

Informe do Reassentamento

Aqui você vai encontrar informações sobre o Reassentamento de Bento Rodrigues.

E o prazo do reassentamento?

Essa é uma pergunta que todos querem a resposta.

Como você já sabe, esse assunto continua sendo discutido na Ação Civil Pública (ACP) de Mariana. No início do ano passado, a Comarca do município determinou que todas as obras dos reassentamentos deveriam ser concluídas até o dia 27 de fevereiro de 2021, o que não aconteceu.

Além de tratar este tema junto à Comarca, um recurso foi submetido para análise no **Tribunal de Justiça de Minas Gerais** (TJMG) e aguarda julgamento. No documento, foram listados alguns fatos que impactaram a entrega total das construções no prazo estipulado.

Um deles foi a pandemia da **Covid-19**, que exigiu novas posturas e comportamentos de toda a sociedade, inclusive das organizações. Por aqui, medidas preventivas foram adotadas para proteger as pessoas. Tivemos que reduzir equipes, evitar aglomerações e reprogramar nossas atividades, focando na conclusão das infraestruturas.

O recurso também destacou informações mais técnicas sobre como o reassentamento vem sendo construído desde o começo - aquelas etapas que vieram antes das obras. **Podemos lembrar alguns momentos:**



A redação e a aprovação de projetos de lei aprovados pelo poder público para transformar **subdistritos em distritos**.



O desenho e a aprovação dos projetos urbanísticos após os desafios de adequá-los às leis urbanísticas de Mariana, à topografia da região e à necessidade de **manter as relações de vizinhança das comunidades**.



Por fim, a entrega de **marcos da infraestrutura**, o avanço da construção de bens públicos e aprovação dos projetos das residências pelas famílias.

A Fundação Renova continua dedicada à construção dos reassentamentos. Para avançar com os trabalhos, o orçamento de 2021 para todas as modalidades de reassentamento teve aumento em relação ao ano passado.

O avanço da infraestrutura, resultado do nosso trabalho no ano passado, vai permitir que as residências das famílias atingidas sejam construídas com mais agilidade. Assim, os **reassentamentos coletivos** ganham desenhos de comunidades planejadas.

As famílias que deram continuidade aos atendimentos de forma remota, apesar das dificuldades, e as que estão seguindo as restrições de segurança durante as visitas também estão contribuindo para vencermos, dia a dia, esse desafio. **A todas elas, o nosso agradecimento!**

Assim que o processo judicial que trata sobre o prazo for atualizado, a Fundação Renova irá informar você e seus familiares a respeito.

PANORAMA DAS OBRAS DE BENTO RODRIGUES


O reassentamento ganha os contornos do distrito que foi desenhado juntamente com os moradores, com **95% das obras de infraestrutura concluídas**: vias, drenagem, energia elétrica, redes de água e esgoto das ruas.

As construções do **Posto de Saúde** e de **Serviços**, da **Escola** e da **Estação de Tratamento de Esgoto** também estão finalizadas.

Mais de 140 projetos das casas foram protocolados na prefeitura.


Avanços até fevereiro de 2021:

- ✓ 95% da infraestrutura do terreno concluída
- ✓ Obra do posto de saúde e de serviços concluída
- ✓ Obra da escola concluída
- ✓ Obra da ETE* concluída (estação de tratamento de esgoto)
- ✓ 7 casas prontas
- ✓ 36 casas em construção



Estação de Tratamento de Esgoto

Posto de Saúde e Serviços



Arruamento

Escola

