Masterplan Novembro/20

Data de Corte: 30/11/2020

Id	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Baseline	Término Baseline	Observações
1	**MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA**	**05/11/2015**	**19/03/2036**	**05/11/2015**	**19/03/2036**	
2	**EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade**	**06/11/2015**	**31/12/2030**	**06/11/2015**	**31/12/2030**	
3	**Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados**	**06/11/2015**	**01/10/2021**	**06/11/2015**	**01/02/2021**	**Justificativa informada no Masterplan de Abril/20.**
4	Fase do Programa: 01 - Definição	08/02/2017	11/12/2020	08/02/2017	30/08/2019	
5	Fase do Programa: 02 - Execução	06/11/2015	31/08/2021	06/11/2015	30/12/2020	
6	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01/09/2021	01/10/2021	31/12/2020	01/02/2021	
7	**Programa: PG002 - Programa de Indenização Mediada (PIM)**	**02/03/2016**	**31/03/2021**	**02/03/2016**	**31/03/2021**	
8	Fase do Programa: 01 - Definição	31/01/2017	11/11/2020	31/01/2017	28/06/2019	Justificativa informada no Masterplan de Julho/20.
9	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	15/01/2021	02/03/2016	15/01/2021	
10	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18/01/2021	31/03/2021	18/01/2021	31/03/2021	
11	**Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas**	**04/03/2016**	**30/12/2030**	**04/03/2016**	**30/12/2030**	
12	Fase do Programa: 01 - Definição	23/03/2016	31/12/2020	23/03/2016	07/09/2020	Justificativa informada no Masterplan de Julho/20.
13	Fase do Programa: 02 - Execução	04/03/2016	27/11/2030	04/03/2016	27/11/2030	
14	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/11/2030	30/12/2030	28/11/2030	30/12/2030	
15	**Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais**	**06/09/2016**	**30/12/2030**	**06/09/2016**	**30/12/2030**	
16	Fase do Programa: 01 - Definição	22/12/2016	31/12/2020	22/12/2016	07/09/2020	Justificativa informada no Masterplan de Julho/20.
17	Fase do Programa: 02 - Execução	06/09/2016	27/11/2030	06/09/2016	27/11/2030	
18	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/11/2030	30/12/2030	28/11/2030	30/12/2030	
19	**Programa: PG005 - Proteção Social**	**15/03/2017**	**29/09/2023**	**15/03/2017**	**29/09/2023**	
20	Fase do Programa: 01 - Definição	20/07/2018	30/09/2020	20/07/2018	01/07/2019	Justificativa informada no Masterplan de Julho/20.
21	Fase do Programa: 02 - Execução	15/03/2017	28/08/2023	15/03/2017	28/08/2023	
22	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/08/2023	29/09/2023	29/08/2023	29/09/2023	
23	**Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social**	**01/12/2015**	**31/12/2030**	**02/03/2016**	**31/12/2030**	**Justificativa informada no Masterplan de Setembro/20.**
24	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	09/02/2021	02/03/2016	30/11/2020	O documento de definição do programa foi enviado para o CIF, aguardando aprovação.
25	Fase do Programa: 02 - Execução	01/12/2015	29/11/2030	01/12/2015	29/11/2030	
26	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/12/2030	31/12/2030	02/12/2030	31/12/2030	
27	**Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar**	**01/01/2016**	**29/12/2023**	**01/01/2016**	**29/12/2023**	
28	Fase do Programa: 01 - Definição	16/05/2017	06/08/2018	16/05/2017	06/08/2018	
29	Fase do Programa: 02 - Execução	01/01/2016	28/11/2023	01/01/2016	28/11/2023	
30	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2023	29/12/2023	29/11/2023	29/12/2023	
31	**Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística**	**10/12/2015**	**30/12/2022**	**10/12/2015**	**30/12/2022**	
32	Fase do Programa: 01 - Definição	01/04/2017	29/06/2018	01/04/2017	29/06/2018	
33	Fase do Programa: 02 - Execução	10/12/2015	29/11/2022	10/12/2015	29/11/2022	
34	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2022	30/12/2022	29/11/2022	30/12/2022	
35	**Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer**	**04/10/2016**	**31/01/2025**	**04/10/2016**	**31/01/2025**	
36	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2017	30/11/2018	02/03/2017	30/11/2018	
37	Fase do Programa: 02 - Execução	04/10/2016	30/12/2024	04/10/2016	30/12/2024	
38	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31/12/2024	31/01/2025	31/12/2024	31/01/2025	
39	**Programa: PG014 - Saúde Física e Mental da População Impactada**	**02/03/2016**	**21/03/2029**	**02/03/2016**	**21/03/2029**	
40	Fase do Programa: 01 - Definição	20/07/2018	31/12/2020	20/07/2018	01/07/2019	
41	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	20/03/2029	02/03/2016	20/03/2029	
42	Fase do Programa: 03 - Encerramento	19/02/2029	21/03/2029	19/02/2029	21/03/2029	
43	**Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas**	**02/11/2016**	**31/10/2030**	**02/11/2016**	**31/10/2030**	
44	Fase do Programa: 01 - Definição	02/11/2016	30/11/2020	02/11/2016	30/08/2019	Justificativa informada no Masterplan de Setembro/20.
45	Fase do Programa: 02 - Execução	30/01/2017	08/04/2030	30/01/2017	08/04/2030	
46	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09/04/2030	31/10/2030	09/04/2030	31/10/2030	
47	**Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras**	**01/07/2016**	**30/12/2026**	**01/07/2016**	**30/12/2026**	
48	Fase do Programa: 01 - Definição	01/06/2017	05/02/2021	01/06/2017	17/07/2019	Dificuldade de alinhamento entre as partes interessadas para aprovação da definição do Programa.
49	Fase do Programa: 02 - Execução	01/07/2016	27/11/2026	01/07/2016	27/11/2026	
50	Fase do Programa: 03 - Encerramento	30/11/2026	30/12/2026	30/11/2026	30/12/2026	
51	**Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria**	**02/01/2017**	**30/12/2030**	**02/01/2017**	**30/12/2030**	
52	Fase do Programa: 01 - Definição	02/01/2017	30/11/2020	02/01/2017	28/06/2019	Justificativa informada no Masterplan de Setembro/20.
53	Fase do Programa: 02 - Execução	13/03/2017	02/12/2030	13/03/2017	02/12/2030	
54	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03/12/2030	30/12/2030	03/12/2030	30/12/2030	
55	**Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios**	**01/11/2016**	**30/12/2022**	**01/11/2016**	**30/12/2022**	
56	Fase do Programa: 01 - Definição	02/01/2017	23/12/2020	02/01/2017	30/10/2019	O documento de definição do programa foi enviado para o CIF, aguardando aprovação.
57	Fase do Programa: 02 - Execução	01/11/2016	30/12/2022	01/11/2016	30/12/2022	
58	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2022	30/12/2022	29/11/2022	30/12/2022	
59	**Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório**	**13/06/2016**	**31/12/2030**	**13/06/2016**	**31/12/2030**	
60	Fase do Programa: 01 - Definição	13/06/2016	05/10/2020	13/06/2016	27/09/2019	Justificativa informada no Masterplan de Setembro/20.
61	Fase do Programa: 02 - Execução	13/06/2016	02/12/2030	13/06/2016	02/12/2030	
62	Fase do Programa: 03 - Encerramento	26/11/2030	31/12/2030	26/11/2030	31/12/2030	
63	**Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial**	**08/12/2016**	**31/03/2021**	**08/12/2016**	**31/03/2021**	
64	Fase do Programa: 01 - Definição	01/11/2017	19/11/2020	01/11/2017	13/08/2019	Justificativa informada no Masterplan de Setembro/20.
65	Fase do Programa: 02 - Execução	08/12/2016	20/01/2021	08/12/2016	20/01/2021	
66	Fase do Programa: 03 - Encerramento	21/01/2021	31/03/2021	21/01/2021	31/03/2021	
67	**Programa: PG033 - Educação Ambiental**	**24/04/2017**	**21/06/2028**	**24/04/2017**	**21/06/2028**	
68	Fase do Programa: 01 - Definição	27/09/2017	25/10/2018	27/09/2017	25/10/2018	
69	Fase do Programa: 02 - Execução	24/04/2017	19/05/2028	24/04/2017	19/05/2028	
70	Fase do Programa: 03 - Encerramento	22/05/2028	21/06/2028	22/05/2028	21/06/2028	
71	**Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais**	**02/03/2016**	**01/06/2022**	**02/03/2016**	**01/06/2022**	
72	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	21/01/2020	02/03/2016	21/01/2020	
73	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	29/04/2022	02/03/2016	29/04/2022	
74	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/05/2022	01/06/2022	02/05/2022	01/06/2022	

Data de Impressão: 14/12/2020

Masterplan Novembro/20

Data de Corte: 30/11/2020

Id	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Baseline	Término Baseline	Observações
75	**Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1**	**30/12/2016**	**23/12/2030**	**30/12/2016**	**23/12/2030**	**Justificativa informada no Masterplan de Agosto/20.**
76	Fase do Programa: 01 - Definição	30/12/2016	09/02/2021	30/12/2016	30/11/2020	O documento de definição do programa foi enviado para o CIF, aguardando aprovação.
77	Fase do Programa: 02 - Execução	10/08/2017	25/11/2030	10/08/2017	25/11/2030	
78	Fase do Programa: 03 - Encerramento	26/11/2030	23/12/2030	26/11/2030	23/12/2030	
79	**Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional**	**01/06/2016**	**31/12/2030**	**01/06/2016**	**30/12/2030**	**Justificativa informada no Masterplan de Agosto/20.**
80	Fase do Programa: 01 - Definição	30/12/2016	23/12/2020	30/12/2016	30/10/2020	O documento de definição do programa foi enviado para o CIF, aguardando aprovação.
81	Fase do Programa: 02 - Execução	01/06/2016	31/12/2030	01/06/2016	31/12/2030	
82	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/11/2030	31/12/2030	28/11/2030	31/12/2030	
83	**Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos**	**10/01/2017**	**30/11/2021**	**10/01/2017**	**20/11/2019**	**Justificativa informada no Masterplan de Setembro/20.**
84	Fase do Programa: 01 - Definição	10/01/2017	05/10/2020	10/01/2017	04/09/2019	
85	Fase do Programa: 02 - Execução	10/01/2017	29/10/2021	10/01/2017	08/10/2019	
86	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01/11/2021	30/11/2021	18/10/2019	20/11/2019	
87	**EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água**	**05/11/2015**	**19/03/2036**	**05/11/2015**	**19/03/2036**	
88	**Programa: PG007 - Assistência aos Animais**	**05/11/2015**	**10/02/2022**	**05/11/2015**	**19/08/2021**	**Justificativa informada no Masterplan de Janeiro/20.**
89	Fase do Programa: 01 - Definição	05/11/2015	01/10/2020	05/11/2015	30/10/2018	
90	Fase do Programa: 02 - Execução	18/12/2015	11/01/2022	18/12/2015	20/07/2021	
91	Fase do Programa: 03 - Encerramento	11/01/2022	10/02/2022	20/07/2021	19/08/2021	
92	**Programas: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias**	**08/08/2018**	**27/02/2023**	**08/08/2018**	**27/02/2023**	
93	Fase do Programa: 01 - Definição	05/11/2018	29/10/2020	05/11/2018	30/08/2019	Justificativa informada no Masterplan de Setembro/20.
94	Fase do Programa: 02 - Execução	08/08/2018	27/01/2023	08/08/2018	27/01/2023	
95	Fase do Programa: 03 - Encerramento	23/01/2023	27/02/2023	23/01/2023	27/02/2023	
96	**Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão**	**04/01/2016**	**18/04/2024**	**04/01/2016**	**18/04/2024**	
97	Fase do Programa: 01 - Definição	01/04/2017	18/02/2021	01/04/2017	18/02/2021	
98	Fase do Programa: 02 - Execução	04/01/2016	18/04/2024	04/01/2016	18/04/2024	
99	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18/03/2024	18/04/2024	18/03/2024	18/04/2024	
100	**Programa: PG025 - Revegetação, Enrocamento e Outros Métodos**	**01/12/2015**	**31/03/2026**	**01/12/2015**	**31/03/2026**	
101	Fase do Programa: 01 - Definição	03/12/2018	01/10/2020	03/12/2018	31/07/2019	Justificativa informada no Masterplan de Setembro/20.
102	Fase do Programa: 02 - Execução	01/12/2015	27/02/2026	01/12/2015	27/02/2026	
103	Fase do Programa: 03 - Encerramento	27/02/2026	31/03/2026	27/02/2026	31/03/2026	
104	**Programa: PG026 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs)**	**31/10/2016**	**17/10/2034**	**31/10/2016**	**17/10/2034**	
105	Fase do Programa: 01 - Definição	31/10/2016	31/12/2020	31/10/2016	23/12/2019	Justificativa informada no Masterplan de Julho/20.
106	Fase do Programa: 02 - Execução	31/08/2017	14/09/2034	31/08/2017	14/09/2034	
107	Fase do Programa: 03 - Encerramento	14/09/2034	17/10/2034	14/09/2034	17/10/2034	
108	**Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes**	**02/03/2016**	**19/03/2036**	**02/03/2016**	**19/03/2036**	
109	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	31/12/2020	02/03/2016	31/07/2019	Justificativa informada no Masterplan de Julho/20.
110	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	18/02/2036	02/03/2016	18/02/2036	
111	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18/02/2036	19/03/2036	18/02/2036	19/03/2036	
112	**Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha**	**29/06/2016**	**31/05/2032**	**29/06/2016**	**31/05/2032**	
113	Fase do Programa: 01 - Definição	27/06/2017	26/02/2021	27/06/2017	31/05/2019	O documento de definição do programa foi enviado para o CIF, aguardando aprovação.
114	Fase do Programa: 02 - Execução	29/06/2016	31/05/2032	29/06/2016	31/05/2032	
115	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/04/2032	31/05/2032	28/04/2032	31/05/2032	
116	**Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre**	**29/06/2016**	**01/06/2027**	**29/06/2016**	**01/06/2027**	
117	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	30/10/2020	29/06/2016	20/12/2019	Justificativa informada no Masterplan de Setembro/20.
118	Fase do Programa: 02 - Execução	02/05/2018	28/04/2027	02/05/2018	28/04/2027	
119	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/04/2027	01/06/2027	29/04/2027	01/06/2027	
120	**Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre**	**29/06/2016**	**11/07/2030**	**29/06/2016**	**11/07/2030**	
121	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	30/10/2020	29/06/2016	31/05/2019	Justificativa informada no Masterplan de Setembro/20.
122	Fase do Programa: 02 - Execução	08/08/2016	11/07/2030	08/08/2016	11/07/2030	
123	Fase do Programa: 03 - Encerramento	11/06/2030	11/07/2030	11/06/2030	11/07/2030	
124	**Programa: PG38 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce**	**01/03/2016**	**17/04/2026**	**01/03/2016**	**17/04/2026**	**Justificativa informada no Masterplan de Setembro/20.**
125	Fase do Programa: 01 - Definição	01/05/2017	05/06/2018	01/05/2017	05/06/2018	
126	Fase do Programa: 02 - Execução	01/03/2016	16/03/2026	01/03/2016	16/03/2026	
127	Fase do Programa: 03 - Encerramento	17/03/2026	17/04/2026	17/03/2026	17/04/2026	
128	**Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação**	**29/06/2016**	**10/05/2030**	**29/06/2016**	**29/06/2026**	**Justificativa informada no Masterplan de Janeiro/20.**
129	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	09/10/2020	29/06/2016	31/05/2019	Justificativa informada no Masterplan de Setembro/20.
130	Fase do Programa: 02 - Execução	29/06/2016	10/05/2030	29/06/2016	29/06/2026	
131	Fase do Programa: 03 - Encerramento	08/04/2030	10/05/2030	27/05/2026	29/06/2026	
132	**Programa: PG040 - CAR e PRAS**	**30/04/2018**	**30/12/2022**	**30/04/2018**	**30/12/2022**	
133	Fase do Programa: 01 - Definição	29/03/2019	01/09/2020	29/03/2019	23/04/2019	Justificativa informada no Masterplan de Julho/20.
134	Fase do Programa: 02 - Execução	30/04/2018	30/12/2022	30/04/2018	30/12/2022	
135	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2022	30/12/2022	29/11/2022	30/12/2022	
136	**EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura**	**09/11/2015**	**31/01/2028**	**02/03/2016**	**04/12/2023**	
137	**Programa: PG09 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves**	**01/01/2018**	**29/11/2022**	**01/01/2018**	**29/11/2022**	
138	Fase do Programa: 01 - Definição	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	
139	Fase do Programa: 02 - Execução	01/01/2018	29/11/2022	01/01/2018	29/11/2022	
140	Fase do Programa: 03 - Encerramento	25/10/2022	29/11/2022	25/10/2022	29/11/2022	
141	**Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos**	**28/12/2016**	**31/01/2028**	**20/03/2017**	**31/01/2028**	**Justificativa informada no Masterplan de Setembro/20.**
142	Fase do Programa: 01 - Definição	20/03/2017	30/10/2020	20/03/2017	27/04/2020	
143	Fase do Programa: 02 - Execução	28/12/2016	04/01/2028	27/06/2017	04/01/2028	
144	Fase do Programa: 03 - Encerramento	05/01/2028	31/01/2028	05/01/2028	31/01/2028	
145	**Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água**	**09/11/2015**	**05/09/2022**	**02/03/2016**	**21/03/2022**	**Justificativa informada no Masterplan de Setembro/20.**
146	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	30/10/2020	02/03/2016	01/07/2019	
147	Fase do Programa: 02 - Execução	09/11/2015	05/09/2022	23/03/2016	21/03/2022	
148	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09/08/2021	05/09/2022	24/09/2021	21/03/2022	

Data de Impressão: 14/12/2020