Informe do Reassentamento

13/AGOSTO/2021

Aqui você vai encontrar informações sobre o Reassentamento de Paraçatu de Baixo.

Nesta edição, você continua acompanhando os avanços recentes e os números atualizados da construção do reassentamento de Paracatu de Baixo, que segue com foco na infraestrutura.

Você também vai conhecer a Menver Educação Financeira, uma plataforma com dicas para que você saiba cuidar melhor do seu dinheiro. Por falar em dinheiro, temos boas notícias para quem está procurando emprego. Temos vagas para contratar profissionais para atuar nos reassentamentos. Tem também um bate papo com o Marcus Canuto, gestor de obras e projetos do reassentamento, para falar sobre o andamento dos trabalhos em Paracatu de Baixo. **Leia e compartilhe**.

Giro pelas obras

Infraestrutura

As vias estão recebendo intervenções para reforço de subleito. Trata-se de uma das camadas necessárias para a execução do pavimento.

Reforço do subleito na Rua Furquim - Área 02

Também seguimos nas obras de drenagem superficial das águas das chuvas.

Execução de sarjeta na Rua 04 - Área 03

Construção de sarjeta na Rua Monsenhor Horta - Área 01

Execução de meio-fio na Rua Monsenhor Horta - Área 01

Outra obra importante é a das redes de distribuição de água e de esgoto.

Escavação de vala para rede de adutora de água tratada e distribuição de água - Rua Furquim - área 02

Escavação e lançamento de tubulação da rede de distribuição de água na Rua Santo Antônio - Área 03

Execução da rede de esgoto na Via de Servidão 03 - Área 01

Confira mais detalhes do reassentamento de Paracatu de Baixo assistindo ao vídeo!

Visita às obras

No dia 5 de agosto, o presidente da Fundação Renova, André de Freitas, o prefeito interino de Mariana, Juliano Duarte, representantes dos poderes públicos, as Comissões de Atingidos e Assessoria Técnica, estiveram no canteiro de obras de Paracatu de Baixo para uma visita.

Vamos conferir como foi esse momento!

Comitiva em visita às obras do Reassentamento de Paracatu de Baixo.

Representantes da Comissão de Atingidos, Assessoria Técnica e colaboradores da Fundação Renova durante a visita ao reassentamento.

Mãos na massa

O movimento constante de trabalhadores, máquinas e caminhões busca dar mais agilidade às obras do reassentamento de Paracatu de Baixo. Vamos conferir quantos colaboradores e equipamentos estão presentes na construção?

- **772 colaboradores**
- **75 equipamentos**

TERMOS ASSINADOS E LOTES VISITADOS ATÉ 23 DE JULHO DE 2021

- **94 atendimentos**
- **65 termos de visita às obras**
- **64 declarações de entendimento das moradias**
- **55 termos de aprovação de projeto**
- **15 termos de opção ao reassentamento coletivo**
- **77 lotes visitados**

EM QUE PÉ ESTÃO OS PROJETOS E ALVARÁS DOS BENS DE USO COLETIVO?

Data de corte: 13 de agosto de 2021

- **64 projetos protocolados:**
  - 52 projetos de casas
  - 8 projetos de bens coletivos
  - 4 projetos de lotes vagos
- **39 alvarás de casas liberados**
- **5 alvarás emitidos para bens coletivos**
  - Escola de Ensino Infantil, Escola de Ensino Fundamental, Posto Avançado de Saúde, Posto de Serviços e Salão Comunitário

Aprenda a cuidar do seu dinheiro

Cuidar de dinheiro é mais fácil do que você imagina. E quem faz isso bem, pode ter uma vida financeira mais saudável, sem complicações, e com muitas oportunidades de realizar sonhos. A Menver Educação Financeira entende do assunto e preparou uma consultoria exclusiva para as famílias dos reassentamentos.

Com o apoio da Fundação Renova, ela desenvolveu um site e um aplicativo de celular com aulas e conteúdos educativos gratuitos, além de oferecer um acompanhamento personalizado para quem busca tomar o controle das finanças.

Na consultoria você aprende sobre:

- Planejamento financeiro pessoal e familiar
- Empreendedorismo
- Consumo consciente
- Controle de despesas e receitas
- Investimentos

PARA TER ACESSO A ESSES CONTEÚDOS, VOCÊ DEVE:

1. Acesse **www.menvereduca.com**
2. Clique em **REGISTRAR-SE**
3. Preencha os campos com as **informações solicitadas**
4. Clique em **REGISTRAR**

Oportunidades! Vagas de emprego

Quem está em busca de um emprego nos reassentamentos pode se preparar. A **Technion Engenharia**, uma das empresas parceiras do Recoloca Rio Doce, está contratando para as obras de Paracatu de Baixo. A **Cardan Engenharia** também está contratando profissionais para atuar na construção de casas de Bento Rodrigues.

São 126 vagas abertas para a Technion:

- Pedreiro
- Eletricista
- Carpinteiro
- Engenheiro de planejamento
- Técnico de edificações
- Engenheiro Civil
- Auxiliar administrativo
- Técnico de segurança
- Encarregado de obras civis
- Apontador
- Arquiteto
- Auxiliar de serviços gerais
- Auxiliar de engenharia
- Encarregado de instalações
- Mestre de obras
- Sinaleiro
- Brigadista

São 46 vagas abertas para a Cardan:

- Carpinteiro
- Pedreiro
- Motoristas de escavadeira, carregadeira e retroescavadeira
- Motoristas de caminhão betoneira
- Montador de andaime

Para se candidatar, acesse **www.recolocariodoce.com.br** pelo computador ou celular e cadastre seu currículo. O cadastramento não garante a contratação, por isso é bom se preparar e mostrar o seu melhor! Estamos torcendo por você!

DICA DO DIA

Se você já fez seu cadastro no banco de currículos do Recoloca Rio Doce, atualize suas informações pessoais, caso tenha mudado de telefone, endereço ou e-mail. Assim, fica mais fácil para as empresas entrarem em contato caso seu perfil seja adequado para o processo seletivo.

Dois dedos de prosa

Andamento das obras em Paracatu de Baixo

O gestor de obras e projetos do reassentamento de Paracatu de Baixo, **Marcos Canuto**, fala sobre as obras em Paracatu de Baixo. **Confira!**

Qual o estágio atual das obras no reassentamento?

As obras de infraestrutura estão 72% concluídas. Atualmente, estamos executando as obras de drenagem, esgoto, adutoras e distribuição de água, com frentes de serviços simultâneas em todas as áreas.

Quando as casas começam de forma efetiva?

As obras das casas foram divididas em pacotes. O primeiro pacote, que contempla 11 casas, está com o contrato assinado e em fase de mobilização da empresa, com início previsto para setembro.

E as obras dos bens coletivos?

Esse primeiro pacote de obras também contempla quatro bens públicos, que são as Escolas de Ensino Fundamental e Infantil, o Posto Avançado de Saúde e o Posto de Serviços. As construções também estão previstas para início em setembro.

Quais os maiores desafios para a construção do reassentamento?

Atualmente, os maiores desafios são a logística de fornecimento de material e de transporte de colaboradores, bem como a execução simultânea das obras das casas. Esses desafios foram agravados por conta da pandemia e da adequação aos protocolos sanitários, mas foi uma necessidade para preservarmos a saúde dos trabalhadores, dos futuros moradores e garantir um bom andamento da obra nesse contexto.

FUNDAÇÃO renova