
Nome da Tarefa
Início Término

Eixo Estratégico: 01 - Pessoas e Comunidades Sex 06/11/15 Ter 31/12/30

Programa: PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impactados Qua 11/11/15 Sáb 29/12/18

Fase do Programa: 02 - Execução Qua 11/11/15 Sáb 29/12/18

Projeto/Processo: Geral (fase emergencial e outros) Qua 11/11/15 Qua 22/11/17

Projeto/Processo: PF0059 - Levantamento e Cadastro dos 
Impactados Campanha 01

Sex 22/07/16 Sex 06/07/18

Projeto/Processo: PF0174 - Levantamento e Cadastro dos 
Impactados Campanha 02

Qua 22/03/17 Ter 07/08/18

Projeto/Processo: PF8041 - Processo de Monitoramento e 
Atualização de Cadastro

Ter 02/01/18 Sáb 29/12/18

Projeto/Processo: PFXXXX - Levantamento e Cadastro dos 
Impactados Campanha FINAL

Qui 02/11/17 Sáb 30/06/18

Programa: PG002 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados Seg 01/08/16 Seg 30/12/19

Fase do Programa: 02 - Execução Seg 01/08/16 Seg 30/12/19

Projeto/Processo: Definições de Diretrizes de Indenização Qui 22/03/18 Ter 10/07/18

Projeto/Processo: GT de Reparação Integrada (MP, Cáritas, 
Comissão de Atingidos, GEPSA (UFMG), Renova)

Qua 31/01/18 Qua 21/03/18

Projeto/Processo: PF0060 - Dano Geral - Campanha 1 Qui 06/07/17 Sex 21/12/18

Projeto/Processo: PF0175 - Dano Geral - Campanha 02 Seg 04/09/17 Sex 29/06/18

Projeto/Processo: PF0176 - Dano Moral da Água Qua 26/10/16 Sex 30/03/18

Projeto/Processo: PF8001 - Reposição Veículos Fonte de 
Renda

Seg 01/08/16 Sex 30/12/16

Projeto/Processo: PF8079 - Processos de Negociação e 
Indenização Remanescentes

Sex 01/06/18 Seg 30/12/19

Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de 
Vida dos Povos Indígenas

Qui 03/03/16 Seg 30/12/19

Fase do Programa: 02 - Execução Qui 03/03/16 Seg 30/12/19

Projeto/Processo: Estudo de Componente Indígena e PBA Seg 22/08/16 Seg 21/10/19

Projeto/Processo: PF0163 - Infraestrutura para 
Abastecimento de Água Krenak

Seg 17/04/17 Seg 11/03/19

Projeto/Processo: PF8005 - Apoio Financeiro Krenak Qui 03/03/16 Seg 30/12/19

Projeto/Processo: PF8006 - Atendimento Assitencial 
Krenaks

Qui 03/03/16 Seg 30/12/19

Projeto/Processo: PF8007 - Apoio Financeiro Indios 
Tupiniquim e Cai

Qui 03/03/16 Seg 30/12/19

Projeto/Processo: PF8007 - Atendimento Assistencial 
Tupiniquim e Cai

Qui 03/03/16 Seg 30/12/19

Projeto/Processo: PF8058 - Apoio Financeiro Indios Corrego
do Ouro

Qui 03/03/16 Seg 30/12/19

Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de 
Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais

Qua 12/04/17 Qua 25/12/19

Fase do Programa: 02 - Execução Qua 12/04/17 Qua 25/12/19

Projeto/Processo: Apoio Financeiro - Garimpeiros 
Artesanais

Seg 31/12/18 Qua 25/12/19
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Nome da Tarefa
Início Término

Projeto/Processo: Apoio Financeiro - Quilombolas Qui 10/08/17 Qui 28/03/19

Projeto/Processo: Estudo do Componente Demais 
Comunidades Tradicionais

Seg 05/03/18 Sex 29/03/19

Projeto/Processo: Estudo do Componente Quilombola Qua 12/04/17 Qua 21/03/18

Projeto/Processo: PF7004 - Execução PBA Qui 22/03/18 Sex 20/12/19

Programa: PG005 - Proteção Social Sáb 02/04/16 Qua 02/06/21

Fase do Programa: 02 - Execução Sáb 02/04/16 Qua 02/06/21

Projeto/Processo: PF0239 - Promoção de acesso das 
famílias vulneráveis impactadas aos programas de 

Dom 01/10/17 Sáb 09/05/20

Projeto/Processo: PF8008 - Protocolo para atendimento dos
impactados em situação de vulnerabilidade ou risco social

Sáb 02/04/16 Dom 02/06/19

Projeto/Processo: PF8080- Trabalho Social com famílias 
com deslocamento físico, antes e após o reassentamento

Seg 03/06/19 Qua 02/06/21

Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e 
Controle Social

Sex 06/11/15 Ter 31/12/30

Fase do Programa: 02 - Execução Sex 06/11/15 Ter 31/12/30

Projeto/Processo: PF0149 - Implantação de processo 
definitivo de ouvidoria da FUNDAÇÃO

Seg 01/08/16 Sáb 30/09/17

Projeto/Processo: PF0177 - Projeto Adequação dos Canais 
de Relacionamento

Dom 01/05/16 Qua 31/05/17

Projeto/Processo: PF8009 - Ações emergenciais de 
participação e diálogo

Sex 06/11/15 Sáb 05/08/17

Projeto/Processo: PF8010 - Processo estruturado de 
participação e diálogo

Sex 21/07/17 Ter 31/12/30

Projeto/Processo: PF8011 - Ações Emergenciais de canais de
relacionamento

Dom 02/10/16 Dom 02/07/17

Projeto/Processo: PF8012 - Ações emergenciais de 
comunicação institucional

Seg 01/08/16 Sex 30/06/17

Projeto/Processo: PF8013 - Processo estruturado de 
ouvidoria da FUNDAÇÃO

Dom 01/10/17 Seg 30/12/30

Projeto/Processo: PF8045 - Processo estruturado de 
comunicação institucional

Sex 30/06/17 Seg 30/12/30

Projeto/Processo: PF8046 - Processo estruturado de canais 
de relacionamento

Dom 02/07/17 Seg 30/12/30

Projeto/Processo: PF8081 - Ações Emergenciais de 
ouvidoria

Sex 06/11/15 Sáb 30/09/17

Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da 
Comunidade Escolar

Seg 11/01/16 Sex 24/06/22

Fase do Programa: 02 - Execução Seg 11/01/16 Sex 24/06/22

Projeto/Processo: PF0083 - Recuperação das Escolas e 
Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira

Qua 09/11/16 Sáb 15/12/18

Projeto/Processo: PF0183 - Recuperação das Escolas e 
Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu

Sáb 04/08/18 Sex 31/05/19

Projeto/Processo: PF0184 - Recuperação das Escolas e 
Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues

Qui 05/07/18 Sex 31/05/19

Projeto/Processo: PF0185 - Recuperação das Escolas e 
Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa

Seg 08/02/16 Qua 25/09/19

Projeto/Processo: PF8043 - Processo de acessibilidade dos 
alunos às escolas temporárias, capacitação de profissionais 

Seg 11/01/16 Sex 24/06/22

Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e 
Artística

Seg 30/11/15 Ter 31/01/23
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Nome da Tarefa
Início Término

Fase do Programa: 02 - Execução Seg 30/11/15 Ter 31/01/23

Projeto/Processo: PF8018 - Processo de ações emergenciais 
para resgate e salvaguarda de bens materiais

Seg 30/11/15 Seg 30/10/17

Projeto/Processo: PF8019 - Processo de Incentivos às 
atividades culturais

Qui 01/09/16 Ter 31/01/23

Projeto/Processo: PF8044 - Processo de monitoramento e 
resgate arqueológico

Sex 01/04/16 Ter 31/03/20

Projeto/Processo: PF8087 - Processo de recuperação de 
bens materiais e imateriais

Sáb 01/10/16 Qua 30/06/21

Programa: PG013 - Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer Sex 01/07/16 Qua 10/05/23

Fase do Programa: 02 - Execução Sex 01/07/16 Qua 10/05/23

Projeto/Processo: PF0239 - Projeto de recuperação do 
Estádio de Colatina (Muro e Vestiário)

Qui 02/03/17 Ter 20/03/18

Projeto/Processo: PF0240 - Projeto áreas de lazer de 
Povoação

Qui 02/03/17 Ter 07/05/19

Projeto/Processo: PF0240 - Projeto das Passarelas de 
Regência

Qui 02/03/17 Seg 13/05/19

Projeto/Processo: PF0240 - Projeto de apoio ao Circuito de 
Surf em Regência e Povoação

Qui 02/03/17 Sex 25/01/19

Projeto/Processo: PF0240 - Projeto de construção de 
playground em Povoação

Qui 02/03/17 Seg 12/02/18

Projeto/Processo: PF0240 - Projeto de divulgação da Foz do 
Rio Doce

Qui 02/03/17 Seg 22/10/18

Projeto/Processo: PF0240 - Projeto paisagístico de Regência Qui 02/03/17 Qui 12/07/18

Projeto/Processo: PF0240 - Projeto Portal de Regência Qui 02/03/17 Qui 31/01/19

Projeto/Processo: PF8020 - Processo de ações emergenciais 
necessárias para apoiar iniciativas prévias ao diagnóstico

Sex 01/07/16 Dom 30/06/19

Projeto/Processo: PF8047 - Processo de ações a serem 
definidas após o diagnóstico

Sáb 10/06/17 Qua 10/05/23

Programa: PG014 - Apoio a Saúde Física e Mental da População 
Impactada

Qua 02/03/16 Dom 30/08/26

Fase do Programa: 02 - Execução Qua 02/03/16 Dom 30/08/26

Projeto/Processo: PF8021 - Processo de apoio à saúde física 
e mental dos IMPACTADOS

Qua 02/03/16 Dom 30/06/19

Projeto/Processo: PF8022 - Processo de estudo 
epidemiológico e toxicológico das regiões impactadas

Qua 02/03/16 Dom 30/08/26

Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e 
Pesqueiras

Seg 01/08/16 Dom 15/03/26

Fase do Programa: 02 - Execução Seg 01/08/16 Dom 15/03/26

Projeto/Processo: PF8023 - Retomada das atividades 
aquícolas e pesqueiras

Seg 01/08/16 Dom 15/03/26

Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia 
Regional com Incentivo à Industria

Qua 02/03/16 Seg 14/10/30

Fase do Programa: 02 - Execução Qua 02/03/16 Seg 14/10/30

Projeto/Processo: PF3181 - Mariana Presente Futuro - 
Georreferenciamento

Seg 30/01/17 Sex 04/09/20

Projeto/Processo: PF3182 - Mariana Presente Futuro - 
Proposta de melhoria do ambiente de negócios

Qua 27/09/17 Ter 24/07/18

Projeto/Processo: PF3183 - Mariana Presente Futuro - 
Criação da casa do investidor

Dom 05/03/17 Qua 28/02/18
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Nome da Tarefa
Início Término

Projeto/Processo: PF3184 - Mariana Presente Futuro - 
Implementação da área de elaboração de projetos

Qui 01/02/18 Qua 01/08/18

Projeto/Processo: PF3185 - Mariana Presente Futuro - 
Cooperativas estratégicas

Ter 01/08/17 Qui 01/08/19

Projeto/Processo: PF3186 - Mariana Presente Futuro - 
Cultivando o homem no campo

Sex 01/09/17 Seg 30/12/19

Projeto/Processo: PF3188 - Ações de desenvolvimento 
econômico - Laticínios

Qui 01/06/17 Qua 23/01/19

Projeto/Processo: PF4180 - Empreende Renova e Feira 
Multisetorial

Sáb 01/07/17 Dom 12/11/17

Projeto/Processo: PF8030 - Processo de apoio ao Mariana 
Presente e Futuro

Sáb 02/09/17 Seg 14/10/30

Projeto/Processo: PF8089 - Processo de Desenvolvimento 
Econômico Complementar - Investimento e reaquecimento 

Ter 14/03/17 Qui 18/06/26

Projeto/Processo: PF8090 - Processo de aceleração de 
Negócios Sociais e Estímulo ao Associativismo

Sáb 02/09/17 Seg 14/10/30

Projeto/Processo: PF8182 - Ações emergenciais de Apoio ao
Programa de Diversificação da Economia de Mariana

Seg 02/01/17 Qui 27/07/17

Projeto/Processo: PF8183 - Fundo múltiplo - 
BDMG/BANDES

Qua 02/03/16 Dom 16/10/22

Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios 
no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo

Sex 06/11/15 Qui 31/12/20

Fase do Programa: 02 - Execução Sex 06/11/15 Qui 31/12/20

Projeto/Processo: PF8190 - Ações Emergenciais de 
recuperação de micro e pequenos negócios no setor de 

Sex 06/11/15 Dom 31/03/19

Projeto/Processo: PF8191 - Processo de recuperação e 
incubação de micro e pequenos negócios no setor de 

Sex 28/04/17 Qui 31/12/20

Projeto/Processo: PF8192 - Desenvolvimento de Negócios 
de Impacto Social 

Sex 30/06/17 Qui 31/12/20

Projeto/Processo: PF8193 - Projeto de Implantação de 
Escritório de projetos e investimentos FIEMG

Ter 05/09/17 Dom 31/12/17

Projeto/Processo: PF8194 - Projeto de Assessoria técnica 
para MPEs impactadas - área 1 - SEBRAE

Ter 05/09/17 Ter 27/02/18

Projeto/Processo: PFXXXX - Ações Regência e Povoação Qui 09/11/17 Ter 15/01/19

Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho 
compensatório

Seg 13/06/16 Seg 30/09/30

Fase do Programa: 02 - Execução Seg 13/06/16 Seg 30/09/30

Projeto/Processo: PF3200 - Cursos de qualificação 
profissional em Regência e Povoação e Restante do 

Seg 02/10/17 Dom 18/02/18

Projeto/Processo: PF3200 - Projeto de qualificação de mão 
de obra

Qui 02/11/17 Qua 31/01/18

Projeto/Processo: PF3201 - Cursos de qualificação 
profissional em Mariana e Restante do Território I

Qui 02/11/17 Seg 26/02/18

Projeto/Processo: PF3202 - Projeto de desenvolvimento de 
fornecedores - MG

Seg 02/10/17 Ter 06/02/18

Projeto/Processo: PF3203 - Projeto de desenvolvimento de 
fornecedores - ES

Seg 02/10/17 Ter 06/02/18

Projeto/Processo: PF3204 - Projeto SEDESE Ter 05/09/17 Qui 01/03/18

Projeto/Processo: PF8031 - Processo de priorização e 
estímulo à contratação de mão-de-obra local

Seg 31/10/16 Seg 30/09/30

Projeto/Processo: PF8200 - Ações emergenciais de 
priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local 

Seg 13/06/16 Sex 01/01/21

Projeto/Processo: PF8201 - Processo de qualificação de 
fornecedores

Qui 01/09/16 Qua 30/12/20
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Nome da Tarefa
Início Término

Projeto/Processo: PF8202 - Processo de qualificação de mão
de obra

Seg 02/01/17 Qua 30/12/20

Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial aos 
Impactados

Qua 11/11/15 Qua 31/03/21

Fase do Programa: 02 - Execução Qua 11/11/15 Qua 31/03/21

Projeto/Processo: PF8026 - Auxilio Financeiro Mariana e 
Barra Longa

Qua 11/11/15 Qua 31/03/21

Projeto/Processo: PF8026 - Auxilio Financeiro Ponte Nova Seg 02/04/18 Sex 31/08/18

Projeto/Processo: PF8027 - Auxilio Financeiro Anchieta Seg 02/04/18 Sex 31/08/18

Projeto/Processo: PF8027 - Auxilio Financeiro Conceição da 
Barra

Seg 02/04/18 Sex 31/08/18

Projeto/Processo: PF8027 - Auxilio Financeiro Fundão Seg 02/04/18 Sex 31/08/18

Projeto/Processo: PF8027 - Auxilio Financeiro Rio Doce Sex 08/09/17 Ter 30/03/21

Projeto/Processo: PF8027 - Auxilio Financeiro São Mateus Seg 02/04/18 Sex 31/08/18

Projeto/Processo: PF8027 - Auxilio Financeiro Sem Peixe Sex 08/09/17 Ter 19/06/18

Projeto/Processo: PF8027 - Auxilio Financeiro Serra Seg 02/04/18 Sex 31/08/18

Projeto/Processo: PF8027 - Auxilio Financeiro Sooretama Seg 02/04/18 Sex 31/08/18

Projeto/Processo: PFXX Campanha 01 - Análise / Reanálise 
de Elegibilidade

Qua 04/10/17 Seg 30/04/18

Projeto/Processo: PFXX Campanha 01 - Entrega de Cartão 
de Auxílio Financeiro

Qua 04/10/17 Seg 30/04/18

Projeto/Processo: PFXX Campanha 01 - Suspensão de 
Cartão de Auxílio Financeiro

Qua 04/10/17 Seg 30/04/18

Projeto/Processo: PFXX Campanha 02 - Análise / Reanálise 
de Elegibilidade

Qua 04/10/17 Qua 28/02/18

Projeto/Processo: PFXX Campanha 02 - Entrega de Cartão 
de Auxílio Financeiro

Qua 04/10/17 Seg 30/04/18

Projeto/Processo: PFXX Campanha 02 - Suspensão de 
Cartão de Auxílio Financeiro

Qua 04/10/17 Seg 30/04/18

Projeto/Processo: PFXX Campanha FINAL - Análise / 
Reanálise de Elegibilidade

Seg 02/04/18 Sex 31/08/18

Projeto/Processo: PFXX Campanha FINAL - Entrega de 
Cartão de Auxílio Financeiro

Seg 02/04/18 Sex 31/08/18

Projeto/Processo: PFXX Campanha FINAL - Suspensão de 
Cartão de Auxílio Financeiro

Seg 02/04/18 Sex 31/08/18

Programa: PG033 - Educação Ambiental Sex 01/07/16 Sex 31/12/27

Fase do Programa: 02 - Execução Sex 01/07/16 Sex 31/12/27

Projeto/Processo: DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES  
INTERFACE PG's)

Seg 01/01/18 Sex 31/12/27

Projeto/Processo: PF0095 - Projeto de Implantação do 
Sistema de Educação ambiental nas comunidades das 

Sex 01/07/16 Qui 30/11/17

Projeto/Processo: PF0232 - Projeto Douradinho Sex 24/02/17 Sáb 03/02/18

Projeto/Processo: PF0233 - Projeto Plantando pelo Planeta 
(Plant for the Planet)

Sex 26/05/17 Sáb 26/12/20

Projeto/Processo: PF8051 - Processo de Manutenção das 
Medidas de Educação Ambiental

Qui 30/11/17 Qua 02/09/26
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Nome da Tarefa
Início Término

Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais Qua 02/03/16 Ter 03/05/22

Fase do Programa: 02 - Execução Qua 02/03/16 Ter 03/05/22

Projeto/Processo: PF0041 - Projeto de abertura de acessos 
para instalação de sirenes do plano de emergência

Qua 02/03/16 Qui 26/01/17

Projeto/Processo: PF0071 - Projeto de Instalação de sirenes 
de emergência

Qui 14/04/16 Dom 30/04/17

Projeto/Processo: PF0072 - Projeto Reestruturação da 
Defesa Civil

Qua 02/03/16 Sex 24/02/17

Projeto/Processo: PF0170- Projeto sistema de 
monitoramento e alerta de cheias

Seg 31/10/16 Seg 31/07/17

Projeto/Processo: PF8051 - Processo de Monitoramento e 
Manutenção do Sistema de Alerta de Emergência

Seg 31/07/17 Ter 03/05/22

Projeto/Processo: PF8097 - Processo de Execução de Censo 
Populacional e Simulados Reais nas comunidades de 

Sex 02/09/16 Sáb 20/03/21

Projeto/Processo: PF8098 - Processo de Apoio à Defesa Civil Qui 26/01/17 Sex 18/06/21

Programa: PG035 - Informação para a população da Área 
Ambiental 1

Sex 30/12/16 Sáb 30/06/29

Fase do Programa: 02 - Execução Sex 30/12/16 Sáb 30/06/29

Projeto/Processo: Implantação dos centros de informação 
técnica

Sex 30/12/16 Sex 30/12/16

Projeto/Processo: PF0092 - Projeto de Adequação de Centro
de Informações da Área Ambiental 1 em Mariana

Ter 01/08/17 Ter 31/07/18

Projeto/Processo: PF0234 - Projeto de Adequação de Centro
de Informações da Área Ambiental 1 em Governador 

Ter 02/01/18 Qua 31/10/18

Projeto/Processo: PF0235 - Projeto de Adequação de Centro
de Informações da Área Ambiental 1 em Linhares

Seg 03/09/18 Dom 30/06/19

Projeto/Processo: PF8038 - Processo de manutenção das 
estruturas implantadas

Qua 01/08/18 Sáb 30/06/29

Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional Sex 10/06/16 Seg 02/03/26

Fase do Programa: 02 - Execução Sex 10/06/16 Seg 02/03/26

Projeto/Processo: PF0116 - Comunicação - Implantação da 
Plataforma digital

Sex 10/06/16 Qui 29/12/16

Projeto/Processo: PF8052 - Processo de comunicação 
ambiental e manutenção do sítio eletrônico

Sex 30/09/16 Seg 02/03/26

Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos 
extraordinários dos Compromitentes

Ter 10/01/17 Sex 29/03/19

Fase do Programa: 02 - Execução Ter 10/01/17 Sex 29/03/19

Projeto/Processo: PF8028 - Processo de Ressarcimento dos 
COMPROMITENTES

Ter 10/01/17 Sex 29/03/19

Projeto/Processo: PF8421 - Processo de Suporte Técnico e 
Administrativo

Ter 02/01/18 Sex 29/03/19

Eixo Estratégico: 02 - Terra e Água Qua 11/11/15 Qua 30/10/30

Programa: PG007 - Assistência aos Animais Qua 11/11/15 Seg 02/03/20

Fase do Programa: 02 - Execução Qua 11/11/15 Seg 02/03/20

Projeto/Processo: PF0178 - Projeto de esterilização de 
animais de pequeno porte ao longo do Rio Doce

Qui 16/03/17 Sex 29/09/17

Projeto/Processo: PF8014 - Processo de Assistência aos 
Animais (Resgate, encaminhamento aos CRAs, alimentação, 

Qua 11/11/15 Seg 02/03/20
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Nome da Tarefa
Início Término

Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e 
Utilização de Tecnologias Socioeconômicas

Ter 01/11/16 Qua 30/10/30

Fase do Programa: 02 - Execução Ter 01/11/16 Qua 30/10/30

Projeto/Processo: PF8029 - Uso produtivo do rejeito da 
mineração presente no sedimento do Rio.

Qui 02/03/17 Qua 30/10/30

Projeto/Processo: PF8105 - Desenvolvimento de projetos de
inovação no campo socioeconômico e socioambiental

Qui 02/03/17 Qua 30/10/30

Projeto/Processo: PF8106 - Incubação de negócios de base 
sustentável local

Qui 02/03/17 Qua 29/01/25

Projeto/Processo: PF8150 - Projeto para formação 
educacional e profissional em temáticas correlatas à 

Ter 01/11/16 Qua 28/02/29

Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias Qua 02/03/16 Ter 15/05/29

Fase do Programa: 02 - Execução Qua 02/03/16 Ter 15/05/29

Projeto/Processo: PF0141 - Infraestrutura Seg 02/01/17 Ter 21/08/18

Projeto/Processo: PF0143 - Produção Sustentável Qua 02/03/16 Sáb 07/12/19

Projeto/Processo: PF8024 - Assistência Técnica e Pesquisa Dom 01/01/17 Ter 15/05/29

Projeto/Processo: PF8069 - Gestão e Monitoramento Qua 04/09/19 Ter 06/01/26

Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do 
rompimento da barragem de Fundão

Qui 01/12/16 Qui 30/11/23

Fase do Programa: 02 - Execução Qui 01/12/16 Qui 30/11/23

Projeto/Processo: PF0189 - Gestão de áreas contaminadas Qua 21/06/17 Dom 01/11/20

Projeto/Processo: PF0190 - Qualidade do Ar Qui 01/12/16 Qui 01/08/19

Projeto/Processo: PF0191 - Recuperação de Bento 
Rodrigues

Sex 28/07/17 Seg 09/03/20

Projeto/Processo: PF0246 - Aplicação do Plano de Manejo 
de Rejeitos

Ter 13/06/17 Qui 30/11/23

Projeto/Processo: PF7023 - Manejo de Rejeitos - Engenharia
/ Estudos complementares

Qui 20/04/17 Dom 01/09/19

Programa: PG025 - Recuperação da Área Ambiental 1 nos 
municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz de 

Qua 02/03/16 Sex 24/04/26

Fase do Programa: 02 - Execução Qua 02/03/16 Sex 24/04/26

Projeto/Processo: PF0020 - Recuperação de Tributários Qua 02/03/16 Ter 27/06/17

Projeto/Processo: PF0021 - Controle de Erosão na Calha 
Principal

Seg 31/10/16 Sex 27/12/19

Projeto/Processo: PF0194 - Restauração Florestal em 
Propriedades Rurais

Seg 19/12/16 Qui 16/07/20

Projeto/Processo: PF8059 - Monitoramento e Manutenção 
de Plantio

Seg 28/11/16 Sex 24/04/26

Projeto/Processo: PF8064 - Plantio Emergencial Sex 08/04/16 Qui 30/06/16

Programa: PG026 - Recuperação das Áreas de Preservação 
Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce

Seg 17/04/17 Qui 28/05/26

Fase do Programa: 02 - Execução Seg 17/04/17 Qui 28/05/26

Projeto/Processo: PF0196 - Processo de Recuperação de 
APP

Seg 17/04/17 Qui 28/05/26
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Projeto/Processo: PF0198 - Restauração Florestal ano 02 Qui 03/08/17 Ter 28/08/18

Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes Qua 28/09/16 Qui 28/05/26

Fase do Programa: 02 - Execução Qua 28/09/16 Qui 28/05/26

Projeto/Processo: PF0196 - Processo de Recuperação de 
APP

Qui 09/02/17 Qua 29/03/17

Projeto/Processo: PF0197 - Recuperação de Nascentes ano 
01

Qua 28/09/16 Seg 25/03/19

Projeto/Processo: PF0198 - Restauração Florestal ano 02 Qui 03/08/17 Sex 10/01/25

Projeto/Processo: PF0199 - Processo de Recuperação de 
Nascentes

Qui 27/10/16 Qui 28/05/26

Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, 
incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha 

Qui 30/06/16 Qui 07/06/29

Fase do Programa: 02 - Execução Qua 07/06/17 Qui 07/06/29

Projeto/Processo: PF0203 - Proibição de Pesca Seg 14/08/17 Ter 19/06/18

Projeto/Processo: PF0204 - Resgate e coleta de peixes Qua 07/06/17 Qui 14/11/19

Projeto/Processo: PF8032 - Processo de Monitoramento e 
Contingência de Conservação da Biodiversidade Aquática 

Seg 03/07/17 Qui 07/06/29

Fase do Programa: 03 - Encerramento Qui 30/06/16 Seg 10/06/19

Projeto/Processo: PF8032 - Processo de Monitoramento e 
Contingência de Conservação da Biodiversidade Aquática 

Qui 30/06/16 Seg 10/06/19

Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e 
reintrodução da fauna silvestre

Sex 02/02/18 Qui 27/10/22

Fase do Programa: 02 - Execução Sex 02/02/18 Qui 27/10/22

Projeto/Processo: PF7029 - Definição do Programa de 
fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da 

Qui 03/05/18 Qui 28/06/18

Projeto/Processo: PF8035 - Projeto de construção e 
aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de 

Sex 02/02/18 Dom 20/10/19

Projeto/Processo: PF8036 - Projeto de construção e 
aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de 

Sex 02/02/18 Ter 28/05/19

Projeto/Processo: PF8095 - Processo/Manutenção 
operacional dos CETAS

Dom 02/06/19 Qui 27/10/22

Fase do Programa: 03 - Encerramento Qua 04/07/18 Qua 04/07/18

Projeto/Processo: PF8095 - Processo/Manutenção 
operacional dos CETAS

Qua 04/07/18 Qua 04/07/18

Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre Ter 27/12/16 Sáb 16/12/28

Fase do Programa: 02 - Execução Qui 14/12/17 Sáb 16/12/28

Projeto/Processo: PF8033 - Execução do plano de ação para 
conservação da fauna e flora terrestre ameaçadas de 

Qui 14/12/17 Sáb 16/12/28

Fase do Programa: 03 - Encerramento Ter 27/12/16 Sáb 12/01/19

Projeto/Processo: PF8033 - Execução do plano de ação para 
conservação da fauna e flora terrestre ameaçadas de 

Ter 27/12/16 Sáb 12/01/19

Programa: PG032  - Sistema de Abast. De água Qua 13/01/16 Ter 23/03/21

Fase do Programa: Sem valor Qua 13/01/16 Qui 03/09/20
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Projeto/Processo: Sem valor Qua 13/01/16 Qui 03/09/20

Fase do Programa: 02 - Execução Qua 13/01/16 Ter 23/03/21

Projeto/Processo: Sem valor Qua 13/01/16 Ter 23/03/21

Programa: PG038 - Investigação e monitoramento da Bacia do 
Rio Doce, áreas estuarina, costeiras e marinha impactadas

Qua 31/08/16 Seg 12/07/27

Fase do Programa: 02 - Execução Qua 31/08/16 Seg 12/07/27

Projeto/Processo: PF0148 - Projeto de desenvolvimento do 
PMQQS e intervenções

Qua 31/08/16 Sáb 25/03/17

Projeto/Processo: PF0245 - Projeto de implantação do 
PMQQS e intervenções

Sex 04/11/16 Qua 06/09/17

Projeto/Processo: PF8034 - Processo de Monitoramento 
Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos 

Sex 17/03/17 Seg 12/07/27

Projeto/Processo: PF8104 - Processo de monitoramento das
intervenções nos cursos hídricos

Seg 11/09/17 Sex 16/11/18

Fase do Programa: 03 - Encerramento Sex 30/12/16 Ter 31/10/17

Projeto/Processo: PF7038 - Definição do Programa de 
investigação e monitoramento da Bacia do Rio Doce, áreas 

Sex 30/12/16 Sex 30/12/16

Projeto/Processo: PF8034 - Processo de Monitoramento 
Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos 

Sáb 31/12/16 Ter 31/10/17

Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação Sáb 15/09/18 Qua 14/06/23

Fase do Programa: 02 - Execução Sáb 15/09/18 Qua 14/06/23

Projeto/Processo: PF0116 - Definição do Programa de 
consolidação de unidades de conservação, englobando as 

Sáb 15/09/18 Qua 14/06/23

Projeto/Processo: PF8100 - Processos de contingenciamento
de ações de Reparação referente aos impactos nas Unidades

Seg 08/10/18 Sáb 29/08/20

Fase do Programa: 03 - Encerramento Dom 16/06/19 Dom 15/09/19

Projeto/Processo: PF0116 - Definição do Programa de 
consolidação de unidades de conservação, englobando as 

Dom 15/09/19 Dom 15/09/19

Projeto/Processo: PF8100 - Processos de contingenciamento
de ações de Reparação referente aos impactos nas Unidades

Dom 16/06/19 Dom 16/06/19

Programa: PG040 - Fomento à implantação do CAR e PRAs na 
Área Ambiental 1

Seg 02/01/17 Sex 02/01/26

Fase do Programa: 02 - Execução Seg 02/01/17 Sex 02/01/26

Projeto/Processo: PF8039 - Adequação Ambiental Seg 02/01/17 Sex 02/01/26

Projeto/Processo: PF8069 - Gestão e Monitoramento Qua 01/02/17 Sex 27/12/19

Eixo Estratégico: 03 - Reconstrução e Infraestrutura Qui 12/11/15 Dom 09/10/22

Programa: PG008 - Reconstrução, Recuperação e Realocação de 
Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira

Qui 12/11/15 Qui 01/09/22

Fase do Programa: 02 - Execução Qui 12/11/15 Qui 01/09/22

Projeto/Processo: PF0046 - Reconstrução de Bento 
Rodrigues

Qui 12/11/15 Sex 20/09/19

Projeto/Processo: PF0047 - Reconstrução de Paracatu de 
Baixo

Qui 12/11/15 Sex 29/11/19

Projeto/Processo: PF0048 - Reconstrução da área afetada 
em Gesteira

Seg 27/06/16 Sex 05/07/19
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Projeto/Processo: PF0049 - Reconstrução da escola, quadra 
e praça de Gesteira

Seg 29/02/16 Ter 31/01/17

Projeto/Processo: PF8015 - Processo de disponibilização de 
moradia temporária Bento Rodrigues (até 3 meses após 

Seg 16/11/15 Ter 20/08/19

Projeto/Processo: PF8016 - Processo de acompanhamento 
do reassentamento de Bento Rodrigues (até 36 meses após 

Qui 20/06/19 Ter 21/06/22

Projeto/Processo: PF8017 - Processo de acompanhamento 
do reassentamento de Paracatú de Baixo (até 36 meses após

Seg 02/09/19 Qui 01/09/22

Projeto/Processo: PF8082 - Processo de disponibilização de 
moradia temporária Paracatú de Baixo (até 3 meses após 

Seg 16/11/15 Ter 24/09/19

Projeto/Processo: PF8083 - Processo de disponibilização de 
moradia temporária Gesteira (até 3 meses após construção 

Seg 16/11/15 Qui 11/04/19

Projeto/Processo: PF8084 - Processo de acompanhamento 
do reassentamento de Gesteira (até 36 meses após 

Sex 01/03/19 Qua 02/03/22

Programa: PG009 - Recuperação do Reservatório da UHE 
Risoleta Neves

Ter 01/12/15 Qui 12/07/18

Fase do Programa: 02 - Execução Ter 01/12/15 Qui 12/07/18

Projeto/Processo: PF0014 - UHE Risoleta Neves - Fase 1 Ter 01/12/15 Qui 12/07/18

Programa: PG010 - Recuperação das Demais Comunidades e 
Infraestruturas impactadas entre Fundação e Candonga, inclusive

Qua 02/03/16 Qui 09/01/20

Fase do Programa: 02 - Execução Qua 02/03/16 Qui 09/01/20

Projeto/Processo: Atividades Emergenciais Qua 02/03/16 Ter 15/08/17

Projeto/Processo: PF0038 - Estrutura de Apoio Qua 02/03/16 Sex 27/12/19

Projeto/Processo: PF0038 - Reconstrução de Propriedades 
Rurais em Mariana

Qua 01/02/17 Sex 01/06/18

Projeto/Processo: PF0038 - Reconstrução de Propriedades 
Rurais em Mariana (PIM)

Seg 13/11/17 Qui 13/09/18

Projeto/Processo: PF0038 - Reconstrução de Propriedades 
Rurais em Mariana (Reassentamento)

Seg 13/11/17 Sex 28/09/18

Projeto/Processo: PF0126 - Recuperação de Quintais Qua 01/02/17 Sex 28/09/18

Projeto/Processo: PF0127 - Obras de Recuperação, reforma 
e recuperação de Trincas de Residências

Qua 01/02/17 Sex 12/07/19

Projeto/Processo: PF0128 - Reconstrução do Parque de 
Exposição

Seg 06/11/17 Ter 21/05/19

Projeto/Processo: PF0152 - Reconstrução de Campos de 
Futebol

Qua 14/06/17 Seg 01/10/18

Projeto/Processo: PF0153 - Reconstrução da Ponte 
Camargos x Bento Rodrigues

Qua 01/03/17 Sex 30/03/18

Projeto/Processo: PF0180 - Reconstrução de pontes Qua 01/03/17 Seg 17/09/18

Projeto/Processo: PF0182 - Recuperação do Hotel Xavier Qua 01/02/17 Qui 09/01/20

Projeto/Processo: Processo - Bens Públicos Qua 01/03/17 Qui 30/11/17

Projeto/Processo: Processo - Manutenção de Edificações / 
Moradias Temporárias

Sex 03/03/17 Dom 21/07/19

Projeto/Processo: Processo - Manutenção de Vias Qua 01/02/17 Seg 04/03/19

Programa: PG024 - Implantação de Sistemas de Contenção de 
Rejeitos

Qua 01/02/17 Seg 04/02/19

Fase do Programa: 02 - Execução Qua 01/02/17 Qui 15/11/18
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Projeto/Processo: PF7024 - Definição do Projeto Qua 01/02/17 Qui 15/11/18

Fase do Programa: 03 - Encerramento Seg 16/10/17 Seg 04/02/19

Projeto/Processo: PF7024 - Definição do Projeto Seg 16/10/17 Seg 04/02/19

Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de 
destinação de resíduos sólidos

Sáb 31/12/16 Dom 09/10/22

Fase do Programa: 02 - Execução Sáb 31/12/16 Dom 09/10/22

Projeto/Processo: Atividades de Apoio Técnico Sex 08/09/17 Seg 05/09/22

Projeto/Processo: Atividades de Capacitação Qua 17/01/18 Qui 30/04/20

Projeto/Processo: Monitoramento dos Projetos de 
Tratamento de Efluentes

Qui 14/10/21 Dom 09/10/22

Projeto/Processo: PF8037 - Subsídio do Programa de coleta 
e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos

Sáb 31/12/16 Sex 28/12/18
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Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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