
ID Nome da Tarefa Início Término Início Baseline Término Baseline Observações
1 MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA 05-11-2015 19-03-2036 05-11-2015 19-03-2036
2 EIXO TEMÁTICO:  01 - Pessoas e Comunidade 06-11-2015 19-03-2036 06-11-2015 19-03-2036
3 Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados 06-11-2015 01-02-2021 06-11-2015 01-02-2021
4 Fase do Programa: 01 - Definição 08-02-2017 24-10-2019 08-02-2017 30-08-2019 Atraso de 55 dias em função da postergação da data de revisão da Definição do Programa, devido à necessidade de inclusão das melhorias solicitadas na NT032/2019/CTOS-CIF.
5 Fase do Programa: 02 - Execução 06-11-2015 30-12-2020 06-11-2015 30-12-2020
6 Fase do Programa: 03 - Encerramento 31-12-2020 01-02-2021 31-12-2020 01-02-2021
7 Programa: PG002 - Programa de Indenização Mediada (PIM) 02-03-2016 31-03-2021 02-03-2016 31-03-2021
8 Fase do Programa: 01 - Definição 31-01-2017 05-12-2019 31-01-2017 28-06-2019 A reprogramação da etapa de Definição ocorreu devido ao atraso na aprovação da definição do programa pelo CIF, planejada para acontecer inicialmente na reunião de 11/07/2019.
9 Fase do Programa: 02 - Execução 02-03-2016 15-01-2021 02-03-2016 15-01-2021

10 Fase do Programa: 03 - Encerramento 18-01-2021 31-03-2021 18-01-2021 31-03-2021
11 Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas 04-03-2016 30-12-2030 04-03-2016 30-12-2030
12 Fase do Programa: 01 - Definição 23-03-2016 07-09-2020 23-03-2016 07-09-2020
13 Fase do Programa: 02 - Execução 04-03-2016 27-11-2030 04-03-2016 27-11-2030
14 Fase do Programa: 03 - Encerramento 28-11-2030 30-12-2030 28-11-2030 30-12-2030
15 Programa: PG004 -  Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais 06-09-2016 30-12-2030 06-09-2016 30-12-2030

16 Fase do Programa: 01 - Definição 22-12-2016 19-10-2020 22-12-2016 07-09-2020  Atraso nas validações dos envolvidos sobre a proposta de revisão do programa para a Comunidade de Degredo.
17 Fase do Programa: 02 - Execução 06-09-2016 27-11-2030 06-09-2016 27-11-2030
18 Fase do Programa: 03 - Encerramento 28-11-2030 30-12-2030 28-11-2030 30-12-2030
19 Programa: PG005 - Proteção Social 15-03-2017 29-09-2023 15-03-2017 29-09-2023
20 Fase do Programa: 01 - Definição 20-07-2018 27-09-2019 20-07-2018 01-07-2019 Atraso na aprovação da definição do Programa pela CTOS. A ultima versão do documento da definição do PG foi enviada para a CTOS em 23/5/2019. Será enviado ofício para CTOS até 20/08/19 cobrando um posicionamento.
21 Fase do Programa: 02 - Execução 15-03-2017 28-08-2023 15-03-2017 28-08-2023
22 Fase do Programa: 03 - Encerramento 29-08-2023 29-09-2023 29-08-2023 29-09-2023
23 Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social 02-03-2016 19-03-2036 02-03-2016 19-03-2036
24 Fase do Programa: 01 - Definição 02-03-2016 26-04-2019 02-03-2016 26-04-2019
25 Fase do Programa: 02 - Execução 02-03-2016 19-03-2036 02-03-2016 19-03-2036
26 Fase do Programa: 03 - Encerramento 19-02-2036 19-03-2036 19-02-2036 19-03-2036
27 Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar 01-01-2016 29-12-2023 01-01-2016 29-12-2023
28 Fase do Programa: 01 - Definição 16-05-2017 06-08-2018 16-05-2017 06-08-2018
29 Fase do Programa: 02 - Execução 01-01-2016 28-11-2023 01-01-2016 28-11-2023
30 Fase do Programa: 03 - Encerramento 29-11-2023 29-12-2023 29-11-2023 29-12-2023
31 Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística 10-12-2015 30-12-2022 10-12-2015 13-12-2022
32 Fase do Programa: 01 - Definição 01-04-2017 29-06-2018 01-04-2017 29-06-2018
33 Fase do Programa: 02 - Execução 10-12-2015 29-11-2022 10-12-2015 29-11-2022
34 Fase do Programa: 03 - Encerramento 29-11-2022 30-12-2022 29-11-2022 30-12-2022
35 Programa: PG014 - Saúde Física e Mental da População Impactada 02-03-2016 21-03-2029 02-03-2016 21-03-2029
36 Fase do Programa: 01 - Definição 20-07-2018 11-09-2019 20-07-2018 01-07-2019 Atraso na validação do documento da Definição do Programa Saúde pela CT Saúde.
37 Fase do Programa: 02 - Execução 02-03-2016 20-03-2029 02-03-2016 20-03-2029
38 Fase do Programa: 03 - Encerramento 19-02-2029 21-03-2029 19-02-2029 21-03-2029
39 Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas

02-11-2016 31-10-2030 02-11-2016 31-10-2030
40 Fase do Programa: 01 - Definição 02-11-2016 06-12-2019 02-11-2016 30-08-2019 A definição do programa está em análise pela CTEI, que ainda não deu retorno à equipe do programa sobre ajustes a serem feitos para adequação do documento
41 Fase do Programa: 02 - Execução 30-01-2017 08-04-2030 30-01-2017 08-04-2030
42 Fase do Programa: 03 - Encerramento 09-04-2030 31-10-2030 09-04-2030 31-10-2030
43 Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras 01-07-2016 30-12-2026 01-07-2016 30-12-2026
44 Fase do Programa: 01 - Definição 01-06-2017 06-09-2019 01-06-2017 17-07-2019 Dificuldade de alinhamento interno e com demais stakeholders para fechamento da definição do programa.
45 Fase do Programa: 02 - Execução 01-07-2016 27-11-2026 01-07-2016 27-11-2026
46 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30-11-2026 30-12-2026 30-11-2026 30-12-2026
47 Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria 02-01-2017 31-12-2030 02-01-2017 30-12-2030
48 Fase do Programa: 01 - Definição 02-01-2017 29-10-2019 02-01-2017 28-06-2019 A definição do programa está em análise pela CTEI, que ainda não deu retorno à equipe do programa sobre ajustes a serem feitos para adequação do documento.
49 Fase do Programa: 02 - Execução 13-03-2017 02-12-2030 13-03-2017 02-12-2030
50 Fase do Programa: 03 - Encerramento 03-12-2030 31-12-2030 03-12-2030 30-12-2030
51 Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios 01-11-2016 30-12-2022 01-11-2016 30-12-2022
52 Fase do Programa: 01 - Definição 02-01-2017 20-12-2019 02-01-2017 30-10-2019 Atraso na aprovação da definição do Programa pela CTEI. A ultima versão do documento da definição do PG foi enviada para a CTEI em 29/03/2019.
53 Fase do Programa: 02 - Execução 01-11-2016 30-12-2022 01-11-2016 30-12-2022
54 Fase do Programa: 03 - Encerramento 29-11-2022 30-12-2022 29-11-2022 30-12-2022
55 Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunhocompensatório 13-06-2016 31-12-2030 13-06-2016 31-12-2030
56 Fase do Programa: 01 - Definição 13-06-2016 27-11-2019 13-06-2016 27-09-2019 Atraso na atualização da definição do Programa para ser protocolado na CTEI, visto novas propostas a serem validadas com a Gerência Socioeconômica e que poderão ser inseridas na nova definição. 
57 Fase do Programa: 02 - Execução 13-06-2016 02-12-2030 13-06-2016 02-12-2030
58 Fase do Programa: 03 - Encerramento 26-11-2030 31-12-2030 26-11-2030 31-12-2030
59 Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial 08-12-2016 31-03-2021 08-12-2016 31-03-2021
60 Fase do Programa: 01 - Definição 01-11-2017 01-10-2019 01-11-2017 13-08-2019 Justificativa informada no Masterplan de Maio/2019.
61 Fase do Programa: 02 - Execução 08-12-2016 20-01-2021 08-12-2016 20-01-2021
62 Fase do Programa: 03 - Encerramento 21-01-2021 31-03-2021 21-01-2021 31-03-2021
63 Programa: PG033 - Educação Ambiental 24-04-2017 21-06-2028 24-04-2017 21-06-2028
64 Fase do Programa: 01 - Definição 27-09-2017 25-10-2018 27-09-2017 25-10-2018
65 Fase do Programa: 02 - Execução 24-04-2017 19-05-2028 24-04-2017 19-05-2028
66 Fase do Programa: 03 - Encerramento 22-05-2028 21-06-2028 22-05-2028 21-06-2028
67 Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais 02-03-2016 01-06-2022 02-03-2016 01-06-2022
68 Fase do Programa: 01 - Definição 02-03-2016 21-01-2020 02-03-2016 21-01-2020
69 Fase do Programa: 02 - Execução 02-03-2016 29-04-2022 02-03-2016 29-04-2022
70 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02-05-2022 01-06-2022 02-05-2022 01-06-2022
71 Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1 30-12-2016 16-04-2031 30-12-2016 16-04-2031
72 Fase do Programa: 01 - Definição 30-12-2016 31-03-2020 30-12-2016 28-05-2019 Justificativa informada no Masterplan de Maio/2019.
73 Fase do Programa: 02 - Execução 10-08-2017 14-03-2031 10-08-2017 14-03-2031
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ID Nome da Tarefa Início Término Início Baseline Término Baseline Observações
74 Fase do Programa: 03 - Encerramento 17-03-2031 16-04-2031 17-03-2031 16-04-2031
75 Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional 01-06-2016 31-07-2026 01-06-2016 31-07-2026
76 Fase do Programa: 01 - Definição 30-12-2016 14-08-2019 30-12-2016 21-05-2019 Justificativa informada no Masterplan de Maio/2019.
77 Fase do Programa: 02 - Execução 01-06-2016 01-07-2026 01-06-2016 01-07-2026
78 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02-07-2026 31-07-2026 02-07-2026 31-07-2026
79 Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos 10-01-2017 13-04-2020 10-01-2017 20-11-2019 Houve atraso na execução de ressarcimentos aos compromitentes: MI e IEMAe COPASA  e às prefeituras: Aracruz, Colatina, Ipatinga, Linhares, Mariana, Periquito, São Pedro dos Ferros e Tumiritinga. 

80 Fase do Programa: 01 - Definição 10-01-2017 10-01-2020 10-01-2017 04-09-2019 cont.: Em relação às prefeituras, não foi recebida a solicitação de ressarcimento. O ofício foi enviado mas não se obteve resposta. Em relação ao MI, o órgão ainda não enviou a lista de aquisições a serem feitas pela Fundação Renova para ressarci-lo.
81 Fase do Programa: 02 - Execução 10-01-2017 10-03-2020 10-01-2017 08-10-2019 cont.: Com relação ao IEMA, o órgão não informou à Fundação Renova a conta a ser creditada com o valor do ressarcimento.
82 Fase do Programa: 03 - Encerramento 11-03-2020 13-04-2020 18-10-2019 20-11-2019 cont.: Com relação a COPASA, o órgão esta devendo documentação para a auditoria independente.
83 EIXO TEMÁTICO:  02 - Terra e Água 05-11-2015 19-03-2036 05-11-2015 19-03-2036
84 Programa: PG007 - Assistência aos Animais 05-11-2015 19-08-2021 05-11-2015 19-08-2021
85 Fase do Programa: 01 - Definição 05-11-2015 30-10-2018 05-11-2015 30-10-2018
86 Fase do Programa: 02 - Execução 18-12-2015 20-07-2021 18-12-2015 20-07-2021
87 Fase do Programa: 03 - Encerramento 20-07-2021 19-08-2021 20-07-2021 19-08-2021
88 Programas: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias 08-08-2018 27-02-2023 08-08-2018 27-02-2023
89 Fase do Programa: 01 - Definição 05-11-2018 30-08-2019 05-11-2018 30-08-2019
90 Fase do Programa: 02 - Execução 08-08-2018 27-01-2023 08-08-2018 27-01-2023
91 Fase do Programa: 03 - Encerramento 23-01-2023 27-02-2023 23-01-2023 27-02-2023
92 Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão 04-01-2016 18-04-2024 04-01-2016 18-04-2024
93 Fase do Programa: 01 - Definição 01-04-2017 18-02-2021 01-04-2017 18-02-2021
94 Fase do Programa: 02 - Execução 04-01-2016 18-04-2024 04-01-2016 18-04-2024
95 Fase do Programa: 03 - Encerramento 18-03-2024 18-04-2024 18-03-2024 18-04-2024
96 Programa: PG025 - Revegetação, Enrocamento e Outros Métodos 01-12-2015 31-03-2026 01-12-2015 31-03-2026
97 Fase do Programa: 01 - Definição 03-12-2018 30-09-2019 03-12-2018 31-07-2019 Atraso na aprovação da Definição do Programa pelo CIF
98 Fase do Programa: 02 - Execução 01-12-2015 27-02-2026 01-12-2015 27-02-2026
99 Fase do Programa: 03 - Encerramento 23-02-2026 31-03-2026 23-02-2026 31-03-2026

100 Programa: PG026 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) 31-10-2016 17-10-2034 31-10-2016 17-10-2034
101 Fase do Programa: 01 - Definição 31-10-2016 31-10-2019 31-10-2016 31-07-2019 Após parecer da CT, documento de revisão será revisado e apresentado novamente à câmara técnica.
102 Fase do Programa: 02 - Execução 31-08-2017 14-09-2034 31-08-2017 14-09-2034
103 Fase do Programa: 03 - Encerramento 14-09-2034 17-10-2034 14-09-2034 17-10-2034
104 Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes 02-03-2016 19-03-2036 02-03-2016 19-03-2036
105 Fase do Programa: 01 - Definição 02-03-2016 24-06-2019 02-03-2016 31-07-2019 Justificativa informada no Masterplan de Junho/2019.
106 Fase do Programa: 02 - Execução 02-03-2016 18-02-2036 02-03-2016 18-02-2036
107 Fase do Programa: 03 - Encerramento 18-02-2036 19-03-2036 18-02-2036 19-03-2036
108 Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha 

29-06-2016 31-05-2032 29-06-2016 31-05-2032

109 Fase do Programa: 01 - Definição 27-06-2017 20-12-2019 27-06-2017 31-05-2019 Justificativa informada no Masterplan de Junho/2019.
110 Fase do Programa: 02 - Execução 29-06-2016 31-05-2032 29-06-2016 31-05-2032
111 Fase do Programa: 03 - Encerramento 28-04-2032 31-05-2032 28-04-2032 31-05-2032
112 Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre 29-06-2016 01-06-2027 29-06-2016 01-06-2027
113 Fase do Programa: 01 - Definição 29-06-2016 20-12-2019 29-06-2016 20-12-2019
114 Fase do Programa: 02 - Execução 02-05-2018 28-04-2027 02-05-2018 28-04-2027
115 Fase do Programa: 03 - Encerramento 29-04-2027 01-06-2027 29-04-2027 01-06-2027

116 Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre 29-06-2016 11-07-2030 29-06-2016 11-07-2030
117 Fase do Programa: 01 - Definição 29-06-2016 20-12-2019 29-06-2016 31-05-2019 Justificativa informada no Masterplan de Junho/2019.
118 Fase do Programa: 02 - Execução 08-08-2016 11-07-2030 08-08-2016 11-07-2030
119 Fase do Programa: 03 - Encerramento 11-06-2030 11-07-2030 11-06-2030 11-07-2030
120 Programa: PG38 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce 01-03-2016 03-01-2029 01-03-2016 03-01-2029
121 Fase do Programa: 01 - Definição 01-05-2017 05-06-2018 01-05-2017 05-06-2018
122 Fase do Programa: 02 - Execução 01-03-2016 01-12-2028 01-03-2016 01-12-2028
123 Fase do Programa: 03 - Encerramento 29-11-2028 03-01-2029 29-11-2028 03-01-2029
124 Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação 29-06-2016 29-06-2026 29-06-2016 29-06-2026
125 Fase do Programa: 01 - Definição 29-06-2016 20-12-2019 29-06-2016 31-05-2019 Justificativa informada no Masterplan de Junho/2019.
126 Fase do Programa: 02 - Execução 29-06-2016 29-06-2026 29-06-2016 29-06-2026
127 Fase do Programa: 03 - Encerramento 27-05-2026 29-06-2026 27-05-2026 29-06-2026
128 Programa: PG040 - CAR e PRAS 30-04-2018 30-12-2022 30-04-2018 30-12-2022 Foi salva uma nova linha de base para atendimento as datas da Definição do Programa
129 Fase do Programa: 01 - Definição 29-03-2019 23-04-2019 29-03-2019 23-04-2019
130 Fase do Programa: 02 - Execução 30-04-2018 30-12-2022 30-04-2018 30-12-2022
131 Fase do Programa: 03 - Encerramento 29-11-2022 30-12-2022 29-11-2022 30-12-2022
132 EIXO TEMÁTICO:  03 - Reconstrução e Infraestrutura 06-11-2015 04-12-2023 06-11-2015 04-12-2023
133 Programa: PG10 - Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas 06-11-2015 09-11-2020 06-11-2015 31-03-2020 Justificativa informada no Masterplan de Maio/2019.
134 Fase do Programa: 01 - Definição 06-11-2015 16-08-2019 06-11-2015 06-12-2019
135 Fase do Programa: 02 - Execução 06-11-2015 07-10-2020 06-11-2015 28-02-2020
136 Fase do Programa: 03 - Encerramento 08-10-2020 09-11-2020 03-09-2018 31-03-2020
137 Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos 20-03-2017 04-12-2023 20-03-2017 04-12-2023
138 Fase do Programa: 01 - Definição 20-03-2017 23-09-2019 20-03-2017 23-09-2019
139 Fase do Programa: 02 - Execução 18-08-2017 30-10-2023 18-08-2017 30-10-2023
140 Fase do Programa: 03 - Encerramento 31-10-2023 04-12-2023 31-10-2023 04-12-2023
141 Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimendo de Água 09-11-2015 05-09-2022 23-03-2016 21-03-2022
142 Fase do Programa: 01 - Definição 02-03-2016 30-08-2019 02-03-2016 01-07-2019 A etapa de Definição teve seu término alterado devido à reprogramação da data de aprovação da definição do programa pelo CIF.
143 Fase do Programa: 02 - Execução 09-11-2015 05-09-2022 23-03-2016 21-03-2022
144 Fase do Programa: 03 - Encerramento 09-08-2021 05-09-2022 24-09-2021 21-03-2022
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