
Você está recebendo o Informe de Obras  
do reassentamento de Paracatu de Baixo.
Aqui você vai encontrar informações atualizadas 
sobre quais serviços estão sendo executados.
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Reassentamento
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Destaque

Começaram a ser fabricadas as estruturas de armação para a 
contenção do acesso principal. Os muros de terra armada, também 
conhecidos como solo armado ou reforçado, são feitos de placas 
de concreto - chamadas de escamas - e de uma armadura de 
aço galvanizado. As escamas são fabricadas à medida em que a 
terraplenagem avança, de maneira que no fim da compactação do 
solo, a montagem da contenção esteja concluída.

Contenção do acesso principal

A terraplenagem da Área 1, 
onde estão a rua e a praça 
Santo Antônio, está 36% 
concluída. Iniciou-se também 
a retirada e a adequação de 
solo das Áreas 2 e 4, onde 
passam as ruas 1, 2, Furquim 
e Gualaxo. A terraplenagem 
geral está 18% realizada.

Terraplenagem e drenagem

A escavação da trincheira para a construção do acesso principal 
ao reassentamento de Paracatu de Baixo avança. Até o fim 
de setembro, mais de 70% da terra foi retirada, totalizando 
um volume de cerca de 70 mil m3. Para se ter uma ideia dessa 
quantidade, foram usados em média 4 mil caminhões de carga 
para transportar todo esse material.

Escavação da trincheira

Na Rua 3, a laje superior do 
bueiro da passagem molhada 
foi concluída. Outros seis 
bueiros estão em construção 
no acesso principal.

Obra em NÚMEROS

96
Equipamentos (tratores, 
caminhões, entre outros)

632
Contratados

Em que pé estão os 
projetos das casas?

54 23
Projetos conceituais

em andamento concluídos

14
em andamento

Projetos básicos

Em setembro, foram concluídas as sinalizações verticais e 
horizontais nas principais vias de Monsenhor Horta. O distrito 
dá acesso às obras do reassentamento de Paracatu de Baixo. Ao 
todo, foram executados 2,1 km de sinalização utilizando placas, 
pinturas de faixas, de lombadas, entre outros recursos.

Sinalização em Monsenhor Horta


