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Apresentacao

O presente documento cumpre com a CLAUSULA 192 do TERMO DE
TRANSACAO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a
elaboracdo de relatério mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS -
SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONOMICOS desenvolvidos e executados pela
FUNDACAO RENOVA - e envio do documento ao COMITE INTERFEDERATIVO
(CIF), sempre no décimo dia atil de cada més. Os programas tém como
objetivo recuperar o meio ambiente e as condicdes socioecondmicas da area de
abrangéncia impactada pelo rompimento da barragem de Funddo, em
novembro de 2015, de forma a restaurar a situagao anterior ao rompimento,
como esta disposto na CLAUSULA 05, INCISO I do referido termo.
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PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Levantar informag¢des quanto as perdas materiais e das atividades
econdmicas impactadas através da realizacao do cadastro individualizado
de pessoas fisicas e juridicas (apenas micro e pequenas empresas) e
familias diretamente atingidas pelo rompimento da barragem de Fundao
na area de abrangéncia socioecondémica do TTAC. As informagdes
levantadas pelo cadastro serao utilizadas para a realizacao de estudos e
avaliacbes socioecondmicas voltados para apoiar a implementacao de
acOes de reparacao e compensacao dos impactos socioecondmicos. Esse
programa abrange as clausulas 19 a 30 do TTAC.
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Status de Clausulas e Deliberacées

Clausula 19 Caput Judicializada

Clausula 20 Caput Judicializada

Clausula 22 Caput Em andamento
Clausula 25 Caput Em andamento
Clausula 26 Caput Em andamento
Clausula 28 Caput Em andamento
Deliberagao 127 1.2e2 Judicializada
Deliberagdo 127 1.3 Concluida Internamente
Deliberagao 141 1 Judicializada
Deliberacao 141 2 Concluida Internamente
Deliberacao 141 3 Concluida Internamente
Deliberacao 141 5 Concluida Internamente
Deliberacao 19 n/a Concluida Internamente
Deliberagao 234 3 Concluida Internamente
Deliberagao 251 1 Concluida Internamente
Deliberagao 277 Gnico Judicializada
Deliberagao 346 2 Concluida Internamente
Deliberagao 58 2 Judicializada
Deliberagao 58 3 Judicializada
Deliberagao 71 n/a Concluida Internamente
Deliberagao 93 2 Concluida Internamente
Deliberagao 93 3 Concluida Internamente
Deliberagao 93 4 Concluida Internamente
Deliberagao 93 6 Concluida Internamente
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Entregas do ano de 2023

Em cumprimento a decisao judicial da 42 Vara Federal, as manifestacdes de solicitacao de

cadastro registradas entre 2017 e 2021 deverao ser atendidas conforme cronograma
especifico. Desta forma, é previsto concluir em 2024 o cadastramento das solicitacdes de

cadastro de 2020 a 2021.
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Grandes numeros do programa

« 177.012,00 solicitacdes de cadastro, desde o inicio do programa até o momento;

* 35.319,00 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.822,00 familias e
99.553,00 pessoas, desde o inicio do programa até o momento.
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Fatos relevantes do més

Atendimento a 5.212 solicitantes no més de Novembro/23.
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Indicadores
101 - Taxa de Atendimento aos Manifestantes
Meta Global:100%
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Grafico 1: 101 - Taxa de Atendimento aos Manifestantes - Frequéncia Mensal

102 - Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial

Meta Global:100%
99,20% 100,00%

Percentual %
99,20%

Janeiro de 2022

Fevereiro de 2022

Dezembro de 2021

Grafico 2: 102 - Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial - Frequéncia Mensal
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Indicadores
104 - Taxa de solicitantes de cadastro nao localizados
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Grafico 3: 104 — Taxa de solicitantes de cadastro ndo localizados - Frequéncia Mensal
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Indicadores de Acompanhamento

Cadastro Mariana - Fase 1

Meta Global: 1.175
Numero de entrevistas

1.505,00 1.505,00 1.505,00

Agosto de 2022 Setembro de 2022 Qutubro de 2022

Grafico 4: Cadastro Mariana - Fase 1 - Frequéncia Mensal

Cadastro Mariana - Fase 2

Meta Global: 770
Numero de vistorias

956,00 956,00 956,00

Agosto de 2022 Setembro de 2022 Outubro de 2022

Grafico 5: Cadastro Mariana - Fase 2 - Frequéncia Mensal
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PG002 Ressarcimento e Indenizacao dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Ressarcir pessoas fisicas ou juridica (neste ultimo caso, apenas micro e
pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante
e/ou morais, bem como perdas referentes as suas atividades econdmicas,
em consequéncia direta do rompimento da barragem de Fundao, de forma
justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os 6nus de uma
ac¢ao judicial. Clausulas 31 a 38 do Termo de Transagao e Ajustamento de

Conduta - TTAC.
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Status de Clausulas e Deliberagoes

Clausula 38 Caput(acao 1) Judicializada
Cldusula 38 Caput(acao 2) Judicializada
Deliberacao 111 3-a (acdo 1) Judicializada
Deliberacao 111 3-a (agao 2) Judicializada
Deliberacao 111 3-b (agao 1) Judicializada
Deliberacéo 111 3-b (acdo 2) Judicializada
Deliberacdo 118 2 Judicializada
Deliberacao 119 10 Concluida Internamente
Deliberagao 119 2 Concluida Internamente
Deliberacao 119 5-a Judicializada
Deliberacao 119 5-b Judicializada
Deliberacao 181 5 Em Andamento
Deliberacao 181 6 Judicializada
Deliberacao 181 7 Judicializada
Deliberacao 181 8 Em Andamento
Deliberacao 182 1 Concluida Internamente
Deliberacdo 182 3 Judicializada
Deliberacdo 211 2 Judicializada
Deliberagao 236 tnico Concluida Internamente
Deliberagao 469 2 Concluida Internamente
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Entregas do ano de 2023

A Fundacdo Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por
decisdes judiciais (a exemplo da decisdo de 30/11/2021), e, em fungao disso, ndo é possivel

precisar o Planejamento 2023 em sede administrativa.
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Grandes numeros do programa

Para Dano Agua
Até o momento foram atendidas 320.179 pessoas, sendo que 270.372 aceitaram

propostas. Destas, 264.988 propostas ja foram pagas (98,01% das propostas aceitas).
Os pagamentos somam  R$ 305.510.119,97

Para Dano Gerais
10.946 nucleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenizacao, sendo

que 10.893 ja foram pagos ( 99,52% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais
somam R$ 1.990.020.553,37

Para a campanha de Mariana
Até o momento foi realizado o pagamento de 833
98,70% do total das 844 propostas aceitas.

indenizacbes, 0 que representa
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Fatos relevantes do més

Até o momento, 104.854 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto a 4@
Vara Federal, no @mbito do Sistema Indenizatério Simplificado.

Até o momento, foi realizado o pagamento de 833 indenizacdes em Mariana na Fase de

Negociacao Extrajudicial - FNE, o que representa 98,70% do total das 844 propostas aceitas.
N&o houve indenizagdo paga no més.
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Indicadores

102 — Taxa de atendimento — Dano Geral

Percentual(%)

97,26% 97,19% 97,00% 97,00% 96,30% 96,11% 96,24% 95,96% 95,17% 94,66% 93,91% 93,65% 93,64% 93,68% 93,68% 93,04% 93,96%

julho agosto setem... outub.. nove.. deze.. janeiro fevere.. margo abrilde maio junho julho agosto setem.. outub.. nove...

de 2022 de 2022 de 2022 de 2022 de 2022 de 2022 de 2023 de 2023 de 2023 2023 de 2023 de 2023 de 2023 de 2023 de 2023 de 2023 de 2023

Grafico 1: 102 - Taxa de atendimento — Dano Geral - Frequéncia Mensal

104 — Taxa de adesdo — Dano Geral

Percentual(%)

98,52% 98,52% 98,52% 98,49% 98,44% 98,42% 98,39% 98,41% 98,45% 98,53% 98,58% 98,62% 98,64% 98,61% 98,61% 98,50% 98,45%

julho de agosto setem... outubro nove.. deze.. janeiro fevere.. margo abril de maiode junho julhode agosto setem... outubro nove...
2022 de 2022 de 2022 de 2022 de 2022 de 2022 de 2023 de 2023 de 2023 2023 2023 de 2023 2023 de 2023 de 2023 de 2023 de 2023

Gréfico 2: 104 — Taxa de adesdo — Dano Geral - Frequéncia Mensal
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Indicadores

106 — Taxa de pagamentos realizados — Dano Geral

Percentual(%)

99,57% 99,58% 99,58% 99,53% 99,42% 99,49% 99,46% 99,51% 99,49% 99,54% 99,56% 99,57% 99,58% 99,48% 99,48% 99,48% 99,50%

julho agosto setem... outub.. nove.. deze.. janeiro fevere.. margo abrilde maio junho julho agosto setem.. outub.. nove...
de 2022 de 2022 de 2022 de 2022 de 2022 de 2022 de 2023 de 2023 de 2023 2023 de 2023 de 2023 de 2023 de 2023 de 2023 de 2023 de 2023

Gréfico 3: 106 — Taxa de pagamentos realizados — Dano Geral - Frequéncia Mensal
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PGO0O03 Protecdao e Recuperacao da Qualidade de

Vida dos Povos Indigenas

Eixo Pessoas e Comunidades
Objetivo

Implementar as agdes mitigatérias, reparatdrias e compensatorias para
povos indigenas Tupiniquim, Guarani e Krenak em acordo com os impactos

identificados conforme clausulas 39 a 45 do Termo de Transacao e
Ajustamento de Conduta - TTAC.
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Status de Clausulas e Deliberacoes

Clausula
Clausula
Clausula
Clausula
Clausula
Clausula
Clausula
Clausula
Clausula
Clausula
Clausula
Clausula
Clausula
Deliberacédo
Deliberacédo
Deliberacdo
Deliberacdo
Deliberacdo
Deliberacao
Deliberacao
Deliberacao
Deliberacao
Deliberagdo
Deliberagdo
Deliberagao

Deliberagao

39
43
43
43
43
43
43
a4
a4
44
44
44
44
205
227
335
335
360
445
445
445
445
445
445
452
477

Caput

§1°

InclI

Inc II

Inc III

Inc IV

IncV

IncI (agao 1)
Inc I (agao 2)
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Inc III e §3°
Inc IV

IncV
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Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Em andamento
Concluida Internamente
Em andamento
Em andamento
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Em andamento
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente

Em andamento
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Entregas do anode 2023

maio de 2023 Finalizar o Fundo de Apoio as iniciativas comunitadrias da Aldeia - Boapy
Pindo
maio de 2023 Finalizar o Fundo de Apoio as iniciativas comunitarias de Comboios
dezembro de Concluir as Agdes Emergenciais - Aldeia - Boapy Pindd
2023

dezembro de ) Concluir as Acdes Emergenciais - Comboios
2023

dezembro de ) Concluir as Acdes Emergenciais - Tupiniquim Guarani
2023

@ Concluido @ Planejado @ Reprogramado
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Grandes numeros do programa

600 pessoas abastecidas com agua mineral Povos Indigenas de Resplendor (total de
93.000 litros).

* 142 pontos de abastecimento de agua mineral Povos Indigenas de Resplendor;

* 174 pontos de abastecimento de dgua potavel Povos Indigenas de Resplendor
(total de 5943 m°).

* 65 pontos de abastecimento de agua bruta Povos Indigenas de Resplendor
(total de 1428 m?).
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Fatos relevantes do més

Tupiniquim - Guarani

A Fundacdo Renova efetuou o repasse do ASE (Auxilio Subsisténcia Emergencial) no valor total
de R$ R$3.579.335,79 para 7 (sete) Associagdes Indigenas, sendo elas: (AIG, AITAA, AITCV,

AITG, AITUGUAA, AITUPAIRA e AITUPIAPABRA), através de transferéncia eletrénica no més de
outubro. As AssociacGes recebem 1 (um) salario-minimo mensal por familia, acrescido de 20%
sobre o valor de 1 (um) salario-minimo por dependente, mais o valor de 1 (uma) cesta basica

de acordo com o DIEESE.
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Comboios

A Fundagdo Renova efetuou o repasse do ASE (Auxilio Subsisténcia Emergencial) no valor total
de R$ 1.373.477,57 para a Associacao Indigenas de Comboios (AITC). Esse valor compreende

ao pagamento de 2,5 saldrios-minimos mensais por familia, acrescido de 20% sobre o valor de
1 (um) saldrio-minimo por dependente, mais o valor de 1 (uma) cesta basica de acordo com o

DIEESE.
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Resplendor

A Fundacdo Renova efetuou o repasse do ASE (Auxilio Subsisténcia Emergencial) no valor total
de R$ R$3.579.335,79 para 7 (sete) Associagdes Indigenas, sendo elas: (AIG, AITAA, AITCV,
AITG, AITUGUAA, AITUPAIRA e AITUPIAPABRA), através de transferéncia eletrénica no més de
outubro. As Associagoes recebem 1 (um) salario-minimo mensal por familia, acrescido de 20%
sobre o valor de 1 (um) saldrio-minimo por dependente, mais o valor de 1 (uma) cesta basica
de acordo com o DIEESE.

A Fundagdo Renova pagou no més corrente, através de transferéncia eletrénica, um total de
R$ 2.150.280,00 das associagdes indigenas (UATU; ATORAN; BAKAN; BURUM ERERRE-AIBE;
KRENAK; NAKNENUK; NAKRERRE; e BURUM TAKRUK), registradas sob os nimeros de CNPJ
(08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54;
03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79
respectivamente), para ser distribuido pelas Associacdes Indigenas as 181 familias indigenas
da terra de Resplendor. As 181 familias indigenas estdo distribuidas nas 8 associacdes
conforme segue: 45 familias da Associagdo Indigena ATORAN, 16 familias da Associacdo
Indigena BAKAN, 20 familias da Associacdo Indigena BURUM ERERRE, 22 familias da
Associacao Indigena KRENAK, 13 familias da Associacao Indigena NAKNENUK, 15 familias da
Associacao Indigena NAKRERRE, 17 familias da Associagao Indigena TAKRUK e 33 familias da
Associacao Indigena UATU. O total de R$ 2.150.280,00, compreende o pagamento mensal de
9 saldrios-minimos no valor de R$ 1.320,00 para cada uma das 181 familias.

Distribuicao de racao na Terra Indigena de Resplendor - 2.268 sacos de 40kg para 108
residéncias.

Distribuicdo de sal mineral para bovinos na Terra Indigena de Resplendor — 300 sacos de 25 kg
para 100 residéncias.

Distribuicdo de silagem de milho na Terra Indigena de Resplendor - 240 toneladas para 100
residéncias.
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'Indicadores

Os indicadores do Programa estao em revisao.

Av. Getulio Vargas 671 4° andar | Funcionarios | Belo Horizonte | MG | 30112-021 | 0800 031 2303 | fundacaorenova.org



__._s\“ %, FUNDAGCAO
'}0‘“\\‘{- re v

PG0004 Protecao e Recuperacao da Qualidade de
Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Implantar as agdes mitigatdrias, reparatdrias e compensatdrias para povos
e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados
conforme Clausulas 46 a 53 do Termo de Transacao e Ajustamento de

Conduta - TTAC.
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Status de Clausulas e Deliberacées

Clausula

Clausula

Clausula

Clausula

Clausula

Deliberacdo
Deliberacdo
Deliberacédo
Deliberacédo
Deliberacédo
Deliberacdo
Deliberacdo
Deliberacdo
Deliberacao
Deliberacao
Deliberacao
Deliberacao
Deliberagdo
Deliberagdo
Deliberacgdo
Deliberagdo
Deliberacgdo
Deliberacdo
Deliberacdo
Deliberacdo
Deliberacdo
Deliberacdo
Deliberacdo
Deliberacdo

Deliberacédo

46
46

46

46

50

281
298
329
430
494
356
298
430
494
281
423
281
423
280
280
355
691
300
501
300
333
493
501
493
501

§2¢
Caput
§10
§30
Caput

1;1.1e1.2
2
2
2
3
3
4

4
4 (acdo 1)
4 (acdo 2)
1

2.2

w W NN N

Concluida Internamente
Concluida Internamente
Em andamento

Em andamento

Em andamento
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Em andamento

Em andamento
Judicializada
Judicializada
Judicializada
Judicializada
Judicializada
Judicializada
Judicializada

Judicializada
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Deliberacdo 154 1 Concluida Internamente
Deliberacdo 155 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 161 1 Concluida Internamente
Deliberacdo 161 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 161 3 Concluida Internamente
Deliberacdo 202 2c Concluida Internamente
Deliberacdo 202 3 Concluida Internamente
Deliberacdo 202 4 Concluida Internamente
Deliberacdo 202 5 Concluida Internamente
Deliberacdo 256 1 Concluida Internamente
Deliberacdo 691 3.2 Em andamento
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Entregas do ano de 2023
agosto de ‘ Concluir Projetos de Culltura
2023
@ Planejado @ Reprogramado

@ Concluido
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Grandes numeros do programa

1. Abastecimento de agua para comunidade quilombola de Degredo

Abastecimento de agua mineral para 183  familias da comunidade quilombola

de Degredo.

2. PBAQ

8 projetos concluidos ou em execucao com acompanhamento pelo Comité
Gestor, com a participacao da ATI ASPERQD, da comunidade (Comissdao Quilomb
ola de Degredo) e convidados, bem como visita aos aglomerados.
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Fatos relevantes do més

Quilombolas

N&o houve progressos neste més
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Faiscadores

N3o houve progressos neste més

Av, Getulio Vargas 671 4% andar | Funciondrios | Belo Horizonte | MG | 30112-021 | 0800 031 2303 | fundacaorenova.org



Indicadores

Os indicadores do programa estao em revisao
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PGO05 Programa de Protecao Social

Eixo Pessoas e Comunidades
Objetivo

Desenvolver e executar agdes para promover a protecao social, por meio
de acbes socioassistenciais, incluindo agdes socioculturais e apoio
psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento as familias e aos
individuos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com
deslocamento fisico, e considerando os agravos das vulnerabilidades
decorrentes do evento, sequndo a CLAUSULA 54 e demais clausulas do

TTAC.
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Status de Clausulas e Deliberacées

Clausula 54 Caput Em andamento
Deliberacao 180 1 Concluida Internamente
Deliberacao 192 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 278 1.1 Concluida Internamente
Deliberacao 278 1.2 Concluida Internamente
Deliberacgdo 278 1.3 Concluida Internamente
Deliberacao 307 1 Concluida Internamente
Deliberacao 307 2a Concluida Internamente
Deliberacdo 330 unico Concluida Internamente
Deliberagdo 332 unico Concluida Internamente
Deliberacao 422 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 533 4 Judicializada
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Entregas do ano de 2023

fevereiro de
2023

margo de 2023

margo de 2023

abril de 2023
abril de 2023

abril de 2023
abril de 2023
abril de 2023
maio de 2023
maio de 2023
junho de 2023

julho de 2023

julho de 2023 @
julho de 2023 @

julho de 2023 @

Conclusdo das acles de responsabilidade do PPS Rio Doce - MG

Conclusdo das actes de responsabilidade do PPS Aimorés - MG

Conclusdo das acbes de responsabilidade do PPS no territério do Médio Rio
Doce.

Conclusao das agbes de responsabilidade do PPS Fernandes Tourinho - MG

Conclusdo das acbes de responsabilidade do PPS no territério da Calha do
Rio Doce

Conclusdo das agbes de responsabilidade do PPS Pingo D'agua- MG
Conclusao das acoes de responsabilidade do PPS Rio Casca- MG

Conclusdo das acdes de responsabilidade do PPS Sao José do Goiabal - MG
Conclusdo das acgles de responsabilidade do PPS - Aracruz - ES

Conclusao das agoes de responsabilidade do PPS - Baixo Guandu - ES
Conclusdo das acdes de responsabilidade do PPS - Tumiritinga - MG

Conclusdo das acbes de responsabilidade do PPS no territorio do Alto Rio
Doce

Conclusdo das ac¢les de responsabilidade do PPS Santa Cruz do Escalvado -
MG

Conclusdo das acGes da nova estratégia de responsabilidade do PPS no
territorio Médio do Rio Doce

Conclusdo das acoes de responsabilidade do PPS - Governador Valadares -
MG

@ Concluido @ Planejado @ Reprogramado
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Entregas do ano de 2023
|
julho de 2023 Conclusdo das acgoes de responsabilidade do PPS - Estado do ES
julho de 2023 Conclusao das agdes de responsabilidade do PPS no territério do ES
agosto de Conclusdo das acgoes de responsabilidade do PPS - Sooretama - ES
2023
setembro de @ Conclusdo das a¢des de responsabilidade do PPS Marilandia - ES
2023
dezembro de C) Conclusao do fornecimento de insumos para oficinas do SCVF em Mariana
2023
dezembro de @) Encerramento da disponibilizacdo do veiculo, cartdo combustivel e
2023 monitoramento de veiculo para o municipio de Barra Longa
dezembro de . Encerramento da disposnibilizagdo do veiculo, cartdo combustivel e
2023 monitoramento de veiculo para demais municipios atingidos
@ Concluido © Planejado @ Reprogramado
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Grandes numeros do programa

* Disponibilizacdo de recursos para a suplementacdo de 107.00 profissionais
(assistentes sociais, psicologos, motoristas e oficineiros) em 13 municipios atingidos e
no Estado do Espirito Santo, para promover a protecao social, por meio de acoes
socioassistenciais, incluindo acdes socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo
0 acompanhamento as familias e aos individuos atingidos pelo rompimento,
priorizando as familias com deslocamento fisico;

* Repasse financeiro de R$ 27,421,863.49 , além, da contratacdo dos profissionais,
compra de equipamentos e insumos no demais municipios da Calha, conforme
previsto nos termos pactuados, para realizacao de atividades coletivas com o objetivo
de fortalecer vinculos familiares e comunitarios das familias antigidas;

. Disponibilizacdo de 8.00 veiculos com cartdo combustivel, para transporte das
equipes profissionais suplementadas, garantido acesso as familias e comunidades
atingidas;

« 23,370.00 familias cadastradas pela Fundacdo a serem beneficiadas por meio dos
Planos de Protecao Social implementados pelos municipios atingidos com o apoio da
Fundacao Renova,
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Fatos relevantes do més

Reunido de Encerramento do COMAPPS de Linhares

Entrega de insumos para oficinas de fortalecimento de vinculos para o municipio de
Barra Longa

Encerramento do Acordo de Cooperagdo com o municipio de Alpercata
Encerramento do Acordo com o municipio de Iapu
COMAPPS de Sao José do Goiabal - 42 Reunido

3@ Capacitacdo Tema Violéncia Sexual e seus Desdobramentos no municipio de
Mariana

23 Capacitagcao Tema Vigilancia Socioassistencial no municipio de Barra Longa
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Indicadores
101 - % de Municipios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela

Fundacao Renova para implementacao do plano de repara¢do em protecao social

Meta Global: 100%
Percentual(%)
100,00%

dezembro de 2022

Grafico 1:101 - % de Municipios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundacdo Renova para
implementacao do plano de reparacdo em protegao social - Frequéncia Anual

102 - % Ofertar vagas pela Fundagao Renova para os técnicos contratados para suplementar
o RH pelos municipios/estados atingidos

Meta Global: 100%
Percentual(%)

100,00%

] .
junho de 2023

junho de 2022 dezembro de 2022

Grafico 2:102 — % Ofertar vagas pela Fundacdo Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos
municipios/estados atingidos - Frequéncia Semestral
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Indicadores
103 - % Oferta pela Fundacdao Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e

dois técnicos de cada CREAS dos municipios/estados atingidos

Meta Global: 100%
Percentual(%)
100,00% 100,00%

104,00%
junho de 2023

junho de 2022 dezembro de 2022

Grafico 3: 103 - % Oferta pela Fundagdo Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada
CREAS dos municipios/estados atingidos- Frequéncia Semestral

104 - % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundagido Renova para técnicos do érgao
gestor dos municipios/estados atingidos

Meta Global: 100%

Percentual(%)
100,00%

100,00%

104,00%
junho de 2023

junho de 2022 dezembro de 2022

Gréafico 4: 104 — % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundagdo Renova para técnicos do 6rgao gestor dos
municipios/estados atingidos - Frequéncia Semestral
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Indicadores
105 - % de individuos vulneraveis elegiveis as politicas da Fundacao Renova identificados
e encaminhados para priorizacdo junto aos programas aos quais tém direito

Meta Global: 100%
Percentual(%)
100,00% 100,00%

100,00%
junho de 2023

dezembro de 2022

junho de 2022
Gréfico 5:105 — % de individuos vulneraveis elegiveis as politicas da Fundacado Renova identificados e encaminhados para
priorizagdo junto aos programas aos quais tém direito - Frequéncia Semestral

106 — % de individuos vulneraveis elegiveis com a rota de reparacao concluida pelos
programas da Fundaciao Renova

Meta Global: 100%

Percentual (%)
100,00%

100,00%

100,00%
junho de 2023

dezembro de 2022

junho de 2022

Grafico 6: 106 — % de individuos vulneraveis elegiveis com a rota de reparagao concluida pelos programas da Fundacao
Renova - Frequéncia Semestral
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Indicadores
107 - % de familias com deslocamento fisico que tenham anuido ao acompanhamento

social até a entrega das residéncias concluidas ou retorno as suas residéncias de origem
ou entrega da solucao reparatoria acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares)

100,00%

Meta Global: 100%
Percentual(%)

100,00%

100,00%

junho de 2022 dezembro de 2022 junho de 2023
Grafico 7: 107 — % de familias com deslocamento fisico que tenham anuido ao acompanhamento social até a entrega das

residéncias concluidas ou retorno as suas residéncias de origem ou entrega da solugdo reparatdria acordada
(Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares) - Frequéncia Semestral
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PG006 Comunicacao, Participacao, Dialogo e
Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivos

(i) Assegurar canais de interacao, dialogo e relacionamento continuo com a
populagao atingida e demais publicos interessados, zelando sempre pela
transparéncia e integridade, junto a todos os grupos e territorios.

(i) Garantir acesso a informacdo ampla, transparente, acessivel e continua a
todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participacdo
esclarecida da sociedade nos processos de reparacao e compensacao.

(i) Assegurar os processos de participacao social e garantir espacos de
dialogos em todos os programas, projetos e acdes de reparacao e
compensacao executados pela Fundacdo Renova no que tange a promocgao de
participacao social e comunicacao no desenvolvimento e implementacao dos
projetos socioecondmicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberagdes
do CIF.

(iv) Assegurar os processos de participacao social e garantir espacos de
dialogos em todos os programas, projetos e acdes de reparacao e

compensacao.
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Status de Clausulas e Deliberagoes

Clausula 59 Caput Em andamento
Clausula 63 gunico Em andamento
Clausula 63 Caput Em andamento
Clausula 68 Caput Encerrada

Clausula 71 Caput Em andamento
Clausula 72 Caput Em andamento
Deliberacdo 105 1.1 Concluida Internamente
Deliberacdo 105 1.2 Concluida Internamente
Deliberacdo 105 1.3 Concluida Internamente
Deliberacao 105 1.4 Concluida Internamente
Deliberacao 105 1.6 Concluida Internamente
Deliberacao 140 1 Concluida Internamente
Deliberacao 228 2 Concluida Internamente
Deliberacao 230 1 Concluida Internamente
Deliberagdo 506 2 Concluida Internamente
Deliberagdo 506 2.2 Concluida Internamente
Deliberagdo 506 3 Concluida Internamente
Deliberagdo 506 4 Concluida Internamente
Deliberagdo 506 5 Concluida Internamente
Deliberagdo 506 6 Concluida Internamente
Deliberagdo 660 1 Em andamento
Deliberagdo 720 8 Concluida Internamente
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Entregas do ano de 2023

dezembro de
2023

dezembro de
2023

dezembro de
2023

dezembro de
2023

dezembro de
2023

dezembro de
2023

dezembro de
2023

dezembro de
2023

dezembro de
2023

dezembro de
2023

dezembro de
2023

dezembro de
2023

dezembro de
2023

outubro de
2023

dezembro de
2023

© Acolhimento de solicitacdes e oficios junto aos pulblicos em 2023.

Q
¢

W W W ¥ vV v v v

Acompanhamento das tratativas e devolutivas (intermedidrias e finais) aos
publicos em 2023.

Acompanhamento do Controle Social nos Programas, Projetos e Agdes de
Reparacao e Compensacao executados pela Fundacao Renova em 2023.

Articulagao com programas para obtencao de informacgdes e atualizacao do
FAQ em 2023.

Atualizacdo de informacOes sobre a tratativa e conclusdo das solicitagdes no
SGS e em controle de oficios em 2023.

Divulgacao da ouvidoria nos canais institucionais em 2023.

Encaminhamentos das solicitagdes aos pontos focais dos programas em
2023.

Execucdo da Analise de Contexto em 2023: Compreensdo, Reconhecimento
e Aproximacao.

Garantir em 2023 a periodicidade e assertividade dos canais permanentes
de comunicagdao com a sociedade atingida: Momento da Reparagao nas
Radios do trecho; boletins mensais e murais dos CIA's.

Identificar oportunidades e executar as melhores formas de repasse de
conteudos para aumentar conhecimento da sociedade sobre as entregas dos
programas em 2023.

Manutencdo do mecanismo para monitoramento das agdes de reparagao e
recebimento de denlncias e reclamacgdes das comunidades impactadas em
2023.

Monitoramento dos indices de satisfacdo com a Ouvidoria em 2023.

Prover a Participacao Social nos Programas, Projetos e Acdes de Reparagao e
Compensacao executadas pela Fundagdao Renova em 2023.

Publicacdo de relatérios trimestrais de atividades com dados estatisticos em
2023.

Registro e classificagcdo das solicitacdes no SGS e em controle de oficios em
2023.

Concluido © Planejado @ Reprogramado
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DIALOGO
Grandes numeros do pilar

INDICADOR MES out/2023 nov/2023  ACUMULADO

Dialogo: Reunides Realizadas — Espirito Santo (Més) 7 12 1.346
Dialogo: Reunides Realizadas — Minas Gerais (Més ) 19 20 4159
Dialogo: Reunides Realizadas — Outras Localidades (Més) 0 0 14
Dialogo: Total de Participantes em Reunides (Acumulado) - 142.995
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Fatos relevantes do més

Sobre as ac¢des de relacionamento ligadas ao programa de Retomada das Atividades Aquicolas e
Pesqueiras, destaca-se: reunido coletiva com pescadores profissionais para discussdes das acbes do
programa em Naque (MG) e reunides de apresentacdo do Projeto Pescando Oportunidades para
pescadores profissionais em Linhares (ES).

Outras a¢des de destaque: Em Naque (MG) houve reunido coletiva com a Comissao de Atingidos do
municipio para acolhimento de demandas e esclarecimentos acerca da atuacao da Fundacdo Renova. Em
Barra Longa (MG) aconteceu uma roda de conversa com o Grupo de Comunicacdo para criacdo da préxima
edicdo do jornal Terra da gente. Além disso, aconteceu um Forum de Prestacdo de Contas para
apresentacdo das a¢des de reparacdo ambiental aos moradores de Baixo Guandu (ES).

No que diz respeito a apresentacdo dos programas e ao tema de economia, foram realizadas reunies de
apresentacao do projeto Multiplica Rio Doce nas cidades de Alpercata, Caratinga, Galiléia, Marliéria e
Timodteo, em Minas Gerais e nas cidades de Colatina, Marilandia e Baixo Guandu no Espirito Santo. As
comunidades de Regéncia e Povoacdo em Linhares (ES) receberam duas reunides de avaliacao do primeiro
ciclo do projeto de Meliponicultura.

Em relacdo ao tema da qualidade da d4gua do Rio Doce e abastecimento hidrico, foram realizadas reunides
com a comunidade de Gesteira Mutirdo e representantes do Poder Publico a respeito do Sistema de
Abastecimento de Agua de Barra Longa (MG). Também realizada reunido com moradores de Tumiritinga
(MG) a respeito da qualidade e uso consciente da agua. Além disso, aconteceram reunides coletivas com
liderancas de Aimorés (MG) e ltueta (MG) para apresentacdo do Monitoramento da Bacio do Rio Doce.

Em Mariana, destaque para a continuidade dos encontros para tratativas relacionadas aos Reassentamentos
Coletivos: em Paracatu de Baixo foram realizadas agendas do Grupo de Trabalho para discusses acerca
reassentamento coletivo da comunidade e demais assuntos de reparacao, além da continuidade das
agendas de Fiscalizacdo das obras do Reassentamento Coletivo. Em Bento Rodrigues, destaque para a
realizacdo do Grupo e Trabalho de Bento Rodrigues para organizacdo da metodologia da Assembleia
Deliberativa de Nomeacdo das Ruas e Bens Plblicos da Comunidade, assim como demais assuntos da
reparacao. Em continuidade, houve Assembleia Deliberativa com a comunidade para a nomeacao das ruas
e do distrito. Mariana também recebeu o 3° Encontro de Moradores no Novo Distrito de Bento Rodrigues.
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Indicadores

101 - Pilar didlogo - Apresentacao dialogica dos programas nos territorios

Percentual(%)

0,
60,10% 60,30% 61,78% 62,36%
S marco de 2023 junho de 2023 setembro de 2023

Grafico 1: 101 - Pilar didlogo - Apresentacao dialogica dos programas nos territorios- Frequéncia Trimestral

102 - Pilar dialogo - Nivel de compreensao da populacao atingida sobre as decisdes
resultantes dos processos participativos

9,12 9,33
| .875 . .

dezembro de 2022 margo de 2023 junho de 2023 setembro de 2023

Pontos

Grafico 2: 102 - Pilar didlogo - Nivel de compreensao da populacédo atingida sobre as decisdes resultantes dos processos
participativos - Frequéncia Trimestral
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Indicadores
103 - Pilar dialogo - Média mensal de espacos de didlogo coletivo nos territérios

Pontos
50,00

48,00
43,30
38,67 36,30 38,60 38,70 37,60
33,00
] ) ] I I
outubro novembro
de 2023

abrilde maiode junhode julhode agostode setembro
de 2023

dezembro janeiro de fevereiro margo de
de 2022 2023 de 2023 2023 2023 2023 2023 de 2023

Grafico 3:103 - Pilar didlogo - Média mensal de espagos de diadlogo coletivo nos territorios

2023 2023

- Frequéncia Mensal

104 - Pilar dialogo - Disponibilidade de informacoes sobre as tratativas dos
encaminhamentos definidos em Dialogos Coletivos

Pontos
6,39 6,49

junho de 2023

dezembro de 2022

Grafico 4: 104 - Pilar didlogo - Disponibilidade de informacdes sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em
Didlogos Coletivos - Frequéncia Semestral
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Indicadores
105 - Pilar dialogo - Compreenséao dos atingidos em relacido as informacgdes sobre o

andamento dos encaminhamentos definidos em dialogos coletivos

Pontos 798 797
junho de 2023

dezembro de 2022

105 - Pilar didlogo - Compreenséao dos atingidos em relagdo as informagdes sobre o andamento dos
encaminhamentos definidos em didlogos coletivos - Frequéncia Semestral

Grafico 5:

106 - Pilar dialogo - Avaliacdo dos espacos de participacdo e controle social

Pantos
8,55
| .
junho de 2023

dezembro de 2022

Grafico 6: 106 - Pilar didlogo - Avaliacdo dos espacos de participagdo e controle social - Frequéncia Semestral
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Indicadores
107 - Pilar dialogo - Satisfacdo com a transparéncia das acdes da Fundacao Renova

Percentual(%)
60,55%

50,45%

dezembro de 2022

dezembro de 2021
107 - Pilar didlogo - Satisfagdo com a transparéncia das a¢des da Fundagdo Renova - Frequéncia Anual

Grafico 7:

108 - Pilar didlogo - Nivel de compreensao da populacdo atingida sobre as decisoes

Percentual(%) resultantes dos processos participativos
74,30%

dezembro de 2022

108 - Pilar didlogo - Nivel de compreensédo da populagdo atingida sobre as decisdes resultantes dos
processos participativos - Frequéncia Anual

Grafico 8:
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Indicadores
109 - Pilar de Didlogo - Nimero De Encaminhamentos Definidos Em Dialogos
Nimero Absoluto Coletivos Realizados Nos Territorios
87,00
73,00 73,00
63,00
2 46,00

49,00

i I

julho de agosto de
2023 2023

50,00

37,00

) .

dezembro janeiro de fevereiro
de 2022 2023 de 2023 2023

Gréafico 9: 109 - Pilar de Didlogo - Numero De Encaminhamentos Definidos Em Didlogos Coletivos Realizados Nos
Territérios - Frequéncia Mensal

setembro outubro de
de 2023 2023

marco de  abril de maio de  junho de
2023 2023 2023

110 - Pilar de Dialogo - Satisfacio Com o Processo De Construcao Coletiva Dos
Encaminhamentos Em Dialogos Coletivos

Pontos
9,05 9,28
| | . .
dezembro de 2022 marco de 2023 junho de 2023 setembro de 2023
Gréfico 10: 110 - Pilar de Dialogo - Satisfacdo Com o Processo De Construcédo Coletiva Dos Encaminhamentos Em
Dialogos Coletivos - Frequéncia Trimestral
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OUVIDORIA

Grandes numeros do pilar

Tabela 2. Manifestagdes recebidas - Acumulado.

MANIFESTACOES RECEBIDAS MANIFESTACOES RECEBIDAS
ACUMULADO MEDIA MENSAL ACUMULADA
18.734,00 193.13

Tabela 3. Manifestagies recebidas.

MES/ANO REALIZADO MENSAL MEDIA ACUMULADA ANUAL
janeiro de 2023 | 138
fevereiro de 2023 249 206,67
marco de 2023 233
abril de 2023 230
maio de 2023 204 282,61
junho de 2023 264
julho de 2023 247
agosto de 2023 440 Sl
setembro de 2023 374
outubro de 2023 224 21450
novembro de 2023 205
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Fatos relevantes do més

Ndo houve fatos relevantes neste més.
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Indicadores
101 - Pilar ouvidoria - Proporcao de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro

Percentual(%) do prazo
71,009%  [448% 69,75%
65,38% 66,95% !
60.11%  5g18% 62,23% 61,69%
54,10% 53,67%
I I I I ]
abrilde maiode junhode julhode agostode setembro outubro novembro
2023 2023 2023 2023 de 2023 de 2023 de 2023
- Frequéncia

dezembro janeiro de fevereiro marco de
de 2022 2023 de 2023 2023 2023
Grafico 11: 101 - Pilar ouvidoria - Proporcéo de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo

mensal

102 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilizacao de respostas pela ouvidoria

Ndmero de Dias

42
39
30 30 57
25 24 26
I ) I l 20 I |
julho de agosto de setembro outubro novembro
de 2023  de 2023

junho de
2023 de 2023

maio de
2023

2023

abril de
2023

dezembro janeiro de fevereiro margo de
2023 de 2023 2023 2023

de 2022
102 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilizacdo de respostas pela ouvidoria - Frequéncia Mensal

Grafico 12:
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Indicadores
103 - Pilar ouvidoria - Avaliacdo do atendimento pela ouvidoria

Percentual(%)
57,80%

52,30%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
julho de agosto de setembro outubro novembro
2023 de 2023 de 2023 de 2023

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
junho de

abrilde  maio de
2023 2023

dezembro janeiro de fevereiro marco de
de 2022 2023 de 2023 2023 2023 2023
103 - Pilar ouvidoria - Avaliacdo do atendimento pela ouvidoria - Frequéncia Mensal

Grafico 13:

Apesar de na definicdo do programa esse indicador constar com medicGes mensais, as pesquisas serdo realizadas
semestralmente. O programa esta providenciando a formalizacdo dessa informacédo com CTPDCS e CIF.
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CANAIS DE RELACIONAMENTO

Grandes numeros do pilar

Tabela 4. Grandes Numeros.

Grande Numero

v

\“ Yy,

IV

Wy,
YU

out/2023 nov/2023

Canais: Numero total de pessoas registradas no SGS (que
fizeram contato com os Canais)

Canais: Numero total de manifestagoes
Canais: Numero de manifestacées respondidas

Canais: Numero de manifestacoes registradas pelos Centros
de Informacgao e Atendimento (CIAs)

Canais: Numero de manifestacbes registradas pelo Portal do
Usuario

Canais: Numero de manifestacdes registradas pelo Fale
Conosco

Canais: Niumero de manifestagdes registradas pelo 0800

Canais: Numero de manifestagdes encaminhadas a
Ouvidoria no més

Canais: Niumero de manifestagdes em tratamento

Canais: Numero de manifestagdes classificadas como Outros
(Abordagem presencial, E-mail, Eventos, Forum,
Mobilizacdo, Oficio, Ouvidoria, Redes Sociais, Reunido de
Dialogo, Telefone)
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350.860

352.535

1.594.416 1.616.964

1.529.987 1.549.286

226.951

134.893

16.130

233.514

138.529

16.358

1.136.024 1.147.215

64.429

80.418

11

67.678

81.348

e

UNDACA

O

Ova



Q\\\“"of_,_ FUNDACAO
- F€Nova

Pesquisa de Opiniao 0800

Q2: 0 quanto vocé esta satisfeito?
SATISFEITO 1013 (27.55%)
r

_—— INDIFERENTE 170 (4.62%)

MUITO INSATISFEITO
T 85(2.31%)
——— INSATISFEITO 75 (2,04%)

MUITO SATISFEITO 2.334 (63.48%) -/

®MUITO SATISFEITO @ SATISFEITO @ INDIFERENTE @ MUITO INSATISFEITO @ INSATISFEITO

Grafico 14: Pesquisas de Satisfacdo 0800 - Q2

Q1: Vocé obteve a informagdo de que precisava neste atendimento?

Vs PARCIALMENTE 365 (7.85%)

_— NAD 106 (2,28%)

SIM 4,178 (89.87%) —

®SIM @PARCIALMENTE @ NAO

Grafico 15: Pesquisas de Satisfagcao 0800 - Q1
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Pesquisa de Opinidao 0800

@3: Como vocé avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim

—— OTIMO 2.347 (83,79%)

REGULAR 32 (1,14%) ——

BOM 406 (14,49%) —

@ OTIMO @BOM ®REGULAR @PESSIMO @RUIM

Grafico 15: Pesquisas de Satisfagdo 0800 - Q3 , Q1 = Sim.

@3: Como vocé avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente

_/~ REGULAR 32 (14,88%)

OTIMO 85 (39,53%) —._
——RUIM 7 (3,26%)

—— PESSIMO 6 (2,79%)

- BOM 85 (39,53%)

®EBOM @®OTIMO ®REGULAR @RUIM @ PESSIMO
Grafico 16: Pesquisas de Satisfacdo 0800 - Q3, Q1= Parcialmente.
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Pesquisa CIAs
Como vocé avalia o profissional gue lhe atendeu hoje?
REGULAR 7 (1,06%) PESSIMO
5(0,76%)
OTIMO 547 (82,75%)

BOM 101 (15,28%)

Legenda @ OTIMO @BOM ®REGULAR @ PESSIMO @ RUIM
Grafico 17: Como vocé avalia o profissional que lhe atendeu hoje? - Frequéncia Mensal

Em relacdo as informacgdes recebidas neste atendimento, voceé ficou?

———— SATISFEITO 592 (97.37%)

INSATISFEITO 16 (2,63%) ——

Legenda @SATISFEITO @ INSATISFEITO @ INDIFERENTE ® MUITO INSATISFEITO @MUITO SATISFEITO
Grafico 18: Em relagdo as informagbes recebidas neste atendimento, vocé ficou? - Frequéncia Mensal
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Voceé recebeu a informac3o que solicitou neste atendimento?
SIM 606 (92,24%) *\‘

[ EM PARTES 46 (7,00%)

Legenda @SIM ®EM PARTES @ NAO

Grafico 19: Vocé recebeu a informacdo que solicitou neste atendimento? - Frequéncia Mensal

Avalie o Conforto e qualidade do espago

_— OTIMQ 497 (78,02%)
REGULAR 16 (2,51%) ——
BOM 112 (17,58%) —

Legenda @OTIMO @BOM ®REGULAR @RUIM @ PESSIMO

Grafico 20: Avalie o Conforto e qualidade do espaco - Frequéncia Mensal
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Fatos relevantes do més

Em continuidade as agGes permanentes de aperfeicoamento, foram realizadas cinco atividades de
aprimoramento e treinamento direcionadas aos atendentes dos CIAs, incluindo: (1) Comunicagdao no
Acolhimento aos Atingidos, em 07/11/2023, (2) Encontro para o repasse de orientagdes sobre mudangas no
processo do Cadastro (PG01) - Parte I, em 10/11/2023, (3) Ciclo de Treinamento Moédulo 1 - Encontro para
o repasse de orientagdes sobre mudangas no processo do Cadastro (PG01) - Parte 2, em 13/11/2023, (4)
Ciclo de treinamentos Modulo 2 - Empatia, em 22/11/2023 e (5) Ciclo de treinamentos Moédulo 3 - Escuta,

em 29/11/2023.

Ao longo do més de novembro, foi dada continuidade aos atendimentos aos publicos nos Centros de
Informacédo e Atendimento (CIAs), que inclui o acolhimento, registro e resolucdo de demandas, além da
oferta de informagdes e esclarecimentos diversos.

Ao longo do més de novembro o Canal de Atendimento a Advogados (“*Canal Duvidas”) realizou 1.245
atendimentos direcionados a tematicas do Processo Indenizatério Simplificado (“Novel”). Esse nimero inclui
406 novas demandas recebidas pelo E-mail do Canal Duvidas, 13 recebidas em atendimento presencial e 21
recebidas em atendimento remoto e; 805 retornos finais fornecidos ao publico.
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Indicadores
101 - Pilar canais - Taxa de manifestacoes reincidentes
Percentual(%)
37,25% 37,48% 37,51% 37,58%
o
3496%  3490%  3529% 34050  3534% 35.60% 3422%
IIIII 28{97% I
dezembro janeiro de fevereiro marcode abriilde maiode junhode julhode agostode setembro outubro novembro
de 2022 2023 de 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 de 2023 de 2023 de 2023
Gréfico 21:101 - Pilar canais - Taxa de manifestacdes reincidentes - Frequéncia Mensal
102 - Pilar canais - Proporc¢do de manifestacoes respondidas
Percentual(%)
94,56%  9560%  9567% 96,20%  96,30%  96,39%  9641%  96,50% 96,46%  96,12% 9596%  9581%
dezembro janeiro de fevereiro marco de abrilde maiode junhode julhode agostode setembro outubro novembro
2023 de 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 de 2023 de 2023 de 2023

de 2022
Grafico 22: 102 - Pilar canais - Propor¢do de manifestacdes respondidas - Frequéncia Mensal
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Indicadores
103 - Pilar canais - Proporcdo de manifestacoes respondidas no prazo estipulado
Percentual(%)
71,72%  7185%  7181%  7201%  7212% 7239%  7252% 7292%  73,08%  7302%  7306%  73714%
abrilde maiode junhode julhode agostode setembro outubro novembro
2023 2023 2023 2023 de2023 de2023 de 2023
- Frequéncia Mensal

dezembro janeiro de fevereiro margo de
de 2022 2023 de 2023 2023 2023
Gréfico 23: 103 - Pilar canais - Propor¢do de manifestagdes respondidas no prazo estipulado

104 - Pilar canais - Avaliacao do atendimento pelos usuarios dos cias
98,64%  9803%

Percentual(%)
98,77% 98,65% 98,70% 98,68% 99,42% 99,33% 99,46% 99,89% 98,97% 99,49%
dezembro janeiro de fevereiro mar¢ode abrilde maiode junhode julhode agostode setembro outubro novembro
de 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 de 2023  de 2023  de 2023

de 2022 2023
104 - Pilar canais - Avaliacdo do atendimento pelos usuarios dos cias - Frequéncia Mensal

Gréfico 24:

Av. Getulio Vargas 671 4° andar | Funcionarios | Belo Horizonte | MG | 30112-021 | 0800 031 2303 | fundacaorenova.org



5\\\“"'% FUNDACAO
S renova

Indicadores

105 - Pilar canais - Avaliacao do atendimento pelos usuarios da central 0800 e fale
Percentual(%) conosco
9869% 9834% 9878% 9871%  9866% 9821%  9852% 9827%  97,18% 9843% 96039  96,25%

dezembro janeiro de fevereiro marcode abrilde maiode junhode julhode agostode setembro outubro novembro

de 2022 2023 de 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 de 2023 de 2023 de 2023
Grafico 25: 105 - Pilar canais - Avaliacdo do atendimento pelos usuarios da central 0800 e fale conosco - Frequéncia
Mensal

106 - Pilar canais - Satisfacdo com a resolucao das solicitacoes

Percentual(%)

9539% 9y 46%  9316%  9339%  9335%  gpogys  91,83% 9292%  9176% 9211%  91,72% 91,03%

dezembro janeiro de fevereiro marcode abrilde maiode junhode julhode agostode setembro outubro novembro
de 2022 2023 de 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 de 2023 de 2023 de 2023

Grafico 26: 106 - Pilar canais - Satisfacdo com a resolucao das solicitacdes - Frequéncia Mensal
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Indicadores
107 - Pilar canais - Oferta das informacdes solicitadas nos cias
Percentual(%)
99,21%  9873%  9880%  9880%  9932%  9924%  9921%  9979%  9953%  9970%  99,08%  99.24%
dezembro janeiro de fevereiro marcode abrilde maiode junhode julhode agostode setembro outubro novembro
de 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 de 2023 de2023 de 2023

de 2022 2023
107 - Pilar canais - Oferta das informacdes solicitadas nos cias - Frequéncia Mensal

Grafico 27:

108 - Pilar canais - Oferta das informacoes solicitadas na central 0800 e fale conosco

Percentual(%)
98,02%  97,25%  97,93%  9749%  97,23%  96,73%  9848%  9865%  9814%  98,19%  98,12%  97,72%
dezembro janeiro de fevereiro marco de abrilde maiode junhode julhode agostode setembro outubro novembro
de 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 de 2023 de 2023  de 2023

de 2022 2023
108 - Pilar canais - Oferta das informagées solicitadas na central 0800 e fale conosco - Frequéncia Mensal

Grafico 28:
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Indicadores
109 - Pilar canais - Satisfacdo com a estrutura fisica dos cias

Percentual(%)
98,68%  9822%  96,98% 96,18%  95,60%

98,14%  98,08%  97,19%

9579%  9577%  9588%  9582%

junho de julho de agosto de setembro
2023 2023 de 2023

outubro novembro

abrilde  maio de
de 2023  de 2023

dezembro janeiro de fevereiro marco de
de 2022 2023 de 2023 2023 2023 2023 2023

Gréfico 29: 109 - Pilar canais - Satisfacdo com a estrutura fisica dos cias - Frequéncia Mensal
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COMUNICACAO

Grandes numeros do pilar
1° Semestre de 2023

. DADO

Audios produzidos

Carros de som produzidos

Cartazes produzidos

Cartilhas produzidos

E-mails de Marketing produzidos
Informes do Reassentamento produzidos
Jornais da Comunidade produzidos
matérias - Jornal Mural CIA - produzidos
Midias Sociais produzidas

Newsletter produzidos

Outros itens produzidos

Panfletos produzidos

Pilulas de whatsapp produzidos

Radios produzidos

Videos produzidos

jan

31
44

32
32

fev

25
12

17
15

mar

23
56

22

35

abr

21

mai

19
42

27
18
10

jun

21
34

20
17
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COMUNICACAO

Grandes numeros do pilar
2° Semestre de 2023

»

H BH B B HBBI B H B @

£

DADO
Audios produzidos
Carros de som produzidos
Cartazes produzidos
Cartilhas produzidos
E-mails de Marketing produzidos
Informes do Reassentamento produzidos
Jornais da Comunidade produzidos
matérias - Jornal Mural CIA - produzidos
Midias Sociais produzidas
Newsletter produzidos
Outros itens produzidos
Panfletos produzidos
Pilulas de whatsapp produzidos
Radios produzidos

Videos produzidos

jul ago
2 3
1 5
0 O
0 O
0 0
3 0
17 32
58 65
0 O
2 9
1 3
0 0
16 17
25 34
6 5

$ % ¢
‘-7/111“‘{- r
set out
0 0
4 0
0 0
1 0
0 0
5 5
19 33
46 77
0 0
0 0
5 6
0 0
8 5
9 11
8 3

21
60
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Acumulado no
ano

10
12

23
260
503

23
25

174
217
64



Fatos relevantes do més

Territorios

Baixo Rio Doce

Publicacdo de matéria na 172 edicdo do boletim Repara Cidaddo com os relatos de atingidos do Baixo
sobre os 8 anos de rompimento.

Publicacdo de matéria no jornal mural de Colatina informando todos os outros canais de comunicagéo
oficial da Fundacao Renova

Publicacao de matéria no jornal mural de Colatina sobre o grupo de comunicacdo que apoia na produgao
do boletim com indicacdo de pautas. A matéria informa como outras pessoas podem participar do grupo.

Publicacdo de matéria no jornal mural de Resplendor informando que as pessoas continuarao a receber
informagdes pelo boletim Repara Cidadao.

Publicacdo de matéria no jornal mural de Resplendor informando que o atendimento nos ClAs
permanecem normalmente.

Publicacdo de matéria no jornal mural de Resplendor informando que o leitor também pode enviar pautas
para o jornal.

Publicacado de matéria no jornal mural de Resplendor informando que seréa a Utima edicao, pois o jornal
mural sera descontinuado.

Publicacdo de matéria no jornal mural de Resplendor sobre o grupo de comunicagado que apoia na
producao do boletim com indicacdo de pautas. A matéria informa como outras pessoas podem participar

do grupo..
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Fatos relevantes do més

Territorios

Baixo Rio Doce

Publicacdo de matéria na 172 edicdo do boletim Repara Cidadao sobre o livro que conta Historias sobre o
rio Doce.

Publicacdo de matéria no jornal mural de Aimorés informando que as pessoas continuardo a receber
informacdes pelo boletim Repara Cidadao.

Publicacdo de matéria no jornal mural de Aimorés informando que o atendimento nos CIAs permanecem
normalmente.

Publicacdo de matéria no jornal mural de Baixo Guandu informando que as pessoas continuardo a receber
informacdes pelo boletim Repara Cidadao

Publicacdo de matéria no jornal mural de Baixo Guandu informando que o atendimento nos ClAs
permanecem normalmente

Publicacdo de matéria no jornal mural de Baixo Guandu informando que o leitor também pode enviar
pautas para o jornal

Publicagdo de matéria no jornal mural de Baixo Guandu informando que sera a Gtima edicéo, pois o jornal
mural seré descontinuado.

Publicacdo de matéria no jornal mural de Baixo Guandu informando todos os outros canais de
comunicacao oficial da Fundacao Renova

Publicagdo de matéria no jornal mural de Baixo Guandu sobre o grupo de comunicagao que apoia na
producao do boletim com indicagdo de pautas. A matéria informa como outras pessoas podem participar
do grupo.

Publicacao de matéria no jornal mural de Colatina informando que as pessoas continuarao a receber
informacdes pelo boletim Repara Cidadao.
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Fatos relevantes do més

Imprensa

Esta aberto o prazo para solicitar revisdo de cadastro junto a Fundacdo Renova.

Abertas inscrigdes para Multiplica Rio Doce, que fomentara projetos de geragdo de trabalho

e renda.
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Fatos relevantes do més

Suporte aos Programas

Suporte a Economia e Inovacao
Publicacdo de matéria na 392 edicdo do boletim Voz da Foz sobre a importancia de adequar os pequenos

negocios.
Publicacdo de matéria na 172 edicdo do boletim Repara Cidadéo sobre as inscri¢des para participar do

Multiplica Rio Doce
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Fatos relevantes do més

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenizacdo dos Impactados

Publicacdo de matéria na 392 edicdo do boletim Voz da Foz sobre a importancia de verificar as mensagens enviadas para ndo cair em fraudes
Suporte ao PG006 Pilar de Ouvidoria

Criacéo e divulgacdo de uma pilula de whatsapp sobre o fim do processo de selecéo do ouvidor geral e quem foi o escolhido para a vaga.
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Fatos relevantes do més

Suporte aos Programas

Suporte ao PG006 Pilar de Ouvidoria
Criacéo e divulgacdo de uma pilula de whatsapp sobre o fim do processo de selecdo do ouvidor geral e quem foi o escolhido

para a vaga.
Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenizagdo dos Impactados
Publicacdo de matéria na 392 edicdo do boletim Voz da Foz sobre a importancia de verificar as mensagens enviadas para nao

cair em fraudes.
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Fatos relevantes do més
Suporte aos Programas
Suporte ao PG008 Reconstrucado de Vilas - Paracatu
Producéo e distribuicao da 572 edicdo imprensa do Informe de Paracatu com informacdes sobre o processo de

reassentamento de Paracatu para a comunidade.
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Fatos relevantes do més

Suporte aos Programas

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Publicacdo de matéria na 162 edicdo do boletim Voz do Rio Doce sobre os projetos aprovados no Edital

Doce.
Publicacdo de matéria na 172 edicdo do boletim Repara Cidadado sobre os projetos do Baixo aprovados na
terceira edicado do Edital Doce.

Publicacdo de matéria na 172 edicdo do boletim Vozes do Territorio com informacGes sobre a terceira
edicdo do Edital Doce.

Publicacdo de matéria na 392 edicdo do boletim Voz da Foz sobre o resultado do terceiro Edital Doce.
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Fatos relevantes do més

Suporte aos Programas

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Publicacédo de matéria na 162 edicdo do boletim Voz do Rio Doce sobre os projetos aprovados no Edital Doce.

Publicacdo de matéria na 172 edicado do boletim Repara Cidadao sobre os projetos do Baixo aprovados na terceira
edicdo do Edital Doce.

Publicagdo de matéria na 172 edicdo do boletim Vozes do Territorio com informacées sobre a terceira edi¢do do
Edital Doce.

Publicacdo de matéria na 392 edicdo do boletim Voz da Foz sobre o resultado do terceiro Edital Doce.
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Fatos relevantes do meés

Suporte aos Programas

Suporte ao PG018 Desenvolvimento e Diversificacao Economica

Publicacdo de matéria na 162 edi¢do do boletim Voz do Rio Doce sobre o periodo de inscricdes para o projeto

Multiplica Rio Doce.
Publicacao de matéria na 172 edicao do boletim Vozes do Territério sobre o periodo de inscricdes para o projeto

Multiplica Rio Doce.
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Fatos relevantes do més

Suporte aos Programas

Suporte ao PG028 Conservacao da Biodiversidade
Publicacdo de matéria na 162 edicdo do boletim Voz do Rio Doce sobre que esta sendo feito para

recuperar a biodiversidade do rio Doce.
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Indicadores
101 - Pilar comunicacao - Nivel de acesso da populacido a informagoes sobre os
programas atuantes no territério

3,85

Pontos

dezembro de 2022

Grafico 30: 101 - Pilar comunicacdo - Nivel de acesso da populacdo a informacdes sobre os programas atuantes no territério -

Frequéncia Anual

102 - Pilar comunicacdo - Grau de compreensao dos atingidos sobre os programas
executados pela Fundacao Renova no territério

Percentual(%)
21,68%

dezembro de 2022

Grafico 31: 102 - Pilar comunicagdo - Grau de compreensao dos atingidos sobre os programas executados pela Fundagao
Renova no territdrio - Frequéncia Anual
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Indicadores

103 - Pilar comunicacdo - Conhecimento das a¢6es de comunicacdo com o territério

Pontos

dezembro de 2022

Grafico 32: 103 - Pilar comunicacdo - Conhecimento das a¢des de comunicagdo com o territério - Frequéncia Anual

104 - Pilar comunicacao - Percepcao de qualidade da comunicagao com o territério
721

Pontos

dezembro de 2022

Grafico 33: 104 - Pilar comunicagdo - Percepcao de qualidade da comunicacdo com o territorio - Frequéncia Anual
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PG007 Programa de Assisténcia aos Animais

Eixo Terra e Agua

Objetivo
Assisténcia aos animais domesticos extraviados e desalojados pelo evento

de rompimento da barragem de Fundao, na regiao de Mariana e Barra
Longa, na forma prevista nas clausulas 73 a 75 do TTAC.
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Status de Clausulas e Deliberacées

Clausula 73 Caput Em andamento
Clausula 74 a Encerrada
Clausula 74 b Encerrada
Clausula 74 [ Em andamento
Clausula 74 d Em andamento
Clausula 74 e Encerrada
Clausula 74 f Em andamento
Clausula 74 g Em andamento
Deliberacédo 226 2 Em andamento
Deliberacédo 328 1 Em andamento
Deliberacdo 328 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 328 3 Em andamento
Deliberacdo 563 4 Em andamento
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Entregas do ano de 2023

|
26/12/2023 b Deliberagdo 328, item 1: Projeto de geragdo de trabalho e renda a partir do
Programa de Assisténcia aos Animais. Item 1) A Fundagdo Renova proceda a

coleta e analise de amostras dos animais produtivos recolhidos na CATA-2, para

verificacdo de substancias
D Deliberagdo 563, item 3: A CAmara Técnica deverd reunir-se com a Fundaco

29/12/2023
Renova para discuti r e defi nir oescopo do projeto de diagndsti co

@ Concluido @ Planejado @ Reprogramado
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Grandes numeros do programa

1,422 registros de prontuarios de atendimentos internos, sendo 162 adocdes, 509
restituicdes, 207 dbitos, 13 extravios, 30 registros de dados insuficientes de
destinacao e 501 animais sob a guarda temporaria da Fundacdo Renova;

+ Atualmente existem 413 bovinos, 67 equinos, 21 caninos, 17 Suinos, 4 muares sob a
guarda temporaria da Fundacao Renova nos Centros de Acolhimento Temporario de

Animais 1 e 2;
* No ambito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1,995

prontuarios medicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em
situacao de moradia temporaria.
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Fatos relevantes do meés

Ndo houve fatos relevantes no més.
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Indicadores

101 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento
Temporario de Animais (CATA 1 e 2)

Meta Global: 80%

Percentual(%)
95,29% 95,43% 93,62% 96,55%
maio de 2023 agosto de 2023 novembro de 2023

fevereiro de 2023

Gréfico 1:101 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporario de Animais
(CATA 1 e 2) - Frequéncia Trimestral

Os resultados apontados nos graficos a seguir sdo referentes a aferi¢do do indicador de conformidade em bem-estar animal

no periodo da estacdo de primavera (novembro de 2023).

O cronograma 2023 de reporte de resultados deste indicador tem como base o periodo intermediario de cada estagdo
climatica (verdo, outono, inverno e primavera), e devera seguir a seguinte previsdo de atualizacdo em relatério:

- Outono de 2023: Relatério de junho de 2023 (ref. maio/23);

- Inverno de 2023: Relatério de setembro de 2023 (ref. agosto/23);

- Primavera de 2023: Relatério de dezembro de 2023 (ref. novembro/23).
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Indicadores de Acompanhamento
O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos

CATA 1 e 2 esta apresentado a sequir:

101 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de

e T 08 Acolhimento Temporario de Animais (CATA 1 e 2)
Percentual(%)

100,00% 100,00% 97,30%
. . . -88 80%
(BOVINOS) 101 - (EQUIDEOS) 101 - (SUINOS) 101 - Porcentagem (CAES) 101 - Porcentagem de
Porcentagem de Porcentagem de de conformidade em conformidade em bem-estar
conformidade em bem-estar conformidade em bem-estar bem-estar animal nos CATA animal nos CATA 1 e 2
animal nos CATA 1e 2 animal nos CATA 1 e 2 le2

Grafico 2:101 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporario de Animais
(CATA 1 e 2) - Frequéncia Trimestral

Os desvios apresentados em relagdo a meta nao sao significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos minimos de
bem-estar animal. A metodologia utilizada prevé um padrdo no escalonamento dos diferentes graus, de modo que agdes

possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

GRAU DE BEM-ESTAR REFERENCIA EM %

Muito Alto = 90%
Alto 2 80%
Regular 2 60%
Baixo 2 30%
Muito Baixo £29%

Quadro 1: Percentuais de referéncia para os 5 graus de bem-estar
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Indicadores
12 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados

Meta Global: 100%

Percentual(%)

98,13% 98,13%

agosto de 2023 outubro de 2023

Grafico 3: 12 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados - Frequéncia Bimestral

No bimestre de setembro/outubro de 2023, ndo houve ocorréncia relacionadas ao indicador de processos adotivos finalizados
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Indicadores
103 - Porcentagem de animais sob guarda temporaria restituidos na fase de reassentamento

Meta Global: 100%
Percentual(%)

15,97% 15,04% 16,09%

13,23% 13,08% 13,55% -
agosto de 2023 outubro de 2023

abril de 2023 junho de 2023

dezembro de 2022  fevereiro de 2023

103 - Porcentagem de animais sob guarda temporaria restituidos na fase de reassentamento- Frequéncia Bimestral

Grafico 4:

No bimestre de setembro/outubro de 2023, houve ocorréncia de 3 restituicdes definitivas de animais, além daquelas
relacionadas ao fluxo de rotina de entradas e saidas de animais (nascimentos, recolhimentos, restitui¢des nao definitivas,

obitos, extravios e/ou outras ocorréncias). Resultado do indicador atualizado para 16,09%.
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Indicadores

104 - Porcentagem de finalizacdo dos acompanhamentos pés-ocupacao

Meta Global: 100%
Percentual(%)

18,52% 18,52% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
dezembro de 2022  fevereiro de 2023 abril de 2023 junho de 2023 agosto de 2023 outubro de 2023

Gréfico 5: 104 - Porcentagem de finalizacdo dos acompanhamentos pds-ocupacdo - Frequéncia Bimestral

No bimestre de setembro/outubro de 2023, ndo houve ocorréncias de restituicdo definitiva. Os 2 cdes (Prontuarios CATA1_050
e CATA1_266), e que estdo em processo de acompanhamento pos-restituicdo, conforme previsto na Definicdo do Programa,
somente comporao os resultados deste indicador apds a concluséo desta etapa de monitoramento.

O cronograma 2023 de reporte de resultados para os indicadores 102, 103 e 104 devera seguir a previsao de atualizagdo em
relatorio conforme descrito a abaixo:

Bimestre marco/abril: Relatorio de maio de 2023 (ref. abril/23);

Bimestre maio/junho: Relatério de julho de 2023 (ref. junho/23);

Bimestre julho/agosto: Relatério de setembro de 2023 (ref. agosto/23);

Bimestre setembro/outubro: Relatério de novembro de 2023 (ref. outubro/23).
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PG008 Reconstrucao de Vilas

Eixo Reconstrucao e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrucao, recuperacao e realocacao das familias que sofreram
deslocamento fisicos e/ou econdémicos das localidades de Bento Rodrigues,
Paracatu de Baixo, Gesteira e familias impactadas residentes na area rural
as margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos especificos por
localidade. Apds a conclusao da reconstrucao e do reassentamento sera
realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangéncia dos

programas sociais nas localidades por até 36 meses.
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Projeto Reconstrucao de Vilas

Status Clausulas e Deliberacoes

Clausula 76 Caput Judicializada

Deliberacao 257 1 Concluida Internamente
Deliberacdo 96 2 Concluida Internamente
Deliberacao 96 4 Concluida Internamente
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Projeto Reconstrucao de Vilas

Entregas do ano de 2023
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Projeto Reconstrucao de Vilas

Grandes numeros do projeto

-0

Entrega dos bens coletivos para os responsdveis (6rgdo publico ou privado) - 8
Entrega de chaves dos lotes/ recebimento de pecunia pela familia
-2

Entrega de chave das casas/ recebimento de pecunia pela familia
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Projeto Reconstrucao de Bento Rodrigues

Fatos relevantes do meés

Finalizacao de obra do ID 98.

Pecunia - Homologacdo de Pagamento - ID 180B.
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Projeto Reconstrucao de Paracatu de Baixo

Fatos relevantes do més
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Projeto Reconstrucao de Gesteira

Fatos relevantes do més
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Projeto Reassentamento Familiar e Reconstrucgoes

Fatos relevantes do meés

Finalizacdao de obra do ID 96A2.

Finalizagao de obra do ID 99A.
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PG009 Recuperacao do Reservatorio da UHE

Risoleta Neves

Eixo Terra e Agua
Objetivo

Restabelecimento das condicdes de operacdo da Usina Hidrelétrica Risoleta
Neves por meio da implantacdo de acdes de desassoreamento na area de

alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.
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Status de Clausulas e Deliberagoes

| Cldusula 79 Caput Judicializado
| Clausula 150 §30 Judicializado
| Deliberagao 30 N/A Concluido internamente
| Deliberagao 80 2.1 Judicializado
| Deliberagao 80 2.2 Concluido internamente
| Deliberagao 80 4.1 Concluido internamente
| Deliberagao 80 4.2 Concluido internamente
| Deliberagao 225 2 Judicializado
| Deliberagao 286 3 Concluido internamente
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Timeline de Entregas do Progra

fev-20
fev-20

fev-20
fev-20

mar-20

dez-20

jan-21
fev-21

fev-21

mar-21

abr-21

abr-21

mai-21

jun-21

jun-21

jul-21

jul-21

out-21

nov-21

dez-21

abr-22

ago-22

nov-22

dez-22

abr-23
abr-23

mai-23

out-2.
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Protocolo do processo de Licenciamento Estudo e Relatério de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA)

Conclusdo dos reforgos das bacias

Concluséo do descomissionamento do setor 8

Conclus&o do descomissionamento do setor 8

Conclusdo das obras do periodo chuvoso 2019/2020

Emiss&o da Licenga Operagdo Corretiva (LOC)
(Sem efeito)

Recurso Administrativo

Reunido Samarco x SUPPRI
Visita SUPPRI Fazenda Floresta

Decreto Estadual Onda Roxa - Paralisagdo das atividades
Complexo Candonga

Retomada obras Compensatoérias Rio Doce pds-decreto COVID
(Onda Roxa)

A SUPPRI emitiu o oficio SEMAD/SUPPRI/DAT n° 104/2021
aprovando o plano de amostragem para dragagem;

Retorno de vistas do recurso administrativo na 1542 Reunido
Ordinaria da CNR com indeferimento por completo do recurso.

Inicio do descomissionamento do Setor 4

CARACTERIZAGAO DA CONAMA 454/2012 ( Inicio das atividades
em pontos que o acesso ndo demanda balsa para realizagdo das
amostragens)

Foi realizado o protocolo do oficio GMA-C-379/2021 para trazer
efeito para a Licenga de Operagdo Corretiva 1496/2020

A Superintendéncia de Projetos Prioritdrios emitiu o Oficio
SEMAD/SUPPRI/DCP n®10/2021 informandoque a licenga passa a ter
efeito

Realizadareunidojunto a SUPPRI para tratar da repactuagdoda
Condicionante 55 (PDTI) e apresentar as novas dreas de disposi¢do de
sedimentos proposta para atender o descomissionamento do setor 4 e o

Emiss&o de oficio SEMAD/SUPPRI/DAT n©322/2021, autorizando o
inicio da dragagem para remog&o do rejeito disposto no trecho
delimitado entre o Barramento A e o barramento principal da UHE
Risoleta Neves, com disposigdo do material no local nomeado

Protocolo do oficio GMA-G-730/2021, apresentando a conclusdo
da descaracterizagdo do dique do Setor 4 e solicitando o
descadastramento de estrutura do Banco de Declaragbes

Emissdo da autorizagdo para Intervengdo Ambiental n°®
1370.01.0058995/2021-48, referente ao processo de unificagdo
dos DAIAs contemplando as dreas complementares ao cenario

Protocolo do oficio GMA-C-746/2022, apresentando a atualizagdo do Plano
de Controle Ambiental (PCA) referente as obras de dragagem e disposi¢do

SUPPRI emitiu o Oficio SEMAD/SUPPRI/DARNn® 252/2022 em 25/11/22, atestando
cumprimento integral da condicionante 54 da LOC n? 1496/2020.

Decis&o judicial proferida em 05/dez/22 no d&mbito do processo
1000406-84.2020.4.01.3800 - Eixo Prioritarion® 5

Retomada condig¢Ges operacionais UG1
Retomada condigdes operacionais UG2

Retomada condigdes operacionais UG3

Conclusdo da disposi¢do definitiva de sedimentos na Fazenda Floresta

FUNDACAO

renova
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Grandes NUmeros

- 13 fase - periodo emergencial 959 mil m3 de material foram bombeados do

reservatério da Usina Risoleta Neves para as areas de disposicao.

+ 23 fase - Em cumprimento da LOC 1496/2020, apos analisados resultados
da cond. 38 (caracterizacao dos sedimentos conforme CONAMA 454/2012),
foi autorizada pela SUPPRI a retomada na remocao dos sedimentos nas
proximidades do barramento principal, considerando as informacdes
conhecidas e descritas no EIA/RIMA, visando num primeiro momento a

retomada da UHE Risoleta Neves.

Até a data 30/10/2023:

. O volume de sedimentos removidos do reservatorio da UHE foi de
505.837 m3.

. Na obra de reforco do barramento principal da UHE Risoleta Neves, foram
executados 19.600 m3 de concreto distribuidos entre os blocos BME1,
BME2, BME3, BME4, BME5, BME6, BMD1, BMD3, BMD4, BMD5, BMD6 e
BML.

ERRATA: Corrigidas abaixo informagdes disponibilizadas no relatério
ref. out/23.

. O volume total de sedimentos provenientes das operagdes de remogao
de sedimentos realizadas no reservatério da UHE, que possibilitaram
a retomada operacional da UHE, e volume total de sedimentos
provenientes do descomissionamento dos setores 1, 5b e 4, foram
definitivamente dispostos na Fazenda Floresta e equivalem
a: 314.086m3. (armazenados nas bacias 1, 2, 4, 5 e 8) e 299.600 m3
compactados na ombreira esquerda da regidao denominada “dique
principal” e na berma de equilibrio. Além destas estruturas ha ainda
material disposto na Pilha 1, também localizada no Setor 11 da Fazenda

Floresta, correspondente a 99.367m3.

Av. Getulio Vargas 671 42 andar | Funcionarios | Belo Horizonte | MG | 30112-021| 0800 031 2303 | fundacaorenova.org



FATOS RELEVANTES DO MES
> PLANO DE CHUVAS 2023/2024

Foi dado inicio em novembro as atividades de plano de chuvas 2023/2024, cujo o
objetivo é a execucdo de servicos fundamentais de atendimento de manutencgao,
de carater preventivo e/ou emergéncias em virtude dos impactos das chuvas do
periodo de novembro de 2023 a marco de 2024.

Até o fechamento do més de novembro foram mapeadas 44 atividades nas

diversas areas que compreendem o projeto Candonga.

STATUS PLANO DE CHUVAS

Em andamento :
7

Cancelado : 1

Reprogramada:
10

A iniciar : 10

Concluida : 22

B Em andamento MAiniciar M Concluida Reprogramada ™ Cancelado

Gréfico 1 - Status atividades Plano de Chuvas 2023/2024
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Figura 1 - Limpeza de canaleta setor 8 / Execucdo de leiras platé contrapilhamento OE setor 11

Figura 2 - Remocédo de erosdo bordas DAD OE / Limpeza SUMP bacia 4
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» Atividade de Bioengenharia 7in

Visando o plantio e desenvolvimento de espécies vegetais capazes de
minimizar a erosividade hidrica por reducao do impacto das gotas de
chuvas no solo e seus salpicos, com aumento da infiltracao e percolagao
de agua em detrimento ao escoamento superficial, foi iniciado no setor 11
técnicas de revegetacdo:

Hidrossemeadura convencional, hidrossemeadura com biomassa projetada,

semeadura manual a lango e biomanta.

ARES
. AREL PREVIETA , . . .
DESCRICAD REVESADA {m) AREAREAL EXEC)m®] SALD {m’] DESCRICAD HT'::;E'I: ﬂé Fit:nli-ill SALDO (i)
)
JUCESSD  CANTERRD SETOR 11 556 ACESSO - CANTERD SETOR 11 | 29229 04 293
JADME  PEDSERRA OOF S 1ZER0 13 =8 [u] ACESS0 PILHA 1 11707 6 0.0 11 708
——— LETET a EE™ ADME - PEDREIRA CORSIM 14.046,0 | 140450 [
Jane 2 ITES a ENXET) ADME-1 141913 040 14191
JAMTIES ADME IDAFT a 313 ADME-2 518216 0.0 51 822
JAZE 1 13215 o 121 ADAE-A 18267 4 12880 14 979
HiaaClhd 1751 [u] 17.15F ADP-3 37169 0.4 3.717
SaCIAE 1= o LI1=S ADP-4 48783 0. A8
AEFMAIDE ECUNIBR0 30 2 0 2505 ADP-8 505 0.0 50
|C ANTERRIO) AV AR DD SETOR 11 SRR 5 o 5 GEE ANTIGA ADME PEE 0.0 21343
ICONTRARLHAMENTO OE 1497 15772 177 AsE-1 121316 040 12.132
DACILIE W CAE A 3T 0 1B 552 LG 0.0 3087
OF 1 1Z|OLS 0 12 3m 554 47045 0.0 470
| 5] SERE, T ] 85T BACLA 2 573317 | 2msmn [ 3403
M0VD CAMPO DE SANTANA =33 FE 5635 BACLS 4 234188 0.0 23419
joD DeCUE PRENOIRAL FIar=a) o 242 BACIA 5 42473 0.0 4247
FILHA S5 T o EEEE) BACLA 8 7E335 | a17a0 3,660
REGIAD CENTRAL SETOR 11 EE: ] EE) BERMA DE EOUILIBRID 103059 0.0 10,306
1754611 3 ow,.0 143 4841 CANTEIRD AVANCADD SETOR 11 | 5.6685 0.0 5.668
. , CONTRAPILHAMENTO OF 363387 | 23ma0 | 165
Tabela 1 - Avanco de biomanta por area DN MICALLE w7as 00 =
DP-1 183015 0.0 18301
£D-4 5.966,7 0.0 5.967
MICAELA 7522 0.0 752
NOVO CAMPD DE SANTANA 102330 | 102330 [
0D DIGUE PRINCIPAL 20420 0.0 2042
PILHA 1 303965 0.0 30397
REGIA D CENTRAL SETOR 11 41112 0.0 4111

3816442 TAST20 3030722

Tabela 2 - Resumo hidrossemeadura por area
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> MONITORAMENTO DAS ESTRUTURAS

Nota: As informacgdes apresentadas ndo coincidem necessariamente com
o més de referéncia do reporte em fungdo dos prazos necessarios ao

tratamento dos dados.
v Destaques:

] Os levantamentos batimétricos dos barramentos metalicos

permaneceram sem evolugéo.

. O monitoramento dos piezbmetros e medidores de nivel d’dgua do

Setor 11 ndo apresentou variagdes significativas no periodo.

. Ndao houve pontos de destaque no monitoramento dos

deslocamentos.

. As obras de estabilizacao da Pedreira Corsini estao paralisadas, devido
a espera para liberacao de intervencgao fora da ADA na porgao norte.

. N3o foram observadas novas anomalias geotécnicas nas estruturas de

Candonga no periodo.
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> MONITORAMENTO AMBIENTAL
Nota: Informagdes de monitoramento e fotos apresentadas referem-se ao
periodo da campanha, o qual ndo adere completamente ao més de referéncia
do reporte em funcdao dos prazos necessarios ao tratamento dos dados. As

imagens visam representar os locais quando da realizagdao das amostragens.

v' Monitoramento de Efluentes - Bacia 2
> Ponto seco, haja vista que ndo havia efluente chegando a bacia 2. Esta
bacia estd mais sendo operacionalizada e portanto ndo recebe fluxos de

agua.

v" Monitoramento de Efluentes - Bacia 1
> Ponto seco. A Bacia 1 foi preenchida de material sélido e ndo ha mais

lancamento de aguas no seu interior.

v Monitoramento Hidrico Superficial (Qualidade da agua superficial)
Conforme mencionado no relatério anterior:

Conclusoes / consideracoes:

o O ponto de monitoramento Cdérrego Micaela Montante, proposto nos planos
de monitoramento dos estudos de licenciamento localiza-se dentro da Area
Diretamente Afetada (ADA). Por conceito esse ponto podera sofrer
impactos provenientes do empreendimento e a qualidade deve ser

garantida a jusante da ADA (que se finda no Dique Micaela).

o Especificamente no que tange aos parametros Ferro, Manganés e Aluminio,
Candonga estd localizada a menos de 5 km do cinturdo do grupo Dom
Silvério, composto por rochas ultramaficas, o que reforga fortemente o
indicativo de que os indices encontrados no monitoramento refletem o
background da regiao.

o Os estudos de valores de referéncia concluirdo sobre essas hipdteses.
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garantida a jusante da ADA (que se finda no Dique Micaela).
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indicativo de que os indices encontrados no monitoramento refletem o
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o Os estudos de valores de referéncia concluirdo sobre essas hipdteses.
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periodo no monitoramento. Conforme supracitado, ha indicativo que

estes sejam background da regiao.

v' Monitoramento futuro: Instalacao dos Pocos de Monitoramento
o Foram perfurados os 4 pocos de monitoramento na Fazenda
Fervedouro. (FER-PM-PROP-01, FER-PM-PROP-02, FER-PM-PROP-03 e
FER-PM-PROP-04); dois pocos de monitoramento na Fazenda Floresta
(FLOR-PM-PROP-04 e FLOR-PM-PROP-05) e um pogo na pedreira
Corsini (CORS-PM-PROP-01). Em fevereiro foram iniciadas as
atividades de desenvolvimento dos pogos de monitoramento na
Fazenda Fervedouro. Em abril/23 houve a conclusdo das atividades
de desenvolvimento dos pocos FER-PM-PROP-01 e FER-PM-PROP-02.
Em maio/23 houve a conclusao das atividades de desenvolvimento do
FER-PM-PROP-03, e em junho FER-PM-PROP-04 e CORS-PM-PROP-
01. O poco FLOR-PM-PROP-07A foi perfurado, instalado e
desenvolvido e o poco FLOR-PM-PROP-06 perfurado, instalado e esta
em fase de desenvolvido. Foi finalizada o desenvolvimento do FLOR-
PM-PROP-06. Em outubro/23 foi perfurado dois furos de sondagem
Hollow na Fazenda Fervedouro para caracterizacdao da litologia. Foi
perfurado e instalado o FLOR-PM-PROP-04A na fazenda floresta, o
mesmo se encontra em fase de desenvolvimento. Atualmente é

aguardado licenciamento para continuidade.

v Monitoramento de Ruidos e Vibracao
o Nao foram identificados registros de ocorréncias de desvios dos niveis
de ruido e vibracdo nas comunidades monitoradas (rurais: Viana,
Ger6nimo, Florestinha, Pedra do Escalvado, Marimbondo, Funil,
Buraco, area rural de Rio Doce e area rural de Santa Cruz do
Escalvado). Predominantemente residenciais: Santana do Deserto,

Tapera, Sede Rio Doce, Pontal, Novo Soberbo e Porto Placido).

Av. Getulio Vargas 671 42 andar | Funcionarios | Belo Horizonte | MG | 30112-021| 0800 031 2303 | fundacaorenova.org



\\“ "'/?_ FUNDACAO
.~ Fenova

Q gy,

(%) Avango fisico

Os indicadores do PG009 que foram implementados e estao em medigao
encontram-se apresentados nos graficos a seguir
101 - Processo de Remocgdo de Sedimentos

T

Melhor

98,9

99,2

100,0

fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 junf22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23
W Real
Gréfico 1 - Avanco fisico do processo de remocédo de sedimentos. Grafico Acumulado
102 - Obras de reabilitacdo das unidades geradoras da UHE T
(%) Avanco fisico
93,1
80,8
730 40, 710 717 734 77
60,0 60,0

Melhor
981 984 986 987 988 99,2 996 99,6 99,6 99,6 100,0

fev/22 mar/22 abr/22 maif22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23
™ Real

Grafico 2 - Obras de reabilitacdo das unidades geradoras da UHE. Grafico Acumulado*
*Evolucdo de responsabilidade do Consdrcio Candonga (vide nota 2)
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Indicadores
103 - Obras de recupera¢do das margens
(%) Avanco fisico
98,4 100,0
84,8 o1 >
78,0 79,0 79,0 81,3 /

75,2 76,3

fev/22 mar/22 abr/22 maif22 jun/22 jul/22 ago/22 setf22 out/22 nov/22 dez/22

M Real
104 - Obras de recuperagdo / descomissionamento dos setores T
(%) Avango fisico Melhor

100,0
96,0 96,0 96,0
886 836 886 886 886 L0
83,5
77,0 77,0
585 585 588 006

fev/22 mar/22 abr/22 maif22 un,t'll % 0/22 setf22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 maif23 jun/23
Grafico 4 - Avango ISICO (0] ras e descaracter/zaga o/descomissionamento dos setores

m Real

Notas:

1- A partir do més de maio/22, os indicadores apresentados sdo compativeis com o Cronograma-Cenario de
Retomada da UHE, no qual estdo contempladas todas as atividades necessarias para que sejam atingidas as
condigBes operacionais da UHE, tendo em vista que a LOC 1496/2020 autorizou prioritariamente todas as
atividades previstas para retomada da usina.

2 - Todas as atividades relevantes para reabilitacdo das Unidades Geradoras e retomada operacional da
UHE foram concluidas, remanescendo apenas atividades de baixa representatividade e sem impactos para o
funcionamento da usina. Assim sendo, e considerando que a gestdo destas atividades é de responsabilidade
do Consodrcio Candonga, a Samarco optou por encerrar o pacote de atividades do cronograma, do qual o
indicador IO2 - Obras de Reabilitacdo das unidades geradoras da UHE é parte integrante, e realizar o
monitoramento e controle destas pendéncias através de punch list.
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PG010 Programa de recuperacao das demais
comunidades e infraestruturas impactadas entre
Fundao e Candonga

Eixo Reconstrucao e Infraestrutura
Objetivo

Executar as atividades de recuperacao e reconstrucao das infraestruturas
danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza
e retirada de residuos nas estruturas impactadas, entulho e detritos
decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundao, demoli¢ao
de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza,
reconstrucao de pontes, reconstrucao ou reforma de cercas, currais e paiol,
drenagem, reconstrucao ou reforma de igrejas e outros templos religiosos,
reconstrucao ou reforma de campos de futebol e espagos de pratica
esportiva de acesso publico, reconstrucao ou reforma de centros
comunitarios, pracas e locais publicos de lazer, reconstrucao ou reforma de
pocos artesianos e pinguelas, recuperacao ou reforma das vias de acessos
impactadas pelo evento, conten¢des de taludes e encostas para acessos,
reconstrucdo ou reforma das unidades habitacionais impactadas,
reconstrucao e recuperacao das estruturas de educacao e saude
impactadas. Clausulas: 82 a 88.
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Status de Clausulas e Deliberacées

Clausula 82 §20 Judicializada

Clausula 82 §30 Judicializada

Clausula 82 Caput Judicializada

Clausula 84 a Em andamento
Clausula 84 b Em andamento
Clausula 84 C Concluida Internamente
Clausula 84 d Concluida Internamente
Clausula 84 e Concluida Internamente
Clausula 84 f Em andamento
Clausula 84 g Concluida Internamente
Clausula 84 h Em andamento
Clausula 84 i Em andamento
Clausula 84 j Em andamento
Clausula 84 k Em andamento
Clausula 84 | Concluida Internamente
Clausula 84 m Judicializada

Clausula 84 n Em andamento
Clausula 84 o] Em andamento
Clausula 84 p Em andamento
Clausula 84 q Concluida Internamente
Clausula 84 r Em andamento
Clausula 84 s Em andamento
Clausula 87 Caput Concluida Internamente
Clausula 88 Caput Judicializada
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Deliberacdo 127 1.1 Concluida Internamente
Deliberacdo 127 1.4 Concluida Internamente
Deliberacao 127 1.5 Concluida Internamente
Deliberacao 127 1.6 Concluida Internamente
Deliberacdo 190 1 Concluida Internamente
Deliberagdo 190 2 Judicializada
Deliberagdo 191 1 Concluida Internamente
Deliberagdo 207 1 Judicializada
Deliberagdo 207 2 Judicializada
Deliberagdo 217 2 Em andamento
Deliberagao 217 3 Em andamento
Deliberagao 217 4 Concluida Internamente
Deliberagao 23 2 Em andamento
Deliberacao 24 2 Em andamento
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Entregas do ano de 2023
1
margo de 2023 Reconstrucao de Pontes - Entrega da Obra (Ponte e Passarela Santa Rita)
margo de 2023 Reconstrugdo de Pontes - Entrega da Obra (Nova Ponte Bento Rodrigues)
maio de 2023 Reconstrugdo de Estruturas de Apoio - Entrega da Obra (Curral)
julho de 2023 PF0153 - Conclusao da Reconstrugao de Pontes (Barra Longa)
julho de 2023 PF0153 - Conclusdo da Reconstrugdao de Pontes em Mariana e Barra Longa
julho de 2023 Reconstrugdo de Campos de Futebol - Entrega da Obra (Campo de Futebol Ponte
do Gama)
@ Concluido © Planejado @ Reprogramado
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Grandes Numeros do Programa

Geral Infraestrutura e Reconstrucao: 1.900.00 obras concluidas (projetos e processos),

sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

+ 1.092.00 obras correspondem a manutencdo/recuperacdo de acessos e
cercamento que totalizam: 2.809 Km de manutencdes realizadas, 124.64 Km de

acessos recuperados e 222 Km de cercamentos de propriedades rurais executadas;

+ 109 obras correspondem a residéncias e propriedades recuperadas;

+ 9 obras correspondem a casas reconstruidas;

« 27 obras correspondem a comércios reformados;

+ 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Barra Longa:
+ 105 obras correspondem a residéncias e propriedades recuperadas;

+ 8 obras correspondem a residéncias e propriedades recuperadas;
+ 26 obras correspondem a comércios reformados;

+ 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.
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Mariana:

* 4 obras correspondem a residéncias e propriedades recuperadas;

1 obras correspondem a casas reconstruidas;

1 obras correspondem a comércios reformados;

0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Termos de entrega para Moradias e Comércio:
Moradias Barra Longa:

« Concluido com termo: 85

* Concluido sem termo: 4
« Paralisado: 7

. Pendente: 143

* Total: 239

Comércio Barra Longa:

. Concluido com termo: 17

* Concluido sem termo: 5
« Paralisado: 1

. Pendente: 3

« Total: 26
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Fatos relevantes do meés

"C“, “g” e Ilqll da Cla’usula

Deliberacdo 738 de 09/11/2023 aprovou o encerramento de alineas
84 e as clausulas 86-caput e 87-caput do PG-10, conforme relatério de verificagdo do auditor

independente EY e NT CT-Infra n® 24/2023;
Inicio da mobilizacdo do contrato de manutencao de vias em substituicdo ao contrato anterior,
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Indicadores
11 — % Obras concluidas de impacto direto
98,58% 98,56% 98,56%

98,58%

Meta Global: 100%
Percentual(%)
97,36% 97,36% 97,50%
outubro de 2023 novembro de
2023

maio de 2023 junho de 2023  julho de 2023  agosto de 2023 setembro de
2023

I1 — % Obras concluidas de impacto direto - Frequéncia Mensal

Grafico 1:

12 - % Obras concluidas de impacto indireto

Meta Global: 100%
85,84% 86,15% 86,15%

Percentual(%)
85,01% 85,01% 85,01% 85,38%
outubro de 2023  novembro de

agosto de 2023 setembro de
2023 2023

junho de 2023 julho de 2023

maio de 2023

Grafico 2: 12 -~ % Obras concluidas de impacto indireto - Frequéncia Mensal
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Indicadores
% Termos de aceite e evidéncias equivalentes de obras de impacto direto concluidas

13 -
Meta Global: 100%
Percentual(%)
77,08% 77,08% 77.22% 79,37% 79,37% 79,74% 79,83%
julho de 2023  agosto de 2023 setembro de  outubro de 2023  novembro de
2023 2023

maio de 2023 junho de 2023
% Termos de aceite e evidéncias equivalentes de obras de impacto direto concluidas - Frequéncia Mensal

Grafico 3:13 -

% Termos de aceite e evidéncias equivalentes de obras de impacto indireto concluidas
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Meta Global: 100%
Percentual(%)

32,37% 3291%
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outubro de 2023 novembro de
2023

maio de 2023 junho de 2023 julho de 2023 agosto de 2023 setembro de
2023

% Termos de aceite e evidéncias equivalentes de obras de impacto indireto concluidas - Frequéncia Mensal
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PGO11 Recuperacao das escolas impactadas e
reintegracao da comunidade escolar

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo
Reparar os danos causados as comunidades escolares atingidas de Fundao

até Candonga, nas dimensdes impactadas, por meio da reconstrucao das

condi¢bes materiais, estruturais, pedagdgicas, institucionais,
psicopedagogicas e socio comunitarias, observadas as caracteristicas

anteriores ao rompimento da barragem para que o poder publico possa
garantir a manutencao do direito a educagao, de acordo com as

determinacdes do TTAC (clausulas 89 a 94).
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Status de Clausulas e Deliberacées

Clausula 89 Caput Em andamento
Clausula 91 Caput Em andamento
Clausula 92 Caput Em andamento
Clausula 93 Caput Em andamento
Deliberagao 183 2 Concluida Internamente
Deliberagao 183 3 Concluida Internamente
Deliberagao 238 1 Concluida Internamente
Deliberagao 390 3 Concluida Internamente
Deliberagao 508 2 Em andamento
Deliberacao 587 2 Concluida Internamente
Deliberacao 674 1 Concluida Internamente
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Entregas do ano de 2023
dezembro de Conclusdo de clclo 3 do prejeto pslcopedagdgice institucional de Barra Longa
2023
dezembro de Conclusdo de ciclo 3 do projeto pslcopedagagico institucional de Mariana
2023
dezembro de Cumprimento do calendario anual de eventos do projeto arte,cultura,
2023 sociabilidade e producio de saberes para escolas e alunos impactados de Barra

dezembro de )
2023

dezembro de )
2023

Mota:

Longa (2023)

Cumprimento do calenddrio anual de eventes do projeto arte, cultura,
sociabllidade e producdo de saberes para escolas e alunos impactados de
Mariana {2023)

Fornecimento do Transporte Escolar para as alunos da Escola de Bento Rodrigues
em 2023

A ewxecucdo prevista para 2023 relacionada as atividades abaixo estd sendo cumprida. Porém,
visto a postergacdo do inicio do funcionamento da Escola Definitiva de Paracatu de Baixo no
Reassentamento, ainda em negodacdo entra Fundacdo Renova e Prefeitura de Mariana, o PG11
precisara manter o atendimento as demandas da Escola Temporaria em 2024:

* Finalizacdo da operacdo da Escola Temporaria de Paracatu de Baino/MG;

* Finalizacdo da manutencdo predial — Escola Temporaria Paracatu de Baixo;

* Finalizacdo da reposicdo de materiais e eguipamentos — Escola Tempordria Paracatu de Baixo
* Conclusdo do Transporte Escolar para os alunos da escola Temporaria de Paracatu de Baixo

A Gebiho Yarpas 671 4° andar | Funciondros | Belo Horponte | MG | 3012000 | 0800 031 2303 |
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Grandes numeros do programa

O programa ndo possui grandes numeros
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Fatos relevantes do més

No dia 18 de Novembro foi realizado em Bento Rodrigues, no reassentamento definitivo, a
culminancia do Projeto de Apoio Psicopedagdégico na Escola de Bento Rodrigues, chamado: “Bento:
Passado, presente e futuro”. Com a participacdo de 300 pessoas da comunidade Escolar de Bento
Rodrigues (Alunos, Professores, Funcionarios da escola e familiares), o projeto foi realizado por
meio de oficinas para os alunos e formacdes para os profissionais. Este ano, o tema escolhido pela
escola foi “Viver Mariana”, um resgate da histéria da cidade. Como resultado das atividades
desenvolvidas em sala de aula, neste dia foi realizado um evento na quadra da escola que contou
com a exposigdo do trabalho dos alunos e apresentacdes de pegas teatrais com os conteldos
estudados. O projeto “"Bento: Passado, presente e futuro” é realizado desde o rompimento da
barragem de Funddo e busca ressignificar o acontecimento. Este ano, o projeto trabalhou o vinculo
dos alunos com a comunidade através da histéria do municipio Mariana, desde o periodo colonial,
até os dias atuais.
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Indicadores
101 - Atendimento as solicitacdes de reposicdo de equipamentos e materiais das escolas

temporarias de Mariana e Barra Longa
100,00%

100,00%
. 5,00% .
|
dezembro de 2022 junho de 2023

Jjunho de 2022
Grafico 1: 101 - Atendimento as solicitaces de reposicdo de equipamentos e materiais das escolas temporarias de Mariana
e Barra Longa - Frequéncia Semestral

Meta Global: 100%
Percentual(%)

A medicdo do indicador segue o calendario escolar, os dados serdo consolidados em janeiro no retorno do recesso.

escolas temporarias
100,00%

Meta Global: 100%
Percentual(%)
100,00% 100,00%
junho de 2023

102 - Cumprimento do Plano de Manutenciao e demandas de manutencao predial das

dezembro de 2022

junho de 2022

Grafico 2: 102 - Cumprimento do Plano de Manutengdo e demandas de manutencéo predial das escolas temporarias
- Frequéncia Semestral

A medigdo do indicador segue o calendario escolar, os dados serdo consolidados em janeiro no retorno do recesso
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Indicadores
103 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes

Meta Global: 100%
Percentual(%)

100,00%

dezembro de 2022

Grafico 3: 103 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes - Frequéncia Anual

104 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo

Meta Global: 100%
100,00%

Percentual(%)
100,00%

dezembro de 2022

dezembro de 2021

Grafico 4: 104 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo - Frequéncia Anual
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Indicadores
105 - Cumprimento das atividades de convivéncia das comunidades atingidas

Meta Global: 100%
100,00%

Percentual(%)
100,00% 100,00%
dezembro de 2022 junho de 2023

junho de 2022
Grafico 5: 105 - Cumprimento das atividades de convivéncia das comunidades atingidas - Frequéncia Semestral

106 - Satisfacdo do publico alvo com as acdes realizadas

Meta Global: 75
87,60

Pontos
92,70 89,00
dezembro de 2022 junho de 2023

junho de 2022

Grafico 6: 106 - Satisfacdo do publico alvo com as acdes realizadas - Frequéncia Anual
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Indicadores
111 - Verificacao de realizagédo de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagdgico clinico

Meta Global: 100%
Percentual(%)

100,00%

dezembro de 2021

Grafico 7: 111 - Verificagdo de realizagdo de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagogico clinico - Frequéncia Anual

Indicador concluido conforme aprovagéo do CIF, deliberacdo 674/2023

112 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagdgico institucional

Meta Global: 100%
100,00%

Percentual(%)
100,00%

dezembro de 2022

dezembro de 2021

Grafico 8: 112 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagdgico institucional - Frequéncia Anual
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Indicadores
113 - Profissionais da educacéo capacitados por escola no apoio psicopedagogico

Meta Global: 100%

Percentual(%)
100,00%

dezembro de 2022

Grafico 9: 113 - Profissionais da educacéo capacitados por escola no apoio psicopedagdgico - Frequéncia Anual
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PG012 Programa de Memodria Historica, Cultural e
Artistica

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Garantir, em parceria com a comunidade e poder publico, a reparacao,
restauracao, preservacao, fortalecimento e restituicao do patriménio
cultural histdrico e artistico dos territorios impactados, assegurando suas
condigdes de existéncia, realizacao e reprodugao autébnoma, e criando
espacos de sociabilidade, convivéncia e fortalecimento de vinculos
comunitarios.
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Status de Clausulas e Deliberacées

Clausula
Clausula
Clausula
Clausula
Clausula
Clausula
Clausula
Clausula
Deliberacdo
Deliberacdo

Deliberacao

95
96
97
98
98
98
98
99
349
547
547

Caput
Caput
Caput

Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Concluida Internamente
Concluida Internamente

Em andamento
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Entregas do ano de 2023

1
dezembro de o Conclusdo das atividades do Calendario 2023 das acdes do Projeto Escola Aberta
2023 (Acbes de Educacdo Patrimonial, Formacao Artistica, Esporte e Lazer)

dezembro de ) Apoio aos projetos do Edital Doce- Modalidade 3 para 2023

2023

dezembro de (
2023

dezembro de ) Realizacdo da Exposicdo Virtual
2023

) Conclusdo da implementacgdo de Centros de Memaria nas comunidades

@ Concluido @ Planejado @ Reprogramado
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Grandes numeros do programa

O programa ndo possui grandes numeros
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Fatos relevantes do més

Finalizacdo das obras de escoramento da Igreja Matriz de S3o José de Botas.

Entrega de 102 pecas restauradas do acervo da Reserva Técnica.
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UNDACAO

Indicadores
Revisdo dos indicadores do Programa de Preservacdo da Memaria Historica, Cultural e Artistica

(PG12) em processo de aprovagao pelo CIF (Deliberacao CIF n° 547, de 22 de outubro de 2021.
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PGO013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo
Promover a¢des nas areas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando
contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municipios atingidos e

fomentar o desenvolvimento turistico dos polos definidos.
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Status de Clausulas e Deliberacoes

Clausula 101 Caput Concluida Internamente
Clausula 102 Caput Concluida Internamente
Clausula 103 Caput Em andamento

Clausula 104 a Em andamento

Clausula 104 b Concluida Internamente
Clausula 104 C Em andamento

Clausula 104 d Em andamento

Clausula 104 e Em andamento

Clausula 104 f Em andamento

Clausula 104 g Em andamento

Deliberagao 321 2 Em andamento

Deliberacao 321 3 Concluida Internamente
Deliberacao 377 3.1 Concluida Internamente
Deliberacao 377 3.2 Concluida Internamente
Deliberacao 377 5 Concluida Internamente
Deliberacao 454 2 Concluida Internamente
Deliberacao 454 3 Concluida Internamente
Deliberacdo 462 3 Concluida Internamente
Deliberacdo 652 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 652 3 Concluida Internamente
Deliberagao 652 4 Concluida Internamente
Deliberagao 652 5 Concluida Internamente
Deliberagao 653 1 Concluida Internamente
Deliberagao 653 2 Concluida Internamente
Deliberagao 675 1 Concluida Internamente
Deliberagao 675 5 Concluida Internamente
Deliberagao 683 2 Concluida Internamente
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Deliberagdo
Deliberagdo
Deliberagdo
Deliberagao
Deliberagao
Deliberagao
Deliberagao
Deliberagao
Deliberagao

Deliberagao

239
239
239
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Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente

Concluida Internamente
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Entregas do ano de 2023

junho de 2023 Lancamento do Edital Doce 32 Edicdo
dezembro de Conclusdo do projeto de Incentivo a Leitura
2023
dezembro de Conclusdo das missoes e formacdes para o ano de 2023
2023

dezembro de Realizar etapa de capacitacao da 2@ edicao em MG e ES

2023

@ Concluido @ Planejado @ Reprogramado
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Grandes niumeros do programa

O programa ndo possui grandes numeros
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Fatos relevantes do meés

No dia 25 de novembro de 2023, os moradores de Pingo D’Agua - MG celebraram a reinauguracao da
Biblioteca Publica Municipal Erico Verissimo. Em parceria entre a Prefeitura Municipal e o projeto de
Incentivo a Leitura, o evento foi um passo crucial para modernizar as bibliotecas publicas, promovendo a
qualificagdo de profissionais e aprimorando a infraestrutura. A iniciativa também proporcionou ao municipio
novos livros, jogos, equipamentos e mdveis.

Realizada uma Agao de Empreendedorismo, Cidadania e Lazer promovendo para a populagao um dia de
lazer, prestagdo de servicos, saude e entretenimento, além de estimular as pessoas nas tematicas de
Empreendedorismo, Qualificacdes e Educacao Financeira, temas esses que contribuem para o
desenvolvimento econdmico. Na respectiva data: 25 de novembro em Aimorés - MG: No evento obtivemos
1.912 moradores locais, 4.794 atendimentos:3.589 atendimentos em empreendedorismo, educagao
financeira e servigos de cidadania e 1.205 atendimentos realizados na rua de lazer, atividades culturais e
esportivas. Resultado de exposicdao e comercializagdo: R$ 6.800,00. Contratacdo de fornecedores locais:

R$ 120.979,80.

Realizado no dia 30 de novembro de 2023 a cidade de Mariana - MG sediou o Prémio de Boas Praticas do
projeto Incentivo a Leitura, com a participacdo de representantes das 32 bibliotecas participantes, além
das Secretarias de Cultura e Turismo, e representantes do Sistema Estadual de Biblioteca de Minas Gerais.
O evento também contou com a presenca da ilustre atriz global Elisa Lucinda a qual pode palestrar sobre
literatura e racismo. A iniciativa reconheceu equipamentos publicos de 9 municipios que promoveram e
fomentaram a utilizagao dos espagos revitalizados pela Fundagdo Renova por meio de desenvolvimento de
Planos de Uso e Sustentabilidade dos espacgos. A execugao do evento foi um passo crucial no
desenvolvimento do projeto vistas a reconhecer os profissionais atuantes no incentivo a cultura e educacéo

nos municipios.
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Indicadores
101 - Disponibilizacdo de ferramentas para a Institucionalizacdo do Turismo no Municipio

Meta Global: 100%
Percentual(%)
100,00%

2021

Grafico 1:101 - Disponibilizacdo de ferramentas para a Institucionalizagdo do Turismo no Municipio - Frequéncia Anual

104 - Indice de Iniciativas realizadas a partir da formacao em fortalecimento organizacional

Meta Global: 100%
Percentual(%)
102,00%

maio de 2022

Grafico 2: 104 — Indice de Iniciativas realizadas a partir da formagéo em fortalecimento organizacional - Frequéncia Anual
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Indicadores
104.1 - Indice de conclusdo do Processo formativo em relacio ao nimero de selecionados

Meta Global: 100%
Percentual(%)

98,00%

dezembro de 2021

Gréfico 3: 104.1 - [ndice de concluséo do Processo formativo em relagéo ao nimero de selecionados - Frequéncia Anual

105 - Percentual de implementacdo do plano de empreendedorismo Turistico

Meta Global: 100%
100,00%

Percentual(%)
100,00%

2023

2022
- Frequéncia Anual

Grafico 4: 105 — Percentual de implementagao do plano de empreendedorismo Turistico
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Indicadores
107.1 - Percentual de Servidores que concluiram a formacao em relagdo ao niimero de
indicados

Meta Global: 80%
Percentual(%)

84,50%

20,00%

janeiro de 2022

dezembro de 2021
Grafico 5:107.1 - Percentual de Servidores que concluiram a formacao em relacdo ao nimero de indicados - Frequéncia Anual

108 — Percentual de capacitacao dos gestores em relacdao ao ntiimero de inscritos

Meta Global: 70%
Percentual(%)

38,00% 38,00%

junho de 2023

junho de 2022
- Frequéncia Anual

Grafico 6: 108 - Percentual de capacitacdo dos gestores em relagao ao nimero de inscritos
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PG014 Programa de Apoio a Saude Fisica e Mental
da Populacao Impactada

Eixo pessoas e Comunidades
Objetivos

Prestar apoio técnico a elaboracao e implantacao de estudos, dos
protocolos de monitoramento da saude da populagao exposta aos efeitos
do rompimento e elaboracao de programa para prestar apoio técnico para
o atendimento as prefeituras de municipios atingidos na execucao dos
planos de acao de saude ou das a¢des de saude ja pactuadas em funcao
dos efeitos decorrentes do rompimento — conforme clausulas 106, 107 e

111 do TTAC.”

* A Fundagdo Renova ajuizou, em 17/01/2022, Incidente de Divergéncia que visa a declaracdo de nulidade da Deliberacdo
do Comité Interfederativo (“CIF”) n2 551/2021, que aprovou a definicdo do Programa de Apoio a Salde Fisica e Mental da

Populagdo Impactada (PG-14).

A Fundagdo Renova demonstrou que a defini¢do de escopo aprovada na Deliberagdo CIF n2 551 esta em manifesto
desacordo com o Termo de Transacdo e de Ajustamento de Conduta celebrado em 02/03/2016 (“TTAC”) e

com deliberagdes prévias do proprio CIF. Varias de suas disposi¢cdes carecem de fundamentos técnicos, pois ndao foram
disponibilizadas informag&es essenciais para a execugdo do Programa (como avaliagdo de risco e correlagdes
decorrentes do rompimento da barragem de Fundao, prazos, orgamentos e monitoramento de indicadores) ou dos seus

subprogramas.
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Status de Clausulas e Deliberacées

Clausula 106 Caput Em andamento
Clausula 107 Caput Judicializada
Clausula 108 Caput Em andamento
Clausula 111 Caput Judicializada
Deliberacdo 598 1 Judicializada
Deliberacdo 599 1 Judicializada
Deliberacdo 620 2 Judicializada
Deliberacdo 621 1 Judicializada
Deliberacdo 622 1 Judicializada
Deliberacdo 624 1 Judicializada
Deliberacao 650 1,2 Judicializada
Deliberacao 667 1a3 Judicializada
Deliberacao 668 1a3 Judicializada
Deliberagao 669 1a3 Judicializada
Deliberagao 679 l1a5s Judicializada
Deliberagao 681 le?2 Judicializada
Deliberagao 696 l1a5s Judicializada
Deliberagdo 697 1ab Judicializada
Deliberagdo 699 le 2 Judicializada
Deliberagao 708 1ab Judicializada
Deliberacao 709 l1a5s Judicializada
Deliberacao 710 le2 Judicializada
Deliberacao 714 1a3 Judicializada
Deliberacao 73 1 Em andamento
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Deliberacdo 106 3 Concluida Internamente
Deliberacao 130 4 Concluida Internamente
Deliberacao 189 1 Concluida Internamente
Deliberacao 189 2 Concluida Internamente
Deliberacao 197 le?2 Concluida Internamente
Deliberagdo 219 4 Concluida Internamente
Deliberagdo 220 2 Concluida Internamente
Deliberagao 220 3 Concluida Internamente
Deliberagao 252 2 Concluida Internamente
Deliberagao 264 4 Concluida Internamente
Deliberagao 386 3 Concluida Internamente
Deliberagao 492 1a, 1b,1c Judicializada
Deliberagao 504 2 Judicializada
Deliberagao 504 3 Judicializada
Deliberacdo 504 4 Judicializada
Deliberacdo 678 1a5 Judicializada
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Entregas do ano de 2023

1
janeiro de . Acompanhamento do plano de Mariana - 5° Repasse financeiro para

2023 contratacao de RH

*Postergacdo dos repasses de abril, julho e outubro de 2023 para o ano de 2024 devido a
auséncia de prestacdo de contas pelo municipio de Mariana. A prestacdo de contas esta prevista

no acordo judicial.

@ Concluido @ Planejado @ Reprogramado
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Grandes numeros do programa *

+ 34 profissionais (entre médicos, enfermeiros , assistentes sociais, psicdlogos e

psiquiatras) atuaram no municipio de Mariana/MG .

* Os nimeros serdo melhores detalhados, no topico seguinte.
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Fatos relevantes do més

Mariana

Desde o rompimento da Barragem de Funddo, o municipio de Mariana tem recebido apoio
para atendimento a populacdo atingida. A partir da primeira quinzena de janeiro/22, todos
os profissionais atuantes pela empresa Contexto foram substituidos por profissionais
contratados diretamente pela Prefeitura, com financiamento da Fundagao Renova, conforme
preconizado no Acordo Judicial homologado pela 22 Vara Civel. Ao todo, como previsto no
Plano de Trabalho, sao 34 profissionais de salide que atuam nos seguintes equipamentos
municipais de saude:

¢ Espaco Conviver, que presta servigos a populagao atingida na area de Saude Mental,
oferecendo atendimentos psicoldgicos e psiquiatricos especializados e acompanhamento
psicossocial. O aluguel deste espaco é financiado pela Fundacdo Renova, que também
financiou a compra de mdveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.

e CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos sao realizados por equipe multiprofissional
que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento as pessoas em
sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de
alcool e outras drogas, em sua area territorial, seja em situacGes de crise ou nos processos
de reabilitagdo psicossocial.

¢ UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde sao oferecidos atendimentos com Nutricionista,
Fisioterapeuta, Odontoéloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicéloga. O
objetivo desta Unidade de Saude é atender até 80% dos problemas de saude da populagédo
atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros servigos, como
emergéncias e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Municipio, as familias
atingidas podem ter acesso a agées de promogao, prevencgao e tratamento relacionadas a
saude da mulher, da crianca, saude mental, planejamento familiar, prevencao a cancer, pré-
natal e cuidado de doengas cronicas como diabetes e hipertensao, fazer curativos,
inalagdes, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento
odontoldgico, receber medicacdo basica e ser encaminhado para atendimentos com
especialistas.

A Fundagao Renova também apoia o municipio de Mariana com 05 veiculos para
atendimento a populacao atingida, visando a reforcar o trabalho nas areas de atencéo
primaria, atencdo especializada, saide mental, vigilancia em salude, assisténcia
farmacéutica, entre outros.
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Indicadores

O escopo do programa encontra-se judicializado.
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PG015 Promocao da Inovacao

Eixo pessoas e Comunidades

Objetivos

Fomentar e financiar a produc¢do de conhecimento relacionado a
recuperagao socioecondmica e socioambiental das areas impactadas pelo
rompimento, por meio da criagao e fortalecimento de linhas de pesquisa

de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e
internalizagao das tecnologias geradas para o processo de reparacao, de

acordo com as clausulas 113 a 115 do TTAC.
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Status de Clausulas e Deliberacées

Clausula 113 Caput Em andamento
Clausula 114 a Em andamento
Clausula 114 b Em andamento
Deliberagao 100 1 Concluida Internamente
Deliberagao 126 2 Concluida Internamente
Deliberacao 126 3 Concluida Internamente
Deliberagao 20 n/a Concluida Internamente
Deliberagdo 31 a Concluida Internamente
Deliberacao 338 4 Concluida Internamente
Deliberagao 682 3 Em andamento
Deliberagdo 718 3 Concluida Internamente
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Entregas do ano de 2023

1
dezembro de (|) Finalizacdo da Aplicacdo da Metodologia e Validacdo - TRL

2023
dezembro de () Encerramento da Execucdo - Hub de Inovacdo GV
2023
dezembro de () Encerramento da Execugdo - Hub de Inovacdo Linhares
2023

@ Concluido @ Planejado @ Reprogramado
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Grandes numeros do programa

O programa nao possui grandes numeros
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Fatos relevantes do meés

Conclusao dos médulos de capacitagao e selegao de projetos experimentais do Raizes, em

Mariana, Governador Valadares e Linhares
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Indicadores
101 - Nimero de projetos de pesquisa e inovacao financiados pelo programa

Meta Global: 40
Numero

10,00

dezembro de 2022

4,00

dezembro de 2021

Gréafico 1:101 — Ndmero de projetos de pesquisa e inovagdo financiados pelo programa - Frequéncia Anual

102 — Numero de bolsas de formacao educacional/profissional financiadas

Meta Global: 220
Numero

97,00

3,00
dezembro de 2022

dezembro de 2021

Grafico 2: 102 — Numero de bolsas de formagao educacional/profissional financiadas - Frequéncia Anual

Recélculo do indicador 102 — Numero de bolsas de formagao educacional/profissional financiadas. DE: de 99 bolsas fornecidas -
PARA: 97 bolsas. Retifica-se o valor reportado pela Fundacdo Renova no Relatério Mensal de Atividades nos meses anteriores
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Indicadores
103 - indice de recurso destinado a pesquisas aportado na formacio de pessoas

Meta Global: 30%
Percentual(%)

44,75%

13,77%
dezembro de 2022

dezembro de 2020

Grafico 3: 103 - [ndice de recurso destinado a pesquisas aportado na fermacéo de pessoas - Frequéncia Bianual

104 — Numero de desafios atendidos baseados em demandas técnicas lancados pelo Hub
de Inovagao

Meta Global: 15
Quantidade

0,00
setembro de 2022 setembro de 2023

Grafico 4: 104 — Numero de desafios atendidos baseados em demandas técnicas langados pelo Hub de Inovagao

- Frequéncia Anual
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PG016 Retomada das Atividades Aquicolas e
Pesqueiras

Eixo pessoas e Comunidades

Objetivo

Desenvolver um programa para o apoio aos(as) pescadores(as),
aquicultores(as) e areeiros(as) IMPACTADOS(AS) ao longo da AREA DE
ABRANGENCIA através de acdes coletivas, buscando a recomposicdo das
areas produtivas e das condi¢des para producao, qualificacao, readequagao
ou adaptacao das formas de trabalho e geragao de renda, segundo a
CLAUSULA 116 e demais clausulas do TTAC.
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Status de Clausulas e Deliberacées

Clausula 116 Caput Em andamento
Clausula 117 Caput Em andamento
Clausula 118 Caput Em andamento
Clausula 119 Caput Em andamento
Clausula 122 Caput Judicializada
Clausula 123 Caput Em andamento
Deliberacdo 121 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 20 n/a Concluida Internamente
Deliberacdo 480 4 Concluida Internamente
Deliberacdo 480 5 Concluida Internamente
Deliberacdo 542 1 Concluida Internamente
Deliberacdo 542 1.1 Concluida Internamente
Deliberacdo 542 2 Concluida Internamente
Deliberagao 654 3 Em andamento
Deliberacao 655 3 Em andamento
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Entregas do ano de 2023
u
margo de 2023 Caracterizagdo Socioecondémica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro -
Informe Trimestral VIII
maio de 2023 Caracterizacdo Socioecondémica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro -
Relatério Annual II
junho de 2023 Caracterizagdo Socioecondmica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro -
Informe Trimestral IX
setembro de Caracterizagdo Socioecondmica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro -
2023 Informe Trimestral X
outubro de 2023 Caracterizagdo Socioecondmica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro -
Relatério Semestral IV
dezembro de Caracterizagdo Socioecondémica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro -
2023 Informe Trimestral XI
@ Concdluido @ Planejado @ Reprogramado

Av. Getulio Vargas 671 4* andar | Funcionarios | Belo Horizonte | MG | 30112-021 | 0800 031 2303 | fundacaorenova.org



Grandes numeros do programa

Eixo 1 - Processo para contribuir com a superacgao das limita¢ées e restri¢ées ao
exercicio da pesca e atividades aquicolas:

= Articulacdo junto aos Orgaos Publicos e Comunidades

o 3 Caravanas Devolutivas para apresentacao de resultados ambientais nos territorios
da Calha e Médio Rio Doce;

o 246 Pparticipantes das Oficinas Devolutivas nos municipios de Governador Valadares,
Rio Casca e Ipatinga.

= Caracterizacdo Socioecondmica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro

o 20,30 Mil fo5rmularios de coletas de dados primarios e de desembarque pesqueiro
aplicados, com pescadores e aquicultores;

o 10 informes trimestrais, 4 cemestraise 2 anual entregues sobre a produc¢ao

pesqueira e perfil socioeconOmico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES.

Eixo 2 - Processo de Estruturacao produtiva e alternativas de producao e Geracao de
Renda:

» Projeto Cultivando para Pescar:

o 4 comunidades atendidas (Areal, Entre Rios, Regéncia e Povoagao), sendo 170
pessoas beneficiadas;

o 10 capacitacdes realizadas, 3 temas abordados (Hidroponia, Piscicultura
Superintensiva e Processamento do Pescado);

o 2 visitas técnicasem 1 Tema abordado (Piscicultura Superintensiva);

o 187 Materiais Virtuais produzidos e disponibilizados no periodo de distanciamento
social.
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Grandes numeros do programa

» Fomento e Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo:

o 197 beneficiarios atendidos nos estados de MG e ES;
o 3 municipios beneficiados, Rio Doce e Periquito em MG e Linhares no ES;

o 4 associacOes beneficiadas:

30 ASPERDOCE (Rio Doce)
77 ASPIPEC (Pedra Corrida)
38 APIGUA (Guaxe)

52 APAP (Povoacao);

0 2 associacdes formalizadas em MG (ASPIPEC e ASPERDOCE);
o 40 capacitacdes em gestao e rotinas administrativas, funcionalidades e elaboracao
de plano de negocios, estrategias de vendas e negociagao (APERDOCE e ASPIPEC);

o 4 Planos de negocio entregues.

Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado
o 3090 hirevistas realizadas, para levantamento de dados primarios junto a

Instituicdes Governamentais, Instituicdes de Pesquisa e Ensino e Estabelecimentos

Comerciais;

o 42  Books municipais com informacdes da cadeia produtiva da pesca e
aquicultura nas comunidades;

o 3 Relatdrios sobre a atividade pesqueira exercida nos territorios (Foz do Rio
Doce, Baixo Rio Doce, Médio Rio Doce, Alto Rio Doce e Calha do Rio Doce) que irdo

fornecer subsidios para o programa.
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Grandes numeros do programa

= Projetos da Foz

0 96 associados beneficiados pela implementacao da primeira fase da Micro
Estacao fotovoltaica na Associacao dos Pescadores de Regéncia (ASPER).

» Projeto de Fortalecimento da Cultura e Atividade Pesqueira

0 1° etapa torneio de pesca esportivo realizado em Governador Valadares — MG em
parceria com a Associacao de Pescadores e Amigos do Rio Doce (APARD), sendo 2
pescadores profissionais beneficiados na capacitacao de condutor de turismo de pesca.

o 41 Total de turmas capacitadas - Projeto Fortalecimento
o 531 Total de participantes capacitados - Projeto Fortalecimento

o 75 Total nimero de pescadores profissionais qualificados acumulado.

» ATER - Assisténcia Técnica

0 8 Numero de adesao dos pescadores profissionais
0 21 Numero total de beneficiarios atendidos
0 18 Numero de oficinas de sensibilizacao realizadas

o 218 Numero de participantes atendidos
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Fatos relevantes do més
Formalizagdo da parceria APARD - Projeto de Piscicultura Social.

Entrega de 02 sistemas de aquaponia de Regéncia e Entre Rios finalizando a parceria no més de

novembro do Projeto Cultivando para Pescar.
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Indicadores

Os indicadores nao iniciaram suas medicdes, encontram-se em revisao na CTEl, onde foi

encaminhada nova proposta de indicadores finalisticos.
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PG017 Retomada das Atividades Agropecuarias

Eixo Terra e Agua

Objetivo

Reparar os danos socioecondmicos e ambientais aos produtores rurais ao
longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de
Fundao, bem como oferecer apoio técnico de modo a viabilizar ao publico-
alvo o restabelecimento da rotina produtiva em condicao pré-existente ao
evento. Ainda, para alem da reparacao propriamente dita, serao fornecidos
servicos de Assisténcia Tecnica e Extensao Rural, que fomentarao a
utilizacao de técnicas produtivas sustentaveis.
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Status de Clausulas e Deliberacoes
Clausula 125 a Judicializada
Clausula 125 b Judicializada
Clausula 125 o Judicializada
Clausula 125 d Judicializada
Clausula 125 e Em andamento
Clausula 125 f Em andamento
Clausula 125 g Judicializada
Clausula 125 h Judicializada
Clausula 125 i Em andamento
Clausula 125 j Judicializada
Deliberagao 145 3 Concluida Internamente
Deliberacao 20 n/a Concluida Internamente
Deliberagdo 263 2 Concluida Internamente
Deliberagédo 263 3 Concluida Internamente
Deliberacao 341 1 Concluida Internamente
Deliberacao 343 1.4 Concluida Internamente
Deliberacao 354 1e2 Concluida Internamente
Deliberacao 720 1 Concluida Internamente
Deliberagdo 720 4 Concluida Internamente
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Entregas do ano de 2023

maio de 2023 ‘ Concluséo das atividades de Assisténcia Técnica e Extensdo Rural (ATER) no Lotes 3 -
Tumiritinga (1° Junho, Terra Prometida, Aguas da Prata I e Aguas da Prata II),

Periquito (Liberdade)

junho de 2023 g Término dos contratos de aluguel de pastagem

Conclusdo da implantagao das atividades de Reestruturagdao Produtivas nas

dezembro de
propriedades de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do

2023
Escalvado

@ Concluido © Planejado @ Reprogramado
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Grandes numeros do programa

Alto Rio Doce

® 246 propriedades elegiveis ao programa, sendo 49 direcionados ao reassentamento e
197 ao Plano de Adequacdo Socioeconémica e Ambiental (PASEA), 197 sdo do PASEA
planejados sendo que 197 devolutivas foram realizadas. Até o presente momento,

162 propriedades aderiram a implantacao do PASEA, 35 n&o aderiram e 0 estao em
analise pelo produtor;

52.887,1 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores
impactado, sendo 0,0 toneladas no més;

e 27.971,3 horas de Assisténcia Técnica e Extensao Rural para  148,0
propriedades;

e 461,0 barraginhas realizadas;

e 900 infraestrutura rurais simples e complexas concluidas;
e 238,0 nascentes cercadase 58,0 nascentes com plantio florestal realizado;

e 2.935,1 hectares de reestruturacao produtiva executados.

Elaborados e implantados os projetados de 79 hortas e 84 pomares, nos municipios

de Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, no Alto Rio
Doce.
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Médio Rio Doce

e 12.431 horas individuais de Assisténcia Técnica e Extensdo Social (ATES) no Lote 3 -
Tumiritinga/MG (1° Junho, Terra Prometida e Aguas da Prata | e Il) e Periquito/ MG
(Liberdade);

® 23326 horas coletivas de Assisténcia Técnica e Extensao Social (ATES) no Lote 3 -
Tumiritinga/MG (1° Junho, Terra Prometida e Aguas da Prata | e Il) e Periquito/ MG
(Liberdade);

e 3 feiras de apoio a comercializacdo de produtos realizada para o Lote 3 -
Tumiritinga/MG (1° Junho, Terra Prometida e Aguas da Prata | e Il) e Periquito/ MG
(Liberdade);

® 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o
Lote 3 - Tumiritinga/MG (1° Junho, Terra Prometida e Aguas da Prata | e II) e Periquito/
MG (Liberdade);

87.169,5 toneladas acumuladas de silagem entreques para produtores impactado,
sendo 1.900,8 toneladas no més;
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Baixo Rio Doce

* 1.000 horas individuais de Assisténcia Técnica e Extensao Social (ATES) no Lote 4 -
Linhares/ES (Assentamento Sezinio Fernandes de Jesus);

* 1.051 horas coletivas de Assisténcia Técnica e Extensao Social (A) no Lote 4 -
Linhares/ES (Assentamento Sezinio Fernandes de Jesus);

* 1 feiras de apoio a comercializacdo de produtos realizada para o Lote 4 -
Linhares/ES (Assentamento Sezinio Fernandes de Jesus);

+ 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o
Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezinio Fernandes de Jesus);

« 9.652.1 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores
impactado, sendo 216,5 toneladas no més;
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Parcerias

« 59 capacitacdo técnicas presenciais realizadas pela EMATER - MG;
« 30 capacitacdo técnicas online realizadas pela EMATER - MG;

* 23,0 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas no
territorio Alto Rio Doce. Sendo 16,0 Unidades Demonstrativos implantadas em
parceria com o World Resources Institute (WRI), Fazenda Ecoldgica e Centro
Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF) e 7,0 Unidade Demonstrativa
implantada em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Minas Gerais

(EPAMIG).
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Fatos relevantes do més

Médio Rio Doce
Aprovacdo da Nota Técnica pela CTEl com parecer positivo para revisdo dos prazos dos indicadores.

Conclusao da reparacdo agropecuaria de 48 propriedades a Jusante de Candonga.

Iniciado o 3° ciclo de auditoria externa.
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Indicadores
101 - Taxa de reposicao de alimentacdo animal

Percentual(%)
191,00%
i .
dezembro de 2022 junho de 2023

junho de 2022

Grafico 1: 101 — Taxa de reposicdo de alimentacdo animal - Frequéncia Semestral

102 - Taxa de Reconstrucao de Benfeitorias Impactadas

Meta Global: 100%
Percentual(%)

80,36%

dezembro de 2022

Grafico 2:102 — Taxa de Reconstrucdo de Benfeitorias Impactadas - Frequéncia Anual
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Indicadores
104 - Taxa da evolucgdo do indice de sustentabilidade das propriedades rurais

Percentual(%)

1,00%
abril de 2022

Grafico 3: 104 - Taxa da evolucdo do indice de sustentabilidade das propriedades rurais - Frequéncia Semestral

107 - Recomposicdo e/ou adequagdo das areas produtivas impactadas por Unidade de Area

Meta Global: 100%
Percentual(%)

0,42%
dezembro de 2022

Gréfico 4: 107 — Recomposicdo e/ou adequagéo das areas produtivas impactadas por Unidade de Area - Frequéncia Anual
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Indicadores

108 - Reconstrucao e/ou Reforma dos equipamentos danificados

Meta Global: 100%
Percentual(%)

4,76%

I
dezembro de 2022

Grafico 3: 108 - Reconstrucdo e/ou Reforma dos equipamentos danificados - Frequéncia Anual
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Indicadores
Tabela 1. Indicadores que nao iniciaram a medigao.
INDICADOR FORMULA DE CALCULO UNIDADE DE
MEDIDA
105 - Taxa de assisténcia técnica individual a 105 - Numero total de horas de assisténcia Horas/ano
produtores rurais

técnica individual no ano de referéncia / Nimero
de familias atendidas participantes do programa
e que aderiram a ATER

106 - Taxa de assisténcia técnica coletiva a

106 - Numero total de horas de assisténcia
produtores rurais

técnica coletiva no ano de referéncia / Numero de
familias atendidas que aderiram a ATER

Horas
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PG018 Desenvolvimento e Diversificacao

EconOmica

Eixo pessoas e Comunidades

Objetivo
Promover o surgimento de novos negocios e o fortalecimento de negdcios
existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econémico dos

municipios impactados.
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Status de Clausulas e Deliberacées

Clausula 129 Caput Em andamento
Clausula 130 a Em andamento
Clausula 130 b Em andamento
Clausula 130 o Concluida Internamente
Clausula 130 d Em andamento
Clausula 130 e Em andamento
Clausula 130 f Em andamento
Deliberagao 109 n/a Concluida Internamente
Deliberagao 163 3 Concluida Internamente
Deliberacao 20 n/a Concluida Internamente
Deliberacao 343 1.4 Concluida Internamente
Deliberagao 463 3 Concluida Internamente
Deliberacao 503 2 Concluida Internamente
Deliberagao 503 3 Concluida Internamente
Deliberacao 589 2 Concluida Internamente
Deliberacao 721 3 Em andamento
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Entregas do ano de 2023

fevereiro de Entrega da Casa do Empreendedor para a Prefeitura de Mariana
2023
abril de 2023 Inauguracdo do Banco Comunitario em Povoacdo- Linhares ES
maio de 2023 Inauguracdo da sede do Banco Comunitario em Cachoeira Escura - Belo Oriente MG
junho de 2023 Inauguracdo do Banco Comunitario em Regéncia - Linhares ES
julho de 2023 Conclusdo do Projeto da Cadeia da Meliponicultura
agosto de 2023 Inauguracdo da sede do Banco Comunitario em Itueta MG
setembro de Conclusdo do projeto agroecoldgico em assentamentos na bacia do Rio Doce - ES
2023
dezembro de () Conclusdo do Projeto da Cadeia do cacau ES
2023
@ Concluido @ Planejado @ Reprogramado
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Grandes numeros do programa

Fundo Desenvolve Rio Doce

» R$ 107,40 milhdes emprestados para negdcio em Minas Gerais e Espirito Santo.

* Em Minas Gerais, R$ 81,20 milhdes foram desembolsados para 2.006 contratos e

1.462 empresas.

* Em Espirito Santo, R$ 26,20 milhdes foram desembolsados para 610 contratos e

552 empresas.

Fundo Diversifica Mariana

« R$ 55,00 milhdes em linhas de crédito

Fundo Compete Rio Doce

« Em Minas Gerais, R$ 7,20 milhdes foram desembolsados para 225 contratos e

127 empresas.
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Fatos relevantes do més

Realizagao de oficinas de elaboracdo de projetos no Multiplica Rio Doce, com participagao de

217 pessoas.
Foram liberados até outubro de 23, R$ 24,2 MM para 101 empresas de Mariana na linha

financiamento.
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Indicadores
101 - Promocao de a¢des de desenvolvimento
Meta Global: 100%
Percentual(%)
93,18% 93,18%

57,50%
] -
marco de 2022 setembro de 2022 marco de 2023 setembro de 2023

Grafico 1:101 — Promogao de agbes de desenvolvimento - Frequéncia Semestral

102 - Diversificacao Economica de Mariana - MG
Meta Global: 100%

Percentual(%)

75,00%

25,00%

margo de 2022 marco de 2023

Gréfico 2: 102 — Diversificacdo Econdmica de Mariana - MG - Frequéncia Anual
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Indicadores
103 - Financiamento - Acesso ao Crédito
Meta Global: 7500
Contratos
276300 281400  2821,00 2826,00 287900  2883,00 3137,00 313700  3137,00 3137,00  3137,00
novembro janeiro de fevereiro mar¢ode abriide  maiode junhode julhode agostode setembro outubro de
de 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 de 2023 2023

2023

de 2022
- Frequéncia Mensal

Grafico 3: 103 — Financiamento — Acesso ao Crédito

104 - Distribuicdao dos atendimentos do Eixo 2 — Financiamento nos territérios

Meta Global: 30%
Percentual(%)
90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
fevereiro marcode  abril de maio de  junhode julhode agostode setembro outubro de
2023 2023 2023 2023 2023 de 2023 2023

novembro janeiro de
de 2022 2023 de 2023 2023
104 - Distribuicdo dos atendimentos do Eixo 2 — Financiamento nos territorios - Frequéncia Mensal

Grafico 4:
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Indicadores
105 - Nuimero de atendimentos realizados com foco na Geracao de Renda
Meta Global: 1850
2603,00

Atendimentos
2603,00
] ] . .
julho de 2023

janeiro de 2022 julho de 2022 janeiro de 2023

Gréfico 5:105 - Numero de atendimentos realizados com foco na Geragdo de Renda - Frequéncia Semestral

106 - Acoes de empreendedorismo em Mariana - MG

Meta Global: 12
Acdes
10,00

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00

julhode  agostode setembro outubrode novembro
2023 de 2023 2023 de 2023

4,00
2,00 2,00

abril de maio de junho de

fevereiro de  margo de
2023 2023 2023

2023 2023 2023

Grafico 6: 106 — Agbes de empreendedorismo em Mariana - MG - Frequéncia Mensal
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Indicadores
107 - Nimero de empreendedores atendidos no PG 18

4832,00

Meta Global: 7650
Atendimentos

4578,00

4355,00

3719,00

julho de 2023

janeiro de 2023

janeiro de 2022 julho de 2022

Gréfico 7: 107 - Numero de empreendedores atendidos no PG 18 - Frequéncia Semestral
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PG019 Programa de Recuperacao de Micro e Pequenos Negdcios

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo
Elaborar e executar um programa especifico para a recuperagdo de micro e
pequenos negocios no setor de comeércio, servigos e produtos, localizados

de Fundao até Candonga em Minas Gerais, e Regéncia e Povoacao no
Espirito Santo, areas diretamente atingidas pelo EVENTO (Clausulas 132 a

133 do TTAQ).
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Status de Clausulas e Deliberacées
Em andamento

Clausula 132 Caput
Clausula 133 Caput Em andamento
Deliberagao 20 n/a Concluida Internamente
Deliberacao 342 2 Concluida Internamente
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Entregas do ano de 2023

Finalizacdo de assessoria técnica para 10 negdcios impactados nos Reassentamentos

maio de 2023
junho de 2023 Reposicdo de insumos e equipamentos para 5 negocios impactados no Alto Rio Doce
agosto de 2023 Disponibilizacdo de enxoval de design grafico e/ou ambiente para 30 negdcios.
agosto de 2023 Finalizagdo dos atendimentos de consultoria de design grafico para 30 negdcios
atingidos
setembro de Lancamento da colecdo de produtos do projeto de desenvolvimento de grupos
2023 produtivos de Regéncia e Povoacdo/ES

@ Concluido @ Planejado @ Reprogramado
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Grandes numeros do programa
acoes de

1659 atendimentos realizadosa 544 micro e pequenos negdcios, por meio de 1125
assessoramento e planejamento de negécios, 17 locacGes de espagos comerciais, 492
25 reformas e/ou adequacéo de infraestrutura.

reposicoes de insumos e equipamentos e

3012-021| 0800 031 2303 | fundacaorenova.org
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Fatos relevantes do meés

Apresentacgao da colegao “...e o que dizem as dguas?” como etapa final do projeto “Rio Doce, Doce
Mar” na Conferéncia Ethos com um painel com participacao do publico atendido pelo projeto.

136 cessagdes de atendimentos (acumulado janeiro/23 a novembro/23)
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Indicadores
101 - % de negdcios impactados com condi¢bes de producao recuperadas
Meta Global: 100%

Percentual(%)

33,76%

31,18%

junho de 2023

dezembro de 2022

Grafico 1: 101 - % de negécios impactados com condigdes de produgdo recuperadas - Frequéncia Semestral

- % de novos negodcios em substituicio ao anterior que acessaram
102-%d bstit t
consultoria/assessoria especializada

Meta Global: 100%
Percentual(%)

26,79%

26,32%
dezembro de 2022 junho de 2023

Grafico 2: 102 - % de novos negdcios em substituicdo ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada -

Frequéncia Semestral

Av. Getulio Vargas 671 4° andar | Funcionarios | Belo Horizonte | MG | 30112-021 | 0800 031 2303 | fundacaorenova.org



amw

RS

\J

Zin

Indicadores
103 - % de negécios impactados adequados a novas condi¢des de mercado

Meta Global: 100%
Percentual(%)

32,21%

29,71%

junho de 2023

dezembro de 2022

Grafico 3: 103 - % de negdcios impactados adequados a novas condicdes de mercado - Frequéncia Semestral
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PGO020 Estimulo a Contratacao Local

Eixo Pessoas e Comunidade

Obijetivo
Estabelecer e executar um processo de desenvolvimento de a¢des que

auxiliem na priorizacao de contratagao local, com énfase na populagao
atingida, visando capacitar e estimular o uso da forga de trabalho e redes
de fornecedores locais para as a¢des que forem desenvolvidas na area de
atuacdo da Fundacao Renova, conforme clausulas 134 a 136 do TTAC.
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Status de Clausulas e Deliberacées

Clausula 134 Caput Em andamento
Clausula 135 a Em andamento
Clausula 135 b Em andamento
Clausula 136 Caput Em andamento
Deliberacao 146 1 Concluida Internamente
Deliberacdo 20 n/a Concluida Internamente
Deliberacdo 352 5 Concluida Internamente
Deliberacdo 84 n/a Concluida Internamente
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Entregas do ano de 2023

junho de 2023 Finalizacao do 1° Mapeamento do Perfil Profissional de Mariana
junho de 2023 Finalizacdo do 2° Estudo de Prospeccgdo de Potenciais Fornecedores
setembro de Conclusdo do Recoloca Rio Doce (marco CIF- Planejamento 2023)
2023
novembro de . Conclusdo das turmas do Projeto +Gestdo MG e ES 2023
2023

dezembro de () Finalizacdo da Qualificacdo Profissional 2023
2023

@ Concluido @ Planejado @ Reprogramado
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Grandes Numeros
Ac¢bes em andamento
e Nos cursos de qualificacao presencial foram ofertadas 347 turmas, abertas 10.148
vagas, 9.216 pessoas matriculadas, 6.600 concluintes, 723 reprovadase 1.783

evadidos.

Acobes realizadas
10.504 vagas foram abertas nos cursos de qualificacdo on-line ofertadas pela
Fundacdo Renova, 7.332 pessoas matriculadas, 1.566 concluintes, 1.218

[ ]
reprovadas e 2.607 evadidos. Atividades dos cursos on-line foram encerradas em
27/08/2021.
® R$410.340.829 de Geracao de Renda para os atingidos, oportunizados pelo poder

de compra da Fundacao Renova.
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Fatos relevantes do més

Qualificagdo Profissional e Preparacao para o Mercado de Trabalho:

Conclusdo de 02 das turmas de capacitacdo profissional em parceria com o SENAI MG.

Sdo Domingos do Prata, conclusdo de 01 turma de Assistente Administrativo com 22 concluintes e
Exceléncia no Atendimento ao Cliente com 23 concluintes.

Monitoramento de Contratagdes Locais:

Fomento e monitoramento da contracdo de 46 pessoas pelos fornecedores da Fundacdo Renova,
sendo 31 contratagdes locais e 15 contratagdes ndo locais. Dessas 46 contratagdes, 31 profissionais
sdo de Minas Gerais, 7 do Espirito Santo e 8 dos demais estados.

Por meio da Plataforma “Recoloca Rio Doce”, foram cadastrados 62 curriculos e prospectadas 162
vagas de emprego.

Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestdo:

Realizacdo de 02 Assisténcias referente aos temas de gestdo. Realizacdo de 01 Diagndsticos T1,
nesta etapa, os gestores apresentaram as evidéncias das ferramentas de gestdo e as boas praticas
adotadas apos as Assisténcias e conteldos técnicos de apoio, no Nivelamento do Conhecimento.
Realizacdo de 02 Eventos de Encerramento do projeto +Gestdo em Minas Gerais nos municipios de
Mariana/MG e Timoteo/MG.
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Indicadores
101 - Utilizacao da rede local de fornecedores - MG e ES
Meta Global: 70%
Percentual(%)
93,00%

78,00% 78,00% 77,00%

dezembro de 2022 marco de 2023 junho de 2023 setembro de 2023

Gréfico 1: 101 — Utilizacdo da rede local de fornecedores - MG e ES - Frequéncia Trimestral

Os indicadores 101 e 102 sdo reportados com delay de um més.

102 - Utilizacao da rede local de fornecedores — 39 Municipios

Meta Global: 30%
Percentual(%)

52,00%

34,00%

30,00%

28,00%

dezembro de 2022 marco de 2023

junho de 2023 setembro de 2023

Gréfico 2:102 — Utilizacao da rede local de fornecedores — 39 Municipios - Frequéncia Trimestral
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Indicadores

103 - Relacdo de profissionais admitidos em cada regidao - MG e ES

Meta Global: 70%
Percentual(%)

78,00% 78,00% 79,00% 80,00% 81,00% 80,00% 81,00% 80,00% 80,00% 80,00% 81,00%

dezembro janeiro de fevereiro marcode  abril de maio de  junhode julhode agostode setembro outubro de
de 2022 2023 de 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 de 2023 2023

Grafico 3: 103 — Relacdo de profissionais admitidos em cada regido - MG e ES - Frequéncia Mensal

Os indicadores 103 e 104 sdo reportados com delay de um més.

104 - Relacao de profissionais admitidos em cada regido — 46 Municipios

Meta Global: 50%
Percentual(%)

5500%  s400%  5500%  5500% 5700%  5700%  5800%  5700%  57.00%  57,00%  57.00%

dezembro janeiro de fevereiro mar¢ode  abril de maio de  junhode julhode agostode setembro outubro de
de 2022 2023 de 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 de 2023 2023

Grafico 4: 104 — Relagdo de profissionais admitidos em cada regido — 46 Municipios - Frequéncia Mensal
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Indicadores
105 - Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeicoamento
profissional

Meta Global: 4000
Quantidade
6,27 Mil

5,97 Mil

junho de 2023

dezembro de 2022

Grafico 5: 105 — Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeicoamento profissional - Frequéncia

Semestral

106 —~Numero de Empresas Capacitadas

Meta Global: 400
Quantidade

258

dezembro de 2022

Grafico 6: 106 -NUmero de Empresas Capacitadas - Frequéncia Anual
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Indicadores

IC -Total de recursos recolhidos (ISS/ICMS) por estadona area de atuacao da Renova

Meta Global: 50%
Percentual(%)

9000%  g500%  87.00%  8600%  g300%  8400%

I I I I ]

julho de agosto de setembro outubro novembro
2023 de 2023 de 2023 de 2023

91.00%  gg00%  88,00%

abrilde  maiode junhode
2023 2023 2023

91,00%

77,00%

dezembro janeiro de fevereiro marco de
de 2022 2023 de 2023 2023 2023

Grafico 7:1C -Total de recursos recolhidos (ISS/ICMS) por estadona area de atuacdo da Renova - Frequéncia Mensal

Ic — Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundacao
Meta Global: 0 Renova nos estados de MG e ES
Quantidade

21,42 Mi
14,57 Mi

1163 Mi 11,44 Mi 11,08 Mi
909Mi  923Mi 936 Mi 883 Mi 9,59 Mi
.7’03 ) l l l . N l

julho de agosto de setembro outubro novembro
de 2023 de 2023 de 2023

dezembro janeiro de fevereiro marcode abrilde maiode junhode
de 2022 2023 de 2023 2023 2023 2023 2023 2023

Gréfico 8: Ic — Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundacdo Renova nos estados de MG e ES

2023

- Frequéncia Mensal
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PG021 Auxilio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo
Fornecer auxilio financeiro emergencial a populacao impactada que tenha

tido comprometimento de sua renda em razao de interrupgao comprovada

de suas atividades produtivas ou econémicas em decorréncia do
Rompimento, conforme as Clausulas de 137 a 140 e 21 a 24 do TTAC.
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Status de Clausulas e Deliberacées

Clausula 137 Caput Judicializada
Deliberacdo 111 6 Concluida Internamente
Deliberacdo 210 unico Concluida Internamente
Deliberacdo 307 2b Concluida Internamente
Deliberacdo 35 n/a Concluida Internamente
Deliberacdo 420 3-a Judicializada
Deliberacao 422 2 Concluida Internamente
Deliberacao 457 l1e2 Judicializada
Deliberacao 48 n/a Concluida Internamente
Deliberacao 485 l1e2 Concluida Internamente
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Entregas do ano de 2023

A Fundacdo Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por
decisdes judiciais (a exemplo da decisdo de 30/11/2021), e, em funcado disso, ndo é possivel

precisar o Planejamento 2023 em sede administrativa.
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Grandes numeros do programa

* Atualmente ha 14.102 titulares que recebem auxilio financeiro emergencial.
Considerando titulares e dependentes, sdo 31.515 pessoas assistidas pelo Programa;

Até o momento foram pagos R$ 2.617.487.226,54
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Fatos relevantes do més

Exclusdo de 15 auxilios

Inclusdo de 05 auxilios
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Indicadores

101 - Adimpléncia dos pagamentos de auxilio financeiro emergencial

Meta Global: 99%
Percentual(%)

99,95% 99,81% 99,96% 99,97%
dezembro de 2022 marco de 2023 junho de 2023 setembro de 2023

Grafico 1: 101 — Adimpléncia dos pagamentos de auxilio financeiro emergencial - Frequéncia Trimestral

102 - Percentual de pagamento de Programa de Auxilio Financeiro Emergencial

Meta Global: 100%
Percentual(%)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
dezembro de 2022 margo de 2023 junho de 2023 setembro de 2023

Grafico 2:102 - Percentual de pagamento de Programa de Auxilio Financeiro Emergencial - Frequéncia Trimestral
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PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Agua

Objetivo

Apresentar diretrizes, conceitos, metodologias, técnicas, critérios e
indicadores para tomada de decisao quanto ao manejo dos rejeitos para
elaboracgao e execucao de projetos aplicaveis a cada fracao territorial nas

areas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundao.
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Status de Clausulas e Deliberacées

Clausula 150 Caput Concluida Internamente
Clausula 151 Caput Judicializada

Clausula 180 gunico Judicializada

Clausula 180 Caput Em andamento
Deliberacdo 142 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 164 1 Concluida Internamente
Deliberacdo 165 1 Concluida Internamente
Deliberacdo 165 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 173 3 Concluida Internamente
Deliberacdo 180 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 194 2 Em andamento
Deliberacdo 222 1 Concluida Internamente
Deliberacao 222 1.1 Concluida Internamente
Deliberacao 222 1.2 Concluida Internamente
Deliberacao 222 1.3 Concluida Internamente
Deliberacao 222 1.4 Concluida Internamente
Deliberacao 222 1.5 Concluida Internamente
Deliberagdo 222 1.6 Concluida Internamente
Deliberagdo 222 1.7 Concluida Internamente
Deliberagdo 245 1 Em andamento
Deliberagdo 245 1.1 Concluida Internamente
Deliberacgdo 245 1.2 Concluida Internamente
Deliberacdo 245 1.3 Concluida Internamente
Deliberacdo 245 1.4 Em andamento
Deliberacdo 246 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 246 3 Concluida Internamente
Deliberacdo 261 1.13 Concluida Internamente
Deliberacdo 261 1.14 Concluida Internamente
Deliberacdo 261 1.15 Reprogramada
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Deliberagdo 261 1 Em andamento
Deliberagao 261 1.1 Concluida Internamente
Deliberagao 261 1.10 Em andamento
Deliberacdo 261 1,11 Em andamento
Deliberacao 261 1612 Em andamento
Deliberagao 261 1.16 Concluida Internamente
Deliberagao 261 147 Concluida Internamente
Deliberagao 261 1.18 Concluida Internamente
Deliberagao 261 1,19 Concluida Internamente
Deliberagao 261 1.2 Concluida Internamente
Deliberagao 261 1.3 Concluida Internamente
Deliberagao 261 1.4 Concluida Internamente
Deliberagao 261 1.5 Concluida Internamente
Deliberagao 261 1.7 Concluida Internamente
Deliberagao 261 1.8 Judicializada
Deliberagao 261 1.9 Em andamento
Deliberagao 273 il Em andamento
Deliberagao 273 1.1 Em andamento
Deliberagao 273 1.2 Concluida Internamente
Deliberagao 273 1.3 Em andamento
Deliberagao 273 1.6 Em andamento
Deliberagao 323 1 Em andamento
Deliberagdo 324 2 Concluida Internamente
Deliberagao 345 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 358 1 Concluida Internamente
Deliberacao 358 2 Concluida Internamente
Deliberagdo 358 3 Judicializada
Deliberagao 362 2 Reprogramada
Deliberagao 363 1 Concluida Internamente
Deliberagao 364 1 Concluida Internamente
Deliberagao 378 5 Concluida Internamente
Deliberagao 378 6 Concluida Internamente
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Deliberagdo 273 1.4 Em andamento
Deliberagao 273 1.5 Em andamento
Deliberagao 273 1.7 Em andamento
Deliberacdo 284 1 Concluida Internamente
Deliberacao 284 2 Concluida Internamente
Deliberagao 285 3 Concluida Internamente
Deliberagao 285 4 Concluida Internamente
Deliberagao 285 5 Concluida Internamente
Deliberagao 3 n/a Concluida Internamente
Deliberagao 304 2 Judicializada
Deliberagao 384 1 Concluida Internamente
Deliberagao 431 2 Concluida Internamente
Deliberagao 45 n/a Concluida Internamente
Deliberagao 453 3 Concluida Internamente
Deliberagao 488 2 Judicializada
Deliberagao 488 4 Judicializada
Deliberagao 497 1 Concluida Internamente
Deliberagao 497 2 Concluida Internamente
Deliberagao 497 3 Concluida Internamente
Deliberagao 516 2 Concluida Internamente
Deliberagao 516 3 Concluida Internamente
Deliberagao 544 2 Concluida Internamente
Deliberagdo 544 3 Concluida Internamente
Deliberagao 590 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 592 2 Concluida Internamente
Deliberacao 592 5 Concluida Internamente
Deliberagdo 618 5 Concluida Internamente
Deliberagao 619 1 Em andamento
Deliberagao 619 2 Em andamento
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Deliberagao
Deliberagdo
Deliberagao
Deliberagao
Deliberagdo
Deliberagao
Deliberagao
Deliberagao
Deliberagao
Deliberagao

Deliberagao

630
630
632
633
633
634
661
690
690
720
86

86

[ay
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3
5
1-c (agao 1)
f

Concluida Internamente
Reprogramada
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Judicializada

Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente

Concluida Internamente
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Entregas do ano de 2023

junho de 2023

junho de 2023
julho de 2023

julho de 2023
agosto de 2023

Protocolo da revisdo do relatorio do 19 e 20 ano de resultados da regido Deltaica na
CT-GRSA
Protocolo do Relatério AS-IS Barra Longa na CT-GRSA

Conclusdo do Monitoramento de solos, sedimentos e aguas superficiais da Cachoeira
Camargos em atendimento & Nota Técnica CT-GRSA n© 16/2021

Conclusdo do Monitoramento Ambiental 2022-2023 - 5° Ano Hidrolégico

Protocolo da Atualizacdo do Estudo da Mancha de Inundacdo - T13 a T16

Em atendimento a Deliberacao CIF n.o 618 de 10/11/22, que determinou a revisao do Estudo da Mancha de
Inundacdo no prazo de 5 meses

Em atendimento ao encaminhamento 62.1 da 623 Reunido Ordinaria da CT-GRSA realizada em 19/09/22 para
a substituigdo do Plano de Manejo de Rejeitos da drea urbana, solicitado na Nota Técnica CT-GRSA n®

14/2019

Em cumprimento a Deliberacdo CIF n® 632/2022 de 08/12/22 que solicitou a revisdo do “Relatdrio Técnico
Consolidado de 02 Anos de Monitoramento da Regido Deltaica

@ Concluido @ Planejado @ Reprogramado
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Grandes numeros do programa

O programa nao possui grandes nimeros
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Fatos relevantes do meés

Aprovado o estudo de mapeamento de habitats fisicos, dos trechos 06 a 11, pela NT CT-GRSA 07/2023

e Deliberacdo CIF n° 729.
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Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberacao CIF
n°230, os indicadores do Programa estao em discussdao no ambito da 42 Vara Civel e
Agraria, na Acao Civil Publica (ACP) 69758-91.2018.4.01.3400. Portanto, esse processo

encontra-se em andamento.
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PG025 Recuperacio Ambiental Area 1

Eixo Terra e Agua

Objetivo

Recuperagao da area diretamente impactada pelo rompimento da
barragem de Fundao (AREA AMBIENTAL 1) nos municipios de Mariana,
Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as
clausulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopoto,
localizado no municipio de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado

Ay, Getulio Vargas 671 4% andar | Funciondrios | Belo Horizonte | MG | 30112-021 | 0800 031 2303 | fundacaorenova.org



Status de Clausulas e Deliberacées

Clausula 158 Caput Encerrada

Clausula 159 §unico Em andamento
Clausula 159 Caput Em andamento
Clausula 160 Caput Concluida Internamente
Deliberacdo 186 2 Concluida Internamente
Deliberacao 223 3 Concluida Internamente
Deliberacao 249 3 Concluida Internamente
Deliberacdo 26 n/a Concluida Internamente
Deliberacdo 613 2.1 Em andamento
Deliberacdo 613 2.2 Concluida Internamente
Deliberacgdo 619 1 Em andamento
Deliberacgdo 619 2 Em andamento
Deliberagdo 66 Acdo 1 Concluida Internamente
Deliberagdo 66 Agdo 3 Concluida Internamente
Deliberagdo 716 1 Em andamento
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Entregas do ano de 2023

dezembro de
2023

dezembro de
2023

dezembro de
2023

dezembro de
2023

dezembro de
2023

Finalizacdo da manutencdo do restauro florestal em area impactada - Barra Longa-
2023

Finalizacdo da manutencdo do restauro florestal em area impactada - Mariana - 2023
Finalizacdo da manutencdo do restauro florestal em area impactada - Ponte Nova -
2023

Finalizacdo da manutencdo do restauro florestal em area impactada - Rio Doce - 2023

Finalizacdo da manutencdo do restauro florestal em area impactada - Santa Cruz do
Escalvado- 2023

@ Concluido @ Planejado @ Reprogramado
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Grandes numeros do programa

808 hectares de plantio emergencial para controle de erosao;

* 113 afluentes recuperados;

542 hectares de restauracdo florestal implantados e em manutencao.
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Fatos relevantes do més

As atividades de manutencgdo da restauracgdo florestal vem sendo desenvolvidas nos

municipios atingidos.
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Indicadores
108 - indice de solo exposto - Cenarios B e C

Percentual(%)
13,11%

8,98%

4,50%

outubro de 2021 outubro de 2022

outubro de 2020

Grafico 1: 108 - indice de solo exposto — Cenarios B e C - Frequéncia Bianual

No processo de auditoria externa conduzido pela EY verificou-se que o numerador do indicador referente ao ano de 2022

estava indicando a célula errada . Foi recalculado e o indicador permaneceu na meta.

Av. Getulio Vargas 671 4° andar | Funcionarios | Belo Horizonte | MG | 30112-021 | 0800 031 2303 | fundacaorenova.org



Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa

INDICADOR FORMULA DE CALCULO UNIDADE DE  INiCIO PREVISTO DE
MEDIDA MEDIGAO

102 — indice de solo exposto 102 - (Area total com Solo Exposto / Area total passivel % novembro/2015
de revegetagdo emergencial/inicial) * 100

104 — indice de Redug&o de Perda de Solo 104 — (Perda de solo [t/ha] nas parcelas de % margo/2017
monitoramento tratadas por bioengenharia / Perda de
solo [t/ha] nas parcelas de monitoramento controle) *
100

106 — Densidade Total de Espécies Nativas 106 - Numero de individuos / area amostral Ne janeiro/2020
(Mudas + Regenerantes) — Cenarios A,Be C individuos/ha

Av. Getulio Vargas 671 4% andar | Funciondrios | Belo Horizonte | MG | 30112-021 | 0800 031 2303 | fundacaorenova.org



PG026 Recuperacio de Areas de Preservacio Permanente APP

Eixo Terra e Agua

Objetivo

Promover a recuperacao de APPs e areas de recarga hidrica degradadas
do Rio Doce e tributarios preferencialmente, mas nao se limitando, nas
sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento
alternativo para os municipios e distritos listados nos paragrafos sequndo
e terceiro da CLAUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades
definidas pelo COMITE INTERFEDERATIVO, através da deliberacdo
196/2018, numa extensao de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa sera executado diretamente pela Fundacdo Renova e/ou
em cooperagao com os governos dos estados de Minas Gerais e Espirito

Santo.
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Status de Clausulas e Deliberacées

Clausula 161 Caput Judicializada
Deliberacdo 108 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 108 3 Concluida Internamente
Deliberacdo 11 n/a Concluida Internamente
Deliberacdo 133 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 134 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 14 n/a Concluida Internamente
Deliberacdo 143 3 Concluida Internamente
Deliberacdo 143 5 Concluida Internamente
Deliberacdo 143 6 Concluida Internamente
Deliberacao 144 1 Concluida Internamente
Deliberacdo 196 4 Concluida Internamente
Deliberacdo 270 4 Em Andamento
Deliberacdo 343 1.4 Concluida Internamente
Deliberacdo 44 n/a Concluida Internamente
Deliberacdo 490 1 Concluida Internamente
Deliberacdao 490 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 62 n/a Concluida Internamente
Deliberacdo 65 n/a Concluida Internamente
Deliberagao 88 3 Concluida Internamente
Deliberacdo 89 3 Concluida Internamente
Deliberacdo 90 3 Concluida Internamente
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Entregas do ano de 2023

fevereiro de Conclusdo dos cercamentos/protecao nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do
2023 Doce - 23/24
marco de 2023 Conclusao da mobilizagao dos produtores rurais para Sub-bacia Guandu - 23/24
margo de 2023 Conclusdo das atividades de engajamento/validagdo nas propriedades para Sub-bacia
Corrente Grande - 22/23
maio de 2023 Concluséao das atividades de engajamento/validagdo nas propriedades para Sub-bacia
Guandu - 23/24
agosto de Conclusédo das atividades de engajamento/validacdo nas propriedades para Sub-bacia
2023 Assentamentos MG e TI Krenak - 24/25
agosto de Conclusao das atividades de engajamento/validacao nas propriedades para Sub-bacia
2023 Corrente Grande - 23/24
agosto de Conclusdo das atividades de engajamento/validacdo nas propriedades para Sub-bacia
2023 Santa Maria do Doce - 24/25
outubro de Conclusao da mobilizacao dos produtores rurais para Sub-bacia Assentamentos, TI
2023 Krenak, Uds e Ucs - 24/25
outubro de Conclusdo da mobilizagdo dos produtores rurais para Sub-bacia Corrente Grande -
2023 23/24
dezembro de Conclusdo das atividades de engajamento/validacdo nas propriedades para Sub-bacia
2023 PontBes e Lagoas - 24/25
dezembro de Conclusdo dos cercamentos/protecdo nas propriedades para Sub-bacia Guandu - 24/25
2023
@ Concluido @ Planejado @ Reprogramado
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Grandes numeros do programa
* 51.964,96 hectares inscritos no edital;

* 43.726 hectares validados.

. 28.743,4 hectares com o processo de recuperagao iniciada;

* R$ 1.736.758 pagos de PSA aos produtores rurais.

1.511 propriedades rurais parceiras nas acoes de recuperacao das area de

L ]
preservacdo permanente (APP) e areas de recarga hidrica (ARH);
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Fatos relevantes do meés

Vistoria na frente operacional da Cons Florestar para acompanhar o trabalho de uma equipe formada
por 14 mulheres em Guanhaes

Vistoria na casa de sementes e drea de plantio em Periquito com Ibama, Ipé e Instituto Terra
Vistoria nas areas do Pataxd em Agucena com Ibama, Ipé e Instituto Terra

Tour de seguranga em Guanhdes_Apresentacao Empresa Inovesa

Visita técnica da equipe do IBAMA nas areas de restauracao florestal da Renova

CIAAT ganha o prémio de melhor empresa prestadora da FR em salde e segurancga do ano de 2023

Realizagdo da primeira SIPAT-R integrada na bacia do Rio Guandu.
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Indicadores

Tabela 1. Indicadores que nao iniciaram a medicao.

INDICADOR FORMULA DE CALCULO UNIDADE DE  INiCIO PREVISTO DE
MEDIDA MEDIGAO
101 - Riqueza de espécies 101 - (riqueza de espécies nativas no sexto ano % janeiro/2024

de intervencao / riqueza de espécies nativas do
ecossistema de referéncia) * 100

103 - Cobertura do dossel 103 - (total da area amostral com cobertura do % janeiro/2024
dossel / total da area amostral) * 100
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PG027 Recuperacao de Nascentes

Eixo Terra e Agua

Objetivo

Promover a recuperagao de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas
pelo Comité de Bacia Hidrografica do Doce (CBH-Doce), iniciando a
recuperacao de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura
do TTAC, em um periodo maximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido
no Plano Integrado de Recursos Hidricos do CBH-Doce, podendo abranger
toda area da Bacia do Rio Doce.

Este programa sera executado diretamente pela Renova e/ou em
cooperacao com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.
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Status de Clausulas e Deliberacées

Clausula 163 Caput (acao 1) Judicializada
Deliberacdo 135 3 Concluida Internamente
Deliberacdo 135 4 Concluida Internamente
Deliberacdo 135 5 Concluida Internamente
Deliberacdo 490 1 Concluida Internamente
Deliberacdo 490 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 686 4 Em Andamento
Deliberacdo 87 3 Concluida Internamente
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Entregas do ano de 2023

janeiro de 2023

fevereiro de
2023

fevereiro de
2023

maio de 2023
maio de 2023
maio de 2023
maio de 2023
maio de 2023
maio de 2023

maio de 2023

junho de 2023
julho de 2023

julho de 2023
agosto de 2023

agosto de 2023

Conclusd@o da mobilizacdo dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuacu - 24/25

Conclusao as atividades de engajamento / validagao nas propriedades para a sub-bacia
de Corrente Grande - 23/24

Conclusdo dos cercamentos/protecdo nas propriedades para a sub-bacia de Suacui -
23/24

Lancamento do Edital de mobilizacao dos produtores rurais para a sub-bacia de
Caratinga - 24/25

Lancamento do Edital de mobilizacdo dos produtores rurais para a sub-bacia de
Guandu - 24/25

Langamento do Edital de mobilizagdo dos produtores rurais para a sub-bacia de
Manhuacu - 24/25

Langamento do Edital de mobilizagdo dos produtores rurais para a sub-bacia de
Piracicaba - 24/25

Lancamento do Edital de mobilizacdo dos produtores rurais para a sub-bacia de
Pontdes e Lagoas - 24/25

Langcamento do Edital de mobilizacao dos produtores rurais para a sub-bacia de Santo
Anténio - 24/25

Conclusdo dos cercamentos/protecao nas propriedades para a sub-bacia de Pontdes e
Lagoas - 20/21

Conclusd@o da mobilizacdo dos produtores rurais para a sub-bacia de Piranga - 23/24

Conclusao da mobilizacao dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontdes e Lagoas
- 24/25

Conclusdo da mobilizacdo dos produtores rurais para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25

Conclusao as atividades de engajamento / validagao nas propriedades para a sub-bacia
de Piranga - 19/20

Conclusdo as atividades de engajamento / validacdo nas propriedades para a sub-bacia
de Piranga - 23/24

@ Concluido @ Planejado @ Reprogramado
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Entregas do ano de 2023

novembro de
2023

dezembro de
2023

dezembro de
2023

dezembro de
2023

dezembro de
2023

Conclusd@o da mobilizacdo dos produtores rurais para a sub-bacia de Piranga - 19/20

Conclusao as atividades de engajamento / validagao nas propriedades para a sub-bacia
de Pontdes e Lagoas - 23/24

Conclusdo as atividades de engajamento / validacdo nas propriedades para a sub-bacia
de Suacgui - 24/25

Conclusdo da mobilizacdo dos produtores rurais para a sub-bacia de Suacui - 24/25

Conclusdo dos cercamentos/protecdo nas propriedades para a sub-bacia de Piranga -
19/20

@ Concluido @ Planejado @ Reprogramado
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Grandes numeros do programa

6.030 nascentes inscritas no edital;

. 4.008 nascentes validadas;
2.301 nascentes com o processo de recuperacdo iniciada;

pagos de PSA aos produtores rurais;

R$ 540.127,68
propriedades rurais parceiras nas agdes de recuperagdo das nascentes.

* 990
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Fatos relevantes do més

CIAAT ganha o prémio de melhor empresa prestadora da FR em saude e seguranga do ano de
2023

Realizacdo da primeira SIPAT-R integrada na bacia do Rio Guandu.

Tour de seguranca em Guanhdes_Apresentacao Empresa Inovesa

Visita técnica da equipe do IBAMA nas areas de restauracao florestal da Renova

Vistoria na casa de sementes e drea de plantio em Periquito com Ibama, Ipé e Instituto Terra

Vistoria na frente operacional da Cons Florestar para acompanhar o trabalho de uma equipe
formada por 14 mulheres em Guanhaes

Vistoria nas areas do Pataxé em Acucena com Ibama, Ipé e Instituto Terra
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Indicadores
100 — Nascentes recuperadas

Meta Global: 5000
Unidade: ha

75,00

janeiro de 2023

Gréfico 1: 100 — Nascentes recuperadas - Frequéncia Anual

-O Programa levara para a Camara Técnica a revisao da Ficha do Indicador de Definicdo 100 — Nascentes Recuperadas.

101 - Riqueza de espécies

Meta Global: > 40
Percentual(%)

55,00%

janeiro de 2023

Grafico 2: 101 - Riqueza de especies - Frequéncia Anual
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Indicadores
102A - Densidade de regenerantes (Plantio Total)

Meta Global: > 2000
Unidade: N° individuos/ha

1.033

Jjaneiro de 2023

- Frequéncia Anual

Gréafico 3:  102A - Densidade de regenerantes (Plantio Total)

102B - Densidade de regenerantes (Conducdo da regeneracao)

Meta Global: > 2000
Unidade: N® individuos/ha
1.865

janeiro de 2023

Gréfico 4: 102B — Densidade de regenerantes (Conducdo da regeneragdo) - Frequéncia Anual
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Indicadores
103 - Cobertura do dossel

Meta Global: => 80
Percentual(%)

56,00%

Jjaneiro de 2023

Grafico 3: 103 - Cobertura do dossel - Frequéncia Anual
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PG028 Conservacao da Biodiversidade

Eixo Terra e Agua

Objetivo

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crénicos sobre a
biota e ambientes do rio Doce e tributarios, da foz, costeiros, estuarinos e
marinhos, implementar medidas para a recuperacao e conservacao desta
biota nos ambientes potencialmente impactados pelo rompimento da
barragem de Fundao e avaliar a efetividade dessas medidas.
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Status de Clausulas e Deliberacées
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164
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165
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Encerrada

Concluida Internamente
Em andamento
Encerrada

Concluida Internamente
Concluida Internamente
Em andamento
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Em andamento

Em andamento
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Judicializada

Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
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Deliberacao 337 1 Concluida Internamente
Deliberacgdo 347 1.3 Concluida Internamente
Deliberagdo 347 1.4 Concluida Internamente
Deliberacgdo 385 3.1 Concluida Internamente
Deliberacgdo 385 3.2 Concluida Internamente
Deliberacgdo 392 1 Concluida Internamente
Deliberacdo 447 1 Judicializada

Deliberacdo 450 2 Judicializada

Deliberacdo 450 5 Concluida Internamente
Deliberacdo 461 3 Concluida Internamente
Deliberacdo 578 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 579 1 Concluida Internamente
Deliberacdo 607 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 607 3 Concluida Internamente
Deliberacédo 631 2 Concluida Internamente
Deliberacao 666 2 Concluida Internamente
Deliberacao 684 3 Concluida Internamente
Deliberacao 726 2 Concluida Internamente
Deliberacao 74 1 Concluida Internamente
Deliberacao 79 n/a Concluida Internamente
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Entregas do ano de 2023

janeiro de 2023
janeiro de 2023
fevereiro de
2023

margo de 2023
abril de 2023

junho de 2023

junho de 2023

Conclusao da publicacao do livro do plano de acao para conservacao da biodiversidade
aquatica

Protocolo do Relatério subprojeto I1I-A - SIF/UFV

Protocolo do Relatério Semestral do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 - TR4 - Ciclo 4

Conclusdo do monitoramento complementar da Biodiversidade Aquatica do rio Doce em
MG - SIF/UFV

Conclusdo do Ciclo 2 de Monitoramento da Biodiversidade Aquatica do Rio Doce em
Minas Gerais (Cl. 165)

Conclusdo do Ciclo 4 de Monitoramento da Biodiversidade Aquatica do Rio Doce, da foz
e ambientes marinhos e estuarinos impactados na Area Ambiental 1, no Espirito Santo

Monitoria do Plano de Acdo - Biodiversidade Aqudtica - PA - Ano 1 concluido

@ Concluido @ Planejado @ Reprogramado
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Grandes numeros do programa

O programa ndo possui grandes numeros
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Fatos relevantes do meés

Em 20 de novembro de 2023 foi encaminhado o oficio FR.2023.2929 e seus anexos referentes aos
“Relatorios de Monitoramento de Metas e Dados Brutos do PMBA MG - Ano 3 da Chamada 10/2018 -
FAPEMIG, em atendimento a Cldusula 165 do TTAC".

Em 23 de novembro de 2023 foi encaminhado o oficio FR.2023.2988 e seus anexos referentes a 2°
Parte do envio dos documentos, Relatérios de Monitoramento de Metas e Dados Brutos do PMBA MG
- Ano 3 da Chamada 10/2018 - FAPEMIG, em atendimento a Clausula 165 do TTAC.

Em 28 de novembro de 2023 foi encaminhado o oficio FR.2023.3030 e seus anexos referentes a 3°
parte do envio dos documentos, com o Relatério de Monitoramento de Metas da Linha Tematica IV
do PMBA MG - Ano 3 da Chamada 10/2018 - FAPEMIG, em atendimento a Clausula 165 do TTAC.

Nos dias 27 e 28 de novembro de 2028 foi realizado o 3° Seminario de avaliagdo dos projetos da
Chamada 10/2018 FAPEMIG.
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Indicadores

101 - Execucdo de campanhas de campo (Clausulas 165)

Meta Global: 100%

Percentual(%)

82,99%
51,89%

34,63%

marco de 2023

dezembro de 2022

junho de 2022

Grafico 1: 101 — Execugdo de campanhas de campo (Clausulas 165) - Frequéncia Semestral

Periodo de medicao alterado para conciliacdo com ciclos hidrolégicos (de janeiro a dezembro, para outubro do ano anterior a

outubro ano vigente - contemplando periodos chuvoso e seco).

102 - Execucao do Plano de Acao para Recuperacgao e Conservacao (Clausula 164)

Meta Global: 100%
Percentual(%)

13,33%

junho de 2023

Grafico 2: 102 — Execugao do Plano de Acdo para Recuperacédo e Conservacdo (Clausula 164) - Frequéncia Semestral
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PG029 Fortalecimento das Estruturas de Triagem e
Reabilitacao da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Agua
Objetivo *

= Efetuar a construcdo e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e
Reabilitacao de Animais Silvestres (CETRAS), um em Minas Gerais e outro
no Espirito Santo; e

= Assegurar recursos para a manutencao operacional desses centros por
um periodo de trés anos, contados a partir de sua entrega, de acordo com
o Plano de Gestdo a ser estabelecido pelo érgdo gestor responsavel.

*A Deliberacao 722, de 28/09/2023, aprovou a forma de cumprimento da
Clausula 167 do TTAC e do PG29, alterando a obrigacao de fazer da
Fundacao Renova por obrigacao de pagar, com a transferéncia dos recursos
para um mecanismo financeiro, contratado pela Fundacao Renova, que
permita a execucao das agdes de forma direta ou indireta pelo IBAMA,
considerando no escopo as agoes de fortalecimento das estruturas de

triagem e reabilitacao da fauna silvestre.
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Status de Clausulas e Deliberacées
Clausula 167 Caput Em andamento
Clausula 167 g1o0 Em andamento
Clausula 167 §20 Em andamento
Deliberagao 218 3 Concluida Internamente
Deliberagao 218 4 Concluida Internamente
Deliberagao 478 1 Concluida Internamente
Deliberagao 484 1,2e3 Concluida Internamente
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Entregas do ano de 2023
junho de 2023 ‘ Conclusao do Projeto Executivo do CETRAS ES
@ Planejado @ Reprogramado

@ Concluido
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Grandes numeros do programa

O programa ndo possui grandes numeros
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Fatos relevantes do més

Ndo houve progressos neste més
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Indicadores
105 - Aderéncia ao cronograma de elaboracao de projetos do CETRAS ES

Meta Global: 100%
Percentual(%)

100,00%

83,00%

28,00%

agosto de 2023

setembro de 2022 margo de 2023

Gréfico 1: 105 — Aderéncia ao cronograma de elaboragdo de projetos do CETRAS ES - Frequéncia Semestral

106 — Aderéncia ao cronograma dos processos de obtencao de licencas e autorizagées

Meta Global: 90% pertinentes - CETRAS ES
Percentual(%)

14,29%

fevereiro de 2023
Grafico 1: 106 — Aderéncia ao cronograma dos processos de obtencdo de licencas e autorizacdes pertinentes - CETRAS ES

- Frequéncia Semestral
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PG030 Conservacao da Biodiversidade Terrestre

Eixo Terra e Agua
Objetivo

= [dentificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de
Fundao sobre as espécies da biodiversidade terrestre na area de estudo;
= Apresentar e executar um plano de acao para conservagao desta biota

conforme resultados dos estudos de impacto;
= Demonstrar/indicar os efeitos da implementacao do plano de acao sobre

a biodiversidade terrestre.
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Status de Clausulas e Deliberacées

Clausula

Clausula

Clausula

Deliberacdo
Deliberagao
Deliberacédo
Deliberacdo
Deliberacao
Deliberacdo
Deliberacao

Deliberacao

168
168
168
132
218
218
419
449
517
91

91

g10
§2°

Caput

Encerrada

Em andamento
Encerrada

Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente

Concluida Internamente
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Entregas do ano de 2023

janeiro de 2023

abril de 2023
abril de 2023
junho de 2023
agosto de 2023

setembro de
2023

dezembro de
2023

dezembro de
2023

Protocolo do relatério semestral 1 do Projeto “Conservacdo e Manejo de espécies da
fauna ameacadas de extingdo na bacia do rio Doce” em parceria com a UFV/CCSS

Protocolo do relatdrio na CTBio/CIF - Campanha Seca 2022 Fauna
Protocolo do relatério na CTBio/CIF - Campanha Seca 2022 Flora
Conclusao da Publicacdo “Cidadao Cientista na Bacia do Rio Doce"
Protocolo na CTBio/CIF do relatdrio anual de monitoria do PABT
Protocolo do relatério na CTBio/CIF - Campanha Chuvosa 2022/2023

Protocolo do relatério do workshop na CTBio

Lancamento do primeiro livro de acdes para conservacao da biodiversidade na Bacia do
Rio Doce (Acdo 39 do PABT)

Os relatérios de workshop de discussdo dos resultados das campanhas do monitoramento serdo
apresentados como anexo dos relatorios anuais de monitoria do PABT.

@ Concluido @ Planejado @ Reprogramado
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Grandes numeros do programa

* 10 grupos faunisticos, além da flora terrestre, monitorados na area de estudo;

* 46 acbes definidas no Plano de Acdo para Conservacao da Biodiversidade Terrestre.
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Fatos relevantes do més

Dia 27/11/23 Inicio da execugdo da agao 46 do PABT - Programa de soltura e reintrodugao de aves -
em atendimento a meta estratégica 2023.

Dia 30/11/2023 (reunido online) Realizada capacitacao das instituicdes aprovadas tecnicamente na
Chamada n°04/2023 do Projeto Biodiversidade Rio Doce, executado em parceria com FUNBIO -

Acles 2 e 3 do PABT

Dias 22 e 23/11/23 em Lagoa Santa, Realizagdo da Oficina de Validagao da Avaliacdo de Status de
Conservacao de espécies-alvo - Agdes 1, 5, 11 e 16 do PABT.

Dias 29 e 30/11/23 em BH, Realizacdo do 4° Workshop do Programa de Monitoramento da
Biodiversidade Terrestre com discussdes referentes aos resultados das coletas da campanha seca de

2023 - Agao 4 do PABT.
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Indicadores

101 - Execugao do Plano de Agdo
Meta Global: 100%
Percentual(%)

100,00%

36,00%

0,00%

junho de 2021 junho de 2022

dezembro de 2021

Gréfico 1: 101 - Execucdo do Plano de A¢do - Frequéncia Sazonal

62,84%

dezembro de 2022

44,29%

junho de 2023
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PGO031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinacao de Residuos Sélidos

Eixo Reconstrucao e Infraestrutura

Objetivo

Objetivo Geral:

O objetivo geral do Programa € contribuir para “acelerar o processo de recuperacdo da Bacia
do Rio Doce, regides estuarinas, costeiras e marinha, em especial a qualidade e a quantidade
de aguas nos tributarios e assim na calha principal impactada”; em conformidade com o
Termo de Transacao e de Ajustamento de Conduta (TTAC), por meio da disponibilizagdo de
recursos financeiros, no valor de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhdes de reais),
provenientes da Clausula n® 169 para os 39 municipios da Area Ambiental 2 e R$
17.000.000,00 (dezessete milhdes de reais), provenientes da Clausula 232 do TTAC, para
atendimento ao pleito do Consorcio Publico para o Tratamento e Destinagao Final Adequada
de Residuos Solidos da Regido Doce Oeste do Estado do Espirito Santo (CONDOESTE), para
acoes de esgotamento sanitario e de destinacdo de residuos solidos.

Objetivos Especificos:

« Disponibilizar os recursos financeiros aos municipios para as acdes de elaboracdo ou revisao
de planos municipais de saneamento basico; elaboracao de projetos de sistema de
esgotamento sanitario; implementacao de obras de coleta e tratamento de esgotos;
erradicacao de lixdes; implantacao de aterros sanitarios regionais; implantagao, ampliacao e
melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de reciclaveis, unidades de
tratamento de organicos e estacdes de transbordo;

« Contratar instituicdes financeiras publicas para realizar o repasse do recurso financeiro, para
o custeio da elaboracado das acoes de esgotamento sanitario e destinacao de residuos solidos
urbanos;

« Fornecer apoio técnico aos municipios na formulag@o dos pleitos, na analise da relevancia,
viabilidade e aderéncia ao Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) e Plano de Gestdo
Integrada e Residuos Solidos (PGIRS); na elaboracdo de termos de referéncia e editais dos
processos licitatorios, contratacdo e acompanhamento da execucdo das acdes estruturantes e
estruturais, bem como na prestacdo de contas fisico-financeira das solucdes implementadas;
« Fornecer capacitagcao aos municipios, para subsidia-los técnica e institucionalmente no
andamento dos planos, projetos e obras previstos no programa.



Status de Clausulas e Deliberacées
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Entregas do ano de 2023

outubro de 2023 Conclusdo do repasse do Pleito RIDESOB02
dezembro de 2023 Conclusdo do repasse do Pleito AIMESPJO3
Nota:

Os pleitos a seguir constavam como acBes no Planejamento Anual 2023 junto ao CIF, porém foram reprogramados junto aos municipios para concluir em 2024

e por isso ndo aparecem mais na time line.

BALESCTO1 - Aquisicdo de terreno para implantacdo da ETE da sede municipal; BUGESPJO2 - Elaboracédo de projetos de sistema de esgotamento sanitdrio das
localidades de Bugre (sede), Sdo Lourencgo, Livramento e S3o José do Bugre; RASESPJO2 - Revisdo e elaboracdo de projetos de engenharia de sistemas de
esgotamento sanitdrio para a Sede do municipio; DIOESOBO3 - Implementacdo de obras de coleta e tratamento de esgotos no distrito de Baixa Verde;
AIMESCTO2 - Aquisi¢do de terreno para implantacéo de SES; IPAESOBO3 - Ampliagdo do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal;
PERRSOBO02-Melhorias na Unidade de Triagem de Reciclaveis e Compostagem; MREESCTO1 - Aquisigdo de terreno; BALRSPJO1 - Elaboracédo dos estudos de
concepcgdo, projetos basicos e executivos, elaboracdo do licenciamento ambiental e definicdo de obras, visando a implementacio de Usina de Triagem;
CONESOBO1 - Implantacdo de sistema de esgotamento sanitério da sede do municipio; DIOESCTO1 - Desapropriacéio/aquisicdo de area para instalacdo da ETE
no Distrito de Conceicdo de Minas de Dionisio; TUMESPIO1 - Elaboracdo de projetos de sistema de esgotamento sanitario da sede do municipio e distrito de
Sdo Geraldo do Tumiritinga; DIORSABO1 - Aquisicdo de caminh&o basculante, esteira de triagem, prensa hidraulica, balanca, empilhadeira; NAQESPMO1 -
Revis3o do Plano Municipal de Saneamento Basico; SAPRSPMO1 - Revis3o do PGIRS; TIMRSPMOS3 - Elaboracio do Plano de Recuperacio de Area Degradada

(PRAD) para fins de recuperac¢éo da drea do antigo lixdo de Coronel Fabriciano.

@ Concluido @ Planejado @ Reprogramado
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Grandes numeros do programa
« No més novembro 2023 foram repassados 4.449.143,95 para acoes dos
municipios*;
« No més novembro 2023 foram ofertadas 3 oficinas de capacitacdo para os
municipios da Area Ambiental 2;

No més novembro 2023 a equipe técnica realizou 59 visitas e/ou reunides de apoio

L]
técnico aos municipios.

Notas
Nome do dado Resultado Observagdes
Valores repassados para a¢es de 4.449.143,95 *Repasses para a¢des dos municipios/consércio de Alpercata, Caratinga
CONDOESTE, Galiléia, Governador Valadares, Ipaba, Mariana, Periquito,
Rio Casca, Rio Doce, Santana do Paraiso e Sdo Domingos do Prata.

esgotamento sanitario e residuos solidos

(mensal)
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Fatos relevantes do més

Em novembro de 2023, foi realizado repasse ac municipio de Sdo Domingos do Prata, no valor de R$214.640,54, referente a obra
de construcéo do sistema de esgotamento sanitario da sede do municipio;

Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao municipio de Santana do Paraiso, no valor de R$25.679,42, referente a
elaboracdo/adequacdo de projetos de engenharia para a prestagdo dos servicos de esgotamento sanitario totalizando 10 localidades
na area rural e 02 na area urbana;

Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao municipio de Rio Doce, no valor de R$33.500,00, referente ao pleito de aquisigéo
de equipamentos para auxiliar na operacionalizagdo da Usina de Triagem e Compostagem;

Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao municipio de Rio Casca, no valor de R$266.706,94, referente a execucgdo de obras
da segunda etapa do Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) da sede do municipio;

Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao municipio de Periquito, no valor de R$78.980,04, referente as obras Melhorias na
Unidade de Triagem de Reciclaveis e Compostagem;

Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao municipio de Mariana, no valor de R$397.134,23, referente a execucédo de obras de
implantacdo do SES para a cidade de Mariana;

Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao municipio de Ipaba, no valor de R$1.758.523,24, referente a obra de implantacdo
de sistema de esgotamento sanitério da sede do municipio e povoado de Boacha;

Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao municipio de Governador Valadares, no valor de R$42.445,78, referente a
elaboragao de projetos das interligagdes dos coletores aos interceptores - Bacia ETE Santos Dumont - 18 Etapa BDMG; o valor de
R$75.902,75, referente a elaboragdo de projetos das interligagdes dos coletores aos interceptores Bairros Gra-Duquesa, Centro e
Vale Verde (bacia ETE Santos Dumont) e o valor de R$28.282,59, referente a elaboragdo de projetos das interligagdes dos coletores
aos interceptores - Bacia ETE Santos Dumont - 22 Etapa CEF.

Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao municipio de Galiléia, no valor de R$17.802,21, referente ao pleito elaboragdo de
estudo ambiental e pagamento das taxas de analise do processo junto aos dérgdos ambientais, para o processo de regularizacdo
ambiental do SES do municipio de Galiléia/MG; e o valor de R$45.000,00 referente a aquisigdo de terrenos para implantagdo do
sistema de esgotamento sanitario da sede do municipio;

Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao municipio de Caratinga, no valor de R$98.631,42 referente ao pleito de elaboragéo
das complementacdes e revisdes dos Estudos de Concepcdo e Projetos Basicos e elaboracdo dos Projetos Executivos dos Sistemas
de Esgotamento Sanitario (SES) para os distritos de Sdo Candido, Sapucaia e Cordeiro de Minas (incluindo bairro Porto Seguro);

Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao municipio de Alpercata, no valor de R$47.250,00 referente ao pleito de Aquisigéo
de veiculos e equipamentos para a operacionalizagdo da coleta seletiva;

Em novembro de 2023, foi realizado repasse ao Consércio Condoeste, no valor de R$63.052,43 referente a gerenciamento da obra
de implantacdo da primeira fase do Centro de Tratamento de Residuos Solidos Colatina - CTR Colatina, e o valor de R$1.255.612,36
referente a implantagdo da Central de Tratamento de Residuos - CTR Colatina, incluindo a retirada da linha de transmiss&o de
energia elétrica situada no terreno da CTR Colatina.
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Indicadores de Resultados
101 — Percentual do valor repassado total
Meta Global: 100%
Percentual(%)
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Grafico 1:101 — Percentual do valor repassado total - Frequéncia Trimestral
102 - Percentual do Valor repassado por municipio/consércio
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Grafico 2: 102 - Percentual do Valor repassado por municipio/consércio - Frequéncia Trimestral
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Indicadores de Resultados
103 - Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municipios/ Consércios

103%

Meta Global: 80%
Percentual(%)
111%
| l | .
2023 Trim 2 2023 Trim 3

2023 Trim 1

2022 Trim 4
Grafico 3:103 — Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municipios/ Consércios - Frequéncia Trimestral

104 - Percentual de avaliagdes qualitativas do Apoio Técnico

Meta Global: 80%
Percentual(%)
99% 96% 95% 96%
2022 Trim 4 2023 Trim 1 2023 Trim 2 2023 Trim 3

Grafico 4:104 — Percentual de avaliages qualitativas do Apoio Técnico - Frequéncia Trimestral
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Indicadores de Resultados
105 - Percentual de oficinas de capacitacdo ofertadas aos municipios/ consércios

Meta Global: 80%
Percentual(%)
85% 85% 85%
2023 Trim 1 2023 Trim 2 2023 Trim 3
- Frequéncia Trimestral

2022 Trim 4
Grafico 5: 105 — Percentual de oficinas de capacitacde ofertadas aos municipios/ consércios

106 — Percentual de avaliacdes qualitativas das oficinas capacitacdo

Meta Global: 80%
Percentual(%)
93% 93% 93% 92%
2023 Trim 1 2023 Trim 2 2023 Trim 3

2022 Trim 4
Gréfico 6106 — Percentual de avaliagdes qualitativas das oficinas capacitacdo - Frequéncia Trimestral

“As oficinas recomecaram em setembro e por isso a compilacdo das avaliagdes ainda estd em andamento. O indicador sera

atualizado no proximo més.”
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Indicadores Fisicos e Qualidade da Agua
107- Percentual de Coleta de Esgoto

Percentual (%)

85% 86%

2021

2020

Grafico 7: 107- Percentual de Coleta de Esgoto - Frequéncia Anual
Data base 2021. Os dados referentes ao ano de 2022 ainda nao foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informagdes sobre

Saneamento SNIS.
107 no SNIS havia dados disponiveis de 11 municipios, os demais nao foram contabilizados na formula.

108 - Percentual de Tratamento de Esgoto

Percentual(%)

18% 19%

2020 2021

Grafico 8: 108 — Percentual de Tratamento de Esgoto - Frequéncia Anual

Data base 2021. Os dados referentes ao ano de 2022 ainda ndo foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informagdes

sobre Saneamento SNIS;
108 no SNIS havia dados disponiveis de 28 municipios, os demais ndo foram contabilizados na férmula.
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Indicadores Fisicos e Qualidade da Agua
109 - Percentual de municipios com coleta seletiva

Percentual(%)

41%

31%

2021

2020

Grafico 9: 109 — Percentual de municipios com coleta seletiva - Frequéncia Anual
Data base 2021. Os dados referentes ao ano de 2022 ainda nao foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informagdes sobre

Saneamento SNIS.
109 no SNIS havia dados disponiveis de 35 municipios, os demais nao foram contabilizados na formula.

110 - Percentual de municipios com presenca de lixdes ou aterros controlados

Percentual(%)

53%
46%

2021

2020

Grafico 10: 110 - Percentual de municipios com presenca de lixdes ou aterros controlados - Frequéncia Anual

Data base 2021. Os dados referentes ao ano de 2022 ainda nao foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informacdes sobre

Saneamento SNIS.
110 no SNIS havia dados disponiveis de 13 municipios, os demais ndo foram contabilizados na férmula.

Av. Getulio Vargas 671 4° andar | Funcionarios | Belo Horizonte | MG | 30112-021 | 0800 031 2303 | fundacaorenova.org



Indicadores Fisicos e Qualidade da Agua
Percentual das faixas do indice de qualidade da dgua (IQA)
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Grafico 11: 111 - Percentual das faixas do [ndice de qualidade da dgua (IQA)- Frequéncia Anual

112 - Percentual das faixas do indice para Demanda Bioquimica de Oxigénio (DBO)
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Gréfico 12: 112 - Percentual das faixas do [ndice para Demanda Bioquimica de Oxigénio (DBO) - Frequéncia Anual
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Indicadores Fisicos e Qualidade da Agua
113 - Percentual de atendimento da legislacdo para Oxigénio Dissolvido (OD)
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Grafico 13: 113 - Percentual de atendimento da legislacdo para Oxigénio Dissolvido (OD) - Frequéncia Anual
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PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Agua

Eixo Reconstrucao e Infraestrutura

Objetivo

Promover alternativas de captacao e aducao de agua, visando garantir, em
parte, o reestabelecimento do abastecimento de agua com a redugdo de
dependéncia relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a
tratamentos de agua para abastecimento publico, por meio de medidas de
cunhos reparatdrio e compensatorio, em municipios/localidades que
tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.
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Status de Clausulas e Deliberacées

Clausula 171 Caput (obra) Judicializada

Clausula 171 Caput (projeto) Judicializada
Deliberacao 10 n/a Concluida Internamente
Deliberacdo 107 3.1 Concluida Internamente
Deliberacdo 107 4 Concluida Internamente
Deliberacdo 123 2 Concluida Internamente
Deliberacédo 123 3 Judicializada
Deliberacdo 124 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 124 4 Concluida Internamente
Deliberacdo 16 n/a Judicializada
Deliberacao 185 2 Concluida Internamente
Deliberacao 185 3 Concluida Internamente
Deliberacao 185 4 Judicializada
Deliberagao 185 5 Judicializada
Deliberagao 185 6 Judicializada
Deliberagao 2 1 Em Andamento
Deliberagao 258 2 Judicializada
Deliberagao 258 4 Concluida Internamente
Deliberacao 258 5 Concluida Internamente
Deliberacao 308 2 Judicializada
Deliberacao 315 1 Concluida Internamente
Deliberacao 325 1 Judicializada
Deliberacao 33 1 Concluida Internamente
Deliberacao 33 ieii Em Andamento
Deliberacdo 378 5 Concluida Internamente
Deliberacdo 378 6 Concluida Internamente
Deliberacdo 379 1 Concluida Internamente
Deliberacédo 379 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 379 3 Concluida Internamente
Deliberacdo 4 n/a Judicializada
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Deliberacao 443 a Concluida Internamente
Deliberagdo 76 3 Concluida Internamente
Deliberagdo 76 4 Concluida Internamente
Deliberagdo 76 5 Concluida Internamente
Deliberagdo 98 1 Concluida Internamente
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Entregas do ano de 2023

Conclusdo das Obras - Adutora Rio Corrente - Governador Valadares - Sede

margo de 2023
julho de 2023 Conclusdo das Obras
julho de 2023 Conclusédo das Obras

@ Concdluido @ Planejado @ Reprogramado
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Grandes numeros do programa

* 20 sistemas de tratamento de dgua concluidos, entre Estacdes de Tratamento de
Agua (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;

* 19 adutoras concluidas ( entre concluidas e reformadas);

Notas

Nome do dado

Numero de sistemas de tratamento de
agua concluidos, entre Estacdes de
Tratamento de Agua (ETAs) convencionais
e tratamentos simplificados

Numero de adutoras concluidas (entre
concluidas e reformadas)

Resultado

20

19

Observagoes

Em julho de 2023 as obras dos Sistemas de Tratamento de Agua das
seguintes localidades foram concluidas:

- Ponte do Gama (Distrito de Mariana);

- Sdo Tomé do Rio Doce (Distrito de Tumiritinga): TERMO ASSINADO DIA
18/08/23

- Boninsegna (Distrito de Marilandia): TERMO ASSINADO DIA 30/10/23

Os Termos de Entrega destas obras serdo submetidos as prefeituras e as
operadoras locais. Esses Sistemas passardo por comissionamento e pelo
periodo de operagao assistida, essas etapas em conjunto tem uma duragéo
estimada de 4 meses.

No dia 02/03/2023, foi formalizado a realizacao das etapas de pré-
comissionamento e comissionamento, bem como a formalizacao da
autorizagao para o inicio da operagao assistida do escopo implantado do
sistema de captagdo alternativa do municipio de Governador Valadares
(Adutora do Rio Corrente Grande), A operacao assistida do sisterna de
captacao alternativa foi realizada em um prazo de duracao de 07 (sete) meses
a contar dessa data de formalizagao, A previsao de conclusao desta etapa e
concluida em 31/10/2023. A Fundagao Renova junto ao SAAE e Prefeitura de
GV buscam a formalizacao da concluséo da operacao assistida.

Av. Getulio Vargas 671 4% andar | Funciondrios | Belo Horizonte | MG | 30112-021 | 0800 031 2303 | fundacaorenova.org



§ 2. FUNDACAO
e FENOV

Fatos relevantes do més

As agbes da Clausula n°171 do TTAC, que embasam a atuagdo do Programa 32 - Melhoria dos
Sistemas de Abastecimento Publico de Agua estdo judicializadas desde marco de 2020, no
contexto do Eixo Prioritario n® 9, da Acdo Civil Publica da 122 Vara Federal Civel e Agraria da
Secdo Judiciaria de Minas Gerais. As tratativas relativas as acdes sob controle e supervisao
judicial, inclusive as que se referem aos prazos, estdo sendo orientadas nesse ambito.

Em funcado da judicializacao do Programa 32 foram realizadas visitas técnicas pela Pericia da 122
Vara Federal Civel e Agraria da SIMG, conforme descrito acima.

Em 28 de novembro ocorreu a audiéncia judicial do eixo 09 para conciliacdo de escopos e
projetos de Colatina.

Em 08 de novembro foi assinado o termo de entrega definitivo das obras de Pedra Corrida,
distrito da cidade de Periquito pela COPASA.

Em 08 de novembro foi assinado o termo de compromisso de Belo Oriente, pela COPASA.
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Indicadores
103 A - indice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captacées
Alternativas

Percentual(%)
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Grafico 1: 103 A — [ndice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captagées Alternativas - Frequéncia Mensal

103 B - indice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Melhoria
35,00

das Estagdes de Tratamento de Agua
35,00 35,00
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30,43 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
26,00 IIIIIIII
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Gréfico 2: 103 B - Indice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Melhoria das Estagdes de Tratamento de Agua

- Frequéncia Mensal
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Indicadores
104 - indice de Localidades com Captacdes Alternativas Concluidas e Aptas a Operar

Meta Global: 100%
Percentual(%)
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novembro de 2022 fevereiro de 2023 maio de 2023

Grafico 3: 104 - indice de Localidades com Captacdes Alternativas Concluidas e Aptas a Operar - Frequéncia Trimestral

105 - indice de Localidades com Melhorias das Estacoes de Tratamento de Agua Concluidas

Meta Global: 100%
Percentual(%)
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34,78%
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novembro de 2023

novembro de 2022 fevereiro de 2023 maio de 2023 agosto de 2023

Grafico 4: |05 - [ndice de Localidades com Melhorias das Estacoes de Tratamento de Agua Concluidas - Frequéncia Trimestral
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PGO033 Programa de Educacao Ambiental

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo
Implementar processos de educac¢do socioambiental que desenvolvam

competéncias e habilidades para engajar pessoas e coletivos no
desenvolvimento de iniciativas para a revitalizacdo dos territorios atingidos.
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Status de Clausulas e Deliberacées

Clausula 172 Caput
Deliberacdo 136 1
Deliberacdo 240 1
Deliberacdo 288 1
Deliberacdo 288 2
Deliberacdo 343 1.4
Deliberacdo 549 2
Deliberacdo 702 2
Deliberacdo 711 2

.,
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Em andamento
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Em andamento
Concluida Internamente
Em andamento
Concluida Internamente

Em andamento
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Entregas do ano de 2023

1
‘ Conclusédo do curso técnico pelo projeto Desenvolvimento dos Assentamentos da

Reforma Agraria - ES
‘ Finalizacdo do Projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos da Reforma Agraria —

junho de 2023

setembro de
2023 Eixo Educacao ES

Conclusdo da Turma 1 de Aperfeicoamento com parceria da UFMG/UFOP

outubro de 2023 g
dezembro de _) Conclusdo da Turma 1 do Curso de Aperfeicoamento com parceria do IFES

2023

@ Concluido © Planejado @ Reprogramado

Av. Getulio Vargas 671 4* andar | Funciondrios | Belo Horizonte | MG | 30112-021 | 0800 031 2303 | fundacaorenova.org



W, FUNDACAO

e F
'}Iln‘\\‘{- re v

Grandes numeros do programa

O programa nao possui grandes nimeros
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Fatos relevantes do més

Em novembro, a Fundagdo Renova deu inicio ao ciclo 2 do Projeto Formagdo de Liderangas
Jovens, que tem por objetivo desenvolver o protagonismo juvenil e a consciéncia social
coletiva tendo como eixo a educacao ambiental, propondo um modelo de interagao com o
ambiente de forma critica e reflexiva proporcionando multiplas actes e olhares para o
processo de revitalizagao da bacia do rio Doce. Para os territdrios do Alto rio Doce, Calha, e
médio rio doce foram disponibilizadas 600 vagas registrando mais de 2.100 inscritos; para o
Baixo rio Doce e municipios do ES 200 vagas foram disponibilizadas e contou com 324 jovens
inscritos. Diante da grande procura pelas vagas disponibilizadas, o Ciclo 3 do projeto sera
iniciado em 2024, totalizando a oferta de 3.000 vagas, conforme previsto na definicdo do PG.
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Indicadores
101 - Nimero de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeicoamento
Meta Global: 6000 em Minas
6000,00

Inteiro

junho de 2023

3000,00

dezembro de 2022
Grafico 1:101 — Ndmero de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeicoamento em Minas - Frequéncia

Semestral

119 - Numero de vagas disponibilizadas para a capacitacao de Liderancas Jovens

Meta Global: 3000
1717,00

Quantidade
1717,00
dezembro de 2022

setembro de 2021

Grafico 2: 119 — Numero de vagas disponibilizadas para a capacitagdo de Liderancas Jovens - Frequéncia Anual
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PG034 Programa de Preparacao para Emergéncias Ambientais

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo
Implantacdo de a¢des de incremento as estruturas de apoio para os
sistemas de emergéncias ambientais nos Municipios de Mariana, Barra
Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a
Defesa Civil, conforme previsto na Clausula 173 do TTAC, promovendo a
ampliacao da percepcao das comunidades e a autonomia da defesa civil
para atuacao, gestao e convivéncia em cenarios de riscos e desastres.
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Status de Clausulas e Deliberacées

Clausula
Clausula
Clausula
Clausula
Deliberacdo
Deliberacdo
Deliberacdo
Deliberacdo
Deliberacdo

Deliberacédo

173
173
173
173
128
303
357
357
439
623

819
§20
Caput (acdo 1)
Caput (acdo 2)

W NN W NN

Encerrada

Encerrada

Concluida Internamente
Em andamento
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente
Concluida Internamente

Concluida Internamente
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Entregas do ano de 2023

Conclusdo da disponibilizacdo de recursos para agentes das Defesas Civis para

dezembro de
participar de cursos de curta duracdo em 2023

2023

novembro de Conclusao dos cursos de curta duragao

2023

dezembro de Conclusédo dos cursos de Graduacdo Tecndlogo em Seguranca Publica e Tecndlogo em
2023 Gestdo Publica

@ Concluido @ Planejado @ Reprogramado

Av, Getulio Vargas 671 4% andar | Funciondrios | Belo Horizonte | MG | 30112-021 | 0800 031 2303 | fundacaorenova.org



New, FuNDACAO
/-//I““\'.‘\- re v

Grandes niimeros do programa

O programa nao possui grandes numeros
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Fatos relevantes do més

Projeto Escola Segura - Realizacao de oficinas “Especializacdo das Brigadas: Prevencao,
Preparacao, Resposta, Primeiros Socorros, Apoio Psicossocial”.

Acdo Transversal - Realizacdo de treinamento em midias sociais - Projeto Defesa Civil
Conectada - Nivel Intermediario.

Acao Transversal - Realizacdo curso "Facilitacdo - Modulo 2: A pratica - mergulho na
experiéncia e premissas da facilitacdo”.
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Indicadores
102 - Taxa de resposta as demandas de Promoc¢ao a capacitaciao da Defesa Civil

Meta Global: 100%
100,00%

Percentual(%)

dezembro de 2022

Grafico 1: 102 - Taxa de resposta as demandas de Promogio a capacitacio da Defesa Civil - Frequéncia Anual

103 - indice de Fortalecimento do Sistema de Protecio e Defesa Civil

Meta Global: 80%
Percentual(%)
86,63%

dezembro de 2022

Grafico 2: 103 - indice de Fortalecimento do Sistema de Protegdo e Defesa Civil - Frequéncia Anual
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Indicadores

104 - Percentual de cumprimento da implantacdo de medidas de incremento da
estrutura de apoio das defesas civis

Meta Global: 100%
Percentual(%)
100,00%

dezembro de 2021

Grafico 3: 104 - Percentual de cumprimento da implantacdo de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis

- Frequéncia Anual
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Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estao fora do

periodo de medicao.

Tabela 1. Indicadores que n&o iniciaram a medicéo.
INDICADOR FORMULA DE CALCULO UNIDADE DE  INiCIO PREVISTO DE
MEDIDA MEDIGAO
abril/2025

101 — Total de individuos formados / Total de %

101 - Percentual de individuos capacitados (cursos de
individuos inscritos

longa duragéo)

Av. Getulio Vargas 671 4* andar | Funciondrios | Belo Horizonte | MG | 30112-021 | 0800 031 2303 | fundacaorenova.org



PGO035 Informacao para a Populacao

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

O Programa de Informacao para a Populacao tem como objetivo salvaguardar
e disponibilizar, de modo descentralizado e acessivel, um acervo de dados e
informacdes sobre o rompimento da barragem de Fundao e seus
desdobramentos. O acervo devera incluir: (i) a memoaria, o modo de vida e os
processos socioecondmicos e socioambientais relacionados as comunidades e
municipios atingidos; e (ii) estudos técnicos e a¢des de reparacao e
compensacao. O acesso por moradores locais, pessoas atingidas, poder
publico, comunidade académica e outros publicos sera promovido por meio
de espacos fisicos e digitais e estratégias itinerantes que constituem o Centro
de Informacao Técnica.
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Status de Clausulas e Deliberagoes

Clausula 174 g1o0 Em andamento

Clausula 174 Caput Em andamento

Clausula 65 Caput Em andamento

Deliberacao 229 3 Concluida Internamente
Deliberagao 229 4 Concluida Internamente
Deliberagao 229 5 Concluida Internamente
Deliberagao 306 2 Concluida Internamente
Deliberagao 306 4.1 Concluida Internamente
Deliberagao 306 4.2 Concluida Internamente
Deliberagao 376 2 Concluida Internamente
Deliberagao 437 1-a Concluida Internamente
Deliberagao 437 1-b Concluida Internamente
Deliberagao 437 1-c Concluida Internamente
Deliberacao 437 1-d Concluida Internamente
Deliberacédo 437 1-e Concluida Internamente
Deliberacéo 437 1-f Concluida Internamente
Deliberacao 437 1-g Concluida Internamente
Deliberacéo 437 1-h Concluida Internamente
Deliberacdo 437 1-1i Concluida Internamente
Deliberacao 437 1-j Concluida Internamente
Deliberacao 437 1-k Concluida Internamente
Deliberagao 437 1-1 Concluida Internamente
Deliberagao 500 I Concluida Internamente
Deliberagao 500 11 Concluida Internamente
Deliberagao 500 111 Concluida Internamente
Deliberacao 500 v Concluida Internamente
Deliberagao 500 Vv Concluida Internamente
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Entregas do ano de 2023

marco de 2023
maio de 2023

junho de 2023
junho de 2023

outubro de
2023

novembro de
2023

dezembro de
2023

Realizacdo das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memoéria

Realizacdo da mostra de resultados das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de
Memdria

Publicagdo do ebook do segundo ciclo dos Webinarios Conhecimento em Pauta
Publicagdo dos materiais das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memdria

Realizacdo da mostra de resultados das oficinas do terceiro ciclo de Trilhas de
Memoria
Publicacdo dos resultados das oficinas do terceiro ciclo de Trilhas de Memodria

Realizagdo da manutengdo da Plataforma Interativa em 2023

@ Concluido @ Planejado @ Reprogramado
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Grandes niimeros do programa
out/2023 nov/2023 Acumulado 2023 Acumulado Total

245870
45

Dado
18417 2790 211598

Quantidade de acessos a plataforma interativa
9 0 30

Quantidade de atividades de Descentralizacao e Itinerancia
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Fatos relevantes do més

O livro Trilhas de Memorias, referente ao terceiro ciclo do projeto, foi produzido e diagramado.

Em breve, ele estara disponivel na plataforma interativa.
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Indicadores
1. Média mével mensal de acessos a plataforma interativa
Numero Absoluto
26009,00

20574,00

16879,00

setembro de 2023

margo de 2023

junho de 2023

Gréfico 1: 1. Média moével mensal de acessos a plataforma interativa - Frequéncia Trimestral

2. Avaliacao da qualidade do conjunto de contetidos disponibilizados na plataforma
interativa

3,11
2,78
. 0,00
setembro de 2023

junho de 2023

Numero Absoluto

margo de 2023

Grafico 2: 2. Avaliagdo da qualidade do conjunto de contetidos disponibilizados na plataforma interativa - Frequéncia

Trimestral

'0 programa 35, ap6s procedimento de auditoria da EY, identificou que a plataforma interativa recebeu, ao todo, 06 respostas
validas dos questionarios disponibilizados na plataforma interativa para avaliacdo desse indicador, correspondendo os dois
primeiros trimestres de 2023. Nesse sentido, foi realizada a correcdo dos resultados apresentados nos relatérios de marco e

junho.
?Nao foram constatadas respostas vélidas ao formulario de pesquisa que viabilizassem o célculo dos indicadores em setembro
de 2023. Das 10 respostas recebidas no periodo de julho a setembro, uma resposta é oriunda de spam e outras nove respostas

foram testes realizados pela equipe.

Av. Getulio Vargas 671 4° andar | Funcionarios | Belo Horizonte | MG | 30112-021 | 0800 031 2303 | fundacaorenova.org



Indicadores
3. Avaliacao da usabilidade da plataforma interativa

Numero Absoluto

0,00
setembro de 2023

margo de 2023 junho de 2023

Grafico 3: 3. Avaliagdo da usabilidade da plataforma interativa - Frequéncia Trimestral
'O programa 35, apds procedimento de auditoria da EY, identificou que a plataforma interativa recebeu, ao todo, 06 respostas
validas dos questionarios disponibilizados na plataforma interativa para avaliacdo desse indicador, correspondendo os dois

primeiros trimestres de 2023. Nesse sentido, foi realizada a correcdo dos resultados apresentados nos relatérios de marco e

junho.
*N&o foram constatadas respostas vélidas ao formulario de pesquisa que viabilizassem o calculo dos indicadores em setembro
de 2023. Das 10 respostas recebidas no periodo de julho a setembro, uma resposta é oriunda de spam e outras nove

respostas foram testes realizados pela equipe.

6. Percentual de capilaridade das ac¢oes de descentralizacao e itinerancia

Porcentagem %

20,00%

18,00%
_ = _
setembro de 2023

margo de 2023 junho de 2023

Grafico 4: 6. Percentual de capilaridade das acoes de descentralizacdo e itinerancia - Frequéncia Trimestral
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Indicadores
7. Avaliacdo do contetido das a¢des de descentralizagado e itinerancia

Ndamero absoluto

4,90 4,80

setembro de 2023

junho de 2023

marco de 2023
Grafico 5:7. Avaliagdo do contetido das agdes de descentralizagdo e itinerdncia - Frequéncia Trimestral
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PG036 Comunicacao Nacional e Internacional

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

« Estabelecer sitio eletrdnico em no minimo dois idiomas, para divulgar as
acdes e 0 andamento dos programas desenvolvidos em funcao do TTAC.
(Clausula 175 conforme anexo |, e Revisao Extraordinaria niumero 3, de 30
de agosto de 2018);

« Comunicar a sociedade, as comunidades atingidas, aos érgaos
reguladores e aos diversos publicos relacionados sobre as a¢oes
conduzidas pela Fundagao Renova, tambem como forma de contrapor
boatos e noticias de teor falso.

« Ampliar o alcance das informacdes e abrir espago para discussao e
construcao coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparacao e
compensacao conduzidos pela Fundag¢ao Renova.
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Status de Clausulas e Deliberacées

Clausula 175
Clausula 175
Deliberacdo 506
Deliberacdo 530

Caput (acao 1)
Caput (acao 2)
2.2

1

Concluida Internamente
Em andamento
Concluida Internamente

Concluida Internamente
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Entregas do ano de 2023
I
dezembro de O Atualizacdo e manutencdo de contetdo do site, incluindo relatdrios e
2023 documentos de interesse da sociedade e 6rgdos de validagdo em 2023.
dezembro de ()  Atualizacdo e manutencdo de contetido e informacdes importantes
2023 para as comunidades atingidas e sociedade civil, via Redes Sociais em
2023
dezembro de ()  Atualizacdo mensal das entregas e fatos relevantes dentro das paginas
2023 dos programas, reportadas no relatério mensal do CIF (Comité
Interfederativo), hospedados no site, em portugués e inglés em 2023.
@ Concluido @ Planejado @ Reprogramado
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Grandes numeros do Programa

Tabela 1. Grandes Nameros.

Indicador

out/2023 nov/2023 Acumulado 2023 Acumulado (2016 - 2023)

-~

Acesso ao Site (més)
Documentos no site (més)
Noticias Publicadas (més)

Videos (més)

506.171 163.866 2.401.714 12.420.782
29 2 157 727
4 1 81 1.116
9 1 127 869

Av. Getulio Vargas 671 4° andar | Funcionarios | Belo Horizonte | MG | 30112-021 | 0800 031 2303 | fundacaorenova.org



__-}\\‘“"'?_ FUNDAC
- TENOV

Fatos relevantes do més

Atualizagdo das entregas e fatos relevantes do més reportadas pelos demais programas no relatorio
mensal do CIF (Comité Interfederativo) e nas paginas dos programas hospedados no site, nas

versdes em portugués e inglés.
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Indicadores
101 - Acessos das cidades prioritarias ao site

Meta Global: 15.000
Unidade
477,04 Mil

240,26 Mil 224,83 Mil

i 136,05 Mil 138,88 Mil
122,55 Mil
9774 ] I 88?1 ) ] . . I I H

58,43 Mil
agosto de setembro outubro novembro
de 2023

56,58 Mil
abrilde maiode junhode julhode
2023 2023 2023 de 2023  de 2023

dezembro janeiro de fevereiro marco de
2023 2023 2023

de 2022 2023 de 2023

Acessos das cidades prioritarias ao site - Frequéncia Mensal

Grafico 1: 101 -

102 - Visualizacoes de paginas de servico

Meta Global: 20.000

Unidade
97,23 Mil
89,31 Mil
47,98 Mil
28,60 Mil 27,95 Mil 2187 Mil 2461Mil 27,09 Mil

16,35 Mil 17,36 Mil 20,53 Mil - -
outubro novembro

119,66 Mil

julho de

abrilde  maiode junho de agosto de setembro
2023 2023 de 2023  de 2023

dezembro janeiro de fevereiro marco de
2023 2023 2023 2023 de 2023

de 2022 2023 de 2023

Grafico 2: 102 - Visualizagbes de paginas de servigo - Frequéncia Mensal
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Indicadores
103 - Tempo médio de resposta
48,20

Meta Global: 24
Hora

agosto de

julho de 2023
2023

2023

26,35
21,68
17,08
8,72
2,50 1,60 2,37 1,43 - 3,92
I seeess B [ ]
dezembro  janeiro de fevereiro de margo de abril de julho de  agosto de setembro outubro de novembro
de 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2023 de 2023 2023 de 2023
Grafico 3: 103 —Tempo de resposta - Frequéncia Mensal
104 - Alcance total no LinkedIn
Meta Global: 30.000
Unidade
1.710.993
903.368 896.688
562.769 522270
108.554 169.626 148.411
— B . 2772
setembro de outubro de novembro de
2023 2023

marco de  abril de 2023 maio de 2023 junho de
2023

2023
- Frequéncia Mensal

Gréfico 4: 104 — Alcance total no LinkedIn
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Indicadores
105 - Alcance Total no Facebook
Meta Global: 45.000
Unidade
5.906.807
5.069.753
4.528.552
2.793.537
2.482.699
1.514.797 1.545.789
1.023.389
mar¢o de  abril de 2023 maio de 2023  junhode julhode 2023 agostode setembrode outubrode novembro de
2023 2023 2023 2023 2023 2023
Grafico 51 105 - Alcance Total no Facebook - Frequéncia Mensal
106 - Visualizacoes no Youtube
Meta Global: 1.400
Unidade
724.414
99.324 112.065
19.760 _ _ 16.196 - - 26.152 22915
9.141 10.669 6.542 3.303 2.918
dezembro janeiro de fevereiro marcode abrilde maiode junhode julhode agostode setembro outubro novembro
2023 2023 2023 2023 2023 de 2023 de 2023 de 2023

de 2022 2023 de 2023 2023

Gréfico 6: 106 — Visualizagdes no Youtube - Frequéncia Mensal
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PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Agua

Objetivo
Investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, areas estuarinas e costeiras

(isdbata 10 metros), gerando informacgdes sobre a qualidade da agua e
sedimentos para subsidiar a tomada de decisao e desenvolvimento dos

programas e acoes correlatos.
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Status de Clausulas e Deliberacées

Clausula 177 g10 Encerrada

Clausula 177 Caput Em andamento
Clausula 178 Caput Em andamento
Deliberacgdo 107 3.1 Concluida Internamente
Deliberacdo 107 4 Concluida Internamente
Deliberacdo 129 1 Concluida Internamente
Deliberacdo 198 1 Concluida Internamente
Deliberacdo 198 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 198 3 Em andamento
Deliberacdo 247 1 Concluida Internamente
Deliberacdo 247 2 Em andamento
Deliberacdo 265 1 Concluida Internamente
Deliberacao 265 2 Concluida Internamente
Deliberacao 301 Unico Concluida Internamente
Deliberacgdo 310 3.1 Concluida Internamente
Deliberacgdo 310 3.2 Concluida Internamente
Deliberacgdo 313 2 Concluida Internamente
Deliberagdo 378 5 Concluida Internamente
Deliberagdo 378 6 Concluida Internamente
Deliberagdo 381 1 Concluida Internamente
Deliberagdo 409 2 Concluida Internamente
Deliberagdo 432 1, 2,3 Concluida Internamente
Deliberagdo 455 1 Concluida Internamente
Deliberagdo 458 2 Concluida Internamente
Deliberacgdo 458 3 Concluida Internamente
Deliberacdo 511 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 511 3 Concluida Internamente
Deliberacdo 512 1 Concluida Internamente
Deliberacdo 512 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 512 3 Concluida Internamente
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Deliberacao 513 1 Em andamento
Deliberacao 53 n/a Concluida Internamente
Deliberacao 572 3 Concluida Internamente
Deliberagdo 572 4 Concluida Internamente
Deliberagao 625 2 Concluida Internamente
Deliberagao 638 1 Concluida Internamente
Deliberagao 707 1 Em andamento
Deliberagao 76 3 Concluida Internamente
Deliberagao 76 4 Concluida Internamente
Deliberagao 76 5 Concluida Internamente
Deliberagao 95 1 Em andamento
Deliberagao 99 2 Concluida Internamente
Deliberagao 99 3 Em andamento
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Entregas do ano de 2023

janeiro de 2023
janeiro de 2023
janeiro de 2023
janeiro de 2023
fevereiro de 2023
margo de 2023
margo de 2023
margo de 2023
maio de 2023
maio de 2023
maio de 2023
junho de 2023
julho de 2023
julho de 2023
julho de 2023
julho de 2023
agosto de 2023
setembro de 2023
setembro de 2023
setembro de 2023
setembro de 2023

dezembro de
2023

dezembro de
2023

Protocolo do 7° Boletim PMQACH (Campanha 45, 46, 47 e 48)

Publicacdo - Boletim das Aguas-Rios Set/22

Publicacdo - Boletim Trimestral das Aguas - Estudrios/Lagoas/Zona Costeira (Jul/Ago/Set 2022)
Publicagdo - Boletim das Aguas-Rios Out/22

Publicacdo - Boletim das Aguas-Rios Nov/22

Publicacdo - Boletim das Aguas-Rios Dez/22

Publicacdo - Boletim Trimestral das Aguas - Estudrios/Lagoas/Zona Costeira (Out/Nov/Dez 2022)
Protocolo do Relatério Trimestral de QA/QC - Out/22 a Dez/22

Protocolo do 8° Boletim PMQACH (Campanha 49, 50, 51 e 52)

Publicacdo - Boletim das Aguas-Rios Jan/23

Publicacdo - Boletim das Aguas-Rios Fev/23

Protocolo do Relatério Trimestral de QA/QC - Jan/23 a Mar/23

Implementagdo da segunda revisdo bianual das diretrizes do monitoramento de rios e mar (PMQQS)
Publicacéo - Boletim das Aguas-Rios Mar/23

Publicagdo - Boletim Trimestral das Aguas - Estudrios/Lagoas/Zona Costeira (Jan/Fev/Mar 2023)
Publicacdo - Boletim das Aguas-Rios Abr/23

Publicacdo - Boletim das Aguas-Rios Mai/23

Protocolo do 9° Boletim PMQACH (Campanha 53, 54, 55 e 56)

Protocolo do Relatério Trimestral de QA/QC - Abr/23 a Jun/23

Publicagdo - Boletim das Aguas-Rios Jun/23

Publicacdo - Boletim Trimestral das Aguas - Estuarios/Lagoas/Zona Costeira (Abr/Mai/Jun 2023)

) Protocolo do Relatério Trimestral de QA/QC - Jul/23 a Set/23

) Protocolo do relatério do Monitoramento de Agua para Consumo Humano (PMQACH) - periodo de Julho

2022 a Julho 2023

@ Concluido © Planejado @ Reprogramado
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Grandes numeros do programa

Em 2023 esta aprovado um orcamento de R$ 38.142.892 para acdes de continuidade
dos programas de monitoramento de agua e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona

costeira e estuarina;

Plano de Monitoramento Quali-quantitativa Sistematico (PMQQS)

® Atualmente sdo gerados aproximadamente 1,8 milhdo de dados (anual) pelo
programa de monitoramento. Todos os dados e informacdes disponiveis em

www.monitoramentoriodoce.org;

® 696 quilémetros de monitoramento de rios, 244 quilémetros de
monitoramento ao longo da zona costeira e estuarina;

® 80 pontos de monitoramento distribuidos na bacia do Rio Doce e na zona
costeira e estuarina;

[ 22 estagdes automaticas formam uma rede de alerta que gera informagdes em
tempo real;

100 parametros fisicos, quimicos e bioldgicos sdo analisados na aguae 53
nos sedimentos
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Grandes numeros do programa

Plano de Monitoramento da Qualidade da Agua para Consumo
Humano (PMQACH)

® Atualmente sdo monitorados  7®  pontos, sendo 3! com tratamentoe 45
sem tratamento em 23 municipios. Os pontos com tratamento sao monitorados

quinzenalmente no periodo chuvoso e mensalmente no periodo seco. Os pontos sem

tratamento sao monitorados mensalmente.
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Fatos relevantes do més

N&o houve progressos neste més
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Indicadores
101 - Aderéncia ao plano de coletas e analises laboratoriais
99,96%

Meta Global: 90%
99,33%  9894%  98,16% 9997%  99,96%

Percentual(%)
98,94% 98,60%  9894%  98,94%
I 8788% IIIIIIII 90’91%
j julho de agosto de setembro outubro
2023 de 2023  de 2023

novembro dezembro janeiro de fevereiro marcode abrilde maiode junhode
de 2022 de 2022 2023 de 2023 2023 2023 2023 2023 2023
Grafico 1: 101 - Aderéncia ao plano de coletas e analises laboratoriais - Frequéncia Mensal

102 - Disponibilizacdo dos dados quantitativos do monitoramento das estacoes automaticas
9963%  9912%  9949%  9948% g o

Meta Global: 90%
9746%  99.73%

Percentual(%)
3955% - 97.83%  9570%  osan  97.21% IIIII
julho de agosto de setembro outubro novembro
de 2023  de 2023

dezembro janeiro de fevereiro marcode abrilde maiode junho de
de 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 de 2023

de 2022 2023
Grafico 2:102 - Disponibilizagdo dos dados quantitativos do monitoramento das esta¢gdes automaticas - Frequéncia Mensal
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103 - Disponibilizacdo dos dados qualitativos do monitoramento das estacoes automaticas

Indicadores
Meta Global: 80%
Percentual(%)
99.06%  ggagg,  97.90%  98.78%  9848%  9940%  9956%  9939%  9856%  9925%  9932%  9827%
dezembro janeiro de fevereiro marcode abrilde maiode junhode julhode agostode setembro outubro novembro
de 2022 2023 de 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 de 2023  de 2023 de 2023
Grafico 3: 103 - Disponibilizacdo dos dados qualitativos do monitoramento das estacdes automaticas- Frequéncia Mensal

104 - Percentual de dados validados em funcdo de amostras analisadas passiveis de validacao
Meta Global: 90%
99,84%  9981%  9851%  97,79%  99.10%  99,93%

Percentual(%)
99,68%  9987% 97739  99.66%  99,87%  99,70%
julho de agosto de setembro outubro
de 2023 de 2023

novembro dezembro janeiro de fevereiro marco de abrilde  maiode junho de
2023 2023 2023 2023 2023 2023

de 2022 de 2022 2023 de 2023
Grafico 4: 104 - Percentual de dados validados em funcdo de amostras analisadas passiveis de validacao - Frequéncia Mensal
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Indicadores
105 -Disponibilizacédo dos dados gerados pelo PMQQS no portal

Meta Global: 95% www.monitoramentoriodoce.org
Percentual(%)
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
outubro novembro dezembro janeiro de fevereiro marco de abrilde maiode junhode julho de agostode setembro
de 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 de 2023

de 2022 de 2022 de 2022 2023
Grafico 5:105 -Disponibilizacdo dos dados gerados pelo PMQQS no portal www.monitoramentoriodoce.org - Frequéncia

Mensal
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PG039 Unidades de Conservacao

Eixo Terra e Agua

Objetivo

» Avaliar os impactos nas Unidades de Conservac¢do diretamente e/ ou
potencialmente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundao;

» Implementar agdes de reparacao e mitigacao que se facam necessarias,
para os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundao que
forem identificados nos resultados dos estudos de avaliacbes de impacto;
» Custear e viabilizar a implementacao das acdes referentes a consolidacao
do Parque Estadual do Rio Doce e o Refugio de Vida Silvestre de Santa
Cruz, 12adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota
Técnica n° 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBIo, planos de trabalho e acordos de
cooperacgao celebrados com os érgaos gestores; e

» Viabilizar a elaboragao e implementac¢ao do Plano de Manejo, bem como
construir a sede da Area de Protecdo Ambiental na foz do rio Doce, a ser
criada pelo poder publico.
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Status de Clausulas e Deliberacées

Clausula 181 Caput Em andamento
Clausula 182 Caput Em andamento
Deliberacao 114 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 138 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 218 3 Concluida Internamente
Deliberacdo 218 4 Concluida Internamente
Deliberacédo 221 1 Concluida Internamente
Deliberacdo 283 3 Concluida Internamente
Deliberacdo 318 3 Concluida Internamente
Deliberacdo 36 n/a Concluida Internamente
Deliberacao 472 3 Em andamento
Deliberagao 472 5 Concluida Internamente
Deliberacao 535 5 Concluida Internamente
Deliberagao 535 6 Em andamento
Deliberagao 584 2 Concluida Internamente
Deliberagao 596 1 Concluida Internamente
Deliberagao 596 2 Concluida Internamente
Deliberagao 662 2 Reprogramada
Deliberacao 662 3 Concluida Internamente
Deliberacao 663 2 Reprogramada
Deliberacao 664 2 Concluida Internamente
Deliberacao 664 3 Em andamento
Deliberacao 665 2 Concluida Internamente
Deliberacao 665 3 Em andamento



Entregas do ano de 2023

fev/23 Protocolo do Relatério Final AIA REVIS Santa Cruz

jul/23 Realizacdo da Reunido Devolutiva AIA Grupo 1 - FBDS

out/23 Protocolo do Relatdrio Preliminar de Avaliacdo de Impactos Grupo Costeiras 1 e 2

OUTRAS UCS

out/23 Plano de Manejo REVIS elaborado - Reflgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)
out/23 Protocolo do Relatério Final de Avaliacdo de Impactos Grupo 2

dez/23 Protocolo do Relatério Final AIA Grupo 1

A conclusdo da entrega dos estudos de AIA nas Ucs foram postergadas para 2024.

@ Concluido @ Planejado @ Reprogramado
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Grandes numeros do programa

O programa ndo possui grandes numeros
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Fatos relevantes do més

Ndo houve progressos neste més

Av, Getulio Vargas 671 4% andar | Funciondrios | Belo Horizonte | MG | 30112-021 | 0800 031 2303 | fundacaorenova.org



Indicadores

101 - Quantidade de UCs com avalia¢ao concluida
Meta Global: 100%
Percentual(%)

2264%  2264%  22,64%  22,64%
7,55%

22,64%  22,64%
7,55%

22,64%  2264%  2264%  22,64%
dezembro janeiro de fevereiro marco de
de 2022

abrilde  maio de
2023 de 2023

2023 2023

junho de julho de agosto de setembro outubro novembro
2023 2023 2023 2023 de 2023
Grafico 1: 101 - Quantidade de UCs com avaliacdo concluida - Frequéncia Mensal

de 2023 de 2023

Medigoes dos meses de Maio e Junho de 2022 alteradas, para corregao do calculo, de acordo com o documento de definicao em vigor.

104 - Execucdo das acdes para consolidacao do Refugio de Vida Silvestre de Santa Cruz
Meta Global: 100%

(REVIS)
Percentual(%)

21,00%
7,50%

dezembro de 2022

junho de 2023
Grafico 2: 104 - Execugdo das agdes para consolidagdo do Refugio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS) - Frequéncia
Semestral
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Meta Global: 100%

105 — Repasse de recurso para consolidacdo do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)
Percentual(%)

/lll

75,00%

50,00%

abril de 2022

margo de 2023
105 — Repasse de recurso para consolidagdo do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)

Frequéncia Anual
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PG040 CAR e PRAs

Eixo Terra e Agua

Objetivo
Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imdveis rurais no
CAR, além de fomentar a elaboracao e a implementacao dos respectivos

PRA’s conforme previsto na Clausula 183 do TTAC.
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Em andamento

Status de Clausulas e Deliberacées
Clausula 183 Caput
28 n/a Concluida Internamente

Deliberagao
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Entregas do ano de 2023

fevereiro de Conclusdo do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) do territério Baixo Rio
2023 Doce

fevereiro de Conclusdo do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no territério Alto Rio Doce

2023

outubro de 2023 Conclusdo do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no territério Médio Rio

Doce

@ Concluido @ Planejado @ Reprogramado
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Grandes numeros do programa

604 imoveis rurais elegiveis ao Formato do CAR. Deste total 85 ( 14% ) imoveis
declinaram e 519 ( 86% ) aderiram a proposta do Programa por meio da assinatura

dos termos de autorizacdo de uso e coleta de dados. Dos aderidos, 519 CAR ja foram
retificados ou elaborados pela Fundagao Renova.
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Fatos relevantes do més

Realizado em 16/11 o dia de campo do Programa de Regularizagcdo Ambiental
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Indicadores
101 - Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundacao Renova

Meta Global: 100%

Percentual(%)
99,00% 97,00% 98,00% 99,00% 100,00%

o 89,00%
BBC’O%iIIIIIIIII

abril de maio de  junhode julhode agostode setembro outubro de
2023 2023 2023 2023 de 2023 2023

92,00% 94,00% 95,00%

dezembro janeiro de fevereiro marco de
de 2022 2023 de 2023 2023 2023

Grafico 1: 101 - Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundacdo Renova - Frequéncia Mensal

Aumento de escopo ho programa, considerando o novo publico da Lei 14595, sem aprovacdo de Gestdo de Mudancas.
Esse aumento de escopo foi refletido no indicador 101, fazendo com que o mesmo retroagissem devido ao aumento do denominador.
Apds mudanca de estratégia gerencial, o novo escopo foi removido do cronograma e das bases dos indicadores, voltando ao escopo

inicial do programa antes da Lei.

102 - Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relacéo aos

imoveis que aderiram ao programa

Meta Global: 100%
93,00%

Percentual(%)
88,00%
79,00% 80,00% 81,00% 83,00% 85,00%
71,00%
63,00%
55,00% 57,00% I

janeiro de  fevereiro marcode  abril de maiode  junhode julhode agostode setembro outubro de novembro
2023 2023 2023 2023 de 2023 2023 de 2023

2023 de 2023 2023 2023

Grafico 2: 102 — Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relagdo aos imoveis que aderiram ao
programa - Frequéncia Mensal

Aumento de escopo no programa, considerando o novo publico da Lei 14595, sem aprovacdo de Gestdo de Mudancas.
Esse aumento de escopo foi refletido no indicador 102, fazendo com que o mesmo retroagissem devido ao aumento do denominador.
Apos mudanca de estratégia gerencial, o novo escopo foi removido do cronograma e das bases dos indicadores, voltando ao escopo

inicial do programa antes da Lei.
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Indicadores
103 - Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietarios/posseiros
com o 6rgao gestor do CAR/PRA em relacao aos iméveis que aderiram ao Programa

Meta Global: 100%
Percentual(%)
25,00%

11,00%

junho de 2023

maio de 2023

Grafico 3:103 - Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietarios/posseiros com o érgao gestor
do CAR/PRA em relacdo aos imoveis que aderiram ao Programa - Frequéncia Mensal
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PG042 Ressarcimento dos Gastos Publicos Extraordinarios

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municipios impactados, que

compreendem sua area de abrangéncia, pelos gastos publicos
extraordinarios decorrentes do evento, através da comprovagao por meio

de documentos oficiais, observada a politica de compliance da Fundacao,
conforme clausulas 141 a 143 do TTAC.
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Status de Clausulas e Deliberacées

Clausula 141 Caput Encerrada

Clausula 142 Caput Encerrada

Clausula 143 §unico Em andamento
Deliberacdo 171 2 Concluida Internamente
Deliberagao 180 3 Concluida Internamente
Deliberagao 20 n/a Concluida Internamente
Deliberacdo 208 6 Concluida Internamente
Deliberagao 208 8 Concluida Internamente
Deliberagdo 254 2 Concluida Internamente
Deliberacdo 291 2 Concluida Internamente
Deliberacao 428 1 Concluida Internamente
Deliberacdo 49 caput (acdo 1) Concluida Internamente
Deliberagdo 49 caput (acdo 2) Em andamento
Deliberacao 69 n/a Concluida Internamente
Deliberagao 78 n/a Concluida Internamente
Deliberagdo 85 3 Concluida Internamente
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Entregas do ano de 2023

Descolamento das entregas "Demais pagamentos referentes a Deliberacdo 428 - clausula 143 - MG"
de 09/2023 para 04/2024 e "Demais pagamentos referentes a Deliberagdo 428 - Clausula 143 - ES"
de 07/2023 para 01/2024 deve-se a ndo apresentacdo de documento por parte de alguns dos Orgé&o
Compromitentes, inclusdo prazo de avaliacdo da documentacdo por auditoria Externa além de

necessidade de revisdo estratégica da revisdo da Definicdo do Programa.

@ Concdluido © Planejado @ Reprogramado

Av. Getulio Vargas 671 4* andar | Funcionarios | Belo Horizonte | MG | 30112-021 | 0800 031 2303 | fundacaorenova.org



Grandes numeros do programa

Até o momento foram ressarcidas 40 Prefeituras e 19 Orgdos Compromitentes;

Os ressarcimentos srmam R$ 53.974.446,36 milhoes pagos para as Prefeituras e
R$ 29.954.318,12 milhdes pagos acs Orgdos Compromitentes;

. No ambito de clausula 143 do TTAC, foram ressarcidos um valor total de R$ 654.716,53
referente a 2 Orgdaos compromitentese 1 municipio (ressarcimento dos aluguéis
sociais de Linhares).
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Fatos relevantes do més

N&o houve progressos neste més
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Indicadores
101 - % de ressarcimento aos compromitentes (clausula 141)
Meta Global: 100%
Percentual(%)
100,00%
95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%
janeiro de fevereiro de  marco de abril de maio de junho de julho de agosto de setembro de outubro de
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Grafico 1: 101 - % de ressarcimento aos compromitentes (clausula 141) - Frequéncia Mensal
102 - % de ressarcimento as prefeituras
97,50% 97,50% 100,00%

Meta Global: 100%
97,50% 97,50%

Percentual(%)
97,50% 97,50% 97,50% 97,50%
julho de 2021 agosto de  setembro de
2021 2021

abril de 2021 maio de 2021 junho de
2021

janeiro de  fevereiro de marg¢o de
2021 2021

2021
Grafico 2:102 — % de ressarcimento as prefeituras - Frequéncia Mensal
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Indicadores
103 - % de ressarcimento aos Compromitentes (clausula 143)

Meta Global: 100%

Percentual(%)
100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

abrilde maiode junhode julhode agostode setembro outubro novembro

dezembro janeiro de fevereiro marco de
de 2022 2023 de 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 de 2023 de 2023  de 2023

Gréfico 2: 103 — % de ressarcimento aos Compromitentes (clausula 143) - Frequéncia Mensal
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Glossario

I. IMPACTADOS: as pessoas fisicas ou juridicas, e respectivas comunidades,
que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de

Fundao nos termos das alineas abaixo e do TTAC:

a. perda de conjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por

Obito ou por desaparecimento;

b. perda, por ébito ou por desaparecimento, de familiares com graus
de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou

mantinham relacdao de dependéncia econémica;

c. perda comprovada pelo proprietario de bens modveis ou imdveis ou

perda da posse de bem imdvel;

d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem

imovel ou de parcela dele;

e. perda comprovada de areas de exercicio da atividade pesqueira e
dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade

extrativa ou produtiva;

f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossubsisténcia das
guais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vinculo

com areas atingidas;

g. prejuizos comprovados as atividades produtivas locais, com

inviabilizacdo de estabelecimento ou das atividades economicas;

h. inviabilizagdao do acesso ou de atividade de manejo dos recursos
naturais e pesqueiros, incluindo as terras de dominio publico e uso
coletivo, afetando a renda e a subsisténcia e o modo de vida de

populagoes;
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i. danos a saude fisica ou mental; e

j. destruicao ou interferéncia em modos de vida comunitarios ou nas
condicdes de reproducao dos processos socioculturais e cosmoldgicos

de populages ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indigenas.

II. INDIRETAMENTE IMPACTADOS: as pessoas fisicas e juridicas, presentes ou
futuras, que nao se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham
a residir na AREA DE ABRANGENCIA e gue sofram limitagdo no exercicio dos
seus direitos fundamentais em decorréncia das consequéncias ambientais ou
econdmicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da
barragem de Funddo, que serdao contemplados com acesso a informacdo e a
participacao nas discussdes comunitarias, bem como poderdao ter acesso aos
equipamentos publicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. AREA AMBIENTAL 1: as areas abrangidas pela deposicdo de rejeitos nas
calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os
respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regides
estuarinas, costeiras e marinha na porgao impactada pelo rompimento da

barragem de Fundao.

IV. AREA AMBIENTAL 2: os municipios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos
impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa,
Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, Sao Pedro dos
Ferros, Sao Domingos do Prata, Sao José do Goiabal, Raul Soares, Dionisio,
Cérrego Novo, Pingo d'Agua, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timoéteo,
Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraiso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, lapu,
Naque, Periquito, Sobralia, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador
Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés,

Baixo Guandu, Colatina, Marilandia e Linhares.
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V. AREA DE ABRANGENCIA SOCIOECONOMICA: localidades e comunidades
adjacentes a calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Cdrrego

Santarém e a areas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICIPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA AREA DE ABRANGENCIA
SOCIOECONOMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado,
Rio Casca, Sem-Peixe, Sao Pedro dos Ferros, Sdo Domingos do Prata, S3do José
do Goiabal, Raul Soares, Dionisio, Corrego Novo, Pingo-D’Agua, Marliéria, Bom
Jesus do Galho, Timéteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraiso, Ipaba, Belo
Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobralia, Fernandes Tourinho,
Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena,

Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICIPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO NA AREA
DE ABRANGENCIA SOCIOECONOMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do
Riacho em Aracruz, Marilandia e Linhares, além das areas estuarinas, costeira e

marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS: conjunto de medidas e de agles a
serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado,
necessarias a reparacao, mitigacao, compensacao e indenizacao pelos danos
socioecondmicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundao,

fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PUBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de acOes a serem
executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessarias
a reparacao e compensacao pelos danos socioambientais decorrentes do
rompimento da barragem de Funddo, fiscalizadas e supervisionadas pelo
PODER PUBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: sdao os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS
SOCIOECONOMICOS quando referidos em conjunto.
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XI. PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS: sao as acd0es e medidas aprovadas pela
FUNDACAO, nos termos do TTAC, para a implementacdo de determinados
PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. PROJETOS SOCIOECONOMICOS: sdo as acdes e medidas aprovadas pela
FUNDAGAO, nos termos do TTAC, para a implementacdo de determinados
PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS.

XIII. PROJETOS: sao os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS
SOCIOECONOMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. PODER PUBLICO: 6rgdos e entidades publicos integrantes ou
vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razao de suas atribuicdes
institucionais, tenham competéncia legal para regulamentar e/ou fiscalizar

acoes relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. ORGAOS AMBIENTAIS: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservacgao
da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hidricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuaria e Florestal do Espirito
Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel
(Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos do
Espirito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundacdo
Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. ORGAOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS: Agéncia Nacional de
Aguas (ANA); Agéncia de Gestdo de Recursos Hidricos do Espirito Santo
(AGERH-ES); e Instituto de Gestdo das Aguas de Minas (Igam-MG).

XVII. PROGRAMAS REPARATORIOS: compreendem medidas e acdes de cunho
reparatério que tém por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos
socioambientais e socioeconémicos advindos do rompimento da barragem de

Fundao.
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XVIII. PROGRAMAS COMPENSATORIOS: compreendem medidas e acdes que
visam a compensar impactos ndo mitigaveis ou nao reparaveis advindos do
rompimento da barragem de Funddo, por meio da melhoria das condicdes
socioambientais e socioecondmicas das areas impactadas, cuja reparagao nao

seja possivel ou viavel, nos termos dos PROGRAMAS.

XIX. FUNDACAO: fundagao de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei, a ser instituida pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o
objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS
SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS.

XX. EXPERT: pessoa fisica ou juridica, ou grupo de pessoas fisicas ou juridicas,
legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAGAO RENOVA para gestdo,
avaliagao, elaboragdo e/ou implantacao dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total

ou parcialmente.

XXI. SITUACAO ANTERIOR: situacdo socioambiental e socioecondmica
imediatamente anterior a 05/11/2015.

XXII. PRADA: Projeto de Restauracdo de Areas Degradadas e Alteradas.

XXIII. Acdo para itens clausulas do TTAC e deliberacdes sao as agdes a serem
cumpridas pela Fundacdo Renova, os status reportados no presente

relatorio sdo descritas a seguir:

a. Concluida internamente, o item foi concluido pela Fundacao
Renova mas ainda devera ser validado pelo CIF ou ja foi

declarado seu descumprimento;

b. Em andamento, itens cujo atendimento ja foi iniciado ou que

possuem uma obrigagdo recorrente;
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c. Encerrado, item concluido e aprovado oficialmente pelo CIF;

d. Judicializado, ndo houve consenso entre Fundacao Renova e CIF
sobre o atendimento ao item, que passa a ser acompanhado através

das decisdes na 12° Vara;

e. Pendente, a conclusao do item nao depende somente da Fundagao

Renova, mas de outros fatores externos;

f. Planejada, itens que estdo no prazo, porém o seu atendimento

ainda nao foi iniciado;

g. Reprogramado, item nao foi concluido no prazo e precisou ser

replanejado;
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Taxa de acidentes registrados

TAXA DE ACIDENTE ANUAL TAXA DE ACIDENTE MEDIA MOVEL

Iﬁll.l 0,20

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 jan/23  few/23  mar/23  abr/23 mai/23  jun/23  jul/23  ago/23 set/23  out/23

@ TAXA ANUAL —— REFERENCIA 2017-2018(1,0) | 2019-ATUAL(0,79) —@— Média Movel

Referéncia (0,79)

(Numero de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)
* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o grafico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o numero de acidentes acumulados no ano,
multiplica-se por um milhdo e divide-se pelo niimero de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a
taxa de acidentes referente ao més. Toma-se o numero de acidentes ocorridos no més, multiplica-se por um milhdo
e divide-se pelo nimero de horas trabalhadas no més.

Linha vermelha: valor de referéncia 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundagédo

Renova. E o valor minimo para uma empresa. A média nacional para essa referéncia, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde a media dos Ultimos doze meses. Caso o numero de acidentes continue o
mesmo no periodo e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Av. Getilio Vargas 671 4° andar | Funcionarios | Belo Horizonte | MG | 30112-021 | 0800 031 2303 | fundacaorenova.org

Data de Atualizagdo dos dados:
14/12/2023 09:22:47


https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0e85062d-12ad-4cee-a768-b2cc9f65fa3c/?pbi_source=PowerPoint

\\\| -

= 2 FUNDACAO
S T va

T~

Gestao Economica*
Anual Total Anual Acumulado
Programas Orcamento | Realizado | Variacao Orcamento | Realizado | Variacdo
PG13 TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE 93 103 1.0 10,7% 83 10,3 2,0 23,8%
PG15 INOVACAO 143 5,3 -9.0 -63,0% 57, 53 -04 -7.5%
PG18 DIVERSIFICACAO ECONOMIA 71 254 183 258,7% 53 254 20,1 379,6%
REGIONAL
PG20 CONTRATAGAO LOCAL 50 46 -03 -6,8% 46 4,6 0,0 0,2%
PG26 RECUPERAGAO DE APPs 252,5 212,8 -396 -15,7% 216,9 212,8 -41 -1,9%
PG27 RECUPERACAO DE NASCENTES 431 391 -4,0 -9,3% 39,5 391 -04 -1,0%
PG29 ESTRUTURA TRIAGEM 38 4.2 04 10,5% 37 4,2 0,5 13,7%
PG31 SANEAMENTO BASICO 731 48,5 -24,6 -33,7% 64,6 48,5 -16,0 -24,9%
PG32 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO AGUA 38,7 389 0,2 0,5% 38,3 389 0,6 1,6%
PG33 EDUCAGAO AMBIENTAL 213 10,2 -11,2 -52,4% 16,7 10,2 -6,5 -39,1%
PG34 EMERGENCIA AMBIENTAL 86 45 -41 -47,5% 51 4,5 -0,6 -11.9%
PG35 INFORMAGAO PARA A POPULAGAO T3 05 -108 -95,7% 94 0,5 -89 -94,8%
PG36 COMUNICAGAO NACIONAL 25 2.1 -04 -14,8% 2.2 21 -01 -2,9%
INTERNACIONAL
PG39 CONSOLIDAGAO UCs 47,7 46,8 -0,9 -2,0% 473 46,8 -0,5 -1.1%
PG40 IMPLANTAGAO CAR E PRAS 41 35 -0,6 -14,5% 39 35 -04 -11,3%
PG43 MEDIDAS COMPENSATORIAS 97,0 16,5 -80,5 -82,9% 54,2 16,5 -37,7 -69,5%
PG97 PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0%
Total Compensatorios 639,5 4734  -166,1 -26,0% 525,8 4734 -52,5 -10,0%
PG00 MEDIDAS MITIGATORIAS 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0%
EMERGENCIAIS
PGO1 CADASTRO 98,8 84,1 -14,7 -14,9% 92,6 84,1 -8,5 -9,2%
PG02 PIM - INDENIZAGCAO ATINGIDOS 2620,8 2630,0 9.2 0,4% 2478,1 2630,0 151,9 6,1%
PGO03 POVOS INDIGENAS 1289 107,1 -21,8 -16,9% 118,22 107,1 -11,2 -9,4%
PG04 POVOS TRADICIONAIS 12,7 122 -06 -4,4% 10,8 12,2 14 13.1%
PGO05 PROTECAO SOCIAL 16,5 16,7 0.2 1,1% 15,0 16,7 17 11,5%
PGO6 PARTICIPAGAO E DIALOGO 779 64,5 -134 -17.2% 67,6 64,5 -3,2 -4,7%
PGO7 ASSISTENCIA AOS ANIMAIS 111 81 -3,0 -26,9% 87 81 -0,6 -6,4%
PG08 REASSENTAMENTO 13392 12471 -921 -6,9% 1236,9 12471 10,2 0,8%
PG09 UHE CANDONGA 252,5 267,2 14,7 5.8% 228,7 267,2 38,5 16,8%
PG10 INFRAESTRUTURA IMPACTADA 97,2 720 -25,2 -25,9% 878 72,0 -158 -17.9%
PG11 RECUPERAGAO ESCOLAS 10,7 10,2 -06 -51% 9,0 10,2 12 13,4%
PG12 MEMORIA HISTORICA 14,5 121 -24 -16,3% 12,2 121 -01 -1,2%
PG13 TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE 6,5 47 -1,7 -26,8% 58 47 -1.1 -18,3%
PG14 SAUDE 31 26 -0.5 -16,2% 30 26 -0,5 -15,1%
PG16 PESCA 21,5 15,2 -6,3 -29.2% 194 15,2 -4,2 -21,5%
PG17 ATIVIDADE AGROPECUARIA 88,8 85,8 -3,0 -3,4% 79,6 85,8 6,3 7,9%
PG19 RECUPERACAO NEGOCIOS 136 114 -2.2 -15,9% 122 114 -0,7 -6,1%
PG21 AFE - AUXILIO FINANCEIRO 4153 366,5 -48,8 -11,7% 376,1 366,5 -9,6 -2,6%
PG23 MANEJO DE REJEITOS 140,2 1181 -22,1 -15,8% 1300 1181 -11.9 -9,1%
PG24 CONTENGAO DE REJEITOS -03 -03 0,0 -0,5% -0.3 -03 0,0 -0,5%
PG25 RECUPERACAO AREA AMBIENTAL 1 334 30,2 =3,1 -94% 30,1 30,2 0,2 0,6%
PG28 BIODIVERSIDADE 1575 97,7 -59,9 -38,0% 117.8 97,7 -20.1 -17.1%
PG30 FAUNA E FLORA TERRESTRE 30,2 251 =51 -16,9% 26,6 25,1 -1.6 -5,9%
PG32 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO AGUA 189,5 11,5 -779 -41,1% 1716 111,5 -60,1 -35,0%
PG37 GESTAO RISCOS AMBIENTAIS 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0%
PG38 MONITORAMENTO AGUA 38,1 30,0 -8,1 -21,2% 350 30,0 -5,0 -14.2%
PG39 CONSOLIDAGAO UCs 44 2,6 -1.8 -39,9% 4,0 2,6 -1.3 -33,1%
PG41 GESTAO DOS PROGRAMAS 3156 286,5 -291 -9,2% 2878 286,5 -1.3 -0,5%
PG42 GASTOS PUBLICOS EXTRAORDINARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0%
PG99 CONTINGENCIA 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0%
Total Reparatérios 6138,1 57190 -4191 -6,8% 5664,3 5719,0 54,7 1,0%
Total Programas 6777.6 6192,4 -585,2 -8,6% 6190,2 6192,4 22 0,0%
ADM DESPESAS GESTAO ADMINISTRATIVAS 165,3 150,1 -15.2 -9,2% 150,3 150,1 -0,2 -0,1%
cG CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANCA 1758 51,0 -124.8 -71,0% 111.2 51,0 -60,2 -54,1%
Total Despesas 3411 2011 -140,0 -41,0% 261,5 201,1 -60,3 -23,1%
Administrativas

Total Geral 71187 6393,5 -725.1 -10,2% 6451,6 6393,5 -58,1 -0,9%
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Mensal Anual Acumulado
Programas Orcamento | Realizado | Variacao
PG13 TURISMO CULTURA LAZER E 1,27 1,05 -0,21 -0,17 Fatores Internos:
ESPORTE +R$ 2,0 MM Edigao Doce Execucdo (Modalidade 1): antecipagdo dos desembolsos

financeiros das prestagdes de contas da 22 edicao do Edital Doce.
Plano de acao: N/A
PG15 INOVAGCAO 0,91 0,34 -0,57 -0,62 Fatores Internos:
Antecipagao:
+R$ 0,25 MM CHAMADA 09/2018: Antecipacao de prestacdo de contas de projeto
finalizado. Plano de Agao: N/A.
+R$ 0,07 MM Tecnologias Inovadoras para Reparagao: Antecipagao de execugao de
atividades. Plano de Agao: N/A.
Postergagao:
(R$ 0,65 MM) Empreende Rio Doce: A) Atraso no inicio da execugao do Projeto Jornada do
Empreendedor/Raizes. Plano de Agao: Realizar adequacao nas medicoes do projeto para
ajuste do desvio. Prazo 20/12/2023. B)Antecipacao de atividades em dez/2022 (Campus Tech
Rio doce Digital em Mariana).Plano de Acao: N/A.
(R$ 0,05 MM) Edital Agroecologia FAPEMIG: Devolucdo do recurso ja repassado a FAPEMIG
apos descontinuidade do Edital de Agroecologia/MG.
(R$ 0,03 MM) Hub de Inovacao: Alteracao das datas do evento final de todos os municipios
para dez/2023. Plano de Acao: Realizar adequacdo nas medicGes do projeto para ajuste do
desvio. Prazo 20/12/2023 (A atividade em atraso foi realizada em 10/12).
(R$ 0,04 MM) UD Tumiritinga: Medicao a menor devido a postergacao de uma das
capacitacoes. Plano de Acao: Realizar adequagao nas medi¢Ges do projeto para ajuste do
desvio. Prazo 20/12/2023.
(R$ 0,01 MM) TRL- Servico de desenvolvimento de Escala: Contrataco finalizada com o valor
menor que o previsto. Plano de Agao: N/A.
PG18 DIVERSIFICACAO ECONOMIA 0,03 0,97 0,94 32,93 Fatores Internos:

REGIONAL +R$ 20,0 MM Fundo Diversifica Mariana: Antecipacao de recursos para Modalidade
Financiamento, por conta de demanda acima da esperada. Plano de Acao: N/A.
+R$ 0,4 MM Banco Comunitario: Antecipacao do inicio da operagao dos bancos. Plano de
Acao: N/A.
(R$ 0,16 MM) Agroecologico MG: Ajustes no plano de trabalho devido ao atraso do aditivo.
Plano de Acao: Realizar uma nova medicao nao planejada (Prazo: 30/12/23).

PG20 CONTRATAGAO LOCAL 0,36 0,32 -0,04 -011 N/A.
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Mensal Anual Acumulado

Programas Orcamento | Realizado | Variacao cativas da varia¢do anual acumulada

PG26 RECUPERACAO DE APPs 32,31 41,06 8,75 0,27 Fatores Internos
(R$ 8,45 MM) - M4 performance dos fornecedores nas atividades de restauracao florestal,
cancelamento de contratos Inovesa (4900000504), Consorcio Inovesa Itamaraca
(4900000567) e encerramento pelo prazo dos contratatos Inovesa (4900000289), Plantverd
(4900000284), Reflore (4900000285).
Plano de Agéo:
- Recuperar a curva operacional e fazer uma gestdo contratual com base em notificagao
formais das contratadas, visando reduzir o impacto do atraso dos contratos.
- Aditivos em outros contratos com 0 mesmo escopo e regido com os contratos nos
préximos anos, conforme Draft 22.

(R$ 1,56 MM) - Postergacao da implantacao com utilizacdo de drones. Devido a mudanca de
estratégia de contratacao: nao sera mais aquisicao e sim locacao.

Plano de Acao: Avaliar junto a Geréncia de Compras possibilidade de antecipacao da
conclusdo do processo de contratacdo em andamento. Curva de desembolso ja ajustada no
Draft 22.

R$ 2,68 MM - Utilizacdo incorreta do DR de PSA, ao invés do DR de
Implantangdo/Manutencdo, na medigdo do contrato 4900000569 do CONSORCIO
FLORESTAR SPG.

Plano de Agao: Verificar o motivo do erro no sistema, e reclassificar os langamentos do DR
de PSA para Implantangao/Manutencao.

R$ 3,23 MM - Aumento da medigao da Gerenciadora.
Plano de Acao: Revisar a curva de desembolso da Gerenciadora, ja ajustada no Draft 22.

PG27 RECUPERAGAO DE 3,76 417 041 0,11 Fatores Internos
NASCENTES (R$ 0,39 MM) - Baixa performance de alguns fornecedores nas atividades de restauracao
florestal.

Plano de Acao: Recuperar a curva operacional e fazer uma gestao contratual com base em
notificagao formais das contratadas, visando reduzir o impacto do atraso dos contratos.

PG29 ESTRUTURA TRIAGEM 0,03 0,03 0,00 -0,11 Fatores internos: R$ 0,51 MM, referente ao valor anual acumulado do Contrato de
Gerenciamento do CETRAS-ES medido sob demanda. Nao houve realizagao em outubro/23
nos diagramas de rede do Programa.

Agao CETRAS ES:

Solicitar as equipes de Engenharia, Obras e Licenciamento a suspensao das atividades em
andamento para a execucao do CETRAS ES, em funcao da Deliberacao 722 de 28/09/23 -
Prazo: 04/10 (atividade concluida).

PG31 SANEAMENTO BASICO 6,05 6,33 0,28 0,05 Economia
Fatores Internos

Fatores Externos: (R$ 16,1MM)
lapu (R$ 3,7MM) SES - Incompatibilidade entre projeto elaborado e a obra em execucao;
Governador Valadares (R$ 3,5MM) Obra do laboratério, valores medidos da obra a menor
que o valor previstos. Valor da obra e compra dos equipamentos juntos no mesmo pleito,
sendo a compra dos equipamentos somente apos a conclusao da obra; Obra ETE Elvamar,
atraso no processo de licitagao, atrasando o inicio de obra e de repasse;
Ipatinga (R$ 3,4MM)Obra do Limoeiro finalizada sem a utilizagao total do pleito (defit de
1MM que retornara para o saldo);
Obra do Horto, obra com necessidade de alteracao de projeto devido ocupacao irregular de
area, onde seria a instalagao do interceptor (defit de execugao em torno de 2,3MM);
Rio Casca (R$ 1,8MM) Devido a necessidade de inclusao de itens na planilha orgamentaria,
as obras foram paralisadas. Municipio e contratada nao chegaram a um acordo com relacao
ao aditivo e o municipio decidiu cancelar o contrato e abrir nova licitacao. Sem previsao de
repasse em 2023;
Mariana (R$ 1,6MM) Atraso no inicio da obra, 3 medicGes totalizando um valor de
aproximadamente R$ 1,9MM mil em andamento. Fiscais de obra ja nomeado pelo prefeito.
Aguardando o fiscal emitir a ART de fiscalizacao e a prefeitura postar a medigao no sistema
BDMG.
Outros municipios (R$ 2,1MM)

PG32 SISTEMAS DE 0,19 0,88 069 3,52 Economia

ABASTECIMENTO AGUA

Fatores Internos: R$ 0,6MM
Adutora - Fase de Operagao Assistida com redugao dos servigos de construgao.

Fatores Externos:
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Mensal Anual Acumulado

Programas Orcamento | Realizado | Variacao Justificativas da variacdo anual acumulada

PG33 EDUCACAO AMBIENTAL 6,06 2,46 -3,60 -0,59 Fatores externos:
(R$ 1,8 MM) - REDES - Projeto paralisado pela CT-ECLET.
Fatores Internos:
(R$ 3,7 MM) - UFMG/UFOP: demora na conclusao do take off que ocasionou atraso no
pagamento de bolsa da 22 turma do aperfeicoamento, ndo adesao na totalidade a segunda
turma do aperfeicoamento;
(R$ 1,9 MM) - Liderangas Jovens ciclos 2 e 3: Apesar de estar no fluxo da aceleragao, houve
um grande atraso na contratagao dos fornecedores para execucao do ciclo 2 e 3 do
liderangas, prejudicando assim a execugao fisica e financeira.
+R$ 0,5 MM - Formacao de Educadores (ES) e + 0,37 MM Interfaces (MG): Uma vez que
temos um grande desvio no plurianual, onde é possivel, a execucao financeira esta sendo
realizada a maior para reduzir o desvio.
Plano de Acao: Para Formagao de Educadores, tracar estratégia visando antecipacao de
etapas possiveis, alcancando maior aderéncia financeira. Para os demais, apesar de
pensarmos em estratégias, nao vislumbramos alcangar um valor significativo de execucao
financeira em 2023.

OBS: No Formacao de Educadores do ES e Interfaces - MG, conseguimos uma execucao a
maior, o que reduz nosso desvio no plurianual de 7,4 MM para 6,53 MM

PG34  EMERGENCIA AMBIENTAL 1,69 141 -0,28 -0,17 Fatores Externos: (R$ 0,61 MM): AVCB ESCOLA SEGURA:
(SPCI) do Escola Segura -Atraso no processo de contratacdo do fornecedor, adiando para
nov/23 as despesas

PG35 INFORMAGAO PARA A 1,82 0,08 -1,74 -0,96 Fatores Externos: Demora dos agentes externos (ICMBio e Prefeituras Municipais) para

POPULACAO assinatura dos termos de parcerias.

Postergacdo: (-R$ 8,9 MM)

- CIT Mariana — A Prefeitura de Mariana retirou a indicacdo do Terminal turistico e indicou a
Arena esportiva do municipio como nova localidade para instalagao do CIT. Em fase de
avaliagao esta sendo elaborado estudo do projeto construtivo da nova indicagao e re-
negociagao da parceria com a Prefeitura Municipal para instalagao do equipamento. Em
paralelo sera realizada a instalagao temporaria em espago provisorio até o término da
formalizacao da parceria PMM.

- CIT GV - O Projeto executivo finalizado e termo de parceria assinado. Mobilizagao para
elaboracao de laudos cautelares esta em andamento. Aguardando mobilizacdo da empresa
que realizara as obras.

- CIT Linhares - Termo de Parceria aguardando assinatura pelo ente parceiro, ICMBio.
Processo de contratacdo de empresa para realizacdo das obras devera ser refeito quando
houver a formalizacdo.

Plano de Acao: O Programa ampliou os pontos de acesso para plataforma digital de 3 para
13 unidades em todo o territorio visando mitigar o atraso na instalacdo dos CITs e melhorar
ambiéncia com CT-PDCS, além da instalagao dos equipamentos em imoveis alugados nos
municipios de GV e Linhares. Devido aos atrasos decorrentes da nao formalizacdo da
pareceria com os entes, os orgamentos sofrem uma execucao abaixo do planejado sendo
replanejado na proxima janela de oportunidade.

PG36 COMUNICAGAO NACIONAL 0,21 0,29 0,09 041 Economia: (R$ 0,1 MM) - Variagdo devido saiving de negociacao entre orgado X realiazado

INTERNACIONAL no Draft.21. processo de mobilizagao
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PG39

PG40

PG43

PG97

Total
Compensatorios

CONSOLIDACAO
UCs

IMPLANTACAO
CAR E PRAS

MEDIDAS
COMPENSATORIA
S

PROJETOS COMP
- SALDO A
ALOCAR

045

34,54

0,00

89,85

0,18

039

0,21

0,00

60,18

0,02 0,09

-0,06 -0,12

-3433 -099
0,00 0,00
-29,67 -0,33

Fatores Externos: (R$ 0,50 MM), devido a postergacao de gastos dos projetos de
consolidagao do RVS

Acao: Atender a Deliberagao 723 estabelecendo conclusao do compromisso de consolidagao
desta UC.

Economia:

(R$ 0,6MM) - Falta de engajamento dos produtores impactando nas atividades da empresa
contratada para elaboracdo dos PRADAs. (ELABORACAO DO PRA); Atraso nas atividades de
implantacdo dos PRA Pilotos pelos produtores. (IMPLANTACAO DO PRA - RESTAURO
FLORESTAL); execugao do custeio de gerenciamento a menor em fungao de férias de
colaboradores, licenca, etc. (GERENCIAMENTO).

Plano de agao: Realizar engajamento/buscas de documentos via contato telefonico; notificar
os produtotes que se recusarem a assinar a recusa; ajustes dos desembolsos na atualizacao
do Mapa Orgamentario (Draft22 em aprovacao) ja realizados.

Fatores Internos:

(R$ 0,1MM) - Atividades operacionais replanejadas no cronograma aprovado em
marco/2023 - (CAR e COMUNICACAQ);

Replanejamento das atividades com entregas previstas para desembolso em Dezembro/23.
(CONSULTORIA AMBIENTAL).Plano de acao: ajustes dos desembolsos na atualizagao do
Mapa Orcamentario (Draft22 em aprovacao) ja realizados; Realizar a medicao prevista para
Dezembro/23.

R$ 0,2MM - Consumo a maior em fun¢do do rateio com o PG17, que aumentou a demanda
por gerenciamento. (GERENCIAMENTO).

Plano de acdo: Realizar revisao do rateio do gerenciamento entre os programas 17 e 40;
Realizar ajustes dos desembolsos na atualizagdo do Mapa Orgamentario (Draft22 em
aprovagao) ja realizados.

Fatores Externos:

Fatores Internos:

(R$ 0,43 MM): Gerenciamento Escritorio Forum Prefeitos. Menor demanda no més

O Contrato esta sendo aditado, para que possamos remanejar os recurso e reprogramar os
gastos até final de 2024.

Fatores Externos:

+R$ 0,1 MM: Decisao judicial: continuidade do fornecimento de agua por 36 meses.
Justifica-se que o fornecimento de agua mineral a Comunidade de Degredo, cumpre ao
determinado na Del 355-CIF, com entrega de agua na proporcao de 15litros/dia por pessoa,
e ocorre sob demanda, por meio da troca de gales vazios por cheios. Desta forma, o galao
cheio s6 é entregue quando é possivel recolher um galao vazio.”

(R$ 3,0 MM) Acdo Apoio SUS: ndo aprovado CIF. Acdo cancelada.

(R$ 3,0 MM) Rede Municipal de Ensino MG — SAO PEDRO DOS FERROS: Em anélise para
fechamento de acordo com o municipio de Sao Pedro dos Ferros.

(R$ 7,0 MM) Rede Municipal de Ensino MG — PONTE NOVA: Deposito judicial ja realizado
(recuperavel). Aguardando decisao judicial para alocacdo no compensatorio.

(R$ 7,0 MM) Rede Municipal de Ensino MG - OURO PRETO: Deposito judicial ja realizado
(recuperavel). Aguardando decisao judicial para alocacdo no compensatorio.

(R$ 17,3 MM) BASE INTEGRADA: Deliberacao CIF 700/23 solicitou corre¢ao de valor da
Deliberacao CIF 471, o que resultou que o processo fosse reiniciado. Nova data prevista para
margo/2024.

Fatores Externos
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PG00 MEDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 R$:6,0MM
MITIGATORIAS
EMERGENCIAIS
PGO1 CADASTRO 890 8,67 -0,23 -0,03 Fatores Internos (- R$ 9,1)

1) No draft 21 foram previstos 53% cadastro e 47% de tratativa e atualmente temos 45% de cadastro e
55% de tratativa. Como o cadastro segue para outras etapas que a tratativa nao segue, o valor do
cadastro é maior do que a tratativa.

2) Nao houve o reajuste de 15% que foi previsto no Draft21, pois o indice foi negativo.

3) Cadastro Mariana - No draft 21 estava previsto aditivo no contrato Synergia a partir de setembro.
Porém como o valor do cadastro de Mariana é diferente dos demais territérios por ter que utilizar o
padréo da Caritas, optou-se por fazer uma contratagdo concorrencial, que foi concluido em Novembro/23,
postergando assim as atividades e desembolsos. A equipe deve estar mobilizada em Dezembro/2023, mas
as atividades iniciardo em Janeiro/2024.

Fatores Externos + R$ 0,6
O orcamento para Revisdo do Cadastro esta em contigéncia no Draft21. A decisdo judicial de Maio/23
determinou a revisao do cadastro. O contrato para a revisdo do cadastro foi inciado em Setembro.

PG02 PIM - 125,96 134,66 870 0,07 Fatores Externos
INDENIZACAO Antecipacdo: + R$ 261,31
ATINGIDOS + R$ 225,14 — Novel: decisdo judicial sobre o encerramento da plataforma em 29-set, altera o

encerramento faseado das localidades provisionado no draft-21 trazendo antecipacao dos acordos.

+ R$ 34,24 - Dano Agua: variacdo do mix, apresentando maior volume de acordos DA firmados. E
liberacdo de homologacdes, devido o maior volume de acordos firmados em ago-23 apos a liberacao de
implementacoes sistémicas.

+ R$ 1,93 - Infra e Servigos: aceleracdo no ritmo de entregas de laudos pela Kearney apds decisdo de Jul-
23 (cerca de 3,5 mil laudos entregues em nov-23).

Postergacao: (- R$ 109,4)

(- R$ 95,98) - Demais indenizagGes: SPA - nao avanco em acordos, devido a inelegibiliade do publico
ingresso.

(- R$ 13,11) — Aba Recursal: Reversées em menor volume.

(- R$ 0,31) — Mariana ACP: reduc&o do ticket médio.
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22,16

9,79

-12,37 -0,56

Anual Acumulado

icativas da variagdo anual acumulada

Economia:

(R$ 1,1 MM) Auxilio Subsisténcia Emergencial TG, Comboios e Krenak. Em Krenak, foram estimadas a entrada de 43
familias, no entanto conforme deliberagéo do CIF e listagem das liderangas Krenak, ocorreu a inclusao de 44 familias.
Em TG e Comboios ocorre que o quantitativo de titulares e dependentes esta considerando 10% de inclusao de
familias referente ao acordo vigente. Plano de Agdo: Monitorar os pagamentos mensais e ajustar no Draft 22 os
valores para Krenak.

Fatores Internos:

(R$ 1,4 MM) Gerenciamentos, Estudos e outros. Contratos sob demanda. Plano de Agao: Orgamento adequado no
Draft 21.

+R$ 1,3 MM Fornecimento de Agua Krenak. Para os contratos desse DR, o valor de desembolso foi ajustado no
Draft21 considerando a média do contrato vigente. Plano de Agao: Seguir com o monitoramento dos contratos e
ajustar desembolso no Draft22.

+R$ 1,4 MM Alimentagao animal Resplendor. O valor do desembolso foi ajustado conforme média do contrato
vigente. Plano de Agao: Monitorar as medigées e ajustar o desembolso no Draft22.

Fatores Externos:

(R$ 12,4 MM) Retomada Econdémica TG e Comboios: O aditamento do acordo ainda nao foi definido e as proximas
parcelas estdo vinculadas a assinatura e homologacao do termo de execugdo do PBAL A alteracao de cronograma
ocorre devido as manifestagdes no territorio, morosidade na manifestagao da FUNAI quanto ao Plano de Trabalho
apresentado pelo PGO3 e o posicionamento dos indigenas quanto a continuidade do detalhamento. Plano de agao:
Acompanhar o retorno da FUNAI e o didlogo com os indigenas.

(R$ 1,2 MM) Detalhamento, Execugao do PBA, Recuperagao Socioeconomica e SAA Comboios e TG. As agdes tiveram
0 seu cronograma alterado devido a reprogramacéo dos prazos de construgao e detalhamento do PBAI e quanto ao
SAA algumas obras foram iniciadas. Plano de Agao: Acompanhar o retorno da FUNAI e o didlogo com os indigenas.
+R$ 2,2 MM Outras despesas Krenak e acessos prioritarios. Os contratos dessa atividade nao possuem uma média
regular, pois estao associados as condiges climaticas, que interferem na degradacéo das vias e, consequentemente,
demandam maior ou menor uso de agregados, a depender do periodo. Plano de Acao: Acompanhar as medigdes dos
contratos junto ao ponto focal.
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PG04 POVOS 1,29 1,36 0,07 006 Fatores Externos
TRADICIONAIS +R$ 1,4 MM - PBAQ: atividades dos programas do PBAQ de gestdo e monitoramento; antecipacao do

inicio das medigoes dos programas de educacdo ambiental e praticas pedagogicas; de capacitacao e
liderangas quilombolas; didlogo e participacdo social, pois o processo concorrencial foi mais répido do que
o esperado. Além disso, ha custos com a finalizacdo dos livros de medicina tradicional e referéncias
culturais. E, valor do pagamento mensal para a ATI ASPERQD, conforme decisdo judicial. Plano de Agao:
Seguir monitorando as medi¢ées do contrato e o desembolso mensal & ATI ASPERQD.

PGO05 PROTECI\O 0,19 1,11 0,92 4,84 Fatores Internos:

SOCIAL +R$ 1,7 MM - Planos Municipais e Estadual em Protecao Social: Antecipagao das baixas previstas para
dezembro/23 e janeiro/24, das entidades de Aracruz, Baixo Guandu e Tumiritinga, e pagamento do pleito
de Caratinga previsto para 2024. Além da medicdo da pesquisa sobre os indicadores nos municipios
impactados.

Plano de acdo: Acompanhar sistematicamente o processo de prestacio de contas dos Planos Municipais e
as agdes desenvolvidas.

PGO7  ASSISTENCIA 0,78 0,22 -0,56 -0,72 Fatores internos (-R$ 0,56MM)
AOS ANIMAIS Retengao de medigdo do contrato 4900000646 em funcao da ndo apresentagao de seguros contratuais
obrigatérios
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Orcamento | Realizado | Variacdo | % ativas da variagdo anual acumulada
PGO6 PARTICIPACAO E 575 834 2,59 045 Fatores Internos
DIALOGO '(R$ 0,9 MM) - Assessorias Técnicas: (RS 4,1MM) Rosa Fortini esta pendente resolucao interna das prestagdes contas

para efetuar langamento para dar baixa no sistema. O valor realizado trata-se devolugao parcial da aplicagio
financeira do contrata.

Plano de agao: Valores serdo ajustados no proximo draft, ano de 2024;

R$ 3,2 MM - Realizado, sem orgamento, o pagamento a AEDAS previsto para dez/23;

(R$ 0,9 MM) - Canais de Relacionamento: Execugdo a menor nos itens de manutengao dos das CIAS, principalmente
contratos geridos por outras dreas como ADM, T, Seguranga.

Plano de agdo: Acompanhamento das execugbes dos gastos com as areas de suporte e adequagdes no proximo ciclo
orcamentario, revisdo da curva de desmobilizagao dos ClAs e ajustes realizado no Draft22-Rev3

+R$ 1,1 MM - Vivéncia nos Territorios: Demandas de visitas acima do previsto devido a inclusdo de novos territorios
no Vimver.
Plano de acdo: Ajustado no Draft22 baseando nas demandas atuais;

+R$ 1,1 MM - Comunicacéo: Realizagdo de eventos acima do previsto devido a novo cronograma da area; Verba
revisada no Draft.22.

+R$ 0,8 MM - Participacao e Didlogo: Execucdo a maior devido aos serivgos especializados de Dialogo, decorrente as
linhas de custo variavel do contrato, gastos maiores que o previsto para servicos de inteligéncia empresarial.
Transferencia dos gastos da Plataforma para o PG35 e execugao a menor decorrente aos FPC.

Plano de agdo: Acompanhar a curva orcamentaria do programa visanto maior aderencia das acdes em
implementagdo, além da definigdo de estratégias de execugdo dos féruns e plataforma. evisao da curva de
desmobilizagdo e ajustes realizado no Draft22-Rev3;

+R$ 0,2 MM - Ouvidoria: Contrato da ICTS medido a menor diante da nao substituicéo das férias das consultoras;
Fatores Externos
(R$ 4,6 MM) - Assessorias Técnicas: Decisdo Judicial - Assessorias técnicas: Pagamento de acordo judicial ASPERQ

DEGREDO conforme homologacao. Orgamento estava contemplado para 2022 no draft 20.
Plano de acdo: Valores serao ajustados no proximo draft, no ano de 2024,
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PG08 REASSENTAME 95,20 80,18 -1502 -0,16 Economia (R$0,0)
NTO Fatores Internos +R$ 10,2

(R$ 24,8) Equipamentos Publicos Bento -Interrupgao de ID's - Quadra Poliesportiva e Campo de Futebol;
(R$ 21,9) Assisténcia aos impactados - Demais Custos Menor valor com o pacote de vigilante do plano de
convivéncia dos moradores
(R$ 21,8) Infraestrutura Sitiantes Paracatu - Variacao em funcao de reprogramacao de atividades
(R$ 21,2) Demais Pacotes Bento - Menor valor com Servigos de vigilancia (-6.28 ), Infraestrutura sitiantes
(-3.33), Sistema de telefonia (-2.55 ), Comunicagéo (-1.62 ), Adutora ETA / ETE (-1.07 ) e Outros Pacotes
(+1.38)
(R$ 17,3) Diversos Paracatu - Valor previsto com Acesso Camargo nao realizado no periodo
(R$ 13,7) Novas Moradias Demais Custos - Pagamentos de Pectnia abaixo do previsto, lancamentos
indevidos em outras rubricas.
(R$ 9,6) Benfeitorias Familiar - Variacao a menor com benfeitorias em funcao dos valores realizados com
pectinias
(R$ 7,7) Engenharia e estudos Bento - Variacao tende a ser ajustada ao longo de 2023
(R$ 7,1) Fornecimento de refeicoes Bento - Maior valor previsto na quantidades H.Més alimentado
+R$ 34,2 Novas Moradias Familiar - servi¢os do Pacote 4 (TAC 3 e 4) foram antecipados durante o
contrato, justificando a performance da contratada e etc.
+R$ 67,3 Novas Moradias Paracatu - variagao positiva devido a medigdes represadas de periodos
anteriores e avango das Contratadas, e ainda a valores acumulados do periodo nao previstos na curva de
desembolso, tais como Bonificagdo, Reajuste e adiantamento de Pectinia.
+R$93,5 Novas Moradias Bento - Antecipagao das Construgoes de 2024 para 2023, Necessidade de
Continuidade do Contrato de Manutengao, Avanco Fisico da HTB acima do previsto, Pagamento de
Pecuinia com Antecipacao, Pleitos e Reajustes com a Referencia de Orgamento no Pacote Diversos.
(R$39,7) demais variagoes.
Fatores Externos (R$0,0)

PG09 UHE 19,01 28,37 936 049 Economia

CANDONGA

Fatores Internos: R$ 38,5 MM
Execucao de Obras civis e condicionantes em geral, remogao de rejeirtos e sedimentos; dragagem
mecania, estudos hidrogeolégicos, levantamento batimetriae montagem do sistema de monitoramento e
qualidade da agua e servicos de topografia.

Fatores Externos
PG10 INFRAESTRUTU 10,78 4,01 -6,77 -0,63 Economia: (-R$ 3,5 MM)
RA IMPACTADA Gerenciamento (reducao e rearranjo da equipe)
Acoes: Ajustes feitos no Draft22 refletindo a nova realidade.

Fatores Internos: (-R$ 16,5MM)

(-R$ 11,7MM): Campos de futebol (atrasos na definicao de Pedras é o principal)
Acodes: Nova estratégia e APRO em analise.

(-R$ 1,4MM): Escopos sob demanda (Man. Edificagdes e Vias)

Acoes: Novas contratages em efetivagao/inicio.

(-R$ 3,8MM) Drenagens em atraso. Empresa com baixa performance.

Acoes: Replanejamento e aumento do periodo de trabalho.

+R$ 0,4MM: Despesas diversas

Fatores Externos: R$ 4,2MM
Pagamento do Pacote de Repasse para Prefeitura de Barra Longa.

PG11 RECUPERAGAO 1,01 1,32 031 0,30 Fatores Internos

ESCOLAS +R$ 0,4 MM - TRANSPORTE ESCOLAR: realizado a maior devido ao acordo entre Prefeitura de Mariana e

Fundagao Renova para transicao da escola municipal de Bento Rodrigues para o reassentamento coletivo
foi necessario mobilizar mais veiculos que o previsto inicialmente.
Plano de Agao: n/a
+R$ 0,5 MM - PSICOPEDAGOGICO BARRA LONGA E MARIANA: realizado acima do previsto devio a E.E.
Padre Epifanio se engajou muito no Projeto Psicopedagégico, solicitando mais oficinas e formacées do
que foi previsto para o periodo.
Plano de Agdo: Havera uma diminuicao do ritmo nas atividades em dezembro, porém no ano de 2023, o
Projeto Psicopedagdgico tera um desvio positivo.
+R$ 0,3 MM - ESCOLAS TEMPORARIAS : O pagamento do repasse para a Prefeitura de BL, via acordo
judicial, estava previsto para dezembro.
Plano de agao: N/A. A DR ficara sem desvio em dezembro.
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Anual Acumulado

Justificativas da variacdo anual acumulada

PG12  MEMORIA 147
HISTORICA
PG13  TURISMO 127
CULTURA
LAZER E
ESPORTE
PG14 SAUDE 0,04
PG16 PESCA 1,73

1,40

028

0,02

1,20

-0,07

-1,00

-0,02

-0,52

-0,05

-0,78

-0,53

-0,30

N/A.

Fatores Internos

(R$ 1,1MM ) - Plano de Marketing (Paralisagdo do atendimento aos polos conforme Deliberacao 652 do
CIF)

Plano de agao: N/A

Fatores Externos:

(R$ 0,41 MM): Desvio referente a mudanga da obrigagao de fazer para pectnia, para aquisi¢do de materiais
meédicos para o municipio de Mariana apos listagem fornecida pelo municipio, conforme Acordo Judicial.
Plano de Agao: Realizar reunido com a procuradoria do municipio para alinhamento sobre a realizagao do
repasse.

Aguardando liberagao do juridico da Fundagao Renova.

Economia:

(R$ 0,05 MM): Desvio referente ao encerramento do contrato de fornecimento de veiculos para Barra
Longa.

Plano de Agdo: Revisar as estimativas e fluxo econémico no Draft 22.

Fatores Internos:

(R$ 2,15 MM) Assisténcia Técnica e Extensao Rural: Execucéo abaixo do previsto, atraso no processo de
contratacao. Plano de Acao: Rever atividades e cronograma. Prazo previsto: Processo de MG conclusao
para novembro/24 e ES para dezembro/24.

Fatores Internos:

(R$ 0,69 MM) Cultivando para o Pescar: As medi¢des finais serdo carregadas no sitema para conclusdo do
contrato. Plano de Acdo: Acompanhar a entrega de toda a documentacdo suporte para finalizacdo da
parceria 01/24.

(R$ 1,36 MM) Outros projetos.
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PG17  ATIVIDADE
AGROPECUARI
A

PG19 RECUPERACAO
NEGOCIOS
PG21  AFE - AUXILIO
FINANCEIRO

PG23  MANEJO DE
REJEITOS

Mensal

Orcamento | Realizado | Variacdo | %

13,14

0,99

34,98
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Anual Acumulado
Justificativas da variacdo anual acumulada

Economia:

(R$ 0,5MM) - Saving. Custos com Saneamento Rural executados abaixo do previsto. (SANEAMENTO
RURAL), e residuo de contrato (MELHORAMENTO GENETICO).

(R$ 1,2MM) - Economia. Medigao a menor em funcéo de férias, licenca maternidade, atestado médico.
(GERENCIAMENTO).

Plano de agao: Realizar ajustes dos desembolsos na atualizacdo do Mapa Orgamentario (Draft22 em
aprovacao) ja realizados.

(R$ 0,2MM) - Em andamento pagamentos referentes a negociagao de pleitos dos contratos encerrados e
ultimas medices; PU's de fornecimento de energia elétrica.

Plano de acao: Realizar ajustes dos desembolsos na atualizacdo do Mapa Orcamentario (Draft22 em
aprovacao) ja realizados.

Fatores Internos:

R$ 7,9MM - Desembolso para atividades de recursos hidricos do PASEA (IMPLANTAGAO DE MELHORIAS
ALTERNATIVAS) ) acima do orgado;

Avango nas atividades de reparacao dos danos a jusante PTIP, restauro florestal e Plano de Saida de
Silagem. (RECUPERAGAO DAS AREAS PRODUTIVAS IMPACTA e RESTAURO FLORESTAL APP e PLANO DE
SAIDA SILAGEM; Desembolso acima do orcado de ATER (ATER II).

Plano de acao: Realizar ajustes dos desembolsos na atualizacdo do Mapa Orcamentario (Draft22 em
aprovacao) ja realizados.

R$ 0,3MM - Desembolso de fornecimento de silagem acima do previsto. (SILAGEM II).

Plano de agao: Analisar lista de produtores beneficiados, analisar valor de mercado da silagem e realizar
ajustes dos desembolsos na atualizacdo do Mapa Orcamentario (Draft22 em aprovacao) ja realizados.

Fatores Externos:
N/A

Fatores Externos

Postergacao:

(- R$ 9,63) — AFE: retomada dos AFEs cancelados por decisao judicial, aumento de ticket médio e aumento
de dependentes.

MANEJO DE REJEITOS (R$ 4,4MM):

Fatores Externos (R$ 8,4MM):

(R$ 6,6MM) OBRA TALUDE MARCO MOL - Atrasos no processo de licenciamento e contratagao, além de
mudancas na solugao de engenharia prevista inicialmente e inicio do periodo chuvoso impactando na
execucdo e falta de definitividade junto ao proprietario.

(R$ 2,5MM) LAGOAS MARGINAIS - Devido a desisténcia de proprietario em participar do projeto, forom
executadas 8 das 9 lagoas

R$ 0,7MM RENATURALIZACAO - Execucdo de campanha extra, ndo prevista no draft, para atendimento a
solicitagdes da CT-GRSA.

Fatores Internos R$ 3,9MM:

R$ 2,9MM MANUTENGAO DA BIOENGENHARIA - Desembolso acima do previsto devido ao aumento do
numero de frentes de trabalho e performance do fornecedor.

R$ 1,0MM DEFINITIVIDADE QUINTAIS - Performance do fornecedor acima do previsto na revisao
orgamentaria.

BARRAMENTO (R$ 7,5MM):

Fatores Externos:
(R$ 7,5MM) Implementacao PRAD, dependente de decisao judicial.
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Mensal Anual Acumulado
Programas | Orcamento | Realizado | Variagao cativas da variacdo anual acumulada
PG24 CONTENCAO 0,00 0,00 0,00 000 Economia
DE REJEITOS

Fatores Internos: (R$ 0,0MM)

Sem variacao

Fatores Externos:

Projeto encerrado no CIF confomre deliberagao n® 555.

PG25 RECUPERAGAO 3,01 3N 0,10 003 Fatores Internos
AREA R$1,59MM - Desembolso Manutengéo Cercamenta Restauro Florestal (Século XXI e PU's) maiores que o
AMBIENTAL 1 previsto, aceleracdo da execugao das adequagdes de cerca.

Plano de acao: NA (Aceleragao atividades). Contrato encerra em abr/24.

(-R$ 1,03MM) - Desembolso Manutencao Restauro Florestal (ERG) menor que o previsto, baixa
produtividade.

Plano de acao: Ja foi enviada notificacao e feito cobrangas em reunies. Contrato se encerra em Jan/24.

Economia
(-R$0,40MM) - Desembolso Gerenciamento (PROGEN) menor que o previsto (Economia)
Plano de Acao: NA - Economia (Replanejada curva Draft22)

PG28 BIODIVERSIDA 2,08 38,70 36,62 17,58 Fatores Internos: R$ 28,37MM devido a antecipacao de pagamento de parcela semestral do ACT-FEST, de
DE dezembro para novembro.
Acao: N/A

Fatores Externos (R$48,52 MM) devido a suspensao do pagamento de acordo com decisao judicial.

Acdo: N/A
PG30 FAUNA E 438 4,02 -0,36 -0,08 Economia: (R$ 1,8MM), menor valor contratado (Impactos invasoes Biologicas).
FLORA
TERRESTRE Fatores Internos: R$ 0,2MM, devido a antecipacao da campanha de monitoramento, menor servico sob

demanda e reprogramacao da elaboragao do Livro do PABT.

Acdo:
Processar prestagdo de contas parciais das parcerias vigentes.
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Mensal Anual Acumulado
Programas | Orcamento | Realizado | Variagao Justificativas da variag GUELETT T EL B
PG32  SISTEMAS DE 16,71 529 -11,42 -0,68 Economia: (R$ 7,2 MM)
ABASTECIMENT Reducéo de consumo caminhdo pipa. Abastecimento de agua por caminhdo pipa: A implantacao de
0 AGUA medidas alternativas de fornecimento de 4gua, somadas a reducdo de consumo, promoveu uma redugao

no custo, frente ao planejado. Soma-se o fato de a nova contratagao ter como resultado a empresa
atualmente mobilizada. Ou seja, reducao dos custos de Desmobilizagdo e Mobilizacao.

Fatores Internos: (R$ 44,5 MM)

(R$ 0,2MM) Adutora GV

(R$ 12,5MM) Sist. Abast. Agua Diversas Localidades

Reflexo do atraso no inicio de algumas obras e baixa aderéncia de escopos em execugao.
Acao: Replanejamento e acoes contratuais aplicadas.

(R$ 13,7MM) Recuperacao de Acessos (Em fase de conclusao dos projetos)

Acao: Medidas paliativas estao sendo adotadas. Contratacao prevista para apds o periodo chuvoso.
(R$ 14,2MM) Obras Civis - MG/ES (Realizado nos DRs das Localidades)

(R$ 2,8MM) Recup. e Adequacao Ambiental nas Captagdes (Em fase de discussao e adequagao)
(R$ 0,6MM) Gerenciamento Adut. GV + Fundiario + Sondagem + Hidrogeologia

(R$ 0,5MM) Custos diversos a serem compensados

Adutora do Rio Pancas: Em processo interno de contratagdo. Postergado devido ao atraso de emissao de
DUP pela prefeitura de Colatina e pelo cancelamento do primeiro processo concorrencial por disparidade
de precos entre proponentes.

Fatores Externos: (R$ 8,4MM)

(R$ 0,5MM) Pogos Tumiritinga

(R$ 2,1MM) Gerenciamento: Reducao e ajuste de equipes associados a indefinicao judicial que
suspenderam novas contratagoes.

(R$ 2,9MM) Recuparacao de acessos ltueta: Aguardando decisao judicial.

(R$ 2,9MM) Pericia Judicial: Eixo 09. Medicoes paralisadas.

PG37 GESTAO 0,00 0,00 000 0,00 Economia
RISCOS
AMBIENTAIS Fatores Internos
PG38 MONITORAME 599 313 -2,86 -048 Fatores Internos: (R$ 4,98MM), sendo:
NTO AGUA MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DO RIO

(R$ 1,2 MM), devido atraso da campanha completa do PMQQS com todas as matrizes em Julho/23
conforme previsto no draft, devido a atraso no processo de contratacao.

Acao: Acompanhar mobilizacao do novo contrato e para executar as matrizes nao executadas em julho/23
nas proximas campanhas de coleta do PMQQS.

(2,5 MM), Paralisacdo contrato EXPEDICAO RIO DOCE devido a Decisao judicial ACP N° 1023835-
46.2021.4.01.3800, que determina a ndo vinculacdo de resultados de estudos e a¢des da Fundagdo Renova
SERVICOS SOB DEMANDA - DIVERSOS

(R$ 0,9 MM), servico orcado sob demanda, com utilizagao abaixo do previsto no Draft.

Acao: Nao se aplica por se tratar de contratos sobdemanda de consultoria e aquisicdo de pegas.
GERENCIAMENTO PG38

(R$ 0,3 MM), execucdo sob demanda das gerenciadoras de EBJ e PROGEN abaixo do previsto.

Acao: Avaliar execugao do plano de trabalho atual e realizar os ajustes no proximo ciclo orgamentario.

PG39 CONSOLIDAGA 0,28 0,03 -0,25 -090 Fatores Internos: (R$ 0,86 MM), composto por:
O UGCs (R$ 0,92 MM), devido alteracao de estratégia sobre as entregas dos produtos de Avaliagao de Impacto das
UC's.

Acao: Revisar o cronograma de entregas a luz da nova estratégia e aprovar os produtos recebidos para
permitir a prestagao de contas do parceiro.

R$ 0,14 MM, acdes emergenciais Rebio Comboio (Elaboracao de projetos de engenharia)
Agao: N/A

(R$0,08 MM), Outros - Valores que serdo compensados ao longo do projeto ou readequados no Draft 22.
Acao: N/A

Fatores Externos: (R$ 0,45 MM), Parceria Unesco - Falha no atendimento ao cronograma de prestacao de
contas por parte da parceira. Antecipacao de pagamento proporciona saldo para o projeto sem a
necessidade de novos aportes provocados pela prestacdo de contas. As consultorias da Unesco sao
realizadas sob demanda.

Acao: Ajustar a contabilizacdo da prestacao de contas entre os programas atendidos por esta parceria.
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Mensal Anual Acumulado

Programas | Orcamento | Realizado iaca Justificativas da variacdo anual acumulada

PG41 GESTAO DOS 27,87 24,63 -3,24 -0,72 Economia
PROGRAMAS

Fatores Internos
(+R$ 5,5 MM) Despesas Finalisticas; sendo (+R$7,2MM) em Despesas com pessoal; (-
R$2,0MM) com Servios Contratados e (+R$0,1MM) em Despesas de Viagem e
(+R$0,2MM) em Despesas Diversas e Materais.
(-R$ 3,5 MM) Economia sistema SGS (variavel). Atraso na contratagao de Analista de Tl
devido dificuldade de méo de obra.
(-R$ 2,8 MM) PMO; Contrato sob demanda de Gestdo de Portfélio do Plano de
Recuperacéo; fornecedor Accenture @ PROGESYS.
(-R$ 1,1 MM) Contratagdo Mao de Obra; Mao de Obra Temporaria (Prestar)
(+R$ 0,5 MM) Outros como Tacografo, Auditoria e Locagdo de Veiculos;
reprogramado excecucdo no segundo semestre.

PG42 GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 N/A
PUBLICOS
EXTRAORDIN
ARIOS
Total Reparatérios 417,26 411,69 556  -0,01
Total Programas 507,11 471,87 -35,24 -0,07

*Valores em milhées de reais.
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Programas | Orcamento | Realizado

Anual Acumulado

Justificativas da variacao anual acumulada

Total Despesas 26,04 13,32 -12,72
Administrativas
Total Geral 533,15 485,20 -47,96
ADM DESPESAS 15,30 1271 -2,59
GESTAO
ADMINISTRATI
VAS
CcG CUSTEIO 10,75 0,61 -10,13
SISTEMA DE
GOVERNANCA

*Valores em milhdes de reais.

-0,49

-0,09
-0,17

-0,94

Economia: (- R$ 8,58 MM)

(- R$ 5,9 MM) economia na Diretoria Institucional sendo: mudangas no plano de acoes
de comunicagao impactadas por decisdes de fatores internos (2,9 MM), fatores
externos - decisao judicial (2,1 MM) e pesquisa/consultoria contratacao de escopo a
menor (0,9 MM)

(- R$ 0,55 MM) Projeto previsto pela Presidéncia deliberado para nao iniciar

(- R$ 0,18 MM) Gestao Estratégica: suspensao contrato consultoria

(- R$ 0,57 MM) R$ 0,17 MM referente ao contrato da Gamarra - reajuste previsto nao
ocorreu devido ao indice negativo e R$ 0,40 MM referente a contratacées que nao
ocorreram na rubrica seguranca da informagao

(- R$ 0,78 MM) economia servi¢os sob demanda na Gestéo de Pessoas

(- R$ 0,6 MM) economia na Diretoria Institucional devido menor custo para Relatério
Técnico das 3 Regionais

Fatores Internos: (+ R$ 8,42 MM)

(+ R$ 10,54 MM): Despesas com pessoal: salarios e encargos nao orcados para vagas
e posicdes em aberto diferentes do plano para 2023

(- R$ 2,0 MMY): Servicos Contratados - maior demanda de consultoria e servigos
juridicos (+ 1,1 MM); postergagao de servigos de auditoria e compliance (- 1,40 MM);
e (-1,7 MM) outras postergagdes pulverizadas em diversas areas administrativas.

(+ R$ 0,21 MM) Despesas de viagens: retomada das viagens e presenga em campo

(- R$ 0,50 MM) Ativo Fixo: faturamento switchies ocorreu em nov/23, entretanto, o
tributario identificou uma diferenca na NF e esta aguardando retorno do fornecedor
para contabilizar

(+ R$ 0,177 MM) Despesas diversas e Materiais: (+ 0,22 MM) realizado em eventos
institucionais maior que previsto e (+ 0,21 MM) relativo a materiais de
treinamento/capacitacdo. (- 0,26 MM) outras despesas e materiais pulverizados em
classes e centros de custo.

Fator Externo:

(R$ 40,0 MM) Assessorias Técnicas: Em outubro, o Juiz da 42 VF determinou o
pagamento de 50% do valor da 22 parcela das ATls totalizando R$ 27,9 MM, com
previsao de pagamento da metade restante no més de dezembro (ainda sem
definigao).

Fator Interno:

(R$ 16,0 MM) Orgamento Atingidos: Foi realizado um primeiro repasse em maio de R$
8,0 MM. Porém, o segundo e o terceiro repasses previstos no Draft 21 para acontecer
este ano no mesmo valor nao ocorrerao em 2023.

(R$ 2,7 MM) Gerenciadora Atingidos: O inicio da execugao do contrato deu-se apenas
em julho. Como ainda esta no inicio da execugao, nao ha custos relevantes durante o
periodo.

(R$ 1,2 MM) Governanca Externa: Nao houve prestagao de contas das CTs em
novembro.

(R$ 0,3 MM) Gerenciamento Gov. Social: Substituicdo do contrato.
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