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Apresentação

O presente documento cumpre a Cláusula 192, parágrafo segundo, do Termo 

de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC), o qual determina a 

elaboração de relatório anual sobre o andamento de todos os Programas — 

Socioambientais e Socioeconômicos desenvolvidos e executados pela Fundação 

Renova — e envio ao Comitê Interfederativo (CIF), até o dia 20 de janeiro de 

cada ano. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as 

condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento 

da barragem de Fundão, em 5 novembro de 2015, de forma a restaurar a 

situação anterior ao evento, como está disposto na Cláusula 5, Inciso I, do 

referido termo.
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O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente 

e/ou encerradas em 2023.













O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou 

encerradas em 2023.















O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou 

encerradas em 2023.









































O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou 

encerradas em 2023.



















O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou 

encerradas em 2023.
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Fatos relevantes do ano 





Apesar de na definição do programa esse indicador constar com medições mensais, as pesquisas serão 
realizadas semestralmente. O programa está providenciando a formalização dessa informação com CTPDCS e 
CIF.
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Fatos relevantes do ano 
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Fatos relevantes do ano 



Fatos relevantes do ano 



Fatos relevantes do ano 



Fatos relevantes do ano 









O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou 

encerradas em 2023.



O deslocamento das entregas “Projeto de geração de trabalho e renda a partir do 

Programa de Assistência aos Animais. Item 1) A Fundação Renova proceda a coleta e 

análise de amostras dos animais produtivos recolhidos na CATA-2, para verificação 

de substâncias (Deliberação 328 Item 1)” de 26/12/2023 e “A Câmara Técnica 

deverá reunir-se com a Fundação Renova para discutir e redefinir o escopo do 

projeto de diagnóstico - Deliberação 563 Item 3” de 29/12/2023 para Dezembro de 

2024





Não houve fatos relevantes no ano.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/d8c4e6b1-7f1e-45f6-abb8-6b1d21a3b535/?pbi_source=PowerPoint








No bimestre de novembro/dezembro de 2023, foram concluídos o acompanhamento pós-restituição 
de 2 cães, e que a partir deste período passam a compor o indicador de restituições finais. As 
demais movimentações se deram no fluxo de rotina de entradas e saídas de animais (nascimentos, 
recolhimentos, restituições não definitivas, óbitos, extravios e/ou outras ocorrências). Resultado do 
indicador atualizado para 16,07%.



































PG009 Recuperação do Reservatório da UHE 

Risoleta Neves

Eixo Terra e Água

Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta 

Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de 

alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.



Status de Cláusulas e Deliberações

| Cláusula   79  Caput  Judicializado

| Cláusula   150  §3º  Judicializado

| Deliberação  30  N/A  Concluído internamente

| Deliberação  80  2.1  Judicializado

| Deliberação  80  2.2  Concluído internamente

| Deliberação  80  4.1  Concluído internamente

| Deliberação  80  4.2  Concluído internamente

| Deliberação  225  2  Judicializado

| Deliberação  286  3  Concluído internamente



Timeline de Entregas do Programa

abr-23

abr-23

mai-23

out-23 Conclusão da disposição definitiva de sedimentos na Fazenda Floresta

fev-20 Protocolo do processo de Licenciamento Estudo e Relatório de 
Impacto Ambiental (EIA/RIMA)

fev-20

fev-20

mar-20

dez-20

jan-21

fev-21

fev-21

mar-21

abr-21

abr-21

mai-21

jun-21

jun-21

jul-21

jul-21

nov-21

dez-22

Conclusão dos reforços das bacias

Conclusão do descomissionamento do setor 8

Conclusão das obras do período chuvoso 2019/2020

Emissão da Licença Operação Corretiva (LOC)
(Sem efeito)

Recurso Administrativo

Reunião Samarco x SUPPRI

Visita SUPPRI Fazenda Floresta

Decreto Estadual Onda Roxa - Paralisação das atividades 
Complexo Candonga

Retomada obras Compensatórias Rio Doce pós-decreto COVID 
(Onda Roxa)

A SUPPRI emitiu o ofício SEMAD/SUPPRI/DAT nº 104/2021 
aprovando o plano de amostragem para dragagem;

Retorno de vistas do recurso administrativo na 154ª Reunião 
Ordinária da CNR com indeferimento por completo do recurso.

Início do descomissionamento do Setor 4

CARACTERIZAÇÃO DA CONAMA 454/2012 ( Início das atividades 
em pontos que o acesso não demanda balsa para realização das 

amostragens)

Foi realizado o protocolo do ofício GMA-C-379/2021 para trazer 
efeito para a Licença de Operação Corretiva 1496/2020

A Superintendência de Projetos Prioritários emitiu o Ofício 

SEMAD/SUPPRI/DCP n°10/2021 informando que a licença passa a ter 

efeito

Emissão de ofício SEMAD/SUPPRI/DAT n°322/2021, autorizando o 
início da dragagem para remoção do rejeito disposto no trecho 

delimitado entre o Barramento A e o barramento principal da UHE 
Risoleta Neves, com disposição do material no local nomeado 

Protocolo do ofício GMA-G-730/2021, apresentando a conclusão 
da descaracterização do dique do Setor 4 e solicitando o 

descadastramento de estrutura do Banco de Declarações 

Emissão da autorização para Intervenção Ambiental n°
1370.01.0058995/2021-48, referente ao processo de unificação 

dos DAIAs contemplando as áreas complementares ao cenário 

Retomada condições operacionais UG1

Retomada condições operacionais UG2

Retomada condições operacionais UG3

fev-20 Conclusão do descomissionamento do setor 8

Realizada reunião junto à SUPPRI para tratar da repactuação da 
Condicionante 55 (PDTI) e apresentar as novas áreas de disposição de 
sedimentos proposta para atender o descomissionamento do setor 4 e o 

out-21

ago-22

abr-22

dez-21

Protocolo do ofício GMA-C-746/2022, apresentando a atualização do Plano 
de Controle Ambiental (PCA) referente as obras de dragagem e disposição 

nov-22 SUPPRI emitiu o Ofício SEMAD/SUPPRI/DAR nº 252/2022 em 25/11/22, atestando 

cumprimento integral da condicionante 54 da LOC nº 1496/2020.

Decisão judicial proferida em 05/dez/22 no âmbito do processo 
1000406-84.2020.4.01.3800 – Eixo Prioritário nº 5 



Grandes Números

• 1ª fase – período emergencial 959 mil m3 de material foram bombeados do 

reservatório da Usina Risoleta Neves para as áreas de disposição.

• 2ª fase – Em cumprimento da LOC 1496/2020, após analisados resultados 

da cond. 38 (caracterização dos sedimentos conforme CONAMA 454/2012), 

foi autorizada pela SUPPRI a retomada na remoção dos sedimentos nas 

proximidades do barramento principal, considerando as informações 

conhecidas e descritas no EIA/RIMA, visando num primeiro momento a 

retomada da UHE Risoleta Neves. 

Até a data 30/10/2023:

▪ O volume de sedimentos removidos do reservatório da UHE foi de 

505.837 m³.

▪ Na obra de reforço do barramento principal da UHE Risoleta Neves, foram 

executados 19.600 m³ de concreto distribuídos entre os blocos BME1, 

BME2, BME3, BME4, BME5, BME6, BMD1, BMD3, BMD4, BMD5, BMD6 e 

BML.

▪ O volume total de sedimentos provenientes das operações de remoção 

de sedimentos realizadas no reservatório da UHE, que possibilitaram 

a retomada operacional da UHE, e volume total de sedimentos 

provenientes do descomissionamento dos setores 1, 5b e 4, foram 

definitivamente dispostos na Fazenda Floresta e equivalem 

a: 314.086m³. (armazenados nas bacias 1, 2, 4, 5 e 8) e 299.600 m³ 

compactados na ombreira esquerda da região denominada “dique 

principal” e na berma de equilíbrio. Além destas estruturas há ainda 

material disposto na Pilha 1, também localizada no Setor 11 da Fazenda 

Floresta, correspondente a 99.367m³.



FATOS RELEVANTES DO MÊS

➢ PLANO DE CHUVAS 2023/2024

Foi dada continuidade nas atividades de plano de chuvas 2023/2024, cujo objetivo 

é a execução de serviços fundamentais de atendimento de manutenção, de caráter 

preventivo e/ou emergências em virtude dos impactos das chuvas do período de 

novembro de 2023 a março de 2024.

Até o fechamento do mês de dezembro foram mapeadas 70 atividades nas 

diversas áreas que compreendem o projeto Candonga.

Gráfico 1 -  Status atividades Plano de Chuvas 2023/2024

ERRATA: No relatório anterior foram mencionadas 44 atividades mapeadas até o 

final do mês de novembro/23, quando a quantidade correta era de 50 atividades, 

conforme gráfico informado na ocasião.
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Figura 1 - ADME-A– Regularização de talude / ASS-4 – Regularização da área

Figura 2 - ADME-2 – Regularização da área/ ED4 – Limpeza SUMP



➢ Atividade de Bioengenharia

Foi dada continuidade na atividade de bioengenharia visando o plantio e 

desenvolvimento de espécies vegetais capazes de minimizar a erosividade hídrica por 

redução do impacto das gotas de chuvas nos solos e seus salpicos, com aumento da 

infiltração e percolação de água em detrimento ao escoamento superficial foram 

mantidas no setor 11 as técnicas de revegetação: hidrossemeadura convencional, 

hidrossemeadura com biomassa projetada, semeadura manual a lanço e biomanta.

As tabelas 1 e 2 apresentam os status das atividades de biomanta e hidrossemeadura 

respectivamente das áreas situadas no setor 11.

Tabela 1 – Avanço de biomanta por área

Tabela 2 - Resumo hidrossemeadura por área



➢ MONITORAMENTO DAS ESTRUTURAS

Nota: As informações apresentadas não coincidem necessariamente com 

o mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao 

tratamento dos dados.

✓ Destaques:

▪ Os levantamentos batimétricos dos barramentos metálicos 

permaneceram sem evolução.

▪ O monitoramento dos piezômetros e medidores de nível d’água do 

Setor 11 não apresentou variações significativas no período.

▪ Não houve pontos de destaque no monitoramento dos 

deslocamentos.

▪ As obras de estabilização da Pedreira Corsini estão paralisadas, 

aguardando a liberação de intervenção fora da ADA na porção 

norte.

▪ Não foram observadas novas anomalias geotécnicas nas estruturas de 

Candonga no período.



➢ MONITORAMENTO AMBIENTAL

Nota: Informações de monitoramento e fotos apresentadas referem-se ao 

período da campanha, o qual não adere completamente ao mês de referência 

do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados. As 

imagens visam representar os locais quando da realização das amostragens.

✓ Monitoramento de Efluentes – Bacia 2

➢ Ponto seco, haja vista que não havia efluente chegando à bacia 2. Esta 

bacia não está mais sendo operacionalizada e portanto não recebe 

fluxos de água.

✓ Monitoramento de Efluentes – Bacia 1

➢ Ponto seco. A Bacia 1 foi preenchida de material sólido e não há mais 

lançamento de águas no seu interior.

✓ Monitoramento Hídrico Superficial (Qualidade da água superficial)

Conforme mencionado no relatório anterior:

Conclusões / considerações:

o O ponto de monitoramento Córrego Micaela Montante, proposto nos planos 

de monitoramento dos estudos de licenciamento localiza-se dentro da Área 

Diretamente Afetada (ADA). Por conceito esse ponto poderá sofrer 

impactos provenientes do empreendimento e a qualidade deve ser 

garantida à jusante da ADA (que se finda no Dique Micaela). 

o Especificamente no que tange aos parâmetros Ferro, Manganês e Alumínio, 

Candonga está localizada a menos de 5 km do cinturão do grupo Dom 

Silvério, composto por rochas ultramáficas, o que reforça fortemente o 

indicativo de que os índices encontrados no monitoramento refletem o 

background da região.

o Os estudos de valores de referência concluirão sobre essas hipóteses. 
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• Síntese conclusiva – Córrego Micaela:

o Desvios de Manganês, Fósforo, Sólidos Suspensos e Turbidez devido a 

eventos pluviométricos.

• Síntese conclusiva – Córrego dos Borges

o Desvio de ferro, manganês no ponto de jusante. Não há atividades da 

Samarco na região do córrego dos Borges.

• Síntese conclusiva – Rio de Peixe

o Desvios de Ferro Dissolvido no ponto de montante. Não há interferência 

do empreendimento nestes, haja vista os desvios já serem observados 

em área à montante da região sob possível influência das atividades.

• Síntese conclusiva – Ponto de Monitoramento Fazenda Jerônimo

o Desvio de manganês, fósforo e ferro dissolvido. Este monitoramento é 

feito em área brejosa estagnada. Foi proposto na atualização do PCA a 

retirada deste da relação de pontos de monitoramento devido à 

interferência de áreas de terceiros entre a disposição passada e a área 

brejosa supracitada.

✓ Monitoramento Atmosférico

o Sem registros. Caso venham a ocorrer eventos que ultrapassem o limite 

permitido, será realizada análise de causa do incidente.

✓ Monitoramento Subterrâneo

Figura 3 - Locação Nascente 2                Figura 4 – Imagem Nascente 2



Conclusões / considerações finais

o A Nascente 2 apresentou desvios Alumínio, Ferro e Manganês no 

período no monitoramento. Conforme supracitado, há indicativo que 

estes sejam background da região.

✓ Monitoramento futuro: Instalação dos Poços de Monitoramento

o Foram perfurados os 4 poços de monitoramento na Fazenda 

Fervedouro. (FER-PM-PROP-01, FER-PM-PROP-02, FER-PM-PROP-03 e 

FER-PM-PROP-04); dois poços de monitoramento na Fazenda Floresta 

(FLOR-PM-PROP-04 e FLOR-PM-PROP-05) e um poço na pedreira 

Corsini (CORS-PM-PROP-01). Em fevereiro foram iniciadas as 

atividades de desenvolvimento dos poços de monitoramento na 

Fazenda Fervedouro. Em abril/23 houve a conclusão das atividades 

de desenvolvimento dos poços FER-PM-PROP-01 e FER-PM-PROP-02. 

Em maio/23 houve a conclusão das atividades de desenvolvimento do 

FER-PM-PROP-03, e em junho FER-PM-PROP-04 e CORS-PM-PROP-

01. O poço FLOR-PM-PROP-07A foi perfurado, instalado e 

desenvolvido e o poço FLOR-PM-PROP-06 perfurado, instalado e está 

em fase de desenvolvido. Foi finalizado o desenvolvimento do FLOR-

PM-PROP-06. Em outubro/23 foi perfurado dois furos de sondagem 

Hollow na Fazenda Fervedouro para caracterização da litologia. Foi 

concluído o desenvolvimento do poço de monitoramento FLOR-PM-

PROP-04A na fazenda Floresta. O pedido de licenciamento para 

continuidade da perfuração foi aprovado e com isso, os poços foram 

finalizados. O poço S8-PM-PROP-04 está em desenvolvimento no 

Setor 08.

✓ Monitoramento de Ruídos e Vibração

o Não foram identificados registros de ocorrências de desvios dos níveis 

de ruído  e vibração nas comunidades monitoradas (rurais: Viana, 

Gerônimo, Florestinha, Pedra do Escalvado, Marimbondo, Funil, 

Buraco, área rural de Rio Doce e área rural de Santa Cruz do 

Escalvado). Predominantemente residenciais: Santana do Deserto, 

Tapera, Sede Rio Doce, Pontal, Novo Soberbo e Porto Plácido).
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Os indicadores do PG009 que foram implementados e estão em medição, 
encontram-se apresentados nos gráficos a seguir:

Gráfico 2 - Avanço físico do processo de remoção de sedimentos. Gráfico Acumulado.

Gráfico 3 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado*.

*Evolução de responsabilidade do Consórcio Candonga (vide nota 2).
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Gráfico 4 - Avanço físico as obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado

Notas: 1- A partir do mês de maio/22, os indicadores apresentados são compatíveis com o 

Cronograma-Cenário de Retomada da UHE, no qual estão contempladas todas as atividades 

necessárias para que sejam atingidas as condições operacionais da UHE, tendo em vista que a LOC 

1496/2020 autorizou prioritariamente todas as atividades previstas para retomada da usina.

2 – Todas as atividades relevantes para reabilitação das Unidades Geradoras e retomada operacional 

da UHE foram concluídas, remanescendo apenas atividades de baixa representatividade e sem 

impactos para o funcionamento da usina. Assim sendo, e considerando que a gestão destas 

atividades é de responsabilidade do Consórcio Candonga, a Samarco optou por encerrar o pacote de 

atividades do cronograma, do qual o indicador IO2 – Obras de Reabilitação das unidades geradoras 

da UHE é parte integrante, e realizar o monitoramento e controle destas pendências através de 

punch list.

Gráfico 5 - Avanço físico obras de descaracterização/descomissionamento dos setores

































Nota: Indicador com 30 dias de defasagem. 

Nota: Indicador com 30 dias de defasagem. 



Nota: Indicador com 30 dias de defasagem. 

Nota: Indicador com 30 dias de defasagem. 





O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou 

encerradas em 2023.























https://app.powerbi.com/groups/me/reports/b1f56c64-f7ca-4347-8445-abd9dd56fb91/?pbi_source=PowerPoint


https://app.powerbi.com/groups/me/reports/b1f56c64-f7ca-4347-8445-abd9dd56fb91/?pbi_source=PowerPoint


https://app.powerbi.com/groups/me/reports/b1f56c64-f7ca-4347-8445-abd9dd56fb91/?pbi_source=PowerPoint


https://app.powerbi.com/groups/me/reports/b1f56c64-f7ca-4347-8445-abd9dd56fb91/?pbi_source=PowerPoint


https://app.powerbi.com/groups/me/reports/b1f56c64-f7ca-4347-8445-abd9dd56fb91/?pbi_source=PowerPoint


https://app.powerbi.com/groups/me/reports/b1f56c64-f7ca-4347-8445-abd9dd56fb91/?pbi_source=PowerPoint


O PG14 não reporta seus indicadores por ter ajuizado, em 17/01/2022, 
Incidente de Divergência que visa à declaração de nulidade da Deliberação do 
Comitê Interfederativo (“CIF”) nº 551/2021, que aprovou a definição do 
Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG-14).



















O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou 

encerradas em 2023.







































Nota: Os resultados que se referem a valores monetários estão arredondados.







Indicador com defasagem na medição, devido ao recebimento dos relatórios ser realizado 1 mês após o fechamento.

Indicador com defasagem na medição, devido ao recebimento dos relatórios ser realizado 1 mês após o fechamento.









O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou 

encerradas em 2023.















O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2023.























Os indicadores I03 e I04 são reportados com delay de um mês.









O programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou 

encerradas em 2023.





























O programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou 

encerradas em 2023.















O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou 

encerradas em 2023.











Medição dos indicadores com previsão de início em 2024 referente ao 4º 

ano pós Implantação.





O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou 

encerradas em 2023.





































Medição M2 de 2023 (referente aos resultados acumulados até dezembro de 2023) 
será reportada no relatório CIF de janeiro de 2024, dado o período de defasagem 
de 30 dias para coleta de evidências.





O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou 

encerradas em 2023.









Os demais indicadores estão em revisão. 





O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou 

encerradas em 2023.











Indicador I01 reescalonado para ficar de acordo com a fórmula de cálculo da 

ficha do indicador na definição do programa vigente, com isso refletindo sua 

nova medição a partir de 2024.















































































































Nota: Indicador concluído em 2023.

















O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente 

e/ou encerradas em 2023.





Nota: Foram corrigidas as quantidades divulgadas de acessos à Plataforma 

Interativa dos meses de Outubro e Dezembro de 2022 e Fevereiro, Maio e Junho de 

2023. As respectivas quantidades são 989, 20.957, 7.415, 25.922 e 19.473 

acessos.





















Notas: ¹O programa 35, após procedimento de auditoria da EY, identificou que a 

plataforma interativa recebeu, ao todo, 06 respostas válidas dos questionários 

disponibilizados na plataforma interativa para avaliação desse indicador, 

correspondendo os dois primeiros trimestres de 2023. Nesse sentido, foi realizada a 

correção dos resultados apresentados nos relatórios de março e junho.

²Não foram constatadas respostas válidas ao formulário de pesquisa que viabilizassem 

o cálculo dos indicadores em setembro de 2023. Das 10 respostas recebidas no 

período de julho à setembro, uma resposta é oriunda de spam e outras nove respostas 

foram testes realizados pela equipe.



Notas: ¹O programa 35, após procedimento de auditoria da EY, identificou que a 

plataforma interativa recebeu, ao todo, 06 respostas válidas dos questionários 

disponibilizados na plataforma interativa para avaliação desse indicador, 

correspondendo os dois primeiros trimestres de 2023. Nesse sentido, foi realizada a 

correção dos resultados apresentados nos relatórios de março e junho.

²Não foram constatadas respostas válidas ao formulário de pesquisa que 

viabilizassem o cálculo dos indicadores em setembro de 2023. Das 10 respostas 

recebidas no período de julho à setembro, uma resposta é oriunda de spam e outras 

nove respostas foram testes realizados pela equipe.







O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente 

e/ou encerradas em 2023.











Nota: Em outubro de 2023, a Fundação Renova foi acionada pelo Ministério Público 

através de uma Ação Civil Pública (ACP) que questiona a forma e os conteúdos das 

divulgações feitas pela instituição em seus canais de Comunicação. Essa ACP orientou o 

impedimento da Fundação em publicar vídeos, bem como comprar qualquer mídia para 

aumentar o alcance de suas divulgações, ou mesmo executar qualquer tipo de 

comunicado que pudesse ser interpretado como conteúdo institucional e publicitário. 

Essas restrições, bem como a falta de indicações sobre exceções à regra, afetam 

diretamente as ações de divulgação previstas para o PG36 e por consequência o 

desempenho de seus indicadores. Uma Política de Comunicação foi desenvolvida, para 

definir quais serão os critérios aceitos. Esta Política aguarda agora a aprovação dos órgãos 

judiciários. Até essa definição as metas estabelecidas para esses indicadores estarão 

comprometidas.



Em outubro de 2023, a Fundação Renova foi acionada pelo Ministério Público através de 

uma Ação Civil Pública (ACP) que questiona a forma e os conteúdos das divulgações feitas 

pela instituição em seus canais de Comunicação. Essa ACP orientou o impedimento da 

Fundação em publicar vídeos, bem como comprar qualquer mídia para aumentar o alcance 

de suas divulgações, ou mesmo executar qualquer tipo de comunicado que pudesse ser 

interpretado como conteúdo institucional e publicitário.

Essas restrições, bem como a falta de indicações sobre exceções à regra, afetam 

diretamente as ações de divulgação previstas para o PG36 e por consequência o 

desempenho de seus indicadores. Uma Política de Comunicação foi desenvolvida, para 

definir quais serão os critérios aceitos. Esta Política aguarda agora a aprovação dos órgãos 

judiciários. Até essa definição as metas estabelecidas para esses indicadores estarão 

comprometidas.





O Programa não possui Cláusulas e Deliberações concluídas internamente e/ou 

encerradas em 2023.













Indicador I01 é reportado 30 dias de defasagem, devido ao prazo de entrega dos laudos laboratoriais, 
conforme previsto em contrato.



Indicador I04 é reportado 30 dias de defasagem, devido ao prazo de entrega dos laudos laboratoriais, 
conforme previsto em contrato.



Indicador I05 é reportado 60 dias de defasagem, devido ao prazo de entrega dos laudos laboratoriais, triagem 
e conferência dos dados para alimentação de banco de dados.











































Glossário

I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, 

que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de 

Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:

 a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por 

óbito ou por desaparecimento;

 b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus 

de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou 

mantinham relação de dependência econômica; 

 c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou 

perda da posse de bem imóvel; 

 d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem 

imóvel ou de parcela dele;

 e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e 

dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade 

extrativa ou produtiva;

 f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossubsistência das 

quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo 

com áreas atingidas;

 g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com 

inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas; 

 h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos 

naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso 

coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de 

populações; 
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i. danos à saúde física ou mental; e

 j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas 

condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos 

de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. INDIRETAMENTE IMPACTADOS: as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou 

futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham 

a residir na ÁREA DE ABRANGÊNCIA e que sofram limitação no exercício dos 

seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou 

econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da 

barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a 

participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos 

equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS. 

III. ÁREA AMBIENTAL 1: as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas 

calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os 

respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões 

estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da 

barragem de Fundão. 

IV. ÁREA AMBIENTAL 2: os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos 

impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, 

Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos 

Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, 

Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, 

Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, 

Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador 

Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, 

Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares. 
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V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades 

adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego 

Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas. 

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, 

Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José 

do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D’Água, Marliéria, Bom 

Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo 

Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, 

Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, 

Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA 

DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do 

Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e 

marinha impactadas. 

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a 

serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, 

necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos 

socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, 

fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem 

executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias 

à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do 

rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo 

PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS 

SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto. 
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XI. PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS: são as ações e medidas aprovadas pela 

FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados 

PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. PROJETOS SOCIOECONÔMICOS: são as ações e medidas aprovadas pela 

FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados 

PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. PROJETOS: são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS 

SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. PODER PÚBLICO: órgãos e entidades públicos integrantes ou 

vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições 

institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar 

ações relacionadas a um determinado PROGRAMA. 

XV. ÓRGÃOS AMBIENTAIS: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito 

Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do 

Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação 

Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: Agência Nacional de 

Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo 

(AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. PROGRAMAS REPARATÓRIOS: compreendem medidas e ações de cunho 

reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos 

socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de 

Fundão.
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XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que 

visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do 

rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições 

socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não 

seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.

XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os 

requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o 

objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS 

SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, 

legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, 

avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total 

ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica 

imediatamente anterior a 05/11/2015.

XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas. 

XXIII. Ação para itens cláusulas do TTAC e deliberações são as ações a serem 

cumpridas pela Fundação Renova, os status reportados no presente 

relatório são descritas a seguir:

a. Concluída internamente, o item foi concluído pela Fundação 

Renova mas ainda deverá ser validado pelo CIF ou já foi 

declarado seu descumprimento; 

b. Em andamento, itens cujo atendimento já foi iniciado ou que 

possuem uma obrigação recorrente;
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c. Encerrado, item concluído e aprovado oficialmente pelo CIF;

d. Judicializado, não houve consenso entre Fundação Renova e CIF 

sobre o atendimento ao item, que passa a ser acompanhado através 

das decisões na 12º Vara;

e. Pendente, a conclusão do item não depende somente da Fundação 

Renova, mas de outros fatores externos;

f. Planejada, itens que estão no prazo, porém o seu atendimento 

ainda não foi iniciado;

g. Reprogramado, item não foi concluído no prazo e precisou ser 

replanejado;
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