
 

 

FUNDAÇÃO RENOVA 

(Fundação de direito privado sem fins lucrativos) 

CNPJ/MF nº 25.135.507/0001-83 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 

REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2023 

 

1. Data, Horário e Local: No dia 23 de novembro de 2023, às 08:30 horas, presencialmente, 

em Belo Horizonte/Minas Gerais, na Avenida Getúlio Vargas, nº 671, Sede da Fundação Renova, 

nos termos do artigo 25, do Estatuto Social da Fundação Renova (“Fundação” ou “Renova”). 

2. Convocação, Presença e Instalação: A reunião do Conselho Curador (“Conselho”) foi 

devidamente convocada conforme as regras previstas no artigo 25 do Estatuto Social da 

Fundação, tendo participado as pessoas a seguir listadas: 

2.1. Os Conselheiros titulares Srs. Gustavo de Abreu e Souza Selayzim, Presidente do Conselho, 

Sr. Felipe Moreira dos Santos Starling, Vice-presidente do Conselho, Sra. Nelly Pazó Leon, Sr. 

Guilherme Almeida Tângari, Sr. Pedro de Aguiar Freitas e o Sr. Claudio Renato Chaves Bastos.  

2.2. Presentes também os seguintes convidados do Conselho: Sr. Luiz Scavarda, Diretor 

Presidente interino e Diretor de Programas, Sr. Wallace Magalhães Ferreira, Diretor de Engenharia 

e Obras, Sr. Flavio Chantre, Diretor de Relacionamento Institucional, Sr. Fabiano Maia, General 

Counsel, Sra. Juliana Souto, Diretora interina de Planejamento e Gestão, todos da Fundação. 
 

Em obediência aos termos do Estatuto Social da Fundação, em especial ao artigo 26, o Presidente 

da Mesa (indicado no item 3 abaixo) atestou o cumprimento das formalidades de convocação, 

atestou a existência de quórum suficiente para instauração e instaurou a reunião. 

 

3. Mesa: Presidente: Sr. Gustavo Selayzim. Secretária: Sra. Lilian Vidal Silva Zappulla. 

4. Ordem do Dia: 

• Relato de Compliance e Auditoria; 

• Relato do Diretor Presidente da Renova; 

• OE1 - Promoção do ambiente de trabalho na 
Fundação; 

• Saúde e Segurança; 

• OE5 – Melhorar a percepção dos atingidos e 

da sociedade sobre o processo reparatório; 

• Alinhamento institucional: Política de 

Comunicação; 

• Cenário jurídico 

Deliberação – Reingresso Novel e Dano Água; 

• Assessorias Técnicas e Comissões Locais; 

 

• Deliberação – Termo de Referência 

Comitês Assessoramento; 

• OE4 – Garantir o encerramento dos 

itens de cláusulas de ação do TTAC; 

• Indenizações; 

• Reassentamentos; 

• Programas Relevantes; 

• OE3 - Revisão Orçamento 2024; 

• Relato da Ouvidoria; 

• Governança - Assuntos para registro. 

 

5. Discussões e Deliberações Tomadas: 

5.1. Iniciada a reunião, no Relato de Compliance e Auditoria, a proposta de revisão do 

orçamento foi aprovada, conforme recomendação do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance. 

5.2.  Para a pauta do relato do Diretor Presidente, foram destacados os seguintes temas: i) 

ressaltados os pontos relevantes vinculados ao amadurecimento dos processos associados à 

Presidência e à Fundação, bem como os avanços da gestão nas frentes ora priorizadas, 

principalmente o Draft 22, o P60 e elementos culturais, com foco na simplicidade e integração; ii) 

repassados os principais pontos do P60, com destaque para frente das entregas do 
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Reassentamento (mudanças, entrega de chaves, judicialização e transferência dos bens públicos). 

Destacou, ainda, a revisão conceitual da atuação das equipes na Força Tarefa de Barra Longa, bem 

como os avanços nas iniciativas da Matriz de Programas, Agenda Institucional e Agenda de 

Gestão. Por fim, ressaltou o alcance da meta institucional da frente de Indenizações, ainda no mês 

de novembro; iii) aberta a discussão sobre o APROVE, Sistema para Gestão de Governança da  

Renova, o Conselho – por unanimidade – optou pela não utilização do sistema nas esferas de 

Comitês de Assessoramento e Conselho. 

5.3. Apresentado o macro tema do Objetivo Estratégico 1 (OE1), relativo à promoção do 

ambiente de trabalho na Fundação, foram destacados os resultados dos indicadores e metas de 

gestão para o mês de referência setembro/2023.  

5.4. Na sequência, para o relato de saúde e segurança, foram reportados os principais riscos e 

desafios identificados no período e as respectivas ações mitigadoras para o programa. Foi 

informado que, não ocorreram acidentes ou incidentes críticos em outubro de 2023 e que 

continua o alerta em relação ao período chuvoso e o final de ano, tendo havido redução da frota. 

Informado ainda que foi realizado o Comitê Central periódico, cujas principais temáticas foram: 

(i) a importância do papel da liderança; (ii) a preocupação com o período chuvoso e final de ano; 

(iii) alojamentos. O Conselho questionou se houve algum impacto neste período de calor extremo, 

tendo a Fundação informado que não ocorreu nenhum imprevisto, realizando reforço de 

distribuição de água e liberação de chapéu de palha para trabalhadores de campo. O Conselho 

solicitou que seja realizado um evento específico relativo à temática de Direitos Humanos com os 

empregados da Renova e empresas contratadas, e apresentação da auditoria realizada pela Vale 

à área de Direitos Humanos. 

5.5. Para a pauta de alinhamento institucional, do Objetivo Estratégico 5 (OE5), foram 

apresentadas as determinações da decisão prolatada pelo juiz da 4ª Vara Federal Pública, na Ação 

Civil Pública de Propaganda, quais sejam: (i) cessar temporariamente a divulgação de propaganda 

veiculada/patrocinada; (ii) abster-se de realizar novos gastos; (iii) política de comunicação. Foram 

ressaltados pontos da decisão, salientando os desafios e diretrizes da nova política de 

comunicação. Informado, ainda, que a nova política de comunicação está sendo focada em 

matérias de utilidade pública e prestação de contas, com conteúdo informativo e de divulgação. 

O Conselho ressaltou que, a Fundação deverá apoiar na divulgação de eventos na região do Rio 

Doce. O Conselho ressaltou a importância de que o protocolo da nova política seja realizado num 

prazo máximo de 10 (dez) dias. 

5.6. Para a pauta do Cenário Jurídico foram apresentadas as atualizações provenientes da 

decisão da 4ª Vara Federal inerentes à (ao): (i) Novas Áreas, salientando decisão proferida em 

27/10/23 que determinou realização de prova pericial, suspendendo a decisão de 10/08/23; (ii) 

Eixo 09, informando que foi realizado uma audiência que tratou da localidade de Governador 

Valadares e que, na próxima audiência será tratado sobre a localidade de Colatina; (iii) Ação Civil 

Pública Propaganda; (iv) Indígenas, sendo pontuada  a decisão de 04/10/23 que aplicou multa por 

litigância de má-fé na Fundação, em virtude de petição que solicitou suspensão do pagamento do 

Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE). Foi informado, também, que a decisão será objeto de 

recurso; (v) Eixo 4, ressaltando a decisão de outubro de 2023 que determinou a apresentação das 

providências tomadas pela Renova para identificação dos titulares dos imóveis do acordo. 

Destacou-se, na sequência, que foi realizada uma pesquisa cartorária, identificando casos para 

possíveis acordos, ressaltando que, em reunião com o representante do Ministério Público 

Federal, este informou o desinteresse nas discussões com a Fundação; (vi) RRDM/Fundação 

Espírito Santense de Tecnologia (FEST), informando que está em andamento novas rodadas de 

negociação entre Fundação, empresas e CT-Bio para definição de escopo do novo monitoramento 

de biodiversidade aquática. 

5.7.  Em continuidade à pauta, foi apresentado a proposta de deliberação referente ao Dano 

Água e Reingressos, tendo a Fundação contextualizado as decisões proferidas em 30/06/23 e 
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28/07/23, apresentado o seu posicionamento, bem como o posicionamento do Comitê Interno 

Legal. Após breve debate, o Conselho deliberou que a plataforma deve ficar aberta até o dia 

31/12/2023, sendo feita a comunicação da reabertura para os elegíveis via sistema. 

5.8. Na sequência, foi feita a atualização sobre as Assessorias Técnicas e Comissões Locais, 

ressaltando que os planos de trabalhos das ATI´s pré-TAC-GOV, ainda se encontram em discussão 

e, em sendo aprovados, deverão ser incorporados ao orçamento das ATI´s. Informado que, 

conforme decisão judicial, houve o pagamento pela Renova de 50% (cinquenta por cento) da 2ª 

parcela dos Planos de Trabalho já aprovados, e que, para liberação dos 50% restante deverá ser 

apresentada a prestação de contas da 1ª parcela. Informado também que está em andamento a 

contratação do expert do Ministério Público para substituição do Fundo Brasil. Informado que as 

Assessorias Técnicas têm se organizado para promover discussões nos territórios, e que estão 

buscando realizar um encontro das comissões locais em dezembro, com o objetivo de definir os 

representantes dos atingidos nos fóruns de governança conforme previsão do TAC-GOV.  

5.9. Foi apresentado ainda, a proposta deliberativa referente ao Termo de Referência dos 

Comitês de Assessoramento ao Conselho, destacando-se que o documento já fora aprovado pelos 

Conselheiros Sr. Gustavo Selayzim e Sr. Felipe Starling, Sr. Guilherme Tangari e Sra. Nelly Pazó, 

por deliberação registrada em e-mail, em 29 de junho de 2023 e 04 de julho de 2023, 

respectivamente. Os Srs. Cláudio Bastos e Pedro de Freitas informaram, por sua vez, que o Termo 

de Referência ainda está sendo avaliado. 

5.10.  Para a pauta relativa ao Objetivo Estratégico 4 (OE4), foram apresentados os resultados 

da aderência às entregas da indenização para o Novel, ressaltando o alcance da meta. Salientado 

os indicadores relativos ao Novel, PIM – Plano de Indenização Mediada e AFE – Auxílio Financeiro 

Emergencial. Na sequência, salientou que o Draft22 permaneceu em linha com o Draft21, com 

uma construção positiva e premissas muito bem estabelecidas, acompanhadas e monitoradas. O 

Conselho questionou se o Novel tem previsão de término antes de abril de 2024, tendo a 

Fundação informado que tem trabalhado para antecipar. Por fim, a Fundação atualizou o 

Conselho sobre as diligências junto às OAB/MG e OAB/ES inerente à operação abutres. Informado 

que foi realizado uma agenda com a Comissão de Admissão e Instrução do Tribunal de Ética 

Disciplinar de Minas Gerais, que é a responsável por julgar todos os processos disciplinares em 

face de advogados, contextualizando os fatos. Informado ainda que, está sendo aguardado o 

retorno de agenda da OAB/ES. 

5.11.  Em continuidade à pauta, relativo ao Objetivo Estratégico 4 (OE4), garantia do 

encerramento dos itens de cláusulas de ação do TTAC, foi apresentado pela Diretoria de 

Infraestrutura a atualização das entregas realizadas no reassentamento, pontuando os principais 

eventos, desafios mapeados e números acumulados até o dia 16/11/2023. Foi pontuado que, dos 

seis casos interrompidos mapeados para judicialização, um caso está no CEJUSC para tentativa de 

acordo, quatro casos possivelmente serão judicializados até dia 15/12/23, caso esgotada a 

negociação, e um deles já estaria apto para a interposição da ação, com a petição em preparação 

para protocolo até 15/12/23, conforme orientação do Conselho. Em relação aos bens públicos 

coletivos, informado o recebimento do ofício nº 114/2023 da Prefeitura Municipal de Mariana em 

11/11/2023, com a proposta para repasse dos bens públicos. O Presidente do Conselho, Sr. 

Gustavo Selayzim, solicitou que fosse realizado um comparativo do ofício nº 114/2023 com o 

plano de trabalho apresentado pela Prefeitura Municipal de Mariana, na reunião realizada 

26/10/2023 às 15:00 horas, em Belo Horizonte. 

5.12. Ainda em relação ao Objetivo Estratégico 4 (OE4), foi informado sobre a visita técnica 

realizada nos dias 16 e 17 de novembro, para apresentar os resultados da restauração florestal e 

produção de água, com participantes do IBAMA, Comitê Interfederativo (CIF) e Sociedade Civil. O 

Conselho solicitou que, a Fundação busque dar visibilidade aos stakeholders dos programas 

críticos e importantes.  
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5.13. Adicionalmente à pauta originalmente prevista, foi feita uma breve apresentação sobre 

os contratos que atendem a comunidade indígena Krenak, quais sejam: (i) Linear Construções - 

transporte e abastecimento de água bruta e potável; (ii) JC Lima e Cia Ltda. - fornecimento de 

infraestrutura. Informado que devido a mudança de posicionamento dos indígenas em relação ao 

processo de mudança das empresas, será necessário a realização de aditivo ao contrato da 

empresa Linear Construções Ltda. e para isso será encaminhada uma APRO em fluxo prioritário. 

5.14.  Para a pauta do Objetivo Estratégico 3 (OE3), Revisão do Orçamento 2024, a Fundação 

apresentou a tendência orçamentária, com aderência projetada de 99,2% em 2023. Pontuou que, 

o orçamento de 2024 ficou 11% abaixo do previsto no Draft21. Salientado a adoção de iniciativas 

para reforçar o direcionador da cultura de austeridade. O Conselho solicitou que, o Gerente 

Financeiro dê continuidade ao trabalho realizado para o processo orçamentário, trabalhando na 

execução e se aproximando das áreas da organização. Solicitou ainda que a revisão do orçamento 

continue acontecendo, com a otimização do orçamento sem perda de qualidade da reparação.  O 

Conselho propôs ainda, como desafio para a Fundação, “hora extra zero”, visando principalmente 

a saúde mental dos seus colaboradores. 

5.15. Devido a impossibilidade de comparecimento do Ouvidor na reunião, o item Relato de 

Ouvidoria foi retirado de pauta. 

5.16.  Em continuidade à pauta, a Fundação informou o encerramento dos itens das cláusulas 

84-c, 84-g, 84-q, 86-caput e 87-caput, relativos ao PG10, repassando ainda, o calendário das 

reuniões ordinárias do CIF para o ano de 2024. 

5.17. Conforme previsto no artigo 22, do Estatuto Social da Fundação, foram registradas as 

seguintes deliberações previamente encaminhadas via e-mail pelos conselheiros:  

1.   APRO 140/2023, referente à APRO ratificadora da INFO 21/2023, inerente ao aditivo 

prazo de execução por mais 90 dias, sem acréscimo de valor da empresa Blend Engenharia 

Ltda., cujo objeto contratual é o desenvolvimento de projetos detalhados dos 

reassentamentos coletivos e familiares, acompanhamento técnico de obra, e elaboração de 

builts. Valor: R$ 12.735.486,91. Data início execução: 02/07/2021. Data final execução: 

02/07/2023. Aditivo de 90 dias finalizando a execução em 30/09/2023. Item aprovado 

unanimemente pelos conselheiros, condicionado às recomendações do Comitê de Engenharia 

e Obras. 

2. APRO 149/2023, referente ao aditivo de prazo, escopo e valor do contrato da Empresa de 

Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG, para continuação de serviço de apoio 

técnico às ações do Programa de Retomada Agropecuária, no valor de R$337.500,00, prazo de 

17 meses, com início em 26/07/2023 e término em 25/12/2024. Área de Abrangência: 

Municípios impactados com atuação da Renova no estado de Minas Gerais. Item aprovado 

unanimemente pelos conselheiros, condicionado ao cumprimento das recomendações do 

Comitê de Programas Socioambientais e recomendação de Compliance da Renova. 

3. APRO 163/2023, referente contratação em processo concorrencial da empresa Turner & 

Townsend Consultoria Ltda. para execução dos serviços especializados para suporte à Gestão 

dos Programas e/ou Áreas Suporte envolvendo: Planejamento, Monitoramento e Controle, 

Fluxo de Informações e Encerramento de Programas. Item reprovado unanimemente pelos 

conselheiros, conforme recomendação do Comitê de Desenvolvimento Organizacional.  

4. APRO 166/2023, referente à solicitação de aprovação das transações envolvendo agentes 

públicos classificadas e avaliadas pela equipe de Compliance da Fundação como de baixo e 

médio níveis de risco de Compliance, de solicitação dos gestores e, portanto, deles 

responsáveis as ações decorrentes desta solicitação. A submissão ao Conselho tem por 

objetivo ratificar a aprovação das transações apresentadas abaixo: 1) H3M Meio Ambiente e 

Geoteconologia Ltda.; 2) IESB Gestão Empresarial Ltda. ME; 3) Companhia de Saneamento de 
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Minas Gerais - COPASA; 4) IESB Gestão Empresarial Ltda. ME. Itens, 1 (H3M Meio Ambiente e 

Geoteconologia Ltda.), 3 (Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA) e 4 (IESB 

Gestão Empresarial Ltda. ME.), aprovados unanimemente pelos conselheiros, sendo que, a 

aprovação do item 4 (IESB Gestão Empresarial Ltda. ME.), está condicionado à redução de 

escopo e valor propostos pela Fundação, cujo valor final passa a ser R$ 2.265.135,69, para 

prestação de serviços de 1 gerente e 1 consultor sênior.  Item 2 (IESB Gestão Empresarial Ltda.) 

reprovado e solicitado o encaminhamento para Auditoria.  

5.  APRO 167/2023, referente à solicitação de aditivo de valor para pagamento de Pleito 

junto à empresa Comim Construtora Eireli, que tem como escopo a execução de serviços de 

construção e implantação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, Estação de Tratamento 

de Água – ETA, fornecimento dos Reservatórios, Automação, Poços 5 e 8 no Reassentamento 

de Paracatu em Mariana/MG, para pagamento de custos adicionais decorrentes da ociosidade 

de mão de obra direta e equipamentos ocorrida durante as interrupções por alerta de raios. 

Valor R$54.859,33. Prazo: 24/11/2021 à 22/07/2023. Item aprovado unanimemente pelos 

conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e 

Obras.   

6. APRO 170/2023, referente solicitação de contratação por processo concorrencial, com a 

empresa Engelig Montagem e Manutenção Elétrica Ltda., para execução dos serviços 

referentes ao projeto detalhado e fornecimento de equipamentos, mão de obra, ferramentas 

e materiais para execução da construção civil e montagem eletromecânica de redes de 

distribuição de média, baixa tensão e de iluminação pública do Reassentamento de Paracatu, 

Distrito de Furquim, ambos localizados no município de Mariana/MG. Valor de R$ 

2.612.359,63. Prazo: 01/08/2023 à 04/10/2024. Item aprovado unanimemente pelos 

conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e 

Obras e de Compliance da Renova. 

7. APRO 182/2023, referente à contratação concorrencial da empresa Poyry Tecnologia 

Ltda. para serviços especializados de arquitetura e engenharia relacionados ao 

desenvolvimento, adequações e revisões de projetos conceituais, básicos e detalhados, 

elaboração de As Built e mão de obra de Apoio Técnico de Obra (ATO) para atendimento às 

demandas da Gerência de Engenharia da Fundação prioritariamente dos reassentamentos 

coletivos e familiar, localizados nos municípios de Mariana e Barra Longa. Valor: R$ 

4.564.065,37. Prazo: 24 meses. Previsão data início e fim: 02/10/2023 à 02/10/2025. Item 

aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das 

recomendações do Comitê Interno de Engenharia e Obras e de Compliance da Renova. 

8. APRO 183/2023, referente à contratação concorrencial da empresa Emflortec Engenharia 

Ltda. para serviços especializados de arquitetura e engenharia  relacionados ao 

desenvolvimento, adequações e revisões de projetos conceituais, básicos e detalhados, 

elaboração de As Built e mão de obra de ATO – Apoio Técnico de Obra para atendimento às 

demandas da Gerência de Engenharia da Fundação prioritariamente dos reassentamentos 

coletivos e familiar, localizados nos municípios de Mariana e Barra Longa. Valor: R$ 

5.668.353,49. Prazo: 24 meses. Previsão data início e fim: 02/10/2023 a 02/10/2025. Item 

aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das 

recomendações do Comitê de Engenharia e Obras e de Compliance da Renova. 

9.  APRO 186/2023, referente à ratificação junto ao Conselho sobre o aditivo de prazo, sem 

alteração de valor no contrato realizado com a Tracomal Terraplenagem e Construções 

Machado Ltda, considerando o acréscimo de 90 dias para continuidade da execução dos 

serviços de reconstrução de pontes. Valor original do contrato: R$ 18.734.753,84. Data início 

execução: 23/03/2022. Data final execução: 23/01/2023. Aditivo de 90 dias finalizando a 
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execução em 23/04/2023. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à 

implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e Obras. 

10.  APRO 188/2023, referente ao 4˚ aditivo ao contrato com a KPMG Assessores Ltda. para 

prorrogar o prazo do contrato em 90 dias (sem acréscimo de valor ou escopo) para conclusão 

das atividades.  Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à 

implementação das recomendações do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance. 

11. APRO 190/2023, referente à contratação, através de processo concorrencial, da empresa 

Consórcio Ata Valadares, tendo como escopo serviços de obras civis, elétricas, mecânicas e 

manutenção de equipamentos para melhorias das Estações de Tratamento de Água Central, 

Vila Isa e Recanto dos Sonhos no município de Governador Valadares/MG, na modalidade de 

preços unitários. Prazo: 9 meses (novembro/2023 a julho/2024). Valor: R$ 15.996.778,87. Item 

aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das 

recomendações do Comitê de Engenharia e Obras e de Compliance da Renova. 

12. APRO 191/2023, referente à contratação, através de processo concorrencial, da empresa 

Construtora Ribeiro Oliveira Ltda., tendo como escopo a implantação das obras do Sistema de 

Abastecimento de Água do município de Alpercata/MG, na modalidade de preços unitários. 

Prazo: 18 meses (novembro/2023 a abril/2025). Valor: R$ 14.050.441,70. Item aprovado 

unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do 

Comitê de Engenharia e Obras, Comitê Legal e recomendações de Compliance da Renova. 

Adicionalmente, foi sugerido pelos Conselheiros que o pleito da COPASA seja encaminhado ao 

CIF para demonstrar a inviabilidade de captação em fonte alternativa ao rio Doce, seja parte 

integrante do termo de quitação a ser firmado pelo Município e deste processo. 

13.  APRO 199/2023, referente à contratação, através do processo concorrencial, da empresa 

Contemporânea Construções e Projetos Ltda. para execução de serviços de construção civil, 

reparo, reforma e manutenção em estruturas e infraestruturas, em regime de preços unitários, 

sob demanda, nos municípios de Resplendor/MG, Itueta/MG, Aimorés/MG, Baixo Guandu/ES, 

Colatina/ES, Marilândia/ES, Linhares/ES (Regência e Povoação). Valor: R$ 17.064.513,40. 

Prazo: 14 meses (de 01/10/2023 a 01/12/2024), conforme cronograma de Suprimentos. Item 

aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à: (i) implementação das 

recomendações do Comitê Interno de Engenharia e Obras, (ii) implementação das 

recomendações da área de Compliance da Renova, e (iii) implementação das recomendações 

de Suprimentos da Renova, mencionadas por Compliance, referente à não utilização das linhas 

que apresentaram variação superior ao percentual de 5% em relação ao mercado, para aporte 

de verba e/ou remanejamento. 

14. APRO 202/2023, referente à Liberação de processo indenizatório para pagamento com 

valor igual ou superior a R$ 1 milhão de reais para o Sr. Aguinaldo Pereira Gonçalves, nos 

termos do Programa de Indenização Mediada - PIM. Valor total bruto de R$ 1.670.302,59. Item 

aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado: (i) ao cumprimento das 

recomendações do Comitê Socioeconômico; (ii) a que a Fundação deixe certificado que 

verificou a efetiva propriedade de todos imóveis; (iii) a que o Sr. Aguinaldo Pereira Gonçalves 

seja o único proprietário dos imóveis; (iv) à inexistência de herdeiros/ coproprietários 

condôminos dos imóveis ou que, na hipótese de existência de herdeiros/ coproprietários/ 

condôminos, que haja a expressa renúncia dos demais e que, nessa situação, o Sr. Aguinaldo 

Pereira Gonçalves estará recebendo apenas a sua quota parte de todos os imóveis; e, por fim, 

(v) a que a indenização dos demais integrantes do núcleo familiar foi composta por valores 

relativos à terra nua e benfeitorias dos quatro imóveis; vi) condicionada a implementação das 

recomendações de Compliance. 

15.  APRO 204/2023, referente à solicitação de aprovação das transações envolvendo agentes 

públicos classificadas e avaliadas pela equipe de Compliance da Fundação como de baixo e 
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médio níveis de risco de Compliance, de solicitação dos gestores e, portanto, deles 

responsáveis as ações decorrentes desta solicitação. A submissão ao Conselho tem por 

objetivo ratificar a aprovação das transações apresentadas abaixo: 1. Município de Colatina e 

Infograph Serviços Gráficos Ltda. ME. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, com 

a recomendação de que o texto seja informativo à população, cumprindo o dever de 

transparência, e assegurando que não haja conflito com a determinação judicial vedando a 

propaganda. 

16. APRO 238/2023, referente ao 4º Aditivo de prazo e valor do contrato da empresa 

Accenture do Brasil Ltda., para a continuidade nos serviços especializados de suporte à Gestão 

dos Programas e/ou Áreas Suporte envolvendo: Planejamento, Monitoramento e Controle, 

Fluxo de Informações e Encerramento de Programas. Valor: R$ 8.218.332,71 Prazo: 7 meses 

(de 21 novembro de 2023 a 20 junho de 2024). Item aprovado unanimemente pelos 

conselheiros, condicionado às implementações das recomendações do Comitê de 

Desenvolvimento Organizacional. 

5.18.  Em continuidade à pauta, sobre os assuntos para informação, foram apresentados os 

seguintes documentos para informações ao Conselho: 

1. INFO 28/2023, referente as condicionantes componentes da LO - Licença de Operação 

04/2023, e enfatizar os prazos para a conclusão das obras abaixo especificadas: 01 - ETA de 

Furquim 02 - Complexo CAMAR, ECOPONTO e RCC. 

2.  INFO 33/2023, referente as devolutivas dos pagamentos a agentes públicos com poder 

decisório conforme previsto nas APROs 138/2021, 142/2021, 162/2021, 180/2021, 10/2022, 

35/2022, 54/2022, 78/2022, 87/2022, 102/2022, 125/2022, 180/2022, 01/2023, 18/2023, 

42/2023 e 92/2023. 

3.  INFO 34/2023, referente ao aditivo pleito com a construtora Projeto Hexágono 

Consultoria e Engenharia Ltda, no contrato para execução de serviços relativos à revitalização 

da Estação Ferroviária no distrito de Monsenhor Horta, município de Mariana (MG). 

4.  INFO 35/2023, referente ao aditivo de prazo de execução por mais 90 dias, sem acréscimo 

de valor no contrato da empresa Oliveira e Marques Engenharia Ltda. 

5.  INFO 36/2023, referente ao aditivo de prazo de execução por mais 90 dias, sem acréscimo 

de valor no contrato Poyry Tecnologia Ltda., cujo objeto contratual é a execução de serviços 

de engenharia multidisciplinar, geotecnia, geologia, hidrologia, hidráulica e hidrogeologia, 

incluindo estudos, levantamentos de campo, desenvolvimento de projetos em níveis 

conceitual, básico e/ou detalhado, acompanhamento técnico de obra (ATO). Valor: R$ 

26.965.646,07. Data inicial execução: 09.11.2020. Data final execução: 24.11.2023. Aditivo de 

90 dias finalizando a execução: 24.02.2024. 

6.  INFO 40/2023, referente aos pagamentos realizados no âmbito do Programa de 

Indenização Mediada para transações com valores superiores a R$ 1.000.000,00 até julho de 

2023. 

7.  INFO 43/2023, referente aos pagamentos a agentes públicos com poder decisório 

conforme previsto nas APROs 138/2021, 142/2021, 162/2021, 180/2021, 10/2022, 35/2022, 

54/2022, 78/2022, 87/2022, 102/2022, 125/2022, 180/2022, 01/2023, 18/2023, 42/2023, 

75/2023, 92/2023 e 131/2023. 

8.  INFO 45/2023, referente ao status de atendimento às recomendações das APROs. 

5.19. Para formalização e ratificação consigna-se, neste ato, as alterações ocorridas nas 

estruturas dos Comitês de Auditoria, Riscos e Compliance e Legal, a saber: (i) indicação da Sra. 

Maria José Araneda na condição de membro suplente do Comitê de Auditoria, Riscos e 

Compliance, em substituição à Sra. Karina Merino. Vigência a partir de 01/11/2023; (ii) indicação 

ID MPe: 841309, Página: 7
Validação Eletrônica na Últim

a Página do D
ocum

ento



 

 

da Sra. Fernanda Bortolini, na condição de membro titular do Comitê Legal, em substituição ao 

Sr. Gustavo Wypych. Vigência a partir de 01/11/2023. 

5.20. Em continuidade à pauta, os conselheiros validaram as ações originadas das reuniões 

anteriores, bem como os itens atendidos no período, conforme material de apoio e leitura 

complementar encaminhado antecipadamente ao Conselho. 

5.21. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Posteriormente, esta 

ata será lavrada e, após ser lida e aprovada, será assinada por todos os Conselheiros participantes.  

 

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2023. 

 

 

Gustavo de Abreu Souza e Selayzim 

Conselheiro Titular - Presidente da Mesa 

 

 

Felipe Moreira dos Santos Starling 

Conselheiro Titular 

 

 

 

Nelly Pazó Leon 

Conselheira Titular 

 

 

Pedro de Aguiar Freitas 

Conselheiro Titular 

 

 

 

Lilian Vidal S. Zappulla 

Secretária 

 

 
 

Guilherme Almeida Tângari 

Conselheiro Titular 

 

 

Claudio Renato Bastos 

Conselheiro Titular 
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