
 

 

FUNDAÇÃO RENOVA 

(Fundação de direito privado sem fins lucrativos) 

CNPJ/ME nº 25.135.507/0001-83 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 
REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2022 

 

1. Data, Horário e Local: No dia 22 de setembro de 2022, às 08:30 horas, em formato híbrido 

(ocorrido de forma presencial na sala de conferência do Hotel Mercure, localizado na Avenida do 

Contorno, nº 7315, Lourdes, Belo Horizonte, Minas Gerais), conforme admitido pelo artigo 25, 

§4º, do Estatuto Social da Fundação Renova (“Fundação” ou “Renova”). 

2. Convocação, Presença e Instalação: A reunião do Conselho Curador (“Conselho”) foi 

devidamente convocada conforme as regras previstas no artigo 25 do Estatuto Social da Fundação 

Renova, tendo participado as pessoas a seguir listadas: 

2.1. Os Conselheiros Carla Maree Wilson (por videoconferência), Guilherme Almeida 

Tângari, Pedro Aguiar de Freitas, Claudio Renato Chaves Bastos, Reuber Luiz Neves 

Koury e Gustavo De Abreu e Souza Selayzim (membros titulares); 

2.2. Presentes também os seguintes convidados do Conselho Curador: Sr. André Giacini de 

Freitas, Diretor Presidente da Fundação Renova, Sra. Juliana Borges Ferreira Souto, 

Diretora interina de Planejamento e Gestão da Fundação Renova, Sr. Luiz Scavarda, 

Diretor Socioeconômico Ambiental da Fundação Renova, Sr. Flávio Chantre, Diretor de 

Relacionamento Institucional da Fundação Renova e o Sr. Rodrigo Americano, Gerente 

Geral do Reassentamento, em substituição do Diretor de Infraestrutura da Fundação 

Renova, Sr. Carlos Tannus. 
 

Em obediência aos termos do Estatuto Social da Fundação, em especial ao artigo 26, o Presidente 

da Mesa (indicado no item 3 abaixo) atestou o cumprimento das formalidades de convocação, 

atestou a existência de quórum suficiente para instauração e instaurou a reunião. 
 

3. Mesa: Presidente: Sr. Pedro Aguiar de Freitas. Secretário: Sr. Lucas Fuchs. 

4. Ordem do Dia: 

Relato de Compliance e auditoria; 

Relato do Diretor Presidente da Fundação Renova; 

Relato de ouvidoria; 

Objetivo Estratégico (“OE”) 1 - Promover 
ambiente de trabalho que valorize as pessoas e 
fortaleça o orgulho de realizar a reparação; 

Taxa de frequência de acidentes, Matriz de 
Responsabilidades (relato Saúde e Segurança) e 
Turn Over; 

OE3  - Aprimorar o Modelo de Gestão da Renova; 

Aderência física; 

Aderência financeira e Relato de Finanças; 

OE5 - Garantir o encerramento dos itens de 
cláusulas de ação do TTAC 

Aderência às entregas dos Programas da 
Fundação; 

Aderência às entregas da Indenização; 

Aderência às entregas do Reassentamento; 

OE6 - Melhorar a percepção dos atingidos e 
da sociedade sobre o processo reparatório; 

Assuntos para registro e deliberações; 

Registro das ações, encerramento e 
avaliação da reunião. 

 

5. Discussões e Deliberações Tomadas: 

5.1. Iniciada a reunião com a pauta do relato de compliance e auditoria, foi apresentado o 

relatório do assessment do Programa de Integridade conduzido pelo escritório Azevedo Sette, 

tendo como resultado quase a integralidade dos aspectos considerados como robusto/efetivo 
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com oportunidade de melhorias. Os conselheiros recomendaram: (i) simplificação do processo de 

due diligence de agentes públicos que não apresentem potenciais riscos significativos, bem como 

a busca por antecipar a análise de Compliance nos processos (tendo como base o processo 

conduzido no comitê de aceleração); (ii) sempre que aplicável, levar a conhecimento da 

organização a gestão de consequência aplicada em virtude de desvios de conduta/Compliance; 

(iii) mensagem da alta liderança (“tone at the top”) conduzido pelo Conselho com liderança da 

Renova para reforçar papéis e responsabilidades de Compliance na instituição. Na sequência foi 

apresentada apuração relacionada a procedência de um dos relatos e as recomendações feitas 

em virtude dos achados da apuração (conforme material apresentado). Por fim, foi apresentada 

devolutiva de recomendação do Conselho em aprofundar análise de vínculos envolvendo outro 

relato: foram encontrados apenas vínculos em redes sociais entre 2 colaboradoras da Renova e 

sócios do escritório de advocacia mencionado na apuração. Tais vínculos não são interpretados 

como indícios de participação das colaboradoras em quaisquer desvios associados ao caso. No 

entanto, por excesso de zelo, será recomendado à área gestora da transação que tais 

colaboradoras não se envolvam em quaisquer etapas desse processo e não recebam/tenha acesso 

a qualquer informação desse processo.  

5.2.  Para a pauta do relato do Presidente da Fundação, foi destacado: (i) a expectativa gerada 

nos colaboradores da Fundação pela repactuação, além das dúvidas sobre objeto e prazo e forma 

de atuação para após as negociações; (ii) saída do General Counsel da Fundação, Sr. Roberto 

Federici; (iii) pautas críticas dos reassentamentos, pleito das construtoras, mudanças das famílias 

e convivência com as obras remanescentes. O Presidente do Conselho reforçou a necessidade de 

atendimento aos controles previstos na Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD e pontuou que, 

pela avaliação, os controles atuais podem ser melhorados. Sobre a questão avaliação do programa 

de Compliance, reforçou importância das lideranças e da diretoria. O Conselheiro, Sr. Cláudio 

Bastos, destacou a importância da política de consequências e a necessidade de reforçar as regras 

de Compliance e as consequências pela sua inobservância. Os conselheiros reiteraram o apoio 

irrestrito ao Programa de Compliance da Fundação.  

5.3. Para o relato de ouvidoria, foi apresentado depoimento da Sra. Maria Célia Albino de 

Andrade, produtora rural, moradora de Conselheiro Pena/MG e atingida pelo rompimento da 

barragem de Fundão. 

5.4. Iniciando o macro tema do objetivo estratégico 1, relativo à promoção do ambiente de 

trabalho na Fundação, foram destacados os resultados dos respectivos indicadores e metas de 

gestão para o mês de referência julho/2022. Na sequência, para o relato de saúde e segurança, 

momento em que foram reportados os resultados dos seus respectivos indicadores, os principais 

riscos identificados e as respectivas ações mitigadores para o programa. O conselheiro Sr. Reuber 

Koury solicitou atenção ao plano de prevenção para os períodos de chuvas, que seguem cada dia 

menos previsíveis e trazem um impacto significativo na dinâmica dos trabalhos das obras. 

5.5. Em continuidade à pauta, para os resultados dos indicadores relativos ao objetivo 

estratégico 3 - aprimoramento do modelo de gestão da Fundação, a discussão foi iniciada com a 

apresentação dos resultados do indicador da aderência física dos programas da Fundação, sendo 

também apresentada a segmentação dos resultados para as Diretorias de (i) Programas 

Indenização e Cadastro; (ii) Programas Socioeconômico-ambientais; (iii) Engenharia e Obras; e (iv) 

Comunicação, Relacionamento e Integração da Renova e seus respectivos programas. O 

conselheiro Claudio Bastos recomendou que o acompanhamento físico não seja ponderado pelo 

valor do contrato, pois se tornaria uma praxi do acompanhamento financeiro, dada a dimensão 

de alguns dos programas. Assim, teríamos melhor visibilidade do avanço físico de cada um dos 

programas e da média geral. 

5.6. Para a pauta da aderência financeira e relato de finanças, foi apresentado o resultado do 

respectivo indicador de aderência financeira dos programas da Fundação, com análise da situação 

atual e possíveis impactos na tendência para o último trimestre de 2022. Foram também 
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apresentados (i) os resultados acumulados em relação ao orçamento de 2022 (Draft 19); (ii) dados 

financeiros como (ii.i) custos investidos nos programas, (ii.ii) despesas administrativas e (ii.iii) 

despesas TAC-Gov (resultado anual x resultado acumulado); (iii) fluxo econômico de 2022; (iv) 

aportes projetados para 2022 

5.7. Iniciando o macro tema do objetivo estratégico 5, relativo à garantia do encerramento 

dos itens de cláusulas de ação do TTAC, a discussão foi iniciada com a apresentação do resultado 

do indicador relativo à aderência às entregas dos programas reparatórios e compensatórios da 

Fundação, sendo apresentadas, em um apanhado histórico, as principais temáticas relativas aos 

programas (i) de Monitoramento da Bacia do Rio Doce (PG38); (ii) Proteção e Recuperação da 

Qualidade de Vida dos Povos Indígenas (PG03); (iii) Programa de Recuperação de Áreas de 

Preservação Permanente (Apps) e Recargas Hídricas (PG26); e (iv) Programa de Recuperação de 

Nascentes (PG27). Na sequência, foi apresentada uma análise preliminar do relatório 36 da Perícia 

da AECOM, relativa ao Eixo 6. Com relação à temática do PG03, foi solicitado pelos conselheiros 

Srs. Pedro Freitas e Claudio Bastos atenção à urgência e criticidade do tema, bem como à 

necessária urgência na tomada de medidas (jurídicas, socioeconômicas e de relacionamento), na 

tentativa de redução dos impactos relacionados à paralisação da linha férrea em Aracruz. A 

conselheira Sra. Carla Wilson fez destaque a pontos de atenção que devem ser observados na 

construção das medidas e propostas a serem porventura apresentadas à comunidade indígena de 

Aracruz. O conselheiro Claudio Bastos sugeriu que sejam buscadas todas as alternativas de 

solução para a crise instalada pelas comunidades indígenas no estuário do Rio Doce, considerando 

que a tensão no território poderia se alastrar e contaminar outras comunidades. O conselheiro 

Claudio Bastos sugeriu que, além da Fundação Renova apresentar ao Conselho Curador uma nova 

proposta de negociação com os indígenas, que se buscasse também o pedido de conciliação no 

âmbito da ação anulatória impetrada por Caieiras Velhas, assim como se apresentasse um 

embargo de declaração ao juiz da 12ª Vara, para se esclarecer se sua decisão sobre retomada do 

AFE também se aplicaria aos indígenas.  

5.8. Na sequência, foram apresentados os resultados do indicador de aderência às entregas 

indenização, com enfoque à definitividade do pagamento de indenizações no Novel (pagamentos 

e negativas). Foram apresentados também os indicadores de performance para o terceiro 

trimestre, com destaque aos temas do pagamento no sistema 30+30, fraudes e demais entregas 

do programa de indenização. Com relação à temática de fraude - e ao aumento do quantitativo 

de documentos de instituição pública com indícios de fraude - foram apresentadas as iniciativas 

atualmente implementadas pela Fundação, além de propostas de atuação para aprimoramento 

das iniciativas já implementadas. Foram também apresentadas as estratégias institucionais do 

programa indenizatório, com destaque ao fortalecimento do diálogo com atores chave (OAB, 12ª 

Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais e Ministério Público) e principais ações (em curso 

e a serem implementadas). 

5.9. Em continuidade à pauta, foram apresentados os resultados do indicador de aderência às 

entregas do reassentamento, com atualização e projeção geral das obras dos reassentamentos 

de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, universo Familiar, Gesteira, além da estratificação e 

atualização do universo de Pecúnias. Foram apresentados os resultados da pesquisa de percepção 

e engajamento para mudança ao reassentamento de Bento Rodrigues, o plano de convivência e 

os caminhos críticos à consecução da referida mudança. Também apresentado estudo de 

produtividade das obras após as mudanças das famílias, que trouxe a análise de potencial redução 

de 40% na produtividade das obras. O conselheiro Sr. Claudio Bastos solicitou que sejam 

verificadas e apresentadas ao Conselho as datas mais próximas para a efetivação das mudanças 

de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues. O Conselho recomendou que sejam implementadas 

ações integrativas também no Reassentamento de Paracatu de Baixo. A conselheira Sra. Carla 

Wilson solicitou que a Renova levasse em consideração os anseios das famílias ao elaborar o plano 

de transição e que mantivesse o plano de aceleração. Por fim, foi apresentado o detalhamento da 
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performance da empresa HTB Engenharia e Construção no Reassentamento de Bento Rodrigues, 

sendo recomendado pelo Conselho, de forma unânime, o cenário 1 apresentado pela equipe 

técnica, cenário este também recomendado pelo Comitê de Engenharia e Obras. 

5.10. Para a pauta do macro tema OE6 - melhoria da percepção dos atingidos e da sociedade 

sobre o processo reparatório, foram apresentados os resultados da pesquisa de percepção sobre 

o processo de reparação realizada ao longo do território (46 municípios em 15 microterritórios 

nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo), cujo foco foi a captação da percepção do público 

geral e dos atingidos especificamente sobre a reparação, e não uma avaliação da reputação da 

Fundação. 

5.11. Adentrando na pauta de deliberações do Conselho, à luz do artigo 22, do Estatuto Social 

da Fundação, foram registradas as seguintes deliberações previamente encaminhadas via e-mail 

pelos conselheiros:  

1.  APRO 50/2022, referente ao atendimento à recomendação do Conselho inserida na 

aprovação da APRO 08/2021 (“Quando for solicitada a aprovação para a Fase 3 do projeto de 

Incentivo à Leitura, sejam apresentados ao Comitê Socioeconômico da Renova a estratégia de 

repasse dos equipamentos/materiais adquiridos para incremento das bibliotecas aos 

municípios e os termos de adesão/quitação assinados pelas Prefeituras Municipais”), com 

solicitação de aprovação (i) do orçamento total estimado do projeto Incentivo à leitura de R$ 

13.500.000,00, divididos em seis contratações distintas, sendo que nenhuma delas ultrapassa 

dez milhões de reais; e (ii) da estratégia de repasse dos equipamentos/materiais adquiridos 

para incremento das bibliotecas aos municípios e os termos de adesão/quitação assinados 

pelas Prefeituras Municipais - Etapa 3 (Implantação dos Planos de Revitalização das 

Bibliotecas) do Projeto de Incentivo à Leitura -, com a aquisição dos itens escolhidos pelas 32 

bibliotecas públicas municipais da área de atuação da Renova em MG e ES, que concluíram as 

etapas 1 e 2 da iniciativa. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado: (i) 

a que no Termo de Entrega e Quitação seja retirada a expressão “até a presente data de 

celebração deste instrumento” constante no item 2, a fim de evitar interpretações dúbias; e 

(ii) às recomendações do Comitê Socioeconômico. 

2.  APRO 57/2022_rev01, referente ao aditivo contratual de valor, escopo da parceria entre 

Fundação e Universidade Federal de Viçosa para desenvolvimento de pesquisa sobre o 

impacto do rejeito da barragem de Fundão em solos do Alto, Médio e Baixo rio Doce, com 

atuação as demandas do PG17 e PG23, com proposição de ações mitigadoras e/ou de 

recuperação das condições físico-químicas desses solos para utilização agropecuária e/ou 

florestal. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação 

das recomendações do Comitê Socioambiental. 

3. APRO 67/2022, referente ao aditivo de valor, prazo e quantidade com a empresa Sapore 

Ltda. para o fornecimento de alimentação fria dos Reassentamentos de Bento Rodrigues e 

Paracatu, no valor de R$ 11.376.850,68 e pelo prazo de 38 meses. Item aprovado 

unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações de 

Compliance da Renova. Foi, ainda, recomendado pelo Conselho que a Renova monitore 

continuamente o desempenho e a qualidade dos alimentos fornecidos, a fim de antecipar e 

resolver quaisquer problemas com os funcionários/contratantes com antecedência e sem 

impacto na produtividade (greves, etc.). 

4. APRO 82/2022, referente à ratificação da aprovação de aditivo de prazo de três meses, 

sem alteração de valor e escopo, no contrato da MCA Auditoria e Gerenciamento Ltda., cujo 

objeto é prestação de serviços técnicos para desempenho de atividades relacionadas aos 

Programas da Gerência Socioambiental e Uso Sustentável da Terra, no valor de R$ 

9.939.248,84 e prazo 23 meses. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros. 
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5. APRO 97/2022, solicitação que tramitou nos termos da Política de Princípios de 

Flexibilização dos Reassentamentos, referente ao aditivo com a empresa Paulitec Tecnologia 

em Produtos de Pavimentos Ltda. para inclusão de plano de aceleração de obras e previsão de 

bonificação para entregas em dezembro/2022. Aprovação ratificada pelo Conselho, 

condicionada à implementação das seguintes recomendações: (i) que haja o pleno 

acompanhamento do andamento das obras bem como a aplicação dos recursos contemplados 

neste aditivo (Mão de Obra, Materiais e Equipamentos); (ii) seja aferido mensalmente os 

recursos empregados e serviços executados para efeito de pagamento das medições; (iii) haja 

registro em Ata de reunião, RDO ou outro instrumento formal desvios e atrasos imputados a 

contratada e que impactam o andamento das obras e consequentemente as entregas previstas 

para 2022; e (iv) que a Renova realize o acompanhamento dos controles de segurança do 

trabalho, a fim de mitigar o risco de acidentes de trabalho em campo. 

6. APRO 100/2022, referente à parceria entre Renova e Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O ICMBio tem a competência de gestão do Centro 

Ecológico de Regência, que abrigará as instalações do Centro de Informação Técnica (CIT). O 

local (CIT) será objeto de obras de reforma e ampliação futuras, as quais serão executadas por 

uma empresa especializada selecionada por meio de um processo de contratação 

concorrencial, no valor previsto pela Engenharia de Valores da Renova R$ 5.329.727,13 

(orçado em dez/2021). A alocação do recurso está considerada no Draft 19. Prazo previsto de 

12 meses para a execução das obras de reforma e ampliação do Centro Ecológico de Regência. 

Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado: (i) a que caso o processo 

concorrencial mencionado na APRO se enquadre nos critérios citados no estatuto - bem como 

valor agregado por fornecedor ou envolvimento de agentes públicos - seja submetida APRO 

ao Conselho; (ii) a que o processo concorrencial mencionado na APRO seja submetido para 

avaliação de Compliance da Renova; (iii) à implementação das recomendações de Compliance 

da Renova e do Escritório Internacional; e (iv) à implementação das recomendações do comitê 

socioeconômico. 

7. APRO 104/2022, referente revisão da APRO 11/2021, conforme solicitação de Compliance 

(Parecer de Compliance), cujo objeto é a contratação pretendida da empresa HTB Engenharia 

e Construção S.A. para construção de 72 edificações residenciais, na localidade de Bento 

Rodrigues, em Mariana/MG, no valor de R$ 139.950.000,00 e prazo de 14 meses. Item 

aprovado unanimemente pelos conselheiros. 

8. APRO 107/2022, solicitação que tramitou nos termos da Política de Princípios de 

Flexibilização dos Reassentamentos, referente à contratação da empresa Comim Construtora 

Eireli para prestação de serviços de infraestrutura remanescente e atividades de apoio ao site 

de Paracatu de Baixo e adjacências, compreendidos no município de Mariana/MG, no valor de 

R$ 18.482.086,75 e prazo de 10 meses. Aprovação ratificada pelo Conselho. 

 9. APRO 108/2022, solicitação que tramitou nos termos da Política de Princípios de 

Flexibilizção dos Reassentamentos, referente ao aditivo que visa incluir no contrato as 

contenções de divisas nos IDs 27 e 80, impermeabilização adicional em todos os IDs, alterar o 

critério de medição e incluir o segundo turno, como forma de acelerar as obras e garantir a 

conclusão ainda em 2022. O plano de aceleração envolverá os dois contratos, ou seja, os 7 IDs 

sob responsabilidade da empresa Lage & Gomes em Paracatu, e todos deverão ser entregues 

ainda em 2022. Valor do aditivo: R$ 3.896.198,77. Aprovação ratificada pelo Conselho, 

condicionada à implementação das recomendações de Compliance da Renova e com as 

recomendações de: (i) garantir a disponibilidade de mão de obra para 2º turno garantido o 

histograma previsto e avanços das obras conforme definido no Planejamento; (ii) garantir o 

pleno acompanhamento pela Fiscalização do andamento das obras, bem como a aplicação dos 

recursos contemplados neste aditivo (Mão de Obra, Materiais e Equipamentos); (iii) aferir 

mensalmente os recursos empregados e serviços executados para efeito de pagamento das 
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medições; (iv) registrar em Ata de reunião, RDO ou outro instrumento formal desvios e atrasos 

imputados a contratada e que impactam o andamento das obras e consequentemente as 

entregas previstas para 2022; e (v) haja Retenção de pagamento da verba prevista para o 

segundo turno para os casos de mobilização de efetivo abaixo do previsto e/ou performance 

abaixo da esperada para o Plano de Aceleração. 

10. APRO 112/2022, referente ao pleito para reequilíbrio contratual devido a variação no 

preço do insumo (Diesel) do contrato com a empresa Consirel Construtora Silveira e Resende 

Ltda. pelo período de 01/maio/2021 a 20/fevereiro/2022, com o escopo de execução dos 

serviços de transporte e abastecimento de água potável e água bruta por meio de caminhões-

pipa com motoristas e ajudantes, na modalidade rota fixa, nos municípios de Ipaba/MG, 

Santana do Paraíso/MG, Resplendor/MG, Itueta/MG, Aimorés/MG, Baixo Guandu/ES, 

Colatina/ES, Marilândia/ES e Linhares/ES, no valor de R$ 1.049.813,37. Item aprovado 

unanimemente pelos conselheiros. 

11. APRO 113/2022, referente ao Aditivo de escopo e valor ao contrato com a Saint Gobain 

Canalização Ltda, cujo escopo é o fornecimento de tubulações e conexões em ferro fundido 

para a Adutora de Governador Valadares/MG no valor de R$ 2.484.161,04. Item aprovado 

unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações de 

Compliance da Renova. 

12. APRO 114/2022, referente à solicitação de aprovação das transações envolvendo agentes 

públicos classificadas e avaliadas pela equipe de Compliance da Renova como de baixo e médio 

níveis de risco de Compliance. A submissão ao Conselho Curador tem por objetivo ratificar a 

aprovação das transações apresentadas a seguir: 1 - COPASA Ipaba-Ipabinha; 2 - COPASA 

Krenak; 3- Bysat Automação e Controle Eireli; 4 - IESB Gestão Empresarial Ltda.-ME. Item 

aprovado unanimemente pelos conselheiros.  

13. APRO 116/2022, referente à Reeleição de Diretor de Engenharia e Obras. Item aprovado 

unanimemente pelos conselheiros. 

14. APRO 117/2022, referente ao primeiro aditivo de valor e prazo no contrato com a 

Stefanini Networking Consultoria de Informática Ltda. para prestação de serviços para 

operacionalização das indenizações. O início do presente aditivo é estimado para setembro/22 

tendo em vista o consumo antecipado do saldo para atendimento da sentença de 30/10/21. 

Valor: R$ 27.803.782,24. Prazo: 18 meses, totalizando 30 meses. Item aprovado 

unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações de 

Compliance da Renova. 

15. APRO 118/2022, solicitação que tramitou nos termos da Política de Princípios de 

Flexibilização dos Reassentamentos, referente ao aditivo ao contrato com a empresa 

Consórcio Reassentamento Paracatu – Andrade Gutierrez, para pagamento de pleito referente 

a: recomposição financeira em virtude de paralisações de obras devido a manifestações, 

paralisações das atividades por alertas de raios, impactos de chuvas acima do previsto, horas 

extras em 100% referente aos sinaleiros e reflexos da Pandemia COVID-19 nos custos das 

obras, no Reassentamento de Paracatu de Baixo, em Mariana-MG. Prazo vigência: 22/04/2021 

à 22/03/2022. Aprovação ratificada pelo Conselho, condicionada à Renova exigir que o 

fornecedor conceda plena e irrevogável quitação em relação a todos os pleitos. 

16. APRO 119/2022, solicitação que tramitou nos termos da Política de Princípios de 

Flexibilização dos Reassentamentos, referente ao aditivo com a empresa Construtora Lage & 

Gomes Ltda. para inclusão de contenções de divisas e impermeabilização nos ID’s 78 e 89, 

ajuste de quantidades no ID 65 e extensão do prazo contratual, atividades a serem realizadas 

no Reassentamento de Paracatu, compreendidos no município de Mariana/MG. Prazo: 

05/05/2021 à 05/02/2023, no valor de R$ 873.173,86. Aprovação ratificada pelo Conselho, 

condicionada à implementação das seguintes recomendações: (i) garantir o pleno 
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acompanhamento pela Fiscalização do andamento das obras bem como a aplicação dos 

recursos contemplados neste aditivo (Mão de Obra, Materiais e Equipamentos); (ii) aferir 

mensalmente os recursos empregados e serviços executados para efeito de pagamento das 

medições; (iii) registrar em Ata de reunião, RDO ou outro instrumento formal desvios e atrasos 

imputados a contratada e que impactam o andamento das obras e consequentemente as 

entregas previstas para 2022. 

17. APRO 122/2022, referente ao aditivo de prazo e valor com a empresa Indaiá Turismo e 

Transportes Ltda-ME, para atendimento à comunidade escolar atingida de Mariana e Barra 

Longa (PG 11) e comunidades atingidas de Mariana e Alto Rio Doce para participação em 

atividades culturais, esportivas e velórios (PG12), no valor de R$ 823.082,39, pelo prazo de 3 

meses e 14 dias. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado: (i) à 

implementação das recomendações de Compliance; (ii) à abertura de novo processo 

concorrencial para o novo ciclo que se inicia no próximo ano; e (iii) às recomendações 

escritório internacional. 

18. APRO 135/2022, referente à contratação com empresa de telefonia móvel Telefônica 

Brasil S/A (Vivo) para instalação de torres, bem como a realização de transmissão de sinal de 

celular via rádio a fim de prover cobertura de rede móvel pública de telefonia 3G e 4G para os 

Reassentamentos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo em Mariana/MG, no valor de R$ 

4.965.852,50 e pelo prazo de 60 meses. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, 

condicionado: (i) à implementação das recomendações de Compliance da Renova; (ii) à 

implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e Obras; e com as seguintes 

recomendações: (iii) inclusão de cláusulas: (iii.i) anticorrupção e (iii.ii) de rescisão imotivada na 

minuta contratual; e (iv) à       previsão contratual que exima a Renova de eventual 

responsabilização por danos a terceiros. 

5.12.  Em continuidade à pauta, sobre os assuntos para informação, foram apresentados os 

seguintes documentos para informação ao Conselho: 

1. INFO 29/2022, relativa à Revisão do Manual de Alçada de Aprovações. Foi recomendado 

pelo Conselho que a Renova inclua no manual de alçadas as áreas/pessoas que participaram 

do processo de revisão e de aprovação do manual, de acordo com esclarecimentos recebidos 

em 11 de agosto e considerando as recomendações do Conselho enviadas para a INFO 

16/2021. 

2. INFO 37/2022, relativa ao aditivo de prazo, sem alteração de valor, ao contrato firmado 

com a In Press Assessoria de Imprensa e Comunicação Estratégica Ltda., visando garantir a 

continuidade do serviço de Assessoria de Imprensa até a conclusão da contratação pretendida 

dessa mesma empresa (objeto do APRO 96/2022, submetida ao Conselho Curador em caráter 

prioritário). 

5.13. Continuando-se nos assuntos para registro e aprovação, foi formalizada a aprovação da 

primeira revisão (“rev01”) da Política de Princípios de Flexibilização do Reassentamento (“PPFR”), 

cuja deliberação foi previamente encaminhada via e-mail pelos conselheiros. Na sequência, foram 

apresentadas novas alterações à PPFR, consignadas na inclusão de três modificações para 

delegação de poderes à Diretoria Executiva da Renova. Considerada a discussão prévia das 

referidas alterações junto ao Comitê de Engenharia e Obras - órgão de assessoramento que se 

manifestou favoravelmente às referidas incorporações -, o Conselho deliberou pela aprovação da 

segunda revisão (‘rev02”) à Política de Princípios de Flexibilização do Reassentamento.  

5.14. Ainda para formalização e ratificação, consigna-se, neste ato, as alterações ocorridas na 

composição dos membros integrantes dos Comitês Internos de Assessoramento da Renova no 

período: substituição do Sr. Bruno Pimenta  pela Sra. Marcia Faermann  (inscrita no CPF nº 

02241658014, com escritório profissional na Rua Paraíba, 1122, 5º andar, Funcionários, Belo 

Horizonte/MG, Brasil, CEP 30130-918), na condição de membro titular do Comitê de Programas 
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Socioambientais, com vigência a partir de 21/09/2022, e a indicação da Sra. Thais Truyts (inscrita 

no CPF nº 340279278-85, com escritório profissional na Rua Paraíba, 1122, 5º andar, Funcionários, 

Belo Horizonte/MG, Brasil, CEP 30130-918) como membro suplente do Comitê de Programas 

Socioambientais, com vigência também a partir de 21/09/2022. 

5.16. Em continuidade à pauta, os conselheiros validaram as ações originadas das reuniões 

anteriores, bem como os tens atendidos no período, conforme material de apoio encaminhado 

antecipadamente ao Conselho. 

5.17. Por fim, o Presidente do Conselho, Sr. Pedro Aguiar de Freitas, solicitou a avaliação da 

reunião pelos presentes. 

5.18. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Posteriormente, esta 

ata será lavrada e, após ser lida e aprovada, será assinada por todos os Conselheiros participantes. 

A assinatura da Conselheira Sra. Carla Maree Wilson se baseará em uma tradução livre desta ata. 

 

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2022. 
 

Pedro Aguiar de Freitas  
Conselheiro Titular - Presidente 

da Mesa 

Carla Maree Wilson 
Conselheira Titular 

 
 
 
 
 

Cláudio Renato Chaves Bastos 
Conselheiro Titular 

 
 
 
 
 

Guilherme Almeida Tângari 
Conselheiro Titular  

 
 
 
 

Reuber Luiz Neves Koury 
Conselheiro Titular 

 
 
 
 
 

Lucas Fuchs 
Secretário 

 

 

Gustavo de Abreu e Souza Selayzim 
Conselheiro Titular 
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MANIFEST O  DE   
ASS INAT U RA

ASSINAD O  E LE T RO NIC AME NT E  P O R:

BERGSON CARDOSO GUIMARAES, PROMOTOR ENTRANCIA
ESPECIAL, em 08/03/2024, às  14:16 

C Ó D I G O  D E VALI D AÇ ÃO :

2 59 6 0 - 2 1C 10 - 2 AEE3 - 8 D 72 7

Par a ve r i f i car  as  as s i n at ur as  l e i a o QR code  abai xo ou
ace s s e

h t t ps ://mpe .mpmg.mp.br /val i dar

ID MPe: 907739, Página: 9ID MPe: 907739, Página: 9ID MPe: 907739, Página: 9ID MPe: 907739, Página: 9ID MPe: 907739, Página: 9


