

Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Eixo Estratégico: 01 - Pessoas e Comunidades	17%	06/11/2015	31/12/2031																	
Programa: PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impactados	52%	11/11/2015	31/03/2020																	
Fase do Programa: 01 - Definição	100%	04/07/2017	30/11/2017																	
Fase do Programa: 02 - Execução	53%	11/11/2015	08/12/2018																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	01/04/2019	31/03/2020																	
Programa: PG002 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados	15%	02/12/2015	20/04/2022																	
Fase do Programa: 01 - Definição	40%	04/08/2017	30/12/2017																	
Fase do Programa: 02 - Execução	16%	02/12/2015	20/10/2021																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	02/01/2018	20/04/2022																	
Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	39%	03/03/2016	27/12/2020																	
Fase do Programa: 01 - Definição	79%	22/08/2016	28/02/2018																	
Fase do Programa: 02 - Execução	41%	03/03/2016	30/12/2019																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	27/12/2019	27/12/2020																	
Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais	6%	12/04/2017	19/12/2020																	
Fase do Programa: 01 - Definição	60%	12/04/2017	28/02/2018																	
Fase do Programa: 02 - Execução	1%	10/08/2017	25/12/2019																	



Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	20/12/2019	19/12/2020																	
Programa: PG005 - Proteção Social	12%	02/04/2016	30/07/2021																	
Fase do Programa: 01 - Definição	90%	02/04/2016	31/12/2017																	
Fase do Programa: 02 - Execução	8%	02/04/2016	26/03/2021																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	02/04/2019	30/07/2021																	
Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	15%	06/11/2015	31/12/2031																	
Fase do Programa: 01 - Definição	53%	06/11/2015	31/03/2018																	
Fase do Programa: 02 - Execução	9%	06/11/2015	31/12/2030																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	31/12/2030	31/12/2031																	
Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	36%	11/01/2016	24/06/2023																	
Fase do Programa: 01 - Definição	35%	11/01/2016	31/03/2018																	
Fase do Programa: 02 - Execução	37%	11/01/2016	24/06/2022																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	24/06/2022	24/06/2023																	
Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística	33%	30/11/2015	01/05/2023																	
Fase do Programa: 01 - Definição	55%	30/11/2015	30/04/2018																	
Fase do Programa: 02 - Execução	31%	30/11/2015	31/01/2023																	

Legend for Gantt chart symbols:

- Task bar
- Milestone
- Sub-task
- Placeholder
- Resource
- Milestone
- Delay

Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	31/01/2023	01/05/2023																
Programa: PG013 - Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	33%	02/03/2016	08/08/2023																
Fase do Programa: 01 - Definição	64%	02/03/2016	31/03/2018																
Fase do Programa: 02 - Execução	26%	01/07/2016	10/05/2023																
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	10/05/2023	08/08/2023																
Programa: PG014 - Apoio a Saúde Física e Mental da População Impactada	3%	02/03/2016	29/12/2026																
Fase do Programa: 01 - Definição	90%	02/03/2016	31/12/2017																
Fase do Programa: 02 - Execução	1%	02/03/2016	04/03/2026																
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	04/03/2026	29/12/2026																
Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	34%	01/08/2016	30/05/2026																
Fase do Programa: 01 - Definição	52%	01/08/2016	25/03/2018																
Fase do Programa: 02 - Execução	30%	01/08/2016	01/03/2026																
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	01/03/2026	30/05/2026																
Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria	16%	02/03/2016	12/01/2031																
Fase do Programa: 01 - Definição	83%	02/01/2017	24/01/2018																
Fase do Programa: 02 - Execução	10%	02/03/2016	14/10/2030																



Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	05/02/2020	12/01/2031																
Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo	40%	06/11/2015	14/03/2022																
Fase do Programa: 01 - Definição	86%	06/11/2015	15/01/2018																
Fase do Programa: 02 - Execução	36%	06/11/2015	29/12/2021																
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	30/12/2018	14/03/2022																
Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório	29%	13/06/2016	30/12/2030																
Fase do Programa: 01 - Definição	87%	13/06/2016	25/01/2018																
Fase do Programa: 02 - Execução	18%	13/06/2016	30/09/2030																
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	30/09/2030	30/12/2030																
Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial aos Impactados	7%	11/11/2015	15/12/2021																
Fase do Programa: 01 - Definição	40%	04/08/2017	30/12/2017																
Fase do Programa: 02 - Execução	7%	11/11/2015	15/12/2020																
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	15/12/2020	15/12/2021																
Programa: PG033 - Educação Ambiental	18%	01/07/2016	28/06/2028																
Fase do Programa: 01 - Definição	47%	01/07/2016	31/05/2018																
Fase do Programa: 02 - Execução	14%	01/07/2016	31/12/2027																



Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	31/12/2027	28/06/2028																			
Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais	24%	02/03/2016	01/08/2022																			
Fase do Programa: 01 - Definição	92%	02/03/2016	30/11/2017																			
Fase do Programa: 02 - Execução	21%	02/03/2016	03/05/2022																			
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	03/05/2022	01/08/2022																			
Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1	26%	02/03/2016	01/06/2026																			
Fase do Programa: 01 - Definição	95%	02/03/2016	31/12/2017																			
Fase do Programa: 02 - Execução	13%	01/06/2016	03/03/2026																			
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	03/03/2026	01/06/2026																			
Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional	30%	02/03/2016	31/05/2026																			
Fase do Programa: 01 - Definição	85%	02/03/2016	31/01/2018																			
Fase do Programa: 02 - Execução	13%	10/06/2016	02/03/2026																			
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	02/03/2026	31/05/2026																			
Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos extraordinários dos Compromitentes	47%	10/01/2017	27/06/2019																			
Fase do Programa: 01 - Definição	89%	10/01/2017	23/01/2018																			
Fase do Programa: 02 - Execução	7%	10/01/2017	29/03/2019																			



Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	29/03/2019	27/06/2019																
Eixo Estratégico: 02 - Terra e Água	23%	11/11/2015	02/03/2031																
Programa: PG007 - Assistência aos Animais	48%	11/11/2015	31/05/2020																
Fase do Programa: 01 - Definição	95%	03/12/2016	29/12/2017																
Fase do Programa: 02 - Execução	43%	11/11/2015	02/03/2020																
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	11/11/2015	31/05/2020																
Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas	17%	01/11/2016	28/01/2031																
Fase do Programa: 01 - Definição	84%	01/11/2016	24/01/2018																
Fase do Programa: 02 - Execução	9%	01/11/2016	30/10/2030																
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	22/07/2030	28/01/2031																
Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	2%	02/03/2016	18/09/2029																
Fase do Programa: 01 - Definição	71%	01/06/2017	29/09/2017																
Fase do Programa: 02 - Execução	2%	02/03/2016	15/05/2029																
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	30/10/2017	18/09/2029																
Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão	8%	02/03/2016	07/05/2020																
Fase do Programa: 01 - Definição	82%	02/03/2016	28/02/2018																



Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase do Programa: 02 - Execução	8%	01/12/2016	26/02/2020																
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	07/05/2020	07/05/2020																
Programa: PG025 - Recuperação da Área Ambiental 1 nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz de Escalvado	7%	02/03/2016	28/03/2026																
Fase do Programa: 01 - Definição	65%	03/04/2017	20/12/2017																
Fase do Programa: 02 - Execução	7%	02/03/2016	24/04/2026																
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	29/07/2016	28/08/2026																
Programa: PG026 - Recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce	12%	02/03/2016	02/03/2031																
Fase do Programa: 01 - Definição	83%	02/03/2016	29/01/2018																
Fase do Programa: 02 - Execução	7%	17/04/2017	02/03/2027																
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	02/03/2027	02/03/2031																
Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes	14%	02/03/2016	02/03/2031																
Fase do Programa: 01 - Definição	0%	02/03/2016	29/01/2018																
Fase do Programa: 02 - Execução	16%	28/09/2016	02/03/2027																
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	02/03/2027	02/03/2031																
Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha impactada	3%	30/06/2016	18/04/2030																
Fase do Programa: 01 - Definição	64%	09/09/2016	15/02/2018																



Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Fase do Programa: 02 - Execução	2%	07/06/2017	18/04/2029																		
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	30/06/2016	18/04/2030																		
Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre	0%	29/05/2017	06/07/2023																		
Fase do Programa: 01 - Definição	0%	29/05/2017	14/02/2018																		
Fase do Programa: 02 - Execução	0%	12/10/2017	06/07/2022																		
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	13/03/2018	06/07/2023																		
Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre	2%	31/08/2016	07/07/2029																		
Fase do Programa: 01 - Definição	74%	31/08/2016	15/02/2018																		
Fase do Programa: 02 - Execução	0%	19/10/2017	09/11/2028																		
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	27/12/2016	07/07/2029																		
Programa: PG032 - Melhoria dos sistemas de abastecimento de água	21%	25/11/2015	03/03/2023																		
Fase do Programa: 01 - Definição	100%	01/08/2016	28/02/2018																		
Fase do Programa: 02 - Execução	20%	25/11/2015	03/03/2022																		
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	02/03/2021	03/03/2023																		
Programa: PG038 - Investigação e monitoramento da Bacia do Rio Doce, áreas estuarina, costeiras e marinha impactadas	58%	31/08/2016	11/07/2028																		
Fase do Programa: 01 - Definição	100%	31/08/2016	15/02/2018																		



Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Fase do Programa: 02 - Execução	63%	31/08/2016	12/07/2027																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	30/12/2016	11/07/2028																	
Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação	3%	31/08/2016	22/11/2023																	
Fase do Programa: 01 - Definição	0%	31/08/2016	15/02/2018																	
Fase do Programa: 02 - Execução	3%	19/07/2017	22/11/2022																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	29/08/2018	22/11/2023																	
Programa: PG040 - Fomento à implantação do CAR e PRAs na Área Ambiental 1	35%	02/01/2017	02/03/2026																	
Fase do Programa: 01 - Definição	71%	01/06/2017	29/09/2017																	
Fase do Programa: 02 - Execução	35%	02/01/2017	02/01/2026																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	02/03/2026	02/03/2026																	
Eixo Estratégico: 03 - Reconstrução e Infraestrutura	41%	12/11/2015	20/07/2023																	
Programa: PG008 - Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira	10%	12/11/2015	20/07/2023																	
Fase do Programa: 01 - Definição	66%	30/09/2016	02/08/2019																	
Fase do Programa: 02 - Execução	10%	12/11/2015	20/07/2022																	
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	20/07/2022	20/07/2023																	
Programa: PG009 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	46%	01/12/2015	08/07/2018																	



Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Fase do Programa: 01 - Definição	35%	01/02/2017	28/02/2018		■	■														
Fase do Programa: 02 - Execução	48%	01/12/2015	08/07/2018	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	10/06/2018	08/07/2018			■														
Programa: PG010 - Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundação e Candonga, inclusive Barra Longa	55%	02/03/2016	09/01/2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fase do Programa: 01 - Definição	0%	17/03/2016	12/07/2017	■	■															
Fase do Programa: 02 - Execução	55%	02/03/2016	09/01/2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	14/08/2018	09/01/2020				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Programa: PG024 - Implantação de Sistemas de Contenção de Rejeitos	37%	01/02/2017	14/06/2020		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fase do Programa: 01 - Definição	37%	01/02/2017	28/02/2018		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fase do Programa: 02 - Execução	43%	01/02/2017	17/12/2019		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	17/12/2019	14/06/2020					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos	43%	31/12/2016	22/12/2022	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fase do Programa: 01 - Definição	63%	20/03/2017	28/02/2018		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fase do Programa: 02 - Execução	0%	31/12/2016	25/06/2021	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fase do Programa: 03 - Encerramento	0%	28/12/2018	22/12/2022				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

