

ID	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Linha de Base	Término Linha de Base	2004	2014	2024	2034
1	MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA	06-11-2015	10-06-2032	06-11-2015	03-04-2035				
2	EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade	06-11-2015	10-06-2032	06-11-2015	31-12-2031				
3	Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais	06-07-2016	13-05-2030	06-11-2015	31-12-2031				
4	Fase do Programa: 01 - Definição	06-07-2016	20-11-2019	06-07-2016	11-10-2019				
5	Fase do Programa: 02 - Execução	05-09-2016	13-05-2030	05-09-2016	13-05-2030				
6	Fase do Programa: 03 - Encerramento	25-10-2029	13-05-2030	25-10-2029	13-05-2030				
7	Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	06-11-2015	10-06-2032	06-11-2015	31-12-2031				
8	Fase do Programa: 01 - Definição	24-06-2016	29-03-2019	06-11-2015	29-11-2018				
9	Fase do Programa: 02 - Execução	06-11-2015	31-12-2030	06-11-2015	31-12-2030				
10	Fase do Programa: 03 - Encerramento	13-12-2031	10-06-2032	31-12-2030	31-12-2031				
11	Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	28-09-2016	20-06-2022	28-09-2016	20-06-2022				
12	Fase do Programa: 01 - Definição	15-05-2017	29-06-2018	15-05-2017	08-09-2018				
13	Fase do Programa: 02 - Execução	28-09-2016	20-06-2022	28-09-2016	30-12-2020				
14	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18-03-2019	20-06-2022	09-12-2016	20-06-2022				
15	Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística	02-03-2016	13-12-2022	02-03-2016	13-12-2022				
16	Fase do Programa: 01 - Definição	01-04-2017	29-06-2018	01-04-2017	29-06-2018				
17	Fase do Programa: 02 - Execução	02-03-2016	23-01-2022	02-03-2016	24-01-2022				
18	Fase do Programa: 03 - Encerramento	24-01-2022	13-12-2022	24-01-2022	13-12-2022				
19	Programa: PG013 - Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	24-10-2016	19-11-2023	24-10-2016	15-12-2023				
20	Fase do Programa: 01 - Definição	02-03-2017	30-11-2018	02-03-2017	20-12-2018				
21	Fase do Programa: 02 - Execução	24-10-2016	19-11-2023	24-10-2016	14-12-2023				
22	Fase do Programa: 03 - Encerramento	13-11-2023	13-11-2023	14-12-2023	15-12-2023				
23	Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria	02-01-2017	30-12-2030	02-01-2017	30-12-2030				
24	Fase do Programa: 01 - Definição	02-01-2017	06-05-2019	02-01-2017	16-03-2019				
25	Fase do Programa: 02 - Execução	02-01-2017	23-07-2030	02-01-2017	23-07-2030				
26	Fase do Programa: 03 - Encerramento	16-07-2030	30-12-2030	20-09-2030	30-12-2030				
27	Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório	13-06-2016	31-12-2030	13-06-2016	31-12-2030				
28	Fase do Programa: 01 - Definição	13-06-2016	10-04-2019	13-06-2016	15-02-2019				
29	Fase do Programa: 02 - Execução	31-05-2017	10-10-2030	31-05-2017	16-10-2030				
30	Fase do Programa: 03 - Encerramento	10-07-2030	31-12-2030	17-10-2030	31-12-2030				
31	Programa: PG033 - Educação Ambiental	02-01-2017	08-08-2028	27-09-2017	20-06-2028				
32	Fase do Programa: 01 - Definição	27-09-2017	26-06-2018	27-09-2017	26-06-2018				
33	Fase do Programa: 02 - Execução	02-01-2017	08-08-2028	01-10-2018	20-06-2028				
34	Fase do Programa: 03 - Encerramento	11-10-2027	23-05-2028	23-12-2026	02-06-2028				
35	Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais	02-03-2016	31-03-2022	02-03-2016	31-03-2022				
36	Fase do Programa: 01 - Definição	02-03-2016	30-12-2018	02-03-2016	30-12-2018				
37	Fase do Programa: 02 - Execução	02-03-2016	31-03-2022	02-03-2016	31-03-2022				
38	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31-03-2022	31-03-2022	02-03-2016	31-03-2022				
39	Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1	30-12-2016	16-04-2031	30-12-2016	30-12-2029				
40	Fase do Programa: 01 - Definição	30-12-2016	28-05-2019	30-12-2016	17-12-2018				
41	Fase do Programa: 02 - Execução	10-08-2017	16-04-2031	10-08-2017	30-12-2029				
42	Fase do Programa: 03 - Encerramento	26-02-2028	16-04-2031	27-08-2027	30-12-2029				
43	Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional	01-06-2016	01-07-2026	01-06-2016	01-07-2027				
44	Fase do Programa: 01 - Definição	30-12-2016	21-04-2019	30-12-2016	05-12-2018				
45	Fase do Programa: 02 - Execução	01-06-2016	01-07-2026	01-06-2016	20-08-2026				
46	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02-01-2026	01-07-2026	20-08-2026	01-07-2027				
47	Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos	10-01-2017	06-01-2020	10-01-2017	18-06-2019				
48	Fase do Programa: 01 - Definição	10-01-2017	19-02-2019	10-01-2017	18-12-2018				
49	Fase do Programa: 02 - Execução	10-01-2017	22-07-2019	10-01-2017	03-04-2019				
50	Fase do Programa: 03 - Encerramento	23-07-2019	06-01-2020	04-04-2019	18-06-2019				
51	EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água	06-11-2015	31-05-2032	06-11-2015	03-04-2035				

ID	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Linha de Base	Término Linha de Base	2004	2014	2024	2034
52	Programa: PG007 - Assistência aos Animais	06-11-2015	15-10-2020	06-11-2015	15-10-2020				
53	Fase do Programa: 01 - Definição	06-11-2015	30-10-2018	06-11-2015	30-10-2018				
54	Fase do Programa: 02 - Execução	06-11-2015	15-08-2020	06-11-2015	19-08-2020				
55	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01-01-2020	15-10-2020	01-01-2020	15-10-2020				
56	Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas	01-11-2016	30-10-2030	01-11-2016	29-12-2030				
57	Fase do Programa: 01 - Definição	01-11-2016	11-08-2019	01-11-2016	09-05-2019				
58	Fase do Programa: 02 - Execução	30-01-2017	30-10-2030	30-01-2017	30-10-2030				
59	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03-05-2030	30-10-2030	30-10-2030	29-12-2030				
60	Programas: PG017/PG025/PG040 - Projeto 1 UST	01-12-2015	09-09-2026	01-12-2015	09-09-2026				
61	Fase do Programa: 01 - Definição	01-11-2017	01-11-2017	01-11-2017	01-11-2017				
62	Fase do Programa: 02 - Execução	01-12-2015	09-09-2026	01-12-2015	09-09-2026				
63	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09-09-2026	09-09-2026	09-09-2026	09-09-2026				
64	Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão	04-01-2016	14-03-2025	02-01-2017	14-03-2025				
65	Fase do Programa: 01 - Definição	01-04-2017	19-02-2021	01-04-2017	26-11-2020				
66	Fase do Programa: 02 - Execução	04-01-2016	14-03-2025	02-01-2017	14-03-2025				
67	Fase do Programa: 03 - Encerramento	05-12-2023	14-03-2025	16-12-2020	14-03-2025				
68	Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha	30-06-2016	31-05-2032	02-03-2016	02-07-2032				
69	Fase do Programa: 01 - Definição	27-06-2017	29-04-2019	27-06-2017	29-04-2019				
70	Fase do Programa: 02 - Execução	30-06-2016	28-05-2032	30-06-2016	28-05-2032				
71	Fase do Programa: 03 - Encerramento	15-12-2031	31-05-2032	15-12-2031	31-05-2032				
72	Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre	27-06-2017	21-04-2026	24-11-2017	03-06-2026				
73	Fase do Programa: 01 - Definição	27-06-2017	12-04-2019	27-06-2017	12-04-2019				
74	Fase do Programa: 02 - Execução	02-05-2018	20-04-2026	02-05-2018	20-04-2026				
75	Fase do Programa: 03 - Encerramento	04-11-2025	21-04-2026	04-11-2025	21-04-2026				
76	Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre	08-08-2016	12-07-2030	08-08-2016	13-08-2030				
77	Fase do Programa: 01 - Definição	27-06-2017	29-04-2019	27-06-2017	29-04-2019				
78	Fase do Programa: 02 - Execução	08-08-2016	11-07-2030	08-08-2016	11-07-2030				
79	Fase do Programa: 03 - Encerramento	25-01-2030	12-07-2030	25-01-2030	12-07-2030				
80	Programa: PG38 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce	01-03-2016	26-10-2028	01-03-2016	26-10-2028				
81	Fase do Programa: 01 - Definição	01-05-2017	05-06-2018	01-05-2017	05-06-2018				
82	Fase do Programa: 02 - Execução	01-03-2016	26-10-2028	01-03-2016	26-10-2028				
83	Fase do Programa: 03 - Encerramento	12-05-2028	26-10-2028	12-05-2028	26-10-2028				
84	Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação	29-06-2016	29-06-2026	29-06-2016	30-12-2025				
85	Fase do Programa: 01 - Definição	27-06-2017	29-04-2019	27-06-2017	29-04-2019				
86	Fase do Programa: 02 - Execução	29-06-2016	29-06-2026	29-06-2016	29-06-2026				
87	Fase do Programa: 03 - Encerramento	12-01-2026	29-06-2026	12-01-2026	29-06-2026				
88	EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura	06-11-2015	22-12-2023	01-07-2016	20-01-2023				
89	Programa: PG10 - Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas	06-11-2015	28-02-2020	06-11-2015	25-08-2020				
90	Fase do Programa: 01 - Definição	05-12-2017	06-12-2019	05-12-2017	06-12-2019				
91	Fase do Programa: 02 - Execução	06-11-2015	28-02-2020	06-11-2015	25-08-2020				
92	Programa: PG024 - Implantação de Sistemas de Contenção de Rejeitos	01-02-2017	28-02-2020	01-02-2017	28-02-2020				
93	Fase do Programa: 01 - Definição	01-02-2017	06-11-2018	01-02-2017	28-06-2019				
94	Fase do Programa: 02 - Execução	01-02-2017	29-12-2019	01-02-2017	29-12-2019				
95	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02-09-2019	28-02-2020	19-11-2019	28-02-2020				
96	Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos	20-03-2017	22-12-2023	20-03-2017	20-01-2023				
97	Fase do Programa: 01 - Definição	20-03-2017	16-04-2019	20-03-2017	16-04-2019				
98	Fase do Programa: 02 - Execução	18-08-2017	20-01-2023	18-08-2017	20-01-2023				
99	Fase do Programa: 03 - Encerramento	23-01-2023	22-12-2023	23-01-2023	22-12-2023				