

Id	Nome da Tarefa	Início Ref. Mês Atual	Término Ref. Mês Atual	Início Ref. Mês Anterior	Término Ref. Mês Anterior	Observações
1	MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA	Qui 05/11/15	Ter 31/12/30	Qui 05/11/15	Ter 31/12/30	
2	EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade	Ter 01/12/15	Ter 31/12/30	Ter 01/12/15	Ter 31/12/30	
3	Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados	ND	ND	ND	ND	
4	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND	
5	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND	
6	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND	
7	Programa: PG002 - Programa de Indenização Mediada (PIM)	ND	ND	ND	ND	
8	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND	
9	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND	
10	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND	
11	Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	Sex 04/03/16	Sex 29/12/28	Sex 04/03/16	Sex 29/12/28	
12	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 23/03/16	Qui 02/12/21	Qua 23/03/16	Qui 02/12/21	
13	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 04/03/16	Sex 29/12/28	Sex 04/03/16	Sex 29/12/28	
14	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 23/08/28	Sex 29/12/28	Qua 23/08/28	Sex 29/12/28	
15	Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais	Sex 04/03/16	Sex 29/08/25	Sex 04/03/16	Sex 29/08/25	
16	Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 22/12/16	Qua 27/04/22	Qui 22/12/16	Qui 23/12/21	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
17	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 06/09/16	Sex 29/08/25	Ter 06/09/16	Sex 29/08/25	
18	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 30/06/25	Sex 29/08/25	Seg 30/06/25	Sex 29/08/25	
19	Programa: PG005 - Proteção Social	Seg 04/04/16	Ter 03/12/24	Seg 04/04/16	Ter 03/12/24	
20	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 20/07/18	Qui 30/09/21	Sex 20/07/18	Qui 30/09/21	
21	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 15/03/17	Qui 22/08/24	Qua 15/03/17	Qua 02/10/24	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
22	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 23/08/24	Ter 03/12/24	Qua 02/10/24	Ter 03/12/24	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
23	Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	Ter 01/12/15	Ter 31/12/30	Ter 01/12/15	Ter 31/12/30	
24	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Qua 16/06/21	Qua 02/03/16	Qua 16/06/21	
25	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/12/15	Sex 29/11/30	Ter 01/12/15	Sex 29/11/30	
26	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 31/10/30	Ter 31/12/30	Qui 31/10/30	Ter 31/12/30	
27	Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	Sex 01/01/16	Ter 23/12/25	Sex 01/01/16	Ter 23/12/25	
28	Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 16/05/17	Qua 16/06/21	Ter 16/05/17	Qua 16/06/21	
29	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 01/01/16	Ter 30/09/25	Sex 01/01/16	Ter 30/09/25	
30	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 30/09/25	Ter 23/12/25	Ter 30/09/25	Ter 23/12/25	
31	Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística	Qui 10/12/15	Ter 17/12/24	Qui 10/12/15	Ter 17/12/24	
32	Fase do Programa: 01 - Definição	Sáb 01/04/17	Seg 01/11/21	Sáb 01/04/17	Seg 01/11/21	
33	Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 10/12/15	Qui 17/10/24	Qui 10/12/15	Qui 17/10/24	
34	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 18/10/24	Seg 02/12/24	Sex 18/10/24	Seg 02/12/24	
35	Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	Sex 01/07/16	Sex 28/03/25	Sex 01/07/16	Sex 28/03/25	
36	Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 02/03/17	Qua 15/09/21	Qui 02/03/17	Qua 15/09/21	
37	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 04/10/16	Seg 30/12/24	Ter 04/10/16	Seg 30/12/24	
38	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 31/12/24	Sex 28/03/25	Ter 31/12/24	Sex 28/03/25	
39	Programa: PG014 - Saúde Física e Mental da População Impactada	Qua 02/03/16	Qui 31/12/26	Qua 02/03/16	Qui 31/12/26	
40	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 20/07/18	Sex 31/12/21	Sex 20/07/18	Sex 31/12/21	
41	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Sex 27/11/26	Qua 02/03/16	Sex 27/11/26	
42	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 30/11/26	Qui 31/12/26	Seg 30/11/26	Qui 31/12/26	
43	Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas	Qua 02/11/16	Ter 30/12/25	Qua 02/11/16	Ter 30/12/25	
44	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/11/16	Qua 23/06/21	Qua 02/11/16	Qua 23/06/21	
45	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 30/01/17	Qua 08/10/25	Seg 30/01/17	Qua 08/10/25	
46	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 09/10/25	Ter 30/12/25	Qui 09/10/25	Ter 30/12/25	
47	Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	Sex 01/07/16	Ter 30/12/25	Sex 01/07/16	Ter 30/12/25	
48	Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 01/06/17	Sex 31/12/21	Qui 01/06/17	Sex 31/12/21	
49	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 01/07/16	Qua 26/11/25	Sex 01/07/16	Qua 26/11/25	
50	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 02/10/25	Ter 30/12/25	Qui 02/10/25	Ter 30/12/25	
51	Programa: PG018 - Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria	Seg 02/01/17	Seg 30/12/30	Seg 02/01/17	Seg 30/12/30	
52	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 02/01/17	Qui 10/03/22	Seg 02/01/17	Sex 10/12/21	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
53	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 13/03/17	Ter 20/08/30	Seg 13/03/17	Ter 01/10/30	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
54	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 12/02/20	Seg 30/12/30	Qua 12/02/20	Seg 30/12/30	
55	Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	Ter 01/03/16	Ter 30/12/25	Ter 01/03/16	Ter 30/12/25	
56	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 02/01/17	Qui 30/12/21	Seg 02/01/17	Qui 30/12/21	
57	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/03/16	Qua 01/10/25	Ter 01/03/16	Qua 01/10/25	
58	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 02/10/25	Ter 30/12/25	Qui 02/10/25	Ter 30/12/25	
59	Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório	Seg 13/06/16	Ter 31/12/30	Seg 13/06/16	Ter 31/12/30	
60	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 13/06/16	Qui 30/12/21	Seg 13/06/16	Qui 30/12/21	
61	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 13/06/16	Qua 02/10/30	Seg 13/06/16	Qua 02/10/30	
62	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 03/08/28	Ter 31/12/30	Qui 03/08/28	Ter 31/12/30	
63	Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	ND	ND	ND	ND	
64	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND	
65	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND	
66	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND	

Id	Nome da Tarefa	Início Ref. Mês Atual	Término Ref. Mês Atual	Início Ref. Mês Anterior	Término Ref. Mês Anterior	Observações
67	Programa: PG033 - Educação Ambiental	Seg 24/04/17	Seg 31/08/26	Seg 24/04/17	Seg 31/08/26	
68	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 27/09/17	Sex 31/12/21	Qua 27/09/17	Seg 01/11/21	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
69	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 24/04/17	Seg 08/06/26	Seg 24/04/17	Seg 08/06/26	
70	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 09/06/26	Seg 31/08/26	Ter 09/06/26	Seg 31/08/26	
71	Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais	Qua 02/03/16	Seg 30/06/25	Qua 02/03/16	Seg 30/06/25	
72	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Ter 21/01/20	Qua 02/03/16	Ter 21/01/20	
73	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Ter 01/04/25	Qua 02/03/16	Ter 01/04/25	
74	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 02/04/25	Seg 30/06/25	Qua 02/04/25	Seg 30/06/25	
75	Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1	Qua 02/03/16	Seg 23/12/30	Qua 02/03/16	Seg 23/12/30	
76	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 30/12/16	Qui 03/03/22	Sex 30/12/16	Ter 30/11/21	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
77	Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 10/08/17	Seg 25/11/30	Qui 10/08/17	Seg 25/11/30	
78	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 21/10/30	Seg 23/12/30	Seg 21/10/30	Seg 23/12/30	
79	Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional	Qua 01/06/16	Ter 31/12/30	Qua 01/06/16	Ter 31/12/30	
80	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 30/12/16	Qua 04/08/21	Sex 30/12/16	Qua 04/08/21	
81	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 01/06/16	Ter 31/12/30	Qua 01/06/16	Ter 31/12/30	
82	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 03/10/30	Ter 31/12/30	Qui 03/10/30	Ter 31/12/30	
83	Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos	Ter 10/01/17	Ter 13/12/22	Ter 10/01/17	Ter 13/12/22	
84	Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 10/01/17	Qua 01/12/21	Ter 10/01/17	Qua 01/12/21	
85	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 10/01/17	Sex 12/08/22	Ter 10/01/17	Sex 12/08/22	
86	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 16/08/22	Ter 13/12/22	Ter 16/08/22	Ter 13/12/22	
87	EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água	Qui 05/11/15	Seg 30/12/30	Qui 05/11/15	Seg 30/12/30	
88	Programa: PG007 - Assistência aos Animais	Qui 05/11/15	Qui 28/12/23	Qui 05/11/15	Qui 28/12/23	
89	Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 05/11/15	Seg 20/12/21	Qui 05/11/15	Ter 30/11/21	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
90	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 18/12/15	Sex 29/09/23	Sex 18/12/15	Sex 29/09/23	
91	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 02/10/23	Qui 28/12/23	Seg 02/10/23	Qui 28/12/23	
92	Programas: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	Qui 01/09/16	Seg 23/09/24	Qui 01/09/16	Seg 23/09/24	
93	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 05/11/18	Qui 23/09/21	Seg 05/11/18	Qui 23/09/21	
94	Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 05/10/17	Sex 28/06/24	Qui 05/10/17	Sex 28/06/24	
95	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 01/07/24	Seg 23/09/24	Seg 01/07/24	Seg 23/09/24	
96	Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão	Seg 04/01/16	Qui 18/04/24	Seg 04/01/16	Qui 18/04/24	
97	Fase do Programa: 01 - Definição	Sáb 01/04/17	Qui 06/01/22	Sáb 01/04/17	Qua 05/01/22	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
98	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 04/01/16	Qui 18/04/24	Seg 04/01/16	Qui 18/04/24	
99	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 19/01/24	Qua 17/04/24	Sex 19/01/24	Qua 17/04/24	
100	Programa: PG025 - Revegetação, Enrocamento e Outros Métodos	Qua 02/12/15	Seg 16/11/26	Qua 02/12/15	Seg 16/11/26	
101	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 03/12/18	Qua 22/12/21	Seg 03/12/18	Qua 22/12/21	
102	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/12/15	Sex 21/08/26	Qua 02/12/15	Sex 21/08/26	
103	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 21/08/26	Seg 16/11/26	Sex 21/08/26	Seg 16/11/26	
104	Programa: PG026 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs)	Qui 05/11/15	Qua 24/07/30	Qui 05/11/15	Qua 24/07/30	
105	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 01/11/17	Sex 17/09/21	Qua 01/11/17	Sex 17/09/21	
106	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 22/08/16	Ter 30/04/30	Seg 22/08/16	Ter 30/04/30	
107	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 30/04/30	Qua 24/07/30	Ter 30/04/30	Qua 24/07/30	
108	Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes	Qua 02/03/16	Seg 30/12/30	Qua 02/03/16	Seg 30/12/30	
109	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Ter 21/09/21	Qua 02/03/16	Ter 21/09/21	
110	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Ter 01/10/30	Qua 02/03/16	Ter 01/10/30	
111	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 02/10/30	Seg 30/12/30	Qua 02/10/30	Seg 30/12/30	
112	Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha	Qua 29/06/16	Qua 28/10/26	Qua 29/06/16	Qua 28/10/26	
113	Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 27/06/17	Sex 31/12/21	Ter 27/06/17	Sex 31/12/21	
114	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 29/06/16	Seg 17/08/26	Qua 29/06/16	Seg 17/08/26	
115	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 04/08/26	Qua 28/10/26	Ter 04/08/26	Qua 28/10/26	
116	Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre	Qua 29/06/16	Ter 01/06/27	Qua 29/06/16	Ter 01/06/27	
117	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 29/06/16	Qui 23/12/21	Qua 29/06/16	Qui 23/12/21	
118	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/05/18	Qui 04/03/27	Qua 02/05/18	Qui 04/03/27	
119	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 05/03/27	Ter 01/06/27	Sex 05/03/27	Ter 01/06/27	
120	Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre	Qua 29/06/16	Qui 26/12/24	Qua 29/06/16	Qui 26/12/24	
121	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 29/06/16	Ter 30/11/21	Qua 29/06/16	Sex 29/10/21	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
122	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 08/08/16	Sex 27/09/24	Seg 08/08/16	Sex 27/09/24	
123	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 30/09/24	Qui 26/12/24	Seg 30/09/24	Qui 26/12/24	
124	Programa: PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce	Ter 01/03/16	Sex 17/04/26	Ter 01/03/16	Sex 17/04/26	
125	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 01/05/17	Ter 05/06/18	Seg 01/05/17	Ter 05/06/18	
126	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/03/16	Qui 05/03/26	Ter 01/03/16	Qui 05/03/26	
127	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 20/01/26	Sex 17/04/26	Ter 20/01/26	Sex 17/04/26	
128	Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação	Qua 29/06/16	Sex 10/05/30	Qua 29/06/16	Sex 10/05/30	
129	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 29/06/16	Ter 09/11/21	Qua 29/06/16	Ter 09/11/21	
130	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 29/06/16	Qui 25/04/30	Qua 29/06/16	Qui 25/04/30	
131	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 08/02/30	Sex 10/05/30	Sex 08/02/30	Sex 10/05/30	

Id	Nome da Tarefa	Início Ref. Mês Atual	Término Ref. Mês Atual	Início Ref. Mês Anterior	Término Ref. Mês Anterior	Observações
132	Programa: PG040 - CAR e PRAS	Sex 30/12/16	Qua 18/10/23	Sex 30/12/16	Ter 19/09/23	
133	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 29/03/19	Ter 01/09/20	Sex 29/03/19	Ter 01/09/20	
134	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 01/02/17	Sex 21/07/23	Qua 01/02/17	Sex 23/06/23	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
135	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 24/07/23	Qua 18/10/23	Seg 26/06/23	Ter 19/09/23	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
136	EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura	Sex 06/11/15	Seg 31/01/28	Sex 06/11/15	Seg 31/01/28	
137	Programa: 008 - Reconstrução de Vilas	Qua 02/03/16	Qua 30/12/26	Qua 02/03/16	Qua 30/12/26	
138	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 16/10/17	Seg 16/10/17	Seg 16/10/17	Seg 16/10/17	
139	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 16/10/17	Qua 30/12/26	Seg 16/10/17	Qua 30/12/26	
140	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 30/12/26	Qua 30/12/26	Qua 30/12/26	Qua 30/12/26	
141	Programa: PG09 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	Seg 01/01/18	Qua 10/04/24	Seg 01/01/18	Qua 10/04/24	
142	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 01/01/18	Qua 02/02/22	Seg 01/01/18	Qua 02/02/22	
143	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 01/01/18	Seg 11/03/24	Seg 01/01/18	Seg 11/03/24	
144	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 11/03/24	Qua 10/04/24	Seg 11/03/24	Qua 10/04/24	
145	Programa: PG010 - Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas	Sex 06/11/15	Qua 26/04/23	Sex 06/11/15	Qua 26/04/23	
146	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 06/11/15	Qui 27/01/22	Sex 06/11/15	Qui 27/01/22	
147	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 06/11/15	Seg 27/02/23	Sex 06/11/15	Seg 27/02/23	
148	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 28/02/23	Qua 26/04/23	Ter 28/02/23	Qua 26/04/23	
149	Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos	Qua 02/03/16	Seg 31/01/28	Qua 02/03/16	Seg 31/01/28	
150	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 22/12/17	Sex 27/05/22	Sex 22/12/17	Sex 27/05/22	
151	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 27/06/17	Seg 03/01/28	Ter 27/06/17	Seg 03/01/28	
152	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 04/01/28	Seg 31/01/28	Ter 04/01/28	Seg 31/01/28	
153	Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água	Sex 15/01/16	Qui 23/09/27	Sex 15/01/16	Qui 23/09/27	
154	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Seg 22/05/23	Qua 02/03/16	Seg 22/05/23	
155	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 15/01/16	Qui 16/09/27	Sex 15/01/16	Qui 16/09/27	
156	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 18/08/27	Qui 23/09/27	Qua 18/08/27	Qui 23/09/27	
157	Programa: FUN - Gestão Fundiária	Qua 06/06/18	Seg 06/05/24	Qua 06/06/18	Seg 06/05/24	
158	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 12/03/21	Qui 25/08/22	Sex 12/03/21	Qui 25/08/22	
159	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 06/06/18	Seg 05/02/24	Qua 06/06/18	Seg 05/02/24	
160	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 06/05/24	Seg 06/05/24	Seg 06/05/24	Seg 06/05/24	