| renova renova | | | Relatório Resumo Programação |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|---|
| 1ellova | Variação (Corrente - Mês Anterior) | | Data de Corte / Referência: 31 /10 /2023 |
| PROGRAMA | Data Início | Data Término | JUSTIFICATIVA |
| EIXO TEMÁTICO: 01 - P | essoas e Co | munidade | |
| PG01 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | (CIF) seu planejamento atual. |
| PG02 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | (CIF) seu planejamento atual. |
| PG03 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG04 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 49 | DEFINIÇÃO:Tanto o jurídico quanto o conselho socioeconômico, solicitaram revisões e intervenções significativas no documento, gerando uma postergação no envio da definição do programa que será avaliada e validada pela diretoria e conselho curador. |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG05 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG06 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |

| renova | | | Relatório Resumo Programação Data de Corte / Referência: 31 /10 /2023 |
|--------------|---------------------------------------|--------------|---|
| Terrova | Variação (Corrente - Mês Anterior) | | Data de corte y rejerencia. 31/10/2023 |
| PROGRAMA | Data Início | Data Término | JUSTIFICATIVA |
| PG11 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG12 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG13 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG14 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 61 | DEFINIÇÃO:Decisão judicial referente ao incidente de divergência que visa a nulidade da Deliberação 551/2021 sobre a Definição do Escopo postergada para 2024. Não há perspectiva de atualização do processo ainda em 2023. |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG15 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG16 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | -3 | DEFINIÇÃO:Antecipação da tarefa ID 7354 - Aprovação Definição do Programa no CIF em 3 dias. |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |

| FUNDAÇÃO renova | | | Relatório Resumo Programação Data de Corte / Referência: 31 /10 /2023 |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------|--|
| Tellova | Variação (Corrente - Mês Anterior) | | Data de Corte y Rejerencia. 31/10/2023 |
| PROGRAMA | Data Início | Data Término | JUSTIFICATIVA |
| PG18 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG19 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG20 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG21 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | (CIF) seu planejamento atual. |
| PG33 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG34 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |

| FUNDAÇÃO | | | Relatório Resumo Programação |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|--|
| renova | | | Data de Corte / Referência: 31 /10 /2023 |
| | Variação (Corrente - Mês Anterior) | | |
| PROGRAMA | Data Início | Data Término | JUSTIFICATIVA |
| PG35 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG36 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG42 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 29 | EXECUÇÃO:Descolamento da data de termino da Execução do Programa deve-se a não apresentação de documento pelos orgão Compromitentes e a inclusão prazo de avaliação da documentação por auditoria Externa. |
| ENCERRAMENTO | 0 | 29 | ENCERRAMENTO: Descolamento da data de Encerramento do Programa deve-se a não apresentação de documento pelos orgão Compromitentes, inclusão prazo de avaliação da documentação por auditoria Externa além de necessidade de revisão estratégica da revisão da Definição do Programa. |
| EIXO TEMÁTICO: 02 - T | erra e Água | | |
| PG07 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG17 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |

| renova renova | | | Relatório Resumo Programação |
|---------------|---------------------------|--------------|--|
| renova | Variação | | Data de Corte / Referência: 31 /10 /2023 |
| | (Corrente - Mês Anterior) | | |
| PROGRAMA | Data Início | Data Término | JUSTIFICATIVA |
| PG23 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG25 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG26 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG27 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG28 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG29 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |

| FUNDAÇÃO | | | Relatório Resumo Programação |
|---------------|---------------------------------------|--------------|---|
| renova renova | | | Data de Corte / Referência: 31 /10 /2023 |
| | Variação (Corrente - Mês Anterior) | | |
| PROGRAMA | Data Início | Data Término | JUSTIFICATIVA |
| PG30 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG38 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG39 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG40 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | -120 | EXECUÇÃO:Aumento de escopo no programa, considerando o novo público da Lei 14595, sem aprovação de Gestão |
| LALCOÇÃO | | | de Mudanças. |
| ENCERRAMENTO | -120 | -120 | ENCERRAMENTO: Aumento de escopo no programa, considerando o novo público da Lei 14595, sem aprovação de Gestão de Mudanças. Após mudança de estratégia gerencial, o novo escopo foi removido do cronograma e das bases dos indicadores, voltando ao escopo inicial do programa antes da Lei. |

| renova | | | Relatório Resumo Programação |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|--|
| renova | | | Data de Corte / Referência: 31 /10 /2023 |
| | Variação (Corrente - Mês Anterior) | | |
| PROGRAMA | Data Início | Data Término | JUSTIFICATIVA |
| EIXO TEMÁTICO: 03 - R | econstruçã | o e Infraestrut | ura |
| PG08 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG09 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG10 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | -28 | EXECUÇÃO:retomado data de término da linha de base |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG31 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 0 | DEFINIÇÃO: |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |
| PG32 | | | |
| DEFINIÇÃO | 0 | 251 | DEFINIÇÃO:Inclusão do marco de aprovação do draft 21 dentro do pacote de tarefas "Definição". Fazendo com que a tarefa resumo do bloco de "Definição" fosse recalculada. |
| EXECUÇÃO | 0 | 0 | EXECUÇÃO: |
| ENCERRAMENTO | 0 | 0 | ENCERRAMENTO: |