
Concluímos a montagem da estrutura pré-moldada 
e removemos o escoramento da laje das escolas de 
ensino fundamental e infantil. 

Seguimos com a execução das obras de terraplenagem de 
vias e lotes, além das redes de drenagem profunda e de 
esgoto. Também executamos os dispositivos de drenagem 
superficial das águas de chuvas, a instalação de meios-fios e 
sarjetas, contenções e pavimentações. 

Escola Municipal Paracatu de Baixo

Giro pelas obras

Execução de terraplenagem da  
calçada da Rua Gualaxo

Rede de esgoto da Rua Gualaxo

Rede de drenagem de água das 
chuvas na Rua Furquim - Área 02

Dissipador de energia de água de 
drenagem na Rua Gualaxo - Área 04

Aqui você vai encontrar informações sobre 
o Reassentamento de Paracatu de Baixo.

Informe do 
Reassentamento

20/JULHO/2021

Infraestrutura

Drenagem superficial – Via de separação 18 – Área 04

Execução de meio-fio na Rua 04

Rede de distribuição de água na Rua Gualaxo

Execução da rede da adutora de água 
tratada, na Rua 04 - Área 03

Também seguimos com as obras de rede de distribuição 
de água. Execução de adutoras.

Acesse o Panorama de Obras e veja 
mais fotos recentes da construção!

O vídeo abaixo também mostra outras 
imagens das obras de Paracatu de Baixo!

Olá! Como vai?  
Nesta edição,  
continue acompanhando 
a construção do reassentamento de Paracatu de 
Baixo, o número de trabalhadores e de máquinas 
em operação, além da atualização de termos 
assinados, projetos protocolados e alvarás 
emitidos pela prefeitura de Mariana. 

Conversamos com a coordenadora do Social, June Cristhy, 
sobre a importância das assinaturas dos termos e como as 
visitas às obras estão sendo realizadas. Você também vai 
ler sobre a doação dos caminhões para a coleta seletiva 
no município. Boa leitura e lembre-se: compartilhe esse 
conteúdo com familiares e amigos!

https://drive.google.com/file/d/1lRkpWHJ3Gx4mIOJz47L2wIBjz3meFt27/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lRkpWHJ3Gx4mIOJz47L2wIBjz3meFt27/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kSbfUm-7kDDufMrfgbR25xvi01kqSOiA/view


PROJETOS E ALVARÁS LIBERADOS  
ATÉ 19 DE JULHO DE 2021

TERMOS ASSINADOS E LOTES VISITADOS 
ATÉ 9 DE JULHO DE 2021

60 projetos protocolados na 
prefeitura de Mariana:
46 projetos de casas 
8 projetos de bens coletivos 
4 projetos de lotes vagos

Escolas de ensino infantil e 
fundamental, Posto Avançado  
de Saúde, Posto de Serviços e  
Salão Comunitário

5 alvarás emitidos 
para bens coletivos

28 alvarás de casas liberados

Como vocês devem ter notado, trazemos sempre os 
números de projetos protocolados e alvarás emitidos 
para que vocês possam acompanhar a evolução das 
obras. Afinal, eles são requisitos importantes para 
começarmos a construção de uma casa ou bem 

coletivo. Mas que caminho as famílias percorrem até 
chegar nestas etapas do atendimento?  

Vamos relembrar?

Por dentro do assunto

Mão na massa

A fase vermelha da pandemia impõe ainda mais 
restrições, que estão sendo seguidas rigorosamente por 
nossas equipes. Nossa preocupação é com a presença 
segura de trabalhadores, máquinas e caminhões para 
continuar garantindo o andamento da obra.

Confira os números mais recentes de pessoas e 
equipamentos mobilizados:

65 termos de visita às obras

63 declarações de entendimento  
das modalidades

53 termos de aprovação de projeto 

10 termos de opção ao 
reassentamento coletivo

77 lotes visitados

Mariana conta com três novos caminhões para a coleta 
seletiva da cidade. Os veículos foram doados pela 

Fundação Renova como uma contrapartida definida 
pelo licenciamento ambiental para autorizar as obras 

dos reassentamentos. 

Os três caminhões poderão transportar cerca de  
14 toneladas de resíduos sólidos, como papéis, vidros, 

plásticos e metais. Eles serão encaminhados ao CAMAR 
para reciclagem. Veja como eles são!

Dois dedos
de prosa

Para entendermos um pouco mais sobre a importância 
da assinatura dos termos e como as visitas às obras estão 
sendo realizadas, conversamos com a coordenadora do 

social dos reassentamentos, June Cristhy.

Dica sustentável: Separe os resíduos que podem ser 
reciclados por tipo de material e coloque para fora 

de casa nos dias da coleta. A programação pode ser 
conferida no site da Prefeitura de Mariana. 

Doação

18 caminhões basculante

771 trabalhadores

2 caminhões betoneira

2 carregadeiras

2 minicarregadeiras

2 miniescavadeira

3 motoniveladoras

3 tratores esteira

3 tratores de pneu

5 retroescavadeiras 

7 rolos compactadores 

5 escavadeiras

Termo de Visita à Obra

Declaração de Entendimento da Modalidade 

Termo de Aprovação de Projeto

Termo de Opção ao Reassentamento Coletivo 

Todos esses termos precisam ser assinados 
para que a Fundação Renova inicie a 

construção de cada casa no reassentamento.

DURANTE ESSE PROCESSO,  
AS FAMÍLIAS ASSINAM 4 TERMOS: 

Como estão sendo realizadas 
as visitas às obras?

A visita ao lote é para a família conhecer o 
terreno destinado a ela, tirar as dúvidas, entender 
questões de espaço, ou seja, onde aquele terreno 
está localizado dentro do reassentamento. Já a 
visita à obra é um momento que a família tem 
de verificar aquele projeto que ela desenhou 
junto com o arquiteto. Essas visitas são de 
extrema importância para as famílias, pois é uma 
oportunidade para que elas possam se apropriar 
do espaço daquele imóvel que vai ser delas. As 
famílias têm total autonomia para poder solicitar 
uma visita a qualquer momento, mas existem 
alguns marcos. Por exemplo, elas podem visitar 
quantas vezes quiserem, mas pelo menos uma 
dessas visitas deve ser para observar a fundação 
da casa, alvenaria e os materiais de acabamento.

É importante destacar que com a pandemia, 
tivemos que adequar essas visitas, que antes 
eram presenciais, para um modelo virtual. 
Então, todas as informações foram repassadas 
de forma virtual. Com as flexibilizações das 
ondas, pudemos retomar com as atividades 
presenciais, porém com algumas restrições, 
como limitar o número de pessoas nas 
obras, ou seja, duas pessoas por família, 
uso de máscara, álcool em gel, medição 
da temperatura, distanciamento, além da 
testagem dos nossos colaboradores.

Qual a importância das assinaturas dos 
termos para avanços nos atendimentos de 
cada família do reassentamento coletivo?

A assinatura é importante, pois garante que a 
família decidiu prosseguir para as demais fases 
do reassentamento. 

O Termo de Visita confirma que a família 
esteve no reassentamento e conheceu o 
terreno que foi indicado durante o processo 
de desenvolvimento e votação do projeto 
urbanístico. 

A Declaração de Entendimento das 
Modalidades de Reparação do Direito à 
Moradia garante que a família está ciente de 
que é elegível ao reassentamento coletivo 
e também ao familiar, que ela entende as 
modalidades de reassentamento e sabe os 
direitos de atendimento que ela tem. 

Já o Termo de Aprovação do Projeto 
Arquitetônico, comprova que a família está de 
acordo com o projeto da sua casa, autorizando 
a Fundação Renova a apresentá-lo para a 
prefeitura de Mariana para a emissão do alvará. 

Feito isso, e após a emissão do alvará, a família 
assina o Termo de Opção ao Reassentamento 
Coletivo que autoriza a Fundação a dar início a 
construção da casa.

Cada um dos termos tem a sua característica, 
tem o seu motivo de existir. Eles são uma forma 
da Fundação poder avançar para a próxima 
etapa do processo de reparação dessa família 
no reassentamento. 

Conversas com as famílias para entender como era 
sua vida na comunidade de origem e, a partir daí, 
planejar o seu modo de vida no reassentamento.

Desenvolvimento do projeto conceitual da casa.

Após a aprovação do projeto conceitual da casa, ele é 
protocolado na prefeitura de Mariana para a emissão 
do alvará, licença que autoriza a construção da casa. 

Após a emissão do alvará, a família tem um prazo para 
para assinar o Termo de Opção ao Reassentamento 
Coletivo, documento que autoriza o início da construção 
da casa.


