
Vamos conferir como está a 
construção de Paracatu de Baixo?

Giro pelas obras

Aqui você vai encontrar informações sobre 
o Reassentamento de Paracatu de Baixo.

Informe do 
Reassentamento

30/NOVEMBRO/2021

O que você vai ver por aqui 
 
Olá! Estamos em uma nova edição do Informe do 
Reassentamento. Além de informações sobre o andamento 
das obras, temos novidades para quem está procurando 
emprego e dicas para aumentar a renda de casa. 
Também vamos falar sobre as adequações na obras do 
reassentamento. Boa leitura e lembre-se de compartilhar 
essas notícias com os amigos.

Execução de alvenaria e 
superestrutura do ID 27 - Área 01

Execução de alvenaria e 
superestrutura do ID 74 - Área 01

Início da fundação do ID 58 - Área 04

Início da fundação do ID CC.29 - Área 03

Execução de pavimentação asfáltica da 
Rua Furquim - Área 04

Execução de alvenaria e 
superestrutura do ID 80 - Área 01

Nesse vídeo que preparamos, você pode 
conferir mais detalhes das obras.

Execução de alvenaria e 
superestrutura do ID 84 - Área 01

Como sabe, estamos focados na construção das casas e 
dos bens de uso coletivo. Até o momento temos:

11 casas em construção

2 bens coletivos iniciados

1 bem com projeto básico em andamento

1 bem com projeto básico concluído

3 bens aguardando liberação de alvará  
de construção

4 bens com alvarás emitidos pela prefeitura

Escola de Ensino Infantil 

Escola de Ensino Fundamental

Cemitério 

Campo de Futebol 

Praça Santo Antônio

Salão Comunitário 

Posto Avançado de Saúde 

Posto de Serviços  

Posto Santo Antônio

Sítio Arqueológico (Praça das Mangueiras)

Quadra Poliesportiva

Adequações nas obras de Paracatu de Baixo 
 
Em dezembro, a Technion Engenharia deixa de 
atuar na construção de 11 casas e quatro bens 
de uso coletivo do reassentamento de Paracatu 
de Baixo. A decisão de rescindir o contrato foi 
tomada diante das dificuldades apresentadas pela 
empresa com a mobilização de equipe e execução 
das atividades desde o início dos trabalhos.

Priorizando a qualidade e o cumprimento dos 
cronogramas das obras dessas 11 casas, do Posto 
Avançado de Saúde, Posto de Serviços e Escolas 
de Ensino Fundamental e Infantil, que fazem 
parte do pacote 1, atuamos em duas frentes:  

1. Abertura de concorrência entre as empresas 
que já atuam no reassentamento de  
Paracatu de Baixo. 

2. Busca por outras empresas que possam 
atender às entregas da melhor forma possível.  

A previsão é que, no início de dezembro, sejam 
definidas as novas empresas responsáveis pelas 
obras do pacote 1, para que não haja impactos 
significativos no cronograma e na entrega do 
escopo de trabalho. 

Os colaboradores contratados pela Technion 
Engenharia para atuar no reassentamento 
de Paracatu de Baixo poderão participar dos 
processos seletivos das empresas que vão assumir 
as atividades. Vale lembrar que a contratação 
local é um dos compromissos assumidos pela 
Fundação Renova e empresas fornecedoras.  

Para ficar por dentro dos próximos passos, 
acompanhe os canais oficiais da Fundação Renova.

https://drive.google.com/file/d/1-4qCy1iC7UoD4DtFatKJBIac23d8a3IU/view?usp=sharing


 Lembre-se de compartilhar com familiares e amigos.  
Até a próxima!

Para se candidatar, acesse www.recolocariodoce.com.br, 
pelo computador ou celular, e cadastre seu currículo. Lembre-
se que o cadastramento não garante a contratação, por isso 

é bom se preparar e mostrar o seu melhor nos processos 
seletivos! Estamos torcendo por você!

Se você já tem cadastro no banco de currículos do 
Recoloca Rio Doce, não se esqueça de atualizar 

suas informações pessoais, caso tenha mudado de 
telefone, endereço ou e-mail. Assim fica mais fácil 
para as empresas entrarem em contato caso seu 

perfil seja adequado para uma vaga.

DICA DO DIA

Vagas  
de emprego

Fique de olho nessas oportunidades de trabalho

Toda obra precisa de mão de obra! Você está ou conhece 
alguém que esteja em busca de emprego? Então olha isso: 
as empresas que estão atuando nos reassentamentos de 
Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues estão contratando 
profissionais para diversas funções, como:

Motorista Montador de Andaime

Bombeiro Hidráulico Eletricista de Equipamento

Aprenda a cuidar do seu dinheiro

Engane-se quem acha que cuidar do próprio dinheiro 
é coisa de outro mundo. Apesar do tema requerer 
dedicação, ele é simples e muito importante para quem 
deseja ter controle da sua vida financeira. E como 
aprender a fazer isso?

É aí que vem a nossa dica: a Menver, com apoio da 
Fundação Renova, disponibiliza uma consultoria 
exclusiva para te auxiliar a planejar seus gastos, guardar 
dinheiro, organizar suas contas e a identificar possíveis 
oportunidades de investimento. Tem também uma 
plataforma com conteúdos educativos sobre Educação 
Financeira que irão reforçar seu aprendizado.

Acesse www.menvereduca.com1

Preencha os campos com as 
informações solicitadas

3

Clique em REGISTRAR-SE 2

Clique em REGISTRAR 4

PARA TER ACESSO À PLATAFORMA:

Cursos e capacitações

Viu como é fácil? Além disso, você só  
tem a ganhar! Aproveite!

Para ter acesso a essa consultoria: Você, que faz parte dos 
atendidos pela Fundação Renova na cidade de Mariana 

e distritos, acesse: www.menvereduca.com/contato,  
preencha o formulário com as informações solicitadas 
e no campo “DIGITE SUA MENSAGEM AQUI” escreva a 
seguinte frase: QUERO TER ACESSO À CONSULTORIA. 

Depois de enviar a mensagem, nossa equipe  
entrará em contato com você.

PROJETOS PROTOCOLADOS  
E ALVARÁS EMITIDOS

Data de corte: 28 de setembro de 2021

A construção de casas e bens de uso coletivo só são 
possíveis quando a Renova protocola os projetos na 

Prefeitura de Mariana, responsável por emitir o alvará de 
construção. Somente depois a família assina os termos 

necessários para as obras começarem, de acordo com o 
nosso cronograma. Vamos conhecer os números atualizados 

desses documentos?

Como anda a documentação para início das obras?

brômetro

PROJETOS PROTOCOLADOS E ALVARÁS 
EMITIDOS ATÉ 19 DE NOVEMBRO DE 2021

TERMOS ASSINADOS ATÉ 19  
DE NOVEMBRO DE 2021

Projetos protocolados na 
prefeitura de Mariana: 59 
para 71 atendimentos, sendo:

57 atendimentos de casas

10 atendimentos de  
bens coletivos 

4  atendimentos de  
lotes vagos

78 famílias estão sendo atendidas no 
reassentamento de Paracatu de Baixo

77 visitas realizadas aos lotes

46 atendimentos com Termos de Opção  
ao Reassentamento Coletivo assinados

Esse número pode aumentar ou diminuir, 
pois as famílias têm direito de migrar entre 
as modalidades de reassentamento.

Isso significa que, até agora, 81 famílias 
optaram por morar na comunidade de 
Paracatu de Baixo. O número de termos 
assinados é diferente do de famílias 
atendidas porque há casos em que 
a mesma família possui mais de um 
atendimento, ou seja, ela tem mais de um 
imóvel no reassentamento, podendo ser 
casa, comércio ou lote vago.

Alvarás emitidos pela 
Prefeitura de Mariana: 50 
para 61 atendimentos, sendo:
51 atendimentos com 

alvarás de casas (sendo 4 
interrompidos e 10 optaram 
por outra modalidade)

6   atendimentos com alvarás 
de bens de uso coletivo 
(Escolas de ensino infantil e 
fundamental, Posto Avançado 
de Saúde, Posto de Serviços, 
Salão Comunitário e Praça 
Santo Antônio)

4  atendimentos com Licenças 
simplificadas de lotes vagos

6 visitas realizadas às obras das casas

http://www.recolocariodoce.com.br

