

## ANEXO 18 – CRONOGRAMA DAS FRENTES DE COMUNICAÇÃO/REUNIÕES JUNTO AOS MUNICÍPIOS

Tema	Ação	Farol	Ações Realizadas	Ações (Total)	Término Prev	out/16
<b>☐ Governança e Comunicação</b>						
☐ Projeto / Processo Mitigatório	☐ Workshop Institucional					
	☐ Apresentação do Plano de Contingência - Defesa Civil					
	☐ Espírito Santo	●	1	2	26-out	
	☐ Reunião Institucional					
	☐ Apresentação do Plano de Contingência - Prefeituras					
	☐ Aimorés	✓	1	1	0-jan	
	☐ Baixo Guandu	●		1	30-out	
	☐ Colatina	✓	1	1	0-jan	
	☐ Galileia	✓	1	1	0-jan	
	☐ Governador Valadares	●		1	30-out	
	☐ Itueta	✓	1	1	0-jan	
	☐ Linhares	●		1	30-out	
	☐ Periquito (Pedra Corrida)	●		1	30-out	
	☐ Tumiritinga	✓	1	1	0-jan	
	☐ Resplendor	✓	1	1	0-jan	
	☐ Alpercata	●		1	30-out	
	☐ Ipatinga	●		1	30-out	
	☐ Belo Oriente (Cachoeira Escura)	●		1	30-out	