
PROGRAMA Data Início Data Término

PG01

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG02

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG03

DEFINIÇÃO 0 187

EXECUÇÃO 0 99

ENCERRAMENTO 0 -148

PG04

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG05

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG06

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:

Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a 

liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente 

(CIF) seu planejamento atual. 

Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a 

liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente 

(CIF) seu planejamento atual. 

Data de Corte / Referência:   31 /12 /2022

EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade

DEFINIÇÃO: Por decisão da CT o processo de definição encontra-se paralizado.

EXECUÇÃO:O motivo das alterações foram devido a Judicialização, sendo assim foram feitas as reprogramações 

dos pacotes relacionados ao PBAI TG, Krenak e Combois.

ENCERRAMENTO:Devido as reprogramações, alterou a data de termino conforme mostrado no cronograma.

ENCERRAMENTO:

Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

Relatório Resumo Programação

Registro e Justificativas de Variação da Programação

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:

Página 1 de 7



PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   31 /12 /2022
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

Registro e Justificativas de Variação da Programação

PG11

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG12

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG13

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG14

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG15

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG16

DEFINIÇÃO 0 12

EXECUÇÃO 0 11

ENCERRAMENTO 0 0

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:Nova definição enviada em 30/11/2022, e está em discussão interna com a governança.

EXECUÇÃO:Atividades para Contratação da Gerenciadora (Prestação de Contas a Apoio ADM)

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:

ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:
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PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   31 /12 /2022
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

Registro e Justificativas de Variação da Programação

PG18

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG19

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG20

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG21

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG33

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG34

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:

EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO:

Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a 

liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente 

(CIF) seu planejamento atual. 

EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:
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PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   31 /12 /2022
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

Registro e Justificativas de Variação da Programação

PG35

DEFINIÇÃO 0 -15

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG36

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG42

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG07

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG17

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 223

ENCERRAMENTO 364 30

ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO:Atividade de encerramento acompanhou o replanejamento do pacote de execução, devido a 

revisão do cronograma para 2023.

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:

EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:Em andamento revisão do cronograma 2023, ocasionando postergação em algumas entregas do 

programa.

DEFINIÇÃO:A definição do programa foi aprovada pelo CIF com ressalva em relação à data de encerramento de 

manutenção dos CITs. O programa aguarda deliberação do CIF para planejamento dos próximos passos de 

definição.

EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:
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PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   31 /12 /2022
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

Registro e Justificativas de Variação da Programação

PG23

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG25

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG26

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG27

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG28

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG29

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:
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PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   31 /12 /2022
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

Registro e Justificativas de Variação da Programação

PG30

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG38

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG39

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG40

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 161

ENCERRAMENTO 161 161

ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:Em andamento revisão do cronograma 2023, ocasionando postergação em algumas entregas do 

programa.

ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:

ENCERRAMENTO:Atividade de encerramento acompanhou o replanejamento do pacote de execução, devido a 

revisão do cronograma para 2023.
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PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   31 /12 /2022
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

Registro e Justificativas de Variação da Programação

PG08

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG09

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG10

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG32

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG32

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:Atraso na emissão das decisões judiciais para retomada das atividades;

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:
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