

ID	Nome da Tarefa	Início Ref. Mês Atual	Término Ref. Mês Atual	Início Ref. Mês Anterior	Término Ref. Mês Anterior	Observações
1	<b>MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA</b>	05/11/15	31/12/30	05/11/15	31/12/30	
2	<b>EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade</b>	06/11/15	31/12/30	06/11/15	31/12/30	
3	Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados	ND	ND	ND	ND	
4	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND	Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
5	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND	
6	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND	
7	Programa: PG002 - Programa de Indenização Mediada (PIM)	ND	ND	ND	ND	
8	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND	Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
9	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND	
10	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND	
11	Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	25/02/16	02/07/29	25/02/16	02/07/29	
12	Fase do Programa: 01 - Definição	23/03/16	26/12/23	23/03/16	26/12/23	
13	Fase do Programa: 02 - Execução	26/02/16	28/12/28	26/02/16	28/12/28	
14	Fase do Programa: 03 - Encerramento	26/02/16	02/07/29	26/02/16	02/07/29	
15	Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais	04/03/16	19/06/27	04/03/16	19/06/27	
16	Fase do Programa: 01 - Definição	01/01/17	22/12/23	22/12/16	22/12/23	
17	Fase do Programa: 02 - Execução	06/09/16	27/11/26	06/09/16	27/11/26	
18	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03/01/22	19/06/27	03/01/22	19/06/27	
19	Programa: PG005 - Proteção Social	04/04/16	30/05/25	04/04/16	30/05/25	
20	Fase do Programa: 01 - Definição	04/04/16	30/11/21	04/04/16	30/11/21	
21	Fase do Programa: 02 - Execução	04/04/16	29/11/24	04/04/16	29/11/24	
22	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/12/24	30/05/25	02/12/24	30/05/25	
23	Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	06/11/15	30/11/30	06/11/15	30/11/30	
24	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/16	16/06/21	02/03/16	16/06/21	
25	Fase do Programa: 02 - Execução	01/12/15	02/08/30	01/12/15	02/08/30	
26	Fase do Programa: 03 - Encerramento	30/06/17	30/11/30	30/06/17	30/11/30	
27	Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	01/01/16	25/04/27	01/01/16	25/04/27	
28	Fase do Programa: 01 - Definição	16/05/17	24/05/22	16/05/17	24/05/22	
29	Fase do Programa: 02 - Execução	01/01/16	31/12/26	01/01/16	31/12/26	
30	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/01/24	25/04/27	02/01/24	25/04/27	
31	Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística	10/12/15	08/06/25	10/12/15	08/06/25	
32	Fase do Programa: 01 - Definição	01/04/17	22/10/21	01/04/17	22/10/21	
33	Fase do Programa: 02 - Execução	10/12/15	30/12/24	10/12/15	30/12/24	
34	Fase do Programa: 03 - Encerramento	22/02/22	08/06/25	22/02/22	08/06/25	
35	Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	01/07/16	18/03/26	01/07/16	18/03/26	
36	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/17	15/09/21	02/03/17	15/09/21	
37	Fase do Programa: 02 - Execução	04/10/16	31/12/25	04/10/16	31/12/25	
38	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01/12/21	18/03/26	01/12/21	18/03/26	
39	Programa: PG014 - Saúde Física e Mental da População Impactada	02/03/16	11/08/27	02/03/16	11/08/27	
40	Fase do Programa: 01 - Definição	22/12/17	01/12/23	22/12/17	02/10/23	Justificativa informada no Masterplan.
41	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/16	31/12/26	02/03/16	31/12/26	
42	Fase do Programa: 03 - Encerramento	26/05/25	11/08/27	26/05/25	11/08/27	
43	Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas	02/11/16	30/12/25	02/11/16	30/12/25	
44	Fase do Programa: 01 - Definição	26/10/17	23/06/21	26/10/17	23/06/21	
45	Fase do Programa: 02 - Execução	30/01/17	04/07/25	30/01/17	04/07/25	
46	Fase do Programa: 03 - Encerramento	17/10/24	30/12/25	17/10/24	30/12/25	
47	Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	01/07/16	19/06/26	01/07/16	19/06/26	
48	Fase do Programa: 01 - Definição	01/06/17	02/05/24	01/06/17	02/05/24	
49	Fase do Programa: 02 - Execução	01/07/16	12/01/26	01/07/16	12/01/26	
50	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09/01/25	19/06/26	09/01/25	19/06/26	
51	Programa: PG018 - Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria	02/01/17	30/12/30	02/01/17	30/12/30	
52	Fase do Programa: 01 - Definição	27/11/17	17/01/22	27/11/17	17/01/22	
53	Fase do Programa: 02 - Execução	13/03/17	29/05/30	13/03/17	29/05/30	
54	Fase do Programa: 03 - Encerramento	12/02/20	30/12/30	12/02/20	30/12/30	
55	Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	01/03/16	25/12/26	01/03/16	25/12/26	
56	Fase do Programa: 01 - Definição	03/07/17	17/12/21	03/07/17	17/12/21	
57	Fase do Programa: 02 - Execução	01/03/16	12/06/26	01/03/16	12/06/26	
58	Fase do Programa: 03 - Encerramento	13/05/26	25/12/26	01/01/26	25/12/26	Justificativa informada no Masterplan.
59	Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório	13/06/16	30/12/30	13/06/16	30/12/30	
60	Fase do Programa: 01 - Definição	26/11/17	30/12/21	26/11/17	30/12/21	
61	Fase do Programa: 02 - Execução	13/06/16	18/07/30	13/06/16	18/07/30	
62	Fase do Programa: 03 - Encerramento	19/07/30	30/12/30	19/07/30	30/12/30	
63	Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	ND	ND	ND	ND	
64	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND	Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
65	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND	
66	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND	
67	Programa: PG033 - Educação Ambiental	02/01/17	31/12/28	02/01/17	31/12/28	
68	Fase do Programa: 01 - Definição	27/09/17	02/12/21	27/09/17	02/12/21	
69	Fase do Programa: 02 - Execução	24/04/17	29/10/26	24/04/17	29/10/26	
70	Fase do Programa: 03 - Encerramento	25/11/26	31/12/28	25/11/26	31/12/28	
71	Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais	02/03/16	31/10/25	02/03/16	31/10/25	
72	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/16	21/01/20	02/03/16	21/01/20	
73	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/16	30/05/25	02/03/16	30/05/25	
74	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/09/16	31/10/25	02/09/16	31/10/25	
75	Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1	02/03/16	31/12/30	02/03/16	31/12/30	
76	Fase do Programa: 01 - Definição	30/12/16	15/12/22	30/12/16	15/12/22	
77	Fase do Programa: 02 - Execução	10/08/17	02/08/30	10/08/17	02/08/30	
78	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01/01/27	31/12/30	01/01/27	31/12/30	
79	Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional	01/06/16	31/12/30	01/06/16	31/12/30	
80	Fase do Programa: 01 - Definição	30/12/16	29/03/23	30/12/16	29/03/23	
81	Fase do Programa: 02 - Execução	01/06/16	02/08/30	01/06/16	02/08/30	
82	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31/08/16	31/12/30	31/08/16	31/12/30	
83	Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos	10/01/17	24/08/24	10/01/17	26/07/24	
84	Fase do Programa: 01 - Definição	10/01/17	11/01/24	10/01/17	06/11/23	Justificativa informada no Masterplan.
85	Fase do Programa: 02 - Execução	10/01/17	06/03/24	10/01/17	01/02/24	Justificativa informada no Masterplan.
86	Fase do Programa: 03 - Encerramento	23/07/21	24/08/24	23/07/21	26/07/24	Justificativa informada no Masterplan.
87	<b>EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água</b>	05/11/15	30/12/30	05/11/15	30/12/30	
88	Programa: PG007 - PG007 - Assistência aos Animais	05/11/15	02/03/26	05/11/15	02/03/26	
89	Fase do Programa: 01 - Definição	05/11/15	20/12/21	05/11/15	20/12/21	
90	Fase do Programa: 02 - Execução	18/12/15	27/08/25	18/12/15	27/08/25	
91	Fase do Programa: 03 - Encerramento	30/12/16	02/03/26	30/12/16	02/03/26	
92	Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	01/09/16	20/03/26	01/09/16	20/03/26	
93	Fase do Programa: 01 - Definição	05/11/18	30/09/24	05/11/18	30/09/24	
94	Fase do Programa: 02 - Execução	01/09/16	06/02/25	01/09/16	06/02/25	
95	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31/10/23	20/03/26	31/10/23	20/03/26	
96	Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão	10/12/15	16/04/27	10/12/15	16/04/27	
97	Fase do Programa: 01 - Definição	01/04/17	10/08/17	01/04/17	10/08/17	
98	Fase do Programa: 02 - Execução	04/01/16	03/11/26	04/01/16	03/11/26	
99	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/07/16	16/04/27	29/07/16	16/04/27	
100	Programa: PG025 - Revegetação, Enrocamento e Outros Métodos	01/12/15	16/11/26	01/12/15	16/11/26	
101	Fase do Programa: 01 - Definição	01/12/15	10/06/21	01/12/15	10/06/21	
102	Fase do Programa: 02 - Execução	01/12/15	21/08/26	01/12/15	21/08/26	
103	Fase do Programa: 03 - Encerramento	30/07/16	16/11/26	30/07/16	16/11/26	

ID	Nome da Tarefa	Início Ref. Mês Atual	Término Ref. Mês Atual	Início Ref. Mês Anterior	Término Ref. Mês Anterior	Observações
1	<b>MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA</b>	<b>05/11/15</b>	<b>31/12/30</b>	<b>05/11/15</b>	<b>31/12/30</b>	
104	<b>Programa: PG026 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs)</b>	<b>22/08/16</b>	<b>15/11/30</b>	<b>22/08/16</b>	<b>15/11/30</b>	
105	Fase do Programa: 01 - Definição	01/11/17	15/09/21	01/11/17	15/09/21	
106	Fase do Programa: 02 - Execução	22/08/16	28/11/29	22/08/16	28/11/29	
107	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/05/30	15/11/30	28/05/30	15/11/30	
108	<b>Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes</b>	<b>02/03/16</b>	<b>20/10/30</b>	<b>02/03/16</b>	<b>20/10/30</b>	
109	Fase do Programa: 01 - Definição	01/11/17	17/09/21	01/11/17	17/09/21	
110	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/16	02/11/29	02/03/16	02/11/29	
111	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/05/30	20/10/30	02/05/30	20/10/30	
112	<b>Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha</b>	<b>29/06/16</b>	<b>15/12/28</b>	<b>29/06/16</b>	<b>15/12/28</b>	
113	Fase do Programa: 01 - Definição	27/06/17	05/08/22	27/06/17	05/08/22	
114	Fase do Programa: 02 - Execução	29/06/16	18/07/28	29/06/16	18/07/28	
115	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01/01/17	15/12/28	01/01/17	15/12/28	
116	<b>Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre</b>	<b>29/06/16</b>	<b>06/06/29</b>	<b>29/06/16</b>	<b>06/06/29</b>	
117	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/16	05/08/22	29/06/16	05/08/22	
118	Fase do Programa: 02 - Execução	02/05/18	03/01/29	02/05/18	03/01/29	
119	Fase do Programa: 03 - Encerramento	21/08/20	06/06/29	21/08/20	06/06/29	
120	<b>Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre</b>	<b>29/06/16</b>	<b>28/08/30</b>	<b>29/06/16</b>	<b>28/08/30</b>	
121	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/16	02/12/21	29/06/16	02/12/21	
122	Fase do Programa: 02 - Execução	08/08/16	13/03/30	08/08/16	13/03/30	
123	Fase do Programa: 03 - Encerramento	04/08/17	28/08/30	04/08/17	28/08/30	
124	<b>Programa: PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce</b>	<b>01/03/16</b>	<b>30/12/30</b>	<b>01/03/16</b>	<b>30/12/30</b>	
125	Fase do Programa: 01 - Definição	01/05/17	05/06/18	01/05/17	05/06/18	
126	Fase do Programa: 02 - Execução	01/03/16	22/03/30	01/03/16	22/03/30	
127	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01/08/17	30/12/30	01/08/17	30/12/30	
128	<b>Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação</b>	<b>29/06/16</b>	<b>29/05/30</b>	<b>29/06/16</b>	<b>29/05/30</b>	
129	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/16	17/12/21	29/06/16	17/12/21	
130	Fase do Programa: 02 - Execução	29/06/16	03/12/29	29/06/16	03/12/29	
131	Fase do Programa: 03 - Encerramento	20/11/29	29/05/30	20/11/29	29/05/30	
132	<b>Programa: PG040 - CAR e PRAS</b>	<b>30/12/16</b>	<b>26/11/24</b>	<b>30/12/16</b>	<b>26/11/24</b>	
133	Fase do Programa: 01 - Definição	29/03/19	01/09/20	29/03/19	01/09/20	
134	Fase do Programa: 02 - Execução	30/12/16	28/06/24	30/12/16	28/06/24	
135	Fase do Programa: 03 - Encerramento	30/05/24	26/11/24	30/05/24	26/11/24	
136	<b>EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura</b>	<b>06/11/15</b>	<b>24/06/28</b>	<b>06/11/15</b>	<b>24/06/28</b>	
137	<b>Programa: PG008 - Reconstrução de Vilas</b>	<b>02/03/16</b>	<b>04/01/27</b>	<b>02/03/16</b>	<b>04/01/27</b>	
138	Fase do Programa: 01 - Definição	16/10/17	16/10/17	16/10/17	16/10/17	
139	Fase do Programa: 02 - Execução	16/10/17	30/12/26	16/10/17	30/12/26	
140	Fase do Programa: 03 - Encerramento	19/05/26	04/01/27	19/05/26	04/01/27	
141	<b>Programa: PG009 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	
142	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND	Programa não está sendo considerado este mês, pois há uma necessidade de verificação do cronograma, para que os ritos sejam dados sequência.
143	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND	
144	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND	
145	<b>Programa: PG010 - Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas</b>	<b>06/11/15</b>	<b>30/08/25</b>	<b>06/11/15</b>	<b>30/08/25</b>	
146	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/16	30/12/22	02/03/16	30/12/22	
147	Fase do Programa: 02 - Execução	04/12/15	18/12/24	04/12/15	20/11/24	Justificativa informada no Masterplan.
148	Fase do Programa: 03 - Encerramento	15/12/22	30/08/25	15/12/22	30/08/25	
149	<b>Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos</b>	<b>02/03/16</b>	<b>31/01/28</b>	<b>02/03/16</b>	<b>31/01/28</b>	
150	Fase do Programa: 01 - Definição	22/12/17	09/02/22	22/12/17	09/02/22	
151	Fase do Programa: 02 - Execução	27/06/17	22/11/27	27/06/17	30/11/27	
152	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/12/16	31/01/28	28/12/16	31/01/28	
153	<b>Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água</b>	<b>15/01/16</b>	<b>24/06/28</b>	<b>15/01/16</b>	<b>24/06/28</b>	
154	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/16	04/01/23	02/03/16	04/01/23	
155	Fase do Programa: 02 - Execução	15/01/16	03/08/27	15/01/16	30/09/27	Justificativa informada no Masterplan.
156	Fase do Programa: 03 - Encerramento	26/08/26	24/06/28	26/08/26	24/06/28	