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DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS 

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, 
enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, 
devido a granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a 
inclusão, em atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-
SHQA solicita a inclusão do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral.".

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram 
enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir deste mês este passará a ser o documento padrão enviado 
mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de imumeras operações manuais 
sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; 
(iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, 
as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade se referem ao ano de 2024 e foram extraídas dos cronogramas referentes a 29/02/2024. A Fundação Renova 
esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente.

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão 
incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas 
por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na 
execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos 
documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos integralmente ou parcialmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do 
processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o 
Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado 
pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado 
pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.



DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação Descrição
PG Código do Programa, sendo "PGxxx"

Grupo
Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de 
Referência dos Grupos"

Câmara Técnica Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa

CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição
Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que 
foi considerada para elaboração da codificação

CODIFICAÇÃO - Cláusula Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula Item de Cláusula, conforme TTAC

CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade
Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração 
sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo

CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial

CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento
Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa

CODIFICAÇÃO - Cunho Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa

CODIFICAÇÃO - Judicialização Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente 

CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização
Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de 
número

CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF 
relacionado ao dissenso)

Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo 
que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado

Nível de Judicialização
Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está 
"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"

ID Nível Hierárquico
Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada 
na estrutura hierárquica do projeto

Nome da Tarefa Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso



Nível Hierárquico Cronograma
Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ 
Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou 
Item de Controle

Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto
Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou 
não)

Descrição/Objetivos Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municípios atendidos Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Localidade 
(Subdivisão do Município)

Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, 
quando aplicável

Público-Alvo Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto Data de término realizada ou prevista 

Status Fundação Renova
(Avaliação Interna)

Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "Não iniciado"

Orçamento planejado Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento 
realizado

[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]

Percentual financeiro executado = Orçamento 
realizado/Orçamento planejado

[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Revisão 
Documento 

 de 
Definição

Justificativa 
 sobre o 
escopo 

utilizado 
(citar 

documento 

Nível de Judicialização ID Nível Hierárquico Nome da Tarefa Nível Hierárquico
Indicador de Definição Atrelado a 

Projeto/Subprojeto
Descrição/Objetivos Municípios atendidos

Localidade 
(Subdivisão do 
Município)

Público-Alvo
Início realizado ou 

previsto
Término realizado ou 

previsto

Status Fundação 
Renova

(Avaliação Interna)
Orçamento planejado Orçamento realizado

Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado

Percentual financeiro 
executado = 
Orçamento 

realizado/Orçamento 
planejado

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 0
PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da 
Comunidade Escolar

Programa

O objetivo geral deste 
programa é reparar os 
danos causados às 
comunidades escolares 
atingidas de Fundão até 
Candonga, nas dimensões 
impactadas, por meio da 
reconstrução das condições 
materiais, estruturais, 
pedagógicas, institucionais, 
psicopedagógicas e

Barra Longa;Mariana
Comunidade escolar 
atingida de Mariana e 
Barra Longa

01/01/2016 25/04/2027 Em andamento  R$           56.697.783,35  R$           42.592.010,92  R$           14.105.772,43 75%

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1 Estrutura Escolar e Reintegração Eixo/Tema

Garantir o funcionamento 
das estruturas 
temporárias, 
proporcionando a 
integração da comunidade 
escolar.

Barra Longa;Mariana
Comunidade escolar 
atingida de Mariana e 
Barra Longa

01/01/2016 29/12/2025 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.1
Projeto de Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e 
Paracatu de Baixo) 

Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Garantir o funcionamento 
das estruturas 
temporárias, 
proporcionando a 
integração da comunidade 
escolar.

Mariana
Comunidade escolar 
atingida de Mariana

01/01/2016 29/12/2025 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.1.1
Aluguel das Escolas Impactadas de Mariana (Paracatu de Baixo 
e Bento Rodrigues)

Subprojeto/Subprocesso Mariana
Comunidade escolar 
atingida de Mariana

01/01/2016 31/12/2024 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.1.2.8
0 Espaços para instalação das Escolas Impactadas de Mariana 
(Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues) locados, sendo um 
processo que se repete por  1

Entrega/Ação 01/01/2016 31/12/2024 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.1.2
Transporte de alunos e educadores das Escolas Temporárias de 
Mariana

Subprojeto/Subprocesso I03;I04 Mariana
Comunidade escolar 
atingida de Mariana

08/04/2016 31/12/2024 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.2.3
0 Transporte de estudantes disponibilizado, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 17/09/2021 31/12/2024 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.2.4
0 Transporte escolar aderente ao escopo atendido, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 17/09/2021 31/12/2024 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.1.3 Melhoria da Infraestrutura das Escolas Impactadas de Mariana Subprojeto/Subprocesso I02 Mariana
Comunidade escolar 
atingida de Mariana

03/12/2018 31/12/2024 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.3.3.10
0 Processo de manutenção predial para funcionamento das 
escolas temporárias de Mariana executado, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 03/12/2018 31/12/2024 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.1.4 Materiais e Equipamentos das Escolas Impactadas de Mariana Subprojeto/Subprocesso I01 Mariana
Comunidade escolar 
atingida de Mariana

01/01/2016 02/07/2025 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.4.6
0 Processo de fornecimento de materiais e equipamentos para 
funcionamento das escolas temporárias realizado., de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 05/08/2021 31/12/2024 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.1.4.13
Desmobilização Escolas Impactadas de Mariana (Bento 
Rodrigues e Paracatu de Baixo)

Subprojeto/Subprocesso Mariana
Comunidade escolar 
atingida de Mariana e 
Barra Longa

02/01/2024 02/07/2025 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.4.13.5
0 Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu 
de Baixo) desmobilizadas, sendo um processo que se repete 
por  1

Entrega/Ação 13/06/2024 10/07/2024 A iniciar

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.1.5
Elaborar o Plano de Transição da Escolas Temporárias para as 
Escolas Definitivas em conjunto com a prefeitura

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana
Comunidade escolar 
atingida de Mariana e 
Barra Longa

16/06/2020 31/12/2024 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.5.5

1 Plano de Transição da Escola Temporária de Bento Rodrigues, 
em Mariana, para a escola definitiva, executado conforme 
cronograma do reassentamento, sendo um processo que se 
repete por  1

Entrega/Ação Mariana 09/07/2021 29/12/2023 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.5.6

0 Plano de Transição da Escola Temporária de Paracatu de 
Baixo, em Mariana, para a escola definitiva, executado 
conforme cronograma do reassentamento, sendo um processo 
que se repete por  1

Entrega/Ação Mariana 12/08/2022 31/12/2024 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.1.6
Capacitação de profissionais para situações de emergência - 
Mariana

Subprojeto/Subprocesso I17 Barra Longa;Mariana
Comunidade escolar 
atingida de Mariana e 
Barra Longa

09/10/2023 29/12/2025 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.6.7
0 Capacitação de profissionais para situações de emergência, 
sendo um processo que se repete por  1

Entrega/Ação 02/09/2024 29/12/2025 A iniciar

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.2
Projeto de Escolas Impactadas de Barra Longa (Gustavo 
Capanema e José de Vasconcelos Lanna) 

Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Garantir o funcionamento 
das estruturas 
temporárias, 
proporcionando a 
integração da comunidade 
escolar.

Barra Longa
Comunidade escolar 
atingida de Barra Longa

11/11/2016 28/06/2024 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.2.1
Alugar espaço para escola impactada de Barra Longa - Jose de 
Vasconcelos Lanna

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa
Comunidade escolar 
atingida de Barra Longa

11/11/2016 29/02/2024 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.2.1.5.4
1 Espaço para escola impactada de Barra Longa - Jose de 
Vasconcelos Lanna - locado, sendo um processo que se repete 
por  1

Entrega/Ação 11/11/2016 29/02/2024 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.2.2 Transporte de alunos e educadores da Escola de Gesteira Subprojeto/Subprocesso I03;I04 Barra Longa
Comunidade escolar 
atingida de Barra Longa

12/04/2021 31/08/2023 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.2.2.2.4
1 Transporte de alunos e profissionais da educação para as 
escolas temporárias ofertado, de um total sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa 30/09/2021 31/08/2023 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.2.3
Melhoria da Infraestrutura das Escolas Impactadas de Barra 
Longa

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa
Comunidade escolar 
atingida de Barra Longa

17/03/2017 29/12/2023 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.2.3.3.4
1 Processo de manutenção predial para funcionamento das 
escolas temporárias de Barra Longa executado, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 17/03/2017 29/12/2023 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.2.4
Materiais e equipamentos das Escolas Impactadas de Barra 
Longa

Subprojeto/Subprocesso I01 Barra Longa
Comunidade escolar 
atingida de Barra Longa

17/03/2017 31/08/2023 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.2.4.2
1 Processo de fornecimento de materiais e equipamentos para 
funcionamento das escolas temporárias realizado., de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2023 31/08/2023 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.2.9.4
1 Plano de transição elaborado e implementado, sendo um 
processo que se repete por  1

Entrega/Ação Barra Longa 13/07/2023 31/08/2023 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2 Apoio Psicopedagógico Eixo/Tema

Consiste em oferecer apoio 
psicopedagógico para 
educadores e alunos das 
escolas diretamente 
afetadas pelo rompimento 
em Mariana (Bento e 
Paracatu) endereçando os 
impactos diretos.

Barra Longa;Mariana
Comunidade escolar 
atingida de Mariana e 
Barra Longa

04/11/2016 31/12/2026 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1
Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de 
Mariana

Projeto/Processo/Atividade I11;I12;I13;I14I15

Consiste em oferecer apoio 
psicopedagógico para 
educadores e alunos das 
escolas diretamente 
afetadas pelo rompimento 
em Mariana (Bento e 
Paracatu) endereçando os 
impactos diretos.

Mariana
Comunidade escolar 
atingida de Mariana 

04/11/2016 31/12/2026 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.2 Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Mariana Subprojeto/Subprocesso I11 Mariana
Comunidade escolar 
atingida de Mariana 

01/10/2018 30/08/2021 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.2.8
1 Atendimento Psicopedagógico Clínico, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 02/03/2020 30/08/2021 Concluído



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Revisão 
Documento 

 de 
Definição

Justificativa 
 sobre o 
escopo 

utilizado 
(citar 

documento 

Nível de Judicialização ID Nível Hierárquico Nome da Tarefa Nível Hierárquico
Indicador de Definição Atrelado a 

Projeto/Subprojeto
Descrição/Objetivos Municípios atendidos

Localidade 
(Subdivisão do 
Município)

Público-Alvo
Início realizado ou 

previsto
Término realizado ou 

previsto

Status Fundação 
Renova

(Avaliação Interna)
Orçamento planejado Orçamento realizado

Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado

Percentual financeiro 
executado = 
Orçamento 

realizado/Orçamento 
planejado

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.3 Atendimento Psicopedagógico Institucional em Mariana Subprojeto/Subprocesso I12,I13,I14,I15 Mariana
Comunidade escolar 
atingida de Mariana

02/03/2020 31/12/2026 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.3.1.1
1 Profissionais da educação capacitados, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 02/03/2020 09/07/2020 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.3.1.4
2 Projetos de apoio psicopedagógico implantados 
satisfatoriamente em Mariana, do total 2

Entrega/Ação Mariana 11/08/2021 13/09/2021 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.3.3.7
0 Atendimento Psicopedagógico Institucional, contribuindo para 
um realizado de 0, de um total de 6

Entrega/Ação 14/09/2021 31/12/2026 A iniciar

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.4.6
0 Atendimento psicopedagógico aos egressos, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 21/02/2025 09/12/2025 A iniciar

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.2
Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de 
Barra Longa

Projeto/Processo/Atividade I12,I16

Consiste em oferecer apoio 
psicopedagógico para 
educadores e alunos das 
escolas diretamente 
afetadas pelo rompimento 
em Mariana (Bento e 
Paracatu) endereçando os 
impactos diretos.

Barra Longa
Comunidade escolar 
atingida de Mariana

01/10/2018 31/12/2025 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.2.1
Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Barra 
Longa

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa
Comunidade escolar 
atingida de Mariana

01/10/2018 26/08/2021 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.1.6
4 Projetos de apoio psicopedagógico implantados 
satisfatoriamente em Barra Longa, do total 4

Entrega/Ação Barra Longa 11/08/2021 26/08/2021 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.1.7
1 Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de 
Barra Longa, sendo um processo que se repete por  1

Entrega/Ação 01/08/2019 26/08/2021 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.2.2
Apoio Psicopedagógico Institucional às Escolas Impactadas de 
Barra Longa

Subprojeto/Subprocesso I12,I16 Barra Longa
Comunidade escolar 
atingida de Mariana

14/09/2021 31/12/2025 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.2.1.6
0 Atendimento Psicopedagógico Institucional, contribuindo para 
um realizado de 0, de um total de 6

Entrega/Ação 14/09/2021 31/12/2025 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3 Apoio Pedagógico Eixo/Tema

Proporcionar assistência 
pedagógica às escolas 
impactadas, além das 
demais escolas da rede 
pública de Mariana e Barra 
Longa; proporcionar a 
diversificação das 
metodologias de ensino-
aprendizagem;  apoiar 
atividades de socialização, 
lazer e período de féri

Barra Longa;Mariana
Comunidade escolar 
atingida de Mariana e 
Barra Longa

28/09/2016 31/12/2026 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.1
Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes 
públicas de Ensino de Mariana 

Projeto/Processo/Atividade I08;I10

Proporcionar assistência 
pedagógica às escolas 
impactadas, além das 
demais escolas da rede 
pública de Mariana e Barra 
Longa; proporcionar a 
diversificação das 
metodologias de ensino-
aprendizagem;  apoiar 
atividades de socialização, 
lazer e período de féri

Mariana
Comunidade escolar 
atingida de Mariana

28/09/2016 31/12/2025 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.1.2
Execução  - Atendimento Pedagógico à rede municipal de 
Mariana - Compreender

Subprojeto/Subprocesso I10 Mariana
Comunidade escolar 
atingida de Mariana

25/05/2017 05/10/2021 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.2.2
1 Atendimento Pedagógico à rede municipal de Mariana - 
Compreender, de um total sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 05/10/2021 05/10/2021 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.1.3
Execução - Atendimento Pedagógico à rede Municipal de 
Mariana - CPCD

Subprojeto/Subprocesso I10 Mariana
Comunidade escolar 
atingida de Mariana

14/06/2021 22/11/2022 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.3.9.1
1 Atendimento Pedagógico à rede Municipal de Mariana - CPCD, 
de um total sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 15/03/2022 22/11/2022 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.1.4
Execução - Atendimento Pedagógico à rede estadual de 
Mariana - (UFMG/UFOP PG33)

Subprojeto/Subprocesso I08;I10 Mariana
Comunidade escolar 
atingida de Mariana

18/04/2019 31/12/2025 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.4.2.2.5 0 Escolas com apoio pedagógico, de um total sobdemanda Entrega/Ação 22/04/2019 31/12/2025 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.4.2.2.6
0 Pesquisa de satisfação do apoio pedagógico em Mariana 
realizada, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 08/05/2019 31/12/2025 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.2
Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes 
públicas de Ensino de Barra Longa

Projeto/Processo/Atividade I09;I10

Proporcionar assistência 
pedagógica às escolas 
impactadas, além das 
demais escolas da rede 
pública de Mariana e Barra 
Longa; proporcionar a 
diversificação das 
metodologias de ensino-
aprendizagem;  apoiar 
atividades de socialização, 
lazer e período de féri

Barra Longa
Comunidade escolar 
atingida de Barra Longa

23/03/2017 31/12/2025 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.2.1
Execução - Atendimento Pedagógico à rede municipal e 
estadual de Barra longa

Subprojeto/Subprocesso I10 Barra Longa
Comunidade escolar 
atingida de Barra Longa

23/03/2017 05/10/2021 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.2.1.3
1 Atendimento Pedagógico à rede municipal e estadual de 
Barra longa, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 23/09/2019 04/03/2020 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.2.2 Implementação  - (UFMG/UFOP PG33) Subprojeto/Subprocesso I09;I10 Barra Longa
Comunidade escolar 
atingida de Barra Longa

05/10/2021 31/12/2025 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.2.2.3 0 Escolas com apoio pedagógico, de um total sobdemanda Entrega/Ação 05/10/2021 31/12/2025 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.2.2.4
0 Pesquisa de satisfação do apoio pedagógico recebido em 
Barra Loga realizada, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 15/04/2024 30/12/2025 A iniciar

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3
Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para 
escolas e alunos impactados de Mariana e Barra Longa

Projeto/Processo/Atividade

Proporcionar a 
diversificação das 
metodologias de ensino-
aprendizagem, apoiar 
atividades de socialização, 
lazer e período de férias e 
apoiar atividades de 
iniciação à formação 
teórica na área de arte e 
cultura.

Barra Longa;Mariana
Comunidade escolar 
atingida de Mariana e 
Barra Longa

25/07/2017 31/12/2026 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.3.1
Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para 
escolas e alunos impactados de Mariana

Subprojeto/Subprocesso I05;I06;I07

Proporcionar a 
diversificação das 
metodologias de ensino-
aprendizagem, apoiar 
atividades de socialização, 
lazer e período de férias e 
apoiar atividades de 
iniciação à formação 
teórica na área de arte e 
cultura.

Mariana
Comunidade escolar 
atingida de Mariana

25/07/2017 31/12/2026 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.3.1.3 Atividades de socialização em Mariana (2018 a 2020) Subprojeto/Subprocesso I05 Mariana
Comunidade escolar 
atingida de Mariana

10/01/2018 28/02/2020 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.1.3.4
1 Processo de atividades de convivência das comunidades 
atingidas de Mariana executadas (2018 a 2020), de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 10/01/2018 28/02/2020 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.3.1.4 Atividades de Integração escolar em Mariana (2018 a 2020) Subprojeto/Subprocesso I05 Mariana
Comunidade escolar 
atingida de Mariana

26/02/2019 04/03/2019 Concluído
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PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.3.1.5
Execução de arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes 
para escolas e alunos impactados de Mariana (2021/2022)

Subprojeto/Subprocesso I05 Mariana
Comunidade escolar 
atingida de Mariana

21/09/2021 30/12/2022 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.1.5.6
1 Processo de atividades de convivência das comunidades 
atingidas de Mariana executadas (2021 e 2022), de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 21/09/2021 30/12/2022 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.3.1.6 Execução (2023-2026) Subprojeto/Subprocesso I05;I06;I07 Mariana
Comunidade escolar 
atingida de Mariana

02/01/2023 31/12/2026 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.1.7
0 Processo de atividades de convivência das comunidades 
atingidas de Mariana executadas (2023 a 2026), de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2023 31/12/2026 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.1.8
0 Pesquisa de satisfação sobre atividades de convivência em 
Mariana executadas, contribuindo para um realizado de 0, de 
um total de 6

Entrega/Ação 10/01/2018 31/12/2026 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.1.9
0 Pesquisa de atendimento da reparação por meio das ações 
de sociabilidade em Mariana executada, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 10/01/2018 31/12/2026 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.3.2
Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para 
escolas e alunos impactados Barra Longa

Projeto/Processo/Atividade I05;I06;I07

Proporcionar a 
diversificação das 
metodologias de ensino-
aprendizagem, apoiar 
atividades de socialização, 
lazer e período de férias e 
apoiar atividades de 
iniciação à formação 
teórica na área de arte e 
cultura.

Barra Longa
Comunidade escolar 
atingida de Barra Longa

26/01/2018 31/12/2025 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.3.2.1 Atividades de socialização em Barra Longa (2018 a 2020) Subprojeto/Subprocesso I05 Barra Longa
Comunidade escolar 
atingida de Barra Longa

26/01/2018 24/01/2020 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.2.1.3
1 Processo de atividades de convivência das comunidades 
atingidas de Barra Longa realizadas (2018 a 2020), de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa 26/01/2018 24/01/2020 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.3.2.2
Execução de arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes 
para escolas e alunos impactados de Barra Longa

Subprojeto/Subprocesso I05;I06;I07 Barra Longa
Comunidade escolar 
atingida de Barra Longa

21/09/2021 31/12/2025 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.2.2.5
1 Processo de atividades de convivência das comunidades 
atingidas de Barra Longa realizadas (2021 e 2022), de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 21/09/2021 30/12/2022 Concluído

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.2.2.7.4
0 Processo de atividades de convivência das comunidades 
atingidas de Barra Longa realizadas (2023 a 2026), de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2023 31/12/2025 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.2.2.7.5
0 Pesquisa de satisfação sobre atividades de convivência em 
Barra Longa realizada, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2023 31/12/2025 Em andamento

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.2.2.7.6
0 Pesquisa de atendimento da reparação por meio das ações 
de sociabilidade em Barra Longa realizada, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2023 31/12/2025 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 0 PG012 - Memória Histórica, Cultural e Artística Programa

Garantir, em parceria com 
a comunidade e o Poder 
Público, a reparação, a 
restauração, a 
preservação, o 
fortalecimento e a 
restituição do patrimônio 
cultural histórico e artístico 
dos territórios impactados, 
assegurando suas 
condições de existência, 
realiz

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado

10/12/2015 07/08/2027 Em andamento  R$         193.547.066,52  R$           77.259.986,33  R$         116.287.080,19 40%

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1 Ações emergenciais Eixo/Tema

Resgatar e realizar 
medidas emergenciais dos 
bens imóveis, móveis e 
integrados

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatu 
de Baixo; Gesteira

10/12/2015 13/12/2016 Concluído

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2 Patrimônio Material Eixo/Tema
Monitoramento das ações 
no eixo material

Barra Longa;Mariana 25/10/2016 30/12/2026 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1
Projeto de Restauração/Requalificação das capelas atingidas e 
seus respectivos bens móveis e integrados - Eixo 9: Restauro 
de Bens culturais de natureza material

Projeto/Processo/Atividade

Requalificar e/ou restaurar 
as Capelas de Nossa 
Senhora das Mercês, de 
São Bento(Bento 
Rodrigues), Santo Antônio 
(Paracatu de Baixo) e de 
Nossa Senhora da 
Conceição (Gesteira) e 
seus respectivos bens 
móveis e integrados, 
salvaguardando todo 
conjunto na Re

Barra Longa;Mariana Mariana e Barra Longa 25/10/2016 30/12/2026 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.1 Concepção Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana Barra Longa;Mariana 01/12/2016 30/12/2026 Em andamento
PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.2 Engenharia/Gerenciamento Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana Barra Longa;Mariana 10/01/2022 19/12/2022 Concluído
PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.3 Manutenção e preservação das capelas Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana Barra Longa;Mariana 01/02/2017 31/12/2024 Em andamento
PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.4 Fiscalização das obras de restauro das capelas Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana 22/01/2024 30/12/2026 Em andamento
PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.5 Capela de Santo Antônio Subprojeto/Subprocesso Mariana Paracatu de Baixo  Mariana 13/12/2019 16/12/2026 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.5.5.1.5 0 Realizar a entrega da Capela de Santo Antônio , de um total 1 Entrega/Ação 03/12/2026 16/12/2026 A iniciar

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.6 Capela Nossa Senhora das Mercês Subprojeto/Subprocesso Mariana Bento Rodrigues  Mariana 27/08/2019 23/12/2026 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.6.4.1.6
0 Realizar a entrega da Capela de Nossa Senhora das Mercês, 
de um total 1

Entrega/Ação 17/12/2026 23/12/2026 A iniciar

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.7 Capela / Ruína de São Bento Subprojeto/Subprocesso Mariana Bento Rodrigues  Mariana 23/01/2018 14/12/2026 Em andamento
PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.7.4.5 0 Realizar a entrega da Capela de São Bento , de um total 1 Entrega/Ação 28/09/2026 14/12/2026 A iniciar
PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.8 Capela Nossa Senhora da Conceição Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Gesteira Barra Longa 10/02/2020 30/12/2026 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.8.2.4
0 Realizar a entrega da Capela de Nossa Senhora da 
Conceição, de um total 1

Entrega/Ação 16/12/2026 30/12/2026 A iniciar

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.10
Restauração dos bens móveis (Reserva Técnica) - Eixo 9: 
Restauro de Bens culturais de natureza material

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana
Bento Rodrigues;Paracatu 
de Baixo;Gesteira

Barra Longa;Mariana 25/10/2016 31/12/2025 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.10.2.2.1.4.2.2
462 Imóveis e bens móveis e integrados das capelas sob 
guarda da Reserva Técnica restauros , do total 782

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana
Bento Rodrigues;Paracatu 
de Baixo;Gesteira

13/05/2019 31/12/2024 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2 Projeto de Restauração dos bens imóveis de Barra Longa Projeto/Processo/Atividade

Restaurar/ requalificar as 
doze edificações – 5 
tombadas e 7 
inventariadas – impactadas 
pelas obras de reparação.

Barra Longa Barra Longa 09/08/2017 30/12/2026 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.1 Concepção Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 09/08/2017 22/09/2017 Concluído
PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.2 Projetos e Aprovações Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 06/06/2018 21/10/2024 Em andamento
PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.2.4 Manutenção dos imóveis de Barra Longa Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 22/09/2017 30/04/2025 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.5 Fiscalização das obras de restauros dos imóveis de Barra Longa Subprojeto/Subprocesso Barra Longa 11/09/2024 30/12/2026 A iniciar

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.6 Execução de Estratégia para Quitação da Obrigação Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 09/09/2022 30/12/2025 Em andamento
PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.7 Execução (Interface com área de Fundamentação: Obras) Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 02/02/2018 25/11/2026 Em andamento
PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.9 Finalização Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 01/12/2026 30/12/2026 A iniciar

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.9.1
0 Finalizar o Processo dos bens de natureza material, de um 
total 1

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 01/12/2026 30/12/2026 A iniciar



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Revisão 
Documento 

 de 
Definição

Justificativa 
 sobre o 
escopo 

utilizado 
(citar 

documento 

Nível de Judicialização ID Nível Hierárquico Nome da Tarefa Nível Hierárquico
Indicador de Definição Atrelado a 

Projeto/Subprojeto
Descrição/Objetivos Municípios atendidos

Localidade 
(Subdivisão do 
Município)

Público-Alvo
Início realizado ou 

previsto
Término realizado ou 

previsto

Status Fundação 
Renova

(Avaliação Interna)
Orçamento planejado Orçamento realizado

Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado

Percentual financeiro 
executado = 
Orçamento 

realizado/Orçamento 
planejado

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3 Patrimônio Imaterial Eixo/Tema
Monitoramento das ações 
no eixo imaterial

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Bento Rodrigues, 
Paracatude Baixo e de 
Cima, Camargos, Pedras, 
Ponte do Gama, Borba e 
Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira 
e a Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, 
Matadouro e a Sede de Rio 
Doce; Nova Soberbo, 
Viana, Limoeiro, Jerônimo, 
Pedra do Esca

02/03/2016 30/12/2026 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1 Projeto de Centros de Memórias e Memorial de Bento Rodrigues Projeto/Processo/Atividade

Idealizar e projetar um 
memorial que remeta a 
história da comunidade de 
Bento Rodrigues até o 
rompimento da barragem 
de Fundão, e que sirva 
como abrigo para os 
remanescentes da Capela 
de São Bento. Realizar 
pequenos memoriais em 
outras comunidades atingid

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Bento Rodrigues, 
Paracatude Baixo e de 
Cima, Camargos, Pedras, 
Ponte do Gama, Borba e 
Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira 
e a Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, 
Matadouro e a Sede de Rio 
Doce; Nova Soberbo, 
Viana, Limoeiro, Jerônimo, 
Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa 
Cruz do Escalvado e Barra 
Longa

02/07/2018 30/12/2026 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.1 Concepção Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

02/07/2018 30/07/2021 Concluído

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.3 Execução Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Bento Rodrigues, 
Paracatude Baixo e de 
Cima, Camargos, Pedras, 
Ponte do Gama, Borba e 
Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira 
e a Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, 
Matadouro e a Sede de Rio 
Doce; Nova Soberbo, 
Viana, Limoeiro, Jerônimo, 
Pedra do Esca

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

30/04/2021 30/12/2026 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.3.1.2.5
52 Centros de memória entregues, contribuindo para um 
realizado de 52, de um total de 36

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Bento Rodrigues, 
Paracatude Baixo e de 
Cima, Camargos, Pedras, 
Ponte do Gama, Borba e 
Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira 
e a Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, 
Matadouro e a Sede de Rio 
Doce; Nova Soberbo, 
Viana, Limoeiro, Jerônimo, 
Pedra do Esca

26/10/2022 30/12/2025 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.3.1.2.6
0 Registro de memórias finalizados, contribuindo para um 
realizado de 52, de um total de 36

Entrega/Ação 26/10/2022 30/12/2025 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.3.1.4.8 0 Implementação, de um total 1 Entrega/Ação 23/09/2024 30/12/2026 A iniciar

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.2 Projeto de Educação Patrimonial Projeto/Processo/Atividade

Fomentar ações 
socioeducativas em prol do 
reconhecimento, 
valorização, preservação e 
desenvolvimento 
sustentável do patrimônio 
histórico, cultural e 
artístico.

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Mariana, Rio Doce, Santa 
Cruz do Escalvado e Barra 
Longa

15/11/2017 31/12/2025 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.2.1 Realizar educação patrimonial Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Bento Rodrigues, 
Paracatude Baixo e de 
Cima, Camargos, Pedras, 
Ponte do Gama, Borba e 
Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira 
e a Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, 
Matadouro e a Sede de Rio 
Doce; Nova Soberbo, 
Viana, Limoeiro, Jerônimo, 
Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa 
Cruz do Escalvado e Barra 
Longa

15/11/2017 03/04/2018 Concluído

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.2.2 Oficinas do Diagnóstico de Referências Culturais Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Bento Rodrigues, 
Paracatude Baixo e de 
Cima, Camargos, Pedras, 
Ponte do Gama, Borba e 
Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira 
e a Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, 
Matadouro e a Sede de Rio 
Doce; Nova Soberbo, 
Viana, Limoeiro, Jerônimo, 
Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa 
Cruz do Escalvado e Barra 
Longa

31/08/2018 16/08/2021 Concluído

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.2.3 Educação Patrimonial - Eixo 4 do plano de reparação Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

19/07/2021 31/12/2025 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.2.3.1.1
29 Atividades de formação e sensibilização em educação 
patrimonial realizadas , do total 51

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Bento Rodrigues, 
Paracatude Baixo e de 
Cima, Camargos, Pedras, 
Ponte do Gama, Borba e 
Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira 
e a Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, 
Matadouro e a Sede de Rio 
Doce; Nova Soberbo, 
Viana, Limoeiro, Jerônimo, 
Pedra do Esca

14/10/2021 30/06/2025 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3
Projeto de Fortalecimento e valorização do esporte, lazer e das 
referências culturais

Projeto/Processo/Atividade

Fortalecer as instituições e 
os vínculos comunitários 
por meio de ações de 
valorização da cultura, 
esporte e lazer locais, para 
que as comunidades atuem 
de forma ativa no processo 
de preservação das 
referências culturais de 
seus territórios.

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Mariana, Rio Doce, Santa 
Cruz do Escalvado e Barra 
Longa

02/03/2016 31/12/2025 Em andamento



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Revisão 
Documento 

 de 
Definição

Justificativa 
 sobre o 
escopo 

utilizado 
(citar 

documento 

Nível de Judicialização ID Nível Hierárquico Nome da Tarefa Nível Hierárquico
Indicador de Definição Atrelado a 

Projeto/Subprojeto
Descrição/Objetivos Municípios atendidos

Localidade 
(Subdivisão do 
Município)

Público-Alvo
Início realizado ou 

previsto
Término realizado ou 

previsto

Status Fundação 
Renova

(Avaliação Interna)
Orçamento planejado Orçamento realizado

Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado

Percentual financeiro 
executado = 
Orçamento 

realizado/Orçamento 
planejado

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.1 Apoio emergencial a manifestações culturais Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Bento Rodrigues, 
Paracatude Baixo e de 
Cima, Camargos, Pedras, 
Ponte do Gama, Borba e 
Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira 
e a Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, 
Matadouro e a Sede de Rio 
Doce; Nova Soberbo, 
Viana, Limoeiro, Jerônimo, 
Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa 
Cruz do Escalvado e Barra 
Longa

02/05/2016 31/12/2025 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.2 Esporte e Lazer - Eixo 7 do Plano de Reparação Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

02/03/2016 31/12/2025 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.2.8
209 Ações de sociabilidade para as comunidades por meio de 
atividades esportivas, de lazer e culturais realizadas., do total 
291

Entrega/Ação 30/05/2022 31/12/2025 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.4
Projeto de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de 
Salvaguardadas Referências Culturais (materiais e imateriais) 
final em dez25

Projeto/Processo/Atividade

Desenvolver junto às 
comunidades Bento 
Rodrigues, Paracatu de 
Baixo e de Cima, 
Camargos, Pedras, Ponte 
do Gama, Borba e 
Campinas, em Mariana; 
Barreto, Gesteira e a Sede 
de Barra Longa; Santana 
do Deserto, Matadouro e a 
Sede de Rio Doce; Nova 
Soberbo, Vian

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Mariana, Rio Doce, Santa 
Cruz do Escalvado e Barra 
Longa

10/05/2017 30/12/2026 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.4.1.3.14
1 Levantamento e inventários dos bens de natureza imaterial e 
material legitimados pelas comunidades impactadas pelo 
rompimento entregues., de um total 1

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado

01/10/2019 29/10/2019 Concluído

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.4.3 36 Referência culturais impactadas reparadas, do total 323 Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

18/02/2021 30/12/2025 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.4.4
Implementação do Plano de Salvaguarda do Diagnóstico de 
Referências Culturais

Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Mariana, Rio Doce, Santa 
Cruz do Escalvado e Barra 
Longa

09/12/2019 30/06/2021 Concluído

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.4 Patrimônio Arquelógico Eixo/Tema
Monitoramento das ações 
no eixo arqueológico

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

13/04/2016 30/06/2026 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.4.1
Projeto de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de 
Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica

Projeto/Processo/Atividade

Desenvolver junto às 
comunidades de Bento 
Rodrigues, Paracatu de 
Baixo e de Cima, 
Camargos, Pedras, Ponte 
do Gama, Borba e 
Campinas, em Mariana; 
Barreto, Gesteira e a Sede 
de Barra Longa; Santana 
do Deserto, Matadouro e a 
Sede de Rio Doce; Nova 
Soberbo, V

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Mariana, Rio Doce, Santa 
Cruz do Escalvado e Barra 
Longa

13/04/2016 30/06/2026 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.4.1.1
Elaboração do Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de 
Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica

Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Mariana, Rio Doce, Santa 
Cruz do Escalvado e Barra 
Longa

13/04/2016 30/04/2021 Concluído

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.4.1.1.3.2.6
1 Planos de gestão dos sítios arqueológicos implementados, do 
total 100

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado

01/04/2021 30/04/2021 Concluído

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.4.1.2
Execução do Plano de Salvaguarda dos bens de natureza 
arqueológica

Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

06/07/2022 30/06/2026 Em andamento

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.4.1.2.1.5.2
0 Executar publicações de pesquisa arqueológica realizadas, de 
um total 1

Entrega/Ação 16/10/2024 30/06/2026 A iniciar

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.4.1.2.1.5.4
0 Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda 
dos bens de natureza arqueológica, de um total 1

Entrega/Ação 16/10/2024 30/06/2026 A iniciar

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Parcialmente Judicializado 0
PG013 - Programa de Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e 
Lazer

Programa

Promover ações nas áreas 
de turismo, cultura, 
esporte e lazer, visando 
contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida nos 
municípios atingifos e 
fomentar o 
desenvolvimento turístico 
dos polos definidos.

Aimorés;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Periq
uito;Pingo-D'Água;Santana 
do Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Municípios incluídos na 
área de abrangência 
socioeconômica do TTAC, 
em Minas Gerais e no 
Espírito Santo.

01/07/2016 A definir Em andamento  R$         158.495.012,42  R$           69.614.319,58  R$           88.880.692,84 44%

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1
Eixo 1 - Diagnóstico e Avaliação de Impacto em Turismo, 
Cultura, Esporte e Lazer

Eixo/Tema

Levantamento das 
manifestações culturais, 
esportivas, de lazer e o 
inventário de turismo dos 
municípios incluídos na 
área de abrangência 
socioeconômica do TTAC

Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;Pon
te Nova;São Mateus;Serra

Municípios incluídos na 
área de abrangência 
socioeconômica do TTAC, 
em Minas Gerais e no 
Espírito Santo.

25/10/2016 09/12/2021 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.1
Processo Diagnóstico e Avaliação de Impacto de Turismo, 
Cultura, Esporte e Lazer (TTAC)

Projeto/Processo/Atividade

Em cumprimento às 
cláusulas 101 e 102 do 
Termo de Transação e 
Ajustamento de Conduta 
(TTAC), realizar o 
levantamento das 
manifestações culturais, 
esportivas, de lazer e o 
inventário de turismo dos 
municípios incluídos na 
área de abrangência 
socioeconômica

Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;Pon
te Nova;São Mateus;Serra

Municípios incluídos na 
área de abrangência 
socioeconômica do TTAC, 
em Minas Gerais e no 
Espírito Santo.

25/10/2016 31/05/2019 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.1.1
Realizar Diagnóstico de impacto no Turismo, Cultura, Esporte e 
Lazer (39 municípios)

Subprojeto/Subprocesso
Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;Pon
te Nova;São Mateus;Serra

Municípios incluídos na 
área de abrangência 
socioeconômica do TTAC, 
em Minas Gerais e no 
Espírito Santo.

25/10/2016 31/05/2019 Concluído
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PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.3 Diagnósticos novas áreas de Abrangência Projeto/Processo/Atividade

Em cumprimento às 
cláusulas 101 e 102 do 
Termo de Transação e 
Ajustamento de Conduta 
(TTAC), realizar o 
levantamento das 
manifestações culturais, 
esportivas, de lazer e o 
inventário de turismo dos 
municípios incluídos na 
área de abrangência 
socioeconômica

Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;Pon
te Nova;São Mateus;Serra

Municípios incluídos na 
área de abrangência 
socioeconômica do TTAC, 
em Minas Gerais e no 
Espírito Santo.

09/02/2018 19/08/2021 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.3.1
Região 5 (Serra/Aracruz/São Mateus/Conceição da 
Barra/Fundão/Linhares)

Subprojeto/Subprocesso
Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;Pon
te Nova;São Mateus;Serra

Municípios incluídos na 
área de abrangência 
socioeconômica do TTAC, 
em Minas Gerais e no 
Espírito Santo.

09/02/2018 25/04/2019 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.3.2 Ponte Nova e Sooretama Subprojeto/Subprocesso Ponte Nova

Municípios incluídos na 
área de abrangência 
socioeconômica do TTAC, 
em Minas Gerais e no 
Espírito Santo.

01/11/2018 31/05/2019 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.3.3 Apresentação dos Diagnósticos junto à comunidade Subprojeto/Subprocesso
Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;Pon
te Nova;São Mateus;Serra

Municípios incluídos na 
área de abrangência 
socioeconômica do TTAC, 
em Minas Gerais e no 
Espírito Santo.

16/07/2019 19/08/2021 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.3.3.1
1 Avaliação de impacto das manifestações culturais, esportivas, 
de lazer e o inventário de turismo das novas áreas de 
abrangência socioeconômica do TTAC, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 16/07/2019 04/12/2019 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Parcialmente Judicializado 4.2 Eixo 2 - Fomento ao Potencial Turístico Eixo/Tema

Foco na revitalização do 
turismo, com atração de 
investimentos e geração de 
renda; Transversalidade e 
sustentabilidade nas ações 
dos programas da 
Fundação Renova; 
Promover o resgate de 
laços afetivos, vínculos 
sociais e manifestações 
culturais

Governador 
Valadares;Linhares;Mariana
;Marliéria

Prefeituras Municipais de 
Mariana, Marliéria, 
Governandor Valadares, 
Timotéo; Ipatinga e 
Linhares. Empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 

04/10/2016 A definir Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1 Projeto de Fomento Emergencial (2017, 2018 e 2019) Projeto/Processo/Atividade

Fortalecer o sistema 
municipal de turismo, em 
consonância com a Política 
Nacional de Turismo. 
Apoiar o desenvolvimento 
e fortalecimento do 
empreendedorismo 
turístico nos municípios 
impactados, contribuindo 
para a geração de renda e 
a diversificação econôm

Linhares;Mariana

Prefeituras Municipais de 
Mariana, Marliéria, 
Governandor Valadares, 
Timotéo; Ipatinga e 
Linhares. Empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 

04/10/2016 27/08/2021 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.1 Fomento Cultura Esporte Emergencial Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 
pólos turísticos e/ou 
municípios integrantes

16/06/2017 13/07/2017 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.2 Natal Luz Mariana Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 
pólos turísticos e/ou 
municípios integrantes

06/01/2020 31/01/2020 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.3 Reveillon Foz do Rio Doce Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 
pólos turísticos e/ou 
municípios integrantes

16/06/2017 13/07/2017 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.4 Apoio à Eventos de Cultura e Esporte Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 
pólos turísticos e/ou 
municípios integrantes

04/11/2020 01/12/2020 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.5 Eventos Turísticos Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 
pólos turísticos e/ou 
municípios integrantes

16/06/2017 13/07/2017 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.6 Projeto Verão Povoação Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 
pólos turísticos e/ou 
municípios integrantes

19/09/2019 16/10/2019 Concluído
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PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.7 Projeto Especial Foz Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 
pólos turísticos e/ou 
municípios integrantes

16/06/2017 13/07/2017 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.8 Projeto Especial Mariana Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 
pólos turísticos e/ou 
municípios integrantes

16/06/2017 13/07/2017 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.9 Encontro Internacional de Palhaços 2017 Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 
pólos turísticos e/ou 
municípios integrantes

06/05/2019 19/08/2019 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.10 Festa ao Herói Nacional Caboclo Bernardo 2017 Subprojeto/Subprocesso Linhares

Prefeitura Municipal de 
Linhares, empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 
pólos turísticos e/ou 
municípios integrantes

16/06/2017 27/10/2017 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.11 Circuito Nacional de Surf Subprojeto/Subprocesso Linhares

Prefeitura Municipal de 
Linhares, empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 
pólos turísticos e/ou 
municípios integrantes

16/06/2017 21/03/2019 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.12 XII Festa do Robalo 2017 - Povoação Subprojeto/Subprocesso Linhares

Prefeitura Municipal de 
Linhares, empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 
pólos turísticos e/ou 
municípios integrantes

03/07/2019 13/08/2019 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.13 Encontro Cultural de Povoação 2019 Subprojeto/Subprocesso Linhares

Prefeitura Municipal de 
Linhares, empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 
pólos turísticos e/ou 
municípios integrantes

09/08/2019 01/07/2020 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.14 Mica Fubica Regência 2018 Subprojeto/Subprocesso Linhares

Prefeitura Municipal de 
Linhares, empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 
pólos turísticos e/ou 
municípios integrantes

16/06/2017 04/10/2017 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.15 Arraiá de todos Povoação 2018 Subprojeto/Subprocesso Linhares

Prefeitura Municipal de 
Linhares, empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 
pólos turísticos e/ou 
municípios integrantes

25/04/2018 13/08/2018 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.16 Campeonato de Body Board de Povoação 2019 Subprojeto/Subprocesso Linhares

Prefeitura Municipal de 
Linhares, empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 
pólos turísticos e/ou 
municípios integrantes

03/07/2019 13/08/2019 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.17 Festa da Manjuba 2019 – Povoação Subprojeto/Subprocesso Linhares

Prefeitura Municipal de 
Linhares, empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 
pólos turísticos e/ou 
municípios integrantes

11/04/2019 07/08/2019 Concluído



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Revisão 
Documento 

 de 
Definição

Justificativa 
 sobre o 
escopo 

utilizado 
(citar 

documento 

Nível de Judicialização ID Nível Hierárquico Nome da Tarefa Nível Hierárquico
Indicador de Definição Atrelado a 

Projeto/Subprojeto
Descrição/Objetivos Municípios atendidos

Localidade 
(Subdivisão do 
Município)

Público-Alvo
Início realizado ou 

previsto
Término realizado ou 

previsto

Status Fundação 
Renova

(Avaliação Interna)
Orçamento planejado Orçamento realizado

Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado

Percentual financeiro 
executado = 
Orçamento 

realizado/Orçamento 
planejado

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.18 Projeto Verão Regência Subprojeto/Subprocesso Linhares

Prefeitura Municipal de 
Linhares, empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 
pólos turísticos e/ou 
municípios integrantes

19/09/2019 26/09/2019 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.19 Fincada e Derrubada do Mastro – Regência Subprojeto/Subprocesso Linhares

Prefeitura Municipal de 
Linhares, empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 
pólos turísticos e/ou 
municípios integrantes

19/08/2019 27/09/2019 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.20 Ironbiker 2017 Subprojeto/Subprocesso Linhares

Prefeitura Municipal de 
Linhares, empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 
pólos turísticos e/ou 
municípios integrantes

16/06/2017 27/09/2017 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.21 Ironbiker 2018 Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 
pólos turísticos e/ou 
municípios integrantes

25/06/2018 05/11/2018 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.22 Ironbiker 2019 Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 
pólos turísticos e/ou 
municípios integrantes

09/05/2019 16/08/2019 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.23 Comunicação Programa 13 Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 
pólos turísticos e/ou 
municípios integrantes

04/10/2016 04/10/2016 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.24 Atividades Diversas Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do 
setor de turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos 
pólos turísticos e/ou 
municípios integrantes

16/06/2017 23/06/2017 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.25
24 Apoiar eventos em Mariana e Foz do Rio Doce, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 16/06/2017 26/08/2021 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.2 Projeto de Fortalecimento Institucional para o Turismo Projeto/Processo/Atividade I01

Fortalecer o sistema 
municipal de turismo, em 
consonância com a Política 
Nacional de Turismo

Mariana;Marliéria

Prefeituras Municipais de 
Mariana, Marliéria, 
Governandor Valadares, 
Timotéo; Ipatinga e 
Linhares

16/01/2020 22/12/2021 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.2.2 Execução Subprojeto/Subprocesso I01 Mariana;Marliéria

Prefeituras Municipais de 
Mariana, Marliéria, 
Governandor Valadares, 
Timotéo; Ipatinga e 
Linhares

08/04/2021 22/12/2021 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.2.2
100 Consultoria técnica para elaboração e/ou revisão do plano 
de Turismo municipal, do total 100

Entrega/Ação Mariana;Marliéria 01/06/2021 30/11/2021 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.3
Processo de Interface do Desenvolvimento do 
empreendedorismo turístico

Projeto/Processo/Atividade I05

Apoiar o desenvolvimento 
e fortalecimento do 
empreendedorismo 
turístico nos municípios 
impactados, contribuindo 
para a geração de renda e 
a diversificação econômica 
local.

Linhares;Mariana;Marliéria

Empresários do setor de 
turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos.

01/10/2020 19/11/2025 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.3.3 Missões e formações Subprojeto/Subprocesso I05 Linhares;Mariana;Marliéria

Empresários do setor de 
turismo, atores da 
produção associada ao 
turismo, entidades 
setoriais de interface com 
o turismo, gestores 
públicos.

10/05/2021 19/11/2025 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.3.3.2.2.10
1 Fomento de intercâmbio empreendedores turísticos – Missões 
empreendedoras, contribuindo para um realizado de 6, de um 
total de 6

Entrega/Ação 01/12/2022 19/11/2025 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.3.3.2.2.11
5 Fomento aos empreendedores para o fortalecimentos do 
destino, contribuindo para um realizado de 6, de um total de 6

Entrega/Ação 01/12/2022 19/11/2025 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.4
Processo de Interface de Promoção do Destino Turístico: Polo 
Mariana, Polo Médio Rio Doce e Polo Foz

Projeto/Processo/Atividade I06;I06.1

Recuperação da imagem 
do polo turístico e 
consolidação do mesmo 
como destino e destaque 
no cenário regional, 
estadual ou nacional, 
potencializando o fluxo de 
visitantes.

Governador 
Valadares;Linhares;Mariana
;Marliéria

Comunidade dos 
municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

04/10/2016 19/11/2025 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.4.2.2 Vídeo promocional de Mariana Subprojeto/Subprocesso Mariana
Comunidade do município 
do pólo turísticos e/ou 
municípios integrantes

05/10/2020 31/12/2020 Concluído
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PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.4.3 Plano de Promoção do Destino Turístico Subprojeto/Subprocesso I06;I06.1 Linhares;Mariana;Marliéria

Comunidade dos 
municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

28/05/2021 19/11/2025 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.4.3.4.1
4 Promoçã dos destinos como produtos turísticos 
comercializáveis, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 23/10/2023 21/02/2024 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.4.3.4.2 1 Fomento às Missões Institucionais, do total 4 Entrega/Ação 18/12/2023 14/10/2024 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.5 Projeto Incremento de Infraestrutura para o turismo Projeto/Processo/Atividade

Fortalecer a infraestrutura 
dos destinos turísticos, 
definidos com base no 
diagnóstico de impacto, a 
partir de reforma ou 
construção de 
equipamentos e estruturas 
públicas condizentes com o 
perfil e potencial turístico 
do destino.

Mariana

Comunidade dos 
municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

01/12/2021 19/11/2025 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.5.1 Reparação e Revitalização da Estrada Real Subprojeto/Subprocesso Mariana

Instituto Estrada Real, 
Secretaria de Estado da 
Cultura e Turismo, 
Prefeitura Municipal de 
Mariana

01/12/2021 19/11/2025 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.5.1.1
0 Construção do novo trecho da Estrada Real do Novo Bento, 
de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/12/2021 04/11/2025 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.5.1.4
0 Promoção da Estrada Real com a nova rota turística, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 04/11/2025 19/11/2025 A iniciar

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Parcialmente Judicializado 4.3 Eixo 3 - Promoção de Qualidade de Vida Eixo/Tema

Retomada de atividades 
que assegurem qualidade 
de vida e bem-estar da 
população; Valorização das 
atividades de esporte e 
lazer como mecanismos de 
bem-estar coletivo

Aimorés;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Periq
uito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Rio Casca;Rio 
Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

169 organizações sociais 
Intituições e grupos 
tradicionais dos municípios 
atingidos; Sistema 
municipal de cultura e 
esporte; Funcionários e 
usuários das Bibliotecas 
públicas dos municípios 
área de abrangência 
socioeconômica; 398 
projetos- Pessoas físicas,

04/10/2016 A definir Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.1
Projeto de Fortalecimento das Relações Comunitárias, 
Valorização e Preservação Cultural

Projeto/Processo/Atividade I04;I04.1

Fortalecer instituições e 
grupos tradicionais para 
que atuem como partícipes 
do desenvolvimento local e 
para a melhora da 
qualidade de vida em 
comunidades atingidas.

Linhares;Mariana;Marliéria

169 organizações sociais 
Intituições e grupos 
tradicionais dos municípios 
atingidos.

24/11/2020 19/11/2025 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.1.1 Fortalecimento das Organizações Locais 1 Subprojeto/Subprocesso I04;I04.1 Linhares;Mariana;Marliéria

169 organizações sociais 
Intituições e grupos 
tradicionais dos municípios 
atingidos.

24/11/2020 02/05/2022 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.2.2.3
0 Fomento dos projetos das organizações locais capacitadas, de 
um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/12/2023 30/09/2024 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.2.2.4
1 Capacitação e mentoria de organizações locais, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 01/02/2024 18/06/2024 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.1.5 Enfrentamento às perdas de Lazer Subprojeto/Subprocesso Linhares;Mariana;Marliéria

169 organizações sociais 
Intituições e grupos 
tradicionais dos municípios 
atingidos.

19/10/2021 19/11/2025 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.5.4.2.2
512 Fomento a projetos de melhoria da qualidade de vida e do 
lazer, de um total 512

Entrega/Ação 23/10/2023 14/10/2024 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.2 Projeto de Fortalecimento Institucional para Cultura e Esporte Projeto/Processo/Atividade I08;I08.1

Fortalecer o sistema 
municipal de cultura e 
esporte, em consonância 
com as Políticas Nacionais 
de cultura e esporte, na 
área de abrangência 
socioeconômica nos 
Estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo.

Aimorés;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Periq
uito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Rio Casca;Rio 
Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Sistema municipal de 
cultura e esporte

28/05/2021 31/12/2024 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.2.2 Execução Subprojeto/Subprocesso I08I08.1

Aimorés;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Periq
uito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Rio Casca;Rio 
Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Sistema municipal de 
cultura e esporte

09/08/2021 31/12/2024 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.2.2.4 9 Formação de gestores públicos municipais, do total 24 Entrega/Ação 07/03/2022 02/05/2022 Concluído
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PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.3 Projeto Incentivo à leitura Projeto/Processo/Atividade I07;I07.1

Promover a modernização 
de bibliotecas públicas 
municipais, conforme área 
de abrangência 
socioeconômica nos 
estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo.

Aimorés;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Periq
uito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Rio Casca;Rio 
Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Funcionários e usuários 
das Bibliotecas públicas dos 
municípios área de 
abrangência 
socioeconômica.

25/10/2019 30/06/2025 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.3.2 Execução Subprojeto/Subprocesso I07;I07.1

Aimorés;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Periq
uito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Rio Casca;Rio 
Doce;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Funcionários e usuários 
das Bibliotecas públicas dos 
municípios área de 
abrangência 
socioeconômica.

03/05/2021 30/06/2025 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.2.3.3.4 0 Requalificação de bibliotecas públicas municipais, do total 32 Entrega/Ação 01/12/2023 30/06/2025 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.4 Projeto Edital Doce Projeto/Processo/Atividade I02

Apoiar projetos que 
promovam a melhoria da 
qualidade de vida da 
população e o 
desenvolvimento turístico 
nos municípios atingidos 
pelo rompimento da 
barragem de Fundão.

Aimorés;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Periq
uito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Rio Casca;Rio 
Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

398 projetos- Pessoas 
físicas, 
microempreendedores 
individuais, coletivos, 
grupos informais, 
oraganizações sem fins 
lucrativos, cooperativas e 
empresas da área de 
abrangência 
socioeconômica.

14/12/2018 19/11/2025 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.4.2 Edital Doce 1ª Edição Subprojeto/Subprocesso I02

Aimorés;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Periq
uito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Rio Casca;Rio 
Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

398 projetos- Pessoas 
físicas, 
microempreendedores 
individuais, coletivos, 
grupos informais, 
oraganizações sem fins 
lucrativos, cooperativas e 
empresas da área de 
abrangência 
socioeconômica.

14/12/2018 31/10/2022 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.4.2.3.2
198 Fomento a projetos que promovam a melhoria da 
qualidade de vida da população (Edital Doce 1ª Edição), de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 21/12/2020 31/03/2022 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.4.3 Edital Doce 2ª edição Subprojeto/Subprocesso I02

Aimorés;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Periq
uito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Rio Casca;Rio 
Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

398 projetos- Pessoas 
físicas, 
microempreendedores 
individuais, coletivos, 
grupos informais, 
oraganizações sem fins 
lucrativos, cooperativas e 
empresas da área de 
abrangência 
socioeconômica.

19/10/2021 03/05/2024 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.4.3.3.3
198 Fomento a projetos que promovam a melhoria da 
qualidade de vida da população (Edital Doce 2ª Edição), de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 12/09/2022 29/12/2023 Concluído
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PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.4.4 Edital Doce 3ª edição Subprojeto/Subprocesso I02

Aimorés;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Periq
uito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Rio Casca;Rio 
Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

398 projetos- Pessoas 
físicas, 
microempreendedores 
individuais, coletivos, 
grupos informais, 
oraganizações sem fins 
lucrativos, cooperativas e 
empresas da área de 
abrangência 
socioeconômica.

06/02/2023 07/03/2025 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.4.4.2.2
1 Fomento a projetos que promovam a melhoria da qualidade 
de vida da população (Edital Doce 3ª Edição), de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 03/10/2023 08/10/2024 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.5
Projeto de Recuperação da Pesca Esportiva e Amadora - MG e 
ES

Projeto/Processo/Atividade I09

Realizar ações de 
recuperação da Pesca 
esportiva e amadora, na 
bacia do Rio Doce, como 
forma de recuperação de 
imagem, geração de renda, 
desenvolvimento local e 
recuperação de patrimônio 
imaterial.

Governador 
Valadares;Linhares

Pescadores amadores e 
esportivos.

06/09/2019 19/11/2025 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.5.2 Execução Subprojeto/Subprocesso I09
Governador 
Valadares;Linhares

Pescadores amadores e 
esportivos.

21/06/2022 19/11/2025 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.5.2.5.3
1 Recuperação da pesca esportiva e amadora, na bacia do Rio 
Doce., de um total sobdemanda

Entrega/Ação 28/08/2023 29/08/2025 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Parcialmente Judicializado 4.3.6 Projeto Incremento de infraestrutura Projeto/Processo/Atividade I03

Fortalecer infraestruturas 
de cultura, esporte e lazer 
de comunidades 
impactadas que permitam 
a mitigação dos danos do 
rompimento, através de 
reforma ou construção de 
equipamentos públicos.

Colatina;Conselheiro 
Pena;Governador 
Valadares;Linhares;Mariana
;Rio Doce

Comunidades impactadas 04/10/2016 A definir Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.6.1 Período Emergencial Subprojeto/Subprocesso

Colatina;Conselheiro 
Pena;Governador 
Valadares;Linhares;Mariana
;Rio Doce

Comunidades impactadas 04/10/2016 04/11/2020 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.6.1.2.1.1
7 Reforma de playground em Povoação (ES), contribuindo para 
um realizado de 14, de um total de 7

Entrega/Ação Linhares 31/10/2017 30/01/2018 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.6.2 Atividades de Repasse para agenda integrada Subprojeto/Subprocesso

Colatina;Conselheiro 
Pena;Governador 
Valadares;Linhares;Mariana
;Rio Doce

Comunidades impactadas 05/10/2020 31/12/2020 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.6.3 Acomp Técnico Projetos Mariana e Foz Subprojeto/Subprocesso Mariana Comunidades impactadas 05/09/2019 31/08/2021 Concluído
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Parcialmente Judicializado 4.3.6.4 Projetos da Foz Subprojeto/Subprocesso I03 Linhares Comunidades impactadas 01/09/2021 A definir Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.6.4.2
0 Equipamentos para retomada das atividades de turismo, 
cultura, esporte e lazer., contribuindo para um realizado de 14, 
de um total de 7

Entrega/Ação Linhares 06/03/2025 07/04/2025 A iniciar

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.6.5 Mariana MG  (Carta Mariana - Praça Gomes Freire) Subprojeto/Subprocesso I03 Mariana Comunidade impactada 15/04/2019 30/12/2022 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.6.5.3.2
7 Revitalização da Praça Gomes Freire em Mariana (MG), 
contribuindo para um realizado de 14, de um total de 7

Entrega/Ação Mariana 26/02/2021 13/07/2021 Concluído

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.6.6 Projeto - Parque urbano do Rio Doce (MG) Subprojeto/Subprocesso I03

Colatina;Conselheiro 
Pena;Governador 
Valadares;Linhares;Rio 
Doce

Comunidades impactadas 19/12/2019 06/11/2025 Em andamento

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.6.6.5.17
0 Implantação do Parque Urbano em Rio Doce (MG), 
contribuindo para um realizado de 14, de um total de 7

Entrega/Ação Rio Doce 26/09/2025 06/11/2025 A iniciar

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08

Incidente de 
Divergência 

ajuizado 
pela FR em 
17/01/22 

para 
nulidade da 
Deliberação 
551/2021 de 
aprovação 

da Definição 
do Programa.

Parcialmente Judicializado 0 PG014 - Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada Programa

Desenvolver estudos 
epidemiológico e 
toxicológico para identificar 
o perfil epidemiológico e 
sanitário da população e, 
com base nos resultados 
dos estudos, desenvolver 
ações mitigatórias 
necessárias para garantir a 
saúde dos impactados.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

NA
População atingida dos 42 
municípios indicados no 
TTAC

02/03/2016 A definir Em andamento  R$         134.984.466,42  R$           83.496.446,34  R$           51.488.020,08 62%

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 Sem Judicialização 4.1 Ações Emergenciais Projeto/Processo/Atividade

Ações emergenciais para 
atendimento às famílias 
atingidas nos primeiros 
meses, após o rompimento 
da barragem.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

NA
População atingida dos 42 
municípios indicados no 
TTAC

02/03/2016 24/01/2020 Concluído
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PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 Sem Judicialização 4.1.1 Levantamento de dados de Saúde Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

NA
População atingida dos 42 
municípios indicados no 
TTAC

24/08/2017 24/01/2020 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.1.1.1 1 Relatório de perfil dos serviços de saúde - FR, de um total 1 Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

16/05/2018 30/10/2018 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.1.1.2
1 Relatório de levantamento de dados de morbimortalidade - 
FR, de um total 1

Entrega/Ação 16/05/2018 30/10/2018 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.1.1.3
1 Power BI Saúde para gestão integrada das informações de 
riscos à saúde humana - FR, de um total 1

Entrega/Ação 31/10/2018 28/12/2018 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.1.3.2.2
1 Relatório de análise bibliográfica de sobre doenças vetoriais - 
FR, de um total 1

Entrega/Ação 13/12/2017 30/05/2018 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.1.4.2.2

1 Estudo bibliográfico e dos dados do DATASUS sobre a Saúde 
Mental nos municípios afetados pelo rompimento da barragem 
de Fundão em Mariana/MG - Instituto de Saúde e 
Sustentabilidade, de um total 1

Entrega/Ação 18/01/2018 09/04/2018 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 Sem Judicialização 4.1.2 Histórico de ações emergenciais Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

NA
População atingida dos 42 
municípios indicados no 
TTAC

02/03/2016 30/04/2019 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.2.1 1 Plano de Mitigação aos Impactos em Saúde, de um total 1 Entrega/Ação 04/07/2016 28/02/2017 Concluído
PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.2.3 1 Assistência Social e Médica, de um total 1 Entrega/Ação 02/03/2016 30/08/2016 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 Sem Judicialização 4.1.3 Preparação para novas ações de Emergência por território Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

NA
População atingida dos 42 
municípios indicados no 
TTAC

15/04/2019 31/12/2019 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.3.1
1 Plano Básico para contingência de situações de emergência 
em decorrência do rompimento, de um total 1

Entrega/Ação 15/04/2019 30/04/2019 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.3.2
1 Cadastro de estabelecimentos e profissionais de saúde 
disponíveis por território, de um total 1

Entrega/Ação 02/05/2019 27/06/2019 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.3.3
1 Capacitação das Equipes de Território com recursos próprios, 
de um total 1

Entrega/Ação 04/11/2019 31/12/2019 Concluído
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PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08

Decisão 
judicial de 
31/01/23 e 
19/04/23 

determinou 
a execução 
dos estudos 
pelo CIF e 
instituiu 

perícia da 
AECOM - 

Deliberações 
487, 504, 
524, 548 e 

656.

Totalmente Judicializado 4.2
Subprograma 1: Estudos Epidemiológico e Toxicológico das 
áreas atingidas

Projeto/Processo/Atividade I02

Fornecimento de evidência 
científica necessária para 
identificar impactos 
decorrentes do 
rompimento da barragem e 
planejamento das 
respectivas ações.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

NA
População atingida dos 42 
municípios indicados no 
TTAC

05/02/2018 A definir Paralisado

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 Totalmente Judicializado 4.2.1 Estudo de avaliação de risco à saúde humana (ARSH) Subprojeto/Subprocesso I02

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

NA
População atingida dos 42 
municípios indicados no 
TTAC

05/02/2018 A definir Paralisado

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.2.1.2.1.2.2.7

4 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana 
em Localidades Atingidas pelo Rompimento da Barragem do 
Fundão - MG (Mariana e Barra Longa - Ambios), contribuindo 
para um realizado de 6, de um total de 38

Entrega/Ação
Barra 
Longa;Linhares;Mariana

19/02/2019 17/04/2019 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.2.1.2.1.2.2.8

2 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana 
em Localidades Atingidas pelo Rompimento da Barragem do 
Fundão - ES (Linhares - Ambios), contribuindo para um 
realizado de 6, de um total de 38

Entrega/Ação
Barra 
Longa;Linhares;Mariana

22/04/2019 20/05/2019 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.2.1.2.1.2.2.11
1 Relatório de Consolidação dos Resultados das Avaliações de 
Risco à Saúde Humana contratada pela Fundação Renova para 
a região de Mariana e Barra Longa (Newfields), de um total 1

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 01/03/2019 31/05/2019 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.2.1.2.1.2.2.12
1 Relatório técnico de Avaliação de Risco à Saúde Humana 
Metodologia Ministério da Saúde de Mariana - MG (Tecnohidro), 
de um total 1

Entrega/Ação Mariana 16/09/2019 08/11/2019 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.2.1.2.3.1
0 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à saúde Humana 
(ARSH), contribuindo para um realizado de 6, de um total de 38

Entrega/Ação A definir A definir Paralisado

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 Totalmente Judicializado 4.2.2 Estudos Epidemiológicos e Toxicológico Subprojeto/Subprocesso I02

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

NA
População atingida dos 42 
municípios indicados no 
TTAC

01/03/2019 A definir Paralisado

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.2.2.2.2.1.1
0 Relatórios de Estudos Epidemiológicos e Toxicológico, 
contribuindo para um realizado de 6, de um total de 38

Entrega/Ação A definir A definir Paralisado
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PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 Parcialmente Judicializado 4.3 Subprograma 2: Apoio e Fortalecimento do SUS Projeto/Processo/Atividade I01

Apoio ao desenvolvimento 
de ações de planejamento, 
atenção, promoção, gestão 
e educação; e capacidade 
de resposta das Redes 
Locais de Saúde, por meio 
de ações mitigatórias e 
reparatórias.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Con
selheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

NA
População atingida dos 42 
municípios indicados no 
TTAC

05/05/2017 A definir Em andamento

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 Sem Judicialização 4.3.1 Equipes Dedicadas de Território Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

NA
População atingida dos 42 
municípios indicados no 
TTAC

02/04/2019 12/08/2020 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.1.2.2.1
1 Relatório de diagnósticos situacionais de todos os municípios 
(BI) sobre execução das medidas mitigatórias por parte das 
equipes dedicadas de territórios, de um total 1

Entrega/Ação 20/05/2020 12/08/2020 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 Sem Judicialização 4.3.2 Capacitação dos profissionais do SUS Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

NA
População atingida dos 42 
municípios indicados no 
TTAC

25/05/2020 16/09/2022 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.2.3.1.3
12 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS 
com temas voltados à emergência e desastres, de um total 12

Entrega/Ação 29/06/2021 16/09/2022 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08

Suspensão 
dos repasses 
de verba em 

2023, 
devido à 

irregularizaçã
o de 

prestação de 

Totalmente Judicializado 4.3.3 Plano de Reparação em Saúde de Mariana Subprojeto/Subprocesso I01 Mariana NA
População atingida do 
município de Mariana

05/05/2017 A definir Em andamento

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.1.2.64
5 Repasses de verba para suplementação de RH (34 
profissionais), contribuindo para um realizado de 16, de um 
total de 33

Entrega/Ação Mariana 31/05/2019 A definir Paralisado

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.2.5
1 Reforma do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil 
(CAPSIJ), de um total 1

Entrega/Ação Mariana 24/09/2019 19/05/2020 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.3.3
1 Recuperação do ponto da Atenção Primaria à Saúde na 
localidade de Ponte do Gama, de um total 1

Entrega/Ação Mariana 27/05/2019 15/07/2019 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.4.3
58 Locação de 1 imóvel para funcionamento do CONVIVER, 
sendo um processo que se repete por  107

Entrega/Ação Mariana 06/05/2019 31/03/2028 Em andamento

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.5.2.4
54 Locação de 5 veículos para atendimento ao município de 
Mariana , sendo um processo que se repete por  103

Entrega/Ação Mariana 09/09/2019 31/03/2028 Em andamento

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.6.1.1
1 Aquisição de mobiliário/equipamentos para CONVIVER, de 
um total 1

Entrega/Ação Mariana 19/07/2019 19/07/2019 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.7.7
1 Fornecimentos de medicamentos e materiais médicos (não 
contemplados na Relação Municipal de Medicamentos - 
REMUNE), de um total sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 01/12/2023 31/03/2028 Em andamento

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.9.3.4
9 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS, de 
um total 9

Entrega/Ação Mariana 09/11/2021 01/12/2023 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08

Dilação de 
prazo e 

alteração de 
escopo do 

acordo 
judicial 

solicitados 
pelo 

Totalmente Judicializado 4.3.4 Plano de Reparação em Saúde de Barra Longa Subprojeto/Subprocesso I01 Barra Longa NA
População atingida do 
município de Barra Longa

05/05/2017 A definir Em andamento

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.4.2.2.1.2.23
7 Repasses de verba para suplementação de RH, contribuindo 
para um realizado de 16, de um total de 33

Entrega/Ação Barra Longa 04/01/2021 10/02/2023 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.4.2.2.2.1
46 Locação de 2 veículos para atendimento ao município de 
Barra Longa, sendo um processo que se repete por  46

Entrega/Ação Barra Longa 03/09/2019 30/06/2023 Concluído



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Revisão 
Documento 

 de 
Definição

Justificativa 
 sobre o 
escopo 

utilizado 
(citar 

documento 

Nível de Judicialização ID Nível Hierárquico Nome da Tarefa Nível Hierárquico
Indicador de Definição Atrelado a 

Projeto/Subprojeto
Descrição/Objetivos Municípios atendidos

Localidade 
(Subdivisão do 
Município)
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PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.4.2.2.3.3
2 Repasses de verba para complementação de exames e 
consultas especializadas pela CISAMAPI, contribuindo para um 
realizado de 16, de um total de 33

Entrega/Ação Barra Longa 01/10/2020 29/10/2021 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.4.2.2.4.3
2 Repasses de verba para assistência farmacêutica, 
contribuindo para um realizado de 16, de um total de 33

Entrega/Ação Barra Longa 01/10/2020 29/10/2021 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.4.2.2.5.3
12 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS, 
de um total 12

Entrega/Ação Barra Longa 29/06/2021 16/09/2022 Concluído

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.4.2.2.7.1

0 Repasse único referente à Dilação de Prazo (Contempla o 
aluguel de imóvel e aquisição de imobiliário, equipamentos e 
insumos para atendimento em saúde mental), contribuindo 
para um realizado de 16, de um total de 33

Entrega/Ação

Repasse único referente à 
Dilação de Prazo 
(Contempla o aluguel de 
imóvel e aquisição de 
imobiliário, equipamentos e 
insumos para atendimento 
em saúde mental)

Barra Longa 03/06/2024 28/06/2024 A iniciar

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08

A FR 
protocolou 

embargos de 
declaração 
contra a 

Deliberação 
569, que 
aprova o 
fluxo de 

recebimento 
e avaliação 
dos planos 
de ação em 

saúde 
municipais. 
Os planos 

foram 
encaminhado

s sem a 
realização 

dos estudos, 
em 

desacordo 
com o TTAC. 

Parcialmente Judicializado 4.3.5
Realização de ações mitigatórias para os possíveis impactos em 
saúde, de acordo com os resultados dos estudos

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

NA
População atingida dos 42 
municípios indicados no 
TTAC

16/08/2019 A definir Paralisado

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.5.1.2
0 Ações mitigatórias para os possíveis impactos em saúde, de 
acordo com os resultados dos estudos, de um total 40

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

A definir A definir Paralisado

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 0 PG015 - Promoção à Inovação Programa

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Belo 
Oriente;Caratinga;Colatina;
Conceição da 
Barra;Fundão;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;L
inhares;Marilândia;Marliéria
;Naque;Periquito;Resplendo
r;Santana do Paraíso;São 
Mateus;Serra;Sooretama;Ti
móteo

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Belo 
Oriente;Caratinga;Colatina;
Conceição da 
Barra;Fundão;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;L
inhares;Marilândia;Marliéria
;Naque;Periquito;Resplendo
r;Santana do Paraíso;São 
Mateus;Serra;Sooretama;Ti
móteo

Municípios da área de 
abrangência Sócio 
Economica

02/11/2016 30/12/2025 Em andamento  R$           46.049.446,45  R$           20.109.280,99  R$           25.940.165,46 44%

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1  Ambientes de Negócios Eixo/Tema

Desenvolver ações e 
projetos com o intuito de 
colaborar para o 
desenvolvimento d

30/07/2018 30/07/2025 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.1 Projeto de Levantamento de Matriz Tecnológica Projeto/Processo/Atividade

empreendedorismo e 
inovação que apoie a 
criação, o desenvolvimento 
sustentável e

Ouro Preto;Viçosa Ouro Preto;Viçosa
Universidades Federais de 
Minas Gerais (UFMG), Ouro 
Preto (UFOP) e Viçosa (UFV

30/07/2018 30/10/2018 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.1.3  Execução do Projeto Subprojeto/Subprocesso Ouro Preto;Viçosa Ouro Preto;Viçosa
Universidades Federais de 
Minas Gerais (UFMG), Ouro 
Preto (UFOP) e Viçosa (UFV

13/09/2018 10/10/2018 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.1.4.2 1 Relatório de Mapeamento da Matriz Tecnológica, de um total 1 Entrega/Ação 13/09/2018 11/10/2018 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2 Projeto Hub de Inovação Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I04

Realização de programa de 
Aceleração de Negócios 
com o objetivo de  
estímular o 

Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhare
s;Mariana

Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhare
s;Mariana

Empreendedores que 
possuem negócios 
inovadores em diversos 
níveis de maturidade 

13/01/2020 14/07/2025 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.2  Projeto Hub de Inovação - Mariana Labs Subprojeto/Subprocesso I01;I04 Mariana Mariana

Empreendedores que 
possuem negócios 
inovadores em diversos 
níveis de maturidade

10/06/2020 30/09/2022 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.2.4.4.10
1 Relatório da final do programa de aceleração dos negócios, 
de um total 1

Entrega/Ação 29/04/2022 30/06/2022 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.3
 Projeto Hub de Inovação - Rodada Complementar - Mariana 
Labs 

Subprojeto/Subprocesso I01;I04 Mariana Mariana

Empreendedores que 
possuem negócios 
inovadores em diversos 
níveis de maturidade

01/02/2022 31/03/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.3.3.10
1 Relatório da final do programa de aceleração dos negócios, 
de um total 1

Entrega/Ação 21/12/2022 12/01/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.4
 Projeto do Espaço do Hub na Casa do Empreendedor (mobilia, 
infraestrutura, equipamento)

Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana

Empreendedores que 
possuem negócios 
inovadores em diversos 
níveis de maturidade

30/03/2021 08/12/2022 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.4.5
1 Espaço Hub de Inovação Mariana Labs na Casa do 
Empreendedor, de um total 1

Entrega/Ação 10/11/2022 08/12/2022 Concluído
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PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.6 Hub de Inovação - GV Subprojeto/Subprocesso I01;I04 Governador Valadares Governador Valadares

Empreendedores que 
possuem negócios 
inovadores em diversos 
níveis de maturidade

30/08/2021 26/12/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.6.2.16
1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de 
Mariana, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 
40

Entrega/Ação 28/09/2023 22/12/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.6.2.17
3 Relatório da conclusão da aceleração dos negócios, 
contribuindo para um realizado de 6, de um total de 15

Entrega/Ação 28/09/2023 22/12/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.7 Execução do Hub - Linhares Subprojeto/Subprocesso I01;I04 Linhares Linhares

Empreendedores que 
possuem negócios 
inovadores em diversos 
níveis de maturidade

17/11/2021 26/12/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.7.2.16
1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de 
Mariana, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 
40

Entrega/Ação 09/11/2023 22/12/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.7.2.17
1 Relatório da conclusão da aceleração dos negócios, 
contribuindo para um realizado de 6, de um total de 15

Entrega/Ação 09/11/2023 22/12/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.8 Execução do Projeto Hub - Ipatinga Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I04 Ipatinga Ipatinga

Empreendedores que 
possuem negócios 
inovadores em diversos 
níveis de maturidade

30/12/2021 26/12/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.8.2.17
1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de 
Mariana, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 
40

Entrega/Ação 14/03/2023 18/12/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.8.2.18
1 Relatório da conclusão da aceleração dos negócios, 
contribuindo para um realizado de 6, de um total de 15

Entrega/Ação 14/03/2023 18/12/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.9 Hub de Inovação - Mariana Subprojeto/Subprocesso I01;I04 Mariana Mariana

Empreendedores que 
possuem negócios 
inovadores em diversos 
níveis de maturidade

20/03/2023 22/12/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.9.2.14
1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de 
Mariana, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 
40

Entrega/Ação 28/06/2023 20/12/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.9.2.15
1 Relatório da conclusão da aceleração dos negócios, 
contribuindo para um realizado de 6, de um total de 15

Entrega/Ação 28/06/2023 20/12/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.10 Projeto Impulso Rio Doce - Transformação Digital Subprojeto/Subprocesso I04

Visa apoiare financiar 
ações de fomento ao 
desenvolvimento de um 
ecossistema de

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Ma..

Empreendedores da área 
de abrangência 
socioecômica

09/01/2023 30/06/2025 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.10.4 Execução Impulso Rio Doce - Transformação Digital Subprojeto/Subprocesso I04

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Ma..

Empreendedores da área 
de abrangência 
socioecômica

04/03/2024 30/06/2025 A iniciar

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.10.4.11

0 Relatório Final da Capacitação e orientação de 
empreendedores para implantação de tecnologias digitais e 
digitalização de processos em seus negócios, contribuindo para 
um realizado de 6, de um total de 15

Entrega/Ação 31/01/2025 30/06/2025 A iniciar

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.3 Projeto Empreende Rio Doce Projeto/Processo/Atividade
Este projeto é voltado à 
transformação digital dos 
negócios, processo definitiv

Governador 
Valadares;Linhares;Mariana

Governador 
Valadares;Linhares;Mariana

• Jovens em busca de 
capacitação e 
desenvolvimento 
profissional; • Potencial 
empreendedor, 
conhecimentos básicos de 
empreendedorismo e 
inovação e está na fase de 
busca de informações; • 
Empreendedores que 
desejam ter acesso a 
metodologias inovadoras 
que o

28/09/2020 30/07/2025 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.3.3 Projeto Rio Doce Digital Subprojeto/Subprocesso
Governador 
Valadares;Linhares;Mariana

Governador 
Valadares;Linhares;Mariana

 Jovens e empresas dos 
municípios atendidos pelo 
projeto

28/05/2021 28/08/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.3.3.6.18
3 Relatórios de finalização do Projeto de capacitação de Jovens 
em ferramentas de transfomação Digital, de um total 3

Entrega/Ação 21/11/2022 28/06/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.3.4  Projeto Include Subprojeto/Subprocesso
jovens, entre 12 e 20 anos 
idade

18/06/2021 30/07/2025 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.3.4.4.11 3 Laboratórios de robótica, de um total 3 Entrega/Ação 07/08/2023 16/10/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.3.4.4.12
0 Ciclo formativo para jovens na temática de robótica, 
eletrônica e mecânica, de um total 1

Entrega/Ação 07/08/2023 02/04/2025 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.3.5  Empreendedorismo Universitário - Campus Tech Subprojeto/Subprocesso
Governador 
Valadares;Linhares

Governador 
Valadares;Linhares

Jovens universitários 26/04/2021 23/08/2023 Concluído
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PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.3.5.5.15
3 Relatórios de finalização do Projeto de capacitação de Jovens 
em Metodologias para realização de ações de 
empreendedorismo e inovação, de um total 3

Entrega/Ação 22/12/2022 01/06/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.3.6 Jornada do Empreendedor - Raízes Subprojeto/Subprocesso Linhares Linhares

jovens de 15 a 25 anos, 
com residência nos 
municípios atendidos pelo 
projeto

06/09/2021 17/05/2024 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.3.6.4.7
0 Relatório da Conclusão da capacitação de jovens em 
temáticas complementares às ofertadas no Ensino Médio, com 
foco no empreendedorismo e inovação social, de um total 1

Entrega/Ação 11/08/2023 08/04/2024 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.3.7 Capacitação de Gestores Publicos para Inovação Subprojeto/Subprocesso Linhares Linhares
• Gestores públicos 
atuando em áreas de 
estímulo a inovação;

26/04/2021 10/07/2024 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.3.7.2.2.10
0 Relatório da conclusão da capacitação de Gestores Públicos 
de todo território atingido na temática de inovação, de um total 
1

Entrega/Ação 24/10/2023 10/07/2024 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2  Inovação para a Reparação Eixo/Tema

Propiciar à Fundação 
Renova e a seus 
stakeholders (internos e 
externos) uma estr

04/01/2017 31/07/2025 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.1 Acordo de cooperação técnica com FAPEMIG e FAPES Item de Controle 04/01/2017 15/08/2017 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.2 Projeto Chamada 09/2018 (FAPEMIG/FAPES/RENOVA) Projeto/Processo/Atividade I01;I02

1) Apoio financeiro a 
projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e 
inovação para recu

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Belo 
Oriente;Caratinga;Colatina;
Conceição da 
Barra;Fundão;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;L
inhares;Marilândia;Marliéria
;Naque;Periquito;Resplendo
r;Santana do Paraíso;São 
Mateus;Serra;Sooretama;Ti
móteo

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Belo 
Oriente;Caratinga;Colatina;
Conceição da 
Barra;Fundão;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;L
inhares;Marilândia;Marliéria
;Naque;Periquito;Resplendo
r;Santana do Paraíso;São 
Mateus;Serra;Sooretama;Ti
móteo

Pesquisadores/Universitário
s das universidades de MG 
E ES

30/01/2017 09/07/2024 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.2.3.5
540000  Aprovação da 2ª Prestação de Contas do Convênio 
FAPEMIG, de um total 540000

Entrega/Ação Mariana 11/04/2022 16/09/2022 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.2.6   Execução do Convênio Instituições Mineiras Subprojeto/Subprocesso I01;I02

Belo 
Oriente;Caratinga;Governa
dor 
Valadares;Ipatinga;Marliéri
a;Naque;Periquito;Santana 
do Paraíso;Timóteo

Belo 
Oriente;Caratinga;Governa
dor 
Valadares;Ipatinga;Marliéri
a;Naque;Periquito;Santana 
do Paraíso;Timóteo

Pesquisadores/Universitário
s das universidades de MG 

05/11/2020 09/07/2024 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.2.7
0 Relatórios de Finalização dos Projetos de Pesquisa, 
contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40

Entrega/Ação 18/05/2023 29/04/2024 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.2.8
0 Prestações de contas financeira contendo as bolsas 
financiadas, contribuindo para um realizado de 80, de um total 
de 220

Entrega/Ação 18/05/2023 29/04/2024 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.2.10   Execução do Convênio Instituições Capixabas Subprojeto/Subprocesso I01;I02

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Colatina;Conceição 
 da 
Barra;Fundão;Itueta;Linhar
es;Marilândia;Resplendor;S
ão 
Mateus;Serra;Sooretama

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Colatina;Conceição 
 da 
Barra;Fundão;Itueta;Linhar
es;Marilândia;Resplendor;S
ão 
Mateus;Serra;Sooretama

Pesquisadores/Universitário
s das universidades do ES

03/12/2020 25/04/2024 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.2.11
0 Relatório de Finalização dos Projetos de Pesquisa, 
contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40

Entrega/Ação 17/04/2023 25/04/2024 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.2.12
0 Prestação de contas financeira contendo as bolsas 
financiadas, contribuindo para um realizado de 80, de um total 
de 220

Entrega/Ação 17/04/2023 25/04/2024 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.3.1
Elaboração da Projeto FAPES Agroecologia (Registro de Avanço 
físico do projeto)

Gastos Não Atrelados a 
Projetos

Considerada como controle 
considerando 
cancelamento do Projeto 
de acordo com Oficio FR 
2022_2088 e Oficio FAPES 
DIPRE_N°_071-2023

Linhares 26/05/2022 08/06/2022 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.4 Edital FAPEMIG AGROECOLOGIA - Projeto Cancelado
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Classificado como Gastos 
não atrelados ao Projeto 
considerando 
cancelamento do Projeto 
conforme Deliberação 712 

Mariana 26/05/2022 05/01/2024 Cancelado

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.5 Investimento Direto em Pesquisa/Inovação Projeto/Processo/Atividade I01;I02

Investimento Direto em 
pesquisas com foco em 
inovação: através desta 
ação, prete

Municípios da área de 
abrangência Sócio 
Economica

19/12/2017 27/05/2024 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.5.1 Projeto de Unidade Demonstrativa em Tumiritinga/MG Subprojeto/Subprocesso I01 Tumiritinga Tumiritinga
Municípios da área de 
abrangência Sócio 
Economica

12/04/2021 27/05/2024 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.5.1.5.9
0 Estruturação de Unidade demonstrativa de Pisicultura quanto 
projeto de inovação, contribuindo para um realizado de 9, de 
um total de 40

Entrega/Ação 01/02/2024 25/03/2024 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.5.2  Uso do Rejeito - Certificação Subprojeto/Subprocesso Governador Valadares Governador Valadares
Municípios da área de 
abrangência Sócio 
Economica

19/12/2017 20/04/2018 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.5.2.1.6
1 Estudo de Viabilidade de Processo de Certificação através do 
Programa de Rotulagem Ambiental, de um total 1

Entrega/Ação 29/03/2018 29/03/2018 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.5.3
 Uso do Rejeito - Projeto de Pesquisa de Caracterização do Solo 
com Rejeitos e Análise da Viabilidade Técnica para produção de 
Blocos Ecológicos

Subprojeto/Subprocesso I01;I02 Governador Valadares Governador Valadares
Municípios da área de 
abrangência Sócio 
Economica

22/03/2018 12/03/2021 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.5.3.3.28

1 Relatório Final do projeto de pesquisa de Caracterização do 
Solo com Rejeitos e Análise da Viabilidade Técnica para 
produção de Blocos Ecológicos, contribuindo para um realizado 
de 9, de um total de 40

Entrega/Ação 30/10/2020 27/11/2020 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.5.3.3.29
3 Fornecimento3 de bolsas do projeto de pesquisa, 
contribuindo para um realizado de 80, de um total de 220

Entrega/Ação 20/10/2020 17/11/2020 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.6
Novos editais de pesquisa/inovação e demais instrumentos de 
fomento a pesquisas

Projeto/Processo/Atividade I01;I02

Execução de novos editais 
de pesquisa/inovação e 
demais instrumentos de 
fomento 

Municípios da área de 
abrangência Sócio 
Economica

14/08/2020 31/07/2025 Em andamento
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PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.6.1 Projeto de Fomento à Tecnologias Inovadoras para Reparação Subprojeto/Subprocesso I01;I02

Acaiaca;Açucena;Afonso 
Cláudio;Água Boa;Águia 
Branca;Aimorés;Alcobaça;A
lpercata;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Alvinóp
olis;Anchieta;Aracruz;Baixo 
 Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Brejetuba;Bugre;Ca
mpanário;Cantagalo;Capitã
o 
Andrade;Caratinga;Caravel
as;Chalé;Coimbra;Colatina;
Coluna;Conceição da 
Barra;Conceição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Coroaci;Córrego 
Novo;Cuparaque;Dionísio;D
ivino das Laranjeiras;Dom 
Cavati;Dom Joaquim;Dom 
Silvério;Dores de 
Guanhães;Durandé;Fernan
des 
Tourinho;Ferros;Franciscóp
olis;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Fundão;Galileia;
Galiléia;Goiabeira;Gonzaga;
Governador 
Lindenberg;Governador 
Valadares;Guanhães;Guara
ciaba;Guarapari;Iapu;Ibitur
una;Imbé de 
Minas;Inhapim;Ipaba;Ipane
ma;Ipatinga;Itambacuri;Ita

Acaiaca;Açucena;Afonso 
Cláudio;Água Boa;Águia 
Branca;Aimorés;Alcobaça;A
lpercata;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Alvinóp
olis;Anchieta;Aracruz;Baixo 
 Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Brejetuba;Bugre;Ca
mpanário;Cantagalo;Capitã
o Andrade;Caratinga..

Empreendedores/Pesquisad
ores

14/08/2020 24/07/2025 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.1.4.10
0 Recurso destinado ao financiamento de projetos de pesquisas 
com TRL > 4, do total 0

Entrega/Ação 06/01/2025 01/07/2025 A iniciar

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.1.4.11
0 Relatório final dos projetos de inovação/desenvolvimento 
tecnológico, contribuindo para um realizado de 9, de um total 
de 40

Entrega/Ação 12/07/2024 01/07/2025 A iniciar

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.1.4.12
0 Fornecimento de bolsas nos projetos de 
inovação/desenvolvimento tecnológico, contribuindo para um 
realizado de 80, de um total de 220

Entrega/Ação 12/07/2024 01/07/2025 A iniciar

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.6.2 Projeto de Fomento à Tecnologias Sociais Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Ma..

Grupos comunitários e 
familias da área de 
abrangência do projeto

04/09/2020 31/07/2025 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.2.4.2
0 Relatório de conclusão da replicação de tecnologias sociais 
para geração de renda no território, de um total 1

Entrega/Ação 28/04/2025 28/07/2025 A iniciar

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.6.3 Desenvolvimento de Escala - TRL Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana
Projetos financiados pelo 
PG15

28/04/2021 31/07/2025 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.3.3.7
1 Metodologia para avaliação de maturidade Tecnológica dos 
projetos financiados pelo PG15, de um total 1

Entrega/Ação 13/06/2023 06/12/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.6.4
Fortalecimento da Política Pública de Ecossistemas de Inovação 
no Estado do Espírito Santo

Subprojeto/Subprocesso I01;I02 Colatina;Linhares;Vitória Colatina;Linhares;Vitória
Empreendedores do estado 
do ES

02/01/2023 29/12/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.4.3.5

1 Termo de repasse financeiro ao Governo do Estado do 
Espírito Santo para realização de Programa de Aceleração de 
fomento à negócios e projetos de inovação, contribuindo para 
um realizado de 9, de um total de 40

Entrega/Ação 13/09/2023 28/12/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.4.3.6

1 Termo de repasse financeiro ao Governo do Estado do 
Espírito Santo para realização de Programa de Aceleração de 
fomento à negócios e projetos de inovação, contribuindo para 
um realizado de 80, de um total de 220

Entrega/Ação 13/09/2023 28/12/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.6.5 Projeto Edital de Economia Verde MG Subprojeto/Subprocesso I01;I02
Governador 
Valadares;Ipatinga;Mariana
;Ouro Preto;Viçosa

Governador 
Valadares;Ipatinga;Mariana
;Ouro Preto;Viçosa

Pesquisadores/ 
Empreendedores do estado 
de MG

25/01/2023 05/07/2024 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.5.3.5
0 Termo de Realização do repasse financeiro à FAPEMIG para 
execução de edital de financiamento à projetos de inovação, 
contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40

Entrega/Ação 09/02/2024 05/07/2024 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.5.3.6
0 Termo de Realização do repasse financeiro à FAPEMIG para 
execução de edital de financiamento à projetos de inovação, 
contribuindo para um realizado de 80, de um total de 220

Entrega/Ação 09/02/2024 05/07/2024 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.7 Edital de Fomento à Inovação (Edital Senai) Projeto/Processo/Atividade I01

financiamento de projetos 
de pesquisa e inovação, 
com vistas a geração de 
soluçõ

Barra Longa Barra Longa
Municípios da área de 
abrangência Sócio 
Economica

30/10/2017 24/01/2022 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.7.1 Execução dos Projetos Lia Marinha, SkyVideo e Já entendi Subprojeto/Subprocesso I01 Barra Longa Barra Longa
Municípios da área de 
abrangência Sócio 
Economica

30/10/2017 30/08/2021 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.7.1.3.4.5.6.5
3 Relatórios finais do financiamento de três projetos de 
inovação, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 
40

Entrega/Ação 18/08/2020 28/12/2020 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.7.2
Projeto de Monitoramento - Estação de Tratamento Natural 
(ETN) 

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa
Municípios da área de 
abrangência Sócio 
Economica

12/05/2020 24/01/2022 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.7.2.5.5
1 Relatório final do monitoramento da Estação de Tratamento 
Natural, de um total 1

Entrega/Ação 21/10/2021 17/12/2021 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.3  Fortalecimento de Capital Humano Eixo/Tema

Fomentar a formação 
educacional e profissional 
em temáticas correlatas à 
recuper

26/05/2021 31/07/2025 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.3.1
 Projeto de Fornecimento de bolsas para desenvolvimento de 
negócios

Projeto/Processo/Atividade I02

1. Fornecimento de bolsas 
para o desenvolvimento de 
soluções e negócios a 
serem 

Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhare
s;Mariana

Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhare
s;Mariana

Empreendedores 
participantes das rodadas 
de aceleração do HUB de 
Inovação

30/06/2022 23/11/2023 Concluído
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PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.3.1.1 Hub de Inovação - Bolsas Subprojeto/Subprocesso I02
Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhare
s;Mariana

Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhare
s;Mariana

Empreendedores 
participantes das rodadas 
de aceleração do HUB de 
Inovação

30/06/2022 23/11/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.3.1.1.6
26 Relatórios Finais de concessão de bolsas aos 
empreendedores, contribuindo para um realizado de 80, de um 
total de 220

Entrega/Ação 30/06/2022 23/11/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.3.2
 Projeto de Ações de fomento à formação educacional e 
Profissional

Projeto/Processo/Atividade I02

Fornecimento de bolsas de 
formação educacional 
direcionadas a projetos de 
pesqui

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Belo 
Oriente;Caratinga;Colatina;
Conceição da 
Barra;Fundão;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;L
inhares;Marilândia;Marliéria
;Naque;Periquito;Resplendo
r;Santana do Paraíso;São 
Mateus;Serra;Sooretama;Ti
móteo

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Belo 
Oriente;Caratinga;Colatina;
Conceição da 
Barra;Fundão;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;L
inhares;Marilândia;Marliéria
;Naque;Periquito;Resplendo
r;Santana do Paraíso;São 
Mateus;Serra;Sooretama;Ti
móteo

• Jovens em busca de 
capacitação e 
desenvolvimento 
profissional; • Estudantes 
Universitários • 
Empreendedores que 
desejam ter acesso a 
metodologias inovadoras

26/05/2021 31/07/2025 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.3.2.1  Projeto de Financiamento de Bolsas Educacionais Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Ma..

Jovens miores de 18 anos 
selecuinados para os 
Monitoramentos 
Participativos da 
Biodiversidade e dos 
Recursos Hídricos

26/05/2021 31/07/2025 Em andamento

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.3.2.1.4.1
0 Recurso destinado a pesquisas aportado na formação de 
pessoas, do total 2100000

Entrega/Ação 17/07/2024 31/07/2025 A iniciar

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.3.2.1.4.2
0 Relatório final de concessão de bolsas aos participantes, de 
um total 1

Entrega/Ação 17/07/2024 31/07/2025 A iniciar

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.3.2.2 Empreende Rio Doce - Bolsas Subprojeto/Subprocesso I02
Governador 
Valadares;Linhares;Mariana

Governador 
Valadares;Linhares;Mariana

• Jovens em busca de 
capacitação e 
desenvolvimento 
profissional; • Estudantes 
Universitários • 
Empreendedores que 
desejam ter acesso a 
metodologias inovadoras

28/06/2022 30/06/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.3.2.3
50 Certificados de concessão de bolsas aos participantes, 
contribuindo para um realizado de 80, de um total de 220

Entrega/Ação 20/12/2022 30/06/2023 Concluído

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.4.1 Custos Diversos 
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Considerada como Controle 
considerando naturreza de 
Monitoramento, 
Planejamento ou 
contratação de atividade já 
com vinculo com entrega 
finalística

08/12/2017 18/02/2019 Concluído

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Parcialmente Judicializado 0 PG17 - Retomada das Atividades Agropecuárias Programa

Reparar os danos 
socioeconômicos e 
ambientais aos produtores 
rurais ao longo da calha do 
rio doce em virtude do 
rompimento da barragem 
de Fundão, bem como 
oferecer apoio técnico de 
modo a viabilizar ao 
público alvo o 
restabelecimento da rotina 
produtiva e

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;It
ueta;Linhares;Mariana;Maril
ândia;Naque;Periquito;Pont
e Nova;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação 
Renova (PG001).

01/09/2016 A definir Em andamento  R$         564.062.494,03  R$         405.352.005,95  R$         158.710.488,08 72%

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 4.1 Gerenciamento e Custos Diversos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos
Item sem entrega 
associada

05/10/2017 31/12/2026 Em andamento

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Parcialmente Judicializado 4.4
PASEA - Reparação e Adequação Socioambiental e 
Socioeconômica de Propriedades Rurais Impactadas 
Localizadas entre Fundão e Candonga - UHE Risoleta Neves

Projeto/Processo/Atividade I01; I02; I03

Plano orienta o agricultor 
nos ajustes e adequações 
necessários, que vão desde 
mudanças na gestão da 
propriedade até 
modificações mais amplas 
que necessitem de 
investimentos e de 
possíveis financiamentos.

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação 
Renova (PG001).

01/11/2016 A definir Em andamento

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.3 Alimentação Animal - Território I Subprojeto/Subprocesso I01
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação 
Renova (PG001).

01/11/2016 31/12/2024 Em andamento

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.3.1.1 1674 Silagem entregue Território I, de um total sobdemanda Entrega/Ação 01/11/2016 30/12/2021 Concluído

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.3.2.1
727 Pastagem alugada, sendo um processo que se repete por  
727

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado

19/12/2016 03/07/2023 Concluído

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.4 Reestruturação Produtiva e Produção Sustentável Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação 
Renova (PG001).

08/08/2018 29/12/2023 Concluído
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PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.4.2
2621 Plantio Substitutivo, contribuindo para um realizado de 
5022, de um total de 5022

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado

23/05/2019 29/12/2023 Concluído

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.5 Restauração Florestal em APPs para Adequação Ambiental Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação 
Renova (PG001).

07/01/2020 29/05/2026 Em andamento

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.5.6
28 Atividades de Restauração Florestal em nascentes 
implantadas, de um total 135

Entrega/Ação 08/11/2021 30/04/2025 Em andamento

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.4.6 Infraestrutura Rural Simples e Complexa Subprojeto/Subprocesso I02
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação 
Renova (PG001).

10/01/2020 A definir Em andamento

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.4.6.1
92 Infraestruturas rurais simples e Complexas reparadas, do 
total 112

Entrega/Ação 15/06/2020 A definir Em andamento

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.7 Saneamento Rural Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação 
Renova (PG001).

25/07/2022 31/05/2023 Concluído

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.7.1 134 Mini-etes e caixas de gordura instaladas, de um total 134 Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado

25/07/2022 31/05/2023 Concluído

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.8 Práticas de Conservação do Solo e da Água Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação 
Renova (PG001).

03/07/2017 31/12/2024 Em andamento

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.8.2.2.4
118 Sistemas hidráulicos e poços artesianos perfurados, de um 
total 123

Entrega/Ação 08/08/2018 31/12/2024 Em andamento

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.9 Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) - Território I Subprojeto/Subprocesso I03
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação 
Renova (PG001).

05/11/2018 31/12/2026 Em andamento

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.9.2.12
40 Assistência Técnica e Extensão Rural executada Território I, 
sendo um processo que se repete por  64

Entrega/Ação 26/08/2019 31/12/2026 Em andamento

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.10 Renova Rebanho (Melhoramento genético e qualidade) Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação 
Renova (PG001).

08/08/2018 29/02/2024 Concluído

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.10.1 2764 Matrizes inseminadas, de um total 2764 Entrega/Ação 09/08/2018 29/12/2023 Concluído

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.10.3.3
475 Atendimentos realizados de melhoria Genética, de um total 
475

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado

29/06/2021 29/12/2023 Concluído

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.4.11 Diversificação das fontes de renda (Hortas e Pomares) Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação 
Renova (PG001).

30/06/2020 22/03/2022 Concluído

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.4.11.1.1 79 Hortas implementadas, de um total 79 Entrega/Ação 30/10/2020 30/11/2021 Concluído
PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.4.11.1.2 84 Pomares implementados, de um total 84 Entrega/Ação 30/10/2020 30/11/2021 Concluído

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.12 Unidades Demonstrativas / Fazendas Modelo Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação 
Renova (PG001).

01/11/2018 04/09/2025 Em andamento

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.12.1 21 Unidades demonstrativas implantadas, de um total 21 Entrega/Ação 01/11/2018 31/01/2023 Concluído

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.13 Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação 
Renova (PG001).

15/12/2022 31/08/2026 Em andamento

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.13.6
138 Pagamento por serviços ambientais realizados, sendo um 
processo que se repete por  690

Entrega/Ação 15/12/2022 31/08/2026 Em andamento

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.5
PTIP - Reparação e Adequação Socioambiental e 
Socioeconômica de Propriedades Rurais Impactadas 
Localizadas à jusante da UHE Risoleta Neves

Projeto/Processo/Atividade I05; I06; I07; I08

A estratégia de atuação 
proposta pela Fundação 
Renova neste trecho 
considerou inicialmente a 
atuação dos Programas de 
cadastro e indenização, 
com a aplicação de normas 
vigentes (como a ABNT 
NBR 14.653), bem como 
subsídios técnicos para 
retomada de ativida

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;It
ueta;Linhares;Marilândia;N
aque;Periquito;Resplendor;
Rio Casca;Rio Doce;Santa 
Cruz do Escalvado;Santana 
do Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação 
Renova (PG001).

01/09/2016 A definir Em andamento

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.5.3 Alimentação Animal - Território II Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Belo 
Oriente;Bugre;Colatina;Con
selheiro Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Ipaba;Itueta;Lin
hares;Naque;Periquito;Resp
lendor;Rio Doce;Santa 
Cruz do Escalvado;Sem-
Peixe;Tumiritinga

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação 
Renova (PG001).

01/09/2016 A definir Em andamento

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.5.3.1.2 92 Silagem entregue Território II, de um total sobdemanda Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Belo 
Oriente;Bugre;Colatina;Con
selheiro Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Ipaba;Itueta;Lin
hares;Naque;Periquito;Resp
lendor;Rio Doce;Santa 
Cruz do Escalvado;Sem-
Peixe;Tumiritinga

03/11/2020 A definir Em andamento
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PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.5.4 Manejo do Uso do Solo (PTIP) Subprojeto/Subprocesso I07

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;It
ueta;Linhares;Marilândia;N
aque;Periquito;Resplendor;
Rio Casca;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação 
Renova (PG001).

02/01/2017 A definir Em andamento

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.5.4.3 286 Manejo do Uso do solo realizados, do total 2414 Entrega/Ação 01/08/2022 A definir Em andamento

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.5.5 Manejo do Uso da Água (PTIP) Subprojeto/Subprocesso I08

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;It
ueta;Linhares;Marilândia;N
aque;Periquito;Resplendor;
Rio Casca;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação 
Renova (PG001).

01/08/2022 A definir Em andamento

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.5.5.1.1.4 89 Sistemas de irrigação reparados, do total 283 Entrega/Ação 01/08/2022 A definir Em andamento

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.5.6 Articulação de ATER e Unidades Demonstrativas (Jusante) Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;It
ueta;Linhares;Marilândia;N
aque;Periquito;Resplendor;
Rio Casca;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação 
Renova (PG001).

04/01/2023 31/07/2026 Em andamento

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.5.6.2
0 Unidades Demonstrativas implantadas à Jusante, de um total 
9

Entrega/Ação 01/02/2024 31/07/2024 Em andamento

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.5.7 Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) - Território II Subprojeto/Subprocesso I05; I06

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;It
ueta;Linhares;Marilândia;N
aque;Periquito;Resplendor;
Rio Casca;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação 
Renova (PG001).

22/08/2019 A definir Em andamento

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.5.7.1.13
24 Assistência Técnica e Extensão Rural individual executada 
Território II, sendo um processo que se repete por  48

Entrega/Ação 03/05/2021 A definir Em andamento

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.5.7.1.14
7 Assistência Técnica e Extensão Rural coletiva executada 
Território II, sendo um processo que se repete por  16

Entrega/Ação 15/10/2021 A definir Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Parcialmente Judicializado 0
PG019 - Programa de Recuperação de Micro e Pequenos 
Negócios

Programa

Promover a recuperação 
de micro e pequenos 
negócios no setor de 
comércio, serviços e 
produtos, localizados de 
Fundão até Candonga, no 
Estado de Minas Gerais, e 
Regência e Povoação, no 
Estado do Espírito Santo, 
áreas

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

506 negócios 01/03/2016 A definir Em andamento  R$           59.937.795,29  R$           36.946.704,03  R$           22.991.091,26 62%

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1 Adequação dos negócios à novas condições de mercado Eixo/Tema

Mapear, articular e 
fomentar ações que 
colaborem para promoção 
dos negócios dos atingidos 
presentes na área de 
abrangência do Programa 
com vistas ao acesso 
destes a novos mercados 
ou 
fortalecimento/expansão 
dos já existentes.

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

05/08/2020 19/12/2025 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.1 Monitoramento dos projetos da Caminhos da Retomada Projeto/Processo/Atividade

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

506 negócios 05/08/2020 02/01/2023 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1.1.3
18270 Repasse financeiro para o rateio do monitoramento da 
APRO Caminhos da Retomada, de um total 18270

Entrega/Ação 05/08/2021 30/12/2022 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.2 Marketing Territorial Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Promover os novos 
negócios e negócios em 
operação no território de 
atuação do PG19.

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

506 negócios 14/01/2021 05/09/2025 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.2.1 Projetos 2021 - 2022 Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Promover os novos 
negócios e negócios em 
operação no território de 
atuação do PG19.

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

506 negócios 14/01/2021 29/09/2022 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1.2.1.7 1 Marketing Territorial desenvolvido, de um total 1 Entrega/Ação 18/08/2022 29/09/2022 Concluído
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PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.2.2 PG19-01 :: Marketing Territorial - ACG (Rio Doce Doce Mar) Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Promover os novos 
negócios e negócios em 
operação no território de 
atuação do PG19.

Linhares 506 negócios 01/04/2022 20/10/2023 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1.2.2.7 1 Marketing Territorial desenvolvido, de um total 1 Entrega/Ação 06/09/2023 20/10/2023 Concluído
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1.2.3 PG19-57 :: Casa Bordada - Barra Longa - Ronaldo Fraga Subprojeto/Subprocesso Linhares;Mariana 506 negócios 27/03/2024 05/09/2025 A iniciar
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1.2.3.3 0 Marketing Territorial desenvolvido, de um total 1 Entrega/Ação 05/08/2025 05/09/2025 A iniciar

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.3 Rodadas de negócios Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Avaliar tendências e 
oportunidades de mercado 
que podem ser atendidas 
por micro e pequenos 
negócios atendidos pela 
Fundação Renova que 
subsidiem e orientem a 
criação de estratégias de 
atuação do Programa junto  
 este público com vistas ao 
ganho de novos me

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

506 negócios 14/01/2021 22/04/2025 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.3.1 Rodada de Negócios 2021 - 2022 Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Avaliar tendências e 
oportunidades de mercado 
que podem ser atendidas 
por micro e pequenos 
negócios atendidos pela 
Fundação Renova que 
subsidiem e orientem a 
criação de estratégias de 
atuação do Programa junto  
 este público com vistas ao 
ganho de novos me

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

506 negócios 14/01/2021 08/12/2022 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1.3.1.4 265 Negócios beneficiados, de um total sobdemanda Entrega/Ação 26/10/2022 08/12/2022 Concluído
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1.3.1.5 4 Rodadas de negócios realizadas, de um total sobdemanda Entrega/Ação 26/10/2022 08/12/2022 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.3.2 Rodada de Negócios 2023 parte 1 - PU Feira ArteSanto Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Avaliar tendências e 
oportunidades de mercado 
que podem ser atendidas 
por micro e pequenos 
negócios atendidos pela 
Fundação Renova que 
subsidiem e orientem a 
criação de estratégias de 
atuação do Programa junto  
 este público com vistas ao 
ganho de novos me

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

506 negócios 21/09/2023 25/09/2023 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1.3.2.3 1 Rodada de negócios realizada, de um total sobdemanda Entrega/Ação 22/09/2023 22/09/2023 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.3.3 Rodada de Negócios 2023 parte 2 - PU XXXX Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Avaliar tendências e 
oportunidades de mercado 
que podem ser atendidas 
por micro e pequenos 
negócios atendidos pela 
Fundação Renova que 
subsidiem e orientem a 
criação de estratégias de 
atuação do Programa junto  
 este público com vistas ao 
ganho de novos me

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

506 negócios 25/09/2023 20/10/2023 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1.3.3.3 1 Rodada de negócios realizada, de um total sobdemanda Entrega/Ação 29/09/2023 10/10/2023 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.3.4 Rodada de Negócios - Casa Bordada Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Avaliar tendências e 
oportunidades de mercado 
que podem ser atendidas 
por micro e pequenos 
negócios atendidos pela 
Fundação Renova que 
subsidiem e orientem a 
criação de estratégias de 
atuação do Programa junto  
 este público com vistas ao 
ganho de novos me

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

506 negócios 21/03/2025 22/04/2025 A iniciar

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1.3.4.3 0 Rodada de negócios realizadas, de um total sobdemanda Entrega/Ação 31/03/2025 22/04/2025 A iniciar

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.4 Marketplace e Redes Sociais de Negócios Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Proporcionar aumento da 
visibilidade dos produtos 
locais visando ganho de 
novos mercados pelos 
negócios atingidos.

Barra Longa;Linhares;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

506 negócios 30/09/2022 19/12/2025 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.4.1 PG19-06 :: Marketplace e Redes Sociais de Negócios - Trina Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Proporcionar aumento da 
visibilidade dos produtos 
locais visando ganho de 
novos mercados pelos 
negócios atingidos.

Barra Longa;Linhares;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

506 negócios 30/09/2022 20/10/2023 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1.4.1.3 130 Canais de venda desenvolvidos, de um total 130 Entrega/Ação
Barra Longa;Linhares;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

29/11/2022 20/10/2023 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2 Recuperação das condições de produção - Físicas Eixo/Tema

Reconstrução de 
estabelecimentos 
atingidos, reposição dos 
insumos atingidos 
necessários à retomada da 
operação do negócio 
atingido e fomento à 
retomada da produção

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

01/03/2016 03/09/2027 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.1 Período Emergencial Atendidos pela SAMARCO Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Reconstrução de 
estabelecimentos 
atingidos, reposição dos 
insumos atingidos 
necessários à retomada da 
operação do negócio 
atingido e fomento à 
retomada da produção

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

01/03/2016 26/12/2017 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.1.7
171 Negócios atendidos no período emergencial, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 01/03/2016 11/09/2017 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.2 Reposição de equipamentos e insumos Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Reposição de 
equipamentos e insumos 
(se necessário, em casos 
de retomada da atividade 
anterior) de acordo com o 
levantamento das perdas 
ocorridas na atividade 
econômica;

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

316 negócios 30/11/2016 08/10/2026 Em andamento
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PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.2.1 Período Emergencial Atendidos pela Renova Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Reposição de 
equipamentos e insumos 
(se necessário, em casos 
de retomada da atividade 
anterior) de acordo com o 
levantamento das perdas 
ocorridas na atividade 
econômica;

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

316 negócios 30/11/2016 08/07/2020 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.2.1.9
171 Negócios atendidos no período emergencial, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 28/12/2016 08/07/2020 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.2.2 Reassentamentos Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Reposição de 
equipamentos e insumos 
(se necessário, em casos 
de retomada da atividade 
anterior) de acordo com o 
levantamento das perdas 
ocorridas na atividade 
econômica;

Mariana 316 negócios 30/12/2020 08/10/2026 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.2.2.6
2 Negócios atendidos com reposição de insumos, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 17/08/2023 08/10/2026 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.2.2.7
7 Negócios atendidos com reposição de equipamentos, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 20/05/2022 27/10/2025 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.2.3 Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Reposição de 
equipamentos e insumos 
(se necessário, em casos 
de retomada da atividade 
anterior) de acordo com o 
levantamento das perdas 
ocorridas na atividade 
econômica;

Barra Longa;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

316 negócios 27/02/2019 31/12/2025 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.2.3.5 59 Negócios atendidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 27/02/2019 31/12/2025 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.2.4 Foz do Rio Doce Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Reposição de 
equipamentos e insumos 
(se necessário, em casos 
de retomada da atividade 
anterior) de acordo com o 
levantamento das perdas 
ocorridas na atividade 
econômica;

Linhares 316 negócios 01/12/2021 20/01/2025 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.2.4.4 208 Negócios atendidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 01/02/2022 20/01/2025 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Parcialmente Judicializado 4.2.3 Reforma e/ou adequação de infraestrutura Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Reforma e/ou adequação 
de infraestrutura (se 
necessário, em casos de 
retomada da atividade 
anterior)

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

236 negócios 09/02/2018 A definir Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.3.1 Período Emergencial Atendidos pela Renova Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Reforma e/ou adequação 
de infraestrutura (se 
necessário, em casos de 
retomada da atividade 
anterior)

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

236 negócios 09/02/2018 27/01/2021 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.3.1.8 1 Negócio atendido, de um total sobdemanda Entrega/Ação 15/02/2018 10/11/2020 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.3.2 Reassentamentos Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Reforma e/ou adequação 
de infraestrutura (se 
necessário, em casos de 
retomada da atividade 
anterior)

Mariana 236 negócios 04/05/2023 03/09/2027 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.3.2.3 1 Negócio atendido, de um total sobdemanda Entrega/Ação 15/12/2023 03/09/2027 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Parcialmente Judicializado 4.2.3.3 Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Reforma e/ou adequação 
de infraestrutura (se 
necessário, em casos de 
retomada da atividade 
anterior)

Barra Longa;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

236 negócios 24/09/2020 A definir Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.3.3.5 24 Negócios atendidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 24/09/2020 09/12/2024 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.3.4 Foz do Rio Doce Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Reforma e/ou adequação 
de infraestrutura (se 
necessário, em casos de 
retomada da atividade 
anterior)

Linhares 236 negócios 13/04/2022 23/06/2025 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.3.4.3 0 Negócio atendido, de um total sobdemanda Entrega/Ação 20/06/2025 23/06/2025 A iniciar

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.4 Locação de espaços Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Locação de espaços 
comerciais 
temporariamente (se 
necessário, em casos de 
retomada da atividade 
anterior).

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

17 negócios 22/02/2017 31/12/2025 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.4.1.17
1 Negócio atendido na Foz do Rio Doce, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 24/05/2018 24/02/2021 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.4.2 Reassentamentos Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Locação de espaços 
comerciais 
temporariamente (se 
necessário, em casos de 
retomada da atividade 
anterior).

Mariana 17 negócios 22/02/2017 15/07/2025 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.4.2.3 5 Negócios atendidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 29/11/2023 29/12/2023 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.4.3 Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Locação de espaços 
comerciais 
temporariamente (se 
necessário, em casos de 
retomada da atividade 
anterior).

Barra Longa;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

17 negócios 15/08/2017 31/12/2025 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.4.3.3 11 Negócios atendidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 15/08/2017 29/12/2023 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3 Recuperação das condições de produção - Econômicas Eixo/Tema

Garantir a recuperação das 
condições físicas dos 
estabelecimentos 
atingidos, seja para 
retomada do negócio 
impactado ou para o 
desenvolvimento de novo 
negócio em substituição ao 
anterior), bem como apoio 
e  assessoria para 
estruturação destes 
negócios (fo

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

25/05/2017 16/09/2027 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.1 Incentivo à Formalização de Negócios Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Sensibilização dos 
empreendedores para 
migração da informalidade 
para formalidade visando a 
profissionalização do 
negócio com vistas ao 
aumento da 
competitividade

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

225 negócios 17/04/2020 27/10/2025 Em andamento
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PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.1.1 Projetos de Incentivo a Formalização de Negócios 2020 - 2022 Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Sensibilização dos 
empreendedores para 
migração da informalidade 
para formalidade visando a 
profissionalização do 
negócio com vistas ao 
aumento da 
competitividade

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

225 negócios 17/04/2020 11/04/2022 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.1.1.5 2 Cartilhas de Formalização de Negócios, de um total 2 Entrega/Ação 31/01/2022 11/04/2022 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.1.2
Projeto de Incentivo a Formalização de Negócios - 
Reassentamento

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Sensibilização dos 
empreendedores para 
migração da informalidade 
para formalidade visando a 
profissionalização do 
negócio com vistas ao 
aumento da 
competitividade

Mariana 225 negócios 05/09/2022 27/10/2025 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.1.2.4 14 Negócios Atendidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 14/11/2023 27/10/2025 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2 Desenvolvimento de Grupos Produtivos Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Identificação e 
sensibilização de grupos 
produtivos por meio da 
proposição de ações que 
desenvolvam e fortaleçam 
o artesanato, as 
manifestações culturais e 
os produtos agrícolas e 
agropecuários, a partir da 
criação/desenvolvimento 
de negócios criativos, i

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

225 negócios 29/12/2017 30/06/2026 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.1 Projetos Desenvolvimento de Grupos Produtivos  2017 - 2022 Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Identificação e 
sensibilização de grupos 
produtivos por meio da 
proposição de ações que 
desenvolvam e fortaleçam 
o artesanato, as 
manifestações culturais e 
os produtos agrícolas e 
agropecuários, a partir da 
criação/desenvolvimento 
de negócios criativos, i

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

225 negócios 29/12/2017 29/06/2022 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.2.1.22 175 Negócios Atendidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 18/05/2022 29/06/2022 Concluído
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.2.1.23 40 Capacitações realizadas, de um total sobdemanda Entrega/Ação 18/05/2022 29/06/2022 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.2.1.24 1 Coleção de produtos desenvolvida, de um total sobdemanda Entrega/Ação 18/05/2022 29/06/2022 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.2 PG19-01 :: Desenvolvimento de Grupos - Contrato ACG Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Identificação e 
sensibilização de grupos 
produtivos por meio da 
proposição de ações que 
desenvolvam e fortaleçam 
o artesanato, as 
manifestações culturais e 
os produtos agrícolas e 
agropecuários, a partir da 
criação/desenvolvimento 
de negócios criativos, i

Linhares 225 negócios 17/11/2021 29/09/2023 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.2.2.6 93 Negócios Atendidos, de um total 93 Entrega/Ação 08/08/2023 20/09/2023 Concluído
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.2.2.7 43 Capacitações realizadas, de um total 43 Entrega/Ação 08/08/2023 20/09/2023 Concluído
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.2.2.8 1 Coleção de produtos desenvolvida, de um total 1 Entrega/Ação 08/08/2023 20/09/2023 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.3 PG19-37 :: Projeto Vivência Rio Doce - Contrato 4800240029 Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Identificação e 
sensibilização de grupos 
produtivos por meio da 
proposição de ações que 
desenvolvam e fortaleçam 
o artesanato, as 
manifestações culturais e 
os produtos agrícolas e 
agropecuários, a partir da 
criação/desenvolvimento 
de negócios criativos, i

Linhares 225 negócios 27/09/2023 30/09/2024 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.2.3.8 0 Negócio Atendido, de um total 20 Entrega/Ação 20/08/2024 30/09/2024 A iniciar
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.2.3.9 0 Expedição realizada, de um total 4 Entrega/Ação 20/08/2024 30/09/2024 A iniciar

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.4 Desenv. De Grupos  Prod. Reassentamento - Via PU Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Identificação e 
sensibilização de grupos 
produtivos por meio da 
proposição de ações que 
desenvolvam e fortaleçam 
o artesanato, as 
manifestações culturais e 
os produtos agrícolas e 
agropecuários, a partir da 
criação/desenvolvimento 
de negócios criativos, i

Mariana 225 negócios 28/06/2024 30/06/2026 A iniciar

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.2.4.3 0 Negócios Atendidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 05/09/2024 30/06/2026 A iniciar
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.5 PG19-57 :: Casa Bordada - Barra Longa - Ronaldo Fraga Subprojeto/Subprocesso 225 negócios 10/10/2023 04/09/2025 Em andamento
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.2.5.4 0 Coleção de produtos desenvolvida, de um total 1 Entrega/Ação 06/08/2025 04/09/2025 A iniciar

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3 Projeto de Capacitação Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Apoiar os empreendedores 
atendidos pelo Programa 
na 
estruturação/reestruturaçã
o de seus negócios

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

225 negócios 02/04/2019 09/09/2027 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3.1 Projetos de Capacitação 2019 - 2022 Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Apoiar os empreendedores 
atendidos pelo Programa 
na 
estruturação/reestruturaçã
o de seus negócios

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

225 negócios 02/04/2019 30/12/2022 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.3.1.4 208 Negócios Capacitados, de um total 208 Entrega/Ação 18/11/2022 30/12/2022 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3.2 PG19-01 :: Capacitação - Contrato ACG (Rio Doce Doce Mar) Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Apoiar os empreendedores 
atendidos pelo Programa 
na 
estruturação/reestruturaçã
o de seus negócios

Linhares;Mariana 225 negócios 30/03/2022 31/07/2023 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.3.2.4 93 Negócios Capacitados, de um total 93 Entrega/Ação 20/06/2023 31/07/2023 Concluído
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PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3.3
PG19-37 :: Capacitação Vivência Rio Doce - Contrato  
4800240029

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Apoiar os empreendedores 
atendidos pelo Programa 
na 
estruturação/reestruturaçã
o de seus negócios

Linhares 225 negócios 27/09/2023 25/01/2024 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.3.3.3 20 Negócio Atendido, de um total 20 Entrega/Ação 12/01/2024 25/01/2024 Concluído
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3.4 PG19-57 :: Casa Bordada - Barra Longa - Ronaldo Fraga Subprojeto/Subprocesso Linhares 225 negócios 26/03/2024 04/09/2025 A iniciar
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.3.4.3 0 Negócios Atendidos, de um total 0 Entrega/Ação 24/07/2025 04/09/2025 A iniciar

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3.5 Projeto de Capacitação Reassentamento - Via PU Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Apoiar os empreendedores 
atendidos pelo Programa 
na 
estruturação/reestruturaçã
o de seus negócios

Mariana 225 negócios 01/12/2023 09/09/2027 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.3.5.3 0 Negócio Capacitado, de um total sobdemanda Entrega/Ação 28/07/2027 09/09/2027 A iniciar

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4 Projeto de Ganho de Competitividade Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Criação e fortalecimento de 
valores das marcas de 
produtos de atingidos junto 
aos consumidores, visando 
maior visibilidade destes no 
mercado

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

225 negócios 14/12/2020 30/06/2027 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.1 Projetos de Ganho de Competitividade - Fabiana Ferraresi Subprojeto/Subprocesso

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

225 negócios 14/12/2020 17/05/2021 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.4.1.3 24 Negócios Atendidos, de um total 24 Entrega/Ação 05/04/2021 17/05/2021 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.2 PG19-05 :: Projeto de Design - TRINA Comunicação Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Criação e fortalecimento de 
valores das marcas de 
produtos de atingidos junto 
aos consumidores, visando 
maior visibilidade destes no 
mercado

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

225 negócios 09/03/2021 29/09/2023 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.4.2.9 130 Negócios Atendidos, de um total 130 Entrega/Ação 17/08/2023 29/09/2023 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.3
PG19-36 :: Ganho de Competitividade - Contrato Trina 
(4900000627)

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Criação e fortalecimento de 
valores das marcas de 
produtos de atingidos junto 
aos consumidores, visando 
maior visibilidade destes no 
mercado

Barra Longa;Linhares;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

225 negócios 03/07/2023 27/09/2023 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.4.3.5 100 Negócios Atendidos, de um total 100 Entrega/Ação 16/08/2023 27/09/2023 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.4 Projeto Ganho de Competitividade - Reassentamento - Via PU Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Criação e fortalecimento de 
valores das marcas de 
produtos de atingidos junto 
aos consumidores, visando 
maior visibilidade destes no 
mercado

Mariana 225 negócios 06/06/2022 30/06/2025 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.4.4.3 0 Negócios Atendidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 18/03/2025 30/04/2025 A iniciar
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.5 PG19-39 :: Projeto Marketing Digital - Reassentamento Subprojeto/Subprocesso 225 negócios 11/03/2024 30/06/2027 A iniciar
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.4.5.3 0 Negócio atendido, de um total sobdemanda Entrega/Ação 18/03/2027 30/04/2027 A iniciar
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.6 PG19-54 :: Projeto de Ganho de Competitividade Subprojeto/Subprocesso 225 negócios 26/02/2024 06/06/2025 Em andamento
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.4.6.4 0 Negócios Atendidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 25/04/2025 06/06/2025 A iniciar

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5 Projeto de Planejamento de Negócios Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Reestruturação dos 
negócios ou promoção de 
novos negócios para 
retomada das condições de 
produção, visando uma 
condição igual ou melhor à 
que se apresentava antes 
do rompimento para os 
empreendedores atingidos

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

225 negócios 25/05/2017 22/02/2027 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5.1 Projetos de Planejamento de Negócios 2017 - 2022 Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Reestruturação dos 
negócios ou promoção de 
novos negócios para 
retomada das condições de 
produção, visando uma 
condição igual ou melhor à 
que se apresentava antes 
do rompimento para os 
empreendedores atingidos

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

225 negócios 25/05/2017 11/08/2022 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.5.1.12 298 Negócios Atendidos, de um total 298 Entrega/Ação 01/07/2022 11/08/2022 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5.4
PG19-10 :: Desenvolvimento de negócios - LED 
EMPREENDIMENTO E SOLUÇÕES

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Reestruturação dos 
negócios ou promoção de 
novos negócios para 
retomada das condições de 
produção, visando uma 
condição igual ou melhor à 
que se apresentava antes 
do rompimento para os 
empreendedores atingidos

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

225 negócios 12/04/2021 31/07/2023 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.5.4.10 40 Negócios Atendidos, de um total 40 Entrega/Ação 20/06/2023 31/07/2023 Concluído

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5.5 Monitoramento de Negócios Reassentamento Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Reestruturação dos 
negócios ou promoção de 
novos negócios para 
retomada das condições de 
produção, visando uma 
condição igual ou melhor à 
que se apresentava antes 
do rompimento para os 
empreendedores atingidos

Mariana 225 negócios 13/03/2024 22/02/2027 A iniciar

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.5.5.4 0 Negócio atendido, de um total 1 Entrega/Ação 07/01/2027 22/02/2027 A iniciar

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5.6 Projeto Planejamento de Negócios - IEL/MG e ES Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Reestruturação dos 
negócios ou promoção de 
novos negócios para 
retomada das condições de 
produção, visando uma 
condição igual ou melhor à 
que se apresentava antes 
do rompimento para os 
empreendedores atingidos

Barra Longa;Linhares;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

225 negócios 28/10/2022 30/10/2025 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.5.6.3 76 Negócios Atendidos, de um total 100 Entrega/Ação 20/11/2023 30/10/2025 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5.7 PG19-55 - Planejamento de Negócios - (A Contratar) Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03
Barra Longa;Linhares;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

225 negócios 10/01/2024 13/06/2025 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.5.7.4 0 Negócio atendido, de um total sobdemanda Entrega/Ação 05/05/2025 13/06/2025 A iniciar
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PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.6 Projeto de Acesso ao Crédito Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Garantir maior poder de 
compra aos micro e 
pequenos empreendedores 
para que estes possam 
colocar em prática os 
planos e as metas que 
necessitam de recursos, 
tais como compra de 
mercadorias, investimento 
na estruturação/expansão 
dos negócios, etc.

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

225 negócios 31/01/2022 04/08/2025 Em andamento

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.6.4 2 Cartilhas de Acesso ao Crédito, de um total 3 Entrega/Ação 26/05/2022 04/08/2025 Em andamento
PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 0 PG020 - Estímulo à Contratação Local Programa 13/06/2016 17/03/2031 Em andamento  R$           30.716.832,13  R$           20.627.768,00  R$           10.089.064,13 67%

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1 Tema 1 - Fomento e Monitoramento das Contratações Locais Eixo/Tema

Fomentar e monitorar os 
números de Contratação 
Local, de pessoas e 
empresas locais, além de 
realizar a divulgação dos 
indicadores de Contratação 
Local. Desenvolvendo 
ações, processos e 
projetos que incentive a 
Contratação Local de 
pessoas e empresas, além

13/06/2016 17/03/2031 Em andamento

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.1
Projeto de Aquisição de Mobiliário para Ampliação do Sine de 
Mariana

Projeto/Processo/Atividade

Contribuir com a qualidade 
e extensão do atendimento 
do SINE de Mariana por 
meio da compra de 
mobiliário para o SINE de 
Mariana.

Mariana 20/07/2017 30/11/2018 Concluído

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.1.3 Fornecer do mobiliário ao Sine Provisório de Mariana Subprojeto/Subprocesso Mariana 08/11/2018 30/11/2018 Concluído

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.1.4
1 Entrega de mobiliário para estruturação e ampliação do SINE 
de Mariana., de um total sobdemanda

Entrega/Ação 08/11/2018 30/11/2018 Concluído

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.2
Processo de monitoramento das contratações de mão-de-obra 
local

Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Fomentar e acompanhar os 
números de contratação 
local para divulgação do 
indicador e direcionamento 
de ações voltadas para a 
efetivação da priorização 
da contratação de mão-de-
obra local.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Galiléia;G
overnador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

13/06/2016 17/03/2031 Em andamento

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.2.2 Execução Processo de Monitoramento das Contratações Locais Subprojeto/Subprocesso I01;I02 13/06/2016 17/03/2031 Em andamento

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.2.2.6
4727 Profissionais admitidos em cada região – MG e ES, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação Defasagem de 30 dias 13/06/2016 17/03/2031 Em andamento

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.2.2.7
3366 Profissionais admitidos em cada região – 40 Municípios, 
de um total sobdemanda

Entrega/Ação Defasagem de 30 dias 13/06/2016 07/11/2030 Em andamento

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.3
Processo de monitoramento das contratações de Fornecedor 
Local

Projeto/Processo/Atividade 03/01/2022 17/03/2031 Em andamento

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.3.1 Execução Processo de Monitoramento dos Fornecedores Locais Subprojeto/Subprocesso 03/01/2022 18/07/2030 Em andamento

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.3.2
3878 Fornecedores ativos contratados em MG e ES, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação Defasagem de 30 dias 03/01/2022 31/07/2030 Em andamento

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.3.3
3668 Fornecedores ativos contratados nos 40 Municípios, de 
um total sobdemanda

Entrega/Ação Defasagem de 30 dias 03/01/2022 31/07/2030 Em andamento

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4 Realização de Estudos - Contração Local Projeto/Processo/Atividade
Visitar e acompanhar 
fornecedores

02/01/2017 13/10/2028 Em andamento

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4.1
Estudos de prospecção para identificação de potenciais 
empreendedores, negócios e mercados

Subprojeto/Subprocesso Mariana 02/01/2017 31/05/2017 Concluído

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4.2
1 Primeiro estudo de prospecção de potenciais 
empreendedores, negócios e mercado, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2017 31/05/2017 Concluído

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4.3
Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores (Atualização 
2022)

Subprojeto/Subprocesso

Barra 
Longa;Colatina;Governador 
 
Valadares;Linhares;Mariana
;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

04/11/2021 20/06/2023 Concluído

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4.3.3.5
1 Segundo estudo de prospecção de potenciais 
empreendedores, negócios e mercado, de um total sobdemanda

Entrega/Ação

Barra 
Longa;Colatina;Governador 
 
Valadares;Linhares;Mariana
;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

19/05/2023 20/06/2023 Concluído

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4.4
Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores (Atualização 
2025)

Subprojeto/Subprocesso 23/04/2024 16/10/2025 A iniciar

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4.4.1
0 Terceiro estudo de prospecção de potenciais 
empreendedores, negócios e mercado, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 23/04/2024 16/10/2025 A iniciar

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4.5
Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores (Atualização 
2028)

Subprojeto/Subprocesso 26/04/2027 13/10/2028 A iniciar

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4.5.1
0 Quarto estudo de prospecção de potenciais empreendedores, 
negócios e mercado, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 26/04/2027 13/10/2028 A iniciar

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4.6 Estudos Mão de obra Subprojeto/Subprocesso Mariana 21/05/2021 31/07/2023 Concluído

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4.6.1.1.4
1 Estudo do mapeamento do perfil profissional de Mariana, de 
um total sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 01/08/2022 31/03/2023 Concluído
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PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2 Tema 2 - Desenvolvimento da Competitividade de Fornecedores Eixo/Tema

Desenvolver estratégias de 
fortalecimento da gestão 
de pequenas e médias 
empresas locais, para que 
se tornem mais 
competitivas no mercado 
de atuação, além de visar 
atender as demandas de 
contratação da Fundação 
Renova e seus 
fornecedores. Os projetos 
de

MG: Mariana, Barra Longa, 
Rio Doce, Santa Cruz do 
Escalvado, Governador 
Valadares, Resplendor, 
Ipatinga, Timóteo.

25/07/2018 31/12/2025 Em andamento

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.3.5
Execução da Assessoria Técnica de Desenvolvimento do 
Fornecedor 2019/2020

Subprojeto/Subprocesso
Governador 
Valadares;Mariana

08/08/2019 21/05/2021 Concluído

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.4.2 Execução Subprojeto/Subprocesso

Barra Longa;Governador 
Valadares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

08/03/2021 31/01/2022 Concluído

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.5.3 Execução Subprojeto/Subprocesso Colatina;Linhares 04/08/2021 19/07/2022 Concluído

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.5.3.30.1
145 Capacitações de pequenas e médias empresas locais pelo 
PDF - Programa de Desenvolvimento de Fornecedor, 
contribuindo para um realizado de 145, de um total de 400

Entrega/Ação Colatina;Linhares 19/07/2022 19/07/2022 Concluído

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.6.2 Projeto +Gestão - Turma 2022 Subprojeto/Subprocesso

Baixo 
Guandu;Colatina;Governad
or 
Valadares;Ipatinga;Linhare
s;Mariana;Marilândia;Resple
ndor

13/07/2022 30/01/2023 Concluído

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.6.3 Projeto +Gestão - Turma 2023 Subprojeto/Subprocesso

Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra 
Longa;Colatina;Governador 
 
Valadares;Ipatinga;Linhare
s;Mariana;Marilândia;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Timóteo

24/01/2023 30/11/2023 Concluído

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.6.4 Projeto +Gestão -Turma 2024/25 Subprojeto/Subprocesso

Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra 
Longa;Colatina;Governador 
 
Valadares;Ipatinga;Linhare
s;Mariana;Marilândia;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Timóteo

19/02/2024 31/12/2025 Em andamento

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.6.4.1
0 Capacitações de pequenas e médias empresas locais pelo + 
Gestão, contribuindo para um realizado de 145, de um total de 
400

Entrega/Ação 19/02/2024 31/12/2024 Em andamento

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3 Tema 3 - Qualificação de Mão de Obra Eixo/Tema

Disponibilizar ações de 
capacitações profissionais e 
de preparação para o 
mercado de trabalho de 
forma a contribuir para a 
retomada das atividades 
econômicas, priorizando a 
qualificação para atender 
as demandas de 
contratação da Fundação 
Renova e seus for

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

03/07/2017 31/12/2025 Em andamento

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.2.1 Qualificação Profissional MINAS GERAIS Subprojeto/Subprocesso

Barra Longa;Governador 
Valadares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

10/08/2017 01/02/2022 Concluído

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.2.2 Qualificação Profissional ESPÍRITO SANTO Subprojeto/Subprocesso
Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;
Marilândia

10/08/2017 16/12/2019 Concluído

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.2.3
Conclusão do Projeto de Qualificação Profissional 2017-2018-
2019 de Minas Gerais e Espírito Santo

Subprojeto/Subprocesso

Baixo 
Guandu;Colatina;Governad
or 
Valadares;Linhares;Mariana
;Marilândia;Rio Doce;Santa 
Cruz do Escalvado

06/01/2020 31/01/2022 Concluído

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.3.1 Empresa Especializada RH (Recoloca Rio Doce) Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Colatina;Galileia;Ga
liléia;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;L
inhares;Mariana;Marilândia;
Naque;Periquito;Resplendor
;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Sem-
Peixe;Tumiritinga

21/09/2020 22/09/2023 Concluído

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.3.2 Qualificação Para o Mercado de Trabalho Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Colatina;Galileia;Ga
liléia;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;L
inhares;Mariana;Marilândia;
Naque;Periquito;Resplendor
;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Sem-
Peixe;Tumiritinga

Pedra Corrida e Cachoeira 
Escura

13/07/2020 30/07/2021 Concluído

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.1 Qualificação Profissional MG - 2020/2022 - SENAI Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Barra Longa;Belo 
Oriente;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;
Mariana;Periquito;Resplend
or;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Sem-Peixe

Pedra Corrida e Cachoeira 
Escura

19/06/2020 30/12/2022 Concluído

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.2 Qualificação Profissional ES - 2020/2022 - SENAI Subprojeto/Subprocesso
Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;
Marilândia

Regência, Povoação e 
Degredo

19/06/2020 30/12/2022 Concluído

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.3 Qualificação Profissional ES e MG - 2023 Subprojeto/Subprocesso
Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;
Marilândia

Regência e Povoação 01/08/2023 08/11/2023 Concluído

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.4 Recoloca - Ciclo 2 Subprojeto/Subprocesso 01/08/2023 11/12/2023 Concluído

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.5
3288 Preparações de pessoas para o mercado de trabalho 
(Recoloca Rio Doce), contribuindo para um realizado de 6268, 
de um total de 4000

Entrega/Ação 01/08/2023 11/12/2023 Concluído

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.6 Qualificação Profissional ES - 2020/2023 - SENAI Subprojeto/Subprocesso
Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;
Marilândia

Regência e Povoação 19/01/2023 20/10/2023 Concluído
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PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.7 Qualificação Profissional MG - 2020/2023 - SENAI Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Barra Longa;Belo 
Oriente;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;
Mariana;Naque;Periquito;Re
splendor;Rio Doce;Santa 
Cruz do Escalvado;Sem-
Peixe

09/01/2023 25/08/2023 Concluído

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.9 Qualificação Profissional MG e ES - 2024 Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Colatina;Governado
r 
Valadares;Ipatinga;Itueta;L
inhares;Mariana;Marilândia;
Naque;Periquito;Resplendor
;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Sem-Peixe

28/03/2024 31/12/2024 A iniciar

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.10
2980 Capacitações Profissionais de Pessoas - Presencial, 
contribuindo para um realizado de 6268, de um total de 4000

Entrega/Ação 01/06/2021 31/12/2024 Em andamento

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.12 Monitoramento das Qualificações Profissionais Subprojeto/Subprocesso 28/01/2025 31/12/2025 A iniciar

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 0
PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP 
e Recargas Hídricas

Programa

Açucena;Afonso 
Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Carating
a;Chalé;Coimbra;Colatina;C
onceição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galileia;Galiléia;G
onzaga;Governador 
Valadares;Guanhães;Ibitur
una;Inhapim;Ipanema;Itam
bacuri;Itueta;Iúna;Jampruc
a;Lajinha;Laranja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;M
anhuaçu;Manhumirim;Mant
enópolis;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Peri
quito;Pocrane;Reduto;Respl
endor;Rio Bananal;Santa 
Maria do Suaçuí;Santa Rita 
do Itueto;Santa 
Teresa;Santana do 
Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simonési...

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

22/08/2016 20/06/2031 Em andamento  R$      1.578.799.698,57  R$         474.333.564,27  R$      1.104.466.134,30 30%

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.1 Pesquisa e Desenvolvimento
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Açucena;Afonso 
Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Carating
a;Chalé;Coimbra;Colatina;C
onceição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Governa
dor 
Valadares;Guanhães;Ibitur
una;Inhapim;Ipanema;Itam
bacuri;Itueta;Iúna;Jampruc
a;Lajinha;Laranja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;M
anhuaçu;Manhumirim;Mant
enópolis;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Peri
quito;Pocrane;Reduto;Respl
endor;Rio Bananal;Santa 
Maria do Suaçuí;Santa Rita 
do Itueto;Santa 
Teresa;Santana do 
Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;S...

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/10/2018 31/01/2024 Concluído

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  Sem Judicialização 4.2 Fomento a Cadeia de Sementes e Mudas (REDE) Projeto/Processo/Atividade

Capacitar stakeholders e 
agregar competência 
institucional a um conjunto 
de produtores de sementes 
de mudas, de forma que 
pudessem em alguns anos 
trabalhar como associação 
independente e ter a 
Fundação Renova como 
mais um de seus clientes, 
talvez durante 

Açucena;Afonso 
Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Carating
a;Chalé;Coimbra;Colatina;C
onceição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;
Governador 
Valadares;Guanhães;Ibitur
una;Inhapim;Ipanema;Itam
bacuri;Itueta;Iúna;Jampruc
a;Lajinha;Laranja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;M
anhuaçu;Manhumirim;Mant
enópolis;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Peri
quito;Pocrane;Reduto;Respl
endor;Rio Bananal;Santa 
Maria do Suaçuí;Santa Rita 
do Itueto;Santa 
Teresa;Santana do 
Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simon...

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

21/11/2018 31/12/2026 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.2.1 182859 Sementes para implantação, de um total 394221 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

21/11/2018 31/12/2026 Em andamento
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PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.2.2 13552758 Mudas para implantação, de um total 24504154 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

21/11/2018 31/12/2026 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  Sem Judicialização 4.5 Mobilização de Produtores Rurais Projeto/Processo/Atividade

As ações de mobilização se 
iniciam com o lançamento 
do edital e seguem o fluxo 
para divulgação e 
inscrição.A metodologia de 
trabalho é dividida em 
duas fases distintas 
–etapas regionais e etapas 
individuais. As etapas 
regionais compreendem 
atividades em 

Açucena;Afonso 
Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Carating
a;Chalé;Coimbra;Colatina;C
onceição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;
Governador 
Valadares;Guanhães;Ibitur
una;Inhapim;Ipanema;Itam
bacuri;Itueta;Iúna;Jampruc
a;Lajinha;Laranja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;M
anhuaçu;Manhumirim;Mant
enópolis;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Peri
quito;Pocrane;Reduto;Respl
endor;Rio Bananal;Santa 
Maria do Suaçuí;Santa Rita 
do Itueto;Santa 
Teresa;Santana do 
Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simon...

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/08/2017 01/11/2023 Concluído

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.5.1 51814 Número de inscritos do edital, de um total 51814 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/08/2017 31/10/2023 Concluído

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  Sem Judicialização 4.6 Engajamento/Validação Projeto/Processo/Atividade

As ações de engajamento 
busCadastro Ambiental 
Rural (CAR)ão melhor 
conhecimento sobre as 
potencialidades da 
propriedade rural e 
entendimento do seu 
histórico de 
transformações. Estas 
atividades terão Cadastro 
Ambiental Rural (CAR)áter 
de educação ambienta

Açucena;Afonso 
Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Carating
a;Chalé;Coimbra;Colatina;C
onceição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;
Governador 
Valadares;Guanhães;Ibitur
una;Inhapim;Ipanema;Itam
bacuri;Itueta;Iúna;Jampruc
a;Lajinha;Laranja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;M
anhuaçu;Manhumirim;Mant
enópolis;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Peri
quito;Pocrane;Reduto;Respl
endor;Rio Bananal;Santa 
Maria do Suaçuí;Santa Rita 
do Itueto;Santa 
Teresa;Santana do 
Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simon...

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

31/08/2017 28/12/2024 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.6.1 42724 Hectares validados, de um total 42724 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

31/08/2017 28/12/2024 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  Sem Judicialização 4.7 Apoio a inscrição no CAR Projeto/Processo/Atividade

Açucena;Afonso 
Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Carating
a;Chalé;Coimbra;Colatina;C
onceição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;
Governador 
Valadares;Guanhães;Ibitur
una;Inhapim;Ipanema;Itam
bacuri;Itueta;Iúna;Jampruc
a;Lajinha;Laranja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;M
anhuaçu;Manhumirim;Mant
enópolis;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Peri
quito;Pocrane;Reduto;Respl
endor;Rio Bananal;Santa 
Maria do Suaçuí;Santa Rita 
do Itueto;Santa 
Teresa;Santana do 
Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simon...

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/08/2017 21/06/2026 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.7.1
37650 Hectares em restauração que possuem CAR, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/08/2017 21/06/2026 Em andamento
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PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  Sem Judicialização 4.8 Elaboração de projetos Projeto/Processo/Atividade

Utilização dessa 
ferramenta vem das 
deliberações CIF nº 27 e 
65, no qual os PIPs seriam 
direcionados para 
elegibilidade e 
ranqueamento dos 
produtores rurais para 
receber o Pagamento por 
Serviços Ambientais (PSA), 
no âmbito dos programas 
26 e 27. 

Açucena;Afonso 
Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Carating
a;Chalé;Coimbra;Colatina;C
onceição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;
Governador 
Valadares;Guanhães;Ibitur
una;Inhapim;Ipanema;Itam
bacuri;Itueta;Iúna;Jampruc
a;Lajinha;Laranja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;M
anhuaçu;Manhumirim;Mant
enópolis;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Peri
quito;Pocrane;Reduto;Respl
endor;Rio Bananal;Santa 
Maria do Suaçuí;Santa Rita 
do Itueto;Santa 
Teresa;Santana do 
Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simon...

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

30/10/2017 28/02/2025 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.8.1 Elaboração dos Projetos Básicos Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

30/10/2017 26/02/2025 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.8.1.1 69 Projetos Básicos Entregues, de um total sobdemanda Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

30/10/2017 26/02/2025 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.8.2 Elaboração dos projetos PIP Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

30/10/2017 28/02/2025 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.8.2.1
25681 Hectares com projeto de implantação elaborados , de 
um total 40000

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

30/10/2017 26/02/2025 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  Parcialmente Judicializado 4.9 Implantação Projeto/Processo/Atividade

Atividades (ou Ações) 
Operacionais da 
Restauração que 
contempla o isolamento ou 
retirada do fator de 
degradação (cercamento, 
aceiro/controle de fogo, 
erosão do entorno, etc), 
correção do solo (calagem, 
adubação, etc), controle de 
competidores (capina ou r

Açucena;Afonso 
Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Carating
a;Chalé;Coimbra;Colatina;C
onceição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;
Governador 
Valadares;Guanhães;Ibitur
una;Inhapim;Ipanema;Itam
bacuri;Itueta;Iúna;Jampruc
a;Lajinha;Laranja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;M
anhuaçu;Manhumirim;Mant
enópolis;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Peri
quito;Pocrane;Reduto;Respl
endor;Rio Bananal;Santa 
Maria do Suaçuí;Santa Rita 
do Itueto;Santa 
Teresa;Santana do 
Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simon...

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

15/02/2018 A definir Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Parcialmente Judicializado 4.9.1 Implantação - Cercamento Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

15/02/2018 A definir Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.9.1.24 34156 Hectares Cercados, de um total 40679 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

15/02/2018 01/08/2025 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Parcialmente Judicializado 4.9.3 Implantação - Plantio Total Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/10/2019 A definir Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.9.3.25 1797 Hectares Implantados (Plantio Total), de um total 8808 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/10/2019 29/04/2026 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Parcialmente Judicializado 4.9.4 Implantação - Condução Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/10/2019 A definir Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.9.4.25 21070 Hectares Implantados (Condução), de um total 31950 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/10/2019 29/04/2026 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Parcialmente Judicializado 4.9.5 Implantação - Dessedentação Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

12/08/2019 A definir Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.9.5.25 27 Bebedouros entregues, de um total sobdemanda Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

12/08/2019 26/01/2026 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Parcialmente Judicializado 4.9.6 Implantação - Saneamento Rural Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/08/2019 A definir Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.9.6.25
240 Mini Estações de Tratamento de Esgoto (E.T.E.) instaladas, 
de um total sobdemanda

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/08/2019 26/01/2026 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Parcialmente Judicializado 4.9.7 Implantação - Barraginhas Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

12/08/2019 A definir Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.9.7.25 175 Barraginhas Entregues, de um total sobdemanda Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

12/08/2019 26/01/2026 Em andamento
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PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  Sem Judicialização 4.10 PSA Projeto/Processo/Atividade

Implementação do 
mecanismo de Pagamento 
de Serviços Ambientais 
prestados pelas áreas em 
recuperação. É um 
instrumento que visa 
compensar de maneira 
econômica os provedores 
de benefícios ambientais e 
de boas práticas de uso e 
ocupação do solo, 
constituindo

Açucena;Afonso 
Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Carating
a;Chalé;Coimbra;Colatina;C
onceição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;
Governador 
Valadares;Guanhães;Ibitur
una;Inhapim;Ipanema;Itam
bacuri;Itueta;Iúna;Jampruc
a;Lajinha;Laranja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;M
anhuaçu;Manhumirim;Mant
enópolis;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Peri
quito;Pocrane;Reduto;Respl
endor;Rio Bananal;Santa 
Maria do Suaçuí;Santa Rita 
do Itueto;Santa 
Teresa;Santana do 
Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São Roque do 
Canaã;Simonésia;Taparuba

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2019 29/10/2030 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.1
8 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos, de um 
total 65

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2019 29/10/2030 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.10.2 1º Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2019 29/01/2027 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.2.24
5678913 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - 
Ano 1, de um total 12859676

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2019 29/01/2027 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.10.3 2º Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/07/2020 29/10/2027 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.3.24
1043965 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - 
Ano 2, de um total 12909035

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/07/2020 29/10/2027 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.10.4 3º Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/07/2021 29/10/2028 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.4.24
207139 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - 
Ano 3, de um total 12929151

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/07/2021 29/10/2028 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.10.5 4º Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2022 29/10/2029 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.5.24
280702 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - 
Ano 4, de um total 12937365

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2022 29/10/2029 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.10.6 5º Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/02/2024 29/10/2030 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.6.24
28466 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 
5, de um total 12950800

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/02/2024 30/03/2030 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  Parcialmente Judicializado 4.11 Manutenção Projeto/Processo/Atividade

Manutenção contempla as 
ações de restauração 
ecológica pós-implantação 
e deverá ocorrer até́ que 
se comprove o 
restabelecimento da 
condição não degradada do 
ecossistema. Manutenção 
com duração mínima de 3 
(três) anos, a partir do 
término do plantio, con

Açucena;Afonso 
Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Carating
a;Chalé;Coimbra;Coluna;Co
nceição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;
Governador 
Valadares;Guanhães;Ibitur
una;Inhapim;Ipanema;Itam
bacuri;Itueta;Iúna;Jampruc
a;Lajinha;Laranja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;M
anhuaçu;Manhumirim;Mant
enópolis;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Peri
quito;Pocrane;Reduto;Respl
endor;Rio Bananal;Santa 
Maria do Suaçuí;Santa Rita 
do Itueto;Santa 
Teresa;Santana do 
Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simonés...

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

23/12/2019 A definir Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Parcialmente Judicializado 4.11.1 1ª Ano de Manutenção Florestal Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

23/12/2019 A definir Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.11.1.1 0 Manutenção Florestal Ano 1, de um total 1 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

23/12/2019 27/12/2027 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Parcialmente Judicializado 4.11.2 2ª Ano de Manutenção Florestal Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

04/01/2022 A definir Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.11.2.1 0 Manutenção Florestal Ano 2, de um total 1 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

04/01/2022 26/12/2028 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Parcialmente Judicializado 4.11.3 3ª Ano de Manutenção Florestal Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/01/2023 A definir Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.11.3.1 0 Manutenção Florestal Ano 3, de um total 1 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/01/2023 27/12/2029 Em andamento
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PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  Sem Judicialização 4.12 Monitoramento Projeto/Processo/Atividade I00;I01;I02;I03

A etapa de gestão e 
controle da qualidade na 
restauração florestal, 
inicialmente prevê a 
execução de um inventário 
florestal para 
estabelecimento de 
referências ecológicas que 
nortearão a entrega das 
áreas em processo de 
recuperação. Em paralelo e 
posteri

Açucena;Afonso 
Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Carating
a;Chalé;Coimbra;Colatina;C
onceição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;
Governador 
Valadares;Guanhães;Ibitur
una;Inhapim;Ipanema;Itam
bacuri;Itueta;Iúna;Jampruc
a;Lajinha;Laranja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;M
anhuaçu;Manhumirim;Mant
enópolis;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Peri
quito;Pocrane;Reduto;Respl
endor;Rio Bananal;Santa 
Maria do Suaçuí;Santa Rita 
do Itueto;Santa 
Teresa;Santana do 
Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simon...

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/04/2023 28/12/2030 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.12.1 Monitoramento da qualidade Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/04/2023 28/02/2027 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.1.1.1 0 Relatório do monitoramento da qualidade ano 1, de um total 1 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/04/2023 28/02/2026 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.1.2.1 0 Relatório do monitoramento da qualidade ano 2, de um total 1 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/06/2023 28/02/2027 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.12.2 Monitoramento Ecológico Subprojeto/Subprocesso I00;I01;I02;I03
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/06/2023 28/12/2030 Em andamento

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.2.1
0 APPs(Áreas de Preservação Permanente) e recarga hídricas 
recuperadas, do total 40000

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2024 28/12/2030 A iniciar

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.2.2 0 Riqueza de espécies, do total 48 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2024 28/12/2030 A iniciar

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.2.3 0 Densidade de regenerantes, do total 2000 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2024 28/12/2030 A iniciar

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.2.4 0 Cobertura do dossel, do total 0 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2024 28/12/2030 A iniciar

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.13 Gerenciamento e Custos diversos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Açucena;Afonso 
Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Carating
a;Chalé;Coimbra;Colatina;C
onceição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;
Governador 
Valadares;Guanhães;Ibitur
una;Inhapim;Ipanema;Itam
bacuri;Itueta;Iúna;Jampruc
a;Lajinha;Laranja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;M
anhuaçu;Manhumirim;Mant
enópolis;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Peri
quito;Pocrane;Reduto;Respl
endor;Rio Bananal;Santa 
Maria do Suaçuí;Santa Rita 
do Itueto;Santa 
Teresa;Santana do 
Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simon...

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

22/08/2016 28/11/2029 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 0
PG031 - Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de 
Resíduos Sólidos

Programa

O objetivo geral do 
Programa é contribuir para 
“acelerar o processo de 
recuperação da Bacia do 
Rio Doce, regiões 
estuarinas, costeiras e 
marinha, em especial a 
qualidade e a quantidade 
de águas nos tributários e 
assim na calha principal 
impactada”; em com

39 municípios da Área 
Ambiental 2 (localizados 
nos estados de Minas 
Gerais e Espírito Santo) e 
2 consórcios

02/03/2016 31/01/2028 Em andamento  R$         840.232.981,31  R$         149.939.297,57  R$         690.293.683,74 18%
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PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1 Processo de Repasse de Recurso Eixo/Tema

Repasse de recusos para a 
segregação de conta, 
pagamento pelos serviços 
de:Instituição Finaceira; 
Apoio Técnico e 
Capacitação. E o repasse 
aos 39 municípios e 2 
consórcios.

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

39 municípios da Área 
Ambiental 2 (localizados 
nos estados de Minas 
Gerais e Espírito Santo) e 
2 consórcios

29/12/2016 03/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.1 Processo de Segregação do Recurso (R$ 500 Milhões) Projeto/Processo/Atividade

Depósito dos R$ 500 
milhões na conta 
segregada da Fundação 
Renova: Realizar depósitos 
de recursos no Fundo de 
recursos compensatórios 
do Programa 31, conforme 
cronograma da cláusula 
170 e Revisão 
Extraordinária nº 2 do 
TTAC.

39 municípios da Área 
Ambiental 2 (localizados 
nos estados de Minas 
Gerais e Espírito Santo) e 
2 consórcios

29/12/2016 17/12/2021 Concluído 0 0 0

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.2 Processo de Contrato com Instituições Financeiras Projeto/Processo/Atividade

Repasse de Recurso do 
Fundo do Programa para 
as Instituições Financeiras: 
Realizar repasse trimestral 
de recursos do Fundo de 
recursos compensatórios 
do Programa 31 para as 
instituições financeiras 
BDMG e BANDES, 
conforme cronograma de 
desembolso de recur

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

39 municípios da Área 
Ambiental 2 (localizados 
nos estados de Minas 
Gerais e Espírito Santo) e 
2 consórcios

27/06/2017 03/09/2027 Em andamento 35930923,24 8571584,05 27359339,19 0,2385573

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3 Projeto de Repasse de Recursos aos Municípios Projeto/Processo/Atividade

Repasse de Recursos aos 
Municípios: Realizar o 
repasse de 500 milhões de 
reais aos 39 municípios da 
área ambiental 2, através 
de uma instituição 
financeira pública, 
conforme valores teto 
estabelecidos para cada 
município (Deliberação nº 
75 do CIF), de for

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;São 
Domingos do Prata;São 
José do Goiabal;São Pedro 
dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;G
overnador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marli

39 municípios da Área 
Ambiental 2 (localizados 
nos estados de Minas 
Gerais e Espírito Santo) e 
2 consórcios

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento 741158944,4 114289530,9 626869413,5 0,154203807

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.2
119,89(R$-MM) Repasse de recurso ao municípios/consórcios, 
do total 754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 119.899.168,33 de 
Repasse de recurso ao 
municípios/consórcios, do 
total de R$ 754.534.865,48

21/12/2018 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.3 Aimorés Subprojeto/Subprocesso Aimorés Aimorés
População do município de 
Aimorés

23/04/2019 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.3.8
0,49(R$-MM) Repasse ao município de Aimorés, contribuindo 
para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de 
754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 496.455,68 de Repasse 
ao município de Aimorés, 
contribuindo para um 
realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

09/03/2021 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.4 Alpercata Subprojeto/Subprocesso Alpercata Alpercata
População do município de 
Alpercata

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.4.9
0,50(R$-MM) Repasse ao município de Alpercata, contribuindo 
para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de 
754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$479.222,43 de Repasse 
ao município de Alpercata, 
contribuindo para um 
realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

02/12/2019 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.5 Baixo Guandu Subprojeto/Subprocesso Baixo Guandu Baixo Guandu
População do município de 
Baixo Guandu

27/06/2017 02/09/2027 A iniciar



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Revisão 
Documento 

 de 
Definição

Justificativa 
 sobre o 
escopo 

utilizado 
(citar 

documento 

Nível de Judicialização ID Nível Hierárquico Nome da Tarefa Nível Hierárquico
Indicador de Definição Atrelado a 

Projeto/Subprojeto
Descrição/Objetivos Municípios atendidos

Localidade 
(Subdivisão do 
Município)

Público-Alvo
Início realizado ou 

previsto
Término realizado ou 

previsto

Status Fundação 
Renova

(Avaliação Interna)
Orçamento planejado Orçamento realizado

Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado

Percentual financeiro 
executado = 
Orçamento 

realizado/Orçamento 
planejado

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.5.5
0,18(R$-MM) Repasse ao município de Baixo Guandu, 
contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total 
de 754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 184.323,84 de Repasse 
ao município de Baixo 
Guandu, contribuindo para 
um realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

26/09/2019 02/09/2027 A iniciar

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.6 Barra Longa Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa
População do município de 
Barra Longa

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.6.8
0,57(R$-MM) Repasse ao município de Barra Longa, 
contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total 
de 754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 543.459,37 Repasse ao 
município de Barra Longa, 
contribuindo para um 
realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

02/06/2021 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.7 Belo Oriente Subprojeto/Subprocesso Belo Oriente Belo Oriente
População do município de 
Belo Oriente

03/12/2021 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.7.5
6,01(R$-MM) Repasse ao município de Belo Oriente, 
contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total 
de 754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 6.006.906,41 de 
Repasse ao município de 
Belo Oriente, contribuindo 
para um realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

06/07/2023 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.8 Bom Jesus do Galho Subprojeto/Subprocesso Bom Jesus do Galho Bom Jesus do Galho
População do município de 
Bom Jesus do Galho

01/11/2018 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.8.7
0,95(R$-MM) Repasse ao município de Bom Jeus do Galho, 
contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total 
de 754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 944.114,24 de Repasse 
ao município de Bom Jeus 
do Galho, contribuindo 
para um realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

22/11/2021 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.9 Bugre Subprojeto/Subprocesso Bugre Bugre
População do município de 
Bugre

21/11/2019 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.9.8
4,05(R$-MM) Repasse ao município de Bugre, contribuindo 
para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de 
754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 4.046.254,58 de 
Repasse ao município de 
Bugre, contribuindo para 
um realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

18/05/2021 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.10  Caratinga Subprojeto/Subprocesso Caratinga Caratinga
População do município de 
Caratinga

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.10.8
0,56(R$-MM) Repasse ao município de Caratinga, contribuindo 
para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de 
754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 553.599,49 de Repasse 
ao município de Caratinga, 
contribuindo para um 
realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

21/08/2023 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.11  Colatina Subprojeto/Subprocesso Colatina Colatina
População do município de 
Colatina

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.11.37
8,90(R$-MM) Repasse ao município de Colatina, contribuindo 
para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de 
754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 8.907.185,63 de 
Repasse ao município de 
Colatina, contribuindo para 
um realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

29/07/2019 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.12  Conselheiro Pena Subprojeto/Subprocesso Conselheiro Pena Conselheiro Pena
População do município de 
Conselheiro Pena

23/04/2020 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.12.9
0,27(R$-MM) Repasse ao município de Conselheiro Pena, 
contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total 
de 754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 270.219,87 de Repasse 
ao município de 
Conselheiro Pena, 
contribuindo para um 
realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

30/12/2020 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.13  Córrego Novo Subprojeto/Subprocesso Córrego Novo Córrego Novo
População do município de 
Córrego Novo

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.13.6
5,33(R$-MM) Repasse ao município de Córrego Novo, 
contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total 
de 754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 5.339.029,00 de 
Repasse ao município de 
Córrego Novo, contribuindo 
para um realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

17/08/2020 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.14  Dionísio Subprojeto/Subprocesso Dionísio Dionísio
População do município de 
Dionísio

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.14.9
2,88(R$-MM) Repasse ao município de Dionisío, contribuindo 
para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de 
754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 2.879.027,48 de 
Repasse ao município de 
Dionisío, contribuindo para 
um realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

17/09/2019 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.15  Fernandes Tourinho Subprojeto/Subprocesso Fernandes Tourinho Fernandes Tourinho
População do município de 
Fernandes Tourinho

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.15.12
0,13(R$-MM) Repasse ao município de Fernandes Tourinho, 
contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total 
de 754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 144.288,06 de Repasse 
ao município de Fernandes 
Tourinho, contribuindo 
para um realizado de  R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

10/07/2020 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.16  Galiléia Subprojeto/Subprocesso Galileia Galileia
População do município de 
Galileia

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.16.10
1,02(R$-MM) Repasse ao município de Galiléia, contribuindo 
para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de 
754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 995.753,52 de Repasse 
ao município de Galiléia, 
contribuindo para um 
realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

07/06/2021 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.17  Governador Valadares Subprojeto/Subprocesso Governador Valadares Governador Valadares
População do município de 
Governador Valadares

25/05/2018 02/09/2027 Em andamento
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PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.17.18
0,85(R$-MM) Repasse ao município de Governador Valadares, 
contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total 
de 754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 841.675,76 de Repasse 
ao município de 
Governador Valadares, 
contribuindo para um 
realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

02/06/2021 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.18  Iapu Subprojeto/Subprocesso Iapu Iapu
População do município de 
Iapu

28/03/2019 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.18.7
5,12(R$-MM) Repasse ao município de Iapu, contribuindo para 
um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de 754,53(R$-
MM)

Entrega/Ação

R$ 5.102.592,44 de 
Repasse ao município de 
Iapu, contribuindo para um 
realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

06/09/2019 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.19 Ipaba Subprojeto/Subprocesso Ipaba Ipaba
População do município de 
Ipaba

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.19.6
9,00(R$-MM) Repasse ao município de Ipaba, contribuindo para 
um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de 754,53(R$-
MM)

Entrega/Ação

R $8.983.506,37 de 
Repasse ao município de 
Ipaba, contribuindo para 
um realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

02/04/2020 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.20 Ipatinga Subprojeto/Subprocesso Ipatinga Ipatinga
População do município de 
Ipatinga

25/05/2018 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.20.7
10,35(R$-MM) Repasse ao município de Ipatinga, contribuindo 
para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de 
754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 10.345.321,74 de 
Repasse ao município de 
Ipatinga, contribuindo para 
um realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

27/07/2020 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.21  Itueta Subprojeto/Subprocesso Itueta Itueta
População do município de 
Itueta

28/03/2019 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.21.7
0,59(R$-MM) Repasse ao município de Itueta, contribuindo 
para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de 
754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 600.454,89 de Repasse 
ao município de Itueta, 
contribuindo para um 
realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

27/07/2020 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.22  Linhares Subprojeto/Subprocesso Linhares Linhares
População do município de 
Linhares

28/05/2019 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.22.11
4,96(R$-MM) Repasse ao município de Linhares, contribuindo 
para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de 
754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 4.959.503,24 de 
Repasse ao município de 
Linhares, contribuindo para 
um realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

18/08/2020 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.23  Mariana Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana
População do município de 
Mariana

28/03/2019 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.23.13
2,64(R$-MM) Repasse ao município de Mariana, contribuindo 
para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de 
754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 2.639.290,18 de 
Repasse ao município de 
Mariana, contribuindo para 
um realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

10/11/2023 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.24  Marilândia Subprojeto/Subprocesso Marilândia Marilândia
População do município de 
Marilândia

26/02/2019 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.24.6
0,10(R$-MM) Repasse ao município de Marilândia, contribuindo 
para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de 
754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 97.433,15 de Repasse 
ao município de Marilândia, 
contribuindo para um 
realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

09/10/2023 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.25  Marliéria Subprojeto/Subprocesso Marliéria Marliéria
População do município de 
Marliéria

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.25.7
0,51(R$-MM) Repasse ao município de Marliéria, contribuindo 
para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de 
754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 506.730,04 de Repasse 
ao município de Marliéria, 
contribuindo para um 
realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

22/10/2019 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.26  Naque Subprojeto/Subprocesso Naque Naque
População do município de 
Naque

24/09/2019 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.26.9
0,85(R$-MM) Repasse ao município de Naque, contribuindo 
para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de 
754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 849.024,38 de Repasse 
ao município de Naque, 
contribuindo para um 
realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

19/03/2021 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.27  Periquito Subprojeto/Subprocesso Periquito Periquito
População do município de 
Periquito

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.27.7
0,71(R$-MM) Repasse ao município de Periquito, contribuindo 
para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de 
754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 717.811,43 de Repasse 
ao município de Periquito, 
contribuindo para um 
realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

22/10/2020 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.28  Pingo D'água Subprojeto/Subprocesso Pingo-D'Água Pingo-D'Água
População do município de 
Pingo-D'Água

19/11/2019 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.28.9
0,04(R$-MM) Repasse ao município de Pingo d'Água, 
contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total 
de 754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 36.516,29 de Repasse 
ao município de Pingo 
d'Água, contribuindo para 
um realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

30/09/2021 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.29  Raul Soares Subprojeto/Subprocesso Raul Soares Raul Soares
População do município de 
Raul Soares

20/03/2019 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.29.8
1,15(R$-MM) Repasse ao município de Raul Soares, 
contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total 
de 754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 1.153.493,05 de 
Repasse ao município de 
Raul Soares, contribuindo 
para um realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

10/11/2020 02/09/2027 Em andamento
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PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.30  Resplendor Subprojeto/Subprocesso Resplendor Resplendor
População do município de 
Resplendor

28/03/2019 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.30.7
1,26(R$-MM) Repasse ao município de Resplendor, 
contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total 
de 754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 1.241.111,29 de 
Repasse ao município de 
Resplendor, contribuindo 
para um realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

26/05/2022 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.31  Rio Casca Subprojeto/Subprocesso Rio Casca Rio Casca
População do município de 
Rio Casca

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.31.8
4,54(R$-MM) Repasse ao município de Rio Casca, contribuindo 
para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de 
754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 4.484.796,31 de 
Repasse ao município de 
Rio Casca, contribuindo 
para um realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

21/12/2018 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.32  Rio Doce Subprojeto/Subprocesso Rio Doce Rio Doce
População do município de 
Rio Doce

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.32.9
2,78(R$-MM) Repasse ao município de Rio Doce, contribuindo 
para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de 
754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 2.733.288,63 de 
Repasse ao município de 
Rio Doce, contribuindo 
para um realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

09/03/2021 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.33  Santa Cruz do Escalvado Subprojeto/Subprocesso Santa Cruz do Escalvado Santa Cruz do Escalvado
População do município de 
Santa Cruz do Escalvado

24/09/2019 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.33.9
0,52(R$-MM) Repasse ao município de Santa Cruz do 
Escavaldo, contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), 
de um total de 754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 516.211,81 de Repasse 
ao município de Santa Cruz 
do Escavaldo, contribuindo 
para um realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

25/08/2023 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.34  Santana do Paraíso Subprojeto/Subprocesso Santana do Paraíso Santana do Paraíso
População do município de 
Santana do Paraíso

25/05/2018 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.34.11
1,44(R$-MM) Repasse ao município de Santana do Paraíso, 
contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total 
de 754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 1.435.210,59 de 
Repasse ao município de 
Santana do Paraíso, 
contribuindo para um 
realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

28/12/2020 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.35  São Domingos do Prata Subprojeto/Subprocesso São Domingos do Prata São Domingos do Prata
População do município de 
São Domingos do Prata

25/05/2018 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.35.9
10,30(R$-MM) Repasse ao município de São Domingos do 
Prata, contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de 
um total de 754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 10.299.810,23 de 
Repasse ao município de 
São Domingos do Prata, 
contribuindo para um 
realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

12/07/2019 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.36  São José do Goiabal Subprojeto/Subprocesso São José do Goiabal São José do Goiabal
População do município de 
São José do Goiabal

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.36.6
5,42(R$-MM) Repasse ao município de São José do Goiabal, 
contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total 
de 754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 5.431.818,55 de 
Repasse ao município de 
São José do Goiabal, 
contribuindo para um 
realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

21/12/2018 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.37  São Pedro dos Ferros Subprojeto/Subprocesso São Pedro dos Ferros São Pedro dos Ferros
População do município de 
São Pedro dos Ferros

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.37.7
0,58(R$-MM) Repasse ao município de São Pedro dos Ferros, 
contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total 
de 754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 581.000,00 de Repasse 
ao município de São Pedro 
dos Ferros, contribuindo 
para um realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

09/01/2024 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.38  Sem Peixe Subprojeto/Subprocesso Sem-Peixe Sem-Peixe
População do município de 
Sem Peixe

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.38.8
4,23(R$-MM) Repasse ao município de Sem Peixe, contribuindo 
para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de 
754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 4.245.710,61 de 
Repasse ao município de 
Sem Peixe, contribuindo 
para um realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

15/04/2020 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.39  Sobrália Subprojeto/Subprocesso Sobrália Sobrália
População do município de 
Sobrália

25/05/2018 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.39.8
0,03(R$-MM) Repasse ao município de Sobrália, contribuindo 
para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de 
754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 21.819,66 de Repasse 
ao município de Sobrália, 
contribuindo para um 
realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

02/06/2021 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.40  Timóteo Subprojeto/Subprocesso Timóteo Timóteo
População do município de 
Timóteo

24/09/2019 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.40.14
0,20(R$-MM) Repasse ao município de Timóteo, contribuindo 
para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de 
754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 193.037,58 de Repasse 
ao município de Timóteo, 
contribuindo para um 
realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

07/06/2021 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.41  Tumiritinga Subprojeto/Subprocesso Tumiritinga Tumiritinga
População do município de 
Tumiritinga

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.41.9
1,24(R$-MM) Repasse ao município de Tumiritinga, 
contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total 
de 754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 1.235.713,14 de 
Repasse ao município de 
Tumiritinga, contribuindo 
para um realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

31/03/2021 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.42  CONDOESTE Subprojeto/Subprocesso
Baixo 
Guandu;Colatina;Marilândia

Baixo 
Guandu;Colatina;Marilândia

População dos municípiso 
de Baixo Guandu; 
Colatina; Marilândia

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento
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PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.42.7
16,50(R$-MM) Repasse ao consórcio do CONDOESTE, 
contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total 
de 754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 16.498.529,89 de 
Repasse ao consórcio do 
CONDOESTE, contribuindo 
para um realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

20/12/2021 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.43  CIMVALPI Subprojeto/Subprocesso

Barra Longa;Dionísio;Raul 
Soares;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe

Barra Longa;Dionísio;Raul 
Soares;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe

População dos municípios 
de Barra Longa; Dionísio; 
Raul Soares; Rio Casca; 
Rio Doce; Santa Cruz do 
Escalvado; São José do 
Goiabal; São Pedro dos 
Ferros; Sem Peixe

25/06/2019 22/12/2022 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.43.5
2,36(R$-MM) Repasse ao consórcio do CIMVALPI, contribuindo 
para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de 
754,53(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 2.357.917,48 de 
Repasse ao consórcio do 
CIMVALPI, contribuindo 
para um realizado de R$ 
119.899.168,33, de um 
total de R$ 754.534.865,48

22/05/2020 22/12/2022 Concluído

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.2 Processo de Apoio técnico aos municípios Projeto/Processo/Atividade

Disponibilização de apoio 
técnico aos 39 municípios 
da área ambiental 2, 
conforme estabelecido na 
Deliberação nº 75 do CIF, 
para auxiliá-los no 
desenvolvimento das ações 
do programa.

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Linhares;Mariana;Maril
ândia;Marliéria;Naque;Periq
uito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
m...

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Linhares;Mariana;Maril
ândia;Marliéria;Naque;P..

Os pontos focais referentes 
aos 39 municípios da Área 
Ambiental 2 (localizados 
nos estados de Minas 
Gerais e Espírito Santo) e 
2 consórcios

27/06/2017 03/09/2027 Em andamento 61473629,61 25865672,9 35607956,71 0,420760464

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.2.1.2 4845,00 Disponibilização de apoio técnico, do total 0,00 Entrega/Ação 28/06/2018 02/09/2027 Em andamento

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.3 Processo de Capacitação Projeto/Processo/Atividade

Disponibilização de 
capacitação aos 39 
municípios da área 
ambiental 2, conforme 
estabelecido nas 
Deliberações nº 75 e 122 
do CIF, visando capacitar 
os servidores públicos para 
desenvolver as ações do 
programa e promover a 
disseminação do 
conhecimento loca

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;..

Os pontos focais referentes 
aos 39 municípios da Área 
Ambiental 2 (localizados 
nos estados de Minas 
Gerais e Espírito Santo) e 
2 consórcios

27/06/2017 28/06/2024 Em andamento 1669484,03 1212509,72 456974,31 0,726278118

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.3.1.3
52,00 Oficinas com empresas de capacitação e logística, do 
total 0,00

Entrega/Ação 25/10/2018 31/05/2024 Em andamento

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 0 PG033 - Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce Programa

Implementar processos de 
educação socioambiental 
que desenvolvam 
competências e habilidades 
para engajar pessoas e 
coletivos no 
desenvolvimento de 
iniciativas para a 
revitalização dos territórios 
atingidos. 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Educadores, jovens, 
moradores, OSC, ONGs, 
representantes do poder 
público e assentados da 
reforma agrária dos 
municípios atingidos pelo 
rompimento da barragem 
de Fundão

02/01/2017 31/12/2028 Em andamento  R$         164.828.811,29  R$           45.889.791,97  R$         118.939.019,32 28%



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Revisão 
Documento 

 de 
Definição

Justificativa 
 sobre o 
escopo 

utilizado 
(citar 

documento 

Nível de Judicialização ID Nível Hierárquico Nome da Tarefa Nível Hierárquico
Indicador de Definição Atrelado a 

Projeto/Subprojeto
Descrição/Objetivos Municípios atendidos

Localidade 
(Subdivisão do 
Município)

Público-Alvo
Início realizado ou 

previsto
Término realizado ou 

previsto

Status Fundação 
Renova

(Avaliação Interna)
Orçamento planejado Orçamento realizado

Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado

Percentual financeiro 
executado = 
Orçamento 

realizado/Orçamento 
planejado

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.1 Ações Emergenciais / Definição do Programa Projeto/Processo/Atividade

Ações realizadas no 
período emergencial, antes 
do PG ser aprovado em 
2018.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;São 
Domingos do Prata;São 
José do Goiabal;São Pedro 
dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Moradores dos municípios 
da área de abrangência 
socioeconômica atingidos 
pelo rompimento da 
barragem de Fundão

24/04/2017 24/01/2018 Concluído

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.1.1 Projeto de Apoio a Educação Ambiental Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miri...

Moradores dos municípios 
da área de abrangência 
socioeconômica atingidos 
pelo rompimento da 
barragem de Fundão

24/04/2017 24/01/2018 Concluído

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.1.1.5
3 Apoio a Educação Ambiental realizado, sendo um processo 
que se repete por  3

Entrega/Ação 24/04/2017 24/01/2018 Concluído

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.2 Projeto Formação de Lideranças Jovens Projeto/Processo/Atividade I19;I20

Oportunizar processos 
formativos de engajamento 
e qualificação de jovens 
para elaborar e implantar 
projetos territoriais 
voltados à revitalização 
ambiental, social, 
econômica e cultural da 
bacia do Rio Doce.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Jovens de 15 a 29 anos 
moradores dos municípios 
atingidos pelo rompimento 
da barragem de Fundão

29/11/2018 02/01/2026 Em andamento

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.2.1 1° Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens Subprojeto/Subprocesso I19;I20

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Jovens de 15 a 29 anos 
moradores dos municípios 
atingidos pelo rompimento 
da barragem de Fundão

29/11/2018 16/08/2022 Concluído

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.2.1.9
1717 Vagas para capacitação de jovens disponibilizadas, 
contribuindo para um realizado de 2317, de um total de 3000

Entrega/Ação 29/11/2018 16/08/2022 Concluído

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.2.1.10
55 Projetos fomentados, contribuindo para um realizado de 56, 
de um total de 135

Entrega/Ação 29/11/2018 16/08/2022 Concluído
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PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.2.2 2° e 3° Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens Subprojeto/Subprocesso I19;I20

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Cuparaque;Fernandes 
 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Jovens de 15 a 29 anos 
moradores dos municípios 
atingidos pelo rompimento 
da barragem de Fundão

02/10/2020 02/01/2026 Em andamento

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.2.2.4
600 Vagas para capacitação de jovens disponibilizadas, 
contribuindo para um realizado de 2317, de um total de 3000

Entrega/Ação 02/10/2020 29/02/2024 Concluído

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.2.2.5
1 Projetos de lideranças jovens fomentados, contribuindo para 
um realizado de 56, de um total de 135

Entrega/Ação 02/10/2020 30/05/2025 Em andamento

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.3
Processo de Interface: Educação para Planejamento de 
Territórios Sustentáveis

Projeto/Processo/Atividade

Parceria com o MST para 
fornecer capacitações em 
educação ambiental para 
territórios sustentáveis.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Assentados da reforma 
agrária atingidos pelo 
rompimento da barragem 
de Fundão

24/04/2018 30/07/2027 Em andamento

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.3.1
PG27: Mobilização, Formação e engajamento de Produtores 
Rurais para Recuperação de Nascentes 

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Assentados da reforma 
agrária atingidos pelo 
rompimento da barragem 
de Fundão

24/04/2018 31/08/2020 Concluído

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.3.1.5

1 Interface com PG27 para o Projeto de Recuperação de 
Nascentes da Bacia do Suaçuí, Bacia de Pontões e Lagoas e 
Bacia do Piranga realizada, sendo um processo que se repete 
por  1

Entrega/Ação 24/04/2018 31/08/2020 Concluído

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.3.4
PG17, 18 e 26: Projeto de Desenvolvimento dos 
Assentamentos da Reforma Agrária - Eixo Educação.

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Assentados da reforma 
agrária atingidos pelo 
rompimento da barragem 
de Fundão

03/02/2020 28/03/2024 Em andamento

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.3.4.4

0 Interface com os PGs17, 18 e 26: Projeto de 
Desenvolvimento dos Assentamentos da Reforma Agrária - 
Eixo Educação realizada, sendo um processo que se repete por  
1

Entrega/Ação 03/02/2020 28/03/2024 Em andamento
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PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.3.5 PG33-52 - Nova Interfaces Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Colatina;Cons
elheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipan
ema;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Assentados da reforma 
agrária atingidos pelo 
rompimento da barragem 
de Fundão

03/10/2023 30/07/2027 Em andamento

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.3.5.3
0 Novas interfaces realizadas, sendo um processo que se 
repete por  0

Entrega/Ação 31/07/2024 30/07/2027 A iniciar

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.4
Projeto Formação de Educadores para Revitalização da Bacia 
do Rio Doce 

Projeto/Processo/Atividade
I01;I02;I03;I04;I05;I06;I07;I08;I09

;I10;I11;I12;I13;I14;I15;I16

Qualificar a comunidade 
escolar (educadores, 
gestores e supervisores) 
para serem facilitadores de 
mudanças educacionais 
nos contextos escolares ao 
qual pertencem e para 
criarem uma Escola 
Experimental para 
Revitalização do Rio Doce 
em cada município.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Educadores e gestores da 
rede pública dos municípios 
atingidos pelo rompimento 
da barragem de Fundão

26/10/2018 29/03/2027 Em andamento

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.4.1
Estudo de viabilidade para concessão de curso de 
especialização e bolsa

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Mariana;Marilân
dia;Marliéria;Naque;Periquit
o;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Educadores e gestores da 
rede pública dos municípios 
atingidos pelo rompimento 
da barragem de Fundão

26/10/2018 26/07/2019 Concluído

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.1.7
1 Documento executivo de Definição do Programa (conforme 
solicitação da NT 18/2018, refletindo concessão) revisado , 
sendo um processo que se repete por  1

Entrega/Ação 26/10/2018 26/07/2019 Concluído

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.4.2
Parceria Formação dos Educadores em Minas Gerais 
[UFMG/UFOP] 

Subprojeto/Subprocesso I01;I03;I05;I07;I09;I11;I13;I15

Alpercata;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Con
selheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Mariana;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;T...

Educadores e gestores da 
rede pública dos municípios 
atingidos pelo rompimento 
da barragem de Fundão

05/02/2019 29/03/2027 Em andamento

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.1.3
6000 Bolsas para o Aperfeiçoamento disponibilizadas, do total 
6000

Entrega/Ação 13/08/2021 31/07/2023 Concluído

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.1.4
278 Projetos Pedagógicos Experimentais no Aperfeiçoamento 
Fomentatos , do total 1496

Entrega/Ação 13/08/2021 31/12/2024 Em andamento

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.2.8 13 Bolsas para o Especialização disponibilizadas, do total 72 Entrega/Ação 23/02/2024 25/08/2025 Em andamento

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.2.9
0 Projetos Pedagógicos Experimentais na Especialização 
Fomentatos , do total 748

Entrega/Ação 03/06/2024 31/12/2025 A iniciar

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.2.10.6
0 Bolsas para o Extensão (mestrado) disponibilizadas, do total 
36

Entrega/Ação 07/03/2025 29/01/2027 A iniciar

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.2.10.7
0 Projetos Pedagógicos Experimentais de Extensão (mestrado) 
fomentatos, do total 36

Entrega/Ação 07/03/2025 29/01/2027 A iniciar

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.2.11.6
1 Bolsas para o Extensão (doutorado) disponibilizadas, do total 
18

Entrega/Ação 03/11/2023 26/02/2027 Em andamento

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.2.11.7
1 Projetos Pedagógicos Experimentais de Extensão (doutorado) 
fomentatos, do total 18

Entrega/Ação 03/11/2023 26/02/2027 Em andamento
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PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.4.3 Parceria Formação dos Educadores no Espirito Santo [IFES] Subprojeto/Subprocesso I02;I04;I06;I08;I10;I12;I14;I16

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Colatina;Itueta;Lin
hares;Marilândia;Resplendo
r

Educadores e gestores da 
rede pública dos municípios 
atingidos pelo rompimento 
da barragem de Fundão

14/03/2019 29/10/2026 Em andamento

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.1.3
350 Bolsas para o Aperfeiçoamento disponibilizadas, do total 
700

Entrega/Ação 02/02/2022 31/12/2024 Em andamento

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.1.4
350 Propostas Pedagógicas no Aperfeiçoamento fomentatas, do 
total 700

Entrega/Ação 02/02/2022 31/12/2024 Em andamento

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.2.3 70 Bolsas para o Especialização disponibilizadas, do total 140 Entrega/Ação 02/02/2022 30/04/2025 Em andamento

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.2.4
1 Projetos de Educação Ambiental Escolar do curso de 
Especialização fomentatos, do total 140

Entrega/Ação 02/02/2022 30/04/2025 Em andamento

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.3.8 7 Bolsas para Mestrado disponibilizadas, do total 7 Entrega/Ação 02/02/2022 31/07/2023 Concluído
PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.3.9 1 Cursos MOOC pelos mestrandos realizados , do total 14 Entrega/Ação 02/02/2022 29/04/2026 Em andamento
PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.4.5 1 Bolsas para Doutorado disponibilizadas, do total 7 Entrega/Ação 02/02/2022 30/09/2026 Em andamento

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.4.6
1 Projetos de Intervenção Municipal fomentados (doutorado), 
do total 7

Entrega/Ação 02/02/2022 30/09/2026 Em andamento

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08

Projeto 
paralisado 

pela CT visto 
deliberação 

702

Sem Judicialização 4.5
Projeto Fortalecimento de Redes e de Políticas Públicas para 
Revitalização da Bacia do Rio Doce

Projeto/Processo/Atividade I17;I18

Promover o fortalecimento 
institucional para o 
estabelecimento de uma 
rede de atores sociais e 
instituições articulados e 
pactuados para 
desenvolver e monitorar os 
processos de recuperação 
da bacia do rio Doce, assim 
como fomentar práticas de 
educação e a

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Moradores, OSC, ONGs e 
representantes do poder 
público dos municípios da 
área de abrangência 
socioeconômica atingidos 
pelo rompimento da 
barragem de Fundão

19/03/2018 A definir Paralisado

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.5.1
Processo de Monitoramento e Avaliação Técnica e Social do 
Programa 

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Moradores, OSC, ONGs e 
representantes do poder 
público dos municípios da 
área de abrangência 
socioeconômica atingidos 
pelo rompimento da 
barragem de Fundão

14/03/2019 30/04/2021 Concluído

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.5.1.2.3
1 Nova estratégia de atuação do monitoramento a partir de 
nova contratação pela CT-ECLET realizadas, sendo um 
processo que se repete por  1

Entrega/Ação
Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;São 
 Mateus

14/02/2020 30/04/2021 Concluído

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.5.2
Trocas, Monitoramento e Avaliação (Fórum Permanente de 
Educação para Revitalização)

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Moradores, OSC, ONGs e 
representantes do poder 
público dos municípios da 
área de abrangência 
socioeconômica atingidos 
pelo rompimento da 
barragem de Fundão

19/03/2018 31/10/2018 Concluído

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.5.2.1.4
1 Dados e elaboração do texto final para realização do 2º 
Fórum consolidados, sendo um processo que se repete por  1

Entrega/Ação
Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;São 
 Mateus

09/04/2018 07/05/2018 Concluído
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PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.5.5
Execução (1° Edição - Semeando Redes) - Escopo rev8 da 
definição (cancelado)

Subprojeto/Subprocesso I17;I18

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Cola
tina;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipati
nga;Itueta;Linhares;Marian
a;Marilândia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tu
miritinga

Moradores, OSC, ONGs e 
representantes do poder 
público dos municípios da 
área de abrangência 
socioeconômica atingidos 
pelo rompimento da 
barragem de Fundão

08/02/2023 05/12/2023 Cancelado

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.5.5.5 120 Vagas de capacitação disponibilizadas, do total 120 Entrega/Ação 08/02/2023 05/12/2023 Concluído
PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.5.5.6 120 Projetos políticos pedagógicos fomentados, do total 120 Entrega/Ação 08/02/2023 05/12/2023 Concluído

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.5.10 Terceiro Fórum de Educação Subprojeto/Subprocesso
Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares

Moradores, OSC, ONGs e 
representantes do poder 
público dos municípios da 
área de abrangência 
socioeconômica atingidos 
pelo rompimento da 
barragem de Fundão

05/02/2024 28/08/2024 Em andamento

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.5.10.5
0 Terceiro Fórum de Educação Cultura e Processos Formativos 
realizado, sendo um processo que se repete por  1

Entrega/Ação 27/08/2024 28/08/2024 A iniciar



PG Indicador de Definição Periodicidade Polaridade Unidade Meta Global Status Finalístico
Mês/ano da 

última 
medição

Resultado da última 
Medição

PG011
I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e 
materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa

Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/12/2023 100,00

PG011
I02 - Cumprimento das demandas de manutenção predial das 
escolas temporárias

Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/12/2023 100,00

PG011 I03 – Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes Por ano Letivo Maior – Melhor % 1 Em medição Finalístico 01/12/2023 100,00

PG011
I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar 
aderentes ao escopo

Por ano Letivo Maior – Melhor % 100 Concluído Não finalístico 01/12/2023 100,00

PG011
I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades 
atingidas

Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/12/2023 100,00

PG011 I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas Semestral Maior – Melhor % 75 Em medição Não finalístico 01/12/2023 95,00
PG011 I07 - Reparação por meio das ações de sociabilidade Anual Maior – Melhor % 75 Em medição Não finalístico 30/12/2023 96,00

PG011
I08 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas 
escolas públicas de Mariana

Bianual Maior – Melhor % 1 Em medição Não finalístico 30/12/2022 50,00

PG011
I09 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas 
escolas públicas de Barra Longa

Maior – Melhor % 100 Início Posterior Não finalístico

PG011 I10 - Percentual de implantação do Apoio Pedagógico Maior – Melhor % 1 Em medição Finalístico 30/12/2022 52,60

PG011
I11 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio 
psicopedagógico clínico

Maior – Melhor % 100 Concluído Finalístico 01/12/2021 100,00

PG011 I12 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional Anual Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/12/2023 100,00

PG011
I13 - Profissionais da educação capacitados por escola no apoio 
psicopedagógico

Anual Maior – Melhor % 50 Em medição Finalístico 01/12/2023 100,00

PG011 I14 - Atendimento psicopedagógico aos egressos impactados Maior – Melhor % 90 Início Posterior Finalístico

PG011
I15 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico 
em Mariana

Anual Maior – Melhor % 100 Em medição Não finalístico 01/12/2023 100,00

PG011
I16 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico 
em Barra Longa

Anual Maior – Melhor % 100 Em medição Não finalístico 01/12/2023 100,00

PG011
I17 - Capacitações dos profissionais de educação para atuação em 
situações de emergência nas escolas dos reassentamentos

Medição única Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico

PG012 I02 - Percentual de peças restauradas Trimestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/12/2023 55,00
PG012 I04 – Percentual de bens culturais reparados Anual Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/12/2023 40,00
PG012 I07 – Índice de centros/registros de memória implementados Anual Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/12/2023 88,00
PG012 I08 – Índice de ações de educação patrimonial implementados Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/12/2023 100,00

PG012
I09 - Índice de ações de sociabilização para as comunidades 
deslocadas

Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/12/2023 100,00

PG013
I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do 
Turismo no Município

Anual Maior – Melhor % 100 Concluído Finalístico 31/12/2021 100,00

PG013 I02 – Índice de apoio aos projetos aprovados pelo Edital Doce Por edição Maior – Melhor % 90 Em medição Não finalístico 01/12/2022 98,00

PG013
I04 – Índice de iniciativas realizadas a partir da formação em 
fortalecimento organizacional

Anual Maior – Melhor % 90 Em medição Finalístico 31/05/2022 102,00

PG013
I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao 
número de selecionados

Anual Maior – Melhor % 80 Em medição Finalístico 31/12/2021 98,00

PG013
I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo 
Turístico

Anual Maior – Melhor % 95 Em medição Finalístico 01/01/2024 50,00

PG013
I06 – Percentual de implementação dos Planos de Promoção do 
Destino Turístico

Por edição Maior – Melhor % 90 Início Posterior Finalístico

PG013
I07 – Percentual de modernização das bibliotecas com termo de 
aceite do Projeto

Anual Maior – Melhor % 80 Início Posterior Não finalístico

PG013
I07.1 – Percentual de municípios que concluíram a formação em 
relação ao número de inscritos

Anual Maior – Melhor % 90 Concluído Finalístico 31/01/2022 84,50



PG013
I08 – Disponibilização de material de capacitação para gestores dos 
municípios atingidos.

Anual Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico

PG013 I09 – Percentual de pescadores capacitados Por edição Maior – Melhor % 90 Em medição Finalístico 01/12/2023 96,00

PG014
I01 - % Cumprimento das obrigações acordados entre FR e entes 
públicos de acordo com recomendações dos estudos, com meta de 
100%

Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/12/2022 48,48

PG015
I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo 
programa

Anual Maior – Melhor Número 40 Em medição Finalístico 01/12/2023 31,00

PG015
I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional 
financiadas

Anual Maior – Melhor Número 220 Em medição Finalístico 01/12/2023 212,00

PG015 I03 – Índice de recurso aportado na formação educacional Bianual Maior – Melhor % 30 Em medição Finalístico 01/12/2022 44,75

PG015
I04 – Número de desafios atendidos baseados em demandas 
técnicas lançados pelo Hub de Inovação

Anual Maior – Melhor Número 15 Em medição Não Finalístico 01/09/2023 5,00

PG015
I05 – Índice de recurso investido em pesquisas com TRL* a partir 
de 4

Bianual Maior – Melhor % 50 Em medição Não Finalístico 01/12/2023 6,57

PG017 I01 – Taxa de reposição de alimentação animal Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/12/2023 115,00
PG017 I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas Anual Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/12/2023 80,36
PG017 I03 – Taxa de assistência técnica a produtores rurais Anual Maior – Melhor Horas 64 Início Posterior Finalístico

PG017 I05 - Taxa de assistência técnica individual a produtores rurais Anual Maior – Melhor Horas/ano 48 Início Posterior Finalístico

PG017 I06 - Taxa de assistência técnica coletiva a produtores rurais Anual Maior – Melhor Horas 16 Início Posterior Finalístico

PG017
I07  – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas 
impactadas por Unidade de Área

Anual Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/12/2023 12,00

PG017 I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados Anual Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/12/2023 36,00

PG019
I01 - % de negócios impactados com condições de produção 
recuperadas

Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/12/2023 61,93

PG019
I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que 
acessaram consultoria/assessoria especializada

Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/12/2023 26,79

PG019
I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de 
mercado

Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Não Finalístico 01/12/2023 54,15

PG020 I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES Trimestral Maior – Melhor % 70 Em medição Não finalístico 01/12/2023 94,00
PG020 I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios Trimestral Maior – Melhor % 30 Em medição Não finalístico 01/12/2023 44,00

PG020 I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES Mensal Maior – Melhor % 70 Em medição Não finalístico 01/01/2024 85,00

PG020
I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 
Municípios

Mensal Maior – Melhor % 50 Em medição Não finalístico 01/01/2024 60,00

PG020 I05 – Número de profissionais qualificados Semestral Maior – Melhor
Quantidad

e
4000 Em medição Finalístico 01/12/2023 6685,00

PG020 I06 –Número de Empresas Capacitadas Anual Maior – Melhor
Quantidad

e
400 Em medição Finalístico 01/12/2023 370,00

PG020 Ic – Total de recursos recolhidos por ISS Mensal Maior – Melhor % 50 Em medição Não finalístico 01/02/2024 77,00

PG020
Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, 
realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES

Mensal Maior – Melhor % N/A Em medição Não finalístico 01/02/2024 7049053,16

PG020 I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES Trimestral Maior – Melhor % 70 Em medição Não finalístico 01/12/2023 94,00
PG020 I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios Trimestral Maior – Melhor % 30 Em medição Não finalístico 01/12/2023 44,00

PG020 I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES Mensal Maior – Melhor % 70 Em medição Não finalístico 01/01/2024 85,00

PG020
I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 
Municípios

Mensal Maior – Melhor % 50 Em medição Não finalístico 01/01/2024 60,00

PG020 I05 – Número de profissionais qualificados Semestral Maior – Melhor
Quantidad

e
4000 Em medição Finalístico 01/12/2023 6685,00

PG020 I06 –Número de Empresas Capacitadas Anual Maior – Melhor
Quantidad

e
400 Em medição Finalístico 01/12/2023 370,00



PG020 Ic – Total de recursos recolhidos por ISS Mensal Maior – Melhor % 50 Em medição Não finalístico 01/02/2024 77,00

PG020
Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, 
realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES

Mensal Maior – Melhor % N/A Em medição Não finalístico 01/02/2024 7049053,16

PG026 I00 – APPs e recarga hídricas recuperadas Anual Maior – Melhor ha 40000 Início Posterior
PG026 I01 - Riqueza de espécies Anual Maior – Melhor % >40 Início Posterior

PG026 I02 – Densidade de regenerantes Anual Maior – Melhor
Nº 

indivíduos
/ha

>2.000 Início Posterior

PG026 I03 - Cobertura do dossel Anual Menor – Melhor % >=80 Início Posterior

PG031 I01 – Percentual do valor repassado total Trimestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/12/2023 15,82
PG031 I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio Trimestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/12/2023 15,82

PG031
I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ 
Consórcios

Trimestral Maior – Melhor % 80 Em medição Não Finalístico 01/12/2023 75,00

PG031 I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico Trimestral Maior – Melhor % 4,0 (80%) Em medição Não Finalístico 01/12/2023 95,00

PG031
I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos 
municípios/ consórcios

Trimestral Maior – Melhor % 100 Em medição Não Finalístico 01/12/2023 97,00

PG031 I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação Trimestral Maior – Melhor % 4,0 (80%) Em medição Não Finalístico 01/12/2023 93,00

PG031 I07- Percentual de Coleta de Esgoto Anual Maior – Melhor %

PLANSAB (2019) - 
Metas SE para 

atendimento com 
coleta e fossas 

sépticas
2010 – 86,9%
2017 – 90,6%
2023 – 92,6%
2033 - 96%

Em medição Não Finalístico 01/12/2021 86,00

PG031 I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto Anual Maior – Melhor %

PLANSAB (2019) - 
Metas SE

2008 – 46%
2017 – 65,2%
2023 – 76,4%
2033 - 90%

Em medição Não Finalístico 01/12/2021 20,00

PG031 I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva Anual Maior – Melhor %

PLANSAB (2019) – 
Metas SE

2008 - 25%
2017 – 44,2%
2023 - 46,8%
2033 - 53%

Em medição Não Finalístico 01/12/2021 31,43

PG031
I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros 
controlados

Anual Menor – Melhor %

PLANSAB (2019) - 
Metas SE

2008 - 19%
2016 - 45,9%
2023 – 24,4%

2033 - 0%

Em medição Não Finalístico 01/12/2021 46,15



PG031 I11 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água (IQA) Anual Maior – Melhor %

Excelente 90< IQA 
≤ 100

Bom 70 < IQA ≤ 
90

Médio 50 < IQA ≤ 
70

Ruim 25 < IQA ≤ 
50

Muito Ruim 0 ≤ 
IQA ≤ 25

Em medição Não Finalístico 01/12/2022 0,00

PG031
I12 – Percentual de atendimento da legislação para Demanda 
Bioquímica de Oxigênio (DBO)

Anual Menor – Melhor %

< 5 mg/L O2, 
conforme 
Resolução 
CONAMA 

357/2005 para 
Classe 2

Em medição Não Finalístico 01/12/2022 0,00

PG031
I13 – Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio 
Dissolvido (OD)

Anual Maior – Melhor %

> 5 mg/L O2, 
conforme 
Resolução 
CONAMA 

357/2005 para 
Classe 2

Em medição Não Finalístico 01/12/2022 0,00

PG031 I01 – Percentual do valor repassado total Trimestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/12/2023 15,82
PG031 I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio Trimestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/12/2023 15,82

PG031
I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ 
Consórcios

Trimestral Maior – Melhor % 80 Em medição Não Finalístico 01/12/2023 75,00

PG031 I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico Trimestral Maior – Melhor % 4,0 (80%) Em medição Não Finalístico 01/12/2023 95,00

PG031
I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos 
municípios/ consórcios

Trimestral Maior – Melhor % 100 Em medição Não Finalístico 01/12/2023 97,00

PG031 I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação Trimestral Maior – Melhor % 4,0 (80%) Em medição Não Finalístico 01/12/2023 93,00

PG031 I07- Percentual de Coleta de Esgoto Anual Maior – Melhor %

PLANSAB (2019) - 
Metas SE para 

atendimento com 
coleta e fossas 

sépticas
2010 – 86,9%
2017 – 90,6%
2023 – 92,6%
2033 - 96%

Em medição Não Finalístico 01/12/2021 86,00

PG031 I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto Anual Maior – Melhor %

PLANSAB (2019) - 
Metas SE

2008 – 46%
2017 – 65,2%
2023 – 76,4%
2033 - 90%

Em medição Não Finalístico 01/12/2021 20,00

PG031 I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva Anual Maior – Melhor %

PLANSAB (2019) – 
Metas SE

2008 - 25%
2017 – 44,2%
2023 - 46,8%
2033 - 53%

Em medição Não Finalístico 01/12/2021 31,43



PG031
I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros 
controlados

Anual Menor – Melhor %

PLANSAB (2019) - 
Metas SE

2008 - 19%
2016 - 45,9%
2023 – 24,4%

2033 - 0%

Em medição Não Finalístico 01/12/2021 46,15

PG031 I11 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água (IQA) Anual Maior – Melhor %

Excelente 90< IQA 
≤ 100

Bom 70 < IQA ≤ 
90

Médio 50 < IQA ≤ 
70

Ruim 25 < IQA ≤ 
50

Muito Ruim 0 ≤ 
IQA ≤ 25

Em medição Não Finalístico 01/12/2022 0,00

PG031
I12 – Percentual de atendimento da legislação para Demanda 
Bioquímica de Oxigênio (DBO)

Anual Menor – Melhor %

< 5 mg/L O2, 
conforme 
Resolução 
CONAMA 

357/2005 para 
Classe 2

Em medição Não Finalístico 01/12/2022 0,00

PG031
I13 – Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio 
Dissolvido (OD)

Anual Maior – Melhor %

> 5 mg/L O2, 
conforme 
Resolução 
CONAMA 

357/2005 para 
Classe 2

Em medição Não Finalístico 01/12/2022 0,00

PG033
I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de 
Aperfeiçoamento em Minas Gerais

Anual Maior – Melhor Inteiro 6000 Concluído Finalístico 01/06/2023 6000,00

PG033
I02 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de 
Aperfeiçoamento no Espírito Santo

Anual Maior – Melhor Inteiro 700 Início Posterior Finalístico

PG033
I03 - Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Sala de 
Aula executados que foram fomentados No Curso de 
Aperfeiçoamento em Minas Gerais

Anual Maior – Melhor Inteiro 1496 Em medição Finalístico 01/12/2023 358,00

PG033
I04 – Número de Propostas Pedagógicas Aplicadas - PPA fomentadas 
no Curso de Aperfeiçoamento no Espírito Santo

Anual Maior – Melhor Inteiro 700 Início Posterior Finalístico

PG033
I05 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de 
Especialização – Lato Sensu em Minas Gerais

Anual Maior – Melhor Inteiro 72 Início Posterior Finalístico

PG033
I06 –Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de 
Especialização – Lato Sensu no Espírito Santo

Anual Maior – Melhor Inteiro 140 Em medição Finalístico 01/12/2023 70,00

PG033
I07 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Escolas 
fomentados no Curso de Especialização – Lato Sensu - em Minas 
Gerais

Anual Maior – Melhor Inteiro 748 Início Posterior Finalístico

PG033
I08 – Número de Projetos de Educação Ambiental Escolar - PEAE 
fomentados no Curso de Especialização – Lato Sensu - no Espírito 
Santo

Anual Maior – Melhor Inteiro 140 Início Posterior Finalístico

PG033
I09 – Número de bolsas disponibilizadas para o Projeto de Extensão: 
“Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para o Plano Municipal 
de Educação” em Minas Gerais

Anual Maior – Melhor Inteiro 36 Início Posterior Finalístico

PG033
I10 – Número de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa – 
Mestrandos no Espírito Santo

Semestral Maior – Melhor Inteiro 14 Concluído Finalístico 01/06/2023 14,00



PG033
I11 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais dos Municípios 
fomentados a partir dos Projetos de Extensão em Minas Gerais

Anual Maior – Melhor Inteiro 36 Início Posterior Finalístico

PG033
I12 – Número de Cursos MOOC realizados pelos Mestrandos 
desenvolvidos no Espírito Santo.

Anual Maior – Melhor Inteiro 14 Início Posterior Finalístico

PG033
I13 – Número de bolsas para o Projeto de Extensão “Revitalização 
da Bacia do Rio Doce: desafios para um Programa de Ação 
Pedagógica na Região do Rio Doce” em Minas Gerais

Anual Maior – Melhor Inteiro 18 Início Posterior Finalístico

PG033
I14 – Número de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa – 
Doutorandos no Espírito Santo

Semestral Maior – Melhor Inteiro 7 Concluído Finalístico 01/12/2022 7,00

PG033

I15 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais da Região 
fomentados a partir do Projeto de Extensão “Revitalização da Bacia 
do Rio Doce: desafios para um Programa de Ação Pedagógica na 
Região do Rio Doce” em Minas Gerais

Anual Maior – Melhor Inteiro 18 Início Posterior Finalístico

PG033
I16 – Número de Projetos de Intervenção Municipal - PIM 
fomentados nos Projetos de Pesquisa para Doutorandos no Espírito 
Santo

Anual Maior – Melhor Inteiro 7 Início Posterior Finalístico

PG033
I17 – Número de Vagas Disponibilizadas para Capacitação e 
Fortalecimento de Instituições Socioambientais Locais

Anual Maior – Melhor Inteiro 120 Início Posterior Finalístico

PG033
I18 – Número de Projetos Políticos Pedagógicos Territoriais 
Fomentados.

Anual Maior – Melhor Inteiro 120 Início Posterior Finalístico

PG033
I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de 
Lideranças Jovens

Anual Maior – Melhor Unidade 3000 Em medição Finalístico 01/12/2023 2411,00

PG033 I20 – Número de Projetos de Juventudes Fomentados Anual Maior – Melhor Inteiro 135 Em medição Finalístico 01/12/2023 55,00



PERCENTUAL DE FAIXAS DE IQA 

LOCALIZAÇÃO DO PONTO
MUITO RUIM RUIM MÉDIO BOM EXCELENTE

Rio Doce - Doce 02J 0% 9% 45% 45% 0%

Conselheiro Pena - Doce 09J 0% 14% 45% 41% 0%

Rio Doce - Doce 01 0% 8% 61% 31% 0%

Sao Domingos do Prata - Doce 03 0% 4% 55% 42% 0%

Bom Jesus do Galho - Doce 04 0% 4% 49% 47% 0%

Belo Oriente - Doce 05 0% 14% 67% 19% 0%

Periquito - Doce 06 0% 5% 47% 46% 2%

Governador Valadares - Doce 07 0% 16% 23% 61% 0%

Governador Valadares - Doce 08 0% 16% 58% 26% 0%

Tumiritinga - Doce 09 0% 18% 49% 33% 0%

Resplendor - Doce 10 0% 13% 45% 40% 2%

Baixo Guandu - Doce 11 0% 8% 51% 41% 0%

Colatina - Doce 12 0% 3% 45% 52% 0%

Colatina - Doce 13 0% 5% 43% 51% 0%

Colatina - Doce 14 0% 10% 62% 28% 0%

Linhares - Doce 15 0% 7% 48% 45% 0%

Linhares - Doce 16 0% 3% 42% 55% 0%

Aimores - UHE Aimores 0% 0% 32% 50% 18%

Periquito - UHE Baguari 0% 0% 55% 45% 0%

Rio Doce - UHE Candonga 0% 0% 43% 57% 0%

Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 0% 5% 36% 59% 0%

Ponto de Coleta Data da AmostraHora da AmostraLocalização do pontoDBO (mgO2/L)

Classe de 
Enquadramento 

 no ponto 
(CONAMA 357)

LOCALILZAÇÃO DO 
PONTO

PERCENT
UAL DE 

ATENDIM
ENTO DA 
LEGISLAÇ

RDO 01J 19/01/2022 10:17 Rio Doce - Doce 01J 2,58 CLASSE 2 ATENDEU NÃO ATENDEU

RDO 01J 17/02/2022 12:45 Rio Doce - Doce 01J 2,00 CLASSE 2 Rio Doce - Doce 01J 100% 0%

RDO 01J 15/03/2022 11:38 Rio Doce - Doce 01J 2,00 CLASSE 2 Rio Doce - Doce 02J 100% 0%

RDO 01J 13/04/2022 14:10 Rio Doce - Doce 01J 2,00 CLASSE 2 Conselheiro Pena - Doce 09J 100% 0%

RDO 01J 12/05/2022 12:31 Rio Doce - Doce 01J 2,00 CLASSE 2 Sao Domingos do Prata - Doce 03100% 0%

RDO 01J 18/06/2022 13:52 Rio Doce - Doce 01J 2,00 CLASSE 2 Bom Jesus do Galho - Doce 04 100% 0%

RDO 01J 11/07/2022 15:06 Rio Doce - Doce 01J 2,00 CLASSE 2 Belo Oriente - Doce 05 100% 0%

RDO 01J 15/08/2022 14:38 Rio Doce - Doce 01J 2,00 CLASSE 2 Periquito - Doce 06 100% 0%

RDO 01J 14/09/2022 12:59 Rio Doce - Doce 01J 2,00 CLASSE 2 Governador Valadares - Doce 07 100% 0%

RDO 01J 11/10/2022 14:15 Rio Doce - Doce 01J 2,00 CLASSE 2 Governador Valadares - Doce 08 100% 0%

RDO 01J 07/11/2022 12:58 Rio Doce - Doce 01J 2,00 CLASSE 2 Tumiritinga - Doce 09 100% 0%

RDO 01J 27/12/2022 15:54 Rio Doce - Doce 01J 2,00 CLASSE 2 Resplendor - Doce 10 100% 0%

RDO 02J 19/01/2022 16:28 Rio Doce - Doce 02J 2,00 CLASSE 2 Baixo Guandu - Doce 11 100% 0%

RDO 02J 24/02/2022 12:06 Rio Doce - Doce 02J 2,00 CLASSE 2 Colatina - Doce 12 100% 0%

RDO 02J 16/03/2022 13:06 Rio Doce - Doce 02J 2,00 CLASSE 2 Colatina - Doce 14 100% 0%

RDO 02J 14/04/2022 12:08 Rio Doce - Doce 02J 2,00 CLASSE 2 Linhares - Doce 15 92% 8%

RDO 02J 13/05/2022 12:38 Rio Doce - Doce 02J 2,00 CLASSE 2 Linhares - Doce 16 100% 0%

RDO 02J 20/06/2022 12:16 Rio Doce - Doce 02J 2,00 CLASSE 2 Aimores - UHE Aimores 100% 0%

RDO 02J 13/07/2022 10:47 Rio Doce - Doce 02J 2,00 CLASSE 2 Periquito - UHE Baguari 100% 0%

RDO 02J 16/08/2022 12:16 Rio Doce - Doce 02J 2,00 CLASSE 2 Rio Doce - UHE Candonga 100% 0%

RDO 02J 15/09/2022 13:27 Rio Doce - Doce 02J 2,00 CLASSE 2 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas100% 0%

RDO 02J 25/10/2022 09:52 Rio Doce - Doce 02J 2,00 CLASSE 2

RDO 02J 08/11/2022 12:07 Rio Doce - Doce 02J 2,00 CLASSE 2

RDO 02J 16/12/2022 12:06 Rio Doce - Doce 02J 2,00 CLASSE 2

RDO 09J 08/01/2022 15:11 Conselheiro Pena - Doce 09J 3,36 CLASSE 2

RDO 09J 22/02/2022 17:17 Conselheiro Pena - Doce 09J 2,00 CLASSE 2

RDO 09J 29/03/2022 16:02 Conselheiro Pena - Doce 09J 2,00 CLASSE 2

RDO 09J 28/04/2022 09:37 Conselheiro Pena - Doce 09J 2,00 CLASSE 2

I11 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água (IQA)

I12 – Percentual de atendimento da legislação para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)
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RDO 09J 10/05/2022 15:18 Conselheiro Pena - Doce 09J 2,00 CLASSE 2

RDO 09J 14/06/2022 08:34 Conselheiro Pena - Doce 09J 2,00 CLASSE 2

RDO 09J 08/07/2022 09:07 Conselheiro Pena - Doce 09J 2,00 CLASSE 2

RDO 09J 12/08/2022 09:31 Conselheiro Pena - Doce 09J 2,00 CLASSE 2

RDO 09J 09/09/2022 09:20 Conselheiro Pena - Doce 09J 2,00 CLASSE 2

RDO 09J 07/10/2022 11:01 Conselheiro Pena - Doce 09J 2,00 CLASSE 2

RDO 09J 08/11/2022 14:39 Conselheiro Pena - Doce 09J 2,00 CLASSE 2

RDO 09J 08/12/2022 15:58 Conselheiro Pena - Doce 09J 2,00 CLASSE 2

RDO 03 20/01/2022 13:35Sao Domingos do Prata - Doce 032,00 CLASSE 2

RDO 03 19/02/2022 13:53Sao Domingos do Prata - Doce 032,00 CLASSE 2

RDO 03 18/03/2022 10:53Sao Domingos do Prata - Doce 032,00 CLASSE 2

RDO 03 28/04/2022 10:41Sao Domingos do Prata - Doce 032,00 CLASSE 2

RDO 03 16/05/2022 12:33Sao Domingos do Prata - Doce 032,00 CLASSE 2

RDO 03 21/06/2022 10:25Sao Domingos do Prata - Doce 032,00 CLASSE 2

RDO 03 13/07/2022 16:36Sao Domingos do Prata - Doce 032,00 CLASSE 2

RDO 03 17/08/2022 10:16Sao Domingos do Prata - Doce 032,00 CLASSE 2

RDO 03 20/09/2022 10:46Sao Domingos do Prata - Doce 032,00 CLASSE 2

RDO 03 13/10/2022 10:33Sao Domingos do Prata - Doce 032,00 CLASSE 2

RDO 03 17/11/2022 11:05Sao Domingos do Prata - Doce 032,00 CLASSE 2

RDO 04 27/01/2022 09:31 Bom Jesus do Galho - Doce 04 2,00 CLASSE 2

RDO 04 22/03/2022 09:04 Bom Jesus do Galho - Doce 04 2,00 CLASSE 2

RDO 04 20/04/2022 11:54 Bom Jesus do Galho - Doce 04 2,00 CLASSE 2

RDO 04 18/05/2022 15:02 Bom Jesus do Galho - Doce 04 2,00 CLASSE 2

RDO 04 22/06/2022 12:19 Bom Jesus do Galho - Doce 04 2,00 CLASSE 2

RDO 04 19/07/2022 10:40 Bom Jesus do Galho - Doce 04 2,00 CLASSE 2

RDO 04 26/08/2022 08:53 Bom Jesus do Galho - Doce 04 2,00 CLASSE 2

RDO 04 21/09/2022 14:29 Bom Jesus do Galho - Doce 04 2,00 CLASSE 2

RDO 04 18/10/2022 14:39 Bom Jesus do Galho - Doce 04 2,00 CLASSE 2

RDO 04 16/11/2022 09:24 Bom Jesus do Galho - Doce 04 2,00 CLASSE 2

RDO 04 21/12/2022 08:57 Bom Jesus do Galho - Doce 04 2,00 CLASSE 2

RDO 05 25/01/2022 15:28 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2

RDO 05 21/02/2022 14:06 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2

RDO 05 23/03/2022 13:11 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2

RDO 05 21/04/2022 16:48 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2

RDO 05 19/05/2022 14:02 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2

RDO 05 23/06/2022 09:57 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2

RDO 05 19/07/2022 15:52 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2

RDO 05 23/08/2022 09:39 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2

RDO 05 22/09/2022 10:10 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2

RDO 05 19/10/2022 10:06 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2

RDO 05 15/11/2022 09:28 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2

RDO 05 20/12/2022 08:49 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2

RDO 06 26/01/2022 13:51 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2

RDO 06 21/02/2022 17:11 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2

RDO 06 24/03/2022 14:15 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2

RDO 06 22/04/2022 10:45 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2

RDO 06 19/05/2022 16:45 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2

RDO 06 23/06/2022 16:53 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2

RDO 06 20/07/2022 15:08 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2

RDO 06 26/08/2022 14:22 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2

RDO 06 23/09/2022 10:43 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2

RDO 06 20/10/2022 10:06 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2

RDO 06 15/11/2022 15:38 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2

RDO 06 21/12/2022 15:29 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2

RDO 07 06/01/2022 09:10 Governador Valadares - Doce 07 2,00 CLASSE 2

RDO 07 23/02/2022 15:20 Governador Valadares - Doce 07 2,00 CLASSE 2

RDO 07 08/03/2022 13:34 Governador Valadares - Doce 07 2,00 CLASSE 2

RDO 07 05/04/2022 14:57 Governador Valadares - Doce 07 2,00 CLASSE 2

RDO 07 03/05/2022 13:00 Governador Valadares - Doce 07 2,00 CLASSE 2

RDO 07 02/06/2022 12:55 Governador Valadares - Doce 07 2,00 CLASSE 2

RDO 07 05/07/2022 14:13 Governador Valadares - Doce 07 2,00 CLASSE 2

RDO 07 09/08/2022 14:31 Governador Valadares - Doce 07 2,00 CLASSE 2

RDO 07 06/09/2022 16:29 Governador Valadares - Doce 07 2,00 CLASSE 2

RDO 07 05/10/2022 09:35 Governador Valadares - Doce 07 2,00 CLASSE 2

RDO 07 02/11/2022 13:40 Governador Valadares - Doce 07 2,00 CLASSE 2



RDO 07 06/12/2022 12:21 Governador Valadares - Doce 07 2,00 CLASSE 2

RDO 08 06/01/2022 15:13 Governador Valadares - Doce 08 2,00 CLASSE 2

RDO 08 09/02/2022 09:17 Governador Valadares - Doce 08 2,00 CLASSE 2

RDO 08 09/03/2022 09:18 Governador Valadares - Doce 08 2,00 CLASSE 2

RDO 08 06/04/2022 10:19 Governador Valadares - Doce 08 2,00 CLASSE 2

RDO 08 04/05/2022 08:49 Governador Valadares - Doce 08 2,00 CLASSE 2

RDO 08 03/06/2022 08:10 Governador Valadares - Doce 08 2,00 CLASSE 2

RDO 08 06/07/2022 09:26 Governador Valadares - Doce 08 2,00 CLASSE 2

RDO 08 10/08/2022 09:16 Governador Valadares - Doce 08 2,00 CLASSE 2

RDO 08 07/09/2022 09:13 Governador Valadares - Doce 08 2,00 CLASSE 2

RDO 08 05/10/2022 14:49 Governador Valadares - Doce 08 2,00 CLASSE 2

RDO 08 03/11/2022 09:10 Governador Valadares - Doce 08 2,00 CLASSE 2

RDO 08 07/12/2022 08:11 Governador Valadares - Doce 08 2,00 CLASSE 2

RDO 09 07/01/2022 11:57 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2

RDO 09 10/02/2022 12:00 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2

RDO 09 29/03/2022 11:40 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2

RDO 09 07/04/2022 10:59 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2

RDO 09 10/05/2022 10:52 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2

RDO 09 13/06/2022 10:36 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2

RDO 09 07/07/2022 10:25 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2

RDO 09 11/08/2022 10:09 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2

RDO 09 08/09/2022 10:39 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2

RDO 09 06/10/2022 15:04 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2

RDO 09 08/11/2022 10:43 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2

RDO 09 08/12/2022 09:56 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2

RDO 10 10/01/2022 16:04 Resplendor - Doce 10 2,94 CLASSE 2

RDO 10 10/02/2022 16:42 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2

RDO 10 11/03/2022 09:28 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2

RDO 10 08/04/2022 10:07 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2

RDO 10 12/05/2022 10:18 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2

RDO 10 14/06/2022 13:04 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2

RDO 10 11/07/2022 09:38 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2

RDO 10 15/08/2022 14:05 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2

RDO 10 12/09/2022 09:24 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2

RDO 10 10/10/2022 14:17 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2

RDO 10 09/11/2022 09:07 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2

RDO 10 13/12/2022 09:15 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2

RDO 11 20/01/2022 13:28 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2

RDO 11 15/02/2022 08:58 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2

RDO 11 15/03/2022 09:39 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2

RDO 11 12/04/2022 15:46 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2

RDO 11 17/05/2022 09:08 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2

RDO 11 16/06/2022 08:47 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2

RDO 11 17/08/2022 09:27 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2

RDO 11 13/09/2022 14:33 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2

RDO 11 12/10/2022 13:50 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2

RDO 11 10/11/2022 12:55 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2

RDO 11 14/12/2022 12:11 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2

RDO 12 28/01/2022 10:57 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2

RDO 12 24/02/2022 12:03 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2

RDO 12 16/03/2022 12:51 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2

RDO 12 18/04/2022 14:11 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2

RDO 12 27/05/2022 10:53 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2

RDO 12 20/06/2022 13:03 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2

RDO 12 14/07/2022 14:09 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2

RDO 12 18/08/2022 14:04 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2

RDO 12 15/09/2022 09:40 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2

RDO 12 14/10/2022 13:54 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2

RDO 12 22/11/2022 10:20 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2

RDO 12 16/12/2022 11:43 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2

RDO 14 26/01/2022 13:59 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2

RDO 14 24/02/2022 14:44 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2

RDO 14 17/03/2022 08:50 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2

RDO 14 19/04/2022 09:46 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2

RDO 14 18/05/2022 14:18 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2



RDO 14 21/06/2022 08:23 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2

RDO 14 15/07/2022 09:09 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2

RDO 14 23/08/2022 10:43 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2

RDO 14 15/09/2022 14:22 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2

RDO 14 18/10/2022 09:47 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2

RDO 14 16/11/2022 13:17 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2

RDO 14 20/12/2022 11:01 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2

RDO 15 19/01/2022 10:47 Linhares - Doce 15 5,37 CLASSE 2

RDO 15 19/02/2022 09:07 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2

RDO 15 21/03/2022 10:14 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2

RDO 15 20/04/2022 09:12 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2

RDO 15 20/05/2022 10:01 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2

RDO 15 22/06/2022 10:04 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2

RDO 15 19/07/2022 09:11 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2

RDO 15 24/08/2022 09:35 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2

RDO 15 20/09/2022 09:56 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2

RDO 15 19/10/2022 08:31 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2

RDO 15 18/11/2022 10:17 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2

RDO 15 21/12/2022 09:41 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2

RDO 16 27/01/2022 10:42 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2

RDO 16 21/02/2022 12:32 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2

RDO 16 24/03/2022 09:22 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2

RDO 16 26/04/2022 10:41 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2

RDO 16 23/05/2022 12:03 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2

RDO 16 23/06/2022 11:13 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2

RDO 16 20/07/2022 10:27 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2

RDO 16 25/08/2022 13:52 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2

RDO 16 21/09/2022 14:17 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2

RDO 16 20/10/2022 12:06 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2

RDO 16 23/11/2022 13:39 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2

RDO 16 22/12/2022 10:58 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 20/01/2022 09:17 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 11/02/2022 10:05 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 14/03/2022 14:17 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 11/04/2022 15:07 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 13/05/2022 10:03 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 15/06/2022 08:53 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 11/07/2022 14:00 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 16/08/2022 10:13 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 12/09/2022 13:09 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 11/10/2022 09:28 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 09/11/2022 10:56 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 13/12/2022 11:04 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 05/01/2022 09:32 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 08/02/2022 09:32 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 08/03/2022 09:37 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 05/04/2022 10:49 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 03/05/2022 09:40 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 02/06/2022 09:54 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 05/07/2022 09:37 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 09/08/2022 10:05 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 06/09/2022 12:25 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 04/10/2022 09:49 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 02/11/2022 09:39 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 06/12/2022 09:02 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE CAN 28/01/2022 12:05 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2

UHE CAN 16/03/2022 11:18 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2

UHE CAN 14/04/2022 09:19 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2

UHE CAN 13/05/2022 10:15 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2

UHE CAN 20/06/2022 10:19 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2

UHE CAN 12/07/2022 14:47 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2

UHE CAN 16/08/2022 09:52 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2

UHE CAN 15/09/2022 10:29 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2

UHE CAN 12/10/2022 10:31 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2

UHE CAN 08/11/2022 10:02 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2



UHE CAN 16/12/2022 10:20 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 21/01/2022 08:38Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE MAS 17/02/2022 11:18Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE MAS 16/03/2022 08:59Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE MAS 14/04/2022 08:58Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE MAS 18/05/2022 09:23Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE MAS 20/06/2022 09:26Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE MAS 14/07/2022 09:12Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE MAS 18/08/2022 10:02Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE MAS 14/09/2022 14:08Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE MAS 14/10/2022 08:56Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE MAS 16/11/2022 08:47Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE MAS 16/12/2022 08:52Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE AIM 11/04/2022 15:58 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 13/05/2022 10:43 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 15/06/2022 09:17 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 11/07/2022 14:36 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 03/05/2022 10:06 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 02/06/2022 10:12 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 05/07/2022 10:15 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 09/08/2022 10:31 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 06/09/2022 12:57 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 14/04/2022 09:25Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE MAS 18/05/2022 09:51Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE MAS 20/06/2022 09:43Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE MAS 14/07/2022 10:03Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE AIM 20/01/2022 10:02 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 11/02/2022 10:53 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 14/03/2022 14:53 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 11/04/2022 16:22 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 13/05/2022 11:04 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 15/06/2022 09:30 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 11/07/2022 15:20 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 16/08/2022 10:41 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 12/09/2022 13:36 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 11/10/2022 10:02 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 09/11/2022 11:19 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 13/12/2022 11:26 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 05/01/2022 10:38 Periquito - UHE Baguari 2,25 CLASSE 2

UHE BAG 08/02/2022 10:20 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 08/03/2022 10:18 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 05/04/2022 11:27 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 03/05/2022 10:20 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 02/06/2022 10:34 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 05/07/2022 10:38 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 09/08/2022 10:50 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 06/09/2022 13:15 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 04/10/2022 10:23 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 02/11/2022 09:59 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 06/12/2022 09:29 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE CAN 16/12/2022 10:39 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 21/01/2022 09:19Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE MAS 17/02/2022 11:52Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE MAS 16/03/2022 09:33Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE MAS 14/04/2022 09:40Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE MAS 18/05/2022 10:09Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE MAS 20/06/2022 10:01Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE MAS 14/07/2022 10:25Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE MAS 18/08/2022 10:34Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE MAS 14/09/2022 14:28Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE MAS 14/10/2022 09:24Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE MAS 16/11/2022 09:10Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2

UHE MAS 16/12/2022 09:16Baixo Guandu - UHE Mascarenhas2,00 CLASSE 2



Ponto de coleta Data da amostraHora da amostraLocalização do pontoOxigenio dissolvido in situ (mg/L)

Classe de 
Enquadramento 

 no ponto 
(CONAMA 357)

LOCALILZAÇÃO DO 
PONTO

RDO 01J 19/01/2022 10:17 Rio Doce - Doce 01J 7,99 CLASSE 2 ATENDEU NÃO ATENDEU

RDO 01J 17/02/2022 12:45 Rio Doce - Doce 01J 8,18 CLASSE 2 Rio Doce - Doce 01J 0% 100%

RDO 01J 15/03/2022 11:38 Rio Doce - Doce 01J 7,77 CLASSE 2 Rio Doce - Doce 02J 0% 100%

RDO 01J 13/04/2022 14:10 Rio Doce - Doce 01J 7,9 CLASSE 2 Conselheiro Pena - Doce 09J 0% 100%

RDO 01J 12/05/2022 12:31 Rio Doce - Doce 01J 8,54 CLASSE 2 Sao Domingos do Prata - Doce 03 0% 100%

RDO 01J 18/06/2022 13:52 Rio Doce - Doce 01J 9,13 CLASSE 2 Bom Jesus do Galho - Doce 04 0% 100%

RDO 01J 11/07/2022 15:06 Rio Doce - Doce 01J 8,98 CLASSE 2 Belo Oriente - Doce 05 0% 100%

RDO 01J 15/08/2022 14:38 Rio Doce - Doce 01J 8,98 CLASSE 2 Periquito - Doce 06 0% 100%

RDO 01J 14/09/2022 12:59 Rio Doce - Doce 01J 8,86 CLASSE 2 Governador Valadares - Doce 07 0% 100%

RDO 01J 11/10/2022 14:15 Rio Doce - Doce 01J 7,87 CLASSE 2 Governador Valadares - Doce 08 0% 100%

RDO 01J 07/11/2022 12:58 Rio Doce - Doce 01J 8,14 CLASSE 2 Tumiritinga - Doce 09 0% 100%

RDO 01J 27/12/2022 15:54 Rio Doce - Doce 01J 7,87 CLASSE 2 Resplendor - Doce 10 0% 100%

RDO 02J 19/01/2022 16:28 Rio Doce - Doce 02J 8,83 CLASSE 2 Baixo Guandu - Doce 11 0% 100%

RDO 02J 24/02/2022 12:06 Rio Doce - Doce 02J 11,5 CLASSE 2 Colatina - Doce 12 0% 100%

RDO 02J 16/03/2022 13:06 Rio Doce - Doce 02J 8,24 CLASSE 2 Colatina - Doce 14 0% 100%

RDO 02J 14/04/2022 12:08 Rio Doce - Doce 02J 8,32 CLASSE 2 Linhares - Doce 15 8% 92%

RDO 02J 13/05/2022 12:38 Rio Doce - Doce 02J 9,05 CLASSE 2 Aimores - UHE Aimores 0% 100%

RDO 02J 20/06/2022 12:16 Rio Doce - Doce 02J 9,19 CLASSE 2 Periquito - UHE Baguari 0% 100%

RDO 02J 13/07/2022 10:47 Rio Doce - Doce 02J 9,27 CLASSE 2 Rio Doce - UHE Candonga 0% 100%

RDO 02J 16/08/2022 12:16 Rio Doce - Doce 02J 9,49 CLASSE 2 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 0% 100%

RDO 02J 15/09/2022 13:27 Rio Doce - Doce 02J 9,03 CLASSE 2

RDO 02J 25/10/2022 09:52 Rio Doce - Doce 02J 8,72 CLASSE 2

RDO 02J 08/11/2022 12:07 Rio Doce - Doce 02J 8,68 CLASSE 2

RDO 02J 16/12/2022 12:06 Rio Doce - Doce 02J 8,17 CLASSE 2

RDO 09J 08/01/2022 15:11 Conselheiro Pena - Doce 09J 6,94 CLASSE 2

RDO 09J 22/02/2022 17:17 Conselheiro Pena - Doce 09J 7,44 CLASSE 2

RDO 09J 29/03/2022 16:02 Conselheiro Pena - Doce 09J 5,14 CLASSE 2

RDO 09J 28/04/2022 09:37 Conselheiro Pena - Doce 09J 7,73 CLASSE 2

RDO 09J 10/05/2022 15:18 Conselheiro Pena - Doce 09J 7,29 CLASSE 2

RDO 09J 14/06/2022 08:34 Conselheiro Pena - Doce 09J 8,28 CLASSE 2

RDO 09J 08/07/2022 09:07 Conselheiro Pena - Doce 09J 8,44 CLASSE 2

RDO 09J 12/08/2022 09:31 Conselheiro Pena - Doce 09J 8,66 CLASSE 2

RDO 09J 09/09/2022 09:20 Conselheiro Pena - Doce 09J 8,61 CLASSE 2

RDO 09J 07/10/2022 11:01 Conselheiro Pena - Doce 09J 7,49 CLASSE 2

RDO 09J 08/11/2022 14:39 Conselheiro Pena - Doce 09J 7,64 CLASSE 2

RDO 09J 08/12/2022 15:58 Conselheiro Pena - Doce 09J 7,5 CLASSE 2

RDO 03 20/01/2022 13:35Sao Domingos do Prata - Doce 037,84 CLASSE 2

RDO 03 19/02/2022 13:53Sao Domingos do Prata - Doce 036,12 CLASSE 2

RDO 03 18/03/2022 10:53Sao Domingos do Prata - Doce 03 7,5 CLASSE 2

RDO 03 28/04/2022 10:41Sao Domingos do Prata - Doce 038,05 CLASSE 2

RDO 03 16/05/2022 12:33Sao Domingos do Prata - Doce 038,35 CLASSE 2

RDO 03 21/06/2022 10:25Sao Domingos do Prata - Doce 038,72 CLASSE 2

RDO 03 13/07/2022 16:36Sao Domingos do Prata - Doce 038,52 CLASSE 2

RDO 03 17/08/2022 10:16Sao Domingos do Prata - Doce 039,52 CLASSE 2

RDO 03 20/09/2022 10:46Sao Domingos do Prata - Doce 038,63 CLASSE 2

RDO 03 13/10/2022 10:33Sao Domingos do Prata - Doce 037,68 CLASSE 2

RDO 03 17/11/2022 11:05Sao Domingos do Prata - Doce 037,97 CLASSE 2

RDO 04 27/01/2022 09:31 Bom Jesus do Galho - Doce 04 8,15 CLASSE 2

RDO 04 22/03/2022 09:04 Bom Jesus do Galho - Doce 04 8,18 CLASSE 2

RDO 04 20/04/2022 11:54 Bom Jesus do Galho - Doce 04 8,63 CLASSE 2

RDO 04 18/05/2022 15:02 Bom Jesus do Galho - Doce 04 8,88 CLASSE 2

RDO 04 22/06/2022 12:19 Bom Jesus do Galho - Doce 04 8,9 CLASSE 2

RDO 04 19/07/2022 10:40 Bom Jesus do Galho - Doce 04 9,04 CLASSE 2

RDO 04 26/08/2022 08:53 Bom Jesus do Galho - Doce 04 8,74 CLASSE 2

RDO 04 21/09/2022 14:29 Bom Jesus do Galho - Doce 04 8,98 CLASSE 2

RDO 04 18/10/2022 14:39 Bom Jesus do Galho - Doce 04 8,09 CLASSE 2

RDO 04 16/11/2022 09:24 Bom Jesus do Galho - Doce 04 8,2 CLASSE 2

RDO 04 21/12/2022 08:57 Bom Jesus do Galho - Doce 04 8,23 CLASSE 2

RDO 05 25/01/2022 15:28 Belo Oriente - Doce 05 8,39 CLASSE 2

I13 – Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD)
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RDO 05 21/02/2022 14:06 Belo Oriente - Doce 05 10,99 CLASSE 2

RDO 05 23/03/2022 13:11 Belo Oriente - Doce 05 8,66 CLASSE 2

RDO 05 21/04/2022 16:48 Belo Oriente - Doce 05 8,82 CLASSE 2

RDO 05 19/05/2022 14:02 Belo Oriente - Doce 05 9,29 CLASSE 2

RDO 05 23/06/2022 09:57 Belo Oriente - Doce 05 8,77 CLASSE 2

RDO 05 19/07/2022 15:52 Belo Oriente - Doce 05 8,91 CLASSE 2

RDO 05 23/08/2022 09:39 Belo Oriente - Doce 05 9,37 CLASSE 2

RDO 05 22/09/2022 10:10 Belo Oriente - Doce 05 9,03 CLASSE 2

RDO 05 19/10/2022 10:06 Belo Oriente - Doce 05 8,37 CLASSE 2

RDO 05 15/11/2022 09:28 Belo Oriente - Doce 05 8,5 CLASSE 2

RDO 05 20/12/2022 08:49 Belo Oriente - Doce 05 8,68 CLASSE 2

RDO 06 26/01/2022 13:51 Periquito - Doce 06 7,66 CLASSE 2

RDO 06 21/02/2022 17:11 Periquito - Doce 06 8,68 CLASSE 2

RDO 06 24/03/2022 14:15 Periquito - Doce 06 7,59 CLASSE 2

RDO 06 22/04/2022 10:45 Periquito - Doce 06 7,87 CLASSE 2

RDO 06 19/05/2022 16:45 Periquito - Doce 06 8,37 CLASSE 2

RDO 06 23/06/2022 16:53 Periquito - Doce 06 8,49 CLASSE 2

RDO 06 20/07/2022 15:08 Periquito - Doce 06 8,26 CLASSE 2

RDO 06 26/08/2022 14:22 Periquito - Doce 06 8,05 CLASSE 2

RDO 06 23/09/2022 10:43 Periquito - Doce 06 7,7 CLASSE 2

RDO 06 20/10/2022 10:06 Periquito - Doce 06 7,38 CLASSE 2

RDO 06 15/11/2022 15:38 Periquito - Doce 06 6,57 CLASSE 2

RDO 06 21/12/2022 15:29 Periquito - Doce 06 7,28 CLASSE 2

RDO 07 06/01/2022 09:10 Governador Valadares - Doce 07 8,33 CLASSE 2

RDO 07 23/02/2022 15:20 Governador Valadares - Doce 07 8,2 CLASSE 2

RDO 07 08/03/2022 13:34 Governador Valadares - Doce 07 7,38 CLASSE 2

RDO 07 05/04/2022 14:57 Governador Valadares - Doce 07 7,48 CLASSE 2

RDO 07 03/05/2022 13:00 Governador Valadares - Doce 07 7,13 CLASSE 2

RDO 07 02/06/2022 12:55 Governador Valadares - Doce 07 8,54 CLASSE 2

RDO 07 05/07/2022 14:13 Governador Valadares - Doce 07 9,02 CLASSE 2

RDO 07 09/08/2022 14:31 Governador Valadares - Doce 07 9,34 CLASSE 2

RDO 07 06/09/2022 16:29 Governador Valadares - Doce 07 9,57 CLASSE 2

RDO 07 05/10/2022 09:35 Governador Valadares - Doce 07 7,43 CLASSE 2

RDO 07 02/11/2022 13:40 Governador Valadares - Doce 07 6,96 CLASSE 2

RDO 07 06/12/2022 12:21 Governador Valadares - Doce 07 7,43 CLASSE 2

RDO 08 06/01/2022 15:13 Governador Valadares - Doce 08 7,86 CLASSE 2

RDO 08 09/02/2022 09:17 Governador Valadares - Doce 08 7,64 CLASSE 2

RDO 08 09/03/2022 09:18 Governador Valadares - Doce 08 7,41 CLASSE 2

RDO 08 06/04/2022 10:19 Governador Valadares - Doce 08 7,7 CLASSE 2

RDO 08 04/05/2022 08:49 Governador Valadares - Doce 08 7,17 CLASSE 2

RDO 08 03/06/2022 08:10 Governador Valadares - Doce 08 8,25 CLASSE 2

RDO 08 06/07/2022 09:26 Governador Valadares - Doce 08 8,68 CLASSE 2

RDO 08 10/08/2022 09:16 Governador Valadares - Doce 08 8,58 CLASSE 2

RDO 08 07/09/2022 09:13 Governador Valadares - Doce 08 8,86 CLASSE 2

RDO 08 05/10/2022 14:49 Governador Valadares - Doce 08 7,84 CLASSE 2

RDO 08 03/11/2022 09:10 Governador Valadares - Doce 08 7,45 CLASSE 2

RDO 08 07/12/2022 08:11 Governador Valadares - Doce 08 7,87 CLASSE 2

RDO 09 07/04/2022 10:59 Tumiritinga - Doce 09 7,38 CLASSE 2

RDO 09 10/05/2022 10:52 Tumiritinga - Doce 09 7,04 CLASSE 2

RDO 09 13/06/2022 10:36 Tumiritinga - Doce 09 8,31 CLASSE 2

RDO 09 07/07/2022 10:25 Tumiritinga - Doce 09 8,59 CLASSE 2

RDO 09 11/08/2022 10:09 Tumiritinga - Doce 09 8,66 CLASSE 2

RDO 09 08/09/2022 10:39 Tumiritinga - Doce 09 9,49 CLASSE 2

RDO 09 06/10/2022 15:04 Tumiritinga - Doce 09 7,62 CLASSE 2

RDO 09 08/11/2022 10:43 Tumiritinga - Doce 09 7,52 CLASSE 2

RDO 10 10/01/2022 16:04 Resplendor - Doce 10 7,2 CLASSE 2

RDO 10 10/02/2022 16:42 Resplendor - Doce 10 7,34 CLASSE 2

RDO 10 11/03/2022 09:28 Resplendor - Doce 10 7,42 CLASSE 2

RDO 10 08/04/2022 10:07 Resplendor - Doce 10 7,67 CLASSE 2

RDO 10 12/05/2022 10:18 Resplendor - Doce 10 7,35 CLASSE 2

RDO 10 14/06/2022 13:04 Resplendor - Doce 10 8,59 CLASSE 2

RDO 10 11/07/2022 09:38 Resplendor - Doce 10 8,66 CLASSE 2

RDO 10 15/08/2022 14:05 Resplendor - Doce 10 9,21 CLASSE 2

RDO 10 12/09/2022 09:24 Resplendor - Doce 10 8,56 CLASSE 2

RDO 10 10/10/2022 14:17 Resplendor - Doce 10 7,19 CLASSE 2



RDO 10 09/11/2022 09:07 Resplendor - Doce 10 7,71 CLASSE 2

RDO 10 13/12/2022 09:15 Resplendor - Doce 10 7,29 CLASSE 2

RDO 11 20/01/2022 13:28 Baixo Guandu - Doce 11 7,19 CLASSE 2

RDO 11 15/02/2022 08:58 Baixo Guandu - Doce 11 7,66 CLASSE 2

RDO 11 15/03/2022 09:39 Baixo Guandu - Doce 11 7,37 CLASSE 2

RDO 11 12/04/2022 15:46 Baixo Guandu - Doce 11 7,61 CLASSE 2

RDO 11 17/05/2022 09:08 Baixo Guandu - Doce 11 7,27 CLASSE 2

RDO 11 16/06/2022 08:47 Baixo Guandu - Doce 11 8,47 CLASSE 2

RDO 11 17/08/2022 09:27 Baixo Guandu - Doce 11 8,64 CLASSE 2

RDO 11 13/09/2022 14:33 Baixo Guandu - Doce 11 8,23 CLASSE 2

RDO 11 12/10/2022 13:50 Baixo Guandu - Doce 11 7,19 CLASSE 2

RDO 11 10/11/2022 12:55 Baixo Guandu - Doce 11 7,46 CLASSE 2

RDO 11 14/12/2022 12:11 Baixo Guandu - Doce 11 7,18 CLASSE 2

RDO 12 28/01/2022 10:57 Colatina - Doce 12 7,27 CLASSE 2

RDO 12 24/02/2022 12:03 Colatina - Doce 12 9,28 CLASSE 2

RDO 12 16/03/2022 12:51 Colatina - Doce 12 7,33 CLASSE 2

RDO 12 18/04/2022 14:11 Colatina - Doce 12 7,42 CLASSE 2

RDO 12 27/05/2022 10:53 Colatina - Doce 12 7,92 CLASSE 2

RDO 12 20/06/2022 13:03 Colatina - Doce 12 8,66 CLASSE 2

RDO 12 14/07/2022 14:09 Colatina - Doce 12 8,63 CLASSE 2

RDO 12 18/08/2022 14:04 Colatina - Doce 12 8,82 CLASSE 2

RDO 12 15/09/2022 09:40 Colatina - Doce 12 8,52 CLASSE 2

RDO 12 14/10/2022 13:54 Colatina - Doce 12 7,32 CLASSE 2

RDO 12 22/11/2022 10:20 Colatina - Doce 12 7,93 CLASSE 2

RDO 12 16/12/2022 11:43 Colatina - Doce 12 8,01 CLASSE 2

RDO 14 26/01/2022 13:59 Colatina - Doce 14 7,37 CLASSE 2

RDO 14 24/02/2022 14:44 Colatina - Doce 14 8,7 CLASSE 2

RDO 14 17/03/2022 08:50 Colatina - Doce 14 7,39 CLASSE 2

RDO 14 19/04/2022 09:46 Colatina - Doce 14 7,57 CLASSE 2

RDO 14 18/05/2022 14:18 Colatina - Doce 14 7,42 CLASSE 2

RDO 14 21/06/2022 08:23 Colatina - Doce 14 8,51 CLASSE 2

RDO 14 15/07/2022 09:09 Colatina - Doce 14 8,4 CLASSE 2

RDO 14 23/08/2022 10:43 Colatina - Doce 14 8,9 CLASSE 2

RDO 14 15/09/2022 14:22 Colatina - Doce 14 8,65 CLASSE 2

RDO 14 18/10/2022 09:47 Colatina - Doce 14 7,31 CLASSE 2

RDO 14 16/11/2022 13:17 Colatina - Doce 14 7,42 CLASSE 2

RDO 14 20/12/2022 11:01 Colatina - Doce 14 7,57 CLASSE 2

RDO 15 19/01/2022 10:47 Linhares - Doce 15 7,6 CLASSE 2

RDO 15 19/02/2022 09:07 Linhares - Doce 15 8,02 CLASSE 2

RDO 15 21/03/2022 10:14 Linhares - Doce 15 7,55 CLASSE 2

RDO 15 20/04/2022 09:12 Linhares - Doce 15 7,76 CLASSE 2

RDO 15 20/05/2022 10:01 Linhares - Doce 15 7,79 CLASSE 2

RDO 15 22/06/2022 10:04 Linhares - Doce 15 8,58 CLASSE 2

RDO 15 19/07/2022 09:11 Linhares - Doce 15 8,51 CLASSE 2

RDO 15 24/08/2022 09:35 Linhares - Doce 15 8,84 CLASSE 2

RDO 15 20/09/2022 09:56 Linhares - Doce 15 8,59 CLASSE 2

RDO 15 19/10/2022 08:31 Linhares - Doce 15 7,69 CLASSE 2

RDO 15 18/11/2022 10:17 Linhares - Doce 15 7,56 CLASSE 2

RDO 15 21/12/2022 09:41 Linhares - Doce 15 7,45 CLASSE 2

UHE AIM 20/01/2022 09:17 Aimores - UHE Aimores 7,16 CLASSE 2

UHE AIM 11/02/2022 10:05 Aimores - UHE Aimores 7,08 CLASSE 2

UHE AIM 14/03/2022 14:17 Aimores - UHE Aimores 7,77 CLASSE 2

UHE AIM 11/04/2022 15:07 Aimores - UHE Aimores 8,61 CLASSE 2

UHE AIM 13/05/2022 10:03 Aimores - UHE Aimores 7,22 CLASSE 2

UHE AIM 15/06/2022 08:53 Aimores - UHE Aimores 8,38 CLASSE 2

UHE AIM 11/07/2022 14:00 Aimores - UHE Aimores 9,49 CLASSE 2

UHE AIM 16/08/2022 10:13 Aimores - UHE Aimores 9,24 CLASSE 2

UHE AIM 12/09/2022 13:09 Aimores - UHE Aimores 9,46 CLASSE 2

UHE AIM 11/10/2022 09:28 Aimores - UHE Aimores 7,35 CLASSE 2

UHE AIM 09/11/2022 10:56 Aimores - UHE Aimores 7,57 CLASSE 2

UHE AIM 13/12/2022 11:04 Aimores - UHE Aimores 7,08 CLASSE 2

UHE BAG 05/01/2022 09:32 Periquito - UHE Baguari 7,53 CLASSE 2

UHE BAG 08/02/2022 09:32 Periquito - UHE Baguari 7,3 CLASSE 2

UHE BAG 08/03/2022 09:37 Periquito - UHE Baguari 7,3 CLASSE 2

UHE BAG 05/04/2022 10:49 Periquito - UHE Baguari 7,39 CLASSE 2



UHE BAG 03/05/2022 09:40 Periquito - UHE Baguari 6,92 CLASSE 2

UHE BAG 02/06/2022 09:54 Periquito - UHE Baguari 8,13 CLASSE 2

UHE BAG 05/07/2022 09:37 Periquito - UHE Baguari 8,39 CLASSE 2

UHE BAG 09/08/2022 10:05 Periquito - UHE Baguari 8,22 CLASSE 2

UHE BAG 06/09/2022 12:25 Periquito - UHE Baguari 8,46 CLASSE 2

UHE BAG 04/10/2022 09:49 Periquito - UHE Baguari 7,44 CLASSE 2

UHE BAG 02/11/2022 09:39 Periquito - UHE Baguari 6,79 CLASSE 2

UHE BAG 06/12/2022 09:02 Periquito - UHE Baguari 7,34 CLASSE 2

UHE CAN 28/01/2022 12:05 Rio Doce - UHE Candonga 8,24 CLASSE 2

UHE CAN 16/03/2022 11:18 Rio Doce - UHE Candonga 8,13 CLASSE 2

UHE CAN 14/04/2022 09:19 Rio Doce - UHE Candonga 8,19 CLASSE 2

UHE CAN 13/05/2022 10:15 Rio Doce - UHE Candonga 8,9 CLASSE 2

UHE CAN 20/06/2022 10:19 Rio Doce - UHE Candonga 9,2 CLASSE 2

UHE CAN 12/07/2022 14:47 Rio Doce - UHE Candonga 9,12 CLASSE 2

UHE CAN 16/08/2022 09:52 Rio Doce - UHE Candonga 9,25 CLASSE 2

UHE CAN 15/09/2022 10:29 Rio Doce - UHE Candonga 8,55 CLASSE 2

UHE CAN 12/10/2022 10:31 Rio Doce - UHE Candonga 8,21 CLASSE 2

UHE CAN 08/11/2022 10:02 Rio Doce - UHE Candonga 8,52 CLASSE 2

UHE CAN 16/12/2022 10:20 Rio Doce - UHE Candonga 8,05 CLASSE 2

UHE MAS 21/01/2022 08:38Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 7,2 CLASSE 2

UHE MAS 17/02/2022 11:18Baixo Guandu - UHE Mascarenhas7,78 CLASSE 2

UHE MAS 16/03/2022 08:59Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 7,3 CLASSE 2

UHE MAS 14/04/2022 08:58Baixo Guandu - UHE Mascarenhas7,58 CLASSE 2

UHE MAS 18/05/2022 09:23Baixo Guandu - UHE Mascarenhas7,18 CLASSE 2

UHE MAS 20/06/2022 09:26Baixo Guandu - UHE Mascarenhas8,56 CLASSE 2

UHE MAS 14/07/2022 09:12Baixo Guandu - UHE Mascarenhas8,38 CLASSE 2

UHE MAS 18/08/2022 10:02Baixo Guandu - UHE Mascarenhas8,46 CLASSE 2

UHE MAS 14/09/2022 14:08Baixo Guandu - UHE Mascarenhas8,57 CLASSE 2

UHE MAS 14/10/2022 08:56Baixo Guandu - UHE Mascarenhas6,87 CLASSE 2

UHE MAS 16/11/2022 08:47Baixo Guandu - UHE Mascarenhas7,63 CLASSE 2

UHE MAS 16/12/2022 08:52Baixo Guandu - UHE Mascarenhas7,37 CLASSE 2

UHE AIM 11/04/2022 15:58 Aimores - UHE Aimores 7,56 CLASSE 2

UHE AIM 13/05/2022 10:43 Aimores - UHE Aimores 7,15 CLASSE 2

UHE AIM 15/06/2022 09:17 Aimores - UHE Aimores 8,38 CLASSE 2

UHE AIM 11/07/2022 14:36 Aimores - UHE Aimores 8,59 CLASSE 2

UHE BAG 03/05/2022 10:06 Periquito - UHE Baguari 6,92 CLASSE 2

UHE BAG 02/06/2022 10:12 Periquito - UHE Baguari 8,08 CLASSE 2

UHE BAG 05/07/2022 10:15 Periquito - UHE Baguari 8,39 CLASSE 2

UHE BAG 09/08/2022 10:31 Periquito - UHE Baguari 8,16 CLASSE 2

UHE BAG 06/09/2022 12:57 Periquito - UHE Baguari 8,26 CLASSE 2

UHE MAS 14/04/2022 09:25Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 7,6 CLASSE 2

UHE MAS 18/05/2022 09:51Baixo Guandu - UHE Mascarenhas7,16 CLASSE 2

UHE MAS 20/06/2022 09:43Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 8,5 CLASSE 2

UHE MAS 14/07/2022 10:03Baixo Guandu - UHE Mascarenhas8,39 CLASSE 2

UHE AIM 20/01/2022 10:02 Aimores - UHE Aimores 7,16 CLASSE 2

UHE AIM 11/02/2022 10:53 Aimores - UHE Aimores 7,09 CLASSE 2

UHE AIM 14/03/2022 14:53 Aimores - UHE Aimores 7,21 CLASSE 2

UHE AIM 11/04/2022 16:22 Aimores - UHE Aimores 7,44 CLASSE 2

UHE AIM 13/05/2022 11:04 Aimores - UHE Aimores 7,03 CLASSE 2

UHE AIM 15/06/2022 09:30 Aimores - UHE Aimores 8,36 CLASSE 2

UHE AIM 11/07/2022 15:20 Aimores - UHE Aimores 8,49 CLASSE 2

UHE AIM 16/08/2022 10:41 Aimores - UHE Aimores 9,09 CLASSE 2

UHE AIM 12/09/2022 13:36 Aimores - UHE Aimores 8,75 CLASSE 2

UHE AIM 11/10/2022 10:02 Aimores - UHE Aimores 7,05 CLASSE 2

UHE AIM 09/11/2022 11:19 Aimores - UHE Aimores 7,47 CLASSE 2

UHE AIM 13/12/2022 11:26 Aimores - UHE Aimores 7,17 CLASSE 2

UHE BAG 05/01/2022 10:38 Periquito - UHE Baguari 7,48 CLASSE 2

UHE BAG 08/02/2022 10:20 Periquito - UHE Baguari 7,02 CLASSE 2

UHE BAG 08/03/2022 10:18 Periquito - UHE Baguari 7,27 CLASSE 2

UHE BAG 03/05/2022 10:20 Periquito - UHE Baguari 6,87 CLASSE 2

UHE BAG 02/06/2022 10:34 Periquito - UHE Baguari 8,05 CLASSE 2

UHE BAG 05/07/2022 10:38 Periquito - UHE Baguari 8,35 CLASSE 2

UHE BAG 09/08/2022 10:50 Periquito - UHE Baguari 8,08 CLASSE 2

UHE BAG 06/09/2022 13:15 Periquito - UHE Baguari 8,2 CLASSE 2

UHE BAG 04/10/2022 10:23 Periquito - UHE Baguari 7,35 CLASSE 2



UHE BAG 02/11/2022 09:59 Periquito - UHE Baguari 6,78 CLASSE 2

UHE BAG 06/12/2022 09:29 Periquito - UHE Baguari 7,35 CLASSE 2

UHE CAN 16/12/2022 10:39 Rio Doce - UHE Candonga 7,74 CLASSE 2

UHE MAS 21/01/2022 09:19Baixo Guandu - UHE Mascarenhas7,19 CLASSE 2

UHE MAS 17/02/2022 11:52Baixo Guandu - UHE Mascarenhas7,82 CLASSE 2

UHE MAS 16/03/2022 09:33Baixo Guandu - UHE Mascarenhas7,25 CLASSE 2

UHE MAS 14/04/2022 09:40Baixo Guandu - UHE Mascarenhas7,57 CLASSE 2

UHE MAS 18/05/2022 10:09Baixo Guandu - UHE Mascarenhas7,16 CLASSE 2

UHE MAS 20/06/2022 10:01Baixo Guandu - UHE Mascarenhas8,51 CLASSE 2

UHE MAS 14/07/2022 10:25Baixo Guandu - UHE Mascarenhas8,35 CLASSE 2

UHE MAS 18/08/2022 10:34Baixo Guandu - UHE Mascarenhas8,36 CLASSE 2

UHE MAS 14/09/2022 14:28Baixo Guandu - UHE Mascarenhas8,37 CLASSE 2

UHE MAS 14/10/2022 09:24Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 6,8 CLASSE 2

UHE MAS 16/11/2022 09:10Baixo Guandu - UHE Mascarenhas7,58 CLASSE 2

UHE MAS 16/12/2022 09:16Baixo Guandu - UHE Mascarenhas7,31 CLASSE 2


