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DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES - GRUPO 02 - JANEIRO 2024

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS 

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, 
enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, 
devido a granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a 
inclusão, em atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-
SHQA solicita a inclusão do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral.".

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram 
enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir deste mês este passará a ser o documento padrão enviado 
mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de imumeras operações manuais 
sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; 
(iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, 
as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade se referem ao ano de 2024 e foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/01/2024. A Fundação Renova 
esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente.

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão 
incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas 
por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na 
execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos 
documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos integralmente ou parcialmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do 
processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o 
Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado 
pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado 
pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.



DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação Descrição
PG Código do Programa, sendo "PGxxx"

Grupo
Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de 
Referência dos Grupos"

Câmara Técnica Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa

CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição
Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que 
foi considerada para elaboração da codificação

CODIFICAÇÃO - Cláusula Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula Item de Cláusula, conforme TTAC

CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade
Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração 
sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo

CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial

CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento
Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa

CODIFICAÇÃO - Cunho Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa

CODIFICAÇÃO - Judicialização Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente 

CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização
Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de 
número

CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF 
relacionado ao dissenso)

Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo 
que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado

Nível de Judicialização
Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está 
"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"

ID Nível Hierárquico
Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada 
na estrutura hierárquica do projeto

Nome da Tarefa Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso



Nível Hierárquico Cronograma
Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ 
Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou 
Item de Controle

Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto
Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou 
não)

Descrição/Objetivos Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municípios atendidos Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Localidade 
(Subdivisão do Município)

Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, 
quando aplicável

Público-Alvo Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto Data de término realizada ou prevista 

Status Fundação Renova
(Avaliação Interna)

Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "Não iniciado"

Orçamento planejado Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento 
realizado

[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]

Percentual financeiro executado = Orçamento 
realizado/Orçamento planejado

[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Revisão 
Documento 
de Definição

Justificativa sobre o escopo 
utilizado (citar documento 

CIF relacionado ao dissenso)
Nível de Judicialização ID Nível Hierárquico Nome da Tarefa Nível Hierárquico

Indicador de 
Definição Atrelado a 
Projeto/Subprojeto

Descrição/Objetivos Municípios atendidos
Localidade 

(Subdivisão do Município)
Público-Alvo Início realizado ou previsto Término realizado ou previsto

Status Fundação 
Renova

(Avaliação Interna)
 Orçamento planejado  Orçamento realizado 

 Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado 

Percentual financeiro executado 
= Orçamento 

realizado/Orçamento planejado

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 0 PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar Programa

O objetivo geral deste 
programa é reparar os danos 
causados às comunidades 
escolares atingidas de Fundão 
até Candonga, nas dimensões 
impactadas, por meio da 
reconstrução das condições 
materiais, estruturais, 
pedagógicas, institucionais, 
psicopedagógicas e

Barra Longa;Mariana
Comunidade escolar atingida 
de Mariana e Barra Longa

01/01/2016 25/04/2027 Em andamento  R$                   56.697.783,34  R$                   42.189.435,77  R$                   14.508.347,57 74%

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.1 Estrutura Escolar e Reintegração Eixo/Tema

Garantir o funcionamento das 
estruturas temporárias, 
proporcionando a integração 
da comunidade escolar.

Barra Longa;Mariana
Comunidade escolar atingida 
de Mariana e Barra Longa

01/01/2016 29/12/2025 Em andamento   

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.1.1
Projeto de Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de 
Baixo) 

Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Garantir o funcionamento das 
estruturas temporárias, 
proporcionando a integração 
da comunidade escolar.

Mariana
Comunidade escolar atingida 
de Mariana

01/01/2016 29/12/2025 Em andamento  R$                   33.465.047,45  R$                   27.575.867,63  R$                     5.889.179,82 82%

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.1.1.1
Aluguel das Escolas Impactadas de Mariana (Paracatu de Baixo e Bento 
Rodrigues)

Subprojeto/Subprocesso Mariana
Comunidade escolar atingida 
de Mariana

01/01/2016 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.1.1.1.2.8
0 Espaços para instalação das Escolas Impactadas de Mariana (Paracatu 
de Baixo e Bento Rodrigues) locados, de um total 1

Entrega/Ação 01/01/2016 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.1.1.2 Transporte de alunos e educadores das Escolas Temporárias de Mariana Subprojeto/Subprocesso I03;I04 Mariana
Comunidade escolar atingida 
de Mariana

08/04/2016 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.1.1.2.3 0 Transporte de estudantes disponibilizado, do total 0 Entrega/Ação 17/09/2021 31/12/2024 Em andamento       
PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.1.1.2.4 0 Transporte escolar aderente ao escopo atendido, do total 0 Entrega/Ação 17/09/2021 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.1.1.3 Melhoria da Infraestrutura das Escolas Impactadas de Mariana Subprojeto/Subprocesso I02 Mariana
Comunidade escolar atingida 
de Mariana

03/12/2018 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.1.1.3.3.10
0 Processo de manutenção predial para funcionamento das escolas 
temporárias de Mariana executado, contribuindo para um realizado de 1, 
de um total de 0

Entrega/Ação 03/12/2018 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.1.1.4 Materiais e Equipamentos das Escolas Impactadas de Mariana Subprojeto/Subprocesso I01 Mariana
Comunidade escolar atingida 
de Mariana

01/01/2016 02/07/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.1.1.4.6
0 Processo de fornecimento de materiais e equipamentos para 
funcionamento das escolas temporárias realizado., contribuindo para um 
realizado de 1, de um total de 0

Entrega/Ação 05/08/2021 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.1.1.4.13
Desmobilização Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e 
Paracatu de Baixo)

Subprojeto/Subprocesso Mariana
Comunidade escolar atingida 
de Mariana e Barra Longa

02/01/2024 02/07/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.1.1.4.13.5
0 Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) 
desmobilizadas, de um total 1

Entrega/Ação 13/06/2024 10/07/2024 Não iniciado       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.1.1.5
Elaborar o Plano de Transição da Escolas Temporárias para as Escolas 
Definitivas em conjunto com a prefeitura

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana
Comunidade escolar atingida 
de Mariana e Barra Longa

16/06/2020 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.1.1.5.5
1 Plano de Transição da Escola Temporária de Bento Rodrigues, em 
Mariana, para a escola definitiva, executado conforme cronograma do 
reassentamento, de um total 1

Entrega/Ação Mariana 09/07/2021 29/12/2023 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.1.1.5.6
0 Plano de Transição da Escola Temporária de Paracatu de Baixo, em 
Mariana, para a escola definitiva, executado conforme cronograma do 
reassentamento, de um total 1

Entrega/Ação Mariana 12/08/2022 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.1.1.6 Capacitação de profissionais para situações de emergência - Mariana Subprojeto/Subprocesso I17 Barra Longa;Mariana
Comunidade escolar atingida 
de Mariana e Barra Longa

09/10/2023 29/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.1.1.6.7 0 Capacitação de profissionais para situações de emergência, do total 0 Entrega/Ação 02/09/2024 29/12/2025 Não iniciado       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.1.2
Projeto de Escolas Impactadas de Barra Longa (Gustavo Capanema e José 
de Vasconcelos Lanna) 

Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Garantir o funcionamento das 
estruturas temporárias, 
proporcionando a integração 
da comunidade escolar.

Barra Longa
Comunidade escolar atingida 
de Barra Longa

11/11/2016 29/02/2024 Concluído  R$                     3.947.417,12  R$                     3.766.517,32  R$                        180.899,81 95%

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.1.2.1
Alugar espaço para escola impactada de Barra Longa - Jose de 
Vasconcelos Lanna

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa
Comunidade escolar atingida 
de Barra Longa

11/11/2016 29/02/2024 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.1.2.1.5.4
0 Espaço para escola impactada de Barra Longa - Jose de Vasconcelos 
Lanna - locado, de um total 1

Entrega/Ação 11/11/2016 29/02/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.1.2.2 Transporte de alunos e educadores da Escola de Gesteira Subprojeto/Subprocesso I03;I04 Barra Longa
Comunidade escolar atingida 
de Barra Longa

12/04/2021 31/08/2023 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.1.2.2.2.4
1 Transporte de alunos e profissionais da educação para as escolas 
temporárias ofertado, do total 0

Entrega/Ação Barra Longa 30/09/2021 31/08/2023 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.1.2.3 Melhoria da Infraestrutura das Escolas Impactadas de Barra Longa Subprojeto/Subprocesso Barra Longa
Comunidade escolar atingida 
de Barra Longa

17/03/2017 29/12/2023 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.1.2.3.3.4
1 Processo de manutenção predial para funcionamento das escolas 
temporárias de Barra Longa executado, contribuindo para um realizado de 
1, de um total de 0

Entrega/Ação 17/03/2017 29/12/2023 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.1.2.4 Materiais e equipamentos das Escolas Impactadas de Barra Longa Subprojeto/Subprocesso I01 Barra Longa
Comunidade escolar atingida 
de Barra Longa

17/03/2017 31/08/2023 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.1.2.4.2
1 Processo de fornecimento de materiais e equipamentos para 
funcionamento das escolas temporárias realizado., contribuindo para um 
realizado de 1, de um total de 0

Entrega/Ação 02/01/2023 31/08/2023 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.1.2.9.4 1 Plano de transição elaborado e implementado, de um total 1 Entrega/Ação Barra Longa 13/07/2023 31/08/2023 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.2 Apoio Psicopedagógico Eixo/Tema

Consiste em oferecer apoio 
psicopedagógico para 
educadores e alunos das 
escolas diretamente afetadas 
pelo rompimento em Mariana 
(Bento e Paracatu) 
endereçando os impactos 
diretos.

Barra Longa;Mariana
Comunidade escolar atingida 
de Mariana e Barra Longa

04/11/2016 31/12/2026 Em andamento   

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.2.1 Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Mariana Projeto/Processo/Atividade I11;I12;I13;I14I15

Consiste em oferecer apoio 
psicopedagógico para 
educadores e alunos das 
escolas diretamente afetadas 
pelo rompimento em Mariana 
(Bento e Paracatu) 
endereçando os impactos 
diretos.

Mariana
Comunidade escolar atingida 
de Mariana 

04/11/2016 31/12/2026 Em andamento  R$                     5.846.051,06  R$                     3.955.349,72  R$                     1.890.701,34 68%

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.2.1.2 Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Mariana Subprojeto/Subprocesso I11 Mariana
Comunidade escolar atingida 
de Mariana 

01/10/2018 30/08/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.2.1.2.8 1 Atendimento Psicopedagógico Clínico, do total 0 Entrega/Ação 02/03/2020 30/08/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.2.1.3 Atendimento Psicopedagógico Institucional em Mariana Subprojeto/Subprocesso I12,I13,I14,I15 Mariana
Comunidade escolar atingida 
de Mariana

02/03/2020 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.2.1.3.1.1 1 Profissionais da educação capacitados, do total 0 Entrega/Ação Mariana 02/03/2020 09/07/2020 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.2.1.3.1.4
2 Projetos de apoio psicopedagógico implantados satisfatoriamente em 
Mariana, do total 2

Entrega/Ação Mariana 11/08/2021 13/09/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.2.1.3.3.7
0 Atendimento Psicopedagógico Institucional, contribuindo para um 
realizado de 0, de um total de 6

Entrega/Ação 14/09/2021 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.2.1.4.6 0 Atendimento psicopedagógico aos egressos, do total 0 Entrega/Ação 21/02/2025 09/12/2025 Não iniciado       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.2.2 Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Barra Longa Projeto/Processo/Atividade I12,I16

Consiste em oferecer apoio 
psicopedagógico para 
educadores e alunos das 
escolas diretamente afetadas 
pelo rompimento em Mariana 
(Bento e Paracatu) 
endereçando os impactos 
diretos.

Barra Longa
Comunidade escolar atingida 
de Mariana

01/10/2018 31/12/2025 Em andamento  R$                     2.836.678,70  R$                     1.725.053,81  R$                     1.111.624,89 61%

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.2.2.1 Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Barra Longa Subprojeto/Subprocesso Barra Longa
Comunidade escolar atingida 
de Mariana

01/10/2018 26/08/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.2.2.1.6
4 Projetos de apoio psicopedagógico implantados satisfatoriamente em 
Barra Longa, do total 4

Entrega/Ação Barra Longa 11/08/2021 26/08/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.2.2.1.7
1 Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Barra Longa, de 
um total 1

Entrega/Ação 01/08/2019 26/08/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.2.2.2 Apoio Psicopedagógico Institucional às Escolas Impactadas de Barra Longa Subprojeto/Subprocesso I12,I16 Barra Longa
Comunidade escolar atingida 
de Mariana

14/09/2021 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.2.2.2.1.6
0 Atendimento Psicopedagógico Institucional, contribuindo para um 
realizado de 0, de um total de 6

Entrega/Ação 14/09/2021 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.3 Apoio Pedagógico Eixo/Tema

Proporcionar assistência 
pedagógica às escolas 
impactadas, além das demais 
escolas da rede pública de 
Mariana e Barra Longa; 
proporcionar a diversificação 
das metodologias de ensino-
aprendizagem;  apoiar 
atividades de socialização, 
lazer e período de féri

Barra Longa;Mariana
Comunidade escolar atingida 
de Mariana e Barra Longa

28/09/2016 31/12/2026 Em andamento   



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Revisão 
Documento 
de Definição

Justificativa sobre o escopo 
utilizado (citar documento 

CIF relacionado ao dissenso)
Nível de Judicialização ID Nível Hierárquico Nome da Tarefa Nível Hierárquico

Indicador de 
Definição Atrelado a 
Projeto/Subprojeto

Descrição/Objetivos Municípios atendidos
Localidade 

(Subdivisão do Município)
Público-Alvo Início realizado ou previsto Término realizado ou previsto

Status Fundação 
Renova

(Avaliação Interna)
 Orçamento planejado  Orçamento realizado 

 Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado 

Percentual financeiro executado 
= Orçamento 

realizado/Orçamento planejado

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.3.1
Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de 
Ensino de Mariana 

Projeto/Processo/Atividade I08;I10

Proporcionar assistência 
pedagógica às escolas 
impactadas, além das demais 
escolas da rede pública de 
Mariana e Barra Longa; 
proporcionar a diversificação 
das metodologias de ensino-
aprendizagem;  apoiar 
atividades de socialização, 
lazer e período de féri

Mariana
Comunidade escolar atingida 
de Mariana

28/09/2016 31/12/2025 Em andamento  R$                     1.796.466,43  R$                        664.845,15  R$                     1.131.621,28 37%

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.3.1.2
Execução  - Atendimento Pedagógico à rede municipal de Mariana - 
Compreender

Subprojeto/Subprocesso I10 Mariana
Comunidade escolar atingida 
de Mariana

25/05/2017 05/10/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.3.1.2.2
1 Atendimento Pedagógico à rede municipal de Mariana - Compreender, 
contribuindo para um realizado de 3, de um total de 0

Entrega/Ação Mariana 05/10/2021 05/10/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.3.1.3 Execução - Atendimento Pedagógico à rede Municipal de Mariana - CPCD Subprojeto/Subprocesso I10 Mariana
Comunidade escolar atingida 
de Mariana

14/06/2021 22/11/2022 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.3.1.3.9.1
1 Atendimento Pedagógico à rede Municipal de Mariana - CPCD, 
contribuindo para um realizado de 3, de um total de 0

Entrega/Ação Mariana 15/03/2022 22/11/2022 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.3.1.4
Execução - Atendimento Pedagógico à rede estadual de Mariana - 
(UFMG/UFOP PG33)

Subprojeto/Subprocesso I08;I10 Mariana
Comunidade escolar atingida 
de Mariana

18/04/2019 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.3.1.4.2.2.5
0 Escolas com apoio pedagógico, contribuindo para um realizado de 3, de 
um total de 0

Entrega/Ação 22/04/2019 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.3.1.4.2.2.6
0 Pesquisa de satisfação do apoio pedagógico em Mariana realizada, do 
total 0

Entrega/Ação 08/05/2019 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.3.2
Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de 
Ensino de Barra Longa

Projeto/Processo/Atividade I09;I10

Proporcionar assistência 
pedagógica às escolas 
impactadas, além das demais 
escolas da rede pública de 
Mariana e Barra Longa; 
proporcionar a diversificação 
das metodologias de ensino-
aprendizagem;  apoiar 
atividades de socialização, 
lazer e período de féri

Barra Longa
Comunidade escolar atingida 
de Barra Longa

23/03/2017 31/12/2025 Em andamento  R$                     1.131.621,28  R$                                     -    R$                     1.131.621,28 0%

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.3.2.1
Execução - Atendimento Pedagógico à rede municipal e estadual de Barra 
longa

Subprojeto/Subprocesso I10 Barra Longa
Comunidade escolar atingida 
de Barra Longa

23/03/2017 05/10/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.3.2.1.3
1 Atendimento Pedagógico à rede municipal e estadual de Barra longa, 
contribuindo para um realizado de 3, de um total de 0

Entrega/Ação 23/09/2019 04/03/2020 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.3.2.2 Implementação  - (UFMG/UFOP PG33) Subprojeto/Subprocesso I09;I10 Barra Longa
Comunidade escolar atingida 
de Barra Longa

05/10/2021 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.3.2.2.3
0 Escolas com apoio pedagógico, contribuindo para um realizado de 3, de 
um total de 0

Entrega/Ação 05/10/2021 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.3.2.2.4
0 Pesquisa de satisfação do apoio pedagógico recebido em Barra Loga 
realizada, do total 0

Entrega/Ação 15/04/2024 30/12/2025 Não iniciado       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.3.3
Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e 
alunos impactados de Mariana e Barra Longa

Projeto/Processo/Atividade I05;I06;I07

Proporcionar a diversificação 
das metodologias de ensino-
aprendizagem, apoiar 
atividades de socialização, 
lazer e período de férias e 
apoiar atividades de iniciação 
à formação teórica na área de 
arte e cultura.

Barra Longa;Mariana
Comunidade escolar atingida 
de Mariana e Barra Longa

25/07/2017 31/12/2026 Em andamento   

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.3.3.1
Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e 
alunos impactados de Mariana

Subprojeto/Subprocesso I05;I06;I07

Proporcionar a diversificação 
das metodologias de ensino-
aprendizagem, apoiar 
atividades de socialização, 
lazer e período de férias e 
apoiar atividades de iniciação 
à formação teórica na área de 
arte e cultura.

Mariana
Comunidade escolar atingida 
de Mariana

25/07/2017 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.3.3.1.3 Atividades de socialização em Mariana (2018 a 2020) Subprojeto/Subprocesso I05 Mariana
Comunidade escolar atingida 
de Mariana

10/01/2018 28/02/2020 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.3.3.1.3.4
1 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de 
Mariana executadas (2018 a 2020), contribuindo para um realizado de 4, 
de um total de 0

Entrega/Ação Mariana 10/01/2018 28/02/2020 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.3.3.1.4 Atividades de Integração escolar em Mariana (2018 a 2020) Subprojeto/Subprocesso I05 Mariana
Comunidade escolar atingida 
de Mariana

26/02/2019 04/03/2019 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.3.3.1.5
Execução de arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para 
escolas e alunos impactados de Mariana (2021/2022)

Subprojeto/Subprocesso I05 Mariana
Comunidade escolar atingida 
de Mariana

21/09/2021 30/12/2022 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.3.3.1.5.6
1 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de 
Mariana executadas (2021 e 2022), contribuindo para um realizado de 4, 
de um total de 0

Entrega/Ação 21/09/2021 30/12/2022 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.3.3.1.6 Execução (2023-2026) Subprojeto/Subprocesso I05;I06;I07 Mariana
Comunidade escolar atingida 
de Mariana

02/01/2023 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.3.3.1.7
0 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de 
Mariana executadas (2023 a 2026), contribuindo para um realizado de 4, 
de um total de 0

Entrega/Ação 02/01/2023 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.3.3.1.8
0 Pesquisa de satisfação sobre atividades de convivência em Mariana 
executadas, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 6

Entrega/Ação 10/01/2018 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.3.3.1.9
0 Pesquisa de atendimento da reparação por meio das ações de 
sociabilidade em Mariana executada, contribuindo para um realizado de 0, 
de um total de 0

Entrega/Ação 10/01/2018 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.3.3.2
Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e 
alunos impactados Barra Longa

Subprojeto/Subprocesso I05;I06;I07

Proporcionar a diversificação 
das metodologias de ensino-
aprendizagem, apoiar 
atividades de socialização, 
lazer e período de férias e 
apoiar atividades de iniciação 
à formação teórica na área de 
arte e cultura.

Barra Longa
Comunidade escolar atingida 
de Barra Longa

26/01/2018 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.3.3.2.1 Atividades de socialização em Barra Longa (2018 a 2020) Subprojeto/Subprocesso I05 Barra Longa
Comunidade escolar atingida 
de Barra Longa

26/01/2018 24/01/2020 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.3.3.2.1.3
1 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de 
Barra Longa realizadas (2018 a 2020), contribuindo para um realizado de 
4, de um total de 0

Entrega/Ação Barra Longa 26/01/2018 24/01/2020 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 Sem Judicialização 4.3.3.2.2
Execução de arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para 
escolas e alunos impactados de Barra Longa

Subprojeto/Subprocesso I05;I06;I07 Barra Longa
Comunidade escolar atingida 
de Barra Longa

21/09/2021 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.3.3.2.2.5
1 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de 
Barra Longa realizadas (2021 e 2022), contribuindo para um realizado de 
4, de um total de 0

Entrega/Ação 21/09/2021 30/12/2022 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.3.3.2.2.7.4
0 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de 
Barra Longa realizadas (2023 a 2026), contribuindo para um realizado de 
4, de um total de 0

Entrega/Ação 02/01/2023 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.3.3.2.2.7.5
0 Pesquisa de satisfação sobre atividades de convivência em Barra Longa 
realizada, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 6

Entrega/Ação 02/01/2023 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.3.3.2.2.7.6
0 Pesquisa de atendimento da reparação por meio das ações de 
sociabilidade em Barra Longa realizada, contribuindo para um realizado 
de 0, de um total de 0

Entrega/Ação 02/01/2023 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R04 4.0 Gastos não atrelados a Projetos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos
 R$                        957.000,00  R$                                     -   

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 0 PG012 - Memória Histórica, Cultural e Artística Programa

Garantir, em parceria com a 
comunidade e o Poder 
Público, a reparação, a 
restauração, a preservação, o 
fortalecimento e a restituição 
do patrimônio cultural 
histórico e artístico dos 
territórios impactados, 
assegurando suas condições 
de existência, realiz

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

10/12/2015 07/08/2027 Em andamento  R$                 193.547.066,82  R$                   76.266.216,11  R$                 117.280.850,71 39%

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1 Ações emergenciais Eixo/Tema
Resgatar e realizar medidas 
emergenciais dos bens 
imóveis, móveis e integrados

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatu de 
Baixo; Gesteira

10/12/2015 13/12/2016 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2 Patrimônio Material Eixo/Tema
Monitoramento das ações no 
eixo material

Barra Longa;Mariana 25/10/2016 30/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1
Projeto de Restauração/Requalificação das capelas atingidas e seus 
respectivos bens móveis e integrados - Eixo 9: Restauro de Bens culturais 
de natureza material

Projeto/Processo/Atividade

Requalificar e/ou restaurar as 
Capelas de Nossa Senhora 
das Mercês, de São 
Bento(Bento Rodrigues), 
Santo Antônio (Paracatu de 
Baixo) e de Nossa Senhora 
da Conceição (Gesteira) e 
seus respectivos bens móveis 
e integrados, salvaguardando 
todo conjunto na Re

Barra Longa;Mariana Mariana e Barra Longa 25/10/2016 30/12/2026 Em andamento       
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PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.1 Concepção Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana Barra Longa;Mariana 01/12/2016 30/12/2026 Em andamento       
PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.2 Engenharia/Gerenciamento Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana Barra Longa;Mariana 10/01/2022 19/12/2022 Concluído       
PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.3 Manutenção e preservação das capelas Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana Barra Longa;Mariana 01/02/2017 31/12/2024 Em andamento       
PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.4 Fiscalização das obras de restauro das capelas Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana 22/01/2024 30/12/2026 Em andamento       
PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.5 Capela de Santo Antônio Subprojeto/Subprocesso Mariana Paracatu de Baixo  Mariana 13/12/2019 16/12/2026 Em andamento       
PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.5.5.1.5 0 Realizar a entrega da Capela de Santo Antônio , de um total 1 Entrega/Ação 03/12/2026 16/12/2026 Não iniciado       
PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.6 Capela Nossa Senhora das Mercês Subprojeto/Subprocesso Mariana Bento Rodrigues  Mariana 27/08/2019 23/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.6.4.1.6
0 Realizar a entrega da Capela de Nossa Senhora das Mercês, de um total 
1

Entrega/Ação 17/12/2026 23/12/2026 Não iniciado       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.7 Capela / Ruína de São Bento Subprojeto/Subprocesso Mariana Bento Rodrigues  Mariana 23/01/2018 14/12/2026 Em andamento       
PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.7.4.5 0 Realizar a entrega da Capela de São Bento , de um total 1 Entrega/Ação 28/09/2026 14/12/2026 Não iniciado       
PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.8 Capela Nossa Senhora da Conceição Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Gesteira Barra Longa 10/02/2020 30/12/2024 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.8.2.4
0 Realizar a entrega da Capela de Nossa Senhora da Conceição, de um 
total 1

Entrega/Ação 16/12/2024 30/12/2024 Não iniciado       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.10
Restauração dos bens móveis (Reserva Técnica) - Eixo 9: Restauro de 
Bens culturais de natureza material

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana
Bento Rodrigues;Paracatu de 
Baixo;Gesteira

Barra Longa;Mariana 25/10/2016 31/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.10.2.2.1.4.2.2
450 Imóveis e bens móveis e integrados das capelas sob guarda da 
Reserva Técnica restauros , do total 782

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana
Bento Rodrigues;Paracatu de 
Baixo;Gesteira

13/05/2019 31/12/2024 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2 Projeto de Restauração dos bens imóveis de Barra Longa Projeto/Processo/Atividade

Restaurar/ requalificar as 
doze edificações – 5 
tombadas e 7 inventariadas – 
impactadas pelas obras de 
reparação.

Barra Longa Barra Longa 09/08/2017 30/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.1 Concepção Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 09/08/2017 22/09/2017 Concluído       
PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.2 Projetos e Aprovações Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 06/06/2018 21/10/2024 Em andamento       
PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.2.4 Manutenção dos imóveis de Barra Longa Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 22/09/2017 30/04/2025 Em andamento       
PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.5 Fiscalização das obras de restauros dos imóveis de Barra Longa Subprojeto/Subprocesso Barra Longa 11/09/2024 30/12/2026 Não iniciado       
PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.6 Execução de Estratégia para Quitação da Obrigação Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 09/09/2022 30/12/2025 Em andamento       
PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.7 Execução (Interface com área de Fundamentação: Obras) Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 02/02/2018 25/11/2026 Em andamento       
PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.9 Finalização Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 01/12/2026 30/12/2026 Não iniciado       
PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.9.1 0 Finalizar o Processo dos bens de natureza material, de um total 1 Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 01/12/2026 30/12/2026 Não iniciado       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3 Patrimônio Imaterial Eixo/Tema
Monitoramento das ações no 
eixo imaterial

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude 
Baixo e de Cima, Camargos, 
Pedras, Ponte do Gama, 
Borba e Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira e a 
Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, 
Matadouro e a Sede de Rio 
Doce; Nova Soberbo, Viana, 
Limoeiro, Jerônimo, Pedra do 
Esca

02/03/2016 30/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1 Projeto de Centros de Memórias e Memorial de Bento Rodrigues Projeto/Processo/Atividade

Idealizar e projetar um 
memorial que remeta a 
história da comunidade de 
Bento Rodrigues até o 
rompimento da barragem de 
Fundão, e que sirva como 
abrigo para os remanescentes 
da Capela de São Bento. 
Realizar pequenos memoriais 
em outras comunidades 
atingid

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude 
Baixo e de Cima, Camargos, 
Pedras, Ponte do Gama, 
Borba e Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira e a 
Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, 
Matadouro e a Sede de Rio 
Doce; Nova Soberbo, Viana, 
Limoeiro, Jerônimo, Pedra do 
Esca

Mariana, Rio Doce, Santa 
Cruz do Escalvado e Barra 
Longa

02/07/2018 30/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.1 Concepção Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

02/07/2018 30/07/2021 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.3 Execução Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude 
Baixo e de Cima, Camargos, 
Pedras, Ponte do Gama, 
Borba e Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira e a 
Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, 
Matadouro e a Sede de Rio 
Doce; Nova Soberbo, Viana, 
Limoeiro, Jerônimo, Pedra do 
Esca

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

30/04/2021 30/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.3.1.2.5
49 Centros de memória entregues, contribuindo para um realizado de 49, 
de um total de 36

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude 
Baixo e de Cima, Camargos, 
Pedras, Ponte do Gama, 
Borba e Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira e a 
Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, 
Matadouro e a Sede de Rio 
Doce; Nova Soberbo, Viana, 
Limoeiro, Jerônimo, Pedra do 
Esca

26/10/2022 30/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.3.1.2.6
0 Registro de memórias finalizados, contribuindo para um realizado de 
49, de um total de 36

Entrega/Ação 26/10/2022 30/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.3.1.4.8 0 Implementação, de um total 1 Entrega/Ação 23/09/2024 30/12/2026 Não iniciado       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.2 Projeto de Educação Patrimonial Projeto/Processo/Atividade

Fomentar ações 
socioeducativas em prol do 
reconhecimento, valorização, 
preservação e 
desenvolvimento sustentável 
do patrimônio histórico, 
cultural e artístico.

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Mariana, Rio Doce, Santa 
Cruz do Escalvado e Barra 
Longa

15/11/2017 31/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.2.1 Realizar educação patrimonial Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude 
Baixo e de Cima, Camargos, 
Pedras, Ponte do Gama, 
Borba e Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira e a 
Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, 
Matadouro e a Sede de Rio 
Doce; Nova Soberbo, Viana, 
Limoeiro, Jerônimo, Pedra do 
Esca

Mariana, Rio Doce, Santa 
Cruz do Escalvado e Barra 
Longa

15/11/2017 03/04/2018 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.2.2 Oficinas do Diagnóstico de Referências Culturais Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude 
Baixo e de Cima, Camargos, 
Pedras, Ponte do Gama, 
Borba e Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira e a 
Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, 
Matadouro e a Sede de Rio 
Doce; Nova Soberbo, Viana, 
Limoeiro, Jerônimo, Pedra do 
Esca

Mariana, Rio Doce, Santa 
Cruz do Escalvado e Barra 
Longa

31/08/2018 16/08/2021 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.2.3 Educação Patrimonial - Eixo 4 do plano de reparação Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

19/07/2021 31/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.2.3.1.1
28 Atividades de formação e sensibilização em educação patrimonial 
realizadas , do total 51

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude 
Baixo e de Cima, Camargos, 
Pedras, Ponte do Gama, 
Borba e Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira e a 
Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, 
Matadouro e a Sede de Rio 
Doce; Nova Soberbo, Viana, 
Limoeiro, Jerônimo, Pedra do 
Esca

14/10/2021 30/06/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3
Projeto de Fortalecimento e valorização do esporte, lazer e das 
referências culturais

Projeto/Processo/Atividade

Fortalecer as instituições e os 
vínculos comunitários por 
meio de ações de valorização 
da cultura, esporte e lazer 
locais, para que as 
comunidades atuem de forma 
ativa no processo de 
preservação das referências 
culturais de seus territórios.

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Mariana, Rio Doce, Santa 
Cruz do Escalvado e Barra 
Longa

02/03/2016 31/12/2025 Em andamento       
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PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.1 Apoio emergencial a manifestações culturais Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude 
Baixo e de Cima, Camargos, 
Pedras, Ponte do Gama, 
Borba e Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira e a 
Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, 
Matadouro e a Sede de Rio 
Doce; Nova Soberbo, Viana, 
Limoeiro, Jerônimo, Pedra do 
Esca

Mariana, Rio Doce, Santa 
Cruz do Escalvado e Barra 
Longa

02/05/2016 31/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.2 Esporte e Lazer - Eixo 7 do Plano de Reparação Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

02/03/2016 31/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.2.8
209 Ações de sociabilidade para as comunidades por meio de atividades 
esportivas, de lazer e culturais realizadas., do total 291

Entrega/Ação 30/05/2022 31/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.4
Projeto de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de 
Salvaguardadas Referências Culturais (materiais e imateriais) final em 
dez25

Projeto/Processo/Atividade

Desenvolver junto às 
comunidades Bento 
Rodrigues, Paracatu de Baixo 
e de Cima, Camargos, Pedras, 
Ponte do Gama, Borba e 
Campinas, em Mariana; 
Barreto, Gesteira e a Sede de 
Barra Longa; Santana do 
Deserto, Matadouro e a Sede 
de Rio Doce; Nova Soberbo, 
Vian

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Mariana, Rio Doce, Santa 
Cruz do Escalvado e Barra 
Longa

10/05/2017 30/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.4.1.3.14
1 Levantamento e inventários dos bens de natureza imaterial e material 
legitimados pelas comunidades impactadas pelo rompimento entregues., 
de um total 1

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

01/10/2019 29/10/2019 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.4.3 35 Referência culturais impactadas reparadas, do total 323 Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

18/02/2021 30/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.4.4
Implementação do Plano de Salvaguarda do Diagnóstico de Referências 
Culturais

Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Mariana, Rio Doce, Santa 
Cruz do Escalvado e Barra 
Longa

09/12/2019 30/06/2021 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.4 Patrimônio Arquelógico Eixo/Tema
Monitoramento das ações no 
eixo arqueológico

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

13/04/2016 30/06/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.4.1
Projeto de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda 
dos bens de natureza arqueológica

Projeto/Processo/Atividade

Desenvolver junto às 
comunidades de Bento 
Rodrigues, Paracatu de Baixo 
e de Cima, Camargos, Pedras, 
Ponte do Gama, Borba e 
Campinas, em Mariana; 
Barreto, Gesteira e a Sede de 
Barra Longa; Santana do 
Deserto, Matadouro e a Sede 
de Rio Doce; Nova Soberbo, V

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Mariana, Rio Doce, Santa 
Cruz do Escalvado e Barra 
Longa

13/04/2016 30/06/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.4.1.1
Elaboração do Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de 
Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica

Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Mariana, Rio Doce, Santa 
Cruz do Escalvado e Barra 
Longa

13/04/2016 30/04/2021 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.4.1.1.3.2.6 1 Planos de gestão dos sítios arqueológicos implementados, do total 100 Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

01/04/2021 30/04/2021 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.4.1.2 Execução do Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

06/07/2022 30/06/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.4.1.2.1.5.2 0 Executar publicações de pesquisa arqueológica realizadas, de um total 1 Entrega/Ação 16/10/2024 30/06/2026 Não iniciado       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.4.1.2.1.5.4
0 Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens 
de natureza arqueológica, de um total 1

Entrega/Ação 16/10/2024 30/06/2026 Não iniciado       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.0 Gastos não atrelados a Projetos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos
 R$                     2.513.799,47  R$                     2.513.799,47  R$                                     -   100%

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Parcialmente Judicializado 0 PG013 - Programa de Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer Programa

Aimorés;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Periquito;Ping
o-D'Água;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

01/07/2016 A definir Em andamento  R$                 158.495.012,39  R$                   68.696.757,95  R$                   89.798.254,44 43%

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1
Eixo 1 - Diagnóstico e Avaliação de Impacto em Turismo, Cultura, Esporte 
e Lazer

Eixo/Tema
Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;Ponte 
Nova;São Mateus;Serra

25/10/2016 09/12/2021 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.1
Processo Diagnóstico e Avaliação de Impacto de Turismo, Cultura, Esporte 
e Lazer (TTAC)

Projeto/Processo/Atividade
Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;Ponte 
Nova;São Mateus;Serra

25/10/2016 31/05/2019 Concluído  R$                     2.975.676,16  R$                     2.975.676,16  R$                                     -   100%

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.1.1
Realizar Diagnóstico de impacto no Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (39 
municípios)

Subprojeto/Subprocesso
Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;Ponte 
Nova;São Mateus;Serra

25/10/2016 31/05/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.3 Diagnósticos novas áreas de Abrangência Projeto/Processo/Atividade
Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;Ponte 
Nova;São Mateus;Serra

09/02/2018 19/08/2021 Concluído  R$                     2.291.573,24  R$                     2.291.573,24  R$                                     -   100%

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.3.1
Região 5 (Serra/Aracruz/São Mateus/Conceição da 
Barra/Fundão/Linhares)

Subprojeto/Subprocesso
Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;Ponte 
Nova;São Mateus;Serra

09/02/2018 25/04/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.3.2 Ponte Nova e Sooretama Subprojeto/Subprocesso Ponte Nova 01/11/2018 31/05/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.3.3 Apresentação dos Diagnósticos junto à comunidade Subprojeto/Subprocesso
Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;Ponte 
Nova;São Mateus;Serra

16/07/2019 19/08/2021 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.3.3.1
1 Avaliação de impacto das manifestações culturais, esportivas, de lazer e 
o inventário de turismo das novas áreas de abrangência socioeconômica 
do TTAC, de um total 1

Entrega/Ação 16/07/2019 04/12/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Parcialmente Judicializado 4.2 Eixo 2 - Fomento ao Potencial Turístico Eixo/Tema
Governador 
Valadares;Linhares;Mariana;M
arliéria

04/10/2016 A definir Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1 Projeto de Fomento Emergencial (2017, 2018 e 2019) Projeto/Processo/Atividade Linhares;Mariana 04/10/2016 27/08/2021 Concluído  R$                     9.073.124,83  R$                     9.073.124,83  R$                                     -   100%
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.1 Fomento Cultura Esporte Emergencial Subprojeto/Subprocesso Mariana 16/06/2017 13/07/2017 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.2 Natal Luz Mariana Subprojeto/Subprocesso Mariana 06/01/2020 31/01/2020 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.3 Reveillon Foz do Rio Doce Subprojeto/Subprocesso Mariana 16/06/2017 13/07/2017 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.4 Apoio à Eventos de Cultura e Esporte Subprojeto/Subprocesso Mariana 04/11/2020 01/12/2020 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.5 Eventos Turísticos Subprojeto/Subprocesso Mariana 16/06/2017 13/07/2017 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.6 Projeto Verão Povoação Subprojeto/Subprocesso Mariana 19/09/2019 16/10/2019 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.7 Projeto Especial Foz Subprojeto/Subprocesso Mariana 16/06/2017 13/07/2017 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.8 Projeto Especial Mariana Subprojeto/Subprocesso Mariana 16/06/2017 13/07/2017 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.9 Encontro Internacional de Palhaços 2017 Subprojeto/Subprocesso Mariana 06/05/2019 19/08/2019 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.10 Festa ao Herói Nacional Caboclo Bernardo 2017 Subprojeto/Subprocesso Linhares 16/06/2017 27/10/2017 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.11 Circuito Nacional de Surf Subprojeto/Subprocesso Linhares 16/06/2017 21/03/2019 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.12 XII Festa do Robalo 2017 - Povoação Subprojeto/Subprocesso Linhares 03/07/2019 13/08/2019 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.13 Encontro Cultural de Povoação 2019 Subprojeto/Subprocesso Linhares 09/08/2019 01/07/2020 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.14 Mica Fubica Regência 2018 Subprojeto/Subprocesso Linhares 16/06/2017 04/10/2017 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.15 Arraiá de todos Povoação 2018 Subprojeto/Subprocesso Linhares 25/04/2018 13/08/2018 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.16 Campeonato de Body Board de Povoação 2019 Subprojeto/Subprocesso Linhares 03/07/2019 13/08/2019 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.17 Festa da Manjuba 2019 – Povoação Subprojeto/Subprocesso Linhares 11/04/2019 07/08/2019 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.18 Projeto Verão Regência Subprojeto/Subprocesso Linhares 19/09/2019 26/09/2019 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.19 Fincada e Derrubada do Mastro – Regência Subprojeto/Subprocesso Linhares 19/08/2019 27/09/2019 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.20 Ironbiker 2017 Subprojeto/Subprocesso Linhares 16/06/2017 27/09/2017 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.21 Ironbiker 2018 Subprojeto/Subprocesso Mariana 25/06/2018 05/11/2018 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.22 Ironbiker 2019 Subprojeto/Subprocesso Mariana 09/05/2019 16/08/2019 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.23 Comunicação Programa 13 Subprojeto/Subprocesso Mariana 04/10/2016 04/10/2016 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.24 Atividades Diversas Subprojeto/Subprocesso Mariana 16/06/2017 23/06/2017 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.25 24 Apoiar eventos em Mariana e Foz do Rio Doce, de um total 24 Entrega/Ação 16/06/2017 26/08/2021 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.2 Projeto de Fortalecimento Institucional para o Turismo Projeto/Processo/Atividade I01 Mariana;Marliéria 16/01/2020 22/12/2021 Concluído  R$                         87.532,00  R$                         87.495,00  R$                                37,00 100%
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.2.2 Execução Subprojeto/Subprocesso I01 Mariana;Marliéria 08/04/2021 22/12/2021 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.2.2
100 Consultoria técnica para elaboração e/ou revisão do plano de Turismo 
municipal, do total 100

Entrega/Ação Mariana;Marliéria 01/06/2021 30/11/2021 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.3 Processo de Interface do Desenvolvimento do empreendedorismo turístico Projeto/Processo/Atividade I05 Linhares;Mariana;Marliéria 01/10/2020 19/11/2025 Em andamento  R$                     5.426.559,91  R$                     2.997.939,44  R$                     2.428.620,47 55%

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.3.3 Missões e formações Subprojeto/Subprocesso I05 Linhares;Mariana;Marliéria 10/05/2021 19/11/2025 Em andamento       
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PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.3.3.2.2.10
1 Fomento de intercâmbio empreendedores turísticos – Missões 
empreendedoras, contribuindo para um realizado de 6, de um total de 6

Entrega/Ação 01/12/2022 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.3.3.2.2.11
5 Fomento aos empreendedores para o fortalecimentos do destino, 
contribuindo para um realizado de 6, de um total de 6

Entrega/Ação 01/12/2022 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.4
Processo de Interface de Promoção do Destino Turístico: Polo Mariana, 
Polo Médio Rio Doce e Polo Foz

Projeto/Processo/Atividade I06;I06.1
Governador 
Valadares;Linhares;Mariana;M
arliéria

04/10/2016 19/11/2025 Em andamento  R$                   24.964.543,19  R$                     1.320.686,08  R$                   23.643.857,11 5%

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.4.2.2 Vídeo promocional de Mariana Subprojeto/Subprocesso Mariana 05/10/2020 31/12/2020 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.4.3 Plano de Promoção do Destino Turístico Subprojeto/Subprocesso I06;I06.1 Linhares;Mariana;Marliéria 28/05/2021 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.4.3.4.1
1 Promoçã dos destinos como produtos turísticos comercializáveis, de um 
total 4

Entrega/Ação 23/10/2023 21/02/2024 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.4.3.4.2 1 Fomento às Missões Institucionais, do total 4 Entrega/Ação 18/12/2023 14/10/2024 Em andamento       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.5 Projeto Incremento de Infraestrutura para o turismo Projeto/Processo/Atividade Mariana 01/12/2021 19/11/2025 Em andamento  R$                     3.979.846,78  R$                         84.450,00  R$                     3.895.396,78 2%
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.5.1 Reparação e Revitalização da Estrada Real Subprojeto/Subprocesso Mariana 01/12/2021 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.5.1.2
1 Construção do novo trecho da Estrada Real do Novo Bento, de um total 
1

Entrega/Ação 01/12/2021 04/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.5.1.4 0 Promoção da Estrada Real com a nova rota turística, de um total 1 Entrega/Ação 04/11/2025 19/11/2025 Não iniciado       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Parcialmente Judicializado 4.3 Eixo 3 - Promoção de Qualidade de Vida Eixo/Tema

Aimorés;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Periquito;Ping
o-D'Água;Raul Soares;Rio 
Casca;Rio Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

04/10/2016 A definir Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.1
Projeto de Fortalecimento das Relações Comunitárias, Valorização e 
Preservação Cultural

Projeto/Processo/Atividade I04;I04.1 Linhares;Mariana;Marliéria 24/11/2020 19/11/2025 Em andamento  R$                   15.623.216,99  R$                     8.438.276,67  R$                     7.184.940,32 54%

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.1.1 Fortalecimento das Organizações Locais 1 Subprojeto/Subprocesso I04;I04.1 Linhares;Mariana;Marliéria 24/11/2020 02/05/2022 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.2.2.3 0 Fomento dos projetos das organizações locais capacitadas, de um total 1 Entrega/Ação 01/12/2023 30/09/2024 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.2.2.4 0 Capacitação e mentoria de organizações locais, de um total 4 Entrega/Ação 01/02/2024 18/06/2024 Não iniciado       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.1.5 Enfrentamento às perdas de Lazer Subprojeto/Subprocesso Linhares;Mariana;Marliéria 19/10/2021 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.5.4.2.2
114 Fomento a projetos de melhoria da qualidade de vida e do lazer, de 
um total 512

Entrega/Ação 23/10/2023 14/10/2024 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.2 Projeto de Fortalecimento Institucional para Cultura e Esporte Projeto/Processo/Atividade I08;I08.1

Aimorés;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Periquito;Ping
o-D'Água;Raul Soares;Rio 
Casca;Rio Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

28/05/2021 31/12/2024 Em andamento  R$                                     -    R$                                     -    R$                                     -   0%

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.2.2 Execução Subprojeto/Subprocesso I08I08.1

Aimorés;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Periquito;Ping
o-D'Água;Raul Soares;Rio 
Casca;Rio Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

09/08/2021 31/12/2024 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.2.2.4 9 Formação de gestores públicos municipais, do total 24 Entrega/Ação 07/03/2022 02/05/2022 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.3 Projeto Incentivo à leitura Projeto/Processo/Atividade I07;I07.1

Aimorés;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Periquito;Ping
o-D'Água;Raul Soares;Rio 
Casca;Rio Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

25/10/2019 30/06/2025 Em andamento  R$                   14.812.795,33  R$                     9.886.979,95  R$                     4.925.815,38 67%

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.3.2 Execução Subprojeto/Subprocesso I07;I07.1

Aimorés;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Periquito;Ping
o-D'Água;Raul Soares;Rio 
Casca;Rio Doce;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

03/05/2021 30/06/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.2.3.3.4 0 Requalificação de bibliotecas públicas municipais, do total 32 Entrega/Ação 01/12/2023 30/06/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.4 Projeto Edital Doce Projeto/Processo/Atividade I02

Aimorés;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Periquito;Ping
o-D'Água;Raul Soares;Rio 
Casca;Rio Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

14/12/2018 19/11/2025 Em andamento  R$                   54.297.285,75  R$                   18.370.713,81  R$                   35.926.571,94 34%
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PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.4.2 Edital Doce 1ª Edição Subprojeto/Subprocesso I02

Aimorés;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Periquito;Ping
o-D'Água;Raul Soares;Rio 
Casca;Rio Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

14/12/2018 31/10/2022 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.4.2.3.2
198 Fomento a projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida 
da população (Edital Doce 1ª Edição), contribuindo para um realizado de 
397, de um total de 0

Entrega/Ação 21/12/2020 31/03/2022 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.4.3 Edital Doce 2ª edição Subprojeto/Subprocesso I02

Aimorés;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Periquito;Ping
o-D'Água;Raul Soares;Rio 
Casca;Rio Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

19/10/2021 03/05/2024 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.4.3.3.3
198 Fomento a projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida 
da população (Edital Doce 2ª Edição), contribuindo para um realizado de 
397, de um total de 0

Entrega/Ação 12/09/2022 29/12/2023 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.4.4 Edital Doce 3ª edição Subprojeto/Subprocesso I02

Aimorés;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Periquito;Ping
o-D'Água;Raul Soares;Rio 
Casca;Rio Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

06/02/2023 07/03/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.4.4.2.2
1 Fomento a projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida da 
população (Edital Doce 3ª Edição), contribuindo para um realizado de 
397, de um total de 0

Entrega/Ação 03/10/2023 08/10/2024 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.5 Projeto de Recuperação da Pesca Esportiva e Amadora - MG e ES Projeto/Processo/Atividade I09
Governador 
Valadares;Linhares

06/09/2019 19/11/2025 Em andamento  R$                     5.892.275,53  R$                     2.164.955,76  R$                     3.727.319,77 37%

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.5.2 Execução Subprojeto/Subprocesso I09
Governador 
Valadares;Linhares

21/06/2022 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.5.2.5.3
1 Recuperação da pesca esportiva e amadora, na bacia do Rio Doce., do 
total 0

Entrega/Ação 28/08/2023 29/08/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Parcialmente Judicializado 4.3.6 Projeto Incremento de infraestrutura Projeto/Processo/Atividade I03

Colatina;Conselheiro 
Pena;Governador 
Valadares;Linhares;Mariana;R
io Doce

04/10/2016 A definir Em andamento  R$                   19.070.582,71  R$                   11.004.887,01  R$                     8.065.695,70 58%

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.6.1 Período Emergencial Subprojeto/Subprocesso

Colatina;Conselheiro 
Pena;Governador 
Valadares;Linhares;Mariana;R
io Doce

04/10/2016 04/11/2020 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.6.1.2.1.1
7 Reforma de playground em Povoação (ES), contribuindo para um 
realizado de 14, de um total de 7

Entrega/Ação Linhares 31/10/2017 30/01/2018 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.6.2 Atividades de Repasse para agenda integrada Subprojeto/Subprocesso

Colatina;Conselheiro 
Pena;Governador 
Valadares;Linhares;Mariana;R
io Doce

05/10/2020 31/12/2020 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.6.3 Acomp Técnico Projetos Mariana e Foz Subprojeto/Subprocesso Mariana 05/09/2019 31/08/2021 Concluído       
PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Parcialmente Judicializado 4.3.6.4 Projetos da Foz Subprojeto/Subprocesso I03 Linhares 01/09/2021 A definir Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.6.4.2
0 Equipamentos para retomada das atividades de turismo, cultura, 
esporte e lazer., contribuindo para um realizado de 14, de um total de 7

Entrega/Ação Linhares 06/03/2025 07/04/2025 Não iniciado       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.6.5 Mariana MG  (Carta Mariana - Praça Gomes Freire) Subprojeto/Subprocesso I03 Mariana 15/04/2019 30/12/2022 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.6.5.3.2
7 Revitalização da Praça Gomes Freire em Mariana (MG), contribuindo 
para um realizado de 14, de um total de 7

Entrega/Ação Mariana 26/02/2021 13/07/2021 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.6.6 Projeto - Parque urbano do Rio Doce (MG) Subprojeto/Subprocesso I03
Colatina;Conselheiro 
Pena;Governador 
Valadares;Linhares;Rio Doce

19/12/2019 06/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.6.6.5.17
0 Implantação do Parque Urbano em Rio Doce (MG), contribuindo para 
um realizado de 14, de um total de 7

Entrega/Ação Rio Doce 26/09/2025 06/11/2025 Não iniciado       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08

Incidente de Divergência 
ajuizado pela FR em 17/01/22 
para nulidade da Deliberação 
551/2021 de aprovação da 

Definição do Programa.

Parcialmente Judicializado 0 PG014 - Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada Programa

Desenvolver estudos 
epidemiológico e toxicológico 
para identificar o perfil 
epidemiológico e sanitário da 
população e, com base nos 
resultados dos estudos, 
desenvolver ações 
mitigatórias necessárias para 
garantir a saúde dos 
impactados.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

NA
População atingida dos 42 
municípios indicados no TTAC

02/03/2016 A definir Em andamento  R$                 134.984.466,42  R$                   83.470.108,04  R$                   51.514.358,38 62%
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PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 Sem Judicialização 4.1 Ações Emergenciais Projeto/Processo/Atividade

Ações emergenciais para 
atendimento às famílias 
atingidas nos primeiros 
meses, após o rompimento da 
barragem.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

NA
População atingida dos 42 
municípios indicados no TTAC

02/03/2016 24/01/2020 Concluído  R$                   49.818.942,90  R$                   49.818.942,90  R$                                     -   100%

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 Sem Judicialização 4.1.1 Levantamento de dados de Saúde Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

NA
População atingida dos 42 
municípios indicados no TTAC

24/08/2017 24/01/2020 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.1.1.1 1 Relatório de perfil dos serviços de saúde - FR, de um total 1 Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

NA 16/05/2018 30/10/2018 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.1.1.2
1 Relatório de levantamento de dados de morbimortalidade - FR, de um 
total 1

Entrega/Ação NA 16/05/2018 30/10/2018 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.1.1.3
1 Power BI Saúde para gestão integrada das informações de riscos à 
saúde humana - FR, de um total 1

Entrega/Ação NA 31/10/2018 28/12/2018 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.1.3.2.2
1 Relatório de análise bibliográfica de sobre doenças vetoriais - FR, de um 
total 1

Entrega/Ação 13/12/2017 30/05/2018 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.1.4.2.2
1 Estudo bibliográfico e dos dados do DATASUS sobre a Saúde Mental nos 
municípios afetados pelo rompimento da barragem de Fundão em 
Mariana/MG - Instituto de Saúde e Sustentabilidade, de um total 1

Entrega/Ação 18/01/2018 09/04/2018 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 Sem Judicialização 4.1.2 Histórico de ações emergenciais Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

NA
População atingida dos 42 
municípios indicados no TTAC

02/03/2016 30/04/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.2.1 1 Plano de Mitigação aos Impactos em Saúde, de um total 1 Entrega/Ação 04/07/2016 28/02/2017 Concluído       
PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.2.3 1 Assistência Social e Médica, de um total 1 Entrega/Ação 02/03/2016 30/08/2016 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 Sem Judicialização 4.1.3 Preparação para novas ações de Emergência por território Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

NA
População atingida dos 42 
municípios indicados no TTAC

15/04/2019 31/12/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.3.1
1 Plano Básico para contingência de situações de emergência em 
decorrência do rompimento, de um total 1

Entrega/Ação 15/04/2019 30/04/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.3.2
1 Cadastro de estabelecimentos e profissionais de saúde disponíveis por 
território, de um total 1

Entrega/Ação 02/05/2019 27/06/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.3.3
1 Capacitação das Equipes de Território com recursos próprios, de um 
total 1

Entrega/Ação 04/11/2019 31/12/2019 Concluído       
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PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08

Decisão judicial de 31/01/23 e 
19/04/23 determinou a 

execução dos estudos pelo CIF e 
instituiu perícia da AECOM - 
Deliberações 487, 504, 524, 

548 e 656.

Totalmente Judicializado 4.2 Subprograma 1: Estudos Epidemiológico e Toxicológico das áreas atingidas Projeto/Processo/Atividade I02

Fornecimento de evidência 
científica necessária para 
identificar impactos 
decorrentes do rompimento 
da barragem e planejar as 
respectivas ações.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

NA
População atingida dos 42 
municípios indicados no TTAC

05/02/2018 A definir Paralisado  R$                     2.070.505,10  R$                     2.070.505,08  R$                                  0,02 100%

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 Totalmente Judicializado 4.2.1 Estudo de avaliação de risco à saúde humana (ARSH) Subprojeto/Subprocesso I02

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

NA
População atingida dos 42 
municípios indicados no TTAC

05/02/2018 A definir Paralisado       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.2.1.2.1.2.2.7

4 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana em 
Localidades Atingidas pelo Rompimento da Barragem do Fundão - MG 
(Mariana e Barra Longa - Ambios), contribuindo para um realizado de 6, 
de um total de 38

Entrega/Ação Barra Longa;Linhares;Mariana NA 19/02/2019 17/04/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.2.1.2.1.2.2.8

2 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana em 
Localidades Atingidas pelo Rompimento da Barragem do Fundão - ES 
(Linhares - Ambios), contribuindo para um realizado de 6, de um total de 
38

Entrega/Ação Barra Longa;Linhares;Mariana NA 22/04/2019 20/05/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.2.1.2.1.2.2.11
1 Relatório de Consolidação dos Resultados das Avaliações de Risco à 
Saúde Humana contratada pela Fundação Renova para a região de 
Mariana e Barra Longa (Newfields), de um total 1

Entrega/Ação 01/03/2019 31/05/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.2.1.2.1.2.2.12
1 Relatório técnico de Avaliação de Risco à Saúde Humana Metodologia 
Ministério da Saúde de Mariana - MG (Tecnohidro), de um total 1

Entrega/Ação 16/09/2019 08/11/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.2.1.2.3.1
0 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à saúde Humana (ARSH), 
contribuindo para um realizado de 6, de um total de 38

Entrega/Ação NA 10/01/2025 31/07/2026 Paralisado       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 Totalmente Judicializado 4.2.2 Estudos Epidemiológicos e Toxicológico Subprojeto/Subprocesso I02

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sobrália;Timóteo;Tumi
ritinga

NA
População atingida dos 42 
municípios indicados no TTAC

01/03/2019 A definir Paralisado       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.2.2.2.2.1.1
0 Relatórios de Estudos Epidemiológicos e Toxicológico, contribuindo para 
um realizado de 6, de um total de 38

Entrega/Ação 10/01/2025 31/07/2026 Paralisado       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 Parcialmente Judicializado 4.3 Subprograma 2: Apoio e Fortalecimento do SUS Projeto/Processo/Atividade I01

Apoio ao desenvolvimento de 
ações de planejamento, 
atenção, promoção, gestão e 
educação; e capacidade de 
resposta das Redes Locais de 
Saúde, por meio de ações 
mitigatórias e reparatórias.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Conse
lheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

NA
População atingida dos 40 
municípios indicados no TTAC

05/05/2017 A definir Em andamento  R$                   80.719.943,40  R$                   30.151.828,59  R$                   50.568.114,81 37%

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 Sem Judicialização 4.3.1 Equipes Dedicadas de Território Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

NA
População atingida dos 42 
municípios indicados no TTAC

02/04/2019 12/08/2020 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.1.2.2.1
1 Relatório de diagnósticos situacionais de todos os municípios (BI) sobre 
execução das medidas mitigatórias por parte das equipes dedicadas de 
territórios, de um total 1

Entrega/Ação NA 20/05/2020 12/08/2020 Concluído       
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PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 Sem Judicialização 4.3.2 Capacitação dos profissionais do SUS Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

NA
População atingida dos 42 
municípios indicados no TTAC

25/05/2020 16/09/2022 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.2.3.1.3
12 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS com temas 
voltados à emergência e desastres, de um total 12

Entrega/Ação 29/06/2021 16/09/2022 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08

Suspensão dos repasses de 
verba em 2023, devido à 

irregularização de prestação de 
contas pelo município. Saldo 
disponível em conta judicial.

Totalmente Judicializado 4.3.3 Plano de Reparação em Saúde de Mariana Subprojeto/Subprocesso I01 Mariana NA
População atingida do 
município de Mariana

05/05/2017 A definir Em andamento       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.1.2.64
5 Repasses de verba para suplementação de RH (34 profissionais), 
contribuindo para um realizado de 16, de um total de 33

Entrega/Ação Mariana 31/05/2019 31/01/2028 Paralisado       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.2.5
1 Reforma do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSIJ), de 
um total 1

Entrega/Ação Mariana 24/09/2019 19/05/2020 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.3.3
1 Recuperação do ponto da Atenção Primaria à Saúde na localidade de 
Ponte do Gama, de um total 1

Entrega/Ação Mariana 27/05/2019 15/07/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.4.3
57 Locação de 1 imóvel para funcionamento do CONVIVER, sendo um 
processo que se repete por  107

Entrega/Ação Mariana 06/05/2019 31/03/2028 Em andamento       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.5.2.4
53 Locação de 5 veículos para atendimento ao município de Mariana , 
sendo um processo que se repete por  103

Entrega/Ação 09/09/2019 31/03/2028 Em andamento       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.6.1.1 1 Aquisição de mobiliário/equipamentos para CONVIVER, de um total 1 Entrega/Ação Mariana NA 19/07/2019 19/07/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.7.7
1 Fornecimentos de medicamentos e materiais médicos (não 
contemplados na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE), de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 01/12/2023 31/03/2028 Em andamento       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.9.3.4 9 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS, de um total 9 Entrega/Ação Mariana 09/11/2021 01/12/2023 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08

Dilação de prazo e alteração de 
escopo do acordo judicial 

solicitados pelo município até a 
finalização dos recursos 

financeiros homologados no 
Acordo.

Totalmente Judicializado 4.3.4 Plano de Reparação em Saúde de Barra Longa Subprojeto/Subprocesso I01 Barra Longa NA
População atingida do 
município de Barra Longa

05/05/2017 A definir Em andamento       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.4.2.2.1.2.23
7 Repasses de verba para suplementação de RH, contribuindo para um 
realizado de 16, de um total de 33

Entrega/Ação Barra Longa NA 04/01/2021 10/02/2023 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.4.2.2.2.1
46 Locação de 2 veículos para atendimento ao município de Barra Longa, 
sendo um processo que se repete por  46

Entrega/Ação Barra Longa NA 03/09/2019 30/06/2023 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.4.2.2.3.3
2 Repasses de verba para complementação de exames e consultas 
especializadas pela CISAMAPI, contribuindo para um realizado de 16, de 
um total de 33

Entrega/Ação Barra Longa 01/10/2020 29/10/2021 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.4.2.2.4.3
2 Repasses de verba para assistência farmacêutica, contribuindo para um 
realizado de 16, de um total de 33

Entrega/Ação Barra Longa NA 01/10/2020 29/10/2021 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.4.2.2.5.3
12 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS, de um total 
12

Entrega/Ação Barra Longa NA 29/06/2021 16/09/2022 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.4.2.2.7.1

0 Repasse único referente à Dilação de Prazo (Contempla o aluguel de 
imóvel e aquisição de imobiliário, equipamentos e insumos para 
atendimento em saúde mental), contribuindo para um realizado de 16, de 
um total de 33

Entrega/Ação

Repasse único referente à 
Dilação de Prazo (Contempla 
o aluguel de imóvel e 
aquisição de imobiliário, 
equipamentos e insumos para 
atendimento em saúde 
mental)

Barra Longa NA 03/06/2024 28/06/2024 Não iniciado       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08

A FR protocolou embargos de 
declaração contra a Deliberação 

569, que aprova o fluxo de 
recebimento e avaliação dos 

planos de ação em saúde 
municipais. Os planos foram 

encaminhados sem a realização 
dos estudos, em desacordo com 

o TTAC. 

Parcialmente Judicializado 4.3.5
Realização de ações mitigatórias para os possíveis impactos em saúde, de 
acordo com os resultados dos estudos

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

NA
População atingida dos 42 
municípios indicados no TTAC

16/08/2019 A definir Paralisado       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.5.1.2
0 Ações mitigatórias para os possíveis impactos em saúde, de acordo com 
os resultados dos estudos, de um total 40

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

NA 03/08/2026 02/08/2029 Paralisado       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.0 Gastos não atrelados a Projetos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos
 R$                     2.375.075,10  R$                     1.428.831,49  R$                        946.243,61 60%

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 0 PG015 - Promoção à Inovação Programa

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Belo 
Oriente;Caratinga;Colatina;Co
nceição da 
Barra;Fundão;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;Lin
hares;Marilândia;Marliéria;Na
que;Periquito;Resplendor;San
tana do Paraíso;São 
Mateus;Serra;Sooretama;Tim
óteo

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Belo 
Oriente;Caratinga;Colatina;Co
nceição da 
Barra;Fundão;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;Lin
hares;Marilândia;Marliéria;Na
que;Periquito;Resplendor;San
tana do Paraíso;São 
Mateus;Serra;Sooretama;Tim
óteo

Municípios da área de 
abrangência Sócio Economica

02/11/2016 30/12/2025 Em andamento  R$                   45.982.517,06  R$                   19.154.407,90  R$                   26.828.109,16 42%

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1  Ambientes de Negócios Eixo/Tema
Desenvolver ações e projetos 
com o intuito de colaborar 
para o desenvolvimento d

30/07/2018 30/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.1 Projeto de Levantamento de Matriz Tecnológica Projeto/Processo/Atividade

empreendedorismo e 
inovação que apoie a criação, 
o desenvolvimento 
sustentável e

Ouro Preto;Viçosa Ouro Preto;Viçosa
Universidades Federais de 
Minas Gerais (UFMG), Ouro 
Preto (UFOP) e Viçosa (UFV

30/07/2018 30/10/2018 Concluído  R$                         22.732,16  R$                         22.732,16  R$                                     -   100%



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Revisão 
Documento 
de Definição

Justificativa sobre o escopo 
utilizado (citar documento 

CIF relacionado ao dissenso)
Nível de Judicialização ID Nível Hierárquico Nome da Tarefa Nível Hierárquico

Indicador de 
Definição Atrelado a 
Projeto/Subprojeto

Descrição/Objetivos Municípios atendidos
Localidade 

(Subdivisão do Município)
Público-Alvo Início realizado ou previsto Término realizado ou previsto

Status Fundação 
Renova

(Avaliação Interna)
 Orçamento planejado  Orçamento realizado 

 Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado 

Percentual financeiro executado 
= Orçamento 

realizado/Orçamento planejado

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.1.3  Execução do Projeto Subprojeto/Subprocesso Ouro Preto;Viçosa Ouro Preto;Viçosa
Universidades Federais de 
Minas Gerais (UFMG), Ouro 
Preto (UFOP) e Viçosa (UFV

13/09/2018 10/10/2018 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.1.4.2 1 Relatório de Mapeamento da Matriz Tecnológica, de um total 1 Entrega/Ação 13/09/2018 10/10/2018 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2 Projeto Hub de Inovação Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I04
Realização de programa de 
Aceleração de Negócios com o 
objetivo de  estímular o 

Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;
Mariana

Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;
Mariana

Empreendedores que 
possuem negócios inovadores 
em diversos níveis de 
maturidade 

13/01/2020 14/07/2025 Em andamento  R$                     9.520.850,39  R$                     4.510.792,91  R$                     5.010.057,48 47%

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.2  Projeto Hub de Inovação - Mariana Labs Subprojeto/Subprocesso I01;I04 Mariana Mariana

Empreendedores que 
possuem negócios inovadores 
em diversos níveis de 
maturidade

10/06/2020 30/09/2022 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.2.4.4.10 1 Relatório da final do programa de aceleração dos negócios, de um total 1 Entrega/Ação 29/04/2022 30/06/2022 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.3  Projeto Hub de Inovação - Rodada Complementar - Mariana Labs Subprojeto/Subprocesso I01;I04 Mariana Mariana

Empreendedores que 
possuem negócios inovadores 
em diversos níveis de 
maturidade

01/02/2022 31/03/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.3.3.10 1 Relatório da final do programa de aceleração dos negócios, de um total 1 Entrega/Ação 21/12/2022 12/01/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.4
 Projeto do Espaço do Hub na Casa do Empreendedor (mobilia, 
infraestrutura, equipamento)

Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana

Empreendedores que 
possuem negócios inovadores 
em diversos níveis de 
maturidade

30/03/2021 08/12/2022 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.4.5
1 Espaço Hub de Inovação Mariana Labs na Casa do Empreendedor, de 
um total 1

Entrega/Ação 10/11/2022 08/12/2022 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.6 Hub de Inovação - GV Subprojeto/Subprocesso I01;I04 Governador Valadares Governador Valadares

Empreendedores que 
possuem negócios inovadores 
em diversos níveis de 
maturidade

30/08/2021 26/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.6.2.16
1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, 
contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40

Entrega/Ação 28/09/2023 22/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.6.2.17
3 Relatório da conclusão da aceleração dos negócios, contribuindo para 
um realizado de 6, de um total de 15

Entrega/Ação 28/09/2023 22/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.7 Execução do Hub - Linhares Subprojeto/Subprocesso I01;I04 Linhares Linhares

Empreendedores que 
possuem negócios inovadores 
em diversos níveis de 
maturidade

17/11/2021 26/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.7.2.16
1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, 
contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40

Entrega/Ação 09/11/2023 22/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.7.2.17
1 Relatório da conclusão da aceleração dos negócios, contribuindo para 
um realizado de 6, de um total de 15

Entrega/Ação 09/11/2023 22/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.8 Execução do Projeto Hub - Ipatinga Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I04 Ipatinga Ipatinga

Empreendedores que 
possuem negócios inovadores 
em diversos níveis de 
maturidade

30/12/2021 26/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.8.2.17
1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, 
contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40

Entrega/Ação 14/03/2023 18/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.8.2.18
1 Relatório da conclusão da aceleração dos negócios, contribuindo para 
um realizado de 6, de um total de 15

Entrega/Ação 14/03/2023 18/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.9 Hub de Inovação - Mariana Subprojeto/Subprocesso I01;I04 Mariana Mariana

Empreendedores que 
possuem negócios inovadores 
em diversos níveis de 
maturidade

20/03/2023 22/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.9.2.14
1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, 
contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40

Entrega/Ação 28/06/2023 20/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.9.2.15
1 Relatório da conclusão da aceleração dos negócios, contribuindo para 
um realizado de 6, de um total de 15

Entrega/Ação 28/06/2023 20/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.10 Projeto Impulso Rio Doce - Transformação Digital Subprojeto/Subprocesso I04

Visa apoiare financiar ações 
de fomento ao 
desenvolvimento de um 
ecossistema de

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Ma..

Empreendedores da área de 
abrangência socioecômica

09/01/2023 30/06/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.10.4 Execução Impulso Rio Doce - Transformação Digital Subprojeto/Subprocesso I04

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Ma..

Empreendedores da área de 
abrangência socioecômica

04/03/2024 30/06/2025 Não iniciado       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.10.4.11
0 Relatório Final da Capacitação e orientação de empreendedores para 
implantação de tecnologias digitais e digitalização de processos em seus 
negócios, contribuindo para um realizado de 6, de um total de 15

Entrega/Ação 31/01/2025 30/06/2025 Não iniciado       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.3 Projeto Empreende Rio Doce Projeto/Processo/Atividade
Este projeto é voltado à 
transformação digital dos 
negócios, processo definitiv

Governador 
Valadares;Linhares;Mariana

Governador 
Valadares;Linhares;Mariana

• Jovens em busca de 
capacitação e 
desenvolvimento profissional; 
• Potencial empreendedor, 
conhecimentos básicos de 
empreendedorismo e 
inovação e está na fase de 
busca de informações; • 
Empreendedores que 
desejam ter acesso a 
metodologias inovadoras que 
o

28/09/2020 30/07/2025 Em andamento  R$                     3.250.445,17  R$                     1.729.045,01  R$                     1.521.400,16 53%

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.3.3 Projeto Rio Doce Digital Subprojeto/Subprocesso
Governador 
Valadares;Linhares;Mariana

Governador 
Valadares;Linhares;Mariana

 Jovens e empresas dos 
municípios atendidos pelo 
projeto

28/05/2021 28/08/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.3.3.6.18
3 Relatórios de finalização do Projeto de capacitação de Jovens em 
ferramentas de transfomação Digital, de um total 3

Entrega/Ação 21/11/2022 28/06/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.3.4  Projeto Include Subprojeto/Subprocesso
jovens, entre 12 e 20 anos 
idade

18/06/2021 30/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.3.4.4.11 3 Laboratórios de robótica, de um total 3 Entrega/Ação 07/08/2023 16/10/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.3.4.4.12
0 Ciclo formativo para jovens na temática de robótica, eletrônica e 
mecânica, de um total 1

Entrega/Ação 07/08/2023 02/04/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.3.5  Empreendedorismo Universitário - Campus Tech Subprojeto/Subprocesso
Governador 
Valadares;Linhares

Governador 
Valadares;Linhares

Jovens universitários 26/04/2021 23/08/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.3.5.5.15
3 Relatórios de finalização do Projeto de capacitação de Jovens em 
Metodologias para realização de ações de empreendedorismo e inovação, 
de um total 3

Entrega/Ação 22/12/2022 01/06/2023 Concluído       
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PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.3.6 Jornada do Empreendedor - Raízes Subprojeto/Subprocesso Linhares Linhares
jovens de 15 a 25 anos, com 
residência nos municípios 
atendidos pelo projeto

06/09/2021 17/05/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.3.6.4.7
0 Relatório da Conclusão da capacitação de jovens em temáticas 
complementares às ofertadas no Ensino Médio, com foco no 
empreendedorismo e inovação social, de um total 1

Entrega/Ação 11/08/2023 08/04/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.3.7 Capacitação de Gestores Publicos para Inovação Subprojeto/Subprocesso Linhares Linhares
• Gestores públicos atuando 
em áreas de estímulo a 
inovação;

26/04/2021 10/07/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.3.7.2.2.10
0 Relatório da conclusão da capacitação de Gestores Públicos de todo 
território atingido na temática de inovação, de um total 1

Entrega/Ação 24/10/2023 10/07/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2  Inovação para a Reparação Eixo/Tema

Propiciar à Fundação Renova 
e a seus stakeholders 
(internos e externos) uma 
estr

04/01/2017 31/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.1 Acordo de cooperação técnica com FAPEMIG e FAPES Item de Controle 04/01/2017 15/08/2017 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.2 Projeto Chamada 09/2018 (FAPEMIG/FAPES/RENOVA) Projeto/Processo/Atividade I01;I02
1) Apoio financeiro a projetos 
de pesquisa, desenvolvimento 
e inovação para recu

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Belo 
Oriente;Caratinga;Colatina;Co
nceição da 
Barra;Fundão;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;Lin
hares;Marilândia;Marliéria;Na
que;Periquito;Resplendor;San
tana do Paraíso;São 
Mateus;Serra;Sooretama;Tim
óteo

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Belo 
Oriente;Caratinga;Colatina;Co
nceição da 
Barra;Fundão;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;Lin
hares;Marilândia;Marliéria;Na
que;Periquito;Resplendor;San
tana do Paraíso;São 
Mateus;Serra;Sooretama;Tim
óteo

Pesquisadores/Universitários 
das universidades de MG E ES

30/01/2017 16/07/2024 Em andamento  R$                     5.517.764,43  R$                     2.068.094,50  R$                     3.449.669,93 37%

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.2.3.5
540000  Aprovação da 2ª Prestação de Contas do Convênio FAPEMIG, de 
um total 540000

Entrega/Ação Mariana 11/04/2022 16/09/2022 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.2.6   Execução do Convênio Instituições Mineiras Subprojeto/Subprocesso I01;I02

Belo 
Oriente;Caratinga;Governado
r 
Valadares;Ipatinga;Marliéria;
Naque;Periquito;Santana do 
Paraíso;Timóteo

Belo 
Oriente;Caratinga;Governado
r 
Valadares;Ipatinga;Marliéria;
Naque;Periquito;Santana do 
Paraíso;Timóteo

Pesquisadores/Universitários 
das universidades de MG 

05/11/2020 16/07/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.2.7
0 Relatórios de Finalização dos Projetos de Pesquisa, contribuindo para 
um realizado de 9, de um total de 40

Entrega/Ação 18/05/2023 08/03/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.2.8
0 Prestações de contas financeira contendo as bolsas financiadas, 
contribuindo para um realizado de 80, de um total de 220

Entrega/Ação 18/05/2023 08/03/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.2.10   Execução do Convênio Instituições Capixabas Subprojeto/Subprocesso I01;I02

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Colatina;Conceição 
da 
Barra;Fundão;Itueta;Linhares
;Marilândia;Resplendor;São 
Mateus;Serra;Sooretama

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Colatina;Conceição 
da 
Barra;Fundão;Itueta;Linhares
;Marilândia;Resplendor;São 
Mateus;Serra;Sooretama

Pesquisadores/Universitários 
das universidades do ES

03/12/2020 06/03/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.2.11
0 Relatório de Finalização dos Projetos de Pesquisa, contribuindo para um 
realizado de 9, de um total de 40

Entrega/Ação 17/04/2023 06/03/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.2.12
0 Prestação de contas financeira contendo as bolsas financiadas, 
contribuindo para um realizado de 80, de um total de 220

Entrega/Ação 17/04/2023 06/03/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.3.1
Elaboração da Projeto FAPES Agroecologia (Registro de Avanço físico do 
projeto)

Gastos Não Atrelados a 
Projetos

Considerada como controle 
considerando cancelamento 
do Projeto de acordo com 
Oficio FR 2022_2088 e Oficio 
FAPES DIPRE_N°_071-2023

Linhares 26/05/2022 08/06/2022 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.4 Edital FAPEMIG AGROECOLOGIA - Projeto Cancelado
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Classificado como Gastos não 
atrelados ao Projeto 
considerando cancelamento 
do Projeto conforme 
Deliberação 712 

Mariana 26/05/2022 05/01/2024 Cancelado       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.5 Investimento Direto em Pesquisa/Inovação Projeto/Processo/Atividade I01;I02

Investimento Direto em 
pesquisas com foco em 
inovação: através desta ação, 
prete

Municípios da área de 
abrangência Sócio Economica

19/12/2017 10/05/2024 Em andamento  R$                        702.831,24  R$                        667.448,85  R$                         35.382,39 95%

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.5.1 Projeto de Unidade Demonstrativa em Tumiritinga/MG Subprojeto/Subprocesso I01 Tumiritinga Tumiritinga
Municípios da área de 
abrangência Sócio Economica

12/04/2021 10/05/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.5.1.5.9
0 Estruturação de Unidade demonstrativa de Pisicultura quanto projeto de 
inovação, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40

Entrega/Ação 23/02/2024 15/04/2024 Não iniciado       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.5.2  Uso do Rejeito - Certificação Subprojeto/Subprocesso Governador Valadares Governador Valadares
Municípios da área de 
abrangência Sócio Economica

19/12/2017 20/04/2018 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.5.2.1.6
1 Estudo de Viabilidade de Processo de Certificação através do Programa 
de Rotulagem Ambiental, de um total 1

Entrega/Ação 29/03/2018 29/03/2018 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.5.3
 Uso do Rejeito - Projeto de Pesquisa de Caracterização do Solo com 
Rejeitos e Análise da Viabilidade Técnica para produção de Blocos 
Ecológicos

Subprojeto/Subprocesso I01;I02 Governador Valadares Governador Valadares
Municípios da área de 
abrangência Sócio Economica

22/03/2018 12/03/2021 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.5.3.3.28
1 Relatório Final do projeto de pesquisa de Caracterização do Solo com 
Rejeitos e Análise da Viabilidade Técnica para produção de Blocos 
Ecológicos, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40

Entrega/Ação 30/10/2020 27/11/2020 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.5.3.3.29
3 Fornecimento3 de bolsas do projeto de pesquisa, contribuindo para um 
realizado de 80, de um total de 220

Entrega/Ação 20/10/2020 17/11/2020 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.6
Novos editais de pesquisa/inovação e demais instrumentos de fomento a 
pesquisas

Projeto/Processo/Atividade I01;I02
Execução de novos editais de 
pesquisa/inovação e demais 
instrumentos de fomento 

Municípios da área de 
abrangência Sócio Economica

14/08/2020 31/07/2025 Em andamento  R$                   23.164.255,58  R$                     7.898.463,90  R$                   15.265.791,68 34%

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.6.1 Projeto de Fomento à Tecnologias Inovadoras para Reparação Subprojeto/Subprocesso I01;I02

Acaiaca;Açucena;Afonso 
Cláudio;Água Boa;Águia 
Branca;Aimorés;Alcobaça;Alp
ercata;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Alvinópoli
s;Anchieta;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Brejetuba;Bugre;Camp
anário;Cantagalo;Capitão 
Andrade;Caratinga;Caravelas;
Chalé;Coimbra;Colatina;Colun
a;Conceição da 
Barra;Conceição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Coroaci;Córrego 
Novo;Cuparaque;Dionísio;Divi
no das Laranjeiras;Dom 
Cavati;Dom Joaquim;Dom 
Silvério;Dores de 
Guanhães;Durandé;Fernandes 
 
Tourinho;Ferros;Franciscópoli
s;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Fundão;Galileia;Ga
liléia;Goiabeira;Gonzaga;Gov
ernador 
Lindenberg;Governador 
Valadares;Guanhães;Guaracia
ba;Guarapari;Iapu;Ibituruna;I
mbé de 
Minas;Inhapim;Ipaba;Ipanem
a;Ipatinga;Itambacuri;Itambé 
do Mato 

Acaiaca;Açucena;Afonso 
Cláudio;Água Boa;Águia 
Branca;Aimorés;Alcobaça;Alp
ercata;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Alvinópoli
s;Anchieta;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Brejetuba;Bugre;Camp
anário;Cantagalo;Capitão 
Andrade;Caratinga..

Empreendedores/Pesquisadore
s

14/08/2020 24/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.1.4.10
0 Recurso destinado ao financiamento de projetos de pesquisas com TRL 
> 4, do total 0

Entrega/Ação 06/01/2025 01/07/2025 Não iniciado       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.1.4.11
0 Relatório final dos projetos de inovação/desenvolvimento tecnológico, 
contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40

Entrega/Ação 12/07/2024 01/07/2025 Não iniciado       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.1.4.12
0 Fornecimento de bolsas nos projetos de inovação/desenvolvimento 
tecnológico, contribuindo para um realizado de 80, de um total de 220

Entrega/Ação 12/07/2024 01/07/2025 Não iniciado       
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PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.6.2 Projeto de Fomento à Tecnologias Sociais Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Ma..

Grupos comunitários e 
familias da área de 
abrangência do projeto

04/09/2020 31/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.2.4.2
0 Relatório de conclusão da replicação de tecnologias sociais para geração 
de renda no território, de um total 1

Entrega/Ação 28/04/2025 28/07/2025 Não iniciado       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.6.3 Desenvolvimento de Escala - TRL Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana
Projetos financiados pelo 
PG15

28/04/2021 31/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.3.3.7
1 Metodologia para avaliação de maturidade Tecnológica dos projetos 
financiados pelo PG15, de um total 1

Entrega/Ação 13/06/2023 06/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.6.4
Fortalecimento da Política Pública de Ecossistemas de Inovação no Estado 
do Espírito Santo

Subprojeto/Subprocesso I01;I02 Colatina;Linhares;Vitória Colatina;Linhares;Vitória
Empreendedores do estado 
do ES

02/01/2023 29/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.4.3.5

1 Termo de repasse financeiro ao Governo do Estado do Espírito Santo 
para realização de Programa de Aceleração de fomento à negócios e 
projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 
40

Entrega/Ação 13/09/2023 28/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.4.3.6

1 Termo de repasse financeiro ao Governo do Estado do Espírito Santo 
para realização de Programa de Aceleração de fomento à negócios e 
projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 80, de um total 
de 220

Entrega/Ação 13/09/2023 28/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.6.5 Projeto Edital de Economia Verde MG Subprojeto/Subprocesso I01;I02
Governador 
Valadares;Ipatinga;Mariana;O
uro Preto;Viçosa

Governador 
Valadares;Ipatinga;Mariana;O
uro Preto;Viçosa

Pesquisadores/ 
Empreendedores do estado 
de MG

25/01/2023 05/07/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.5.3.5
0 Termo de Realização do repasse financeiro à FAPEMIG para execução de 
edital de financiamento à projetos de inovação, contribuindo para um 
realizado de 9, de um total de 40

Entrega/Ação 09/02/2024 05/07/2024 Não iniciado       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.5.3.6
0 Termo de Realização do repasse financeiro à FAPEMIG para execução de 
edital de financiamento à projetos de inovação, contribuindo para um 
realizado de 80, de um total de 220

Entrega/Ação 09/02/2024 05/07/2024 Não iniciado       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.7 Edital de Fomento à Inovação (Edital Senai) Projeto/Processo/Atividade I01
financiamento de projetos de 
pesquisa e inovação, com 
vistas a geração de soluçõ

Barra Longa Barra Longa
Municípios da área de 
abrangência Sócio Economica

30/10/2017 24/01/2022 Concluído  R$                     1.233.107,81  R$                     1.233.107,81  R$                                     -   100%

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.7.1 Execução dos Projetos Lia Marinha, SkyVideo e Já entendi Subprojeto/Subprocesso I01 Barra Longa Barra Longa
Municípios da área de 
abrangência Sócio Economica

30/10/2017 30/08/2021 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.7.1.3.4.5.6.5
3 Relatórios finais do financiamento de três projetos de inovação, 
contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40

Entrega/Ação 18/08/2020 28/12/2020 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.7.2 Projeto de Monitoramento - Estação de Tratamento Natural (ETN) Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa
Municípios da área de 
abrangência Sócio Economica

12/05/2020 24/01/2022 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.7.2.5.5
1 Relatório final do monitoramento da Estação de Tratamento Natural, de 
um total 1

Entrega/Ação 21/10/2021 17/12/2021 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.3  Fortalecimento de Capital Humano Eixo/Tema
Fomentar a formação 
educacional e profissional em 
temáticas correlatas à recuper

26/05/2021 31/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.3.1  Projeto de Fornecimento de bolsas para desenvolvimento de negócios Projeto/Processo/Atividade I02
1. Fornecimento de bolsas 
para o desenvolvimento de 
soluções e negócios a serem 

Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;
Mariana

Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;
Mariana

Empreendedores 
participantes das rodadas de 
aceleração do HUB de 
Inovação

30/06/2022 23/11/2023 Concluído  R$                        536.000,39  R$                        516.733,82  R$                         19.266,57 96%

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.3.1.1 Hub de Inovação - Bolsas Subprojeto/Subprocesso I02
Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;
Mariana

Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;
Mariana

Empreendedores 
participantes das rodadas de 
aceleração do HUB de 
Inovação

30/06/2022 23/11/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.3.1.1.6
26 Relatórios Finais de concessão de bolsas aos empreendedores, 
contribuindo para um realizado de 80, de um total de 220

Entrega/Ação 30/06/2022 23/11/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.3.2  Projeto de Ações de fomento à formação educacional e Profissional Projeto/Processo/Atividade I02

Fornecimento de bolsas de 
formação educacional 
direcionadas a projetos de 
pesqui

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Belo 
Oriente;Caratinga;Colatina;Co
nceição da 
Barra;Fundão;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;Lin
hares;Marilândia;Marliéria;Na
que;Periquito;Resplendor;San
tana do Paraíso;São 
Mateus;Serra;Sooretama;Tim
óteo

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Belo 
Oriente;Caratinga;Colatina;Co
nceição da 
Barra;Fundão;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;Lin
hares;Marilândia;Marliéria;Na
que;Periquito;Resplendor;San
tana do Paraíso;São 
Mateus;Serra;Sooretama;Tim
óteo

• Jovens em busca de 
capacitação e 
desenvolvimento profissional; 
• Estudantes Universitários • 
Empreendedores que 
desejam ter acesso a 
metodologias inovadoras

26/05/2021 31/07/2025 Em andamento  R$                     2.034.529,89  R$                        451.249,89  R$                     1.583.280,00 22%

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.3.2.1  Projeto de Financiamento de Bolsas Educacionais Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Ma..

Jovens miores de 18 anos 
selecuinados para os 
Monitoramentos 
Participativos da 
Biodiversidade e dos 
Recursos Hídricos

26/05/2021 31/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.3.2.1.4.1
0 Recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas, do 
total 2100000

Entrega/Ação 17/07/2024 31/07/2025 Não iniciado       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.3.2.1.4.2 0 Relatório final de concessão de bolsas aos participantes, de um total 1 Entrega/Ação 17/07/2024 31/07/2025 Não iniciado       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.3.2.2 Empreende Rio Doce - Bolsas Subprojeto/Subprocesso I02
Governador 
Valadares;Linhares;Mariana

Governador 
Valadares;Linhares;Mariana

• Jovens em busca de 
capacitação e 
desenvolvimento profissional; 
• Estudantes Universitários • 
Empreendedores que 
desejam ter acesso a 
metodologias inovadoras

28/06/2022 30/06/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.3.2.3
50 Certificados de concessão de bolsas aos participantes, contribuindo 
para um realizado de 80, de um total de 220

Entrega/Ação 20/12/2022 30/06/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.4.1 Custos Diversos 
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Considerada como Controle 
considerando naturreza de 
Monitoramento, 
Planejamento ou contratação 
de atividade já com vinculo 
com entrega finalística

08/12/2017 18/02/2019 Concluído       



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Revisão 
Documento 
de Definição

Justificativa sobre o escopo 
utilizado (citar documento 

CIF relacionado ao dissenso)
Nível de Judicialização ID Nível Hierárquico Nome da Tarefa Nível Hierárquico

Indicador de 
Definição Atrelado a 
Projeto/Subprojeto

Descrição/Objetivos Municípios atendidos
Localidade 

(Subdivisão do Município)
Público-Alvo Início realizado ou previsto Término realizado ou previsto

Status Fundação 
Renova

(Avaliação Interna)
 Orçamento planejado  Orçamento realizado 

 Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado 

Percentual financeiro executado 
= Orçamento 

realizado/Orçamento planejado

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Parcialmente Judicializado 0 PG17 - Retomada das Atividades Agropecuárias Programa

Reparar os danos 
socioeconômicos e ambientais 
aos produtores rurais ao 
longo da calha do rio doce em 
virtude do rompimento da 
barragem de Fundão, bem 
como oferecer apoio técnico 
de modo a viabilizar ao 
público alvo o 
restabelecimento da rotina 
produtiva e

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândi
a;Naque;Periquito;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001).

01/09/2016 A definir Em andamento  R$                 564.062.494,03  R$                 398.945.106,28  R$                 165.117.387,75 71%

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 4.1 Gerenciamento e Custos Diversos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos
Item sem entrega associada 05/10/2017 31/12/2026 Em andamento  R$                     5.160.517,05  R$                     4.771.674,26  R$                        388.842,78 92%

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Parcialmente Judicializado 4.4
PASEA - Reparação e Adequação Socioambiental e Socioeconômica de 
Propriedades Rurais Impactadas Localizadas entre Fundão e Candonga - 
UHE Risoleta Neves

Projeto/Processo/Atividade I01; I02; I03

Plano orienta o agricultor nos 
ajustes e adequações 
necessários, que vão desde 
mudanças na gestão da 
propriedade até modificações 
mais amplas que necessitem 
de investimentos e de 
possíveis financiamentos.

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001).

01/11/2016 A definir Em andamento  R$                 203.199.706,94  R$                 187.459.567,16  R$                   15.740.139,78 92%

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.3 Alimentação Animal - Território I Subprojeto/Subprocesso I01
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001).

01/11/2016 31/12/2024 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.3.1.1 1674 Silagem entregue Território I, de um total sobdemanda Entrega/Ação 01/11/2016 30/12/2021 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.3.2.1 727 Pastagem alugada, de um total sobdemanda Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

19/12/2016 03/07/2023 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.4 Reestruturação Produtiva e Produção Sustentável Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001).

08/08/2018 29/12/2023 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.4.2
2621 Plantio Substitutivo, contribuindo para um realizado de 5022, de 
um total de 5022

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

23/05/2019 29/12/2023 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.5 Restauração Florestal em APPs para Adequação Ambiental Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001).

07/01/2020 29/05/2026 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.5.6
28 Atividades de Restauração Florestal em nascentes implantadas, de um 
total 135

Entrega/Ação 08/11/2021 30/04/2025 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.4.6 Infraestrutura Rural Simples e Complexa Subprojeto/Subprocesso I02
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001).

10/01/2020 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.4.6.1 92 Infraestruturas rurais simples e Complexas reparadas, do total 112 Entrega/Ação 15/06/2020 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.7 Saneamento Rural Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001).

25/07/2022 31/05/2023 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.7.1 134 Mini-etes e caixas de gordura instaladas, de um total 134 Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

25/07/2022 31/05/2023 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.8 Práticas de Conservação do Solo e da Água Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001).

03/07/2017 31/12/2024 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.8.2.2.4 116 Sistemas hidráulicos e poços artesianos perfurados, de um total 123 Entrega/Ação 08/08/2018 31/12/2024 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.9 Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) - Território I Subprojeto/Subprocesso I03
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001).

05/11/2018 31/12/2026 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.9.2.12
39 Assistência Técnica e Extensão Rural executada Território I, sendo um 
processo que se repete por  64

Entrega/Ação 26/08/2019 31/12/2026 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.10 Renova Rebanho (Melhoramento genético e qualidade) Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001).

08/08/2018 02/04/2024 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.10.1 2764 Matrizes inseminadas, de um total 2764 Entrega/Ação 09/08/2018 29/12/2023 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.10.3.3 475 Atendimentos realizados de melhoria Genética, de um total 475 Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

29/06/2021 29/12/2023 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.4.11 Diversificação das fontes de renda (Hortas e Pomares) Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001).

30/06/2020 22/03/2022 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.4.11.1.1 79 Hortas implementadas, de um total 79 Entrega/Ação 30/10/2020 30/11/2021 Concluído       
PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.4.11.1.2 84 Pomares implementados, de um total 84 Entrega/Ação 30/10/2020 30/11/2021 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.12 Unidades Demonstrativas / Fazendas Modelo Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001).

01/11/2018 04/09/2025 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.12.1 21 Unidades demonstrativas implantadas, de um total 21 Entrega/Ação 01/11/2018 31/01/2023 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.13 Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001).

15/12/2022 31/08/2026 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.13.6 138 Pagamento por serviços ambientais realizados, de um total 690 Entrega/Ação 15/12/2022 31/08/2026 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.5
PTIP - Reparação e Adequação Socioambiental e Socioeconômica de 
Propriedades Rurais Impactadas Localizadas à jusante da UHE Risoleta 
Neves

Projeto/Processo/Atividade I05; I06; I07; I08

A estratégia de atuação 
proposta pela Fundação 
Renova neste trecho 
considerou inicialmente a 
atuação dos Programas de 
cadastro e indenização, com 
a aplicação de normas 
vigentes (como a ABNT NBR 
14.653), bem como subsídios 
técnicos para retomada de 
ativida

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Marilândia;Naque
;Periquito;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001).

01/09/2016 A definir Em andamento  R$                 246.161.885,04  R$                 121.608.950,30  R$                 124.552.934,74 49%

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.5.3 Alimentação Animal - Território II Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Belo 
Oriente;Bugre;Colatina;Conse
lheiro Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Itueta;Linhar
es;Naque;Periquito;Resplendo
r;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Sem-
Peixe;Tumiritinga

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001).

01/09/2016 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.5.3.1.2 91 Silagem entregue Território II, de um total sobdemanda Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Belo 
Oriente;Bugre;Colatina;Conse
lheiro Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Itueta;Linhar
es;Naque;Periquito;Resplendo
r;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Sem-
Peixe;Tumiritinga

03/11/2020 A definir Em andamento       
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PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.5.4 Manejo do Uso do Solo (PTIP) Subprojeto/Subprocesso I07

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Marilândia;Naque
;Periquito;Resplendor;Rio 
Casca;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001).

02/01/2017 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.5.4.3 272 Manejo do Uso do solo realizados, do total 2414 Entrega/Ação 01/08/2022 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.5.5 Manejo do Uso da Água (PTIP) Subprojeto/Subprocesso I08

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Marilândia;Naque
;Periquito;Resplendor;Rio 
Casca;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001).

01/08/2022 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.5.5.1.1.4 77 Sistemas de irrigação reparados, do total 283 Entrega/Ação 01/08/2022 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.5.6 Articulação de ATER e Unidades Demonstrativas (Jusante) Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Marilândia;Naque
;Periquito;Resplendor;Rio 
Casca;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001).

04/01/2023 31/07/2026 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.5.6.2 0 Unidades Demonstrativas implantadas à Jusante, de um total 9 Entrega/Ação 01/02/2024 31/07/2024 Não iniciado       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.5.7 Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) - Território II Subprojeto/Subprocesso I05; I06

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Marilândia;Naque
;Periquito;Resplendor;Rio 
Casca;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001).

22/08/2019 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.5.7.1.13
23 Assistência Técnica e Extensão Rural individual executada Território II, 
sendo um processo que se repete por  48

Entrega/Ação 03/05/2021 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Totalmente Judicializado 4.5.7.1.14
7 Assistência Técnica e Extensão Rural coletiva executada Território II, 
sendo um processo que se repete por  16

Entrega/Ação 15/10/2021 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 4.0 Gastos não atrelados a Projetos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos
 R$                 109.540.385,00  R$                   85.104.914,56  R$                   24.435.470,44 78%

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Parcialmente Judicializado 0 PG019 - Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios Programa

Promover a recuperação de 
micro e pequenos negócios 
no setor de comércio, 
serviços e produtos, 
localizados de Fundão até 
Candonga, no Estado de 
Minas Gerais, e Regência e 
Povoação, no Estado do 
Espírito Santo, áreas

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

506 negócios 01/03/2016 A definir Em andamento  R$                   59.937.795,31  R$                   35.268.587,70  R$                   24.669.207,61 59%

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1 Adequação dos negócios à novas condições de mercado Eixo/Tema

Mapear, articular e fomentar 
ações que colaborem para 
promoção dos negócios dos 
atingidos presentes na área 
de abrangência do Programa 
com vistas ao acesso destes a 
novos mercados ou 
fortalecimento/expansão dos 
já existentes.

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

05/08/2020 22/12/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.1 Monitoramento dos projetos da Caminhos da Retomada Projeto/Processo/Atividade
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

506 negócios 05/08/2020 02/01/2023 Concluído  R$                         18.270,08  R$                         18.270,08  R$                                     -   100%

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.1.3
18270 Repasse financeiro para o rateio do monitoramento da APRO 
Caminhos da Retomada, de um total 18270

Entrega/Ação 05/08/2021 30/12/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.2 Marketing Territorial Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03
Promover os novos negócios 
e negócios em operação no 
território de atuação do PG19.

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

506 negócios 14/01/2021 05/09/2025 Em andamento  R$                        940.172,50  R$                        939.085,72  R$                           1.086,78 100%

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.2.1 Projetos 2021 - 2022 Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03
Promover os novos negócios 
e negócios em operação no 
território de atuação do PG19.

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

506 negócios 14/01/2021 29/09/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.2.1.7 1 Marketing Territorial desenvolvido, de um total 1 Entrega/Ação 18/08/2022 29/09/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.2.2 PG19-01 :: Marketing Territorial - ACG (Rio Doce Doce Mar) Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03
Promover os novos negócios 
e negócios em operação no 
território de atuação do PG19.

Linhares 506 negócios 01/04/2022 20/10/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.2.2.7 1 Marketing Territorial desenvolvido, de um total 1 Entrega/Ação 06/09/2023 20/10/2023 Concluído       
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1.2.3 PG19-57 :: Casa Bordada - Barra Longa - Ronaldo Fraga Subprojeto/Subprocesso Linhares;Mariana 506 negócios 27/03/2024 05/09/2025 Não iniciado       
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.2.3.3 0 Marketing Territorial desenvolvido, de um total 1 Entrega/Ação 05/08/2025 05/09/2025 Não iniciado       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.3 Rodadas de negócios Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Avaliar tendências e 
oportunidades de mercado 
que podem ser atendidas por 
micro e pequenos negócios 
atendidos pela Fundação 
Renova que subsidiem e 
orientem a criação de 
estratégias de atuação do 
Programa junto  este público 
com vistas ao ganho de novos 
me

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

506 negócios 14/01/2021 22/04/2025 Em andamento  R$                        353.340,78  R$                        323.340,78  R$                         30.000,00 92%

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.3.1 Rodada de Negócios 2021 - 2022 Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Avaliar tendências e 
oportunidades de mercado 
que podem ser atendidas por 
micro e pequenos negócios 
atendidos pela Fundação 
Renova que subsidiem e 
orientem a criação de 
estratégias de atuação do 
Programa junto  este público 
com vistas ao ganho de novos 
me

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

506 negócios 14/01/2021 08/12/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.3.1.4 265 Negócios beneficiados, de um total 265 Entrega/Ação 26/10/2022 08/12/2022 Concluído       
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.3.1.5 4 Rodadas de negócios realizadas, de um total 4 Entrega/Ação 26/10/2022 08/12/2022 Concluído       



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Revisão 
Documento 
de Definição

Justificativa sobre o escopo 
utilizado (citar documento 

CIF relacionado ao dissenso)
Nível de Judicialização ID Nível Hierárquico Nome da Tarefa Nível Hierárquico

Indicador de 
Definição Atrelado a 
Projeto/Subprojeto

Descrição/Objetivos Municípios atendidos
Localidade 

(Subdivisão do Município)
Público-Alvo Início realizado ou previsto Término realizado ou previsto

Status Fundação 
Renova

(Avaliação Interna)
 Orçamento planejado  Orçamento realizado 

 Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado 

Percentual financeiro executado 
= Orçamento 

realizado/Orçamento planejado

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.3.2 Rodada de Negócios 2023 parte 1 - PU Feira ArteSanto Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Avaliar tendências e 
oportunidades de mercado 
que podem ser atendidas por 
micro e pequenos negócios 
atendidos pela Fundação 
Renova que subsidiem e 
orientem a criação de 
estratégias de atuação do 
Programa junto  este público 
com vistas ao ganho de novos 
me

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

506 negócios 21/09/2023 25/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.3.2.3 1 Rodada de negócios realizada, de um total 1 Entrega/Ação 22/09/2023 22/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.3.3 Rodada de Negócios 2023 parte 2 - PU XXXX Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Avaliar tendências e 
oportunidades de mercado 
que podem ser atendidas por 
micro e pequenos negócios 
atendidos pela Fundação 
Renova que subsidiem e 
orientem a criação de 
estratégias de atuação do 
Programa junto  este público 
com vistas ao ganho de novos 
me

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

506 negócios 25/09/2023 20/10/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.3.3.3 1 Rodada de negócios realizada, de um total 1 Entrega/Ação 29/09/2023 10/10/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.3.4 Rodada de Negócios - Casa Bordada Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Avaliar tendências e 
oportunidades de mercado 
que podem ser atendidas por 
micro e pequenos negócios 
atendidos pela Fundação 
Renova que subsidiem e 
orientem a criação de 
estratégias de atuação do 
Programa junto  este público 
com vistas ao ganho de novos 
me

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

506 negócios 21/03/2025 22/04/2025 Não iniciado       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.3.4.3 0 Rodada de negócios realizadas, de um total 1 Entrega/Ação 31/03/2025 22/04/2025 Não iniciado       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.4 Marketplace e Redes Sociais de Negócios Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Proporcionar aumento da 
visibilidade dos produtos 
locais visando ganho de 
novos mercados pelos 
negócios atingidos.

Barra Longa;Linhares;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

506 negócios 30/09/2022 22/12/2025 Em andamento  R$                     1.018.594,15  R$                     1.041.837,65 -R$                         23.243,50 102%

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.4.1 PG19-06 :: Marketplace e Redes Sociais de Negócios - Trina Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Proporcionar aumento da 
visibilidade dos produtos 
locais visando ganho de 
novos mercados pelos 
negócios atingidos.

Barra Longa;Linhares;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

506 negócios 30/09/2022 20/10/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1.4.1.3 130 Canais de venda desenvolvidos, de um total 130 Entrega/Ação
Barra Longa;Linhares;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

29/11/2022 20/10/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Parcialmente Judicializado 4.2 Recuperação das condições de produção - Físicas Eixo/Tema

Reconstrução de 
estabelecimentos atingidos, 
reposição dos insumos 
atingidos necessários à 
retomada da operação do 
negócio atingido e fomento à 
retomada da produção

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

01/03/2016 A definir Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.1 Período Emergencial Atendidos pela SAMARCO Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Reconstrução de 
estabelecimentos atingidos, 
reposição dos insumos 
atingidos necessários à 
retomada da operação do 
negócio atingido e fomento à 
retomada da produção

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

01/03/2016 26/12/2017 Concluído  R$                     1.135.069,85  R$                     1.135.069,85  R$                                     -   100%

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.1.7 171 Negócios atendidos no período emergencial, de um total 171 Entrega/Ação 01/03/2016 11/09/2017 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.2 Reposição de equipamentos e insumos Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Reposição de equipamentos e 
insumos (se necessário, em 
casos de retomada da 
atividade anterior) de acordo 
com o levantamento das 
perdas ocorridas na atividade 
econômica;

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

316 negócios 30/11/2016 31/12/2025 Em andamento  R$                     9.756.057,59  R$                     7.048.862,54  R$                     2.707.195,05 72%

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.2.1 Período Emergencial Atendidos pela Renova Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Reposição de equipamentos e 
insumos (se necessário, em 
casos de retomada da 
atividade anterior) de acordo 
com o levantamento das 
perdas ocorridas na atividade 
econômica;

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

316 negócios 30/11/2016 08/07/2020 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.2.1.9 171 Negócios atendidos no período emergencial, de um total 171 Entrega/Ação 28/12/2016 08/07/2020 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.2.2 Reassentamentos Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Reposição de equipamentos e 
insumos (se necessário, em 
casos de retomada da 
atividade anterior) de acordo 
com o levantamento das 
perdas ocorridas na atividade 
econômica;

Mariana 316 negócios 30/12/2020 31/12/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.2.2.6 2 Negócios atendidos com reposição de insumos, de um total 3 Entrega/Ação 17/08/2023 27/10/2025 Em andamento       
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.2.2.7 7 Negócios atendidos com reposição de equipamentos, de um total 8 Entrega/Ação 20/05/2022 27/10/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.2.3 Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Reposição de equipamentos e 
insumos (se necessário, em 
casos de retomada da 
atividade anterior) de acordo 
com o levantamento das 
perdas ocorridas na atividade 
econômica;

Barra Longa;Rio Doce;Santa 
Cruz do Escalvado

316 negócios 27/02/2019 31/12/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.2.3.5 59 Negócios atendidos, de um total 60 Entrega/Ação 27/02/2019 31/12/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.2.4 Foz do Rio Doce Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Reposição de equipamentos e 
insumos (se necessário, em 
casos de retomada da 
atividade anterior) de acordo 
com o levantamento das 
perdas ocorridas na atividade 
econômica;

Linhares 316 negócios 01/12/2021 20/01/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.2.4.4 208 Negócios atendidos, de um total 209 Entrega/Ação 01/02/2022 20/01/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Parcialmente Judicializado 4.2.3 Reforma e/ou adequação de infraestrutura Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Reforma e/ou adequação de 
infraestrutura (se necessário, 
em casos de retomada da 
atividade anterior)

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

236 negócios 09/02/2018 A definir Em andamento  R$                     8.589.101,38  R$                     2.867.759,73  R$                     5.721.341,65 33%

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.3.1 Período Emergencial Atendidos pela Renova Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Reforma e/ou adequação de 
infraestrutura (se necessário, 
em casos de retomada da 
atividade anterior)

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

236 negócios 09/02/2018 27/01/2021 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.3.1.8 1 Negócio atendido, de um total 1 Entrega/Ação 15/02/2018 10/11/2020 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.3.2 Reassentamentos Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Reforma e/ou adequação de 
infraestrutura (se necessário, 
em casos de retomada da 
atividade anterior)

Mariana 236 negócios 04/05/2023 03/09/2027 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.3.2.3 1 Negócio atendido, de um total 2 Entrega/Ação 15/12/2023 03/09/2027 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Parcialmente Judicializado 4.2.3.3 Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Reforma e/ou adequação de 
infraestrutura (se necessário, 
em casos de retomada da 
atividade anterior)

Barra Longa;Rio Doce;Santa 
Cruz do Escalvado

236 negócios 24/09/2020 A definir Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.3.3.5 24 Negócios atendidos, de um total 25 Entrega/Ação 24/09/2020 09/12/2024 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.3.4 Foz do Rio Doce Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Reforma e/ou adequação de 
infraestrutura (se necessário, 
em casos de retomada da 
atividade anterior)

Linhares 236 negócios 13/04/2022 17/07/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.3.4.3 0 Negócio atendido, de um total 1 Entrega/Ação 16/07/2025 17/07/2025 Não iniciado       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.4 Locação de espaços Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Locação de espaços 
comerciais temporariamente 
(se necessário, em casos de 
retomada da atividade 
anterior).

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

17 negócios 22/02/2017 31/12/2025 Em andamento  R$                     2.590.525,58  R$                     2.107.234,81  R$                        483.290,77 81%

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.4.1.17 1 Negócio atendido na Foz do Rio Doce, de um total 1 Entrega/Ação 24/05/2018 24/02/2021 Concluído       
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PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.4.2 Reassentamentos Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Locação de espaços 
comerciais temporariamente 
(se necessário, em casos de 
retomada da atividade 
anterior).

Mariana 17 negócios 22/02/2017 15/07/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.4.2.3 5 Negócios atendidos, de um total 5 Entrega/Ação 29/11/2023 29/12/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.4.3 Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Locação de espaços 
comerciais temporariamente 
(se necessário, em casos de 
retomada da atividade 
anterior).

Barra Longa;Rio Doce;Santa 
Cruz do Escalvado

17 negócios 15/08/2017 31/12/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.4.3.3 11 Negócios atendidos, de um total 11 Entrega/Ação 15/08/2017 29/12/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3 Recuperação das condições de produção - Econômicas Eixo/Tema

Garantir a recuperação das 
condições físicas dos 
estabelecimentos atingidos, 
seja para retomada do 
negócio impactado ou para o 
desenvolvimento de novo 
negócio em substituição ao 
anterior), bem como apoio e  
assessoria para estruturação 
destes negócios (fo

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

25/05/2017 16/09/2027 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.1 Incentivo à Formalização de Negócios Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Sensibilização dos 
empreendedores para 
migração da informalidade 
para formalidade visando a 
profissionalização do negócio 
com vistas ao aumento da 
competitividade

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

225 negócios 17/04/2020 27/10/2025 Em andamento  R$                        162.456,74  R$                         75.528,66  R$                         86.928,08 46%

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.1.1 Projetos de Incentivo a Formalização de Negócios 2020 - 2022 Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Sensibilização dos 
empreendedores para 
migração da informalidade 
para formalidade visando a 
profissionalização do negócio 
com vistas ao aumento da 
competitividade

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

225 negócios 17/04/2020 11/04/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.1.1.5 2 Cartilhas de Formalização de Negócios, de um total 2 Entrega/Ação 31/01/2022 11/04/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.1.2 Projeto de Incentivo a Formalização de Negócios - Reassentamento Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Sensibilização dos 
empreendedores para 
migração da informalidade 
para formalidade visando a 
profissionalização do negócio 
com vistas ao aumento da 
competitividade

Mariana 225 negócios 05/09/2022 27/10/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.1.2.4 14 Negócios Atendidos, de um total 43 Entrega/Ação 14/11/2023 27/10/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2 Desenvolvimento de Grupos Produtivos Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Identificação e sensibilização 
de grupos produtivos por 
meio da proposição de ações 
que desenvolvam e 
fortaleçam o artesanato, as 
manifestações culturais e os 
produtos agrícolas e 
agropecuários, a partir da 
criação/desenvolvimento de 
negócios criativos, i

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

225 negócios 29/12/2017 30/06/2026 Em andamento  R$                     6.977.775,93  R$                     3.892.741,57  R$                     3.085.034,36 56%

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.1 Projetos Desenvolvimento de Grupos Produtivos  2017 - 2022 Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Identificação e sensibilização 
de grupos produtivos por 
meio da proposição de ações 
que desenvolvam e 
fortaleçam o artesanato, as 
manifestações culturais e os 
produtos agrícolas e 
agropecuários, a partir da 
criação/desenvolvimento de 
negócios criativos, i

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

225 negócios 29/12/2017 29/06/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.1.22 175 Negócios Atendidos, de um total 175 Entrega/Ação 18/05/2022 29/06/2022 Concluído       
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.1.23 40 Capacitações realizadas, de um total 40 Entrega/Ação 18/05/2022 29/06/2022 Concluído       
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.1.24 1 Coleção de produtos desenvolvida, de um total 1 Entrega/Ação 18/05/2022 29/06/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.2 PG19-01 :: Desenvolvimento de Grupos - Contrato ACG Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Identificação e sensibilização 
de grupos produtivos por 
meio da proposição de ações 
que desenvolvam e 
fortaleçam o artesanato, as 
manifestações culturais e os 
produtos agrícolas e 
agropecuários, a partir da 
criação/desenvolvimento de 
negócios criativos, i

Linhares 225 negócios 17/11/2021 29/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.2.6 93 Negócios Atendidos, de um total 93 Entrega/Ação 08/08/2023 20/09/2023 Concluído       
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.2.7 43 Capacitações realizadas, de um total 43 Entrega/Ação 08/08/2023 20/09/2023 Concluído       
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.2.8 1 Coleção de produtos desenvolvida, de um total 1 Entrega/Ação 08/08/2023 20/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.3 PG19-37 :: Projeto Vivência Rio Doce - Contrato 4800240029 Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Identificação e sensibilização 
de grupos produtivos por 
meio da proposição de ações 
que desenvolvam e 
fortaleçam o artesanato, as 
manifestações culturais e os 
produtos agrícolas e 
agropecuários, a partir da 
criação/desenvolvimento de 
negócios criativos, i

Linhares 225 negócios 27/09/2023 30/09/2024 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.3.8 0 Negócio Atendido, de um total 20 Entrega/Ação 20/08/2024 30/09/2024 Não iniciado       
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.3.9 0 Expedição realizada, de um total 4 Entrega/Ação 20/08/2024 30/09/2024 Não iniciado       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.4 Desenv. De Grupos  Prod. Reassentamento - Via PU Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Identificação e sensibilização 
de grupos produtivos por 
meio da proposição de ações 
que desenvolvam e 
fortaleçam o artesanato, as 
manifestações culturais e os 
produtos agrícolas e 
agropecuários, a partir da 
criação/desenvolvimento de 
negócios criativos, i

Mariana 225 negócios 28/06/2024 30/06/2026 Não iniciado       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.4.3 0 Negócios Atendidos, de um total 1 Entrega/Ação 05/09/2024 30/06/2026 Não iniciado       
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.5 PG19-57 :: Casa Bordada - Barra Longa - Ronaldo Fraga Subprojeto/Subprocesso 225 negócios 10/10/2023 04/09/2025 Em andamento       
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.5.4 0 Coleção de produtos desenvolvida, de um total 1 Entrega/Ação 06/08/2025 04/09/2025 Não iniciado       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3 Projeto de Capacitação Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Apoiar os empreendedores 
atendidos pelo Programa na 
estruturação/reestruturação 
de seus negócios

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

225 negócios 02/04/2019 15/09/2027 Em andamento  R$                     2.795.764,10  R$                     2.313.193,23  R$                        482.570,87 83%

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3.1 Projetos de Capacitação 2019 - 2022 Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Apoiar os empreendedores 
atendidos pelo Programa na 
estruturação/reestruturação 
de seus negócios

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

225 negócios 02/04/2019 30/12/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3.1.4 208 Negócios Capacitados, de um total 208 Entrega/Ação 18/11/2022 30/12/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3.2 PG19-01 :: Capacitação - Contrato ACG (Rio Doce Doce Mar) Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Apoiar os empreendedores 
atendidos pelo Programa na 
estruturação/reestruturação 
de seus negócios

Linhares;Mariana 225 negócios 30/03/2022 31/07/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3.2.4 93 Negócios Capacitados, de um total 93 Entrega/Ação 20/06/2023 31/07/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3.3 PG19-37 :: Capacitação Vivência Rio Doce - Contrato  4800240029 Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Apoiar os empreendedores 
atendidos pelo Programa na 
estruturação/reestruturação 
de seus negócios

Linhares 225 negócios 27/09/2023 25/01/2024 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3.3.3 20 Negócio Atendido, de um total 20 Entrega/Ação 12/01/2024 25/01/2024 Concluído       
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3.4 PG19-57 :: Casa Bordada - Barra Longa - Ronaldo Fraga Subprojeto/Subprocesso Linhares 225 negócios 26/03/2024 04/09/2025 Não iniciado       
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3.4.3 0 Negócios Atendidos, de um total 0 Entrega/Ação 24/07/2025 04/09/2025 Não iniciado       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3.5 Projeto de Capacitação Reassentamento - Via PU Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Apoiar os empreendedores 
atendidos pelo Programa na 
estruturação/reestruturação 
de seus negócios

Mariana 225 negócios 01/12/2023 15/09/2027 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3.5.3 0 Negócio Capacitado, de um total 1 Entrega/Ação 04/08/2027 15/09/2027 Não iniciado       
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PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4 Projeto de Ganho de Competitividade Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Criação e fortalecimento de 
valores das marcas de 
produtos de atingidos junto 
aos consumidores, visando 
maior visibilidade destes no 
mercado

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

225 negócios 14/12/2020 16/09/2027 Em andamento  R$                     7.838.967,98  R$                     4.709.631,16  R$                     3.129.336,82 60%

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.1 Projetos de Ganho de Competitividade - Fabiana Ferraresi Subprojeto/Subprocesso
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

225 negócios 14/12/2020 17/05/2021 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.1.3 24 Negócios Atendidos, de um total 24 Entrega/Ação 05/04/2021 17/05/2021 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.2 PG19-05 :: Projeto de Design - TRINA Comunicação Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Criação e fortalecimento de 
valores das marcas de 
produtos de atingidos junto 
aos consumidores, visando 
maior visibilidade destes no 
mercado

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

225 negócios 09/03/2021 29/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.2.9 130 Negócios Atendidos, de um total 130 Entrega/Ação 17/08/2023 29/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.3 PG19-36 :: Ganho de Competitividade - Contrato Trina (4900000627) Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Criação e fortalecimento de 
valores das marcas de 
produtos de atingidos junto 
aos consumidores, visando 
maior visibilidade destes no 
mercado

Barra Longa;Linhares;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

225 negócios 03/07/2023 27/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.3.5 100 Negócios Atendidos, de um total 100 Entrega/Ação 16/08/2023 27/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.4 Projeto Ganho de Competitividade - Reassentamento - Via PU Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Criação e fortalecimento de 
valores das marcas de 
produtos de atingidos junto 
aos consumidores, visando 
maior visibilidade destes no 
mercado

Mariana 225 negócios 06/06/2022 16/09/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.4.3 0 Negócios Atendidos, de um total 0 Entrega/Ação 05/08/2025 16/09/2025 Não iniciado       
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.5 PG19-39 :: Projeto Marketing Digital - Reassentamento Subprojeto/Subprocesso 225 negócios 11/03/2024 16/09/2027 Não iniciado       
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.5.3 0 Negócio atendido, de um total 1 Entrega/Ação 05/08/2027 16/09/2027 Não iniciado       
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.6 PG19-54 :: Projeto de Ganho de Competitividade Subprojeto/Subprocesso 225 negócios 26/02/2024 13/06/2025 Não iniciado       
PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.6.4 0 Negócios Atendidos, de um total 0 Entrega/Ação 05/05/2025 13/06/2025 Não iniciado       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5 Projeto de Planejamento de Negócios Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Reestruturação dos negócios 
ou promoção de novos 
negócios para retomada das 
condições de produção, 
visando uma condição igual 
ou melhor à que se 
apresentava antes do 
rompimento para os 
empreendedores atingidos

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

225 negócios 25/05/2017 16/09/2027 Em andamento  R$                   17.736.698,63  R$                     8.771.031,92  R$                     8.965.666,71 49%

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5.1 Projetos de Planejamento de Negócios 2017 - 2022 Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Reestruturação dos negócios 
ou promoção de novos 
negócios para retomada das 
condições de produção, 
visando uma condição igual 
ou melhor à que se 
apresentava antes do 
rompimento para os 
empreendedores atingidos

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

225 negócios 25/05/2017 11/08/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5.1.12 298 Negócios Atendidos, de um total 298 Entrega/Ação 01/07/2022 11/08/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5.4
PG19-10 :: Desenvolvimento de negócios - LED EMPREENDIMENTO E 
SOLUÇÕES

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Reestruturação dos negócios 
ou promoção de novos 
negócios para retomada das 
condições de produção, 
visando uma condição igual 
ou melhor à que se 
apresentava antes do 
rompimento para os 
empreendedores atingidos

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

225 negócios 12/04/2021 31/07/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5.4.10 40 Negócios Atendidos, de um total 40 Entrega/Ação 20/06/2023 31/07/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5.5 Monitoramento de Negócios Reassentamento Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Reestruturação dos negócios 
ou promoção de novos 
negócios para retomada das 
condições de produção, 
visando uma condição igual 
ou melhor à que se 
apresentava antes do 
rompimento para os 
empreendedores atingidos

Mariana 225 negócios 09/02/2024 16/09/2027 Não iniciado       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5.5.4 0 Negócio atendido, de um total 1 Entrega/Ação 05/08/2027 16/09/2027 Não iniciado       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5.6 Projeto Planejamento de Negócios - IEL/MG e ES Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Reestruturação dos negócios 
ou promoção de novos 
negócios para retomada das 
condições de produção, 
visando uma condição igual 
ou melhor à que se 
apresentava antes do 
rompimento para os 
empreendedores atingidos

Barra Longa;Linhares;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

225 negócios 28/10/2022 30/10/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5.6.3 76 Negócios Atendidos, de um total 100 Entrega/Ação 20/11/2023 30/10/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5.7 PG19-55 - Planejamento de Negócios - (A Contratar) Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03
Barra Longa;Linhares;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

225 negócios 10/01/2024 13/06/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5.7.4 0 Negócio atendido, de um total 1 Entrega/Ação 05/05/2025 13/06/2025 Não iniciado       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.6 Projeto de Acesso ao Crédito Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Garantir maior poder de 
compra aos micro e pequenos 
empreendedores para que 
estes possam colocar em 
prática os planos e as metas 
que necessitam de recursos, 
tais como compra de 
mercadorias, investimento na 
estruturação/expansão dos 
negócios, etc.

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

225 negócios 31/01/2022 04/08/2025 Em andamento  R$                         25.000,00  R$                         25.000,00  R$                                     -   100%

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.6.4 2 Cartilhas de Acesso ao Crédito, de um total 3 Entrega/Ação 26/05/2022 04/08/2025 Em andamento       
PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 0 PG020 - Estímulo à Contratação Local Programa 13/06/2016 30/12/2030 Em andamento  R$                   30.716.832,07  R$                   20.437.705,64  R$                   10.279.126,43 67%

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1 Tema 1 - Fomento e Monitoramento das Contratações Locais Eixo/Tema

Fomentar e monitorar os 
números de Contratação 
Local, de pessoas e empresas 
locais, além de realizar a 
divulgação dos indicadores de 
Contratação Local. 
Desenvolvendo ações, 
processos e projetos que 
incentive a Contratação Local 
de pessoas e empresas, além

13/06/2016 18/12/2030 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.1 Projeto de Aquisição de Mobiliário para Ampliação do Sine de Mariana Projeto/Processo/Atividade

Contribuir com a qualidade e 
extensão do atendimento do 
SINE de Mariana por meio da 
compra de mobiliário para o 
SINE de Mariana.

Mariana 20/07/2017 30/11/2018 Concluído  R$                         66.749,72  R$                         66.749,72  R$                                     -   100%

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.1.3 Fornecer do mobiliário ao Sine Provisório de Mariana Subprojeto/Subprocesso Mariana 08/11/2018 30/11/2018 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.1.4
1 Entrega de mobiliário para estruturação e ampliação do SINE de 
Mariana., de um total 1

Entrega/Ação 08/11/2018 30/11/2018 Concluído       
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PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.2 Processo de monitoramento das contratações de mão-de-obra local Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Fomentar e acompanhar os 
números de contratação local 
para divulgação do indicador 
e direcionamento de ações 
voltadas para a efetivação da 
priorização da contratação de 
mão-de-obra local.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Galiléia;Gov
ernador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

13/06/2016 18/12/2030 Em andamento  R$                     1.633.348,31  R$                     1.604.405,22  R$                         28.943,09 98%

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.2.2 Execução Processo de Monitoramento das Contratações Locais Subprojeto/Subprocesso I01;I02 13/06/2016 18/12/2030 Em andamento       
PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.2.2.6 6031 Profissionais admitidos em cada região – MG e ES, do total 6032 Entrega/Ação Defasagem de 30 dias 13/06/2016 18/07/2030 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.2.2.7
3528 Profissionais admitidos em cada região – 40 Municípios, do total 
6032

Entrega/Ação Defasagem de 30 dias 13/06/2016 18/12/2030 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.3 Processo de monitoramento das contratações de Fornecedor Local Projeto/Processo/Atividade 03/01/2022 18/12/2030 Em andamento       
PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.3.1 Execução Processo de Monitoramento dos Fornecedores Locais Subprojeto/Subprocesso 03/01/2022 18/07/2030 Em andamento       
PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.3.2 3878 Fornecedores ativos contratados em MG e ES, do total 4143 Entrega/Ação Defasagem de 30 dias 03/01/2022 31/07/2030 Em andamento       
PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.3.3 1828 Fornecedores ativos contratados nos 40 Municípios, do total 4143 Entrega/Ação Defasagem de 30 dias 03/01/2022 07/03/2024 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4 Realização de Estudos - Contração Local Projeto/Processo/Atividade
Visitar e acompanhar 
fornecedores

02/01/2017 13/10/2028 Em andamento  R$                     1.026.019,66  R$                     1.044.971,96 -R$                         18.952,30 102%

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4.1
Estudos de prospecção para identificação de potenciais empreendedores, 
negócios e mercados

Subprojeto/Subprocesso Mariana 02/01/2017 31/05/2017 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4.2
1 Primeiro estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios 
e mercado, de um total 1

Entrega/Ação 02/01/2017 31/05/2017 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4.3 Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores (Atualização 2022) Subprojeto/Subprocesso

Barra 
Longa;Colatina;Governador 
Valadares;Linhares;Mariana;R
io Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

04/11/2021 20/06/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4.3.3.5
1 Segundo estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios 
e mercado, de um total 1

Entrega/Ação

Barra 
Longa;Colatina;Governador 
Valadares;Linhares;Mariana;R
io Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

19/05/2023 20/06/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4.4 Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores (Atualização 2025) Subprojeto/Subprocesso 23/04/2024 16/10/2025 Não iniciado       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4.4.1
0 Terceiro estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios 
e mercado, de um total 0

Entrega/Ação 23/04/2024 16/10/2025 Não iniciado       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4.5 Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores (Atualização 2028) Subprojeto/Subprocesso 26/04/2027 13/10/2028 Não iniciado       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4.5.1
0 Quarto estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e 
mercado, de um total 0

Entrega/Ação 26/04/2027 13/10/2028 Não iniciado       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4.6 Estudos Mão de obra Subprojeto/Subprocesso Mariana 21/05/2021 31/07/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4.6.1.1.4 1 Estudo do mapeamento do perfil profissional de Mariana, de um total 1 Entrega/Ação Mariana 01/08/2022 31/03/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2 Tema 2 - Desenvolvimento da Competitividade de Fornecedores Eixo/Tema

Desenvolver estratégias de 
fortalecimento da gestão de 
pequenas e médias empresas 
locais, para que se tornem 
mais competitivas no 
mercado de atuação, além de 
visar atender as demandas de 
contratação da Fundação 
Renova e seus fornecedores. 
Os projetos de

MG: Mariana, Barra Longa, 
Rio Doce, Santa Cruz do 
Escalvado, Governador 
Valadares, Resplendor, 
Ipatinga, Timóteo.

25/07/2018 31/12/2025 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.3.5
Execução da Assessoria Técnica de Desenvolvimento do Fornecedor 
2019/2020

Subprojeto/Subprocesso
Governador 
Valadares;Mariana

08/08/2019 21/05/2021 Concluído  R$                        430.688,50  R$                        428.472,61  R$                           2.215,89 99%

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.4.2 Execução Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Governador 
Valadares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

08/03/2021 31/01/2022 Concluído  R$                        431.231,50  R$                        430.405,95  R$                              825,55 100%

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.5.3 Execução Subprojeto/Subprocesso Colatina;Linhares 04/08/2021 02/08/2022 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.5.3.30.1
370 Capacitações de pequenas e médias empresas locais pelo PDF - 
Programa de Desenvolvimento de Fornecedor, contribuindo para um 
realizado de 370, de um total de 400

Entrega/Ação Colatina;Linhares 19/07/2022 02/08/2022 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.6.2 Projeto +Gestão - Turma 2022 Subprojeto/Subprocesso

Baixo 
Guandu;Colatina;Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;
Mariana;Marilândia;Resplendo
r

13/07/2022 30/01/2023 Concluído  R$                        607.890,08  R$                        604.762,48  R$                           3.127,60 99%

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.6.3 Projeto +Gestão - Turma 2023 Subprojeto/Subprocesso

Aracruz;Baixo Guandu;Barra 
Longa;Colatina;Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;
Mariana;Marilândia;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Timóteo

24/01/2023 30/11/2023 Concluído  R$                     3.173.165,63  R$                     3.156.839,68  R$                         16.325,95 99%

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.6.4 Projeto +Gestão -Turma 2024/25 Subprojeto/Subprocesso

Aracruz;Baixo Guandu;Barra 
Longa;Colatina;Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;
Mariana;Marilândia;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Timóteo

19/02/2024 31/12/2025 Não iniciado       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.6.4.1
0 Capacitações de pequenas e médias empresas locais pelo + Gestão, 
contribuindo para um realizado de 370, de um total de 400

Entrega/Ação 19/02/2024 31/12/2024 Não iniciado       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3 Tema 3 - Qualificação de Mão de Obra Eixo/Tema

Disponibilizar ações de 
capacitações profissionais e 
de preparação para o 
mercado de trabalho de 
forma a contribuir para a 
retomada das atividades 
econômicas, priorizando a 
qualificação para atender as 
demandas de contratação da 
Fundação Renova e seus for

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

03/07/2017 31/12/2025 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.2.1 Qualificação Profissional MINAS GERAIS Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Governador 
Valadares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

10/08/2017 01/02/2022 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.2.2 Qualificação Profissional ESPÍRITO SANTO Subprojeto/Subprocesso
Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;Ma
rilândia

10/08/2017 16/12/2019 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.2.3
Conclusão do Projeto de Qualificação Profissional 2017-2018-2019 de 
Minas Gerais e Espírito Santo

Subprojeto/Subprocesso

Baixo 
Guandu;Colatina;Governador 
Valadares;Linhares;Mariana;M
arilândia;Rio Doce;Santa 
Cruz do Escalvado

06/01/2020 31/01/2022 Concluído  R$                         27.045,65  R$                         27.045,65  R$                                     -   100%

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.3.1 Empresa Especializada RH (Recoloca Rio Doce) Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Colatina;Galileia;Galil
éia;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;Lin
hares;Mariana;Marilândia;Naq
ue;Periquito;Resplendor;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Sem-
Peixe;Tumiritinga

21/09/2020 22/09/2023 Concluído  R$                     2.715.996,83  R$                     2.749.015,98 -R$                         33.019,15 101%
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PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.3.2 Qualificação Para o Mercado de Trabalho Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Colatina;Galileia;Galil
éia;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;Lin
hares;Mariana;Marilândia;Naq
ue;Periquito;Resplendor;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Sem-
Peixe;Tumiritinga

Pedra Corrida e Cachoeira 
Escura

13/07/2020 30/07/2021 Concluído  R$                     4.941.620,13  R$                     4.968.167,36 -R$                         26.547,23 101%

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.1 Qualificação Profissional MG - 2020/2022 - SENAI Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Barra Longa;Belo 
Oriente;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;Mar
iana;Periquito;Resplendor;Rio 
 Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Sem-Peixe

Pedra Corrida e Cachoeira 
Escura

19/06/2020 30/12/2022 Concluído  R$                     4.143.680,83  R$                     4.153.488,49 -R$                           9.807,66 100%

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.2 Qualificação Profissional ES - 2020/2022 - SENAI Subprojeto/Subprocesso
Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;Ma
rilândia

Regência, Povoação e Degredo 19/06/2020 30/12/2022 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.3 Qualificação Profissional ES e MG - 2023 Subprojeto/Subprocesso
Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;Ma
rilândia

Regência e Povoação 01/08/2023 08/11/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.4 Recoloca - Ciclo 2 Subprojeto/Subprocesso 01/08/2023 11/12/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.5
3288 Preparações de pessoas para o mercado de trabalho (Recoloca Rio 
Doce), contribuindo para um realizado de 6685, de um total de 4000

Entrega/Ação 01/08/2023 11/12/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.6 Qualificação Profissional ES - 2020/2023 - SENAI Subprojeto/Subprocesso
Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;Ma
rilândia

Regência e Povoação 19/01/2023 20/10/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.7 Qualificação Profissional MG - 2020/2023 - SENAI Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Barra Longa;Belo 
Oriente;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;Mar
iana;Naque;Periquito;Resplen
dor;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Sem-Peixe

09/01/2023 25/08/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.9 Qualificação Profissional MG e ES - 2024 Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo 
Oriente;Colatina;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;Lin
hares;Mariana;Marilândia;Naq
ue;Periquito;Resplendor;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Sem-Peixe

28/03/2024 31/12/2024 Não iniciado       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.10
3397 Capacitações Profissionais de Pessoas - Presencial, contribuindo 
para um realizado de 6685, de um total de 4000

Entrega/Ação 01/06/2021 19/03/2024 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.12 Monitoramento das Qualificações Profissionais Subprojeto/Subprocesso 28/01/2025 31/12/2025 Não iniciado       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 0
PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP e Recargas 
Hídricas

Programa

Açucena;Afonso 
Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Caratinga;
Chalé;Coimbra;Colatina;Conc
eição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galileia;Galiléia;Go
nzaga;Governador 
Valadares;Guanhães;Ibiturun
a;Inhapim;Ipanema;Itambacu
ri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajin
ha;Laranja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;Man
huaçu;Manhumirim;Mantenóp
olis;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Periqui
to;Pocrane;Reduto;Resplendor
;Rio Bananal;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simonési...

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

22/08/2016 20/06/2031 Em andamento  R$              1.578.799.698,57  R$                 450.444.193,18  R$              1.128.355.505,39 29%

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.1 Pesquisa e Desenvolvimento
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Açucena;Afonso 
Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Caratinga;
Chalé;Coimbra;Colatina;Conc
eição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Governador 
 
Valadares;Guanhães;Ibiturun
a;Inhapim;Ipanema;Itambacu
ri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajin
ha;Laranja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;Man
huaçu;Manhumirim;Mantenóp
olis;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Periqui
to;Pocrane;Reduto;Resplendor
;Rio Bananal;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;S...

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/10/2018 31/01/2024 Concluído  R$                   10.765.947,03  R$                     9.274.915,17  R$                     1.491.031,86 86%

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  Sem Judicialização 4.2 Fomento a Cadeia de Sementes e Mudas (REDE) Projeto/Processo/Atividade

Capacitar stakeholders e 
agregar competência 
institucional a um conjunto 
de produtores de sementes 
de mudas, de forma que 
pudessem em alguns anos 
trabalhar como associação 
independente e ter a 
Fundação Renova como mais 
um de seus clientes, talvez 
durante 

Açucena;Afonso 
Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Caratinga;
Chalé;Coimbra;Colatina;Conc
eição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;G
overnador 
Valadares;Guanhães;Ibiturun
a;Inhapim;Ipanema;Itambacu
ri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajin
ha;Laranja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;Man
huaçu;Manhumirim;Mantenóp
olis;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Periqui
to;Pocrane;Reduto;Resplendor
;Rio Bananal;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simon...

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

21/11/2018 31/12/2026 Em andamento  R$                   79.311.641,16  R$                   20.678.109,14  R$                   58.633.532,03 26%
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PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.2.1 180698 Sementes para implantação, de um total 394221 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

21/11/2018 31/12/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.2.2 12806436 Mudas para implantação, de um total 24504154 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

21/11/2018 31/12/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  Sem Judicialização 4.5 Mobilização de Produtores Rurais Projeto/Processo/Atividade

As ações de mobilização se 
iniciam com o lançamento do 
edital e seguem o fluxo para 
divulgação e inscrição.A 
metodologia de trabalho é 
dividida em duas fases 
distintas –etapas regionais e 
etapas individuais. As etapas 
regionais compreendem 
atividades em 

Açucena;Afonso 
Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Caratinga;
Chalé;Coimbra;Colatina;Conc
eição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;G
overnador 
Valadares;Guanhães;Ibiturun
a;Inhapim;Ipanema;Itambacu
ri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajin
ha;Laranja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;Man
huaçu;Manhumirim;Mantenóp
olis;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Periqui
to;Pocrane;Reduto;Resplendor
;Rio Bananal;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simon...

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/08/2017 01/11/2023 Concluído  R$                   19.527.311,77  R$                     9.194.451,36  R$                   10.332.860,42 47%

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.5.1 51814 Número de inscritos do edital, de um total 51814 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/08/2017 31/10/2023 Concluído       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  Sem Judicialização 4.6 Engajamento/Validação Projeto/Processo/Atividade

As ações de engajamento 
busCadastro Ambiental Rural 
(CAR)ão melhor 
conhecimento sobre as 
potencialidades da 
propriedade rural e 
entendimento do seu 
histórico de transformações. 
Estas atividades terão 
Cadastro Ambiental Rural 
(CAR)áter de educação 
ambienta

Açucena;Afonso 
Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Caratinga;
Chalé;Coimbra;Colatina;Conc
eição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;G
overnador 
Valadares;Guanhães;Ibiturun
a;Inhapim;Ipanema;Itambacu
ri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajin
ha;Laranja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;Man
huaçu;Manhumirim;Mantenóp
olis;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Periqui
to;Pocrane;Reduto;Resplendor
;Rio Bananal;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simon...

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

31/08/2017 28/12/2024 Em andamento  R$                   18.111.247,31  R$                     4.855.186,40  R$                   13.256.060,91 27%

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.6.1 42524 Hectares validados, de um total 42524 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

31/08/2017 28/12/2024 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  Sem Judicialização 4.7 Apoio a inscrição no CAR Projeto/Processo/Atividade

Açucena;Afonso 
Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Caratinga;
Chalé;Coimbra;Colatina;Conc
eição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;G
overnador 
Valadares;Guanhães;Ibiturun
a;Inhapim;Ipanema;Itambacu
ri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajin
ha;Laranja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;Man
huaçu;Manhumirim;Mantenóp
olis;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Periqui
to;Pocrane;Reduto;Resplendor
;Rio Bananal;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simon...

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/08/2017 21/06/2026 Em andamento  R$                        640.865,94  R$                         76.123,01  R$                        564.742,93 12%

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.7.1 34414 Hectares em restauração que possuem CAR, de um total 34414 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/08/2017 21/06/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  Sem Judicialização 4.8 Elaboração de projetos Projeto/Processo/Atividade

Utilização dessa ferramenta 
vem das deliberações CIF nº 
27 e 65, no qual os PIPs 
seriam direcionados para 
elegibilidade e ranqueamento 
dos produtores rurais para 
receber o Pagamento por 
Serviços Ambientais (PSA), 
no âmbito dos programas 26 
e 27. 

Açucena;Afonso 
Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Caratinga;
Chalé;Coimbra;Colatina;Conc
eição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;G
overnador 
Valadares;Guanhães;Ibiturun
a;Inhapim;Ipanema;Itambacu
ri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajin
ha;Laranja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;Man
huaçu;Manhumirim;Mantenóp
olis;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Periqui
to;Pocrane;Reduto;Resplendor
;Rio Bananal;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simon...

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

30/10/2017 28/02/2025 Em andamento  R$                   15.972.800,76  R$                     6.726.609,29  R$                     9.246.191,47 42%
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PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.8.1 Elaboração dos Projetos Básicos Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

30/10/2017 26/02/2025 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.8.1.1 69 Projetos Básicos Entregues, de um total 69 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

30/10/2017 26/02/2025 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.8.2 Elaboração dos projetos PIP Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

30/10/2017 28/02/2025 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.8.2.1
23312 Hectares com projeto de implantação elaborados , de um total 
40000

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

30/10/2017 26/02/2025 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  Parcialmente Judicializado 4.9 Implantação Projeto/Processo/Atividade

Atividades (ou Ações) 
Operacionais da Restauração 
que contempla o isolamento 
ou retirada do fator de 
degradação (cercamento, 
aceiro/controle de fogo, 
erosão do entorno, etc), 
correção do solo (calagem, 
adubação, etc), controle de 
competidores (capina ou r

Açucena;Afonso 
Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Caratinga;
Chalé;Coimbra;Colatina;Conc
eição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;G
overnador 
Valadares;Guanhães;Ibiturun
a;Inhapim;Ipanema;Itambacu
ri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajin
ha;Laranja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;Man
huaçu;Manhumirim;Mantenóp
olis;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Periqui
to;Pocrane;Reduto;Resplendor
;Rio Bananal;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simon...

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

15/02/2018 30/04/2026 Concluído  R$                 998.964.054,55  R$                 281.383.052,54  R$                 717.581.002,01 28%

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Parcialmente Judicializado 4.9.1 Implantação - Cercamento Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

15/02/2018 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.9.1.24 31895 Hectares Cercados, de um total 40679 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

15/02/2018 01/08/2025 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Parcialmente Judicializado 4.9.3 Implantação - Plantio Total Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/10/2019 30/04/2026 Concluído       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.9.3.25 1429 Hectares Implantados (Plantio Total), de um total 8808 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/10/2019 29/04/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Parcialmente Judicializado 4.9.4 Implantação - Condução Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/10/2019 30/04/2026 Concluído       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.9.4.25 18960 Hectares Implantados (Condução), de um total 31950 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/10/2019 29/04/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Parcialmente Judicializado 4.9.5 Implantação - Dessedentação Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

12/08/2019 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.9.5.25 23 Bebedouros entregues, de um total 23 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

12/08/2019 26/01/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Parcialmente Judicializado 4.9.6 Implantação - Saneamento Rural Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/08/2019 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.9.6.25
191 Mini Estações de Tratamento de Esgoto (E.T.E.) instaladas, de um 
total 191

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/08/2019 26/01/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Parcialmente Judicializado 4.9.7 Implantação - Barraginhas Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

12/08/2019 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.9.7.25 175 Barraginhas Entregues, de um total 175 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

12/08/2019 26/01/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  Sem Judicialização 4.10 PSA Projeto/Processo/Atividade

Implementação do 
mecanismo de Pagamento de 
Serviços Ambientais 
prestados pelas áreas em 
recuperação. É um 
instrumento que visa 
compensar de maneira 
econômica os provedores de 
benefícios ambientais e de 
boas práticas de uso e 
ocupação do solo, constituindo

Açucena;Afonso 
Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Caratinga;
Chalé;Coimbra;Colatina;Conc
eição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;G
overnador 
Valadares;Guanhães;Ibiturun
a;Inhapim;Ipanema;Itambacu
ri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajin
ha;Laranja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;Man
huaçu;Manhumirim;Mantenóp
olis;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Periqui
to;Pocrane;Reduto;Resplendor
;Rio Bananal;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São Roque do 
Canaã;Simonésia;Taparuba

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2019 29/10/2030 Em andamento  R$                   65.086.037,59  R$                     7.252.467,31  R$                   57.833.570,28 11%

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.1 8 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos, de um total 65 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2019 29/10/2030 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.10.2 1º Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2019 29/01/2027 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.2.24
5507821 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 1, de 
um total 12859676

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2019 29/01/2027 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.10.3 2º Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/07/2020 29/10/2027 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.3.24
988679 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 2, de um 
total 12909035

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/07/2020 29/10/2027 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.10.4 3º Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/07/2021 29/10/2028 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.4.24
203987 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 3, de um 
total 12929151

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/07/2021 29/10/2028 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.10.5 4º Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2022 29/10/2029 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.5.24
280702 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 4, de um 
total 12937365

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2022 29/10/2029 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.10.6 5º Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/09/2024 29/10/2030 Não iniciado       
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PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.6.24
0 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 5, de um total 
12950800

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/09/2024 29/10/2030 Não iniciado       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  Parcialmente Judicializado 4.11 Manutenção Projeto/Processo/Atividade

Manutenção contempla as 
ações de restauração 
ecológica pós-implantação e 
deverá ocorrer até́ que se 
comprove o restabelecimento 
da condição não degradada 
do ecossistema. Manutenção 
com duração mínima de 3 
(três) anos, a partir do 
término do plantio, con

Açucena;Afonso 
Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Caratinga;
Chalé;Coimbra;Coluna;Concei
ção de Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;G
overnador 
Valadares;Guanhães;Ibiturun
a;Inhapim;Ipanema;Itambacu
ri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajin
ha;Laranja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;Man
huaçu;Manhumirim;Mantenóp
olis;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Periqui
to;Pocrane;Reduto;Resplendor
;Rio Bananal;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simonés...

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

23/12/2019 A definir Em andamento  R$                 302.762.739,67  R$                   74.951.526,99  R$                 227.811.212,68 25%

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Parcialmente Judicializado 4.11.1 1ª Ano de Manutenção Florestal Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

23/12/2019 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.11.1.1 0 Manutenção Florestal Ano 1, de um total 1 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

23/12/2019 27/12/2027 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Parcialmente Judicializado 4.11.2 2ª Ano de Manutenção Florestal Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

04/01/2022 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.11.2.1 0 Manutenção Florestal Ano 2, de um total 1 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

04/01/2022 26/12/2028 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Parcialmente Judicializado 4.11.3 3ª Ano de Manutenção Florestal Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/01/2023 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.11.3.1 0 Manutenção Florestal Ano 3, de um total 1 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/01/2023 27/12/2029 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  Sem Judicialização 4.12 Monitoramento Projeto/Processo/Atividade I00;I01;I02;I03

A etapa de gestão e controle 
da qualidade na restauração 
florestal, inicialmente prevê a 
execução de um inventário 
florestal para 
estabelecimento de 
referências ecológicas que 
nortearão a entrega das 
áreas em processo de 
recuperação. Em paralelo e 
posteri

Açucena;Afonso 
Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Caratinga;
Chalé;Coimbra;Colatina;Conc
eição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;G
overnador 
Valadares;Guanhães;Ibiturun
a;Inhapim;Ipanema;Itambacu
ri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajin
ha;Laranja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;Man
huaçu;Manhumirim;Mantenóp
olis;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Periqui
to;Pocrane;Reduto;Resplendor
;Rio Bananal;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simon...

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/04/2023 28/12/2030 Em andamento  R$                   36.898.612,18  R$                   11.447.072,60  R$                   25.451.539,58 31%

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.12.1 Monitoramento da qualidade Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/04/2023 28/02/2027 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.1.1.1 0 Relatório do monitoramento da qualidade ano 1, de um total 1 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/04/2023 28/02/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.1.2.1 0 Relatório do monitoramento da qualidade ano 2, de um total 1 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/06/2023 28/02/2027 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.12.2 Monitoramento Ecológico Subprojeto/Subprocesso I00;I01;I02;I03
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/06/2023 28/12/2030 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.2.1
0 APPs(Áreas de Preservação Permanente) e recarga hídricas 
recuperadas, do total 0

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2024 28/12/2030 Não iniciado       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.2.2 0 Riqueza de espécies, do total 0 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2024 28/12/2030 Não iniciado       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.2.3 0 Densidade de regenerantes, do total 0 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2024 28/12/2030 Não iniciado       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.2.4 0 Cobertura do dossel, do total 0 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2024 28/12/2030 Não iniciado       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.13 Gerenciamento e Custos diversos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Açucena;Afonso 
Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Caratinga;
Chalé;Coimbra;Colatina;Conc
eição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;G
overnador 
Valadares;Guanhães;Ibiturun
a;Inhapim;Ipanema;Itambacu
ri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajin
ha;Laranja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;Man
huaçu;Manhumirim;Mantenóp
olis;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Periqui
to;Pocrane;Reduto;Resplendor
;Rio Bananal;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simon...

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

22/08/2016 28/11/2029 Concluído  R$                   30.758.440,60  R$                   24.604.679,37  R$                     6.153.761,23 80%

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.0 Gastos não atrelados a Projetos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos
 R$                   30.758.440,60  R$                   24.604.679,37  R$                     6.153.761,23 80%
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PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 0 PG031 - Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos Programa

O objetivo geral do Programa 
é contribuir para “acelerar o 
processo de recuperação da 
Bacia do Rio Doce, regiões 
estuarinas, costeiras e 
marinha, em especial a 
qualidade e a quantidade de 
águas nos tributários e assim 
na calha principal 
impactada”; em com

39 municípios da Área 
Ambiental 2 (localizados nos 
estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo) e 2 consórcios

02/03/2016 31/01/2028 Em andamento  R$                 840.232.980,81  R$                 148.866.215,17  R$                 691.366.765,64 18%

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1 Processo de Repasse de Recurso Eixo/Tema

Repasse de recusos para a 
segregação de conta, 
pagamento pelos serviços 
de:Instituição Finaceira; 
Apoio Técnico e Capacitação. 
E o repasse aos 39 
municípios e 2 consórcios.

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

39 municípios da Área 
Ambiental 2 (localizados nos 
estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo) e 2 consórcios

29/12/2016 03/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.1 Processo de Segregação do Recurso (R$ 500 Milhões) Projeto/Processo/Atividade

Depósito dos R$ 500 milhões 
na conta segregada da 
Fundação Renova: Realizar 
depósitos de recursos no 
Fundo de recursos 
compensatórios do Programa 
31, conforme cronograma da 
cláusula 170 e Revisão 
Extraordinária nº 2 do TTAC.

39 municípios da Área 
Ambiental 2 (localizados nos 
estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo) e 2 consórcios

29/12/2016 17/12/2021 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.2 Processo de Contrato com Instituições Financeiras Projeto/Processo/Atividade

Repasse de Recurso do Fundo 
do Programa para as 
Instituições Financeiras: 
Realizar repasse trimestral de 
recursos do Fundo de 
recursos compensatórios do 
Programa 31 para as 
instituições financeiras BDMG 
e BANDES, conforme 
cronograma de desembolso 
de recur

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

39 municípios da Área 
Ambiental 2 (localizados nos 
estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo) e 2 consórcios

27/06/2017 03/09/2027 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3 Projeto de Repasse de Recursos aos Municípios Projeto/Processo/Atividade

Repasse de Recursos aos 
Municípios: Realizar o 
repasse de 500 milhões de 
reais aos 39 municípios da 
área ambiental 2, através de 
uma instituição financeira 
pública, conforme valores 
teto estabelecidos para cada 
município (Deliberação nº 75 
do CIF), de for

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;São Domingos 
do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Gov
ernador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marli

39 municípios da Área 
Ambiental 2 (localizados nos 
estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo) e 2 consórcios

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.2
116,76(R$-MM)  Repasse de recurso ao municípios/consórcios, do total 
741,14(R$-MM)

Entrega/Ação 21/12/2018 02/09/2027 Em andamento   

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.3 Aimorés Subprojeto/Subprocesso Aimorés Aimorés
População do município de 
Aimorés

23/04/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.3.8
0,49(R$-MM)  Repasse ao município de Aimorés, contribuindo para um 
realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 09/03/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.4 Alpercata Subprojeto/Subprocesso Alpercata Alpercata
População do município de 
Alpercata

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.4.9
0,50(R$-MM)  Repasse ao município de Alpercata, contribuindo para um 
realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 02/12/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.5 Baixo Guandu Subprojeto/Subprocesso Baixo Guandu Baixo Guandu
População do município de 
Baixo Guandu

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.5.5
0,18(R$-MM)  Repasse ao município de Baixo Guandu, contribuindo para 
um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 26/09/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.6 Barra Longa Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa
População do município de 
Barra Longa

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.6.8
0,53(R$-MM)  Repasse ao município de Barra Longa, contribuindo para 
um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 02/06/2021 01/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.7 Belo Oriente Subprojeto/Subprocesso Belo Oriente Belo Oriente
População do município de 
Belo Oriente

03/12/2021 02/09/2027 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.7.5
5,30(R$-MM)  Repasse ao município de Belo Oriente, contribuindo para 
um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 06/07/2023 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.8 Bom Jesus do Galho Subprojeto/Subprocesso Bom Jesus do Galho Bom Jesus do Galho
População do município de 
Bom Jesus do Galho

01/11/2018 02/09/2027 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.8.7
0,44(R$-MM)  Repasse ao município de Bom Jeus do Galho, contribuindo 
para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 22/11/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.9 Bugre Subprojeto/Subprocesso Bugre Bugre
População do município de 
Bugre

21/11/2019 02/09/2027 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.9.8
4,05(R$-MM)  Repasse ao município de Bugre, contribuindo para um 
realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 18/05/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.10  Caratinga Subprojeto/Subprocesso Caratinga Caratinga
População do município de 
Caratinga

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.10.8
0,56(R$-MM)  Repasse ao município de Caratinga, contribuindo para um 
realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 21/08/2023 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.11  Colatina Subprojeto/Subprocesso Colatina Colatina
População do município de 
Colatina

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.11.37
8,90(R$-MM)  Repasse ao município de Colatina, contribuindo para um 
realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 29/07/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.12  Conselheiro Pena Subprojeto/Subprocesso Conselheiro Pena Conselheiro Pena
População do município de 
Conselheiro Pena

23/04/2020 02/09/2027 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.12.9
0,27(R$-MM)  Repasse ao município de Conselheiro Pena, contribuindo 
para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 30/12/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.13  Córrego Novo Subprojeto/Subprocesso Córrego Novo Córrego Novo
População do município de 
Córrego Novo

27/06/2017 02/09/2027 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.13.6
5,26(R$-MM)  Repasse ao município de Córrego Novo, contribuindo para 
um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 17/08/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.14  Dionísio Subprojeto/Subprocesso Dionísio Dionísio
População do município de 
Dionísio

27/06/2017 02/09/2027 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.14.9
2,88(R$-MM)  Repasse ao município de Dionisío, contribuindo para um 
realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 17/09/2019 02/09/2027 Em andamento       
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PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.15  Fernandes Tourinho Subprojeto/Subprocesso Fernandes Tourinho Fernandes Tourinho
População do município de 
Fernandes Tourinho

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.15.12
0,13(R$-MM)  Repasse ao município de Fernandes Tourinho, contribuindo 
para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 10/07/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.16  Galiléia Subprojeto/Subprocesso Galileia Galileia
População do município de 
Galileia

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.16.10
1,01(R$-MM)  Repasse ao município de Galiléia, contribuindo para um 
realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 07/06/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.17  Governador Valadares Subprojeto/Subprocesso Governador Valadares Governador Valadares
População do município de 
Governador Valadares

25/05/2018 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.17.18
0,85(R$-MM)  Repasse ao município de Governador Valadares, 
contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 02/06/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.18  Iapu Subprojeto/Subprocesso Iapu Iapu
População do município de 
Iapu

28/03/2019 02/09/2027 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.18.7
4,99(R$-MM)  Repasse ao município de Iapu, contribuindo para um 
realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 06/09/2019 31/08/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.19 Ipaba Subprojeto/Subprocesso Ipaba Ipaba
População do município de 
Ipaba

27/06/2017 02/09/2027 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.19.6
9,00(R$-MM)  Repasse ao município de Ipaba, contribuindo para um 
realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 02/04/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.20 Ipatinga Subprojeto/Subprocesso Ipatinga Ipatinga
População do município de 
Ipatinga

25/05/2018 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.20.7
10,24(R$-MM)  Repasse ao município de Ipatinga, contribuindo para um 
realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 27/07/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.21  Itueta Subprojeto/Subprocesso Itueta Itueta
População do município de 
Itueta

28/03/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.21.7
0,59(R$-MM)  Repasse ao município de Itueta, contribuindo para um 
realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 27/07/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.22  Linhares Subprojeto/Subprocesso Linhares Linhares
População do município de 
Linhares

28/05/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.22.11
4,96(R$-MM)  Repasse ao município de Linhares, contribuindo para um 
realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 18/08/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.23  Mariana Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana
População do município de 
Mariana

28/03/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.23.13
2,05(R$-MM)  Repasse ao município de Mariana, contribuindo para um 
realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 10/11/2023 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.24  Marilândia Subprojeto/Subprocesso Marilândia Marilândia
População do município de 
Marilândia

26/02/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.24.6
0,10(R$-MM)  Repasse ao município de Marilândia, contribuindo para um 
realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 09/10/2023 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.25  Marliéria Subprojeto/Subprocesso Marliéria Marliéria
População do município de 
Marliéria

27/06/2017 02/09/2027 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.25.7
0,51(R$-MM)  Repasse ao município de Marliéria, contribuindo para um 
realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 22/10/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.26  Naque Subprojeto/Subprocesso Naque Naque
População do município de 
Naque

24/09/2019 02/09/2027 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.26.9
0,69(R$-MM)  Repasse ao município de Naque, contribuindo para um 
realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 19/03/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.27  Periquito Subprojeto/Subprocesso Periquito Periquito
População do município de 
Periquito

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.27.7
0,71(R$-MM)  Repasse ao município de Periquito, contribuindo para um 
realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 22/10/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.28  Pingo D'água Subprojeto/Subprocesso Pingo-D'Água Pingo-D'Água
População do município de 
Pingo-D'Água

19/11/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.28.7
0,04(R$-MM)  Repasse ao município de Pingo d'Água, contribuindo para 
um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 30/09/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.29  Raul Soares Subprojeto/Subprocesso Raul Soares Raul Soares
População do município de 
Raul Soares

20/03/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.29.8
1,15(R$-MM)  Repasse ao município de Raul Soares, contribuindo para 
um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 10/11/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.30  Resplendor Subprojeto/Subprocesso Resplendor Resplendor
População do município de 
Resplendor

28/03/2019 02/09/2027 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.30.7
1,26(R$-MM)  Repasse ao município de Resplendor, contribuindo para um 
realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 26/05/2022 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.31  Rio Casca Subprojeto/Subprocesso Rio Casca Rio Casca
População do município de 
Rio Casca

27/06/2017 02/09/2027 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.31.8
4,54(R$-MM)  Repasse ao município de Rio Casca, contribuindo para um 
realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 21/12/2018 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.32  Rio Doce Subprojeto/Subprocesso Rio Doce Rio Doce
População do município de 
Rio Doce

27/06/2017 02/09/2027 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.32.9
2,78(R$-MM)  Repasse ao município de Rio Doce, contribuindo para um 
realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 09/03/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.33  Santa Cruz do Escalvado Subprojeto/Subprocesso Santa Cruz do Escalvado Santa Cruz do Escalvado
População do município de 
Santa Cruz do Escalvado

24/09/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.33.9
0,48(R$-MM)  Repasse ao município de Santa Cruz do Escavaldo, 
contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 25/08/2023 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.34  Santana do Paraíso Subprojeto/Subprocesso Santana do Paraíso Santana do Paraíso
População do município de 
Santana do Paraíso

25/05/2018 02/09/2027 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.34.6
1,40(R$-MM)  Repasse ao município de Santana do Paraíso, contribuindo 
para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 28/12/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.35  São Domingos do Prata Subprojeto/Subprocesso São Domingos do Prata São Domingos do Prata
População do município de 
São Domingos do Prata

25/05/2018 02/09/2027 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.35.9
10,10(R$-MM)  Repasse ao município de São Domingos do Prata, 
contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 12/07/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.36  São José do Goiabal Subprojeto/Subprocesso São José do Goiabal São José do Goiabal
População do município de 
São José do Goiabal

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.36.6
5,42(R$-MM)  Repasse ao município de São José do Goiabal, contribuindo 
para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 21/12/2018 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.37  São Pedro dos Ferros Subprojeto/Subprocesso São Pedro dos Ferros São Pedro dos Ferros
População do município de 
São Pedro dos Ferros

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.37.7
0,58(R$-MM)  Repasse ao município de São Pedro dos Ferros, 
contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 09/01/2024 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.38  Sem Peixe Subprojeto/Subprocesso Sem-Peixe Sem-Peixe
População do município de 
Sem Peixe

27/06/2017 02/09/2027 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.38.8
3,68(R$-MM)  Repasse ao município de Sem Peixe, contribuindo para um 
realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 15/04/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.39  Sobrália Subprojeto/Subprocesso Sobrália Sobrália
População do município de 
Sobrália

25/05/2018 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.39.6
0,03(R$-MM)  Repasse ao município de Sobrália, contribuindo para um 
realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 02/06/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.40  Timóteo Subprojeto/Subprocesso Timóteo Timóteo
População do município de 
Timóteo

24/09/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.40.14
0,20(R$-MM)  Repasse ao município de Timóteo, contribuindo para um 
realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 07/06/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.41  Tumiritinga Subprojeto/Subprocesso Tumiritinga Tumiritinga
População do município de 
Tumiritinga

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.41.9
1,24(R$-MM)  Repasse ao município de Tumiritinga, contribuindo para um 
realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 31/03/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.42  CONDOESTE Subprojeto/Subprocesso
Baixo 
Guandu;Colatina;Marilândia

Baixo 
Guandu;Colatina;Marilândia

População dos municípiso de 
Baixo Guandu; Colatina; 
Marilândia

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.42.7
16,50(R$-MM)  Repasse ao consórcio do CONDOESTE, contribuindo para 
um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 20/12/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.43  CIMVALPI Subprojeto/Subprocesso

Barra Longa;Dionísio;Raul 
Soares;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe

Barra Longa;Dionísio;Raul 
Soares;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe

População dos municípios de 
Barra Longa; Dionísio; Raul 
Soares; Rio Casca; Rio Doce; 
Santa Cruz do Escalvado; 
São José do Goiabal; São 
Pedro dos Ferros; Sem Peixe

25/06/2019 22/12/2022 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.43.5
2,36(R$-MM)  Repasse ao consórcio do CIMVALPI, contribuindo para um 
realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14

Entrega/Ação 22/05/2020 22/12/2022 Concluído       
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PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.2 Processo de Apoio técnico aos municípios Projeto/Processo/Atividade

Disponibilização de apoio 
técnico aos 39 municípios da 
área ambiental 2, conforme 
estabelecido na Deliberação 
nº 75 do CIF, para auxiliá-los 
no desenvolvimento das 
ações do programa.

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Linhares;Mariana;Marilândia;
Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tum...

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Linhares;Mariana;Marilândia;
Marliéria;Naque;P..

Os pontos focais referentes 
aos 39 municípios da Área 
Ambiental 2 (localizados nos 
estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo) e 2 consórcios

27/06/2017 03/09/2027 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.2.1.2 4767,00  Disponibilização de apoio técnico, do total 0,00 Entrega/Ação 28/06/2018 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.3 Processo de Capacitação Projeto/Processo/Atividade

Disponibilização de 
capacitação aos 39 
municípios da área ambiental 
2, conforme estabelecido nas 
Deliberações nº 75 e 122 do 
CIF, visando capacitar os 
servidores públicos para 
desenvolver as ações do 
programa e promover a 
disseminação do 
conhecimento loca

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;..

Os pontos focais referentes 
aos 39 municípios da Área 
Ambiental 2 (localizados nos 
estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo) e 2 consórcios

27/06/2017 28/06/2024 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.3.1.3 51,00  Oficinas com empresas de capacitação e logística, do total 0,00 Entrega/Ação 25/10/2018 31/05/2024 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 0 PG033 - Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce Programa

Implementar processos de 
educação socioambiental que 
desenvolvam competências e 
habilidades para engajar 
pessoas e coletivos no 
desenvolvimento de 
iniciativas para a 
revitalização dos territórios 
atingidos. 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Educadores, jovens, 
moradores, OSC, ONGs, 
representantes do poder 
público e assentados da 
reforma agrária dos 
municípios atingidos pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão

02/01/2017 31/12/2028 Em andamento  R$                 164.828.811,25  R$                   43.956.080,63  R$                 120.872.730,62 27%

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.1 Ações Emergenciais / Definição do Programa Projeto/Processo/Atividade
Ações realizadas no período 
emergencial, antes do PG ser 
aprovado em 2018.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;São Domingos 
do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Moradores dos municípios da 
área de abrangência 
socioeconômica atingidos pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão

24/04/2017 24/01/2018 Concluído  R$                     1.408.071,95  R$                     1.408.071,95  R$                                     -   100%

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.1.1 Projeto de Apoio a Educação Ambiental Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
...

Moradores dos municípios da 
área de abrangência 
socioeconômica atingidos pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão

24/04/2017 24/01/2018 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.1.1.5 3 Apoio a Educação Ambiental realizado, de um total 3 Entrega/Ação 24/04/2017 24/01/2018 Concluído       
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PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.2 Projeto Formação de Lideranças Jovens Projeto/Processo/Atividade I19;I20

Oportunizar processos 
formativos de engajamento e 
qualificação de jovens para 
elaborar e implantar projetos 
territoriais voltados à 
revitalização ambiental, 
social, econômica e cultural 
da bacia do Rio Doce.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Jovens de 15 a 29 anos 
moradores dos municípios 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão

29/11/2018 02/01/2026 Em andamento  R$                   44.472.136,22  R$                   15.636.063,35  R$                   28.836.072,87 35%

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.2.1 1° Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens Subprojeto/Subprocesso I19;I20

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Jovens de 15 a 29 anos 
moradores dos municípios 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão

29/11/2018 16/08/2022 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.2.1.9
1717 Vagas para capacitação de jovens disponibilizadas, contribuindo 
para um realizado de 1718, de um total de 3000

Entrega/Ação 29/11/2018 16/08/2022 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.2.1.10
55 Projetos fomentados, contribuindo para um realizado de 56, de um 
total de 135

Entrega/Ação 29/11/2018 16/08/2022 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.2.2 2° e 3° Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens Subprojeto/Subprocesso I19;I20

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Cuparaque;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Jovens de 15 a 29 anos 
moradores dos municípios 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão

02/10/2020 02/01/2026 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.2.2.4
1 Vagas para capacitação de jovens disponibilizadas, contribuindo para 
um realizado de 1718, de um total de 3000

Entrega/Ação 02/10/2020 31/12/2024 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.2.2.5
1 Projetos de lideranças jovens fomentados, contribuindo para um 
realizado de 56, de um total de 135

Entrega/Ação 02/10/2020 30/05/2025 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.3
Processo de Interface: Educação para Planejamento de Territórios 
Sustentáveis

Projeto/Processo/Atividade

Parceria com o MST para 
fornecer capacitações em 
educação ambiental para 
territórios sustentáveis.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Assentados da reforma 
agrária atingidos pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão

24/04/2018 30/07/2027 Em andamento  R$                   17.153.869,50  R$                     9.729.882,17  R$                     7.423.987,33 57%

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.3.1
PG27: Mobilização, Formação e engajamento de Produtores Rurais para 
Recuperação de Nascentes 

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Assentados da reforma 
agrária atingidos pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão

24/04/2018 31/08/2020 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.3.1.5
1 Interface com PG27 para o Projeto de Recuperação de Nascentes da 
Bacia do Suaçuí, Bacia de Pontões e Lagoas e Bacia do Piranga realizada, 
de um total 1

Entrega/Ação 24/04/2018 31/08/2020 Concluído       
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PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.3.4
PG17, 18 e 26: Projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos da 
Reforma Agrária - Eixo Educação.

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Assentados da reforma 
agrária atingidos pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão

03/02/2020 28/03/2024 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.3.4.4
0 Interface com os PGs17, 18 e 26: Projeto de Desenvolvimento dos 
Assentamentos da Reforma Agrária - Eixo Educação realizada, de um total 
1

Entrega/Ação 03/02/2020 28/03/2024 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.3.5 PG33-52 - Nova Interfaces Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Colatina;Conselh
eiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipanem
a;Itueta;Linhares;Mariana;Ma
rilândia;Marliéria;Naque;Periq
uito;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Assentados da reforma 
agrária atingidos pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão

03/10/2023 30/07/2027 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.3.5.3 0 Novas interfaces realizadas, de um total 0 Entrega/Ação 31/07/2024 30/07/2027 Não iniciado       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.4 Projeto Formação de Educadores para Revitalização da Bacia do Rio Doce Projeto/Processo/Atividade
I01;I02;I03;I04;I05;I0
6;I07;I08;I09;I10;I11;

I12;I13;I14;I15;I16

Qualificar a comunidade 
escolar (educadores, gestores 
e supervisores) para serem 
facilitadores de mudanças 
educacionais nos contextos 
escolares ao qual pertencem 
e para criarem uma Escola 
Experimental para 
Revitalização do Rio Doce em 
cada município.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Educadores e gestores da 
rede pública dos municípios 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão

26/10/2018 29/03/2027 Em andamento  R$                   52.059.693,74  R$                   13.613.812,94  R$                   38.445.880,80 26%

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.4.1 Estudo de viabilidade para concessão de curso de especialização e bolsa Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Mariana;Marilândia;M
arliéria;Naque;Periquito;Pingo
-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Educadores e gestores da 
rede pública dos municípios 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão

26/10/2018 26/07/2019 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.1.7
1 Documento executivo de Definição do Programa (conforme solicitação 
da NT 18/2018, refletindo concessão) revisado , de um total 1

Entrega/Ação 26/10/2018 26/07/2019 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.4.2 Parceria Formação dos Educadores em Minas Gerais [UFMG/UFOP] Subprojeto/Subprocesso
I01;I03;I05;I07;I09;I1

1;I13;I15

Alpercata;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Conse
lheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Mariana;Marliéria;Naque;Peri
quito;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul Soares;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;T...

Educadores e gestores da 
rede pública dos municípios 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão

05/02/2019 29/03/2027 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.1.3 6000 Bolsas para o Aperfeiçoamento disponibilizadas, do total 6000 Entrega/Ação 13/08/2021 31/07/2023 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.1.4
278 Projetos Pedagógicos Experimentais no Aperfeiçoamento Fomentatos 
, do total 1496

Entrega/Ação 13/08/2021 31/12/2024 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.2.8 0 Bolsas para o Especialização disponibilizadas, do total 72 Entrega/Ação 01/08/2022 06/06/2025 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.2.9
0 Projetos Pedagógicos Experimentais na Especialização Fomentatos , do 
total 748

Entrega/Ação 01/08/2022 30/06/2025 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.2.10.6 1 Bolsas para o Extensão (mestrado) disponibilizadas, do total 36 Entrega/Ação 01/11/2023 31/01/2025 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.2.10.7
1 Projetos Pedagógicos Experimentais de Extensão (mestrado) 
fomentatos, do total 36

Entrega/Ação 01/11/2023 25/02/2027 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.2.11.6 1 Bolsas para o Extensão (doutorado) disponibilizadas, do total 18 Entrega/Ação 03/11/2023 26/02/2027 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.2.11.7
1 Projetos Pedagógicos Experimentais de Extensão (doutorado) 
fomentatos, do total 18

Entrega/Ação 03/11/2023 26/02/2027 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.4.3 Parceria Formação dos Educadores no Espirito Santo [IFES] Subprojeto/Subprocesso
I02;I04;I06;I08;I10;I1

2;I14;I16

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Colatina;Itueta;Linha
res;Marilândia;Resplendor

Educadores e gestores da 
rede pública dos municípios 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão

14/03/2019 29/10/2026 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.1.3 350 Bolsas para o Aperfeiçoamento disponibilizadas, do total 700 Entrega/Ação 02/02/2022 31/12/2024 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.1.4 350 Propostas Pedagógicas no Aperfeiçoamento fomentatas, do total 700 Entrega/Ação 02/02/2022 31/12/2024 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.2.3 70 Bolsas para o Especialização disponibilizadas, do total 140 Entrega/Ação 02/02/2022 30/04/2025 Em andamento       



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Revisão 
Documento 
de Definição

Justificativa sobre o escopo 
utilizado (citar documento 

CIF relacionado ao dissenso)
Nível de Judicialização ID Nível Hierárquico Nome da Tarefa Nível Hierárquico

Indicador de 
Definição Atrelado a 
Projeto/Subprojeto

Descrição/Objetivos Municípios atendidos
Localidade 

(Subdivisão do Município)
Público-Alvo Início realizado ou previsto Término realizado ou previsto

Status Fundação 
Renova

(Avaliação Interna)
 Orçamento planejado  Orçamento realizado 

 Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado 

Percentual financeiro executado 
= Orçamento 

realizado/Orçamento planejado

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.2.4
1 Projetos de Educação Ambiental Escolar do curso de Especialização 
fomentatos, do total 140

Entrega/Ação 02/02/2022 30/04/2025 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.3.8 7 Bolsas para Mestrado disponibilizadas, do total 7 Entrega/Ação 02/02/2022 31/07/2023 Concluído       
PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.3.9 1 Cursos MOOC pelos mestrandos realizados , do total 14 Entrega/Ação 02/02/2022 29/04/2026 Em andamento       
PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.4.5 1 Bolsas para Doutorado disponibilizadas, do total 7 Entrega/Ação 02/02/2022 30/09/2026 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.4.6 1 Projetos de Intervenção Municipal fomentados (doutorado), do total 7 Entrega/Ação 02/02/2022 30/09/2026 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08
Projeto paralisado pela CT visto 

deliberação 702
Sem Judicialização 4.5

Projeto Fortalecimento de Redes e de Políticas Públicas para Revitalização 
da Bacia do Rio Doce

Projeto/Processo/Atividade I17;I18

Promover o fortalecimento 
institucional para o 
estabelecimento de uma rede 
de atores sociais e 
instituições articulados e 
pactuados para desenvolver e 
monitorar os processos de 
recuperação da bacia do rio 
Doce, assim como fomentar 
práticas de educação e a

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Moradores, OSC, ONGs e 
representantes do poder 
público dos municípios da 
área de abrangência 
socioeconômica atingidos pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão

02/01/2018 01/02/2027 Paralisado  R$                   41.295.491,56  R$                     1.426.492,19  R$                   39.868.999,37 3%

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.5.1 Processo de Monitoramento e Avaliação Técnica e Social do Programa Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Moradores, OSC, ONGs e 
representantes do poder 
público dos municípios da 
área de abrangência 
socioeconômica atingidos pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão

14/03/2019 30/04/2021 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.5.1.2.3
1 Nova estratégia de atuação do monitoramento a partir de nova 
contratação pela CT-ECLET realizadas, de um total 1

Entrega/Ação
Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;São 
Mateus

14/02/2020 30/04/2021 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.5.2
Trocas, Monitoramento e Avaliação (Fórum Permanente de Educação para 
Revitalização)

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Moradores, OSC, ONGs e 
representantes do poder 
público dos municípios da 
área de abrangência 
socioeconômica atingidos pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão

19/03/2018 31/10/2018 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.5.2.1.4
1 Dados e elaboração do texto final para realização do 2º Fórum 
consolidados, de um total 1

Entrega/Ação
Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;São 
Mateus

09/04/2018 07/05/2018 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.5.5
Execução (1° Edição - Semeando Redes) - Escopo rev8 da definição 
(cancelado)

Subprojeto/Subprocesso I17;I18

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Moradores, OSC, ONGs e 
representantes do poder 
público dos municípios da 
área de abrangência 
socioeconômica atingidos pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão

08/02/2023 05/12/2023 Cancelado       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.5.5.5 120 Vagas de capacitação disponibilizadas, do total 120 Entrega/Ação 08/02/2023 05/12/2023 Concluído       
PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.5.5.6 120 Projetos políticos pedagógicos fomentados, do total 120 Entrega/Ação 08/02/2023 05/12/2023 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.5.10 Terceiro Fórum de Educação Subprojeto/Subprocesso
Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares

Moradores, OSC, ONGs e 
representantes do poder 
público dos municípios da 
área de abrangência 
socioeconômica atingidos pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão

02/01/2018 20/09/2024 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.5.10.5
0 Terceiro Fórum de Educação Cultura e Processos Formativos realizado, 
de um total 0

Entrega/Ação 02/01/2018 20/09/2024 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.0 Gastos não atrelados a Projetos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos
 R$                     8.439.548,32  R$                     2.141.758,03  R$                     6.297.790,29 25%



PG Indicador de Definição
Periodicidad

e
Polaridade Unidade Meta Global Status Finalístico

Mês/ano 
da última 
medição

Resultado da última 
Medição

PG011
I01 - Atendimento às solicitações de reposição de 
equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana 
e Barra Longa

Semestral
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 01/12/2023 100,00

PG011
I02 - Cumprimento das demandas de manutenção predial das 
escolas temporárias

Semestral
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 01/12/2023 100,00

PG011 I03 – Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes
Por ano 
Letivo

Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 01/12/2023 100,00

PG011
I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar 
aderentes ao escopo

Por ano 
Letivo

Maior – 
Melhor

% Em medição Não finalístico 01/12/2023 100,00

PG011
I05 - Cumprimento das atividades de convivência das 
comunidades atingidas

Semestral
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 01/12/2023 100,00

PG011 I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas Semestral
Maior – 
Melhor

% Em medição Não finalístico 01/12/2023 95,00

PG011 I07 - Reparação por meio das ações de sociabilidade Anual
Maior – 
Melhor

% Em medição Não finalístico 30/12/2022 95,10

PG011
I08 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico 
nas escolas públicas de Mariana

Bianual
Maior – 
Melhor

% Em medição Não finalístico 30/12/2022 50,00

PG011
I09 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico 
nas escolas públicas de Barra Longa

Maior – 
Melhor

% Início Posterior Não finalístico

PG011 I10 - Percentual de implantação do Apoio Pedagógico
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 30/12/2022 52,60

PG011
I11 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de 
apoio psicopedagógico clínico

Maior – 
Melhor

% Concluído Finalístico 01/12/2021 100,00

PG011
I12 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico 
institucional

Anual
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 01/12/2023 100,00

PG011
I13 - Profissionais da educação capacitados por escola no 
apoio psicopedagógico

Anual
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 01/12/2023 100,00

PG011 I14 - Atendimento psicopedagógico aos egressos impactados
Maior – 
Melhor

% Início Posterior Finalístico

PG011
I15 - Implantação satisfatória do projeto de apoio 
psicopedagógico em Mariana

Anual
Maior – 
Melhor

% Em medição Não finalístico 01/12/2023 100,00

PG011
I16 - Implantação satisfatória do projeto de apoio 
psicopedagógico em Barra Longa

Anual
Maior – 
Melhor

% Em medição Não finalístico 01/12/2023 100,00

PG011
I17 - Capacitações dos profissionais de educação para 
atuação em situações de emergência nas escolas dos 
reassentamentos

Medição 
única 

Maior – 
Melhor

% Início Posterior Finalístico

PG012 I01 – Percentual de bens imóveis da comunidade restaurados Anual
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico

PG012 I02 - Percentual de peças restauradas Trimestral
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 01/12/2023 55,00

PG012 I03 - Percentual de Igrejas restauradas Anual
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico

PG012 I04 – Percentual de bens culturais reparados Anual
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 01/12/2023 40,00

PG012 I05 - Percentual de publicação da pesquisa arqueológica Anual
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico

PG012
I06 – Percentual de planos de gestão por sitio validados 
implementados

Anual
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico

PG012 I07 – Índice de centros/registros de memória implementados Anual
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 01/12/2023 88,00



PG Indicador de Definição
Periodicidad

e
Polaridade Unidade Meta Global Status Finalístico

Mês/ano 
da última 
medição

Resultado da última 
Medição

PG012 I08 – Índice de ações de educação patrimonial implementados Semestral
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 01/12/2023 100,00

PG012
I09 - Índice de ações de sociabilização para as comunidades 
deslocadas

Semestral
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 01/12/2023 100,00

PG013
I01 – Disponibilização de ferramentas para a 
Institucionalização do Turismo no Município

Anual
Maior – 
Melhor

% Concluído Finalístico 31/12/2021 100,00

PG013 I02 – Índice de apoio aos projetos aprovados pelo Edital Doce Por edição
Maior – 
Melhor

% Em medição Não finalístico 01/12/2022 98,00

PG013
I03 – Percentual de entrega de equipamentos de 
infraestrutura pactuados

Anual
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 01/01/2023 62,50

PG013
I04 – Índice de iniciativas realizadas a partir da formação em 
fortalecimento organizacional

Anual
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 31/05/2022 102,00

PG013
I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação 
ao número de selecionados

Anual
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 31/12/2021 98,00

PG013
I05 – Percentual de implementação do plano de 
empreendedorismo Turístico

Anual
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 01/01/2024 50,00

PG013
I06 – Percentual de implementação dos Planos de Promoção 
do Destino Turístico

Por edição
Maior – 
Melhor

% Início Posterior Finalístico

PG013
I06.1 – Aumento no número de Roteiros Turísticos 
Estruturados

Anual
Maior – 
Melhor

Quantida
de

Em medição Finalístico

PG013
I07 – Percentual de modernização das bibliotecas com termo 
de aceite do Projeto

Anual
Maior – 
Melhor

% Início Posterior Não finalístico

PG013
I07.1 – Percentual de municípios que concluíram a formação 
em relação ao número de inscritos

Anual
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 31/01/2022 84,50

PG013
I08 – Disponibilização de material de capacitação para 
gestores dos municípios atingidos.

Anual
Maior – 
Melhor

% Início Posterior Finalístico

PG013
I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao 
número de inscritos

Anual
Maior – 
Melhor

% Finalístico 01/06/2023 38,00

PG013
I08.1 – Percentual de implementação do plano de 
Fortalecimento institucional  para  a Cultura  e  para  o Esporte

Anual
Maior – 
Melhor

% Finalístico 31/10/2022 90,00

PG013 I09 – Percentual de pescadores capacitados Por edição
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 01/12/2022 100,00

PG014
I01 - % Cumprimento das obrigações acordados entre FR e 
entes públicos de acordo com recomendações dos estudos, 
com meta de 100%

Semestral
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 01/12/2022 51,72

PG015
I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados 
pelo programa

Anual
Maior – 
Melhor

Número Em medição Finalístico 01/12/2023 31,00

PG015
I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional 
financiadas

Anual
Maior – 
Melhor

Número Em medição Finalístico 01/12/2023 212,00

PG015 I03 – Índice de recurso aportado na formação educacional Bianual
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 01/12/2022 44,75

PG015
I04 – Número de desafios atendidos baseados em demandas 
técnicas lançados pelo Hub de Inovação

Anual
Maior – 
Melhor

Número Em medição Não Finalístico 01/09/2023 5,00

PG015
I05 – Índice de recurso investido em pesquisas com TRL* a 
partir de 4

Bianual
Maior – 
Melhor

% Em medição Não Finalístico 01/12/2023 6,57

PG017 I01 – Taxa de reposição de alimentação animal Semestral
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 01/12/2023 115,00

PG017 I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas Anual
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 01/12/2023 80,36



PG Indicador de Definição
Periodicidad

e
Polaridade Unidade Meta Global Status Finalístico

Mês/ano 
da última 
medição

Resultado da última 
Medição

PG017 I03 – Taxa de assistência técnica a produtores rurais Anual
Maior – 
Melhor

Horas Início Posterior Finalístico

PG017 I05 - Taxa de assistência técnica individual a produtores rurais Anual
Maior – 
Melhor

Horas/an
o

Início Posterior Finalístico

PG017 I06 - Taxa de assistência técnica coletiva a produtores rurais Anual
Maior – 
Melhor

Horas Início Posterior Finalístico

PG017
I07  – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas 
impactadas por Unidade de Área

Anual
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 01/12/2023 12,00

PG017
I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos 
danificados

Anual
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 01/12/2023 36,00

PG019
I01 - % de negócios impactados com condições de produção 
recuperadas

Semestral
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 01/12/2023 61,93

PG019
I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que 
acessaram consultoria/assessoria especializada

Semestral
Maior – 
Melhor

% Em medição Finalístico 01/12/2023 26,79

PG019
I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições 
de mercado

Semestral
Maior – 
Melhor

% Em medição Não Finalístico 01/12/2023 54,15

PG020 I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES Trimestral
Maior – 
Melhor

% Em medição Não finalístico 01/12/2023 94,00

PG020 I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios Trimestral
Maior – 
Melhor

% Em medição Não finalístico 01/12/2023 44,00

PG020
I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG 
e ES

Mensal
Maior – 
Melhor

% Em medição Não finalístico 01/12/2023 82,00

PG020
I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 
Municípios

Mensal
Maior – 
Melhor

% Em medição Não finalístico 01/12/2023 58,00

PG020 I05 – Número de profissionais qualificados Semestral
Maior – 
Melhor

Quantida
de

Em medição Finalístico 01/12/2023 6685,00

PG020 I06 –Número de Empresas Capacitadas Anual
Maior – 
Melhor

Quantida
de

Em medição Finalístico 01/12/2023 370,00

PG020 Ic – Total de recursos recolhidos por ISS Mensal
Maior – 
Melhor

% Em medição Não finalístico 01/01/2024 73,00

PG020
Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de 
materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de 
MG e ES

Mensal
Maior – 
Melhor

% Em medição Não finalístico 01/01/2024 6881784,96

PG026 I00 – APPs e recarga hídricas recuperadas Anual
Maior – 
Melhor

ha 40000 Início Posterior

PG026 I01 - Riqueza de espécies Anual
Maior – 
Melhor

% >40 Início Posterior

PG026 I02 – Densidade de regenerantes Anual
Maior – 
Melhor

Nº 
indivíduo

s/ha
>2.000 Início Posterior

PG026 I03 - Cobertura do dossel Anual
Menor – 
Melhor

% >=80 Início Posterior

PG031 I01 – Percentual do valor repassado total Trimestral
Maior – 
Melhor

% 100 Em medição Finalístico 01/12/2023 15,82

PG031 I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio Trimestral
Maior – 
Melhor

% 100 Em medição Finalístico 01/12/2023 15,82

PG031
I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos 
Municípios/ Consórcios

Trimestral
Maior – 
Melhor

% 80 Em medição Não Finalístico 01/12/2023 75,00

PG031 I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico Trimestral
Maior – 
Melhor

% 4,0 (80%) Em medição Não Finalístico 01/12/2023 95,00



PG Indicador de Definição
Periodicidad

e
Polaridade Unidade Meta Global Status Finalístico

Mês/ano 
da última 
medição

Resultado da última 
Medição

PG031
I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos 
municípios/ consórcios

Trimestral
Maior – 
Melhor

% 100 Em medição Não Finalístico 01/12/2023 97,00

PG031
I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas 
capacitação

Trimestral
Maior – 
Melhor

% 4,0 (80%) Em medição Não Finalístico 01/12/2023 93,00

PG031 I07- Percentual de Coleta de Esgoto Anual
Maior – 
Melhor

%

PLANSAB (2019) 
- Metas SE para 

atendimento 
com coleta e 

fossas sépticas
2010 – 86,9%
2017 – 90,6%
2023 – 92,6%
2033 - 96%

Em medição Não Finalístico 01/12/2021 86,00

PG031 I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto Anual
Maior – 
Melhor

%

PLANSAB (2019) 
- Metas SE

2008 – 46%
2017 – 65,2%
2023 – 76,4%
2033 - 90%

Em medição Não Finalístico 01/12/2021 20,00

PG031 I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva Anual
Maior – 
Melhor

%

PLANSAB (2019) 
– Metas SE
2008 - 25%

2017 – 44,2%
2023 - 46,8%
2033 - 53%

Em medição Não Finalístico 01/12/2021 31,43

PG031
I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou 
aterros controlados

Anual
Menor – 
Melhor

%

PLANSAB (2019) 
- Metas SE
2008 - 19%

2016 - 45,9%
2023 – 24,4%

2033 - 0%

Em medição Não Finalístico 01/12/2021 46,15

PG031
I11 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água 
(IQA)

Anual
Maior – 
Melhor

%

Excelente 90< 
IQA ≤ 100

Bom 70 < IQA ≤ 
90

Médio 50 < IQA 
≤ 70

Ruim 25 < IQA 
≤ 50

Muito Ruim 0 ≤ 
IQA ≤ 25

Em medição Não Finalístico 01/12/2022 0,00

PG031
I12 – Percentual de atendimento da legislação para Demanda 
Bioquímica de Oxigênio (DBO)

Anual
Menor – 
Melhor

%

< 5 mg/L O2, 
conforme 
Resolução 
CONAMA 

357/2005 para 
Classe 2

Em medição Não Finalístico 01/12/2022 0,00



PG Indicador de Definição
Periodicidad

e
Polaridade Unidade Meta Global Status Finalístico

Mês/ano 
da última 
medição

Resultado da última 
Medição

PG031
I13 – Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio 
Dissolvido (OD)

Anual
Maior – 
Melhor

%

> 5 mg/L O2, 
conforme 
Resolução 
CONAMA 

357/2005 para 
Classe 2

Em medição Não Finalístico 01/12/2022 0,00

PG033
I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o 
Curso de Aperfeiçoamento em Minas Gerais

Anual
Maior – 
Melhor

Inteiro 6000 Concluído Finalístico 01/06/2023 6000,00

PG033
I02 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o 
Curso de Aperfeiçoamento no Espírito Santo

Anual
Maior – 
Melhor

Inteiro 700 Início Posterior Finalístico

PG033
I03 - Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Sala 
de Aula executados que foram fomentados No Curso de 
Aperfeiçoamento em Minas Gerais

Anual
Maior – 
Melhor

Inteiro 1496 Em medição Finalístico 01/12/2023 358,00

PG033
I04 – Número de Propostas Pedagógicas Aplicadas - PPA 
fomentadas no Curso de Aperfeiçoamento no Espírito Santo

Anual
Maior – 
Melhor

Inteiro 700 Início Posterior Finalístico

PG033
I05 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o 
Curso de Especialização – Lato Sensu em Minas Gerais

Anual
Maior – 
Melhor

Inteiro 72 Início Posterior Finalístico

PG033
I06 –Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o 
Curso de Especialização – Lato Sensu no Espírito Santo

Anual
Maior – 
Melhor

Inteiro 140 Em medição Finalístico 01/12/2023 70,00

PG033
I07 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de 
Escolas fomentados no Curso de Especialização – Lato Sensu - 
em Minas Gerais

Anual
Maior – 
Melhor

Inteiro 748 Início Posterior Finalístico

PG033
I08 – Número de Projetos de Educação Ambiental Escolar - 
PEAE fomentados no Curso de Especialização – Lato Sensu - 
no Espírito Santo

Anual
Maior – 
Melhor

Inteiro 140 Início Posterior Finalístico

PG033
I09 – Número de bolsas disponibilizadas para o Projeto de 
Extensão: “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para 
o Plano Municipal de Educação” em Minas Gerais

Anual
Maior – 
Melhor

Inteiro 36 Início Posterior Finalístico

PG033
I10 – Número de bolsas disponibilizadas para Projetos de 
Pesquisa – Mestrandos no Espírito Santo

Semestral
Maior – 
Melhor

Inteiro 14 Concluído Finalístico 01/06/2023 14,00

PG033
I11 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais dos 
Municípios fomentados a partir dos Projetos de Extensão em 
Minas Gerais

Anual
Maior – 
Melhor

Inteiro 36 Início Posterior Finalístico

PG033
I12 – Número de Cursos MOOC realizados pelos Mestrandos 
desenvolvidos no Espírito Santo.

Anual
Maior – 
Melhor

Inteiro 14 Início Posterior Finalístico

PG033

I13 – Número de bolsas para o Projeto de Extensão 
“Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para um 
Programa de Ação Pedagógica na Região do Rio Doce” em 
Minas Gerais

Anual
Maior – 
Melhor

Inteiro 18 Início Posterior Finalístico

PG033
I14 – Número de bolsas disponibilizadas para Projetos de 
Pesquisa – Doutorandos no Espírito Santo

Semestral
Maior – 
Melhor

Inteiro 7 Concluído Finalístico 01/12/2022 7,00

PG033

I15 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais da 
Região fomentados a partir do Projeto de Extensão 
“Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para um 
Programa de Ação Pedagógica na Região do Rio Doce” em 
Minas Gerais

Anual
Maior – 
Melhor

Inteiro 18 Início Posterior Finalístico

PG033
I16 – Número de Projetos de Intervenção Municipal - PIM 
fomentados nos Projetos de Pesquisa para Doutorandos no 
Espírito Santo

Anual
Maior – 
Melhor

Inteiro 7 Início Posterior Finalístico

PG033
I17 – Número de Vagas Disponibilizadas para Capacitação e 
Fortalecimento de Instituições Socioambientais Locais

Anual
Maior – 
Melhor

Inteiro 120 Início Posterior Finalístico



PG Indicador de Definição
Periodicidad

e
Polaridade Unidade Meta Global Status Finalístico

Mês/ano 
da última 
medição

Resultado da última 
Medição

PG033
I18 – Número de Projetos Políticos Pedagógicos Territoriais 
Fomentados.

Anual
Maior – 
Melhor

Inteiro 120 Início Posterior Finalístico

PG033
I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de 
Lideranças Jovens

Anual
Maior – 
Melhor

Unidade 3000 Em medição Finalístico 01/12/2023 800,00

PG033 I20 – Número de Projetos de Juventudes Fomentados Anual
Maior – 
Melhor

Inteiro 135 Em medição Finalístico 01/12/2023 55,00



PERCENTUAL DE FAIXAS DE IQA 
LOCALIZAÇÃO DO PONTO MUITO RUIM RUIM MÉDIO BOM EXCELENTE

Rio Doce - Doce 02J 0% 9% 45% 45% 0%
Conselheiro Pena - Doce 09J 0% 14% 45% 41% 0%

Rio Doce - Doce 01 0% 8% 61% 31% 0%
Sao Domingos do Prata - Doce 03 0% 4% 55% 42% 0%

Bom Jesus do Galho - Doce 04 0% 4% 49% 47% 0%
Belo Oriente - Doce 05 0% 14% 67% 19% 0%

Periquito - Doce 06 0% 5% 47% 46% 2%
Governador Valadares - Doce 07 0% 16% 23% 61% 0%
Governador Valadares - Doce 08 0% 16% 58% 26% 0%

Tumiritinga - Doce 09 0% 18% 49% 33% 0%
Resplendor - Doce 10 0% 13% 45% 40% 2%

Baixo Guandu - Doce 11 0% 8% 51% 41% 0%
Colatina - Doce 12 0% 3% 45% 52% 0%
Colatina - Doce 13 0% 5% 43% 51% 0%
Colatina - Doce 14 0% 10% 62% 28% 0%
Linhares - Doce 15 0% 7% 48% 45% 0%
Linhares - Doce 16 0% 3% 42% 55% 0%

Aimores - UHE Aimores 0% 0% 32% 50% 18%
Periquito - UHE Baguari 0% 0% 55% 45% 0%

Rio Doce - UHE Candonga 0% 0% 43% 57% 0%
Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 0% 5% 36% 59% 0%

Ponto de Coleta Data da AmostraHora da Amostra Localização do ponto DBO (mgO2/L)

Classe de 
Enquadramento 

no ponto 
(CONAMA 357)

LOCALILZAÇÃO DO 
PONTO

PERCENTU
AL DE 

ATENDIME
NTO DA 

LEGISLAÇÃ
O

RDO 01J 19/01/2022 10:17 Rio Doce - Doce 01J 2,58 CLASSE 2 ATENDEUNÃO ATENDEU
RDO 01J 17/02/2022 12:45 Rio Doce - Doce 01J 2,00 CLASSE 2 Rio Doce - Doce 01J 100% 0%
RDO 01J 15/03/2022 11:38 Rio Doce - Doce 01J 2,00 CLASSE 2 Rio Doce - Doce 02J 100% 0%
RDO 01J 13/04/2022 14:10 Rio Doce - Doce 01J 2,00 CLASSE 2 Conselheiro Pena - Doce 09J 100% 0%
RDO 01J 12/05/2022 12:31 Rio Doce - Doce 01J 2,00 CLASSE 2 Sao Domingos do Prata - Doce 03 100% 0%
RDO 01J 18/06/2022 13:52 Rio Doce - Doce 01J 2,00 CLASSE 2 Bom Jesus do Galho - Doce 04 100% 0%
RDO 01J 11/07/2022 15:06 Rio Doce - Doce 01J 2,00 CLASSE 2 Belo Oriente - Doce 05 100% 0%
RDO 01J 15/08/2022 14:38 Rio Doce - Doce 01J 2,00 CLASSE 2 Periquito - Doce 06 100% 0%
RDO 01J 14/09/2022 12:59 Rio Doce - Doce 01J 2,00 CLASSE 2 Governador Valadares - Doce 07 100% 0%
RDO 01J 11/10/2022 14:15 Rio Doce - Doce 01J 2,00 CLASSE 2 Governador Valadares - Doce 08 100% 0%
RDO 01J 07/11/2022 12:58 Rio Doce - Doce 01J 2,00 CLASSE 2 Tumiritinga - Doce 09 100% 0%
RDO 01J 27/12/2022 15:54 Rio Doce - Doce 01J 2,00 CLASSE 2 Resplendor - Doce 10 100% 0%
RDO 02J 19/01/2022 16:28 Rio Doce - Doce 02J 2,00 CLASSE 2 Baixo Guandu - Doce 11 100% 0%
RDO 02J 24/02/2022 12:06 Rio Doce - Doce 02J 2,00 CLASSE 2 Colatina - Doce 12 100% 0%
RDO 02J 16/03/2022 13:06 Rio Doce - Doce 02J 2,00 CLASSE 2 Colatina - Doce 14 100% 0%
RDO 02J 14/04/2022 12:08 Rio Doce - Doce 02J 2,00 CLASSE 2 Linhares - Doce 15 92% 8%
RDO 02J 13/05/2022 12:38 Rio Doce - Doce 02J 2,00 CLASSE 2 Linhares - Doce 16 100% 0%
RDO 02J 20/06/2022 12:16 Rio Doce - Doce 02J 2,00 CLASSE 2 Aimores - UHE Aimores 100% 0%
RDO 02J 13/07/2022 10:47 Rio Doce - Doce 02J 2,00 CLASSE 2 Periquito - UHE Baguari 100% 0%
RDO 02J 16/08/2022 12:16 Rio Doce - Doce 02J 2,00 CLASSE 2 Rio Doce - UHE Candonga 100% 0%
RDO 02J 15/09/2022 13:27 Rio Doce - Doce 02J 2,00 CLASSE 2 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 100% 0%
RDO 02J 25/10/2022 09:52 Rio Doce - Doce 02J 2,00 CLASSE 2

RDO 02J 08/11/2022 12:07 Rio Doce - Doce 02J 2,00 CLASSE 2

RDO 02J 16/12/2022 12:06 Rio Doce - Doce 02J 2,00 CLASSE 2

RDO 09J 08/01/2022 15:11 Conselheiro Pena - Doce 09J 3,36 CLASSE 2

RDO 09J 22/02/2022 17:17 Conselheiro Pena - Doce 09J 2,00 CLASSE 2

RDO 09J 29/03/2022 16:02 Conselheiro Pena - Doce 09J 2,00 CLASSE 2

RDO 09J 28/04/2022 09:37 Conselheiro Pena - Doce 09J 2,00 CLASSE 2

RDO 09J 10/05/2022 15:18 Conselheiro Pena - Doce 09J 2,00 CLASSE 2

RDO 09J 14/06/2022 08:34 Conselheiro Pena - Doce 09J 2,00 CLASSE 2

RDO 09J 08/07/2022 09:07 Conselheiro Pena - Doce 09J 2,00 CLASSE 2

RDO 09J 12/08/2022 09:31 Conselheiro Pena - Doce 09J 2,00 CLASSE 2

RDO 09J 09/09/2022 09:20 Conselheiro Pena - Doce 09J 2,00 CLASSE 2

I11 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água (IQA)

I12 – Percentual de atendimento da legislação para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)
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RDO 09J 07/10/2022 11:01 Conselheiro Pena - Doce 09J 2,00 CLASSE 2

RDO 09J 08/11/2022 14:39 Conselheiro Pena - Doce 09J 2,00 CLASSE 2

RDO 09J 08/12/2022 15:58 Conselheiro Pena - Doce 09J 2,00 CLASSE 2

RDO 03 20/01/2022 13:35 Sao Domingos do Prata - Doce 03 2,00 CLASSE 2

RDO 03 19/02/2022 13:53 Sao Domingos do Prata - Doce 03 2,00 CLASSE 2

RDO 03 18/03/2022 10:53 Sao Domingos do Prata - Doce 03 2,00 CLASSE 2

RDO 03 28/04/2022 10:41 Sao Domingos do Prata - Doce 03 2,00 CLASSE 2

RDO 03 16/05/2022 12:33 Sao Domingos do Prata - Doce 03 2,00 CLASSE 2

RDO 03 21/06/2022 10:25 Sao Domingos do Prata - Doce 03 2,00 CLASSE 2

RDO 03 13/07/2022 16:36 Sao Domingos do Prata - Doce 03 2,00 CLASSE 2

RDO 03 17/08/2022 10:16 Sao Domingos do Prata - Doce 03 2,00 CLASSE 2

RDO 03 20/09/2022 10:46 Sao Domingos do Prata - Doce 03 2,00 CLASSE 2

RDO 03 13/10/2022 10:33 Sao Domingos do Prata - Doce 03 2,00 CLASSE 2

RDO 03 17/11/2022 11:05 Sao Domingos do Prata - Doce 03 2,00 CLASSE 2

RDO 04 27/01/2022 09:31 Bom Jesus do Galho - Doce 04 2,00 CLASSE 2

RDO 04 22/03/2022 09:04 Bom Jesus do Galho - Doce 04 2,00 CLASSE 2

RDO 04 20/04/2022 11:54 Bom Jesus do Galho - Doce 04 2,00 CLASSE 2

RDO 04 18/05/2022 15:02 Bom Jesus do Galho - Doce 04 2,00 CLASSE 2

RDO 04 22/06/2022 12:19 Bom Jesus do Galho - Doce 04 2,00 CLASSE 2

RDO 04 19/07/2022 10:40 Bom Jesus do Galho - Doce 04 2,00 CLASSE 2

RDO 04 26/08/2022 08:53 Bom Jesus do Galho - Doce 04 2,00 CLASSE 2

RDO 04 21/09/2022 14:29 Bom Jesus do Galho - Doce 04 2,00 CLASSE 2

RDO 04 18/10/2022 14:39 Bom Jesus do Galho - Doce 04 2,00 CLASSE 2

RDO 04 16/11/2022 09:24 Bom Jesus do Galho - Doce 04 2,00 CLASSE 2

RDO 04 21/12/2022 08:57 Bom Jesus do Galho - Doce 04 2,00 CLASSE 2

RDO 05 25/01/2022 15:28 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2

RDO 05 21/02/2022 14:06 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2

RDO 05 23/03/2022 13:11 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2

RDO 05 21/04/2022 16:48 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2

RDO 05 19/05/2022 14:02 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2

RDO 05 23/06/2022 09:57 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2

RDO 05 19/07/2022 15:52 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2

RDO 05 23/08/2022 09:39 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2

RDO 05 22/09/2022 10:10 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2

RDO 05 19/10/2022 10:06 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2

RDO 05 15/11/2022 09:28 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2

RDO 05 20/12/2022 08:49 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2

RDO 06 26/01/2022 13:51 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2

RDO 06 21/02/2022 17:11 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2

RDO 06 24/03/2022 14:15 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2

RDO 06 22/04/2022 10:45 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2

RDO 06 19/05/2022 16:45 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2

RDO 06 23/06/2022 16:53 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2

RDO 06 20/07/2022 15:08 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2

RDO 06 26/08/2022 14:22 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2

RDO 06 23/09/2022 10:43 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2

RDO 06 20/10/2022 10:06 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2

RDO 06 15/11/2022 15:38 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2

RDO 06 21/12/2022 15:29 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2

RDO 07 06/01/2022 09:10 Governador Valadares - Doce 07 2,00 CLASSE 2

RDO 07 23/02/2022 15:20 Governador Valadares - Doce 07 2,00 CLASSE 2

RDO 07 08/03/2022 13:34 Governador Valadares - Doce 07 2,00 CLASSE 2

RDO 07 05/04/2022 14:57 Governador Valadares - Doce 07 2,00 CLASSE 2

RDO 07 03/05/2022 13:00 Governador Valadares - Doce 07 2,00 CLASSE 2

RDO 07 02/06/2022 12:55 Governador Valadares - Doce 07 2,00 CLASSE 2

RDO 07 05/07/2022 14:13 Governador Valadares - Doce 07 2,00 CLASSE 2

RDO 07 09/08/2022 14:31 Governador Valadares - Doce 07 2,00 CLASSE 2

RDO 07 06/09/2022 16:29 Governador Valadares - Doce 07 2,00 CLASSE 2

RDO 07 05/10/2022 09:35 Governador Valadares - Doce 07 2,00 CLASSE 2

RDO 07 02/11/2022 13:40 Governador Valadares - Doce 07 2,00 CLASSE 2

RDO 07 06/12/2022 12:21 Governador Valadares - Doce 07 2,00 CLASSE 2

RDO 08 06/01/2022 15:13 Governador Valadares - Doce 08 2,00 CLASSE 2

RDO 08 09/02/2022 09:17 Governador Valadares - Doce 08 2,00 CLASSE 2

RDO 08 09/03/2022 09:18 Governador Valadares - Doce 08 2,00 CLASSE 2

RDO 08 06/04/2022 10:19 Governador Valadares - Doce 08 2,00 CLASSE 2

RDO 08 04/05/2022 08:49 Governador Valadares - Doce 08 2,00 CLASSE 2

RDO 08 03/06/2022 08:10 Governador Valadares - Doce 08 2,00 CLASSE 2

RDO 08 06/07/2022 09:26 Governador Valadares - Doce 08 2,00 CLASSE 2

RDO 08 10/08/2022 09:16 Governador Valadares - Doce 08 2,00 CLASSE 2

RDO 08 07/09/2022 09:13 Governador Valadares - Doce 08 2,00 CLASSE 2



RDO 08 05/10/2022 14:49 Governador Valadares - Doce 08 2,00 CLASSE 2

RDO 08 03/11/2022 09:10 Governador Valadares - Doce 08 2,00 CLASSE 2

RDO 08 07/12/2022 08:11 Governador Valadares - Doce 08 2,00 CLASSE 2

RDO 09 07/01/2022 11:57 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2

RDO 09 10/02/2022 12:00 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2

RDO 09 29/03/2022 11:40 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2

RDO 09 07/04/2022 10:59 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2

RDO 09 10/05/2022 10:52 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2

RDO 09 13/06/2022 10:36 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2

RDO 09 07/07/2022 10:25 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2

RDO 09 11/08/2022 10:09 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2

RDO 09 08/09/2022 10:39 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2

RDO 09 06/10/2022 15:04 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2

RDO 09 08/11/2022 10:43 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2

RDO 09 08/12/2022 09:56 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2

RDO 10 10/01/2022 16:04 Resplendor - Doce 10 2,94 CLASSE 2

RDO 10 10/02/2022 16:42 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2

RDO 10 11/03/2022 09:28 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2

RDO 10 08/04/2022 10:07 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2

RDO 10 12/05/2022 10:18 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2

RDO 10 14/06/2022 13:04 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2

RDO 10 11/07/2022 09:38 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2

RDO 10 15/08/2022 14:05 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2

RDO 10 12/09/2022 09:24 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2

RDO 10 10/10/2022 14:17 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2

RDO 10 09/11/2022 09:07 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2

RDO 10 13/12/2022 09:15 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2

RDO 11 20/01/2022 13:28 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2

RDO 11 15/02/2022 08:58 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2

RDO 11 15/03/2022 09:39 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2

RDO 11 12/04/2022 15:46 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2

RDO 11 17/05/2022 09:08 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2

RDO 11 16/06/2022 08:47 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2

RDO 11 17/08/2022 09:27 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2

RDO 11 13/09/2022 14:33 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2

RDO 11 12/10/2022 13:50 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2

RDO 11 10/11/2022 12:55 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2

RDO 11 14/12/2022 12:11 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2

RDO 12 28/01/2022 10:57 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2

RDO 12 24/02/2022 12:03 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2

RDO 12 16/03/2022 12:51 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2

RDO 12 18/04/2022 14:11 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2

RDO 12 27/05/2022 10:53 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2

RDO 12 20/06/2022 13:03 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2

RDO 12 14/07/2022 14:09 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2

RDO 12 18/08/2022 14:04 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2

RDO 12 15/09/2022 09:40 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2

RDO 12 14/10/2022 13:54 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2

RDO 12 22/11/2022 10:20 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2

RDO 12 16/12/2022 11:43 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2

RDO 14 26/01/2022 13:59 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2

RDO 14 24/02/2022 14:44 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2

RDO 14 17/03/2022 08:50 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2

RDO 14 19/04/2022 09:46 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2

RDO 14 18/05/2022 14:18 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2

RDO 14 21/06/2022 08:23 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2

RDO 14 15/07/2022 09:09 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2

RDO 14 23/08/2022 10:43 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2

RDO 14 15/09/2022 14:22 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2

RDO 14 18/10/2022 09:47 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2

RDO 14 16/11/2022 13:17 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2

RDO 14 20/12/2022 11:01 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2

RDO 15 19/01/2022 10:47 Linhares - Doce 15 5,37 CLASSE 2

RDO 15 19/02/2022 09:07 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2

RDO 15 21/03/2022 10:14 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2

RDO 15 20/04/2022 09:12 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2

RDO 15 20/05/2022 10:01 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2

RDO 15 22/06/2022 10:04 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2

RDO 15 19/07/2022 09:11 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2

RDO 15 24/08/2022 09:35 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2



RDO 15 20/09/2022 09:56 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2

RDO 15 19/10/2022 08:31 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2

RDO 15 18/11/2022 10:17 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2

RDO 15 21/12/2022 09:41 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2

RDO 16 27/01/2022 10:42 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2

RDO 16 21/02/2022 12:32 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2

RDO 16 24/03/2022 09:22 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2

RDO 16 26/04/2022 10:41 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2

RDO 16 23/05/2022 12:03 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2

RDO 16 23/06/2022 11:13 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2

RDO 16 20/07/2022 10:27 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2

RDO 16 25/08/2022 13:52 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2

RDO 16 21/09/2022 14:17 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2

RDO 16 20/10/2022 12:06 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2

RDO 16 23/11/2022 13:39 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2

RDO 16 22/12/2022 10:58 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 20/01/2022 09:17 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 11/02/2022 10:05 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 14/03/2022 14:17 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 11/04/2022 15:07 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 13/05/2022 10:03 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 15/06/2022 08:53 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 11/07/2022 14:00 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 16/08/2022 10:13 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 12/09/2022 13:09 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 11/10/2022 09:28 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 09/11/2022 10:56 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 13/12/2022 11:04 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 05/01/2022 09:32 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 08/02/2022 09:32 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 08/03/2022 09:37 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 05/04/2022 10:49 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 03/05/2022 09:40 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 02/06/2022 09:54 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 05/07/2022 09:37 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 09/08/2022 10:05 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 06/09/2022 12:25 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 04/10/2022 09:49 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 02/11/2022 09:39 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 06/12/2022 09:02 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE CAN 28/01/2022 12:05 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2

UHE CAN 16/03/2022 11:18 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2

UHE CAN 14/04/2022 09:19 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2

UHE CAN 13/05/2022 10:15 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2

UHE CAN 20/06/2022 10:19 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2

UHE CAN 12/07/2022 14:47 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2

UHE CAN 16/08/2022 09:52 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2

UHE CAN 15/09/2022 10:29 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2

UHE CAN 12/10/2022 10:31 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2

UHE CAN 08/11/2022 10:02 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2

UHE CAN 16/12/2022 10:20 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 21/01/2022 08:38 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 17/02/2022 11:18 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 16/03/2022 08:59 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 14/04/2022 08:58 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 18/05/2022 09:23 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 20/06/2022 09:26 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 14/07/2022 09:12 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 18/08/2022 10:02 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 14/09/2022 14:08 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 14/10/2022 08:56 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 16/11/2022 08:47 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 16/12/2022 08:52 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 11/04/2022 15:58 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 13/05/2022 10:43 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 15/06/2022 09:17 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 11/07/2022 14:36 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 03/05/2022 10:06 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 02/06/2022 10:12 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 05/07/2022 10:15 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2



UHE BAG 09/08/2022 10:31 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 06/09/2022 12:57 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 14/04/2022 09:25 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 18/05/2022 09:51 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 20/06/2022 09:43 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 14/07/2022 10:03 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 20/01/2022 10:02 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 11/02/2022 10:53 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 14/03/2022 14:53 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 11/04/2022 16:22 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 13/05/2022 11:04 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 15/06/2022 09:30 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 11/07/2022 15:20 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 16/08/2022 10:41 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 12/09/2022 13:36 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 11/10/2022 10:02 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 09/11/2022 11:19 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE AIM 13/12/2022 11:26 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 05/01/2022 10:38 Periquito - UHE Baguari 2,25 CLASSE 2

UHE BAG 08/02/2022 10:20 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 08/03/2022 10:18 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 05/04/2022 11:27 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 03/05/2022 10:20 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 02/06/2022 10:34 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 05/07/2022 10:38 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 09/08/2022 10:50 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 06/09/2022 13:15 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 04/10/2022 10:23 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 02/11/2022 09:59 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE BAG 06/12/2022 09:29 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2

UHE CAN 16/12/2022 10:39 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 21/01/2022 09:19 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 17/02/2022 11:52 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 16/03/2022 09:33 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 14/04/2022 09:40 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 18/05/2022 10:09 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 20/06/2022 10:01 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 14/07/2022 10:25 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 18/08/2022 10:34 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 14/09/2022 14:28 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 14/10/2022 09:24 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 16/11/2022 09:10 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

UHE MAS 16/12/2022 09:16 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 2,00 CLASSE 2

Ponto de coleta Data da amostraHora da amostra Localização do pontoOxigenio dissolvido in situ (mg/L)

Classe de 
Enquadramento 

no ponto 
(CONAMA 357)

LOCALILZAÇÃO DO 
PONTO

RDO 01J 19/01/2022 10:17 Rio Doce - Doce 01J 7,99 CLASSE 2 ATENDEUNÃO ATENDEU
RDO 01J 17/02/2022 12:45 Rio Doce - Doce 01J 8,18 CLASSE 2 Rio Doce - Doce 01J 0% 100%
RDO 01J 15/03/2022 11:38 Rio Doce - Doce 01J 7,77 CLASSE 2 Rio Doce - Doce 02J 0% 100%
RDO 01J 13/04/2022 14:10 Rio Doce - Doce 01J 7,9 CLASSE 2 Conselheiro Pena - Doce 09J 0% 100%
RDO 01J 12/05/2022 12:31 Rio Doce - Doce 01J 8,54 CLASSE 2 Sao Domingos do Prata - Doce 03 0% 100%
RDO 01J 18/06/2022 13:52 Rio Doce - Doce 01J 9,13 CLASSE 2 Bom Jesus do Galho - Doce 04 0% 100%
RDO 01J 11/07/2022 15:06 Rio Doce - Doce 01J 8,98 CLASSE 2 Belo Oriente - Doce 05 0% 100%
RDO 01J 15/08/2022 14:38 Rio Doce - Doce 01J 8,98 CLASSE 2 Periquito - Doce 06 0% 100%
RDO 01J 14/09/2022 12:59 Rio Doce - Doce 01J 8,86 CLASSE 2 Governador Valadares - Doce 07 0% 100%
RDO 01J 11/10/2022 14:15 Rio Doce - Doce 01J 7,87 CLASSE 2 Governador Valadares - Doce 08 0% 100%
RDO 01J 07/11/2022 12:58 Rio Doce - Doce 01J 8,14 CLASSE 2 Tumiritinga - Doce 09 0% 100%
RDO 01J 27/12/2022 15:54 Rio Doce - Doce 01J 7,87 CLASSE 2 Resplendor - Doce 10 0% 100%
RDO 02J 19/01/2022 16:28 Rio Doce - Doce 02J 8,83 CLASSE 2 Baixo Guandu - Doce 11 0% 100%
RDO 02J 24/02/2022 12:06 Rio Doce - Doce 02J 11,5 CLASSE 2 Colatina - Doce 12 0% 100%
RDO 02J 16/03/2022 13:06 Rio Doce - Doce 02J 8,24 CLASSE 2 Colatina - Doce 14 0% 100%
RDO 02J 14/04/2022 12:08 Rio Doce - Doce 02J 8,32 CLASSE 2 Linhares - Doce 15 8% 92%
RDO 02J 13/05/2022 12:38 Rio Doce - Doce 02J 9,05 CLASSE 2 Aimores - UHE Aimores 0% 100%
RDO 02J 20/06/2022 12:16 Rio Doce - Doce 02J 9,19 CLASSE 2 Periquito - UHE Baguari 0% 100%

I13 – Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD)
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RDO 02J 13/07/2022 10:47 Rio Doce - Doce 02J 9,27 CLASSE 2 Rio Doce - UHE Candonga 0% 100%
RDO 02J 16/08/2022 12:16 Rio Doce - Doce 02J 9,49 CLASSE 2 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 0% 100%
RDO 02J 15/09/2022 13:27 Rio Doce - Doce 02J 9,03 CLASSE 2

RDO 02J 25/10/2022 09:52 Rio Doce - Doce 02J 8,72 CLASSE 2

RDO 02J 08/11/2022 12:07 Rio Doce - Doce 02J 8,68 CLASSE 2

RDO 02J 16/12/2022 12:06 Rio Doce - Doce 02J 8,17 CLASSE 2

RDO 09J 08/01/2022 15:11 Conselheiro Pena - Doce 09J 6,94 CLASSE 2

RDO 09J 22/02/2022 17:17 Conselheiro Pena - Doce 09J 7,44 CLASSE 2

RDO 09J 29/03/2022 16:02 Conselheiro Pena - Doce 09J 5,14 CLASSE 2

RDO 09J 28/04/2022 09:37 Conselheiro Pena - Doce 09J 7,73 CLASSE 2

RDO 09J 10/05/2022 15:18 Conselheiro Pena - Doce 09J 7,29 CLASSE 2

RDO 09J 14/06/2022 08:34 Conselheiro Pena - Doce 09J 8,28 CLASSE 2

RDO 09J 08/07/2022 09:07 Conselheiro Pena - Doce 09J 8,44 CLASSE 2

RDO 09J 12/08/2022 09:31 Conselheiro Pena - Doce 09J 8,66 CLASSE 2

RDO 09J 09/09/2022 09:20 Conselheiro Pena - Doce 09J 8,61 CLASSE 2

RDO 09J 07/10/2022 11:01 Conselheiro Pena - Doce 09J 7,49 CLASSE 2

RDO 09J 08/11/2022 14:39 Conselheiro Pena - Doce 09J 7,64 CLASSE 2

RDO 09J 08/12/2022 15:58 Conselheiro Pena - Doce 09J 7,5 CLASSE 2

RDO 03 20/01/2022 13:35 Sao Domingos do Prata - Doce 03 7,84 CLASSE 2

RDO 03 19/02/2022 13:53 Sao Domingos do Prata - Doce 03 6,12 CLASSE 2

RDO 03 18/03/2022 10:53 Sao Domingos do Prata - Doce 03 7,5 CLASSE 2

RDO 03 28/04/2022 10:41 Sao Domingos do Prata - Doce 03 8,05 CLASSE 2

RDO 03 16/05/2022 12:33 Sao Domingos do Prata - Doce 03 8,35 CLASSE 2

RDO 03 21/06/2022 10:25 Sao Domingos do Prata - Doce 03 8,72 CLASSE 2

RDO 03 13/07/2022 16:36 Sao Domingos do Prata - Doce 03 8,52 CLASSE 2

RDO 03 17/08/2022 10:16 Sao Domingos do Prata - Doce 03 9,52 CLASSE 2

RDO 03 20/09/2022 10:46 Sao Domingos do Prata - Doce 03 8,63 CLASSE 2

RDO 03 13/10/2022 10:33 Sao Domingos do Prata - Doce 03 7,68 CLASSE 2

RDO 03 17/11/2022 11:05 Sao Domingos do Prata - Doce 03 7,97 CLASSE 2

RDO 04 27/01/2022 09:31 Bom Jesus do Galho - Doce 04 8,15 CLASSE 2

RDO 04 22/03/2022 09:04 Bom Jesus do Galho - Doce 04 8,18 CLASSE 2

RDO 04 20/04/2022 11:54 Bom Jesus do Galho - Doce 04 8,63 CLASSE 2

RDO 04 18/05/2022 15:02 Bom Jesus do Galho - Doce 04 8,88 CLASSE 2

RDO 04 22/06/2022 12:19 Bom Jesus do Galho - Doce 04 8,9 CLASSE 2

RDO 04 19/07/2022 10:40 Bom Jesus do Galho - Doce 04 9,04 CLASSE 2

RDO 04 26/08/2022 08:53 Bom Jesus do Galho - Doce 04 8,74 CLASSE 2

RDO 04 21/09/2022 14:29 Bom Jesus do Galho - Doce 04 8,98 CLASSE 2

RDO 04 18/10/2022 14:39 Bom Jesus do Galho - Doce 04 8,09 CLASSE 2

RDO 04 16/11/2022 09:24 Bom Jesus do Galho - Doce 04 8,2 CLASSE 2

RDO 04 21/12/2022 08:57 Bom Jesus do Galho - Doce 04 8,23 CLASSE 2

RDO 05 25/01/2022 15:28 Belo Oriente - Doce 05 8,39 CLASSE 2

RDO 05 21/02/2022 14:06 Belo Oriente - Doce 05 10,99 CLASSE 2

RDO 05 23/03/2022 13:11 Belo Oriente - Doce 05 8,66 CLASSE 2

RDO 05 21/04/2022 16:48 Belo Oriente - Doce 05 8,82 CLASSE 2

RDO 05 19/05/2022 14:02 Belo Oriente - Doce 05 9,29 CLASSE 2

RDO 05 23/06/2022 09:57 Belo Oriente - Doce 05 8,77 CLASSE 2

RDO 05 19/07/2022 15:52 Belo Oriente - Doce 05 8,91 CLASSE 2

RDO 05 23/08/2022 09:39 Belo Oriente - Doce 05 9,37 CLASSE 2

RDO 05 22/09/2022 10:10 Belo Oriente - Doce 05 9,03 CLASSE 2

RDO 05 19/10/2022 10:06 Belo Oriente - Doce 05 8,37 CLASSE 2

RDO 05 15/11/2022 09:28 Belo Oriente - Doce 05 8,5 CLASSE 2

RDO 05 20/12/2022 08:49 Belo Oriente - Doce 05 8,68 CLASSE 2

RDO 06 26/01/2022 13:51 Periquito - Doce 06 7,66 CLASSE 2

RDO 06 21/02/2022 17:11 Periquito - Doce 06 8,68 CLASSE 2

RDO 06 24/03/2022 14:15 Periquito - Doce 06 7,59 CLASSE 2

RDO 06 22/04/2022 10:45 Periquito - Doce 06 7,87 CLASSE 2

RDO 06 19/05/2022 16:45 Periquito - Doce 06 8,37 CLASSE 2

RDO 06 23/06/2022 16:53 Periquito - Doce 06 8,49 CLASSE 2

RDO 06 20/07/2022 15:08 Periquito - Doce 06 8,26 CLASSE 2

RDO 06 26/08/2022 14:22 Periquito - Doce 06 8,05 CLASSE 2

RDO 06 23/09/2022 10:43 Periquito - Doce 06 7,7 CLASSE 2

RDO 06 20/10/2022 10:06 Periquito - Doce 06 7,38 CLASSE 2

RDO 06 15/11/2022 15:38 Periquito - Doce 06 6,57 CLASSE 2

RDO 06 21/12/2022 15:29 Periquito - Doce 06 7,28 CLASSE 2

RDO 07 06/01/2022 09:10 Governador Valadares - Doce 07 8,33 CLASSE 2

RDO 07 23/02/2022 15:20 Governador Valadares - Doce 07 8,2 CLASSE 2

RDO 07 08/03/2022 13:34 Governador Valadares - Doce 07 7,38 CLASSE 2

RDO 07 05/04/2022 14:57 Governador Valadares - Doce 07 7,48 CLASSE 2

RDO 07 03/05/2022 13:00 Governador Valadares - Doce 07 7,13 CLASSE 2

RDO 07 02/06/2022 12:55 Governador Valadares - Doce 07 8,54 CLASSE 2

ATENDEU NÃO ATENDEU



RDO 07 05/07/2022 14:13 Governador Valadares - Doce 07 9,02 CLASSE 2

RDO 07 09/08/2022 14:31 Governador Valadares - Doce 07 9,34 CLASSE 2

RDO 07 06/09/2022 16:29 Governador Valadares - Doce 07 9,57 CLASSE 2

RDO 07 05/10/2022 09:35 Governador Valadares - Doce 07 7,43 CLASSE 2

RDO 07 02/11/2022 13:40 Governador Valadares - Doce 07 6,96 CLASSE 2

RDO 07 06/12/2022 12:21 Governador Valadares - Doce 07 7,43 CLASSE 2

RDO 08 06/01/2022 15:13 Governador Valadares - Doce 08 7,86 CLASSE 2

RDO 08 09/02/2022 09:17 Governador Valadares - Doce 08 7,64 CLASSE 2

RDO 08 09/03/2022 09:18 Governador Valadares - Doce 08 7,41 CLASSE 2

RDO 08 06/04/2022 10:19 Governador Valadares - Doce 08 7,7 CLASSE 2

RDO 08 04/05/2022 08:49 Governador Valadares - Doce 08 7,17 CLASSE 2

RDO 08 03/06/2022 08:10 Governador Valadares - Doce 08 8,25 CLASSE 2

RDO 08 06/07/2022 09:26 Governador Valadares - Doce 08 8,68 CLASSE 2

RDO 08 10/08/2022 09:16 Governador Valadares - Doce 08 8,58 CLASSE 2

RDO 08 07/09/2022 09:13 Governador Valadares - Doce 08 8,86 CLASSE 2

RDO 08 05/10/2022 14:49 Governador Valadares - Doce 08 7,84 CLASSE 2

RDO 08 03/11/2022 09:10 Governador Valadares - Doce 08 7,45 CLASSE 2

RDO 08 07/12/2022 08:11 Governador Valadares - Doce 08 7,87 CLASSE 2

RDO 09 07/04/2022 10:59 Tumiritinga - Doce 09 7,38 CLASSE 2

RDO 09 10/05/2022 10:52 Tumiritinga - Doce 09 7,04 CLASSE 2

RDO 09 13/06/2022 10:36 Tumiritinga - Doce 09 8,31 CLASSE 2

RDO 09 07/07/2022 10:25 Tumiritinga - Doce 09 8,59 CLASSE 2

RDO 09 11/08/2022 10:09 Tumiritinga - Doce 09 8,66 CLASSE 2

RDO 09 08/09/2022 10:39 Tumiritinga - Doce 09 9,49 CLASSE 2

RDO 09 06/10/2022 15:04 Tumiritinga - Doce 09 7,62 CLASSE 2

RDO 09 08/11/2022 10:43 Tumiritinga - Doce 09 7,52 CLASSE 2

RDO 10 10/01/2022 16:04 Resplendor - Doce 10 7,2 CLASSE 2

RDO 10 10/02/2022 16:42 Resplendor - Doce 10 7,34 CLASSE 2

RDO 10 11/03/2022 09:28 Resplendor - Doce 10 7,42 CLASSE 2

RDO 10 08/04/2022 10:07 Resplendor - Doce 10 7,67 CLASSE 2

RDO 10 12/05/2022 10:18 Resplendor - Doce 10 7,35 CLASSE 2

RDO 10 14/06/2022 13:04 Resplendor - Doce 10 8,59 CLASSE 2

RDO 10 11/07/2022 09:38 Resplendor - Doce 10 8,66 CLASSE 2

RDO 10 15/08/2022 14:05 Resplendor - Doce 10 9,21 CLASSE 2

RDO 10 12/09/2022 09:24 Resplendor - Doce 10 8,56 CLASSE 2

RDO 10 10/10/2022 14:17 Resplendor - Doce 10 7,19 CLASSE 2

RDO 10 09/11/2022 09:07 Resplendor - Doce 10 7,71 CLASSE 2

RDO 10 13/12/2022 09:15 Resplendor - Doce 10 7,29 CLASSE 2

RDO 11 20/01/2022 13:28 Baixo Guandu - Doce 11 7,19 CLASSE 2

RDO 11 15/02/2022 08:58 Baixo Guandu - Doce 11 7,66 CLASSE 2

RDO 11 15/03/2022 09:39 Baixo Guandu - Doce 11 7,37 CLASSE 2

RDO 11 12/04/2022 15:46 Baixo Guandu - Doce 11 7,61 CLASSE 2

RDO 11 17/05/2022 09:08 Baixo Guandu - Doce 11 7,27 CLASSE 2

RDO 11 16/06/2022 08:47 Baixo Guandu - Doce 11 8,47 CLASSE 2

RDO 11 17/08/2022 09:27 Baixo Guandu - Doce 11 8,64 CLASSE 2

RDO 11 13/09/2022 14:33 Baixo Guandu - Doce 11 8,23 CLASSE 2

RDO 11 12/10/2022 13:50 Baixo Guandu - Doce 11 7,19 CLASSE 2

RDO 11 10/11/2022 12:55 Baixo Guandu - Doce 11 7,46 CLASSE 2

RDO 11 14/12/2022 12:11 Baixo Guandu - Doce 11 7,18 CLASSE 2

RDO 12 28/01/2022 10:57 Colatina - Doce 12 7,27 CLASSE 2

RDO 12 24/02/2022 12:03 Colatina - Doce 12 9,28 CLASSE 2

RDO 12 16/03/2022 12:51 Colatina - Doce 12 7,33 CLASSE 2

RDO 12 18/04/2022 14:11 Colatina - Doce 12 7,42 CLASSE 2

RDO 12 27/05/2022 10:53 Colatina - Doce 12 7,92 CLASSE 2

RDO 12 20/06/2022 13:03 Colatina - Doce 12 8,66 CLASSE 2

RDO 12 14/07/2022 14:09 Colatina - Doce 12 8,63 CLASSE 2

RDO 12 18/08/2022 14:04 Colatina - Doce 12 8,82 CLASSE 2

RDO 12 15/09/2022 09:40 Colatina - Doce 12 8,52 CLASSE 2

RDO 12 14/10/2022 13:54 Colatina - Doce 12 7,32 CLASSE 2

RDO 12 22/11/2022 10:20 Colatina - Doce 12 7,93 CLASSE 2

RDO 12 16/12/2022 11:43 Colatina - Doce 12 8,01 CLASSE 2

RDO 14 26/01/2022 13:59 Colatina - Doce 14 7,37 CLASSE 2

RDO 14 24/02/2022 14:44 Colatina - Doce 14 8,7 CLASSE 2

RDO 14 17/03/2022 08:50 Colatina - Doce 14 7,39 CLASSE 2

RDO 14 19/04/2022 09:46 Colatina - Doce 14 7,57 CLASSE 2

RDO 14 18/05/2022 14:18 Colatina - Doce 14 7,42 CLASSE 2

RDO 14 21/06/2022 08:23 Colatina - Doce 14 8,51 CLASSE 2

RDO 14 15/07/2022 09:09 Colatina - Doce 14 8,4 CLASSE 2

RDO 14 23/08/2022 10:43 Colatina - Doce 14 8,9 CLASSE 2

RDO 14 15/09/2022 14:22 Colatina - Doce 14 8,65 CLASSE 2



RDO 14 18/10/2022 09:47 Colatina - Doce 14 7,31 CLASSE 2

RDO 14 16/11/2022 13:17 Colatina - Doce 14 7,42 CLASSE 2

RDO 14 20/12/2022 11:01 Colatina - Doce 14 7,57 CLASSE 2

RDO 15 19/01/2022 10:47 Linhares - Doce 15 7,6 CLASSE 2

RDO 15 19/02/2022 09:07 Linhares - Doce 15 8,02 CLASSE 2

RDO 15 21/03/2022 10:14 Linhares - Doce 15 7,55 CLASSE 2

RDO 15 20/04/2022 09:12 Linhares - Doce 15 7,76 CLASSE 2

RDO 15 20/05/2022 10:01 Linhares - Doce 15 7,79 CLASSE 2

RDO 15 22/06/2022 10:04 Linhares - Doce 15 8,58 CLASSE 2

RDO 15 19/07/2022 09:11 Linhares - Doce 15 8,51 CLASSE 2

RDO 15 24/08/2022 09:35 Linhares - Doce 15 8,84 CLASSE 2

RDO 15 20/09/2022 09:56 Linhares - Doce 15 8,59 CLASSE 2

RDO 15 19/10/2022 08:31 Linhares - Doce 15 7,69 CLASSE 2

RDO 15 18/11/2022 10:17 Linhares - Doce 15 7,56 CLASSE 2

RDO 15 21/12/2022 09:41 Linhares - Doce 15 7,45 CLASSE 2

UHE AIM 20/01/2022 09:17 Aimores - UHE Aimores 7,16 CLASSE 2

UHE AIM 11/02/2022 10:05 Aimores - UHE Aimores 7,08 CLASSE 2

UHE AIM 14/03/2022 14:17 Aimores - UHE Aimores 7,77 CLASSE 2

UHE AIM 11/04/2022 15:07 Aimores - UHE Aimores 8,61 CLASSE 2

UHE AIM 13/05/2022 10:03 Aimores - UHE Aimores 7,22 CLASSE 2

UHE AIM 15/06/2022 08:53 Aimores - UHE Aimores 8,38 CLASSE 2

UHE AIM 11/07/2022 14:00 Aimores - UHE Aimores 9,49 CLASSE 2

UHE AIM 16/08/2022 10:13 Aimores - UHE Aimores 9,24 CLASSE 2

UHE AIM 12/09/2022 13:09 Aimores - UHE Aimores 9,46 CLASSE 2

UHE AIM 11/10/2022 09:28 Aimores - UHE Aimores 7,35 CLASSE 2

UHE AIM 09/11/2022 10:56 Aimores - UHE Aimores 7,57 CLASSE 2

UHE AIM 13/12/2022 11:04 Aimores - UHE Aimores 7,08 CLASSE 2

UHE BAG 05/01/2022 09:32 Periquito - UHE Baguari 7,53 CLASSE 2

UHE BAG 08/02/2022 09:32 Periquito - UHE Baguari 7,3 CLASSE 2

UHE BAG 08/03/2022 09:37 Periquito - UHE Baguari 7,3 CLASSE 2

UHE BAG 05/04/2022 10:49 Periquito - UHE Baguari 7,39 CLASSE 2

UHE BAG 03/05/2022 09:40 Periquito - UHE Baguari 6,92 CLASSE 2

UHE BAG 02/06/2022 09:54 Periquito - UHE Baguari 8,13 CLASSE 2

UHE BAG 05/07/2022 09:37 Periquito - UHE Baguari 8,39 CLASSE 2

UHE BAG 09/08/2022 10:05 Periquito - UHE Baguari 8,22 CLASSE 2

UHE BAG 06/09/2022 12:25 Periquito - UHE Baguari 8,46 CLASSE 2

UHE BAG 04/10/2022 09:49 Periquito - UHE Baguari 7,44 CLASSE 2

UHE BAG 02/11/2022 09:39 Periquito - UHE Baguari 6,79 CLASSE 2

UHE BAG 06/12/2022 09:02 Periquito - UHE Baguari 7,34 CLASSE 2

UHE CAN 28/01/2022 12:05 Rio Doce - UHE Candonga 8,24 CLASSE 2

UHE CAN 16/03/2022 11:18 Rio Doce - UHE Candonga 8,13 CLASSE 2

UHE CAN 14/04/2022 09:19 Rio Doce - UHE Candonga 8,19 CLASSE 2

UHE CAN 13/05/2022 10:15 Rio Doce - UHE Candonga 8,9 CLASSE 2

UHE CAN 20/06/2022 10:19 Rio Doce - UHE Candonga 9,2 CLASSE 2

UHE CAN 12/07/2022 14:47 Rio Doce - UHE Candonga 9,12 CLASSE 2

UHE CAN 16/08/2022 09:52 Rio Doce - UHE Candonga 9,25 CLASSE 2

UHE CAN 15/09/2022 10:29 Rio Doce - UHE Candonga 8,55 CLASSE 2

UHE CAN 12/10/2022 10:31 Rio Doce - UHE Candonga 8,21 CLASSE 2

UHE CAN 08/11/2022 10:02 Rio Doce - UHE Candonga 8,52 CLASSE 2

UHE CAN 16/12/2022 10:20 Rio Doce - UHE Candonga 8,05 CLASSE 2

UHE MAS 21/01/2022 08:38 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 7,2 CLASSE 2

UHE MAS 17/02/2022 11:18 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 7,78 CLASSE 2

UHE MAS 16/03/2022 08:59 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 7,3 CLASSE 2

UHE MAS 14/04/2022 08:58 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 7,58 CLASSE 2

UHE MAS 18/05/2022 09:23 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 7,18 CLASSE 2

UHE MAS 20/06/2022 09:26 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 8,56 CLASSE 2

UHE MAS 14/07/2022 09:12 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 8,38 CLASSE 2

UHE MAS 18/08/2022 10:02 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 8,46 CLASSE 2

UHE MAS 14/09/2022 14:08 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 8,57 CLASSE 2

UHE MAS 14/10/2022 08:56 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 6,87 CLASSE 2

UHE MAS 16/11/2022 08:47 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 7,63 CLASSE 2

UHE MAS 16/12/2022 08:52 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 7,37 CLASSE 2

UHE AIM 11/04/2022 15:58 Aimores - UHE Aimores 7,56 CLASSE 2

UHE AIM 13/05/2022 10:43 Aimores - UHE Aimores 7,15 CLASSE 2

UHE AIM 15/06/2022 09:17 Aimores - UHE Aimores 8,38 CLASSE 2

UHE AIM 11/07/2022 14:36 Aimores - UHE Aimores 8,59 CLASSE 2

UHE BAG 03/05/2022 10:06 Periquito - UHE Baguari 6,92 CLASSE 2

UHE BAG 02/06/2022 10:12 Periquito - UHE Baguari 8,08 CLASSE 2

UHE BAG 05/07/2022 10:15 Periquito - UHE Baguari 8,39 CLASSE 2

UHE BAG 09/08/2022 10:31 Periquito - UHE Baguari 8,16 CLASSE 2



UHE BAG 06/09/2022 12:57 Periquito - UHE Baguari 8,26 CLASSE 2

UHE MAS 14/04/2022 09:25 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 7,6 CLASSE 2

UHE MAS 18/05/2022 09:51 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 7,16 CLASSE 2

UHE MAS 20/06/2022 09:43 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 8,5 CLASSE 2

UHE MAS 14/07/2022 10:03 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 8,39 CLASSE 2

UHE AIM 20/01/2022 10:02 Aimores - UHE Aimores 7,16 CLASSE 2

UHE AIM 11/02/2022 10:53 Aimores - UHE Aimores 7,09 CLASSE 2

UHE AIM 14/03/2022 14:53 Aimores - UHE Aimores 7,21 CLASSE 2

UHE AIM 11/04/2022 16:22 Aimores - UHE Aimores 7,44 CLASSE 2

UHE AIM 13/05/2022 11:04 Aimores - UHE Aimores 7,03 CLASSE 2

UHE AIM 15/06/2022 09:30 Aimores - UHE Aimores 8,36 CLASSE 2

UHE AIM 11/07/2022 15:20 Aimores - UHE Aimores 8,49 CLASSE 2

UHE AIM 16/08/2022 10:41 Aimores - UHE Aimores 9,09 CLASSE 2

UHE AIM 12/09/2022 13:36 Aimores - UHE Aimores 8,75 CLASSE 2

UHE AIM 11/10/2022 10:02 Aimores - UHE Aimores 7,05 CLASSE 2

UHE AIM 09/11/2022 11:19 Aimores - UHE Aimores 7,47 CLASSE 2

UHE AIM 13/12/2022 11:26 Aimores - UHE Aimores 7,17 CLASSE 2

UHE BAG 05/01/2022 10:38 Periquito - UHE Baguari 7,48 CLASSE 2

UHE BAG 08/02/2022 10:20 Periquito - UHE Baguari 7,02 CLASSE 2

UHE BAG 08/03/2022 10:18 Periquito - UHE Baguari 7,27 CLASSE 2

UHE BAG 03/05/2022 10:20 Periquito - UHE Baguari 6,87 CLASSE 2

UHE BAG 02/06/2022 10:34 Periquito - UHE Baguari 8,05 CLASSE 2

UHE BAG 05/07/2022 10:38 Periquito - UHE Baguari 8,35 CLASSE 2

UHE BAG 09/08/2022 10:50 Periquito - UHE Baguari 8,08 CLASSE 2

UHE BAG 06/09/2022 13:15 Periquito - UHE Baguari 8,2 CLASSE 2

UHE BAG 04/10/2022 10:23 Periquito - UHE Baguari 7,35 CLASSE 2

UHE BAG 02/11/2022 09:59 Periquito - UHE Baguari 6,78 CLASSE 2

UHE BAG 06/12/2022 09:29 Periquito - UHE Baguari 7,35 CLASSE 2

UHE CAN 16/12/2022 10:39 Rio Doce - UHE Candonga 7,74 CLASSE 2

UHE MAS 21/01/2022 09:19 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 7,19 CLASSE 2

UHE MAS 17/02/2022 11:52 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 7,82 CLASSE 2

UHE MAS 16/03/2022 09:33 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 7,25 CLASSE 2

UHE MAS 14/04/2022 09:40 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 7,57 CLASSE 2

UHE MAS 18/05/2022 10:09 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 7,16 CLASSE 2

UHE MAS 20/06/2022 10:01 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 8,51 CLASSE 2

UHE MAS 14/07/2022 10:25 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 8,35 CLASSE 2

UHE MAS 18/08/2022 10:34 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 8,36 CLASSE 2

UHE MAS 14/09/2022 14:28 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 8,37 CLASSE 2

UHE MAS 14/10/2022 09:24 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 6,8 CLASSE 2

UHE MAS 16/11/2022 09:10 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 7,58 CLASSE 2

UHE MAS 16/12/2022 09:16 Baixo Guandu - UHE Mascarenhas 7,31 CLASSE 2


