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SOCIOECONOMICO

CADASTRO DOS IMPACTADOS
RESSARCIMENTO E DE INDENIZACAO DOS IMPACTADOS

PROTECAO E RECUPERACAO DA QUALIDADE DE VIDA DOS POVOS INDIGENAS
QUALIDADE DE VIDA DE OUTROS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

PROTECAO SOCIAL

DIALOGO SOCIAL

ASSISTENCIA AOS ANIMAIS
RECONSTRUCAO DE VILAS
RESERVATORIO UHE RISOLETA NEVES

RECUPERACAO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS
RECUPERACAO ESCOLAS E REINTEGRACAO DA COMUNIDADE ESCOLA

MEMORIA HISTORICA, CULTURAL E ARTISTICA
TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER

SAUDE FISICA E MENTAL DA POPULACAO IMPACTADA
TECNOLOGIAS SOCIOECONOMICAS

RETOMADA DAS ATIVIDADES AQUICOLAS E PESQUEIRAS
RETOMADA DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS
DIVERSIFICACAO DA ECONOMIA REGIONAL

MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS

ESTIMULO A CONTRATACAO LOCAL

AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL

GERENCIAMENTO PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS
RESSARCIMENTO GASTOS PUBLICOS EXTRAORDINARIOS

ﬁ Programa Iniciado

x Q0000000000000

*® Programa nao iniciado
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ESCOPO

Devera ser identificada a totalidade das areas em que se constatarem impactos sociais, culturais, econoOmicos ou ambientais, em
estudo contratado pela Fundacao e realizado por instituicao independente a partir de orientacoes do Comité Interfederativo, que
devera valida-lo. O cadastro se refere as pessoas fisicas e juridicas, familias e comunidades, devendo conter o levantamento das
perdas materiais e das atividades economicas impactadas

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO ~ DATA FIM
19 Cadastramento individualizado dos impactados 02/nov/16
20 Estudo para identificar a totalidade das areas impactadas 02/nov/16
25 Reporte trimestral andamento do cadastro 31/mai/16

PROJETOS E PROCESSOS

Definicao do Projeto para definicao do programa set-16

programa
Levantamenic . Execucdo | 23,2% jul-17 | set-17

~ Impactados
Execucao do — — ~
oarama Atualizacao, revisao e correcao do

Prog Cadastro dos Impactados e Processo jun-19
Monitoramento Socioeconomico

Encerramento Projeto para encerramento do 200-19

do programa | programa J

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto B Iniciada B N&o iniciada B Concluida [ Encerrada



LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS

ACOES REALIZADAS NO MES

Camara Tecnica de Organizacao Social (CTOS):

« Envio do banco de dados contendo quatro pacotes: formulario integrado ajustado, base de dados
emergencial integrada, dicionario de dados e paper explicativo da entrega (01/08).

Mariana e Barra Longa:

* |nicio do cadastro socioecondmico e levantamento dos danos integrado em Gesteira e Barra Longa Sede;

* Treinamento dos entrevistadores de campo;

« Elaboracao dos termos de anuéncia e de recusa, protocolo de cadastramento;

« Elaboracao do material informativo de comunicacao para apresentacao do cadastro as comunidades.

Rio Doce a Linhares e Aracruz:

« Contratacao da consultoria para o Rio Doce;

* Realizacao da reuniao de kickoff com a consultoria responsavel pelo cadastro integrado no Rio Doce;

 Desenho das acoes de comunicacao e dialogo social para informacao das comunidades sobre Programa.

Base de dados e Documentacao:

 Consolidacao da base de dados emergencial da Golder, da 12, 22, 32 e 42 campanhas;

« Adequacao interface do sistema SGS com SIS da Synergia para futura migracao dos dados,;

« Ajustes no formulario integrado a partir das primeiras coletas em campo e interface com a Tl

« Validacao preliminar da matriz de danos;

« Elaboracao de conteudo para devolutiva a comunidade de referencias técnicas da lista de danos;

 Entrega da base de dados emergencial integrada.




LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS

ACOES PROXIMO MES

42 Reunido (09/08) com Camara Técnica de Organizacdo Social (CTOS) — A confirmar:

* Follow up das acoes realizadas e retorno da CT sobre o banco de dados apresentado, bem como o formulario
Integrado ajustado.

Aplicacao da pesquisa em Mariana e Barra Longa:

 Realizacao do cadastro socioeconomico e levantamento dos danos integrado no municipio de Barra Longa
(Gesteira, Sede e Barreiros) com base no cadastro emergencial;

 Organizacao de estrutura de entrevistadores para atendimento das familias que optarem por Iniciar o
cadastro no municipio de Mariana.

Rio Doce a Linhares e Aracruz:

 Mobilizacao da equipe Synergia para as frentes de trabalho no Rio Doce;

« Elaboracao do plano de trabalho detalhado;

 Implementacao das acbes de comunicacao e dialogo social para informacao das comunidades sobre
Programa;

* Inicio do agendamento para realizacao do cadastro socioecondmico e levantamentos de danos.

Base de dados e Documentacao:

* Analise tecnica de consisténcia do cadastro emergencial do Rio Doce;

 Realizacao do DE/PARA do banco emergencial do Rio Doce com base no formulario integrado;

* Checklist para atendimento as solicitacoes de cadastro realizadas pelos Canais de Relacionamento.
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[ 1\ LOCAIS FAMILIAS PESSOAS
Mariana e Barra Longa 942 2.810
Rio Doce 7.573 26.804
TOTAL 8.915 29.614

CADASTRO EMERGENCIAL - atualizado em 27/07/2016

COMUNIDADE DE GESTEIRA — BARRA LONGA

~ CADASTROS AGENDAMENTO CADASTROS CADASTROS A
FASE DESCRIGAO PREVISTOS REALIZADO REALIZADOS RECUSAS REALIZAR

1 Cadastro 56 49 49 2 5+
Socioeconomico
2 Cadastro Fisico 4O** 38 29 0 20**

* Casos a tratar: 1 morador de Sao Paulo, 1 morador de Contagem, 1 morador nao identificado, 1

morador de Ponte Nova que nao € mais dono da propriedade, 1 cadastro sera realizado na casa do
OBS.:impactado.

** A confirmar com a realizacao da fase 1 do cadastro.
INFORMATIVO CADASTRO INTEGRADO - atualizado em 02/08/16
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LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS

Plantao do cadastro
socioecondmico em Gesteira
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26/07/2018

Plantao do cadastro das familias
de Gesteira realizado no Centro
de Convencoes de Mariana

Plantao do cadastro
socioeconomico em Gesteira

)/ 27/07/20186 /10150

Plantao do cadastro
socioecondmico em Gesteira

(h ,.\~ . FED Ly 25/07/20154_

Plantao do cadastro fisico em
Gestelra

27/07/2016 17:11

Aplicacao do cadastro fisico em
Gesteira
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~ CADASTROS CADASTROS CADASTROS A
FASE DESCRICAO PREVISTOS AGENDAMENTO REAL IZADOS RECUSAS REAL IZAR
1 C 366 83 60 0 306
Socloeconomico
2 Cadastro Fisico 366* 0 0 0 366*
OBS.:.* A confirmar com a realizacao da fase 1 do cadastro.

INFORMATIVO CADASTRO INTEGRADO - atualizado em 02/08/16

Plantdo de cadastro socioecondmico em Plantdo de cadastro socioecondomico em
Barra Longa, 01/08/16 Barra Longa, 01/08/16
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ESCOPO

A Fundacéao devera elaborar e executar um Programa de Ressarcimento e de Indenizagbes, por meio de negociacao coordenada,
destinada a reparar e indenizar 0os impactados, gue comprovem prejuizos e danos ou demonstrem a impossibilidade de fazé-lo.

O programa devera priorizar a reparacao dos impactados residentes nos municipios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa
Cruz do Escalvado, Mascarenhas, Regéncia e Povoacao

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM
38 Elaboracao do Programa de Negociacao Coordenada 02/mar/17
31 e 38 Pagamento das indenizacoes 03/jun/17

PROJETOS E PROCESSOS

Definicao do
programa

Projeto para definicao do programa

PIM Fase 1 - Ressarcimento e
iIndenizacao dos impactados

Execucao 8,0%

Adiantamento de indenizacoes e
reposicoes de veiculos e ferramentas Processo

Execucaodo o - halho aos IMPACTADOS

jan-17

programa Execucao dos Eventuais Atendimentos

Remanescentes, para IMPACTADOS
gue nao aderirem ao programa ate
dez/16 e demais negociacoes

Processo

set-19 -~

Encerramento

Projeto para encerramento do programa
do programa

out-19 =

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto

M Iniciada [ Nao iniciada [ Concluida [ Encerrada
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ACOES REALIZADAS NO MES

Apresentacdo do programa em camara técnica e reuniao
extraordinaria do CIF;

Inicio da submissdo da matriz de danos aos entes técnicos
(CDL, Embrapa, Sinduscon e outros)

Reunioes com defensorias estaduais para apresentacao do
programa;

nicio das contratacOes de mao-de-obra, obras civis, TI,
servicos, meétodo de pagamento e toda infra estrutura
operacional dos escritorios.
Reestruturacao da equipe
Implementacao do programa,
Elaboracao de matriz de riscos do programa bem como acoes
mitigadoras;

Homologado mddulo de registro de indenizacbes antecipadas;
Correlacionando os dados do cadastro com os formularios de
danos (Faleck).

Elaborado FAQ para equipe de atendimento.

para atender a fase de

ACOES PROXIMO MES

Validar o programa e lista de danos bem como os critérios de indenizacao
junto a entidades publicas, técnicas e familias impactadas;

Validar logistica de funcionamento dos escritorios com camara técnica;

Iniciar obras de adequacao dos escritorios ao longo das areas impactadas
(acessibilidade, layout, Tl, etc);

Contratar mao-de-obra terceirizada para atendimento nos escritorios

Concluir processo seletivo de Mao de Obra interno;

Testar plataforma de Tl do programa e canal de atendimento;

Finalizar procedimentos operacionais de funcionamento dos escritorios
Finalizar mapeamento de interfaces do programa com demais programas do
acordo

niciar contratacao dos imoveis da fase 2 do PIM

Realizar workshop de processo do PIM;

Realizar seminario de riscos;

Homologar maddulo indenizatorio;

Treinar equipe de atendimento (0800) no modulo de agendamento;

Treinar equipes dos escritorios no modulo indenizatorio.

Finalizar processo seletivo do PIM.

RESULTADOS

Lista de danos e matriz de danos aprovada internamente;

Verba para contratacOes de mao-de-obra, obras civis, Tl, servicos, metodo de pagamento e toda infra estrutura operacional dos escritorios liberada;
Validacao pelo CIF do cronograma de dialogo com entidades publicas, técnicas e familias impactadas;

Desenvolvido o médulo de indenizacao antecipada,;

Realizado treinamento com as equipes de Mariana, Barra Longa, Governador Valadares e Colatina no modulo de indenizacao antecipada;
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ESCOPO

-As seguintes acoOes deverao ser desenvolvidas pela Fundacao em relacao ao povo Krenak, no Estado de Minas Gerais:
|. Manutencao das medidas de apoio emergencial previstas no acordo de 16/11/2015 celebrado com a VALE S.A,;

ll. Monitoramento continuo das situac¢oes, previstas no acordo de 16/11/2015

-As seguintes acOes deverao ser desenvolvidas pela Fundacao em relacdo aos povos Tupiniguim e Guarani localizados na regiao da Foz do Rio Doce:
|. Implementacao de medidas de apoio emergencial, mediante acordo com as comunidades, com a participacao da FUNAI,

Il. Monitoramento continuo das medidas de apoio emergencial;

-AcOes que deverao ser desenvolvidas pela Fundacao em relacao aos povos Krenak, Tupiniquim e Guarani:
lll. Contratacao de consultoria independente, conforme Termo de Referéncia a ser apresentado pela FUNAI, para elaboracao de estudo
circunstanciado dos impactos socioambientais e socioeconomicos do evento sobre os Krenak, Tupiniquim e os Guarani;
V. Detalnamento de um Plano de Acao Permanente, com base no estudo previsto;

V. Execucao, monitoramento e reavaliacao das acoes componentes do Plano de Acao Permanente;

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM
43 § 1° Inicio das medidas emergenciais nao iniciadas - Krenak L]
43 Inc. I, Il e § 1° Manutencao/monitoramento das medidas do acordo Vale/Krenak ]
43 Inc Il & § 2° Entrega do Termo de Referéncia pela FUNAI ] 01/abr/16
43 Inc lll e § 2° Contratacao de estudo dos impactos sobre os Krenak ] 01/jul/16
43 Inc IV Detalhamento do Plano de Acao Permanente - Krenak
43 Inc IV § 4° Execucao do Plano de Acao Permanente - Krenak
44 Inc | Diagndstico inicial sobre os Tupiniquim e Guarani N 22/mar/16
44 Inc | Inicio das medidas emergenciais - Tupiniqguim e Guarani
44 Inc I Execucao e monit. medidas emergenciais - Tupiniguim e Guarani o 01/jul/16
44 Inc llle § 3° Contratacao de estudo dos impactos sobre osTupiniguim e Guarani N 01/jul/16
44 Inc IV Detalhamento de Plano de Acao Permanente Tupiniquim e Guarani
44 IncV e §4° Execucao do Plano de Acao Permanente Tupiniguim e Guaranil

(1) Fase atual e seu avanco fisico; (2) Fase aplicavel para definicao do programa

M Iniciada [ Nao iniciada [ Concluida [ Encerrada
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Definicao do . .

Projeto para definicao do programa out-18
programa

Eférnu;llj(ra de abastecimento de agua Execucao 3,5% ju-16 | mai-18 | dez-18
Execucdo do Apoio Financeiro - Krenak Processo jul-18
programa (Azzc;roarl:imancelro - Tupiniquim e PrOCesSO abr-17

E?érrwlzgmento Emergencial de Agua - 5 mai-18
Encerramento | Projeto para encerramento do ian-19
do programa | programa J

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto
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ACOES REALIZADAS NO MES ACOES PROXIMO MES

Geral: Geral
« Concluséao contratacao consultoria antropologica  Manutencéao das ac6es de assisténcia emergencial para indigenas
« Inicio profissional Samarco em Resplendor « Manutencao auxilio financeiro
Krenak:  Manutencao monitoramento de agua
« Manutencao da acoes de assisténcia emergencial Krenak:
« Manutencao das estradas para abastecimento de agua  Manutencao das estradas para abastecimento de agua
« Conclusao analise dos pocos de agua « Licitacao pare recuperacao dos pocos
 Reunido para apresentacao da equipe de dialogo para Funai/regional Caieiras Velhas
« Licitacao fornecedor racao animal « Licitacao pare recuperacao dos pocos
Comboios:

 Repactuacao das parcelas do acordo emergencial

 Conclusao das analises hidricas do rio Comboios, Canal Cabloco Bernardo e pocos
Corrego do Ouro e Comboios

Caieiras Velhas:

 Assinatura de Acordo Emergencial

« |Inicio do pagamento de auxilio financeiro

*  Monitoramento dos recursos hidricos(Piraque-acu, Guaxintaba e Sahy)

RESULTADOS

« Krenak: Provisdo de 14 mil litros de agua mineral e 30 mil de agua potavel, auxilio emergéncia de 9 salarios minimos (R$7.092) por familia a 126 familias,
disponibilizacdo de R$20 mil como fundo de emergéncia para mitigacdo de danos ambientais e a saude, recuperacao do sistema de distribuicdo de agua

*  Tupiniguim(Tl Comboios): Auxilio emergencial no valor de 2,5 salarios minimos, cesta basica(DIEESE) e 20% dependente para 156 familias

 Tupiniquins e Guaranis(Caieiras Velhas Il): Pagamento de auxilio emergencial no valor de R$3.314.731,50 em 5 parcelas no valor de R$ 662.942,70,
depositado em uma conta vinculada a associacao indigena.
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QUALIDADE DE VIDA DE OUTROS POVOS E COMUNIDADES
TRADICIONAIS

ORC. (REMM) Total: 0,5 Realizado: 0
ESCOPO

l. Inicio de tratativas com as comunidades, com a participacao da FCP, para identificacéo da necessidade de adocao de medidas
de apoio emergencial, como decorréncia do evento;

Il. Execucao das acoes emergenciais pactuadas com as comunidades e Monitoramento continuo das medidas de apoio
emergencial, caso estas venham a ser implantadas na forma o inciso anterior;

lll. Contratacao de consultoria independente, conforme Termo de Referéncia a ser apresentado pela FCP, para elaboracao de
estudo circunstanciado dos impactos socioambientais e socioecondmicos do evento sobre as comunidades;

IVV. Detalnamento de um Plano de Acao Permanente, com base no estudo referido no inciso llI;

V. Execucao, monitoramento e reavaliacao das acoes componentes do Plano de Acao Permanente;

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO ~ DATA FIM
46 § 1° Adocao de medidas emergenciais - Quilombolas
46 § 2° Entrega do Termo de Referéncia pela FCP O01/abr/16
46 § 2° Contratacao de Estudo sobre os Quilombolas 01/jul/16
46 § 3° Detalhamento de um Plano de Acao Permanente - Quilombolas
46 § 3° Execucao do Plano de Acao Permanente - Quilombolas

PROJETOS E PROCESSOS

Definicao do
programa
Encerramento Projeto para encerramento do
do programa | programa

Projeto para definicao do programa fev-17

mar-17

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto

M Iniciada [ Nao iniciada [ Concluida [ Encerrada
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ACOES REALIZADAS NO MES ACOES PROXIMO MES

 Reuniao com Fundacao Cultural Palmares ¢ Protocolo do oficio de solicitacao formal de

para apontamento da necessidade de revisao revisao do Termo de Referéncia e de uma
do TR. agenda de trabalho junto a Fundacao Cultural

Palmares para revisao do escopo do Termo.

RESULTADOS

» Liberacao do Termo de Referencia pela FCP (protocolo em 18 de maio)
 Definicao junto a Fundacao Cultural Palmares de necessidade de ajustes no Termo de

Referéncia expedido.
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ESCOPO

A Fundacéao devera elaborar, desenvolver e executar um programa para promover a protecao social, por meio de acoes
socioassistenciais, incluindo acoes socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento as familias e aos
individuos impactados pelo evento, priorizando os impactados com deslocamento fisico

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM
58 Inicio do Programa de Protecao Social O01/abr/16
58 Execucao do Programa de Protecao Social 01/abr/19

PROJETOS E PROCESSOS

Definicdo do Projeto para definicdo do programa mai-17
programa

Execucdo do | Execucao de acoes o Pt jun-17
programa socioassistenciais emergenciais

Encerramento Projeto para encerramento do mai-19
do programa | programa

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto B Iniciada B N&o iniciada B Concluida [ Encerrada
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PROTECAO SOCIAL

ACOES REALIZADAS NO MES

Atendimento as familias de Bento, Paracatu

visitas domiciliares, grupos tematicos, atividade
socloculturais

Encaminhamento para rede publica: saude, educacao e
assisténcia social (CREAS e Conselho Tutelar)
Atendimento a rede escolar com grupos de apoio (pais,
alunos e professores)

Encaminhamento para o Programa de Idosos do Recria
Vida

Reunibes com a equipe téecnhica para O
acompanhamento das atividades.

ACOES PROXIMO MES

Reuniao com equipe de Protecao
Social de Aracruz

Executar o plano de transicao de
Mariana

Reuniao com equipe técnica
Mariana apresentar transicao de
protecao

RESULTADOS

Referenciamento das familias impactadas por deslocamento fisico nas unidades de Protecao

Social Basica(CRAS)
Apoio a rede publica de atendimento socioassistencial

Fortalecimento do sistema de vigilancia socioassistencial no territorio
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Deverao ser criados canais permanentes de comunicacao e interacdo com a sociedade em espacos fixos ou itinerantes, se necessario, devendo ser previstas as
seguintes acoes:

a) instituicao de mesa de diadlogo e negociacéo permanente;

b) construcdo e manutencao do sitio virtual especifico na internet para divulgacao das informacoes relacionadas ao evento;

C) criacao e manutencao de espacos dialogais com as comunidades, tanto espacos fixos quanto moveis;

d) implementacao do mecanismo de ouvidorias para monitoramento das acoes do plano de reparacao; e

e) central 0800 de atendimento a populacéo

Além das medidas acima, as seguintes ac6es devem ser implementadas:

a) criacao de um manual de “perguntas e respostas”, o qual devera estar disponivel aos lideres comunitarios e devera esclarecer sobre os processos de moradia
temporaria, auxilio financeiro, indenizacao e outros;

b) divulgacdo em redes sociais sobre iniciativas da Fundacao, esclarecimento de duvidas e repasse de informacoes; e

c) relacionamento com a imprensa e disponibilizacéo de releases aos veiculos de comunicacao.

Devera ser criada uma Ouvidoria, com a indicacao de um Ouvidor, cujo nome e dados para contato devem ser amplamente divulgados nos canais institucionais

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM
63 Realizacao de paineis tematicos periodicos
63 § Unico Eventos anuais de prestacao de contas da Fundacao
64a Instituicdo de mesa de didlogo e negociacao permanente ] 31/mai/l6
64b Construcao e manutencao de site na internet N 31/mai/l6
64c Criacao e manutencao de espacos dialogais com as comunidades ] 31/mai/l6
64e Central 0800 de atendimento a populacao ] 31/mai/l6
67a Manual de perguntas e respostas N 31/mai/l6
67b Divulgacao em redes sociais de iniciativas da Fundacao ] 31/mai/l6
67C Relacionamento com a imprensa e disponibilizacao de releases N 31/mai/l6
65 Desenvolvimento de plataforma interativa N 31/mai/l6
64d e 68 Criacdo de Ouvidoria o 31/mai/16
70 Canais de atendimento adequados aos grupos vulneraveis N 31/mai/l6
71 Manutencéo dos canais de dialogo L 03/mar/31
72 Reporte trimestral da Ouvidoria 29/ago/16

M Iniciada [ Nao iniciada [ Concluida [ Encerrada
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PROJETOS E PROCESSOS

Definigao do Projeto para definicao do programa set-16
programa
Adequacao de ouvidoria FEL3 ago-16 | abr-17 @ mai-17
Processo emergencial de PrOCesSO nov-16
comunicacao institucional
PTOCGSSO emergenCIaI de PI’OCESSO I N N N mar_l? N
participacao e dialogo
Processo emergencial de ouvidoria - Processo abr-17
Atendido pela SAMARCO
Execucédo do | Processo de comunicacao Processo dez-30
programa Institucional
Processo de participagao e dialogo Processo dez-30
Proc_esso de canais de PrOCesso dez-30
relacionamento
Processo de ouvidoria da
- UNDACAG Processo dez-30
Processo emergencial de canais de Processo out-16
relacionamento
Encerramento | Projeto para encerramento do dez-31
do programa | programa

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto
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DIALOGO SOCIAL

ACOES REALIZADAS NO MES

ACOES PROXIMO MES

Trecho I: 4 municipios (Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do
Escavaldo e Rio Doce): 36 reunioes (934 participantes)

Trecho Il e Ill: 36 municipios de MG e ES ao longo do Rio Doce:
30 reunioes (371 participantes)

Monitoramento de familias impactadas na regiao de Mariana e
Barra Longa

Mapeamento/Monitoramento de stakeholders

Mediacao de conflitos

Atendimento a 317 manifestacbes nos Postos Fisicos de
Atendimento (PFA) Mariana, Barra Longa e Sta do Escalvado.
Estruturacao do Grupo de Gestao do PG006

Elaboracao do escopo de contratacao de empresa especializada
para avaliacao do processo de Ombuds

Continuidade da adaptacao do plano de
Relacionamento com comunidades para o
momento de transicao

Manutencdo das Reunibes de Dialogo nos
territérios impactados

Atualizacao do Mapeamento/Monitoramento
stakeholders locais

Mediacao de conflitos

Implantacao dos PFAs adicionais do Rio Doce
Contratacao da empresa ACCESS para
avaliacdo do processo de Ombuds e inicio do
trabalho

RESULTADOS

Estabelecimento de foruns permanentes de dialogo com as comunidades impactadas, que permitem a definicao de
temas prioritarios, antecipacao de cenarios de conflito e espacos de resolucao.

Acumulado de reunioes:

258 com 8.554 participantes no trecho |

189 com 7.710 participantes nos trecho Il e |l

Capacidade de atendimento de 100% das ligacoes no 0800
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‘Trabalho de Levantamento de
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b, g programa Reassentamento

Expectativas com a Comunidade de
Gesteira — Barra Longa - para

Trabalho de Auto-delimitacdo com a
Comunidade de Paracatu — Mariana —
para programa Reassentamento
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ESCOPO

A Fundacéao devera desenvolver um programa para assisténcia aos animais extraviados e desalojados, incluindo os animais domeésticos, tais como
caes e gatos, sendo voltado especificamente para Mariana e Barra Longa

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

74a Resgate dos animais H 02/mar/18

74b Implementacao de CRAs - Centros de Recolhimento Animal o 02/mar/18

74c Provisao de alimentacao aos animais na propriedades de origem ] 02/mar/18

74d Provisao de assisténcia médica veterinaria ] 02/mar/18

74e Cadastro dos animais acolhidos nos CRAS H 02/mar/18

741 Promocao de evento de adocao para animais ] 02/mar/18

749 Destinacao dos animais nao adotados para um santuario - 02/mar/18

75 Manutencao do Programa de Assisténcia aos Animais L 02/mar/18

PROJETOS E PROCESSOS

Descricao

Definicao do

orograma Projeto para definicdo do programa set-16

Resgate, encaminhamento aos CRAS,
alimentacéo, assisténcia medica
Execucao do veterinaria e processos de adocéao (nao

. . . Processo mai-19
programa prevista a necessidade de implantar
Santuario, concluséao prevista para 60
dias apds Reassentamento)
Encerramento do . :
Projeto para encerramento do programa mal-19

programa

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto B Iniciada B N&o iniciada B Concluida [ Encerrada
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ASSISTENCIA AOS ANIMAIS

ACOES REALIZADAS NO MES

« Vistas de pds adocao

« Conclusao da mudanca dos animais de pequeno porte
para CATA no distrito de Camargos — Mariana MG

« Adaptacoes de infraestrutura CATA

 Desmobilizacao do Galpao de Animais

 Resgaste de animais em Bento Rodrigues

* Vacinacao de filhotes de caes

« Adocoes de animais de pegueno porte

« Manutencao do isolamento de animais na Fazenda
Bom Retiro para acompanhamento do IMA

 Devolucao de animais de pegueno porte aos tutores

« Atendimentos de animais em campo

ACOES PROXIMO MES

Avaliacao de animais

Avaliacao e formacao de valor de animais de grande
porte

Negociacao de compra dos animais de grande porte
junto aos proprietarios rurais

Acompanhamento do pos adocao

Transferéncia de animais de grande porte adquiridos
para Fazenda Ponta Ubu Agropecuaria

Participacao de evento de adocao em Juiz de Fora MG
Devolucao animais de grande e pegueno porte aos
oroprietarios

RESULTADOS

e 79 visitas de acompanhamento do pds adocao

« 5 animais de pequeno porte devolvidos aos responsaveis
5 adocOes de animais de pequeno porte

« 1 animal retornou de adocao (devolucoes)

e 2 animais resgatados

« 7/ animais atendidos em propriedades rurais (atendimento externo)
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ESCOPO
O presente programa deve prever agcoes para a recuperacao e reconstrucao das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de

Baixo e Gestelira atingidas pelo evento

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO ~ DATA FIM
/8 nicio do Programa de Reconstrucao das Vilas B 17/mar/16
/7a Reconstrucao da vila B 17/mar/19
77] Disponibilizacdo de moradia temporaria B 15/jun/19

M Iniciada [ Nao iniciada [ Concluida [ Encerrada
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RECONSTRUCAO DE VILAS

PROJETOS E PROCESSOS

Etapa
Definicao do . N
Projeto para definicao do programa set-16
programa
Reassentamento de Bento Rodrigues FELZ2 6,9% mai-16 ago-17 dez-17 mar-19 abr-19
Reassentamento de Paracatu de Baixo FEL1 80,0% ago-16 ago-17 fev-18 mar-19 abr-19
Reassentamentoldidic gl FEL2 77% | jun-16 | mar-17 | jul-17 | dez-17 | fev-18
Gesteira
Reassentamento da escola de Gesteira Execucao 7,8% mar-16 jun-16 jul-16 out-16 dez-16
Disponibilizacao de moradia temporaria
Bento Rodrigues (até 3 meses apos Processo jun-19
construcao das vilas)
Disponibilizacao de moradia temporaria
Paracatu de Baixo (até 3 meses apos Processo jun-19
Execucéo do construcao das vilas)
programa Disponibilizacido de moradia temporaria
Gesteira (até 3 meses apos construcao das Processo mar-18
vilas)
Acompanhamento do reassentamento de
Bento Rodrigues (até 24 meses apos Processo mar-21
construcao das vilas)
Acompanhamento do reassentamento de
Paracatu de Baixo (até 24 meses apo0s Processo fev-21
construcao das vilas)
Acompanhamento do reassentamento de
Gesteira (até 24 meses apos construcao Processo dez-19
das vilas)
Encerramento do .
Projeto para encerramento do programa mar-21

programa

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto
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RECONSTRUCAO DE VILAS

ACOES REALIZADAS NO MES

* Iniciada elaboracao do projeto urbanistico das
casas e vila de Bento Rodrigues, baseado nas
expectativas da Comunidade

» Recebida proposta da CARITAS para assessoria
técnica aos atingidos, selecionada pelo MPMG;
necessaria contratacao para inicio do cadastro em
Mariana

 Em andamento estudos técnicos para definicao de
acesso as alternativas de terrenos de Paracatu de
Baixo

* Iniciados Estudos no Terreno, Cadastro/ Inventario
de Bens, Levantamento de Expectativas para
Casas e Vila para comunidade de Gesteira

 Inicio da construcao da Escola de Gesteira

ACOES PROXIMO MES

Prosseguimento do projeto urbanistico das casas

e vila, bem como estudos do local, para
Comunidade de Bento Rodrigues
Votacao para escolha do local para

reassentamento dos atingidos de Paracatu de
Baixo

Conclusao dos Estudos do Terreno, Cadastro /
Inventario de Bens, Levantamento de Expectativas
para Casas e Vila para comunidade de Gesteira,
para Inicio da elaboracao do projeto urbanistico
Construcao da fundacao e montagem das paredes
em Concreto PVC da Escola de Gesteira

RESULTADOS

Baixo

* Presenca de 87% das familias no processo de Delimitacao dos Terrenos da Comunidade de Paracatu de
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RECONSTRUCAO DE VILAS

Levantamento e cadastro dos impactados — Gesteira

—_

s 1 . s
:
& -




R\ RECONSTRUCAO DE VILAS
S % = - -
S a2 Inicio do levantamento de expectativas — Gesteira

Y

4

///[ T |\"







-, RESERVATORIO UHE RISOLETA NEVES

s FUNDACAO ,"
= renova =
< :
///Illl“" ORC. (RSMM) Total: 239,8 Realizado: 29,2

ESCOPO
A Fundacao devera desenvolver um programa para tratar das acoes necessarias ao desassoreamento do Reservatorio da UHE

Risoleta Neves e a recuperacao das condicoes de operacao da UHE Risoleta Neves

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM
80 Recuperacao da UHE Risoleta Neves B 31/dez/16
81 Manutencao do Programa UHE Risoleta Neves até retomada operacao B ?

PROJETOS E PROCESSOS

Defini¢do do Projeto para definicao do programa nov-16
programa

E;(oegcrl:?; o UHE Risoleta Neves — fase 1 Execucao 16,0% & ago-16 | dez-15 | out-16 jul-17 mai-18
Encerramento | Projeto para encerramento do iun-18
do programa | programa J

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto B Iniciada B N&o iniciada B Concluida [ Encerrada
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RESERVATORIO UHE RISOLETA NEVES

ACOES REALIZADAS NO MES

Inicio da dragagem nos 400m proximos a
UHE;

Continuidade no recebimento dos materiais
para construcao das barreiras metalicas;

Inicio das atividades no deposito do Setor 8
(Velho Soberbo);

Levantamento topografico da regiao da

Fazenda Floresta;
Concluido o comissionamento e entrada em
operacao da draga B50.

RESULTADOS

ACOES PROXIMO MES

Conclusao da contratacao dos servicos de
execucao das barreiras metalicas;

Andamento no alteamento do dique 4A (EL
330);

Conclusédo da engenharia do depdsito do
Velho Soberbo;

Inicio da construcao do deposito do Velho
Soberbo.

Dragagem de material para o Setor 4A
Inicio da montagem da segunda draga de 20”
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BARREIRA
METALICA B
Cota 321

BARREIRA
METALICA A

. Cota313 4 -
UHE Risoleta
Neves '

Mapa de referéncia
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RECUPERACAO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS
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ESCOPO

A Fundacao devera providenciar a recuperacao ou reconstrucao das infraestruturas danificadas pelo evento.
Caso sejam identificadas outras comunidades e/ou infraestruturas impactadas em outra localidade como decorréncia do evento, esse programa
também sera estendido a elas

ORC. (R$MM) Total: 293,4

Realizado: 150,1

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM
88 Inicio do Programa de Recup. das Outras Comunidades e Infraestr. 17/mar/16
84a Recuperacao das comunidades e suas infraestruturas 15/set/18

PROJETOS E PROCESSOS

respectivos distritos afetados

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto

M Iniciada [ Nao iniciada [ Concluida [ Encerrada

DEMIED el Projeto para definicao do programa set-16

programa
CB)S:;sLdoenchuperagao YslrESiEnEs B Execucao 94,0% ago-16 nov-16
_Obr_as_ d~e recuperacao de comercios e EXecucao 64.0% mar-17 jun-17
Instituicoes em Barra Longa
Contencdes Rio do Carmo em Barra Longa Encerramento 99.0% Mai-16 ago-16
- Morro Vermelho

) Obras de Remocao de material em Barra Execucso 90 0% ago-16 10v-16

Execucao do Longa

programa I(\Z/ITDrcamento de propriedade acordo com Encerramento 30 0% mar-16 10v-16
Reforma e Limpeza Execucao 99,0% set-16 out-16
Reconstrucao de propriedades rurais FEL3 62,0% dez-16 ago-18 set-18
Recuperacao de estradas pavimentadas
em Mariana, Barra Longa e seus Execucao 35,0% mai-16 jan-17 fev-17
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Execucao do
programa

Recuperacao de estradas nao

PROJETOS E PROCESSOS

pavimentadas em Mariana, Barra Longa e | Encerramento 8,0% jun-16 nov-16
seus respectivos distritos afetados

Reconstrucao de pontes Encerramento 6,0% abr-16 nov-16
\'izgupera(}ao de drenagens de estradas e Encerramento 6.0% jun-16 nov-16
enrocamentos

Reconstrucao da Praca e rua Beira Rio Execucao 38,0% jun-16 dez-16 mar-17
gcl)stg;r:;ge Establizacaoleeg s e S Execucao 12,0% jun-16 dez-16 abr-17
e e Execugdo | 50% | - - jukle | dezl6 | fev-d7
Reconsirugdo de Casas Barralongal  pyeoicao | 20% | - e U6 | uH7 | ago-d?
Reconstrucao do Pargue de exposicao Execucao 1,0% ago-16 dez-17 mar-18
Reconstrucao de currais em Barra Longa Execucao 54,0% dez-16 fev-17
Esr(]:;);\strugao de pavimentacao em Barra EXecucao 3.0% jul-16 dez-16 abr-17
Controle de Erosao e dispositivos de EXecucao 32 0% ul-17 Nov-17

Drenagens

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto
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PROJETOS E PROCESSOS

programa

Recolhimento de Madeiras -Etapa 1 Execucao 18,0% jun-16 jun-16 jun-16 dez-16 jan-17
Reconstrucao de Pontes de Cabos de Aco | Encerramento 7,0% dez-15 dez-15 dez-15 abr-16 nov-16
Reconstrucao de Campos de Futebol. Shaping abr-17 mai-17 jul-17 out-17 jan-18
Execucao do = rucio da Ponte de C
programa cCONSIIULa0 da Fonte de L.amargos x FEL2 30,0% set-16 | dez-16 = set-17 | jan-18
Bento Rodrigues.
Estabilizacao de macico em Campinas Shaping nov-16 jan-17 mar-17 nov-17 mar-18
Recolhimento de madeiras - Etapa 2 Shaping mar-17 set-17 jan-18
Manutencao de vias nao pavimentadas /
N . Processo out-17
aspersao e controle ambiental
Encerramento do .
Projeto para encerramento do programa nov-18

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto
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RECUPERACAO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Mariana

ACOES REALIZADAS NO MES

Limpeza e reforma em 01 espaco publico

Finalizada limpeza e reforma em 1 propriedade
rural.

Finalizada a reforma / recuperacao em todos o0s
mata — burros.

Finalizada a reforma da Fazenda Asa Branca

(abrigo de animais).

ACOES PROXIMO MES

 Atendimento de novas demandas enviadas pelo
Sistema de Manifestacoes - SGS.

« Dar continuidade da reforma da Fazenda de Mainart
(moradia provisoria).

« Dar continuidade do processo de definicao de
diretrizes junto a equipe do Socioeconomico sobre
as reconstrucoes de propriedades rurais.

RESULTADOS

Reformas concluidas em 23 propriedades rurais e 17 espacos publicos em distritos atingidos

Propricdades Rurais

23 23 <6

18 15/,_/
P 9 9

11 211 22

12
17

1 f_ I
11 11

Espagos Publicos

Reformas em andamento

12
17

| | | |
Maio Junho 077 28/9 Abril

REALIZADO FLANEBIADO

Abri

REALIZADCO

Maio Junho 0O7/7

18
26
23
158 17
| | |
28/9 PROPRIEDADES REURAIS ESPACOS PUBLICOS

PLAN EIADC m Total m Andamento Concluido
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RECUPERACAO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Acessos/controle de erosao

ACOES REALIZADAS NO MES

ACOES PROXIMO MES

 Manutencao de estradas nao pavimentadas entre
Ponte do Gama e Gesteira.

« Execucao da Fase 2 (3 und.) de abertura de
acessos a sirenes.

 Recuperacao de 17km do asfalto de Barra Longa
até Acaiaca

* Controle de erosOes de 2 propriedades rurais.

 Recolhimento de Madeira realizada em Barra Longa
a Gesteira.

 Recuperacao de 0,5km de calcamento em Claudio
Manuel.

 Liberacao de 10 hec de controle de erosao nas
propriedades ao longo do rio Gualaxo.

Abertura do acesso para instalacao de 3 sirenes.
Recuperacao de 8km do asfalto em Monsenhor
Horta

Recuperacao de 0,5km de calcamento em Claudio
Manuel.

Realizar controle de erosao em 2 propriedades
rurais.

Recolhimento de Madeira em Gesteira.

Manutencao de estradas nao pavimentadas entre
Ponte do Gama e Gesteira.

RESULTADOS

 100% da construcao de pontes de cabos de acos mapeadas foram concluidas
 100% de abertura de acessos para sirenes da “Fase 1”

* 100% dos dispositivos de drenagens mapeados foram reestabelecidos
 100% abertura e acabamento final das estradas nao pavimentas.
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RECUPERA(;AO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS
Foz Gualaxo — Paracatu
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RECUPERA(;AO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS
Estrada Paracatu
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PF0146 - Controle de erosao e dispositivos de drenagem

///I‘ [ |\‘

O objetivo desta atividade e realizar o controle das erosoes provenientes de chuvas e
ausencia de vegetacao no solo, evitando o carreamento de rejeito para os rios afetados.




RECUPERACAO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

UNDACA PFO039
renov

PF0039 - Recuperacao de estradas pavimentadas: Barra Longa, Acaiaca e Monsenhor Horta

Recuperacao de 27,2 km de asfalto em Barra Longa, Acaiaca e Monsenhor Horta danificados em funcao do
transito intenso de veiculos. Recuperacao do pavimento em Claudio Manoel.

(! ¢ ’ "
: L ] A b
- l'




‘-.
é\\\ “%,

renova =
o~

///I T |\"

By
m FUNDACAO
| |
L |
A}

RECUPERACAO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS
PFO0040

PF0040 - Manutencao de estradas nao pavimentadas

Realizando sistema de escoamento de aguas pluviais, limpeza de material das bordas e acabamento final com
cascalho nas estradas. Manutencao das estradas de Ponte do Gama a Gesteira em atendimento a manifestacoes
da comunidade.
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///I‘ “v' PF0044 - Recuperacao de bordas de rios e enrocamentos.
Gesteira
Recuperacao de bordas do rio e enrocamentos para evitar que o rio cause erosoes de taludes. Atividades paralisadas e
aguardando liberacao.
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///I"‘v' PFO150 - Recolhimento de Madeira

Atividade de recolhimento de madeira e material organico que estao acumulados nas bordas do rio.
Em execucao em Gesteira.
- R
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 Concluido a reforma de 8 casas em Barra Longa e | = Reforma de 7 casas e 5 comeércios em Barra Longa
Gesteira  Reforma de 2 currais, 5 porteiras e 5 mata burros
« Continuacao das obras de reconstrucao da Praca e em Barra Longa e Gesteira
da Avenida Beira Rio em Barra Longa * |nicio da recuperacao de pavimentacao no Bairro
 Reforma de 6 currais, 4 porteiras e 4 mata burros Morro Vermelho e Centro, em Barra Longa
* |niciado a reconstrucao de 2 residéncias de um total ¢ Reforma de mais 20 quintails, lotes e pomares
de 12 * |nicio da reconstrucao de mais 4 residéncias de um
total de 12

RESULTADOS

* 100% de asfalto recuperado em Barra Longa

« 88 casas reformadas em Barra Longa e Gesteira

« 12 currais e 4 mata burros reformados em Barra Longa
« 38 quintais finalizados em Barra Longa
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Recuperacao da pavimentacao

Em execucao
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RECUPERACAO ESCOLAS E REINTEGRACAO DA COMUNIDADE
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CLAUSULA

Realizado: 0,1

ESCOPO

A Fundacao devera providenciar a reconstrucao, conforme padrao e parametros da politica publica, aquisicao de mobiliario, equipamentos e materiais
necessarios as escolas impactadas de Fundao até Candonga, providenciando os meios para reintegracao de seus respectivos alunos e profissionais
envolvidos as rotinas escolares

DATA FIM

Providenciar acessibilidade dos alunos as escolas temporarias

ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO

Capacitacao dos profissionais de educacao em emergéencias

Apoio psicopedagodgico para alunos e profissionais

02/mar/19

PROJETOS E PROCESSOS

Definicao do
programa

Projeto para definicao do programa

Execucao do
programa

Recuperacao das Escolas e Reintegracao da
Comunidade Escolar - Gesteira
Escolar

FEL3 -

Recuperacao das Escolas e Reintegracao da

Comunidade Escolar - Paracatu FEL3

out-18

mar-19

abr-19

Recuperacao das Escolas e Reintegracao da

Comunidade Escolar - Bento Rodrigues FEL3

dez-18

mar-19

abr-19

Recuperacao das Escolas e Reintegracao da

Comunidade Escolar - Barra Longa Execucao

out-16

nov-16

Processo de acessibilidade dos alunos as
escolas temporarias, capacitacao de
profissionais de educacao para situacao de
emergéncia e apoio psicopedagogico para
alunos e profissionais das escolas
Impactadas

Processo

mar-21

Encerramento do
programa

Projeto para encerramento do programa o= -—--

abr-21

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto

M Iniciada [ Nao iniciada [ Concluida [ Encerrada
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RECUPERACAO DAS ESCOLAS E REINTEGRACAO DA COMUNIDADE
ESCOLAR

ACOES REALIZADAS NO MES ACOES PROXIMO MES

» |dentificacao de novas demandas das equipe * Avallacao e encaminhamento das demandas

das escolas de Bento Rodrigues e Paracatu, apresentadas pelas escolas de Bento
jJa endossadas pela Secretaria de Educacao Rodrigues e Paracatu.

de Mariana, para melhor adaptabilidade aos « Acompanhamento das acoes
espacos de aula no municipio. psicopedagogicas em desenvolvimento.

* |dentificacado de atividades psicopedagogicos
desenvolvidas em parceria com a Secretaria
de Assisténcia Social

RESULTADOS

 100% dos estudantes (900 alunos) das areas impactadas concluiram o ano letivo de 2015 e
seguem o calendario regular de 2016

 Reforma nas duas escolas de Barra Longa: E. E. Padre José Epifanio Goncalves e E. M. Jose de
Vasconcelos

* Melhoria da acessibilidade nas escolas

» Maior integracao da comunidade escolar por meio das atividades educativas complementares
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ESCOPO

A Fundacio devera elaborar programa para recuperar bens culturais de natureza material e preservar patrimonio cultural das
comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira atingidas pelo incidente, desde que os bens sejam de valor
historico, arqueoldgico, artistico inventariados e/ou tombados pelo IPHAN e/ou IEPHA atingidos pelo evento

No gue se refere ao esporte e ao lazer, a Fundacao deve promover o reestabelecimento e revitalizacao dos espacos e das
condicOes necessarias a realizacio de competicdes esportivas, eventos de danca e musica, atividades ocupacionais e de
capacitacao para idosos, atividades infantis em contra-turnos ou periodos de férias, bem como a insercao da populacao atingida
em novas atividades e esporte disponiveis em Bento Rodrigues e Barra Longa’

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM
96 § Unico Diagnostico complementar para preservacao da memoria cultural B

97 Proposta de Intervencao no patrimonio cultural

O08a Desenvolvimento e implementacao de projeto arqgueoldgico B
96 § Unico mplementacéo de centros de memoaria

98b Divulgacao do conhecimento cientifico ja produzido

98c Recuperacao do patrimonio cultural

98d Resgate, transmissao e promocao de atividades culturais

100 Manutencao do Programa de Preservacao da Memoria Cultural

M Iniciada [ Nao iniciada [ Concluida [ Encerrada
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Definicao do . .
v Projeto para definicao do programa ago-17
programa
Processo de acoes emergenciais
para resgate e salvaguarda de bens Processo jul-17
materiais
~ Processo/Projetos para recuperacao
Execucao do S e
de bens materiais e imateriais (3
programa ~ N
anos para conclusao das acoes
e Processo ago-22
referentes aos bens materiais e
Imateriais + 2 anos de
monitoramento)
Encerramento Projeto para encerramento do out-22

do programa

programa

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto
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MEMORIA HISTORICA, CULTURAL E ARTISTICA

ACOES REALIZADAS NO MES

Realizacao de curadoria das pecas sacras
gue encontram-se na reserva tecnica da
Samarco - Total de 438 pecas inventariadas
NO MES;

Realizacao de reunioes com as comunidades
de Paracatu e Bento Rodrigues acerca dos
bens imateriais;

Resgate de 600 pecas realizadas por meio de
prospeccao, monitoramento e atividades no
Interior das igrejas;

131 capacitacOoes técnicas aos diversos

publicos.

ACOES PROXIMO MES

de
Bento,

atividades
capelas de

Continuidade nas
monitoramento das
Paracatu e Gestelira;
Resgate superficial, capacitacao técnica, no
ambito da tematica arqueologica;
Continuidade nas reunibes com as
comunidades de Gestelra, Paracatu e Bento
Rodrigues acerca dos bens imaterial.

RESULTADOS

Coleta de aproximadamente 1475 pecas sacras

1195 capacitacoes no ambito da tematica argueologica
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MEMORIA HISTORICA, CULTURAL E ARTISTICA
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Resgate arqueoldgico na Capela de Paracatu
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MEMORIA HISTORICA, CULTURAL E ARTISTICA

Resgate arqueoldgico na Capela de Gesteira
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MEMORIA HISTORICA, CULTURAL E ARTISTICA

Atividade de prospeccao nas areas impactadas
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ESCOPO

A Fundacao devera realizar um diagnoéstico do impacto do Turismo, Cultura, Esporte e Lazer nos municipios da area de
abrangéncia socioeconomica dos dois Estado.

O diagnostico devera ser discutido com as comunidades e devera conter o levantamento das manifestacoes culturais, esportivas
e de lazer da area de abrangéncia, com destaque para aguelas associadas aos recursos naturais colocados em indisponibilidade
pelo desastre.

O diagnostico devera incluir o inventario de turismo local impactado e o diagndstico das potencialidades turisticas das areas
Impactadas.

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM
101 e 105 Diagnostico do impacto no turismo, cultura, esporte e lazer 02/mar/17
103 Elaboracao e aprovacao de projeto de turismo, cultura, esporte e lazer
104 Implementacao das medidas compensatorias aprovadas
104a Fortalecimento das instituicoes locais afins a atividade de turismo
104b Elaboracao de plano participativo de turismo
104d Aprovacao de proposta de locais p/ ativ. esportivas, de lazer e sociais
104e Reparacao dos trechos da Estrada Real
104f Recuperacao da pesca esportiva/amadora na bacia hidrografica
1049 Requalificacao profissional de agentes locais da pesca esportiva
105 Acoes de fomento de turismo, cultura, esporte e lazer 03/mar/22

M Iniciada [ Nao iniciada [ Concluida [ Encerrada
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Definicao do Projeto para definicao do programa mar-17
programa
Processo de acOoes emergenciais
necessarias para apoiar iniciativas Processo mar-17
Execucao do | prévias ao diagnostico
programa Processos/Projetos a serem
definidos apds o diagndstico (60 Processo mar-22
meses)
Encerramento Projeto para encerramento do Abr-22
do programa | programa

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto
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TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER

ACOES REALIZADAS NO MES

Levantamentos prévios junto as 40 prefeituras da
area de abrangéncia socioecondmica Vvisando
identificar setores responsaveis pela interlocucao
nos trabalhos de diagnostico

Conclusao e aprovacao final do(s) Termo(s) de
Referéncia junto ao Grupo de Transicao para
contratacoes da primeira fase do Programa
Abertura e aprovacao de Requisicao de Compra e
demais documentos de contratacao

Definicao do vendor list de potenciais fornecedores
em virtude de expertise e capacidade operacional
Encaminhamento de carta convite e termo de
referéncia aos potenciais fornecedores

ACOES PROXIMO MES

Recebimento das propostas de diagndstico do
Impacto no turismo, cultura, esporte e lazer
Analise técnica e comercial das propostas
Definicao de fornecedor(es) para 0s servicos
supracitados

Reuniao Inicial para alinhamentos e
estabelecimentos de prioridades junto ao(s)
fornecedor(es) selecionado(s)

RESULTADOS

Fechamento do Termo de Referéncia e demais documentos licitatorios
Comunicacao formal aos 40 municipios da area de abrangéncia socioeconomica do futuro proximo dos

trabalhos por meio de consultoria especializada
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ESCOPO

Devera ser prestado apoio técnico a elaboracéo e implantacdo do Protocolo de monitoramento da saude da populacao exposta, estando as acoes de
responsabilidade da Fundacao circunscritas aos efeitos do evento. Cabera a Fundacéo elaborar programa para prestar apoio tecnico para o
atendimento as prefeituras de Mariana e Barra Longa na execucao dos planos de acéao de saude ou das acdes de saude ja pactuados até a presente
data. O programa devera prever medidas e acoes necessarias a mitigacao dos danos causados a saude da populacao diretamente atingida pelo
desastre. Caberd a Fundacao desenvolver um Estudo Epidemiologico e Toxicologico para identificar o perfil epidemiologico e sanitario retrospectivo,
atual e prospectivo dos moradores de Mariana até a foz do Rio Doce, de forma a avaliar riscos e correlacdes decorrentes do evento.
Tendo sido identificados impactos do evento a saude, o estudo indicara as acdes mitigatorias necessarias para garantir a saude dos impactados, a
serem executadas pela Fundacao
CLAUSULA

Realizado: 10,7

ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO

DATA FIM

106 a 110 Desenvolvimento/manut. do Programa de Saude Fisica e Mental 02/mar/19
111 Desenvolvimento de estudo epidemiologico e toxicologico
111 8§ 3° Atualizacao periodica do estudo epidemioldgico e toxicoldgico

PROJETOS E PROCESSOS

programa

REIIIED Gl Projeto para definicao do programa set-16
programa
AcoOes na area de atencéao
primaria/secundaria, vigilancia em saude,
. N . Processo mar-19
assisténcia farmacéutica, laboratorial e
Execucao do atencdo em saude mental (36 meses)
programa Pesquisa de campo de natureza quali-
guantitativa, exploratoria e descritiva com
S . Processo nov-25
mapeamento de perfil epidemologico e
sanitario (10 anos)
Encerramento do .
Projeto para encerramento do programa nov-25

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto

B Iniciada B N3o iniciada [ Concluida

B Encerrada
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ACOES REALIZADAS NO MES ACOES PROXIMO MES
Saude/Acao Social Mariana: * Gerenciamento dos Planos de acao de saude;
 Gestao dos planos acordados com a Secretaria de ¢ Evolucao na construcao dos Termos de Referéncia
Saude e Secretaria de Desenvolvimento Social; do Estudo Epidemiologico e Toxicologico;
* Gerenciamento e tratativa do sistema SGS (Sistema ¢ Continuidade das discussOes para estabelecimento
de Gerenciamento de Stakeholders); da parceria institucional com a Fiocruz;

Saude Barra Longa:

 (Gestao das demandas acordadas com a Secretaria
de Saude e MP;

 Resposta as manifestacoes no SGS;

Estudo epidemiologico e toxicologico:

« Redesenho dos Termos de Referéncia do Estudo
com participacao Samarco/ Vale/ BHPB,;

 |nicio das discussdoes para estabelecimento de
parceria institucional com a Fiocruz;

RESULTADOS

 Cumprimento do cronograma previsto nos planos das Secretarias de Saude e Desenvolvimento Social de
Mariana e de Saude de Barra Longa.

« 309 acoOes levantadas: 44 finalizadas e 265 no prazo (14% de evolucao). O avanco na conclusao das acoes
dependem da entrega da unidade provisoéria de saude, postergada para dezembro/16.
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ESCOPO

CLAUSULA

A Fundacao devera fomentar e financiar a producao de conhecimento relacionado a recuperacao das areas impactadas pelo

desastre, através da criacao e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, com internalizacao das tecnologias
geradas para o0 processo de recuperacao.

As seguintes acoes deverao ser desenvolvidas:
a) fomento a pesquisas voltadas a utilizacdo economica e disposicao do rejeito; e
b) fomento a formacao educacional e profissional em tematicas correlatas a recuperacao das areas atingidas.

ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM
Fomento de pesquisas para a utilizacao economica e disp. de rejeito

Fomento da formacéao educ./profiss. em recup. de areas atingidas

PROJETOS E PROCESSOS

Definicao do Projeto para definicao do programa out-17/
programa
Encerramento Projeto para encerramento do

nov-24
do programa | programa

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto

M Iniciada [ Nao iniciada [ Concluida [ Encerrada
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 Detalhamento do macroprocesso que compoe ¢ Conclusao do cronograma de execucao do
O programa e conclusao do cronograma da programa.
Fase de Definicao.

RESULTADOS

* Cronograma da Fase de Definicao (Junho/16 a Marco/17).
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A Fundacao devera desenvolver um programa para o apoio aos pescadores impactados ao longo da area de abrangéncia.

A Fundacao devera buscar a recomposicao das areas produtivas e das condicoes para producao dos pescadores, incluindo os
equipamentos e infraestrutura para a conservacao, industrializacao e comercializacao do pescado impactados.

A Fundacao devera prestar assisténcia técnica aos pescadores e as respectivas cooperativas e associacoes, de modo a viabilizar
a retomada de suas atividades, bem como ajuda financeira aos pescadores impactados, no montante definido pelo Programa de
Auxilio Financeiro aos impactados até a condicéo de pesca ser equivalente & SITUACAO ANTERIOR

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO ~ DATA FIM
118 Ajuda financeira aos pescadores
118 e 120 Assisténcia téecnica aos pescadores 02/mar/18
119 e 120 Oferta de cursos de qualificacao profissional aos pescadores 02/mar/18
122 Elaboracao/implementacao de plano de recuperacao da pesca
123 Medidas emerg. p/ readeq. forma de trabalho de pescadores/areeiros

PROJETOS E PROCESSOS

Defini¢ao do Projeto para definicao do programa mar-17
programa

Encerramento  Projeto para encerramento do abr-20
do programa | programa

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto B Iniciada B N&o iniciada B Concluida [ Encerrada
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RETOMADA DAS ATIVIDADES AQUICOLAS E PESQUEIRAS

ACOES REALIZADAS NO MES

Manutencao dos cartdoes de auxilio financeiro distribuidos
para pescadores que perderam temporariamente suas
fontes de renda.

Foram feitas reunides com empresas de consultoria
especializada em piscicultura e pesca (Aqua Ambiental,
Aqua Mais e CTA).

Feita prospeccao de profissional especializado em
piscicultura e pesca para assessoria ao programa,
atualmente em contratacao.

Contratacao do especialista para a elaboracao do Termo de
Referéncia que sera utilizado na contratacao da empresa
gue fara o diagnostico e a acoes de retomada da pesca.

ACOES PROXIMO MES

Inicio da construcao do Termo
de Referéncia.

RESULTADOS

4.785 cartoes entregues para pescadores.

Finalizada discussao sobre 0s principais parametros a serem mapeados/pesquisados pela equipe

de cadastro e gue necessitam retorno ao campo.
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Total: 73,7 Realizado: 3,5

ESCOPO
O proposito deste programa € recuperar as atividades agropecuarias e dos produtores impactados ao longo da Calha do Rio
Doce.
CLAUSULA | ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO ~ DATA FIM
125d Ajuda financeira aos produtores agropecuarios B
125a Disponibilizacéo de area aos produtores agropecuarios B
125b Recomposicao de areas produtivas recuperaveis L
125c e 128 Assisténcia tecnica os produtores agropecuarios B
125e e 128 Oferta de cursos de qualificacao profissional B
125f Formacao de pastagens L
125¢ Substituicao de pastagens por outras fontes de alimentacao animal B
125h Implantacao de técnicas de manejo B 02/mar/18
125i Reestabelec. estruturas captacao de agua p/ irrigacao e uso animal B
125] Fornecer alimentacao para animais nas propriedades rurais B 02/mar/18

M Iniciada [ Nao iniciada [ Concluida [ Encerrada
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PROJETOS E PROCESSOS

do programa

DEIIEED Ce Projeto para definicao do programa set-16
programa
Cercamento das demais propriedades Execucso 62 0% Abr-16 fav-17 mar-17
afetadas
Recomposu;ao qla allmentggao a_nlmal EXecucao abr-16 out-17 mai-18
atraves de plantio alternativo e silagem
Reconstrugao de benteitorias e garantia FEL3 fov-17 1ov-19 | fev-20
de acesso a bens e servigos essenciais
Diversificacao das fontes de renda FEL1 jan-17 jan-18 jun-18 fev-20 mai-20
Recuperagao das areas produtivas FEL1 - | mar17 | juk17 | nov-17 = ago-20 | nov-20
N Impactadas
Execucao do | processo de fornecimento de
programa alimentacéo para animais nas
propriedades rurais diretamente Processo ago-20
Impactadas, até a recuperacao da
pastagem
Processo de capacitacao e assisténcia .
L . Processo jun-22
técnica para aumento da produtividade
Monitoramento de efetividade das
ac;oes_de recuperacao do sql_o e Elantlo Processo jul-21
(Premissa adotada para verificacao da
efetividade do programa)
=ncerramento Projeto para encerramento do programa fev-21

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto
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RETOMADA DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS

ACOES REALIZADAS NO MES

1° Seminario Técnico em Vitoria na INCAPER para Estruturacao do Programa
Retomada das Atividades Agropecuarias no Espirito Santo. Houve a participacao da
EMATER/EMBRAPA/EPAMIG e IBIO, com a presenca dos quatro lideres dos grupos
tematicos;

Abertura dos silos com volumoso construidos nas propriedades rurais, com 0 objetivo
de reduzir a aquisicao de silagem na epoca de estiagem

Atividades de manutencao nos plantios realizados (capina,
formicida/herbicida)

Corte de capim para geracao de volumoso/silagem em propriedades cujo plantio
realizado ja esta em ponto de corte.

Plantio de pomares e hortalicas

Continuacéo da entrega de silagem aos produtores, sendo o acumulado de 4263t até
Julho

Continuacao de construcao de cercas

Fomentacao a capacitacao técnica dos produtores rurais dos municipios de Mariana e
Barra Longa, através da participacao no “Dia de Campo”. O “Dia de Campo” e
realizado todos os anos pela EMATER com a equipe da UFV (Universidade Federal
de Vicosa) e faz parte da programacao da Semana do Fazendeiro em Vigosa

aplicacao de

ACOES PROXIMO MES

Treinamento realizado pela EMATER para a
equipe Samarco guanto a fomentacao do CAR e
PRA.

Concentracao de
(pomares, hortalicas);
Continuacao do fornecimento de silagem animal
aos produtores impactados

Adequacao do escopo do PGO017- Retomada
das atividades agropecuarias com
estabelecimento do cronograma e orcamento
dos projetos que suportam o programa;

Desenho do formato de parceria técnica com as
InstituicOes de fomento a pesquisa e extensao
rural,

atividades de plantio

Inicio da aplicacao das ferramentas de
diagnostico ambiental/econOmico nas
propriedades rurais (ISA e ZAP) que irao

suportar as acoes previstas no PG017.

RESULTADOS

Finalizados os plantios em carater de substituicao de forragem animal em 94 propriedades;

Construcao de 188 km de cerca,;

Entrega de silagem aos produtores, sendo o acumulado de 4263t ate Julho (referente aos silos construidos, foram 1.500t de silagem

estocadas nas propriedades em Barra Longa e Mariana).




W...,

'
FUNDACAO w
B
~

X~

renova

N/

///I 1 |\"‘

RETOMADA DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS
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ESCOPO

Cabera a Fundacao, a titulo compensatorio, adotar estratégias para o desenvolvimento de outras atividades econdmicas na
regiao que promovam a diminuicao de sua dependéncia com relacao a industria mineraria, estimulando o surgimento de novas
industrias na regiao, baseada em alternativas tecnoldgicas de base sustentavel e capaz de promover uma maior integracao
produtiva da populacao.

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO ~ DATA FIM
130a Estabelecimento de linhas de crédito produtivo e fundo garantidor B
130b Apoio técnico ao desenv. plano de diversif. econOmica - regiao Germano B
130c Diagndstico das potencialidades e incentivo as atividades econdmicas B
130d AcoOes para recuperacao da imagem dos produtos locais B
130e Estimulo ao associativismo e o0 cooperativismo B
130f Fomento de novas industrias e servicos B

PROJETOS E PROCESSOS

Definicao do
programa
Encerramento Projeto para encerramento do
do programa | programa

Projeto para definicao do programa out-17

- | dez-30 = ----

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto B Iniciada B N&o iniciada B Concluida [ Encerrada
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 Andlise de Iinterface do Programa com outros ¢ Articulacao com Governo Minas Gerais
constantes do Termo de Transacao e de Ajustamento e Instituicoes do estado para debate do
de Conduta assunto por meio de Camara Técnica

* Detalhnamento da estrutura funcional necessaria para
execucao do programa

« Contato com a Prefeitura de Mariana para
alinhamentos sobre o Programa

« Debate com a Prefeitura de Mariana sobre o0s
critérios gue caracterizam dependéncia da economia
em relacao a atividade mineraria (minerio de ferro):
CFEM; ISS das empresas prestadores de servico ao
setor minerario extrativista, Emprego formal no setor;
Correlacao do Tributo (CFEM + ISS) arrecadado pelo
setor sobre receita corrente do municipio; outros.

RESULTADOS

« Alinhamento conceituais junto a Prefeitura de Mariana.
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ESCOPO

A Fundacao devera elaborar e executar um programa especifico para a recuperacao de micro e pequenos negocios no setor de comercio, Servigos e
produtivo impactados e localizados de Fundao até Candonga e Regéncia e Povoacéao, diretamente impactados pelo evento, que devera ser realizado
em 24 meses contado da aprovacao do orcamento da Fundacao

Realizado: 0,7

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM
132 Aprovacao de Progr. de Recuperacao de Micro/Pequenos Negocios 30/nov/16
132 Implementacao de Progr. de Recuperacao de Micro/Pequenos Neg. 30/nov/18
133 Apoio aos pequenos empreendedores na incubacéo de novo negocio 01/dez/19

PROJETOS E PROCESSOS

Definicao do
programa

Projeto para definicao do programa

Execucao do
programa

Processo Emergencial de recuperacao de
micro e pequenos negocios no setor de
comeércio, servicos e produtivo localizados
de Fundao até Candonga e Regéncia e
Povoacao

Processo

mar-17

Processo de recuperacao de micro e
pequenos negocios no setor de comeércio,
servicos e produtivo localizados de Fundao
ate Candonga e Regéncia e Povoacao

Processo

ago-18

Processo de incubacédo de novos negocios
em substituicado aos anteriores em caso de
Impossibilidade de retomada das
atividades originais (36 meses apo0s
Formalizacao do Programa)

Processo

mar-20

Encerramento do
programa

Projeto para encerramento do programa

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto

mai-20

B Iniciada B N3o iniciada [ Concluida

B Encerrada
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ACOES REALIZADAS NO MES

Processo de recuperacao da balsa finalizado. Balsa entregue a comunidade no
orazo acordado para atender as demandas da festa local,

Preparada documentacao para compra no cartao das ferramentas perdidas do Sr.
Vanderlei e Andréia Artesd. Aguardando “de acordo” do Compliance para dar
andamento ao processo de compras,;

Preparada documentacao para compra no cartao do estogue inicial para retorno
operacional da lanchonete do Sr. Sinésio. Aguardando “de acordo” do Sr. Furquim
para dar andamento ao processo de compras;

Entrega dos pedidos de compra: 4500171615, 4500171619, 4500169761 e
4500169530;

Realizada a compra dos alguns dos itens faltantes da lanchonete do Sr. Sinésio na
segunda-feira, dia 04/07. A obra da lanchonete esta concluida e o mesmo ja esta
operando mesmo ainda faltando alguns itens para serem comprados;

Realizada reunido com os impactados Sr. Fredson e Sra. Andreza (Fabrica de
Lajes e Oficina do Fredin) para alinhamento das informacoes sobre o retorno de
seus comercios. Foi disponibilizado um gerador para que ele retorne no inicio de
Agosto mesmo antes do final da obra na Beira RIO;

ACOES PROXIMO MES

Inicio da tratativa dos processos que
foram incluidos seguindo o0s criterios
estabelecidos;

Estudo das situacoes dos comerciantes
Impactados indiretos em Barra Longa
conforme diretriz do comité;

Continuacao da execucao das acoes do
planejamento realizado para Barra
Longa/Candonga;

Continuacdo do processo de auxilio
financeiro de Regéncia;

RESULTADOS

Barra Longa: 92 Processos mapeados (33 Autonomos, 59 Comercios, 66 Processos concluidos)
Mariana: 173 Processos mapeados (117 Autonomos, 15 Comeércios, 41 Produtores Rurais, 160 Processos Concluidos)
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MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS

Desembolso Global - R$ 1.429.660,06

R$676.870,05
47%

® Total de desembolso com EQPTOS

Total de desembolso com BOLETOS
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///,m‘v 92 Estabelecimentos mapeados, sendo 62 impactados diretamente
pelo acidente

m Atingidos Iindiretamente

m Estabelecimentos com processos mapeados

m Estabelecimentos com processos de compra (RC) em aberto
m Estabelecimentos com processos finalizados
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ESTIMULO A CONTRATACAO LOCAL

ORC. (REMM) Total: 2,3 Realizado: 0

ESCOPO
A Fundacéo devera elaborar e executar programa de priorizacao de contratacao local visando estimular uso de forca de trabalho

local e de redes locais de fornecedores para as agcoes que forem desenvolvidas de Fundao a Regéncia

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO ~ DATA FIM
136 Inicio do Programa de Estimulo a Contratacéo Local B 28/set/16
135a Estudo de prospeccéao de potenciais empreend., negocios e mercados B
135b Estratégia de priorizacdo de compras locais L
136 Manutencao do Programa de Estimulo a Contratacao Local B O01/set/14

PROJETOS E PROCESSOS

Definicao do Projeto para definicao do programa ago-16
programa
Processo emergencial de priorizacao
e estimulo a contratacado de mao-de-| Processo ago-16
Execucao do obra local (Samarco)
programa Processo de priorizacao e estimulo a
contratacao de mao-de-obra local Processo dez-30
(Fundacao)
Encerramento Projeto para encerramento do dez-30
do programa | programa

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto B Iniciada B N&o iniciada B Concluida [ Encerrada
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ESTIMULO A CONTRATACAO LOCAL

ACOES REALIZADAS NO MES ACOES PROXIMO MES

Reporte dos primeiros indicadores de forma global;, |« Definir periodicidade de envio dos

Reuniao com os comércios de Mariana, iIndicadores;

Definicao do escopo da equipe de trabalho apds o | * Definir critério de contratacao local,

PDV; * Definir pontos focais das areas apos o
Criacao do plano de acOes para acoes para O termino do PDV,

Proximo mes  Inserir reqgistro de e-mail dos

Reuniao com a ACIAM/CDL de Mariana para  fornecedores cadastrados sem contato;
verificacao de expectativas e criacao de agenda < Atualizar dados dos contratos (NTE,
para discussOoes com empreendedores locais Gestor e fiscals);

existentes; * Criar cronograma para desenvolvimento
Compilacao dos dados dos formularios recebidos da ferramenta de TI| para controle de
dos fornecedores e contratos — Em andamento; terceiros

RESULTADOS

Medicao da Mao de Obra local contratada nas regioes atingidas:
1320 trabalhadores locais das cidades impactadas (64 %)
850 trabalhadores fora das regioes impactadas (36%)
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ESTIMULO A CONTRATACAO LOCAL

FORNECEDORES LOCAIS DE SERVICOS
Empresas dos estados Impactados

2004

095 095
l —

' '
46 37 41 |

0 4 o
- |
ES PG TOTAL

FORNECEDORES LOCAIS DE SERVICOS
Empresas das regioes Impactadas

0% 48% 0%
- A A A -
o o 6 49 o 22
_ .
ES MG TOTAL

B CONTRATADOS LOCAIS & FORNECEDOR LOCAL %5

MAQ DE OBRA LOCAL
NTE dos estados Impactados

B CONTRATADOCS LOCAIS & FORNECEDOR LOCAL %%

MAO DE OBRA LOCAL
NTE das regioes Impactadas

gRE%E 999 o925
A ' A ]
2089 2045 2170 2144 |

TOTAL
B CONTRATADOS LO CAIS & MDD LOCA LS

B CONTRATADCS L CAIS

119 B4% 61%
' .
2069 2170 .
1320 1331 [
4 101 43 -
e
ES MG TOTAL

i MDO LOCALSS
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AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL

ESCOPO

Cabera a Fundacao desenvolver um programa de auxilio financeiro emergencial a populacao impactada gue tenha tido
comprometimento de sua renda em razao de interrupcao de suas atividades produtivas ou economicas em decorréncia do
evento, até o restabelecimento das condicdes para retomada das atividades produtivas ou econdémicas

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM
139 Entrega dos cartbes de auxilio financeiro emergencial aos impactados
140 Concessao do auxilio financeiro mensal 02/mar/21

PROJETOS E PROCESSOS

Definiao do Projeto para definicao do programa set-16
programa

Processo de pagamento de auxilio
Execucao do | financeiro emergencial (até retomada

. . . Processo set-18

programa das atividades econO0micas originais

dos IMPACTADOQS)
Encerramento Projeto para encerramento do abr-21

do programa  programa

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto B Iniciada B N&o iniciada B Concluida [ Encerrada
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AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL

ACOES REALIZADAS NO MES

Manutencao da confeccao e entrega de cartoes aos ribeirinhos
identificados como elegiveis ao programa.

Entrega de cartdoes para os comerciantes de Regéncia identificados
como elegiveis ao programa.

Entrega do dudltimo lote de cartdbes da dltima campanha de
cadastramento emergencial.

Deliberacao do CIF dos critérios de inelegibilidade no programa,
conforme clausulas 137 e 138.

Deliberacao do CIF para listagem nominal das denuncias de fraude.
Deliberacao do CIF para listagem nominal dos lavadores de peixe e
outros trabalhadores de apoio a pesca artesanal, conforme Decreto
n° 8.425 de 2015.

Aguardando recomendacbes da Camara Técnica sobre contratacao
de Auditoria.

Recebimento do banco final do cadastro emergencial gque sera
migrado para o cadastro integrado.

ACOES PROXIMO MES

Manutencao do gerenciamento dos
cartoes aos ribeirinhos identificados como
elegivels ao programa.

Consolidar as recomendacoes do CIF
sobre os fluxos de saida do programa,
Inclusoes, Auditoria e dar os devidos
encaminhamentos.

Migracao da base de dados para o
sistema SGS.

Acompanhamento do novo mapeamento
para Cadastro Integrado que sera
realizado entre agosto e outubro.

RESULTADOS

Elegiveis: 7.930
Cartoes confeccionados: 8.020
Cartoes entregues: 7.264
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ESCOPO
A Fundacao devera ressarcir os compromitentes pelos gastos publicos extraordinarios decorrentes do evento, devidamente

atualizados
CLAUSULA

141

‘ ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

Ressarcimento dos Compromitentes

PROJETOS E PROCESSOS

Definicao do
programa

Projeto para definicdo do programa jan-17

Encerramento | Projeto para encerramento do

dez-17
do programa | programa

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto B Iniciada B N&o iniciada B Concluida [ Encerrada
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SOCIOAMBIENTAL

MANEJO DOS REJEITOS

SISTEMAS DE CONTENCAO DOS REJEITOS E TRATAMENTO DOS RIOS

REVEGETACAO, ENROCAMENTOS E OUTROS METODOS
RECUPERACAO DE APPs

RECUPERACAO DE NASCENTES

CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE

RECUPERACAO DA FAUNA SILVESTRE

FAUNA E FLORA TERRESTRE

COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

MELHORIA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
EDUCACAO AMBIENTAL

INFORMACAO PARA A POPULACAO

COMUNICACAO NACIONAL/INTERNACIONAL
GESTAO DE RISCOS AMBIENTAIS

MONITORAMENTO BACIA DO RIO DOCE

UNIDADES DE CONSERVACAO

CAR E PRAs

GERENCIAMENTO PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS

ﬁ Programa Iniciado

OO0 x*x00AA000

*® Programa nao iniciado
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ESCOPO

Cabera a Fundacéo realizar estudos de identificacao e de avaliacdo detalhada da area ambiental 1, considerando a linha de base
anterior ao evento e alteracoes posteriores.
Especificamente guanto ao Reservatorio da UHE Risoleta Neves, a dragagem deve ser concluida ate dezembro/2016.

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO ~ DATA FIM

150 § 2° Estudos de identificacao/avaliacao de impacto dos rejeitos e marcos dos projetos 29/jul/16

151 § Unico Recuperacao das areas impactadas e disposicao do rejeito

PROJETOS E PROCESSOS

Definicao do

Projeto para definicao do programa fev-16
programa

UHE Risoleta Neves — fase 2 FEL1 dez-17 @ fev-18 abr-18 | abr-20 | abr-20
Execucao do
programa

Limpeza de Bento Rodrigues Execucaos fev-17 abr-17
Encerramento Projeto para encerramento do

mar-24

do programa | programa

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto; (3) Projeto iniciado em 01/08 [ Iniciada ¥ N&o iniciada B Concluida M Encerrada
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MANEJO DOS REJEITOS

ACOES REALIZADAS NO MES

 Foram realizados dois Workshops para discutir
resultados do estudo biogeoquimico.

* Fol entregue em 29/07 documento Unico com
0S estudos biogeoquimico, geomorfoldgico e
orientacOes para manejo dos rejeitos.

« De forma complementar neste mesmo
documento também foram encaminhas as
analises de agua/sedimento, bem como
gualidade do ar.

« Contratacao de empresas para executar o Peer
Review dos estudos biogeoquimico e
geomorfologico.

ACOES PROXIMO MES

Avaliar as sugestdoes e criticas das empresas
contratadas para o Peer Review;

Definir Termo de Referéncia para analise de
risco em areas do estudo biogeoquimico gque
apresentaram ultrapassagem para os Valores
de Investigacao (VI), segundo CONAMA
420/2009.

RESULTADOS

* Resultado final do estudo biogeoguimico entregue aos orgaos reguladores;
* Resultado final do estudo geomorfologico entregue aos orgaos reguladores;
* Cronograma das acOes de manejo de rejeito entregue aos orgaos reguladores.
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ESCOPO
Cabera a Fundacao construir e operar estruturas emergenciais de contencao de sedimentos e/ou sistemas de tratamento in situ

da area contida entre a Barragem de Fundao até a UHE Risoleta Neves, com concluséo até 31 de dezembro de 2016.

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO ~ DATA FIM
154 Construcao das estruturas emergenciais p/ contencao de sedimentos 31/dez/16

155 Estudos para adocéao de melhores técnicas de contencao de rejeitos 31/ago/16
156 e 157 Implementacéo das técnicas para contencao de rejeitos/trat. de agua 02/mar/19
157 Reducao da turbidez dos Rios Gualaxo, Carmo e Doce abaixo de 100 NTU 02/mar/19

PROJETOS E PROCESSOS

Definicao do Projeto para definicao do programa jul-16
programa
g?glaa ige sedimentacaou . FEL2 78,2% | mai-16 set-16 set-16 mal-17 = nov-19
Dique S4 FEL3 66,7% ago-16 | dez-16 @ jan-17
E;(oegcrﬁr?;) do Fundao Eixo 1 - Fase 1 Execucao 33,1% jul-16 dez-16 | jan-17
Nova Barragem Santarém Execucao 21,5% jul-16 dez-16 @ jan-17
Alteamento do Dique S3 - Fase 1 Encerramento| 100,0% fev-16 abr-16 jul-16

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto B Iniciada B N&o iniciada B Concluida [ Encerrada
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inwv Descricdo Fasel Avanco?| FEL1
Nova Barragem Santarém Execucao 21,5% jul-16 dez-16 @ jan-17
Alteamento do Dique S3 - Fase 1 Encerramento| 100,0% fev-16 abr-16 jul-16
Alteamento do Dique S3 - Fase 2 Execucao 18,3% jul-16 out-16 | nov-16
Execugao do Dragagem dique S3 Execucao 0% abr-16 | mar-17 @ abr-17
programa
Manejo de aguas superficiais FEL3 mai-16 = jun-16 | ago-16 @ dez-16 | fev-17
Fundao Eixo 1 - Fase 2 FEL1 dez-16 | mar-17 | nov-19 | dez-19
Agoe§ emergenciais de contencao ProCesso Mai-16
de rejeito
Encerramento | Projeto para encerramento do
dez-19

do programa

programa

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto
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SIST. DE CONTENCAO DOS REJEITOS E TRATAMENTO DOS RIOS

Barragens

ACOES REALIZADAS NO MES

Nova Barragem de Santarem: Concluido o -
dreno de fundo e Iniciado o aterro do macico
(atualmente na El. 730m). Em andamento a

montagem da galeria pré-moldada do -
extravasor operacional .
Eixo 1 — Fase 1: Limpeza da fundacao sendo

finalizada. :

Alteamento do dique S3: Em andamento a
limpeza de fundacao.

Dragagem Digue S3: Contratada a empresa
gue realizarad a dragagem do reservatorio.

ACOES PROXIMO MES

Nova Barragem de Santarém: concluséo do
extravasor operacional, execucao do aterro do
macico da barragem até elevacao 735 m.
Eixo 1 — Fase 1: Inicio do aterro do macico.
Alteamento do digue S3: Inicio do lancamento
de blocos.

Dragagem Dique S3: Conclusao

da

Importacao e instalacao da draga.

RESULTADOS

Realizada limpeza de aproximadamente 160 mil m3 de fundacao em Santarem, 523 mil m3 no

Eixo 1 de Fundao e 12 mil na regiao do dique S3.

Lancamento de aproximadamente 30 mil m3 de aterro compactado em Nova Santarém.
NUmero de trabalhadores nas obras das barragens: 1.635
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Visao Geral — Nova Barragem
Santaréem

Visao Geral — Digue S3

e WK

Extravasor operacional —
Nova Barragem Santarem

% \ '.» e o J' -~y - J..

Visao Geral — Eixo1l — Fase 1
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SIST. DE CONTENCAO DOS REJEITOS E TRATAMENTO DOS RIOS

Diques do Gualaxo

ACOES REALIZADAS NO MES

 Realizada reuniao na SUPRAM e protocolada
toda a documentacao para solicitacao de
liberacao ambiental para execucao dos diques
na SUPRAM/SEMAD

« Contratada empresa para 0S servicos de
sondagem e campanha de sondagem em
andamento

« Em andamento o processo de contratacao de
materials para construcao dos diques e de
servicos para construcao dos digues

 Contratado testes em escala piloto com a
tecnologia FLOTFLUX em suas instalacoes no
Rio de Janeiro

ACOES PROXIMO MES

Conclusao do processo de contratacao de
materiais para construcao dos diques
Conclusao do processo de contratacao de
servicos para construcao dos digues

Inicio da execucao dos digues

Conclusao do licenciamento ambiental
Conclusao da negociacao com 0s proprietarios
na regiao dos diques 2 e 3

Realizacao de testes em escala piloto da
tecnologia FLOTFLUX

RESULTADOS

 Reducao da turbidez a jusante do Rio Gualaxo

* Retencao de sedimentos a montante do Rio do Carmo

 Ampliacao das estruturas de contencao a montante do Rio do Carmo
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ESCOPO

Cabera a Fundacéao efetuar a revegetacao inicial, emergencial e temporaria, por gramineas e leguminosas, visando a diminuicao
da erosao laminar e edlica, com extensao total de 800 ha (oitocentos hectares) e conclusao até o ultimo dia util de junho de 2016,
de acordo com o Plano de Recuperacao Ambiental aprovado pelos orgaos ambientais.

Deverda, também, recuperar 2.000 ha (dois mil hectares) na area ambiental 1 nos Municipios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e
Santa Cruz do Escalvado, de acordo com o programa aprovado pelos 6rgaos ambientais

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO ‘ DATA FIM

158 Revegetacéao inicial (800 ha) B 30/jun/16
159 Recuperacao de 2.000 ha B 02/mar/20
159 Manutencao das areas recuperadas B 02/mar/26
160 Regularizacao/controle de erosao dos rios Gualaxo, Carmo e Doce B 29/dez/17

M Iniciada [ Nao iniciada [ Concluida [ Encerrada
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// ‘,' PROJETOS E PROCESSOS
/I"\‘ Descricéo Fase! Avanco?| FEL1

Defini¢ao do Projeto para definicao do programa fev-16

programa
Revegetacdo Emergencial Execucao | 100,0% jul-16
Tributarios Execucao 60,9% | jan-16 jan-16 set-16 fev-17 | mar-17
Recuperagao das margens dos Rios | | 153% out-16 = out-16 = nov-16 dez-17  fev-18
(Gualaxo e Carmo)

~ Regevetacao 2000ha Shaping dez-16 @ mar-17 @ mar-20 | abr-20

Execucao do

programa Monitoramento e Manutencao de
Flora do Projeto de Recuperacao de
areas degradadas (2000 ha) - 6 anos| Processo mar-26
apos implantacao das acoes
(Clausula 159)
Monitoramento da qualidade do solo
e controle de erosao ao longo de Processo dez-23
Tributarios e rios Principais

Encerramento Projeto para encerramento do mar-24

do programa

programa

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto
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REVEGETACAO, ENROCAMENTOS E OUTROS METODOS

ACOES REALIZADAS NO MES

Entregue em 01/07 o relatdrio parcial de
revegetacao dos 800ha

Entregue em 29/07 o relatorio final de
revegetacao dos 800ha

Recuperacao de 39 tributarios

Contratacao da engenharia de
reconformacao da calha principal dos rios e
controle de erosao

Inicio do monitoramento de turbidez dos
tributarios

ACOES PROXIMO MES

Inicio das obras de reconformacao da calha
principal dos rios

Inicio do processo de manutencao da
revegetacao dos 800ha

RESULTADOS

Relatorio final de revegetacao dos 800ha protocolado junto aos 6rgaos ambientais
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REVEGETACAO, ENROCAMENTOS E OUTROS METODOS
Plantio emergencial

ACOES REALIZADAS NO MES ACOES PROXIMO MES

 Entrega do relatorio final do programa de ¢ Sequencia dos servicos de manutencao da
regevetacao Inicial emergencial. Este revegetacao com a empresa atual até que
relatorio foi protocolado no dia 29 de julho, se conclua o processo de contratacao da
de 2016, conforme combinado com os nova empresa.
orgaos ambientais. O total revegetado foi de
835,22 hectares.

RESULTADOS

* Revegetacao/plantio de 835,22 ha
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REVEGETACAO, ENROCAMENTOS E OUTROS METODOS

Recuperacao dos tributarios

t

Iniclo da recuperacao dos seguintes -
ributarios:
Gualaxo: 10, 11, 13, 18, 19, 21, 22, 33, 34, -
36, 47A, 56B

Conclusao dos seqguintes tributarios:

ACOES REALIZADAS NO MES

Carmo: 02 e 06

Gualaxo: 1A, 1B, 02, 03, 05, 20, 21A, 21B, -
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30A, 35, 37A,
38, 39, 40A, 42, 42A, 46, 47, 4/B, 48, 49,
49A, 49B, 49C, 49D, 49F, 49G, 50, 51, 52,
53, 56

Carmo: 09 e 10

ACOES PROXIMO MES

Concluir a revisao dos contratos de
prestacao de servico em andamento;
Fazer a atualizacao para o SEMAD dos

tributarios mapeados, totalizando 101
tributarios. Sendo: (95 com acesso + 6 sem
acesso);

Manter o monitoramento da &agua do

tributarios, com medicoes diarias em 10
tributarios de regioes diferentes, 5 concluido
e 5 em obra. Colher duas amostras, uma a
montante da regiao afetada e uma a
jusante;

RESULTADOS

Retencao de sedimentos a montante do Rio do Carmo (margens dos tributarios)

Reducao da turbidez a jusante do Rio Gualaxo
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TG 02, Area antes da recuperacao TG 02, depois da recuperacao
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TG 03, Area antes da recuperacao TG 03, Depois da recuperacao
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TG 05, Area antes da recuperacao TG 05, depois da recuperacao
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e é Calha principal dos rios

A} ‘\ - . - . -
’/Ilmv' ACOES REALIZADAS NO MES ACOES PROXIMO MES

 Conclusao dos estudos de caracterizacao ¢ Inicio da engenharia detalhada das
do material depositado nas margens dos recuperacoes;

ros,; « Contratacao das empresas para
 Definicao das 16 areas Inicials de| recuperacao;

recuperacao;  Definicao das equipes de supervisao de
 Contratacao da engenharia detalhada da  campo (Samarco).

recuperacao.

RESULTADOS

* Recuperacao das areas impactadas nas margens dos rios
 Reducao da turbidez a jusante do Rio Gualaxo
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RECUPERACAO DE APPs

4

b/ & Total: 1107,2 Realizado: O
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ORC. (R$MM)

ESCOPO

A Fundacéo, a titulo compensatorio, devera recuperar APPs degradadas do Rio Doce e tributarios definidos como fontes de
abastecimento alternativas dos municipios e localidades incluidos na area ambiental 1 numa extensao de 40.000 ha em 10 anos;
Da area prevista no caput para a recuperacao de APPs degradadas, 10.000 ha deverao ser executado por meio de
reflorestamento e 30.000 ha deverao ser executados por meio de regeneracao

CLAUSULA \ ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO \ DATA FIM
161 Recuperacao das APPs degradadas no Rio Doce e tributarios 02/mar/26

162 Producao de sementes/mudas de especies nativas florestais 02/mar/26
162 § Inc Manejo do solo 02/mar/26

PROJETOS E PROCESSOS

Definicao do
programa

Projeto para definicao do programa mar-17

Processo de producao de mudas e
monitoramento da efetividade da Processo mar-26
recuperacao de APPs
Encerramento Projeto para encerramento do
do programa | programa

Execucao do
programa

mar-26

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto B Iniciada B N&o iniciada B Concluida [ Encerrada
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RECUPERACAO DE APPs

ACOES REALIZADAS NO MES ACOES PROXIMO MES

 Aprovacao da proposta tecnica-comercial ¢ Submissao da proposta do IBIO para
do IBIO contemplando a recuperacao de  aprovacao do Board.
APPs de nascentes, pelo Subcomite
Socioambiental.

RESULTADOS
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RECUPERACAO DE NASCENTES

ORC. (R$MM) Total: 80 Realizado: O
ESCOPO

Cabera a Fundacao, a titulo compensatorio, recuperar 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comité de Bacia
Hidrografica do Doce (CBH-Doce), com a recuperacao de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura deste
acordo, em um periodo maximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hidricos do CBH-Doce

CLAUSULA
163 Recuperacao de cinco mil nascentes

ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO \ DATA FIM
02/mar/26

PROJETOS E PROCESSOS

Definicao do
programa

Projeto para definicao do programa mar-17

Processo de producao de mudas e
monitoramento da efetividade da Processo mar-26

Execucao do N
recuperacao de Nascentes

programa

Reabilitacdo de 500 nascentes Processo mar-17

Encerramento | Projeto para encerramento do

mar-26
do programa | programa

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto

M Iniciada [ Nao iniciada [ Concluida [ Encerrada
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 Aprovacao da proposta tecnica-comercial ¢ Submissao da proposta do IBIO para
do IBIO contemplando a recuperacao de  aprovacao do Board.
APPs de nascentes, pelo Subcomite
Socioambiental.

RESULTADOS




CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE

b/ S $ Total: 36 Realizado: 0
g otal: ealizado:
// I‘ | “‘0 C ( )

ESCOPO

A Fundacéao devera elaborar e implementar medidas para a recuperacao e conservacao da fauna aquatica impactada da bacia
hidrografica do Rio Doce, incluindo: a) estudo populacional da ictiofauna de agua doce da calha e tributarios do Rio Doce na area
ambiental 1, o qual devera ser apresentado até o ultimo dia util de dezembro de 2016, conforme orientacao do ICMBIO; b)
processo de avaliacao do estado de conservacao das espécies de peixes nativas da Bacia do Rio Doce na area ambiental 1, o
gual deverda ser apresentado até o ultimo dia util de dezembro de 2016, conforme orientacao do ICMBIO; ¢) medidas para a
recuperacao e conservacao da fauna aquatica da Bacia do Rio Doce na area ambiental 1, conforme resultados dos estudos
indicados na letra b acima,as quais deverao ser apresentadas até o ultimo dia util de dezembro de 2016, conforme orientacao do

ICMBIO.
CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM
164 a Estudo populacional da ictiofauna 30/dez/16
164 b Avaliacao da conservacao das especies de peixes nativas 30/dez/16
164 c Medidas para a recuperacao e conservacao da fauna aquatica 30/dez/16
165 Inc la Proposta de estudo para avaliacéo da qual. da agua B 30/jun/16
165 Inc la Proposta de estudo para avaliacao da ecotoxicidade da agua B 30/jun/16
165 Inc Ib Descricao metodoldgica das medidas de monitoramento da fauna B 30/jun/16
165 Inc lla Avaliacao do impacto agudo/cronico nas espécies e cadeia trofica 31/mai/l7
165 Inc llb Avaliacao do habitat de fundo marinho B 31/mai/l7
165 § 1° Integracdo medidas de monitor. e parametros dos estudos da claus. 165

165 Inc Il Implementacao e execucao das medidas de monitoramento 30/jun/21

166 Apresentacao das acoes de contingéncia de monitor. da fauna aquatica 31/jul/17

166 Manutenc&o do monitoramento da fauna aquatica 02/mar/21

M Iniciada [ Nao iniciada [ Concluida [ Encerrada
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Definicao do
programa

Projeto para definicdo do programa jul-17

Processo de Monitoramento e
Execucao do | Execucao das acoOes de

N o Pr S — N — - -
programa Contingéncia de Conservacao da s ago-21
Biodiversidade Aquatica
Encerramento Projeto para encerramento do out-21

do programa | programa

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanco da fase atual do projeto B Iniciada B N&o iniciada B Concluida [ Encerrada
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* Protocolado o plano de Conservacao da ¢ Aguardar posicionamento do ICMBIo
Biodiversidade Agquatica no ICMBIo no dia| quanto a proposta apresentada. Caso seja
30/06/2016. necessario, revisoes serao feitas.

RESULTADOS

(1) Fase atual e seu avanco fisico; (2) Fase aplicavel para definicao do programa B Iniciada B N&o iniciada B Concluida [ Encerrada
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ESCOPO

Cabera a Fundacéo, a titulo compensatorio, efetuar a construcao e o aparelhamento de 2 (dois) Centros de Triagem e Reabilitacao de
Animais Silvestres (CETAS), de acordo com Termo de Referéncia a ser emitido pelo IBAMA e a respectiva lista de equipamentos, na area
ambiental 2, sendo uma unidade em Minas Gerais e outra no Espirito Santo, em areas livres e desimpedidas para edificacéao indicadas pelo

IBAMA;
CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM
167 § 1° Construcao e o aparelhamento de duas CETAS 02/mar/18
167 § 2° Disposicao de recursos para a manutencao operacional dos CETAS Ol/mar/21

PROJETOS E PROCESSOS

Definicao do
programa

Projeto para definicao do programa mar-18

Construcao e aparelhamento do Centro
de Triagem e Reabilitacao de Animais Shaping mar-20
Silvestres (CETAS) em MG

Execucao do | Construcao e aparelhamento do Centro
programa de Triagem e Reabilitacao de Animais Shaping mar-20
Silvestres (CETAS) em ES
Processo/Manutencao operacional dos
CETAS

Processo mar-23

Encerramento

Projeto para encerramento do programa mar-23
do programa

(1) Fase atual e seu avanco fisico; (2) Fase aplicavel para definicao do programa B Iniciada B N&o iniciada B Concluida [ Encerrada
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* Definicao, em reuniao com representantes
da Samarco e acionistas, que esse
programa sera iniciado pela Fundacao.

RESULTADOS

(1) Fase atual e seu avanco fisico; (2) Fase aplicavel para definicao do programa B Iniciada B N&o iniciada B Concluida [ Encerrada
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ORC. (R$MM) Total: 7 Realizado: O

ESCOPO

A Fundacao devera apresentar, até o ultimo dia util de dezembro de 2016, um estudo para identificacao e caracterizacao do
impacto do evento, na area ambiental 1, sobre as especies terrestres ameacadas de extincao.
Ateé o ultimo dia util de dezembro de 2016 devera ser apresentado um plano de acao para conservacao da fauna e flora terrestre

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO ‘ DATA FIM

168 Estudo do impacto sobre espécies terrestres ameacadas de extincao B 30/dez/16

168 § 1° Plano de acao para conservacao da fauna e flora terrestre B 30/dez/16
168 § 2° Inicio da execucao do plano de acao p/ conservacao da fauna e flora B

PROJETOS E PROCESSOS

Definicao do
programa

Projeto para definicao do programa dez-16

Encerramento Projeto para encerramento do

- mai-22 = ----
do programa  programa

(1) Fase atual e seu avanco fisico; (2) Fase aplicavel para definicao do programa B Iniciada B N&o iniciada B Concluida [ Encerrada
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FAUNA E FLORA TERRESTRE

ACOES REALIZADAS NO MES

Foi definido que o orgao responsavel por
esse programa sera o IBAMA.

ACOES PROXIMO MES

Reuniao com IBAMA, IEMA e ICMBIo para
definicao de escopo do programa.

RESULTADOS




M-, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

>
g
renova =
~

b/ o Total: 500 Realizado: 0
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ESCOPO

A Fundacéao prestara auxilio financeiro aos municipios da area ambiental 2 para custeio na elaboracéo de planos basicos de
saneamento basico, elaboracao de projetos de sistema de esgotamento sanitario, implementacéo de obras de coleta e tratamento

de esgotos, erradicacao de lixdes e implantacao de aterros sanitarios regionais.

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

169 § 3° Definicao dos municipios contemplados e da respectiva verba

PROJETOS E PROCESSOS

Definicao do
programa

Projeto para definicao do programa out-16

Encerramento | Projeto para encerramento do
do programa | programa

| fev-19 | -

(1) Fase atual e seu avanco fisico; (2) Fase aplicavel para definicao do programa B Iniciada B N&o iniciada B Concluida [ Encerrada
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COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

ACOES REALIZADAS NO MES

 Terceiro encontro com as prefeituras da
Bacia do Rio Doce para definir criterios de
priorizacao dos municipios.

ACOES PROXIMO MES

 Apresentar proposta de necessidade de
diagnostico dos sistemas de tratamento de
esgoto dos municipios para o CIF.

RESULTADOS
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ESCOPO

Nos Municipios que tiveram localidades cuja operacao do sistema de abastecimento publico ficou inviabilizada, a Fundacao devera
construir sistemas alternativos de captacao e melhoria das estacoes de tratamento de agua para todas para as referidas localidades desses
municipios que captam diretamente da calha do Rio Doce, utilizando a tecnologia apropriada, visando reduzir em 30% (trinta por cento) a
dependéncia de abastecimento direto naguele rio, em relacao aos niveis anteriores ao evento

CLAUSULA | ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO .~ DATA FIM
171 8 1° Levantamentos de campo, estudos de concepcao e projetos basicos N 02/mar/18
1718 1° Realizacédo das obras dos sistemas de abastecimento de agua N O1/mar/21

PROJETOS E PROCESSOS

Descricao Fasel Avanco?| FEL1 FELZ2 FEL3 Exec. Encer.

Er%fgi]r;g;ig g Projeto para definicao do programa ago-16
Adutora Governador Valadares FEL3 20,2% jun-16 fev-17 set-18 nov-18
Adutora Lagoa Nova FEL3 100,0% jun-16 out-16 dez-16
Adutora Santa Maria Execucao 31,2% dez-16 jan-17
Execucao do | Adutora Pancas FEL3 39,4% ago-16 dez-16 fev-17
programd Adutora Rio Guandy FEL3 A4T% | - set-16 = dez-16 | fev-17
Adutora Corrego Barroso Execucao 6,3% dez-16 fev-17
gg\gaﬁlsetiz?%%de Tratamento de agua Execucao?® 0% jan-16 fev-17 abr-17

(1) Fase atual e seu avanco fisico; (2) Fase aplicavel para definicao do programa B Iniciada B N&o iniciada B Concluida [ Encerrada
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PROJETOS E PROCESSOS

do programa

Perfuracao de Poco em Alpercata 3 Execucao jun-16 out-16 dez-16
Escura
Perfuracao de Poco em Ipaba3 Execucao jun-16 out-16 dez-16
Perfuracdo de Poco em Pedra Corrida3 Execucao jun-16 out-16 dez-16
Perfurago de Pogo em Sdo Tomé doRio. 5 cor1c | [NELDNPE
Perfuracdo de Poco em ltuetas FEL3 set-16 mar-17 abr-17
Perfuracdo de Poco em Marilandia3 FEL3 set-16 mar-17 abr-17
Perfuracao de Poco em Mascarenhas? FEL3 set-16 mar-17 abr-17
~ Perfuracao de Poco em Santo Antonio do

E;(oeil;ﬁg do Rio Doce? FEL3 set-16 mar-17 abr-17

Prog Perfuracao de Poco em Regencia3 Execucao jun-16 out-16 dez-16
Perfuracao de Poco em Sao Vitord Execucao jun-16 out-16 dez-16
Perfuracdo de Poco em Senhora da Execucso jun-16 out-16 dez-16
Penha?
Perfuracao de Poco em Tumiritingas Execucao jun-16 out-16 dez-16
Perfuracao de Poco em Barreto3 FEL3 fev-17 jul-17 set-17
Perfuracao de Poco em Gesteira3 FEL3 fev-17 jul-17 set-17
Perfuracao de Poco em Camargos? FEL3 fev-17 jul-17 set-17
Perfuracao de Poco em Pedras? FEL3 fev-17 jul-17 set-17
Pe_rfura(;ao de Poco em Paracatu de FEL3 fay-17 jul-17 set-17
Baixo3

Encerramento Projeto para encerramento do programa abr-21

(1) Fase atual e seu avanco fisico; (2) Fase aplicavel para definicdo do programa

(3) Aguardando assinatura de termo de compromisso dos municipios ara inicio das perfuracoes.

Cronograma pode ser impactado.

M Iniciada [ Nao iniciada [ Concluida [ Encerrada
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MELHORIA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

ACOES REALIZADAS NO MES

COLATINA:

« Adutora do Rio Santa Maria: Continuacao do
detalhamento de Engenharia da Estacao de
Bombeamento

« Adutora do Rio Pancas: Continuacao do detalhnamento de
Engenharia

LINHARES

 Engenharia detalhada concluida, pacotes de construcao
contratados e obra iniciada

BAIXO GUANDU

« Continuacao do detalhnamento de Engenharia

RESPLENDOR

* Iniciada a reavaliacao do manancial Corrego Barroso que
pode levar a outras fontes alternativas caso nao seja

suficiente

GOVERNADOR VALADARES

« Contratada a topografia e sondagem a trado da rota de
tubulacao

ACOES PROXIMO MES

COLATINA:

« Adutora do Rio Santa Maria: inicio da contratacao da
construcao da estacao de bombeamento

« Adutora do Rio Pancas: termino da engenharia detalhada

LINHARES

« Continuacao da obra

BAIXO GUANDU

 Termino do detalhamento de Engenharia

RESPLENDOR

* Definicao da melhor solucao hidrica para Resplendor, de
acordo com demanda do CIF.

GOVERNADOR VALADARES

 Execucao da topografia e sondagem

* Reuniao com municipio/SAAE para inicio do processo de
licenciamento

RESULTADOS

e LINHARES - Iniciada a obra da adutora em 29/07




Andamento das obras da adutora de Linhares
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EDUCACAO AMBIENTAL

4

///Illl“' ORC. (R$MM) Total: 34,6 Realizado: 9,7

ESCOPO

A Fundacéo devera implantar medidas de educacao ambiental, em parceria com as Prefeituras dos municipios localizados na
area ambiental 1

O programa de educacao ambiental devera abranger, alem dos demais conteudos previstos em lei, informacoes referentes as
emergéencias ambientais;

CLAUSULA ‘ ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO ‘ DATA FIM
173 8 1° Estudos para avaliar inclusao das cidades SC Escalvado e Rio Doce B 02/set/16
173 8§ 2° Diagnostico das necessidades especificas das acdes sist. emerg./alerta B 02/set/16

173 Medidas de incremento da estrutura de apoio sist. emergéncia e alerta B 02/mar/17
173 Manutencao da estrutura de apoio sist. emergéncia e alerta B 02/mar/22
172 8§ 1° Inicio da implantacao das medidas de educacao ambiental B 29/ago/16
172 § 1° Implantacdo de medidas de educac&o ambiental .| 29/ago/26

(1) Fase atual e seu avanco fisico; (2) Fase aplicavel para definicao do programa B Iniciada B N&o iniciada B Concluida [ Encerrada
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// '4\ PROJETOS E PROCESSOS
U Etapa FEL1  FEL2 | FEL3
Definicao do . .
Projeto para definicdo do programa set-16
programa
Abertura de acessos para instalacao de N 0 .
sirenes do plano de emergéncia SXechcdn 78,0% Jan-17 (S
::r:;zligao de sirenesicelc il ORIE Y Execucao 51,1% set-16 out-16
Reestruturacao da brigada para
atendimento a emergéncia de FEL3 ago-16 mar-17 abr-17
barragens
Educacao ambinetal nas comunidades FEL3 200-16 out-16
das cidades as margens do Rio Doce J
Execucio do Processo de Monitoramento e
¢ Manutencao do Sistema de Alerta de Processo set-21
programa Emergéncia
Processo de Execucao de Senso
Populacional e Simulados Reais nas
comunidades de Mariana e Barra Longa  Processo mar-21
para plena atuacao e resposta as
situacOes de emergéncia
gre?‘gzzsgi\?i(le vanticnceolelapaie Processo fev-22
Processo de Manutencao das Medidas Processo Ul-26
de Educacao Ambiental J
=ncerramento Projeto para encerramento do programa out-26

do programa

(1) Fase atual e seu avanco fisico; (2) Fase aplicavel para definicao do programa

M Iniciada [ Nao iniciada [ Concluida [ Encerrada
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EDUCACAO AMBIENTAL

ACOES REALIZADAS NO MES

Realizacao de Workshop Iinterno  junto
representantes dos programas
socioeconomicos e socioambientals para
identificacao de sinergias dos mesmos com
0 Programa de Educacao Ambiental
Definicao do estrutura preliminar do PEA
para discussao com as partes interessadas
pertinentes.

ACOES PROXIMO MES

Realizacao de reunioes de
compartiihamento e escuta sobre a
estrutura preliminar do PEA junto a grupos
de comunidade, escolas e poder publico.

RESULTADOS

Escopo preliminar definido para mensuracao de oportunidades para o0 programa de

educacao ambiental.




R\ EDUCACAO AMBIENTAL
N %

N, . . -
e Sistemas de emergeéencia / Defesa civil

o » " » . "
///[‘“\" ACOES REALIZADAS NO MES ACOES PROXIMO MES

 Reuniao com defesa civil estadual e federal ¢ Instalacao de 17 eletrocentros para as
para dimensionamento das defesas civis a  sirenes remotas.
jusante das barragens * Instalacao das sirenes fixas e remotas—
« Kick Off com a fornecedora dos previsao de entrega 30/08
equipamentos de sirene e liberacao para * Estudo de reestruturacao das defesas civis

fabricacao dos equipamentos. — prazo 02/SET
* Instalacao de abrigos para as sirenes fixas ¢ Planejamento/realizacao de simulados reais
 Aquisicao de terreno para montagem das| -AGO/16

sirenes remotas
 Liberacao para fabricacao de 17
eletrocentros das sirenes remotas

RESULTADOS

* Proposta técnica e comercial para contratacao do estudo de reestruturacao das defesas
CIVIS — contratacao em andamento.
* 8 Abrigos instalados
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//Il‘““o‘\ ORC. (RSMM) Total: 12,8 Realizado: O

ESCOPO

A Fundacéao devera implantar um centro de informacdes técnicas da area ambiental 1, o qual concentrara informacoes ambientais relativas
a essa area. Deverao ser criadas e mantidas, ainda, 2 (duas) bases fisicas regionais em Minas Gerais e 2 (duas) no Espirito Santo, em
municipios nao coincidentes com aguele gue sediara o centro de informacodes técnicas, 0s com infraestrutura e equipamentos adequados a
serem definidos pela Fundacéo, validados pelo Comité Interfederativo, permanentemente interligadas ao centro de informacoes técnicas e
localizadas no interior da area ambiental 1, destinados a comunicar e informar a populacdo quanto aos aspectos ambientais.

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM
174 Implantacao de um centro de informacoes técnicas B 30/dez/16
174 § 1° Criacdo de bases regionais B 30/dez/16
174 § 2° Manutencao do centro de informacao B 02/mar/26
174 § 2° Manutencao das bases fisicas B 02/mar/26

PROJETOS E PROCESSOS

el cle Projeto para definicao do programa set-16
programa

Centros de Informacao técnica Shaping dez-16 jan-17

5 Processo de comunicacao e informacao

Execucao do 5 nonulacdo quanto aos aspectos Processo dez-30
Uil ambientais

Manutencao das estruturas implantadas, Processo dez-30
=ncerramento Projeto para encerramento do programa dez-30
do programa

(1) Fase atual e seu avanco fisico; (2) Fase aplicavel para definicao do programa B Iniciada B N&o iniciada B Concluida [ Encerrada
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INFORMACAO PARA A POPULACAO

ACOES REALIZADAS NO MES ACOES PROXIMO MES

 Definlda que as Instalacboes servirdo de ¢ Definicao das instalacoes necessarias para
base regional também para outros  informacao para a populacao.
programas.

RESULTADOS




By )
m FUNDACAO
| |
A |
A}

renov

4

///I 1 |\"

\\\“ ",

)
—
ooy

COMUNICACAO NACIONAL/INTERNACIONAL

ORC. (R$MM) Total: 5,2 Realizado: 0,1

ESCOPO

A Fundacéo devera apresentar, até julho de 2016, para apreciacao e aprovacao dos orgaos ambientais, um programa de
comunicacao regional, nacional e internacional, por meio de sitio eletronico em no minimo trés idiomas — inglés, portugues e
espanhol - abrangendo as acoes e programas desenvolvidos por forca deste Acordo, o qual sera mantido por 10 (dez) anos
contados da assinatura deste Acordo

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO \ DATA FIM
175 Apresentacao de um Programa de Comunicacao B 31/jul/16
175 Manutencao do Programa de Comunicacao L 02/mar/26

PROJETOS E PROCESSOS

Definicao do
programa

Projeto para definicao do programa set-16

~ Comunicacao - Plataforma digital Execucao set-16 | nov-16
Execucao do

programa Processo de comunicagcao ambiental
e manutencao do sitio eletronico
Encerramento Projeto para encerramento do

do programa | programa

Processo dez-30

- | dez-30 = ----

(1) Fase atual e seu avanco fisico; (2) Fase aplicavel para definicao do programa B Iniciada B N&o iniciada B Concluida [ Encerrada
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COMUNICACAO NACIONAL/INTERNACIONAL

ACOES REALIZADAS NO MES ACOES PROXIMO MES

 Construcao do website da Fundacao, em ¢ Lancamento do website da Fundacao
alinhamento com as contribuicoes do CIF

 Plano de comunicacao para o lancamento
da Fundacao

* Definicao dos procedimentos de
comunicacao da Fundacao

* Desenvolvimento do Manual de Marca e da
papelaria da Fundacao

RESULTADOS

* Plano de comunicacao para o lancamento da Fundacao
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ORC. (R$MM) Total: 2 Realizado: O

ESCOPO

A Fundacao devera apresentar estudo para identificar riscos ambientais dos ativos da Samarco diretamente afetados pelo evento
gue possam impactar na Bacia do Rio Doce, bem como propor acdes preventivas e mitigatorias associadas a esses riscos..

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO \ DATA FIM
176 § Inc Estudo para identificacao de riscos ambientais dos ativos da Samarco B 02/mar/17
176 §Inc Revisao do estudo de riscos ambientais dos ativos da Samarco L

PROJETOS E PROCESSOS

Definicdo do Projeto para definicdo do programa mar-17
programa

Execucao do Gestao riscos ambientais
programa

Encerramento Projeto para encerramento do . . N e . N S
do programa | programa

(1) Fase atual e seu avanco fisico; (2) Fase aplicavel para definicao do programa B Iniciada B N&o iniciada B Concluida [ Encerrada
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GESTAO DE RISCOS AMBIENTAIS

ACOES REALIZADAS NO MES

Definicao de necessidade de contratacao
de empresa para validacao dos estudos de
rSCOS.

ACOES PROXIMO MES

Definicao do escopo de contratacao de
empresa para validacao dos estudos de
rSCOS.

RESULTADOS
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> %, MONITORAMENTO BACIA DO RIO DOCE
T réiiova =
//Il‘““o‘\ ORC. (R$MM) Total: 248,7 Realizado: 51,7

ESCOPO

A Fundacéao devera desenvolver e implantar um programa de monitoramento quali-quantitativo sistematico (PMQQS) de agua e
sedimentos, de carater permanente, abrangendo também a avaliacéo de riscos toxicologicos e ecotoxicologicos na area ambiental 1,
de acordo com o estudo, para definicao e instalacao de uma rede de monitoramento constituida por equipamentos automatizados,

coleta de amostras de aguas e sedimentos e ensaios de laboratorio, até dezembro de 2016, aprovado pelos 6rgaos de gestao de
recursos hidricos e pelos 6rgaos ambientais

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO \ DATA FIM
177 8§ 1° Programa de monitoramento de agua e sedimentos B 31/dez/16
177 8§ 1° mplantacdo de rede de monitoramento de agua e sedimentos B 31/jul/17

178 mplerr)entzflr_ plano de mf)nitoramento qu§li-quantitativo das aguas do Rio Doce —
seus tributarios em funcao das intervencoes
180 Estudo de identificacao de areas de irrigacao ao longo do Rio Doce B 31/dez/16

M Iniciada [ Nao iniciada [ Concluida [ Encerrada
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renov

Definicao do
programa

Projeto para definicao do programa

Execucao do
programa

Rede de monitoramento automatico
de agua

Processo de Monitoramento Quali-
Quantitativo das aguas do Rio Doce
e Tributarios para Intervencoes
REPARATORIAS da FUNDACAO
(Clausula 178)

Processo

dez-29

Processo de Monitoramento Quali-
Quantitativo das aguas do Rio Doce
e Tributarios para Intervencoes
COMPENSATORIAS da
FUNDACAO (Clausula 178)

Processo

dez-30

Processo de Monitoramento Quali-
Quantitativo Sistematico de Agua e
Sedimentos (Clausula 177)

Processo

dez-30

Encerramento
do programa

Projeto para encerramento do
programa

dez-30

(1) Fase atual e seu avanco fisico; (2) Fase aplicavel para definicao do programa




MONITORAMENTO BACIA DO RIO DOCE

ACOES REALIZADAS NO MES

ACOES PROXIMO MES

« Revisdo do relatdério dos resultados da zona costeira aos 0rgaos
(Golder);

 Reporte do primeiros resultados dos rios Guaxindiba e Sahy;

« Agquisicao da remostas para monitoramento online da turbidez (em
andamento);

« Mobilizacdo das equipes de laboratdrios para as amostragens manuais
em Candonga,

« Realizada a primeira reuniao mensal de Seguranca com as equipes
contratadas para o monitoramento hidrico;

 Finalizacao da concorréncia do monitoramento marinho (ADCP/CTD);

« Recebimento de 3525 laudos;

« |Inicio do monitoramento dos tributarios impactados pela equipe Samarco;

« Inicio do novo contrato de monitoramento da irrigacao dessedentacao;

 Reuniao com IEMA, Golder, Samarco e Vale, para apresentacao do novo

Inicio do novo contrato dos afluentes;

Reunidao da Camara Téecnica para discussao a respeito da qualidade hidrica e do
plano de monitoramento permanente do Rio Doce e zona costeira do ES;
Conclusédo do escopo do monitoramento das captacOes alternativas e dos
tributarios impactados;

Conclusao do escopo do monitoramento da bacia do Rio Doce e demandas extras;
Conclusao do relatorio para renovacéo da licenca para o uso de floculantes em
Santarem;

Envio do relatério da qualidade da agua da Lagoa Nova e Monsaras;

Envio do Relatorio referente ao TTAC das tribos indigenas de Aracruz/ES, com a
gualidade da agua dos Rios Sahy, Guaxindiba e Piraque-Acu;

Construcao e envio ao IBAMA, do relatério semanal do monitoramento hidrico
(Turbidez e Sdlidos Suspensos Totais), referente a dragagem de Candonga,;

Inicio do estudo de identificacdo das areas de irrigacdo ao longo dos cursos

relatorio da qualidade da agua da zona costeira do ES. afetados.

RESULTADOS

« A turbidez da agua continua apresentando valores semelhantes ao historico no trecho entre Governador Valadares e a foz, indicando uma estabilidade e
patamares abaixo de 100 NTU;

« Emrelacado a qualidade da agua do rio Doce, a mesma evidencia melhoras e encontra-se dentro das referéncias historicas em sua maior parte. Houve um avanco
consideravel do uso da agua para fins de irrigacao no trecho situado entre Governador Valares e a foz;

 Os resultados das andlises realizadas do monitoramento marinho indicam que a qualidade da agua, para os parametros de interesse (Ferro Dissolvido, Al Total,
Cor (aparente), Turbidez), seguiram uma tendéncia global de reducéao e, apresentam estabilidade nos resultados;

« O monitoramento hidrico durante a dragagem em Candonga, € feito de hora em hora, de forma consistente e, os resultados sao reportados de forma imediata
para equipe de dragagem para 0s ajustes no processo quando necessario.




Reuniao Mensal de Seguranca
Fonte: Apresentacao de Seguranca

Todos os prepostos e tecnicos de
P seguranca das empresas contratadas,

* Asj

tecnico de seguranca e ficais de

Pela equipe da em

Com seus lidere

gD,

contratos da Samarco, reuniram - se

para apresentacao das acoes
6 bt AN e implementadas, com objetivo de
q " « manutencao da seguranca na

realizacao das atividades.




Monitoramento Marinho - Zona Costeira do ES

Fonte: Discussao da Atualizacao de Julho 2016 para a Zona Costeira e Apresentacao do Plano de Monitoramento da
Qualidade de Agua e Sedimentos
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Os resultados das
analises realizadas do
monitoramento marinho
indicam que a qualidade
da agua, para oOs
parametros de interesse
(Ferro Dissolvido, Al
Total, Cor (aparente),
Turbidez), seguiram uma
tendéncia global de
reducao e, apresentam
estabilidade nos
resultados;



MONITORAMENTO BACIA DO RIO DOCE

Acompanhamento Turbidez do Rio Doce - NTU
Fonte: Relatorio enviado diariamente ao IBAMA/CPRM
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Fonte:
IGAM 1997 a 2015 Seco 38 604 Seco 59 /44




\\P
,§> N
: FUNDACAO

>
g
renova =
~

///Illl“" ORC. (R$MM) Total: 21 Realizado: O

UNIDADES DE CONSERVACAO

ESCOPO

A Fundacao devera custear estudos referentes aos impactos nas Unidades de Conservacao diretamente afetadas pelo evento,
quais sejam: Parque Estadual do Rio Doce/MG, Reserva Bioldgica de Comboios, Area de Protecdo Ambiental Costa das Algas e
Refugio de Vida Silvestre de Santa Cruz, e implementar acoes de reparacdo gue se facam necessarias, conforme os estudos
acima referenciados.

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO \ DATA FIM
181 § 1° Estudo dos impactos sobre as unidades de conservacao 31/jul/17
182 § 2° Custeio das acoes a consolidacao de duas unidades de conservacao 31/jan/17

PROJETOS E PROCESSOS

Defini¢ao do Projeto para definicao do programa jan-17
programa
Congtrugao da sede da APA na foz FEL3 out-16 | jan-17
Execucao do do R
o ra?na Processo de monitoramento do
Prog subsidio as acdes de consolidacao Processo jan-19
de 2 unidades de Conservacao
Encerramento Projeto para encerramento do
mar-19
do programa | programa

(1) Fase atual e seu avanco fisico; (2) Fase aplicavel para definicdo do programa M Iniciada B N&o iniciada B Concluida M Encerrada
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UNIDADES DE CONSERVACAO

ACOES REALIZADAS NO MES

Em discussoes com IBAMA e ICMBIo para
Inicio do programa.

ACOES PROXIMO MES

Reuniao com aos responsavels pelas UC’s
para definicao de escopo do projeto.

RESULTADOS
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CAR E PRAS

ORC. (R$MM) Total: 33,3 Realizado: 0

ESCOPO

Cabera a Fundacao apoiar e dar suporte técnico para o cadastramento das propriedades rurais no Cadastro Ambiental Rural
(CAR), além de fomentar a elaboracao e a implementacao dos respectivos Programas de Regularizacao Ambiental (PRA)

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM
183 § 1° Fomento a implantacédo do CAR e dos PRAs

PROJETOS E PROCESSOS

Defini¢ao do Projeto para definicao do programa set-16
programa
Execucio do Processo de cadastro ambiental rural

¢ (CAR) e regularizacao ambiental Processo mar-26
programa (PRA)
Encerramento Projeto para encerramento do Abr-96

do programa | programa

(1) Fase atual e seu avanco fisico; (2) Fase aplicavel para definicao do programa B Iniciada B N&o iniciada B Concluida [ Encerrada
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///[,“\" ACOES REALIZADAS NO MES ACOES PROXIMO MES

Definicao de parceria com a Emater para
execucao das reunioes de conscientizacao
dos Produtores Rurais quanto a importancia
do CAR e PRA

Avaliacao de sinergia com PGO0O17

Realizacao de capacitacao da equipe
Interna
Realizacao da 12 reuniao com produtores
Rurals
Levantamento dos proprietarios a serem

cadastrados
Apresentacao para apreciacao do CIF

RESULTADOS

» Alinhamento de escopo com o Programa PGO017 e sinergia de equipe para levantamento de
campo
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ESCOPO

A Fundacao devera dotar 0s projetos socioambientais de mecanismos e processos de gestao, monitoramento e avaliacao,
Incluindo sistemas de informacao, banco de dados, definicao de indicadores, em conformidade com 0S mecanismos e processos
de governanca estabelecidos neste Acordo

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO \ DATA FIM
02/set/16

02/mar/ 31

184 § 2° Inicio do Programa de Gerenciamento dos Progr. Socioambiental

184 Execucao do Programa de Gerenciamento dos Progr. Socioeambiental

PROJETOS E PROCESSOS

Definicao do
programa

Projeto para definicao do programa set-16

Processo de gestao de portfélio do
nlano de recuperacao ambiental da
pacia do rio Doce, areas estuarinas,
costeiras e marinha

Processo de gestao de portfolio do
plano de gerenciamento dos Processo mar-31
programas socioeconomicos
Encerramento Projeto para encerramento do
do programa | programa

Processo dez-30
Execucao do
programa

- | dez-30 @ ----

(1) Fase atual e seu avanco fisico; (2) Fase aplicavel para definicao do programa B Iniciada B N&o iniciada B Concluida [ Encerrada
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 Avanco na definicao dos programas com ¢ Finalizacao do planejamento da fase de
definicao detalhada dos projetos, requisitos, definicao de todos os programas
iIndicadores, metas e condicoes de « Continuidade na formatacao de novos
sucesso/encerramento projetos e do planejamento dos projetos
 Avanco na formatacao de novos projetos e Iniclados quanto a escopo, prazo e custo
do planejamento dos projetos Iniciados ¢ Implantacao do sistema informatizado para

guanto a escopo, prazo e custo gestao dos projetos
* Incorporacao das Informacoes de avanco * Elaboracao do plano de 3 anos da
fisico e financeiro nos relatorios mensais Fundacao

RESULTADOS

» Definicao parcial dos programas

 ldentificacao e planejamento parcial dos projetos

» Estrutura de controle de custos e orcamento definida

 Manual de gestao de programas e projetos da Fundacao

* Pedido de compra do sistema informatizado de gestao de projetos




