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ESTRUTURA DO ACORDO 
Programas socioeconômicos 
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LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS 

Orçamento (R$MM) Total: 45,9              Realizado: 10,5 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG001-R - Programa de levantamento e de cadastro dos impactados (Cláusulas 19 à 30) nov/15 out/19

      Metas do Programa set/16 abr/17

         Cláusula 20 - Validação do Estudo de Identificação de todas as áreas afetadas com Comitê Interfederativo set/16 set/16

      Definição do Programa jun/16 out/16

         PF7010 - Definição do Programa de levantamento e de cadastro dos impactados jun/16 out/16

      Execução do Programa nov/15 jun/19

         Projetos nov/15 set/17

            PF0059 - Levantamento e cadastro dos impactados e produção de informações para demais programas 23% nov/15 set/17

               Execução do Projeto nov/15 jul/17

                  Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Emergencial) 100% nov/15 jul/16

                  Elaboração de relatório de impacto socioeconomico a partir de analise de indicadores do cadastro socioeconomico e identificação de danos dos 

impactados. 
jan/17 jul/17

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) jul/17 set/17

         Processos jan/17 jun/19

            PF8010 - Processos de Atualização, revisão e correção do Cadastro Socioeconômico dos Impactados jan/17 jun/19

            PF8011 - Processos de monitoramento dos Impactos Socioeconômicos dos municípios jun/17 jun/19

            PF8012 - Processo de estudo de avaliação de impactos socioeconômicos e culturais complementares jun/17 jun/19

      Encerramento do Programa jun/19 out/19

         PF9010 - Encerramento do Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados (captura e formalização de benefícios) jun/19 out/19
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LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS 

Câmara Técnica de Organização Social (CTOS):  
• Realização da 5ª reunião com CTOS em 03/10; 
• Solicitação de dilação de prazos das etapas do processo do PG001 e estabelecimento de cronograma de 

trabalho, incluindo datas para envio de lotes de informação de cadastro integrado para validações da CTOS; 
• Construção de cronograma integrado entre PG001 e PG002 (Programa de Indenização Mediada). 
Aplicação da pesquisa em Mariana e Barra Longa: 
• Atividades suspensas até que seja contratada consultoria técnica especializada para prestar assessoria prévia 

aos impactados; 
Rio Doce à Linhares e Aracruz:  
• Realização das ações de comunicação e diálogo social para informação das comunidades sobre Programa; 
• Inicio da indexação, agendamento e realização do cadastro socioeconômico e levantamentos de danos. 
Base de dados e Documentação: 
• Consistência do banco de dados do cadastro emergencial de Barra Longa e Rio Doce. 
• Ajuste de formulário no sistema de cadastro – SGS; 
• Desenvolvimento da plataforma (SGS) com inserção das etapas do processo de cadastro para 

acompanhamento (ex.: aplicação do checklist de análise do cadastro, grid de acompanhamento das etapas 
do processo) – Em andamento 

• Levantamento das solicitações de novos cadastros 
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LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS 

AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

Reunião com Câmara Técnica de Organização Social (CTOS):  
• Envio do primeiro lote de informações do Cadastro Integrado para análise da CTOS; 
• 31 de outubro (6ª reunião), 03 de novembro (7ª reunião) e 02 de dezembro (8ª reunião), previstos. 
Aplicação da pesquisa em Mariana e Barra Longa: 
• Previsão de Kick Off da Consultoria Técnica especializada para prestação de assessoria aos impactados 
Rio Doce à Linhares e Aracruz:  
• Realização das ações de comunicação e diálogo social para informação das comunidades sobre Programa; 
• Continuidade da indexação, agendamento e realização do cadastro socioeconômico e levantamentos de 

danos em todo o território. 
Base de dados e Documentação: 
• Análise e tratamento das solicitações de novos cadastros; 
• Início do acompanhamento do processo de cadastro via SGS; 
• Início das cargas do cadastro integrado no SGS; 
• Início da entrega da cópia do formulário para os potenciais impactados. 
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LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS 

CADASTRO EMERGENCIAL - atualizado em 27/07/2016 

LOCAIS FAMÍLIAS PESSOAS 
Mariana e Barra Longa 942 2.810 

Rio Doce 7.573 26.804 
TOTAL 8.515 29.614 

INFORMATIVO CADASTRO INTEGRADO - atualizado em 01/10/16 
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Avanço Indexação 
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Avanço Cadastro fase 1 - Socioeconômico 

Cadastros Fase 1 previstos Cadastros Fase 1 executados

943 
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LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS 

• Reuniões prévias com as comunidades para esclarecimentos sobre o cadastro integrado a ser implantado na 
área/ comunidade; 

• Estas reunião são coordenadas pela equipe do PG001 Samarco, com apoio da Synergia 

Marilândia  13/09/2016 Colatina 12/09/2016 Tumiritinga 14/09/2016 

Itueta 08/09/2016 São José do Goiabal 06 e 08/09/2016 Caratinga 06/09/2016 
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LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS 

Equipe Ilhas  

Plantão Social – Baixo Guandu-ES 
Plantão Social – Baixo Guandu-ES 

Plantão Social – Baixo Guandu-ES 
Plantão Social – Baixo Guandu-ES 
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Material de divulgação 
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RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO DOS IMPACTADOS 

Orçamento (R$MM) Total: 388,8              Realizado: 11,3 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG002-R/C - Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados (Cláusulas 31 à 38) dez/15 jan/20

      Metas do Programa jun/17 jul/17

         Cláusula 38 - Conclusão da Etapa de Negociação Coordenada (previsão de 02/Mar/17 pelo ACORDO impactada pelo PG001) jun/17 jun/17

         Cláusula 38 - Pagamento das indenizações (previsão de 02/Jun/17 pelo ACORDO impactada pelo PG001)* - Excetuando-se Mariana e Barra Longa jul/17 jul/17

      Definição do Programa set/16 out/16

         PF7020 - Definição do Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados set/16 out/16

      Execução do Programa dez/15 out/19

         Projetos mar/16 out/17

            PF0060 - Ressarcimento e indenização dos IMPACTADOS mar/16 out/17

               Planejamento da Execução do Projeto em Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Baixo Guaudú e Linhares 100% mar/16 jul/16

               Planejamento da Execução do Projeto nas Demais Áreas (excetuando-se Mariana e Barra Longa) jun/16 out/16

               Execução do Projeto mai/16 jul/17

                  Implantar Centros de Negociação - Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Baixo Guandú e Linhares mai/16 out/16

                  Implantar Centros de Negociação - Demais áreas (Excetuando-se Mariana e Barra Longa) out/16 jan/17

                  Realizar a Etapa de Negociação Coordenada (Excetuando-se Mariana e Barra Longa) out/16 jun/17

                  Efetuar os Pagamentos de Indenizações* (Excetuando-se Mariana e Barra Longa) out/16 jul/17

               Encerramento do Projeto jul/17 out/17

         Processos dez/15 out/19

            PF8020 - Ações Emergenciais de Adiantamento de indenizações e reposições de veículos e ferramentas de trabalho aos IMPACTADOS dez/15 jan/17

            PF8021 - Processo de Negociações e Indenizações Remanescentes, para IMPACTADOS que não aderirem ao programa até abr/17 e demais negociações jul/17 out/19

      Encerramento do Programa out/19 jan/20

         PF9020 - Encerramento do Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados (captura e formalização de benefícios) out/19 jan/20
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RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO DOS IMPACTADOS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Realizada reunião de devolutiva de construção da matriz de danos com grupo de 
comerciantes de MG. 

• Realizadas 9 audiências públicas para explicação do PIM em MG e ES a convite das 
defensorias públicas estaduais e da união. 

• Validada a logística dos escritórios da fase 2 na CTOS. 
• Atestados valores de eletrodomésticos e produtos junto ao CDL de Mariana. 
• Revisados critérios de indenização agropecuária junto a Synergia, Icaper e Emater. 
• Realizada reunião de construção de matriz de danos em Rio Doce. 
• Concluídas obras de adequação de infraestrutura dos escritórios da fase 1, Linhares, 

Colatina, Baixo Guandu, Governador Valadares, Barra Longa e Rio Doce. 
• Contratado e mobilizado efetivo do processo externo do PIM. 
• Adquirido e instalado mobiliários dos escritórios da fase 1. 
• Definidos imóveis para fase 2 dos escritórios de mediação. 
• Realizado Workshop de simulação do processo PIM da danos de água. 
• Aplicada Identidade visual nos escritórios do PIM, Fase 1. 
• Homologado módulo indenizatório de DMA. 

• Realizar reuniões devolutivas com a população impactada e o poder 
público sobre o formato final do programa após sugestões coletadas 
e avaliadas. 

• Executar plano de comunicação para início da operação dos 
escritórios. 

• Apresentar versão final da matriz de danos, protocolo de 
elegibilidade e matriz comprobatória para defensorias, CTOS e 
população. 

• Executar plano de comunicação para início da operação dos 
escritórios. 

• Finalizar obras de infraestrutura no escritório de Mariana; 
• Treinar equipe da Fundação para atendimento nos escritórios de 

Danos Gerais. 
• Locar imóveis da Fase 2. 
• Finalizar desenvolvimento e homologar módulo indenizatório de DG. 

RESULTADOS 

• Discutidas internamente e aprovadas 80% das sugestões de danos levantadas junto a população consultada. 
• Concluídas obras de adequação de infraestrutura dos escritórios da fase 1: Linhares, Colatina, Baixo Guandu, Governador Valadares, Barra Longa e Rio Doce. 
• Finalizado procedimentos operacionais de funcionamento dos escritórios. 
• Capacitada a equipe de atendimento danos de água. 
• Testados os procedimentos operacionais de funcionamento dos escritórios. 
• Revisadas as especificações no módulo indenizatório DMA e DG. 
• Acompanhamento e suporte aos lançamentos de indenizações antecipadas no SGS. 
• Implantação do módulo de agendamento DMA – SGS. 

13 



PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS POVOS 
INDÍGENAS 

Orçamento (R$MM) Total: 61,7              Realizado: 8,0 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG003-R - Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas (Cláusulas 39 à 45) mar-16 dez-19

      Metas do Programa mar-16 out-19

         Cláusula 43 - Início das medidas emergenciais - Krenak 100% mar-16 mar-16

         Cláusula 43 - Entrega do Termo de Referência pela FUNAI para elaboração de estudo circunstanciado 100% abr-16 abr-16

         Cláusula 43 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Krenak 100% jul-16 jul-16

         Cláusula 43 - Detalhamento e Implementação de um Plano de Ação Permanente - Krenak (Depende do resultado do estudo) out-19 out-19

         Cláusula 44 - Diagnóstico Inicial sobre os Tupiniquim e Guarani 100% mar-16 mar-16

         Cláusula 44 - Início das medidas emergenciais - Tupiniquim e Guarani 100% mar-16 mar-16

         Cláusula 44 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Tupiniquim e Guarani 100% jul-16 jul-16

         Cláusula 44 - Detalhamento e Implementação de um Plano de Ação Permanente - Tupiniquim e Guarani (depende do resultado do estudo) out-19 out-19

      Definição do Programa jul-16 nov-18

         PF7030 - Definição do programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas jul-16 nov-18

      Execução do Programa mar-16 mai-19

         Projetos nov-16 mai-19

            PF0163 - Projeto de Abastecimento de Água - Krenak nov-16 mai-19

               Execução de Infraestrutura para Abastecimento de Água - Krenak jan-17 jan-19

               Encerramento do Projeto fev-19 mai-19

            Plano de Ação Permanente - Krenak; Tupiniquim e Guarani (a definir) nov-18 nov-18

         Processos mar-16 jan-19

            Processos de Apoio Emergencial mar-16 jan-19

               Krenak - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro ago-16 ago-18

               Tupiniquim e Guarani (Tupiniquim e Caieira) - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro mar-16 out-16

               Tupiniquim e Guarani (Comboios) - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro mar-16 nov-16

               Fornecimento Emergencial de Água - Krenak ago-16 jan-19

      Encerramento do Programa out-19 dez-19

         PF9030 - Encerramento do Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas (captura e formalização de benefícios) out-19 dez-19
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PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS POVOS 
INDÍGENAS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

Geral: 
• Reunião para definição dos papeis e responsabilidades da Funai e Sesai e, 

Samarco/Fundação Renova. 
• Apresentação à Funai e Sesai do resultado das análise das águas dos rios e litoral 

marinho 
• Continuidade do Programa de Qualidade  
Krenak: 
• Manutenção da ações de assistência emergencial 
• Manutenção das estradas para abastecimento de água 
• Troca do depósito para guarda da água mineral 
Comboios: 
• Manutenção da ações de assistência emergencial 
• Reunião na Fibria para estudo do canal Caboclo Bernardo 
Caieiras Velhas: 
• Manutenção da ações de assistência emergencial 
• Diálogo com caciques e lideranças de pesca para pleito de aditivo para 

pescadores profissionais indígenas 
• Monitoramento dos recursos hídricos (Piraque-açu, Guaxintaba e Sahy) 

Geral 
• Manutenção das ações de assistência emergencial para 

indígenas 
• Manutenção auxilio financeiro 
• Manutenção monitoramento de água 
• Apresentação do Plano de Trabalho do Estudo de Componente 

Indígena à Funai  
 

Krenak: 
• Manutenção das estradas para abastecimento de água 
Comboios: 
• Minuta para extensão do prazo de pagamento do auxílio 

financeiro 
• Identificação do potencial de contaminação no rio Comboios por 

meio do canal Caboclo Bernardo 
Caieiras Velhas 
• Minuta para extensão do prazo de pagamento do auxílio 

financeiro 

RESULTADOS 

• Krenak: Provisão de 14 mil litros de água mineral e 30 mil de água potável, auxílio emergência de 9 salários mínimos (R$7.092) por família a 126 famílias, 
disponibilização de R$20 mil como fundo de emergência para mitigação de danos ambientais e a saúde, recuperação do sistema de distribuição de água 

• Tupiniquim(TI Comboios): Auxilio emergencial no valor de 2,5 salários mínimos, cesta básica(DIEESE) e 20% dependente para 156 famílias 
• Tupiniquins e Guaranis(Caieiras Velhas II): Pagamento de auxílio emergencial no valor de R$3.314.731,50 em 5 parcelas no valor de R$ 662.942,70, 

depositado em uma conta vinculada à associação indígena.  
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QUALIDADE DE VIDA DE OUTROS POVOS E COMUNIDADES 
TRADICIONAIS 

Orçamento (R$MM) Total: 0,5              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG004-R - Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais (Cláusulas 46 à 53) ago/16 jul/18

      Metas do Programa out/16 abr/18

         Cláusula 46 - Entrega do Termo de Referência pela FCP (nova emissão) out/16 out/16

         Cláusula 46 - Contratação de Estudo sobre os Quilombolas jan/17 jan/17

         Cláusula 46 - Detalhamento de um Plano de Ação Permanente - Quilombolas (depende do resultado do estudo) abr/18 abr/18

         Cláusula 46 - Início da Execução do Plano de Ação Permanente - Quilombolas (depende do resultado do estudo) abr/18 abr/18

      Definição do Programa ago/16 abr/18

         PF7040 - Definição do programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais ago/16 abr/18

      Execução do Programa (a definir) abr/18 abr/18

      Encerramento do Programa abr/18 jul/18
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QUALIDADE DE VIDA DE OUTROS POVOS TRADICIONAIS 
Estudo vila de Santa Efigênia 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Realização de reunião junto à FCP (13 de 
setembro) para apresentação de informações 
levantadas pela empresa em relação à localização e 
características da comunidade Quilombola de Santa 
Efigênia e dos pontos solicitados para revisão do 
TR. 

• Contatos com a FCP solicitando posicionamento em 
relação ao novo TR. 

• Tratativas com a FCP para liberação do TR revisado 
ou indicação de outras ações pertinentes para as 
tratativas da empresa em relação ao estudo 
inicialmente solicitado. 

RESULTADOS 

• Liberação do Termo de Referência pela FCP (18 de maio). 
• Definição junto à Fundação Cultural Palmares de necessidade de ajustes no Termo de Referência expedido.  
• Protocolo do pedido formal de revisão do TR junto à FCP e CIF (5 de Agosto). 
• Concordância da FCP com relação à necessidade de revisão do TR anteriormente expedido. 
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PROTEÇÃO SOCIAL 

Orçamento (R$MM) Total: 38,6              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

Nome da Tarefa % Real. Iníc io Término

   PG005-R - Programa de Proteção Social (Cláusulas 54 à 58) abr-16 jun-19

      Metas do Programa abr-16 abr-19

         Cláusula 58 - Início do Programa de Proteção Social 100% abr-16 abr-16

         Cláusula 58 - Encerramento do Programa de Proteção Social abr-19 abr-19

      Definição do Programa nov-16 jul-17

         PF7050 - Definição do Programa de Proteção Social nov-16 jul-17

      Execução do Programa abr-16 abr-19

         Processos abr-16 abr-19

            PF8050 - Plano de Ações Emergenciais Socioassistenciais de Proteção Social abr-16 jul-17

            PF8051 - Plano de Ações Socioassistenciais de Proteção Social (36 meses após o início conforme Acordo) jul-17 abr-19

      Encerramento do Programa abr-19 jun-19

         PF9050 - Encerramento do Programa de Proteção Social (captura e formalização de benefícios) abr-19 jun-19
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PROTEÇÃO SOCIAL 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Atendimento às famílias impactadas (Bento e Paracatu). 
• Visitas domiciliares, grupos temáticos, atividade socioculturais 
• Encaminhamento para rede pública: saúde, educação e 

assistência social (CREAS e Conselho Tutelar). 
• Atendimento à rede escolar com grupos de apoio (pais, alunos 

e professores). 
• Encaminhamento para o Programa de Idosos do Recria Vida. 
• Reuniões de supervisão de casos com a equipe técnica do 

CRAS. 
• Elaboração do Termo de Referência para contratação de 

consultoria em Proteção Social. 

• Reunião rede de saúde, assistência 
social e educação, com Ministério 
Público de Minas Gerais. 

• Abertura de contratação de consultoria 
para Programa de Proteção Social. 

• Manter atendimentos às famílias 
impactadas. 

RESULTADOS 

• Referenciamento das famílias impactadas por deslocamento físico nas unidades de Proteção Social 
Básica(CRAS) e encaminhamento para Proteção Especial (CREAS) – quando for o caso. 

• Apoio à rede pública de atendimento socioassistencial. 
• Fortalecimento do sistema de vigilância socioassistencial no território. 
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DIÁLOGO SOCIAL 

Orçamento (R$MM) Total: 224,5              Realizado: 12,1 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG006-R - Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (Cláusulas 59 à 72) nov-15 dez-30

      Metas do Programa dez-16 abr-17

         Cláusula 64/65 - Desenvolvimento de plataforma interativa sobre o EVENTO dez-16 dez-16

         Cláusula 68 - Adequação de Ouvidoria abr-17 abr-17

      Definição do Programa set-16 out-16

         PF7060 - Definição do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social set-16 out-16

      Execução do Programa nov-15 dez-30

         Processos nov-15 dez-30

            Marcos de Processo out-16 mar-17

            PF8060 - Processo emergencial de comunicação institucional nov-15 jul-16

            PF8061 - Processo emergencial de participação e diálogo jul-16 mar-17

            PF8062 - Processo emergencial de canais de relacionamento mai-16 jan-17

            PF8063 - Processo emergencial de ouvidoria - Atendido pela SAMARCO nov-15 abr-17

            PF8064 - Processo estruturado de comunicação institucional jul-16 ago-17

            PF8065 - Processo estruturado de participação e diálogo mar-17 dez-30

            PF8066 - Processo estruturado de canais de relacionamento jan-17 nov-30

            PF8067 - Processo estruturado de ouvidoria da FUNDAÇÃO abr-17 dez-30

         Projetos mai-16 abr-17

            PF0149 - Implantação de processo definitivo de ouvidoria da FUNDAÇÃO mai-16 abr-17

               Diagnóstico do processo de ouvidoria jul-16 nov-16

               Implantação e adequação do processo de ouvidoria nov-16 abr-17

               Encerramento do Projeto abr-17 abr-17
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DIÁLOGO SOCIAL 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

                PF0170 - Projeto Adequação dos Canais de Relacionamento mai-16 fev-17

                   Marcos do Projeto set-16 dez-16

                  Reestruturação da Gestão do Processo mai-16 jul-16

                  Criação dos novos Postos de Atendimento e Readequação do Processo mai-16 jan-17

                  Reestruturação do Sistema mai-16 jan-17

                  Encerramento do Projeto jan-17 fev-17

      Encerramento do Programa out-30 dez-30

         PF9060 - Encerramento do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (captura e formalização de benefícios) out-30 dez-30
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AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Trecho I: 4 municípios  (Mariana, Barra Longa, 
Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce): 46 reuniões 
1697 participantes) 

• Monitoramento de famílias impactadas na região 
de Mariana e Barra Longa. 

• Mapeamento/Monitoramento de stakeholders. 
• Mediação de conflitos. 

• Continuidade da adaptação do Plano de Relacionamento 
com comunidades para o momento de transição. 

• Manutenção das Reuniões de Diálogo nos territórios  
impactados. 

• Manutenção do Mapeamento/Monitoramento stakeholders 
locais. 

• Mediação de conflitos. 

RESULTADOS 

• Estabelecimento e continuidade de fóruns permanentes de diálogo com as comunidades impactadas, que permitem 
a definição de temas prioritários, antecipação de cenários de conflito e espaços de resolução.  

• Instituída reunião de prestação de contas no município de Mariana para reportar o avanço dos Programas 
• Fomento e facilitação do diálogo com as comunidades para a organização dos grupos em prol da realização de 

festividades vinculadas às suas .manifestações culturais tradicionais: Festa de São Bento/Bento Rodrigues e Festa 
do Menino Jesus/Paracatu de Baixo 

• Comunicação formal do início da funcionamento da Fundação Renova com participação do Presidente e Diretor em 
reuniões de Diálogo no território de Barra Longa. 

• Trecho I, II e III: aprofundamento e debates de temas relacionados aos Programas: PG001, 002, 005, 006, 007, 
008, 011, 012, 013, 014. 

• Acumulado de reuniões: 364 com 11.810 participantes no trecho I. 

DIÁLOGO SOCIAL 
Região I 
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DIÁLOGO SOCIAL 
Região I 

Reunião com lideranças de Barra Longa com presença de 
Presidência e Diretoria  da Fundação Renova 

Café com prosa – 
Diálogo Idosos 

Reunião geral em Mariana - Status e prestação de contas 
das ações de reparação em andamento 
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DIÁLOGO SOCIAL  
Trecho Rio Doce 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Trecho II e III: 36 municípios de MG e ES ao longo do Rio 
Doce:  

      53 reuniões (2162 participantes). 
• Ampliação do diálogo com as comunidades impactadas nos 

municípios de MG e ES, por meio de reuniões e 
atendimentos individualizados/ visitas. 

• Mapeamento/ Monitoramento de stakeholders. 

• Continuidade da ampliação do diálogo com 
comunidades para o momento de transição, 
disseminando a Fundação e seus diversos 
programas. 

• Manutenção das Reuniões de Diálogo nos 
territórios  impactados. 

• Manutenção do Mapeamento/ Monitoramento 
dos públicos prioritários. 

RESULTADOS 

• Estabelecimento e continuidade de ampliação do diálogo e relacionamento com as comunidades impactadas, 
que permitem a definição de temas prioritários, antecipação de cenários de tensão e/ ou conflito e espaços de 
resolução.  

• Trechos II e III: aprofundamento do diálogo e estudos sobre temas relacionados aos Programas: PG 001, 002, 
006 e PG034. 

• Comunicação formal do início da funcionamento da Fundação Renova com participação do Diretor em reuniões 
de Diálogo nos municípios do Espírito Santo. 

• Acumulado de reuniões: 277 com 11.682 participantes nos trecho II e III. 
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Estados Reuniões Participantes 

Minas Gerais 45 2010 

Espírito Santo 8 152 

Balanço das atividades realizadas 

DIÁLOGO SOCIAL  
Trecho Rio Doce 
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Reunião para apresentação do Programa de 
Levantamento e Cadastro dos Impactados – Bugre/ MG 

Reunião para apresentação do Programa de 
Levantamento e Cadastro dos Impactados – 
Aimorés/ MG 

Reunião para construção de lista de danos 
(PG002) com grupo de pescadores de 
Galiléia, Conselheiro Pena, Itueta, Aimorés e 
Resplendor/ MG 

Reunião de diálogo com 
Associação de Pescadores, 

Povoação, Linhares/ ES 

Reunião de devolutiva da 
lista de danos (PG002)  
com grupo de 
comerciantes de MG 

DIÁLOGO SOCIAL 
Trecho Rio Doce 
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AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Melhorias no módulo de manifestações do SGS 
• Início da expansão dos postos de atendimento para região do 

Doce 

• Continuidade da expansão dos postos de 
atendimento para região do Doce 

RESULTADOS 

• Foram recebidas um total de 69.839 manifestações sendo 5.008 somente em setembro. 
 

DIÁLOGO SOCIAL 
Canais de Relacionamento 
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DIÁLOGO SOCIAL 
Canais de Relacionamento 
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ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS 

Orçamento (R$MM) Total: 16,4              Realizado: 12,1 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG007-R - Programa de Assistência aos Animais (Cláusulas 73 à 75) mar/16 jul/19

      Metas do Programa mai/19 mai/19

         Cláusula 75 - Término da Assistência aos Animais mai/19 mai/19

      Definição do Programa set/16 out/16

         PF7070 - Definição do Programa de Assistência aos Animais set/16 out/16

      Execução do Programa mar/16 mai/19

         Processos mar/16 mai/19

            PF8070 - Processo de Assistência aos Animais (Resgate, encaminhamento aos CRAs, alimentação, assistência médica veterinária e processos de adoção) mar/16 mai/19

      Encerramento do Programa mai/19 jul/19

         PF9070 - Encerramento do Programa de Assistência aos Animais (captura e formalização de benefícios) mai/19 jul/19
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ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Vistas de pós adoção  
• Evento de Adoção de Animais em Mariana - MG 
• Resgaste de animais em Bicas, Paracatu, Barra 

Longa e Bento Rodrigues 
• Devolução de animais de pequeno e grande porte 

aos tutores 
• Atendimentos de animais em campo 
• Suspensão do processo de compra de animais de 

grande porte por decisão judicial. 
• Transferência de animais de grande porte da 

Fazenda Sta. Tereza para Faz. Bom Retiro 
• Conclusão de extensão de contrato da Faz. Bom 

Retiro 

• Retomada da negociação de compra dos animais 
de grande porte junto a equipe de assessoria 
técnica dos proprietários rurais 

• Acompanhamento de pós adoção 
• Evento de adoção em Ouro Preto/MG 
• Devolução animais de grande e pequeno porte aos 

proprietários 
• Extensão do contrato de locação da Fazenda Bom 

Retiro até Janeiro/17. 
• Atualização de cadastros de animais no IMA 
• Transferir animais de propriedade rural para 

Fazenda Bom Retiro 
• Novo contrato de assistência aos animais 
• Castração de animais de pequeno porte 

 RESULTADOS 

• 57 visitas de acompanhamento do pós adoção 
• 13 adoções de animais de pequeno porte 
• 55 animais devolvidos aos seus responsáveis 

• 6 animais resgatados 
• 280 animais sob guarda do programa 
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RECONSTRUÇÃO DE VILAS 

Orçamento (R$MM) Total: 322,5              Realizado: 17,1 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG008-R - Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira (Cláusulas 76 à 78) nov/15 mar/22

      Metas do Programa mar/19 jun/19

         Cláusula 78 - Encerramento da Reconstrução das Vilas mar/19 mar/19

         Cláusula 77j - Conclusão da Disponibilização de moradia temporária após a Reconstrução das Vilas (90 dias após a reconstrução das respectivas vilas) jun/19 jun/19

      Definição do Programa set/16 out/16

         PF7080 - Definição do Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira set/16 out/16

      Execução do Programa nov/15 mar/22

         Projetos nov/15 jun/19

            PF0046 - Reconstrução de Bento Rodrigues nov/15 jun/19

               Marcos do Projeto out/16 ago/17

               Avaliação de Alternativas - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas 100% nov/15 mai/16

               Definição do Escopo 10% mai/16 ago/17

                  Projeto Conceitual das Obras de Infraestrutura Urbana (supressão vegetal, terraplenagem, infraestrutura de energia, água, saneamento, arruamento, 

pavimentação, drenagem e acessos)
15% jun/16 abr/17

                  Projeto Conceitual da Construção das Casas e Equipamentos Urbanos 5% mai/16 ago/17

               Planejamento da Execução fev/17 nov/17

                  Planejamento da Execução das Obras de Infraestrutura Urbana (supressão vegetal, terraplenagem, infraestrutura de energia, água, saneamento, 

arruamento, pavimentação, drenagem e acessos)
fev/17 ago/17

                  Planejamento da Execução da Construção das Casas e Equipamentos Urbanos mar/17 nov/17

               Execução do Projeto set/16 mar/19

                  Execução de supressão vegetal e outras atividades preliminares set/16 fev/17

                  Execução das Obras de Infraestrutura Urbana (supressão vegetal, terraplenagem, infraestrutura de energia, água, saneamento, arruamento, 

pavimentação, drenagem e acessos)
ago/17 mai/18

                  Construção das Casas e Equipamentos Urbanos nov/17 mar/19

               Encerramento do Projeto de Infraestrutura e Construção de Casas mar/19 jun/19
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RECONSTRUÇÃO DE VILAS 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

            PF0047 - Reconstrução de Paracatú de Baixo nov/15 mai/19

               Avaliação de Alternativas - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas 100% nov/15 ago/16

               Definição do Escopo - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas 0% set/16 ago/17

               Planejamento da Execução - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas abr/17 fev/18

               Execução das Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas fev/18 mar/19

               Encerramento do Projeto de Infraestrutura e Construção de Casas mar/19 mai/19

            PF0048 - Reconstrução da área afetada em Gesteira ago/16 abr/18

               Definição do Escopo - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas 20% ago/16 abr/17

               Planejamento da Execução - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas fev/17 ago/17

               Execução das Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas mai/17 jan/18

               Encerramento do Projeto de Infraestrutura e Construção de Casas jan/18 abr/18

            PF0049 - Reconstrução da escola de Gesteira fev/16 fev/17

               Planejamento da Execução - Obras de reconstrução da escola 100% fev/16 jul/16

               Execução das obras de reconstrução da escola 43% jul/16 nov/16

               Encerramento do Projeto de reconstrução da escola nov/16 fev/17

         Processos nov/15 mar/22

            PF8080 - Processo de Aporte Financeiro para Assessoramento de IMPACTADOS out/16 jul/17

            PF8081 - Processo de disponibilização de moradia temporária Bento Rodrigues (até 3 meses após construção das vilas) nov/15 jun/19

            PF8082 - Processo de disponibilização de moradia temporária Paracatú de Baixo (até 3 meses após construção das vilas) nov/15 jun/19

            PF8083 - Processo de disponibilização de moradia temporária Gesteira (até 3 meses após construção das vilas) nov/15 abr/18

            PF8084 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Bento Rodrigues (até 36 meses após construção das vilas) mar/19 mar/22

            PF8085 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Paracatú de Baixo (até 36 meses após construção das vilas) mar/19 mar/22

            PF8086 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Gesteira (até 36 meses após construção das vilas) jan/18 jan/21

      Encerramento do Programa dez/21 mar/22

         PF9080 - Encerramento do Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira dez/21 mar/22
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RECONSTRUÇÃO DE VILAS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Iniciado processo de contratação de profissionais pela CÁRITAS. 
•Pagamento de 50% à ARCELOR MITTAL de aquisição da área 
para reassentamento da Comunidade de Bento. Minutas das 
escrituras concluídas para assinatura e pagamento do restante. 

•Concluída sondagem e topografia (geologia em andamento) e 
elaboração de vídeo para validação do Projeto Urbanístico pela 
Comunidade de Bento. Aguardando mobilização da CÁRITAS. 

•Realizada primeira reunião com SUPRAM para discutir os 
procedimentos para avaliação dos cenários ambientais, para fins 
de regularização ambiental para reassentamento das vilas. 

•Realizada votação pela Comunidade para escolha da área para 
reassentamento de Paracatu de Baixo. 

•Concluído projeto urbanístico de Gesteira. Aguardando 
mobilização da CÁRITAS e negociação da área com proprietário. 

•Concluída montagem das paredes de concreto PVC e laje pré-
moldada da Escola de Gesteira. 

•  Em andamento paisagismo e drenagem pluvial da Praça. 

•Conclusão da contratação de profissionais pela CÁRITAS, e 
início da mobilização para assessoria técnica aos atingidos, 
priorizando início do cadastro físico, socioeconômico e 
fundiário, bem como aprovações dos Projetos Urbanísticos 

• Início da elaboração das tipologias das casas, baseadas nos 
levantamentos de expectativas das Comunidades 

•Projeto básico e início da engenharia detalhada, para 
Loteamento de Bento Rodrigues 

•Contratação dos estudos ambientais, negociações com 
proprietários para aquisições das áreas e início dos estudos 
técnicos para engenharia (topografia, sondagem e 
geotecnia), para Paracatu de Baixo 

•Conclusão da negociação com proprietário para aquisição da 
área e dos estudos técnicos para engenharia (sondagem e 
geotecnia) para Gesteira 

•Conclusão da construção da Escola de Gesteira. 
•Em andamento urban., paisagismo e pavimentação da Praça 

RESULTADOS 

• Escolhido terreno da Lucila para reassentamento da Comunidade de Paracatu de Baixo com 65% dos votos e presença de 
95% da Comunidade no processo de votação. 
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RECONSTRUÇÃO DE VILAS 
Construção da escola de Gesteira 

Início da Urbanização da Praça Concretagem da laje da Escola 
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RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS 
IMPACTADAS 

Orçamento (R$MM) Total: 293,1              Realizado: 180,9 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG010-R - Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (Cláusulas 82 à 88) nov-15 fev-19

      Metas do Programa mar-16 ago-18

         Cláusula 88 - Início do Programa de Recuperação das Outras Comunidades e Infraestrutura 100% mar-16 mar-16

         Cláusula 88 - Conclusão da Recuperação das infraestruturas e comunidades impactadas entre Fundão e Candonga (prevista para 30 meses após assinatura do 

ACORDO)
ago-18 ago-18

      Definição do Programa set-16 out-16

         PF7100 - Definição do Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga set-16 out-16

      Execução do Programa nov-15 nov-18

         Projetos nov-15 nov-18

            PF0032 - Obras de recuperação de Residências em Barra Longa nov-15 jan-17

               Execução do Projeto 98% nov-15 out-16

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) out-16 jan-17

            PF0033 - Obras de recuperação de comércios e instituições em Barra Longa nov-15 jun-17

               Execução do Projeto 89% nov-15 mar-17

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) mar-17 jun-17

            PF0034 - Contenções Rio do Carmo em Barra Longa - Morro Vermelho 100% jan-16 ago-16

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) 100% mai-16 ago-16

            PF0035 - Obras de Remoção de material em Barra Longa fev-16 nov-16

               Execução do Projeto 100% fev-16 ago-16

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) 18% ago-16 nov-16

            PF0036 - Cercamento de propriedade - acordo com MP jun-16 nov-16

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) 62% jun-16 nov-16

            PF0037 - Reforma e Limpeza jan-16 dez-16

               Execução do Projeto 99% jan-16 set-16

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) set-16 dez-16
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RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS 
IMPACTADAS 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

            PF0040 - Recuperação de estradas não pavimentadas em Mariana, Barra Longa e seus respectivos distritos afetados nov-15 nov-16

               Execução do Projeto 100% nov-15 jun-16

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) 43% ago-16 nov-16

            PF0042 - Reconstrução de pontes nov-15 nov-16

               Execução do Projeto 100% nov-15 jan-16

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) 40% ago-16 nov-16

            PF0043 - Recuperação de drenagens de estradas e vias fev-16 nov-16

               Execução do Projeto 100% fev-16 jun-16

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) 33% ago-16 nov-16

            PF0044 - Recuperação de bordas de rios e enrocamentos fev-16 jan-17

               Execução do Projeto 85% fev-16 out-16

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) nov-16 jan-17

            PF0151 - Reconstrução de Pontes de Cabos de Aço nov-15 nov-16

               Reconstrução das Pontes de Cabos de Aço 100% nov-15 ago-16

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) 44% ago-16 nov-16

            PF0038 - Reconstrução de propriedades rurais jul-16 nov-18

               Planejamento da Execução 85% jul-16 dez-16

               Execução do Projeto dez-16 ago-18

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) ago-18 nov-18

            PF0039 - Recuperação de estradas pavimentadas em Mariana, Barra Longa e seus respectivos distritos afetados mai-16 abr-17

               Execução do Projeto 50% mai-16 jan-17

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) jan-17 abr-17

            PF0087 - Reconstrução da Praça e rua Beira Rio jan-16 mar-17

               Planejamento da Execução 100% jan-16 jun-16

               Execução do Projeto 81% mai-16 dez-16

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) dez-16 mar-17
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RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS 
IMPACTADAS 

Nome da tarefa % Real. Início Término 
            PF0088 - Sistema de Estabilização de Maciços - Rio do Carmo mar/16 abr/17

               Planejamento da Execução 100% mar/16 jun/16

               Execução do Projeto 46% ago/16 dez/16

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) jan/17 abr/17

            PF0126 - Reforma de quintais e lotes de Barra longa/Gesteira mar/16 mar/17

               Planejamento da Execução 100% mar/16 jul/16

               Execução do Projeto 64% abr/16 dez/16

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) dez/16 mar/17

            PF0127 - Reconstrução de Casas Barra Longa / Gesteira mar/16 out/17

               Planejamento da Execução 100% mar/16 jul/16

               Execução do Projeto 13% mai/16 jul/17

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) jul/17 out/17

            PF0128 - Reconstrução do Parque de exposição abr/16 mar/18

               Planejamento da Execução 100% abr/16 ago/16

               Execução do Projeto 14% ago/16 dez/17

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) dez/17 mar/18

            PF0129 - Reconstrução de currais em Barra Longa mar/16 mar/17

               Execução do Projeto 74% mar/16 dez/16

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) dez/16 mar/17

            PF0145 - Reconstrução de pavimentação em Barra Longa jul/16 mar/17

               Execução do Projeto 49% ago/16 dez/16

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) dez/16 mar/17

            PF0150 - Recolhimento de Madeira - Fase 1 jun/16 mar/17

               Execução do Projeto 37% jun/16 dez/16

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) dez/16 mar/17
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RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS 
IMPACTADAS 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

            PF0152 - Reconstrução de Campos de Futebol jan/17 jan/18

               Avaliação de Alternativas jan/17 abr/17

               Definição do Escopo abr/17 mai/17

               Planejamento da Execução mai/17 jul/17

               Execução do Projeto jul/17 out/17

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) out/17 jan/18

            PF0153 - Reconstrução da Ponte de Camargos x Bento Rodrigues ago/16 jan/18

               Definição do Escopo 92% ago/16 set/16

               Planejamento da Execução set/16 dez/16

               Execução do Projeto dez/16 set/17

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) set/17 jan/18

            PF0155 - Estabilização de maciços - Rio do Gualaxo ago/16 mar/18

               Avaliação de Alternativas 41% ago/16 nov/16

               Definição do Escopo nov/16 jan/17

               Planejamento da Execução jan/17 mar/17

               Execução do Projeto mar/17 nov/17

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) nov/17 mar/18

            PF0156 - Recolhimento de Madeira - Fase 2 jan/17 jan/18

               Planejamento da Execução jan/17 mar/17

               Execução do Projeto mar/17 set/17

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) set/17 jan/18

         Processos mai/16 out/17

            PF8100 - Processos de Manutenção de vias não pavimentadas / aspersão e controle ambiental 28% mai/16 out/17

      Encerramento do Programa nov/18 fev/19

         PF9100 - Encerramento do Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga nov/18 fev/19
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RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 
Mariana 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Limpeza e reforma da fazenda de Mainart.  
• Planejamento de execução do projeto (FEL3) – 

PF0038. 
• Processo dos ritos de aprovação do PF0038.  
• Definido fórum (Comitê de Reconstruções) para 

definição de diretrizes junto a equipe do 
Socioinstitucional e demais disciplinas sobre as 
reconstruções de propriedades e estruturas rurais. 

• Transferência de 3 propriedades do escopo de 
reformas para o escopo de reconstrução. 

• Atendimento de novas demandas enviadas pelo 
Sistema de Manifestações - SGS. Contrato 
4600002403.  

• Continuidade do Comitê de Reconstruções. 
• Execução dos serviços de demolição e sondagem 

da propriedade do Sr. José Arlindo da Silva.  

RESULTADOS 

 
• Concluídas as reformas em  23 propriedades rurais e 18 espaços públicos em distritos atingidos 
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RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 
Mariana 

OBRA FINALIZADA 
MAINART 
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RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 
Acessos/controle de erosão 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Manutenção e umectação das vias não 
pavimentadas entre Ponte do Gama à Barra Longa. 

• Realizado 8,1 km de recolhimento de madeira em 
Gesteira - Trecho 2. 

• Finalizado a recuperação do calçamento em Claudio 
Manuel. 

• Recuperação de 55,5 km lineares de asfalto. 

• Recuperação de 3,5 km de asfalto do trecho de 
Águas Claras à Cláudio Manoel. 

• Recuperação do calçamento em Campinas. 
• Recolhimento de madeira no trecho 3 Bucão à 

Paracatu (8,6 km lineares). 
• Manutenção de estradas não pavimentadas entre 

Ponte do Gama à Barra Longa. 
 
 

RESULTADOS 

• Avanço de 37,2 km lineares de recolhimento de madeira - 45%. 
• 100% do asfalto  de Monsenhor Horta à Águas Claras recuperados. 
• 100% do calçamento de Cláudio Manoel recuperado. 
• Finalizado o recolhimento de madeira do trecho 2 - 12,5 km. 
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RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 
Manutenção de vias não pavimentadas / aspersão e controle ambiental 

Manutenção e aspersão nas vias não pavimentadas nos trechos de Ponte do Gama à Barra Longa.  
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RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 
Recuperação de estradas pavimentadas - Barra Longa, Acaiaca e Monsenhor Horta 

Recuperação de 55,5 km de asfalto em Barra Longa, Acaiaca, Monsenhor Horta e Águas Claras danificados em 

função do transito intenso de veículos. Recuperação de 100% do calçamento em Cláudio Manoel. 
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RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 
Recolhimento de madeira 

Atividade de recolhimento de madeira e material orgânico que estão acumulados nas bordas do rio. 

Em execução trecho 3 – Ponte Bucão X Paracatu. 
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RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 
 

Está sendo realizado execução dos projetos de recuperações ambientais emitidos pela empresa Golder nas 

áreas prioritárias. 

45 



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 
Controle de erosão e dispositivos de drenagem 

Mobilização e execução dos projetos de recuperação ambiental nas áreas prioritárias. 
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RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 
Recuperação de bordas de rios e enrocamentos - Gesteira 

Recuperação de bordas do rio e enrocamentos para evitar que o rio cause erosões de taludes.  
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RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 
Barra Longa 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Concluído a reforma de 3 casas em Barra Longa e 
Gesteira. 

• Continuação das obras de reconstrução da Praça e 
da Avenida Beira Rio em Barra Longa. 

• Reforma de 2 currais, 3 porteiras e 2 mata burros. 
• Iniciado a reconstrução de mais 3 residências de um 

total de 13, em execução 9 reconstruções. 
• Concluído o enrocamento na propriedade do Facão. 

• Reforma de 2 casas e 2 comércios em Barra Longa. 
• Reforma de 3 currais e 2 mata burros em Barra 

Longa e Gesteira. 
• Inicio da recuperação de pavimentação e na 1º de 

Janeiro. 
• Reforma de mais 12 quintais, lotes e pomares. 
• Inicio da reconstrução de mais 3 residências de um 

total de 13. 
 

RESULTADOS 

• 100% do calçamento do Bairro Morro Vermelho recuperado em Barra Longa. 
• 93 casas reformadas em Barra Longa e Gesteira. 
• 55 quintais finalizados em Barra Longa. 
• 30 comércios reformados em Barra Longa. 
• 12 currais e 9 mata burros reformados e entregues em Barra Longa e Gesteira. 
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RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 
Barra Longa 

Reforma / reconstrução de  residências 

Últimas em 
execução  
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RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 
Barra Longa 

Reforma quintais e lotes 

em execução 
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RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 
Barra Longa 

Reconstrução da Praça e Avenida Beira Rio 

em execução 

51 



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS 
Barra Longa 

Alteamento do campo dos Rodoviários – Parque de Exposição 

em execução 
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RECUPERAÇÃO ESCOLAS E REINTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE 
ESCOLAR 

Orçamento (R$MM) Total: 9,7              Realizado: 0,2 

Nome da tarefa % Real. Início Término 
   PG011-R - Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (Cláusulas 89 à 94) jan-16 jun-21

      Metas do Programa jan-17 mar-19

         Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira jan-17 jan-17

         Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu mar-19 mar-19

         Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues mar-19 mar-19

         Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa dez-17 dez-17

      Definição do Programa set-16 out-16

         PF7110 - Definição do Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar set-16 out-16

      Execução do Programa jan-16 mar-21

         Projetos jan-16 mai-19

            PF0083A - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira ago-16 abr-17

               Planejamento da Execução ago-16 nov-16

               Reintegração da Comunidade Escolar de Gesteira nov-16 jan-17

               Encerramento do Projeto jan-17 abr-17

            PF0083B - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu jun-18 mai-19

               Planejamento da Execução jun-18 out-18

               Reintegração da Comunidade Escolar de Paracatu out-18 mar-19

               Encerramento do Projeto mar-19 mai-19

            PF0083C - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues mai-18 mai-19

               Planejamento da Execução mai-18 set-18

               Reintegração da Comunidade Escolar de Bento Rodrigues set-18 mar-19

               Encerramento do Projeto mar-19 mai-19

            PF0083D - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa jan-16 mar-18

               Reintegração da Comunidade Escolar de Barra Longa (escopo realizado no PG010) jan-16 dez-17

               Encerramento do Projeto dez-17 mar-18

         Processos jan-16 mar-21

            PF8110 - Processo de acessibilidade dos alunos às escolas temporárias, capacitação de profissionais de educação para situação de emergência e apoio 

psicopedagógico para alunos e profissionais das escolas impactadas
jan-16 mar-21

      Encerramento do Programa mar-21 jun-21

         PF9110 - Encerramento do Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (captura e formalização de benefícios) mar-21 jun-21
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RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS E REINTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE 
ESCOLAR 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Reuniões com secretaria municipal de Mariana e pais de 
alunos de Bento Rodrigues para avaliação conjunta da 
solicitação de mudança do local da escola. 

• Visita aos 3 lugares sugeridos para mudança da escola de 
Bento Rodrigues. 

• Entrega do imóvel para segundo turno da escola de 
Paracatu. 

• Entrega de material didático e pedagógico para escolas de 
Bento Rodrigues e Paracatu. 

• Visitas de monitoramento à escola José Epifânio em Barra 
Longa. 

• Reunião de compartilhamento de informações com a diretora 
da Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto. 

• Elaboração conjunta com as secretarias municipais de 
educação e equipes pedagógicas das escolas de termo de 
referência para contratação de serviços de reforço ao apoio 
psicopedagógico. 

• Definição sobre a transferência  da escola de Bento 
Rodrigues. 

• Acompanhamento com a comunidade das obras da Escola 
Municipal Gustavo Capanema - Gesteira. 

RESULTADOS 

• 100% dos estudantes (900 alunos) das áreas impactadas concluíram o ano letivo de 2015 e seguem o calendário regular de 
2016. 

• Reforma nas duas escolas de Barra Longa: E. E. Padre José Epifânio Gonçalves e E. M. José de Vasconcelos. 
• Melhoria da acessibilidade nas escolas. 
• Maior integração da comunidade escolar por meio das atividades educativas complementares. 
• Entrega de imóvel para realização de atividades de segundo turno da Escola de Paracatu. 
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RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS E REINTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE 
ESCOLAR 

Reunião com a Superintendente 
Regional de Ensino – Ouro Preto 

Monitoramento na escola José Epifânio 
– Barra Longa 

Reunião da Escola de Bento 
Rodrigues com pais e alunos 

Visita a locais pretendidos para 
mudança da escola de Bento 

Materiais para escolas de Bento 
Rodrigues e Paracatu 

Visita da comunidade às obras da 
Escola de Gesteira 
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MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA 

Orçamento (R$MM) Total: 34,8              Realizado: 5,8 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG012-R - Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (Cláusulas 95 à 100) fev/16 out/22

      Metas do Programa fev/21 fev/21

         Cláusula 100 - Conclusão da recuperação dos bens materiais e imateriais fev/21 fev/21

      Definição do Programa mai/16 ago/17

         PF7120 - Definição do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística mai/16 ago/17

      Execução do Programa fev/16 jul/22

         Processos fev/16 jul/22

            PF8120 - Processo de ações emergenciais para resgate e salvaguarda de bens materiais 40% fev/16 jul/17

            PF8121 - Processo/Projetos para recuperação de bens materiais e imateriais (3 anos para conclusão das ações referentes aos bens materiais e imateriais + 

2 anos de monitoramento)
jul/17 jul/22

      Encerramento do Programa jul/22 out/22

         PF9120 - Encerramento do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (captura e formalização de benefícios) jul/22 out/22
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MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Realização de curadoria das peças sacras que 
encontram-se na reserva técnica da Samarco - Total 
de 67  peças inventariadas no mês. 

• Realização de reuniões com as comunidades de 
Paracatu e Bento Rodrigues acerca dos bens 
imateriais. 

• Resgate de 67 peças realizadas por meio de 
prospecção, monitoramento e atividades no interior 
das igrejas. 

• 153 capacitações  técnicas aos diversos públicos. 

• Continuidade nas atividades de monitoramento das 
capelas de Bento, Paracatu e Gesteira. 

• Resgate superficial e capacitação técnica no âmbito 
da temática arqueológica. 

• Continuidade nas reuniões com as comunidades de 
Gesteira, Paracatu e Bento Rodrigues acerca dos 
bens imateriais. 

RESULTADOS 

• Coleta de aproximadamente 1925 peças sacras. 
• 1548 capacitações no âmbito da temática arqueológica. 
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MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA 

Resgate  arqueológico na Capela de Paracatu 
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MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA 

Resgate  arqueológico na Capela de Gesteira 
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MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA 

Resgate  arqueológico na Capela de Bento Rodrigues 
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MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA 

Capacitações  técnicas realizadas  com os diversos públicos 
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MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA 

Atividade de prospecção nas áreas impactadas 
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TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER 

Orçamento (R$MM) Total: 18,3              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 
   PG013-R/C - Programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer (Cláusulas 101 à 105) jul-16 mai-22

      Metas do Programa mar-17 mar-22

         Cláusula 102 - Diagnóstico do impacto no turismo, cultura, esporte e lazer mar-17 mar-17

         Cláusula 105 - Encerramento das ações de fomento de turismo, cultura, esporte e lazer mar-22 mar-22

      Definição do Programa set-16 mar-17

         PF7130 - Definição do Programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer set-16 mar-17

      Execução do Programa jul-16 mar-22

         Processos jul-16 mar-22

            PF8130 - Processo de ações emergenciais necessárias para apoiar iniciativas prévias ao diagnóstico (depende de aprovação da Fundação e CIF) jul-16 abr-17

            PF8131 - Processos/Projetos a serem definidos após o diagnóstico (60 meses) abr-17 mar-22

      Encerramento do Programa mar-22 mai-22

         PF9130 - Encerramento do Programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer (captura e formalização de benefícios) mar-22 mai-22
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TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Conclusão do processo de contratação de empresas 
para realização do diagnóstico do impacto no turismo, 
cultura, esporte e lazer e contratação  

     - Fornecedor 1: Expressão Socioambiental (MG). 
     - Fornecedor 2: Futura (ES). 

 
• Realização do apoio ao evento turístico (Iron Biker 

2016) em Mariana pelo forte efeito indutor da economia 
junto ao município. A prova ciclística foi realizada nos 
dias 16, 17 e 18 de setembro. 
 

• Reunião inicial para alinhamentos e 
estabelecimentos de prioridades junto ao(s) 
fornecedor(es) selecionado(s). 

• Debates e conclusões sobre abordagens 
metodológicas. 

• Início dos trabalhos em campo conforme 
metodologia e prioridade estabelecidas. 

RESULTADOS 

• Definição dos fornecedores para execução do diagnóstico do impacto no turismo, cultura, esporte e lazer. 
• Movimentação da economia de Mariana por meio de evento esportivo e turístico, além do reforço ao resgate 

da imagem turística e cultural do município. 
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TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER 
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SAÚDE FÍSICA E MENTAL DA POPULAÇÃO IMPACTADA 

Orçamento (R$MM) Total: 162,6              Realizado: 14,5 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG014-R - Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (Cláusulas 106 à 112) nov-15 nov-25

      Metas do Programa mar-19 nov-25

         Cláusula 110 - Encerramento do Processo de apoio à Saúde Física e Mental mar-19 mar-19

         Cláusula 111 - Encerramento do Estudo epidemiológico e toxicológico nov-25 nov-25

      Definição do Programa set-16 out-16

         PF7140 - Definição do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada set-16 out-16

      Execução do Programa nov-15 nov-25

         Processos nov-15 nov-25

             Marcos do Processo dez-16 mar-17

               Mariana - Plano de Ação para as demandas da política de Assistência Social de Mariana (Disponibilização de Mão-de-Obra, insumos e equipamentos) dez-16 dez-16

               Definição do Plano de Trabalho e Parcerias institucionais para execução do estudo epidemiológico dez-16 dez-16

               Contratação do Estudo epidemiológico e toxicológico das regiões impactadas mar-17 mar-17

            PF8140 - Processo de apoio à saúde física e mental dos IMPACTADOS (36 meses) nov-15 mar-19

            PF8141 - Processo/Estudo epidemiológico e toxicológico das regiões impactadas (Pesquisa de campo de natureza quali-quantitativa, exploratória e 

descritiva - 10 anos antes e após o EVENTO)
jun-16 nov-25

      Encerramento do Programa ago-25 nov-25

         PF9140 - Encerramento do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (captura e formalização de benefícios) ago-25 nov-25
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SAÚDE FÍSICA E MENTAL DA POPULAÇÃO IMPACTADA 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

Saúde/Ação Social Mariana: 
• Gestão dos planos acordados com a Secretaria de 

Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Social. 
• Gerenciamento e tratativa do sistema SGS (Sistema de 

Gerenciamento de Stakeholders). 
Saúde Barra Longa: 
• Gestão das demandas acordadas com a Secretaria de 

Saúde e MP. 
• Resposta às manifestações no SGS. 
Estudo epidemiológico e toxicológico: 
• Apresentação do primeiro draft dos Termos de 

Referência (ToR) do Estudo Epidemiológico e 
Toxicológico para avaliação interna. 

• Envio do Memorando de Entendimento (MoU) para 
apreciação da Fiocruz. 

• Gerenciamento dos planos de ação de saúde. 
• Reunião institucional entre Fundação Renova e Fiocruz 

para avanço no estabelecimento da parceria 
institucional. 

RESULTADOS 

• Cumprimento do cronograma previsto nos planos das Secretarias de Saúde e Desenvolvimento Social de Mariana e 
de Saúde de Barra Longa. 

• 309 ações levantadas: 44 finalizadas e 265 no prazo (14% de evolução). O avanço na conclusão das ações 
dependem da entrega da unidade provisória de saúde, postergada para dezembro/16. 
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TECNOLOGIAS SOCIOECONÔMICAS 

Orçamento (R$MM) Total: 7,6              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG015-C - Programa de Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas Aplicadas à Remediação dos Impactos, de 

natureza compensatória (Cláusulas 113 à 115)
out/16 mar/22

      Metas do Programa jul/17 jul/17

         Cláusula 113 - Conclusão da Definição e Formalização do Programa junto ao CIF jul/17 jul/17

      Definição do Programa out/16 jul/17

         PF7150 - Definição do Programa de Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas Aplicadas à Remediação dos 

Impactos, de natureza compensatória
out/16 jul/17

      Execução do Programa abr/18 dez/21

         Processos abr/18 dez/21

            Marcos de Processos abr/18 abr/18

            Processo de monitoramento das linhas de Pesquisa abr/18 dez/21

      Encerramento do Programa dez/21 mar/22

         PF9150 - Encerramento do Programa de Apoio à Pesquisa (captura e formalização de benefícios) dez/21 mar/22
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TECNOLOGIAS SOCIOECONÔMICAS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Continuação da Fase de Definição (conclusão 
estimada para Mar/17). 

• Continuação da Fase de Definição (conclusão 
estimada para Mar/17). 

RESULTADOS 

• Realizada a 1ª reunião da Câmara Técnica. 
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RETOMADA DAS ATIVIDADES AQUÍCOLAS E PESQUEIRAS 

Orçamento (R$MM) Total: 10,2              Realizado: 0,1 

Nome da tarefa % Real. Início Término 
   PG016-R - Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (Cláusulas 116 à 123) mar-17 mai-20

      Metas do Programa abr-17 abr-17

         Cláusula 122 - Emissão do Plano de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (Definição do Programa) abr-17 abr-17

      Definição do Programa mar-17 abr-17

         PF7160 - Definição do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras mar-17 abr-17

      Execução do Programa mar-18 mar-20

         Processos mar-18 mar-20

            PF8160 - Processos/Projetos para retomada das atividades aquícolas e pesqueiras (24 meses previstos no ACORDO para qualificação e assistência técnica) mar-18 mar-20

      Encerramento do Programa mar-20 mai-20

         PF9160 - Encerramento do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (captura e formalização de benefícios) mar-20 mai-20
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RETOMADA DAS ATIVIDADES AQUÍCOLAS E PESQUEIRAS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Manutenção dos cartões de auxílio financeiro 
distribuídos para pescadores que perderam 
temporariamente suas fontes de renda. 

• Construção do Termo de Referência. 
• Foram feitas reuniões área socioambiental e jurídico 

para aprofundamento das demandas e riscos que 
interferem na modelagem do Programa e precisam 
ser considerados no desenho do TR. 

• Finalização do TR. 
• Avaliação das áreas (jurídico, socioambiental, 

meio ambiente, etc.). 
• Encaminhamento do TR à área de suprimentos 

para início de processo de contratação. 

RESULTADOS 

• 4.785 cartões entregues para pescadores. 
• Finalizada discussão sobre os principais parâmetros a serem mapeados/pesquisados pela equipe de 

cadastro e que necessitam retorno ao campo. 
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RETOMADA DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 

Orçamento (R$MM) Total: 125,5              Realizado: 7,8 

Nome da tarefa % Real. Início Término 
   PG017-R - Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (Cláusulas 124 à 128) nov-15 mai-22

      Metas do Programa out-17 fev-22

         Cláusula 125f - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo out-17 out-17

         Cláusula 125b - Recuperação das áreas produtivas impactadas e final da entrega de silagem ago-20 ago-20

         Cláusula 125c - Encerramento da assistência técnica aos produtores, cooperativas e associações devido à retomada de suas atividades fev-22 fev-22

      Definição do Programa set-16 out-16

         PF7170 - Definição do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias set-16 out-16

      Execução do Programa nov-15 fev-22

         Projetos dez-15 mai-20

            PF0061 - Cercamento das demais propriedades afetadas abr-16 mai-17

               Execução do cercamento das demais propriedades afetadas 72% abr-16 fev-17

               Encerramento do Projeto fev-17 mai-17

            PF0089 - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo (Cláusula 125f) dez-15 jan-18

               Planejamento da Execução 100% dez-15 abr-16

               Execução da recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo 45% jan-16 out-17

               Encerramento do Projeto out-17 jan-18

            PF0141 - Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais (Cláusula 125 a;b;i) jun-16 fev-20

               Planejamento da Execução 35% jun-16 fev-17

               Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais fev-17 nov-19

               Encerramento do Projeto nov-19 fev-20

            PF0142 - Diversificação das fontes de renda (Cláusula 125 e) jun-16 mai-20

               Avaliação de Alternativas 38% jun-16 jan-17

               Definição do Escopo, incluindo implantação de até 4 unidades de referência tecnológica (URTs) jan-17 jan-18
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RETOMADA DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

               Planejamento da Execução jan/18 jun/18

               Execução do Projeto de Diversificação das fontes de renda jun/18 fev/20

               Encerramento do Projeto fev/20 mai/20

            PF0143 - Recuperação das áreas produtivas impactadas (Cláusula 125b parte de solo) jun/16 mai/20

               Avaliação de Alternativas 21% jun/16 jan/17

               Definição do Escopo jan/17 jan/18

               Planejamento da Execução jan/18 jun/18

               Execução da Recuperação das áreas produtivas impactadas jun/18 fev/20

               Encerramento do Projeto fev/20 mai/20

         Processos nov/15 fev/22

            PF8170 - Processo de fornecimento de alimentação para animais nas propriedades rurais diretamente impactadas, até a recuperação da pastagem 

(Cláusula 125j)
nov/15 ago/20

            PF8171 - Processo de capacitação e assistência técnica para aumento da produtividade (conclusão 24 meses após a recuperação total das áreas 

produtivas - PF0143)
fev/16 fev/22

            PF8172 - Monitoramento de efetividade das ações de recuperação do solo e plantio (Premissa adotada para verificação da efetividade do programa) fev/20 jan/21

      Encerramento do Programa fev/22 mai/22

         PF9170 - Encerramento do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (captura e formalização de benefícios) fev/22 mai/22
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RETOMADA DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Abertura de mais silos com volumoso construídos nas propriedades 
rurais, com o objetivo de reduzir a aquisição de silagem na época de 
estiagem. 

• Atividades de manutenção nos plantios realizados (capina, aplicação de 
formicida e herbicida). 

• Corte de capim para geração de volumoso/silagem em propriedades cujo 
plantio realizado já está em ponto de corte. 

• Plantio de pomares e hortaliças. 
• Continuação da entrega de silagem aos produtores de Fundão a Santa 

Cruz do Escalvado. 
• Reunião de kick off com a JM – novo contrato de cercamento. 
• Início das atividades de cercamento do novo contrato. 
• Visita / reunião com a Universidade Federal de Viçosa (UFV) para 

conhecer as propostas de parcerias. 
• Análise dos riscos para definição das ações mitigatórias. 
• Definição de escopo para contratação de serviço de perfuração de poços 

artesianos. 

• Solicitação de aditivo nos contratos de plantio – Agroflor e 
Século XXI. 

• Definição do escopo para a contratação de serviços de 
recuperação do solo. 

• Definição do escopo para a contratação das obras de 
benfeitorias na área rural (curral, galinheiro e etc). 

• Definição de escopo para serviço de cercamento das APPs. 
• Continuação do fornecimento de silagem animal aos 

produtores impactados. 
• Definição de novas áreas nas propriedades impactadas para 

realização de novos plantios. 
• Dar continuidade as atividades de manutenção em plantios 

realizados e execução dos novos plantios pré-definidos. 
• Finalização dos acordos de parceria técnica com as 

instituições de fomento à pesquisa e extensão rural. 
• Início da aplicação das ferramentas de diagnóstico 

ambiental/econômico nas propriedades rurais (ISA e ZAP) 
que irão suportar as ações previstas no PG017. 

RESULTADOS 

• Realizados 139 plantios para alimentação animal em 86 propriedades das 102 elegíveis. 
• Realizados 20 pomares / hortas em 19 propriedades das 36 elegíveis.  
• Construção de 192 km de cerca. 
• Entrega de silagem aos produtores, sendo o acumulado de 5.233 t até dia 26 de setembro. 
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RETOMADA DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 

75 



DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA REGIONAL 

Orçamento (R$MM) Total: 42,7              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG018-C - Programa de Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria (Cláusulas 129 à 131) set/16 dez/30

      Metas do Programa ago/17 ago/17

         Cláusula 129 - Emissão de Diagnóstico das potencialidades e incentivo às atividades econômicas ago/17 ago/17

      Definição do Programa set/16 out/17

         PF7180 - Definição do Programa de Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria set/16 out/17

      Execução do Programa out/17 dez/30

         Processos out/17 dez/30

            PF8180 - Processo/Projetos compensatórios para recuperação e diversificação da economia (a definir) out/17 dez/30

      Encerramento do Programa out/30 dez/30

         PF9180 - Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios) out/30 dez/30
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DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA REGIONAL 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Novas interações com a Prefeitura de Mariana por 
meio da diretoria e outros representantes da 
Fundação Renova. 

• Discussão sobre estudos e necessidade de 
avanços para fomento à instalação de indústrias 
na região. 

• Definição de estrutura funcional para transição e 
execução do Programa. 

• Apresentação da proposta do Programa na Câmara 
Técnica de Inovação e Economia. 

RESULTADOS 

• Nivelamento da evolução dos trabalhos e desafios futuros junto à Prefeitura de Mariana. 
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MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS 

Orçamento (R$MM) Total: 26,5              Realizado: 0,8 

Nome da tarefa % Real. Início Término 
   PG019-R - Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo (Cláusulas 132 e 133) dez-15 jun-20

      Metas do Programa ago-18 mar-20

         Cláusula 132 - Término das ações de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até 

Candonga e Regência e Povoação (24 meses após aprovação do ORÇAMENTO da FUNDAÇÃO)
ago-18 ago-18

         Cláusula 133 - Término da incubação de novos negócios em substituição aos anteriores em caso de impossibilidade de retomada das atividades originais mar-20 mar-20

      Definição do Programa out-16 mar-17

         PF7190 - Definição do Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo out-16 mar-17

      Execução do Programa dez-15 mar-20

         Processos dez-15 mar-20

            PF8190 - Processo Emergencial de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até 

Candonga e Regência e Povoação
dez-15 mar-17

            PF8191 - Processo de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e 

Regência e Povoação
mar-17 jul-18

            PF8192 - Processo de incubação de novos negócios em substituição aos anteriores em caso de impossibilidade de retomada das atividades originais (36 

meses após Formalização do Programa)
mar-17 mar-20

      Encerramento do Programa mar-20 jun-20

         PF9190 - Encerramento do Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios (captura e formalização de benefícios) mar-20 jun-20
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MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Tratativa dos processos que foram incluídos 
seguindo os critérios estabelecidos. 

• Estudo das situações dos comerciantes impactados 
indiretos em Barra Longa conforme diretriz do 
comitê. 

• Continuação da execução das ações do 
planejamento realizado para Barra Longa/Candonga; 

• Continuação do processo de auxílio financeiro de 
Regência. 

• Continuação da tratativa dos processos que foram incluídos 
seguindo os critérios estabelecidos. 

• Continuação da execução das ações do planejamento 
realizado para Barra Longa/Candonga. 

• Continuação do processo de auxílio financeiro de Regência. 

RESULTADOS 

• Barra Longa: 94 processos mapeados (35 autônomos, 59 comércios, 77 processos concluídos). 
• Mariana: 181 processos mapeados (122 autônomos, 15 comércios, 44 produtores rurais, 175 processos concluídos). 
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ESTÍMULO À CONTRATAÇÃO LOCAL 

Orçamento (R$MM) Total: 2,3              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 
   PG020-C - Programa de Estímulo à Contratação Local (Cláusulas 134 à 136) nov-15 dez-30

      Metas do Programa fev-17 fev-17

      Definição do Programa out-16 mar-17

         PF7200 - Definição do Programa de Estímulo à Contratação Local out-16 mar-17

      Execução do Programa nov-15 dez-30

         Processos nov-15 dez-30

            PF8200 - Processo emergencial de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Samarco) nov-15 fev-17

            PF8201 - Processo de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Fundação) fev-17 dez-30

      Encerramento do Programa out-30 dez-30

         PF9200 - Encerramento do Programa de Estímulo à Contratação Local (captura e formalização de benefícios) out-30 dez-30
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ESTÍMULO À CONTRATAÇÃO LOCAL 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Fechamento do escopo de contratação do diagnóstico. 
• Criação da requisição de compra com todas as 

aprovações. 
• Envio da cotação para o mercado. 
• Reunião de priorização com o suprimentos sobre a 

contratação do diagnóstico. 
• Levantamento e reporte dos indicadores de Julho/16. 

• Contratar o diagnóstico. 
• Priorizar projeto de TI para controle de 

terceiros. 

RESULTADOS 

• Contração de mão-de-obra local: 1.276 de 1.759 (73%) contratados 
• Contratação de fornecedores local: 1076/1522 (71%) empresas 
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ESTÍMULO À CONTRATAÇÃO LOCAL 

MÃO DE OBRA LOCAL 

* NTE contratados para os municípios da área 
de abrangência 

FORNECEDORES LOCAIS* 

VALOR LOCAL (R$ milhões)* 

* Contratos ativos com empresas nos 
municípios da área de abrangência 
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AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL 

Orçamento (R$MM) Total: 464,1              Realizado: 149,7 

Nome da tarefa % Real. Início Término 
   PG021-R - Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos IMPACTADOS (Cláusulas 137 à 140) nov-15 set-20

      Metas do Programa jun-20 jun-20

         Cláusula 140 - Retomada das atividades econômicas dos IMPACTADOS e encerramento do auxílio financeiro mensal jun-20 jun-20

      Definição do Programa set-16 out-16

         PF7210 - Definição do Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos IMPACTADOS set-16 out-16

      Execução do Programa nov-15 jun-20

         Processos nov-15 jun-20

            PF8210 - Processo de pagamento de auxílio financeiro emergencial (até retomada das atividades econômicas originais dos IMPACTADOS) nov-15 jun-20

      Encerramento do Programa jun-20 set-20

         PF9210 - Encerramento do Programa de Auxílio Financeiro Emergencial (captura e formalização de benefícios) jun-20 set-20
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AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Manutenção da confecção e entrega de cartões aos ribeirinhos 
identificados como elegíveis ao programa. 

• Levantamento de casos de duplicidade no cadastro de 
beneficiários na empresa administradora de cartões. 

• Levantamento de inconsistências relacionadas à concessão de 
cartões quanto a legitimidade de dependentes. 

• Levantamento de informações para o Programa de Indenização 
Mediada. 

• Disponibilização da base de dados financeiros do PGR-21 no 
SGS para histórico e Fluxo de Financeiro. 

• Abastecimento do Dashboard Analítico para dados históricos de 
assistência humanitária realizada pelo PGR-21 no SGS. 

• Revisão nos documentos que comprovam o recebimento de 
cartões para suporte jurídico e registro no  PGR-21. 

• Treinamento e mobilização da empresa contratada para 
distribuição de cartões aos ribeirinhos. 

• Atendimento à empresa Delloit, contratada pela Vale/BHP para 
auditar o Programa de Auxílio Financeiro. 

• Levantamento dos riscos relacionados ao Programa de Auxílio 
Financeiro  

• Manutenção do gerenciamento dos cartões aos ribeirinhos 
identificados como elegíveis ao programa. 

• Resolver todos os entraves identificados na migração da base de 
dados (elegibilidade, status dos cartões, etc) para o sistema 
SGS. 

• Acompanhamento do novo mapeamento para Cadastro Integrado 
que será realizado entre agosto e outubro. 

• Aguardando decisão sobre a concessão de cartões para grupos 
listagens nominais entregues ao CIF.  

• Pagamento de indenizações 10 e 20k via cartões. 
• Aprovação pelo setor Jurídico do novo contrato, formulado pela 

equipe do PGR-21, para atuação em 2017 da administradora de 
cartões de Auxilio Financeiro. 

• Execução dos casos acordados nas reuniões decorrentes dos 
105 casos avaliados a pedido do MPMG. 

RESULTADOS 

• Elegíveis: 8.034; cartões confeccionados: 8.040 e cartões entregues: 7811 
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AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL 

Total MG ES

1. Elegíveis 270 355 7409 3847 3562 8034

1.1 Cartões confeccionados 257 313 7470 3871 3599 8040

1.1.1 Cartões entregues 257 312 7242 3757 3485 7811

1.1.1.1 Pessoas assistidas (titulares e dependentes) 774 846 17115 9426 7689 18735

1.1.1.2 Salários pagos* 270 354 7242 3757 3485 7866

1.1.1.3 Indenizações antecipadas 10 mil** 4 15 19

1.1.1.4 Indenizações antecipadas 20 mil** 63 277 340

1.2 Próximos Lotes(cartões em confecção) 0 2 16 8 8 18

2. Em avaliação 0 71 42 0 42 113

3. Não elegíveis 144 86 2649 1597 1052 2879

Cadastros efetuados (titulares e dependentes)

* Em Mariana e Barra Longa o cartão auxílio da família pode ter aporte de mais salários, conforme o número de rendas independentes afetadas dentro do núcleo familiar atendido por um único 

cartão. Ao longo do Rio Doce, cada impactado recebeu um cartão, não existindo essa acumulação.

** Em Mariana e Barra Longa foram pagas indenizações antecipadas de R$ 10 e 20 mil quando houve impacto nos imóveis de uso eventual e habitual, respectivamente.

Rio Doce
Barra Longa Mariana Total
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RESSARCIMENTO GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS 

Orçamento (R$MM) Total: 29,4              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG042-R - Programa de Ressarcimento dos gastos públicos extraordinários dos COMPROMITENTES (Cláusulas 141 à 143) jun/16 dez/17

      Metas do Programa dez/17 dez/17

         Cláusula 141 - Conclusão do Ressarcimento dos COMPROMITENTES dez/17 dez/17

      Definição do Programa jun/16 dez/16

         PF7220 - Definição do Programa de gerenciamento dos programas socioeconômicos e formalização junto ao CIF jun/16 dez/16

      Execução do Programa jan/17 dez/17

         Processos jan/17 dez/17

            PF8420 - Processo de Ressarcimento dos COMPROMITENTES jan/17 dez/17

      Encerramento do Programa out/17 dez/17

         PF9420 - Encerramento do Programa de Ressarcimento dos gastos públicos (captura e formalização de benefícios) out/17 dez/17
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RESSARCIMENTO GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Avaliação e validação do desenho do Programa, 
incluindo procedimento específico para o tema. 

• Reuniões internas para alinhamento sobre o 
Programa, avaliação de riscos e definições 
estratégicas condução das ações. 

• Encaminhamento à Câmara Técnica de Economia 
para apreciação, considerações e ajustes 
conclusivos. 

RESULTADOS 

• Validação do Jurídico da Fundação sobre procedimento do Programa. 
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ESTRUTURA DO ACORDO 
Programas socioambientais 
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MANEJO DOS REJEITOS, REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E 
OUTROS MÉTODOS 

Orçamento (R$MM) Total: 1.022,6*             Realizado: 119,7* 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

*Desembolso unificado dos PG23 e PG25 

   PG023-R - Programa de manejo dos rejeitos (Cláusulas 150 à 153) / PG025 - Programa de recuperação da ÁREA AMBIENTAL 1 (Cláusulas 158 à 160) dez/15 jan/27

      Metas do Programa jul/16 mar/20

         Cláusula 150 - Entrega dos estudos de avaliação biogeoquímica, hidrodinâmica e hidrosedimentológica 100% jul/16 jul/16

         Cláusula 151 - Manejo de Rejeitos atendendo às ações de recuperação das áreas fluviais, estuarinas e costeira mar/20 mar/20

         Cláusula 158 - Revegetação inicial (800 ha) 100% jul/16 jul/16

         Cláusula 159 - Recuperação de 2000 ha na ÁREA AMBIENTAL 1 mar/20 mar/20

         Cláusula 160 - Encerramento do projeto de regularização de calhas e margens e controle de processos erosivos da ÁREA 1 dez/17 dez/17

      Definição do Programa fev/16 mar/17

         PF7230 - Definição do Programa de manejo dos rejeitos / PG025 - Programa de recuperação da ÁREA AMBIENTAL 1 fev/16 mar/17

      Execução do Programa dez/15 out/26

         Projetos dez/15 nov/22

            PF0166 - Limpeza de Bento Rodrigues ago/16 mar/17

               Atividades Preparatórias (Acessos e limpeza da área de disposição) 100% ago/16 ago/16

               Execução da Limpeza de Bento Rodrigues set/16 dez/16

               Encerramento do Projeto dez/16 mar/17

            PF0020 - Reabilitação dos Tributários dez/15 set/17

               Encerramento do Projeto jun/17 set/17

            PF0021 - Controle de Erosão da Calha Principal (Áreas Prioritárias) / PF0146 - Controle de Erosão e dispositivos de Drenagens jun/16 jan/18

               Planejamento da Execução das Obras de controle de erosão nas áreas prioritárias 17,80% jun/16 jul/16

               Elaboração de Projetos de Controle de Erosão na Calha Principal 8,30% jul/16 mar/17

               Execução de recuperação ambiental da calha principal (Incluindo ações emergenciais para o período chuvoso 2016-2017) jul/16 out/17

               Encerramento do Projeto out/17 jan/18
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MANEJO DOS REJEITOS, REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E 
OUTROS MÉTODOS 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

            PF0169 - Recuperação de áreas degradadas ago/16 jan/21

               Revegetação em APP - 2000 ha nov/17 mar/20

               Encerramento do Projeto mar/20 mai/20

            PF0133 - UHE Risoleta Neves – Fase 2 (definição deste projeto ainda depende do avanço da Fase 1 no PG009) jan/17 nov/22

               Avaliação de Alternativas jan/17 abr/17

               Definição do Escopo abr/17 out/17

               Planejamento da Execução out/17 abr/18

               Execução do manejo de rejeitos da UHE Risoleta Neves (em paralelo com eventual dragagem adicional para liberação dos 400m) abr/18 ago/22

               Encerramento do Projeto ago/22 nov/22

         Processos dez/15 out/26

            PF8230 - Monitoramento e Manutenção de Flora do Projeto de Recuperação de áreas degradadas (2000 ha) - 6 anos após implantação das ações (Cláusula 

159)
nov/17 out/26

            PF8231 - Monitoramento da qualidade do solo e controle de erosão ao longo de Tributários e rios Principais dez/15 dez/23

      Encerramento do Programa out/26 jan/27

         PF9230 - Encerramento do Programa de manejo dos rejeitos (captura e formalização de benefícios) out/26 jan/27

90 



MANEJO DOS REJEITOS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Memorando técnico do método Tessier validado. 

• Termo de Referência de Análise de Risco à Saúde 
Humana e Ecológico em elaboração. 

• Workshop do Estudo Geoquímico com participação 
de diversos órgãos ambientais e MPMG. 

• Mobilizadas as máquinas e equipamentos para a 
remoção de 1 milhão de m3 de rejeitos de Bento 
Rodrigues. Aguardando a liberação do MPMG para 
iniciar as atividades. 

• Entrega do Termo de Referência da Análise de 
Risco à Saúde Humana e Ecológico validado junto 
aos órgãos ambientais. 

• Entrega dos encaminhamentos oriundos do 
Workshop com os órgãos ambientais. 

RESULTADOS 

• Finalizada a remoção de rejeitos nas comunidades da área urbana de Barra Longa e distrito de Gesteira. 
• Feedback e encaminhamentos técnicos dos órgãos ambientais a respeito do estudo geoquímico. 
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REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E OUTROS MÉTODOS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Recebido outorga para atuação e início das 
atividades de reconformação nas calhas dos rios 
principais. 

• Recebido relatório de testes piloto de mix solo x 
rejeitos. 

• Entregue projeto de reconformação das áreas 3, 10 
e 15. 

• Inicio da mobilização de equipamentos e 
bioengenharia para obras de reconformação. 

• Realizado workshop com órgãos ambientais sobre 
as atividades de tributários e reconformação das 
calhas dos rios. 

• Contratação de empresa para elaboração de 
projetos de 7 áreas de empréstimo. 

• Atividade nas 12 frentes de trabalho para 
reconformação de calhas dos rios e controle de 
erosão. 

• Início dos testes piloto de revegetação em 4 
propriedades rurais. 

• Término de obras de drenagem em 9 áreas do 
estudo geomorfológico. 

• Contratação de projetos das áreas não prioritárias. 

RESULTADOS 

• 56 tributários concluídos –(fase 1 do total de 101 tributários). 
• Alinhamento com órgãos ambientais das soluções a serem implementadas nas obras de 

reconformação. 

92 



RECUPERAÇÃO DE APPs/RECUPERAÇÃO DE NASCENTES 

Orçamento (R$MM) Total: 1261,6 *             Realizado: - * 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

* Desembolso unificado do PG26 e PG27 

   PG026-C - Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce controle de processos erosivos 

(Cláusulas 161 e 162) / PG027 - Programa de recuperação de Nascentes (Cláusula 163)
set/16 mar/26

      Metas do Programa mar/26 mar/26

         Cláusula 161 - Recuperação de APPs degradadas - 40000 ha mar/26 mar/26

         Cláusula 163 - Recuperação de nascentes - 5000 nascentes (500/ano) mar/26 mar/26

      Definição do Programa set/16 fev/17

         PF7260 - Definição do Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce controle de 

processos erosivos / PG027 - Programa de recuperação de Nascentes
set/16 fev/17

      Execução do Programa out/16 mar/26

         Projetos out/16 mar/26

            PF0135 - Projeto de reabilitação de 500 nascentes (escopo referente ao 1º ano conforme Cláusula 163) out/16 mar/17

               Execução da reabilitação de 500 nascentes (escopo referente ao 1º ano conforme Cláusula 163, com premissa de início imediato após emissão do Plano 

de forma emergencial)
out/16 fev/17

            Projetos/Processos de recuperação de APPs, Nascentes degradadas e monitoramento da efetividade da recuperação das mesmas mar/17 mar/26

      Encerramento do Programa dez/25 mar/26

         PF9260 - Encerramento do Programa de recuperação de APPs e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce (captura e formalização de benefícios) dez/25 mar/26
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RECUPERAÇÃO DE APPs 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Solicitação de revisão da proposta técnica-comercial 
ao IBIO; 

• Envio da carta de intenção ao IBIO. 

• Envio de cancelamento da carta de intenção, em 
função da solicitação de alterações no escopo do 
IBIO pelo Conselho Curador. 

• Redefinição do escopo de atuação do IBIO, 
atendendo solicitação do Conselho Curador. 

• Definição do escopo de atuação de equipe, a ser 
definida, da Fundação Renova neste programa. 

RESULTADOS 
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RECUPERAÇÃO DE NASCENTES 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Solicitação de proposta técnica-comercial ao 
Instituto Terra. 

• Solicitação de revisão da proposta técnica-comercial 
ao IBIO. 

• Envio de carta de intenção ao Instituto Terra. 
• Envio da carta de intenção ao IBIO. 

• Reunião de kick off de atividades do Insituto Terra. 
• Assinatura do contrato com Instituto Terra. 
• Envio de cancelamento da carta de intenção, em 

função da solicitação de alterações no escopo do 
IBIO pelo Conselho Curador. 

• Redefinição do escopo de atuação do IBIO, 
atendendo solicitação do Conselho Curador. 

• Definição do escopo de atuação de equipe, a ser 
definida, da Fundação Renova neste programa. 

RESULTADOS 

• Carta de intenção de contratação enviada ao Instituto Terra. 
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CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

Orçamento (R$MM) Total: 39,2              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG028-R - Programa de conservação da biodiversidade aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha impactada (Cláusulas 164 à 

166)
jun/16 jan/22

      Metas do Programa jun/16 jul/17

         Cláusula 165i - Proposta de estudo para avaliação da qualidade e ecotoxicidade da água e descrição metodológica das medidas de monitoramento da fauna 

aquática
100% jun/16 jun/16

         Cláusula 164 - Estudo populacional da ictiofauna, avaliação da conservação das espécies nativas e medidas para recuperação e conservação da fauna 

aquática
dez/16 dez/16

         Cláusula 165ii - Estudo de avaliação do impacto agudo/crônico nas espécies e cadeia trófica; e do habitat de fundo marinho mai/17 mai/17

         Cláusula 166 - Apresentação das ações de contingência de resposta ao monitoramento da fauna aquática jul/17 jul/17

      Definição do Programa set/16 jul/17

         PF7280 - Definição do Programa de conservação da biodiversidade aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha impactada set/16 jul/17

      Execução do Programa out/16 out/21

         Processos out/16 out/21

            PF8280 - Processo de Monitoramento e Contingência de Conservação da Biodiversidade Aquática (inlcui o monitoramento necessário para os Estudos de 

Definição do Programa)
out/16 out/21

      Encerramento do Programa out/21 jan/22

         PF9280 - Encerramento do Programa de conservação da biodiversidade aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha impactada 

(captura e formalização de benefícios)
out/21 jan/22
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CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Recebido o termo de referência para condução do 
estudo populacional da Ictiofauna (Cláusula 164). 

• Pendente envio (ICMBio) do termo de referência 
para contratação do monitoramento marinho 
(Cláusula 165). 

• Recebimento do termo de referência para 
atendimento à Cláusula 165 (ICMBio). 

• Início do monitoramento da biodiversidade aquática 
no Rio Doce. 

RESULTADOS 
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RECUPERAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE 

Orçamento (R$MM) Total: 29,3              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG029-C - Programa de fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre (Cláusula 167) ago/17 mai/23

      Metas do Programa mar/18 mar/18

         Cláusula 167 - Emissão do Termo de Referência pelo IBAMA (Previsão/Premissa) mar/18 mar/18

      Definição do Programa ago/17 mar/18

         PF7290 - Definição do Programa de fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre ago/17 mar/18

      Execução do Programa mar/18 mar/23

         Projetos mar/18 mar/20

            PF0167 - Projeto de construção e aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS) em MG mar/18 mar/20

            PF0168 - Projeto de construção e aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS) em ES mar/18 mar/20

         Processos mar/20 mar/23

            PF8290 - Processo/Manutenção operacional dos CETAS mar/20 mar/23

      Encerramento do Programa mar/23 mai/23

         PF9290 - Encerramento do Programa de fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre (captura e formalização de benefícios) mar/23 mai/23
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RECUPERAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Primeira reunião com o IBAMA – MG e ES para 
discussão do Termo de Referência da cláusula 167. 

• Reunião entre os órgãos envolvidos e a Fundação 
para tratar as bases da cláusula 167; 

• Visita aos locais propostos para a construção dos 
CETAS. 

RESULTADOS 
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FAUNA E FLORA TERRESTRE 

Orçamento (R$MM) Total: 18              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG030-R - Programa de conservação da fauna e flora terrestre (Cláusula 168) ago/16 nov/21

      Metas do Programa dez/16 dez/16

         Cláusula 168 - Apresentação do estudo de identificação, caracterização do impacto e do plano de ação para conservação das espécies terrestres 

ameaçadas de extinção
dez/16 dez/16

         Cláusula 168/P2 - Aprovação do plano de ação pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS dez/16 dez/16

      Definição do Programa ago/16 dez/16

         PF7300 - Definição do Programa de conservação da fauna e flora terrestre ago/16 dez/16

      Execução do Programa set/16 set/21

         Processos set/16 set/21

            PF8300 - Monitoramento/execução do plano de ação para conservação da fauna e flora terrestre ameaçadas de extinção (inclui o monitoramento 

necessário para realização dos estudo de Definição do Programa)
set/16 set/21

      Encerramento do Programa set/21 nov/21

         PF9300 - Encerramento do Programa de conservação da fauna e flora terrestre (captura e formalização de benefícios) set/21 nov/21
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FAUNA E FLORA TERRESTRE 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Iniciadas as atividades de conservação da fauna e 
flora terrestre junto à Golder (26/08). 

• Notificação do IBAMA requer escopo além do 
previsto no Acordo e será atendida de forma 
separada. 

• Proposta para atendimento da cláusula 168 e do 
Ofício 02009.001748/2016-41 GABIN/ES/IBAMA 
protocolado no IBAMA para avaliação. 

• Avaliação do IBAMA sobre o programa apresentado 
para atendimento à clausula 168 e Ofício 
02009.001748/2016-41 GABIN/ES/IBAMA. 

RESULTADOS 
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COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO 

Orçamento (R$MM) Total: 500              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 
   PG031-C - Programa de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos (Cláusulas 169 e 170) set/16 mar/19

      Metas do Programa out/16 out/16

         Aprovação do CIF da Definição do Programa (incluindo regras para disponibilização de recursos financeiros) out/16 out/16

      Definição do Programa set/16 out/16

         PF7310 - Definição do Programa de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos set/16 out/16

      Execução do Programa dez/16 dez/18

         Processos dez/16 dez/18

            PF8310 - Disponibilização do Valor previsto na Cláusula 170, item I - R$ 50.000.000,00 dez/16 dez/16

            PF8311 - Disponibilização do Valor previsto na Cláusula 170, item II - R$ 100.000.000,00 jun/17 jun/17

            PF8312 - Disponibilização do Valor previsto na Cláusula 170, item III - R$ 100.000.000,00 dez/17 dez/17

            PF8313 - Disponibilização do Valor previsto na Cláusula 170, item IV - R$ 125.000.000,00 jun/18 jun/18

            PF8314 - Disponibilização do Valor previsto na Cláusula 170, item V - R$ 125.000.000,00 dez/18 dez/18

      Encerramento do Programa dez/18 mar/19

         PF9310 - Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios) dez/18 mar/19
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COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO  

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Programa discutido na última reunião do CIF 
(20/09/16) e foram definidos: 
1. Divisão dos recursos de 2016 sendo 90% para 

sistemas de tratamento de esgoto e 10% para 
disposição de resíduos sólidos. 

2. Disponibilização de recursos de 2016 apenas 
para municípios que possuam serviço 
institucionalizado (departamento, autarquia ou 
terceiro). 

3. Priorização de recursos para municípios de 
montante a jusante do curso d’água impactado. 

• Monitoramento das solicitações enviadas ao CIF. 
• Caso o CIF aprove solicitações já em Outubro, a 

Fundação Renova precisará avaliar as propostas de 
acordo com o Código de Conduta e conforme as 
especificações jurídicas da Fundação. 

RESULTADOS 

• Foram definidas as datas para solicitação de recursos pelos municípios ao CIF até 15/10 e prazo para 
avaliação pelo CIF até 30/10. 
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MELHORIA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Orçamento (R$MM) Total: 163,9              Realizado: 5,4 

Nome da tarefa % Real. Início Término 
   PG032-R/C - Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água (Cláusula 171) jan-16 ago-21

      Metas do Programa mar-18 mai-20

         Cláusula 171 - Levantamentos de campo, estudos de concepção e projetos básicos mar-18 mar-18

         Cláusula 171 - Conclusão da construção de sistemas alternativos de captação e adução, e melhoria das estações de tratamento de água para os municípios 

que captam da calha do Rio Doce 
mai-20 mai-20

      Definição do Programa set-16 ago-17

         PF7320 - Definição do Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água set-16 ago-17

      Execução do Programa jan-16 mai-21

         Projetos mar-16 mai-21

            PF0022 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Governador Valadares mar-16 ago-20

               Levantamento de campo e elaboração de projetos conceituais 37% mar-16 dez-16

               Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução dez-16 ago-17

               Construção do Projeto de Governador Valadares ago-17 mai-20

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) mai-20 ago-20

            Projetos de Melhoria do sistema de abastecimento de água dos municípios que captam da calha do Rio Doce jun-16 jan-17

                Marcos do Projeto out-16 out-16

                Elaboração dos levantamentos de campo, Projetos Básicos e Planejamento da Execução jun-16 jun-18

                Execução dos Projetos de Melhoria do sistema de abastecimento de água dos municípios que captam da calha do Rio Doce abr-16 mar-21

                   PF0023 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Lagoa Nova abr-16 ago-17

                   PF0024 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Santa Maria abr-16 ago-17

                   PF0025 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Pancas abr-16 ago-17

                   PF0028 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Rio Guandú abr-16 ago-17

                   PF0029 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Córrego Barroso abr-16 ago-17

                   PF0045 - Nova Estação de Tratamento de água de Galileia-MG mar-16 ago-17

                   PF0103 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Alpercata jun-16 ago-17
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MELHORIA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

                   PF0104 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Cachoeira Escura jun-16 ago-17

                   PF0105 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Ipaba jun-16 ago-17

                   PF0106 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Pedra Corrida jun-16 ago-17

                   PF0107 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de São Tomé do Rio Doce jun-16 ago-17

                   PF0108 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Itueta jun-16 ago-17

                   PF0109 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Marilândia jun-16 ago-17

                   PF0110 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Mascarenhas jun-16 ago-17

                   PF0111 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Santo Antonio do Rio Doce jun-16 ago-17

                   PF0112 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Regencia jun-16 ago-17

                   PF0113 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de São Vitor jun-16 ago-17

                   PF0114 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Senhora da Penha jun-16 ago-17

                   PF0115 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Tumiritinga jun-16 ago-17

         Processos jan-16 mai-17

            Processos Mitigatórios para o período chuvoso 2016/17 jan-16 mai-17

               Processo de ações preventivas mitigatórias e de contingência para o período chuvoso 2016/17 abr-16 abr-17

      Encerramento do Programa mai-21 ago-21

         PF9320 - Encerramento do Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água (captura e formalização de benefícios) mai-21 ago-21
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MELHORIA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

COLATINA: 
• Adutora do Rio Santa Maria: Inicio da construção da estação de 

bombeamento. 
• Adutora do Rio Pancas: Inicio da engenharia detalhada da tubulação 

e sistema bombeamento. Contratação do lançamento da tubulação 
LINHARES 
• Finalização da obra 
BAIXO GUANDU 
• Topografia da rota tubulação.  
• Inicio do detalhamento de Engenharia 
RESPLENDOR 
• Iniciada a reavaliação do manancial Córrego Barroso que pode levar 

a outras fontes alternativas caso não seja suficiente 
GOVERNADOR VALADARES 
• Iniciada a execução da topografia da rota da tubulação (trecho 

urbano) 
• Projeto conceitual  

COLATINA: 
• Adutora do Rio Santa Maria: Conclusão da construção da 

estação de bombeamento 
• Adutora do Rio Pancas: Lançamento da tubulação.  
LINHARES 
• Comissionamento da obra 
BAIXO GUANDU 
• Continuação do detalhamento de Engenharia 
RESPLENDOR 
• Definição da melhor solução hídrica para Resplendor, de acordo 

com demanda do CIF. 
GOVERNADOR VALADARES 
• Execução da topografia e sondagem (trecho rural) 

 

RESULTADOS 

Com base na Deliberação nº16 do CIF, foi solicitado o estudo de avaliação da oferta hídrica dos mananciais subterrâneos e superficiais para as 
captações alternativas. Dessa forma, as obras em andamento estão focadas para o período chuvoso e apenas poderão ser confirmadas como 
atendimento definitivo ao TTAC após término do estudo mencionado. 
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MELHORIA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Andamento das obras da adutora de Linhares 

- Conclusão da obra da Adutora 

- Comissionamento (Operação assistida) 

Andamento das obras Santa Maria (Colatina): 

- Inicio da base civil e estrutura civil estação 

de bombeamento 

Andamento das obras Pancas (Colatina): 

- Inicio do lançamento da tubulação 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Orçamento (R$MM) Total: 35,6              Realizado: 4,8 

Nome da tarefa % Real. Início Término 
   PG034-C - Programa de educação ambiental e preparação para as emergências ambientais (Cláusulas 172 e 173) fev-16 out-26

      Metas do Programa set-16 mar-17

         Cláusula 172 - Implantação de medidas de educação ambiental em parceria com as Prefeituras dos municípios localizados na ÁREA AMBIENTAL 1 100% set-16 set-16

         Cláusula 173 - Emissão do diagnóstico quanto à necessidade de inclusão dos municípios de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce e às necessidades 

específicas das ações após consulta ao órgão de Defesa Civil
100% set-16 set-16

         Cláusula 173 - Implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio aos sistemas de emergência e alerta a partir de uma atuação 

integrada à Defesa Civil nos municípios de Mariana e Barra Longa
mar-17 mar-17

      Definição do Programa set-16 out-16

         PF7340 - Definição do Programa de educação ambiental e preparação para as emergências ambientais set-16 out-16

      Execução do Programa fev-16 jul-26

         Projetos fev-16 mai-17

            PF0041 - Abertura de acessos para instalação de sirenes do plano de emergência fev-16 abr-17

               Construção de Acessos para implantação do sistema de emergência fev-16 jan-17

               Encerramento do Projeto jan-17 abr-17

            PF0071 - Instalação de sirenes de emergência abr-16 mai-17

               Implantação do Sistema de Alerta para Emergência 69% abr-16 fev-17

               Encerramento do Projeto fev-17 mai-17

            PF0072 - Reestruturação da brigada e das defesas civis à jusante das barragens para atendimento a emergência de barragens set-16 mai-17

               Dimensionamento da estrutura para atendimento à Emergência de Barragens set-16 dez-16

               Implantação das medidas de reestruturação da Brigada e Defesa Civil dez-16 mar-17

               Encerramento do Projeto mar-17 mai-17
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

            PF0095 - Projeto de Implantação do Sistema de Educação ambiental nas comunidades das cidades às margens do Rio Doce jul-16 nov-16

               Projeto de Implantação das medidas de Educação Ambiental jul-16 ago-16

               Encerramento do Projeto ago-16 nov-16

         Processos mar-16 jul-26

            PF8340 - Processo de Monitoramento e Manutenção do Sistema de Alerta de Emergência fev-17 mar-22

            PF8341 - Processo de Execução de Censo Populacional e Simulados Reais nas comunidades de Mariana e Barra Longa para plena atuação e resposta às 

situações de emergência
mar-16 mar-21

            PF8342 - Processo de Manutenção e Apoio à Defesa Civil mar-17 fev-22

            PF8343 - Processo de Manutenção das Medidas de Educação Ambiental ago-16 jul-26

      Encerramento do Programa ago-26 out-26

         PF9340 - Encerramento do Programa de educação ambiental e preparação para as emergências ambientais (captura e formalização de benefícios) ago-26 out-26
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Duas intervenções com atividades com  o Grupo de Jovens 
de Bento Rodrigues. 

• Atividade com pais e alunos da Escola de Paracatu 
• Reuniões de gestão do PEA com a Secretaria de Educação, 

equipes das 3 escolas de Barra Longa e escola Municipal de 
Paracatu. 

• Reforço pelo PEA para o treinamento realizado pela Defesa 
Civil de Mariana à comunidade de Bento Rodrigues – 
“Acesso Seguro a Bento Rodrigues”, através de ação de 
mobilização na Escola Municipal Bento Rodrigues e no 
Grupo de Jovens da comunidade(02/09). 

• Início do Mapeamento de outros públicos e oportunidades 
para o PEA sugeridos para  Regiões 2 e 3 – Trecho Rio 
Doce. 

• Realização de reuniões de compartilhamento e escuta sobre 
a estrutura preliminar do PEA junto a grupos de comunidade 
e escolas identificadas. 

• Continuidade das ações de educação ambiental com o Grupo 
de Jovens de Bento Rodrigues. 

• Continuidade das ações de educação ambiental com a 
Escola Municipal Paracatu de Baixo. 

• Reunião de gestão com a Escola Municipal Bento Rodrigues 
e início das ações de educação ambiental. 

• Continuidade dos mapeamentos de públicos para o PEA nas 
regiões 2 e 3. 

• Continuidade de ações em conjunto com o Programa de 
Emergências Ambientais. 

RESULTADOS 

• Escopo preliminar definido para mensuração de oportunidades para o Programa de Educação Ambiental para 2016. 
• Validação de cronograma de ações de educação ambiental junto à Escola Municipal Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues para 

2016. 
• Fortalecimento do Grupo de Jovens de Bento Rodrigues. 
• Integração da comunidade escolar a partir das ações do PEA na Escola Municipal Paracatu de Baixo. 
• Validação para o início das ações do PEA nas escolas impactadas da sede Barra Longa Sede e Gesteira. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Sistemas de emergência / Defesa civil 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Instaladas 5 sirenes na Barragem e 14 nos distritos de 
Mariana. 

• Realizado teste audível nas sirenes na área de 
salvamento da Samarco (Barragem de Germano). 

• 16 sirenes foram ativadas no sistema de gerenciamento 
das sirenes (Vektra) e estão aptas para realização do 
teste audível. 

• Realizado treinamento da população de Bento 
Rodrigues para acesso à comunidade (teórico e 
simulado). 

• Realizado treinamento da equipe do CCI para 
acionamento remoto das sirenes. 

• Instalação da sirene em Gesteira. 
• Instalação de um conjunto de abrigo e placa em 

Barra Longa (Alto da torre). 
• Realização de simulados reais nos distritos de 

Mariana e Barra Longa. 
• Planejamento das instalação das sirenes da fase 

2. 
• Elaboração do relatório de encerramento e 

documentação da instalação das sirenes da fase 
1. 

RESULTADOS 

• Instalação de 19 sirenes. 
• Instalados 18 abrigos da fase 1. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Sistemas de emergência / Defesa civil - Vektra 

Sistema de gerenciamento das sirenes (Vektra) - 16 sirenes ativas 

112 



EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Sistemas de emergência / Defesa civil 

TAG Local de instalação  Sirene 
instalada  

Sirene  
Ativada 

Previsão para liberação  

G00-79SR001 Barragem Germano - Mirante Sim Sim Realizado simulado 
G00-79SR002 Barragem Germano - Sela Sim Sim Realizado simulado 
G00-79SR003 Barragem - ETE Sim Sim Realizado simulado 

G00-79SR004 Barragem Germano - Baia 3 Sim Sim Realizado simulado 

G00-79SR005 Santarém Sim Não 11/10/2016 
G00-79SR100 Bento Rodrigues (Gualaxo) Sim Sim Realizado simulado 
G00-79SR101 Bento Rodrigues  (Vila Samarco) Sim Sim Realizado simulado 
G00-79SR110 Camargos G00-24SH064 Sim Sim Disponível para simulado 

G00-79SR120 Ponte do Gama Sim Sim Disponível para simulado 

G00-79SR130 Paracatu de Cima - Alto do morro Sim Sim Disponível para simulado 
G00-79SR131 Paracatu de Cima - Perto do asfalto Sim Sim Disponível para simulado 
G00-79SR132 Paracatu de Cima - Perto da lama Sim Sim Disponível para simulado 
G00-79SR140 Paracatu de Baixo-  CEMITERIO  Sim Sim Disponível para simulado 
G00-79SR141 Paracatu de Baixo- Waldir Pollack Sim Sim Disponível para simulado 
G00-79SR142 Paracatu de Baixo- Fazenda Marco Mol Sim Sim Disponível para simulado 
G00-79SR160 Pedras  Sim Sim Disponível para simulado 
G00-79SR170 Campinas / Barretos Sim Sim Disponível para simulado 

G00-79SR190 Gesteira - Morro da mandioca Sim Não  14/10/2016 

G00-79SR192 Gesteira- Atrás da Igreja Não  Não  14/10/2016 
G00-79SR207 Barra Longa -  Torre Sim Não  14/10/2016 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Sistemas de emergência / Defesa civil 

Sirene instalada em Bento 
Gualaxo (100) – 30/08/16 

Sirene instalada em Paracatu de 
Baixo (140)- 03/10/16 

Sirene instalada em Ponte do 
Gama (120) – 06/09/16 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS 

III Encontro com o Grupo de 
Jovens de Bento 

Reunião de Gestão - Escola 
Municipal Paracatu  

IV Encontro com o Grupo de 
Jovens de Bento 

Conversa na Escola Mun. de 
Paracatu com professores e 

pais de alunos  

Reuniões de Gestão com as escolas impactadas de Barra Longa Atividade na Escola 
Municipal Paracatu 

Atividade de reforço as ações 
de EA 
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INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO 

Orçamento (R$MM) Total: 24,8              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG035-C - Programa de informação para a população da ÁREA AMBIENTAL 1 (Cláusula 174) jun/16 mar/26

      Metas do Programa dez/16 dez/16

         Cláusula 174 - Implantação dos centros de informação técnica dez/16 dez/16

      Definição do Programa set/16 out/16

         PF7350 - Definição do Programa de informação para a população da ÁREA AMBIENTAL 1 set/16 out/16

      Execução do Programa jun/16 mar/26

         Projetos jun/16 mar/17

            PF0092 - Centros de Informação técnica jun/16 mar/17

               Planejamento de estruturação dos centros de informação técnica jun/16 nov/16

               Implantação do centro de informação técnica nov/16 dez/16

               Encerramento do Projeto dez/16 mar/17

         Processos set/16 mar/26

            PF8350 - Processo de comunicação e informação à população quanto aos aspectos ambientais set/16 mar/26

            PF8351 - Processo de manutenção das estruturas implantadas dez/16 mar/26

      Encerramento do Programa dez/25 mar/26

         PF9350 - Encerramento do Programa de informação para a população da ÁREA AMBIENTAL 1 (captura e formalização de benefícios) dez/25 mar/26
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INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Aumento do escopo do programa (proposta de 
melhorias) para atender as expectativas da 
Fundação Renova. 

• Iniciar os processos de aluguel e infraestrutura 
(contratação e capacitação dos atendentes). 

• Revisar orçamento do programa para atender ao 
novo escopo. 

• Definição do “Plano de Comunicação” com todos os 

programas socioambientais para os próximos 10 
anos. 

 

RESULTADOS 
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COMUNICAÇÃO NACIONAL/INTERNACIONAL 

Orçamento (R$MM) Total: 5,2              Realizado: 0,1 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG036-C - Programa de comunicação nacional e internacional (Cláusula 175) jun/16 mar/26

      Metas do Programa jul/16 jul/16

         Cláusula 175 - Apresentação do draft do programa de comunicação regional, nacional e internacional 100% jul/16 jul/16

      Definição do Programa set/16 out/16

         PF7360 - Definição do Programa de comunicação nacional e internacional set/16 out/16

      Execução do Programa jun/16 mar/26

         Projetos jun/16 dez/16

            PF0116 - Comunicação - Implantação da Plataforma digital jun/16 dez/16

               Implantação da Plataforma Digital jun/16 set/16

               Encerramento do Projeto set/16 dez/16

         Processos set/16 mar/26

            PF8360 - Processo de comunicação ambiental e manutenção do sítio eletrônico set/16 mar/26

      Encerramento do Programa dez/25 mar/26

         PF9360 - Encerramento do Programa de Comunicação nacional e internacional (captura e formalização de benefícios) dez/25 mar/26
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COMUNICAÇÃO NACIONAL/INTERNACIONAL 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Lançamento das versões em inglês e espanhol do 
website da Fundação. 

• Publicação consistente de notícias, nos três 
idiomas. 

• Análise da performance do website e execução de 
melhorias de SEO. 

• Planejamento das ações de comunicação digital 
para o período chuvoso. 

• Início da atuação no Google Plus. 
• Início da atuação no Youtube. 
• Publicação de novos conteúdos no website (PIM, 

FAQ e páginas internas dos programas 
socioambientais e socioeconômicos). 

• Execução das estratégias definidas para o período 
chuvoso (mapa interativo e plano de mídia). 

RESULTADOS 

• Fortalecimento da presença digital da Fundação Renova. 
• Consolidação do plano de comunicação digital da Fundação Renova. 
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GESTÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 

Orçamento (R$MM) Total: 2              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG037-R - Programa de gestão de riscos ambientais na ÁREA AMBIENTAL 1 da Bacia do Rio Doce (Cláusula 176) out/16 jun/17

      Metas do Programa mar/17 mar/17

         Cláusula 176 - Apresentação do estudo aos ÓRGÃOS AMBIENTAIS mar/17 mar/17

      Definição do Programa out/16 mar/17

         PF7370 - Definição do Programa de gestão de riscos ambientais na ÁREA AMBIENTAL 1 da Bacia do Rio Doce out/16 mar/17

      Execução do Programa mar/17 mar/17

         Processos mar/17 mar/17

            PF8370 - Processos de ações preventivas e mitigatórias associadas aos riscos identificados serão realizadas pela SAMARCO (a definir com base no Estudo e 

Definição do Programa)
mar/17 mar/17

      Encerramento do Programa mar/17 jun/17

         PF9370 - Encerramento do Programa de gestão de riscos ambientais na ÁREA AMBIENTAL 1 (captura e formalização de benefícios) mar/17 jun/17
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GESTÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Realizado reunião técnica com as proponentes. • Fechar o processo de contratação. 

RESULTADOS 
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MONITORAMENTO BACIA DO RIO DOCE 

Orçamento (R$MM) Total: 277,2              Realizado: 67,2 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG038-R/C - Programa de investigação e monitoramento da Bacia do Rio Doce, áreas estuarina, costeira e marinha impactadas (Cláusulas 177 à 180) nov/15 dez/30

      Metas do Programa out/16 jul/17

         Cláusula 177 - Aprovação do projeto de rede de monitoramento, bem como a localização das estações pelos ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS e 

pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS e CIF (Previsão/Premissa)
out/16 out/16

         Cláusula 177 - Implantação da rede de monitoramento constituída por equipamentos automatizados, coleta de amostras de águas e sedimentos e ensaios de 

laboratório
jul/17 jul/17

      Definição do Programa ago/16 jan/17

         PF7380 - Definição do Programa de investigação e monitoramento da Bacia do Rio Doce, áreas estuarina, costeira e marinha impactadas ago/16 jan/17

      Execução do Programa nov/15 dez/30

         Processos nov/15 dez/30

            PF8380 - Processo de Monitoramento Quali-Quantitativo das àguas do Rio Doce e Tributários para Intervenções REPARATÓRIAS da FUNDAÇÃO (Cláusula 

178)
nov/15 dez/29

            PF8381 - Processo de Monitoramento Quali-Quantitativo das àguas do Rio Doce e Tributários para Intervenções COMPENSATÓRIAS da FUNDAÇÃO (Cláusula 

178)
mar/17 dez/30

            PF8382 - Processo de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (Cláusula 177) jun/17 nov/30

         Projetos ago/16 jun/17

      Encerramento do Programa out/30 dez/30

         PF9380 - Encerramento do Programa de investigação e monitoramento da Bacia do Rio Doce, áreas estuarina, costeira e marinha impactadas (captura e 

formalização de benefícios)
out/30 dez/30
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MONITORAMENTO BACIA DO RIO DOCE 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Definição dos pontos e avaliação das propostas técnicas das estações de monitoramento automático em  
Candongas. 

• Protocolo do plano de amostragem e análise dos colóides. 
• Início do monitoramento do material particulado no dique S3 e na confluência do Rio do Carmo com o Piranga 

de acordo com  solicitação do ofício 02001.004880/2016-84 DBFLO/IBAMA. 
• Protocolado o relatório mensal de qualidade da água do dique S3 para SEMAD. 
• Inicio do monitoramento diário de alumínio total nas ETA’s de Governador Valadares realizado 

concomitantemente por três laboratórios. 
• Reunião com a FUNAI para apresentação do relatório técnico da qualidade da água dos Rios Sahy, 

Guaxindiba e Piraque-Açu em referência ao TTAC das tribos indígenas de Aracruz/ES, 
• Envio dos relatórios semanais do monitoramento de Turbidez e Sólidos Suspensos Totais, referente a 

dragagem de Candonga. 
• Mapeamento e sensoriamento remoto das áreas atingidas até a cidade de Ipatinga e início de inspeção de 

campo do estudos de identificação das áreas de irrigação ao longo dos cursos afetados, previsão de 
conclusão em novembro/16. 

• Início da identificação e implementação de melhorias no fluxo de triagem dos laudos e banco de dados, 
assegurando a qualidade da informações (QA/QC). 

• Recebimento da versão final das bases 
técnicas mínimas para monitoramento 
da Bacia do Rio Doce e Zona Costeira. 

• Realizar visita de campo e estudo 
detalhado do pontos de monitoramento 
automático propostos  no requisitos 
mínimos do PMQQS. 

• Protocolo do plano de coleta e análise 
do estudo de composição do material 
particulado em suspensão no Rio 
Doce, tributários e regiões estuarinas. 

• Realização de Workshop para 
discussão das bases técnicas do 
estudo de irrigação para atendimento a 
cláusula 180 do TTAC. 

RESULTADOS 

• A turbidez da água continua apresentando valores semelhantes ao histórico e abaixo do preconizado pela Conama 357/2005 no trecho entre 
Governador Valadares e a foz. 

• Os parâmetros de qualidade de água analisados encontram-se, de forma geral, dentro do limite CONAMA 357, classe 2, com exceção ao trecho entre 
Barra Longa e Belo Oriente, para os parâmetros de turbidez, ferro dissolvido e manganês total. 

• Com relação aos sedimentos, não foram observadas alterações acima dos limites CONAMA que estejam relacionadas ao evento ocorrido na barragem 
de Fundão. Para arsênio especificamente, o IGAM concluiu que as alterações observadas devem estar associadas ao garimpo de ouro. 
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MONITORAMENTO BACIA DO RIO DOCE 

Acompanhamento Turbidez do Rio Doce - NTU 
Fonte: Relatório enviado diariamente ao IBAMA/CPRM 

Fonte: 

IGAM 1997 à 2015  

RIO DOCE MÉDIA MÁXIMA 

Chuvoso 94 955 

Seco 38 604 

RIO DO CARMO MÉDIA MÁXIMA 

Chuvoso 56 418 

Seco 59 744 
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Orçamento (R$MM) Total: 21              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG039-R/C - Programa de consolidação de unidades de conservação, englobando as seguintes medidas reparatórias e compensatórias (Cláusulas 181 e 182) ago/16 mai/22

      Metas do Programa out/16 jul/17

         Cláusula 181 - Divulgação dos estudos referentes aos impactos nas Unidades de Conservação e implantação de ações de reparação previstas nos mesmos jul/17 jul/17

         Cláusula 182 - Custear ações de consolidação de 2 unidades de Conservação e a construção da sede da APA na foz do Rio Doce jan/17 jan/17

         Cláusula 182 - Criação da APA na foz do Rio Doce pelo PODER PÚBLICO (Data estimada) out/16 out/16

      Definição do Programa ago/16 jul/17

         PF7390 - Definição do Programa de consolidação de unidades de conservação, englobando as seguintes medidas reparatórias e compensatórias ago/16 jul/17

      Execução do Programa jan/17 jan/22

         Processos jan/17 jan/22

      Encerramento do Programa jan/22 mai/22

         PF9390 - Encerramento do Programa de consolidação de unidades de conservação (captura e formalização de benefícios) jan/22 mai/22
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Foram realizadas diversas reuniões de alinhamento 
com todos os gestores das UCs citadas no TTAC. 

• Recebemos do ICMBio uma solicitação de 
pagamento dos estudos de avaliação de impacto 
das UC’s da zona costeira. 

• Aguardando o estudo realizado pelo ICMBio para 
avaliação interna e pagamento das custas. 

• Reunião no PERD (Parque Estadual do Rio Doce, 
uma das UC’s mapeadas no TTAC) para 
aproximação junto ao conselho consultivo do 
parque, bem como apresentar a proposta que temos 
para a execução da cláusula 181. 

RESULTADOS 
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CAR E PRAs 

Orçamento (R$MM) Total: 6              Realizado: - 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG040-C - Programa de fomento à implantação do CAR e dos PRAs na ÁREA AMBIENTAL 1 da Bacia do Rio Doce de cunho compensatório (Cláusula 183) nov/15 mai/26

      Metas do Programa mar/26 mar/26

         Cláusula 183 - Suportar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e fomentar a elaboração e a implementação dos Programas de Regularização Ambiental (PRA) na 

ÁREA AMBIENTAL 1
mar/26 mar/26

      Definição do Programa set/16 out/16

         PF7400 - Definição do Programa de fomento à implantação do CAR e dos PRAs na ÁREA AMBIENTAL 1 da Bacia do Rio Doce de cunho compensatório set/16 out/16

      Execução do Programa nov/15 mar/26

         Processos nov/15 mar/26

            PF8400 - Processo de cadastro ambiental rural (CAR) e regularização ambiental (PRA) nov/15 mar/26

      Encerramento do Programa mar/26 mai/26

         PF9400 - Encerramento do Programa de fomento à implantação do CAR e dos PRAs na ÁREA AMBIENTAL 1 (captura e formalização de benefícios) mar/26 mai/26
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CAR E PRAs 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Realizado junto ao IEF consulta para verificação da 
quantidades de cadastros (CAR) já protocolados 
entre Fundão até região de Candonga. 

• Em andamento coleta de dados para 
realização/revisão do CAR. 

• Reunião com a Universidade Federal de Viçosa 
(UFV) para tratar de projeto de parcerias na 
elaboração do CAR e PRA. 
 
 

• Consolidação de parceria com EMATER. 
• Continuação das atividades de elaboração e revisão 

do CAR. 

RESULTADOS 

• Cadastros Ambientais Rurais: 6 elaborados e 61 revisados. 
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GERENCIAMENTO PROGRAMAS 

Orçamento (R$MM) Total: 590,6              Realizado: 2,1 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG022/PG041-R - Programa de gerenciamento dos programas socioeconômicos e socioambientais (Cláusulas 144 e 184) set/16 dez/30

      Metas do Programa out/16 out/16

         Cláusula 184 - Formalização do Programa junto ao CIF out/16 out/16

      Definição do Programa out/16 out/16

      Execução do Programa set/16 dez/30

         Processos out/16 dez/30

            PF8410 - Processo de gestão de programas socioeconômicos e socioambientais out/16 dez/30
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GERENCIAMENTO PROGRAMAS 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Foram concluídas a fase de definição, pela 
liderança dos programas, dos seguintes 
programas: 001, 002, 007, 008, 010 e 021. 

• Avanço na formatação de novos projetos e do 
planejamento dos projetos iniciados quanto a 
escopo, prazo e custo. 

• Elaboração do planejamento da Fundação do 
ano de 2017. 

• Conclusão do módulo de gestão dos projetos do 
sistema informatizado de gestão dos programas. 

• Continuidade do planejamento da fase de definição dos 
programas e continuidade na aprovação interna dos 
programas já definidos. 

• Continuidade na formatação de novos projetos e do 
planejamento dos projetos iniciados quanto a escopo, 
prazo e custo. 

• Apresentação na Câmara Técnica de Organização 
Social dos programa de Assistência aos animais 
(PG007) e o de Gerenciamento de programas (PG022). 

• Continuidade no desenvolvimento do sistema 
informatizado de gestão de programas. 

RESULTADOS 

• Definição parcial dos programas: PG007 e PG022. 
• Identificação e planejamento parcial dos projetos. 
• Estrutura de controle de custos e orçamento definida. 
• Manual de gestão de programas e projetos da Fundação. 
• Conclusão do módulo de gestão dos projetos do sistema informatizado de gestão dos programas. 
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PROGRAMAS SOB RESPONSABILIDADE DA SAMARCO 

Os programas PG09 – Programa de recuperação da UHE Risoleta Neves e PG24 – 
Programa de implantação dos sistemas de contenção de rejeitos e tratamento in 
situ dos rios impactados apresentados a seguir estão sob responsabilidade e 
permanecerão sendo executados pela Samarco até a conclusão da primeira fase 
de cada um. 
 
Dessa forma a Fundação Renova não garante e nem assume qualquer 
responsabilidade pela correção, suficiência, consistência ou completude das 
informações apresentadas. 
 
A sua presença neste documento é apenas de caráter informativo. 
 
A Fundação assumirá a responsabilidade pelo seu desenvolvimento a partir da 
conclusão da primeira fase destes programas.  
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RESERVATÓRIO  UHE RISOLETA NEVES 

Orçamento (R$MM) Total: 261,3              Realizado: 58,3 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG009-R - Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (Cláusulas 79 à 81) nov/15 out/18

      Metas do Programa abr/18 abr/18

         Cláusula 79 - Recuperação das condições para Retomada da operação da UHE Risoleta Neves (Dez/16 - formalizada impossibilidade de cumprimento desta 

Meta do ACORDO)
abr/18 abr/18

      Definição do Programa out/16 nov/16

         PF7090 - Definição do Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves out/16 nov/16

      Execução do Programa nov/15 jul/18

         Projetos nov/15 jul/18

            PF0014 - UHE Risoleta Neves – Fase 1 (liberação para retomada da operação da UHE Risoleta Neves) nov/15 jul/18

               Execução da Fase 1 para Dragagem de rejeitos nos primeiros 400m do Reservatório e reparos na infraestrutura da UHE Risoleta Neves para retomada das 

condições operacionais da UHE Risoleta Neves
37% nov/15 jun/17

               Possível Dragagem adicional de rejeitos nos primeiros 400m jun/17 abr/18

               Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios) 0% abr/18 jul/18

      Encerramento do Programa jul/18 out/18

         PF9090 - Encerramento do Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (captura e formalização de benefícios) jul/18 out/18
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RESERVATÓRIO  UHE RISOLETA NEVES 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Testes da Terratek para encapsulamento de rejeitos 
à jusante do setor 4. 

• Início da construção do dique do Setor 8. 
• Liberação para testes com novo gatilho de turbidez. 
• Aquisição da Fazenda Floresta de baixo para 

construção de diques intermediários e 
caminhamento de tubulação. 

• Escavação do Setor 5. 
• Contratação da Piacentini para execução das 

barreiras metálicas. 
• Definição do projeto executivo, metodologia 

executiva e plano de ataque do Barramento B. 

• Início da construção do Barramento Metálico B. 
• Contratação da execução dos serviços de 

encapsulamento de sedimentos à jusante do dique 
4A. 

• Preparação da praça para início do encapsulamento 
à jusante do dique 4A. 

• Construção da linha de recalque até o Setor 8. 
• Início do bombeamento para o Setor 5. 
• Recebimento da engenharia básica das bacias de 

sedimentação da Fazenda Floresta. 
• Recebimento da engenharia básica dos diques 

intermediários da Fazenda Floresta. 

RESULTADOS 

• Dragagem de material para o Setor 1 e 4: 344.500 m3 
• Alívio do barramento da UHE Risoleta Neves. 
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RESERVATÓRIO  UHE RISOLETA NEVES 
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SIST. DE CONTENÇÃO DOS REJEITOS E TRATAMENTO DOS RIOS 

Orçamento (R$MM) Total: 650,8              Realizado: 104,7 

Nome da tarefa % Real. Início Término 

   PG024-R - Programa de implantação de sistemas de contenção dos rejeitos e de tratamento in situ dos rios impactados (Cláusulas 154 à 157) nov/15 mai/20

      Metas do Programa ago/16 mar/19

         Cláusula 155 - Estudo para adoção de melhores técnicas de contenção de rejeitos 100% ago/16 ago/16

         Cláusula 154 - Construção das estruturas emergenciais para contenção de sedimentos - Primeiro período chuvoso jan/17 jan/17

         Cláusula 157 - Redução da turbidez dos Rios Gualaxo, Carmo e Doce abaixo de 100 NTU (inclui ações em outros programas) mar/19 mar/19

      Definição do Programa mar/16 set/16

         PF7240 - Definição do Programa de implantação de sistemas de contenção dos rejeitos e de tratamento in situ dos rios impactados mar/16 set/16

      Execução do Programa nov/15 fev/20

         Projetos nov/15 fev/20

            PF0018 - Bacias de sedimentação no Rio Gualaxo (Projeto em HOLD) abr/16 jul/17

            PF0056 - Fundão Eixo 1 - Fase 1 46% mar/16 mar/17

               Planejamento da Execução 100% mar/16 jul/16

               Execução do Projeto 44% mar/16 dez/16

               Encerramento do Projeto dez/16 mar/17

            PF0132 - Fundão Eixo 1 - Fase 2 (EL.860) nov/16 fev/20

               Definição do Escopo nov/16 dez/16

               Planejamento da Execução jan/17 fev/17

               Execução do Projeto abr/17 nov/19

               Encerramento do Projeto nov/19 fev/20

            PF0057 - Nova Barragem Santarém 51% mar/16 mar/17

               Planejamento da Execução 100% mar/16 jul/16

               Execução do Projeto 49% abr/16 dez/16

               Encerramento do Projeto dez/16 mar/17

135 



SIST. DE CONTENÇÃO DOS REJEITOS E TRATAMENTO DOS RIOS 

Nome da tarefa % Real. Início Término 
            PF0065 - Alteamento do Dique S3 - Fase 2 29% mar/16 fev/17

               Planejamento da Execução 100% mar/16 jul/16

               Encerramento do Projeto nov/16 fev/17

            PF0130 - Dragagem dique S3 NI out/16 jun/17

               Execução do Projeto out/16 mar/17

               Encerramento do Projeto mar/17 jun/17

            PF0055 - Dique S4 15% jul/16 fev/17

               Planejamento da Execução 98,50% jul/16 set/16

               Execução do Projeto 9% set/16 jan/17

               Encerramento do Projeto jan/17 fev/17

         Processos fev/17 dez/19

            PF8240 - Processo de Operação/Manutenção nas bacias de sedimentação do Gualaxo (clarificação de água/remoção de rejeitos) - incluindo 

descomissionamento dos Diques
fev/17 dez/19

      Encerramento do Programa fev/20 mai/20

         PF9240 - Encerramento do Programa de implantação de sistemas de contenção dos rejeitos e de tratamento in situ (captura e formalização de benefícios) fev/20 mai/20
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SIST. DE CONTENÇÃO DOS REJEITOS E TRATAMENTO DOS RIOS 
Barragens 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Nova Barragem de Santarém: Concluído o extravasor 
operacional, a escavação do extravasor de emergência, a 
montagem das bombas, a construção da pré-ensecadeira e 
as obras civis para instalação da comporta de desvio da 
tulipa. Em andamento as atividades do aterro do maciço e as 
obras civis do extravasor de emergência.  

• Eixo 1 – Fase 1: Em fase final a execução da escavação 
obrigatória. Em andamento escavação do canal extravasor, 
lançamento de material argiloso (aterro), construção do 
tapete drenante e filtro vertical.  

• Alteamento do dique S3: Concluída a limpeza de fundação. 
Em andamento o transporte e lançamento de blocos.  

• Dragagem Dique S3: Draga está sendo transportada para 
Germano, com previsão de chegada no dia 07/10. 

• Nova Barragem de Santarém: Inicio da montagem do 
extravasor de emergência e continuidade das 
atividades de aterro. 

• Eixo 1 – Fase 1: conclusão da escavação obrigatória. 
A execução das atividades de aterro desta barragem 
seguirão até o final do mês de outubro. A partir da 
elevação atingida no final deste mês, deverá ser feita 
uma proteção da barragem e da ensecadeira, a fim 
de proteger o que for construído destas estruturas 
contra os efeitos de um possível galgamento.  

• Alteamento do dique S3: Continuidade do transporte 
e lançamento de blocos. 

• Dragagem Dique S3: Inicio da operação de 
dragagem. 

RESULTADOS 

• Realizada limpeza de aproximadamente 104 mil m³ de fundação em Santarém, 759 mil m³ no Eixo 1 de Fundão e 53 
mil m³ na região do Dique S3. 

• Lançamento de aproximadamente 223 mil m³ de aterro compactado em Nova Santarém e 30 mil m3 no Eixo 1. 
• Número de trabalhadores nas obras das barragens: 3.011. 
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SIST. DE CONTENÇÃO DOS REJEITOS E TRATAMENTO DOS RIOS 
Barragens 

Visão Geral – Eixo 1 – Fase 1 Visão Geral – Nova Santarém 

Visão Geral – Dique S3 
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SIST. DE CONTENÇÃO DOS REJEITOS E TRATAMENTO DOS RIOS 
Diques do Gualaxo 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS AÇÕES PRÓXIMO MÊS 

• Evolução da engenharia executiva. 
• Contratação de três fornecedores de material 

(blocos) para execução dos diques. 
• Visita técnica e início do processo de contratação 

das empresas para construção dos diques. 
• Reuniões com os órgãos ambientais para liberação 

da execução dos diques visando a conclusão antes 
de dezembro de 2016. 

• Liberação ambiental para continuidade do projeto. 

RESULTADOS 

• Redução da turbidez à jusante do Rio Gualaxo. 
• Retenção de sedimentos à montante do Rio do Carmo. 
• Ampliação das estruturas de contenção à montante do Rio do Carmo. 

139 


