ANEXO 5 — RESUMO DAS PRINCIPAIS ACOES PREVENTIVAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
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Situagao atual

Agoes para periodo chuvoso

Captacdo alternativa
Cidade Captacdo Alternativa Emergencial e Data de
Captagao Principal ptac . . . . ~ Status
Existente melhoria no sistema | Conclusao
de tratamento
1) Melhorias na ETA 1) Implementando conforme
existente 1) 1/nov cronograma.
Belo Oriente (Cachoeira - icipi
( Rio Doce 2 pogos do municipio 2) Instalagdo de ETA 2) 15/nov 2) ET“ fase de compra do -
Escura) - 3 pogos perfurados equipamento, com conclusdo
modular (40 I/s) 3) 15/nov ) .
3) Perfuracio de pocos prevista para o dia 10/10
¢ pog 3) Pogo perfurado
1) Implementando conforme
. cronograma.
. 1) Melhoria na ETA 1) 01/nov | 2) Formulario de FCE sendo
Alpercata Rio Doce - Central o
N 2) 31/out | protocolado para inicio de
2) Perfuragdo de pogos - . .
perfuragdo. Término previsto
conforme cronograma.
et . . Melhori ETAP Melhori impl
Periquito (Pedra Corrida) Rio Doce 1 pogo perfurado eihoria na edra 1/nov elhorias sendo implementadas
Corrida conforme cronograma.
- Adutora ETA Recanto dos 1) Melhoria nas ETA's 1) Implementando conforme
Sonhos Central, Vila Isa, Santa 1) 01/nov cronograma.

Governador Valadares Rio Doce OBS: Engenharia para Rita 2) Pogo perfurado e teste de vazdo
) ~ ~ 2) 15/out , -
implementagdo da adutorado | 2) Perfuragdo de pogos - concluido, com 7,5 I/s. Foi retirada
Suagui Grande em progresso Sao Vitor amostra de agua para caracterizagdo

Galileia Rio Doce 4 pocos perfurados Melhoria na ETA atual 1/nov Melhorias sendo implementadas
conforme cronograma.
Tumiritinga Rio Doce 1 poco do municipio - - -




- Rio Doce inoperante
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Implementando conforme

Tumiritinga (Sdo Tome) - Caminh3o pipa (Fonte: ) infraestrutura e 15/nov
L infraestrutura) . ~ . cronograma
Copasa Tumiritinga) instalagdo de filtros
. . 1) Realizada a contratagdo de
- Rio Doce inoperante empresa para medi¢do da vazdo dos
- Caminhdo pipa (Fonte: Rio 1) Revitalizagdo de 02 P P ¢
Manhuagu e Barroso) pogos do municipio 1) 31/out pogos
Resplendor L - - 2) Liberados os contratos de
- Pogo do municipio 2) Construgdo da adutora | 2) 15/nov -
. . . montagem de tubulagdo e compra
- Adutora do rio Santaninha do Cdrrego Barroso . ..
. de materiais . Iniciando fase de
instalada e s
mobilizagdo.

- Rio Doce inoperante -

e . . N Formulario FCE sendo protocolado
- Caminh3do pipa (Fonte: Rio Perfuracdo de pogos . ~

LT y junto aos orgdos competentes para
ltueta Manhuagu) - adicionais aos ja 31/out inicio de perfuracio. Término
- Poco da COPASA perfurados . P 640
previsto conforme cronograma.
- 3 pogos perfurados
2 f
- Rio Doce inoperante dis osioggsdzerr:z;izsra(acom
Aimorés (Maua) - Caminh3o pipa (Fonte: posigac ca p - - -
. X vazdo suficiente para o
SAAE Aimorés sede) .
abastecimento)
- Rio Doce inoperante 01 pogo perfurado (ndo Utilizagdo de carvao Estudo em andamento em escala de
Baixo Guandu (Mascarenhas) | - Caminh3o pipa (Fonte: utilizdvel devido a presenga de | animal para tratamento 31/out

ETA Baixo Guandu sede)

Flaor)

de fldor

bancada, com resultados positivos.




1) Adutora do rio Santa
Maria
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1) Em fase de conclusdo da
montegem do sistema de
bombeamento

2) Iniciada a montagem da tubulagdo

2) Adutora do rio Pancas 1) 31/out | e aquisi¢do de bombas.
3) Perfuragdo de pogos 2) 31/nov | 3) Realizada a contratagdo de
Colatina Rio Doce 6 pogos perfurados ao longo das adutoras 3) 15/nov | estudos hidroldgicos e de perfuragio
4) Revitalizagdo dos 4)31/out | dos pogos. O préximo passo consiste
pogos existentes 5)01/nov | na determinagdo dos pontos de
5) Melhoria nas ETA''s perfuracgdo.
Norte, Sul e Columbia 4) Concluido
5) Implementando conforme
cronograma
s s . Caminh3do pipa (Fonte: 30 d.ias @ . .
Marilandia (Boninsegna) SANEAR) - Perfuragao de pogo partir da Aguardando liberagao da prefeitura
liberagao
1) Adutora da Lagoa 1) Concluida. Encontra-se em fase de
Nova 1) 15/out comissionamento.
Linhares Rio Pequeno - 2) Reforgo da barreira de 2) 15/nov 2) Sendo realizado estudo da
separagao entre rio estrutura junto a consultoria para
Pequeno e rio Doce delimitagdao das obras necessarias.
- 01 pogo (inoperante devido
e presenca de bario) Instalagdo de ETA movel Em contratagdo junto a fornecedora
. . Caminhdo pipa (Fonte: . . ~ .
Linhares (Regencia) - 01 pogo do municipio e 01 com sistema de osmose 15/nov GE. Instagdo ocorrera conforme

SAAE Linhares)

poco perfurado (sem agua no
periodo de seca)

reversa

cronograma.




