
 
ANEXO 5 – RESUMO DAS PRINCIPAIS AÇÕES PREVENTIVAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Cidade 

Situação atual Ações para período chuvoso 

Captação Principal 
Captação Alternativa 

Existente 

Captação alternativa 
Emergencial e 

melhoria no sistema 
de tratamento  

Data de 
Conclusão 

Status 

Belo Oriente (Cachoeira 
Escura) 

Rio Doce 
 - 2 poços do município 
- 3 poços perfurados  

1) Melhorias na ETA 
existente 
2) Instalação de ETA 
modular (40 l/s) 
3) Perfuração de poços 

1) 1/nov 
2) 15/nov 
3) 15/nov 

1) Implementando conforme 
cronograma. 
2) Em fase de compra do 
equipamento, com conclusão 
prevista para o dia 10/10 
3) Poço perfurado 

Alpercata Rio Doce - 
1) Melhoria na ETA 
Central 
2) Perfuração de poços 

1) 01/nov 
2) 31/out 

1) Implementando conforme 
cronograma. 
2) Formulário de FCE sendo 
protocolado para início de 
perfuração. Término previsto 
conforme cronograma. 

Periquito (Pedra Corrida) Rio Doce 1 poço perfurado 
Melhoria na ETA Pedra 

Corrida 
1/nov 

Melhorias sendo implementadas 
conforme cronograma. 

Governador Valadares Rio Doce 

- Adutora ETA Recanto dos 
Sonhos 
OBS: Engenharia para 
implementação da adutora do 
Suaçui Grande em progresso 

1) Melhoria nas ETA's 
Central, Vila Isa, Santa 
Rita 
2) Perfuração de poços - 
São Vitor 

1) 01/nov 
2) 15/out 

1) Implementando conforme 
cronograma. 
2) Poço perfurado e teste de vazão 
concluído, com 7,5 l/s. Foi retirada 
amostra de água para caracterização 

Galileia Rio Doce 4 poços perfurados Melhoria na ETA atual 1/nov 
Melhorias sendo implementadas 

conforme cronograma. 

Tumiritinga Rio Doce 1 poço do município - - - 



 

Tumiritinga (São Tome) 
- Rio Doce inoperante 
- Caminhão pipa (Fonte: 
Copasa Tumiritinga) 

1 poço perfurado (sem 
infraestrutura) 

Adequação da 
infraestrutura e 

instalação de filtros 
15/nov 

Implementando conforme 
cronograma 

Resplendor  

- Rio Doce inoperante 
- Caminhão pipa (Fonte: Rio 
Manhuaçu e Barroso) 
- Poço do município  
- Adutora do rio Santaninha 
instalada 

- 

1) Revitalização de 02 
poços do município 
2) Construção da adutora 
do Córrego Barroso 

1) 31/out 
2) 15/nov 

1) Realizada a contratação de 
empresa para medição da vazão dos 
poços  
2) Liberados os contratos de 
montagem de tubulação e compra 
de materiais . Iniciando fase de 
mobilização. 

Itueta 

- Rio Doce inoperante 
- Caminhão pipa (Fonte: Rio 
Manhuaçu) 
- Poço da COPASA 
- 3 poços perfurados 

- 
Perfuração de poços 

adicionais aos já 
perfurados 

31/out 

Formulário FCE sendo protocolado 
junto aos orgãos competentes para 

início de perfuração. Término 
previsto conforme cronograma. 

Aimorés (Maua) 
- Rio Doce inoperante 
- Caminhão pipa (Fonte: 
SAAE Aimorés sede) 

2 poços perfurados (a 
disposição da prefeitura com 

vazão suficiente para o 
abastecimento) 

- - - 

Baixo Guandu (Mascarenhas) 
- Rio Doce inoperante 
- Caminhão pipa (Fonte: 
ETA Baixo Guandu sede) 

01 poço perfurado (não 
utilizável devido a presença de 

Flúor) 

Utilização de carvão 
animal para tratamento 

de flúor 
31/out 

Estudo em andamento em escala de 
bancada, com resultados positivos. 



 

Colatina Rio Doce 6 poços perfurados 

1) Adutora do rio Santa 
Maria 
2) Adutora do rio Pancas  
3) Perfuração de poços 
ao longo das adutoras 
4) Revitalização dos 
poços existentes  
5) Melhoria nas ETA 's 
Norte, Sul e Columbia 

1) 31/out 
2) 31/nov 
3) 15/nov 
4) 31/out 
5) 01/nov 

1) Em fase de conclusão da 
montegem do sistema de 
bombeamento 
2) Iniciada a montagem da tubulação 
e aquisição de bombas. 
3) Realizada a contratação de 
estudos hidrológicos e de perfuração 
dos poços. O próximo passo consiste 
na determinação dos pontos de 
perfuração. 
4) Concluído 
5) Implementando conforme 
cronograma 

Marilândia (Boninsegna) 
Caminhão pipa (Fonte: 

SANEAR) 
- Perfuração de poço 

30 dias a 
partir da 
liberação 

Aguardando liberação da prefeitura 

Linhares Rio Pequeno -  

1) Adutora da Lagoa 
Nova 
2) Reforço da barreira de 
separação entre rio 
Pequeno e rio Doce 

1) 15/out 
2) 15/nov 

1) Concluída. Encontra-se em fase de 
comissionamento. 
2) Sendo realizado estudo da 
estrutura junto à consultoria para 
delimitação das obras necessarias. 

Linhares (Regencia) 
Caminhão pipa (Fonte: 

SAAE Linhares) 

- 01 poço (inoperante devido 
presença de bário) 
- 01 poço do município e 01 
poço perfurado (sem água no 
período de seca) 

Instalação de ETA móvel 
com sistema de osmose 

reversa 
15/nov 

Em contratação junto a fornecedora 
GE. Instação ocorrerá conforme 

cronograma.  

 


