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reparar, restaurar, reconstruir

ANEXO 18 - CRONOGRAMA DAS FRENTES DE COMUNICAGCAO/REUNIOES JUNTO AOS MUNICIPIOS

—IGovernan¢a e Comunicac¢ao
SlProjeto / Processo Mitigatério = Workshop Institucional

= Apresentacio do Plano de Contingéncia - Defesa Civil

S Espirito Santo ® 1 2 26-out
= Reuniao Institucional

=l Apresentacio do Plano de Contingéncia - Prefeituras
= aimorés 0 1 1
=l Baixo Guandu .- 1 30-out _
=l Colatina & 1 1
E Galileia & 1 1
= Governador Valadares ® 1 30-out _
Eitueta & 1 1
= Linhares ® 1 30-out
=l Periquito (Pedra Corrida) ® 1 30-out =
= Tumiritinga & 1 1
=l Resplendor & 1 1
=l alpercata ® 1 30-out
=lipatinga ® 1 30-out
=l Belo Oriente [Cachoeira Escura) ® 1 30-out




