
 

  

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - MODIFICAÇÕES NAS ETA´s

CIDADE DISTRITO ETA PRIORIDADE
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Governador 
Valadares

Sede ETA Central 1

Governador 
Valadares

Sede ETA Vila Isa 2

Governador 
Valadares

Sede ETA Santa Rita 3

Belo Oriente
Cachoeira 

Escura
ETA Central 4

Alpercata Sede ETA Central 5

Galiléia Sede ETA Antiga 6

Periquito Pedra Corrida
ETA Pedra

Corrida
7

Colatina Sede ETA Norte 8

Colatina Sede ETA Sul 9

Colatina Sede ETA Columbia 10

Análise de melhorias pela consultoria New Fields 
Aquisições
Fabricação
Construção

Comissionamento e treinamento


