Plano de a¢des - Risco de Cheias

Foram identificados alguns impactos sociais em razao da possibilidade de ocorréncia

de cheias nas regides a montante da UHE Risoleta Neves. Para cada risco mapeado

foram propostas a¢des preventivas e mitigatdrias com o objetivo de minimizar tanto a

possibilidade do evento quanto o impacto no caso de sua ocorréncia.

Os riscos envolvidos sao:

1 - Deslocamento Fisico

Neste caso, foram considerados como riscos os alagamentos com danos as moradias

(incluindo as casas ja reformadas), falta de 4gua e energia elétrica por longo periodo e

impacto em estradas/ruas impedindo acesso as casas.

As acdes levantadas, para cada um desses riscos, estao discriminadas na tabela abaixo:

~ a TIPO
RISCO ACAO NECESSARIA como ~ PRAZO
ACAO
Risco de Deslocamento Fisico
- L. Comunicar as familias deslocadas
Postergar o retorno das familias deslocadas as areas R K X
i temporariamente do riscos das cheias e PREV 04/11/2016
de risco (estendendo contratos de aluguel) R
atrasar o retorno para a casa de origem
Lo Verificar casas disponiveis em Barra
Mapear e reservar casas para possiveis Longa longe da drea de possivel impacto
movimentagGes de emeréncia, das pessoas que ja & K i L P P PREV 15/11/2016
caso seja necessario deslocamento de
retornaram para as suas casas . L
familias atingidas
Relizar contato com as familias para
Propor mudanga das familias que estdo na area de roposi¢do de mudanga para casas
rop ¢ d proposic sap : PREV |  30/11/2016
risco alugadas daquelas pessoas que tiverem
interesse. Prazo de aluguel de 6 meses
. Construir instumento de recusa de mudanca devido a
Alagamento com danos a moradias risco de enchente / documento de informe a Defesa PREV 24/11/2016
(incluindo casas ja reformadas). -
Civil
Disponibilizar transporte (caminh&o bau
- . e caminhonetes 4X4), hotéis e pousadas, N
Acolher as familias impactadas em hotéis e pousadas. | . . A MIT | Execugdo PA - D+1
alimentagdo e demais recursos de
emergéncia necessarios.
Realizar contrato de servi¢o de mudancga.
Mobilizagdo para mudangas emergenciais Realizar aditivo no contrato ja existente PREV 31/10/2016
em Mariana.
Apoio psicossocial para orientagdo e atendimento das Utilizar contrato da Samarco junto ao
far:m’liaz P ¢ CRAS (Centro de Referéncia da PREV 31/10/2016
Assisténcia Social).
Efetuar o cadastro das familias no SGS. Utilizar contrato da Samarco com a H&P. MIT | Execugdo PA - D+5
Fluxo de informagdo e atuagdo Definir escala de plantdo da area para gestéo das Dividindo equipe e estabelecendo
¢ ¢ P parag quip PREV |  30/10/2016

preventiva e emergencial

agdes emergenciais/preventivas

plantonista

Impactos em estradas/ruas impedindo
por longo periodo o acesso a casas (casas
ilhadas).

VER AGOES EM: RISCO DE OBSTRUCAO/DANOS A ACESSOS

Falta de dgua e energia elétrica por longo
periodo.

VER ACOES EM: RISCO DE DANOS A INFRAESTRUTURAS/SERVICOS PUBLICOS E RISCO DE DANOS A POCOS E SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA




2 - Impacto ao patriménio cultural, arqueoloégico e historico

Os riscos de Alagamento, Carreamento de dgua com sedimentos e Danos por chuvas

nas Capelas e no Muro Histérico foram levantados como possiveis impactos que

necessitam de a¢des conforme demonstrado na tabela abaixo:

TIPO

RISCO ACAO NECESSARIA como - PRAZO
ACAO
Risco de impactos ao patrimdnio cultural, arqueolégico e histérico
Colocagdo de tenda em cima das campas Hexagono comprar e instalar PREV Concluido
Lonas para cobrir area toda dos remanescentes Hexdagono comprar e instalar PREV 15/10/2016
Alagamento dos remanescentes da
capela de S3o Bento Calhas para juntas das tendas Hexagono comprar e instalar PREV 21/10/2016
Contingencia: Remocdo de lama, limpeza, resgate e  {Permanéncia contrato com Arcadis
g‘ ¢ . & ) . MIT 31/03/2017
curadoria /Hexagono/Substitutas
Caso haja goteiras - prote¢do com lonas no telhado Hexagono comprar e instalar PREV 31/10/2016
Danos por chuvas naigreja das Mercés P A .
ermanéncia contrato com Arcadis
Contingencia: 'Limpeza , i MIT 31/03/2017
/Hexagono/Substitutas
Contingencia: Remogdo de lama, limpeza, resgate e  {Permanéncia contrato com Arcadis
Alagamento do muro g' ¢ P g , i MIT 31/03/2017
curadoria /Hexagono/Substitutas
Aprofundar e alargar calhas e direcionar
. Melhoria das drenagens ao redor da capela P & PREV 31/10/2016
Carreamento de dgua com lama para o escoamento p/ drenagem natural.
interior da capela de Paracatu de Baixo . X N i Permanéncia contrato com Arcadis
Contingencia: Remogdo da lama, limpeza, resgate , i MIT 31/03/2017
/Hexagono/Substitutas
. Caso haja goteiras - prote¢do com lonas no telhado Hexagono comprar e instalar PREV 31/10/2016
Danos por chuva (goteiras) capelade
Paracatu de Baixo Contingendia: 'limpeza Permanéncia contrato com Arcadis MIT 31/03/2017
) /Hexégono/Substitutas
Caso haja goteiras - prote¢do com lonas no telhado  {Hexdgono comprar e instalar PREV 31/10/2016
Danos por chuva (goteiras) capelade lag P ¢ & P /10/
capela de Gesteira Contingencia: 'limpeza Permanéncia contrato com Arcadis MIT 31/03/2017
) /Hexagono/Substitutas
Aprofundar e alargar calhas e direcionar
. Melhoria das drenagens ao redor da capela P & PREV 31/10/2016
Carreamento de dgua com lama para o escoamento p/ drenagem natural.
interior da capela de Gesteira X . N i Permanéncia contrato com Arcadis
Contingencia: Remogdo da lama, limpeza, resgate ) i MIT 31/03/2017
/Hexagono/Substitutas
Alagamento da Capela de Ponte do Gama|Contingencia: Remogdo da lama, limpeza, resgate Utilizar os contratos de servigos de infra MIT 31/03/2017

3 - Impacto aos animais

Para prevenir e mitigar os impactos aos animais tanto de criagdo como de estimacao,

foram levantados os riscos de restricdo de mobilidade e/ou perda dos animais com as

devidas a¢des conforme indicado abaixo:




TIPO

RISCO ACAO NECESSARIA comMo - PRAZO
ACAO
Risco de impactos aos animais (criagdo/estimagdo)
Revisar mapeamento de propriedades rurais em area {Mapeamento e/ou complementagdo de
. . ) . PREV 21/10/2016
de risco propriedades em drea de risco
) . . Checagem para garantir que ndo ha
Revisar todo o cercamento realizado para protegdo da o .
cercas cortadas, possibilitando PREV | Execugdo PA - D+0

Restri¢do de mobilidade dos animais
(atolamento/isolamento)

drea de atolamento

atolamento de animais

Atividade de reparo das cercas

Reparar cercas de drea de protegdo de atolamento i ) K PREV 30/11/2016
comprometidas em drea de risco
i . o Levantando espécies e quantidades de
Realizar Censo populacional de animais o R PREV 30/11/2016
animais por propriedade
Mapeamento de propriedades para
Realizar levantamento de propriedades anfitrids p, prop P PREV 14/11/2016
possivel arrendamento
Avaliar nimero de profissinais
Ampliar contrato de assisténcia aos animais L P PREV 14/11/2016
veterinarios a serem contratados
Informar a populagdo em érea de risco sobre . X .
. E E 11/201
PROCEDIMENTO DE RESPOSTA A EMERGENCIA Realizando Simulados de Emergencias PREV 08/11/2016
Revisar PROCEDIMENTO DE RESPOSTA A EMERGENCIA . , L
Realizando sobrevoos nas areas atingidas { PREV 30/11/2016
RESGATE ANIMAL
Conforme processo estabelecido no
Regaste de animais de grande porte PROCEDIMENTO DE RESPOSTA A MIT | Execugdo PA - D+0
EMERGENCIA RESGATE ANIMAL
Mapear/Identificar locais para abrigar animais de Levantamento de locais e logistica para
PREV 30/11/2016

pequeno porte

guarda de animais de pequeno porte

3 - Deslocamento economico;

O risco de deslocamento econdmico esta dividido em riscos para produtores rurais e

para micro e pequenos comércios.

No caso dos primeiros, foram considerados os

casos de alagamento com danos as pastagens e atividades agricolas, danos aos acessos

impedindo o escoamento de produgao e impactos nos sistemas de irrigacao. Ja para os

comércios, foram considerados como risco os alagamentos a fabrica de racdo, as lojas

e aos escritérios, os danos a matérias e ferramentas de profissionais autbnomos. Foi

também levantado o possivel impacto aos areeiros que ja retomaram as atividades. E

por ultimo, o impacto ao turismo devido ao aumento da turbidez da agua.

Para cada um desses riscos apontados, foram propostas agdes preventivas e

mitigatdrias conforme pode ser visto abaixo:




TIPO

RISCO ACAO NECESSARIA como . PRAZO
ACAO
Risco de deslocamento econémico (Produtores Rurais)
Mapear propriedades com dreas ja recuperadas, que L, L,
- o o Georreferenciar dreas ja plantadas e que
ja estdo sendo utilizadas pelo produtor, e sujeitas a R R L K PREV 30/09/2016
estejam sob tais condigdes de risco.
alagamento.
Verificar/executar possiveis medidas de protec¢do a Visitar locais mapeados e destinar
ifi xecu ivei i
, P P ¢ recursos para execugdo (se possivel) das | PREV 14/11/2016
drearecuperada/plantada i L.
medidas necessarias.
N Estimar quantidade de forragem
Alagamentos com danos a pastagens e . . - _
. . . ) Aprovisionar estoque de seguranga e/ou pedidos necessdria para suprir area afetada e
atividades agricolas (incluindo pastagens B i o . PREV 26/10/2016
» emergenciais a fornecedores de silagem emitir requisi¢do de compra para esta
ja reformadas) S
finalidade
L. , X Utilizar contrato vigente com a Agroflor e
Priorizar o corte de culturas em area de risco para X )
. X Século XXI para cortar e ensilar conforme | PREV 21/10/2016
produgdo de silagem K .
planejamento a ser definido
Utilizar contrato vigente com a Agroflor e
Repor a cultura afetada em outra drea disponivel Século XXI para execugdo desses novos MIT 31/03/2017
plantios
Mapear acessos as propriedades com escoamento de
P - prop . L Levantar em campo e georreferenciar PREV 30/09/2016
producdo que possam tornar-se intransitaveis
Visitar locais mapeados e destinar
N . . Verificar/executar possiveis medidas de prevengdo  |recursos para execugdo das medidas PREV 30/11/2016
Danos a acessos impedindo escoamento i
~ necessarias
de produgdo (com destaque para a - e o 3 - -
Cooperativa de Leite) Utilizar estratégias ja definidas no escoamento, Alinhar Plano de Agdo de Coleta de Leite
baseadas em acontecimentos passados, bem como  ijunto ao Laticinio Porto Alegre e PREV 31/10/2016
destinar recursos para garantia de execugdo Cooperativas
Utilizar maquinas/equipamentos auxiliares para Destinar tratores e/ou equipamentos
ar méquinas/equip P ; /ou equipame PREV |  30/09/2016
permitir resgate apropriados em pontos estratégicos.
Mapear todos os produtores que possuem irrigagdo Realizar visitas em campo para confirmar
com captagdo no Gualaxo, Rib. Do Carmo/Rio Doce levantamentos e identificar pontos ndo PREV 30/09/2016
(até usina Risoleta Neves). mapeados.
i i . iSugerir atividade que pode ser realizada
Comunicar aos produtores mapeados o risco da cheia R X
i . . . X . em cada propriedade, garantindo a
Danos a sistema de irrigagdo agricola e propor relocagdo do sistema de irrigagdo (plano de N . PREV 30/10/2016
- preservagdo dos equipamentos de
preservacdo de bens) .
irrigacdo
Em acordo com o proprietario, desinstalar Disponibilizar mdo de obra para
. . P p' . . . . p . . P PREV 30/10/2016
conjunto/sistema e reinstala-lo pds periodo de risco. {desinstalagdo/instalagdo
Risco de deslocamento econémico (Micro e Pequenos Comércios)
Comunicar aos comerciantes na area de risco o fato e Fechar com os comerciantes possiveis
N R propostas preventivas para evitar a perdaj PREV 30/11/2016
propor solugdes preventivas .
de equipamentos e danos as estruturas
Instalar containers para movimentagdo de materiais {Movimentar 6 containers de Germano
de estoque da Fabrica de Ragdo e demais para Barra Longa e instalar na drea PREV 21/10/2016
comerciantes preparada pela Infraestrutura
Ja existem containers para o Material de
Estender a disponibilidade dos containers ja Construgdo de Barra Longa. E necessario
bilizad P loia de Material de G Jt " ¢ ) & el PREV Concluido
- ~ mobilizados para a loja de Material de Construgdo rorrogar com a area responsavel o prazo
Alagamento Fébrica de Ra¢do / P | ¢ P 8 - P P
, . - de devolucdo
Alagamentos danos a lojas, escritérios, . :
. o . - . s Verificar e alugar na cidade de Barra
(peq. comércios) Verificar disponibilidade de outras areas ja L N ,
) . . Longa possiveis galpdes ou grandes areas
adequadas e cobertas para disposi¢do de materiais de PREV 15/11/2016
R cobertas para transporte dos bens dos
comerciantes A
comerciantes
Adequar o planejamento dos processos de compra Negociar com os fornecedores para que
q P ) P . P eles ndo entreguem os materiais ja PREV 07/10/2016
para postergar entrega de materiais ,
comprados antes do periodo de chuvas
Caso acontegam as cheias, definir com a
Definir novo cronograma com a area de infraestrutura {infraestrutura e com os comerciantes a
PENTT - MIT 01/02/2017
para reformar os comércios impactados priorizagdo de reforma dos lugares
impactados
Movimentagdo dos documentos fisicos gerados nos Transportar todos os arquivos no
Vi u isi
¢ s . & escritério de comércios e mudangas de PREV 07/10/2016
programas para o escritério de Mariana (Bom Jesus) L. i
Barra Longa para o escritdrio de Mariana
Prejuizo aos processos internos - Mapear todos os escritérios da Samarco para - Definigdo de fornecedor para
mudanga para area sem risco de alagamento; alimentacdo das equipes;
P € ¢ quip PREV |  31/10/2016

- Definigdo de ponto para alimentagdo da equipe;

- Alugar outro ponto para instalagdo dos escritdrios;

- Alugar outro ponto para instalagdo dos
escritorios;




Criar todos os formuldrios de solicitagdo
de abertura de RC's e enviar a gestdo de
Danos a materiais / ferramentas / Antecipar processos de compra para itens perdidos  {contratos solicitando que as RC's sejam
equipamentos de profissionais (deixando as RCs abertas e aprovadas aguardando criadas e aprovadas; Negociar com o PREV 15/11/2016
auténomos emissdo de pedidos) suprimentos que abra apenas as
cotagBes, mas ndo feche os pedido a
menos que as enchentes acontegam
Comunicar aos areeiros considerando a
base de dados do PG19 e 0 SGS que ja
) ) retomaram suas operagdes sobre as
. ) - Mapear areeiros que voltaram a operar, comunicar | . , .
Areeiros que ja retomaram atividade N possivel enchentes e inclui-los nas agdes | PREV 15/11/2016
sobre plano de preservagdo de bens L
de contingéncia de PG19 para compra dos
equipamentos danificados (bombas e
maquinas).
; = : ~ Aprisivisonar verba/recursos ,
Apoiar/fomentar agdes/eventos atrativos que ndo L " PREV Continuo
X . R X L. R emergenciais especifico dentro do PG013
Impactos ao turismo devido ao aumento ;estejam vinculadas a esportes aquaticos e demais
da turbidez no litoral atividades afins (historicamente estas atividades ja
possuem baixa participagdo no periodo chuvoso) Comunicar as partes interessadas
(entidades locais) em relagdo a tais PREV 19/10/2016
medidas emergenciais
Impactos ao turismo devido a noticias . Realizar reunides presenciais de cardter
. Fomentar campanhas de conscientizagdo, porparte | = L
sobre novos impactos decorrentes de L . ) e institucional, aprivisonar recursos para PREV 31/10/2016
X X . do municipio/entidades ligas ao setor turistico.
cheia, desabastecimento de agua, etc campanhas

4 - Danos a infraestrutura / servigos publicos

Os impactos a rede de abastecimento de agua, danos a postes e fiacdes, ao sistema de

esgoto, de drenagem de 4gua pluvial, aos acessos de saida e cheda das localidades,

alagamento a moradias, pracas, calcadas e demais areas publicas, foram enquadrados

no risco de danos a infraestrutura e servicos publicos, gerando plano de agao

conforme apresentado abaixo:

- ; TIPO
RISCO ACAO NECESSARIA comMmo ~ PRAZO
ACAO
Risco de danos a infraestruturas/servigos publicos
Impactos a tubulacdes e/ou outros
implementos em redes de Protegdo para o pogo de dgua que abastece avila, jd Construgdo de muro de protegdo de 1,20 PREV 25/10/2016
abastecimento de agua - Captagdo recuperado de altura no entorno do pogo de dgua
Gesteira
- i X N Reuni&o regional Ponte Nova p/ Barra
Danos a postes e fiagdo (energia) Alinhar plano de ag¢do com a CEMIG Longa PREV 07/10/2016
, ) , , Mapear os pontos criticos para atuagdo
. ) Executar os PV's, sarjetas, BL's e drenagens na area . )
Entupimento sistema de esgoto/fossa durante fase de mitigagdo e, realizar PREV 21/10/2016
urbana de Barra Longa mapeados - N K
manutencdo, desobstrugdo e limpeza
X , \ . , , Mapear os criticos para atuagdo durante
Danos a sistema de drenagem de agua Executar os PV's, sarjetas, BL's e drenagens na area . ) N
K fase de mitiga¢do e, realizar manutengdo,| PREV 21/10/2016
pluvial urbana de Barra Longa mapeados . X
desobstrucdo e limpeza
Danos a acessos vias Unicas de . - . Realizar manutengdes a partir do
i X Mapear os acessos ainda criticos e realizar as .
saida/chegada alocalidades . ‘o . mapeamento e drenagens criticas,
i i melhorias necessdrias antes do periodo de chuva considerar input da equipe do Eduardo PREV 21/10/2016
Impactos em estradas/ruas impedindo | (yorraplanagem, inclinagio para saida d'agua, putda equip
por longo periodo o acesso a casas (€asas | ;¢ alhamento e drenagens) Maluf - Humberto(j& enviado em 20/09
ilhadas) iniciais)
Impactos em estradas/ruas impedindo X L . .
, Em caso de haver pessoas ilhadas, necessario acionar {Por meio do Corpo de Bombeiros e .
por longo periodo o acesso a casas (casas . MIT | Execugdo PA - D+0
ilhadas) resgate helicopteros




Definir e adequar uma drea para instalagdo de

Containers (terraplanagem e cobertura parcial para  {Nova drea de espera das maquinas PREV 15/10/2016
descarga de caminh@es para Containers)
Disponibilizar em contrato trés caminhdes sobre
.p . . Contrato MANSERV PREV 10/10/2016
aviso emergencial para transporte de materiais
Alagamento Fébrica de Ragdo / Disponibilizar em contrato quinze profissionais sobre
'Alagamentos danos a lojas, escritérios, iaviso emergencial para carga/descarga de materiais |Contrato MANSERV PREV 10/10/2016
(peq. comércios) nos caminhdes e movimentagdo de materiais
Contrato MANSERV - A partir da entrega
Disponibilizar containers para que a fabrica de ragdo dos containers a fabrica de racdo faz a
P paraq ¢ gestdo do seu estoque levando em PREV 30/10/2016
mude o local do estoque de seu produtos. i . X
consideragdo as necessidades e
movimentagdes de seus produtos.
i Escala de plantdo e sobreaviso equipe limpeza e
Alagamento com danos a moradias .. P quip P Samarco, Manserv e Hexagono Maquinas | PREV 30/10/2016
(incluindo casas e comércios ja maquinas
Contrato com horas maquinas paradas disponiveis
reformados), danos a pracas, calcadas e ) q P P Contrato da equipe de acesso PREV 10/10/2016
demais 4reas publicas, entupimento ~ {Paralimpeza + horas para operar
i Contrato com horas maquinas paradas disponiveis (42
sistema de esgoto/fossa, danos a ) aquinas p Isponiveis (42 i ato atual HEXAGONO ENGENHARIA | PREV |  10/10/2016
sistema de drenagem de 4gua pluvial. (@quipamentos) para limpeza + horas para operar
Mao de obra limpeza disponivel + MOD execugdo Contrato MANSERYV - aditivo PREV 10/10/2016
o Mobilizagdo de gerador stand-by e bomba para
Alagamento do Centro Comunitario, igistema de captagdo de dgua para carros pipas em Contrato A GERADORA PREV 14/10/2016
arena de cavalgada e campo de futebol Barra Longa
(Ponte do Gama) e Escola (Barra Longa) Reforma - Definir equipe de civil para drenagens,
PV's, BL's, sarjetas e esgoto, em escala de sobreaviso {Contrato de reconstrugao das casas MIT 31/03/2017
e plantdo
Garantir reestabelecimento caso ocorra falta do
Danos a postes e fiagdo (energia) servigo, reparo imediato pela CEMIG, agdes maiores {Contato com CEMIG PREV 20/10/2016
utilizar contrato.
Danos a acessos vias Unicas de Contrato para reparagdo, manutencgdo das vias - Bento{Abertura de processo para contrato e
parareparag ¢ P P PREV |  31/10/2016

saida/chegada a localidades

Rodrigues até Barra Longa

disponibilizagdo para uso

5 - Danos a pogos e sistema de abastecimento de agua

Em razdo da possibilidade de cheias para a proxima estacdo chuvosa, consideraram-se

como impactos ao sistema de abastecimento de agua nas propriedades rurais, os

riscos de alagamento e/ou carreamento de sedimento para pocos de agua para

consumo humano e animal,

propriedades. Foram levantadas acdes que estdo discriminadas na tabela abaixo:

e danos a estrutura de abastecimento dessas

- a TIPO
RISCO ACAO NECESSARIA comMmo -~ PRAZO
ACAO
Risco danos a pogos e sistema de abastecimento de agua

Mapear propriedades que possuem pogos/fontesde | = . .
Visitar em campo e/ou georreferenciar

abastecimento de dgua potdvel em uso nas areas de R poe/oug PREV 30/09/2016

K pontos de risco
potencial alagamento.
" .. . . Visitar locais mapeados e destinar

Verificar/executar possiveis medidas de prote¢do ao . X
recursos para execu¢ao das medidas PREV 14/11/2016

pogo/fonte (.
necessdrias

Alagamento e/ou carreamento de » X . Verificar pontos alternativos em campo,
. Identificar/preparar pontos alternativos para suprir
sedimentos em pogos para consumo X bem como levantar os recursos PREV 14/11/2016
abastecimento - - R
humano necessdrios para aquisicdo/mobilizagdo.
X , , Mobilizar caminhdo-pipa. Fornecer agua .
Abastecer a propriedade com agua potavel mineral MIT | Execugdo PA - D+2
X , X Mobilizar container e estocar agua N

Abastecer a propriedade com agua mineral X MIT | Execugdo PA - D+0
mineral

Reparar/reconstruir fontes de abastecimento i N
Contratar servigo de execugdo MIT 30/04/2017

afetadas




Alagamento e/ou carreamento de
sedimentos em pogos para consumo
animal

Mapear propriedades, cujas fontes atuais de

Visitar em campo e/ou georreferenciar

~ . . . . . PREV 30/09/2016
dessedentagdo animal estejam em area de risco pontos de risco
= L i . Visitar locais mapeados e destinar
Verificar/executar possiveis medidas de protecdo a . X
fonte recursos para execu¢do das medidas PREV 14/11/2016
necessarias
Identificar/preparar pontos alternativos para suprir Verificar pontos alternativos em campo,
ifi iv upri
) prep P P P bem como levantar os recursos PREV 14/11/2016
abastecimento - A N
necessarios para aquisicdo/mobilizagdo.
Abastecer a propriedade com 4gua prépria para
prop guapropria p Mobilizar caminhdo-pipa. MIT | Execugdo PA - D+2

dessedentagdo

Deslocar animal caso ndo haja alternativas de

Utilizar contrato vigente para transporte

R S MIT | Execugdo PA - D+2
abastecimento de animais
Reparar/reconstruir fontes de abastecimento afetado {Contratar servico de execugdo MIT 30/04/2017
Mapear pontos cuja infraestrutura de abastecimento {Visitar em campo e/ou georreferenciar
. . . . PREV 30/09/2016
estejam em area de risco pontos de risco
Realocar equipamentos/infraestrutura quando Disponibilizar mdo de obra/recursos para
Impactos a tubulagdes e/ou outros . quip / q P N / P PREV 14/11/2016
) possivel execugao
implementos em redes de Disponibilizar m3o de obra/recursos para
) ) . i ibiliz
abastecimento de agua Preparar estrutura alternativa quando possivel exepcugéo P PREV 14/11/2016
Reparar/reconstruir fontes de abastecimento afetado {Contratar servico de execugdo MIT 30/04/2017

6 - Danos a propriedade rural

Para este item, foram apontados como riscos os impactos nas benfeitorias rurais

(curral, galinheiro, pocilga e etc), nos implementos e insumos.

As acOes levantadas, para cada um desses riscos, estao discriminadas na tabela abaixo:

- . TIPO
RISCO ACAO NECESSARIA como - PRAZO
AGCAO
Risco de danos a propriedade rural
Mapear pontos cuja as benfeitorias estejam em area {Visitar em campo e/ou georreferenciar
) . PREV 30/09/2016
de risco pontos de risco
Benfeitorias (cercas, currais, mata-burro, Visitar locais mapeados e destinar
porteira) Verificar/executar possiveis medidas de protegdo. recursos para execugdo das medidas PREV 14/11/2016
necessdrias
Reparar/reconstruir benfeitorias danificadas Contratar servigo de execugdo MIT 30/06/2017
Mapear pontos nos quais os insumos e/ou Visitar em campo e/ou georreferenciar
Mapear p q / -ampo e/ou g PREV |  30/09/2016
implementos possam ser afetados. pontos de risco
Comunicar aos produtores mapeados o risco da cheia Sugerir atividade gue pode ser realizada
e propor relocagdo dos insumos e implementos € R quep PREV 10/11/2016
~ em cada propriedade
(plano de preservagdo de bens)
Insumos e implementos L . . Orientar o produtor quanto ao risco do
Priorizar o consumo dos insumos que estejam sob . o B
; A insumo ser atingido por uma possivel PREV 30/11/2016
area de risco . .
cheiadorio.
Em acordo com o proprietario, relocar insumos e/ou Disponibilizar mdo de obra para realizar a
prop ! transferéncia de insumos e/ou PREV 30/11/2016

implementos das areas de risco

implementos para areas fora do risco

7 - Danos a propriedades e bens.

Para a elaboracdo do plano de agcdo dos impactos previsto as propriedades e bens,

foram elencados os riscos de danos a veiculos e outros bens e danos as casas e

quintas. As acoes estdo listadas na tabela a seguir.




TIPO

RISCO ACAO NECESSARIA como - PRAZO
ACAO
Risco de danos a propriedades e bens
Mapear pontos nos quais os veiculos podem ser Levantar os potenciais pontos de
ati: ido‘: q P alagamento nos quais os carros podem PREV 31/10/2016
€ ’ ser atingidos segundo o estudo realizado
Danos a veiculos/outros bens Comunicar aos proprietarios de veiculos mapeados Fazer mobilizagdo utilizando mao de obra PREV 31/10/2016
sobre o risco e propor relocagdo dos mesmos. propria e da HP
Disponibilizar lugar para estacionamento caso haja Caso haja necessidade, serd viabilizado
. . PREV 10/11/2016
necessidade. um local para estacionamento dos carros
Escala de plantdo e sobreaviso equipe limpeza e , L,
L. Samarco, Manserv e Hexagono Maquinas | PREV 07/10/2016
maquinas
Nova drea para maquinas/equipamentos - Barra Contrato com proprietario e adequagdo
P quinas/equip ' prop quag PREV |  07/10/2016
Longa da drea
Contrato com horas maquinas paradas disponiveis (42
, aquinas p Isponivels (42| ato atual HEXAGONO ENGENHARIA | PREV |  10/10/2016
equipamentos) para limpeza + horas para operar
o Mao de obra limpeza disponivel + MOD execugdo Contrato MANSERV - aditivo PREV 10/10/2016
Danos a casas e quintais Mobilizagdo de gerador stand-by e bomba para
sistema de captagdo de dgua para carros pipas em Contrato A GERADORA PREV 14/10/2016
Barra Longa
Definir equipe de civil para drenagens, PV's, BL's, Contrato atual em Barra Longa, GERAES e
rinirequipe de cvit p gens, ¥ e . € PREV |  14/10/2016
sarjetas e esgoto, em escala de sobreaviso e plantdo {HEXAGONO
Disponibilizar equipe de emergéncia para reparar Contrato atual em Barra Longa, GERAES e
P quip genciapararep & PREV |  14/10/2016

possiveis danos as casas e quintais.

HEXAGONO




