
Plano de ações - Risco de Cheias 

 

Foram identificados alguns impactos sociais em razão da possibilidade de ocorrência 

de cheias nas regiões à montante da UHE Risoleta Neves. Para cada risco mapeado 

foram propostas ações preventivas e mitigatórias com o objetivo de minimizar tanto a 

possibilidade do evento quanto o impacto no caso de sua ocorrência. 

Os riscos envolvidos são: 

1 - Deslocamento Físico 

Neste caso, foram considerados como riscos os alagamentos com danos às moradias 

(incluindo as casas já reformadas), falta de água e energia elétrica por longo período e 

impacto em estradas/ruas impedindo acesso às casas. 

As ações levantadas, para cada um desses riscos, estão discriminadas na tabela abaixo: 

 

RISCO AÇÃO NECESSÁRIA COMO
TIPO 

AÇÃO
PRAZO

Risco de Deslocamento Físico

Postergar o retorno das famílias deslocadas às áreas 

de risco (estendendo contratos de aluguel)

Comunicar as famílias deslocadas 

temporariamente do riscos das cheias e 

atrasar o retorno para a casa de origem

PREV 04/11/2016

Mapear e reservar casas para possíveis 

movimentações de emerência, das pessoas que já 

retornaram para as suas casas

Verificar casas disponíveis em Barra 

Longa longe da área de possível impacto 

caso seja necessário deslocamento de 

famílias atingidas

PREV 15/11/2016

Propor mudança das famílias que estão na área de 

risco

Relizar contato com as famílias para 

proposição de mudança para casas 

alugadas daquelas pessoas que tiverem 

interesse. Prazo de aluguel de 6 meses

PREV 30/11/2016

Construir instumento de recusa de mudança devido à 

risco de enchente / documento de informe à Defesa 

Civil

PREV 24/11/2016

Acolher as famílias impactadas em hotéis e pousadas.

Disponibilizar transporte (caminhão baú 

e caminhonetes 4X4), hotéis e pousadas, 

alimentação e demais recursos de 

emergência necessários.

MIT Execução PA - D+1

Mobilização para mudanças emergenciais

Realizar contrato de serviço de mudança. 

Realizar aditivo no contrato já existente 

em Mariana.

PREV 31/10/2016

Apoio psicossocial para orientação e atendimento das 

famílias

Utilizar contrato da Samarco junto ao 

CRAS (Centro de Referência da 

Assistência Social).

PREV 31/10/2016

Efetuar o cadastro das famílias no SGS. Utilizar contrato da Samarco com a H&P. MIT Execução PA - D+5

Fluxo de informação e atuação 

preventiva e emergencial

Definir escala de plantão da área para gestão das 

ações emergenciais/preventivas

Dividindo equipe e estabelecendo 

plantonista
PREV 30/10/2016

Impactos em estradas/ruas impedindo 

por longo período o acesso a casas (casas 

ilhadas). 

Falta de água e energia elétrica por longo 

período.

VER AÇÔES EM: RISCO DE OBSTRUCAO/DANOS A ACESSOS

VER AÇÔES EM: RISCO DE DANOS A INFRAESTRUTURAS/SERVIÇOS PUBLICOS E RISCO DE DANOS A POÇOS E SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE AGUA 

Alagamento com danos a moradias 

(incluindo casas já reformadas).



2 - Impacto ao patrimônio cultural, arqueológico e histórico 

Os riscos de Alagamento, Carreamento de água com sedimentos e Danos por chuvas 

nas Capelas e no Muro Histórico foram levantados como possíveis impactos que 

necessitam de ações conforme demonstrado na tabela abaixo: 

 

 

3 - Impacto aos animais 

Para prevenir e mitigar os impactos aos animais tanto de criação como de estimação, 

foram levantados os riscos de restrição de mobilidade e/ou perda dos animais com as 

devidas ações conforme indicado abaixo: 

RISCO AÇÃO NECESSÁRIA COMO
TIPO 

AÇÃO
PRAZO

Risco de impactos ao patrimônio cultural, arqueológico e histórico 

Colocação de tenda em cima das campas Hexágono comprar e instalar PREV Concluído

Lonas para cobrir área toda dos remanescentes Hexágono comprar e instalar PREV 15/10/2016

Calhas para juntas das tendas Hexágono comprar e instalar PREV 21/10/2016

Contingencia: Remoção de lama, limpeza, resgate e 

curadoria

Permanência contrato com Arcadis 

/Hexágono/Substitutas 
MIT 31/03/2017

Caso haja goteiras - proteção com lonas no telhado Hexágono comprar e instalar PREV 31/10/2016

Contingencia: 'Limpeza
Permanência contrato com Arcadis 

/Hexágono/Substitutas 
MIT 31/03/2017

Alagamento do muro 
Contingencia: Remoção de lama, limpeza, resgate e 

curadoria

Permanência contrato com Arcadis 

/Hexágono/Substitutas 
MIT 31/03/2017

Melhoria das drenagens ao redor da capela
Aprofundar e alargar calhas e direcionar 

escoamento p/ drenagem natural.
PREV 31/10/2016

Contingencia: Remoção da lama, limpeza, resgate
Permanência contrato com Arcadis 

/Hexágono/Substitutas 
MIT 31/03/2017

Caso haja goteiras - proteção com lonas no telhado Hexágono comprar e instalar PREV 31/10/2016

Contingencia: 'Limpeza
Permanência contrato com Arcadis 

/Hexágono/Substitutas 
MIT 31/03/2017

Caso haja goteiras - proteção com lonas no telhado Hexágono comprar e instalar PREV 31/10/2016

Contingencia: 'Limpeza
Permanência contrato com Arcadis 

/Hexágono/Substitutas 
MIT 31/03/2017

Melhoria das drenagens ao redor da capela
Aprofundar e alargar calhas e direcionar 

escoamento p/ drenagem natural.
PREV 31/10/2016

Contingencia: Remoção da lama, limpeza, resgate
Permanência contrato com Arcadis 

/Hexágono/Substitutas 
MIT 31/03/2017

Alagamento da Capela de Ponte do Gama Contingencia: Remoção da lama, limpeza, resgate Utilizar os contratos de serviços de infra MIT 31/03/2017

Alagamento dos remanescentes da 

capela de São Bento

Danos por chuvas na igreja das Mercês

Carreamento de água com lama para o 

interior da capela de Paracatu de Baixo

Danos por chuva (goteiras)  capela de 

Paracatu de Baixo

Danos por chuva (goteiras)  capela de  

capela de Gesteira

Carreamento de água com lama para o 

interior da capela de Gesteira



 

 

3 - Deslocamento econômico; 

O risco de deslocamento econômico está dividido em riscos para produtores rurais e 

para micro e pequenos comércios.  No caso dos primeiros, foram considerados os 

casos de alagamento com danos às pastagens e atividades agrícolas, danos aos acessos 

impedindo o escoamento de produção e impactos nos sistemas de irrigação. Já para os 

comércios, foram considerados como risco os alagamentos à fábrica de ração, às lojas 

e aos escritórios, os danos a matérias e ferramentas de profissionais autônomos. Foi 

também levantado o possível impacto aos areeiros que já retomaram as atividades. E 

por último, o impacto ao turismo devido ao aumento da turbidez da água. 

Para cada um desses riscos apontados, foram propostas ações preventivas e 

mitigatórias conforme pode ser visto abaixo: 

RISCO AÇÃO NECESSÁRIA COMO
TIPO 

AÇÃO
PRAZO

Risco de impactos aos animais (criação/estimação) 

Revisar mapeamento de propriedades rurais em área 

de risco

Mapeamento e/ou complementação de 

propriedades em área de risco
PREV 21/10/2016

Revisar todo o cercamento realizado para proteção da 

área de atolamento

Checagem para garantir que não há 

cercas cortadas, possibilitando 

atolamento de animais

PREV Execução PA - D+0

Reparar cercas de área de proteção de atolamento
Atividade de reparo das cercas 

comprometidas em área de risco
PREV 30/11/2016

Realizar Censo populacional de animais
Levantando espécies e quantidades de 

animais por propriedade
PREV 30/11/2016

Realizar levantamento de propriedades anfitriãs
Mapeamento de propriedades para 

possível arrendamento
PREV 14/11/2016

Ampliar contrato de assistência aos animais
Avaliar número de profissinais 

veterinários a serem contratados
PREV 14/11/2016

Informar a população em área de risco sobre 

PROCEDIMENTO DE RESPOSTA A EMERGÊNCIA 
Realizando Simulados de Emergencias PREV 08/11/2016

Revisar PROCEDIMENTO DE RESPOSTA A EMERGENCIA 

RESGATE ANIMAL
Realizando sobrevoos nas áreas atingidas PREV 30/11/2016

Regaste de animais de grande porte

Conforme processo estabelecido no 

PROCEDIMENTO DE RESPOSTA A 

EMERGENCIA RESGATE ANIMAL

MIT Execução PA - D+0

Mapear/Identificar locais para abrigar animais de 

pequeno porte

Levantamento de locais e logística para 

guarda de animais de pequeno porte
PREV 30/11/2016

Restrição de mobilidade dos animais 

(atolamento/isolamento)



 

 

RISCO AÇÃO NECESSÁRIA COMO
TIPO 

AÇÃO
PRAZO

Risco de deslocamento econômico  (Produtores Rurais)

Mapear propriedades com áreas já recuperadas, que 

já estão sendo utilizadas pelo produtor, e sujeitas a 

alagamento.

Georreferenciar áreas já plantadas e que 

estejam sob tais condições de risco.
PREV 30/09/2016

Verificar/executar possíveis medidas de proteção a 

área recuperada/plantada

Visitar locais mapeados e destinar 

recursos para execução (se possível) das 

medidas necessárias.

PREV 14/11/2016

Aprovisionar estoque de segurança e/ou pedidos 

emergenciais à fornecedores de silagem

Estimar quantidade de forragem 

necessária para suprir área afetada e 

emitir requisição de compra para esta 

finalidade

PREV 26/10/2016

Priorizar o corte de culturas em área de risco para 

produção de silagem

Utilizar contrato vigente com a Agroflor e 

Século XXI para cortar e ensilar conforme 

planejamento a ser definido

PREV 21/10/2016

Repor a cultura afetada em outra área disponível

Utilizar contrato vigente com a Agroflor e 

Século XXI para execução desses novos 

plantios

MIT 31/03/2017

Mapear acessos ás propriedades com escoamento de 

produção que possam tornar-se intransitáveis 
Levantar em campo e georreferenciar PREV 30/09/2016

Verificar/executar possíveis medidas de prevenção

Visitar locais mapeados e destinar 

recursos para execução das medidas 

necessárias

PREV 30/11/2016

Utilizar estratégias já definidas no escoamento, 

baseadas em acontecimentos passados, bem como 

destinar recursos para garantia de execução

Alinhar Plano de Ação de Coleta de Leite 

junto ao Laticínio Porto Alegre e 

Cooperativas

PREV 31/10/2016

Utilizar máquinas/equipamentos auxiliares para 

permitir resgate

Destinar tratores e/ou equipamentos 

apropriados em pontos estratégicos.
PREV 30/09/2016

Mapear todos os produtores que possuem irrigação 

com captação no Gualaxo, Rib. Do Carmo/Rio Doce 

(até usina Risoleta Neves).

Realizar visitas em campo para confirmar 

levantamentos e identificar pontos não 

mapeados.

PREV 30/09/2016

Comunicar aos produtores mapeados o risco da cheia 

e propor relocação do sistema de irrigação (plano de 

preservação de bens) 

Sugerir atividade que pode ser realizada 

em cada propriedade, garantindo a 

preservação dos equipamentos de 

irrigação

PREV 30/10/2016

Em acordo com o proprietário, desinstalar 

conjunto/sistema e reinstalá-lo pós período de risco.

Disponibilizar mão de obra para 

desinstalação/instalação
PREV 30/10/2016

Risco de deslocamento econômico  (Micro e Pequenos Comércios) 

Comunicar aos comerciantes na área de risco o fato e 

propor soluções preventivas

Fechar com os comerciantes possíveis 

propostas preventivas para evitar a perda 

de equipamentos e danos as estruturas

PREV 30/11/2016

Instalar containers para movimentação de materiais 

de estoque da Fábrica de Ração e demais 

comerciantes

Movimentar 6 containers de Germano 

para Barra Longa e instalar na área 

preparada pela Infraestrutura

PREV 21/10/2016

Estender a disponibilidade dos containers já 

mobilizados para a loja de Material de Construção

Já existem containers para o Material de 

Construção de Barra Longa. É necessário 

prorrogar com a área responsável o prazo 

de devolução

PREV Concluído

Verificar disponibilidade de outras áreas já 

adequadas e cobertas para disposição de materiais de 

comerciantes

Verificar e alugar na cidade de Barra 

Longa possíveis galpões ou grandes áreas 

cobertas para transporte dos bens dos 

comerciantes

PREV 15/11/2016

Adequar o planejamento dos processos de compra 

para postergar entrega de materiais

Negociar com os fornecedores para que 

eles não entreguem os materiais já 

comprados antes do período de chuvas

PREV 07/10/2016

Definir novo cronograma com a área de infraestrutura 

para reformar os comércios impactados

Caso aconteçam as cheias, definir com a 

infraestrutura e com os comerciantes a 

priorização de reforma dos lugares 

impactados

MIT 01/02/2017

Movimentação dos documentos físicos gerados nos 

programas para o escritório de Mariana (Bom Jesus)

Transportar todos os arquivos no 

escritório de comércios e mudanças de 

Barra Longa para o escritório de Mariana

PREV 07/10/2016

- Mapear todos os escritórios da Samarco para 

mudança para área sem risco de alagamento;

- Definição de ponto para alimentação da equipe;

- Alugar outro ponto para instalação dos escritórios;

- Definição de fornecedor para 

alimentação das equipes;

- Alugar outro ponto para instalação dos 

escritórios;

PREV 31/10/2016

Prejuízo aos processos internos

Alagamento Fábrica de Ração / 

'Alagamentos danos a lojas, escritórios, 

(peq. comércios)

Alagamentos com danos à pastagens e 

atividades agrícolas (incluindo pastagens 

já reformadas)

Danos à acessos impedindo escoamento 

de produção (com destaque para a 

Cooperativa de Leite)

Danos a sistema de irrigação agrícola



 

 

 

4 - Danos à infraestrutura / serviços públicos 

Os impactos à rede de abastecimento de água, danos a postes e fiações, ao sistema de 

esgoto, de drenagem de água pluvial, aos acessos de saída e cheda das localidades, 

alagamento a moradias, praças, calçadas e demais áreas públicas, foram enquadrados 

no risco de danos à infraestrutura e serviços públicos, gerando plano de ação 

conforme apresentado abaixo: 

 

 

Danos a materiais / ferramentas / 

equipamentos de profissionais 

autônomos 

Antecipar processos de compra para itens perdidos 

(deixando as RCs abertas e aprovadas aguardando 

emissão de pedidos)

Criar todos os formulários de solicitação 

de abertura de RC's e enviar a gestão de 

contratos solicitando que as RC's sejam 

criadas e aprovadas; Negociar com o 

suprimentos que abra apenas as 

cotações, mas não feche os pedido a 

menos que as enchentes aconteçam

PREV 15/11/2016

Areeiros que já retomaram atividade 
Mapear areeiros que voltaram a operar, comunicar 

sobre plano de preservação de bens

Comunicar aos areeiros considerando a 

base de dados do PG19 e o SGS que já 

retomaram suas operações sobre as 

possível enchentes e incluí-los nas ações 

de contingência de PG19 para compra dos 

equipamentos danificados (bombas e 

máquinas).

PREV 15/11/2016

Aprisivisonar verba/recursos 

emergenciais específico dentro do PG013
PREV Contínuo

Comunicar as partes interessadas 

(entidades locais) em relação a tais 

medidas emergenciais

PREV 19/10/2016

Impactos ao turismo devido a notícias 

sobre novos impactos decorrentes de 

cheia, desabastecimento de água, etc

Fomentar campanhas de conscientização,  por parte 

do município/entidades ligas ao setor turístico.

Realizar reuniões presenciais de caráter 

institucional, aprivisonar recursos para 

campanhas

PREV 31/10/2016

Apoiar/fomentar ações/eventos atrativos que não 

estejam vinculadas a esportes aquáticos e demais 

atividades afins (historicamente estas atividades já 

possuem baixa participação no período chuvoso)

Impactos ao turismo devido ao aumento 

da turbidez no litoral

RISCO AÇÃO NECESSÁRIA COMO
TIPO 

AÇÃO
PRAZO

Risco de danos a infraestruturas/serviços públicos

Impactos a tubulações e/ou outros 

implementos em redes de 

abastecimento de água - Captação 

Gesteira

Proteção para o poço de água que abastece a vila, já 

recuperado

Construção de muro de proteção de 1,20 

de altura no entorno do poço de água
PREV 25/10/2016

Danos a postes e fiação (energia) Alinhar plano de ação com a CEMIG
Reunião regional Ponte Nova p/ Barra 

Longa
PREV 07/10/2016

Entupimento sistema de esgoto/fossa
Executar os PV's, sarjetas, BL's e drenagens na área 

urbana de Barra Longa mapeados

Mapear os pontos críticos para atuação 

durante fase de mitigação e, realizar 

manutenção, desobstrução e limpeza

PREV 21/10/2016

Danos a sistema de drenagem de água 

pluvial

Executar os PV's, sarjetas, BL's e drenagens na área 

urbana de Barra Longa mapeados

Mapear os críticos para atuação durante 

fase de mitigação e, realizar manutenção, 

desobstrução e limpeza

PREV 21/10/2016

Danos à acessos vias únicas de 

saída/chegada a localidades

Impactos em estradas/ruas impedindo 

por longo período o acesso a casas (casas 

ilhadas)

Impactos em estradas/ruas impedindo 

por longo período o acesso a casas (casas 

ilhadas)

Em caso de haver pessoas ilhadas, necessário acionar 

resgate

Por meio do Corpo de Bombeiros e 

helicopteros
MIT Execução PA - D+0

PREV

Mapear os acessos ainda críticos e realizar as 

melhorias necessárias antes do período de chuva 

(terraplanagem, inclinação para saída d'água, 

cascalhamento e drenagens)

21/10/2016

Realizar manutenções a partir do 

mapeamento e drenagens críticas, 

considerar input da equipe do Eduardo 

Maluf - Humberto(já enviado em 20/09 

iniciais)



 

 

5 - Danos a poços e sistema de abastecimento de água 

Em razão da possibilidade de cheias para a próxima estação chuvosa, consideraram-se 

como impactos ao sistema de abastecimento de água nas propriedades rurais, os 

riscos de alagamento e/ou carreamento de sedimento para poços de água para 

consumo humano e animal, e danos à estrutura de abastecimento dessas 

propriedades. Foram levantadas ações que estão discriminadas na tabela abaixo: 

 

Definir e adequar uma área para instalação de 

Containers (terraplanagem e cobertura parcial para 

descarga de caminhões para Containers)

Nova área de espera das máquinas PREV 15/10/2016

Disponibilizar em contrato três caminhões sobre 

aviso emergencial para transporte de materiais
Contrato MANSERV PREV 10/10/2016

Disponibilizar em contrato quinze profissionais sobre 

aviso emergencial para carga/descarga de materiais 

nos caminhões e movimentação de materiais

Contrato MANSERV PREV 10/10/2016

Disponibilizar containers para que a fabrica de ração 

mude o local do estoque de seu produtos. 

Contrato MANSERV -  A partir da entrega 

dos containers a fabrica de ração faz a 

gestão do seu estoque levando em 

consideração as necessidades e 

movimentações de seus produtos. 

PREV 30/10/2016

Escala de plantão e sobreaviso equipe limpeza e 

máquinas
Samarco, Manserv e Hexágono Máquinas PREV 30/10/2016

Contrato com horas máquinas paradas disponíveis 

para limpeza + horas para operar
Contrato da equipe de acesso PREV 10/10/2016

Contrato com horas máquinas paradas disponíveis (42 

equipamentos) para limpeza + horas para operar
Contrato atual HEXAGONO ENGENHARIA PREV 10/10/2016

Mão de obra limpeza disponível + MOD execução Contrato MANSERV - aditivo PREV 10/10/2016

Mobilização de gerador stand-by e bomba para 

sistema de captação de água para carros pipas em 

Barra Longa

Contrato A GERADORA PREV 14/10/2016

Reforma - Definir equipe de civil para drenagens, 

PV's, BL's, sarjetas e esgoto, em escala de sobreaviso 

e plantão

Contrato de reconstruçao das casas MIT 31/03/2017

Danos a postes e fiação (energia)

Garantir reestabelecimento caso ocorra falta do 

serviço, reparo imediato pela CEMIG, ações maiores 

utilizar contrato.

Contato com CEMIG PREV 20/10/2016

Danos à acessos vias únicas de 

saída/chegada a localidades

Contrato para reparação, manutenção das vias - Bento 

Rodrigues até Barra Longa

Abertura de processo para contrato e 

disponibilização para uso
PREV 31/10/2016

Alagamento com danos a moradias 

(incluindo casas e comércios já 

reformados), danos a praças, calçadas e 

demais áreas públicas, entupimento 

sistema de esgoto/fossa, danos a 

sistema de drenagem de água pluvial.

----

Alagamento do Centro Comunitário, 

arena de cavalgada e campo de futebol 

(Ponte do Gama) e Escola (Barra Longa)

Alagamento Fábrica de Ração / 

'Alagamentos danos a lojas, escritórios, 

(peq. comércios)

RISCO AÇÃO NECESSÁRIA COMO
TIPO 

AÇÃO
PRAZO

Risco danos a poços e sistema de abastecimento de agua

Mapear propriedades que possuem poços/fontes de 

abastecimento de água potável em uso nas áreas de 

potencial alagamento. 

Visitar em campo e/ou georreferenciar 

pontos de risco
PREV 30/09/2016

Verificar/executar possíveis medidas de proteção ao 

poço/fonte

Visitar locais mapeados e destinar 

recursos para execução das medidas 

necessárias

PREV 14/11/2016

Identificar/preparar pontos alternativos para suprir 

abastecimento

Verificar pontos alternativos em campo, 

bem como levantar os recursos 

necessários para aquisição/mobilização.

PREV 14/11/2016

Abastecer a propriedade com água potável
Mobilizar caminhão-pipa. Fornecer água 

mineral.
MIT Execução PA - D+2

Abastecer a propriedade com água mineral
Mobilizar container e estocar água 

mineral
MIT Execução PA - D+0

Reparar/reconstruir fontes de abastecimento 

afetadas
Contratar serviço de execução MIT 30/04/2017

Alagamento e/ou carreamento de 

sedimentos em poços para consumo 

humano



 

 

6 - Danos à propriedade rural 

Para este item, foram apontados como riscos os impactos nas benfeitorias rurais 

(curral, galinheiro, pocilga e etc), nos implementos e insumos. 

As ações levantadas, para cada um desses riscos, estão discriminadas na tabela abaixo: 

 

7 - Danos a propriedades e bens. 

Para a elaboração do plano de ação dos impactos previsto às propriedades e bens, 

foram elencados os riscos de danos a veículos e outros bens e danos às casas e 

quintas. As ações estão listadas na tabela a seguir. 

Mapear propriedades, cujas fontes atuais de  

dessedentação animal estejam em área de risco

Visitar em campo e/ou georreferenciar 

pontos de risco
PREV 30/09/2016

Verificar/executar possíveis medidas de proteção à 

fonte

Visitar locais mapeados e destinar 

recursos para execução das medidas 

necessárias

PREV 14/11/2016

Identificar/preparar pontos alternativos para suprir 

abastecimento

Verificar pontos alternativos em campo, 

bem como levantar os recursos 

necessários para aquisição/mobilização.

PREV 14/11/2016

Abastecer a propriedade com água própria para 

dessedentação
Mobilizar caminhão-pipa. MIT Execução PA - D+2

Deslocar animal caso não haja alternativas de 

abastecimento

Utilizar contrato vigente para transporte 

de animais
MIT Execução PA - D+2

Reparar/reconstruir fontes de abastecimento afetado Contratar serviço de execução MIT 30/04/2017

Mapear pontos cuja infraestrutura de abastecimento 

estejam em área de risco

Visitar em campo e/ou georreferenciar 

pontos de risco
PREV 30/09/2016

Realocar equipamentos/infraestrutura quando 

possível

Disponibilizar mão de obra/recursos para 

execução
PREV 14/11/2016

Preparar estrutura alternativa quando possível
Disponibilizar mão de obra/recursos para 

execução
PREV 14/11/2016

Reparar/reconstruir fontes de abastecimento afetado Contratar serviço de execução MIT 30/04/2017

Impactos a tubulações e/ou outros 

implementos em redes de 

abastecimento de água 

Alagamento e/ou carreamento de 

sedimentos em poços para consumo 

animal

RISCO AÇÃO NECESSÁRIA COMO
TIPO 

AÇÃO
PRAZO

Risco de danos a propriedade rural

Mapear pontos cuja as benfeitorias estejam em área 

de risco

Visitar em campo e/ou georreferenciar 

pontos de risco
PREV 30/09/2016

Verificar/executar possíveis medidas de proteção.

Visitar locais mapeados e destinar 

recursos para execução das medidas 

necessárias

PREV 14/11/2016

Reparar/reconstruir benfeitorias danificadas Contratar serviço de execução MIT 30/06/2017

Mapear pontos nos quais os insumos e/ou 

implementos possam ser afetados.

Visitar em campo e/ou georreferenciar 

pontos de risco
PREV 30/09/2016

Comunicar aos produtores mapeados o risco da cheia 

e propor relocação dos insumos e implementos 

(plano de preservação de bens) 

Sugerir atividade que pode ser realizada 

em cada propriedade
PREV 10/11/2016

Priorizar o consumo dos insumos que estejam sob 

área de risco

Orientar o produtor quanto ao risco do 

insumo ser atingido por uma possível 

cheia do rio.

PREV 30/11/2016

Em acordo com o proprietário, relocar insumos e/ou 

implementos das áreas de risco

Disponibilizar mão de obra para realizar a 

transferência de insumos e/ou 

implementos para áreas fora do risco

PREV 30/11/2016

Benfeitorias  (cercas, currais, mata-burro, 

porteira)

Insumos e implementos



 

RISCO AÇÃO NECESSÁRIA COMO
TIPO 

AÇÃO
PRAZO

Risco de danos a propriedades e bens 

Mapear pontos nos quais os veículos podem ser 

atingidos.

Levantar os potenciais pontos de 

alagamento nos quais os carros podem 

ser atingidos segundo o estudo realizado

PREV 31/10/2016

Comunicar aos proprietários de veículos mapeados 

sobre o risco e propor relocação dos mesmos.

Fazer mobilização utilizando mão de obra 

própria e da HP 
PREV 31/10/2016

Disponibilizar lugar para estacionamento caso haja 

necessidade.

Caso haja necessidade, será viabilizado 

um local para estacionamento dos carros
PREV 10/11/2016

Escala de plantão e sobreaviso equipe limpeza e 

máquinas
Samarco, Manserv e Hexágono Máquinas PREV 07/10/2016

Nova área para máquinas/equipamentos - Barra 

Longa

Contrato com proprietário e adequação 

da área
PREV 07/10/2016

Contrato com horas máquinas paradas disponíveis (42 

equipamentos) para limpeza + horas para operar
Contrato atual HEXAGONO ENGENHARIA PREV 10/10/2016

Mão de obra limpeza disponível + MOD execução Contrato MANSERV - aditivo PREV 10/10/2016

Mobilização de gerador stand-by e bomba para 

sistema de captação de água para carros pipas em 

Barra Longa

Contrato A GERADORA PREV 14/10/2016

Definir equipe de civil para drenagens, PV's, BL's, 

sarjetas e esgoto, em escala de sobreaviso e plantão

Contrato atual em Barra Longa, GERAES e 

HEXAGONO
PREV 14/10/2016

Disponibilizar equipe de emergência para reparar 

possíveis danos as casas e quintais.

Contrato atual em Barra Longa, GERAES e 

HEXAGONO
PREV 14/10/2016

Danos a veículos/outros bens

Danos a casas e quintais


