é‘"g rgﬁa‘;—é Masterplan Dez/2022
b Data de Corte: 31/12/2022
Inicio Ref. | Término Ref. Inicio Ref. | Término Ref. =
D |Nome da Tarefa Mes Atual | Mes Atual | Més Anterior | miés Anterior | "%
PRl MASTERPLAN - FUNDAGAO RENOVA 05/11/15  31/12/30  05/11/15  31/12/30
FIll E1XO TEMATICO: 01 - Pessoas e Comunidade 06/11/15  31/12/30  06/11/15  31/12/30
3 Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados ND ND ND ND
4 Fase do Programa: 01 - Definigéo ND ND ND ND Em fungao do processo de judicializagdo dos programas r asil izagdes (PGO1, PGO2 e
5 Fase do Programa: 02 - Execugéo ND ND ND ND PG21) a lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagcdo —tomou a decisdo de nao
6 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND reportar externamente (CIF) seu atual.
7 Programa: PG002 - Programa de Indenizacdo Mediada (PIM) ND ND ND ND
8 Fase do Programa: 01 - Definigéo ND ND ND ND Em fungao do processo de judicializagdo dos programas r asil izagdes (PGO1, PGO2 e
9 Fase do Programa: 02 - Execugéo ND ND ND ND PG21) a lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo —tomou a decisdo de nao
10 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND reportar externamente (CIF) seu atual.
1 ::;ggr:'::: PGO03 - Protecio e Recuperagao da Qualidade de Vida dos Povos. G S G e
12 Fase do Programa: 01 - Definicdo 23/03/16 14/06/23 23/03/16 09/12/22 | )ustificativa no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
13 Fase do Programa: 02 - Execugdo 26/02/16 08/09/27 26/02/16 01/06/27 _|)ustificativa no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
14 Fase do Programa: 03 - Encerramento 26/02/16 22/07/27 26/02/16 17/12/27 _|)ustificativa no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
15 Progralr\a: PG004 - Prote‘ﬁo e Recuperagdo da Qualidade de Vida de outros Povos e 04/03/16 16/03/24 04/03/16 16/03/24
Comunidades Tradicionais
16 Fase do Programa: 01 - Definigéo 01/01/17 05/06/23 22/12/16 05/06/23
17 Fase do Programa: 02 - Execugéo 06/09/16 04/09/23 06/09/16 04/09/23
18 Fase do Programa: 03 - Encerramento 03/01/22 16/03/24 03/01/22 16/03/24
19 Programa: PG00 - Protec3o Social 04/04/16 10/02/24 04/04/16 10/02/24
20 Fase do Programa: 01 - Definigéo 04/04/16 30/11/21 04/04/16 30/11/21
21 Fase do Programa: 02 - Execugéo 04/04/16 31/07/23 04/04/16 31/07/23
22 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/08/23 10/02/24 01/08/23 10/02/24
23 Programa: PG006 - Comunicacdo, Participacdo, Didlogo e Controle Social 06/11/15 31/12/30 06/11/15 31/12/30
24 Fase do Programa: 01 - Definigéo 02/03/16 16/06/21 02/03/16 16/06/21
25 Fase do Programa: 02 - Execugéo 01/12/15 02/08/30 01/12/15 02/08/30
26 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/06/17 31/12/30 30/06/17 31/12/30
27 grama: PGO11 - das Escolas e Rei da Comunidade Escolar 01/01/16 | 09/04/28 | 01/01/16 | 09/04/28
28 Fase do Programa: 01 - Definido 16/05/17 24/05/22 16/05/17 24/05/22
29 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/01/16 31/12/27 01/01/16 31/12/27
30 Fase do Programa: 03 - Encerramento 04/07/23 09/04/28 04/07/23 09/04/28
31 Programa: PG012 - 0 da Memoria Histdrica, Cultural e Artistica 10/12/15 22/01/25 10/12/15 22/01/25
32 Fase do Programa: 01 - Definicdo 01/04/17 22/10/21 01/04/17 22/10/21
33 Fase do Programa: 02 - Execugdo 10/12/15 17/10/24 10/12/15 17/10/24
34 Fase do Programa: 03 - Encerramento 22/02/22 22/01/25 22/02/22 22/01/25
35 Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 01/07/16 08/04/25 01/07/16 08/04/25
36 Fase do Programa: 01 - Definigio 02/03/17 15/09/21 02/03/17 15/09/21
37 Fase do Programa: 02 - Execucdo 04/10/16 30/12/24 04/10/16 30/12/24
38 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/12/21 08/04/25 01/12/21 08/04/25
39 Programa: PG014 - Satide Fisica e Mental da Populacas 02/03/16 01/06/26 02/03/16 01/06/26
20 Fase do Programa: 01 - Definigio 22/12/17 02/05/23 22/12/17 02/05/23
a1 Fase do Programa: 02 - Execucdo 02/03/16 06/03/26 02/03/16 06/03/26
22 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/10/25 01/06/26 02/10/25 01/06/26
3 Programa: PGO15 - Apo a Pesquisa para Desenvolvimento e Utilizagio de G Bajotze G Rajonze
Tecnologias Socioecondmicas
44 Fase do Programa: 01 - Definigdo 26/10/17 23/06/21 26/10/17 23/06/21
45 Fase do Programa: 02 - Execugdo 30/01/17 08/10/25 30/01/17 08/10/25
46 Fase do Programa: 03 - Encerramento 09/08/25 19/01/26 09/08/25 19/01/26
47 Programa: PGO16 - Retomada das Atividades Aquicolas e Pesqueiras 01/07/16 30/12/25 01/07/16 30/12/25
48 Fase do Programa: 01 - Definigdo 01/06/17 11/01/23 01/06/17 30/12/22 |Justificativa i no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
49 Fase do Programa: 02 - Execugio 01/07/16 25/08/25 01/07/16 14/08/25 |lustificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
50 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/12/23 30/12/25 01/12/23 30/12/25
51 Programa: PG018 - Diversificacdo da Economia Regional com Incentivo a Industria 02/01/17 30/12/30 02/01/17 30/12/30
52 Fase do Programa: 01 - Definigdo 27/11/17 17/01/22 27/11/17 17/01/22
53 Fase do Programa: 02 - Execugdo 03/01/17 26/07/30 03/01/17 26/07/30
54 Fase do Programa: 03 - Encerramento 12/02/20 30/12/30 12/02/20 30/12/30
55 Programa: PG019 - Recuperacio de Micro e Peauenos Negdcios 01/03/16 25/12/26 01/03/16 25/12/26
56 Fase do Programa: 01 - Definigdo 03/07/17 17/12/21 03/07/17 17/12/21
57 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/03/16 23/06/26 01/03/16 23/06/26
58 Fase do Programa: 03 - Encerramento 24/06/26 25/12/26 24/06/26 25/12/26
59 Programa: PG020 - Estimulo a Contrataco Local, de cunho compensatério 13/06/16 31/12/30 13/06/16 31/12/30
60 Fase do Programa: 01 - Definigdo 26/11/17 30/12/21 26/11/17 30/12/21
61 Fase do Programa: 02 - Execugdo 13/06/16 02/10/30 13/06/16 02/10/30
62 Fase do Programa: 03 - Encerramento 03/10/30 31/12/30 03/10/30 31/12/30
63 Programa: PG021 - Auxilio Financeiro Emergencial ND ND ND ND
64 Fase do Programa: 01 - Definicdo ND ND ND ND Em fungdo do processo de judicializagdo dos programas relaci s indenizades (PGO1, PGO2 e
65 Fase do Programa: 02 - Execucao ND ND ND ND PG21) a lideranca dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo — tomou a decisio de ndo
66 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND reportar externamente (CIF) seu j atual.
67 Programa: PG033 - Educacdo Ambiental 02/01/17 31/12/28 02/01/17 31/12/28
68 Fase do Programa: 01 - Definigdo 27/09/17 02/12/21 27/09/17 02/12/21
69 Fase do Programa: 02 - Execugdo 24/04/17 15/12/26 24/04/17 15/12/26
70 Fase do Programa: 03 - Encerramento 16/12/26 31/12/28 16/12/26 31/12/28
71 Programa: PG034 - Preparacéo para as emergéncias ambientais 02/03/16 08/09/25 02/03/16 08/09/25
72 Fase do Programa: 01 - Definigdo 02/03/16 21/01/20 02/03/16 21/01/20
73 Fase do Programa: 02 - Execugdo 02/03/16 24/06/25 02/03/16 24/06/25
74 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/09/16 08/09/25 02/09/16 08/09/25
75 Programa: PGO35 - Informagéo para a populagdo da Area Ambiental 1 02/03/16 01/11/30 02/03/16 01/11/30
76 Fase do Programa: 01 - Definigdo 30/12/16 15/12/22 30/12/16 30/12/22 |Justificativa i no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
77 Fase do Programa: 02 - Execugdo 10/08/17 01/11/30 10/08/17 01/11/30
78 Fase do Programa: 03 - Encerramento 17/06/21 01/11/30 17/06/21 01/11/30
79 Programa: PG036 - Comunicacdo Nacional e Internacional 01/06/16 31/12/30 01/06/16 31/12/30
80 Fase do Programa: 01 - Definigdo 30/12/16 08/03/23 30/12/16 08/03/23
81 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/06/16 02/08/30 01/06/16 02/08/30
82 Fase do Programa: 03 - Encerramento 31/08/16 31/12/30 31/08/16 31/12/30
83 Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos publicos 10/01/17 18/03/24 10/01/17 09/07/23
84 Fase do Programa: 01 - Definigdo 10/01/17 03/01/23 10/01/17 03/01/23
85 Fase do Programa: 02 - Execugdo 10/01/17 05/09/23 10/01/17 05/09/23
86 Fase do Programa: 03 - Encerramento 23/07/21 18/03/24 23/07/21 18/03/24
[X2 E1XO TEMATICO: 02 - Terra e Agua 05/11/15 28/08/30 05/11/15 28/08/30
88 Programa: PG007 - PGOO07 - aos Animais 05/11/15 10/01/27 05/11/15 10/01/27
89 Fase do Programa: 01 - Definigdo 05/11/15 20/12/21 05/11/15 20/12/21
90 Fase do Programa: 02 - Execugdo 18/12/15 13/08/26 18/12/15 13/08/26
91 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/12/16 10/01/27 30/12/16 10/01/27
92 Programa: PG017 - das Ativi ari 01/09/16 20/03/26 01/09/16 18/02/26
93 Fase do Programa: 01 - Definicdo 05/11/18 23/09/21 05/11/18 23/09/21
94 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/09/16 06/02/25 01/09/16 28/06/24 |)ustificativa it no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
95 Fase do Programa: 03 - Encerramento 31/10/23 20/03/26 01/11/22 18/02/26 | Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
% :‘rl:ir;;na: PGO23 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de s ey s Sy
97 Fase do Programa: 01 - Definigdo 01/04/17 10/08/17 01/04/17 10/08/17
98 Fase do Programa: 02 - Execugdo 04/01/16 03/11/26 04/01/16 03/11/26
929 Fase do Programa: 03 - Encerramento 29/07/16 16/04/27 29/07/16 16/04/27
100 Programa: PG025 - Revegetac#io, Enrocamento e Outros Métodos 01/12/15 16/11/26 01/12/15 16/11/26
101 Fase do Programa: 01 - Definigdo 01/12/15 10/06/21 01/12/15 10/06/21
102 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/12/15 21/08/26 01/12/15 21/08/26
103 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/07/16 16/11/26 30/07/16 16/11/26
104 Programa: PG026 - Recuperacdo de Areas de Preservacio Permanente (APPs) 22/08/16 30/04/30 22/08/16 30/04/30
105 Fase do Programa: 01 - Definigdo 01/11/17 01/11/17 01/11/17 01/11/17
106 Fase do Programa: 02 - Execugdo 22/08/16 30/04/30 22/08/16 30/04/30
107 Fase do Programa: 03 - Encerramento 29/11/29 30/04/30 29/11/29 30/04/30
108 Programa: PG027 - Recuperacdo de Nascentes 02/03/16 21/08/30 02/03/16 21/08/30
109 Fase do Programa: 01 - Definigdo 01/11/17 17/09/21 01/11/17 17/09/21
110 Fase do Programa: 02 - Execugdo 02/03/16 30/04/30 02/03/16 30/04/30
111 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/05/30 21/08/30 02/05/30 21/08/30
12 B e ch Aquética, incluindo 4gua doce, 20/06/16 | 10/12/26 | 29/06/16 | 10/12/26
2z0na costeira e estuarina e drea marinha
113 Fase do Programa: 01 - Definicdo 27/06/17 25/03/22 27/06/17 25/03/22
114 Fase do Programa: 02 - Execugéo 29/06/16 02/09/26 29/06/16 02/09/26
115 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/01/17 10/12/26 01/01/17 10/12/26
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MASTERPLAN - FUNDAGAO RENOVA 05/11/15  31/12/30  05/11/15  31/12/30
116 Programa: Pe029 - das ABEEG dafauna | a9/06/16 | 01/06/27 | 29/06/16 | 01/06/27
117 Fase do Programa: 01 - Definigdo 29/06/16 02/12/21 29/06/16 02/12/21
118 Fase do Programa: 02 - Execugio 02/05/18 21/12/26 02/05/18 21/12/26
119 Fase do Programa: 03 - Encerramento 21/08/20 01/06/27 21/08/20 01/06/27
120 Programa: PG030 - Conservacdo da Fauna e Flora terrestre 29/06/16 28/08/30 29/06/16 28/08/30
121 Fase do Programa: 01 - Definigio 29/06/16 02/12/21 29/06/16 02/12/21
122 Fase do Programa: 02 - Execugio 08/08/16 21/03/30 08/08/16 21/03/30
123 Fase do Programa: 03 - Encerramento 04/08/17 28/08/30 04/08/17 28/08/30
124 Programa: PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce 01/03/16 27/12/26 01/03/16 27/12/26
125 Fase do Programa: 01 - Definigio 01/05/17 05/06/18 01/05/17 05/06/18
126 Fase do Programa: 02 - Execugéo 01/03/16 06/03/26 01/03/16 06/03/26
127 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/08/17 27/12/26 01/08/17 27/12/26
128 Programa: PG039 - Consolidacdo das Unidades de Conservacdo 29/06/16 05/06/30 29/06/16 05/06/30
129 Fase do Programa: 01 - Definigdo 29/06/16 17/12/21 29/06/16 17/12/21
130 Fase do Programa: 02 - Execugéo 29/06/16 08/02/30 29/06/16 08/02/30
131 Fase do Programa: 03 - Encerramento 23/08/28 05/06/30 23/08/28 05/06/30
132 Programa: PG040 - CAR e PRAS 30/12/16 27/02/24 30/12/16 19/09/23
133 Fase do Programa: 01 - Definigdo 29/03/19 01/09/20 29/03/19 01/09/20
134 Fase do Programa: 02 - Execucao 30/12/16 28/11/23 30/12/16 20/06/23 | Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
135 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/10/23 27/02/24 22/05/23 19/09/23 )ustificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
FEEA E1XO TEMATICO: 03 - Reconstrugo e Infraestrutura 06/11/15 03/03/28 06/11/15 03/03/28
137 Programa: PG008 - Re de Vilas 02/03/16 04/01/27 02/03/16 04/01/27
138 Fase do Programa: 01 - Definicio 16/10/17 16/10/17 16/10/17 16/10/17
139 Fase do Programa: 02 - Execugio 16/10/17 30/12/26 16/10/17 30/12/26
140 Fase do Programa: 03 - Encerramento 19/05/26 04/01/27 19/05/26 04/01/27
141 Programa: PG00 - Re do io da UHE Risoleta Neves ND ND ND ND
122 Fase do Programa: 01 - Definicio s s s . Programa néo esta sendo considerado este més, pois ha uma necessidade de verificagio do

c para que os ritos sejam dados sequéncia.
143 Fase do Programa: 02 - Execugio ND ND ND ND
144 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND
145 BEEHREHD= dasbemais € 06/11/15 27/12/25 | 06/11/15 27/12/25
Impactadas

146 Fase do Programa: 01 - Definigio 02/03/16 30/12/22 02/03/16 30/12/22
147 Fase do Programa: 02 - Execugio 06/11/15 31/01/25 06/11/15 31/01/25
148 Fase do Programa: 03 - Encerramento 09/06/18 27/12/25 09/06/18 27/12/25
149 Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinaco de residuos sélidos | 02/03/16 31/01/28 02/03/16 31/01/28
150 Fase do Programa: 01 - Definigio 22/12/17 09/02/22 22/12/17 09/02/22
151 Fase do Programa: 02 - Execugio 27/06/17 01/11/27 27/06/17 01/11/27
152 Fase do Programa: 03 - Encerramento 28/12/16 31/01/28 28/12/16 31/01/28
153 Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de i de Agua 15/01/16 03/03/28 15/01/16 03/03/28
154 Fase do Programa: 01 - Definigio 02/03/16 31/08/22 02/03/16 31/08/22
155 Fase do Programa: 02 - Execugio 15/01/16 10/03/27 15/01/16 10/03/27 _|justificativa i no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
156 Fase do Programa: 03 - Encerramento 09/04/26 03/03/28 09/04/26 03/03/28
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