g\““""é FUNDACAO Masterplan Jul/2023
e rENOVA ) ,
ata de Corte: 31/07/2023
Inicio Ref. Término Ref. Inicio Ref. Término Ref. "
D |Nome da Tarefa Més Atual Més Atual | Més Anterior | Més Anterior Observagdes
Rl MASTERPLAN - FUNDAGAO RENOVA 05/11/15 31/12/30 05/11/15 31/12/30
Pl E1XO TEMATICO: 01 - Pessoas e Comunidade 06/11/15 31/12/30 06/11/15 31/12/30
3 Programa: PGO0O01 - Cadastro dos Impactados ND ND ND ND
4 Fase do Programa: 01 - Defini¢do ND ND ND ND Em fungdo do processo de judicializagdo dos programas i as il izagbes (PGO1, PGO2 e
5 Fase do Programa: 02 - Execugéo ND ND ND ND PG21) a lideranca dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo — tomou a decisdo de néo
6 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
7 Programa: PGO02 - Programa de Indenizagio Mediada (PIM) ND ND ND ND
8 Fase do Programa: 01 - Defini¢do ND ND ND ND Em fungdo do processo de judicializagdo dos programas i as il izagbes (PGO1, PGO2 e
9 Fase do Programa: 02 - Execugéo ND ND ND ND PG21) a lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo — tomou a decisdo de nao
10 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
11 Programa: PG003 - Protegdo e Recuperagédo da Qualidade de Vida dos Povos Indigenas 25/02/16 02/07/29 25/02/16 02/07/29
12 Fase do Programa: 01 - Definicio 23/03/16 26/12/23 23/03/16 26/12/23
13 Fase do Programa: 02 - Execugéo 26/02/16 28/12/28 26/02/16 28/12/28
14 Fase do Programa: 03 - Encerramento 26/02/16 02/07/29 26/02/16 02/07/29
s Programa: PG004 - Protecio e Recuperacio da Qualidade de Vida de outros Povos e 08/03/16 B G I
Comunidades Tradicionais
16 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 01/01/17 22/12/23 22/12/16 22/12/23
17 Fase do Programa: 02 - Execugdo 06/09/16 27/11/26 06/09/16 27/11/26
18 Fase do Programa: 03 - Encerramento 03/01/22 19/06/27 03/01/22 19/06/27
19 Programa: PG0O5 - Protecdo Social 04/04/16 30/05/25 04/04/16 30/05/25
20 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 04/04/16 30/11/21 04/04/16 30/11/21
21 Fase do Programa: 02 - Execugdo 04/04/16 29/11/24 04/04/16 29/11/24
22 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/12/24 30/05/25 02/12/24 30/05/25
23 Programa: PG006 - Comunicacdo, Participacdo, Didlogo e Controle Social 06/11/15 30/11/30 06/11/15 30/11/30
24 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 02/03/16 16/06/21 02/03/16 16/06/21
25 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/12/15 02/08/30 01/12/15 02/08/30
26 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/06/17 30/11/30 30/06/17 30/11/30
27 Programa: PG011 - Recuperacéo das Escolas e Reintegracdo da Comunidade Escolar 01/01/16 25/04/27 01/01/16 25/04/27
28 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 16/05/17 24/05/22 16/05/17 24/05/22
29 Fase do Programa: 02 - Execugo 01/01/16 31/12/26 01/01/16 31/12/26
30 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/01/24 25/04/27 02/01/24 25/04/27
31 Programa: PG012 - Preservacdo da Meméria Histdrica, Cultural e Artistica 10/12/15 08/06/25 10/12/15 08/06/25
32 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 01/04/17 22/10/21 01/04/17 22/10/21
33 Fase do Programa: 02 - Execugo 10/12/15 30/12/24 10/12/15 30/12/24
34 Fase do Programa: 03 - Encerramento 22/02/22 08/06/25 22/02/22 08/06/25
35 Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 01/07/16 18/03/26 01/07/16 18/03/26
36 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 02/03/17 15/09/21 02/03/17 15/09/21
37 Fase do Programa: 02 - Execugo 04/10/16 31/12/25 04/10/16 31/12/25
38 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/12/21 18/03/26 01/12/21 18/03/26
39 Programa: PG014 - Saiide Fisica e Mental da Populagio Impactada 02/03/16 11/08/27 02/03/16 11/08/27
40 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 22/12/17 30/08/23 22/12/17 01/08/23 |justificativa informada no Masterplan.
a1 Fase do Programa: 02 - Execugo 02/03/16 31/12/26 02/03/16 31/12/26
42 Fase do Programa: 03 - Encerramento 26/05/25 11/08/27 11/03/24 11/08/27 _|Justificativa informada no Masterplan.
a3 Prof;rama:APG-DJ.S - Apoio a Pesquisa para Desenvolvimento e Utilizagdo de Tecnologias 02/11/16 30/12/25 02/11/16 30/12/25
Socioecondmicas
a4 Fase do Programa: 01 - Defini¢ao 26/10/17 23/06/21 26/10/17 23/06/21
45 Fase do Programa: 02 - Execugéo 30/01/17 04/07/25 30/01/17 04/07/25
46 Fase do Programa: 03 - Encerramento 17/10/24 30/12/25 17/10/24 30/12/25
47 Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquicolas e Pesqueiras 01/07/16 19/06/26 01/07/16 19/06/26
48 Fase do Programa: 01 - Definicao 01/06/17 02/05/24 01/06/17 05/03/24 |Justificativa informada no Masterplan.
49 Fase do Programa: 02 - Execugéo 01/07/16 12/01/26 01/07/16 12/01/26
50 Fase do Programa: 03 - Encerramento 09/01/25 19/06/26 09/01/25 19/06/26
51 Programa: PG018 - Diversificagdo da Economia Regional com Incentivo a Industria 02/01/17 30/12/30 02/01/17 30/12/30
52 Fase do Programa: 01 - Definicio 27/11/17 17/01/22 27/11/17 17/01/22
53 Fase do Programa: 02 - Execugéo 13/03/17 29/05/30 13/03/17 29/05/30
54 Fase do Programa: 03 - Encerramento 12/02/20 30/12/30 12/02/20 30/12/30
55 Programa: PG019 - Recuperagéo de Micro e Pequenos Negdcios 01/03/16 25/12/26 01/03/16 25/12/26
56 Fase do Programa: 01 - Definicio 03/07/17 17/12/21 03/07/17 17/12/21
57 Fase do Programa: 02 - Execugéo 01/03/16 12/06/26 01/03/16 12/06/26
58 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/01/26 25/12/26 01/01/26 25/12/26
59 Programa: PG020 - Estimulo 2 Contratagio Local, de cunho compensatério 13/06/16 30/12/30 13/06/16 30/12/30
60 Fase do Programa: 01 - Definicio 26/11/17 30/12/21 26/11/17 30/12/21
61 Fase do Programa: 02 - Execugéo 13/06/16 18/07/30 13/06/16 18/07/30
62 Fase do Programa: 03 - Encerramento 19/07/30 30/12/30 19/07/30 30/12/30
63 Programa: PG021 - Auxilio Financeiro Emergencial ND ND ND ND
64 Fase do Programa: 01 - Defini¢do ND ND ND ND Em fungdo do processo de judicializagdo dos programas i as il izagbes (PGO1, PGO2 e
65 Fase do Programa: 02 - Execugéo ND ND ND ND PG21) a lideranca dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo — tomou a decisdo de nao
66 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
67 Programa: PG033 - Educagdo Ambiental 02/01/17 31/12/28 02/01/17 31/12/28
68 Fase do Programa: 01 - Defini¢ao 27/09/17 02/12/21 27/09/17 02/12/21
69 Fase do Programa: 02 - Execugéo 24/04/17 29/10/26 24/04/17 29/10/26
70 Fase do Programa: 03 - Encerramento 25/11/26 31/12/28 25/11/26 31/12/28
71 Programa: PG034 - Preparagdo para as emergéncias ambientais 02/03/16 31/10/25 02/03/16 31/10/25
72 Fase do Programa: 01 - Definicio 02/03/16 21/01/20 02/03/16 21/01/20
73 Fase do Programa: 02 - Execugéo 02/03/16 30/05/25 02/03/16 30/05/25
74 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/09/16 31/10/25 02/09/16 31/10/25
75 Programa: PGO35 - Informagao para a populagio da Area Ambiental 1 02/03/16 31/12/30 02/03/16 31/12/30
76 Fase do Programa: 01 - Definicio 30/12/16 15/12/22 30/12/16 15/12/22
77 Fase do Programa: 02 - Execugéo 10/08/17 02/08/30 10/08/17 02/08/30
78 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/01/27 31/12/30 01/01/27 31/12/30
79 Programa: PG036 - Comunicagdo Nacional e Internacional 01/06/16 31/12/30 01/06/16 31/12/30
80 Fase do Programa: 01 - Definicio 30/12/16 29/03/23 30/12/16 29/03/23
81 Fase do Programa: 02 - Execugéo 01/06/16 02/08/30 01/06/16 02/08/30
82 Fase do Programa: 03 - Encerramento 31/08/16 31/12/30 31/08/16 31/12/30
83 Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos puiblicos 10/01/17 26/07/24 10/01/17 09/03/24
84 Fase do Programa: 01 - Defini¢ao 10/01/17 06/11/23 10/01/17 30/08/23 |Justificativa informada no Masterplan.
85 Fase do Programa: 02 - Execugéo 10/01/17 01/02/24 10/01/17 20/09/23 |Justificativa informada no Masterplan.
86 Fase do Programa: 03 - Encerramento 23/07/21 26/07/24 23/07/21 09/03/24 |Justificativa informada no Masterplan.
[l E1XO TEMATIC 05/11/15 30/12/30 05/11/15 30/12/30
88 Programa: PG007 - PG007 - Assisténcia aos Animais 05/11/15 02/03/26 05/11/15 02/03/26
89 Fase do Programa: 01 - Definicio 05/11/15 20/12/21 05/11/15 20/12/21
90 Fase do Programa: 02 - Execugéo 18/12/15 27/08/25 18/12/15 27/08/25
91 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/12/16 02/03/26 30/12/16 02/03/26
92 Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecudrias 01/09/16 20/03/26 01/09/16 20/03/26
93 Fase do Programa: 01 - Definicao 05/11/18 30/09/24 05/11/18 23/09/21 |Justificativa informada no Masterplan.
94 Fase do Programa: 02 - Execugéo 01/09/16 06/02/25 01/09/16 06/02/25
95 Fase do Programa: 03 - Encerramento 31/10/23 20/03/26 31/10/23 20/03/26
% :Irl:ir;;na: PG023 - Manejo de Rejeitos do i da b: de 10/12/15 16/04/27 10/12/15 16/04/27
97 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 01/04/17 10/08/17 01/04/17 10/08/17
98 Fase do Programa: 02 - Execugio 04/01/16 03/11/26 04/01/16 03/11/26
99 Fase do Programa: 03 - Encerramento 29/07/16 16/04/27 29/07/16 16/04/27
100 Programa: PG025 - Revegetacdo, Enrocamento e Outros Métodos 01/12/15 16/11/26 01/12/15 16/11/26
101 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 01/12/15 10/06/21 01/12/15 10/06/21
102 Fase do Programa: 02 - Execugio 01/12/15 21/08/26 01/12/15 21/08/26
103 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/07/16 16/11/26 30/07/16 16/11/26
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MASTERPLAN - FUNDAGAO RENOVA

Inicio Ref.
Més Atual
05/11/15

Término Ref.
Més Atual
31/12/30

Inicio Ref.
Més Anterior
05/11/15

Término Ref.
Més Anterior
31/12/30

Observagdes

104 Programa: PG026 - Recuperagio de Areas de Preservagio Permanente (APPs) 22/08/16 15/11/30 22/08/16 15/11/30
105 Fase do Programa: 01 - Definigio 01/11/17 15/09/21 01/11/17 15/09/21
106 Fase do Programa: 02 - Execugdo 22/08/16 28/11/29 22/08/16 28/11/29
107 Fase do Programa: 03 - Encerramento 28/05/30 15/11/30 28/05/30 15/11/30
108 Programa: PG027 - Recuperagio de Nascentes 02/03/16 20/10/30 02/03/16 20/10/30
109 Fase do Programa: 01 - Definigio 01/11/17 17/09/21 01/11/17 17/09/21
110 Fase do Programa: 02 - Execugdo 02/03/16 02/11/29 02/03/16 02/11/29
111 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/05/30 20/10/30 02/05/30 20/10/30
112 grama: PGO28 - Col 3o da Bi Aquatica,incluindo gua doce, zona | o o/, e G e
costeira e estuarina e drea marinha
113 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 27/06/17 05/08/22 27/06/17 05/08/22
114 Fase do Programa: 02 - Execugio 29/06/16 18/07/28 29/06/16 18/07/28
115 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/01/17 15/12/28 01/01/17 15/12/28
116 rog : PG029 - For das de triagem e da fauna 29/06/16 06/06/29 20/06/16 06/06/29
silvestre
117 Fase do Programa: 01 - Definigio 29/06/16 05/08/22 29/06/16 05/08/22
118 Fase do Programa: 02 - Execugdo 02/05/18 03/01/29 02/05/18 03/01/29
119 Fase do Programa: 03 - Encerramento 21/08/20 06/06/29 21/08/20 06/06/29
120 Programa: PGO30 - Conservagao da Fauna e Flora terrestre 29/06/16 28/08/30 29/06/16 28/08/30
121 Fase do Programa: 01 - Definigio 29/06/16 02/12/21 29/06/16 02/12/21
122 Fase do Programa: 02 - Execugdo 08/08/16 13/03/30 08/08/16 13/03/30
123 Fase do Programa: 03 - Encerramento 04/08/17 28/08/30 04/08/17 28/08/30
124 Programa: PGO38 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce 01/03/16 30/12/30 01/03/16 30/12/30
125 Fase do Programa: 01 - Definigio 01/05/17 05/06/18 01/05/17 05/06/18
126 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/03/16 22/03/30 01/03/16 22/03/30
127 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/08/17 30/12/30 01/08/17 30/12/30
128 Programa: PGO39 - Consolidagio das Unidades de Conservagio 29/06/16 29/05/30 29/06/16 29/05/30
129 Fase do Programa: 01 - Definigio 29/06/16 17/12/21 29/06/16 17/12/21
130 Fase do Programa: 02 - Execugdo 29/06/16 03/12/29 29/06/16 03/12/29
131 Fase do Programa: 03 - Encerramento 20/11/29 29/05/30 20/11/29 29/05/30
132 Programa: PG040 - CAR e PRAS 30/12/16 26/03/24 30/12/16 26/03/24
133 Fase do Programa: 01 - Definigio 29/03/19 01/09/20 29/03/19 01/09/20
134 Fase do Programa: 02 - Execugdo 30/12/16 27/10/23 30/12/16 27/10/23
135 Fase do Program: Encerramento 28/09/23 26/03/24 28/09/23 26/03/24
fEIJ EIXO TEMATICO: 03 - Reconstrugdo e Infraestrutura 06/11/15 24/06/28 06/11/15 24/06/28
137 Programa: PGOOS - Reconstrugio de Vilas 02/03/16 04/01/27 02/03/16 04/01/27
138 Fase do Programa: 01 - Definigio 16/10/17 16/10/17 16/10/17 16/10/17
139 Fase do Programa: 02 - Execugdo 16/10/17 30/12/26 16/10/17 30/12/26
140 Fase do Programa: 03 - Encerramento 19/05/26 04/01/27 19/05/26 04/01/27
141 Programa: PG009 - Recuperagao do Reservatério da UHE Risoleta Neves ND ND ND ND
122 Fase do Programa: 01 - Definigio ND ND ND ND Programa ndo esta sendo considerado este més, pois hd uma necessidade de verificagdo do
cronograma, para que os ritos sejam dados sequéncia.
143 Fase do Programa: 02 - Execugdo ND ND ND ND
144 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND
145 grama: PGO10 - o das Demais Comuni e 06/11/15 30/08/25 06/11/15 30/08/25
146 Fase do Programa: 01 - Definigao 02/03/16 30/12/22 02/03/16 30/12/22
147 Fase do Programa: 02 - Execugdo 04/12/15 20/11/24 04/12/15 20/11/24
148 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/04/23 30/08/25 09/06/18 30/08/25 |Justificativa informada no Masterplan.
149 Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinacao de residuos sélidos 02/03/16 31/01/28 02/03/16 31/01/28
150 Fase do Programa: 01 - Definigio 22/12/17 09/02/22 22/12/17 09/02/22
151 Fase do Programa: 02 - Execugdo 22/12/17 09/02/22 27/06/17 30/11/27
152 Fase do Programa: 03 - Encerramento 28/12/16 31/01/28 28/12/16 31/01/28
153 Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimento de Agua 15/01/16 24/06/28 15/01/16 24/06/28
154 Fase do Programa: 01 - Definigio 02/03/16 04/01/23 02/03/16 04/01/23
155 Fase do Programa: 02 - Execugdo 15/01/16 30/09/27 15/01/16 08/07/27  |lustificativa informada no Masterplan.
156 Fase do Programa: 03 - Encerramento 26/08/26 24/06/28 26/08/26 24/06/28
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