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0 |Nome da Tarefa Inlfio Ref. Térr{\ino Ref. Ir:lcio Ref: Té[mino R?f. Observagdes
Més Atual Més Atual Més Anterior | Més Anterior
FRll MASTERPLAN - FUNDAGAO RENOVA 05/11/15 31/12/30 05/11/15 31/12/30
EIl E1XO TEMATICO: 01 - Pessoas e Comunidade 06/11/15 31/12/30 06/11/15 31/12/30
3 Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados ND ND ND ND
4 Fase do Programa: 01 - Defini¢do ND ND ND ND Em fung&o do processo de judicializagdo dos relaci asi izagoes (PGO1, PGO2 e
5 Fase do Programa: 02 - Execucdo ND ND ND ND PG21) a lideranca dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundag&o — tomou a decisio de nio
6 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND reportar externamente (CIF) seu j atual
7 Programa: PG002 - Programa de Indenizacéo Mediada (PIM) ND ND ND ND
8 Fase do Programa: 01 - Defini¢do ND ND ND ND Em fung&o do processo de judicializagdo dos relaci asi izagoes (PGO1, PGO2 e
9 Fase do Programa: 02 - Execucdo ND ND ND ND PG21) a lideranca dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundag&o — tomou a decisio de nio
10 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND reportar externamente (CIF) seu j atual
1 Programa: PG003 - Protecdo e Recuperacéo da Qualidade de Vida dos Povos Indigenas 25/02/16 02/07/29 25/02/16 02/07/29
12 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 23/03/16 26/12/23 23/03/16 26/12/23
13 Fase do Programa: 02 - Execugdo 26/02/16 28/12/28 26/02/16 28/12/28
14 Fase do Programa: 03 - Encerramento 26/02/16 02/07/29 26/02/16 02/07/29
15 Progral-na: PG004 ol P-rote-;!o e Recuperagdo da Qualidade de Vida de outros Povos e 04/03/16 19/06/27 04/03/16 19/06/27
Comunidades Tradicionais
16 Fase do Programa: 01 - Definicio 01/01/17 22/12/23 22/12/16 22/12/23
17 Fase do Programa: 02 - Execugéo 06/09/16 27/11/26 06/09/16 27/11/26
18 Fase do Programa: 03 - Encerramento 03/01/22 19/06/27 03/01/22 19/06/27
19 Programa: PGOO5 - Protegdo Social 04/04/16 30/05/25 04/04/16 30/05/25
20 Fase do Programa: 01 - Definicio 04/04/16 30/11/21 04/04/16 30/11/21
21 Fase do Programa: 02 - Execugéo 04/04/16 29/11/24 04/04/16 29/11/24
22 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/12/24 30/05/25 02/12/24 30/05/25
23 Programa: PG006 - Comunicagdo, Participagéo, Didlogo e Controle Social 06/11/15 30/11/30 06/11/15 30/11/30
24 Fase do Programa: 01 - Definicio 02/03/16 16/06/21 02/03/16 16/06/21
25 Fase do Programa: 02 - Execugéo 01/12/15 02/08/30 01/12/15 02/08/30
26 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/06/17 30/11/30 30/06/17 30/11/30
27 Programa: PG011 - Recuperagdo das Escolas e Reintegragdo da Comunidade Escolar 01/01/16 25/04/27 01/01/16 25/04/27
28 Fase do Programa: 01 - Definicio 16/05/17 24/05/22 16/05/17 24/05/22
29 Fase do Programa: 02 - Execugéo 01/01/16 31/12/26 01/01/16 31/12/26
30 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/01/24 25/04/27 02/01/24 25/04/27
31 Programa: PG012 - Preservagdo da Memodria Historica, Cultural e Artistica 10/12/15 08/06/25 10/12/15 08/06/25
32 Fase do Programa: 01 - Definicio 01/04/17 22/10/21 01/04/17 22/10/21
33 Fase do Programa: 02 - Execugéo 10/12/15 30/12/24 10/12/15 30/12/24
34 Fase do Programa: 03 - Encerramento 22/02/22 08/06/25 22/02/22 08/06/25
35 Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 01/07/16 18/03/26 01/07/16 18/03/26
36 Fase do Programa: 01 - Definicio 02/03/17 15/09/21 02/03/17 15/09/21
37 Fase do Programa: 02 - Execugéo 04/10/16 31/12/25 04/10/16 31/12/25
38 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/12/21 18/03/26 01/12/21 18/03/26
39 Programa: PG014 - Satide Fisica e Mental da Populacio Impactada 02/03/16 11/08/27 02/03/16 11/08/27
40 Fase do Programa: 01 - Definicio 22/12/17 01/12/23 22/12/17 02/10/23 _|Justificativa informada no Masterplan.
41 Fase do Programa: 02 - Execugéo 02/03/16 31/12/26 02/03/16 31/12/26
42 Fase do Programa: 03 - Encerramento 26/05/25 11/08/27 26/05/25 11/08/27
3 Programa: PGO15 - Apoio a Pesquisa para o de 02/11/16 30/12/25 02/11/16 30/12/25
Socioeconémicas
44 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 26/10/17 23/06/21 26/10/17 23/06/21
45 Fase do Programa: 02 - Execugo 30/01/17 04/07/25 30/01/17 04/07/25
46 Fase do Programa: 03 - Encerramento 17/10/24 30/12/25 17/10/24 30/12/25
47 Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquicolas e Pesqueiras 01/07/16 19/06/26 01/07/16 19/06/26
48 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 01/06/17 02/05/24 01/06/17 02/05/24
49 Fase do Programa: 02 - Execugio 01/07/16 12/01/26 01/07/16 12/01/26
50 Fase do Programa: 03 - Encerramento 09/01/25 19/06/26 09/01/25 19/06/26
51 Programa: PG018 - Diversificagio da Economia Regional com Incentivo & Inddstria 02/01/17 30/12/30 02/01/17 30/12/30
52 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 27/11/17 17/01/22 27/11/17 17/01/22
53 Fase do Programa: 02 - Execugio 13/03/17 29/05/30 13/03/17 29/05/30
54 Fase do Programa: 03 - Encerramento 12/02/20 30/12/30 12/02/20 30/12/30
55 Programa: PG019 - Recuperacéo de Micro e Pequenos Negcios 01/03/16 25/12/26 01/03/16 25/12/26
56 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 03/07/17 17/12/21 03/07/17 17/12/21
57 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/03/16 12/06/26 01/03/16 12/06/26
58 Fase do Programa: 03 - Encerramento 13/05/26 25/12/26 01/01/26 25/12/26 _|justificativa informada no Masterplan.
59 Programa: PG020 - Estimulo & Contratacéo Local, de cunho compensatério 13/06/16 30/12/30 13/06/16 30/12/30
60 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 26/11/17 30/12/21 26/11/17 30/12/21
61 Fase do Programa: 02 - Execugio 13/06/16 18/07/30 13/06/16 18/07/30
62 Fase do Programa: 03 - Encerramento 19/07/30 30/12/30 19/07/30 30/12/30
63 Programa: PG021 - Auxilio Financeiro Emergencial ND ND ND ND
64 Fase do Programa: 01 - Defini¢do ND ND ND ND Em fungdo do processo de judicializagdo dos relacionados as i des (PGO1, PGO2 e
65 Fase do Programa: 02 - Execugéo ND ND ND ND PG21) a lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagéo — tomou a deciso de ndo
66 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
67 Programa: PG033 - Educagdo Ambiental 02/01/17 31/12/28 02/01/17 31/12/28
68 Fase do Programa: 01 - Definicio 27/09/17 02/12/21 27/09/17 02/12/21
69 Fase do Programa: 02 - Execugéo 24/04/17 29/10/26 24/04/17 29/10/26
70 Fase do Programa: 03 - Encerramento 25/11/26 31/12/28 25/11/26 31/12/28
71 Programa: PG034 - Preparagdo para as emergéncias ambientais 02/03/16 31/10/25 02/03/16 31/10/25
72 Fase do Programa: 01 - Definicio 02/03/16 21/01/20 02/03/16 21/01/20
73 Fase do Programa: 02 - Execugéo 02/03/16 30/05/25 02/03/16 30/05/25
74 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/09/16 31/10/25 02/09/16 31/10/25
75 Programa: PGO35 - Informagao para a populagio da Area Ambiental 1 02/03/16 31/12/30 02/03/16 31/12/30
76 Fase do Programa: 01 - Definicio 30/12/16 15/12/22 30/12/16 15/12/22
77 Fase do Programa: 02 - Execugéo 10/08/17 02/08/30 10/08/17 02/08/30
78 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/01/27 31/12/30 01/01/27 31/12/30
79 Programa: PG036 - Comunicagdo Nacional e Internacional 01/06/16 31/12/30 01/06/16 31/12/30
80 Fase do Programa: 01 - Definicio 30/12/16 29/03/23 30/12/16 29/03/23
81 Fase do Programa: 02 - Execugéo 01/06/16 02/08/30 01/06/16 02/08/30
82 Fase do Programa: 03 - Encerramento 31/08/16 31/12/30 31/08/16 31/12/30
83 Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos puiblicos 10/01/17 24/08/24 10/01/17 26/07/24
84 Fase do Programa: 01 - Definicao 10/01/17 11/01/24 10/01/17 06/11/23 |Justificativa informada no Masterplan.
85 Fase do Programa: & 10/01/17 06/03/24 10/01/17 01/02/24 | )ustificativa informada no Masterplan.
86 23/07/21 24/08/24 23/07/21 26/07/24 |Justificativa informada no Masterplan.
87 05/11/15 30/12/30 05/11/15 30/12/30
88 Programa: PG007 - PG007 - Assisténcia aos Animais 05/11/15 02/03/26 05/11/15 02/03/26
89 Fase do Programa: 01 - Definicio 05/11/15 20/12/21 05/11/15 20/12/21
90 Fase do Programa: 02 - Execugéo 18/12/15 27/08/25 18/12/15 27/08/25
91 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/12/16 02/03/26 30/12/16 02/03/26
92 Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecudrias 01/09/16 20/03/26 01/09/16 20/03/26
93 Fase do Programa: 01 - Definicio 05/11/18 30/09/24 05/11/18 30/09/24
94 Fase do Programa: 02 - Execugéo 01/09/16 06/02/25 01/09/16 06/02/25
95 Fase do Programa: 03 - Encerramento 31/10/23 20/03/26 31/10/23 20/03/26
% :Irl:ir;;na: PG023 - Manejo de Rejeitos do da b: de 10/12/15 16/04/27 10/12/15 16/04/27
97 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 01/04/17 10/08/17 01/04/17 10/08/17
98 Fase do Programa: 02 - Execugo 04/01/16 03/11/26 04/01/16 03/11/26
99 Fase do Programa: 03 - Encerramento 29/07/16 16/04/27 29/07/16 16/04/27
100 Programa: PG025 - Revegetacdo, Enrocamento e Outros Métodos 01/12/15 16/11/26 01/12/15 16/11/26
101 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 01/12/15 10/06/21 01/12/15 10/06/21
102 Fase do Programa: 02 - Execugo 01/12/15 21/08/26 01/12/15 21/08/26
103 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/07/16 16/11/26 30/07/16 16/11/26
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Inicio Ref.
Més Atual
05/11/15

Término Ref.
Més Atual
31/12/30

Inicio Ref.
Més Anterior
05/11/15

Término Ref.
Més Anterior
31/12/30

Observagdes

104 Programa: PG026 - Recuperagdo de Areas de Preservacdo Permanente (APPs) 22/08/16 15/11/30 22/08/16 15/11/30
105 Fase do Programa: 01 - Definicdo 01/11/17 15/09/21 01/11/17 15/09/21
106 Fase do Programa: 02 - Execugio 22/08/16 28/11/29 22/08/16 28/11/29
107 Fase do Programa: 03 - Encerramento 28/05/30 15/11/30 28/05/30 15/11/30
108 Programa: PG027 - Recuperacéo de Nascentes 02/03/16 20/10/30 02/03/16 20/10/30
109 Fase do Programa: 01 - Definicdo 01/11/17 17/09/21 01/11/17 17/09/21
110 Fase do Programa: 02 - Execugdo 02/03/16 02/11/29 02/03/16 02/11/29
111 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/05/30 20/10/30 02/05/30 20/10/30
12 8r: .PGDZ?-C... sac da Aquatica, incluindo 4gua doce, zona 29/06/16 15/12/28 29/06/16 15/12/28
costeira e estuarina e drea marinha
113 Fase do Programa: 01 - Definigio 27/06/17 05/08/22 27/06/17 05/08/22
114 Fase do Programa: 02 - Execugdo 29/06/16 18/07/28 29/06/16 18/07/28
115 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/01/17 15/12/28 01/01/17 15/12/28
116 GBI das de triagem e da fauna 29/06/16 06/06/29 29/06/16 06/06/29
silvestre
117 Fase do Programa: 01 - Definicdo 29/06/16 05/08/22 29/06/16 05/08/22
118 Fase do Programa: 02 - Execugio 02/05/18 03/01/29 02/05/18 03/01/29
119 Fase do Programa: 03 - Encerramento 21/08/20 06/06/29 21/08/20 06/06/29
120 Programa: PGO30 - Conservacéo da Fauna e Flora terrestre 29/06/16 28/08/30 29/06/16 28/08/30
121 Fase do Programa: 01 - Definicdo 29/06/16 02/12/21 29/06/16 02/12/21
122 Fase do Programa: 02 - Execugio 08/08/16 13/03/30 08/08/16 13/03/30
123 Fase do Programa: 03 - Encerramento 04/08/17 28/08/30 04/08/17 28/08/30
124 Programa: PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce 01/03/16 30/12/30 01/03/16 30/12/30
125 Fase do Programa: 01 - Definicdo 01/05/17 05/06/18 01/05/17 05/06/18
126 Fase do Programa: 02 - Execugio 01/03/16 22/03/30 01/03/16 22/03/30
127 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/08/17 30/12/30 01/08/17 30/12/30
128 Programa: PG039 - Consolidacdo das Unidades de Conservacéo 29/06/16 29/05/30 29/06/16 29/05/30
129 Fase do Programa: 01 - Definicdo 29/06/16 17/12/21 29/06/16 17/12/21
130 Fase do Programa: 02 - Execugio 29/06/16 03/12/29 29/06/16 03/12/29
131 Fase do Programa: 03 - Encerramento 20/11/29 29/05/30 20/11/29 29/05/30
132 Programa: PG040 - CAR e PRAS 30/12/16 26/11/24 30/12/16 26/11/24
133 Fase do Programa: 01 - Definicdo 29/03/19 01/09/20 29/03/19 01/09/20
134 Fase do Programa: 02 - Execugio 30/12/16 28/06/24 30/12/16 28/06/24
135 30/05/24 26/11/24 30/05/24 26/11/24
fET EIXO TEMATICO: 03 - Reconstrugdo e Infraestrutura 06/11/15 24/06/28 06/11/15 24/06/28
137 Programa: PG0O8 - Reconstrucéo de Vilas 02/03/16 04/01/27 02/03/16 04/01/27
138 Fase do Programa: 01 - Definigdo 16/10/17 16/10/17 16/10/17 16/10/17
139 Fase do Programa: 02 - Execugdo 16/10/17 30/12/26 16/10/17 30/12/26
140 Fase do Programa: 03 - Encerramento 19/05/26 04/01/27 19/05/26 04/01/27
141 Programa: PGO09 - Recuperac&o do Reservatério da UHE Risoleta Neves ND ND ND ND
2 Fase do Programa: 01 - Definicio o o > o Programa o estd sendo considerado este més, pois hé uma necessidade de verificagao do
cronograma, para que os ritos sejam dados sequéncia.
143 Fase do Programa: 02 - Execugdo ND ND ND ND
144 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND
145 grama: PGO10 - das Demais C e 06/11/15 30/08/25 06/11/15 30/08/25
146 Fase do Programa: 01 - Definicdo 02/03/16 30/12/22 02/03/16 30/12/22
147 Fase do Programa: 02 - Execugdo 04/12/15 18/12/24 04/12/15 20/11/24 |justificativa informada no Masterplan.
148 Fase do Programa: 03 - Encerramento 15/12/22 30/08/25 15/12/22 30/08/25
149 Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinacéo de residuos sélidos 02/03/16 31/01/28 02/03/16 31/01/28
150 Fase do Programa: 01 - Definicdo 22/12/17 09/02/22 22/12/17 09/02/22
151 Fase do Programa: 02 - Execugio 27/06/17 22/11/27 27/06/17 30/11/27
152 Fase do Programa: 03 - Encerramento 28/12/16 31/01/28 28/12/16 31/01/28
153 Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimento de Agua 15/01/16 24/06/28 15/01/16 24/06/28
154 Fase do Programa: 01 - Definicdo 02/03/16 04/01/23 02/03/16 04/01/23
155 Fase do Programa: 02 - Execugdo 15/01/16 03/08/27 15/01/16 30/09/27 |lustificativa informada no Masterplan.
156 Fase do Programa: 03 - Encerramento 26/08/26 24/06/28 26/08/26 24/06/28
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