
ID Nome da Tarefa
Início Ref. 
Mês Atual

Término Ref. 
Mês Atual

Início Ref. 
Mês Anterior

Término Ref. 
Mês Anterior

1 MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA 05/11/15 31/12/30 05/11/15 31/12/30
2 EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade 06/11/15 31/12/30 06/11/15 31/12/30
3 Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados ND ND ND ND
4 Fase do Programa: 01 - Definição ND ND ND ND
5 Fase do Programa: 02 - Execução ND ND ND ND
6 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND
7 Programa: PG002 - Programa de Indenização Mediada (PIM) ND ND ND ND
8 Fase do Programa: 01 - Definição ND ND ND ND
9 Fase do Programa: 02 - Execução ND ND ND ND

10 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND
11 Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas 25/02/16 02/07/29 25/02/16 02/07/29
12 Fase do Programa: 01 - Definição 23/03/16 26/12/23 23/03/16 26/12/23
13 Fase do Programa: 02 - Execução 26/02/16 28/12/28 26/02/16 28/12/28
14 Fase do Programa: 03 - Encerramento 26/02/16 02/07/29 26/02/16 02/07/29

15 Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e 
Comunidades Tradicionais

04/03/16 19/06/27 04/03/16 19/06/27

16 Fase do Programa: 01 - Definição 01/01/17 22/12/23 22/12/16 22/12/23
17 Fase do Programa: 02 - Execução 06/09/16 27/11/26 06/09/16 27/11/26
18 Fase do Programa: 03 - Encerramento 03/01/22 19/06/27 03/01/22 19/06/27
19 Programa: PG005 - Proteção Social 04/04/16 30/05/25 04/04/16 30/05/25
20 Fase do Programa: 01 - Definição 04/04/16 30/11/21 04/04/16 30/11/21
21 Fase do Programa: 02 - Execução 04/04/16 29/11/24 04/04/16 29/11/24
22 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/12/24 30/05/25 02/12/24 30/05/25
23 Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social 06/11/15 30/11/30 06/11/15 30/11/30
24 Fase do Programa: 01 - Definição 02/03/16 16/06/21 02/03/16 16/06/21
25 Fase do Programa: 02 - Execução 01/12/15 02/08/30 01/12/15 02/08/30
26 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/06/17 30/11/30 30/06/17 30/11/30
27 Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar 01/01/16 25/04/27 01/01/16 25/04/27
28 Fase do Programa: 01 - Definição 16/05/17 24/05/22 16/05/17 24/05/22
29 Fase do Programa: 02 - Execução 01/01/16 31/12/26 01/01/16 31/12/26
30 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/01/24 25/04/27 02/01/24 25/04/27
31 Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística 10/12/15 08/06/25 10/12/15 08/06/25
32 Fase do Programa: 01 - Definição 01/04/17 22/10/21 01/04/17 22/10/21
33 Fase do Programa: 02 - Execução 10/12/15 30/12/24 10/12/15 30/12/24
34 Fase do Programa: 03 - Encerramento 22/02/22 08/06/25 22/02/22 08/06/25
35 Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 01/07/16 18/03/26 01/07/16 18/03/26
36 Fase do Programa: 01 - Definição 02/03/17 15/09/21 02/03/17 15/09/21
37 Fase do Programa: 02 - Execução 04/10/16 31/12/25 04/10/16 31/12/25
38 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/12/21 18/03/26 01/12/21 18/03/26
39 Programa: PG014 - Saúde Física e Mental da População Impactada 02/03/16 11/08/27 02/03/16 11/08/27
40 Fase do Programa: 01 - Definição 22/12/17 01/12/23 22/12/17 02/10/23
41 Fase do Programa: 02 - Execução 02/03/16 31/12/26 02/03/16 31/12/26
42 Fase do Programa: 03 - Encerramento 26/05/25 11/08/27 26/05/25 11/08/27

43 Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias 
Socioeconômicas

02/11/16 30/12/25 02/11/16 30/12/25

44 Fase do Programa: 01 - Definição 26/10/17 23/06/21 26/10/17 23/06/21
45 Fase do Programa: 02 - Execução 30/01/17 04/07/25 30/01/17 04/07/25
46 Fase do Programa: 03 - Encerramento 17/10/24 30/12/25 17/10/24 30/12/25
47 Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras 01/07/16 19/06/26 01/07/16 19/06/26
48 Fase do Programa: 01 - Definição 01/06/17 02/05/24 01/06/17 02/05/24
49 Fase do Programa: 02 - Execução 01/07/16 12/01/26 01/07/16 12/01/26
50 Fase do Programa: 03 - Encerramento 09/01/25 19/06/26 09/01/25 19/06/26
51 Programa: PG018 - Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria 02/01/17 30/12/30 02/01/17 30/12/30
52 Fase do Programa: 01 - Definição 27/11/17 17/01/22 27/11/17 17/01/22
53 Fase do Programa: 02 - Execução 13/03/17 29/05/30 13/03/17 29/05/30
54 Fase do Programa: 03 - Encerramento 12/02/20 30/12/30 12/02/20 30/12/30
55 Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios 01/03/16 25/12/26 01/03/16 25/12/26
56 Fase do Programa: 01 - Definição 03/07/17 17/12/21 03/07/17 17/12/21
57 Fase do Programa: 02 - Execução 01/03/16 12/06/26 01/03/16 12/06/26
58 Fase do Programa: 03 - Encerramento 13/05/26 25/12/26 01/01/26 25/12/26
59 Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório 13/06/16 30/12/30 13/06/16 30/12/30
60 Fase do Programa: 01 - Definição 26/11/17 30/12/21 26/11/17 30/12/21
61 Fase do Programa: 02 - Execução 13/06/16 18/07/30 13/06/16 18/07/30
62 Fase do Programa: 03 - Encerramento 19/07/30 30/12/30 19/07/30 30/12/30
63 Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial ND ND ND ND
64 Fase do Programa: 01 - Definição ND ND ND ND
65 Fase do Programa: 02 - Execução ND ND ND ND
66 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND
67 Programa: PG033 - Educação Ambiental 02/01/17 31/12/28 02/01/17 31/12/28
68 Fase do Programa: 01 - Definição 27/09/17 02/12/21 27/09/17 02/12/21
69 Fase do Programa: 02 - Execução 24/04/17 29/10/26 24/04/17 29/10/26
70 Fase do Programa: 03 - Encerramento 25/11/26 31/12/28 25/11/26 31/12/28
71 Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais 02/03/16 31/10/25 02/03/16 31/10/25
72 Fase do Programa: 01 - Definição 02/03/16 21/01/20 02/03/16 21/01/20
73 Fase do Programa: 02 - Execução 02/03/16 30/05/25 02/03/16 30/05/25
74 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/09/16 31/10/25 02/09/16 31/10/25
75 Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1 02/03/16 31/12/30 02/03/16 31/12/30
76 Fase do Programa: 01 - Definição 30/12/16 15/12/22 30/12/16 15/12/22
77 Fase do Programa: 02 - Execução 10/08/17 02/08/30 10/08/17 02/08/30
78 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/01/27 31/12/30 01/01/27 31/12/30
79 Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional 01/06/16 31/12/30 01/06/16 31/12/30
80 Fase do Programa: 01 - Definição 30/12/16 29/03/23 30/12/16 29/03/23
81 Fase do Programa: 02 - Execução 01/06/16 02/08/30 01/06/16 02/08/30
82 Fase do Programa: 03 - Encerramento 31/08/16 31/12/30 31/08/16 31/12/30
83 Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos 10/01/17 24/08/24 10/01/17 26/07/24
84 Fase do Programa: 01 - Definição 10/01/17 11/01/24 10/01/17 06/11/23
85 Fase do Programa: 02 - Execução 10/01/17 06/03/24 10/01/17 01/02/24
86 Fase do Programa: 03 - Encerramento 23/07/21 24/08/24 23/07/21 26/07/24
87 EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água 05/11/15 30/12/30 05/11/15 30/12/30
88 Programa: PG007 - PG007 - Assistência aos Animais 05/11/15 02/03/26 05/11/15 02/03/26
89 Fase do Programa: 01 - Definição 05/11/15 20/12/21 05/11/15 20/12/21
90 Fase do Programa: 02 - Execução 18/12/15 27/08/25 18/12/15 27/08/25
91 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/12/16 02/03/26 30/12/16 02/03/26
92 Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias 01/09/16 20/03/26 01/09/16 20/03/26
93 Fase do Programa: 01 - Definição 05/11/18 30/09/24 05/11/18 30/09/24
94 Fase do Programa: 02 - Execução 01/09/16 06/02/25 01/09/16 06/02/25
95 Fase do Programa: 03 - Encerramento 31/10/23 20/03/26 31/10/23 20/03/26

96 Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de 
Fundão

10/12/15 16/04/27 10/12/15 16/04/27

97 Fase do Programa: 01 - Definição 01/04/17 10/08/17 01/04/17 10/08/17
98 Fase do Programa: 02 - Execução 04/01/16 03/11/26 04/01/16 03/11/26
99 Fase do Programa: 03 - Encerramento 29/07/16 16/04/27 29/07/16 16/04/27

100 Programa: PG025 - Revegetação, Enrocamento e Outros Métodos 01/12/15 16/11/26 01/12/15 16/11/26
101 Fase do Programa: 01 - Definição 01/12/15 10/06/21 01/12/15 10/06/21
102 Fase do Programa: 02 - Execução 01/12/15 21/08/26 01/12/15 21/08/26
103 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/07/16 16/11/26 30/07/16 16/11/26

Justificativa informada no Masterplan.
Justificativa informada no Masterplan.
Justificativa informada no Masterplan.

Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e 
PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não 
reportar externamente (CIF) seu planejamento atual. 

Justificativa informada no Masterplan.

Justificativa informada no Masterplan.

Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e 
PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não 
reportar externamente (CIF) seu planejamento atual. 

Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e 
PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não 
reportar externamente (CIF) seu planejamento atual. 
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1 MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA 05/11/15 31/12/30 05/11/15 31/12/30

Masterplan Set/2023
Data de Corte:   30/09/2023

Observações

104 Programa: PG026 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) 22/08/16 15/11/30 22/08/16 15/11/30
105 Fase do Programa: 01 - Definição 01/11/17 15/09/21 01/11/17 15/09/21
106 Fase do Programa: 02 - Execução 22/08/16 28/11/29 22/08/16 28/11/29
107 Fase do Programa: 03 - Encerramento 28/05/30 15/11/30 28/05/30 15/11/30
108 Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes 02/03/16 20/10/30 02/03/16 20/10/30
109 Fase do Programa: 01 - Definição 01/11/17 17/09/21 01/11/17 17/09/21
110 Fase do Programa: 02 - Execução 02/03/16 02/11/29 02/03/16 02/11/29
111 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/05/30 20/10/30 02/05/30 20/10/30

112 Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona 
costeira e estuarina e área marinha 

29/06/16 15/12/28 29/06/16 15/12/28

113 Fase do Programa: 01 - Definição 27/06/17 05/08/22 27/06/17 05/08/22
114 Fase do Programa: 02 - Execução 29/06/16 18/07/28 29/06/16 18/07/28
115 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/01/17 15/12/28 01/01/17 15/12/28

116 Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna 
silvestre

29/06/16 06/06/29 29/06/16 06/06/29

117 Fase do Programa: 01 - Definição 29/06/16 05/08/22 29/06/16 05/08/22
118 Fase do Programa: 02 - Execução 02/05/18 03/01/29 02/05/18 03/01/29
119 Fase do Programa: 03 - Encerramento 21/08/20 06/06/29 21/08/20 06/06/29
120 Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre 29/06/16 28/08/30 29/06/16 28/08/30
121 Fase do Programa: 01 - Definição 29/06/16 02/12/21 29/06/16 02/12/21
122 Fase do Programa: 02 - Execução 08/08/16 13/03/30 08/08/16 13/03/30
123 Fase do Programa: 03 - Encerramento 04/08/17 28/08/30 04/08/17 28/08/30
124 Programa: PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce 01/03/16 30/12/30 01/03/16 30/12/30
125 Fase do Programa: 01 - Definição 01/05/17 05/06/18 01/05/17 05/06/18
126 Fase do Programa: 02 - Execução 01/03/16 22/03/30 01/03/16 22/03/30
127 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/08/17 30/12/30 01/08/17 30/12/30
128 Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação 29/06/16 29/05/30 29/06/16 29/05/30
129 Fase do Programa: 01 - Definição 29/06/16 17/12/21 29/06/16 17/12/21
130 Fase do Programa: 02 - Execução 29/06/16 03/12/29 29/06/16 03/12/29
131 Fase do Programa: 03 - Encerramento 20/11/29 29/05/30 20/11/29 29/05/30
132 Programa: PG040 - CAR e PRAS 30/12/16 26/11/24 30/12/16 26/11/24
133 Fase do Programa: 01 - Definição 29/03/19 01/09/20 29/03/19 01/09/20
134 Fase do Programa: 02 - Execução 30/12/16 28/06/24 30/12/16 28/06/24
135 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/05/24 26/11/24 30/05/24 26/11/24
136 EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura 06/11/15 24/06/28 06/11/15 24/06/28
137 Programa: PG008 - Reconstrução de Vilas 02/03/16 04/01/27 02/03/16 04/01/27
138 Fase do Programa: 01 - Definição 16/10/17 16/10/17 16/10/17 16/10/17
139 Fase do Programa: 02 - Execução 16/10/17 30/12/26 16/10/17 30/12/26
140 Fase do Programa: 03 - Encerramento 19/05/26 04/01/27 19/05/26 04/01/27
141 Programa: PG009 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves ND ND ND ND

142 Fase do Programa: 01 - Definição ND ND ND ND

143 Fase do Programa: 02 - Execução ND ND ND ND
144 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND

145 Programa: PG010 - Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas 06/11/15 30/08/25 06/11/15 30/08/25

146 Fase do Programa: 01 - Definição 02/03/16 30/12/22 02/03/16 30/12/22
147 Fase do Programa: 02 - Execução 04/12/15 18/12/24 04/12/15 20/11/24
148 Fase do Programa: 03 - Encerramento 15/12/22 30/08/25 15/12/22 30/08/25
149 Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos 02/03/16 31/01/28 02/03/16 31/01/28
150 Fase do Programa: 01 - Definição 22/12/17 09/02/22 22/12/17 09/02/22
151 Fase do Programa: 02 - Execução 27/06/17 22/11/27 27/06/17 30/11/27
152 Fase do Programa: 03 - Encerramento 28/12/16 31/01/28 28/12/16 31/01/28
153 Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água 15/01/16 24/06/28 15/01/16 24/06/28
154 Fase do Programa: 01 - Definição 02/03/16 04/01/23 02/03/16 04/01/23
155 Fase do Programa: 02 - Execução 15/01/16 03/08/27 15/01/16 30/09/27
156 Fase do Programa: 03 - Encerramento 26/08/26 24/06/28 26/08/26 24/06/28

Justificativa informada no Masterplan.

Programa não está sendo considerado este mês, pois há uma necessidade de verificação do 
cronograma, para que os ritos sejam dados sequência.

Justificativa informada no Masterplan.
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