
PROGRAMA Data Início Data Término

PG01
DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG02

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG03

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG04

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG05

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG06

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:

Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a 
liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente 
(CIF) seu planejamento atual. 

Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a 
liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente 
(CIF) seu planejamento atual. 

Data de Corte / Referência:   31 /08 /2023

EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO:

Variação
 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO:

Relatório Resumo Programação

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:
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PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   31 /08 /2023
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

PG11
DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG12

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG13

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG14

DEFINIÇÃO 0 33

EXECUÇÃO 0 0
ENCERRAMENTO 0 0

PG15
DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG16

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:

EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:Incidente de divergência do escopo protocolado pela Fundação Renova em 17/01/2022. Aguardando 
homologação do processo judicial sobre o escopo.

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:

ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:
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PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   31 /08 /2023
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

PG18
DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG19

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG20

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG21

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0
ENCERRAMENTO 0 0

PG33
DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG34

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

ENCERRAMENTO:
EXECUÇÃO:

EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO:

Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a 
liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente 
(CIF) seu planejamento atual. 

EXECUÇÃO:
DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:
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PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   31 /08 /2023
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

PG35
DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG36

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG42

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG07
DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG17

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:Descolamento da data de término do processo de revisão e aprovação da Definição do Programa tendo 
em vista necessidade de análises conjunta de novos cenários do PG com o envolvimento do RI, Jurídico e 
Governança. 
EXECUÇÃO:Descolamento da data de termino da Execução do Programa deve-se a não apresentação de documento 
pelos orgão Compromitentes e a inclusão prazo de avaliação da documentação por auditoria Externa.

EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:

ENCERRAMENTO:Descolamento da data de Encerramento do Programa deve-se a não apresentação de documento 
pelos orgão Compromitentes e a inclusão prazo de avaliação da documentação por auditoria Externa.

DEFINIÇÃO:
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PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   31 /08 /2023
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

PG23
DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG25

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG26

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG27

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG28

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG29

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:
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PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   31 /08 /2023
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

PG30
DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG38

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG39

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG40

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 245

ENCERRAMENTO 245 245

ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:Programa replanejado devido ao aumento do público, ocasionado pela lei 14.595, de 05 de junho e 
2023, que determinou a extensão do prazo legal de adesão ao PRA e pela NT 02/2023 (retorno aos produtores).

ENCERRAMENTO:
EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:

ENCERRAMENTO:Pacote de encerramento e conclusão de cláusula acompanhou o replanejamento operacional do 
programa.
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PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   31 /08 /2023
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

PG08
DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG09

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG10

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO -108 0

PG31
DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG32

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO:Ajustes de datas para atender a data real início da separação das evidencias dos itens de cláusulas 
encerrados no período

DEFINIÇÃO:
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