g\““""é FUNDACAO Masterplan Jun/2023
e rENOVA ) .
ata de Corte: 30/06/2023
Inicio Ref. Término Ref. Inicio Ref. Término Ref. "
D |Nome da Tarefa Més Atual Més Atual | Més Anterior | Més Anterior Observasdes
FRll MASTERPLAN - FUNDAGAO RENOVA 05/11/15 31/12/30 05/11/15 31/12/30
EXl E1XO TEMATICO: 01 - Pessoas e Comunidade 06/11/15 31/12/30 06/11/15 31/12/30
3 Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados ND ND ND ND
4 Fase do Programa: 01 - Defini¢do ND ND ND ND Em fung&o do processo de judicializagao dos programas r i asi izagdes (PGO1, PGO2 e
5 Fase do Programa: 02 - Execugdo ND ND ND ND PG21) a lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo — tomou a decisdo de ndo
6 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND reportar externamente (CIF) seu j: atual.
7 Programa: PGO02 - Programa de Indenizacdo Mediada (PIM) ND ND ND ND
8 Fase do Programa: 01 - Definicdo ND ND ND ND Em funcao do processo de judicializagao dos programas relaci 3s indenizagdes (PGOL, PGO2 e
9 Fase do Programa: 02 - Execugdo ND ND ND ND PG21) a lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo — tomou a decisdo de ndo
10 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND reportar externamente (CIF) seu j: atual.
1 Programa: PGOO3 - Protecdo e Recuperacdo da Qualidade de Vida dos Povos Indigenas 25/02/16 02/07/29 25/02/16 02/07/29
12 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 23/03/16 26/12/23 23/03/16 26/12/23
13 Fase do Programa: 02 - Execugdo 26/02/16 28/12/28 26/02/16 28/12/28
14 Fase do Programa: 03 - Encerramento 26/02/16 02/07/29 26/02/16 02/07/29
15 Progral-na: PG004 ol P-rote-;!o e Recuperagdo da Qualidade de Vida de outros Povos e 04/03/16 19/06/27 04/03/16 19/06/27
Comunidades Tradicionais
16 Fase do Programa: 01 - Definigio 01/01/17 22/12/23 22/12/16 22/12/23
17 Fase do Programa: 02 - Execugdo 06/09/16 27/11/26 06/09/16 27/11/26
18 Fase do Programa: 03 - Encerramento 03/01/22 19/06/27 03/01/22 19/06/27
19 Programa: PGOOS5 - Protegéo Soci 04/04/16 30/05/25 04/04/16 30/05/25
20 Fase do Programa: 01 - Definigio 04/04/16 30/11/21 04/04/16 30/11/21
21 Fase do Programa: 02 - Execugdo 04/04/16 29/11/24 04/04/16 29/11/24
22 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/12/24 30/05/25 02/12/24 30/05/25
23 Programa: PG0O6 - Comunicagao, Participagio, Dialogo e Controle Social 06/11/15 30/11/30 06/11/15 30/11/30
24 Fase do Programa: 01 - Definigio 02/03/16 16/06/21 02/03/16 16/06/21
25 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/12/15 02/08/30 01/12/15 02/08/30
26 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/06/17 30/11/30 30/06/17 30/11/30
27 Programa: PGO11 - Recuperacao das Escolas e Reintegracdo da Comunidade Escolar 01/01/16 25/04/27 01/01/16 25/04/27
28 Fase do Programa: 01 - Definigio 16/05/17 24/05/22 16/05/17 24/05/22
29 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/01/16 31/12/26 01/01/16 31/12/26
30 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/01/24 25/04/27 02/01/24 25/04/27
31 Programa: PG012 - Preservagdo da Meméria Histérica, Cultural e Artistica 10/12/15 08/06/25 10/12/15 08/06/25
32 Fase do Programa: 01 - Definigio 01/04/17 22/10/21 01/04/17 22/10/21
33 Fase do Programa: 02 - Execugdo 10/12/15 30/12/24 10/12/15 30/12/24
34 Fase do Programa: 03 - Encerramento 22/02/22 08/06/25 22/02/22 08/06/25
35 Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 01/07/16 18/03/26 01/07/16 18/03/26
36 Fase do Programa: 01 - Definigio 02/03/17 15/09/21 02/03/17 15/09/21
37 Fase do Programa: 02 - Execugdo 04/10/16 31/12/25 04/10/16 31/12/25
38 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/12/21 18/03/26 01/12/21 18/03/26
39 Programa: PG014 - Saide Fisica e Mental da Populagdo Impactada 02/03/16 11/08/27 02/03/16 11/08/27
40 Fase do Programa: 01 - Definigao 22/12/17 30/08/23 22/12/17 01/08/23 |Justificativa informada no Masterplan.
41 Fase do Programa: 02 - Execugdo 02/03/16 31/12/26 02/03/16 31/12/26
42 Fase do Programa: 03 - Encerramento 26/05/25 11/08/27 11/03/24 11/08/27 | Justificativa informada no Masterplan.
3 Programa: PGO15 - Apoio a Pesquisa para o de 02/11/16 30/12/25 02/11/16 30/12/25
Socioeconémicas
44 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 26/10/17 23/06/21 26/10/17 23/06/21
45 Fase do Programa: 02 - Execugio 30/01/17 04/07/25 30/01/17 04/07/25
46 Fase do Programa: 03 - Encerramento 17/10/24 30/12/25 17/10/24 30/12/25
47 Programa: PGO16 - Retomada das Atividades Aquicolas e Pesqueiras 01/07/16 19/06/26 01/07/16 19/06/26
48 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 01/06/17 05/03/24 01/06/17 05/03/24
49 Fase do Programa: 02 - Execugio 01/07/16 12/01/26 01/07/16 12/01/26
50 Fase do Programa: 03 - Encerramento 09/01/25 19/06/26 09/01/25 19/06/26
51 Programa: PG018 - Diversificacéo da Economia Regional com Incentivo a Inddstria 02/01/17 30/12/30 02/01/17 30/12/30
52 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 27/11/17 17/01/22 27/11/17 17/01/22
53 Fase do Programa: 02 - Execugio 13/03/17 29/05/30 13/03/17 29/05/30
54 Fase do Programa: 03 - Encerramento 12/02/20 30/12/30 12/02/20 30/12/30
55 Programa: PGO19 - Recuperacdo de Micro e Pequenos Negécios 01/03/16 25/12/26 01/03/16 25/12/26
56 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 03/07/17 17/12/21 03/07/17 17/12/21
57 Fase do Programa: 02 - Execugio 01/03/16 12/06/26 01/03/16 12/06/26
58 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/01/26 25/12/26 01/01/26 25/12/26
59 Programa: PG020 - Estimulo a Contratac&o Local, de cunho compensatério 13/06/16 30/12/30 13/06/16 30/12/30
60 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 26/11/17 30/12/21 26/11/17 30/12/21
61 Fase do Programa: 02 - Execugio 13/06/16 18/07/30 13/06/16 18/07/30
62 Fase do Programa: 03 - Encerramento 19/07/30 30/12/30 19/07/30 30/12/30
63 Programa: PG021 - Auxilio Financeiro Emergencial ND ND ND ND
64 Fase do Programa: 01 - Definicdo ND ND ND ND Em funcao do processo de judicializagao dos programas relaci 3s indenizagdes (PGOL, PGO2 e
65 Fase do Programa: 02 - Execugdo ND ND ND ND PG21) a lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo — tomou a decisdo de ndo
66 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND reportar externamente (CIF) seu j: atual.
67 Programa: PG033 - Educacio Ambiental 02/01/17 31/12/28 02/01/17 31/12/28
68 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 27/09/17 02/12/21 27/09/17 02/12/21
69 Fase do Programa: 02 - Execugio 24/04/17 29/10/26 24/04/17 29/10/26
70 Fase do Programa: 03 - Encerramento 25/11/26 31/12/28 25/11/26 31/12/28
71 Programa: PG034 - Preparac3o para as emergéncias ambientais 02/03/16 31/10/25 02/03/16 31/10/25
72 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 02/03/16 21/01/20 02/03/16 21/01/20
73 Fase do Programa: 02 - Execugio 02/03/16 30/05/25 02/03/16 30/05/25
74 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/09/16 31/10/25 02/09/16 31/10/25
75 Programa: PG035 - Informacéo para a populagio da Area Ambiental 1 02/03/16 31/12/30 02/03/16 31/12/30
76 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 30/12/16 15/12/22 30/12/16 15/12/22
77 Fase do Programa: 02 - Execugio 10/08/17 02/08/30 10/08/17 02/08/30
78 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/01/27 31/12/30 01/01/27 31/12/30
79 Programa: PGO36 - Comunicacdo Nacional e Internacional 01/06/16 31/12/30 01/06/16 31/12/30
80 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 30/12/16 29/03/23 30/12/16 29/03/23
81 Fase do Programa: 02 - Execugio 01/06/16 02/08/30 01/06/16 02/08/30
82 Fase do Programa: 03 - Encerramento 31/08/16 31/12/30 31/08/16 31/12/30
83 Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos puiblicos 10/01/17 09/03/24 10/01/17 09/03/24
84 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 10/01/17 30/08/23 10/01/17 30/08/23
85 Fase do Programa: 02 - Execugio 10/01/17 20/09/23 10/01/17 20/09/23
86 Fase do Programa: 03 - Encerramento 23/07/21 09/03/24 23/07/21 09/03/24
[28 E1XO TEMATICO: 02 - Terra e Agua 05/11/15 30/12/30 05/11/15 30/12/30
88 Programa: PGO07 - PGOO7 - Assisténcia aos Animais 05/11/15 02/03/26 05/11/15 02/03/26
89 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 05/11/15 20/12/21 05/11/15 20/12/21
90 Fase do Programa: 02 - Execugio 18/12/15 27/08/25 18/12/15 27/08/25
91 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/12/16 02/03/26 30/12/16 02/03/26
92 Programa: PGO17 - Retomada das Atividades Agropecudrias 01/09/16 20/03/26 01/09/16 20/03/26
93 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 05/11/18 23/09/21 05/11/18 23/09/21
9 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/09/16 06/02/25 01/09/16 06/02/25
95 Fase do Programa: 03 - Encerramento 31/10/23 20/03/26 31/10/23 20/03/26
% :;:ir::a: PG023 - Manejo de Rejeitos do da b: de 10/12/15 16/04/27 10/12/15 16/04/27
97 Fase do Programa: 01 - Definigio 01/04/17 10/08/17 01/04/17 10/08/17
98 Fase do Programa: 02 - Execugdo 04/01/16 03/11/26 04/01/16 03/11/26
99 Fase do Programa: 03 - Encerramento 29/07/16 16/04/27 29/07/16 16/04/27
100 Programa: PG025 - Revegetagdo, Enrocamento e Outros Métodos 01/12/15 16/11/26 01/12/15 16/11/26
101 Fase do Programa: 01 - Definigio 01/12/15 10/06/21 01/12/15 10/06/21
102 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/12/15 21/08/26 01/12/15 21/08/26
103 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/07/16 16/11/26 30/07/16 16/11/26
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MASTERPLAN - FUNDAGAO RENOVA 05/11/15 31/12/30 05/11/15 31/12/30
104 Programa: PG026 - Recuperagdo de Areas de Preservacdo Permanente (APPs) 22/08/16 15/11/30 22/08/16 15/11/30
105 Fase do Programa: 01 - Definicdo 01/11/17 15/09/21 01/11/17 15/09/21
106 Fase do Programa: 02 - Execugio 22/08/16 28/11/29 22/08/16 28/11/29
107 Fase do Programa: 03 - Encerramento 28/05/30 15/11/30 28/05/30 15/11/30
108 Programa: PG027 - Recuperacéo de Nascentes 02/03/16 20/10/30 02/03/16 20/10/30
109 Fase do Programa: 01 - Definicdo 01/11/17 17/09/21 01/11/17 17/09/21
110 Fase do Programa: 02 - Execugio 02/03/16 02/11/29 02/03/16 02/11/29
111 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/05/30 20/10/30 02/05/30 20/10/30
12 8r: .PGDZ?-C... sac da Aquatica, incluindo 4gua doce, zona 20/06/16 15/12/28 20/06/16 15/12/28

costeira e estuarina e drea marinha
113 Fase do Programa: 01 - Definigao 27/06/17 05/08/22 27/06/17 05/08/22
114 Fase do Programa: 02 - Execugdo 29/06/16 18/07/28 29/06/16 18/07/28
115 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/01/17 15/12/28 01/01/17 15/12/28
116 s“v:s"e : PG029 - For das de triagem e da fauna e 06/06/29 G 06/06/29
117 Fase do Programa: 01 - Definicdo 29/06/16 05/08/22 29/06/16 05/08/22
118 Fase do Programa: 02 - Execugio 02/05/18 03/01/29 02/05/18 03/01/29
119 Fase do Programa: 03 - Encerramento 21/08/20 06/06/29 21/08/20 06/06/29
120 Programa: PG030 - Conservacdo da Fauna e Flora terrestre 29/06/16 28/08/30 29/06/16 28/08/30
121 Fase do Programa: 01 - Definicdo 29/06/16 02/12/21 29/06/16 02/12/21
122 Fase do Programa: 02 - Execugio 08/08/16 13/03/30 08/08/16 13/03/30
123 Fase do Programa: 03 - Encerramento 04/08/17 28/08/30 04/08/17 28/08/30
124 Programa: PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce 01/03/16 30/12/30 01/03/16 30/12/30
125 Fase do Programa: 01 - Definicdo 01/05/17 05/06/18 01/05/17 05/06/18
126 Fase do Programa: 02 - Execugio 01/03/16 22/03/30 01/03/16 22/03/30
127 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/08/17 30/12/30 01/08/17 30/12/30
128 Programa: PG039 - Consolidacdo das Unidades de Conservacio 29/06/16 29/05/30 29/06/16 29/05/30
129 Fase do Programa: 01 - Definicdo 29/06/16 17/12/21 29/06/16 17/12/21
130 Fase do Programa: 02 - Execugio 29/06/16 03/12/29 29/06/16 03/12/29
131 Fase do Programa: 03 - Encerramento 20/11/29 29/05/30 20/11/29 29/05/30
132 Programa: PG40 - CAR e PRAS 30/12/16 26/03/24 30/12/16 26/03/24
133 Fase do Programa: 01 - Definicdo 29/03/19 01/09/20 29/03/19 01/09/20
134 Fase do Programa: 02 - Execugio 30/12/16 27/10/23 30/12/16 27/10/23
135 Fase do Program: Encerramento 28/09/23 26/03/24 28/09/23 26/03/24
fETJ EIXO TEMATICO: 03 - Reconstrugdo e Infraestrutura 06/11/15 24/06/28 06/11/15 24/06/28
137 Programa: PG0O8 - Reconstrucéo de Vilas 02/03/16 04/01/27 02/03/16 04/01/27
138 Fase do Programa: 01 - Definicdo 16/10/17 16/10/17 16/10/17 16/10/17
139 Fase do Programa: 02 - Execugdo 16/10/17 30/12/26 16/10/17 30/12/26
140 Fase do Programa: 03 - Encerramento 19/05/26 04/01/27 19/05/26 04/01/27
141 Programa: PGO09 - Recuperac&o do Reservatério da UHE Risoleta Neves ND ND ND ND
2 Fase do Programa: 01 - Definicio ND ND ND ND Programa ndo estd sendo considerado este més, pois hé uma necessidade de verificagao do
cronograma, para que os ritos sejam dados sequéncia.

143 Fase do Programa: 02 - Execugdo ND ND ND ND
144 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND
145 8! : PGO10 - das Demais C e 06/11/15 30/08/25 06/11/15 30/08/25
146 Fase do Programa: 01 - Definicdo 02/03/16 30/12/22 02/03/16 30/12/22
147 Fase do Programa: 02 - Execugio 04/12/15 20/11/24 04/12/15 20/11/24
148 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/04/23 30/08/25 09/06/18 30/08/25 |Justificativa informada no Masterplan.
149 Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinacéo de residuos sélidos 02/03/16 31/01/28 02/03/16 31/01/28
150 Fase do Programa: 01 - Definicdo 22/12/17 09/02/22 22/12/17 09/02/22
151 Fase do Programa: 02 - Execugio 27/06/17 22/11/27 27/06/17 30/11/27
152 Fase do Programa: 03 - Encerramento 28/12/16 31/01/28 28/12/16 31/01/28
153 Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimento de Agua 15/01/16 24/06/28 15/01/16 24/06/28
154 Fase do Programa: 01 - Definicdo 02/03/16 04/01/23 02/03/16 04/01/23
155 Fase do Programa: 02 - Execugdo 15/01/16 08/07/27 15/01/16 08/07/27
156 Fase do Programa: 03 - Encerramento 26/08/26 24/06/28 26/08/26 24/06/28
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