EIXO TEMATICO: 01 - Pessoas e Comunidade

PGO1
DEFINICAO 0
EXECUCAO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

N FUNDACAO Relatdrio Resumo Programagdo
%‘, o renova Data de Corte / Referéncia: 31 /10 /2023
Variagao
(Corrente - Més Anterior)
PROGRAMA Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA

Em fungdo do processo de judicializagdo dos programas relacionados as indenizagdes (PG01, PG02 e PG21) a
lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo — tomou a decisdo de ndo reportar externamente
(CIF) seu planejamento atual.

DEFINICAO 0 Em fungdo do processo de judicializagdo dos programas relacionados as indenizagdes (PG01, PG02 e PG21) a
EXECUCAO 0 0 lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo — tomou a decisdo de ndo reportar externamente
ENCERRAMENTO 0 0 (CIF) seu planejamento atual.
. °3
DEFINICAO 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAQ:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:

DEFINICAO:Tanto o juridico quanto o conselho socioeconémico, solicitaram revisdes e intervengdes significativas no

DEFINICAO 0 49 documento, gerando uma postergac¢do no envio da defini¢do do programa que serd avaliada e validada pela
diretoria e conselho curador.
EXECUGAO EXECUGAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
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Relatdrio Resumo Programagdo

PG14

| Ay renova Data de Corte / Referéncia: 31 /10 /2023
Variagao
(Corrente - Més Anterior)
PROGRAMA Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:

DEFINICAO:Decis3o judicial referente ao incidente de divergéncia que visa a nulidade da Deliberag3o 551/2021

PG16

DEFINICAO 0 61 sobre a Definicdo do Escopo postergada para 2024. Nao ha perspectiva de atualizagdo do processo ainda em 2023.
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
PG15
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:

DEFINICAO 0 -3 DEFINICAO:Antecipacgdo da tarefa ID 7354 - Aprovacdo Defini¢do do Programa no CIF em 3 dias.
EXECUCAO 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 ENCERRAMENTO:
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Relatdrio Resumo Programagdo

Data de Corte / Referéncia: 31 /10 /2023

Variagao

JUSTIFICATIVA

(Corrente - Més Anterior)

Data Inicio Data Término

PROGRAMA

PG18
DEFINICAO

o

DEFINICAO:

EXECUCAO:
ENCERRAMENTO:

EXECUCAO
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ENCERRAMENTO
PG19
DEFINICAO
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DEFINICAO:
EXECUCAO:
ENCERRAMENTO:

EXECUCAO

ENCERRAMENTO

DEFINICAO

oo

DEFINICAO:
EXECUCAO:

EXECUCAO

o

ENCERRAMENTO

DEFINICAO
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ENCERRAMENTO:
Em fungdo do processo de judicializagdo dos programas relacionados as indenizagGes (PG01, PG02 e PG21) a
lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo — tomou a decisdo de ndo reportar externamente

(CIF) seu planejamento atual.

o|o
o o|o| o o

EXECUCAO
ENCERRAMENTO
DEFINICAO DEFINICAO:
EXECUCAO 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO DEFINICAO:
EXECUCAO 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 ENCERRAMENTO:
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Data de Corte / Referéncia: 31 /10 /2023

Relatdrio Resumo Programagdo

JUSTIFICATIVA

(Corrente - Més Anterior)

Data Inicio Data Término

PROGRAMA

DEFINICAO
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DEFINICAO:

EXECUCAO:
ENCERRAMENTO:

EXECUCAO

ENCERRAMENTO

DEFINICAO

DEFINICAO:
EXECUCAO:
ENCERRAMENTO:

EXECUCAO

ENCERRAMENTO

DEFINICAO
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DEFINICAO:
EXECUCAO:Descolamento da data de termino da Execugdo do Programa deve-se a ndo apresentacio de documento

pelos orgdo Compromitentes e a inclusdo prazo de avaliagdo da documentacao por auditoria Externa.

ENCERRAMENTO:Descolamento da data de Encerramento do Programa deve-se a ndo apresentagdo de documento

EXECUCAO 29
ENCERRAMENTO 29 pelos orgdo Compromitentes, inclusdo prazo de avaliagdo da documentagdo por auditoria Externa além de
necessidade de revisdo estratégica da revisao da Definicdo do Programa.
EIXO TEMATICO: 02 - Terra e Agua

PGO7

DEFINICAO DEFINICAO:

EXECUCAO EXECUCAO:

ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO:
PG17

DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUGAO:

ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
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Relatdrio Resumo Programagdo

Data de Corte / Referéncia: 31 /10 /2023

Variagao

JUSTIFICATIVA

(Corrente - Més Anterior)

Data Inicio Data Término

PROGRAMA

DEFINICAO

DEFINICAO:

EXECUCAO:
ENCERRAMENTO:

EXECUCAO

ENCERRAMENTO

DEFINICAO

DEFINICAO:

EXECUCAO:
ENCERRAMENTO:
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EXECUCAO

ENCERRAMENTO

DEFINICAO

DEFINICAO:
EXECUCAO:

EXECUCAO

ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO
PG27

DEFINICAO:
EXECUCAO:
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DEFINICAO 0 0
EXECUCAO 0 0
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 ENCERRAMENTO:
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Relatério Resumo Programacgao

Data de Corte / Referéncia: 31 /10 /2023

Variagao
(Corrente - Més Anterior)

JUSTIFICATIVA

PROGRAMA

Data Inicio Data Término
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Relatdrio Resumo Programagdo

e FENOVA Data de Corte / Referéncia: 31 /10 /2023
Variagao
(Corrente - Més Anterior)
PROGRAMA Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA
EIXO TEMATICO: 03 - Reconstrugdo e Infraestrutura
PGO8
DEFINICAO 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
PG10
DEFINICAO DEFINICAO:
EXECUCAO 0 -28 EXECUCAO:retomado data de término da linha de base
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:

DEFINICAO:Inclusdo do marco de aprovagdo do draft 21 dentro do pacote de tarefas "Defini¢3o". Fazendo com que

DEFINIGAO 0 251 a tarefa resumo do bloco de "Defini¢do" fosse recalculada.
EXECUCAO 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO:
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