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DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS 

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, 
enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram 
enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir deste mês este passará a ser o documento padrão enviado 
mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de imumeras operações manuais 
sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; 
(iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, 
as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade se referem ao ano de 2024 e foram extraídas dos cronogramas referentes a 29/02/2024. A Fundação Renova 
esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente.

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão 
incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas 
por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na 
execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos 
documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos integralmente ou parcialmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do 
processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o 
Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado 
pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado 
pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.



DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação Descrição
PG Código do Programa, sendo "PGxxx"

Grupo
Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de 
Referência dos Grupos"

Câmara Técnica Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa

CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição
Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que 
foi considerada para elaboração da codificação

CODIFICAÇÃO - Cláusula Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula Item de Cláusula, conforme TTAC

CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade
Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração 
sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo

CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial

CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento
Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa

CODIFICAÇÃO - Cunho Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa

CODIFICAÇÃO - Judicialização Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente 

CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização
Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de 
número

CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF 
relacionado ao dissenso)

Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo 
que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado

Nível de Judicialização
Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está 
"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"

ID Nível Hierárquico
Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada 
na estrutura hierárquica do projeto

Nome da Tarefa Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso



Nível Hierárquico Cronograma
Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ 
Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou 
Item de Controle

Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto
Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou 
não)

Descrição/Objetivos Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municípios atendidos Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Localidade 
(Subdivisão do Município)

Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, 
quando aplicável

Público-Alvo Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto Data de término realizada ou prevista 

Status Fundação Renova
(Avaliação Interna)

Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "Não iniciado"

Orçamento planejado Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento 
realizado

[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]

Percentual financeiro executado = Orçamento 
realizado/Orçamento planejado

[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Program
a

Revisão 
Docume
nto de 

Definiçã
o
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Nível de Judicialização ID Nível Hierárquico Nome da Tarefa Nível Hierárquico
Indicador de 

Definição Atrelado a 
Projeto/Subprojeto

Descrição/Objetivos Municípios atendidos
Localidade 

(Subdivisão do Município)
Público-Alvo

Início realizado ou 
previsto

Término realizado 
ou previsto

Status Fundação 
Renova

(Avaliação Interna)
 Orçamento planejado  Orçamento realizado 

 Orçamento restante 
= Orçamento 

planejado -Orçamento 
realizado 

Percentual financeiro 
executado = 
Orçamento 

realizado/Orçamento 
planejado

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Parcialmente Judicializado 0 PG005 - Proteção Social Programa

Promover a proteção social, 
por meio de ações 
socioassistenciais, incluindo 
ações socioculturais e apoio 
psicossocial, desenvolvendo o 
acompanhamento às famílias e 
aos indivíduos impactados 
pelo evento, priorizando os 
impactados com deslocamento 
físico

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Bai
xo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Tim
óteo;Tumiritinga

Famílias/indíviduos 
vulneráveis atingidas 
cadastradas e/ou em situação 
de vulnerabilidade social, 
profissionais da assistência 
social, profissionais da 
Proteção Social nos munícipios 
impactados/aderentes e 
comunidades atingidas.

04/04/2016 A definir Em andamento  R$          71.301.290,11  R$          47.845.623,83  R$          23.455.666,28 67%

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01
SPJ01;SPJ
02;SPJ03;

SPJ04

I01; I02; 
I03; I04

J
D0039564
83201881

30400
Parcialmente Judicializado 4.1 Eixo 1 - Incremento do atendimento à população vulnerável impactada Eixo/Tema

Elevar atendimento às famílias 
ou indivíduos vulneráveis 
impactados, junto aos 
municípios aderentes, de 
forma proporcional ao 
impacto, por meio de 
equipamentos públicos, rede 
de proteção social e outras 
entidades em assistência social

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Bai
xo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Tim
óteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

04/04/2016 A definir Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.1 Atividades Preliminares Item de Controle
Plano emergencial antes do 
documento de definição para 
atender os atingidos.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Bai
xo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Galiléia;Gove
rnador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Tim
óteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

15/03/2017 29/11/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.1.1  Execução do Plano de Reparação em Proteção Social em Mariana Item de Controle Mariana
Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

16/04/2019 29/11/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.1.1.1.1 1 Termo de Acordo Judicial, de um total 1 Entrega/Ação 16/04/2019 25/04/2019 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.1.2
Elaboração dos Mapas de Vulnerabilidade e dos Planos de Reparação 
em Proteção Social e Mobilização das equipes de proteção social nos 
territórios

Item de Controle

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Bai
xo Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Marilândia;Marl
iéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Tim
óteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

15/03/2017 09/12/2020 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.1.2.1.2 6 Mapas de Vulnerabilidade, de um total 6 Entrega/Ação 07/08/2017 10/11/2017 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.1.3 Execução do Plano de Reparação em Proteção Social em Barra Longa Item de Controle Barra Longa
Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

05/07/2018 31/08/2020 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.1.3.2 1 Termo de Cooperação Técnica e Financeira, de um total 1 Entrega/Ação 18/10/2019 31/08/2020 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01  
I02; I03; 

I04
J

D0039564
83201881

30400
Parcialmente Judicializado 4.1.2 Ofertar vagas de capacitações

Projeto/Processo/Ativi
dade

I01;I02;I03;I04

Oferta de vagas aos 
operadores de proteção social 
em capacitações focadas no 
entendimento de como o SUAS 
pode realizar 
acompanhamento familiar em 
situações de crise

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Bai
xo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Galiléia;Gove
rnador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Tim
óteo;Tumiritinga

 Técnicos de referência dos 
equipamentos públicos CRAS e 
CREAS, gestores e demais 
profissionais da Proteção 
Social que atuam nos estados 
de Minas Gerais e Espírito 
Santo, municípios descritos no 
TTAC e os municípios 
incluídos nas deliberações do 
CIF.

01/11/2017 A definir Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.2.1  Capacitação de Operadores da Proteção Social de Mariana Item de Controle Mariana

 Técnicos de referência dos 
equipamentos públicos CRAS e 
CREAS, gestores e demais 
profissionais da Proteção 
Social que atuam nos estados 
de Minas Gerais e Espírito 
Santo, municípios descritos no 
TTAC e os municípios 
incluídos nas deliberações do 
CIF.

01/11/2017 04/10/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.1.7
57 Meses atendendo ao Município de Mariana com capacitações, sendo 
um processo que se repete por  65

Entrega/Ação

Em acordo com Relatório de 
Acompanhamento do 
Programa contendo os 
resultados dos procedimentos 
realizados pela EY para 
acompanhamento do Programa 
de Proteção Social (PG005) - 
Ciclo 03: no indicador I-1 o 
município de Mariana será 
avaliado separadamente de

03/06/2019 04/10/2024 Em andamento
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Projeto/Subprojeto

Descrição/Objetivos Municípios atendidos
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(Avaliação Interna)
 Orçamento planejado  Orçamento realizado 

 Orçamento restante 
= Orçamento 

planejado -Orçamento 
realizado 

Percentual financeiro 
executado = 
Orçamento 

realizado/Orçamento 
planejado

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.1.8
189 Vagas de capacitação ofertadas para os técnicos contratados para 
suplementar o RH, contribuindo para um realizado de 469, de um total 
de 523

Entrega/Ação 03/06/2019 04/10/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.1.9
342 Vagas de capacitação ofertadas para os técnicos do CRAS e 
CREAS, contribuindo para um realizado de 901, de um total de 1039

Entrega/Ação 03/06/2019 04/10/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.1.10
127 Vagas de capacitação ofertadas para técnicos do órgão gestor dos 
municípios/estados, contribuindo para um realizado de 324, de um 
total de 383

Entrega/Ação 03/06/2019 04/10/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.2.2
Capacitação para operadores de proteção social nos municípios do ES e 
MG

Item de Controle

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Bai
xo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Marilândia;Marl
iéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Tim
óteo;Tumiritinga

 Técnicos de referência dos 
equipamentos públicos CRAS e 
CREAS, gestores e demais 
profissionais da Proteção 
Social que atuam nos estados 
de Minas Gerais e Espírito 
Santo, municípios descritos no 
TTAC e os municípios 
incluídos nas deliberações do 
CIF.

10/05/2021 30/06/2023 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.4
34 Meses atendendo 39 Municípios com capacitações (Demais 
Municípios), sendo um processo que se repete por  38

Entrega/Ação 10/05/2021 28/06/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.5
280 Vagas de capacitação ofertadas para os técnicos contratados para 
suplementar o RH, contribuindo para um realizado de 469, de um total 
de 523

Entrega/Ação 10/05/2021 28/06/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.6
559 Vagas de capacitação ofertadas para os técnicos do CRAS e 
CREAS, contribuindo para um realizado de 901, de um total de 1039

Entrega/Ação 10/05/2021 28/06/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.7
197 Vagas de capacitação ofertadas para técnicos do órgão gestor dos 
municípios/estados, contribuindo para um realizado de 324, de um 
total de 383

Entrega/Ação 10/05/2021 28/06/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.3 Suplementação de Mão de Obra para atendimento aos municípios Item de Controle
Aditivos para contratação de  
mão de obra oara atender aos 
munícipios atingidos.

Barra Longa;Mariana
Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

04/04/2016 30/09/2020 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.3.1
 Suplementação de Mão de Obra para atendimento ao município de 
Mariana pelo 1º aditivo contratual

Item de Controle Mariana
Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

02/08/2017 31/12/2019 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.1.2 1 Contrato de suplementação de mão de obra, de um total 1 Entrega/Ação 10/08/2017 31/12/2019 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.3.2
 Suplementação de Mão de Obra para atendimento ao município de 
Mariana através de 2º e 3º aditivos

Item de Controle Mariana
Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

23/12/2019 30/09/2020 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.2.6 1 Contrato de suplementação de mão de obra, de um total 1 Entrega/Ação 02/01/2020 30/09/2020 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.3.3
 Suplementação de Mão de Obra em Barra Longa através do 1º aditivo 
contratual

Item de Controle Barra Longa
Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

02/08/2017 31/12/2019 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.3.3 1 Contrato de suplementação de mão de obra, de um total 1 Entrega/Ação 10/08/2017 31/12/2019 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.3.4
Suplementação de mão de obra para atendimento ao município de 
Barra Longa através do 2º aditivo contratual

Item de Controle Barra Longa
Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

23/12/2019 30/06/2020 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.4.2 1 Contrato de suplementação de mão de obra, de um total 1 Entrega/Ação 03/01/2020 30/06/2020 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.3.5
Atender (equipe suplementar) a População de Barra Longa através de 
4º aditivo (Contexto) - Aditivo complementar para seguimento do 
atendimento no município.

Item de Controle Barra Longa
Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

04/04/2016 30/09/2020 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.5.1 1 Contrato de suplementação de mão de obra, de um total 1 Entrega/Ação 04/04/2016 15/12/2017 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01 SPJ02 I01 J
D0039564
83201881

30400
Parcialmente Judicializado 4.1.4 Disponibilização de veículos e cartão combustível e monitoramento

Projeto/Processo/Ativi
dade

I01

Disponibilização de veículos e 
cartão combustível, visando à 
garantia da realização do 
trabalho social com as famílias 
nas comunidades rurais, 
indígenas, tradicionais e de 
difícil acesso.

Aimorés;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Conselheiro 
Pena;Itueta;Linhares;Mariana;
Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do Goiabal

Famílias/indíviduos em 
situação de vulnerabilidade 
social dos municípios 
aderentes.

02/09/2019 A definir Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.4.1
Disponibilização de veículo, cartão combustivel e monitoramento de 
veículo: Mariana

Item de Controle Mariana

Famílias/indíviduos em 
situação de vulnerabilidade 
social dos municípios 
aderentes.

02/09/2019 29/11/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.1.1
54 Meses disponibilizando 5 Veículos para atendimento ao município 
de Mariana, sendo um processo que se repete por  63

Entrega/Ação 02/09/2019 29/11/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.1.3
28 Meses atendendo o Município de Mariana com disponibilização de 
veículos, sendo um processo que se repete por  37

Entrega/Ação

Em acordo com Relatório de 
Acompanhamento do 
Programa contendo os 
resultados dos procedimentos 
realizados pela EY para 
acompanhamento do Programa 
de Proteção Social (PG005) - 
Ciclo 03: no indicador I-1 o 
município de Mariana será 
avaliado separadamente de

22/11/2021 29/11/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.4.2
Disponibilização de veículo, cartão combustivel e monitoramento de 
veículo para Barra Longa

Item de Controle Barra Longa

Famílias/indíviduos em 
situação de vulnerabilidade 
social dos municípios 
aderentes.

01/09/2020 29/12/2023 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.2.1
40 Meses disponibilizando 2 Veículos para o município de Barra Longa, 
sendo um processo que se repete por  40

Entrega/Ação 01/09/2020 29/12/2023 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.2.3
30 Meses atendendo o Município de Barra Longa com disponibilização 
de veículos, sendo um processo que se repete por  30

Entrega/Ação 06/07/2021 29/12/2023 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.4.3
Disponibilização de veículo, cartão combustível e monitoramento de 
veículo para os demais municípios atingidos

Item de Controle

Aimorés;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Caratinga;Conselheiro 
Pena;Ipaba;Itueta;Linhares;Na
que;Periquito;Pingo-
D'Água;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do Goiabal

Famílias/indíviduos em 
situação de vulnerabilidade 
social dos municípios 
aderentes.

02/03/2020 29/12/2023 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.3.1
46 Meses disponibilizando 24 Veículos para atendimento aos demais 
município atendidos , sendo um processo que se repete por  46

Entrega/Ação 02/03/2020 28/12/2023 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.3.3
30 Meses atendendo 16 Municípios com disponibilização de veículos 
(Demais Municípios), sendo um processo que se repete por  30

Entrega/Ação 01/07/2021 29/12/2023 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01 SPJ03 J
D0039564
83201881

30400
Parcialmente Judicializado 4.1.5

 Apoio às Oficinas para Fortalecimento de Vínculos Familiares e 
Comunitários 

Projeto/Processo/Ativi
dade

I01

O SCFV é um serviço ofertado 
de forma complementar ao 
trabalho social com famílias 
realizado por meio do Serviço 
de Proteção e Atendimento 
Integral às Famílias, realiza 
atendimentos em grupo, 
atividades artísticas, culturais, 
de lazer e esportivas.

Barra Longa;Mariana

Famílias em situação de 
vulnerabilidade, atendidas 
pela assistência social de 
Mariana e Barra Longa.

22/11/2018 A definir Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.5.1
 Apoio às oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) de Mariana

Item de Controle Mariana

Famílias em situação de 
vulnerabilidade, atendidas 
pela assistência social de 
Mariana e Barra Longa.

22/11/2018 29/11/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.5.1.20
8 Termos de entregas de insumos para o município de Mariana, de um 
total 10

Entrega/Ação 12/08/2021 29/11/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.5.1.21
31 Meses atendendo o município de Mariana com termo de entregas de 
insumos, sendo um processo que se repete por  40

Entrega/Ação

Em acordo com Relatório de 
Acompanhamento do 
Programa contendo os 
resultados dos procedimentos 
realizados pela EY para 
acompanhamento do Programa 
de Proteção Social (PG005) - 
Ciclo 03: no indicador I-1 o 
município de Mariana será 
avaliado separadamente de

02/08/2021 29/11/2024 Em andamento
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PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.5.2
 Apoio às oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) em Barra Longa

Item de Controle Barra Longa

Famílias em situação de 
vulnerabilidade, atendidas 
pela assistência social de 
Mariana e Barra Longa.

04/10/2021 23/12/2022 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.5.2.4
3 Termos de entregas de insumos para o município de Barra Longa, de 
um total 3

Entrega/Ação 31/12/2021 23/12/2022 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.5.2.5
13 Meses atendendo o município de Barra Longa com termo de 
entregas de insumos, sendo um processo que se repete por  13

Entrega/Ação 31/12/2021 23/12/2022 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01 SPJ04 I01 J
D0039564
83201881

30400
Parcialmente Judicializado 4.1.6

Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, 
aquisição de equipamentos e insumos 

Projeto/Processo/Ativi
dade

I01

Repasse de recursos para a 
implementação de um 
conjunto de ações transversais 
a serem realizadas pelo poder 
público local ou por entidades 
socioassistenciais com o 
objetivo de elevar a 
capacidade de atendimento às 
famílias e indivíduos 
vulneráveis.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Bai
xo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Galiléia;Gove
rnador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Tim
óteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

06/07/2018 A definir Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.6.1
Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, 
aquisição de equipamentos e insumos: Mariana

Item de Controle Mariana
Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

31/05/2019 29/11/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.1.10
58 Meses atendendo o município de Mariana com recursos repassados, 
sendo um processo que se repete por  67

Entrega/Ação

Em acordo com Relatório de 
Acompanhamento do 
Programa contendo os 
resultados dos procedimentos 
realizados pela EY para 
acompanhamento do Programa 
de Proteção Social (PG005) - 
Ciclo 03: no indicador I-1 o 
município de Mariana será 
avaliado separadamente de

31/05/2019 29/11/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.1.11 6 MM de reais de Recursos repassados , de um total 9 Entrega/Ação 31/05/2019 29/11/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.6.3
Execução do Plano de Reparação Social de Mariana através da 
disponibilização de Mobiliário e Equipamentos

Item de Controle Mariana
Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

06/07/2018 02/08/2019 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.3.4
5 Termos de entregas de equipamentos para o município de Mariana, 
de um total 5

Entrega/Ação 16/08/2018 02/08/2019 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.6.4
Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, 
aquisição de equipamentos e insumos: Barra Longa

Item de Controle Barra Longa
Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

28/08/2020 31/08/2022 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.4.1.9 1 MM de reais de Recursos repassados , de um total 1 Entrega/Ação 11/12/2020 31/08/2022 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.4.1.10
25 Meses atendendo o município de Barra Longa com recursos 
repassados, sendo um processo que se repete por  25

Entrega/Ação 28/08/2020 31/08/2022 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.4.1.11
3 Termo de entregas de equipamentos para o município de Barra 
Longa, de um total 3

Entrega/Ação 28/08/2020 31/08/2022 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.6.5
Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, 
aquisição de equipamentos e insumos: MG

Item de Controle

Aimorés;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Conselh
eiro Pena;Fernandes 
Tourinho;Ipaba;Ipatinga;Itueta
;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do Goiabal

Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

29/01/2020 04/07/2023 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.5.4
39 Meses atendendo 17 Municípios de MG com recursos repassados , 
sendo um processo que se repete por  39

Entrega/Ação 04/03/2020 22/05/2023 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.5.5 9 MM de reais de Recursos repassados , de um total 9 Entrega/Ação 04/03/2020 22/05/2023 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.6.6
Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, 
aquisição de equipamentos e insumos: ES

Item de Controle Linhares
Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

24/07/2020 31/07/2023 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.6.3
36 Meses atendendo 2 Municípios de ES com recursos repassados, 
sendo um processo que se repete por  36

Entrega/Ação 06/08/2020 31/07/2023 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.6.4 4 MM de reais de Recursos repassados , de um total 4 Entrega/Ação 06/08/2020 31/07/2023 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.6.7 Execução de nova estratégia de reparação em proteção social Item de Controle

Aracruz;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Colatina;Galileia;Gover
nador 
Valadares;Marilândia;Resplend
or;Sooretama;Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

04/03/2021 29/11/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.7.8
27 Meses atendendo 9 Municípios com recursos repassados (Municípios 
de nova estratégia), sendo um processo que se repete por  36

Entrega/Ação 22/12/2021 29/11/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.7.9 6 MM de reais de Recursos repassados , de um total 7 Entrega/Ação 22/12/2021 29/11/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.6.11
Execução do plano de reparação para municípios com < 50 familias 
vulneráveis atingidas

Item de Controle

Alpercata;Córrego 
Novo;Dionísio;Iapu;Marliéria;S
ão Domingos do Prata;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo

Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

03/05/2021 29/11/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.11.4
27 Meses atendendo 10 Municípios com acordo de cooperação técnica 
(Municípios com < 50 familias vulneráveis atingidas), sendo um 
processo que se repete por  27

Entrega/Ação 30/06/2021 28/08/2023 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.11.5 10 Acordos de cooperação técnica, de um total 10 Entrega/Ação 30/06/2021 28/08/2023 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.7 Complementação de recursos para segunda fase de cadastro Item de Controle
Abertura de novos cadastros 
conforme decisão judicial

Novos cadastros dos atingidos 31/01/2023 12/08/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.7.1 Calcular a complementação de recursos para segunda fase de cadastro Item de Controle Novos cadastros dos atingidos 31/01/2023 31/01/2024 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.7.1.1 1 Memorial de cálculo, de um total 1 Entrega/Ação 31/01/2023 31/01/2024 Concluído
PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.7.2.1 0 Termo de complementação de recursos, de um total 1 Entrega/Ação 02/01/2024 09/04/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.7.3
Assinar termo para realizar a complementação de recursos para 
segunda fase de cadastro

Item de Controle Novos cadastros dos atingidos 10/04/2024 11/07/2024 A iniciar

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.7.3.1 0 Termo de complementação de recursos, de um total 1 Entrega/Ação 10/04/2024 11/07/2024 A iniciar

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.7.4 Realizar a complementação de recursos para segunda fase de cadastro Item de Controle Novos cadastros dos atingidos 12/07/2024 12/08/2024 A iniciar

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PR01
SPR01;SP
R02;SPJ05

I05; I06; 
I07

J
D0039564
83201881

30400
Parcialmente Judicializado 4.2

Eixo 2 – Identificação dos vulneráveis e apoio aos Programas para 
priorização do atendimento do público vulnerável elegível às políticas 
da FR

Eixo/Tema

Elaborar, junto aos Programas 
de interface, planos integrados 
para identificação e apoio no 
processo de priorização dos 
vulneráveis elegíveis às 
políticas da Fundação Renova 
identificados no Cadastro 
Integrado.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Bai
xo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Tim
óteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados.

16/08/2018 A definir Em andamento
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PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PR01 SPR01 I05; I06 Sem Judicialização 4.2.1
Elaboração de planos integrados junto aos programas de interface, 
para apoio no processo de priorização dos vulneráveis identificados 

Projeto/Processo/Ativi
dade

I05;I06

Elaborar, junto aos Programas 
de interface, planos integrados 
para identificação e apoio no 
processo de priorização dos 
vulneráveis elegíveis às 
políticas da Fundação Renova 
identificados no Cadastro 
Integrado.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Bai
xo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Galiléia;Gove
rnador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Tim
óteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados.

01/11/2019 29/11/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.2.1.1
 Priorização junto aos programas da Fundação Renova (Planos 
Integrados)

Item de Controle

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Bai
xo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Tim
óteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados.

01/11/2019 29/11/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.1.1.4
48 Meses atendendo 21667 Vulneráveis elegíveis priorizados, sendo 
um processo que se repete por  57

Entrega/Ação 19/03/2020 29/11/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.1.1.5
48 Meses atendendo 21667 Vulneráveis elegíveis com a rota de 
reparação concluída, sendo um processo que se repete por  57

Entrega/Ação 19/03/2020 29/11/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.1.1.6
48 Meses atendendo 1 Plano Integrado para Priorização dos 
Vulneráveis, sendo um processo que se repete por  57

Entrega/Ação 19/03/2020 29/11/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PR01 SPR02 I07 J
D0039564
83201881

30400
Parcialmente Judicializado 4.2.2 Acompanhamento das famílias em deslocamento físico

Projeto/Processo/Ativi
dade

I07

Elaborar o plano de ação 
integrado para assistência 
familiar em deslocamento 
impactadas pelo alagamento 
da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no 
Rio Pequeno e 
acompanhamento das famílias 
em deslocamento

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Sooret
ama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento 
da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no 
Rio Pequeno

16/08/2018 A definir Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Parcialmente Judicializado 4.2.2.1
Elaborar o plano de ação integrado para assistência familiar em 
deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno

Item de Controle Linhares;Sooretama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento 
da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no 
Rio Pequeno

16/08/2018 A definir Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.1.1
1 Plano de Ação para Atendimento as Famílias em Compensação 
Financeira da Lagoa Juparanã , de um total 1

Entrega/Ação 16/08/2018 30/08/2018 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Parcialmente Judicializado 4.2.2.3
Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e 
barramento 1/2021

Item de Controle
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Sooret
ama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento 
da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no 
Rio Pequeno

04/01/2021 A definir Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.3.1
482 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 
1° Semestre de 2021, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 04/01/2021 30/06/2021 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.3.2 1 Relatório Semetral - 1° Semestre de 2021, de um total 1 Entrega/Ação 04/01/2021 30/06/2021 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Parcialmente Judicializado 4.2.2.4
Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e 
barramento 2/2021

Item de Controle
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Sooret
ama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento 
da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no 
Rio Pequeno

01/07/2021 A definir Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.4.1
482 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 
2° Semestre de 2021, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/07/2021 31/12/2021 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.4.2 1 Relatório Semetral - 2° Semestre de 2021, de um total 1 Entrega/Ação 01/07/2021 31/12/2021 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Parcialmente Judicializado 4.2.2.5
Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e 
barramento 1/2022

Item de Controle
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Sooret
ama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento 
da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no 
Rio Pequeno

03/01/2022 A definir Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.5.1
482 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 
1° Semestre de 2022, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 03/01/2022 30/06/2022 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.5.2 1 Relatório Semetral - 1° Semestre de 2022, de um total 1 Entrega/Ação 03/01/2022 30/06/2022 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Parcialmente Judicializado 4.2.2.6
Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e 
barramento 2/2022

Item de Controle
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Sooret
ama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento 
da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no 
Rio Pequeno

01/07/2022 A definir Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.6.1
482 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 
2° Semestre de 2022, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/07/2022 30/12/2022 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.6.2 1 Relatório Semetral - 2° Semestre de 2022, de um total 1 Entrega/Ação 01/07/2022 30/12/2022 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Parcialmente Judicializado 4.2.2.7
Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e 
barramento 1/2023

Item de Controle
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Sooret
ama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento 
da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no 
Rio Pequeno

02/01/2023 A definir Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.7.1
482 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 
1° Semestre de 2023, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2023 30/06/2023 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.7.2 1 Relatório Semetral - 1° Semestre de 2023, de um total 1 Entrega/Ação 02/01/2023 30/06/2023 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Parcialmente Judicializado 4.2.2.8
Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e 
barramento 2/2023

Item de Controle
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Sooret
ama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento 
da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no 
Rio Pequeno

03/07/2023 A definir Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.8.1
70 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 2° 
Semestre de 2023, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 03/07/2023 27/12/2023 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.8.2 1 Relatório Semetral - 2° Semestre de 2023, de um total 1 Entrega/Ação 03/07/2023 27/12/2023 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Parcialmente Judicializado 4.2.2.9
Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e 
barramento 1/2024

Item de Controle
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Sooret
ama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento 
da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no 
Rio Pequeno

01/12/2023 A definir Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.9.1
0 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 1° 
Semestre de 2024, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/12/2023 28/06/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.9.2 0 Relatório Semetral - 1° Semestre de 2024, de um total 1 Entrega/Ação 01/12/2023 28/06/2024 Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Parcialmente Judicializado 4.2.2.10
Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e 
barramento 2/2024

Item de Controle
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Sooret
ama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento 
da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no 
Rio Pequeno

A definir A definir Em andamento

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.10.1
0 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 2° 
Semestre de 2024, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/07/2024 29/11/2024 A iniciar

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.10.2 0 Relatório Semetral - 2° Semestre de 2024, de um total 1 Entrega/Ação 01/07/2024 29/11/2024 A iniciar
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PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PR01 SPJ05 Sem Judicialização 4.2.3 Realização das Oficinas de educação financeira 
Projeto/Processo/Ativi

dade

Disseminar a educação 
financeira  por meio da 
formação dos profissionais 
que atuam nos CRAS e CREAS 
dos municípios impactados e 
rodas de conversas com as 
comunidades atingidas.

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Caratinga;Colatina;Córre
go Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Galiléia;Iapu
;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares
;Mariana;Marilândia;Marliéria;
Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóteo

Profissionais da assistência 
social dos municípios 
impactados e comunidades 
atingidas.

17/08/2018 30/06/2020 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.2.3.1
Realização das Oficinas de educação financeira no estado do Espírito 
Santo

Item de Controle
Aracruz;Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;Mari
lândia

Profissionais da assistência 
social dos municípios 
impactados e comunidades 
atingidas.

17/08/2018 17/01/2020 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.3.1.12 5 Oficinas de Educação Financeira, de um total 5 Entrega/Ação 18/10/2018 17/12/2019 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.2.3.2
Realização das Oficinas de educação financeira no estado de Minas 
Gerais

Item de Controle

Aimorés;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Caratinga;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Iapu;Ipaba;I
patinga;Itueta;Mariana;Marliéri
a;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóteo

Profissionais da assistência 
social dos municípios 
impactados e comunidades 
atingidas.

17/08/2018 30/06/2020 Concluído

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.3.2.30 53 Oficinas de Educação Financeira, de um total 53 Entrega/Ação 06/05/2019 30/06/2020 Concluído

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 Sem Judicialização 0 PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social Programa

Assegurar canais de interação, 
diálogo e relacionamento 
contínuo com a população 
atingida e demais públicos 
interessados, zelando sempre 
pela transparência e 
integridade, junto a todos os 
grupos e territórios.

Nacional
População atingida e demais 
públicos interessados.

06/11/2015 30/11/2030 Em andamento  R$        710.224.304,76  R$        452.693.467,58  R$        257.530.837,18 64%

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1 Comunicação Eixo/Tema

Garantir o acesso à 
informação ágil, ampla, 
transparente e pública, em 
linguagem acessível, adequada 
e compreensível às partes 
interessadas por meio de 
canais permanentes de 
comunicação e interação com 
a sociedade.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Bai
xo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conceição da 
Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Gove
rnador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Mateus;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Serra;Sobrália;Sooretam
a;Timóteo;Tumiritinga

02/03/2016 02/07/2030 Em andamento

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1.1
Processo de Gestão de Canais de Informação e Interação com as 
Comunidades

Item de Controle 02/03/2016 02/07/2030 Em andamento

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1.1.2 297 Eventos Produzidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 05/12/2016 02/07/2030 Em andamento
PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1.2 Processo de Produção de Conteúdo Item de Controle 25/11/2016 02/07/2030 Em andamento
PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1.2.1.1 4851 Conteúdos Diversos Produzidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 25/11/2016 02/07/2030 Em andamento

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1.3 Outros Custos - Histórico
Gastos Não Atrelados 

a Projetos
Comunicação Institucional 
realizada anterior à 2021

01/08/2016 31/12/2021 Concluído

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.2 Ouvidoria Eixo/Tema

A Ouvidoria tem como 
objetivo principal 
disponibilizar às comunidades 
impactadas pelo evento o 
acesso a um mecanismo para 
manifestações relativas aos 
processos de reparação e 
remediação da Fundação 
Renova.

Nacional 02/05/2016 02/08/2030 Em andamento

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C068 IC.CAPT PJ01 Sem Judicialização 4.2.1 Projeto de Implantação da Ouvidoria
Projeto/Processo/Ativi

dade

Implantar a Ouvidoria da 
Fundação Renova, de maneira 
a disponibilizar o acesso a um 
mecanismo de reclamações às 
comunidades impactadas pelo 
evento.

Nacional
Manifestantes e Comunidades 
impactadas pelo evento.

02/05/2016 01/08/2016 Concluído

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.2.1.3 1 Ouvidoria Criada, de um total 1 Entrega/Ação 02/05/2016 01/08/2016 Concluído

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08
C071;C07

2
IC.CAPT PR01 Sem Judicialização 4.2.2 Processo de Gestão da Ouvidoria

Projeto/Processo/Ativi
dade

I01-Pilarouvidoria;I02-
Pilarouvidoria;I03-

Pilarouvidoria

A Gestão da Ouvidoria, atua 
de forma autônoma e 
independente, de maneira a 
reforçar o efetivo cumprimento 
dos Direitos Humanos, 
realizando a gestão das 
manifestações recebidas, 
assegurando que elas sejam 
devidamente registradas, 
apuradas e respondidas.

Nacional
Manifestantes e Comunidades 
impactadas pelo evento.

28/11/2016 02/08/2030 Em andamento

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.2.2.1.1
19411 Respostas às manifestações abertas na Ouvidoria, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 28/11/2016 02/08/2030 Em andamento

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.3 Participação e Diálogo Social Eixo/Tema

Realizar os processos de 
Participação e Controle Social 
de modo a acolher e garantir 
que as expectativas e 
necessidades expressas pelos 
atingidos e partes interessadas 
possam ser consideradas e 
influenciar todas as etapas de 
execução dos demais 
programas.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Bai
xo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conceição da 
Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Gove
rnador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Mateus;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Serra;Sobrália;Sooretam
a;Timóteo;Tumiritinga

01/02/2016 02/07/2030 Em andamento
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PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08
C059;C06

3
IC.CAPT;I
C.PARU

PR02 Sem Judicialização 4.3.1
Processo de Diálogo Social (Análise de Contexto, Participação e 
Controle Social)

Projeto/Processo/Ativi
dade

I01-Pilardiálogo;I02-
Pilardiálogo;I03-
Pilardiálogo;I04-
Pilardiálogo;I05-
Pilardiálogo;I06-
Pilardiálogo;I07-
Pilardiálogo;I08-
Pilardiálogo;I09-
Pilardiálogo;I10-

Pilardiálogo

Realizar a Análise de 
Contexto: Compreensão, 
Reconhecimento e 
Aproximação; a Participação 
Social nos Programas, Projetos 
e ações; E o Controle Social 
nos Programas, projetos e 
ações de reparação e 
compensação executados pela 
Fundação Renova.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Bai
xo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conceição da 
Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Gove
rnador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Mateus;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Serra;Sobrália;Sooretam
a;Timóteo;Tumiritinga

População atingida e demais 
públicos interessados.

01/02/2016 02/07/2030 Em andamento

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.3.1.2.1.1
91 Análise de Contexto, Participação e Controle Social, sendo um 
processo que se repete por  168

Entrega/Ação 01/08/2016 02/07/2030 Em andamento

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.3.1.2.1.2 5553 Reuniões coletivas realizadas, de um total sobdemanda Entrega/Ação 01/08/2016 02/07/2030 Em andamento

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4 Canais de Relacionamento Eixo/Tema

Disponibilizar canais 
permanentes de comunicação 
e interação com a sociedade 
por meio de espaços fixos, 
virtuais e central 0800.

Nacional 01/12/2015 02/08/2030 Em andamento

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PJ02 Sem Judicialização 4.4.1 Projeto de Implantação dos Canais de Relacionamento
Projeto/Processo/Ativi

dade

Disponibilizar Canais de 
Relacionamento de forma a 
facilitar o acesso da sociedade 
às ações desenvolvidas pela 
Renova, bem como permitir o 
compartilhamento de 
informações relativas à 
individualidade de cada 
manifestante.

Nacional

Equipes do Programa de 
Diálogo; Equipes dos 
programas executados pela 
Fundação Renova; Atingidos e 
demais partes interessadas.

03/03/2016 01/02/2018 Concluído

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.1.1 1 Canais de Relacionamento Implantados, de um total 1 Entrega/Ação 03/03/2016 01/02/2018 Concluído

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PJ03 Sem Judicialização 4.4.2 Projeto de Instalação de Novos CIAs
Projeto/Processo/Ativi

dade

Atender à Deliberação 105, 
com a implantação de CIAs 
nas localidades de Povoação, 
Aracruz e São Mateus, todos 
no Estado do Espírito Santo.

Aracruz;Linhares;São Mateus Povoação

Equipes do Programa de 
Diálogo; Equipes dos 
programas executados pela 
Fundação Renova; Atingidos e 
demais partes interessadas.

01/09/2017 05/02/2018 Concluído

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.2.1
3 Centros de Informação e Atendimento(CIA's) instalados nos 
municípios de Povoação, Aracruz e São Mateus, de um total 3

Entrega/Ação 01/09/2017 05/02/2018 Concluído

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PJ04 Sem Judicialização 4.4.3 Projeto de Implantação do Portal do Usuário
Projeto/Processo/Ativi

dade

Atender à Deliberação 105, 
mediante implantação de 
sistema virtual de consulta.

Nacional

Equipes do Programa de 
Diálogo; Equipes dos 
programas executados pela 
Fundação Renova; Atingidos e 
demais partes interessadas.

01/09/2017 05/01/2018 Concluído

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.3.1 1 Portal do Usuário criado, de um total 1 Entrega/Ação 01/09/2017 05/01/2018 Concluído

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PR03
SPR01;SP

R02
Sem Judicialização 4.4.4 Processo de Gestão dos Canais de Relacionamento

Projeto/Processo/Ativi
dade

I01-Pilarcanais;I02-
Pilarcanais;I03-
Pilarcanais;I04-
Pilarcanais;I05-
Pilarcanais;I06-
Pilarcanais;I07-
Pilarcanais;I08-
Pilarcanais;I09-

Pilarcanais

Garantir acesso a informações, 
oferecendo orientações, de 
forma transparente e 
acessível, sobre programas e 
ações executados pela 
Fundação Renova, por meio 
de: Central 0800, Fale 
Conosco, Centros de 
Informação e Atendimento e 
Portal do Usuário.

Nacional

Equipes do Programa de 
Diálogo; Equipes dos 
programas executados pela 
Fundação Renova; Atingidos e 
demais partes interessadas.

01/12/2015 02/08/2030 Em andamento

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PR03 SPR01 Sem Judicialização 4.4.4.1 Central 0800, fale conosco e portal do usuário
Subprojeto/Subproces

so

I01-Pilarcanais;I02-
Pilarcanais;I03-
Pilarcanais;I05-
Pilarcanais;I06-
Pilarcanais;I08-

Pilarcanais

Nacional 03/07/2017 02/08/2030 Em andamento

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.4.1.1.1
1311062 Respostas às manifestações abertas na Central 0800, Fale 
conosco e Portal do usuário, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 03/07/2017 02/08/2030 Em andamento

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PR03 SPR02 Sem Judicialização 4.4.4.2 Centros de informação e atendimento
Subprojeto/Subproces

so

I01-Pilarcanais;I02-
Pilarcanais;I03-
Pilarcanais;I04-
Pilarcanais;I07-
Pilarcanais;I09-

Pilarcanais

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Bai
xo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conceição da 
Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Gove
rnador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Mateus;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Serra;Sobrália;Sooretam
a;Timóteo;Tumiritinga

01/12/2015 02/08/2030 Em andamento

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.4.2.2.1
325863 Respostas às manifestações abertas nos Centros de Informação 
e Atendimento (CIA's), de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/12/2015 02/08/2030 Em andamento

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT AT01 Sem Judicialização 4.4.4.3 Núcleo de Informações Institucionais (NII)
Projeto/Processo/Ativi

dade

Realizar a gestão de demandas 
formais de Poder Público e 
Sociedade Civil Organizada.

Nacional

Equipes do Programa de 
Diálogo; Equipes dos 
programas executados pela 
Fundação Renova; Atingidos e 
demais partes interessadas.

04/04/2017 02/08/2030 Em andamento

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.4.3.1

83 Gestão de solicitações formais através de ofícios recebidos vindos 
do Poder Público e Sociedade Civil Organizada pelo Núcleo de 
Informações Institucionais(NII), sendo um processo que se repete por  
161

Entrega/Ação 04/04/2017 02/08/2030 Em andamento

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 0 PG007 - Assistência aos Animais Programa Barra Longa;Mariana 05/11/2015 10/01/2027 Em andamento  R$          75.248.135,52  R$          60.516.488,67  R$          14.731.646,85 80%

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73

IC.ALNA; 
IC.ALNB;I
C.ALNC;IC
.ALND;IC.

ALNE 
IC.CAPT

PJ01
SPJ01; 
SPJ02

Sem Judicialização 4.1 PF01 - Projeto de ações emergenciais
Projeto/Processo/Ativi

dade

Disponibilização de equipe, 
materiais e equipamentos para 
resgate de animais nas áreas 
atingidas diretamente pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão, bem como 
inventariamento e 
monitoramento de áreas de 
risco, e disponibilização de 
canais de comunicação. Im

Barra Longa;Mariana 18/12/2015 30/12/2016 Em andamento

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73

IC.ALNA; 
IC.ALNB;I
C.ALNC;IC
.ALND;IC.

ALNE 
IC.CAPT

PJ01 SPJ01 Sem Judicialização 4.1.1 Ações SAMARCO e de Transição FUNDAÇÃO RENOVA
Subprojeto/Subproces

so
Barra Longa;Mariana 18/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.1.1.1
1 Ações emergenciais SAMARCO e de transição FUNDAÇÃO RENOVA 
entregues, de um total sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 18/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73

IC.ALNA; 
IC.ALNB;I
C.ALNC;IC
.ALND;IC.

ALNE 
IC.CAPT

PJ01 SPJ02 Sem Judicialização 4.1.2 Atividades do Projeto de ações emergenciais (Fundação Renova)
Subprojeto/Subproces

so
Barra Longa;Mariana 18/12/2015 30/12/2016 Em andamento

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.1.2.2
1 Atividades de resgate de animais extraviados e desalojados, e de 
suporte técnico aqueles que permaneceram nas propriedades de 
origem, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 28/06/2016 30/12/2016 Concluído

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.1.2.4
1 Animais encaminhados para Centros de Recolhimento Animal 
(CRA's), de um total sobdemanda

Entrega/Ação 28/06/2016 30/12/2016 Em andamento
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PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.1.2.6 1 Animais cadastrados nos CRA's, de um total sobdemanda Entrega/Ação 28/06/2016 30/12/2016 Em andamento

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73

IC.ALNC;I
C.ALND; 
IC.ALNF, 
IC.CAPT

PJ02
SPJ03;SPJ

04
I02;I03;I0

4
Sem Judicialização 4.2 PF02 - Projeto de assistência aos animais

Projeto/Processo/Ativi
dade

I01;I02;I03;I04

Consolidar o processo de 
guarda temporária com base 
técnica orientada pelos 
princípios e práticas de bem-
estar animal e prover 
assistência aos animais 
acolhidos nos abrigos, 
incluindo a medicina 
veterinária preventiva e clínica 
de rotina. Consolidar siste

Barra Longa;Mariana 01/09/2016 30/01/2026 Em andamento

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNC;I
C.ALND; 
IC.CAPT

PJ02 SPJ03 I03;I04 Sem Judicialização 4.2.2 Operação de Abrigos e Assistência Veterinária
Subprojeto/Subproces

so
I03;I04 Barra Longa;Mariana 02/01/2017 30/01/2026 Em andamento

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.2.1
84 Serviços de operação de abrigos temporários, incluindo atividades 
de assistência veterinária de baixa complexidade, disponibilizados para 
animais., sendo um processo que se repete por  100

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 02/01/2017 31/07/2025 Em andamento

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.2.2.2
22 Resultados em conformidade na avaliação de bem-estar nos Centros 
de Acolhimento Temporário de Animais realizadas e reportadas à 
CTOS/CIF., de um total 27

Entrega/Ação 30/10/2018 31/07/2025 Em andamento

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.2.2.3
0 Relatórios anuais entregues a CTOS/CIF dos cursos de capacitação 
técnica e/ou geração de renda relacionados ao manejo de animais 
produtivos., de um total 3

Entrega/Ação 19/12/2019 31/07/2025 Em andamento

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.2.2.4
0 Relatório entregue a CTOS/CIF de avaliação dos impactos nos 
animais produtivos abrigados no CATA 2 decorrentes do contato com 
os rejeitos de minério., de um total 1

Entrega/Ação 02/01/2017 31/12/2024 Em andamento

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.3 Clínica Veterinária de Animais de Pequeno Porte Item de Controle Barra Longa;Mariana 02/01/2017 07/01/2026 Em andamento

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.3.1
84 Serviços de assistência veterinária de média e alta complexidade 
disponibilizados para animais de pequeno porte., sendo um processo 
que se repete por  100

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 02/01/2017 31/07/2025 Em andamento

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.4 Hospital Veterinário de Animais de Grande Porte Item de Controle Barra Longa;Mariana 13/01/2017 30/01/2026 Em andamento

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.4.1
100 Serviços de assistência veterinária de média e alta complexidade 
disponibilizados para animais de grande porte., sendo um processo 
que se repete por  100

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 13/01/2017 30/12/2024 Em andamento

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNF; 
IC.CAPT

PJ02 SPJ04 I02 Sem Judicialização 4.2.5 Etapa ordinária de adoção de animais
Subprojeto/Subproces

so
I02 Barra Longa;Mariana 01/09/2016 31/07/2025 Em andamento

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.5.1 96 Processos adotivos finalizados na etapa ordinária, de um total 100 Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 01/09/2016 31/07/2025 Em andamento

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.6 Infraestrutura e Locação de fazenda: CATA 1 e CATA 2 Item de Controle Barra Longa;Mariana 03/10/2016 31/07/2025 Em andamento

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73

IC.ALND;I
C.ALNF;IC.

ALNG; 
IC.CAPT

PJ03
SPJ05;SPJ
06;SPJ07;

SPJ08

I02;I03;I0
4

Sem Judicialização 4.3 PF03 - Projeto de reassentamento e destinação final de animais
Projeto/Processo/Ativi

dade
I02;I03;I04

Executar as atividades de 
destinação final de animais 
(restituição de tutela ou 
encaminhamento de animais 
para santuários, centros de 
terapia com animais, 
universidades, institutos 
tecnológicos e instituições 
afins). Realizar monitoramento 
pós-ocupação.

Barra Longa;Mariana 02/03/2020 10/07/2026 Em andamento

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALND; 
IC.CAPT

PJ03 SPJ05 I03 4.3.1 Etapa de restituição final de animais de Grande Porte Item de Controle Barra Longa;Mariana 02/03/2020 30/01/2026 Em andamento

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.3.1.5
0 Processos finalizados de restituições de animais de grande porte nos 
reassentamentos e outras modalidades de atendimento, contribuindo 
para um realizado de 0, de um total de 0

Entrega/Ação 20/03/2020 30/01/2026 Em andamento

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALND; 
IC.CAPT

PJ03 SPJ06 I03;I04 4.3.2 Etapa de restituição final de animais de Pequeno Porte Item de Controle Barra Longa;Mariana 08/03/2021 10/07/2026 Em andamento

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.3.2.5
13 Acompanhamentos pós-restituições de animais de pequeno porte 
finalizados nos reassentamentos e outras modalidades de atendimento, 
do total 100

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 03/01/2022 10/07/2026 Em andamento

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.3.2.6
0 Processos finalizados de restituições de animais de pequeno porte 
nos reassentamentos e outras modalidades de atendimento, 
contribuindo para um realizado de 0, de um total de 0

Entrega/Ação 08/03/2021 07/01/2026 Em andamento

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNF; 
IC.CAPT

PJ03 SPJ07 I02 4.3.3 Etapa extraordinária de adoção de animais Item de Controle Barra Longa;Mariana 09/01/2026 10/07/2026 A iniciar

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.3.3.1
0 Processos adotivos finalizados na etapa extraordinária, de um total 
100

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 09/01/2026 10/07/2026 A iniciar

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNG; 
IC.CAPT

PJ03 SPJ08 I02 4.3.4 Santuário ou instituições de guarda definitiva de animais Item de Controle Barra Longa;Mariana 21/12/2021 30/06/2025 Em andamento

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.3.4.2
71 Processos concluídos de destinação de animais não adotados para 
santuários e/ou instituições de guarda definitiva., de um total 100

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 21/12/2021 30/06/2025 Em andamento

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.4 Gerenciamento e Custos Diversos
Gastos Não Atrelados 

a Projetos
Fiscalização e Gerenciamento 
de contratos

Barra Longa;Mariana 02/01/2017 10/07/2026 Em andamento

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 0 PG018 - Programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica Programa 02/01/2017 30/12/2030 Em andamento  R$        122.981.788,34  R$        114.874.014,68  R$            8.107.773,66 93%
PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1 Tema de Atração de investimentos Eixo/Tema Mariana 13/03/2017 31/12/2025 Em andamento

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129 IC.CAPT PJ01 I02 C Sem Judicialização 4.1.1
Projeto Reativação e Fortalecimento da Cooperativa de Laticínios 
Mariana

Projeto/Processo/Ativi
dade

I02
Apoio à retomada das 
atividades da Cooperativa de 
Leite de Mariana (CPL-Mariana)

Mariana 1  Município - Mariana/MG 04/04/2017 26/01/2023 Cancelado

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129 IC.CAPT PJ02 I02 C Sem Judicialização 4.1.2 Projeto Distrito Empresarial
Projeto/Processo/Ativi

dade
I02

Planejamento e execução de 
infraestrutura adequada para 
atração de novas empresa

Mariana 1  Município - Mariana/MG 03/07/2018 11/09/2025 Em andamento

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.1.2.1 Repasse dos recursos para BDMG Item de Controle 03/07/2018 31/10/2022 Concluído
PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.1.2.1.4 Repasses dos Recursos Item de Controle Mariana 15/09/2022 31/10/2022 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.2.1.4.4
1 Infraestrutura do Distrito Empresarial por meio de repasse de 
recursos para BDMG, contribuindo para um realizado de 3, de um total 
de 4

Entrega/Ação Mariana 31/10/2022 31/10/2022 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.1.2.2 Plano de Marketing Item de Controle 21/01/2025 11/09/2025 A iniciar

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.2.2.1
0 Plano de Marketing e Remuneração do BDMG, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 21/01/2025 11/09/2025 A iniciar

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
C129; 
C130

IC.CAPT; 
IC.ALNB; 
IC.ALNC

PJ03 C Sem Judicialização 4.1.3 Projeto Inteligência de Mercado
Projeto/Processo/Ativi

dade

Identificação de setores com 
potencial de desenvolvimento 
e diversificação da ec

Mariana 1  Município - Mariana/MG 13/03/2017 30/01/2020 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.1.3.1 Inteligência de Mercado Item de Controle Mariana 11/03/2019 30/01/2020 Concluído
PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.3.1.10 1 Estudo sobre Inteligência de Mercado, de um total 1 Entrega/Ação Mariana 30/01/2020 30/01/2020 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
C129; 
C130

IC.CAPT; 
IC.ALNC

PJ04 I02 C Sem Judicialização 4.1.4 Projeto Plano Diretor e Plano de mobilidade urbana
Projeto/Processo/Ativi

dade
I02

Revisão e atualização do plano 
diretor do município de 
Mariana, incluindo mapeam

Mariana 1 Município - Mariana/MG 12/07/2017 30/03/2023 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.4.1.13.1
1 Plano diretor e Plano de mobilidade urbana de Mariana, contribuindo 
para um realizado de 3, de um total de 4

Entrega/Ação Mariana 13/03/2023 13/03/2023 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129 IC.CAPT PJ05 I02 C Sem Judicialização 4.1.5 Projeto Casa do empreendedor
Projeto/Processo/Ativi

dade
I02;I06

Implantação de um ambiente 
de apoio aos empreendedores 
na cidade de Mariana/MG c

Mariana 1  Município - Mariana/MG 02/10/2017 31/01/2024 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.5.1.9
1 Projeto Casa do empreendedor, contribuindo para um realizado de 3, 
de um total de 4

Entrega/Ação 16/12/2022 16/12/2022 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.5.2.1
12 Ações de Incentivo ao Empreendedorismo ao longo do primeiro ano 
de operação da Casa do Empreendedor, do total 12

Entrega/Ação 13/02/2023 31/01/2024 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129 IC.CAPT PJ06 I02 C Sem Judicialização 4.1.6 Projeto Incubadora de Negócios Locais 
Projeto/Processo/Ativi

dade
I02

Fomentar o 
empreendedorismo a partir da 
construção de um ambiente 
propício para 

Mariana 1  Município - Mariana/MG 12/08/2022 31/12/2025 Em andamento

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.6.3.2
0 Projeto Incubadora de Negócios Locais, contribuindo para um 
realizado de 3, de um total de 4

Entrega/Ação 31/12/2025 31/12/2025 A iniciar

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2 Tema de Financiamento Eixo/Tema 03/10/2017 29/05/2030 Em andamento

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130 IC.ALNA PJ07 C Sem Judicialização 4.2.1 Projeto Fundo Diversifica Mariana
Projeto/Processo/Ativi

dade
I03;I04;I07

Os recursos são destinados à 
redução da taxa de juros paga 
pelas empresas na tom

Mariana 150 empresas de Mariana/MG 08/06/2018 29/05/2030 Em andamento

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.1.9 101 Operações de crédito, de um total sobdemanda Entrega/Ação 01/11/2021 29/05/2030 Em andamento
PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.1.10 1 Município atendido, de um total sobdemanda Entrega/Ação 01/09/2023 31/10/2023 Concluído
PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.1.11 101 Empreendedores atendidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 01/11/2021 29/05/2030 Em andamento
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PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130 IC.ALNA PJ08 Sem Judicialização 4.2.2 Projeto Fundo Desenvolve Rio Doce
Projeto/Processo/Ativi

dade
I03;I04;I07

O Fundo tem como objetivo 
principal financiar capital de 
giro 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Bai
xo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Linhares;Marilândia;Marliéria;N
aque;Periquito;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo

1.454 empresas 03/10/2017 29/05/2030 Em andamento

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.2.6 2792 Operações de crédito, de um total sobdemanda Entrega/Ação 07/02/2018 26/04/2030 Em andamento
PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.2.7 35 Municípios atendidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 07/02/2018 29/03/2030 Em andamento
PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.2.8 2136 Empreendedores atendidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 07/02/2018 15/03/2030 Em andamento

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130 IC.ALNA PJ09 C Sem Judicialização 4.2.3 Projeto Fundo Compete Rio Doce
Projeto/Processo/Ativi

dade
I03;I04;I07

O fundo visa o financiamento 
de capital de giro. Para a 
tomada de crédito far-se

Aimorés;Alpercata;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom Jesus 
do 
Galho;Bugre;Caratinga;Conselh
eiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Mariana;Marliéria;Naque;Periqu
ito;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo

127 empresas 05/03/2018 31/08/2022 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.2.3.1 Fundo Compete MG Item de Controle 05/03/2018 30/06/2021 Concluído
PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.3.1.15 187 Operações de crédito, de um total sobdemanda Entrega/Ação 13/12/2018 30/03/2021 Concluído
PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.3.1.16 26 Municípios atendidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 13/12/2018 30/03/2021 Concluído
PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.3.1.17 127 Empreendedores atendidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 13/12/2018 30/03/2021 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130 IC.ALNA PJ10 I01 C Sem Judicialização 4.2.4 Projeto Microcréditos - Banco Comunitário
Projeto/Processo/Ativi

dade
I01;I03;I04;I07

Os Bancos Comunitários são 
organizações sociais de 
natureza associativa e comuni

Belo 
Oriente;Dionísio;Itueta;Linhare
s

150 empreendedores 16/09/2019 17/04/2025 Em andamento

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.4.2.6 5 Bancos Comunitários Estruturados, de um total 5 Entrega/Ação 11/08/2023 11/08/2023 Concluído
PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.4.2.7 234 Operações de crédito, de um total sobdemanda Entrega/Ação 02/09/2022 17/01/2025 Em andamento
PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.4.2.8 4 Municípios atendidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 02/09/2022 29/12/2023 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.4.2.9
4 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 54, de um 
total de 44

Entrega/Ação 02/09/2022 29/12/2023 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.4.2.10 337 Empreendedores atendidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 02/09/2022 19/12/2023 Concluído
PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3 Tema de Geração de Renda Eixo/Tema 16/10/2017 19/12/2025 Em andamento

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130

 IC.ALNC; 
IC.ALND; 
IC.ALNE; 
IC.ALNF

PJ11 I01 C Sem Judicialização 4.3.1 Projeto Agroecológico em Assentamentos na Bacia do Rio Doce
Projeto/Processo/Ativi

dade
I01;I05;I07

Promoção de investimentos 
em áreas produtivas, 
infraestrutura e assistência técn

Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Governador 
Valadares;Linhares;Periquito;S
ão Mateus;Tumiritinga

360 famílias 25/10/2018 23/08/2024 Em andamento

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.3.1.2 ES - Coopterra Item de Controle
Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;São 
Mateus

03/02/2020 28/09/2023 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.1.2.5
5 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 54, de um 
total de 44

Entrega/Ação 11/01/2022 31/07/2023 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.1.2.6 204 Empreendedores atendidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 11/01/2022 31/07/2023 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.1.2.7
204 Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 11/01/2022 31/07/2023 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.3.1.3 MG - Concentra Item de Controle Periquito;Tumiritinga 01/12/2020 23/08/2024 Em andamento

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.1.3.2.10
3 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 54, de um 
total de 44

Entrega/Ação 02/01/2023 29/12/2023 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.1.3.2.11 154 Empreendedores atendidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 02/01/2023 29/12/2023 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.1.3.2.12
154 Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2023 29/12/2023 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130

 IC.ALNC; 
IC.ALND; 
IC.ALNE; 
IC.ALNF

PJ12 I01 C Sem Judicialização 4.3.2 Projeto Fomento ao Associativismo e Cooperativismo
Projeto/Processo/Ativi

dade
I01;I05;I07

Realização de diagnósticos dos 
empreendimentos existentes; 
Desenvolvimento de es

Aimorés;Barra 
Longa;Colatina;Governador 
Valadares;Itueta;Linhares;Mari
ana;Periquito;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

40 grupos produtivos 16/10/2017 19/12/2025 Em andamento

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.2.6
12 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 54, de um 
total de 44

Entrega/Ação 21/12/2017 19/12/2025 Em andamento

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.2.7 450 Empreendedores atendidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 21/12/2017 18/12/2025 Em andamento

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.2.8
450 Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 21/12/2017 18/12/2025 Em andamento

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130

 IC.ALNC; 
IC.ALND; 
IC.ALNE; 
IC.ALNF

PJ13 I01 C Sem Judicialização 4.3.3 Projeto promoção de negócios coletivos e individuais
Projeto/Processo/Ativi

dade
I01;I05;I07

Tem como objetivo fortalecer 
a gestão e a competitividade 
dos negócios, assim co

Aimorés;Baixo 
Guandu;Conselheiro 
Pena;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Itueta;Re
splendor;São Domingos do 
Prata;Sem-Peixe;Tumiritinga

41 grupos produtivos 28/08/2018 18/11/2025 Em andamento

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.3.4
26 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 54, de um 
total de 44

Entrega/Ação 28/11/2018 18/11/2025 Em andamento

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.3.5 1909 Empreendedores atendidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 28/11/2018 30/09/2025 Em andamento

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.3.6
1909 Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 28/11/2018 30/09/2025 Em andamento

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130

 IC.ALNC; 
IC.ALND; 
IC.ALNE; 
IC.ALNF

PJ14 I01 C Sem Judicialização 4.3.4 Projeto Cadeias Produtivas
Projeto/Processo/Ativi

dade
I01;I05;I07

Objetiva promover ações para 
aumento da produção e cultivo 
em modelos sustentáve

Barra Longa;Linhares;Mariana 124 famílias/produtores 16/10/2017 03/11/2025 Em andamento

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.3.4.2 Cadeia da Meliponicultura - ES (Ciclo 1) Item de Controle Linhares 16/10/2017 11/07/2023 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.2.4
1 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 54, de um 
total de 44

Entrega/Ação 16/09/2021 11/07/2023 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.2.5 64 Empreendedores atendidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 16/09/2021 11/07/2023 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.2.6
64 Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 16/09/2021 11/07/2023 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.3.4.3 Cadeia do Cacau - ES Item de Controle Linhares 21/09/2018 29/12/2023 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.3.3
1 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 54, de um 
total de 44

Entrega/Ação 31/01/2023 20/12/2023 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.3.4 79 Empreendedores atendidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 31/01/2023 20/12/2023 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.3.5
79 Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 31/01/2023 20/12/2023 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.3.4.4 Cadeia do Leite - MG Item de Controle 21/09/2018 31/07/2024 Em andamento

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.4.5
2 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 54, de um 
total de 44

Entrega/Ação 25/03/2024 31/07/2024 Concluído

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.4.6 0 Empreendedores atendidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 25/03/2024 31/07/2024 A iniciar

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.4.7
0 Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 25/03/2024 31/07/2024 A iniciar

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 Sem Judicialização 0 Recuperação Ambiental Área 1 Programa

Este Programa tem como 
objetivo geral a recuperação 
da área diretamente Impactada 
pela barragem de Fundão nos 
Municípios de Mariana, Barra 
Longa, Ponte Nova, Santa Cruz 
do Escalvado e Rio Doce 

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos 
ao Programa

01/12/2015 16/11/2026 Em andamento  R$        521.643.090,17  R$        440.084.813,60  R$          81.558.276,57 84%

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.1 Gerenciamento e Custos Diversos
Gastos Não Atrelados 

a Projetos
Item sem entrega associada 
no cronograma

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos 
ao Programa

01/09/2016 06/08/2026 Em andamento

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C158 IC.CAPT PJ01 I01;I03 Sem Judicialização 4.2 Projeto de Plantio Emergencial
Projeto/Processo/Ativi

dade
I01;I03

objetivo efetuar a revegetação 
inicial, emergencial e 
temporária, por gramíneas 

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos 
ao Programa

08/12/2015 29/07/2016 Concluído

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.2.1 685 Plantio Emergencial, sendo um processo que se repete por  685 Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

08/12/2015 29/07/2016 Concluído

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.2.2 6 Plantio Emergencial, sendo um processo que se repete por  6 Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

08/12/2015 29/07/2016 Concluído
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PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C160 IC.CAPT PJ02 I02;I04 Sem Judicialização 4.3
Projeto de Regularização das Calhas, Margens, e Controle de Processos 
Erosivos nos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, no Trecho 
Montante da UHE Risoleta Neves

Projeto/Processo/Ativi
dade

I02;I04

Este projeto tem como 
objetivo efetuar a 
Regularização de calhas e 
margens e co

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos 
ao Programa

01/12/2015 05/02/2018 Concluído

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 Sem Judicialização 4.3.1
Executar ações de Reabilitação de Tributários e Controle de Erosão da 
Calha Principal

Subprojeto/Subproces
so

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos 
ao Programa

01/12/2015 05/02/2018 Concluído

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.3.1.5
113 Regularização das Calhas, Margens e Controle de Erosão na calha 
principal dos rios, sendo um processo que se repete por  113

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

01/12/2015 05/02/2018 Concluído

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C159
IC.PARU; 
IC.CAPT

PJ03
SPJ01;SPJ

02
I05;I06;I0

7;I08
Sem Judicialização 4.4 Projeto de Restauração Florestal em Propriedades Rurais

Projeto/Processo/Ativi
dade

I05;I06;I07;I08

Recuperar as áreas de 
preservação permanente e 
remanescentes de vegetação 
nativ

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos 
ao Programa

01/01/2018 06/08/2026 Em andamento

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 Sem Judicialização 4.4.1
Implantação da restauração florestal em Propriedades Rurais e 
Complementação/Compensação

Subprojeto/Subproces
so

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos 
ao Programa

22/01/2018 31/12/2025 Em andamento

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C159 IC.CAPT PJ03 SPJ01 Sem Judicialização 4.4.1.1 Implantação da restauração florestal em Propriedades Rurais
Subprojeto/Subproces

so

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

22/01/2018 31/03/2021 Concluído

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.4.1.1.11

542 Implantação da restauração florestal nas propriedades impactadas 
(que aderiram a adequação ambiental) em todos os municípios ( 
Mariana, Barra Longa, Ponte Nova,Rio Doce e Santa Cruz do 
Escalvado), sendo um processo que se repete por  542

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

22/01/2018 31/03/2021 Concluído

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.4.1.3
0 Complementação/Compensação da implantação da restauração 
florestal em Propriedades Rurais, de um total 19

Entrega/Ação 02/10/2025 31/12/2025 A iniciar

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C159 IC.PARU PJ03 SPJ02
I05;I06;I0

7;I08
Sem Judicialização 4.4.2 Manutenção do Plantio Florestal

Subprojeto/Subproces
so

105;106;107;108
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos 
ao Programa

01/01/2018 19/05/2026 Em andamento

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 Sem Judicialização 0 Recuperação Ambiental Área 1 Programa

Este Programa tem como 
objetivo geral a recuperação 
da área diretamente Impactada 
pela barragem de Fundão nos 
Municípios de Mariana, Barra 
Longa, Ponte Nova, Santa Cruz 
do Escalvado e Rio Doce 

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos 
ao Programa

01/12/2015 16/11/2026 Em andamento  R$        521.643.090,17  R$        440.084.813,60  R$          81.558.276,57 84%

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.1 Gerenciamento e Custos Diversos
Gastos Não Atrelados 

a Projetos
Item sem entrega associada 
no cronograma

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos 
ao Programa

01/09/2016 06/08/2026 Em andamento

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C158 IC.CAPT PJ01 I01;I03 Sem Judicialização 4.2 Projeto de Plantio Emergencial
Projeto/Processo/Ativi

dade
I01;I03

objetivo efetuar a revegetação 
inicial, emergencial e 
temporária, por gramíneas 

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos 
ao Programa

08/12/2015 29/07/2016 Concluído

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.2.1 685 Plantio Emergencial, sendo um processo que se repete por  685 Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

08/12/2015 29/07/2016 Concluído

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.2.2 6 Plantio Emergencial, sendo um processo que se repete por  6 Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

08/12/2015 29/07/2016 Concluído

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C160 IC.CAPT PJ02 I02;I04 Sem Judicialização 4.3
Projeto de Regularização das Calhas, Margens, e Controle de Processos 
Erosivos nos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, no Trecho 
Montante da UHE Risoleta Neves

Projeto/Processo/Ativi
dade

I02;I04

Este projeto tem como 
objetivo efetuar a 
Regularização de calhas e 
margens e co

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos 
ao Programa

01/12/2015 05/02/2018 Concluído

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 Sem Judicialização 4.3.1
Executar ações de Reabilitação de Tributários e Controle de Erosão da 
Calha Principal

Subprojeto/Subproces
so

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos 
ao Programa

01/12/2015 05/02/2018 Concluído

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.3.1.5
113 Regularização das Calhas, Margens e Controle de Erosão na calha 
principal dos rios, sendo um processo que se repete por  113

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

01/12/2015 05/02/2018 Concluído

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C159
IC.PARU; 
IC.CAPT

PJ03
SPJ01;SPJ

02
I05;I06;I0

7;I08
Sem Judicialização 4.4 Projeto de Restauração Florestal em Propriedades Rurais

Projeto/Processo/Ativi
dade

I05;I06;I07;I08

Recuperar as áreas de 
preservação permanente e 
remanescentes de vegetação 
nativ

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos 
ao Programa

01/01/2018 06/08/2026 Em andamento

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 Sem Judicialização 4.4.1
Implantação da restauração florestal em Propriedades Rurais e 
Complementação/Compensação

Subprojeto/Subproces
so

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos 
ao Programa

22/01/2018 31/12/2025 Em andamento

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C159 IC.CAPT PJ03 SPJ01 Sem Judicialização 4.4.1.1 Implantação da restauração florestal em Propriedades Rurais
Subprojeto/Subproces

so

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

22/01/2018 31/03/2021 Concluído

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.4.1.1.11

542 Implantação da restauração florestal nas propriedades impactadas 
(que aderiram a adequação ambiental) em todos os municípios ( 
Mariana, Barra Longa, Ponte Nova,Rio Doce e Santa Cruz do 
Escalvado), sendo um processo que se repete por  542

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

22/01/2018 31/03/2021 Concluído

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.4.1.3
0 Complementação/Compensação da implantação da restauração 
florestal em Propriedades Rurais, de um total 19

Entrega/Ação 02/10/2025 31/12/2025 A iniciar

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C159 IC.PARU PJ03 SPJ02
I05;I06;I0

7;I08
Sem Judicialização 4.4.2 Manutenção do Plantio Florestal

Subprojeto/Subproces
so

105;106;107;108
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos 
ao Programa

01/01/2018 19/05/2026 Em andamento

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.4.2.6
45 Manutenção do restauro florestal em área impactada (Mariana, Barra 
Longa, Ponte Nova,Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado), sendo um 
processo que se repete por  72

Entrega/Ação 02/01/2018 19/05/2026 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 0 PG027 - Recuperação de Nascentes Programa

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;
Cantagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Cons
elheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divin
o das Laranjeiras;Dom 
Cavati;Dom Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópoli
s;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galileia;Goiabeira;
Gonzaga;Governador 
Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Ita
mbé do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampru
ca;José Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Mari
lândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Peri
quito;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa Maria 
do Suaçuí;Santa Teresa;Santo 
Antônio do Itambé;Santo 
Antônio do Rio Abaixo;São 
Domingos das Dores;São 
Geraldo da Piedade;São João 
do Oriente;São João 

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

02/03/2016 22/06/2031 Em andamento  R$        331.768.096,24  R$        131.723.020,25  R$        200.045.075,99 40%
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PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.1 Gerenciamento e Custos diversos
Gastos Não Atrelados 

a Projetos

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;
Cantagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Cons
elheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divin
o das Laranjeiras;Dom 
Cavati;Dom Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópoli
s;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;G
overnador 
Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Ita
mbé do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampru
ca;José Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Mari
lândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Peri
quito;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa Maria 
do Suaçuí;Santa Teresa;Santo 
Antônio do Itambé;Santo 
Antônio do Rio Abaixo;São 
Domingos das Dores;São 
Geraldo da Piedade;São 
Geraldo do Baixio;São João do 

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

03/03/2016 02/11/2029 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ01 C Sem Judicialização 4.5 Mobilização de Produtores Rurais
Projeto/Processo/Ativi

dade

Convocação dos produtores 
para fazerem parte dos editais 
vigentes.

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;
Cantagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Cons
elheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divin
o das Laranjeiras;Dom 
Cavati;Dom Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópoli
s;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;G
overnador 
Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Ita
mbé do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampru
ca;José Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Mari
lândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Peri
quito;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa Maria 
do Suaçuí;Santa Teresa;Santo 
Antônio do Itambé;Santo 
Antônio do Rio Abaixo;São 
Domingos das Dores;São 
Geraldo da Piedade;São 
Geraldo do Baixio;São João do 

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

02/03/2016 31/10/2024 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.5.46 5000 Inscrições do edital, de um total 5000 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

02/03/2016 29/02/2024 Concluído

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ02 C Sem Judicialização 4.6 Engajamento / Validação
Projeto/Processo/Ativi

dade

As ações de engajamento 
busCadastro Ambiental Rural 
(CAR)ão melhor conhecimento 
sobre as  potencialidades da 
propriedade rural e 
entendimento do seu histórico 
de transformações. Estas 
atividades terão Cadastro 
Ambiental Rural (CAR)áter de 
educação ambient

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;
Cantagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Cons
elheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divin
o das Laranjeiras;Dom 
Cavati;Dom Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópoli
s;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;G
overnador 
Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Ita
mbé do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampru
ca;José Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Mari
lândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Peri
quito;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa Maria 
do Suaçuí;Santa Teresa;Santo 
Antônio do Itambé;Santo 
Antônio do Rio Abaixo;São 
Domingos das Dores;São 
Geraldo da Piedade;São 
Geraldo do Baixio;São João do 

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

31/10/2016 31/10/2024 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.6.46 4575 Nascentes validadas, de um total 5000 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

31/10/2016 31/10/2024 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.7 Apoio à inscrição no CAR Item de Controle

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;
Cantagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Cons
elheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divin
o das Laranjeiras;Dom 
Cavati;Dom Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópoli
s;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;G
overnador 
Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Ita
mbé do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampru
ca;José Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Mari
lândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Peri
quito;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa Maria 
do Suaçuí;Santa Teresa;Santo 
Antônio do Itambé;Santo 
Antônio do Rio Abaixo;São 
Domingos das Dores;São 
Geraldo da Piedade;São 
Geraldo do Baixio;São João do 

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

31/10/2016 22/07/2026 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.7.31
3242 Nascentes em restauração que possuem CAR, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

31/10/2016 22/07/2026 Em andamento
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PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.8 Elaboração de projetos Item de Controle

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;
Cantagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Cons
elheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divin
o das Laranjeiras;Dom 
Cavati;Dom Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópoli
s;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;G
overnador 
Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Ita
mbé do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampru
ca;José Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Mari
lândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Peri
quito;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa Maria 
do Suaçuí;Santa Teresa;Santo 
Antônio do Itambé;Santo 
Antônio do Rio Abaixo;São 
Domingos das Dores;São 
Geraldo da Piedade;São 
Geraldo do Baixio;São João do 

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

31/10/2016 31/01/2026 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.8.1 Elaboração de Projetos Básicos Item de Controle
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

31/10/2016 29/10/2025 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.8.1.31 45 Projetos Básicos Entregues, de um total sobdemanda Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

31/10/2016 29/10/2025 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.8.2 Elaboração de Projetos de PIP Item de Controle
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

31/10/2016 31/01/2026 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.8.2.31
2302 Nascentes com projeto de implantação elaborado, de um total 
5000

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

31/10/2016 31/01/2026 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03

SPJ01; 
SPJ02; 
SPJ03; 
SPJ04; 
SPJ05; 
SPJ06

C J E01
D1000242
22202040

13800
Parcialmente Judicializado 4.9 Implantação

Projeto/Processo/Ativi
dade

Etapa que contempla o 
isolamento dos fatores de 
perturbação – tais como 
presença de gado, formigas 
cortadeiras, fogo, secas 
prolongadas, e o controle de 
espécies com potencial de 
invasão – bem como as ações 
diretas relativas ao método de 
restauração escol

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;
Cantagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Cons
elheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divin
o das Laranjeiras;Dom 
Cavati;Dom Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópoli
s;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;G
overnador 
Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Ita
mbé do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampru
ca;José Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Mari
lândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Peri
quito;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa Maria 
do Suaçuí;Santa Teresa;Santo 
Antônio do Itambé;Santo 
Antônio do Rio Abaixo;São 
Domingos das Dores;São 
Geraldo da Piedade;São 
Geraldo do Baixio;São João do 

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

29/12/2016 A definir Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ01 C J E01
D1000242
22202040

13800
Parcialmente Judicializado 4.9.1 Implantação - Cercamento

Subprojeto/Subproces
so

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

29/12/2016 A definir Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.1.61 2538 Nascentes cercadas, de um total 5425 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

29/12/2016 28/09/2025 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ02 C J E01
D1000242
22202040

13800
Parcialmente Judicializado 4.9.3 Implantação - Plantio

Subprojeto/Subproces
so

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

27/04/2017 A definir Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.3.32 1623 Nascentes implantadas, de um total 5451 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

27/04/2017 29/04/2026 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ03 C J E01
D1000242
22202040

13800
Parcialmente Judicializado 4.9.4 Implantação - Dessedentação animal

Subprojeto/Subproces
so

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

28/03/2017 A definir Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.4.31 27 Bebedouros entregues, de um total sobdemanda Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

28/03/2017 23/12/2026 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ04 C J E01
D1000242
22202040

13800
Parcialmente Judicializado 4.9.5 Implantação - Saneamento Rural

Subprojeto/Subproces
so

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

28/03/2017 A definir Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.5.31
240 Mini Estações de Tratamento de Esgoto (E.T.E.) instaladas, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

28/03/2017 23/12/2026 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ05 C J E01
D1000242
22202040

13800
Parcialmente Judicializado 4.9.6 Implantação - Barraginhas

Subprojeto/Subproces
so

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

28/03/2017 A definir Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.6.31 175 Barraginhas Entregues, de um total sobdemanda Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

28/03/2017 23/12/2026 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ06 C J E01
D1000242
22202040

13800
Parcialmente Judicializado 4.9.7 Conclusão da Implantação Florestal

Subprojeto/Subproces
so

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

28/12/2017 A definir Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.7.31 0 Implantação Florestal concluída, de um total 1 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

28/12/2017 21/01/2027 A iniciar
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PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04

SPJ07; 
SPJ08; 
SPJ09; 
SPJ10; 
SPJ11

C 4.10 Pagamento por serviços ambientais - PSA Item de Controle

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;
Cantagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Cons
elheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divin
o das Laranjeiras;Dom 
Cavati;Dom Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópoli
s;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;G
overnador 
Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Ita
mbé do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampru
ca;José Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Mari
lândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Peri
quito;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa Maria 
do Suaçuí;Santa Teresa;Santo 
Antônio do Itambé;Santo 
Antônio do Rio Abaixo;São 
Domingos das Dores;São 
Geraldo da Piedade;São 
Geraldo do Baixio;São João do 

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2019 29/11/2030 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.1
673541 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos, de um total 
6577936

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2019 29/11/2030 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ07 C 4.10.2 1º Pagamento Anual - PSA Item de Controle
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2019 29/11/2026 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.2.31
239424 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 1, de 
um total 1252305

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2019 29/11/2026 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ08 C 4.10.3 2º Pagamento Anual - PSA Item de Controle
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/12/2020 29/11/2027 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.3.31
143867 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 2, de 
um total 1296155

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

02/12/2020 29/11/2027 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ09 C 4.10.4 3º Pagamento Anual - PSA Item de Controle
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2022 29/11/2028 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.4.31
126374 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 3, de 
um total 1307261

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2022 31/10/2028 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ10 C 4.10.5 4º Pagamento Anual - PSA Item de Controle
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2023 29/11/2029 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.5.31
129070 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 4, de 
um total 1313816

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2023 29/11/2029 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ11 C 4.10.6 5º Pagamento Anual - PSA Item de Controle
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/02/2024 29/11/2030 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.6.31
35171 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 5, de 
um total 1408400

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/02/2024 28/02/2030 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ05
SPJ12; 
SPJ13; 
SPJ14

C J E01
D1000242
22202040

13800
Parcialmente Judicializado 4.11 Manutenção

Projeto/Processo/Ativi
dade

Manutenção contempla as 
ações de restauração ecológica 
pós-implantação e deverá 
ocorrer até́ que se comprove o 
restabelecimento da condição 
não degradada do ecossistema.

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;
Cantagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Cons
elheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divin
o das Laranjeiras;Dom 
Cavati;Dom Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópoli
s;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;G
overnador 
Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Ita
mbé do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampru
ca;José Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Mari
lândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Peri
quito;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa Maria 
do Suaçuí;Santa Teresa;Santo 
Antônio do Itambé;Santo 
Antônio do Rio Abaixo;São 
Domingos das Dores;São 
Geraldo da Piedade;São 
Geraldo do Baixio;São João do 

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/12/2017 A definir Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ05 SPJ12 C J E01
D1000242
22202040

13800
Parcialmente Judicializado 4.11.1 1º Ano de Manutenção Florestal

Subprojeto/Subproces
so

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/12/2017 A definir Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.11.1.31 0 Manutenção Florestal Ano 1, de um total 1 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/12/2017 27/03/2027 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ05 SPJ13 C J E01
D1000242
22202040

13800
Parcialmente Judicializado 4.11.2 2º Ano de Manutenção Florestal

Subprojeto/Subproces
so

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

03/12/2018 A definir Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.11.2.31 0 Manutenção Florestal Ano 2, de um total 1 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

03/12/2018 24/06/2028 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ05 SPJ14 C J E01
D1000242
22202040

13800
Parcialmente Judicializado 4.11.3 3º Ano de Manutenção Florestal

Subprojeto/Subproces
so

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/08/2021 A definir Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.11.3.31 0 Manutenção Florestal Ano 3, de um total 1 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/08/2021 25/08/2029 Em andamento
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PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ06
SPJ15; 
SPJ16

I00; 
I01;I02;I0

3
C Sem Judicialização 4.12 Monitoramento

Projeto/Processo/Ativi
dade

I00;I01;I02A;I02B;I03

A etapa de gestão e controle 
da qualidade na restauração 
florestal, inicialmente prevê a 
execução de um inventário 
florestal para estabelecimento 
de referências ecológicas que 
nortearão a entrega das áreas 
em processo de recuperação. 
Em paralelo e posteri

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;
Cantagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Cons
elheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divin
o das Laranjeiras;Dom 
Cavati;Dom Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópoli
s;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;G
overnador 
Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Ita
mbé do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampru
ca;José Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Mari
lândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Peri
quito;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa Maria 
do Suaçuí;Santa Teresa;Santo 
Antônio do Itambé;Santo 
Antônio do Rio Abaixo;São 
Domingos das Dores;São 
Geraldo da Piedade;São 
Geraldo do Baixio;São João do 

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

29/07/2018 31/12/2030 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ06 SPJ15 C Sem Judicialização 4.12.1 Monitoramento da qualidade
Subprojeto/Subproces

so
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

29/07/2018 29/09/2027 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.1.1.31 0 Relatório do monitoramento da qualidade ano 1, de um total 1 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

29/07/2018 30/04/2026 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.1.2.29 0 Relatório do monitoramento da qualidade ano 2, de um total 1 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/07/2023 30/04/2027 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ06 SPJ16
I00; 

I01;I02;I0
3

C Sem Judicialização 4.12.2 Monitoramento ecológico
Subprojeto/Subproces

so
I00;I01;I02A;I02B;I03

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2022 31/12/2030 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.2.1 75 Nascentes recuperadas, do total 5000 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2022 28/12/2030 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.2.2 66 Riqueza de espécies, do total 48 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2022 28/12/2030 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.2.3 1033 Densidade de regenerantes (Plantio Total), do total 1200 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2022 28/12/2030 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.2.4
1865 Densidade de regenerantes (Condução da regeneração), do total 
2000

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2022 28/12/2030 Em andamento

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.2.5 147 Cobertura do dossel, do total 210 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2022 28/12/2030 Em andamento

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 Parcialmente Judicializado 0 PG028 Conservação da Biodiversidade Aquática Programa

Identificar e mensurar os 
impactos sobre a biota e 
ambientes do Rio Doce e das 
regiões da Foz, estuarinos e 
marinhos, permitindo a 
elaboração e implementação 
de medidas para recuperação 
e conservação desta 
biodiversidade, nos ambientes 
potencialmente impa

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Bai
xo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumirit
inga

Órgãos ligados à conservação 
da Biodiversidade (IBAMA, 
ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e 
comitês de bacias

29/06/2016 A definir Em andamento  R$        919.491.578,67  R$        642.355.034,89  R$        277.136.543,78 70%

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164
IC.ALNA; 
IC.ALNB; 
IC.ALNC

PJ01

SPJ01; 
SPJ02; 
SPJ03; 
SPJ04

I02 Sem Judicialização 4.1
Projeto de Recuperação e Conservação  da Fauna Aquática da Área 
Ambiental 1 - Cl.164 - TTAC

Projeto/Processo/Ativi
dade

I02
Elaborar e implementar 
medidas para a recuperação e 
conservação da fauna aquátic

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Bai
xo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumirit
inga

Órgãos ligados à conservação 
da Biodiversidade (IBAMA, 
ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e 
comitês de bacias

29/06/2016 30/06/2027 Em andamento

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164 IC.ALNA PJ01 SPJ01 Sem Judicialização 4.1.1
FASE 1: Caracterização da composição, estrutura e aspectos 
populacionais da ictiofauna e de invertebrados aquático da calha e 
tributários do Rio Doce na Área Ambiental 1 (Cl.164 "a" - TR1)

Subprojeto/Subproces
so

Caracterizar a composição, a 
estrutura e aspectos 
populacionais da ictiofauna e 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Bai
xo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumirit
inga

Órgãos ligados à conservação 
da Biodiversidade (IBAMA, 
ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e 
comitês de bacias

29/06/2016 19/02/2021 Concluído

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.1.8.5
1 Caracterização da composição, estrutura e aspectos populacionais da 
ictiofauna e de invertebrados aquático da calha e tributários do rio 
Doce na Área Ambiental 1, de um total 1

Entrega/Ação

Açucena;Aimorés;Baixo 
Guandu;Barra 
Longa;Colatina;Conselheiro 
Pena;Governador 
Valadares;Linhares;Mariana;Per
iquito;Ponte Nova;Raul 
Soares;Rio Casca;Rio 
Doce;Sem-Peixe

15/01/2019 19/10/2020 Concluído
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PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164 IC.ALNB PJ01 SPJ02 Sem Judicialização 4.1.2
FASE 2: Avaliação do estado de conservação de espécies de peixes e 
invertebrados aquáticos nativas do Rio Doce na Área Ambiental 1 (CL. 
164 "b" - TR2)

Subprojeto/Subproces
so

Realizar a avaliação do estado 
de conservação de espécies de 
peixes e invertebra

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Bai
xo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumirit
inga

Órgãos ligados à conservação 
da Biodiversidade (IBAMA, 
ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e 
comitês de bacias

27/02/2018 19/07/2021 Concluído

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.2.8.5
1 Avaliação do estado de conservação de espécies da biota aquática do 
rio Doce, de um total 1

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Linhares;Maria
na;Marliéria;Naque;Periquito;Pi
ngo-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

05/07/2021 19/07/2021 Concluído

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164 IC.ALNC PJ01 SPJ03 Sem Judicialização 4.1.3
FASE 3: Elaboração do Plano de Ação para Conservação da 
Biodiversidade Aquática (CL 164 "c" - TR3)

Subprojeto/Subproces
so

Elaborar medidas para a 
recuperação e conservação da 
fauna aquática da bacia do 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Bai
xo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumirit
inga

Órgãos ligados à conservação 
da Biodiversidade (IBAMA, 
ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e 
comitês de bacias

19/09/2019 17/01/2023 Concluído

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.3.4.5
1 Elaboração do Plano de Ação para a Conservação da Biodiversidade 
Aquática, de um total 1

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Linhares;Maria
na;Marliéria;Naque;Periquito;Pi
ngo-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

02/01/2023 17/01/2023 Concluído

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164 IC.ALNC PJ01 SPJ04 I02 Sem Judicialização 4.1.4
FASE 4: Execução do Plano de Ação para conservação da 
Biodiversidade Aquática (Cl.164 item "c")

Subprojeto/Subproces
so

I02
Implementar e monitorar 
medidas para a recuperação e 
conservação da fauna aquáti

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Bai
xo Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumirit
inga

Órgãos ligados à conservação 
da Biodiversidade (IBAMA, 
ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e 
comitês de bacias

30/12/2021 30/06/2027 Em andamento

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.4.2.1.7
1 Protocolo relatório e matriz de monitoria - Execução do Plano de 
Ação para conservação da Biodiversidade Aquática (CL 164 item "c"), 
de um total 1

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Linhares;Maria
na;Marliéria;Naque;Periquito;Pi
ngo-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

30/06/2023 30/06/2023 Concluído

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.4.2.2.5
0 Protocolo relatório e matriz de monitoria - Execução do Plano de 
Ação para conservação da Biodiversidade Aquática (CL 164 item "c"), 
de um total 0

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Linhares;Maria
na;Marliéria;Naque;Periquito;Pi
ngo-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

28/06/2024 28/06/2024 A iniciar
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PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.4.2.3.5
0 Protocolo relatório e matriz de monitoria - Execução do Plano de 
Ação para conservação da Biodiversidade Aquática (CL 164 item "c"), 
de um total 0

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Linhares;Maria
na;Marliéria;Naque;Periquito;Pi
ngo-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

30/06/2025 30/06/2025 A iniciar

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.4.2.4.5
0 Protocolo relatório e matriz de monitoria - Execução do Plano de 
Ação para conservação da Biodiversidade Aquática (CL 164 item "c"), 
de um total 0

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Linhares;Maria
na;Marliéria;Naque;Periquito;Pi
ngo-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

30/06/2026 30/06/2026 A iniciar

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.4.2.5.5
0 Protocolo relatório e matriz de monitoria Final - Execução do Plano 
de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática (CL 164 item 
"c"), de um total 1

Entrega/Ação 30/06/2027 30/06/2027 A iniciar

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.4.3.52
17 Ações do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade 
Aquática concluídas, do total 105

Entrega/Ação 20/12/2022 31/03/2027 Em andamento

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C165
IC.INC1; 
IC.INC2; 
IC.INC3

PJ02

SPJ05; 
SPJ06; 
SPJ07; 
SPJ08; 
SPJ09

I01 J E06
D1044614
56202040

13800
Parcialmente Judicializado 4.2

Avaliação de impacto e monitoramento da biodiversidade aquática 
(Cl.165)

Subprojeto/Subproces
so

I01

Realizar estudos para 
identificação dos impactos 
agudos e crônicos sobre as 
espé

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumir..
.

Órgãos ligados à conservação 
da Biodiversidade (IBAMA, 
ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e 
comitês de bacias

30/06/2016 A definir Em andamento

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.2.2.1.15
1 Plano de Trabalho da Avaliação de impacto e Monitoramento da 
biodiversidade aquática (Cl.165), de um total 1

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Linhares;Maria
na;Marliéria;Naque;Periquito;Pi
ngo-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

22/01/2018 28/02/2018 Concluído

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.2.3.2.6
1001 Campanhas de Monitoramento da biodiversidade aquática (Cl.165 
e TR4) - Trecho ES, contribuindo para um realizado de 1163, de um 
total de 54

Entrega/Ação

Aracruz;Baixo 
Guandu;Colatina;Conceição da 
Barra;Linhares;São 
Mateus;Serra

01/09/2017 28/06/2024 Em andamento

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.2.4.3.1.9
162 Campanhas de Monitoramento da biodiversidade aquática (CL.165) 
- Trecho MG, contribuindo para um realizado de 1163, de um total de 
54

Entrega/Ação 14/02/2020 06/07/2026 Em andamento

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.2.5.20
0 Análise Ambiental Integrada e Avaliação de Impactos do Ambiente 
Dulcícola concluída, de um total 1

Entrega/Ação 17/01/2025 24/04/2025 A iniciar

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C165 IC.CAPT PJ03
SPJ10; 
SPJ11

I03 Sem Judicialização 4.3
Plano de Ação Integrado para recuperação e conservação da 
biodiversidade aquática e dos ambientes costeiro e marinho (Cl. 165)

Subprojeto/Subproces
so

I03
Elaborar e executar o Plano de 
Ação Integrado para 
Recuperação e Conservação da 

Aracruz;Baixo 
Guandu;Colatina;Conceição da 
Barra;Linhares;São 
Mateus;Serra

Órgãos ligados à conservação 
da Biodiversidade (IBAMA, 
ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e 
comitês de bacias

30/04/2021 04/07/2028 Em andamento

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.3.3.9.16
0 Plano de ação integrado da Biodiversidade Aquática elaborado, de 
um total 1

Entrega/Ação 11/09/2024 24/09/2024 A iniciar

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.3.4.4
0 Ações do plano de ação integrado da Biodiversidade Aquática 
executadas, do total 0

Entrega/Ação 23/08/2024 04/07/2028 A iniciar

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C166
IC.PAR1; 
IC.PAR2

PJ04
SPJ12; 
SPJ13

I04 Sem Judicialização 4.4 Ações Contingenciais (Cl.166) 
Subprojeto/Subproces

so
I04

Elaborar um planejamento e 
executar, por um período de 5 
anos, eventuais ações d

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Linhares;Maria
na;Marliéria;Naque;Periquito;Pi
ngo-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

Órgãos ligados à conservação 
da Biodiversidade (IBAMA, 
ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e 
comitês de bacias

29/06/2016 21/12/2027 Em andamento

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.4.3.4
0 Plano de trabalho de execução das ações contingenciais elaborado, 
de um total 1

Entrega/Ação 03/02/2025 15/04/2025 A iniciar

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.4.5.3 0 Ações Contingenciais executadas, do total 0 Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Linhares;Maria
na;Marliéria;Naque;Periquito;Pi
ngo-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

14/12/2027 21/12/2027 A iniciar

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 Sem Judicialização 0
PG029 - Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da 
Fauna Silvestre

Programa

A Deliberação 722 aprovou a 
alteração do PG29 e CL167 - 
Obrigação de Fazer da FR por 
Obrigação de Pagar com a 
transferência dos recursos, 
permitindo execução de ações 
pelo IBAMA e fortalecimento 
das estruturas de triagem e 
reabilitação fauna silvestre

Nova Lima;Serra NA
Atendimento à fauna silvestre 
dos Estados de MG e ES

29/06/2016 30/11/2024 Em andamento  R$        182.236.404,44  R$          14.450.908,17  R$        167.785.496,27 8%
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PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 
IC.PAR1; 
IC.PAR2

PJ01

SPJ01; 
SPJ02; 
SPJ03; 
SPJ04

I01; I02; 
I03; I04

C Sem Judicialização 4.1
ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO CETRAS 
MG

Projeto/Processo/Ativi
dade

I01;I02;I03;I04
Construção e Aparelhamento 
do CETRAS MG

Nova Lima NA
Atendimento à fauna silvestre 
do Estado de MG

02/05/2018 28/09/2023 Concluído

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 
IC.PAR1

PJ01 SPJ01 I01;I02 C Sem Judicialização 4.1.1 Fase 1: Projetos Técnicos do CETRAS MG
Subprojeto/Subproces

so
I01;I02 Nova Lima NA

Atendimento à fauna silvestre 
do Estado de MG

02/05/2018 07/10/2022 Concluído

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 4.1.1.4.1.39 17 Projetos técnicos do CETRAS MG elaborados, do total 17 Entrega/Ação 27/07/2021 05/04/2022 Concluído

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 Sem Judicialização 4.1.2 Paralisação a pedido do IBAMA MG
Subprojeto/Subproces

so
Nova Lima NA

Atendimento à fauna silvestre 
do Estado de MG

10/10/2022 28/09/2023 Concluído

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 
IC.PAR1; 
IC.PAR2

PJ02

SPJ05; 
SPJ06; 
SPJ07; 
SPJ08

I05; I06; 
I07; I08

C Sem Judicialização 4.2
ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO CETRAS 
ES

Projeto/Processo/Ativi
dade

I05;I06;I07;I08
Construção e Aparelhamento 
do CETRAS ES

Serra NA
Atendimento à fauna silvestre 
do Estado do ES

25/07/2018 28/09/2023 Concluído

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 
IC.PAR1

PJ02 SPJ05 I05;I06 C Sem Judicialização 4.2.1 Fase 1: Projetos Técnicos CETRAS ES
Subprojeto/Subproces

so
I05;I06 Serra NA

Atendimento à fauna silvestre 
do Estado do ES

25/07/2018 28/09/2023 Concluído

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 4.2.1.4.2 29 Projetos técnicos do CETRAS ES elaborados, do total 29 Entrega/Ação Serra NA 29/09/2022 30/06/2023 Concluído

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 
IC.PAR1

PJ02 SPJ06 I07 C Sem Judicialização 4.2.2 Fase 2: Construção do CETRAS ES
Subprojeto/Subproces

so
I07 Serra NA

Atendimento à fauna silvestre 
do Estado do ES

17/08/2020 28/09/2023 Concluído

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 Sem Judicialização 4.3 ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO 722
Projeto/Processo/Ativi

dade

Atendimento à Deliberação 
722 de de repasse de recurso 
financeiro ao IBAMA

Nova Lima;Serra NA
Atendimento à fauna silvestre 
dos Estados de MG e ES

29/09/2023 30/10/2024 Em andamento

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 4.3.9
0 Repasse de recurso financeiro em atendimento à Deliberação 722, de 
um total 1

Entrega/Ação Nova Lima;Serra NA 03/10/2024 30/10/2024 A iniciar

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 Sem Judicialização 0 PG030 Conservação da Biodiversidade Terrestre Programa

Identificar os impactos do 
rompimento da Barragem de 
Fundão sobre as espécies de 
biodiversidade terrestre na 
área de estudo, apresentar e 
executar um plano de ação 
para conservação desta biota e 
demonstrar/indicar os 
resultados da implementação 
do plano.

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumirit
inga

 365 espécies ameaçadas de 
extinção ou de relevância 
biológica para a região, sendo 
150 espécies da flora e 176 da 
fauna vertebrada e 39 da 
fauna invertebrada. A área de 
abrangência geográfica 
definida para as medidas de 
mitigação, recuperação e 
conservaç

29/06/2016 28/08/2030 Em andamento  R$        355.940.756,24  R$          91.183.425,08  R$        264.757.331,16 26%

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168
IC.CAPT; 
IC.PAR1; 
IC.PAR2

PJ01

SPJ01; 
SPJ02; 
SPJ03; 
SPJ04

I01 Sem Judicialização 4.1 Projeto de Conservação da Biodiversidade Terrestre
Projeto/Processo/Ativi

dade

Identificação dos impactos 
oriundos do rompimento da 
Barragem de Fundão sobre as 
espécies de 

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumirit
inga

 365 espécies ameaçadas de 
extinção ou de relevância 
biológica para a região, sendo 
150 espécies da flora e 176 da 
fauna vertebrada e 39 da 
fauna invertebrada. A área de 
abrangência geográfica 
definida para as medidas de 
mitigação, recuperação e 
conservaç

08/08/2016 13/03/2030 Em andamento

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168 IC.CAPT PJ01 SPJ01 Sem Judicialização 4.1.1
Fase 1: Estudo de avaliação do impacto sobre as espécies ameaçadas  
(CL.168)

Projeto/Processo/Ativi
dade

Identificação dos impactos 
oriundos do rompimento da 
Barragem de Fundão sobre as

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumirit
inga

 365 espécies ameaçadas de 
extinção ou de relevância 
biológica para a região, sendo 
150 espécies da flora e 176 da 
fauna vertebrada e 39 da 
fauna invertebrada. A área de 
abrangência geográfica 
definida para as medidas de 
mitigação, recuperação e 
conservaç

08/08/2016 04/08/2017 Concluído

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.1.6.7
1 Relatório do Estudo de Avaliação do Impacto sobre as Espécies 
Ameaçadas, de um total 1

Entrega/Ação 09/12/2016 04/08/2017 Concluído

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168
IC.CAPT; 
IC.PAR2

PJ01 SPJ02 Sem Judicialização 4.1.2 Fase 2: Avaliação Ecológica Rápida (Notificação IBAMA nº 678322-E)  
Projeto/Processo/Ativi

dade

Avaliação dos impactos sobre 
a biodiversidade terrestre do 
rio Doce, mapeamento 

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumirit
inga

 365 espécies ameaçadas de 
extinção ou de relevância 
biológica para a região, sendo 
150 espécies da flora e 176 da 
fauna vertebrada e 39 da 
fauna invertebrada. A área de 
abrangência geográfica 
definida para as medidas de 
mitigação, recuperação e 
conservaç

06/07/2017 31/07/2020 Concluído

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.2.3.3.1.3.12
1 Relatório do Monitoramento de Flora terrestre referente à campanha 
em período seco do 1º ciclo de monitoramento, de um total 1

Entrega/Ação 09/04/2019 22/07/2020 Concluído

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.2.3.3.2.3.11
1 Relatório Consolidado da 1ª campanha de Fauna Terrestre (período 
seco-ciclo1) à Fundação Renova, de um total 1

Entrega/Ação 08/02/2019 31/07/2020 Concluído

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.2.3.4.3.10
1 Relatório Consolidado da 2ª Campanha de Monitoramento de Fauna 
Terrestre  (período chuvoso-ciclo1), de um total 1

Entrega/Ação 06/11/2019 31/07/2020 Concluído
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PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168 IC.PAR1 PJ01 SPJ03 Sem Judicialização 4.1.3
Fase 3: Elaboração do Plano de Ação para Conservação da 
Biodiversidade Terrestre (CL 168 - Parágrafo 1º)

Projeto/Processo/Ativi
dade

Elaborar Plano de Ação para 
conservação da biodiversidade 
terrestre na área de e

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumirit
inga

 365 espécies ameaçadas de 
extinção ou de relevância 
biológica para a região, sendo 
150 espécies da flora e 176 da 
fauna vertebrada e 39 da 
fauna invertebrada. A área de 
abrangência geográfica 
definida para as medidas de 
mitigação, recuperação e 
conservaç

17/04/2017 16/10/2020 Concluído

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.3.2.7
1 Plano de Trabalho para a elaboração do Plano de Ação para 
Conservação da Biodiversidade Terrestre, de um total 1

Entrega/Ação 07/08/2017 15/02/2018 Concluído

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.3.3.4.8
1 Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre pela CT-
Bio e CIF (Deliberação nº 419/2020 - 31 de julho de 2020), de um 
total 1

Entrega/Ação 21/11/2018 31/07/2020 Concluído

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.3.4.4
1 Livro publicado do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade 
Terrestre, de um total 1

Entrega/Ação 10/04/2019 16/10/2020 Concluído

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168 IC.PAR2 PJ01 SPJ04 I01 Sem Judicialização 4.1.4
Fase 4: Execução do Plano de Ação para Conservação da 
Biodiversidade Terrestre, incluindo Monitoramento de Biodiversidade 
Terrestre (CL 168 - Parágrafo 1º/Notificação IBAMA nº 678322-E)

Projeto/Processo/Ativi
dade

I01
Executar ações para 
conservação da biodiversidade 
terrestre, conforme resultados

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumirit
inga

 365 espécies ameaçadas de 
extinção ou de relevância 
biológica para a região, sendo 
150 espécies da flora e 176 da 
fauna vertebrada e 39 da 
fauna invertebrada. A área de 
abrangência geográfica 
definida para as medidas de 
mitigação, recuperação e 
conservaç

01/11/2016 13/03/2030 Em andamento

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.4.1.2.4
1 Relatório de avaliação crítica do Plano de Ação e proposta de um 
Protocolo de inclusão de ações que gerem impacto positivo para a 
biodiversidade terrestre, de um total 1

Entrega/Ação 17/02/2020 01/09/2020 Concluído

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.4.2.12
3 Relatório anual de monitoria do Plano de ação para Conservação da 
Biodiversidade Terrestre., de um total 10

Entrega/Ação 12/07/2021 13/03/2030 Em andamento

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.4.5
2 Ações concluídas do PABT (Plano de Ação para Conservação da 
Biodiversidade Terrestre), do total 46

Entrega/Ação 25/10/2019 13/03/2030 Em andamento

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 Sem Judicialização 0 PG035 - Informação para a População Programa

O Programa de Informação 
para a População tem como 
objetivo salvaguardar e 
disponibilizar, de modo 
descentralizado e acessível, 
um acervo de dados e 
informações sobre o 
rompimento da barragem de 
Fundão e seus 
desdobramentos.

Públicos Especializados, 
Pessoas Atingidas, 
Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, 
visitantes e outras pessoas 
interessadas.

02/03/2016 31/12/2030 Em andamento  R$          48.947.610,48  R$            6.241.146,34  R$          42.706.464,14 13%

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174
IC.CAPT;I
C.PAR1

PJ01
SPJ01;SPJ
02;SPJ03

C Sem Judicialização 4.1
Projeto de Implantação dos Espaços Físicos - Centro de Informações 
Técnicas

Projeto/Processo/Ativi
dade

Implantar um Centro de 
Informação Técnica da Área 
Ambiental 1 (Mariana – MG) e 
duas bases físicas regionais, 
sendo uma em Minas Gerais 
(Governador Valadares) e 
outra no Espírito Santo 
(Linhares).

Governador 
Valadares;Linhares;Mariana

Públicos Especializados, 
Pessoas Atingidas, 
Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, 
visitantes e outras pessoas 
interessadas.

04/09/2017 31/12/2026 Em andamento

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.CAPT PJ01 SPJ01 C Sem Judicialização 4.1.1 Centro de Informações Técnicas - Unidade de Mariana
Subprojeto/Subproces

so
Mariana

Públicos Especializados, 
Pessoas Atingidas, 
Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, 
visitantes e outras pessoas 
interessadas.

04/09/2017 31/12/2026 Em andamento

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.1.1.4.2
0 Unidade do Centro de Informações Técnicas de Mariana entregue, de 
um total 1

Entrega/Ação 31/12/2026 31/12/2026 A iniciar

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PJ01 SPJ02 C Sem Judicialização 4.1.2 Centro de Informações Técnicas - Unidade de Gov. Valadares
Subprojeto/Subproces

so
Governador Valadares

Públicos Especializados, 
Pessoas Atingidas, 
Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, 
visitantes e outras pessoas 
interessadas.

02/01/2018 19/03/2026 Em andamento

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.1.2.6.2
0 Unidade do Centro de Informações Técnicas de Governador Valadares 
entregue, de um total 1

Entrega/Ação 19/03/2026 19/03/2026 A iniciar

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PJ01 SPJ03 C Sem Judicialização 4.1.3 Centro de Informações Técnicas - Unidade de Linhares
Subprojeto/Subproces

so
Linhares

Públicos Especializados, 
Pessoas Atingidas, 
Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, 
visitantes e outras pessoas 
interessadas.

19/07/2018 31/12/2026 Em andamento

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.1.3.4.2
0 Unidade do Centro de Informações Técnicas de Linhares entregue, de 
um total 1

Entrega/Ação 31/12/2026 31/12/2026 A iniciar

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.1.4 Pontos de Acesso do CIT Item de Controle 01/06/2021 23/02/2022 Concluído

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.1.4.1
13 Pontos de Acesso do Centro de Informação Técnica (CIT) instalados 
nos Centros de Informação e Atendimento (CIA's), de um total 13

Entrega/Ação 01/06/2021 23/02/2022 Concluído

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C Sem Judicialização 4.2
Processo de Constituição e Atualização do Inventário de Dados e 
Informações sobre o Rompimento da Barragem de Fundão

Projeto/Processo/Ativi
dade

1;2;3;6;7

Consolidar e manter atualizado 
o Inventário de Dados e 
Informações sobre o 
Rompimento da Barragem de 
Fundão.

Online

Públicos Especializados, 
Pessoas Atingidas, 
Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, 
visitantes e outras pessoas 
interessadas.

01/07/2019 02/08/2030 Em andamento

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C065 IC.CAPT PR01 Sem Judicialização 4.2.1 Processo de Implantação e Manutenção da Plataforma Interativa
Subprojeto/Subproces

so
1;2;3 Online

Públicos Especializados, 
Pessoas Atingidas, 
Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, 
visitantes e outras pessoas 
interessadas.

01/07/2019 02/08/2030 Em andamento

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.1.1.2.10 1 Plataforma Interativa Implantada, de um total 1 Entrega/Ação 30/07/2021 30/07/2021 Concluído

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.1.2.2
32 Manutenção da Plataforma Interativa executada, sendo um processo 
que se repete por  110

Entrega/Ação 30/07/2021 02/08/2030 Em andamento

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.2 Processo de Descentralização e Itinerância Item de Controle 01/03/2021 02/08/2030 Em andamento

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.2.2
36 Processo de Descentralização e Itinerância executado, sendo um 
processo que se repete por  114

Entrega/Ação 01/03/2021 02/08/2030 Em andamento

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.3 Processo de Funcionamento da Curadoria  Item de Controle 30/07/2021 02/08/2030 Em andamento

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.3.1
32 Acompanhamento da Curadoria executado, sendo um processo que 
se repete por  110

Entrega/Ação 30/07/2021 02/08/2030 Em andamento

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PR02
SPR01;SP
R02;SPR0

3
C Sem Judicialização 4.3

Processo de Funcionamento e Gestão dos Espaços Fisicos - Centro de 
Informações Técnicas

Projeto/Processo/Ativi
dade

4;5

Promover o adequado 
funcionamento e gestão das 
unidades do Centro de 
Informação Técnica em 
Mariana (MG), Governador 
Valadares (MG) e Linhares 
(ES) até 2026.

Governador 
Valadares;Linhares;Mariana

Públicos Especializados, 
Pessoas Atingidas, 
Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, 
visitantes e outras pessoas 
interessadas.

10/08/2017 31/12/2026 Em andamento
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PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PR02 SPR01 C Sem Judicialização 4.3.1 Manutenção da unidade do CIT de Mariana
Subprojeto/Subproces

so
4;5 Mariana

Públicos Especializados, 
Pessoas Atingidas, 
Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, 
visitantes e outras pessoas 
interessadas.

10/08/2017 31/12/2026 Em andamento

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.3.1.3.2
26 Operação da unidade do CIT em Mariana, sendo um processo que 
se repete por  60

Entrega/Ação 01/10/2018 31/12/2026 Em andamento

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PR02 SPR02 C Sem Judicialização 4.3.2 Manutenção da unidade do CIT de Governador Valadares
Subprojeto/Subproces

so
4;5 Governador Valadares

Públicos Especializados, 
Pessoas Atingidas, 
Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, 
visitantes e outras pessoas 
interessadas.

16/10/2023 31/12/2026 Em andamento

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.3.2.3
0 Operação da unidade do CIT em Governador Valadares, sendo um 
processo que se repete por  34

Entrega/Ação 28/03/2024 31/12/2026 A iniciar

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PR02 SPR03 C Sem Judicialização 4.3.3 Manutenção do CIT Linhares
Subprojeto/Subproces

so
4;5 Linhares

Públicos Especializados, 
Pessoas Atingidas, 
Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, 
visitantes e outras pessoas 
interessadas.

02/05/2023 31/12/2026 Em andamento

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.3.3.3
0 Operação da unidade do CIT em Linhares, sendo um processo que se 
repete por  34

Entrega/Ação 28/03/2024 31/12/2026 A iniciar

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 Sem Judicialização 0 PG036 - Comunicação Nacional e Internacional Programa

Estabelecer sítio eletrônico em 
no mínimo dois idiomas, para 
divulgar as ações e o 
andamento dos programas 
desenvolvidos em função do 
TTAC. 

Online
Sociedade, comunidades 
atingidas, órgãos reguladores 
e os diversos públicos.

01/06/2016 31/12/2030 Em andamento  R$          33.655.207,49  R$          13.174.685,77  R$          20.480.521,72 39%

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 C175 IC.CAPT PJ01 C Sem Judicialização 4.1 Projeto de Implantação da Plataformas Digitais
Projeto/Processo/Ativi

dade

Desenvolver site contendo 
informações sobre o 
andamento e evolução dos 
programas definidos no TTAC 
e conduzidos pela Fundação 
Renova.

Online
Sociedade, comunidades 
atingidas, órgãos reguladores 
e os diversos públicos.

01/06/2016 30/08/2016 Concluído

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.1.1 Implantação da Plataforma Digital Item de Controle 01/06/2016 30/08/2016 Concluído
PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.1.1.1 1 Plataforma Digital Implantada, de um total 1 Entrega/Ação 01/06/2016 30/08/2016 Concluído

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 C175 IC.CAPT PR01 C Sem Judicialização 4.2
Processo de Comunicação e Manutenção de Conteúdos e Acesso à 
Informações via Plataformas Digitais

Projeto/Processo/Ativi
dade

I01;I02;I03;I04;I05;I06

Manter e atualizar informações 
sobre o andamento dos 
programas e processos de 
reparação e compensação.

Online
Sociedade, comunidades 
atingidas, órgãos reguladores 
e os diversos públicos.

31/08/2016 02/08/2030 Em andamento

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.1
Manutenção de Conteúdos e Acesso à Informações via Plataformas 
Digitais

Item de Controle 31/08/2016 02/08/2030 Em andamento

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.1.1
91 Manutenção de Conteúdos e Acesso à Informações via Plataformas 
Digitais, sendo um processo que se repete por  169

Entrega/Ação 31/08/2016 02/08/2030 Em andamento

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.2 Revisão e melhoria de usabilidade e acessibilidade do site Item de Controle 03/01/2018 30/11/2023 Concluído

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.2.2
1 Melhoria de usabilidade e acessibilidade do site 
(fundacaorenova.org), de um total 1

Entrega/Ação 03/07/2023 30/11/2023 Concluído

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.3
Transferência de dados da Plataformas Digitais para o repositório do 
programa de informações para a população - PG 35.

Item de Controle 03/08/2026 02/08/2030 A iniciar

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.3.1
0 Transferência de dados do sítio eletrônico para o repositório do 
programa de informações para a população - PG 35., de um total 1

Entrega/Ação 03/08/2026 02/08/2030 A iniciar

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.3
Projeto de gestão das melhorias para disponibilização e acesso aos 
dados do Portal da Transparência

Item de Controle 06/12/2021 02/08/2030 Em andamento

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.3.1
Gestão das melhorias para disponibilização e acesso aos dados do 
Portal da Transparência

Item de Controle 06/12/2021 02/08/2030 Em andamento

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.3.1.2
21 Acompanhamento do processo de melhorias para disponibilização e 
acesso aos dados do Portal da Transparência, sendo um processo que 
se repete por  99

Entrega/Ação 30/06/2022 02/08/2030 Em andamento

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.3.1.3
1 Melhoria de usabilidade e acessibilidade do Portal da Transparência 
(transparencia.fundacaorenova.org), de um total 1

Entrega/Ação 03/07/2023 30/11/2023 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Parcialmente Judicializado 0 PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce Programa

Investigar e monitorar a Bacia 
do Rio Doce, áreas estuarinas 
e costeiras (isóbata 10 
metros), gerando informações 
sobre a qualidade da água e 
sedimentos para subsidiar a 
tomada de decisão e 
desenvolvimento dos 
programas e ações correlatos.

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvi
nópolis;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conceição da 
Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Gove
rnador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Mateus;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumirit
inga

Sistema CIF, Programas da 
Fundação Renova, CT-SHQA, 
CT-Flor, CT-Saúde e outras 
CTs, Instituições Públicas e 
Privadas e População em Gera, 
FEAM, atingidos da bacia do 
Rio Doce, Secretarias 
Municipais de Saúde e 
Secretarias Estaduais de 
Saúde, Programas da 

01/03/2016 A definir Em andamento  R$        492.969.726,27  R$        327.008.830,54  R$        165.960.895,73 66%

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.1 Ações emergenciais de monitoramento Item de Controle

Realizar coletas de água e 
sedimentos em 115 pontos de 
monitoramento no rio Doce, 
afluentes, zona costeira e 
estuarina; Coletas e análise de 
água tratada nas Estações de 
Tratamento de Água (ETA) que 
captam água do Rio Doce; 
Medições diárias de turbidez ao

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvi
nópolis;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conceição da 
Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Gove
rnador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Mateus;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Serra;Sobrália;Timóteo;T
umiritinga

Sistema CIF, Programas da 
Fundação Renova, CT-SHQA e 
outras CTs, Instituições 
Públicas e Privadas, População 
em Geral, FEAM.

01/03/2016 17/03/2020 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.1.1
17 Coletas de água e sedimentos em 115 pontos de monitoramento no 
rio Doce, afluentes, zona costeira e estuarina, de um total 17

Entrega/Ação 01/03/2016 31/07/2017 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.1.2
517 Medições diárias de turbidez ao longo do Rio Doce e tributários, 
de um total 517

Entrega/Ação 01/03/2016 31/07/2017 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.1.3
1 Helicóptero disponibilizado para sobrevoos para acompanhamento da 
pluma de turbidez na foz e no mar, de um total 1

Entrega/Ação 01/03/2016 06/09/2019 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.1.5.1
49 Monitoramentos das Estações de Tratamento de Água (ETA) de 
Colatina, de um total 49

Entrega/Ação 01/03/2016 17/03/2020 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C177
IC.CAPT; 
IC.PAR1

PJ01
SPJ01; 
SPJ02; 
SPR01

Parcialmente Judicializado 4.2 PMQQS
Projeto/Processo/Ativi

dade
I01;I02;I03;I04;I05

Gerar e disponibilizar para o 
sistema CIF, instituições 
públicas e privadas e a 
população em geral, um banco 
de dados confiável, de 
qualidade e quantidade de 
água e sedimentos, com 
parâmetros físicos, químicos e 
biológicos da área ambiental I 
definida do 

Aimorés;Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom Jesus 
do Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;M
ariana;Naque;Periquito;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Doce;São Domingos do 
Prata;Tumiritinga

Sistema CIF, Programas da 
Fundação Renova, CT-SHQA e 
outras CTs, Instituições 
Públicas e Privadas e 
População em Geral.

01/03/2016 A definir Em andamento
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PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
C177;C17

8
IC.CAPT; 
IC.PAR1

PJ01; PJ02 SPJ01 Sem Judicialização 4.2.1 Projeto de Desenvolvimento do PMQQS e Intervenções (PMQQVAI)
Subprojeto/Subproces

so

Desenvolver um programa de 
monitoramento quali-
quantitativo sistemático 
(PMQQS) 

Sistema CIF, Programas da 
Fundação Renova, CT-SHQA e 
outras CTs, Instituições 
Públicas e Privadas e 
População em Geral.

01/08/2016 16/04/2019 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.1.1.2
1 Plano de Monitoramento de rios e mar do Programa de 
Monitoramento Quali-quantitativo Sistêmico de Água e Sedimentos 
(PMQQS) elaborado, de um total 1

Entrega/Ação 01/03/2019 04/04/2019 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
C177;C17

8
IC.CAPT; 
IC.PAR1

PJ01; PJ02 SPJ02 Sem Judicialização 4.2.2 Projeto de Implantação do PMQQS e Intervenções (PMQQVAI)
Subprojeto/Subproces

so

Implementar um programa de 
monitoramento quali-
quantitativo sistemático 
(PMQQS) 

Sistema CIF, Programas da 
Fundação Renova, CT-SHQA e 
outras CTs, Instituições 
Públicas e Privadas e 
População em Geral.

01/03/2016 02/10/2017 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.2.1.1
1 Programa de Monitoramento Quali-quantitativo Sistêmico de Água e 
Sedimentos (PMQQS) e Processo de Monitoramento das Intervenções 
(PMQQVAI) implementados, de um total 1

Entrega/Ação 02/01/2017 31/07/2017 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C177 IC.CAPT PJ01 SPR01
I01; I02; 
I03; I04; 

I05
Parcialmente Judicializado 4.2.3 Processo de monitoramento PMQQS

Subprojeto/Subproces
so

I01;I02;I03;I04;I05

Executar o programa de 
monitoramento quali-
quantitativo sistemático 
(PMQQS) de á

Sistema CIF, Programas da 
Fundação Renova, CT-SHQA e 
outras CTs, Instituições 
Públicas e Privadas e 
População em Geral.

01/08/2017 A definir Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.3.1.1.2.64
13189 Coletas de amostras e análises laboratoriais, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2024 01/03/2030 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.3.1.1.2.65
6780 Dados validados, de acordo com critério de validação da NT80, 
de um total sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2024 01/03/2030 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.3.1.1.2.66
102215 Dados gerados pelo PMQQS e disponibilizados no portal 
www.monitoramentoriodoce.org , de um total sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2024 01/03/2030 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.3.1.1.2.67
79 Coletas, análises laboratorias e triagens de Laudos do 
monitoramento de rios e mar, de um total 152

Entrega/Ação 01/12/2023 29/03/2030 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.3.2.1.1.107
30461 Dados quantitativos brutos gerados pelas estações automáticas, 
de um total sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2024 01/03/2030 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.3.2.1.1.108
56693 Dados qualitativos brutos gerados pelas estações automáticas, 
de um total sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2024 01/03/2030 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.4.3.1.77
47 Relatórios mensais de garantia e controle de qualidade (QA/QC), de 
um total 120

Entrega/Ação 01/12/2023 29/03/2030 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.4.3.2.29
29 Relatórios trimestrais de garantia e controle de qualidade (QA/QC), 
de um total 54

Entrega/Ação 01/12/2023 29/03/2030 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.5.1.35 33 Boletins das Águas-Rios, de um total 33 Entrega/Ação 07/12/2020 29/09/2023 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.5.2.1.13 12 Boletins das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira, de um total 12 Entrega/Ação 13/01/2021 29/09/2023 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C178 IC.CAPT PJ02
SPJ01; 
SPJ02; 
SPR02

Sem Judicialização 4.3 PMQQVAI
Projeto/Processo/Ativi

dade

Avaliar, de forma sistemática, 
a variabilidade temporal e 
espacial da qualidade da água, 
do sedimento e das 
comunidades biológicas nas 
áreas prioritárias e demais 
áreas situadas desde a mina 
da Samarco até a UHE Risoleta 
Neves (Barragem de 
Candonga). 

Acaiaca;Aimorés;Alvinópolis;B
aixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conceição da 
Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Gove
rnador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Linhares;Mariana;Marilândia;M
arliéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Mateus;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumir..
.

Bacias de Santarém, Gualaxo 
do Norte, Carmo e Doce

Sistema CIF, CT-SHQA, CT-
Flor e outras CTs, FEAM.

23/10/2017 29/11/2019 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C178 IC.CAPT PJ02 SPR02 Sem Judicialização 4.3.1 Processo de monitoramento das Intervenções (PMQQVAI)
Subprojeto/Subproces

so

Executar o programa de 
monitoramento das 
intervenções (PMQQVAI) e 
operar as esta

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvi
nópolis;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Conceiç
ão da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Gove
rnador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Linhares;Mariana;Marilândia;M
arliéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Mateus;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumirit
inga

Bacias de Santarém, Gualaxo 
do Norte, Carmo e Doce

Sistema CIF, CT-SHQA, CT-
Flor e outras CTs, FEAM.

23/10/2017 29/11/2019 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.3.1.1.1
18 Coletas e análises laboratoriais do monitoramento de água próximo 
às intervenções, de um total 18

Entrega/Ação 23/10/2017 30/04/2019 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.3.1.2.2.5
2 Relatórios do monitoramento de água próximo às intervenções 
protocolados', de um total 2

Entrega/Ação 29/11/2019 29/11/2019 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.4 Processo de Monitoramento do PMQACH Item de Controle

Desenvolver um programa de 
monitoramento da qualidade 
da água para consumo 
humano para atendimento à 
solicitação da Câmara Técnica 
de Saúde (CT – Saúde).

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bugre;Colatina;Fernan
des 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Itueta;Linhares;Mari
ana;Periquito;Resplendor;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;São Mateus;Tumi...

CT-Saúde, Atingidos da bacia 
do Rio Doce, Secretarias 
Municipais de Saúde e 
Secretarias Estaduais de 
Saúde.

02/05/2018 31/03/2029 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.4.1
Desenvolvimento do Projeto de monitoramento de água para consumo 
humano (PMQACH) - (PF0247)

Item de Controle

Desenvolver um programa de 
monitoramento da qualidade 
da água para consumo 
humano para atendimento à 
solicitação da Câmara Técnica 
de Saúde (CT – Saúde).

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bugre;Colatina;Fernan
des Tourinho;Governador 
Valadares;Itueta;Linhares;Mari
ana;Periquito;Resplendor;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;São 
Mateus;Tumiritinga

CT-Saúde, Atingidos da bacia 
do Rio Doce, Secretarias 
Municipais de Saúde e 
Secretarias Estaduais de 
Saúde.

02/05/2018 29/12/2023 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.4.1.7.5
2 Revisão Bianual do Processo de Monitoramento da Qualidade da Água 
para Consumo Humano (PMQACH), de um total 2

Entrega/Ação 24/08/2023 29/12/2023 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.4.3
Executar o Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para 
Consumo Humano (PMQACH)

Item de Controle 17/09/2018 30/11/2028 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.4.3.75
64 Campanhas de coletas, análises e disponibilização dos laudos do 
monitoramento de água para consumo humano, de um total 121

Entrega/Ação 01/12/2023 30/11/2028 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.4.4
Elaboração e protocolo dos relatórios do monitoramento de água para 
consumo humano (PMQACH)

Item de Controle 17/06/2019 31/03/2029 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.4.4.2.18
4 Relatórios do Processo de Monitoramento da Qualidade da Água para 
Consumo Humano (PMQACH) protocolados, de um total 9

Entrega/Ação 01/12/2023 31/03/2029 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.4.5 Elaboração dos Boletins PMQACH Item de Controle 15/01/2021 29/12/2028 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.4.5.2.20
30 Boletins do Processo de Monitoramento da Qualidade da Água para 
Consumo Humano (PMQACH), de um total 75

Entrega/Ação 01/12/2023 29/12/2028 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5 Processo de monitoramento sob demanda Item de Controle

Executar monitoramento para 
a elaboração de estudos 
ambientais, atendimento de 
condicionantes de 
licenciamento ambiental e 
caracterização de recursos 
hídricos conforme demandas 
de outros programas.

Aracruz;Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Periqu
ito;Ponte Nova;Resplendor;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Sem-Peixe

Programas da Fundação 
Renova, principalmente 
manejo de rejeitos, 
abastecimento, 
reassentamento e demais que 
necessitarem desse escopo.

12/02/2019 31/12/2027 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.1
Investigação Complementar da Análise de Água, Sedimentos e Material 
Inconsolidado (coloides)

Item de Controle 13/09/2019 11/03/2024 Em andamento



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Program
a

Revisão 
Docume
nto de 

Definiçã
o

Cláusula
Item de 
Cláusula

Projeto/
Processo
/Atividad

e

Subproje
to/Subpr

ocesso 

Indicador 
 de 

Encerram
ento 

Cunho 
Judicializ

ação 

Eixo de 
Judicializ

ação

Decisão 
de 

Judicializ
ação

Justificat
iva 

sobre o 
escopo 

utilizado 
(citar 

documen
to CIF 

relaciona
do ao 

dissenso)

Nível de Judicialização ID Nível Hierárquico Nome da Tarefa Nível Hierárquico
Indicador de 

Definição Atrelado a 
Projeto/Subprojeto

Descrição/Objetivos Municípios atendidos
Localidade 

(Subdivisão do Município)
Público-Alvo

Início realizado ou 
previsto

Término realizado 
ou previsto

Status Fundação 
Renova

(Avaliação Interna)
 Orçamento planejado  Orçamento realizado 

 Orçamento restante 
= Orçamento 

planejado -Orçamento 
realizado 

Percentual financeiro 
executado = 
Orçamento 

realizado/Orçamento 
planejado

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.1.4.3
1 Relatório Final da Investigação Complementar da Análise de Água, 
Sedimento e Material Inconsolidado (Colóides) - Período seco e 
chuvoso, de um total 1

Entrega/Ação 18/10/2021 03/03/2022 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.3 Monitoramento sob demanda - Candonga - Fazenda Floresta Item de Controle 02/03/2020 14/02/2022 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.3.23
23 Amostragens, triagens de Laudos e disponibilização do 
monitoramento -Candonga - Fazenda Floresta, de um total 23

Entrega/Ação 03/01/2022 10/02/2022 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.4 Monitoramento sob demanda -Terra Indígena de Comboios Item de Controle 02/03/2020 12/05/2020 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.4.1
1 Amostragem, triagem de Laudos e disponibilização do 
monitoramento -Terra Indígena de Comboios, de um total 1

Entrega/Ação 02/03/2020 13/04/2020 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.5
Monitoramento sob demanda - Mariana | Manejo de Rejeitos (Barra 
Longa - Descarga Líquida)

Item de Controle 08/09/2020 13/01/2022 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.5.11
11 Amostragens, triagens de Laudos e disponibilização do 
monitoramento - Mariana | Manejo de Rejeitos - Descarga Líquida, de 
um total 11

Entrega/Ação 03/12/2021 13/01/2022 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.6
Monitoramento sob demanda - Mariana | Manejo de Rejeitos 
(Cachoeira Camargo e Ponte de Ouro Fino)

Item de Controle 03/08/2020 29/12/2022 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.6.28
1 Amostragem, triagem de Laudos e disponibilização do 
monitoramento - Mariana | Manejo de Rejeitos, de um total 1

Entrega/Ação 11/11/2022 29/12/2022 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.7 Monitoramento RIOS - ACP / Descomissionamento Parte A e B Item de Controle 27/07/2023 30/09/2025 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.7.1.24
4 Amostragens, triagens de Laudos e disponibilização do 
monitoramento - RIOS - ACP, de um total 23

Entrega/Ação 01/12/2023 30/09/2025 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.7.3.24
5 Amostragens, triagens de Laudos e disponibilização do 
monitoramento - RIOS - Descomissionamento Parte A e B, de um total 
24

Entrega/Ação 01/12/2023 30/09/2025 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.8 Monitoramento LAGOAS - ACP / Descomissionamento Parte A e B Item de Controle 01/07/2019 30/09/2025 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.8.2.24
133 Amostragens, triagens de Laudos e disponibilização do 
monitoramento - LAGOAS - ACP, de um total 152

Entrega/Ação 01/12/2023 30/09/2025 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.8.4.24
5 Amostragens, triagens de Laudos e disponibilização do 
monitoramento - LAGOAS - Descomissionamento Parte A e B, de um 
total 24

Entrega/Ação 27/07/2023 19/09/2025 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.9 Monitoramento sob demanda - Coletas licenciamento Item de Controle 01/06/2020 31/12/2025 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.9.57
45 Amostragens, triagens de Laudos e disponibilização do 
monitoramento - Coletas licenciamento, de um total 67

Entrega/Ação 01/12/2023 31/12/2025 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.10 Monitoramento sob demanda - Apoio PG32 Item de Controle 01/09/2020 31/12/2027 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.10.54
42 Amostragens, triagens de Laudos e disponibilização do 
monitoramento - Apoio PG32, de um total 88

Entrega/Ação 01/12/2023 31/12/2027 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.11 Monitoramento sob demanda | Outros Item de Controle 12/02/2019 30/01/2026 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.11.1
60 Monitoramentos sob demanda (amostragem, triagem de Laudos e 
disponibilização de laudos), de um total 83

Entrega/Ação 12/02/2019 30/01/2026 Em andamento

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.6 Plano de ação período chuvoso Item de Controle

Executar Plano de Ações para 
o Período Chuvoso com intuito 
de prevenir e mitigar possíveis 
impactos

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Colatina;Governador 
Valadares;Itueta;Mariana;Periq
uito;Resplendor;Tumiritinga

Defesa Civil, Corpo de 
Bombeiro, Prefeituras, 
Secretarias e Órgãos 
ambientais relacionados.

03/09/2018 27/09/2021 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.6.1
2 Planos de ação período chuvoso implementados 2018/2019 e 
2019/2020, de um total 2

Entrega/Ação 03/09/2018 03/08/2020 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.6.2.3.4.1
1 Plano de ação período chuvoso implementado 2020/2021, de um 
total 1

Entrega/Ação 05/04/2021 20/04/2021 Concluído

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Parcialmente Judicializado 4.7 Projetos Estratégicos (Outras demandas mapeadas) Item de Controle

Estudos Ambientais, Parcerias 
e Consultorias. 
Gerenciamento, Fiscalização e 
Auditorias. Comunicação, 
Licenciamento ambiental, 
fundiário etc.)

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilâ
ndia;Marliéria;Naque;Periquito;
Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumirit
inga

05/02/2019 A definir Em andamento

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 0 PG039 - Unidades de Conservação Programa

Dionísio Marliéria Timóteo 
Aracruz Acaiaca Acuru Aimorés 
Amarantina Antonio Pereira 
Baixa Verde Bandeirantes 
Barra Alegre Barra Grande de 
Mesquita Barra Longa Ba翾 
Belo Oriente Boa Morte Boach  
Bom Jesus do Bagre Bom 
Jesus do Galho Bonfim da 
Barra Corrego 

29/06/2016 29/05/2030 Em andamento  R$        171.419.305,30  R$        121.886.600,15  R$          49.532.705,16 71%

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1 Cl. 181 Eixo/Tema 29/06/2016 16/11/2029 Em andamento

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01

SPJ01; 
SPJ02; 
SPJ03; 
SPJ04; 

I01; I02; 
I03

Sem Judicialização 4.1.1
Projeto de Avaliação de Impacto das Unidades de Conservação (Ucs) e 
Reparação das Ucs Impactadas – Cl.181, Deliberação 36/2016 e 
179/2018, NT 14/2020

Projeto/Processo/Ativi
dade

I01;I02:I03
Realizar estudos de avaliação 
de impactos ambientais em 
UCs diretamente afetadas

Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Ara
cruz;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Caratinga;Caravelas;Con
ceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Governador 
Valadares;Guarapari;Itapemiri
m;Itueta;Linhares;Marataízes;
Mariana;Marliéria;Nova 
Viçosa;Ouro Preto;Pingo-
D'Água;Piúma;Ponte 
Nova;Prado;Resplendor;Santa 
Rita do Itueto;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;São 
Mateus;Serra;Timóteo;Vila 
Velha;Vitória

Acaiaca Acuru Aimorés 
Amarantina Antonio Pereira 
Baixa Verde Bandeirantes 
Barra Alegre Barra Grande de 
Mesquita Barra Longa Ba翾 
Belo Oriente Boa Morte Boach  
Bom Jesus do Bagre Bom 
Jesus do Galho Bonfim da 
Barra Corrego Novo Cachoeira 
do Brumado Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de 
localização das Unidades de 
Conservação Atendidas pelo 
programa

29/06/2016 16/11/2029 Em andamento

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01 SPJ01 I01 Sem Judicialização 4.1.1.2
Fase 1: Estudos de avaliação dos impactos ambientais (AIA) nas 
Unidades de Conservação 

Subprojeto/Subproces
so

I01
Realizar estudos de avaliação 
de impactos ambientais em 
UCs diretamente afetadas

Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Ara
cruz;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Caratinga;Caravelas;Con
ceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fundão;Governa
dor 
Valadares;Guarapari;Itapemiri
m;Itueta;Linhares;Marataízes;
Mariana;Marliéria;Nova 
Viçosa;Ouro Preto;Pingo-
D'Água;Piúma;Prado;Resplendo
r;Santa Rita do Itueto;Santana 
do Paraíso;São José do 
Goiabal;Serra;Timóteo;Vila 
Velha

Acaiaca Acuru Aimorés 
Amarantina Antonio Pereira 
Baixa Verde Bandeirantes 
Barra Alegre Barra Grande de 
Mesquita Barra Longa Ba翾 
Belo Oriente Boa Morte Boach  
Bom Jesus do Bagre Bom 
Jesus do Galho Bonfim da 
Barra Corrego Novo Cachoeira 
do Brumado Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de 
localização das Unidades de 
Conservação Atendidas pelo 
programa

07/06/2018 16/10/2025 Em andamento

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 Sem Judicialização 4.1.1.2.4 12 UCs com avaliações de impacto concluídas, do total 53 Entrega/Ação 13/07/2021 23/07/2025 Em andamento
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PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01 SPJ02 Sem Judicialização 4.1.1.3 Fase 2: Elaboração do Plano de Ação de Reparação das UCs Impactadas
Subprojeto/Subproces

so

Planejar ações de reparação 
para os impactos sobre as UCs 
relacionados ao rompim

Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Ara
cruz;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Caratinga;Caravelas;Con
ceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fundão;Governa
dor 
Valadares;Guarapari;Itapemiri
m;Itueta;Linhares;Marataízes;
Mariana;Marliéria;Nova 
Viçosa;Ouro Preto;Pingo-
D'Água;Piúma;Prado;Resplendo
r;Santa Rita do Itueto;Santana 
do Paraíso;São José do 
Goiabal;Serra;Timóteo;Vila 
Velha

Acaiaca Acuru Aimorés 
Amarantina Antonio Pereira 
Baixa Verde Bandeirantes 
Barra Alegre Barra Grande de 
Mesquita Barra Longa Ba翾 
Belo Oriente Boa Morte Boach  
Bom Jesus do Bagre Bom 
Jesus do Galho Bonfim da 
Barra Corrego Novo Cachoeira 
do Brumado Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de 
localização das Unidades de 
Conservação Atendidas pelo 
programa

25/10/2021 03/06/2025 Em andamento

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 Sem Judicialização 4.1.1.3.6
1 Planos de ações de reparação de Ucs impactadas (PERD, Comboios e 
REVIS/APA) finalizados, de um total 3

Entrega/Ação 01/12/2023 30/09/2024 Em andamento

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01 SPJ03 I02; I03 Sem Judicialização 4.1.1.4 Fase 3: Implementação das Ações de Reparação das Ucs Impactadas 
Subprojeto/Subproces

so
I02

Executar ações de reparação 
para os impactos sobre as UCs 
relacionados ao rompim

Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Ara
cruz;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Caratinga;Caravelas;Con
ceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fundão;Governa
dor 
Valadares;Guarapari;Itapemiri
m;Itueta;Linhares;Mariana;Mar
liéria;Nova Viçosa;Ouro 
Preto;Pingo-
D'Água;Piúma;Prado;Resplendo
r;Santa Rita do Itueto;Santana 
do Paraíso;São José do 
Goiabal;Serra;Timóteo;Vila 
Velha

Acaiaca Acuru Aimorés 
Amarantina Antonio Pereira 
Baixa Verde Bandeirantes 
Barra Alegre Barra Grande de 
Mesquita Barra Longa Ba翾 
Belo Oriente Boa Morte Boach  
Bom Jesus do Bagre Bom 
Jesus do Galho Bonfim da 
Barra Corrego Novo Cachoeira 
do Brumado Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de 
localização das Unidades de 
Conservação Atendidas pelo 
programa

15/03/2023 16/11/2029 Em andamento

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 Sem Judicialização 4.1.1.4.6 0 Ações do plano de reparação implementadas., do total 0 Entrega/Ação 24/04/2025 11/09/2029 A iniciar

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01 SPJ04 I03 Sem Judicialização 4.1.1.5 Fase 4: Monitoramento das UCs impactadas
Subprojeto/Subproces

so
I03

Acompanhar a efetividade das 
ações de reparação nas UCs 
impactadas pelo rompimen

Aimorés;Alcobaça;Aracruz;Barr
a Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Caratinga;Caravelas;Con
ceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fundão;Governa
dor 
Valadares;Itueta;Linhares;Mari
ana;Marliéria;Nova 
Viçosa;Ouro Preto;Pingo-
D'Água;Prado;Resplendor;Sant
a Rita do Itueto;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Serra;Timóteo

Acaiaca Acuru Aimorés 
Amarantina Antonio Pereira 
Baixa Verde Bandeirantes 
Barra Alegre Barra Grande de 
Mesquita Barra Longa Ba翾 
Belo Oriente Boa Morte Boach  
Bom Jesus do Bagre Bom 
Jesus do Galho Bonfim da 
Barra Corrego Novo Cachoeira 
do Brumado Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de 
localização das Unidades de 
Conservação Atendidas pelo 
programa

07/08/2024 16/11/2029 A iniciar

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1
Ações de educação e comunicação (Ações 32 e 33 do PABT) - 
Compartilhado com PG 28 e 30

Item de Controle Dionísio;Marliéria;Timóteo Dionísio; Marliéria; Timóteo 01/09/2021 01/04/2027 Em andamento

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.1
1 Elaborar Plano de Educação e Comunicação da Biodiversidade, de um 
total 1

Entrega/Ação Dionísio;Marliéria;Timóteo 22/10/2021 16/08/2022 Concluído

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 Sem Judicialização 4.1.1.6.1.6 0 Ações de Educação e Comunicação executadas, de um total 3 Entrega/Ação 01/09/2021 07/12/2026 Em andamento

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.7
Projeto Ciência Cidadã e Educação Ambiental em parceria com a 
UNESCO (Ações 7, 32 e 33 do PABT) - Compartilhado com PG30

Item de Controle Dionísio;Marliéria;Timóteo Dionísio; Marliéria; Timóteo 14/09/2021 01/04/2027 Em andamento

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.7.1.4
1 Entrega do relatório com as inst de ensino selecionadas do projeto e 
plano de trabalho, de um total 1

Entrega/Ação Dionísio;Marliéria;Timóteo 27/12/2021 23/06/2022 Concluído

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.7.1.7
1 Publicação sobre “Cidadão Cientista na Bacia do Rio Doce”, de um 
total 1

Entrega/Ação Dionísio;Marliéria;Timóteo 15/06/2023 30/06/2023 Concluído

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.7.2.2 0 Programa Ciência Cidada realizado, de um total 1 Entrega/Ação 01/07/2025 01/04/2027 A iniciar
PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2 Cl. 182 Eixo/Tema 27/02/2018 30/11/2029 Em andamento

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ02
SPJ05; 
SPJ06; 
SPJ07; 

I04 C Sem Judicialização 4.2.1 Consolidação do REVIS Santa Cruz
Projeto/Processo/Ativi

dade
I04

Elaboração e Execução do 
Plano de Manejo, execução 
das ações compensatórias elen

Aracruz;Fundão;Linhares Aracruz

ICMBio e Municipios de 
localização das Unidades de 
Conservação Atendidas pelo 
programa (Linhares, Aracruz e 
Fundão).

27/02/2018 03/01/2025 Em andamento

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.1.1.1
Assinatura do Convênio - Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz 
(REVIS)

Subprojeto/Subproces
so

Elaboração e Execução do 
Plano de Manejo, execução 
das ações compensatórias elen

Aracruz;Fundão;Linhares 27/02/2018 20/12/2018 Concluído

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ02 SPJ05 I04 C Sem Judicialização 4.2.1.1.2
Projeto para a Elaboração do Plano de Manejo do REVIS de Santa Cruz 
e APA Costa das Algas/ICMBio/ES

Subprojeto/Subproces
so

Elaboração do Plano de Manejo Aracruz;Fundão;Linhares Aracruz

ICMBio e Municipios de 
localização das Unidades de 
Conservação Atendidas pelo 
programa (Linhares, Aracruz e 
Fundão).

31/10/2019 01/11/2019 Concluído

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.1.1.2.2
1 Projeto para a Elaboração do Plano de Manejo do REVIS de Santa 
Cruz e APA Costa das Algas/ICMBio/ES, sendo um processo que se 
repete por  1

Entrega/Ação Aracruz 01/11/2019 01/11/2019 Concluído

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.1.1.3.1.2.7 1 Elaboração do Plano de Manejo do REVIS, de um total 1 Entrega/Ação Aracruz 04/10/2023 04/10/2023 Concluído

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.1.1.5.1.4
1 Programa elencado no Plano de Manejo do REVIS de Santa Cruz e 
APA Costa das Algas, de um total 1

Entrega/Ação Aracruz 19/12/2023 20/12/2023 Concluído

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ02 SPJ07 I04 C Sem Judicialização 4.2.1.1.6 Execução das ações compensatórias do REVIS de Santa Cruz/ICMBio/ES
Subprojeto/Subproces

so
I04

Execução das ações 
compensatórias elencadas pelo 
órgão gestor da UC no Plano de 

Aracruz;Fundão;Linhares Aracruz

ICMBio e Municipios de 
localização das Unidades de 
Conservação Atendidas pelo 
programa (Linhares, Aracruz e 
Fundão).

01/07/2019 29/12/2023 Concluído

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ02 SPJ08 I04 C Sem Judicialização 4.2.1.2.1 Atendimento da Deliberação 723
Subprojeto/Subproces

so
Execução do Plano de Manejo Aracruz;Fundão;Linhares 28/09/2023 03/01/2025 Em andamento

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 Sem Judicialização 4.2.1.2.1.1.8
0 Ação compensatória do REVIS de Santa Cruz/ICMBio/ES executada., 
do total 2

Entrega/Ação 16/12/2024 31/12/2024 A iniciar

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ03
SPR01; 
SPJ08

I05 C Sem Judicialização 4.2.2 Consolidação do PERD
Projeto/Processo/Ativi

dade
I05

Realizar repasse de recursos 
para Consolidação do PERD 
conforme definição do Aco

Dionísio;Marliéria;Timóteo Dionísio; Marliéria; Timóteo

IEF e Municipios de 
localização da Unidade a ser 
criada (Marliéria, Dionísio e 
Timóteo).

22/08/2018 23/05/2024 Em andamento

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ03 SPR01 C Sem Judicialização 4.2.2.5
Assinatura da Acordo de Cooperação entre Fundação Renova e Instituto 
Estadual de Florestas para consolidação do Parque Estadual do Rio 
Doce (PERD)

Subprojeto/Subproces
so

Assinar o Acordo de 
Cooperação com o IEF

Dionísio;Marliéria;Timóteo Dionísio; Marliéria; Timóteo

IEF e Municipios de 
localização da Unidade a ser 
criada (Marliéria, Dionísio e 
Timóteo).

02/09/2019 30/03/2021 Concluído

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.2.5.10 1 Assinatura do Acordo de Cooperação, de um total 1 Entrega/Ação Dionísio;Marliéria;Timóteo 02/12/2019 09/02/2021 Concluído

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ03 SPJ09 I05 C Sem Judicialização 4.2.2.6
Executar as ações de acordo com o Plano de Trabalho do IEF do Parque 
Estadual do Rio Doce (PERD)

Subprojeto/Subproces
so

I05
Realizar repasse de recursos 
para Consolidação do PERD 
conforme definição do Aco

Dionísio;Marliéria;Timóteo Dionísio; Marliéria; Timóteo

IEF e Municipios de 
localização da Unidade a ser 
criada (Marliéria, Dionísio e 
Timóteo).

07/01/2021 23/05/2024 Em andamento

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.2.6.1.7
4 Realizaçôes de repasses para a execução do Plano de Trabalho do IEF 
do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)., do total 4

Entrega/Ação Dionísio;Marliéria;Timóteo 13/12/2023 27/12/2023 Concluído

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ04
SPJ10; 
SPJ11

I06; I07 C Sem Judicialização 4.2.3 Elaboração e execução do Plano de Manejo da APA na Foz do Rio Doce 
Projeto/Processo/Ativi

dade
I06;I07;I08

Viabilizar a elaboração e 
implementação do Plano de 
Manejo, bem como construir a

Linhares Aracruz; Linhares
ICMBio e Municipio de 
localização da Unidade a ser 
criada (Linhares).

02/01/2024 29/11/2029 Em andamento

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ04 SPJ10 I06 C Sem Judicialização 4.2.3.3
0 Projeto para elaboração do Plano de Manejo da APA na Foz do Rio 
Doce, do total 0

Entrega/Ação I06
Viabilizar a elaboração do 
Plano de Manejo para construir 
a sede da Área de Prot

Linhares Aracruz; Linhares
ICMBio e Municipio de 
localização da Unidade a ser 
criada (Linhares).

02/01/2025 31/07/2025 A iniciar

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ04 SPJ11 I07 C Sem Judicialização 4.2.3.4
0 Execução dos programas elencados no Plano de Manejo da APA na 
Foz do Rio Doce, do total 0

Entrega/Ação I07
Execução do Plano de Manejo 
para construir a sede da Área 
de Proteção Ambiental 

Linhares Aracruz; Linhares
ICMBio e Municipio de 
localização da Unidade a ser 
criada (Linhares).

01/08/2025 29/11/2029 A iniciar

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ05 I08 C Sem Judicialização 4.2.4 Construção da SEDE da APA na Foz do Rio Doce
Projeto/Processo/Ativi

dade

Construir a sede da Área de 
Proteção Ambiental na foz do 
rio Doce, a ser criada 

Linhares Aracruz; Linhares 25/03/2025 30/11/2029 A iniciar

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.4.2 0 Construção da SEDE da APA na Foz do Rio Doce - Cl.182, do total 0 Entrega/Ação Aracruz;Linhares 01/08/2025 30/11/2029 A iniciar
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PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 Sem Judicialização 0 PG040 - Fomento ao CAR e PRA Programa

Prestar suporte e apoio técnico 
para cadastramento dos 
imóveis rurais no CAR, além 
de fomentar a elaboração e a 
implementação dos 
respectivos PRA´s conforme 
previsto na Cláusula 183 do 
TTAC.

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Ituet
a;Linhares;Mariana;Marilândia;
Naque;Periquito;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001) e 
que aderiram ao Programa.

30/12/2016 26/12/2024 Em andamento  R$          10.837.568,60  R$            8.584.118,70  R$            2.253.449,90 79%

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.2 Gerenciamento e Custos Gerais
Gastos Não Atrelados 

a Projetos
Item sem entrega associada 
no cronograma

30/12/2016 28/06/2024 Em andamento

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01
SPJ01;SPJ
02;SPJ03;

SPJ04
I01 C Sem Judicialização 4.3 Fomento ao CAR 

Projeto/Processo/Ativi
dade

I01

O Fomento ao CAR se iniciou 
com o fornecimento pelo 
Instituto Estadual de Florestas 
- IEF da base de dados de 
informações ambientais dos 
CAR ativos no Sistema de 
Cadastro Ambiental Rural - 
SICAR, daqueles situados da 
barragem de fundão a UHE 
Risoleta Neve

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Ituet
a;Linhares;Mariana;Marilândia;
Naque;Periquito;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001) e 
que aderiram ao Programa.

29/07/2019 12/04/2024 Em andamento

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01 SPJ01 C Sem Judicialização 4.3.1 Ações de Apoio
Subprojeto/Subproces

so

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Ituet
a;Linhares;Mariana;Marilândia;
Naque;Periquito;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001) e 
que aderiram ao Programa.

02/09/2020 12/04/2024 Em andamento

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.1.1.1.2
2 Capacitação sobre análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), de um 
total 2

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom Jesus 
do 
Galho;Bugre;Caratinga;Conselh
eiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Mariana;Marliéria;Naque
;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tum...

21/03/2023 14/07/2023 Concluído

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.1.2.1
1 Cartilha do Cadastro Ambiental Rural para territórios de Povos e 
Comunidades Tradicionais elaborada, de um total 1

Entrega/Ação 02/01/2023 31/07/2023 Concluído

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.1.7
1 Relatório de fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) elaborado, 
de um total 2

Entrega/Ação 02/02/2022 12/04/2024 Em andamento

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01 SPJ02 I01 C Sem Judicialização 4.3.2 Alto Rio Doce
Subprojeto/Subproces

so
I01

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001) e 
que aderiram ao Programa.

29/07/2019 31/01/2024 Concluído

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.2.5
236 Cadastro Ambiental Rural no Alto Rio Doce (CAR), contribuindo 
para um realizado de 588, de um total de 592

Entrega/Ação 29/07/2019 31/01/2024 Concluído

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01 SPJ03 I01 C Sem Judicialização 4.3.3 Médio Rio Doce
Subprojeto/Subproces

so
I01

Aimorés;Alpercata;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Conselh
eiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Ituet
a;Naque;Periquito;Resplendor;
Rio Casca;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001) e 
que aderiram ao Programa.

03/05/2021 28/03/2024 Em andamento

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.3.1
302 Cadastro Ambiental Rural no Médio Rio Doce (CAR), contribuindo 
para um realizado de 588, de um total de 592

Entrega/Ação 26/05/2021 28/03/2024 Em andamento

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01 SPJ04 I01 C Sem Judicialização 4.3.4 Baixo Rio Doce
Subprojeto/Subproces

so
I01

Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;Mari
lândia

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001) e 
que aderiram ao Programa.

30/11/2021 28/03/2024 Em andamento

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.4.1
50 Cadastro Ambiental Rural no Baixo Rio Doce (CAR), contribuindo 
para um realizado de 588, de um total de 592

Entrega/Ação 30/11/2021 28/03/2024 Em andamento

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ02
SPJ05;SPJ
06;SPJ07

I02;I03 C Sem Judicialização 4.4 Fomento ao PRA
Projeto/Processo/Ativi

dade
I02;I03

As ações de fomento ao 
Programa de Regularização 
Ambiental – PRA, em 
atendimento à Cláusula 183, 
iniciam-se após o fomento do 
CAR dos imóveis rurais 
atendidos pela Fundação 
Renova com Status Ativo na 
condição “sem pendência”. A 
inscrição do imóvel rural n

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Ituet
a;Linhares;Mariana;Marilândia;
Naque;Periquito;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001) e 
que aderiram ao Programa.

30/12/2016 28/06/2024 Em andamento

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ02 SPJ05 C Sem Judicialização 4.4.1 Ações de apoio
Subprojeto/Subproces

so

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Ituet
a;Linhares;Mariana;Marilândia;
Naque;Periquito;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001) e 
que aderiram ao Programa.

30/12/2016 31/05/2024 Em andamento
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PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.1.1.2
1 Cartilha do Programa de Regularização Ambiental - MG (PRA) 
elaborada, de um total 1

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom Jesus 
do 
Galho;Bugre;Caratinga;Conselh
eiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Mariana;Marliéria;Naque
;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tum...

15/12/2020 16/08/2021 Concluído

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.1.4.1
1 Relatório de fomento ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) 
elaborado, de um total 1

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom Jesus 
do 
Galho;Bugre;Caratinga;Conselh
eiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Itueta;Mariana;Marliéria;Naque
;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tum...

30/12/2016 10/07/2017 Concluído

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.1.5.1
1 Minuta do Marco Legal do Programa de Regularização Ambiental - ES 
(PRA) elaborada, de um total 1

Entrega/Ação
Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;Mari
lândia

02/01/2023 31/08/2023 Concluído

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.1.5.4.4
3 Treinamentos dos Sistemas Agro Florestais (SAF) e Programa de 
Regularização Ambiental (PRA) realizados, de um total 4

Entrega/Ação 14/06/2022 04/03/2024 Em andamento

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ02 SPJ06 C Sem Judicialização 4.4.2 PRA piloto
Subprojeto/Subproces

so
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Marilândia

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001) e 
que aderiram ao Programa.

07/03/2019 28/03/2024 Em andamento

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.2.2.2
2 Projeto piloto do Programa de Regularização Ambiental - MG (PRA) 
implantado, de um total 2

Entrega/Ação 31/05/2023 12/07/2023 Concluído

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.2.3.2
1 Projeto piloto do Programa de Regularização Ambiental - ES (PRA) 
implantado, de um total 2

Entrega/Ação 02/01/2023 28/03/2024 Em andamento

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ02 SPJ07 I02;I03 C Sem Judicialização 4.4.3 PRADA ou Projeto Simplificado
Subprojeto/Subproces

so
I02;I03

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatin
a;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Ituet
a;Linhares;Mariana;Marilândia;
Naque;Periquito;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001) e 
que aderiram ao Programa.

25/08/2022 28/06/2024 Em andamento

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.1.1
192 Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas 
Elaborados no Alto Rio Doce (PRADAs) elaborados, contribuindo para 
um realizado de 382, de um total de 476

Entrega/Ação 25/08/2022 28/03/2024 Em andamento

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.1.2
152 Termos de compromisso dos imóveis assinados Alto Rio Doce, 
contribuindo para um realizado de 306, de um total de 469

Entrega/Ação 03/04/2023 28/06/2024 Em andamento

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.2.1
190 Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas 
Elaborados no Médio Rio Doce (PRADAs) elaborados, contribuindo para 
um realizado de 382, de um total de 476

Entrega/Ação 25/08/2022 31/05/2024 Em andamento

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.2.2
154 Termos de compromisso dos imóveis assinados Médio Rio Doce, 
contribuindo para um realizado de 306, de um total de 469

Entrega/Ação 03/04/2023 28/06/2024 Em andamento

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.3.1
0 Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas Elaborados 
no Baixo Rio Doce (PRADAs) elaborados, contribuindo para um 
realizado de 382, de um total de 476

Entrega/Ação
Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;Mari
lândia

04/03/2024 28/05/2024 A iniciar

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.3.3
0 Termos de compromisso dos imóveis assinados Baixo Rio Doce, 
contribuindo para um realizado de 306, de um total de 469

Entrega/Ação
Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;Mari
lândia

05/03/2024 28/06/2024 A iniciar

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 0
PG010 - Recuperação das Demais Comunidades e Infraestrutura 
Impactadas

Programa
Acaiaca;Barra 
Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

06/11/2015 18/12/2027 Em andamento  R$        788.010.638,97  R$        690.941.157,50  R$          97.069.481,47 88%

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04

C082; 
C084; 
C087; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM; 
IC. CAPT 

(87)

PJ01
SPJ01; 
SPJ02; 
SPJ03

I01; I02; 
I03; I04

J E4
D1000398
10202040

13800
Parcialmente Judicializado 4.1 PF0032 - Reforma de Edificações

Projeto/Processo/Ativi
dade

I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Acaiaca;Barra 
Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

04/12/2015 A definir Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ01 SPJ01
I01; I02; 
I03; I04

Sem Judicialização 4.1.1
Reforma de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL (Unidades 
Habitacionais)

Subprojeto/Subproces
so

I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 Sem Judicialização 4.1.1.5.1
97 Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Período 
Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 
694, de um total de 694

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 Sem Judicialização 4.1.1.5.2
2 Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Período 
Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 
808, de um total de 556

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 Sem Judicialização 4.1.1.5.3
86 Termos de Aceite da Reforma de Edificações de Unidades 
Habitacionais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo 
para um realizado de 626, de um total de 694

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.1.5.4
2 Termos de Aceite da Reforma de Edificações de Unidades 
Habitacionais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo 
para um realizado de 447, de um total de 556

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04

C082; 
C084; 
C087; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC. CAPT 

(87)

PJ01 SPJ03 I01; I03 Sem Judicialização 4.1.6
Reforma de Edificações - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL 
(Fábrica de Manilhas)

Subprojeto/Subproces
so

I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa 07/12/2018 10/12/2019 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.6.4.1
1 Reforma da Fábrica de Manilhas de Impacto Direto, contribuindo para 
um realizado de 694, de um total de 694

Entrega/Ação 07/12/2018 31/12/2018 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.6.4.2
1 Termos de Aceite Reforma da Fábrica de Manilhas de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 626, de um total de 694

Entrega/Ação 10/12/2019 10/12/2019 Concluído
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PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM;

PJ01 SPJ02
I01; I02; 
I03; I04

J E4
D1000398
10202040

13800
Parcialmente Judicializado 4.1.7

Reforma de Edificações - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL 
(Unidades Habitacionais)

Subprojeto/Subproces
so

I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 22/12/2017 A definir Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.7.3.1
40 Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Pós Período 
Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 
694, de um total de 694

Entrega/Ação 01/03/2018 04/12/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.7.3.2
1 Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Pós Período 
Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 
808, de um total de 556

Entrega/Ação 03/12/2018 04/12/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 Sem Judicialização 4.1.7.3.3
27 Termos de Aceite Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais 
Pós Período Emergencial de Impacto Direto, de um total 780

Entrega/Ação 22/03/2018 04/12/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 Sem Judicialização 4.1.7.3.4
0 Termos de Aceite Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais 
Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, de um total 9

Entrega/Ação 22/03/2018 04/12/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2 ; 
IC.PAR3; 
IC.ALNE; 
IC.ALNG; 
IC.ALNI; 
IC.ALNP; 
IC.ALNQ; 
IC.ALNS; 
IC.ALNN

PJ02

SPJ04; 
SPJ05; 
SPJ06; 
SPJ07; 
SPJ08; 
SPJ09; 
SPJ10; 
SPJ11

I01; I02; 
I03; I04

Sem Judicialização 4.2 PF0033 - Reforma de Bens Públicos
Projeto/Processo/Ativi

dade
I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 13/07/2023 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNN

PJ02 SPJ04
I01; I02; 
I03; I04

Sem Judicialização 4.2.1 Reforma de Bens Públicos - PERÍODO EMERGENCIAL
Subprojeto/Subproces

so
I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.1.8.1
1 Reforma de Bens Públicos Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 694, de um total de 694

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.1.8.2
1 Termos de Aceite Reforma de Bens Públicos Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 626, de um total de 
694

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.6
Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL (Drenagem do campo Barralonguense)

Item de Controle Barra Longa 01/08/2017 02/01/2018 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.6.4
1 Reforma de Bens Públicos - Termo de Entrega (Drenagem do campo 
Barralonguense), de um total 1

Entrega/Ação Barra Longa 01/12/2017 29/12/2017 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNS

PJ02 SPJ05 I02; I04 Sem Judicialização 4.2.7
Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL (Prédios Públicos)

Subprojeto/Subproces
so

I02;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

06/02/2018 31/05/2021 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.7.3.1
8 Reforma de Prédios Públicos de Impacto Indireto, contribuindo para 
um realizado de 808, de um total de 556

Entrega/Ação 13/03/2018 17/05/2021 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.7.3.2
8 Termos de Aceite Reforma de Prédios Públicos de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 447, de um total de 556

Entrega/Ação 13/03/2018 31/05/2021 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNP

PJ02 SPJ06 I02; I04 Sem Judicialização 4.2.8
Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL -  (Estruturas de Captação, Tratamento e Distribuição de 
Água)

Subprojeto/Subproces
so

I02;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa 12/02/2020 17/12/2020 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.8.6.1
2 Estruturas de Captação, Tratamento e Distribuição de Água de 
Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 808, de um total 
de 556

Entrega/Ação 27/02/2020 10/12/2020 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.8.6.2
2 Termos de Aceite Estruturas de Captação, Tratamento e Distribuição 
de Água de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 447, 
de um total de 556

Entrega/Ação 27/02/2020 10/12/2020 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNN

PJ02 SPJ07 I01; I03 Sem Judicialização 4.2.9
Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL -  (Estruturas de Educação e Saúde)

Subprojeto/Subproces
so

I01;I03

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Mariana 18/04/2018 31/08/2018 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.9.6.1
2 Estruturas de Educação e Saúde de Impacto Direto, contribuindo para 
um realizado de 694, de um total de 694

Entrega/Ação 23/05/2018 21/08/2018 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.9.6.2
2 Termos de Aceite Estruturas de Educação e Saúde de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 626, de um total de 694

Entrega/Ação 23/05/2018 31/08/2018 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNI

PJ02 SPJ08 I01; I03 Sem Judicialização 4.2.10
Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL (Centros Comunitários e Espaços de Lazer)

Subprojeto/Subproces
so

I01;I03

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

06/02/2018 20/06/2022 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 Sem Judicialização 4.2.10.4.1
13 Centros Comunitários e Espaços de Lazer de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 694, de um total de 694

Entrega/Ação 14/03/2018 20/06/2022 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 Sem Judicialização 4.2.10.4.2
13 Termos de Aceite Centros Comunitários e Espaços de Lazer de 
Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 626, de um total de 
694

Entrega/Ação 14/03/2018 20/06/2022 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNG

PJ02 SPJ09 I01; I03 Sem Judicialização 4.2.11
Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL - (Templos Religiosos)

Subprojeto/Subproces
so

I01;I03

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Mariana 01/03/2018 08/06/2018 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.11.6.1
3 Templos Religiosos de Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 694, de um total de 694

Entrega/Ação 03/05/2018 01/06/2018 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.11.6.2
3 Termos de Aceite Templos Religiosos de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 626, de um total de 694

Entrega/Ação 03/05/2018 01/06/2018 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNE

PJ02 SPJ10 I02; I04 Sem Judicialização 4.2.12
Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL - (Drenagens)

Subprojeto/Subproces
so

I02;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa 13/07/2023 13/07/2023 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.12.6.1
1 Drenagens de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 
808, de um total de 556

Entrega/Ação 13/07/2023 13/07/2023 Concluído
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PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.12.6.2
1 Termos de Aceite Drenagens de Impacto Indireto, contribuindo para 
um realizado de 447, de um total de 556

Entrega/Ação 13/07/2023 13/07/2023 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNQ

PJ02 SPJ11 I02; I04 Sem Judicialização 4.2.13
Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL - (Rede de Esgoto)

Subprojeto/Subproces
so

I02;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa 23/12/2019 20/07/2021 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.13.6.1
1 Rede de Esgoto de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado 
de 808, de um total de 556

Entrega/Ação 26/10/2020 21/12/2020 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.13.6.2
1 Termos de Aceite Rede de Esgoto de Impacto Indireto, contribuindo 
para um realizado de 447, de um total de 556

Entrega/Ação 26/10/2020 21/12/2020 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNB

PJ03 I01; I03 Sem Judicialização 4.3 PF0035 - Remoção de material
Projeto/Processo/Ativi

dade
I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 03/06/2016 08/01/2021 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.3.1 Remoção - locação de equipamentos - PERÍODO EMERGENCIAL Item de Controle Barra Longa;Mariana 03/06/2016 08/01/2021 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.3.1.2.1
7 Remoção de Material de Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 694, de um total de 694

Entrega/Ação 03/06/2016 08/01/2021 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.3.1.2.2
7 Termos de Aceite Remoção de Material de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 626, de um total de 694

Entrega/Ação 03/06/2016 08/01/2021 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNF;

PJ04
SPJ12; 
SPJ13

I01; I02; 
I03; I04

J E8
D1000398
10202040

13800
Parcialmente Judicializado 4.4 PF0038 - Reconstrução de Estruturas de Apoio

Projeto/Processo/Ativi
dade

I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 A definir Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNF;

PJ04 SPJ12
I01; I02; 
I03; I04

Sem Judicialização 4.4.1 Reconstrução de Estruturas de Apoio - PERÍODO EMERGENCIAL
Subprojeto/Subproces

so
I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.1.13.1
172 Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto 
Direto, contribuindo para um realizado de 694, de um total de 694

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.1.13.2
12 Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto 
Indireto, contribuindo para um realizado de 808, de um total de 556

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.1.13.3
172 Termos de Aceite Reconstrução de Estruturas Rurais Período 
Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 
626, de um total de 694

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.1.13.4
12 Termos de Aceite Reconstrução de Estruturas Rurais Período 
Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 
447, de um total de 556

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNF;

PJ04 SPJ13
I01; I02; 
I03; I04

J E8
D1000398
10202040

13800
Parcialmente Judicializado 4.4.3

Reconstrução de Estruturas de Apoio - Infraestrutura  - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subproces
so

I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 21/06/2019 A definir Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.3.4.1
114 Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto 
Direto, contribuindo para um realizado de 694, de um total de 694

Entrega/Ação 01/08/2019 26/12/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.3.4.2
31 Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto 
Indireto, contribuindo para um realizado de 808, de um total de 556

Entrega/Ação 01/08/2019 26/12/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.3.4.3
97 Termos de Aceite Reconstrução de Estruturas Rurais Período 
Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 
626, de um total de 694

Entrega/Ação 01/08/2019 26/12/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.3.4.4
20 Termos de Aceite Reconstrução de Estruturas Rurais Período 
Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 
447, de um total de 556

Entrega/Ação 01/10/2019 26/12/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNA; 
IC.ALNK

PJ05
SPJ14; 
SPJ15

I01; I02; 
I03; I04

Sem Judicialização 4.5 PF0039 - Recuperação de Acessos
Projeto/Processo/Ativi

dade
I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 31/07/2019 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNA; 
IC.ALNK

PJ05 SPJ14
I01; I02; 
I03; I04

Sem Judicialização 4.5.1 Recuperação de Acessos - PERÍODO EMERGENCIAL
Subprojeto/Subproces

so
I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.1.3.1
18 Acessos Recuperados Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 694, de um total de 694

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.1.3.2
9 Acessos Recuperados Período Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 808, de um total de 556

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.1.3.3
18 Termos de Aceite Acessos Recuperados Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 626, de um total de 
694

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 Sem Judicialização 4.5.1.3.4
9 Termos de Aceite Acessos Recuperados Período Emergencial de 
Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 447, de um total 
de 556

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNA; 
IC.ALNK

PJ05 SPJ15
I01; I02; 
I03; I04

Sem Judicialização 4.5.4 Recuperação de Acessos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL
Subprojeto/Subproces

so
I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 21/03/2019 11/07/2019 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.4.3.1
1 Acessos Recuperados Pós Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 694, de um total de 694

Entrega/Ação 14/06/2019 11/07/2019 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.4.3.2
4 Acessos Recuperados Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 808, de um total de 556

Entrega/Ação 14/06/2019 11/07/2019 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.4.3.3
1 Termos de Aceite Acessos Recuperados Pós Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 626, de um total de 
694

Entrega/Ação 14/06/2019 11/07/2019 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.4.3.4
4 Termos de Aceite Acessos Recuperados Pós Período Emergencial de 
Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 447, de um total 
de 556

Entrega/Ação 14/06/2019 11/07/2019 Concluído
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PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ06
SPJ16; 
SPJ17

I01; I03 Sem Judicialização 4.6 PF0126 - Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal)
Projeto/Processo/Ativi

dade
I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa 04/12/2015 27/08/2020 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ06 SPJ16 I01; I03 Sem Judicialização 4.6.1 Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal) - PERÍODO EMERGENCIAL
Subprojeto/Subproces

so
I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.6.1.2.1
31 Reforma de Quintais Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 694, de um total de 694

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.6.1.2.2
31 Termos de Aceite Reforma de Quintais Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 626, de um total de 
694

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ06 SPJ17 I01; I03 Sem Judicialização 4.6.4
Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal) - Infraestrutura  - PÓS 
PERÍODO EMERGENCIAL

Subprojeto/Subproces
so

I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa 29/06/2017 28/03/2018 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.6.4.3.1
158 Reforma de Quintais Pós Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 694, de um total de 694

Entrega/Ação 28/02/2018 27/03/2018 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.6.4.3.2
158 Termos de Aceite Reforma de Quintais Pós Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 626, de um total de 
694

Entrega/Ação 28/02/2018 27/03/2018 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ07
SPJ18; 
SPJ19

I01; I02; 
I03; I04

J E4
D1000398
10202040

13800
Parcialmente Judicializado 4.7 PF0127 - Reconstrução de Edificações

Projeto/Processo/Ativi
dade

I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 A definir Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ07 SPJ18 I01; I03 Sem Judicialização 4.7.1 Reconstrução de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL
Subprojeto/Subproces

so
I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.7.1.2.1
1 Reconstrução de Edificações Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 694, de um total de 694

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.7.1.2.2
1 Termos de Aceite Reconstrução de Edificações Período Emergencial 
de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 626, de um total 
de 694

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ07 SPJ19 I01; I03 J E4
D1000398
10202040

13800
Parcialmente Judicializado 4.7.6

Reconstrução de Edificações - Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subproces
so

I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 26/07/2017 A definir Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.7.6.3.1
8 Reconstrução de Edificações Pós Período Emergencial de Impacto 
Direto, contribuindo para um realizado de 694, de um total de 694

Entrega/Ação 01/08/2017 04/12/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.7.6.3.2
8 Termos de Aceite Reconstrução de Edificações Pós Período 
Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 
626, de um total de 694

Entrega/Ação 11/08/2017 13/12/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNI; 
IC.ALNR

PJ08 I01; I03 Sem Judicialização 4.8 PF0128 - Reconstrução de Bens Públicos (Parque de Exposição)
Projeto/Processo/Ativi

dade
I01;I03

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa 29/11/2018 09/11/2022 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.8.5
Reconstrução de Bens Públicos - Infraestrutura (Parque de Exposição) - 
Barra Longa - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL

Item de Controle Barra Longa 23/12/2019 09/11/2022 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 Sem Judicialização 4.8.5.10.1
1 Parque de Exposição de Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 694, de um total de 694

Entrega/Ação 17/08/2020 23/09/2022 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 Sem Judicialização 4.8.5.10.2
1 Termos de Aceite Parque de Exposição de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 626, de um total de 694

Entrega/Ação 17/08/2020 23/09/2022 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNH; 
IC.ALNR

PJ09
SPJ20; 
SPJ21

I01; I02; 
I03; I04

Sem Judicialização 4.9 PF0152 - Reforma e Reconstrução de Campo de Futebol
Projeto/Processo/Ativi

dade
I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 31/03/2025 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNH; 
IC.ALNR

PJ09 SPJ21
I01; I02; 
I03; I04

Sem Judicialização 4.9.6
Reconstrução de Campos de Futebol - Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subproces
so

I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa;Mariana 15/08/2016 31/03/2025 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.9.6.7.1
2 Campos de Futebol Pós Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 694, de um total de 694

Entrega/Ação 01/02/2019 31/03/2025 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.9.6.7.2
0 Campos de Futebol Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 808, de um total de 556

Entrega/Ação 13/11/2023 28/12/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.9.6.7.3
2 Termos de Aceite Campos de Futebol Pós Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 626, de um total de 
694

Entrega/Ação 01/04/2019 31/03/2025 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.9.6.7.4
0 Termos de Aceite Campos de Futebol Pós Período Emergencial de 
Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 447, de um total 
de 556

Entrega/Ação 30/10/2023 28/12/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALND; 
IC.ALNJ; 
IC.ALNO

PJ10
SPJ22; 
SPJ23

I01; I02; 
I03; I04

Sem Judicialização 4.10 PF0153 - Reconstrução de Pontes
Projeto/Processo/Ativi

dade
I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 06/11/2015 13/07/2023 Concluído
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PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALND; 
IC.ALNJ; 
IC.ALNO

PJ10 SPJ22 I01; I03 Sem Judicialização 4.10.1 Reconstrução de Pontes - PERÍODO EMERGENCIAL
Subprojeto/Subproces

so
I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 Sem Judicialização 4.10.1.4.1
17 Reconstrução de Pontes Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 694, de um total de 694

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 Sem Judicialização 4.10.1.4.2
17 Termos de Aceite Reconstrução de Pontes Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 626, de um total de 
694

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALND; 
IC.ALNJ; 
IC.ALNO

PJ10 SPJ23
I01; I02; 
I03; I04

Sem Judicialização 4.10.6 Reconstrução de Pontes - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL
Subprojeto/Subproces

so
I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Mariana 06/11/2015 13/07/2023 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.6.12.1
7 Reconstrução de Pontes Pós Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 694, de um total de 694

Entrega/Ação 06/11/2015 13/07/2023 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.6.12.2
4 Reconstrução de Pontes Pós Período Emergencial de Impacto 
Indireto, contribuindo para um realizado de 808, de um total de 556

Entrega/Ação 06/11/2015 13/07/2023 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.6.12.3
7 Termos de Aceite Reconstrução de Pontes Pós Período Emergencial 
de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 626, de um total 
de 694

Entrega/Ação 06/11/2015 13/07/2023 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.6.12.4
4 Termos de Aceite Reconstrução de Pontes Pós Período Emergencial 
de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 447, de um 
total de 556

Entrega/Ação 06/11/2015 13/07/2023 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALND; 
IC.ALNF; 
IC.ALNL; 
IC.ALNO

PR01
SPR01; 
SPR02; 
SPR03

I02; I04 Sem Judicialização 4.11 PF8100 - Manutenção de Acessos
Projeto/Processo/Ativi

dade
I02;I04

Realizar manutenção das vias 
pavimentadas, não 
pavimentadas, pontes e 
estruturas de apoio 
relacionadas a vias (porteiras 
e mata-burros), após as obras 
de recuperação das mesmas, 
nos municípios de Barra 
Longa, Mariana, Ponte Nova, 
Rio Doce e Santa Cruz do 

Acaiaca;Barra 
Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

04/12/2015 22/04/2027 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALND; 
IC.ALNF; 
IC.ALNL; 
IC.ALNO

PR01 SPR01 I02; I04 Sem Judicialização 4.11.1 Manutenção de Acessos - PERÍODO EMERGENCIAL
Subprojeto/Subproces

so
I02;I04

Realizar manutenção das vias 
pavimentadas, não 
pavimentadas, pontes e 
estruturas de apoio 
relacionadas a vias (porteiras 
e mata-burros), após as obras 
de recuperação das mesmas, 
nos municípios de Barra 
Longa, Mariana, Ponte Nova, 
Rio Doce e Santa Cruz do 

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.1.3.1
12 Manutenção de Acessos - Período Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 808, de um total de 556

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.1.3.2
12 Termos de Aceite Manutenção de Acessos - Período Emergencial de 
Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 447, de um total 
de 556

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALND; 
IC.ALNF; 
IC.ALNL; 
IC.ALNO

PR01 SPR02 I02; I04 Sem Judicialização 4.11.6
Manutenção de Acessos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL 
(Pontes, Mata-Burro, Porteira e Malhas Viárias)

Subprojeto/Subproces
so

I02;I04

Realizar manutenção das vias 
pavimentadas, não 
pavimentadas, pontes e 
estruturas de apoio 
relacionadas a vias (porteiras 
e mata-burros), após as obras 
de recuperação das mesmas, 
nos municípios de Barra 
Longa, Mariana, Ponte Nova, 
Rio Doce e Santa Cruz do 

Acaiaca;Barra 
Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

02/01/2017 31/07/2022 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.6.3.1
20 Manutenção de Acessos - Pontes, Mata-Burro, Porteira e Malhas 
Viárias Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para 
um realizado de 808, de um total de 556

Entrega/Ação 02/01/2017 29/07/2022 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.6.3.2
20 Termos de Aceite Manutenção de Acessos - Pontes, Mata-Burro, 
Porteira e Malhas Viárias Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 447, de um total de 556

Entrega/Ação 02/01/2017 29/07/2022 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNO

PR01 SPR03 I02; I04 Sem Judicialização 4.11.7
Manutenção de Acessos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL 
(Acesso e Malhas Viárias)

Subprojeto/Subproces
so

I02;I04

Realizar manutenção das vias 
pavimentadas, não 
pavimentadas, pontes e 
estruturas de apoio 
relacionadas a vias (porteiras 
e mata-burros), após as obras 
de recuperação das mesmas, 
nos municípios de Barra 
Longa, Mariana, Ponte Nova, 
Rio Doce e Santa Cruz do 

Acaiaca;Barra 
Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

16/07/2018 15/03/2027 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.7.13.1
585 Manutenção de Acessos em Vias Pavimentadas e Não Pavimentadas 
Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um 
realizado de 808, de um total de 556

Entrega/Ação 03/09/2018 15/03/2027 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.7.13.2
274 Termos de Aceite Manutenção de Acessos em Vias Pavimentadas e 
Não Pavimentadas Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 447, de um total de 556

Entrega/Ação 01/12/2023 15/03/2027 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNO

PR01 SPR03 I02; I04 4.11.8.4 1 Manutenção de Acessos - Gabião Ponte Bueno, de um total 1 Entrega/Ação Barra Longa 01/09/2022 09/11/2022 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.9.4 1 Manutenção de Acessos - Bueiro Barretos, de um total 1 Entrega/Ação Barra Longa Barretos 29/12/2023 29/02/2024 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.10.4
0 Manutenção de Acessos - Nova Drenagem Ponte do Gama, de um 
total 1

Entrega/Ação Mariana Ponte do Gama 26/12/2023 06/03/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.11.4 1 Manutenção de Acessos - Gabião de Acaiaca, de um total 1 Entrega/Ação Acaiaca 05/12/2023 22/01/2024 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.12.4
0 Manutenção de Acessos - Drenagem ADME e Pilha / RCC, de um total 
1

Entrega/Ação Mariana 28/03/2024 15/04/2024 Não iniciado

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM; 
IC.ALNN; 
IC.ALNC

PR02
SPR04; 
SPR05; 
SPR06

I02; I04 J E4
D1000398
10202040

13800
Parcialmente Judicializado 4.12 PF8101 - Manutenção de Edificações

Projeto/Processo/Ativi
dade

I02;I04

A manutenção de edificações 
visa preservar ou recuperar as 
condições ambientais 
adequadas ao uso previsto 
para as edificações. A 
manutenção de edificações 
inclui todos os serviços 
realizados para prevenir ou 
corrigir a perda de 
desempenho decorrente da de

Acaiaca;Barra 
Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

06/11/2015 A definir Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM; 
IC.ALNN

PR02 SPR04 I02; I04 Sem Judicialização 4.12.1 Manutenção de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL
Subprojeto/Subproces

so
I02;I04

A manutenção de edificações 
visa preservar ou recuperar as 
condições ambientais 
adequadas ao uso previsto 
para as edificações. A 
manutenção de edificações 
inclui todos os serviços 
realizados para prevenir ou 
corrigir a perda de 
desempenho decorrente da de

Barra Longa;Mariana 01/12/2016 30/12/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.1.1 Manutenção de Edificações - Tarefas Anteriores (Barra Longa) Item de Controle Barra Longa;Mariana 01/12/2016 30/12/2016 Concluído
PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.1.2 Manutenção de Edificações - Tarefas Anteriores (Mariana) Item de Controle Barra Longa;Mariana 01/12/2016 02/12/2016 Concluído
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PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNC

PR02 SPR05 I02; I04 Sem Judicialização 4.12.2
Manutenção de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL - Demolição de 
Casas

Subprojeto/Subproces
so

I02;I04

A manutenção de edificações 
visa preservar ou recuperar as 
condições ambientais 
adequadas ao uso previsto 
para as edificações. A 
manutenção de edificações 
inclui todos os serviços 
realizados para prevenir ou 
corrigir a perda de 
desempenho decorrente da de

Barra Longa;Mariana 06/11/2015 29/01/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.2.1 Manutenção de Edificações - MAEDI-0313 Item de Controle Barra Longa;Mariana 06/11/2015 29/01/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; 
C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM; 
IC.ALNN

PR02 SPR06 I02; I04 J E4
D1000398
10202040

13800
Parcialmente Judicializado 4.12.4

Manutenção de Edificações - Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL (Unidades Habitacionais e Estruturas de Educação e 
Saúde)

Subprojeto/Subproces
so

I02;I04

A manutenção de edificações 
visa preservar ou recuperar as 
condições ambientais 
adequadas ao uso previsto 
para as edificações. A 
manutenção de edificações 
inclui todos os serviços 
realizados para prevenir ou 
corrigir a perda de 
desempenho decorrente da de

Barra Longa;Mariana 02/01/2017 A definir Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.5.1
116 Manutenção de Edificações Pós Período Emergencial de Impacto 
Indireto, contribuindo para um realizado de 808, de um total de 556

Entrega/Ação 03/12/2018 25/06/2025 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.5.2
78 Termos de Aceite Manutenção de Edificações Pós Período 
Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 
447, de um total de 556

Entrega/Ação 03/12/2018 25/06/2025 Em andamento
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Resultado da última 
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PG005 I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção socialAnual Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/12/2023 100,00

PG005 I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidosSemestral Maior – Melhor % 100 Concluído Não finalístico 01/12/2023 100,00

PG005 I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidosSemestral Maior – Melhor % 100 Concluído Não finalístico 01/12/2023 435,00

PG005 I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidosSemestral Maior – Melhor % 100 Concluído Não finalístico 01/12/2023 870,00

PG005 I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direitoSemestral Maior – Melhor % 100 Concluído Não finalístico 01/12/2023 100,00

PG005 I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação RenovaSemestral Maior – Melhor % 100 Concluído Finalístico 01/12/2023 100,00

PG005 I-7 % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares)Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/12/2023 100,00

PG006 I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios Trimestral Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 01/12/2023 63,30

PG006 I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativosTrimestral Maior – Melhor Pontos - Em medição Não finalístico 01/12/2023 9,50

PG006 I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territóriosMensal Maior – MelhorQuantidade absoluta - Em medição Não finalístico 01/02/2024 11,33

PG006 I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos ColetivosSemestral Maior – Melhor Pontos - Em medição Não finalístico 01/12/2023 7,22

PG006 I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivosSemestral Maior – Melhor Pontos - Em medição Não finalístico 01/12/2023 8,69

PG006 I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle socialSemestral Maior – Melhor Pontos - Em medição Não finalístico 01/12/2023 8,88

PG006 I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação RenovaAnual Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 01/12/2023 49,79

PG006 I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle socialAnual Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 01/12/2023 7,58

PG006 I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos TerritóriosMensal Maior – MelhorNúmero absoluto - Em medição Não finalístico 01/01/2024 38,00

PG006 I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos ColetivosTrimestral Maior – Melhor Pontos - Em medição Não finalístico 01/12/2023 9,52

PG006 I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no territórioAnual Maior – Melhor Pontos - Em medição Não finalístico 01/12/2023 3,45

PG006 I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no territórioAnual Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 01/12/2023 7,85

PG006 I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o territórioAnual Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 01/12/2023 2,90

PG006 I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o territórioAnual Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 01/12/2023 7,10

PG006 I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes Mensal Menor – Melhor % - Em medição Não finalístico 01/02/2024 24,86

PG006 I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 01/02/2024 96,24

PG006 I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipuladoMensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 01/02/2024 71,80

PG006 I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 01/02/2024 98,85

PG006 I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conoscoMensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 01/02/2024 95,77

PG006 I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 01/02/2024 90,50

PG006 I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 01/02/2024 99,30

PG006 I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conoscoMensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 01/02/2024 97,53

PG006 I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 01/02/2024 98,04

PG006 I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazoMensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 01/02/2024 63,16

PG006 I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoriaMensal Menor – MelhorNúmero de dias - Em medição Não finalístico 01/02/2024 30,26

PG006 I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 01/03/2024 0,00

PG007 I1 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2)Trimestral Maior – Melhor % 80 Em medição Não finalístico 01/02/2024 96,32

PG007 I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados Bimestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/02/2024 96,32

PG007 I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de reparação do direito à moradia (reassentamento coletivo, reassentamento familiar, reconstrução e pecúnia)Bimestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/02/2024 15,96

PG007 I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação Bimestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/02/2024 33,33

PG018 I01 – Promoção de ações de desenvolvimento Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/09/2023 93,18

PG018 I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG Anual Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/03/2023 75,00

PG018 I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito Mensal Maior – Melhor Contratos 7500 Em medição Não Finalístico 01/01/2024 3314,00

PG018 I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territóriosMensal Maior – Melhor % 80 Concluído Não Finalístico 01/11/2023 90,00

PG018 I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de RendaSemestral Maior – MelhorAtendimentos 1000 Concluído Não Finalístico 01/07/2023 2603,00
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PG018 I06 – Ações de empreendedorismo em Mariana - MG Mensal Maior – Melhor Ações 12 Concluído Não Finalístico 01/01/2024 12,00

PG018 I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18 Semestral Maior – MelhorAtendimentos 7650 Em medição Não Finalístico 01/01/2024 5020,00

PG025 I01 – Índice de Cobertura Vegetal (ICV) Quadrimestral Maior – Melhor % >=80 Concluído Finalístico 31/12/2020 84,00

PG025 I02 – Índice de solo exposto Anual Menor – Melhor % <=20 Concluído Finalístico 31/12/2020 2,00

PG025 I03 – Biomassa Total da Vegetação Trimestral Maior – Melhor t/ha >=6 Concluído Finalístico 31/03/2020 20,00

PG025 I04 – Índice de Redução de Perda de Solo Anual Maior – Melhor % >=80 Concluído Finalístico 31/03/2020 90,00

PG025 I05 - Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C Bianual Maior – Melhor % >40 Em medição Finalístico 01/11/2022 58,80

PG025 I06 – Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e CBianual Maior – MelhorNº indivíduos/ha >940 Em medição Finalístico 01/11/2022 1492,00

PG025 I07 – Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C Bianual Menor – Melhor % <=35 Em medição Finalístico 01/11/2022 68,06

PG025 I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C Bianual Menor – Melhor % <15 Em medição Finalístico 01/10/2022 13,11

PG025 I01 – Índice de Cobertura Vegetal (ICV) Quadrimestral Maior – Melhor % >=80 Concluído Finalístico 31/12/2020 84,00

PG025 I02 – Índice de solo exposto Anual Menor – Melhor % <=20 Concluído Finalístico 31/12/2020 2,00

PG025 I03 – Biomassa Total da Vegetação Trimestral Maior – Melhor t/ha >=6 Concluído Finalístico 31/03/2020 20,00

PG025 I04 – Índice de Redução de Perda de Solo Anual Maior – Melhor % >=80 Concluído Finalístico 31/03/2020 90,00

PG025 I05 - Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C Bianual Maior – Melhor % >40 Em medição Finalístico 01/11/2022 58,80

PG025 I06 – Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e CBianual Maior – MelhorNº indivíduos/ha >940 Em medição Finalístico 01/11/2022 1492,00

PG025 I07 – Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C Bianual Menor – Melhor % <=35 Em medição Finalístico 01/11/2022 68,06

PG025 I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C Bianual Menor – Melhor % <15 Em medição Finalístico 01/10/2022 13,11

PG027 I00 – Nascentes recuperadas Anual Maior – Melhor ha 5000 Em medição Finalístico 01/01/2023 75,00

PG027 I01 - Riqueza de espécies Anual Maior – Melhor % >40 Em medição Finalístico 01/01/2023 55,00

PG027 I02A – Densidade de regenerantes (Plantio Total) Anual Maior – MelhorNº indivíduos/ha >1.200 Em medição Finalístico 01/01/2023 1033,00

PG027 I02B – Densidade de regenerantes (Condução da regeneração) Anual Maior – MelhorNº indivíduos/ha >2.000 Em medição Finalístico 01/01/2023 1865,00

PG027 I03 - Cobertura do dossel Anual Maior – Melhor % >=80 Em medição Finalístico 01/01/2023 56,00

PG028 I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165) Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 30/09/2023 100,00

PG028 I02 – Execução do Plano de Ação para Recuperação e Conservação (Cláusula 164)Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/12/2023 16,19

PG028 I03 – Execução do Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Costeiro e MarinhoSemestral Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico N/A

PG028 I04 – Execução das ações contingenciais (Cláusula 166) Semestral Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico N/A

PG029 I01 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS MGSemestral Maior – Melhor % 100 Concluído Não Finalístico 05/04/2022 100,00

PG029 I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES Semestral Maior – Melhor % 100 Concluído Não Finalístico 29/08/2023 100,00

PG030 I01 – Execução do Plano de Ação Sazonal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/06/2023 44,29

PG035 1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa Trimestral Maior – MelhorNúmero absoluto Em medição Não Finalístico 01/12/2023 7446,00

PG035 2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma interativaTrimestral Maior – MelhorNúmero absoluto Em medição Não Finalístico 01/12/2023 3,60

PG035 3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa Trimestral Maior – MelhorNúmero absoluto Em medição Não Finalístico 01/12/2023 3,40

PG035 4. Avaliação da qualidade do conteúdo disponibilizado no cit Trimestral Maior – MelhorNúmero absoluto Início Posterior

PG035 5. Avaliação de satisfação com as unidades do cit - net promoter score (nps)Trimestral Maior – MelhorNúmero absoluto Início Posterior

PG035 6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância Trimestral Maior – Melhor Porcentagem Em medição Não Finalístico 01/12/2023 18,00

PG035 7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância Trimestral Maior – MelhorNúmero absoluto Em medição Não Finalístico 01/12/2023 4,90

PG036 I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site Mensal Maior – Melhor # 15 mil sessões (acessos) Em medição Não finalístico 01/02/2024 89464,00

PG036 I02 – Visualizações de páginas de serviço Mensal Maior – Melhor # 20 mil visualizações Em medição Não finalístico 01/02/2024 213259,00

PG036 I03 – Tempo médio de resposta Mensal Menor – Melhor h 1 dia (24 horas) Em medição Não finalístico 01/02/2024 5,18

PG038 I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais Mensal Maior – Melhor % 90 Em medição Não finalístico 01/01/2024 98,58

PG038 I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticasMensal Maior – Melhor % 90 Em medição Não finalístico 01/02/2024 99,47
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PG038 I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticasMensal Maior – Melhor % 80 Em medição Não finalístico 01/02/2024 94,72

PG038 I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validaçãoMensal Maior – Melhor % 90 Em medição Não finalístico 01/01/2024 99,90

PG038 I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal www.monitoramentoriodoce.org Mensal Maior – Melhor % 95 Em medição Não finalístico 01/12/2023 100,00

PG039 I01 - Quantidade de UCs com avaliação concluída Mensal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/02/2024 22,64

PG039 I03 – Unidades de Conservação com reparação concluída Anual Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico

PG039 I05 – Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)Anual Maior – Melhor % 100 Concluído Finalístico 01/11/2023 100,00

PG039 I06 – Elaboração do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce Mensal Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico

PG039 I07 - Execução do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce Mensal Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico

PG039 I08 - Construção da sede da APA na foz do rio Doce Mensal Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico

PG040 I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação RenovaMensal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/02/2024 99,00

PG040 I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programaMensal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/02/2024 85,00

PG040 I03 – Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao ProgramaMensal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/02/2024 20,00


