


DISCLAIMER - RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAGOES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunido realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatério Mensal de Atividades. Durante trés meses, foram
enviados 2 relatorios (novo relatério, em Excel, e relatério vigente em PDF) e, a partir deste més este passara a ser o documento padrao enviado
mensalmente.

Primeiramente, vale reforcar que a nova versdo do Relatério de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de imumeras operagdes manuais
sobre quatro bases primarias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definigdo;
(iii) Base de dados contendo informacgdes financeiras e; (iv) Base de informacdes de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente,
as informag0des contidas nas bases de dados sao autodeclaradas pelos Programas.

As informacOes enviadas nesta oportunidade se referem ao ano de 2024 e foram extraidas dos cronogramas referentes a 29/02/2024. A Fundagdo Renova
esclarece que os cronogramas de execugao de cada um dos programas sao atualizados anualmente.

Ainda a titulo de esclarecimento, durante o processo de atualizagdo anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudancas nos projetos que estdo
incluidos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razdo de (i) determinagoes judiciais; (ii) alteracdes na duragdo dos programas
por razdes que fogem ao controle da FUNDACAO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alteracdes em razdo de ganhos de eficiéncia na
execucao; ou, ainda, (iv) alteracdes em razao de deliberagdes que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovacao de novas revisdes dos
documentos de definicao destes.

A Fundagdo Renova se reserva ao direito ndo reportar prazos de escopos integralmente ou parcialmente judicializados, face as incertezas intrinsecas do
processo judicial. Nestes casos, as datas de Inicio e Término serdo apresentadas como "A definir".

A composicdao do novo relatério leva em consideragdo 3 grupos que foram previamente definidos e contém informagdes distintas entre eles, sendo que o
Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definicdo aprovado a partir de 2021 e codificacdo protocolada; o Grupo 02 é formado
pelos Programas que possuem documento de definigdo aprovado a partir de 2021 mas ndo possuem codificagdo protocolada; e o Grupo 03 é formado
pelos Programas que nao possuem documento de definicdo aprovado a partir de 2021 e portanto ndo possuem codificacao.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatério Mensal (més-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02,
enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes NUmeros" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que,
devido a granularidade e especificidade dos dados, ndo foi possivel reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessario a
inclusdao, em atendimento a Nota Técnica n® 104/2021 da Camara Técnica de Seguranga Hidrica e Qualidade da Agua (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-
SHQA solicita a inclusdo do acompanhamento de todos os indicadores no relatério trimestral.".



DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINCAO DE QUAL CAMPO PERTENCE A QUAL GRUPO):

Informacgao Descrigao

PG

Cddigo do Programa, sendo "PGxxx"

Grupo

Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de
Referéncia dos Grupos"

Camara Técnica

Sigla da Camara Técnica que acompanha o Programa

CODIFICACAO - Programa

Programa [P] e numeracao sequencial que representa o Programa

CODIFICACAO - Revisdo Documento de Defini¢do

Revisao [R] e numeragao sequencial que representa a versao do Documento de Definicdo que
foi considerada para elaboracao da codificacdo

CODIFICACAO - Clausula

Clausula do TTAC

CODIFICACAO - Item de Cldusula

Item de Clausula, conforme TTAC

CODIFICACAO - Projeto/Processo/Atividade

Projeto [P]] seguido de numeracdo sequencial/ Processo [PR] seguido de numeragao
sequencial/ Atividade [AT] autdonoma que ndo esteja incluida em Projeto ou Processo

CODIFICACAO - Subprojeto/Subprocesso

Subprojeto [SP]] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeragao sequencial

CODIFICACAO - Indicador de Encerramento

Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de
numeragao sequencial, conforme escopo do Programa

CODIFICACAO - Cunho

Compensatorio [C], quando este for o cunho do Programa

CODIFICACAO - Judicializacdo

Judicializacao [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente

CODIFICACAO - Eixo de Judicializacdo

Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a mengao Eixo [E] seguida de
namero

CODIFICACAO - Decisdo de Judicializacdo

Decisdo [D] seqguida de numeracdo referente a decisdo que promoveu a judicializagdo do tema

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF
relacionado ao dissenso)

Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundagdao Renova esta utilizando e o escopo
que o CIF considera, justificar o escopo que esta sendo considerado

Nivel de Judicializagao

Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se esta
"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicializagao"

ID Nivel Hierarquico

NUmero da estrutura de topicos da tarefa, para representar a posicdo do "tarefa" associada
na estrutura hierarquica do projeto

Nome da Tarefa

Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso




Nivel Hierarquico Cronograma

Informa se a linha trata-se de informagao do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/
Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Nao Relacionados a Projeots; Entrega/ Agao ou
Item de Controle

Indicador de Definicdo Atrelado a Projeto/ Subprojeto

Indicador de Definicdo [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de
numeragao sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou
nao)

Descricdo/Objetivos

Descrigdao/Objetivos conforme documento de definicao, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municipios atendidos

Municipios atendidos conforme documento de definicdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Localidade
(Subdivisdo do Municipio)

Localidade atendida conforme documento de definicao, TTAC e/ou declarado pelo Programa,
quando aplicavel

Publico-Alvo

Publico-Alvo conforme documento de definicdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Inicio realizado ou previsto

Data de inicio realizada ou prevista

Término realizado ou previsto

Data de término realizada ou prevista

Status Fundagcao Renova
(Avaliagcao Interna)

Status "Em andamento"; "Concluido"; "Cancelado"; "Paralisado"; "N&o iniciado"

Orcamento planejado

Orcamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatério

Orcamento realizado

Orcamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatorio

Orcamento restante = Orcamento planejado -Orgamento

realizado

[Orcamento planejado] - [Orcamento realizado]

Percentual financeiro executado = Orgcamento
realizado/Orgcamento planejado

[Orcamento realizado] / [Orcamento planejado]




Grupo

Camara
Técnica

30

ustificat
sobre o
escopo
utilizado

rquico

Nome da Tarefa

Nivel Hierérquico

Indicador de Definigéo Atrelado a
Projeto/Subprojeto

Descrigio/Objetivos

Gorantiro tunconaments

Comunidade escolar

Inicio realizado ou
previsto

Término realizado ou
previsto

Status Fundagdo

enova
(Avaliaggo Interna)

Orgamento planejado

Orgamento realizado

Orcamento restante

Orcamento planejado -

Orcamento realizado

realizado/Orgamento
planejado

PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET ROS 4.1 Estrutura Escolar e Reintegragdo Eixo/Tema o onando a Barra Longa;Mariana atingida de Mariana e 01/01/2016 29/12/2025 Em andamento
integracdo da comunidade Barra Longa
oo,
Garantir o funcionamento
das estruturas
g it Projeto de Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e temporérias, . Comunidade escolar
poo1s | Grupooz | crecier [ ros Sem Judiazagdo Tl e e o= Mariana Emmen ov01/2016 291272025 £m andamento
integragdo da comunidade
escolar
§ y —_— Auguel da Escolas Impactadas de Mariana (Paracatu de Baa Comunidace escaar
poors | Grupooz | crecier | ros Sem udicilzasio a.1.11[Algue das scolas Subproeto/Subprocesso wariana Comuridade escler 010172016 sunz/2024 £m andamento
Espagos para instalagdo das Escolas Impactadas de Mariana
PGO11 Grupo 02 | CT-ECLET RO5. 4.1.1.1.2.8| APlracam de Baixo e Bento Rodrigues) locados, sendo um Entrega/Agdo 01/01/2016 31/12/2024 Em andamento
brocesso e se repete por 1
PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET ROS Sem Judicializagdo 4.1.1.2| Jransporte de alunos e educadores das Escolas Tempordrias de | g, pojeto/Subprocesso 103,104 Mariana Comunidade escolar 08/04/2016 31/12/2024 Em andamento
Marisna atinaids de ariana
PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET ROS. Az DI R G T Gl 62 e Entrega/Acio 17/09/2021 31/12/2024 Em andamento
PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET ROS. 4.1.1.2,4| 0 Transporte escolar aderente 20 escopo atendido, de um total Entrega/Acio 17/09/2021 31/12/2024 Em andamento
poots | Grupooz | crecier | ros 4.1.03 Melhoria da Infraestrutura das Escolas Impactadas de Mariana | Subprojeto/Subprocesso 102 Mariana et ov12/2018 au220 £m andamenta
0 Pocesso de manutencao predal para funcionamento das
poots | Grupooz | crecier | ros 4.1.13.3.10| scolas tempordriasde Marians exccutado, d um tota Entrega/aio o3/1272018 32202 £m andamento
Comuniace escaar
y 4
PGO11 Grupo 02 | CT-ECLET ROS 4.1.1.4| Materiais e Escolas Mariana 101 Mariana atinaida de Mariana 01/01/2016 02/07/2025 Em andamento
Processo de fornecimento de materiis ¢ cquipamentos para
PGO11 Grupo 02 | CT-ECLET ROS 4.1.1.4.6| func\onamen(u das escolas temporirias realizado., de um total Entrega/Acao 05/08/2021 31/12/2024 Em andamento
) Comundace escaar
PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET ROS el B i (e o R D (Bt ‘Subprojeto/Subprocesso Mariana atingida de Mariana e 02/01/2024 02/07/2025 Em andamento
Rodrigues e Paracatu de Baixo) Barra Longa
0 Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu
PGO11 Grupo 02 | CT-ECLET ROS 4.1.1.4.13.5) de Ba\xo) ‘desmobilizadas, sendo um processo que se repete Entrega/Acao 13/06/2024 10/07/2024 A iniciar
SR Comunidace escaar
PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET ROS 4.1.1.5 Elaborar o Plano de Transico da Escolas Tempordrias para as ‘Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana atingida de Mariana e 16/06/2020 31/12/2024 Em andamento
Escolas Definitivas em conjunto com a prefeitura Barra Longa
1 Plano de Transicdo da Escola Temporaria de Bento Rodrigues,
PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET ROS 4.1.1.5.5| &M Mariana, para a escola definitiva, executado conform Entrega/Acdo Mariana 09/07/2021 29/12/2023 Concluido
cronagrams Go resssentamento, sendo um processo que se
repete por 1
0 Plano de Transico da Escola Temporaria de Paracatu de
g Baixo, em Mariana, para a escola definitiva, executado y
poo1s | Grupooz | crecier [ ros cnned EERCIT T IROCEBCITRETRTy Entrega/aio Mariana 1270872022 322024 £m andamento
aue se repete por 1
Comunidade escaar
sco11 | Grupooz | crecier | Ros Sem udicilzasio 4.1.1,6{ 2pRciacdo deprofissionas para situagdes de emeroéncia | . porogers/Subprocesso 1w Sarr Langa;tariana ating de Marana ¢ 0971072023 29272025 £m andamento
Barra Lonaa
rcoit | opocz | crecier | nos 4:1.1167]0 CpRCiacio e praisionas para stuagdes e emergénce, [ casosrzoaa 20122025 A inir
Gorantr o uncionamento
ot estrut
poots | Grupooz | crecier | ros Sem udcilizacio 4.1.2]Projeto de Escolos Imoactadas de Garr Longa (Gustavo temporéris, Barra Longa Comunidade escolar 11172016 2870672024 £m andamento
Copanema e José e vasconcelos Lanna) proporcion atingi de Barra Longa
integragio da comunidade
scoor.
y Riugar espago para escola mpactada de Barra Longa - Jose de Comunidace escaar
PGO11 Grupo 02 | CT-ECLET ROS 4.1.2.1) 2 0 oncelos Lanna Subprojeto/Subprocesso Barra Longa atinaida de Barra Longa 11/11/2016 29/02/2024 Concluido
Espaco para escolaimpactada de Barra Longa - Jose de
PGO11 Grupo 02 | CT-ECLET ROS 4.1.2.1.5.4] Vasconcelcs Lanna - locado, sendo um processo que se repete Entrega/Acéo 11/11/2016 29/02/2024 Concluido
vor 1
PGO1L & " ‘Comunidade escolar
rupo 02 | CT-ECLET ROS. Sem Judicializacgo 4.1.2.2| Transporte de alunos e educadores da Escola de Gesteira ‘Subprojeto/Subprocesso 103;104 Barra Longa B e 12/04/2021 31/08/2023 Concluido
y L Transporte de atunos ¢ profssionas da cducago para 25 " o
poots | Grupooz | crecier | ros 4.1.2.2.2] 1 Troneporte de lunos ¢ profissonai da edcasio par Entrega/aio Barra Longa 300972021 30872023 Concuida
Melhona da Infraestrutura das Escolas Impactadas de Barra ‘Comunidade escolar
PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET ROS. 4123 ‘Subprojeto/Subprocesso Barra Longa B e 17/03/2017 29/12/2023 Concluido
1 Processo de manutengao predal para funcionamento das
PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET ROS. 4.1.2.3.3.4| escolas temporérias de Barra Longa executado, de um total Entrega/Acio 17/03/2017 29/12/2023 Concluido
y Fiteris  paments o Ecos Impactaes e B Comunidace escaar
PGO11 Grupo 02 | CT-ECLET ROS 4.1.24) Subprojeto/Subprocesso 101 Barra Longa atinaida de Barra Longa 17/03/2017 31/08/2023 Concluido
L recess g omedmeto de s « capamentos s
PGO11 Grupo 02 | CT-ECLET ROS 4.1.2.4.2|funcionamento das escolas temporarias realizado., de um total Entrega/Acao 02/01/2023 31/08/2023 Concluido
poots | Grupooz | crecier | ros cang RS DO I 2 S Entrega/agio Barra Longa 1370772023 3087203 Conchuida
Consiste em oferecer apcio
. para
educadores ¢ alunos das Comunidade escoar
PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET ROS. 4.2| Apoio Psicopedagbgico Eixo/Tema s pela rompmento | Barra LongaiMariana ;:ngma de Mariana e 04/11/2016 31/12/2026 Em andamento
rra Longa
'em Mariana (Bento e
Paracatu) ender!;ando os
mpacios dietos
Consiste em oferecer apoio
psicopedagdgico para
educadores e alunos das
PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET ROS AT | Eroetolepolbliaeovatad dotalizlEscoleabppactataalie Projeto/Processo/Atividade 111;112;113;114115 [ D Mariana [EEmumIEEEe 04/11/2016 31/12/2026 Em andamento
Mariana afet: pelo rompimento atingida de Mariana
em M-n-nl (Bento e
Paracatu) enﬂer!slndo os
impactosdire
poots | Grupooz | crecier | ros Sem udcilizasio 4.2.12 Apolo aicopedagégico Clnico b Escola Impactadas de arian|  Subprofeto/Subprocesso 1 Mariana Comuridade escoar o1/1072018 a0/08/2021 concludo
PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET ROS. Az | AR G2 S @l o um s Entrega/Acio 02/03/2020 30/08/2021 Concluido




Beviato Local . Status Fundagso camento restante
realizado ou  Término realizado ou
revisto

oscumento  Sxcope ioqcs elipete Aol z Renova Orcaments planeado || Orgaments resizaco || Ordaments pasejeda -
5 proj P! (Avaliaggo Interna) Orgamento realizado  realizado/Orcamento
(EEIBED planejado

Nivel de Judicializaggo 1D Nivel Hierérquico Nome da Tarefa Nivel Hierérquico Descriio/Objetivos  Municipios atendidos

Comunidade escolar

PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET ROS Sem Judicializacio 4.2.1.3| Atendimento Psicopedagdgico Institucional em Mariana, Subprojeto/Subprocesso 112,113,114,115 Mariana R 02/03/2020 31/12/2026 Em andamento
PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET ROS. Az g [ e I o AU e EES, G2 i Entrega/Acio Mariana 02/03/2020 09/07/2020 Concluido
veo11 | Grupooz | crecier | ks .2.0.3.1.4[2Fr0etes e apolopicopedagigico implantades Entrega/agéo varina 11/0872021 13/0972021 Concaido

) 0 Atendimento Psicopedagdgico Institucional, contribuindo para "
veo11 | Grupooz | crecier | ks (2nae PR TS Entrega/agéo 14/0972021 au/sz202 A
PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET ROS 4.2.1.4.6| 0 Atendimento psicopedagégico aos egressos, de um total Entrega/Acio 21/02/2025 09/12/2025 Alniciar

Consiste em oferecer apoio
psicopedagbgico para
educadores e alunos das
I L Profeto/Processo/Atividade 12,116 escolas diretamente. ETmiE Comunidade escolar U S DD
Barra Long: afetadas pelo rompimento atingida de Mariana
em Mariana (Bento e
Paracatu) enderegando os.
impactos diretos.

PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET | RS

PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS Sem Judicializagéo 4.2.2.1| APolo Psicopedagdgico Clinico as Escolas Impactadas de Barra | g\ pprojeto/subprocesso Barra Longa Comunidade escolar 01/10/2018 26/08/2021 Coneluido,
Lonaa atinaida de Mariana
y 4 Projetos de apoio psicopedagogico implantados ”
PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS 42216 Tt a Entrega/Acio Barra Longa 11/08/2021 26/08/2021 Concluido
PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS 4.2.2.1.7| Apole Peicopedagigico Clinico 35 Escolos Impactadas de Entrega/Acio 01/08/2019 26/08/2021 Concluido
Barra Lonaa. sendo um processo au:
PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS Sem Judicializagéo 4.2.2.2| hpolo Peicopedagégleo Institucional &5 e "“F““‘“as de Subprojeto/Subprocesso 112,116 Barra Longa Comunicacessoplan 14/09/2021 31/12/2025 Em andamento
Barra Lona: atinaida de Mariana
y o Atencimento Psicopedagégico Institucional, contribuindo para
PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS 4222 e e e o Entrega/Acio 14/09/2021 31/12/2025 Em andamento

Proporconar assisténcia

Comunidade escolar

PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET |  RoS 4.3 Apolo Pedagégico Eixo/Tema Longa; proporcionara | Barra Longa;Mariana atingida de Mariana e 28/09/2016 31/12/2026 Em andamento,
diversificagao das Barra Longa
metodologias de ensino-

aprendizagem; apoiar
atividades de so
Torer & periode de en

Proporcionar assisténcia
pedagdgica &s escolas
impactadas, além das
demais escolas da rede

Projeto de Apoio Pedagdgico &s escolas impactadas e as redes publica de Mariana e Barra Comunidade escolar

w011 | Grupooz | crecier | Ros Sem Judcalzasho a:3.1|Prleto de ppoo pedegigico rojet/processo/atnidace w0810 Congar proporcionara. | arana Comunidede ccoe 260972016 susa0es £m andamento
cversicacho des
metodoiogas de ensino-
Sorendizsgem; spoar
“Evidades ce socaizacio,
lazer e periodo de féri
veo11 | Grupooz | crecier | ks Sem Judcalzacso qond [FEEED A D oM Subprojeto/Subprocesso 10 Marana St 2570572017 os/10/2021 Concuido
veo11 | Grupooz | crecier | ks 41221 fendmento maqjﬂg 2 rede municpalde Mariana - Entrega/agéo varina 0571072021 os/10/2021 Concuido
PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET ROS Sem Judicializaggo 4.3.1.3 E“‘“W """""“”‘m Pecaatacol "“ pinciealds) Subprojeto/Subprocesso 110 Mariana [EEmumEEEe 14/06/2021 22/11/2022 Concluido
Mariana - CPCI atinaida de Mariana
PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET ROS. 4313941 "‘”‘"‘““"“’ Pedagdgico & rede Municipal de Mariana - CPCD, Entrega/Acdo Mariana 15/03/2022 22/11/2022 Concluido
e um ot soncemanca
y Execugdo - Atendimento Pedagégico a rede estadual de " ) Comunidade escolar
veo11 | Grupooz | crecier | ks Sem Judcalzacio aondEEEEb- oIl Subprojeto/Subprocesso w0810 Marana Ermtesy 167092019 ausza02s £m sndamento
PGO11 Grupo 02 | CT-ECLET ROS 4.3.14. 0 Escolas com apoio pedagéaico. de um total sobdemanda 4 22/04/2019 31/12/2025 Em andamento
y 0 Pesquisa de satisfacio do apoio pedagbgico em Mariana. _
roo11 | orupooz | crecier | mos asnanand PEEICCT D00 Entrega/agko o8/05/2019 sur22025 Em sndamento
Proporcionar assséncia
pedagégica s escolas
impaciadas, lém cas
cerais escoas da rede
pibica e Harians e Garra
- ¥ icializaga Projeto de Apoio Pedagégico s escolas impactadas e &s redes ivic . r Comunidade escolar
sco11 | Grupooz | crecier | Ros Sem dcaizacdo 4.3 Tletode Apoo pedagtgico b Projet/processo/atnicace 10310 Tonga: proporcionara. [ arra Longa Comunidade esolr 23032017 sur025 Em sndamento
verircacao das
etooieio e ersc-
Sprenciagem:
SEuidades e soclzacio,
foer e periodo de fer
y _ Execugao - Atendimento Pedagbgico & rede municipal e Comunidade escolar -
roo11 | orupooz | crecier | mos Sem Jdcaizasso aon BT Subprojeto/subprocesso 1o Barra Longa e 23032017 os/10/2021 Concido
. 3 1 Atendimento Pedagdgeo s rece municpal  extadua de ; ;
voo11 | rupooz | crecier | mos 43213 Nendimento pedagdgco s rede mr Entrega/agho 237092019 040312020 Concuido
; y Comunidade escolar
PGO11 Grupo 02 | CT-ECLET RO5. Sem Judicializagdo 4.3.2.2|Implementacéo - (UFMG/UFOP PG33) Subprojeto/Subprocesso 109;110 Barra Longa atinaida de Barra Longa 05/10/2021 31/12/2025 Em andamento
PGO11 Grupo 02 | CT-ECLET ROS 4.3.2.2.3 0 Escolas com anoio pedaadaico. de um total sobdemanda 05/10/2021 31/12/2025 Em andamento
y 0 Pesquisa de satisfagdo do apoio pedagdgico recebido em
veo11 | Grupooz | crecier | ks asnad DT SO Entrega/agéo 157002028 ausa02s
roporcionar
diversificagdo das
Projeto arte, cultura, sociabilidade e produgéo de saberes para Comunidade escolar
PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET ROS 4.3.3|Pros g 4 produca pa Projeto/Processo/Atividade Barra Longa;Mariana atingida de Mariana e 25/07/2017 31/12/2026 Em andamento
cceaias o ainos mpactados e riana ¢ Bara Longa tingia de
Letrica o drea de ot ¢
e
roporcionar a
cversncacdo des
metodoiogas de ensino-
srendiagen, opi
. , Projeo ate, cutua, socabiidace  produsio de saberes para o061 aces acho, Comunidade escolar
7011 | Grupooz | crecier | Ros Sem Jdcaizasso 4:3:3. ol at, i, socabliade e e Subprojeto/subprocesso 105;1067107 S wm ocelzocko: | arana Emmerh 2sy0772017 sur2026 Em sndamento
aces e
uAnca na drea de arte e
w011 | Grupooz | crecier | ks Sem Judcalzagho 43313 Atidaces de socalzasio em Meriana (2018 2 2020) Subprojet/Subprocesso 05 varina Comunidade escolor 10012018 250212020 conciico
1 Processo de atividades de convivéncia das comunidades
PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET ROS. 4.3.3.1.3.4| atingidas de Mariana executadas (2018 a 2020), de um total Entrega/Acio Mariana 10/01/2018 28/02/2020 Concluido
; ; Comunidde sscoar ;
roo11 | orupooz | crecier | mos Sem dcaizasso 4.3.3.1| Atvidades g Integragso escor em Moriana (2018 3 2020) | Subprojeto/Subprocesso 105 Hariana Comunidade escole 26022019 040312019 conciico
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Documento  escopo rauico Nome da Tarsta Nive Hisrérquico | T1eador de Definicho Atrlado 8 poecicso ojetivos nici resizado ou  Término resizado ou enova. . Orcamento plansiado  Orcamento resizado  Orcamento pianejado
o | D (RIS G GRS (Avaliagéo Interna) Orgamento realizado  realizado/Orcamento
Definicio  (c =
g Execugio de arte, cultura, sociabilidade € produgao de saberes § Comunidade escolar
PGO11 | Grupo02 | CrECLeT | ros L e e e e s Subprojeto/Subprocesso 105 Mariana oo ideds oo 21/08/2021 30/12/2022 Concluido,
Processo de atividades de convivéncia das comunidades
PGO1L | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS 4.3:3.1.5.6|ningidosdo Marians axecutadas (2031 4 2033, de um ol Entrega/Acio 21/09/2021 30/12/2022 Concluido
rcoit | opocz | crecier | nos 43.3:16]xecucio (2023-2026) e 105108107 e Comuricade sscolr casoiaons sii2026 AT
0 Processo de stividades de convivéncia das comunidades
PGo11 | Grupo02 | CrEcLer | ros 4.3.3.1.7) atingidas de Mariana executadas (2023 a 2026), de um total Entrega/acio 02/01/2023 31/12/2026 €m andamento
0 Pesauisa de satisfago sobre atividades de convivéndia em
PGO1L | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS 4.3.3.1.8| Mariana executadas, contribuindo para um realizado de 0, de Entrega/Acdo 10/01/2018 31/12/2026 Em andamento
um total de 6
0 pesquisa de atendimento da reparagdo por melo das agdes
PGo11 | Grupo02 | CrEcLer | ros 4.3.3.1.9) de socisbiidade em Mariana executada, de um total Entrega/acio 10/01/2018 31/12/2026 €m andamento
Proporcionar a
diversificacio das
metodologias de ensino-
aprendizagem, apoiar
g Projeto arte, cultura, sociabilidade e produgdo de saberes para 06 atividades de socializagso, Comunidade escolar
PGO11 | Grupo02 | CTECLET | ROS PEEE vl ottt i Projeto/Processo/Atividade 105;106;107 e a2, |ara Longa s e 26/01/2018 31/12/2025 Em andamento
apoiar atividades de
iniciacéo 4 formacdo
tedrica na drea de arte e
cutura.
PGo11 | Grupo02 | CrEcLer | ros Sem Judicializagso 4.3.3.2.1| Atividades de socializagdo em Barra Longa (2018 a 2020) Subprojeto/Subprocesso 105 Barra Longa Comunidade escolar 26/01/2018 24/01/2020 Concluido
Po < 3.3 < v profeto/Subpr o atinaida de Barra Lonaa
Processo de atividades de convivéncia das comunidades
PGO11 | Grupo02 | CrECLeT | ros 42:32.13| gitesdo Barrs Lamge restaades (3018 5 5050, de i tota Entrega/Acio Barra Longa 26/01/2018 24/01/2020 Concluido,
y y — Execucio de arte, cultura, sociabildade & produgao de saberes Comunidade escolar
PGO1L | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS Sem Judicializagdo 433,22 e e e o e mare o Subprojeto/Subprocesso 105;106;107 Barra Longa o e an 21/09/2021 31/12/2025 Em andamento
1 Processo de atividades de convivéncia das comunidades.
PGO1L | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS 433 Barra Longa realizadas (2021 @ 2022), de um total Entrega/Agdo 21/09/2021 30/12/2022 Concluido
Processo de atividades de convivéncia das comunidades
P11 | Grupo02 | CrEcLer | ros 433227, stinléun de Bara Lomge resvendos (3025 o 20381, do ot Entrega/acio 02/01/2023 31/12/2025 €m andamento
y 0 Pesquisa de satifagao sobre atividades de convivncia em N
PGO11 | Grupo02 | CT-ECLET | RO 4332275 Pesaulsa de satisfacho sobre atlidades de con Entrega/Acdo 02/01/2023 31/12/2025 Em andamento
0 Pesquisa de atendimento da reparagao por melo das agaes
PGO11 | Grupo02 | CTECLET | ROS 4.3.3.2.2.7.6| de sociabilidade em Barra Longa realizada, de um total Entrega/Acio 02/01/2023 31/12/2025 Em andamento
Sobdemanda
Resgatar e realizar Barra Longa; MarianaiRio
P01z | Grupo02 | CrecLer | ros 41| Agies emergenciis Eixo/Tema medidas emergencais dos | poce;ants Cruz do Bento Rodrigues, Paracatu 10/12/2015 13/12/2016 Concluido
bens iméveis, movels e | Joccio de Baixo; Gesteira
integrados
G012 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS 4.2|Patriménio Material Eixo/Tema Monjforamento 425 2625 | garra Longa;Mariana 25/10/2016 30/12/2026 Em andamento,
Requalificar e/ou restaurar
pelas de Nossa
Senhora cas Mercés, de
S0 Bento(Bento
Proet e RestauraghoRequalficacdo das coplo tingcas & Rodrigues), Sont Anoro
G012 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS 4.2.1| seus respectivos bens moveis e integrados - Eixo 9: Restauro |  Projeto/Processo/Atividade (Paracatu de Balx: Barra Longa; Mariana Mariana e Barra Longa 25/10/2016 30/12/2026 Em andamento
de Bens culturais de natureza material e e ey e
<eus respectivos bens
moveis e ntegrados,
Salvaguardando todo
Conjunto na Re
PG012 | Gruso 02 | CreCier | wos FEXE! Barra : Barra ; 0122016 S0/12/2026 Em andamento
G012 | Grupo 02 | CTECLET | RS Sem Judicializack 4.2.1.2]En Barra L Barra L 10/01/2022 19/12/2022 Concluido.
PG012 | Gruno 02 | CTECLET | R0 i 4.2.1.3 Manutencio e oreservacio das capelas Barra i Barra i 01/02/2017 31/12/2004 Em andamento
G012 | Grupo 02 | CTECLET | Ro5. Sem Judicialzacs 4.2.1.4] Fiscalizacio das obras de restauro das capelas Barra | 22/01/2024 30/12/2026 Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CTeCLET | R0 421 la de Santo Antni Mariana Paracatu de Bao Mariana 13/12/2019 16/12/2026 Em andamento
P01z | Grupo02 | CrEcLer | ros 4.2.1.5.5.1.5(0 Realizar a entrega da Capela de Santo Anténio , de um total 1 Entrega/acio 03/12/2026 16/12/2026 Aniciar
G012 | Grupo02 | Crecier | Ros 4.2.1.6] Caela Nossa Senhora das Mercés Mariana Bento Rodriaues Mariana 27/08/2015 23/12/2026 Em andamento
sco1z | rpooz | crecuer | nos 426,41, REsIEEr o entrega da Copla e Noss Seorsdas s, JE— i 231272026 Andor
PGO012 | Gruso 02 | CreCier | wos 4.2.1.7] Caela / Ruina de Séo Bento Mariana Bento Rodriaues Mariana 230172018 Ta/12/2026 Em andamento
G012 | Grupo 02 | CTECLET | Ro5 4.2.1.7.4.5[0 Realizar a entreaa da Caoela de Sa0 Bento . de u total 1 3 28/09/2026 14/12/2026 Adniciar
PG012 | Grupo 02 | CTeCLET | R0 4.2.1.6] Caela Nossa Senhora da Conceicio Barra Lonoa Gestera Barra Lonoa 10/02/2020 30/12/2006 Em andamento
y 0 Reaizar a enirega da Copela de Nossa Sehor da i
P01z | Grupo02 | CrEcLer | ros .2.18.0.4| L Realzar s entresa Entrega/acio 16/12/2026 30/12/2026 Anicia
g Restauragio dos bens movels (Reserva Ténia) - Exa 9: o Bento Rodrigues;Paracatu o
P12 | Grupo02 | CrEcLer | ros el o eyl Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Marisna e R Barra Longa;Marisna 25/10/2016 31/12/2025 €m andamento
462 Imbveis e bens méveis e integrados das capelas sob . ’ Bento Rocrigues;Paracatu
P02 | Grupo02 | CTECLET | ROS 42.1.102.2.1.4.22[ o2 (7082 bene mouers € ieorados dos capel Entrega/Acio Barra Longa; Mariana s 13/05/2019 31/12/2024 Em andamento
Restaura/ requaiicar o5
doze edificades -
P12 | Grupo02 | CrEcLer | ros 4.2.2|Projeto de Restauragso dos bens iméveis de Barra Longa Projeto/Processo/Atividade tombadas e 7 Barra Longa Barra Longa 09/08/2017 30/12/2026 €m andamento
inventariadas - impactadas
pelas obras de reparacdo.
G012 | Gruso0z | Crecier | os a221C Barra Lonoa Barra Lonoa 09/08/2017 22/09/2017 Concluido.
PGO12 | Grupo 02 | CT-ECLET | RoS 4.2.2.2] Projetos e Aorovacbes Barra Lonaa Barra Lonaa 06/06/2018 21/10/2024 Em andamento
G012 | Grupo02 | Crecier | os Sem Judical 4 dos imbveis de Barra Lonoa Barra Lonoa Barra Lonoa 22/00/2017 30/04/2025 Em andamento
P12 | Grupo02 | CrEcLer | ros 4.2.2.5| Fiscalizagio das obras e restauros dos imbveis de Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso Barra Longa 11/08/2024 30/12/2026 Aniciar
G012 | Grupo 02 | CreCLer | o5 4.2.2.6| Execucso de Estratéaia vara Ouitacko da Obriaacho Barra Lonaa Barra Lonaa 09/09/2022 30/12/2025 Em andamento
PG012 | Gruno 02 | CTeCLET | R0 4.2.2.7] Execucio (Interface com area de Gbras) Barra Lonoa Barra Lonoa 0200272018 25/11/2026 Em andamento
G012 | Grupo 02 | CTECLET | RS 4.2.2.9] Finalizacso Barra Lonaa Barra Lonaa 01/12/2026 30/12/2026 Adniciar
PGO12 | Grupo02 | CTECLET | RO 4.2.2.9.1| ) Finalizar o Processo dos bens de natureza material, de um Entrega/Acdo Barra Longa;Mariana 01/12/2026 30/12/2026 Adniciar
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Documento

Status Fundagso reamento restante
Renova Orgamento planejado  Orcamento realizado On;amenm planejado -
(Avaliagdo Interna) Oramento realizado realizado/Orcamento
planejado

-ador de Definicéo Atrelado a

Nivel de Judicializaggo D Nivel Hierérquico Nome da Tarefa Nivel Hierérquico )

Descrigio/Objetivos  Municipios atendidos bl 1o reslizado ou

previst
Definigso

ento Rodrgues,
Parscatude Bao ¢ de
i, Camaroos, pecras,
Pont o Gama, Borba ¢
Campinas, em
Honttoramento dosastes |22 LoNGENEIEnaiRO | e Earrto, Gestero
o exa materl Docessn <5 Sede de Barra Longe;
Santanaco Deserto

atadouro e » Secé de Rio
Doce; Novs Sobero,
Viana, Limoeiro, Jernimo,
e do Exca

PGO12 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS 4.3| Patriménio Imaterial Eixo/Tema 02/03/2016 30/12/2026 Em andamento

Idealizar e projetar um Bento Rodrigu

memorial que remeta a
histéria da comunidade de
e o, Gesteira | M2ri2na, Rio Doce, Santa
o e e arra Lonee | Cruz do Escalvado e Barra 02/07/2018 30/12/2026 Em andamento

Santanado Deserto, 2

rompimento da barragem | Barra Longa;Mariana;Rio
3.1 Projeto de Centros de Memérias e Memorial de Bento Rodrigues | Projeto/Processo/Atividade de Fundao, e que siva | Doce;Santa Cruz do
como abrigo para os Escalvado

PGO12 | Grupo02 | CT-ECLET | RS

outras comunidades atingid

Barra Longa; Mariana;Rio Barra Longa; Mariana;Rio
PGO12 | Grupo02 | CT-ECLET |  Ros 4.3.1.1 Concepsao Subprojeto/Subprocesso Doce;Santa Cruz do Doce;Santa Cruz do 02/07/2018 30/07/2021 Concluido
Escalvado Escalvado

Bento Rodrigues,
Paracatude Baixo e de

Campinas, em
Mariana;Barreto, Gesteira
e a Sede de Barra Longa;
Santanado Deserto,
Matadouro e a Sede de Rio
Doce; Nova Soberbo,
Viana, Limoeiro, Jerdnimo,
Pedra do Esca

Barra Longa;Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do 30/04/2021 30/12/2026 Em andamento
Escalvado

el anos Harin S/
PGO12 | Grupo02 | CT-ECLET | RS 4.3.1.3| Execucio Subprojeto/Subprocesso Doce;Santa Cruz do
o

Bento Rodrigues,
Paracatude Baixo e de
Cima, Camargos, Pedras,
Ponte do Gama, Borba e
Campinas, em
Mariana;Barreto, Gesteira
© a Sede de Barra Longa;
Santanado Deserto,
Matadouro e a Sede de Rio
Doce; Nova Soberbo,
Viana, Limoeiro, Jergnimo,
Pedra do Esca

52 Centros de meméria entregues, contribuindo para um

Barra Longa; Mariana;Rio
realizado de 52, de um total de 36 do

Entrega/Acio Doce;Santa Cruz
Escalvado

PGO12 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS 4313125 26/10/2022 30/12/2025 Em andamento

0 Registro de memrias finalizados, contribuindo para um -
PG012 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS apaanad T Entrega/Acio 26/10/2022 30/12/2025 Em andamento

G012 | Gruo02 | CT-ECLET | RoS 43131480 e um total 1 23/09/2024 30/12/2026 A iniciar

Fomentar ades
socioeducativas em prol do
reconhecimento,
valorizacao, preservaso e

nvolvimento
sustentével do patriménio
histérico, cultural e
artistico.

Barra Longa;Mariana;Rio. Mariana, Rio Doce, Santa
oce;Santa Cruz do Cruz do Escalvado e Barra 15/11/2017 31/12/2025 Em andamento
Escalvado Longa

PGO12 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS 4.3.2Projeto de Educagdo Patrimoni Projeto/Processo/Atividade

Bento Rodrigues,
Paracatude Baixo e de
Cima, Camargos, Pedras,
Ponte do Gama, Borba e
Campinas,
Mariana;Barreto, Gesteira
e a Sede de Barra Longa;
Santanado Deserto,

Barra Longa;Mariana;Rio
PGO12 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS Sem Judicializagso 4.3.2.1|Realizar educag@o patrimonial Subprojeto/Subprocesso Doce;Santa Cruz do
o

Mariana, Rio Doce, Santa
Cruz do Escalvado e Barra 15/11/2017 03/04/2018 Concluido
Longa

Viana, Limoeiro, Jerdnimo,
Pedra do Esca

Bento Rodrigues,
Paracatude Baixo e de

Campinas, em
Mariana;Barreto, Gesteira
© a Sede de Barra Longa;,
‘Santanado Deserto,
Matadouro e a Sede de Rio
Doce; Nova Soberbo,
Viana, Limoeiro, Jerbnimo,
Pedra do Esca

Barra Longa;MarianaRio.
PGO12 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS 4.3.2.2| Oficinas do Diagnéstico de Referéncias Culturais Subprojeto/Subprocesso Doce;Santa Cruz do
Escalvado

Mariana, Rio Doce, Santa
Cruz do Escalvado e Barra 31/08/2018 16/08/2021 Concluido
Longa

Barra Longa;Mariana;Rio Barra Longa;Mariana;Rio
PGO12 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS 4.3.2.3| Educagdo Patrimonial - Eixo 4 do plano de reparagio Subprojeto/Subprocesso Doce;Santa Cruz do Doce;Santa Cruz do 19/07/2021 31/12/2025 Em andamento
Escalvado Escalvado

Bento Rodrigues,
Paracatude Baixo e de
Cima, Camargos, Pedras,
Ponte do Gama, Borba e
Campinas, em
Mariana;Barreto, Gesteira
© a Sede de Barra Longa;,
Santanado Deserto,
Matadouro e a Sede de Rio
Doce; Nova Soberbo,
Viana, Limoeiro, Jerbnimo,
Pedra do Esca

20lhividades deformacko s senshiack em eclicacka

Barra Longa;Mariana;Rio.
patrimonial realizadas , do total 5: Zt

Entrega/Acio Doce;Santa Cru;
Escalvado

PGO12 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS 43.23.1.1] 14/10/2021 30/06/2025 Em andamento

Fortalecer as instituigdes e

o5 vinculos comunitrios

por meio de agde:

valorizacio da e ra,
esporte e lazer locais, para

que as comunidades atuem

ceforma oia 1o processo

de preservaga

reterincins cauras de

seus territérios.

Barra Longa;Mariana;Rio Mariana, Rio Doce, Santa
Doce;Santa Cruz do Cruz do Escalvado e Barra 02/03/2016 31/12/2025 Em andamento
Escalvado

4.3.3| Projeto de Fortalecimento e valorizagdo do esporte, lazer e das

PGO12 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS .
referéncias culturais

Projeto/Processo/Atividade




Reviséo
. . . status Fundacdo Orgamento restante
[Craral Documents, Nivel de Judicializagdo ID Nivel Hierarquico Nome da Tarefa Nivel Hierarquico B0 D N FolAte el Descrigao/Objetivos Municipios atendidos al -4 restizacceol pém enova Orgamento planejado  Orcamento realizado  Orgamento planejado - mentc
Técnica Projeto/Subprojeto previsto previsto i
. Municipio) (Avaiiagio Tnterna) reamenta reaiizado | realizadofOrgamento
Definigéo (mlar lanejado
ento Rorigues,
Paracatude Baio ¢ e
i, Comargos, peaas,
o co Garn, Borba
sara Longaparisnaiio |2 S | arians, o Doce, Santa
PG012 Grupo 02 | CT-ECLET ROS 4.3.3.1| Apoio emergencial a manifestagdes culturais ‘Subprojeto/Subprocesso Doce;Santa Cruz do 2 Sede’ de. Bar;a Longa; Cruz do Escalvado e Barra 02/05/2016 31/12/2025 Em andamento
Escehad) Santanado Deserto, L
Rataouro ¢ 5 Sede de Rio
Doce; Nova Soberbo,
Viana, Limoeiro, Jernimo,
e da s
ara Longa arianio ara Longa arianaic
PGO12 Grupo 02 | CT-ECLET ROS 4.3.3.2|Esporte e Lazer - Eixo 7 do Plano de Reparagao ‘Subprojeto/Subprocesso Doce;Santa Cruz do Doce;Santa Cruz do 02/03/2016 31/12/2025 Em andamento
Escanaco Escavaco
209 Aghes d socabildade paa a2 omunidades por mek 42
scos2 | Gupooz | crecer | nos 432,20 tiidades sporias,ce ser  cuurasrealzades. datta ntrega/acho 20/0572022 a1/1272025 £m ancamento
o1
Desenvolver junto as
comunlaaies bento
Rarigues, paracat de
Baoe ce Cima,
Proseo ce nventirio Particpativo, Diagndsico e Flano Camaroos, Pedas, Ponte | orra onga;arianaiio Hariana, RioDoce, Santa
PGO12 | Grupo02 | CT-ECLET ROS. 4.3.4| salvaguardadas Referéncias Culturais (materiais e imateriais) | Projeto/Processo/Atividade Compinss, em Mariana; | DoceISanta ruz do Cruz do Escalvado e Barra 10/05/2017 30/12/2026 Em andamento
(st em cez25 Campinas, em Warond; | cecavado Conga
e Bara Longa; Santana
0 Deserto, atadouro .2
Sede ae o Dace Nova
Savero, v
1 Levantamento e inventérios dos bens de natureza Imater\a\ e Barra Longa;Mariana;Ponte.
PGO12 | Grupo02 | CT-ECLET ROS. 4.3.4.1.3.14) mahenal legitimados pelas comunidades impactadas pele Entrega/Acio o Doce;Santa Cruz. 01/10/2019 29/10/2019 Concluido
Fompmenta entregues, de um toal 3 o Escanace
ara Longa aranaic
PG012 Grupo 02 | CT-ECLET ROS 4.3.4.3| 36 Referéncia culturais impactadas reparadas, do total 323 Entrega/Acéo Doce;Santa Cruz do 18/02/2021 30/12/2025 Em andamento
Escanaco
Implementagdo do wann de Salvaguarda do Diagndstico de Eorrlt cnoa;Mariana;Riol asisna JitoDoos deana)
PGO12 | Grupo02 | CT-ECLET ROS. 4.3.4.4 070 B ‘Subprojeto/Subprocesso Doce;Santa Cruz do Cruz do Escalvado e Barra 09/12/2019 30/06/2021 Concluido
fEfaEmE Escalvado Longa
ara Longa aranaic
PG012 Grupo 02 | CT-ECLET ROS 4.4 Patriménio Arqueldgico Eixo/Tema Monitoramento das agdes Doce;Santa Cruz do 13/04/2016 30/06/2026 Em andamento
no eixo arqueolégico
Escanaco
esanuver s 2
‘comunidades de Bento
gues, Porsca ce
Baxoe
Projeto de Inventario Participativo, D\a néstico e Plano de ﬁ Gama, B’:‘frdmsv o Jsarra tong3;Martana; Rl CELIECD bETD
PGO12 | Grupo02 | CT-ECLET ROS. 4.4.1] P Projeto/Processo/Atividade 4 oce;Santa Cruz do Cruz do Escalvado e Barra 13/04/2016 30/06/2026 Em andamento
Salvaguarda dos bens de natureza ieolégica ‘Campinas, em Mariana;
Eccaaco Conga
Sarets, Gestea e a Sede
de Barra Longa; Santana
do Deserto, Matadouro e a
Sede de Rio Doce; Nova
Soberbo, V.
ooorecse B eentas oot Do« P & Sara Longa Maransflo Wariana, Rio Doce, Santa
PGO12 | Grupo02 | CT-ECLET ROS. 4.4.1.1| Elaboracdo do Inventrio Participativo, Diagnéstico e Plano de Subprojeto/Subprocesso Doce;Santa Cruz do Cruz do Escalvado e Barra 13/04/2016 30/04/2021 Concluido
Saaguards dos bens de naturezs arqueaibgea
Eecaaco Conga
Rk oot . “ ara LongaMarian;onte
PGO12 | Grupo02 | CT-ECLET ROS. 4.4.1.1.3.2.6) ) D0 Nova;Rio Doce;Santa Cruz 01/04/2021 30/04/2021 Concluido
o Escaace
e o " ara Longa aranaic ara Longa aranaic
PG012 Grupo 02 | CT-ECLET ROS 4.4.1.2] Execugdo do Plano de Salvaguarda dos bens de natureza Subprojeto/Subprocesso Doce;Santa Cruz do Doce;Santa Cruz do 06/07/2022 30/06/2026 Em andamento
Escanaco Escanaco
rcor2 | Gupooz | crecer | nos T e e Entega/agao 1671072024 20/06/2026 A icr
PGO12 | Grupo02 | CT-ECLET ROS. 4.4.1.2.1.5.4 0 Inventério Participativo, Diagndstico e Plano "‘ Salvaguarda Entrega/Acio 16/10/2024 30/06/2026 Alniciar
cos bens ce natureza rqueclaics e ur tota

Levantamento das
manifestagbes culturais, Municipios incluidos na
esportvas, de lazer e 0 | Aracruz;Conceigéo da rea de abrangéncia
G013 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS Sem Judicializagio 4.1[ S b, BOSIESD @ fyalacie de Impacto em Turismo, Eixo/Tema inventario de turismo dos | Barra;Fundao; Linhares;Pon Socioeconémica do TTAC, 25/10/2016 09/12/2021 Concluido
municipios incluidos na | te Nova;Sdo Mateus;Serra em Minas Gerais ¢ no
érea de abrangéncia Espiito Santo.
smica do TTAC
Em cumprimento 5
clausulas 101 e 102 do
Termo de Transagio e
Ajustamento de Conduta oniin oo
Processo Diagnéstico e Avaliagio de Impacto de Turismo, e bz Conoskaolcy Foddmyten
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS. Sem Judicializaggo A e o f 23 2 Projeto/Processo/Atividade ) i5o;Linhares;Pon socioeconémica do TTAC, 25/10/2016 31/05/2019 Concluido
2 : te Nova;Sao Mateus;Serra em Minas Gerais e no
esportivas, de lazer e 0 o e
inventério de turismo dos :
municipios incluidos na
res de abrangéncia
Socioeconsmica
Municipios incluidos na
Realizar Diagnéstico de impacto no Turismo, Cultura, Esporte @ Aracruz;Concelggo da drea de abrangéncia
P03 | Grupo02 | CrEcLer | ros Sem Judicializagso 4.1.1.4|ealver Diaondetio o d Subprojeto/Subprocesso Barra;Fundéo;Linhares;Pon Socioecondmica do TTAC, 251072016 31/05/2019 Concluido
te Nova;So Mateus;Serra em Minas Gerais € no
Espirito Santo.




Reviséc

\58C0P0  ivel de Judicializagéo | ID Nivel Hierérquico Nome da Tarefa Nivel Hierdrquico Sroieto) Subororets Descrigio/Objetivos  Municipios atendidos  (Subdi e i Renova Orgamento planejado  Orgamento realizado  Orcamento planejado -
B | c (Avaliagso Interna) Orgamento realizado  realizado/Orcamento
PR planejado
Em cumprimento 5
clausulas 101 e 102 do
Termo de Transagio e
[plustaruentode Conduta Municipios incluidos na
(TTAC), realizar o conceich ;
) i . X ° Aracruz;Concelcio da rea de abrangéncia )
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS Sem Judicializagio 4.1.3] Diagnésticos novas dreas de Abrangéncia Projeto/Processo/Atividade hares;Pon Socioeconémica do TTAC, 09/02/2018 19/08/2021 Concluido
e e a2 | te Novajsio Mateus;serra em Minas Gerais ¢ no
inventério de turismo dos Crimoem.
municipios incluidos na
irea de abrangéncia
Socioeconsmica
Municipios incluidos na
N N N Aracruz;Conceigao da rea de abrangéncia
scoi3 | Grpocz | crecier | nos sem wdiaizacio 1.2 8980 S (Sem/Acacrusio ot/ Concio 62 Subprsetosutprocesso SorarFundher nhares;Pon ospoz/2018 2570472010 Concd
te Nova;So Mateus;Serra
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS Sem Judicializagio 4.1.3.2|Ponte Nova e Sooretama Subprojeto/Subprocesso Ponte Nova o1/11/2018 31/05/2019 Concluido
Municiios incluidos na
Aracruz;Conceigao da rea de abrangéncia
P03 | Grupo02 | CrEcLer | ros Sem Judicializagso 4.1.3.3] Apresentagio dos Diagnésticos junto & comunidade Subprojeto/Subprocesso Barra;Fundéo;Linhares;Pon 16/07/2019 19/08/2021 Concluido
te Nova;So Mateus;Serra
1 Avaliagso de impacto das manifestagdes culturais, esportivas,
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS 4.1.3.3.1de lazer e o inventario de turismo das novas areas de Entrega/Agio 16/07/2019 04/12/2019 Concluido
abrangéncia socioeconémica do TTAC, de um total sobdemanda
Foco na revitalizagdo do Prefeituras Municipais de
turismo, com atracio de Mariana, Mariiéria,
investimentos e geracao de Governandor Valadares,
renda; Transversalidade & Timotéo; Ipatinga
sustentabildade nas agoes | Governador Uinhares. Empresarios do
G013 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS Parciaimente Judicializado 4.2|ixo 2 - Fomento a0 Potencial Turistico Eixo/Tema dos programas da Valadares;Linhares;Mariana Setor de turismo, atores da 04/10/2016 A definir €m andamento
Fundagao Renova; Mariiéria produgao associada a0
Promover o resgate de turismo, entidades
Iagos afetivos, vinculos Setorais de interface com
Sociais € manfestagoes o turismo, gest
culturais piblicos. Municipios dos.
Fortalecer o sistema Prefeituras Municipais de
municipal de turismo, em “ana, Marliéria,
consonéncia com a Poltica Governandor Valadares,
Nacional de Turismo. Timotéo; Ipatinga e
Apoiar o desenvolvimento Linhares. Empresérios do
P03 | Grupo02 | CrEcLer | ros 4.2.1{Projeto de Fomento Emergencial (2017, 2018 € 2019) Projeto/Processo/Atividade & fortalecimento o Linhares;Mariana Setor de turismo, atores da 04/10/2016 27/08/2021 Concluido,
empreendedorismo rodudo associada a0
turistico nos municipios turismo, enti
ctados, contribuindo Setorisié de interface com
para a geragio de renda & o turismo,
5 diversiicacéo econdm piblicos. Hunicipios dos
Prefeitura Municipal de
Mariana, empresirios do
Setor de turismo, atores da
produgao associada
P03 | Grupo02 | CrEcLer | ros Sem Judicializagso 4.2.1.1 Fomento Cultura Esporte Emergencial Subprojeto/Subprocesso Mariana turismo, entidades 16/06/2017 13/07/2017 Concluido
Setorais de interface com
o turismo, gestores
piblicos. Municipios dos.
polos turisticos e/ou
municipios integrantes
Prefeitura Municial de
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS Sem Judicializagio 4.2.1.2| Netal Luz Mariana Subprojeto/Subprocesso Mariana 06/01/2020 31/01/2020 Concluido
municipios integrantes
Prefeitura Municipal de
Mariana, empresirios do
Setor de turismo, atores da
produgao associada a0
s | @ turismo, entidades. ]
rupo 02 | CrecLer | ros Sem Judicializagso 4.2.1.3]Reveillon Foz do Rio Doce Subprojeto/Subprocesso Mariana 16/06/2017 13/07/2017 Concluido
Setorais de interface com
o turismo, gestores
piblicos. Municipios dos.
polos turisticos e/ou
municipios integrantes
Prefeitura Municial de
Mariana, empresarios do
 de turismo, atores da
produgso associada a0
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  Ros Sem Judicilizaggo 4.2.1.4| Apolo & Eventos de Cultura e Esporte ‘Subprojeto/Subprocesso Mariana o aiis 04/11/2020 01/12/2020 Concluido
12k Setorisié de interface com
o turismo, gestores
dbiicos. Municpios dos
los turisticos /o
municipios integrantes
Prefeitura Municipal de
Mariana, empresirios do
Setor de turismo, atores da
produgo associada
P03 | Grupo02 | CrEcLer | ros Sem Judicializagso 4.2.1.5) Eventos Turisticos Subprojeto/Subprocesso Mariana turismo, entidades 16/06/2017 13/07/2017 Concluido
toriais de interface com
o turismo, gestores
piblicos. Municipios dos.
polos turisticos e/ou
municipios integrantes
Prefeitura Municial de
Mariana, empresarios do
Setor ce turismo
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS Sem Judicializagio 4.2.1.6{Projeto Verdo Povoagdo Subprojeto/Subprocesso Mariana 19/09/2019 16/10/2019 Concluido
0s.
pslos turisticos e/ou
municipios integrantes




Percentual financeiro
Status Fundagso Orgamento restante executado =
Renova Orcamento planejado  Orcamento realizado | Orcamento planejado - Orcamento

(Avaliagdo Interna) Oramento realizado realizado/Orcamento

ustiica

Revisio  sobreo

Documento  escopo ador de Definido Atrelado a
utilizado

Nivel de Judicializaggo D Nivel Hierérquico Nome da Tarefa Nivel Hierérquico )

Loc
Descrigio/Objetivos  Municipios atendidos  (Subdi
ci

realizado ou  Término realizado ou
previsto previsto
Definigso

Prefeitura Municipal de
Mariana, empresarios do
setor de turismo, atores da
produgdo associada ao
turismo, entidades
setoriais de interface com
o turismo, gestores
piblicos. Municipios dos.
pélos turisticos e/ou
municipios integrantes

PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  Ros Sem Judicializacao 4.2.1.7) Projeto Especial Foz Subprojeto/Subprocesso Mariana 16/06/2017 13/07/2017 Concluido

Prefeitura Municipal de

Mariana, empresrios do

setor de turismo, atores da
da 20

PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS Sem Judicializagdo 4.2.1.8|Projeto Especial Mariana Subprojeto/Subprocesso Mariana 16/06/2017 13/07/2017 Concluido

municipios Integrantes

Prefeitura Municipal de
Mariana, empresarios do
setor de turismo, atores da
produgdo associada ao

PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  Ros Sem Judicializacao 4.2.1.9 Encontro Internacional de Palhagos 2017 Subprojeto/Subprocesso Mariana 06/05/2019 19/08/2019 Concluido

municipios integrantes

Prefeitura Municipal de

Linhares, empresérios do

setor de turismo, atores da
da 20

PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS Sem Judicializagdo 4.2.1.10| Festa ao Herdi Nacional Caboclo Bernardo 2017 Subprojeto/Subprocesso Linhares 16/06/2017 27/10/2017 Concluido

o turismo, gestores
publicos. Municipios dos.
pélos turisticos efou
municipios integrantes

Prefeitura Municipal de
Linhares, empresirios do

PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  Ros Sem Judicializacao 4.2.1.11 Circuito Nacional de Surf Subprojeto/Subprocesso Linhares 16/06/2017 21/03/2019 Concluido

municipios integrantes

Prefeitura Municipal de

Linhares, empresérios do

setor de turismo, atores da
associada 20

PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS Sem Judicializagdo 4.2.1.12|XII Festa do Robalo 2017 - Povoagdo Subprojeto/Subprocesso Linhares 03/07/2019 13/08/2019 Concluido

pélos turisticos efou
municipios integrantes

Prefeitura Municipal de
Linhares, empresirios do
setor de turismo, atores da
produgdo associada ao
turismo, entidades
setoriais de interface com
o turismo, gestores
piblicos. Municipios dos.
pélos turisticos e/ou
municipios integrantes

PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  Ros Sem Judicializagao 4.2.1.13| Encontro Cultural de Povoagéo 2019 Subprojeto/Subprocesso Linhares 09/08/2019 01/07/2020 Concluido

Prefeitura Municipal de

Linhares, empresérios do

setor de turismo, atores da
da 20

PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS Sem Judicializagdo 4.2.1.14 Mica Fubica Regéncia 2018 Subprojeto/Subprocesso Linhares 16/06/2017 04/10/2017 Concluido

set
o turismo, gestores
publicos. Municipios dos.
pélos turisticos efou
municipios integrantes

Prefeitura Municipal de
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  Ros Sem Judicializagao 4.2.1.15 Arraid de todos Povoacao 2018 Subprojeto/Subprocesso Linhares

25/04/2018 13/08/2018 Concluido

municipios integrantes

Prefeitura Municipal de

Linhares, empresérios do

setor de turismo, atores da
da 20

PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS Sem Judicializagdo 4.2.1.16| Campeonato de Body Board de Povoagdo 2019 Subprojeto/Subprocesso Linhares 03/07/2019 13/08/2019 Concluido

mo, gestores
publicos. Municipios dos.
pélos turisticos efou
municipios integrantes

Prefeitura Municipal de
Linhares, empresirios do

PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  Ros Sem Judicializacao 4.2.1.17| Festa da Manjuba 2019 - Povoacao Subprojeto/Subprocesso Linhares 11/04/2019 07/08/2019 Concluido

municipios integrantes




Justificativa
Reviso bre
Camara | Documento escopo

Status Fundagso Orgamento restante
Renova Orcamento planejado  Orcamento realizado | Orcamento planejado -
(Avaliagdo Interna) Oramento realizado realizado/Orcamento

planejado

-ador de Definicéo Atrelado a

Loc .
5 5 5 . . o . ; realizado ou | Término realizado ou
Nivel de Judicializaggo D Nivel Hierérquico Nome da Tarefa Nivel Hierérquico ) Descrigdo/Objetivos  Municipios atndidos  (Subd e L

Técnica e utilizado pre
Definiggo (citar

Prefeitura Municipal de
Linhares, empresirios do
setor de turismo, atores da
producdo associada a0
ntidades

setoriais de interface com
o turismo, gestores

v Municipios dos.

PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS 4.2.1.18) Projeto Verdo Regéncia Subprojeto/Subprocesso Linhares 19/09/2019 26/09/2019 Concluido

municipios integrantes

Prefeitura Municipal de
Linhares, empresérios do
setor de turismo, atores da

PGOI13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS Sem Judicializacéo 4.2.1.19| Fincada e Derrubada do Mastro - Regéncia Subprojeto/Subprocesso Linhares 19/08/2019 27/09/2019 Concluido,
tor
publicos. Municipios dos
pélos turisticos efou
municipios integrantes

Prefeitura Municipal de

4.2.1.20| troni 16/06/2017 27/09/2017 Concluido

i
§

PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET | RS

Subprojeto/Subprocesso Linhares

setoriai
o turismo, gestores
pblicos. Municipios dos.
pélos turisticos e/ou
municipios integrantes

Prefeitura Municipal de

PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET ROS Sem Judicializagéo 4.2.1.21 Ironbiker 2018 Subprojeto/Subprocesso Mariana 25/06/2018 05/11/2018 Concluido

o turismo, gestores
publicos. Municipios dos
pélos turisticos efou
municipios integrantes

Prefeitura Municipal de
Mariana, empresari
ur

PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  RoS 4.2.1.22) 09/05/2019 16/08/2019 Concluido

Subprojeto/Subprocesso Mariana

municipios integrantes

Prefeitura Municipal de
Mariana, empressrios do
setor de turismo, atores da
producao associada 20

PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET ROS Sem Judicializagéo 4.2.1.23| Comunicagéo Programa 13 Subprojeto/Subprocesso Mariana 04/10/2016 04/10/2016 Concluido

pélos turisticos efou
municipios integrantes

Prefeitura Municipal de
Mariana, empresarios do
setor de turismo, atores da

PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  RoS 16/06/2017 23/06/2017 Concluido

4.2.1.24 Atividades Diversas Subprojeto/Subprocesso Mariana

municipios integrantes

24 Apolar eventos em Mariana e Foz do Rio Doce, de um total

PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET ROS Sem Judicializagéo 4.2.1.25] Entrega/Acio 16/06/2017 26/08/2021 Concluido

e Prefelturas Municipais de
ol municipal de turismo. e | Mariana;marieéria Governandor Valadares, 16/01/2020 22/12/2021 Concluido

consonancia com a Politica
Timotéo; Ipatinga e
Nacional de Turismo T

PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET | RS Sem Judicializagso 4.2.2[Projeto de Fortaleci

ento Institucional para o Turismo Projeto/Processo/Atividade

Prefeituras Municipais de
Mariana, Marliéria,
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET ROS Sem Judicializagéo 4.2.2.2| Execugio Subprojeto/Subprocesso 101 Mariana;Mariiéria Governandor Valadares, 08/04/2021 22/12/2021 Concluido
Timotéo; Ipatinga e
Linhares

100 Consultoria técnica para elaboragao e/ou revisao do plano
munici 100

PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET | RS 4.22.22{ 320 Sons! T

Entrega/Acio Mariana;Mariiéria 01/06/2021 30/11/2021 Concluido

Apoiar o desenvolvimento
e fortalecimento do
empreendedorismo
turfstico nos municipios
impactados, contribuindo
para a geragéo de renda e
a diversificacdo econsmica
local.

Empresérios do setor de
turismo, at a
producdo associada a0

Processo de Interface do Desenvolvimento do Linhares; Mariana;Marliéria turismo, entidades 01/10/2020 19/11/2025 Em andamento

PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET ROS Sem Judicializagso 423 dedorismo turistico

Projeto/Processo/Atividade 105

ios do setor de

res da
roducdo associada ao
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS Sem Judicializagéo 4.2.3.3| Missdes e formagdes Subprojeto/Subprocesso 105 Linhares; Mariana; Marliéria turismo, entidades 10/05/2021 19/11/2025 Em andamento
setoriais de interface com
o 10, gestores

turisme
piblicos.

1 Fomento de intercambio empreendedores turisticos — Missdes,
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  Ros Sem Judiciali a. contribuindo para um realizado de 6, de um Entrega/Acio 01/12/2022 19/11/2025 Em andamento
total de 6

PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS Sem Judicializagéo 42332211 Entrega/Acio 01/12/2022 19/11/2025 Em andamento

5 For parao
destino, contribuindo para um realizado de 6, de um total de 6

Recuperacdo da imagem
do polo turistico e
consolidagéo do mesmo | Comunidade dos
Valadares;Linhares;Mariana municlpios dos pélos

G g turisticos e/ou municipios

;Marliéria integrantes

Processo de Interface de Promogdo do Destino Turistico: Polo

Mariana, Polo Médio Rio Doce e Polo Foz 04/10/2016 19/11/2025 Em andamento

PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET ROS Sem Judicializagéo 4.

Projeto/Processo/Atividade 106;106.1

potencializando o fluxo de
visitantes.

Comunidade do municipio
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS Sem Judicializagéo 4.2.4.2.2|Video promocional de Mariana Subprojeto/Subprocesso Mariana do polo turisticos e/ou 05/10/2020 31/12/2020 Concluido
municipios intearantes




Reviséo

Documento -ador de Definicdo Atrelado a oo realizado ou  Término realizado oy S'2tuS Fundagio Orgamanto restante
Nivel de Judicializaggo D Nivel Hierérquico Nome da Tarefa Nivel Hierérquico ) Descrigio/Objetivos  Municipios atendidos  (Subdi e 2=k Renova Orgamento planejado  Orgamento realizado | Orcamento planjado -
s ci (Avaliagao Interna) reamento realizado | realizado/Orcamento
planejado
Comunidade dos
. ) . § e municipios dos pélos
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  Ros Sem Judicilizagio 4.2.4.3|Plano de Promogao do Destino Turistico Subprojeto/Subprocesso 106;106.1 Linhares;Mariana;Marliéria Feritns e/60 mameiplos 28/05/2021 19/11/2025 Em andamento
integrantes
poo1s | Grupooz | crecier | ros P e e Entrega/agio 2371072023 210272024 Concuida
G013 | Grupo02 | CT-ECLET | Ros 4.2.4.3.4.2] 1 Fomento as Misses do total & a 18/12/2023 1471012024 Em andamento.
Fortalecer a infraestrutura
dos destinos turisticos,
definidos com base no
diagnéstico de impacto, a Comunidade dos
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  Ros 4.2.5{Projeto Incremento de Infraestrutura para o turismo, Projeto/Processo/Atividade partiosliefomeloy Mariana municipios dos polocl 01/12/2021 19/11/2025 Em andamento
construdo de turisticos e/ou municipios
equipamentos e estruturas integrantes
publicas condizentes com o
perfil e potencial turistico
o destino.
Instituto Estrada Real,
Secretaria de Estado da
PGOI13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS Sem Judicializagio 4.2.5.1 Reparagdo e Revitalizagio da Estrada Real Subprojeto/Subprocesso Mariana Cultura e Turismo, 01/12/2021 19/11/2025 Em andamento
Prefeitura Municipal de
Mariana
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS 4.2.5.1.1§ Sonstrucio do novo trecho da Estrada Real do Novo Bento, Entrega/Acio 01/12/2021 04/11/2025 Em andamento
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  Ros Sem Judicializagio 4.2.5.1.4 0 Promecéo da Estrada Real com a nova rota turitica, de um Entrega/Acio 04/11/2025 19/11/2025 Alniciar
Aimorés;Baixo
Guandu;Belo Oriente;Bom
Jesus do
tina;Conselheiro 169 organizages sociais
Pena;Cérrego Intituicbes e grupos
Retomada de atividades | Novo;Dionisio;Fernandes dicionals dos municipios
que assegurem qualidade | Tourinho;Governador atingidos; Sistema
de vida e bem-estar da | Valadares;lapu; paba; pati municipal de cultura e
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  RoS Parcialmente Judicializado 4.3 Eixo 3 - Promogdo de Qualidade de Vida Eixo/Tema populacao; Valorizagao das Marian rte; Funcionrios e 04/10/2016 A definir Em andamento,
atividades de esporte ria;Periq usudrios das Bibliotecas
lazer como mecanismos de | uito;Pingo-D'Agua;Raul piblicas dos municipios
bem-estar coletivo Soares;Rio Casca;Rio 4rea de abrangéncia
Doce;Santana do socioeconémica; 398
Paraiso;S&0 Domingos do projetos- Pessoas fisicas,
Prata;S&0 José do
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobralia; Timéteo; Tu
miritinga
Fortalecer instituiges e
oue suem coma paricpes 169 organiagses sedals
PGOI13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS Sem Judicializagio 431 {',;‘7.’,?;2;:‘22?22'::2;2"éjiﬁi‘j‘“‘s Comuritérias, Projeto/Processo/Atividade 104;104.1 do deserwolvinento ocal ¢ | 3 ; ::‘a’:“f‘:f&“;ﬁmm 24/11/2020 19/11/2025 Em andamento
qualidade de vida em etingidos.
169 organizagdes sociais
o e . ; inhares: ’ Intituigdes e grupos
rupo 02 | CT-ECLET | RoS 4.3.1.1 Fortalecimento das Organizagdes Locais 1 Subprojeto/Subprocesso 104;104.1 Linhares;Mariana;Marliéria . 24/11/2020 02/05/2022 Concluido
tradicionals dos municipios
atingidos.
PGOI13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS 4.3.1.2.2.3| ) Fomento das projetos das erganizagbes locals capacitadas, de Entrega/Acio 01/12/2023 30/09/2024 Em andamento
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS 4.3.1.2.2.4| ! Capacitaio & mentoria de organizades locais, de um total Entrega/Acio 01/02/2024 18/06/2024 Em andamento
169 organizaces sociais
poors | Intituicges e grupos
rupo 02 | CT-ECLET | Ros Sem Judicializagao 4.3.1.5 Enfrentamento as perdas de Lazer Subprojeto/Subprocesso Linhares;Mariana;Marliéria . 19/10/2021 19/11/2025 Em andamento
tradicionals dos municipios
atingidos.
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS 43:1:5.4.22| 2 Fomento 2 projetos de melhoria da qualidade de Entrega/Acio 23/10/2023 14/10/2024 Em andamento
Aimorés;Baixo
Guandu;Belo Oriente;Bom
Jesus do
" I
tina;Conselheiro
Fortalecer o sistema Pena;Cérrego
municipal de cultura e | Novo;Dionisio;Fernandes
esporte, em consonancia | Tourinho;Governador
com as Politicas Nacionais | Valadares;lapu; paba; Ipati Sistema municpal de
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  Ros Sem Judicializagao 4.3.2{Projeto de Fortalecimento Institucional para Cultura e Esporte | Projeto/Processo/Atividade 108;108.1 de cultura e esporte, na | nga;ltueta;Linhares;Marian e o 28/05/2021 31/12/2024 Em andamento
4rea de abrangéncia ;Marilandia; Marliéria;Periq cultura e esporte
n s Agua
Estados de Minas Gerais e | Soares;Rio Casca;Rio
Espirito Santo. Doce;Santana do
Paraiso; &0 Domingos do
Prata;S80 José do
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobralia; Timéteo; Tu
miritinga
Aimorés;Baixo
Guandu;Belo Oriente;Bom
Jesus do
ol
tina;Conselheiro
Pena;Cdrrego
Novo;Dionisio;Fernandes
Tourinho; Governador
Valadares;Tapu;Ipaba; pati O—
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS Sem Judicializagéo 4.3.2.2| Execugio Subprojeto/Subprocesso 108108.1 ngajItueta;Linhares; Marian e 09/08/2021 31/12/2024 Em andamento
: ' cultura e esporte
a;Marilandia; Marliéria;Peri
uito; Pingo-D'Agua;Raul
Soares;Rio Casca;Rio
Doce;santana do
Paraiso;S&o Domingos do
Prata;S30 José
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobralia; Timéteo; Tu
miriting
G013 | Grupo02 | CTECLeT | Ros 4.3.2.2.4] 9 Formacao de aestores oGblicos municioais. do total 24 07/03/2022 02/05/2022 Concluido




Revisso

. . . Status Fundasio Orgamento restante

S P Nivel de Judicalizagio 1D Nivel Hierérauico Nome da Tarefa Nivel Hierérauico ador de Definicéo ATe1240 2. pescrigso/bjetivos resllade SLE sl B Orgamento planejado  Orsamento reslizado.  Orcamento planejado -

= (Avaliagio Tnterns) Grcamenta resiizado  reslzado] Orgamento
planejado

Aimorés; Baixo
Guandu Belo Oriente;gom
s o

;Col

tinajConselheiro
Pena;Cérrego
ver a modernizagdo | Novo; Dionisio;Fernandes

de bibliotecas publicas Funcionarios e usuarios

municipais, conforme area pati das Bibliotecas publicas dos.
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS Sem Judicializagéo 4.3.3[Projeto Incentivo a leitura Projeto/Processo/Atividade 107;107.1 de abrangéncia ngajItueta;Linhares; Marian municipios area de 25/10/2019 30/06/2025 Em andamento
é abrangéncia

nos. ] i ;
estados de Minas Gerais e  [uito;Pingo-D'Agua;Raul
Espirito Santo. Soares;Rio Casca;Rio
Doce;Santana do
Paraiso; Sd0 Domingos do

Pratz
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobralia; Timoteo; Tu
miriting

Aimorés;Baixo
Guancu;elo Oriente;gom
sesus do
inaiconseerro
Pena;Corrego
NovaDionisisfernandes
TourinhorGovernador
poo1s | Grupooz | crecier | ros Sem udicilizacio 42.32]Execuio Subproeto/Subprocesso 1073107.1 Valadare;Lapulpabartpat
ivariinda Mariérarbena
uito;Pingo-D'Agua;Raul

Funcionérios e usudrios
das Bibliotecas piblicas dos
municipios area de 03/05/2021 30/06/2025 Em andamento
abrangéncia

socioecondmica,

Peixe;Sobralia; Timoteo; Tu
miitinga

PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET | RS 4.3.3.2.3.3.4) 0 Requallficagdo de bibliotecas piblicas municipais, o total 32 Entrega/Agdo 01/12/2023 30/06/2025 Em andamento

Aimorés;Baixo
Guandu;Belo Oriente;Bom

Jesus do
t I
tina;Conselheiro
Pena;Cérrego 398 projetos- Pessoas
Apoiar projetos que fisicas,

Novo;Dionisio; Fernandes
‘Tourinho; Governador
Valadares;lapu;Ipaba; pati

promovam a melhoria da
qualidade de vida da

microempreendedores
individuals, coletivos,

PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS Sem Judicializagso 4.3.4projeto Edital Doce Projeto/Processo/Atividade 102 populacioeo o nga;Itueta;Linhares;Marian grupos informais, 14/12/2018 19/11/2025 Em andamento
po. i J i o
turistico oraganizagdes sem fins
nos municipios atingidos (4T ERREEEAR lucrativos, cooperativas e
pelo rompimento da ot mn Coseni empresas da
barragem de Fundao. Docescantans o abrangéncia

Paraiso; &0 Domingos do socioecondmica.

Prata;S3o José do
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrélia; Timéteo; Tu
miritinga

Aimorés;Baixo
Guandu;Belo Oriente;Bom
Jesus do

;Col

tina;Conselheiro
Pena;Cérrego
Novo;Dionisio;Fernandes s
Tourinho;Governador e e
Valadares;Tapu;Ipaba; pati e b
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS Sem Judicializagéo 4.3.4.2| Edital Doce 12 Edigéo Subprojeto/Subprocesso 102 ngajItueta;Linhares; Marian e
a;Marilandia; Marliéria;Peri
uito; Pingo-D'Agua;Raul

398 projetos- Pessoas
fisicas,

mici
indiy

14/12/2018 31/10/2022 Concluido

Paraiso;Sdo Domingos do
Prata;Sao José do
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobralia; Timoteo; Tu
miriting

198 Fomento a projetos que promovam a melhoria da
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROS 4.3.4.2.3.2| qualidade de vida da populagao (Edital Doce 13 Edigao), de um Entrega/Acio 21/12/2020 31/03/2022

Concico
et epcamanca
Aimorés;Baixo
Suandafatsorintsom
e
e coaalie
toa;Corsehe 358 projte essons
Novo; Dionisio;Fernandes [tz
(e ictoempreendedores
2 it eture
Valadares;lapu;Ipaba;Ipati ais,
PGO13 Grupo 02 | CT-ECLET RO5. Sem Judicializagéo 4.3.4.3| Edital Doce 23 edicdo ‘Subprojeto/Subprocesso 102 nga;Itueta;Linhares;Marian se’m fins. 19/10/2021 03/05/2024 Em andamento
a;Marilandia; Marliéria; Periq (it o et e
kg Do
rgoDgu i
Soareta ot :
Doce;Santana do (R0
e socioecondmica.
BB s
Prata;Sao José do
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobralia; Timéteo; Tu
Crtia
55 ot s praetos v pramevar el
seors | upmoz | crecuer | ros 43.63.3.3{ulcods e i i (Rl Do 2 6k, deur E—— sar052022 2020 Concico

otal sobdemanda




P— R ) . w percentu fnane
. . . ade - R —— Orgamento restante = | | executado =
Grupo) ||| Clmera[pocuianta Nivel de Judicialzagso rirquico Nome da Tarefa Nivel Hierdrquico  ndicador de Defiigdo Atrelado 2. b ciiczo objetivos 530 do Pablico-Alvo mEpCEE) | iTlTne Orgamento planejado  Orgamento realizado | Orgamento planejado -
Seniea B e ipio) GECALD G (Avaliagdo Interna) Orgamento realizado  realizado/Orgamento
Defini :
anejado
Aimorés;Baixo
Guanciu el Orinte;gom
col
tina;Conselheiro
Reicorselie 298 proeos pesons
NovaDionisijfernandes e e
Indviduas, coletivos,
§ o arupos informas,
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET ROS. 4.3.4.4| Edital Doce 32 edigéo Subprojeto/Subprocesso 102 e 06/02/2023 07/03/2025 Em andamento
lucrativos, cooperatvas &
empresas da drea de
abrangéncia
socioecondmica.
o
Gaiabal;sem-
Peixe;Sobralia; Timéteo; Tu
miringa
T Fomento a projetos que promovarm a melhoriada aualdade
PGO13 Grupo 02 | CT-ECLET ROS 4.3.4.4.2.2|de vida da populagdo (Edital Doce 32 Edigdo), de um total Entrega/Acao 03/10/2023 08/10/2024 Em andamento
Realzar agoes de
recuperacho da Pesca
csporiva e amadors, na
) baca do Rio Doce, como
poo1a | Grupooz | crecier | ros Sem Judiazagdo 4.2.5{Poleto de Recuperago da Pesca Esportiva ¢ AMadora - MG | proyeryprocesso/atidade 109 forma de recuperagao de | SOveTnador R OO 0s/08/2019 197112025 £m andamento
ES i m, geracio de renda, Valadares;Linhares esportivos.
desenvoiments locl &
recuperac3o de patrimbnio
materi
veo1s | Grupooz | crecier | ros Sem udcilizasio P — Subprojeto/Subprocesso 109 Covernador pescadores amadores ¢ 21/06/2022 19711205 £m andamenta
» 1 Recuperagdo da pesca esportiva e amadora, na bacia do Rio
poo1s | Grupooz | crecier | ros Sem Judcialzagdo 9Ened M RO G Entrega/agio 28/08/2023 2970872025 £m andamenta
Fortalecer nraestruturas
ce cukurs, espore ¢ azer
poo1s | Grupooz | crecier | ros Parciaimente Judiclzado 4.2.6{Poseto ncrement e ifraestrutura Profeto/Processo/atwidace 103 mpactadas que permitam . PenayGovernador Comunidades impactadas 041072016 Adefinir Em andamento
ompimento, wravés de ;R Doce
reforma ou constnugho de
cauipamentos piblios.
Colatina;Conselheiro
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET ROS Sem Judicializago 4.3.6.1Periodo Emergencial ‘Subprojeto/Subprocesso EenaSoyamaco] Comunidades impactadas 04/10/2016 04/11/2020 Concluido
Rio Doce
y 7 Reforma de playground em Povoagao (ES),controuindo para N } p
poo1s | Grupooz | crecier | ros 4.3.6.1.2.1.1] Reforma de playaraund em Povoa: Entrega/asio Lnhares 311072017 3000172018 Concuido
Colatina;Conselheiro
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET ROS. Sem Judicializac3o 4.3.6.2| Atividades de Repasse para agenda integrada ‘Subprojeto/Subprocesso FEEHER S Comunidades impactadas 05/10/2020 31/12/2020 Concluido
Rio Doce
PGO13 Grupo 02 | CT-ECLET ROS Sem Judiciali 4. Técnico Proietos Mariana e Foz i Mariana idades impactadas 05/09/2019 31/08/2021 Concluido.
PGO13 Grupo 02 | CT-ECLET ROS P Imente Judicializad 4.3.6.4| Proietos da Foz. 103 Linhares Co idades impactadas 01/09/2021 A definir Em andamento
0 Equipamentos para retomada das atvdades e tursmo,
PGO13 Grupo 02 | CT-ECLET ROS 4.3.6.4.2| cultura, esporte e lazer., contribuindo para um realizado de 14, Entrega/Acao Linhares 06/03/2025 07/04/2025 A iniciar
e um tota de 7
PGO13 Grupo 02 | CT-ECLET ROS Sem Judicializacac 4.3.6.5| M: MG _(Carta Mariar Praca Gomes Freire) 103 Mariana Co idade impactada 15/04/2019 30/12/2022 Concluido.
y 7 Revialzagho da Praca Gomes Feire em Mariana (MG), s p
poo1s | Grupooz | crecier | ros 436534 o da Praga Games Frere em Hariana (45 Entrega/asio wariana 260272021 13/072021 Concuido
Colatina;Conselheiro
PGO13 | Grupo02 | CT-ECLET ROS. Sem Judicializac3o 4.3.6.6| Projeto - Parque urbano do Rio Doce (MG) ‘Subprojeto/Subprocesso 103 GCACHET ot Comunidades impactadas 19/12/2019 06/11/2025 Em andamento
y 0 Implantacao do Parque Urbano em Rio Doce (MG), _
poo1s | Grupooz | crecier | ros 4.3.6.6.5.17|  Jmplantacho do Parque Lrbano e Rlo Doce (4G), Entrega/Asio o Doce 26/09/2025 06/11/2025 Anicar

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra
Longa;Belo Oriente;Bom
Jesus do

tinga; Col

tinajConselheiro
Pena;Cérrego
Novo;Dionisio; Fernandes

Tourinho;Galiléia; Governad

or
AcBes emergenciais para —
oo, | Valadares;Tapu; paba;Tpati

ngajItueta;Linhares; Marian PopulacBo atingida dos 42

PGO14 | Grupo02 | CT-SAUDE |  RO8 Sem Judicializagéo 4.1 AgBies Emergenciais Projeto/Processo/Atividade atingidas nos primeiros | 1937 LS NG MATA | N municipios indicados no 02/03/2016 24/01/2020 Concluido
meses, apds o rompimento TTAC
ey &;Periquito;Pingo-
D'Agua;Raul

Soares;Resplendor;Rio
ssca;Rio Doce;Santa Cruz
do Escalvado;Santana do
Paraiso;Sdo Domingos do
Prata;So José do

Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia; Timoteo; Tu
ritinga




cativa
Reviséo bre
Camara nocumenus G

Indicador de Definigdo Atrelado a oo realizado ou ST D Gamahtolhastante
Técnica Nivel de Judicializagio 1D Nivel Hiersrquico Nome da Tarefa Nivel Hierérquico Iclio / Descrigao/Objetivos Municipios atendidos Gblico-#

érm . .
Renova Orgamento planejado  Orcamento realizado on;amem planejado -
BRIS (oubriisty ci Gl Psutete (Avaliagdo Interna) Oramento realizado realizado/Orcamento
planejado

Definigéo (cnar

Aimorés; AlpercatajAracruz;
Baixo Guandu;arra
Longe;Belo Oriente;Bom
Jesus co

tina;Conselneiro,
PenaiCérrego
Novo;DionisiojFernandes
Tourinho; Galiéia;Governad
or

Valadares;lapu;lpaba;Ipati .
e s aresarn Populagio atingida dos 42

PGO14 | Grupo02 | CT-SAUDE |  ROB. Sem Judicializagdo NA municipios indicados no 24/08/2017 24/01/2020 Concluido
TTAC

1.1 Levantamento de dados de Saide Subprojeto/Subprocesso

Casca;Rio Doce;Santa Cruz

do Escalvado;Santana do
Paraiso;Sa0 Domingos do
Prata;Sao José do
(Goiabal; 3o Pedro dos

rros;Sem-
Peixe;Sobrélia; Timéteo;Tu
miritinga

Aimorés; Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra
Longa;Belo Oriente;Bom
Jesus do

" I

tina;Corrego
Novo;Dionisio;Fernandes
Tourinho;Galiléia;Governad

or
Valadares;lapu;Ipaba; pati
nga;tueta;Linhares; Marian
PGO14 | Grupo02 | CT-SAUDE |  Ros 4.1.1.1.1{ 1 Relatério de perfl dos servicos de saiide - FR, de um total 1 Entrega/Acao a;Marilandia; Marliéria;Naqu 16/05/2018 30/10/2018 Concluido
e;Periquito;Pingo-
DrAgua;Raul
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz
do Escalvado;Santana do

Goiabal;S&o Pedro dos
Ferros;Sem
Peixe;Sobrélia;Timbteo;Tu
miritinga

g 1 Relatério de Gados de -
PGO14 | Grupo02 | CT-SAUDE |  Ros 41,112 L Rejatério de lev 16/05/2018 30/10/2018 Concluido

rcoss | Gupooz | crsadoe | nos 4.1.1.1.3]1 Pover Bl Saide paa gesto nterada das informases de Entega/agao 217102018 2671272018 conchido

rcoss | Gupooz | crsadoe | nos Giagps L ERRC ORI I T D 5 Entega/agao 1312007 a0/0s/2018 conchico

1 Estudo bibliografico e dos dados do DATASUS sobre a Sadde

ol nos municipos ofetadospel rompimento d barragemn Entrega/acho 15/01/2018 osyos/2018 Conchido
e tota 1

PGO14 Grupo 02 | CT-SAUDE RO 4.1.1.4.2.2]

Aimorés; AlpercataAracruz;
Baixo Guandu;arra
Longe;Belo Oriente;Bom
Jesus co

tina;Conselheiro
pena;

Novo;Dionisio; Fernandes
‘Tourinho; Galiléia; Governad

Valadares;lapu;Ipaba; pati
nga;ltueta;Linhares;Marian
siMariéndi; MariéiaiNacu
e;Periquito;Pingo-
D'Agua;Raul
e
Casca;Rio Doce;Santa Cruz
do Escalvado;Santana do
Paraiso;S&0 Domingos do

Populagio atingida dos 42

PGO14 | Grupo02 | CT-SAUDE |  ROB. Sem Judicializagdo 4. municipios indicados no 02/03/2016 30/04/2019 Concluido
TTAC

2| Histérico de agdes emergenciais Subprojeto/Subprocesso

z
z

Ferros;Sem:
Peixe;Sobrélia; Timéteo;Tu
miritinga

PGO14 Grupo 02 | CT-SAUDE RO8. 41211 Plano de Mitiaacé Impactos em Sadde. de um total 1 A 04/07/2016. 28/02/2017 Concluido
PGO14 | Grupo02 | CT-SAUDE |  RO8. 4.1.2.3]1 Assistncia Social e Médica. de um total 1 02/03/2016 30/08/2016 Concluido

Aimorés; Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Ba
Longa;Belo Oriente;Bom
Jesus do

" I

tina;Conselheiro
Pena;Cérrego

Novo;Dionisio; Fernandes
‘Tourinho; Galiléia; Governad

or
Valadares;lapu;Ipaba; pati
nga;Itueta;Linhares;Marian
2;Marilandia;Marliéria;Naqu

Populagéo atingida dos 42

PGO14 | Grupo02 | CT-SAUDE |  ROB Sem Judicializagéo a. municipios indicados no 15/04/2019 31/12/2019 Concluido
TTAC

3| Preparagéio para novas acaes de Emergéncia por territério Subprojeto/Subprocesso

z
H

Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz

Ferros;
Peixe;? Snbréha Timéteo;Tu
miritinga

oAl 1 Plano Basico para contingéncia de situagdes de emergéncia
PGO14 | Grupo02 | CT-SAUDE |  RO8 anes e e e Entrega/Acio 15/04/2019 30/04/2019 Concluido

PGO14 | Grupo02 | CT-SAUDE |  Ros 4.1.3.2 | Cadastro de estabelecimentos ¢ profissionas de saide Entrega/Acao 02/05/2019 27/06/2019 Coneluido
disponives oor territri tal 1

ve0ua | Grupooz | crsaive | ros aaad R DD EIIE DR D D) Entrega/agéo o4/11/2019 a0 Concuido




Percentual financeiro
Status Fundagso Orgamento restante executado =
Orcamento planejado  Orcamento realizado | Orcamento planejado - Orcamento
iza

-ador de Definicéo Atrelado a s
(Avaliagdo Interna) Oramento realizado realizado/Orcamento

Projeto/Subprojeto

Reviséo
amara  Documento

Grupo S Nivel de Judicializaggo 1D Nivel Hierérquico Nome da Tarefa Nivel Hierérquico Descrigao/Objetivos N e e
Técnica previsto previsto

Definigso

Aimorés; Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra
Longa;Belo Oriente;Bom

Joois do
Decse nsiconseinero
syj01/23 e o
15/04/23 (Dionsis
cererminou cuna |
a execugdo cientifica necessaria para e u i
‘ dos esudos . Identicar mpactos | Va2daresilopuitpabaiipat Popuiagio tingics cos 42
PGO14 Grupo 02 | CT-SAUDE RO8 pelo CIF e Totalmente Judicializado 42|, Projeto/Processo/Atividade 102 decorrentes do 92 o . NA municipios indicados no 05/02/2018 A definir Paralisado
reas atngioes iwarinda MoriraiNads
st Tompmento ca baragem ¢ T
: cirerqutoringo-
perica da o
Jecon respectivas agdes. SoaresiResplendoritio
elberagtes Cascasio bocesSanta Cruz
57,504, o Excavadorsantana co
, S48 e Paraiso;S&o Domingos do
ratarSio Josk do
Gaabar;Sao pedro dos
FerosSem-
Peixe;Sobrélia; Timéteo; Tu
itioga
Aimorés;AlpercatajAracruz;
Baho Guandusbana
Longa;zelo rienteBom
sosis
tinsiconseinero
Pena;Cérrego
NovolDinisoemardes
o
) Populaso atingida dos 42
PGO14 Grupo 02 | CT-SAUDE RO8 Totalmente Judicializado 4.2.1| Estudo de avaliagao de risco a saide humana (ARSH) ‘Subprojeto/Subprocesso 102 NA municipios indicados no 05/02/2018 A definir Paralisado
T
S em-
Peive Sobrals Tméteo;Tu
itioga
4 Relatérios de Estudo de Avaliacio de Risco 3 Saide Humana
] g o Localidades Aingidas pelo Rompimento da Garfagem do . barra )
poots | Grupooz | crsaoe | ros 421212273 Localddes ngides pelo Rompiments do saragen de Entrega/asio B haresarins 1970272019 1710412019 conciico
s um realzado de , de um totalce 35
2 Relatérios de Estudo de Avaliagdo de Risco & Salde Humana
o m Locaaces Atngidss pelo Rompmento da Barragem do sarra "
PGO14 Grupo 02 | CT-SAUDE RO8 4.2.1.2.1.2.2.8 BT = 25 (LUt - om0, (i3 R e e Entrega/Acdo e Tt eeriat el 22/04/2019 20/05/2019 Concluido

realizado de 6, de um total de 38

1 Relatério de Consolidago dos Resultados das Avaliacdes de
PGO14 | Grupo02 | CT-SAUDE |  RO8 4.2.1.2.1.2.2.11|Risco & Satide Humana contratada pela Fundaco Renova para Entrega/Acio Barra Longa;Mariana 01/03/2019 31/05/2019 Concluido
a regido de Mariana e Barra Longa (Newfields), de um total 1

. 1 Relatério técnico de Avaliagao de Risco a Saiide Humana
PGO14 Grupo 02 | CT-SAUDE RO8 4.2.1.2.1.2.2.12| Metodologia Ministério da Saude de Mariana - MG (Tecnohidro), Entrega/Agdo Mariana 16/09/2019 08/11/2019 Concluido
de um total 1
pGo14 | Grupo02 | CT-saUDE |  Ros 4.2.1.2.3.1| 0, Relatorios de Estudo de Avaliagdo de Risco 3 saide Humana Entrega/Agso A definic A defnir Paralisado

(ARSH), contribuindo para um realizado de 6, de um total de 38

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra
Longa;Belo Oriente;Bom
Jesus do

;Col

tinajConselheiro

Pena;
Novo;Dionisio; Fernandes
vern:

Tourinho;Galiléia;Governad
. Valadares;Tapu;Ipaba; pati Populaggo atingida dos 42
PGO14 | Grupo02 | CT-SAUDE |  RO8 Totalmente Judicializado 4.2.2| Estudos Epidemiolégicos e Toxicoldgico Subprojeto/Subprocesso 102 tueta;Linhares;Marian | NA municipios indicados no 01/03/2019 A definir Paralisado
2;Marilandia;Marliéria;Naqu TTAC
e;Periquito;Pingo-
D'Agua;Raul
Soares;Resplendor;Rio
miritinga
. 0 Relatérios de Estudos Epidemiolégicos & Toxicolégico, N
PGO14 | Grupo02 | CT-SAUDE |  RO8 4222211 ara urm rechsade de o de um okal do 38 Entrega/Acio A defini A definir Paralisado




Status Fundagso reamento restante
Renova Orgamento planejado  Orcamento realizado On;amenm planejado -
(Avaliagdo Interna) Oramento realizado realizado/Orcamento
planejado

Reviséo
Camara  Documento

ador de Definicdo Atrelado @ po_ icso /objetivos  Municipios atendidos realizado ou  Tér

. rmi
Grupo Projeto/Subprojeto (1L previsto previst

Nivel de Judicializaggo 1D Nivel Hierérquico Nome da Tarefa Nivel Hierérquico
Técnica

Definigso

Aimorés; AlpercataAracruz;
Baixo Guandu;arra
Longe;Belo Oriente;Bom
Jesus co

selheiro Pena;Cérrego.
g0l 20 desenvolvimento

Popuiagao aingda dos 42
municipios indi
TTAC

- e educacio; e capacidade

Casi e;Periquito P\ngnr
DihguaiRaul

PGo14 | Grupo02 | CT-saUDE |  Ros Parciaimente Judicaizado 4.3|Subprograma 2: Apolo e Fortalecimento do SUS Profeto/Processo/Atividade

05/05/2017 A definir. Em andamento

de acdes mitigatorias e

Casca;Rio Doce;Santa Cruz
do Escalvado;Santana do

s;Sem-
Peixe;Sobrélia; Timéteo;Tu
miritinga

Aimorés; Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra
Longa;Belo Oriente;Bom
Jesus do

" I

tina;Conselheiro
Pena;Cérrego

Novo;Dionisio; Fernandes
‘Tourinho; Galiléia; Governad

or
Valadares;Tapu;Ipaba;lpati
ngaItueta;Linhares; arian
23 Mariandia;Marliria;Naqu
e;periquito;Pingo-
DihguaiRaul
Soares;ResplendoriRio
Cascaio Doce;Santa Cruz
o

Populagéo atingida dos 42

PGO14 | Grupo02 | CT-SAUDE |  ROB Sem Judicializagéo municipios indicados no 02/04/2019 12/08/2020 Concluido
TTAC

3.1 Equipes Dedicadas de Territério Subprojeto/Subprocesso

z
H

?ewxe Sahréha Timéteo;Tu
miritinga

MRaBSri de dleantatcos atiacnat de oo o8 A s
PGO14 | Grupo02 | CT-SAUDE |  RO8 43.1.2.2.1(BI) sobre execuco idas mitigatérias por parte das. Entrega/Acio 20/05/2020 12/08/2020 Concluido
caulpes dedeades de terttorio, do um toa

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra
Longa;Belo Oriente;Bom
Jesus do

tina;Conselheiro
Pena;Cérrego
Novo;Dionisio; Fernandes
TourinoGaliéia;Governad

Vatadares;tapustpaba;tpat
nga; ltueta;Linhares;Marian |
a;Marilandia;Marliéria;Naqu
e;Periquito;Pingo-
D'Agua;Raul
Soares;Resplendor,
sca;Rio Doce;Santa Cruz
do Escalvado;Santana do

Populagdo atingida dos 42

PGO14 | Grupo02 | CT-SAUDE |  RO8 Sem Judicializagéo 4.3.2| Capacitaggo dos profissionais do SUS Subprojeto/Subprocesso municipios indicados no 25/05/2020 16/09/2022 Coneluido,
TTAC

Goiabal;Sao Pedro dos
Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia; Timoteo; Tu
miitinga

12 Areas Tematicas de Capacitagao dos profissionais do SUS

PGOI4 | Grupo02 | CT-SAUDE| RO #3.23.13 com temas voltados & emergéncia e desastres, de u total 12

Entrega/Acio 29/06/2021 16/09/2022 Concluido

Suspensio
dos repasses
de verba em
2023, . racs . . . - Populagdo atingida do
cooey's | Totaimente Judicializado 4.3.3[Plano de Reparagio em Saiide de Mariana Subprojeto/Subprocesso 101 Mariana Na Tuniciit de Mariana

irreqularizaca|
ode

PGO14 Grupo 02 | CT-SAUDE RO

05/05/2017 A definir Em andamento

5 Repasses de verba para suplementagao de RH (34
PGO14 | Grupo02 | CT-SAUDE |  RO8 4.3.3.3.2.1.2.64| profissionais), contribuindo para um realizado de 16, de um Entrega/Acio Mariana 31/05/2019 A definir paralisado
total de 33
1 Reforma do Centro de Atencao Psicossocial Infanto-Juvenl
(CAPSL), de um total 1
1 Recuperacao do ponto da Atengao Primaria & Saude na
localidade de Ponte do Gama, de um total
58 Locacgo de 1 imovel para funcionamento do CONVIVER,
sendo um processo aue se repete por

oAl 54 Locacao de 5 veiculos para atendimento ao municipio de
PGO14 | Grupo02 | CT-SAUDE |  R08 4.33.3.2.5.2.4] 5 100650 9
1 Aquisicao de mobilidrio/equipamentos para CONVIVER, de
um total 1
) 1 Formecmentos de medicamentos e materiais médicos (ndo
PGO14 | Grupo02 | CT-SAUDE |  RO8 35557 7 e S R e G0 Entrega/Acio Mariana 01/12/2023 31/03/2028 Em andamento
REMUNE), de um total sot
pcots | Grepoo | crsadoe | ros 43332934 a:veas Tematicas de Capac\(agae dos profissionais do SUS, de

PGO14 Grupo 02 | CT-SAUDE RO 4.3.3.3.2.2.5) Entrega/Agdo Mariana 24/09/2019 19/05/2020 Concluido

PGO14 | Grupo02 | CT-SAUDE |  ROB. 4333233 Entrega/Acio Mariana 27/05/2019 15/07/2019 Concluido

PGO14 Grupo 02 | CT-SAUDE RO 4.3.3.3.2.4.3) Entrega/Agdo Mariana 06/05/2019 31/03/2028 Em andamento

Entrega/Acio Mariana 09/09/2019 31/03/2028 Em andamento

PGO14 Grupo 02 | CT-SAUDE RO 4.3.3.3.26.1.1 Entrega/Agdo Mariana 19/07/2019 19/07/2019 Concluido

Entrega/Acao Mariana 09/11/2021 01/12/2023 Coneluido

Dilacso de
prazo e
alteragso de
escopo

PGO14 Grupo 02 | CT-SAUDE RO8 o) Totalmente Judicializado 4. Populagdo atingida do

municiplo de Barra Longa

4| Plano de Reparagso em Satde de Barra Longa Subprojeto/Subprocesso 101 Barra Longa NA 05/05/2017 A definir. Em andamento

oy o0 7 Repasses de verba para suplementagao de RH, contribuindo

POO14 | Grupo02 | CT-SAUDE| ROS 424221 2:23) p31a ym realizado de 16. de um total de 33

e | cume | eeim| m 4:3.4.23.2.1| 4 Locasko ds 2 veialo para atendimento a0 muniio de
Barra Lonaa. sendo pete oo

Entrega/Acao Barra Longa 04/01/2021 10/02/2023 Concluido

Entrega/Acio Barra Longa 03/09/2019 30/06/2023 Concluido
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2 Repasses de verba para complementacdo de exames &
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previsto
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previsto
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enova
(Avaliaggo Interna)

Orgamento planejado

reamento restante =

o
Orgamento realizado  Orca:

mento planejado -

Orcamento realizado

Percentual financ
executado =

realizado/Orgamento
planejado

PGO14 | Grupo02 | CT-SAUDE RO8. 4.3.4.2.2.3.3| consultas especializadas pela CISAMAPL, contribuindo para um Entrega/Acio Barra Longa 01/10/2020 29/10/2021 Concluido
realizado de 16, de um total de 33
- 2 Repasses de verba para assisténcia farmacéutica, -
PGO14. Grupo 02 | CT-SAUDE RO8 4.3.4.2.2.4.3| O A G e A 5 Entrega/Acao Barra Longa 01/10/2020 29/10/2021 Concluido
w04 | Grupooz | crsaUbE | Ron 4.34.2.2.5.3 2 Areas Temdtcas de Capactagiodos profissonais do SUS, Entregaracao sara Longa 25/0672021 1610972022 Concico
Repasse (nico referente &
0 Repasse tnico referente a Dilago de Prazo (Contempla o e e
PGO14 | Grupo02 | CT-SAUDE |  RO8 PEYREDR |aldateloslinoy slswaii=ssolialimetiarotedtiba he ey Entrega/Acdo imével e aquisicdo de Barra Longa 03/06/2024 28/06/2024
insumos para atendimento em saiide mental), contribuindo imobilidrio, equipamentos e
para um realizado de 16, de um total de 33 e p'af:a;" e
em satide mental)
AFR Aimorés; Alpercata;Aracruz;
protocolou Baixo Guandu;Barra
embargos de Longa;Belo Oriente;Bom
declaragio Jesus do
contraa tinga;Col
Deliberagao tina;Conselheiro
569, que Pena;Corrego
aprova o i
fluxo de Tourinho;Galiéia;Governad
recebimento or
e avaliagdo Valadares; lapu;Tpaba; Ipati .
. Populagéo atingida dos 42
- dos planos Realizagio de acdes mitigatsrias para os possiveis impactos em nga;ltueta;Linhares;Marian 2
PGO14 | Grupo02 | CTSAUDE | R0 | @3PS | Parciamente Judicilizado 3 e T e s B Subprojeto/Subprocesso e aer [N munipos indicados no 16/08/2019 A definir Paralisado
satde e;Periquito; Pingo-
municipais. D'Agua;Raul
plano: Soares;Resplendor;Rio
foram scaRio Doce;Santa Cruz
encaminhado| do Escalvado;Santana do
ssema Paraiso;Sdo Domingos do
realizagio Prata;Sio José do
dos estudos, Goiabal;S30 Pedro dos
em em-
desacordo Peixe;Sobralia;Timéteo;Tu
com o TTAC. miritinga
Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra
Longa;Belo Oriente;Bom
Jesus do
tina;Conselheiro
Pena;Cérrego
Novo; Dionisio;Fernand
Tourinho;Galiléia;Governad
or
Valadares; lapu;lpaba; Ipati
PGO14 | Grupo02 | CT-SAUDE RO8. 4.3.5.1.2 g L A ) O U I s G U (2 Entrega/Acio A definir A definir Paralisado

rdo com os resultados dos estudos, de um total 40

Desenvolver agdes e
projetos com o intuito de

e;periquito;Pingo-
DihguaiRaul
Soares;Resplendor;io
(Cascaiio Doce;Santa Cruz
do Excalvado;Santana do
Paraiso;ao Domingos do
Prata;S&o José do

(Goiabal S0 pecro dos

rros;Sem-
Peixe;Sobrélia; Timéteo; Tu
miritinga

PGOIS | Grupo02 | CT-ED Ro8 4.1| Ambientes de Negdcios EixofTema s 30/07/2018 30/07/2025 Em andamento
erpresnetorsmo e Universidades Federsis e
PGOIS | Grupo02 | CT-EI RO8. Sem Judicializagéo 4.1.1Projeto de Levantamento de Matriz Tecnolégica Projeto/Processo/Atividade 20 a Ouro Preto;Vigosa Ouro Preto;Vigosa Minas Gerais (UFMG), Ouro 30/07/2018 30/10/2018 Concluido
criagao, o desenvolvimento
Preto (UFOP) e Vigosa (UFV
<ustentével
Universidades Federais de
PGOIS | Grupo02 | CT-EI Ro8 4.1.1.3{ Execugso do Projeto Subprojeto/Subprocesso Ouro Preto;Vigosa Ouro Preto;Vigosa Minas Gerais (UFMG), Ouro 13/09/2018 10/10/2018 Concluido
Preto (UFOP) e Vigosa (UFV
PG015 | Grupo02 | CTEN Ro8 4.11.4.2| 1 Relatério de Mapeamento da Matriz Tecnolégica, de um total 1 Entrega/Acio 13/09/2018 11/10/2018 Concluido
Reataagdo de programa ce o, ernador I Empreendedores que
PGOIS | Grupo02 | CT-EI Ro8 Sem Judicializacao 4.1.2|Projeto Hub de Inovacio Projeto/Processo/Atividade 1011023104 RIS e 13/01/2020 14/07/2025 Em andamento
n 3 5;Mariana 5;Mariana fovadersslemdiverus
estimulor o niveis de maturidade
Empreendedores que
possuem negécios .
PGOIS | Grupo02 | CT-EI Ro8 Sem Judicializagdo 4.1.2.2 Projeto Hub de Inovago - Mariana Labs Subprojeto/Subprocesso 101;104 Mariana Mariana 10/06/2020 30/09/2022 Concluido
inovadores em diversos
niveis de maturidade
PGOIS | Grupo02 | CT-EI Ro8 1 Relatérlo da inal do programa de aceleraglo dos negécios, Entrega/Acio 29/04/2022 30/06/2022 Concluido
Empreendedores que
PGO1S | Grupo02 | CT-EI Ro8 Sem Judicializagdo 4.1.2,3( Projeto Hub de Inovagdo - Rodada Complementar - Mariana Subprojeto/Subprocesso 101;104 Mariana Mariana possuem negécios 01/02/2022 31/03/2023 Concluido
Labs inovadores em diversos
niveis de maturidade
PGOIS | Grupo02 | CT-EI Ro8 1 Relatérlo da inal do programa de aceleraglo dos negécios, Entrega/Acio 21/12/2022 12/01/2023 Concluido
Empreendedores que
PGOIS | Grupo02 | CT-EI Ro8 Sem Judicializagdo 4.1.2.4| Projeto do Espao do Hub na Casa do Empreendedor (mobila, | g\ pprojeto/Subprocesso Mariana Mariana possuem negécios 30/03/2021 08/12/2022 Concluido
infraestrutura, equipamento) inovadores em diversos
niveis de maturidade
PGO15 | Grupo02 | CTEI Ro8 4.1,2.4.5| L Espaco Hub de Inovacao Mariana Labs na Casa do Entrega/Acio 10/11/2022 08/12/2022 Conluido




Justificativa.

Reviso bre
. . . Status Fundagso Orgamento restante
Cimara | Documento . esc0Po jves e Judicializagho 1D Nivel Hierdrauico Nome da Tarefa Nivel Hierdrauico ador de Definicéo AUe1ado 2 pescrigho/Objetivos  Municipios stendidos e e e Renova Orgamento planejado  Orgamento realizado | Orgamento planejado -
i | G 5 st @ = (Avaliagao Interna) Orgamento realizado | realizado/Orcamento
Icho)| [ {citar planejado
Empreendedores que
PGO1S | Grupo0z | CT-EL Ro8 Sem Judicilizagio 4.1.2.6|Hub de Inovagdo - GV Subprojeto/Subprocesso 101,104 Governador Valadares | Governador Valadares |POSSuSm negécos 30/08/2021 26/12/2023 Concluido
niveis de maturidade
1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo & inovacao de
G015 | Grupo02 | CT-EL Ro8 4.1.2.6.2.16| Mariana, contribuindo para um realizado de 9, de um tofal de Entrega/Acio 28/09/2023 22/12/2023 Concluido
40
PGOIS | Grupo02 |  CT-ET Ro8 4.1.2.6.2.17]| % Reletério da conclusdo da aceleragio dos negécios, Entrega/Acio 28/09/2023 22/12/2023 Concluido
Empreendedores que
G015 | Grupo02 | CT-EL Ro8 4.1.2.7|Execugio do Hub - Linhares Subprojeto/Subprocesso 101,104 Linhares Linhares e 17/11/2021 26/12/2023 Concluido
inovadores em diversos
niveis de maturidade
1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e novagdo de
PGOI15 | Grupo02 | CT-EI Ro8 4.1.2.7.2.16| Mariana, contribuindo para um realizado de 9, de um total de Entrega/Acio 09/11/2023 22/12/2023 Concluido
40
y 1 Relat6rio da conclusao da aceleragao dos negécios,
G015 | Grupo02 | CT-EL Ro8 4127.217 B s e Entrega/Acio 09/11/2023 22/12/2023 Concluido
Empreendedores que
PGO15 | Grupo0z | CT-EL Ro8 Sem Judicilizagio 4.1.2.8 Execugdo o Projeto Hub - Ipatinga Subprojeto/Subprocesso 101;102;104 Tpatinga Tpatinga possuem negbdles o 30/12/2021 26/12/2023 Concluido
niveis de maturidade
1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo & inovacao de
G015 | Grupo02 | CT-EL Ro8 4.1.2.8.2.17| Mariana, contribuindo para um realizado de 9, de um total de Entrega/Acio 14/03/2023 18/12/2023 Concluido
40
PGOIS | Grupo02 |  CT-ET Ro8 4.1.2.8.2.15| ! Reletério da conclusdo da acelerago dos negécies, Entrega/Acio 14/03/2023 18/12/2023 Concluido
Empreendedores que
G015 | Grupo02 | CT-EL Ro8 4.1.2.9|Hub de Inovagao - Mariana Subprojeto/Subprocesso 101104 Mariana Mariana e 20/03/2023 22/12/2023 Concluido
inovadores em diversos
niveis de maturidade
1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovagdo de
PGO15 | Grupo02 | CT-EI Ro8 4.1.2.9.2.14| Mariana, contribuindo para um realizado de 9, de um total de Entrega/Acio 28/06/2023 20/12/2023 Concluido
40
y 1 Relat6rio da conclusao da aceleragao dos negécios,
G015 | Grupo02 | CT-EL Ro8 4129215 B s e Entrega/Acio 28/06/2023 20/12/2023 Concluido
Aimorés; Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra
Longa;Belo Oriente; Bom
Jesus do
" I
fna;Conselneiro Aimorés; Alpercata; Aracruz;
Novo;Dionisio;Fernandes | 2x0 Guandu;Barre
Tourinho; Galiléia; Governad | 2n92;Belo Oriente;Bom
Tourinho; g Jesus do
tinga;Col
Vi splee foancer Valadares;lapu;Ipaba;Ipati | S22Budre: i dres
PGO15 | Grupo0z | CT-EL Ro8 Sem Judicilizagio 4.1.2.10| Projeto Impulso Rio Doce - Transformagdo Digital Subprojeto/Subprocesso 104 o m Pena;Corrego de abrangéncia 09/01/2023 30/06/2025 Em andamento,
de S ,
Soares Resplendor;fio | o
e cruz | Valadares; apu;Tpaba pati
do Escalvado;Santana do | 193/ ItUet@;Linhares; Marian
Paraiso;Sao Domingos do | %/M2riandi;te
Prata;Sao José do
Golabal;Sa0 Pedro dos
Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia; Timéteo; Tu
miritinga
Aimorés; Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra
Longa;Belo Oriente; Bom
Jesus do
tina;Conselheiro
Longa;Belo Oriente; Bom
o e iarian | tinaiConselneiro Empreendedores da drea
PGO15 | Grupo 02 CT-EL ROB. Sem Judicializagdo 4.1.2.10.4| Execugdo Impulso Rio Doce - Transformacao Digital ‘Subprojeto/Subprocesso 104 R e aTar riaqu | PENdiCoTego de abrangéncia 04/03/2024 30/06/2025 Alniciar
Soares;Resplendor;fio | oouiToabar
ot Encasonis Cruz | ValadaresiTapu; pabaTpati
do EscalvadoiSantana do | 197 te/ L
Paraiso;Sao Domingos do |2 MeriEndia;tta..
Prata;Sao José do
Goiabal; 20 Pedro dos
rros;Sem-
Peixe;Sobralia; Timéteo; Tu
miritinga
0 Relatério Final da Capacitaco e orientacao de
. g empreendedores para implantacao de tecnologias digitais & ) o
PGO15 | Grupo02 | CT-EI Ro8 041 B ar o asis megbcios, comtinds para Entrega/Acio 31/01/2025 30/06/2025 Anicia
um realizado de 6, de um total de 15
« Jovens em busca de
capacitacao e
desenvolv
profissional; « Potencial
empreendedor,
Este projeto é voltado s [ S conhecimentos bésicos de
G015 | Grupo02 | CT-EL Ro8 Sem Judicializaco 4.1.3{Projeto Empreende Rio Doce Projeto/Processo/Atividade nsformacao digital dos empreendedorismo e 28/09/2020 30/07/2025 Em andamento,
negécios, processo definitiv inovacao e estd na fase de
busca de informacpes;
Empreendedores que
desejam ter acesso a
metodologias inovadoras
queo
Governador Governador Jovens ¢ empresas dog
PGO15 | Grupo02 | CT-EL Ro8 Sem Judicializago 4.1.3.3 Projeto Rio Doce Digital Subprojeto/Subprocesso vernador municipios atendidos pelo 28/05/2021 28/08/2023 Concluido
projeto
3 Relatérios de finalizagdo do Projeto de capacitacdo de Jovens ) .
PGO15 | Grupo02 | CT-EI Ro8 33 el N e e e stormcac Digtal & e a5 Entrega/Acio 21/11/2022 28/06/2023 Concluido
voots | Gupooz | crer | ko Sem Judcilizasio 4.1.3.4] proeto Incluce Subprojeto/Subprocesso jovens, enwre 120 2008 | 1g/067200: 00772025 £m andamenta
G015 | Gruoo02 | _crEL o8 4.1.3.4.4.11]3 Laboratérios de robdtica, de um total 3 a 07/08/2023 16/10/2023 Concluido
PGOIS | Grupo02 |  CT-ET Ro8 4.1.3.4.4.12,Ciclo formativo para jovens na temética de robdtica, Entrega/Acio 07/08/2023 02/04/2025 Em andamento
- . Governador Governador . .
PGOIS | Grupo02 | CT-EL Ro8 Sem Judicializagio 4.1.3.5| Empreendedorismo Universitério - Campus Tech ‘Subprojeto/Subprocesso Jovens universitarios. 26/04/2021 23/08/2023 Concluido




= Justifica
Revisio  sobreo
Camara | Documento escopo
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Defini
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(i

3 Relatérios de finalizagdo do Projeto de capacitagdo de Jovens
PGOI5 | Grupo02 | CT-EI RO8 4.1.3.5.5.15| em Metodologias para realizagdo de acdes de Entrega/Acio 22/12/2022 01/06/2023 Concluido
e inovagao, de um total 3

jovens de 15 a 25 anos,
com residéncia nos.
municipios atendidos pelo.
projeto

G015 | Grupo02 | CT-EL Ro8 Sem Judicializacao 4.1.3.6 Jornada do Empreendedor - Raizes Subprojeto/Subprocesso Linhares Linhares 06/09/2021 17/05/2024 Em andamento,

0 Relatério da Conclus&o da capacitacéo de jovens em
PGOI5 | Grupo02 | CT-EI RO8 4.1.3.6.4.7|teméticas complementares as ofertadas no Ensino Médio, com Entrega/Acio 11/08/2023 08/04/2024 Em andamento
foco no empreendedorismo e inovagao social, de um total 1

« Gestores piiblicos.
PGO15 | Grupo02 |  CT-EI RO8. Sem Judicializagdo 4.1.3.7| Capacitagéio de Gestores Publicos para Inovagao Subprojeto/Subprocesso Linhares Linhares atuando em dreas de 26/04/2021 10/07/2024 Em andamento
estimulo a inovacio;

0 Relatério da conclusao da capacitagdo de Gestores Publicos
PGOI5 | Grupo02 | CT-EI RO8 4.1.3.7.2.2.10| de todo territério atingido na tematica de inovagdo, de um total Entrega/Acio 24/10/2023 10/07/2024 Em andamento
1

Propiciar & Fundagdo
ova e a seus

PGO15 | Grupo02 | CT-EI Ro8 4.2| tnovagdo para a Reparagso Eixo/Tema e ernos e 04/01/2017 31/07/2025 €m andamento
externos) uma estr
G015 | Grumooz | Tl Ro8 Sem Judical 4.2.1| Acordo de cooperacio técnica com FAPEMIG & FAPES Trem de Controle 04/01/2017 15/08/2017 Concluido
1) Apoi fnanceiro » Conceigio da Conceigio ca
PGO15 | Grupo 02 cTe RO8 4.2.2|Projeto Chamada 09/2018 ivi 101,102 protStosicy (e das MG 30/01/2017 09/07/2024 Em andamento
inovaggo para recu " " £s
r;Santana do Paraiso;So | r;Santana do Paraiso;Sio
méteo méteo
y 540000 Aprovagao da 29 Prestagao de Contas do Convénio - »
PG01s | Grupoo2 | CT-EL Ro8 42235 310000 Aprovaci da 21 fres Entrega/acio Mariana 11/0472022 16/09/2022 Concluido
Belo Belo
Oriente;c: Oriente;c:
PGOIS | Grupo02 | CT-EI Ro8 4.2.2.6[ Execugdo do Convénio Instituigbes Mineiras Subprojeto/Subprocesso 101;102 &2 B | coy el P 05/11/2020 09/07/2024 Em andamento,
o Paraiso; Timsteo o Paraiso; Timsteo
0 Relatérios de Finalizagao dos Projetos de Pesquisa, .
PGO15 | Grupoo2 | CT-E R08 4227 e P e e 0 Entrega/Asio 18/05/2023 29/04/2024 Em andamento
0 Prestagbes de contas financeira contendo as bolsas
PGO15 | Grupo02 | CT-EL Ro8 4.2.2.8|financiadas, contribuindo para um realizado de 80, de um total Entrega/Agio 18/05/2023 29/04/2024 Em andamento
Guandu;Colatina: Conceigéi Colatina;Conceica
& &
PGO15 | Grupo02 | CT-E Ro8 Sem Judicialzagso 4.2.2.10| Execugio do Convénio Instituigdes Capixabas Subprojeto/Subprocesso 101;102 S S nar | Pesduisadores/Universitri 03/12/2020 25/04/2024 Em andamento
0 0
y 0 Relatério de Finalizagao dos Projetos de Pesquisa,
PGO1S | Grupo02 | CT-EI Ro8 42211 bR o Entrega/Acio 17/04/2023 25/04/2024 €m andamento
0 prestagao de contas financeira contendo as bolsas,
PG01s | Grupoo2 | CT-EI Ro8 4.2.2.12] financiacas, contribuindo para um realizao de 80, de um total Entrega/acio 17/04/2023 25/04/2024 €m andamento
4
Considerada como controle
considerando.
poots | Gupooa | crer 08 4.2.3.1| Elaboracéio da Projeto FAPES Agroecologia (Registro de Avanco | Gastos Ndo Atrelados a cancelamento do Projeto | PR o .
fisico do projeto) Projetos de acordo com Oficio FR
2022 2088 e Oficio FAPES
DIPRE_N°_071-2023
Classificado como Gastos
astos Nio Atreld nio atrelados ao Projeto
PG01s | Grupoo2 | CT-EL Ro8 Sem Judicializagso 4.2.4{ Ecital FAPEMIG AGROECOLOGIA - Projeto Cancelado 2stos Mo Atrelados considerando Mariana 26/05/2022 05/01/2024 Cancelado
rojetos cancelamento do Projeto
conforme Deliberacio 712
Investimento Direto em .
- - pesquisas com foco em Hunicplosidaiétestis
PGO15 | Grupo02 | CT-EL Ro8 Sem Judicializagéo 4.2.5Investimento Direto em Pesquisa/Inovagéo Projeto/Processo/Atividade 1013102 e abrangéncia Sécio 19/12/2017 27/05/2024 Em andamento
s Economica
Municipios da drea de
pG01s | Grupoo2 | T Ro8 Sem Judicializagso 4.2.5.1 rojeto de Unidade em 101 Tumiritinga Tumiritinga abrangéncia Sécio 12/0472021 27/05/2024 €m andamento

Economica

0 Estruturagao de Unidade demonstrativa de Pisicultura quanto
PGO15S | Grupo02 |  CT-EI RO8 4.2.5.1.5.9] projeto de inovagdo, contribuindo para um realizado de 9, de Entrega/Acio 01/02/2024 25/03/2024 Em andamento
um total de 40

Municipios da 4rea de

PGOI5 | Grupo02 | CT-EI RO8 Sem Judicializagéo 4.2.5.2| Uso do Rejeito - Certificacdo Subprojeto/Subprocesso Governador Valadares | Governador Valadares | abrangéncia Sécio 19/12/2017 20/04/2018 Coneluido,
Economica
1 Estudo de Viabiidade de Processo de Certificacdo através do N .
PGOI15 | Grupo02 | CT-EI Ro8 425208 e AT Entrega/Acio 29/03/2018 29/03/2018 Concluido
Uso do Rejeito - Projeto de Pesquisa de Caracterizagéo do Solo Municipios da drea de
PGO15 | Grupo02 | CT-EI Ro8 Sem Judicializacéo 4.2.5.3| com Rejetos e Andlise da Viabilidade Técnica para produgdo de |  Subprojeto/Subprocesso 101102 Governador Valadares i sécio 22/03/2018 12/03/2021 Concluido,
Blocos Ecoléaicos Economica
1 Relatério Final do projeto de pesquisa de Caracterizagdo do
Solo com Rejeitos e Andlise da Viabilidade Técnica para . .
PGOIS | Grupo02 | CT-EI Ro8 A e e e e T Entrega/Acio 30/10/2020 27/11/2020 Concluido
de 9, de um total de 40
y 3 Fornecimento3 de bolsas do projeto de pesquisa, i
PGOI5 | Grupo02 | CT-EI RO8 4.2.5.33.29 o e e o e 220 Entrega/Acio 20/10/2020 17/11/2020 Concluido
Execugdo de novos editais R
PGOIS | Grupo02 | CT-EI Ro8 ‘Sem Judicializagéo 4.2,6|Novos edtals de pesquisa/inovagao e demais instrumentos de | projeto processo/Atividade 101;102 de pesquisayinovacko & abrangéncia Sécio 14/08/2020 31/07/2025 Em andamento

demais instrumentos de Economica
fomento.




Grupo

Camara
Técnica

Reviséo
Documento

Definigso

Nivel de Judicializagao

ID Nivel Hiersrquico

Nome da Tarefa

Nivel Hierérquico

-ador de Definicéo Atrelado a
Projeto/Subprojeto

Descrigio/Objetivos

Municipios atendidos

‘Acaiaca;Acucena;ATanso
Claudio; Agua Boa;Aguia

Ipercata;Alto

Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do

Galho;Brejetuba;Bugre;Ca
mpanério;Cantagalo;Capita

o

Andrade; Caratinga; Caravel

as;Chalé; Coimbra; Colatina;
i da

Acaiaca; Agucena;Afonso
Cléudio;Agua Boa;Aguia

Barra;Conceiggo de
Ipanema;Conselheiro

Ipercata;Alto

mpreendedores/Pesquisad

realizado ou
revisto

Tér

0 realizado ou
previst

Status Fundagso

Renova
(Avaliagdo Interna)

Orgamento planejado

Orgamento realizado

reamento restante
on;amenm planejado -
reamento realizado

realizado/Orgamento
planejado

PGOIS | Grupo02 | CT-ED Ro8 Sem Judicializagio 4.2.6.1{Projeto de Fomento  Tecnologias Inovadoras para Reparagdo | Subprojeto/Subprocesso 101;102 penaiCoroadClrrego. e 14/08/2020 24/07/2025 Em andamento
Iuino das Laranjeiras;0om | SanduiBerrs Longaielo
Covatioom Jonqumipom | [T Somesusdo
Siverrbores de alho;rejetuba;Bugre;Ca
o Andrade; Caratinga
Tourinho; Ferros; Franciscp
ols;Frei Inocéncio;frel
Lagonegro;Fundéo;Galieia;
Governador
Lindenberg; Governador
Valadares;Guanhdes; Guara
unambé de
PGOIS | Grupo02 | CT-EI Ro8 ATleYT N Ubeaineodestinadoleo isrciaenE UEpRISe e PRarizs Entrega/Acio 06/01/2025 01/07/2025 Alniciar
com TRL > 4. do total 0.
0 Relatrio final dos projetos de inovagao/desenvalvimento
PGO1S | Grupo02 | CT-EI Ro8 4.2.6.1.4.11tecnolégico, contribuindo para um realizado de 9, de um total Entrega/Acio 12/07/2024 01/07/2025 Alniciar
0 Fornecimento de bolsas nos projetos
PGO15 | Grupo02 | CT-ED Ro8 4.2.6.14.12]inovagso/deservolimento techolbgice, contribuindo para um Entrega/Agio 12/07/2024 01/07/2025 Alniciar
realizado de 80, de um total de 220
Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra
Longa;Belo Oriente;Bom
Jesus do
tinga;Col
tina;Consethelro Aimorés; Alpercata;Aracruz;
Pena;Corrego Amords;Apercata
Novo;DionisiojFernandes [P0 CEnTHEoTE,
Tourinho; Galiéia;Governad | L0ng2;Belo Orfente;Bom
o Jesus do
tinga; Col
veladarestapupsbaipart |2 Grupos comaniros e
PGOIS | Grupo02 | CT-ED Ro8 Sem Judicializagio 4.2.6.2|Projeto de Fomento 3 Tecnologias Sociais Subprojeto/Subprocesso s atanan [ Pena;Corrego familios da area de 04/09/2020 31/07/2025 Em andamento
;| i 4 i 4o projeto
Soares;ResplendoriRio |
CascaiRio Doce;Santa Cruz | V2120aresiIopuToabaiTpat
do Escalvado;Santana do | 197 TLO A ITharesiarian
Paraiso;Sdo Domingos do |2/ Marandiz;Ma.
Prata; o José d
(Golabl o pedrodos
Ferro:
e o TrméteoiTu
miritinga
PGOIS | Grupo02 | CT-EI Ro8 426242(° Sojdal EpicAcH ; Entrega/Ag 26/04/2025 26/07/2025 Al
= rupo ') R 0 ) 2624 bara aeracio de renda no territério. de um total 1 nirega/Acso Y oz
vois | Gupooz | cre | nos Sem Judcllzagho 4.2.63|Desenvatimento de Escala - TRL Subprojeto/Subprocesso Warina Wariana projetos mancados oo | og042001 su0rp2025 £m andament
y 1 Metodologia para avaliagéo de maturidade Tecnolégica dos.
PGOIS | Grupo02 | CT-EI Ro8 4.2.6.3.3.7|1 Metodologia para avalacl de maturidade T Entrega/Acio 13/06/2023 06/12/2023 Concluido
oy y o Fortalecimento da Politica Publica de Ecossistemas de Inovacgo | ¢ N Empreendedores do estado »
PGOIS | Grupo02 | CT-EI Ro8 Sem Judicializagdo 4.2.6.4| ortalecmento da Politica P Subprojeto/Subprocesso 101102 Colatina;L Colatina;. Emore 02/01/2023 20/12/2023 Concluido
1 Termo de repasse financeiro a0 Governo do Estado do
g Espio Santo par realiasdo e Programa de Acelerasdo de . .
PGO1S | Grupo02 | CT-ED Ro8 4.2.6.4.3.5|FSPITKO e AT Entrega/Agio 13/09/2023 28/12/2023 Concluido
U reatzado de 8, de um tota de 40
1 Termo de repasse tnancero oo Governo o Etado do
. g to Santo para realizacio de Programa de Aceleraco de . .
PGOIS | Grupo02 | CT-ED Ro8 B B et s oot contemc pora Entrega/Acio 13/09/2023 26/12/2023 Concluido
um realizado de 80, de um total de 220
Governador Governador Pesquisadores/
PGOIS | Grupo02 | CT-EI Ro8 4.2.6.5{Projeto Edital de Economia Verde MG Subprojeto/Subprocesso 101102 ’ 25/01/2023 05/07/2024 Em andamento
;0uro Preto;Vicosa ;0uro Preto;Vicosa de MG
0 Termo de Realizagso do repasse financeiro  FAPEMIG para
PGOIS | Grupo02 | CT-EI Ro8 4.2.6.5.3.5| execugio de edital de financiamento & projetos de inovagao, Entrega/Acio 09/02/2024 05/07/2024 Em andamento
contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40
0 ermo g Reslaasko do repasse nanceio & FAPEMIG para
PGOIS | Grupo02 | CT-EI Ro8 4.2.6.5.3.6| execugio de edital de financiamento 3 projetos de inovacao, Entrega/Agio 09/02/2024 05/07/2024 Em andamento
P D Pt s
e g o S
PGO15S | Grupo02 |  CT-ED RO8 Sem Judicializagso 4.2.7|Edital de Fomento & Inovagdo (Edital Senai) Projeto/Processo/Atividade 101 o vistae o geracay e | B2 Longa Barra Longa ahrangénma Sécio 30/10/2017 24/01/2022 Concluido
solugs
Mani
PGO15 | Grupo02 | CT-ED Ro8 Sem Judicializagéo 4.2.7.1{ Execugo dos Projetos Lia Marinha, SkyVideo e J3 entend Subprojeto/Subprocesso 101 Barra Longa Barra Longa abrangéncia Sécio 30/10/2017 30/08/2021 Concluido
Economica
3 Relatrios finais do financiamento de trés projetos de.
PGO1S | Grupo02 | CT-EI Ro8 4.2.7.1.3.4.5.6.5 inovago, contribuindo para um realizado de 9, de um total de Entrega/Acio 18/08/2020 26/12/2020 Concluido
40
Mani
PGO15 | Grupo02 | CT-ED Ro8 Sem Judicializagéo 427 2 olse de Monieramento - Estagio de Tratemento Natural Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa abrangéncia Sécio 12/05/2020 24/01/2022 Concluido
Economica
y 1 Relatrio final do monitoramento da Estagao de Tratamento »
PGOIS | Grupo02 | CT-EI Ro8 4.2.7.2.5.5| ) Relatéro final do mo Entrega/Acio 21/10/2021 17/12/2021 Concluido
Fomentar a formacao
PGO15 | Grupo02 |  CT-EI RO8 Sem Judicializagéo 4.3| Fortalecimento de Capital Humano Eixo/Tema Ereriont sy 26/05/2021 31/07/2025 Em andamento
r
1. Fornecimento de bolsas [ covernsdor Empreendedores
. g ciatzacs Projeto de Fornecimento de bolsas para desenvolvimento de " para o desenvolvimento de participantes das rodadas .
PGOIS | Grupo02 | CT-ED Ro8 Sem Judicializagdo LER| iewd Projeto/Processo/Atividade 102 Coches e regscoea” * |Vlodres pore |Voladres hare |Partcantes des rodaces 30/06/2022 23/11/2023 Concluido

serem

Inovagio




ustticativa
Revisio  sobreo

Status Fundagdo

Percentual financ
Orgamento restante = executado =

Cai Do te Indicador de Definigdo Atrelad Scalidede I lizadc Térmis lizade
Cémara  Documento  esCOp0 iygl ge Judicializagso rirquico Nome da Tarefa Nivel Hierdrquico  ndicador de Defiigdo Atrelado 2. b ciiczo objetivos (Subdivisso do Pablico-Alvo NI | TmDEHloe enova Orgamento planejado  Orsamento reslizado.  Orcamento planejado -
cenica Definics utiieado L T Municipio) BRIz i (Avaliagdo Interna) Orgamento realizado  realizado/Orgamento
St planejado
Governador Governador Copr s rosas
PGO15 | Grupo02 |  CT-EI RO8. 4.3.1.1{ Hub de Tnovagéo - Bolsas Subprojeto/Subprocesso 102 Bk 30/06/2022 23/11/2023 Concluido
5;Mariana 5;Mariana e
26 Relatérios Finais de concessao de bolsa:
PGO15 | Grupo 02 cT-er RO8. 4.3.1.1.6| empreendedores, contribuindo para um realzado de 80, de um Entrega/Acio 30/06/2022 23/11/2023 Concluido
tal de 220
Onene;CratngClatina; e CratngaCalatia; |- JoveT & busa de
Fornecimento de bolsas de_ [ CONCEiSa0 &2 (Cenesicaode
PGO15 | Grupo02 | CT-ED Ro8 4.3.2) Profeto de AcBes de fomento & formago educacional e Projeto/Processo/Atividade 102 o e profisinal  Estdantes 26/05/2021 31/07/2025 Em andamento
pesqui
p = p RESPIENGO| dosejam ter acesso a
r;Santana do Paraiso;Sao | r;Santana do Paraiso;! dologias inovadoras
méteo méteo
Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra
Longa; Belo Oriente;Bom
Jesus do
tinga;Col
tina;Conselneiro morésiApercataiAracruz;
na;Corrego
Tourinho;Galiléia; Governad | 0192;Belo Oriente;Bom
Jesus do
or tinaa:Cola|Tovens miores de 18 anos
tinaConselh ra os
;ltweta;Linhares; ‘ Monitoramentos
PGO15 Grupo 02 CT-E1 RO8 Sem Judicializago 4.3.2.1| Projeto de Financiamento de Bolsas Educacionais Subprojeto/Subprocesso a;Marilandia; Marliéria;Naqu Pena,CArre’go Participativos da 26/05/2021 31/07/2025 Em andamento
P y Biodiversidade e dos
or Recursos Hidricos
Rio Doce;Santa Cruz | V212 ’
oo oo™ | ngaittuetajLinhares; Marian
a;Marildndia; Ma.
Paraiso;S&0 Domingos do
Prata;So José do
Goiabal o Pedro cos
m; Sobraha Timéteo;Tu
voo1s | upoz | crer | ros amna P O L D i Entrega/acio 1770772024 310772025 Alnicar
PGO15 | Grupo02 | CT-ED Ro8 4.3.2.1.4.2| ) Relatério final de concess3o de bolsas aos participantes, de Entrega/Acio 17/07/2024 31/07/2025 Adniciar
 Jovens em busca de
pacitagéo e
lesenvolvimento
PGO15 | Grupo02 | CT-EI RO Sem Judicializago 4.3.2.2| Empreende Rio Doce - Bolsas. ‘Subprojeto/Subprocesso 102 Coxemacoy Coxemacoy profissions L{Et dante 28/06/2022 30/06/2023 Concluido
Empreendedores que
desejam ter acesso
metodologias movldoras
. 50 Certificados de concesséo de bolsas aos participantes, ule
PGOIS | Grupo02 | CT-EI Ro8 4323 e concesel de botas 20t et pentes Entrega/Acio 20/12/2022 30/06/2023 Concluido
Considerada como Controle
considerando naturreza de
Monitoramento,
PGO15 | Grupo02 | CT-EL Ro8 4.4.1| Custos Diversos e Planejamento ou 08/12/2017 18/02/2019 Concluido
contratagdo de atividade ja
com vinculo com entrega
finalistica

P07 | Grupo02 | CT-EI RS 4 e Custos Diversos e e 05/10/2017 31/12/2026 £m andamento
Plano oriena o agriultor
n0s ajustes ¢ adequac
necessarios, que vao desd
PASER - Reparasio  Adeauacio Socoambiental ¢ cangas i gestao da | Barra Longa;Mariana;fonte T e e
PGO17 Grupo 02 CT-E1 RO6 Parcialmente Judicializado 4. -a de Propriedades Rurais Impactadas Projeto/Processo/Atividade 101; 102; 103 propriedade at Nova;Rio Doce;Santa Cruz \dastro na Fundacio 01/11/2016 A definir Em andamento
Cocatssdne enre Fundio  Candangs - UNE il Neves modificagges mais amplas | do Escalvado b Hiivs
modiicagoes e enova (PGO0L).
investimentos e de
possiveis financamentos.
e —— Proprietarios de imoveis
po017 | Gupooz | crer | ros Sem Judicilizagho aa Animal - Terrierio 1 Subprojeto/Subprocesso 101 NovaiRio DoceSanta Cruz EE e ou/i1/2016 311272024 £m andamento
S Renova (PG001).
PGO17 Grupo 02 cT-El RO6 Sem Judicializagio 4.4.3.1.1|1674 Silagem entregue Territorio I, de um total sobdemanda Entrega/Acio 01/11/2016 30/12/2021 Concluido
727 Pastagem alugada, sendo um processo que se repete por Barra Lnnga Moriana;ontsl
PGO17 Grupo 02 CT-El RO6. Sem Judicializagio 4.4.3.21(7%7 " Entrega/Acdo io Doce;Santa Cruz 19/12/2016 03/07/2023 Concluido
oo Exttvads
Barra Longa;Mariana;Ponte Proprietarios de imoveis
po017 | Gupooz | crer | ros Sem Iudcaleaczo 4.4.4| Reestruturagao Produtiva ¢ Producso Sustentivel Subprojeto/Subprocesso NovaiRio DoceSanta Cruz s mpactados com 08/03/2018 2911272023 Conclido
do Escalvado Renova (PG001).




Justificativa.
Revisio  sobreo
Documento  escopo

ador de Definigdo Atrelado a realizado ou  Término realizado oy Status Fundagso Orgamento restante
ado Projeto/Subprejeto revisto Rt Renova Orgamento planejado ~ Orcamento realizado  Orcamento planejado -

- ¥ e & o (Avaliagéo Interna) Orgamento realizado  realizado/Orsamento
Definicio (citar .

= planejado

Loc:
Nivel de Judicializaggo 1D Nivel Hierérquico Nome da Tarefa Nivel Hierérquico Descriéo/Objetivos  Municipios atendidos  (Subdi
ci

Barra Longa;Mariana;Ponte
Entrega/Acio Nova;Rio Doce;Santa Cruz 23/05/2019 29/12/2023 Concluido
do Escalvado

2621 Plantio Substitutivo, contribuindo para um realizado de

PGO17 | Grupoo2 | CT-ED RO6 ‘Sem Judicializagdo 4.44.2{ 500 e um total de 5032

Proprietérios de iméveis

Barra Longa; Mariana; Ponte T mpactdon, com

w07 | Gupooz | crer | nos E— 428.5|Restaurago Forestalem APPs para Adequssso Amibental Subprofeo/Subprocesso Novaifo bocerSants Cns s npectaces, o 070172020 2070572026 £m ancamento

do Escalvado cadastro na Fundagdo
Renova (PGO01).
PGO17 | Grupo 02 CcT-EL ROG. 5 PR A L R 0 G | R Entrega/Acio 08/11/2021 30/04/2025 Em andamento
lantadas. de um total 135

ara Longararan;ponte Proprerics e ndvels

w07 | Gupooz | crer | nos Totaimente Judicaizado 4206 itraestrutura Rural Simples & Complexa Subprofeto/Subprocesso 02 Novaifo bocerSants Cne rirls mpacados, o 100172020 A detii £m ancamento
do Escalvado Renova (PGO01).

vor7 | Gupooz | cre | woe 4146, 2 Ifasstuturs rras simples € Complxas eparadas, Entegarhcto 1570672020 A et £m sndamento
ara Longararan;ponte Fropretirio de mbvei

w07 | Gupooz | crer | nos S — 487 Saneamento Rural Subprofeto/Subprocesso Novaifo bocerSants Cne . 25j072022 s1/05/2023 Conchido

cadastro na Fundagao

do Escalvado Renova (PGO01).

Barra Longa;Mariana;Ponte
PGO17 | Grupo02 | CT-EI RO6 Sem Judicializagdo 4.4.7.1{ 134 Mini-etes e caixas de gordura instaladas, de um total 134 Entrega/Agdo Nova;Rio Doce;Santa Cruz 25/07/2022 31/05/2023 Concluido
do Escalvado

Proprietarios de iméveis

Barra Longa; Mariana; Ponte T mpactsdon, com

G017 | Grupo02 | CTED Ro6 Sem Judicializagio 4.4.8|praticas de Conservagdo do Solo e da Agua Subprojeto/Subprocesso Nova;Rio Doce;Santa Cruz - tados, @ 03/07/2017 31/12/2024 Em andamento

fovailo Doc cadastro na Fundacio
Renova (PGO01).

G017 | Grupo02 | CT-ED Ro6 4.4.8.2.2.4| 118 Sistemas hidréulcos e pogos artesianos perfurados, de um Entrega/Agio 08/08/2018 31/12/2024 Em andamento
Barra Longa; Mariana; Ponte f:f;!f:ﬁ;‘:;:;ﬂ';"i::s

G017 | Grupo02 | CTED R06 4.4.9| Assisténcia Técnica e Extensdo Rural (ATER) - Territorio T Subprojeto/Subprocesso 103 Nova;Rio Doce;Santa Cruz i o 05/11/2018 31/12/2026 €m andamento
do Escalvado Renova (PGO01).

veor7 | Gupooz | cret | ros Gappa B S OB bR G ), Entrega/agio 26/0872019 au2202 £m andamenta
Barra Longa; Mariana; Ponte f:f;!f:ﬁ;‘:;:;ﬂ';"i::s

G017 | Grupo02 | CTEX R06 Sem Judicializagdo 4.4.10 Renova Rebanho (Melhoramento genético e qualidade) Subprojeto/Subprocesso Nova;Rio Doce;Santa Cruz i o 08/08/2018 29/02/2024 Concluido
do Escalvado Renova (PGO01).

PG017_| Grupo02 | _CrEl R06 Sem Judicalizack 4.4.10.1| 2764 Matrizes inseminadas, de um total 2764 5 09/08/2018 29/12/2023 Concluido

i Barra Longa; Mariana;Ponte

G017 | Grupo02 | CTEI Ro6 Sem Judicializagio 4.4.10,3.3{ 75 Atendimentos realizados de melhoria Genética, de um total Entrega/Acio Nova;Rio Doce;Santa Cruz 29/06/2021 20/12/2023 Concluido
4o Escalvado
Barra Longa;MarianaPonte e e

PGO17 | Grupo 02 cT-El RO6 Totalmente Judicializado 4.4.11| Diversificacdo das fontes de renda (Hortas e Pomares) ‘Subprojeto/Subprocesso Nova;Rio Doce;Santa Cruz e ‘:.a Fundacio 30/06/2020 22/03/2022 Concluido
(OBt Renova (PGOOL).

G017 | Gruo02 | CrEl R06 Totalmente Judicializado 44111179 Hortas de um total 70 3011012020 S0/11/2001 Concluido

PG017_| Grupo02 | _CTEr RO6 Totalmente Judicilizado 4.4.11.1.2[84 Pomares e um total 84 5 30/10/2020 30/11/2021 Conaluido

Barra Langa:MarianajPonte Proprietarios de iméveis

G017 | Grupo02 | CT-EL RO6 Sem Judicializagao 4.4.12| Unidades Demonstrativas / Fazendas Modelo Subprojeto/Subprocesso Nova;Rio Doce;Santa Cruz ctados, co 01/11/2018 04/09/2025 Em andamento
do Escalvado

Renova (PGOO1).
aa121[21 imolantadas. de um total 21 01/1172018 31/0172023 Concluido
Proprietrios de imveis
rurais impactados, com
cadastro na Fundacao
Renova (PGO01).

PGO017 | Gruo0z | Cr-el RO6. ‘Sem Judi

Barra Longa; Mariana; Ponte
PGO17 | Grupo02 | CT-EI RO6 Sem Judicializagéo 4.4.13| Pagamento por Servigos Ambientals (PSA) Subprojeto/Subprocesso Nova;Rio Doce;Santa Cruz
do Escalvado

15/12/2022 31/08/2026 Em andamento

PGO17 | Grupo02 | CT-EI RO6 4.4.13.6] 138 Pagamento por servicos ambientais realizados, sendo um Entrega/Acdo 15/12/2022 31/08/2026 Em andamento

repete por 690

Aimorés;Alpercata;Baixo
Guandu;Belo Oriente;Bom
Jesus do
A estratégia de atuaio tinga;Col
proposta pela Fundagso | tina;Conselheiro
Renova neste trecho Pena;Corrego
considerou iniciaimente a | Novo;Fernandes
PTIP - Reparagio e Adequagio Socioambiental e atuagdo dos Programas de | Tourinho;Galieia;Governad Proprietrios de iméveis
2 " rurais impactados, com

Sociocconémica de Propriedades Rurais Impactadas Projeto/Processo/Atividade 105; 106; 107; 108 cadastro e indenizaco, | or i o
Localizadas 3 jusante da UHE Risoleta Neves com a aplicagao de normas a ey
vigentes (como a ABNT | ueta;Linhares; Marilandia;N
NBR 14.653), bem como | aque; Periquito;Resplendor;

bsidios téchicos para
retomada de ativida Cruz do Escalvado; Santana

PGO17 | Grupo02 | CT-EI RO6 Totalmente Judicializado

5

B

01/09/2016 A definir Em andamento

o

Goiabal;Sem-
Peixe;Sobralia; Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Baixo
Guandu;Belo

Jati
selheiro Pena;Fernandes
Tourinho;Galileia; Governad

Proprietérios de iméveis
u fos, com
cadastro na Fundagao
Renova (PGO01).

PGO17 | Grupo02 | CT-EI RO6 Totalmente Judicializado 4.5.3[Alimentagao Animal - Territério I1 Subprojeto/Subprocesso 01/09/2016 A definir. Em andamento

Valadares;Ipaba;Itueta;Lin

lendor;Rio Doce;Santa
Cruz do Escalvado;Sem-
Peixe;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Baixo
Guandu;Belo

Jati
selheiro Pena;Fernandes
Tourinho;Galileia; Governad

PGO17 | Grupo02 | CT-EI RO6 Totalmente Judicializado 4.5.3.1.2|92 Silagem entregue Territério I1, de um total sobdemanda Entrega/Agio 03/11/2020 A definir Em andamento

or
Valadares;Ipaba;Itueta;Lin

lendor;Rio Doce;Santa.
Cruz do Escalvado;Sem-
Peixe;Tumiritinga




PGO17

Grupo 02

Camara

Técnica

Reviséo
Documento

Definigso

ustticativa
sobre o
escopo
utilizad

(citar

Nivel de Judicializagéo

Totalmente Judicializado

ID Nivel Hierérquico

4.5.4]

Nome da Tarefa

Manejo do Uso do Solo (PTIP)

Nivel Hierérquico

Subprojeto/Subprocesso

-ador de Definicéo Atrelado a
Projeto/Subprojeto

107

Descrigio/Objetivos

Municipios atendidos

Aimorés;Alpercata;Baixo
Guandu;Belo Oriente;Bom
do

tinajConselheiro
Pena;Cérreq

ueta;Linhares;Marilandia;N
aque;Periquito;| Resplendoh
Rio Casca;Santa Cru:
Escalvado;Santana do
Paraiso;So José do

Goiabal;Sem-
Peixe;Sobralia; Tumiritinga

Proprietérios de iméveis
u fos, com
dastro na Fundaio

Renova (PGO01).

realizado ou
revisto

02/01/2017

0 realizado ou
previsto

A definir

Status Fundagso rcamento restante
Orgamenm planejado -

reamento realizado

Orgamento planejado  Orcamento realizado

enova
(Avaliagéo Interna) realizado/Orgamento

Em andamento

PGO17

Grupo 02

Totalmente Judicializado

4543

286 Maneio do Uso do solo realizados. do total 2414

01/08/2022

A definir

Em andamento

PGO17

Grupo 02

RO6

Totalmente Judicializado

4.5.5)

Manejo do Uso da Agua (PTIP)

Subprojeto/Subprocesso

108

Aimorés;Alpercata;Baixo
Guandu;Belo Oriente;Bom

tina;Conselheiro

;Governador

ueta;Linhares;Marilindia;N
aque;Periquito;Resplendor;
Rio Casca;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sa0 José do
(Goiabal;Sem.
Peixe;Sobréliz;Tumirtinga

Proprietarios de iméveis
rurais impactados, com
cadastro na Fundagao
Renova (PG001).

01/08/2022

A definir

Em andamento

G017

Grupo 02

Totalmente Judicializado

4.5.5.1.1.0]

89 Sistemas de irrioacdo reparados. do total 283

01/08/2022

A definir

Em andamento

PGO17

Grupo 02

‘Sem Judicializagdo

4.5.6}

Articulagéo de ATER e Unidades Demonstrativas (Jusante)

Subprojeto/Subprocesso

Amorés;lpercate;Babo

iente;Bom
Jesus do
;Col

s

Nnvn,GuIlIel 7 Governador

ueta;Linhares;Marilandia;N
aque;Periquito;Resplendor;
Rio Casca;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do

arais José do
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobralia; Tumiritinga

Propcitiios de métels
stro na Fundacs
Renova (600D

04/01/2023

31/07/2026

Em andamento

G017

Grupo 02

Sem Judicializagso

45.6.2]

0 Unidades Demonstrativas implantadas & Jusante, de um total
5

Entrega/Acgo

01/02/2024

31/07/2024

Em andamento

PGO17

Grupo 02

Totalmente Judicializado

4.57]

Assisténcia Técnica e Extensdo Rural (ATER) - Territorio It

Subprojeto/Subprocesso

105; 106

Aimorés;Alpercata;Baixo
Guandu;Belo Oriente;Bom
do

tina; Conselhe\ro

Pen:
Novo ey

ueta;Linhares;Marilandia;N
aque; Periquito;Resplendor;
Rio Casca;Santa Cruz do
Escalvado; o

. o

oiabal;Sem-
Peixe;Sobralia; Tumiritinga

Proprietérios de iméveis
rurais impactados, com
dastro na Fundaio

Renova (PGO01).

22/08/2019

A definir

Em andamento

G017

Grupo 02

Totalmente Judicializado

4.5.7.1.13

24 Assisténcia Técnica e Extensao Rural individual executada
Territério 11, sendo um processo que se repete por 48

Entrega/Acgo

03/05/2021

A definir

Em andamento

Totalmente Judicializado

4.57.1.14]

A The s e Eter ek R cotua ez o
o T

Entrega/Agdo

15/10/2021

A definir

Em andamento

Mapear, articular e
fomentar acdes que
colaborem para promodo
dosneiciosdossinaicos |
PG019 | Grupo02 | CT-EN R07 4.1| Adequagso dos negacios & novas condigdes de mercado Eixo/Tema abrangéncia do Programa 2 05/08/2020 19/12/2025 Em andamento
Doce;Santa Cruz do
com vistas 20 acesso
Escalvado
destes 2 novos mercados.
ou
fortalecimento/expansio
dos jd existentes.
Barra
G019 | Grupo0z | CT-EL Rr07 Sem Judicializagdo 4.1.1| Monitoramento dos projetos da Caminhos da Retomada Projeto/Processo/Atividade Longesinhares 506 negécios 05/08/2020 02/01/2023 Concluido
Escalvado
y 18270 Repasse financeiro para o rateio do monitoramento da
P01 | Grupo02 | T Rro07 4.1.1,3] 18270 Repasse financeiro para o ratelo do monito Entrega/Acio 05/08/2021 30/12/2022 Concluido,
Promover os novos Barra
y g ciinacs negécios e negdcios em | LongaiL ,
G019 | Grupo02 | CTED Rr07 Sem Judicializagso 4.1.2| Marketing Territorial Projeto/Processo/Atividade 101;102;103 e e et e | o 506 negscios 14/01/2021 05/09/2025 Em andamento
atuacio do Escalvado
Promover os novos Barra
g . . 02 negécios e negdcios em ,
PG019 | Grupo02 | CT-EN R07 Sem Judicializagéo 4.1.2.1{Projetos 2021 - 2022 Subprojeto/Subprocesso 101,102,103 B el T 506 negécios 14/01/2021 29/09/2022 Concluido
atuacdo do PG19 Escalvado
G015 | Grupoo2 | Tl R07 4.1.2.1.7]1 Marketin Territorial e um total 1 3 16/08/2022 25/05/2022 Concluido.




PGO19

Grupo 02

cam
Técnica

Reviséc

=
sobre

icativa

o re o
pectiments (Nascopol

Definigéo

(cnar

Nivel de Judicializagao

Sem Judicializagao

ID Nivel Hiersrquico

4.1.22]

Nome da Tarefa

PG19-01 :: Marketing Territorial - ACG (Rio Doce Doce Mar)

Nivel Hierérquico

Subprojeto/Subprocesso

-ador de Definicéo Atrelado a
Projeto/Subprojeto

101;102;103

Descrigio/Objetivos

Promover os novos
negécios e negécios em
operacao no territério de
atuacdo do PG19.

Municipios atendidos

Linhares

506 negécios

realizado ou
revisto

01/04/2022

Tér

0 realizado ou
previsto

20/10/2023

Status Fundagso

Renova
(Avaliagdo Interna)

Concluido

camento restante
Orgamento planejado  Orgamento realizado on;amem planejado -
Oramento realizado realizado/Orcamento
planejado

G019

Grupo 02

RO7.

41227

1 Marketing Territorial d Ivido. de um total 1

06/09/2023

20/10/2023

Concluido

G019

4.1.2.3[pG19-57

: Casa Bordada - Barra Lonaa - Ronaldo Fraga

506 neabcios

27/03/2024

05/09/2025

A iniciar

G019

RO7.

41233

0 Marketin Territorial d¢ Ivido. de um total 1

05/08/2025

05/09/2025

A iniciar

PGO19

Grupo 02

Rodadas de negécios

Projeto/Processo/Atividade

101;102;103

Avaliar tendéncias e
oportunidades de mercado
que podem ser atendidas
por micro e pequenos.
negécios atendidos pela.
Fundacdo Renova que
subsidiem e orientem a
criacao de estratégias de
atuaco do Programa junto
este piblico com vistas a0
ganho de novos me

Barra

oce;Santa Cruz do
Escalvado

506 negécios

14/01/2021

22/04/2025

Em andamento

G019

Grupo 02

Sem Judicializagao

4131

Rodada de Negdcios 2021 - 2022

Subprojeto/Subprocesso

101;102;103

Avaliar tendéncias e
oportunidades de mercado
e pode ser atendices
por micro e

hebcios atandidos pela
Fundacdo Renova que
subsidiem e orientem a

este publico com vistas 20
ganho de novos me

Barra
L

Doce;Santa Cruz do
Escalvado

506 negocios.

14/01/2021

08/12/2022

Concluido

G019

Grupo 02

CTEL

RO7.

PRERY]

65 Neabclos beneficiados, de um total sobdemanda

26/10/2022

08/12/2022

Concluido

G019

Grupo 02

CTEr

RO7.

41315

4 Rodadas de neadcios realizadas. de um total sobdemanda

26/10/2022

08/12/2022

Concluido

PGO19

Grupo 02

4.1.3.2]

Rodada de Negécios 2023 parte 1 - PU Feira ArteSanto

Subprojeto/Subprocesso

101;102;103

Avallar tendéncias e
oportunidades de mercado
que podem ser atendidas
micro e pequenos.
negécios atendidos pela
Fundagdo Renova que

ma
magao B

tuaéo do Programa junto
este piblico com vistas a0
ganho de novos me

Barra

oce;Santa Cruz do
Escalvado

506 negécios

21/09/2023

25/09/2023

Concluido

G019

Grupo 02

41323

1 Rodada de neadcios realizada. de um total sobdemanda

22/09/2023

22/09/2023

Concluido

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagso

4.1.3.3]

Rodada de Negécios 2023 parte 2 - PU XXXX

Subprojeto/Subprocesso

101;102;103

Avaliar tendéncias e
oportunidades de mercado
que podem ser atendidas
por micro e pequenos
negécios atendidos pela.
Fundagéo Renova que
subsidiem e orientem a
criacao de estratégias de
atuacdo do Programa junto
este piblico com vistas a0
ganho de novos me

Barra

oce;Santa Cruz do
Escalvado

506 negécios

25/09/2023

20/10/2023

Concluido

G019

Grupo 02

CT-Er

41333

1 Rodada de neadcios realizada. de um total sobdemanda

29/09/2023

10/10/2023

Concluido

PGO19

Grupo 02

a.1.3.4)

Rodada de Negécios - Casa Bordada

Subprojeto/Subprocesso

101;102;103

Avaliar tendéncias e
oportunidades de mercado
que podem ser atendidas
por micro e pequenos
negécios atendidos pela.
[lndecaoRencialale

e orientem a
magao de estratégias de
atuacdo do Programa junto
este piblico com vistas a0
ganho de novos me

Barra

Doce;Santa Cruz do
Escalvado

506 negécios

21/03/2025

22/04/2025

G019

Grupo 02

41343

0 Rodada de neadcios realizadas. de um total sobdemanda

31/03/2025

22/04/2025

A iniciar

PGO19

Grupo 02

cTel

Marketplace e Redes Socials de Negécios

Projeto/Processo/Atividade

101;102;103

Proporcionar aumento da
visibiidade dos produtos.
locais visando ganho de
rovos mercados peos
negécios atingidos.

Barra Longa;Linhares;Ri
Doce;Santa Cru:
Escalvado

506 negécios

30/09/2022

19/12/2025

Em andamento

G019

Grupo 02

Sem Judicializagao

4141

PG19-06 :: Marketplace e Redes Sociais de Negocios - Trina

Subprojeto/Subprocesso

101;102;103

Proporcionar aumento da
visibiidade dos produtos
locais visando ganho de
novos mercados pelos
negdcios atingidos.

Barra Longa;Linhares;Rio
Doce;Santa Cruz
Escalvado

506 negocios.

30/09/2022

20/10/2023

Concluido

PGO19

Grupo 02

41413

130 Canais de venda desenvolvidos, de um total 130

Entrega/Acio

e
Doce;Santa Cru;
Escalvado

29/11/2022

20/10/2023

Concluido

G019

Grupo 02

»

Recuperagéo das condiges de produgso - Fisicas

Eixo/Tema

Reconstrugdo de

estabelecimentos

atingidos, reposicao dos
tingid

Barra
Longa;L

necessarios a retomada da
operagao do negécio
atingido e fomento &
retomada da produdo

Doce;Santa Cruz do
Escalvado

01/03/2016

03/09/2027

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Periodo Emergencial Atendidos pela SAMARCO

Projeto/Processo/Atividade

101;103

Reconstrugo de
estabelecimentos
atingidos, eposicéo dos

Barra

D s
operagio do negécio
atingido e fomento &
retomada da produgio

Doce;Santa Cruz do
Escalvado

01/03/2016

26/12/2017

Concluido

G019

Grupo 02

crer

4.2.1.7)

171 Negécios atendidos no periodo emergencial, de um total

Entrega/Acgo

01/03/2016

11/09/2017

Concluido

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagao

e insumos

Projeto/Processo/Atividade

101;103

Reposiio de
equipamentos e insumos

ocorridas na atividade
econdmica;

Barra

oce;Santa Cruz do
Escalvado

316 negécios

30/11/2016

08/10/2026

Em andamento




Reviséo
Camara  Documento
Técnica

Status Fundagso Orgamento restante
Renova Orcamento planejado  Orcamento realizado | Orcamento planejado -
(Avaliagdo Interna) Oramento realizado realizado/Orcamento

planejado

-ador de Definicéo Atrelado a

Nivel de Judicializaggo D Nivel Hierérquico Nome da Tarefa Nivel Hierérquico )

Loc
Descrigio/Objetivos  Municipios atendidos  (Subdi
ci

realizado ou  Término realizado ou
previsto previst
Definigso

Reposicao de
quipamentos e insumos
(se necessario, em casos  (Barra

s
3

N ; L s p
PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 4.2.2.1|Periodo Emergencial Atendidos pela Renova Subprojeto/Subprocesso 101103 nterion de acordo como | Docessanta cruz do 316 negocios. 30/11/2016 08/07/2020 Concluido

das | Escalvado

pert
ocorridas na atividade
econémica;

171 Negbcios atendidos no periodo emergencial, de um total

PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 42219 Entrega/Acio 28/12/2016 08/07/2020 Concluido

Reposigao de
G019 | Grupo02 | CT-EL RO7 Sem Judicializago 4.2.2.2| Reassentamentos Subprojeto/Subprocesso 101,103 Mariana 316 negécios 30/12/2020 08/10/2026 Em andamento

econdy

2 Negocios atendidos com reposigéo de insumos, de um total

PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 42226 Entrega/Acdo 17/08/2023 08/10/2026 Em andamento

7N didos com reposicao de de um
total sobdemanda

pGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 42227 Entrega/Acgo 20/05/2022 27/10/2025 Em andamento

Reposiio de
equipamentos e insumos
(se necessério, em casos (o 00l
Doce;Santa Cruz do 316 negocios. 27/02/2019 31/12/2025 Em andamento
Escalvado

PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 Sem Judicializagdo 4.2.2.3| Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. Subprojeto/Subprocesso 101;103

ocorridas na atividade
econdmica;

G019 | Gruo02 | CT-EI RO7 4.2.2.3.5/ 59 Neabcios atendidos. de um total sobdemanda 27/02/2019 31/12/2025 Em andamento

Reposiio de
equipamentos e insumos

PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 Sem Judicializagdo 4.2.2.4{Foz do Rio Doce Subprojeto/Subprocesso 101;103 Linhares 316 negocios. 01/12/2021 20/01/2025 Em andamento

ocorridas na atividade
econdmica;

G019 | Gruo02 | CT-EI RO7 4.2.2.4.4] 208 Neabcios atendidos. de um total sobdemanda 01/02/2022 20/01/2025 Em andamento
Reforma e/ou adequacio

Barra

PGO19 | Grupo02 | CT-EI Ro7 Parcialmente Judicializado 4.2.3| Reforma e/ou adequagdo de Infraestrutura Projeto/Processo/Atividade 101;103 necessdrio, em casos de

retomada da atividade

anterior)

Reforma e/ou adequacdo

de infraestrutura (se

PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 4.2.3.1| Periodo Emergencial Atendidos pela Renova Subprojeto/Subprocesso 101;103 necessério, em casos de
retomada da atividade

anterior)

PGO19 | Grupo02 | CT-El RO7 4.2.3.1.8]1 Neadcio atendido. de um total sobdemanda 5 15/02/2018 10/11/2020 Concluido

Reforma e/ou adequacdo

de infraestrutura (se

PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 4.2.3.2| Reassentamentos Subprojeto/Subprocesso 101;103 necessério, em casos de | Mariana 236 negécios 04/05/2023 03/09/2027 Em andamento
retomada da atividade

anterior)

PGO19 | Grupo02 | CT-El RO7 4.2.3.2.3|1 Neabcio atendido. de um total sobdemanda 5 15/12/2023 03/09/2027 Em andamento

Reforma e/ou adequacdo

de infraestrutura (se Barra Longa;Rio

PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 parcialmente Judicializado 4.2.3.3| Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado Subprojeto/Subprocesso 101;103 necessério, em casos de | Doce;Santa Cruz do 236 negécios 24/09/2020 A definir Em andamento
retomada da atividade | Escalvado

anterior)

PGO19 | Grupo02 | CT-El RO7 4.2.3.3.5]24 Neabcios atendidos, de um total sobdemanda 5 24/09/2020 09/12/2024 Em andamento

Reforma e/ou adequacdo

de infraestrutura (se

PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 4.2.3.4|Foz do Rio Doce Subprojeto/Subprocesso 101;103 necessério, em casos de | Linhares 236 negécios 13/04/2022 23/06/2025 Em andamento
retomada da atividade

anterior)

PGO19 | Grupo02 | CT-El RO7 4.2.3.4.3]0 Neadcio atendido. de um total sobdemanda 5 20/06/2025 23/06/2025 Ainiciar

Locaggo de espacos

comerciais Barra

B 236 negécios 09/02/2018 A definic Em andamento,

Escalvado

Barra

L .
o 236 negécios 09/02/2018 27/01/2021 Concluido

Escalvado

(se Longa;L
necessério, em casos de | Doce;Santa Cruz do
retomada da atividade Escalvado
anterior).

PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 4.

4| Locagéo de espacos Projeto/Processo/Atividade 101103 17 negécios 22/02/2017 31/12/2025 Em andamento

1 Negécio atendido na Foz do Rio Doce, de um total

G019 | Grupo02 | CTEL Ro7 42.4.1.17) Entrega/Acio 24/05/2018 24/02/2021 Concluido

Locagéo de espacos
comerciais
temporariamente (se
necessério, em casos de
retomada da atividade
anterior).

G019 | Gruo02 | CT-EL RO7. 4.2.4.2.35 Neab didos. de um total sobdemanda 20/11/2023 2011272023 Concluido
Locagéo de espacos
comerciais
temporariamente (se
necessério, em casos de
retomada da atividade
anterior).

G019 | Gruo02 | CT-EL RO7. 4.2.4.3.3]11 Neabeios atendidos, de um total sobdemanda 15/08/2017 20/12/2023 Concluido

pGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 Sem Judicializagso 4.2.4.2| Reassentamentos Subprojeto/Subprocesso 101103 Mariana 17 negécios 22/02/2017 15/07/2025 Em andamento

Barra Longa;Rio
Doce;Santa Cruz do 17 negécios 15/08/2017 31/12/2025 Em andamento
Escalvado

pGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 Sem Judicializagso 4.2.4.3|Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado Subprojeto/Subprocesso 101103

Garantir a recuperacéo das
condicdes fisicas dos
estabelecimentos
atingidos, sefa para
retomada do negécio Barra
impactado ou para o LongaiL
desenvolvimento de novo | Doce;Santa Cruz do
negécio em substituigéo o | Escalvado

anterior), bem como apoio

e assessoria para
estruturaao destes
negécios (fo

PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 4.3| Recuperagéo das condiges de produgao - Economicas Eixo/Tema 25/05/2017 16/09/2027 Em andamento

0 dos
empreendedores para
migracao da informalidade |Barra
para formalidade visando a
profissionalizacao do Doce;Santa Cruz do
negécio com vistas a0 | Escalvado

aumento da
competitividade

-

PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 Sem Judicializagdo 3.1/ Incentivo & Formalizagéo de Negécios Projeto/Processo/Atividade 101;102;103 225 negocios 17/04/2020 27/10/2025 Em andamento




icativa
[Revizasl] | sobra
el lpocimers Neecopol

‘ador de Definigéo Atrelado a realizado ou  Término realizado oy St2tus Fundaio PTG
e sy Descrigio/Objetivos  Municipios atendidos e bt o Renova T | R T | A
! RN & = (Avaliagdo Interna) Orgamento realizado  real xﬂdalnrcamemo

Definigéo . (cnar plai

Nivel de Judicializaggo 1D Nivel Hierérquico Nome da Tarefa Nivel Hierérquico
Seenica

Sensit
empreendedores para
migragao da informalidade ~|Barra
para formalidade visando a
profissionalizagao do Doce;Santa Cruz do
negdcio com vistas a0 Escalvado

aumento da
competitividade

PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 4.3.1.1|Projetos de Incentivo a Formalizacdo de Negécios 2020 - 2022 | Subprojeto/Subprocesso 101,102,103 225 negécios 17/04/2020 11/04/2022 Coneluido,

PGO019 | Grupooz | CT-El RO7. 4.3.1.1.52 Cartilnas de Nedbcios. de um total 2 3 31/01/2022 11/04/2022 ‘Concluido

dos
empreendedores para
migragao da informalidade
para formalidade visando a
profissionalizacao do
negécio com vistas ao
aumento da
competitividade

Projeto de Incentivo a Formalizacao de Negécios -

PGO19 | Grupoo2 | CT-ED RO7 Sem Judicializagao 43.1.2| g entamento

Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 Mariana 225 negécios 05/09/2022 27/10/2025 Em andamento

G019 | Gruo02 | CT-EL RO7. 4.3.1.2.4] 14 Neabeios Atendidos. de um total sobdemanda 1471172023 271102025 Em andamento

Identificacio e
sensibilizagao de grupos
produtivos por meio da
proposico de acdes que
desenvolvam e fortalegam
PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 4.3.2|Desenvolvimento de Grupos Produtivos. Projeto/Processo/Atividade 101;102;103 o artesanato, as
manifestagoes culturais e
05 produtos agricolas e
agropecuarios, a partir da
criagao/desenvolvimento
de negdcios criativos, |

Barra
L

Doce;santa Cruz do 225 negocios 29/12/2017 30/06/2026 Em andamento

Escalvado

enticackos
acio de grupos
orodtives por ek da
proposicao de acdes que  [o.
desenvolvam e fortalecam
PGO1S | Grupo02 | CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 4.3.2.1|Projetos Desenvolvimento de Grupos Produtivos 2017 -2022 |  Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 o artesanato, as
manifestagdes cultur
os produtos agricolas
agropecudrios, a partir da

B e 225 negécios 29/12/2017 29/06/2022 Concluido

Escalvado

de negécios criativos, |

PG019 | Grupo02 | CT-El RO7. 4.3.2.1.22[175 Neabcios Atendidos. de um total sobdemanda 3 18/05/2022 29/06/2022 Concluido.
G019 | Gruo02 | CT-EI RO7. 4.3.2.1.23[40 CavacitacBes realizadas. de um total sobdemanda 18/05/2022 29/06/2022 Concluido

G019 | Grupo02 | CT-EL RO7 4.3.2.1.24| 1 Colegao de produtos desenvolvida, de um total sobdemanda Entrega/Acao 18/05/2022 29/06/2022 Concluido

Identificacio e
sensibilizagéo de grupos
produtivos por meio da
Proposico de agdes que
e lEalE
Desenvolvimento de Grupos - Contrato ACG Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 o artesanato, Linhares 225 negocios 17/11/2021 29/09/2023 Concluido
anifestagoes cuturas ¢
05 produtos agricolas e
agropecuarios, a partir da
criagdo/desenvolvimento
de negocios criativos, i

PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 Sem Judicializagdo 4.3.22|PG19-01

G019 | Gruo02 | CT-EI RO7 4.3.2.2.6/93 Neodcios Atendidos. de um total 93 08/08/2023 20/09/2023 Concluido
PGO019 | Grupo02 | _CT-El RO7. 4.3.2.2.7]43 Cavacitacdes realizadas, de um total 43 a 08/08/2023 20/09/2023 Concluido
G019 | Gruo02 | CT-EI RO7 4.3.2.2.8]1 Colecio de orodutos d Ivida. de um total 1 08/08/2023 20/09/2023 Concluido

Identificacéo e
sensibilizagéo de grupos
produtivos por meio da
proposico de acdes que.
desenvolvam e fortalegam
PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 Sem Judicializagdo 4.3.2.3|PG19-37 :: Projeto Vivéncia Rio Doce - Contrato 4800240029 | Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 o artesanato, as Linhares 225 negocios 27/09/2023 30/09/2024 Em andamento
manifestagoes culturais

de negocios criativos, i

G019 | Gruo02 | CT-EI RO7 4323.8/0 N tendido. de um total 20 20/08/2024 30/09/2024 A iniciar
PGO019 | Grupo02 | _CT-El RO7. 4.3.2.3.9]0 Expedicio realizada, de um total 4 a 20/08/2024 30/09/2024 Ainiciar

Identificacdo e
sensibilizagao de grupos
produtivos por meio da
proposiao de ades que
desenvolvam e fortalecam
PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 4.3.2.4| Desenv. De Grupos Prod. Reassentamento - Via PU Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 o artesanato, as Mariana 225 negécios 28/06/2024 30/06/2026 A iniciar
culturais e

os produtos agricolas
agropecudrios, a partir da
criago/desenvolvimento
de negécios criativos, i

PGO19 | Grupo02 | CT-El RO7. 4.3.2.4.3]0 Neabcios Atendidos. de um total sobdemanda 3 05/09/2024. 30/06/2026. Ainiciar
G019 | Gruo02 | CT-EI RO7 Sem Judicial 4.3.2.5PG19-57 :: Casa Bordada - Barra Lonaa - Ronaldo Fraaa 225 neabeios 10/10/2023 04/09/2025 Em andamento
PGO019 | Grupo02 | CT-El RO7. 4.3.2.5.4]0 Colecio de orodutos d Ivida. de um total 1 3 06/08/2025 04/09/2025 Ainiciar

Apoiar s empreendedores

e ol pearoma. 2272

L
Doce;Santa Cruz do
Escalvado

PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 4.3.3|Projeto de Capacitagio Projeto/Processo/Atividade 101;102;103 225 negocios 02/04/2019 09/09/2027 Em andamento
estruuragdo/reestruturags

o de seus negéc

Apolar os empreendedores
atendidos pelo Programa | Barra Longa;Mariana;Rio

PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 4.3.3.1| Projetos de Capacitagéo 2019 - 2022 Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 na Doce;Santa Cruz do 225 negécios 02/04/2019 30/12/2022 Concluido
estutiracho/rsestritiace | xcavedo
o de seus negéci

PGO1S | Grupo02 | CT-EI RO7 4.3.3.1.4] 208 Neabcios Capacitados. de um total 208 18/11/2022 30/12/2022 Concluido
Apoiar 0s empreendedores
atendidos pelo Programa

PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 4.3.3.2|PG19-01 :: Capacitagéo - Contrato ACG (Rio Doce Doce Mar) Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 na Linhares;Mariana 225 negécios 30/03/2022 31/07/2023 Concluido

estruturacao/reestruturaa
o de seus negécios

G019 | Gruo02 | CT-EI RO7. 4.3.3.2.4] 93 Neabcios Capacitados. de um total 93 20/06/2023 31/07/2023 Concluido




=
Revisio  sobr
Clmara | ocuments  escopo

Status Fundagso camento restante
Renova Orgamento planejado  Orgamento realizado on;amem planejado -
EITGD (Avaliagdo Interna) Oramento realizado realizado/Orcamento
planejado

-ador de Definicéo Atrelado a realizado ou  Término realizado ou
revisto

Nivel de Judicializaggo D Nivel Hierérquico Nome da Tarefa Nivel Hierérquico )

a . o 7 "
S Descrigio/Objetivos  Municipios atendidos
Definigéo (cnar

Apolar os empreendedores

4.3.3,3| P§19:37 :: Capacitaggo Vivéncia Rio Doce - Contrato [l L G i)

PGO1S | Grupo02 | CT-EI RO7 s Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 na Linhares 225 negécios 27/09/2023 25/01/2024 Concluido
estruturagao/reestruturas
o de seus negécios
PGO1S | Grupo02 | CT-EI RO7 43333120 Neaiio tendo.ge ur ot 20 12/01/2024 25/01/2024 Concluido
PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 ‘Sem Judicializach 4334 - Barra Longa - Ronaldo Fraga Linhares 225 neacios 26/03/2024 04/09/2025 A iniciar
G019 | Grupo02 | CT-EI RO7 assadon engidos e um ot 24/07/2025 04/09/2025 A iniciar
Apoiar 0s empreendedores
atendidos pelo Programa
PGO1S | Grupo02 | CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 4.3.3.5| Projeto de Capacitacao Reassentamento - Via PU ‘Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 na Mariana 225 negécios 01/12/2023 09/09/2027 Em andamento
estruturagao/reestruturas
o de seus negécios
PGO1S | Grupo02 | CT-EI RO7 4.3.3.5.3] 0 Neabcio Cavacitado. de um total sobdemanda. 28/07/2027 09/09/2027 Ainiciar
Criagdo e fortalecimento de
valores das marcas de |Barra
g " . o produtos de atingidos junto
PGO1S | Grupo02 | CT-EI RO7 4.3.4|Projeto de Ganho de Competit Projeto/Processo/Atividade 101;102;103 i e e 225 negécios 14/12/2020 30/06/2027 Em andamento
maior visibilidade destes no | Escalvado
mercado
Barra
LongaiL .
PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 4.3.4.1| Projetos de Ganho de Competitividade - Fabiana Ferraresi Subprojeto/Subprocesso Doms sants crie o 225 negécios 14/12/2020 17/05/2021 Coneluido,
Escalvado
PGO19 | Grupo02 | CT-El RO7 434.13 05/04/2021 17/05/2021 Concluido
Criagéo e fortalecimento de
valores das marcas de | Barra
PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 4.3.4.2PG19-05 : Projeto de Design - TRINA 101;102;103 produtos de atingidos junto | Longa;1 225 negécios 09/03/2021 29/09/2023 Coneluido,
205 consumidores, visando | Doce;Santa Cruz do
maior visibilidade destes no | Escalvado
mercado
PGO19 | Grupo02 | CT-El RO7 4.3.4.2.9] 130 Neabcios Atendidos. de um total 130 17/08/2023 29/09/2023 Concluido
Criagho e oralecimento de
valores das marcas d
Barra Longa; Linhares;Rio
PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 4.3.4.3|P519-36 :: Ganho de Competitividade - Contrato Trina Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 proutes de sido o Doce;Santa Cruz do 225 negécios 03/07/2023 27/09/2023 Coneluido,
(4900000627) 205 consumidores, visando | 2O/
maior visibilidade destes no
cado
PGO1S | Grupo02 | CT-El RO7 4.3.4.3.5/ 100 Neabcios Atendidos. de um total 100 16/08/2023 27/09/2023 Concluido
Criagéo e fortalecimento de
valores das mar
PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 4.3.4.4| Projeto Ganho de C; - -via Py 101,102,103 produtos de atingidos Junto |1, iz 225 negécios 06/06/2022 30/06/2025 Em andamento
205 consumidores, visando
maior visibilidade destes no
mercado
PGO1S | Grupo02 | CT-El RO7 4.3.4.4:3] 0 Neabeios Atendidos. de um total sobdemanda 18/03/2025 30/04/2025
PGO19 | Grupo02 | CT-EI Ro7 Sem Judicializacs 4.3451pG19:39 . Protet Marketina Dl 225 neadcios 11/03/2024 30/06/2027.
PGO1S | Grupo02 | CT-EI RO7 43.4.530 N dido. de um total sobdemanda 18/03/2027 30/04/2027 r
PGO19 | Grupo02 | CT-EI Ro7 Sem Judicializacs 433.6]PG1o-54 s proteto de Gannode 225 neadcios 26/02/2024 06/06/2025 Em andamento
G019 | Grupo02 | CT-El RO7 4.3.0.6.4]0 Neabc ‘de um total sobdemanda 25/04/2025 06/06/2025 Ainiciar
Reestruturagdo dos
negécios ou promogdo de
novos negécios para

retomada das condibes de
G019 | Grupo02 | CT-EL RO7 Sem Judicializago 4.3.5{Projeto de Planejamento de Negécios Projeto/Processo/Atividade 101;102;103 producao, visando uma
condicao igual ou melhor &
que se apresentava antes
do rompimento para os
empreendedores atingidos

Barra
Longa;t

Doce;Santa Cruz do 225 negécios 25/05/2017 22/02/2027 Em andamento

Escalvado

Reestruturagdo dos
negcos ou promogio de
novos negécios par

retomada das Condigoes de | 22172

PGO19 | Grupo02 |  CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 4.3.5.1 Projetos de Planejamento de Negécios 2017 - 2022 Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 225 negocios. 25/05/2017 11/08/2022 Concluido

Doce;Santa Cruz do
Escalvado

que se apresentava antes
do rompimento para os
empreendedores atingidos

PG019 | Grupo02 | CT-El RO7. 4.3.5.1.12[ 298 Neadcios Atendidos. de um total 298 a 01/07/2022 11/08/2022 Concluido

Reestruturagdo dos
negdcios ou promogo de
novos negécios par:
retomada das condicdes de [Barra Longa; Mariana;Rio.
Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 e | 225 negocios 12/04/2021 31/07/2023 Concluido
o igual ou melhor & |Escalvado
que se apresentava antes
do rompimento
empreendedores atingidos

, PG19-10 : Desenvolvimento de negécios - LED
PGO19 | Grupo02 |  CT-EL RO7 Sem Judicilizagio e e e

PG019 | Grupo02 | CT-El RO7. 4.3.5.4.10] 40 Neabcios Atendidos, de um total 40 a 20/06/2023 31/07/2023 Concluido
Reestruturagdo dos
negdcios ou promogo de
novos negocios.
retomada das condides de.
PGO19 | Grupo02 |  CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 4.3.5.5| Monitoramento de Negocios Reassentamento Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 Mariana 225 negocios 13/03/2024 22/02/2027 A iniciar
que se apresentava antes
do rompimento
empreendedores atingidos
PG019 | Grupo02 | CT-El RO7. 4.3.5.5.4] 0 Neadcio atendido. de um total 1 3 07/01/2027 22/02/2027 A iniciar
Reestruturagdo dos
negcos ou promogio de
novos negécios par
retomada das Condigies de |Barra Longa LT
PGO19 | Grupo02 | CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 4.3.5.6| Projeto Planejamento de Negacios - IEL/MG e ES Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 oce;Santa Cruz 225 negocios 28/10/2022 30/10/2025 Em andamento
Escalvado
que se apresentava antes
do rompimento para os
empreendedores atingidos
PG019 | Grupo02 | CT-El RO7. 4.3.5.6.3] 76 Neadcios Atendidos. de um total 100 3 20/11/2023 30/10/2025 Em andamento
e
PGO19 | Grupo02 |  CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 4.3.5.7| PG19-55 - Planejamento de Negocios - (A Contratar) Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 Doce;Santa Cru: 225 negocios 10/01/2024 13/06/2025 Em andamento
Escalvado
PG019 | Grupo0z | CT-El RO7. 4.3.5.7.4] 0 Neatcio atendido. de um total sobdemanda 3 05/05/2025 13/06/2025 A iniciar




Justificativa.

Revisso bre
. . . Status Fundagso Orgamento restante
Grupo | CAmara  Documento  €5C0PO el ge Judiciaizagéo 10 Nivel Herdrauico Nome da Tarefa Nivel Hirérauico acor de Definisho ATeado 3 epricio/Objatvas  Municiios sandidos realaadoou | Término reatizadoou LIS o o oiago | Orsamento realzado | Orgaments planejade -
e | i proj P P (Avaliagso Tnterna) Orgamento realizado  realizado/Orcamento
2| GED planejado
(Garantir maior poder de
compra aos mic
pequenos empreendedores
para que estes s
colocar em pratica os
PGo19 | Grupooz | Tl R07 Sem Judicializacdo 43,6 Projeto de Acesso ao Crédito Projeto/Processo/Atividade 101;102;103 planos e as metas que | Cnd2iLinhares;Mari 225 negbcios 31/01/2022 04/08/2025 Em andamento
necessitam de recursos, &
Escalvado
tais como compra de
mercadorias, investimento
na estruturagio/expansio
dos negacios, etc.
56019 | Gruvo 0z R0z 4.3.6.4]> Cortiinas de Acesso a0 Crédito. de um total 3 Entrecalacso 26105202 017082025 Em andamento
Fomentar e monitorar os
ndmeros de Contratagao
Local, de pessoas &
empresas locals, além de
realzar a divulgagBo dos
020 | Grupo0z | crl Ros Sem Judicializagso 4.1]Tema 1 - Fomento e Monitoramento das Contratagdes Locals EixoTema indicadores de Contratagdo 13/06/2016 17/03/2031 £m andamento
Local. Desenvolvendo
acties, processos ¢
projetos que Incentive a
Contratacho Local de
pessoas e empresas, além
Contribuir com a qualidade
© extensdo do atendimento
pG020 | Grupo02 | crr Ro4 4.1.4 Projeto de Aquisicdo de Mobilério para Ampliagéo do Sine de | pojetc/processofAtividade o SINE de Mariana por |\ a0, 20/07/2017 30/11/2018 Concluido
Mariana melo da compra de.
mobilério para o SINE de
Mariana.
76020 | Gruvo0z | crel Ros Sem Judical 4.1.1.3| Forecer do mobllrio ao Sine Provisério de Mariana Mariana 08/11/2018 30/11/2018 Concluido
y 1 Entrega de mobilidrio para estruturagao e amplagso do SINE
G020 | Grupo02 | crl Ro4 Sem Judicalizagso onang RSO TIRET CoTT Entrega/Agso 08/11/2018 30/11/2018 Concluido
Aimorés;Alpercata;racruz;
Baixo Guandu;Barra
Longa;Belo Oriente;Bom
Jesus do
tinga;Col
tinaCanseheiro
PenaCérrego
Novo;Dionisi;Fernandes
Fomentar e acompanhar os | Tourinho; Galleia;Galiia;G
ndmeros de contrataglo  |overnador
local para divuigagdo do | Valadares;lapu;lpabaIpati
y y catzacs Processo de monitoramento das contratagdes de mo-de-obra indicador e direcionamento | nga tueta;Linhares;Marian
G020 | Grupo0z | Tl Ros Sem Judicalizagso ERE! s st e 13/06/2016 17/03/2031 Em andamento
efetivacso da priorizagdo | e;Periquito;Pingo-
da contratagso de mao-de- | DiAgua;Raul
obra local. Soares;Resplendor;Rio
CascaRio Doce;Santa Cruz
do Excalvado;Santana do
Paraiso;S30 Domingos do
Prata; o José do
Goiabal;Sao Pecro dos
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrélia;Timsteo;Tu
mittinga
G020 | Grupo02 | crl Ro4 Sem Judicalizagao 4.1.2.2]Execuggo Processo de. ass Locals To1;102 13/06/2016 17/03/2031 Em andamento
btz | oo | cre | e JSE— 122 | 27 P S0 o o 10980 MO ¢ E5, 9 | regacso etasogen de 30 dns JE— JE— [S—
G020 | Grupo02 | crl Ro4 Sem Judicalizagso QA7 P T S G G D = D GRS, Entrega/Agso Defasagem de 30 dias 13/06/2016 07/11/2030 £m andamento
e um total sobdemanda
PG020 | Grupo 02 cre RO4 Sem Judicializagio 4.1.3) C;“cgfsw de monitoramento das contratagdes de Fornecedor Projeto/Processo/Atividade 03/01/2022 17/03/2031 Em andamento
G020 | Grupo02 | crl Ro4 Sem Judicalizagso 4.1.3.1] Execuggo Processo de. dos Locais 03/01/2022 18/07/2030 £m andamento
PG020 | Grupo 02 cre RO4 Sem Judicializaggo 4.1.3.2 ?:;f;m’:;id’“;:5 ativos contratados em MG e ES, de um Entrega/Acio Defasagem de 30 dias 03/01/2022 31/07/2030 Em andamento
G020 | Grupo02 | crl Ro4 Sem Judicalizagso 0,93 D S S R P S S D I E S €2 Entrega/Agso Defasagem de 30 dias 03/01/2022 31/07/2030 £m andamento
um'total sobdemanda
Visitar € acompanhar
G020 | Grupo02 | Tl Ros Sem Judicializagso 4.1.4| Realizagso de Estudos - Contragdo Local Projeto/Processo/Atividade 02/01/2017 13/10/2028 £m andamento
G020 | Grupo02 | crl Ro4 Sem Judicializagso ][R D e e s DEFEEEDS Subprojeto/Subprocesso Mariana 02/01/2017 31/05/2017 Concluido
neadcios e mercados
" . o 1 Primeiro estudo de prospecso de potencias »
020 | Grupo0z | Tl Ros Sem Judicializagso 4.1.42| L Prmeire estudo de prospecsio de PUCNCHS o sobdemanda Entrega/Agso 02/01/2017 31/05/2017 Concluido
Barra
PG020 | Grupooz | T Ro4 Sem Judicializagdo 4.1.43( S de Prospecso de Potenciis Forecedores (Ataliz2Gio | g pprojeto/Subprocesso o4/11/2021 20/06/2023 Concluido
o Doce;Santa Cruz do
Escalvado
Barra
Longa; Colatina;Governador
” . o 1 Segundo estudo de prospecgo de potencias »
PGO20. | Grupo02 | CT-EI Ro4 Sem Judicalizagio 414335/ oreendedores, negécios e mercado, de um total sobdemanda Entrega/Asio Valadares;Linhares; Mariana 19/05/2023 20/062023 Conluido
Rio DoceSanta Cruz do
Escalvado
e | eme || | m S P e e p— oo D Dz
; ] . 0 Terceiro estudo de prospecsBo de potenciais . o
G020 | Grupo0z | Tl Ros Sem Judicalizagso 1.1 T e e ol sobdemonds Entrega/Acio 23/04/2024 16/10/2025 Ainicia
rotzn [ oo || crm || e JS— | o 5 rospecs G Pt Fomecedores (RSSIRE | qresrsupprocenso sz o X
PG020 | Grupo 02 cre RO4 Sem Judicializagio 4.1.4.5.1{0 Quarto estudo de prospeccio de potencials empreendedores, Entrega/Acio 26/04/2027 13/10/2028 Alniciar
negscios e mercado, de um total sobdemanda
76020 | Gruso02 | Tl o Sem Jud 411.4.6|Estudos Mao de obra Mariana F1/05/2021 3170772023 Concluido
G020 | Grupo02 | Tl Ros Sem Judicializagso 4.1.4.6.1.1.4| | Estudo do mapeamento do perfi profissional de Mariana, de Entrega/Agso Mariana 01/08/2022 317032023 Concluido
um total sobdemanda




Justificativa.

Revisio  sobre o
. . . Status Fundagéo Orcamento restante
Cimara | Documento  eScOPO  iyel e Judcialzasho 1D Nivel Hierérquico Nome da Tareta Nivel ierirauico ador de Defincdo ATelado . eycicsoobjetvos  Municplos tendidos reaizado ou | Término reaizado ou | S Orgamants planejads || Orcamento realtzado | Gréarmento plansjecs -
et || A ’ S B B (Avaliagso Interna) Oramento realizado  realizado/Orcamento
Icho)| [ {citar planejado
Desenvolver estratégias de
fortalecimento da gestao
de pequenas e médias
Srpresaslocait(peraicie MG: Mariana, Barra Longa,
<e tornem mais.
e N, Rio Doce, Santa Cruz do
PG020 | Grupo 02 CcT-El RO4. ‘Sem Judicializagdo 4.2[Tema2- c Eixo/Tema e ey Escalvado, Governador 25/07/2018 31/12/2025 Em andamento
e as demanas de Valdares,Resplnder,
contratagso da Fundacio T d
enova e seus
fornecedores. Os projetos
de
. Execugao da Assessoria Técnica de Desenvalvimento do Governador .
G020 | Grupoo2 | CT-E R04 Sem Judicializagso 4235 Execusho da hasassor Subprojeto/Subprocesso 08/08/2019 21/05/2021 Concluido
Barra Longa;Governador
Valadares; Mariana;Rio
G020 | Grupo02 | CT-ED R4 Sem Judicializagio 4.2.4.2| Execugio Subprojeto/Subprocesso e, 08/03/2021 31/01/2022 Concluido
Escalvado
G020 | Grupo02 | CrEl R4 Sem Judicial 42536 Colat 04/08/2021 15/07/2022 Concluido
145 Capacitagaes de pequenas e médias empresas locais pelo
G020 | Grupo02 | CT-ED R4 Sem Judicializagio 4.2.5.3.30.1| PDF - Programa de Desenvolvimento de Fornecedor, Entrega/Agio ColatinaLinhares 19/07/2022 19/07/2022 Concluido
indo para um realizado de 145, de um total de 400
Baixo
Guandu;Colatina;Governad
. . or .
G020 | Grupo02 | CT-EN R04 Sem Judicialzagso 4.2.6.2] Projeto +Gestao - Turma 2022 Subprojeto/Subprocesso Valadares; Ipatinga;Linhare 13/07/2022 30/01/2023 Concluido
ndor
Aracruz;Baixo
(Guandu;Barra
PG020 | Grupo02 | CT-ED Ro4 Sem Judicializagéo 4.2.6.3{Projeto +Gestso - Turma 2023 Subprojeto/Subprocesso Valadares; Ipatinga;Linhare 24/01/2023 30/11/2023 Concluido,
<;Mariana; Marilandia;Rio
Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Timéteo
Aracruz;Baixo
Guandu;Barra
Longa;Colatina;Governador
G020 | Grupo02 | CT-EI R4 Sem Judicializagio 4.2.6.4{Projeto +Gestio -Turma 2024/25 Subprojeto/Subprocesso Vatadaresi potingastinhare 19/02/2024 31/12/2025 Em andamento
5;Mariana; Mariandia;Rio
Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Timéteo
0 Capacitagbes de pequenas e médias empresas locais pelo +
G020 | Grupo02 | CT-ED R4 Sem Judicializagio 4.2.6.4.1| Gestio, contribuindo para um realizado de 145, de um total de Entrega/Acio 19/02/2024 31/12/2024 Em andamento
400
Disponi
capacitages profssionais e
de preparagdo para o
mercado de trabalhode (o
forma a contribuir para @ B2
G020 | Grupo02 | CT-EI R4 Sem Judicializagdo 4.3{ Tema 3 - Qualificagéo de Mao de Obra Eixo/Tema retomada das atividades 4 03/07/2017 31/12/2025 Em andamento
Doce;Santa Cruz do
ecandmicas, pririzando a | D0¢e/52n
qualifcagdo para atender
as demandas de
contrataggo da Fundacio
Renova e seus fo
Barra Longa;Governador
vco20 | Grupooz | crer | eos Sem Judcazagto 43:21|Qualicacao profissonal MINAS GERATS Subprojea/Subprocesso Valadares;arnz o 10/0872017 ou0zp2022 Concudo
Escalvado
i Baixo
G020 | Grupo02 | CT-E R04 Sem Judicialzagso 4.3.2.2|Qualficagdo Profissional ESPIRITO SANTO Subprojeto/Subprocesso Guandu;Colatina;Linhares; 10/08/2017 16/12/2019 Concluido
Waritindia
Baixo
Guandu; Colatina;Governad
g . Conclusso do Projeto de Qualiicagao Profissional 2017-2018- .
PG020 | Grupo02 | CT-ED RO4 Sem Judicializagéo aang I Subprojeto/Subprocesso 06/01/2020 31/01/2022 Concluido
;Mariléndia;Rio Doce;Santa
Cruz do Escalvado
Aimorés;Alpercata;Baixo
Guandu;Barra Longa;Belo
liaGovernador
G020 | Grupoo2 | CT-EI R04 Sem Judicializagso 4.3.3.1{ Empresa Especializada RH (Recoloca Rio Doce) Subprojeto/Subprocesso 21/09/2020 22/09/2023 Concluido
JRio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Sem-
Peixe;Tumiritinga
Aimorés; Alpercata;Baixo
Guandu;Barra LongaBelo
llia;Governador
PGO20 | Grupo02 | CT-EL Ro4. Sem Judicializaio 4.3.3.2| Qualficagao Para o Mercado de Trabaho Subprojeto/Subprocesso pedra Corrida e Cachoeira 13/07/2020 30/07/2021 Concluido
JRio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Sem-
Peixe;Tumiritinga
Aimorés;Barra Longa;Belo
Oriente;Governado
. g ciatzach fcacio Profiss . . . Valadares; Ipatinga;tueta; |Pedra Corrida e Cachoeira ]
G020 | Grupo02 | CT-EN R04 Sem Judicializagdo 4.3.4.1{ Qualiicagso Profissional MG - 2020/2022 - SENAT Subprojeto/Subprocesso e by | oo 19/06/2020 30/12/2022 Concluido
or;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Sem-Peixe
. . Batxo) Regéncia, Povoagdo e .
PG020 | Grupo02 | CT-ED RO4 Sem Judicializagéo 4.3.4.2| Qualficaggo Profissional ES - 2020/2022 - SENAT Subprojeto/Subprocesso (Guandu;ColatinajLinhares; | Seoense” 19/06/2020 30/12/2022 Concluido
Marindia
Baixo
G020 | Grupo02 | CT-EI R4 Sem Judicializagdo 4.3.4.3| Qualificagio Profissional ES e MG - 2023 Subprojeto/Subprocesso Guandu;Colatina;Linhares; |Regéncia e Povoagdo 01/08/2023 08/11/2023 Concluido
Marindia
G020 | Grupo02 | CrEl R4 Sem Jud 43.4.4|Recoloca - Cido 2 01/08/2023 T1/12/2023 Conclufdo
3288 Preparaces de pessoas para o mercado de trabalho
G020 | Grupo02 | CT-EI R4 Sem Judicializagdo 4.3.4.5| (Recoloca Rio Doce), contribuindo para um realizado de 6268, Entrega/Acio 01/08/2023 11/12/2023 Concluido
de um total de 4000
Baixo
PG020 | Grupo02 | CTEN RO4 Sem Judicializagéo 4.3.4.6{ Qualficaggo Profissional ES - 2020/2023 - SENAT Subprojeto/Subprocesso (Guandu;Colatina;Linhares; |Regéncia e Povoagéo 19/01/2023 20/10/2023 Concluido
Marindia




Reviséo
Camara  Documento

Status Fundagdo rgamento restante
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i planejado

Aimorés;Barra Longa;Belo
Oriente-Governador
Valodares;patinga fueta;

PG020 Grupo 02 CT-E1 RO4. Sem Judicializagio 4.3.4.7| Qualificagdo Profissional MG - 2020/2023 - SENAT Subprojeto/Subprocesso d 09/01/2023 25/08/2023 Concluido
spendor;Rio DoceiSanta
Cruz 6o Escavado;Sem.
Peve
Aimorés; Baixo
(Guandu Barea Longaioelo
:

ve020 | Grupooz | crEr | Ros Sem udicalzacio 4.3.0.5|Qualficasio rofissionsl MG e €5 - 2026 Subproeto/Subprocesso 26/02028 au/s22024 A miciar
Rio Doce Santa Crue do
Escavado;sem-peixe

. . 2980 Capacitagoes profsionsisde pessoss - resencia, ,
vo020 | Grupooz | crer | hos Sem dcaizasso 4.3.4.10| 2980 Copacactes profissionals de pessons - prsencil, o Entrega/acho 010672021 su2202 Em sndamento
Sem Judicializacio 4.3.4.12] Monitoramento das Oualificacbes Profissionai Suboroieto/Suborocesso 28/01/2025 31/12/2025 A iniciar

Acucena;Afonso
Cléudio;Aguia

Branca;Aimorés;Alto
Jequitibd;Alvarenga;Baixo

onceigao de
Ipanema;Conselheiro
Pena;Durandé;frei
Inocéncio; Galiléia; Governa

dor
Valadares;Guanhae:

itur

Pesq Gastos Néo Atrelados a 2iLajinhaiLaranja da Produtores rurais,
PGO26 | Grupo02 | CT-FLOR R10 4.1|Pesquisa e Desenvolvimento e Terra;Linhares; Luisburgo;M assentados, indigenas, 01/10/2018 31/01/2024 Concluido
quilombolas

endpolis;Marilandia;Martins.
‘Soares;Mutum;Pancas;Peri

ndor;Rio Bananal;Santa
Maria do Suagui;Santa Rita
nta

Mantimento; S50 Roque do
Cana;s...

Agucenaafonso
Claudio;Aguia
Branca;Aimorés;Alto
Jequitibd; Alvarenga;Baixo

;Chalé; Coimbra; Colatina;C|
onceigao de
Ipanema;Conselheiro
Pena;Durandé;frei

Capaciter stakenolders e [Governador

agregar competéncia Valadares;Guanhaes; bitur

institucional a um conjunto

de sementes i

de mudas, de forma que | a;Lajinha;Laranja da Produtores rurais,

PGO26 | Grupo02 | CT-FLOR R10 Sem Judicializagéo 4.2| Fomento a Cadeia de Sementes e Mudas (REDE) Projeto/Processo/Atividade pudessem em alguns anos | Terra;Linhares;Luisburgo;M assentados, indigenas, 21/11/2018 31/12/2026 Em andamento
trabalhar como associaco | anhuagu;Manhurmirim; Mant quilombolas

ra
Fundacdo Renova como | Soares;Mutum;Pancas;Peri
mais um de seus clientes,
talvez durante

Evangelista;Sao José do
Mantimento; S50 Roque do
Canas;Simon..

Produtores rurais,
2.1 182859 Sementes para implantaco, de um total 394221 Entrega/Agdo assentados, indigenas, 21/11/2018 31/12/2026 Em andamento
quilombolas

PGO26 | Grupo02 | CT-FLOR R10 Sem Judicializagdo

-




Tustificativa |
Revisio  sobreo
Documento  escopo

Status Fundagso Orgamento restante
Renova Orcamento planejado  Orcamento realizado | Orcamento planejado -
(Avaliagdo Interna) Oramento realizado realizado/Orcamento
planejado

5 5 5 . ador de Definicéo Atrelado a
PPe Nivel de Judicializagdo D Nivel Hierérquico Nome da Tarefa Nivel Hierérquico )

Loc:
> Descrigio/Objetivos  Municipios atendidos  (Subdi
Definicho  (citar i

realizado ou  Término realizado ou
previsto previsto

Produtores rurais,
PGO26 | Grupo02 | CT-FLOR R10 Sem Judicializagio 4.2.2[ 13552758 Mudas para implantacdo, de um total 24504154 Entrega/Acgo assentados, indigenas, 21/11/2018 31/12/2026 Em andamento
quilombolas

Agucenaafonso

Claudio;Aguia
Branca;Aimorés;Alto
lequitibs;Alvarenga;Baixo

;Chalé;Coimbra; Colatina;C|
onceigao de
Ipanema;Conselheiro
Pena;Durandé;frei

As agBes de mobilizacéo se [Governador

ini m o lancamento | Valadares; Guanhaes; bitur

do edital e seguem o fluxo

para divulgacdo e

inscricéo.A metodologia de |a;Lajinha;Laranja da Produtores rurai

PGO26 | Grupo02 | CT-FLOR R10 Sem Judicializagéo 4.5[Mobilizaggo de Produtores Rurais Projeto/Processo/Atividade trabalho é dividida em | Terra;Linhares; Luisburgo;M assentados, indigenas, 01/08/2017 01/11/2023 Concluido
tas quilombolas

nais e etapas | endpolis;Marilandia;Martins

individuais. AS etapas Soares;Mutum;Pancas;Peri

regionai i

atividades em endor;Rio Bananal;Santa

Manhuacu;Santo
Snio;Sdo Geraldo da
Piedade;S50 Jodo do.
Manhuagu;Sao Jodo
Evangelista;Sao José do
Mantimento;S3o Roque do
Canag;simon.

Produtores rurais,
5.1 51814 Numero de inscritos do edital, de um total 51814 Entrega/Acio assentados, indigenas, 01/08/2017 31/10/2023 Concluido
auilombolas

PGO26 | Grupo02 | CT-FLOR R10 Sem Judicializagao

Agucenajafonso
Claudio; Aguia
Branca;Amorés;Alto
Jequitb;Alvarenga;Baixo
'

;Chalé; Coimbra; Colatina;C|
onceigio de
Ipanema;Conselheiro
Pena;Durandé;Frei

As agBes de engajamento
mbiental

s Governador
Rural (CAR)30 melhor
as

2;Lajinha;Laranja da Produtores rurai
TerrajLinhares; Luisburgo;M assentados, indigenas, 31/08/2017 28/12/2024 Em andamento
quilombolas

PGO26 | Grupo02 | CT-FLOR R10 Sem Judicializacéo 4.6(Engajamento/validacdo Projeto/Processo/Atividade oo

seu

Ptdrico de o Estas | nOPOls;Marilindia;Martins
atiidades terdo Cadastro
Amblental Rural (CAR)3ter
de educagso amblenta

endor;Rio Bananal;Santa
Rita

Manhuagu;Séo Jodo
Evangelista;S&o José do
Mantimento;S&o Roque do
Canas;Simon..

Produtores rural
.6.1|42724 Hectares validados, de um total 42724 Entrega/Acio assentados, in
quilombolas

PGO26 | Grupo02 | CT-FLOR R10 Sem Judicializagio

31/08/2017 28/12/2024 Em andamento

Agucenaafonso
Claudio;Agu
ranca;Aimorés;Alto
Jequitiba; Alvarenga;Baixo

;Chalé;Coimbra; Colatina;C|
onceigao de
Ipanema;Conselheiro
Pena;Durandé;frei

Governador
Valadares;Guanhses; Ibitur

aiLajinhaLaranja da Produtores rurais,
4.7 Apoio a inscrigao no CAR Projeto/Processo/Atividade Terra;Linhares;Luisburgo;M assentados, indigenas, 01/08/2017 21/06/2026 Em andamento,
quilombolas

PGO26 | Grupo02 | CT-FLOR R10

endpolis;Marilandia;Martins
Soares; Mutum;Pancas;Peri

endor;Rio Bananal;Santa
ui;Santa

Manhuagu;Sao Jodo
Evangelista;Sao José do
Mantimento;S3o Roque do
Canas;simon..

Produtores rural
Entrega/Acio assentados, indigenas, 01/08/2017 21/06/2026 Em andamento
auilombolas

37650 Hectares em restaurago que possuem CAR, de um

PG026 | Grupo02 | CT-FLOR R10 Sem Judicializagéo total sobdemanda




Justificativa.

Reviso bre
. . Loc . Status Fundagso Orgamento restante
Grupo | Simara  Documento  scOpO ive) ge Judicializago 1D Nivel Hierérquico Nome da Tarefa Nivel Hierdrauico ador de Definicéo AUe1240 2 peqcrigso/bjetivos  Municipios atendidos  (Subd e e e Renova Orgamento planejado  Orgamento realizado | Orgamento planejado -
i | G 5 st ci @ = (Avaliagao Interna) Orgamento realizado | realizado/Orcamento
Icho)| [ {citar planejado
AcucenaiAfonso
Claudio;Aguia
Branca;Amorés;Alto
Jequitba;Alvarenga;Baixo
'
ra;Colatina;C
onceigio de
Ipanema; Conselheiro
Pena;Durandé; Frel
ferramenta vem das (S
no27e
65, no qual os PIPs seriam
[ a;Lajinha;Laranja da Produtores rurais,
PG026 | Grupo02 | CT-FLOR R10 Sem Judicializagso 4.8| Elaboragdo de projetos Projeto/Processo/Atividade egl Terra; Linhares;Luisburgo;M assentados, indigenas, 30/10/2017 28/02/2025 Em andamento
. ; ;i quiombolas
produtores rurais para = ey
Feceber s Pagamento por | SIdpolsrldiaMarthz
= Sntals (bony, |SoaresiMutum;Pancas;Peri
00 &mbito dos programss | gnor; Rio Bananal;Sants
2627,
Maria do Sua
do Ttueto;Santa
TeresaSantana do
huagu;Santo
Antdnio;Sdo Geraldo da
Piedade; S0 J
Manhuagu;Sao Jogo
Evangelista;Sao José do
Mantimento;Sdo Roque do
Canas;simon.
Produtores rurais,
G026 | Grupo02 | CT-FLOR |  R10 Sem Judicializaco 4.8.1 Elaboracao dos Projetos Bsicos Subprojeto/Subprocesso assentados, in 30/10/2017 26/02/2025 Em andamento
quilombolas
Produtores rurals
PGO26 | Grupo02 | CT-RLOR |  R10 Sem Judicializagio 4.8.1.169 Projetos Bsicos Entregues, de um total sobdemanda Entrega/Acio assentados, indigenas, 30/10/2017 26/02/2025 Em andamento,
quiombolas
Produtores rurais,
G026 | Grupo02 | CT-FLOR |  R10 Sem Judicializaco 4.8.2{ Elaboracao dos projetos PIP Subprojeto/Subprocesso assentados, in 30/10/2017 28/02/2025 Em andamento
quilombolas
) 25681 Hectares com projeto de implantacao elaborados , de ) produtores  uraly
PGO26 | Grupo02 | CT-RLOR |  R10 Sem Judicializagio 4.8.2,1( 25637 riectares o Entrega/Acio assentados, indigenas, 30/10/2017 26/02/2025 Em andamento,
quiombolas
AgucenaiAfonso
Claudio;Aguia
Branca;Amorés;Alto
Jequitiba; Alvarenga;Baixo
Guandu;Brejetuba;Carating
h bra;Colatina;
onceigio de
Tpanema; Conselheiro
Pena;Durandé; Frel
Atividades (0u Ages) Governador
@
templa o Gna;
retirada do fator de a;Lajinha;Laranja da Produtores rurai
PGO26 | Grupo02 | CT-FLOR |  R10 Parcialmente Judicializado 4.9[mplantacdo Projeto/Processo/Atividade degradaggo (cercamento, | Terra;Linhares;Luisburgo; M assentados, indigenas, 15/02/2018 A definic Em andamento,
e fogo, ; quiombolas
erosio do entorno, etc), | endpolis;Marilandia;Martins
corregéo do solo (calagem, [ Soares; Mutum;Pancas;Peri
adubagio, etc), controle de |quito;
competidores (capina ou r | endor;Rio Bananal;Santa
aria do Suagui;Santa Rita
do Itueto;Santa
Teresa;Santana do
Manhuagu;Sant
Antdnio;Sdo Geraldo da
Piedade;Sa0 0d0 do
Manhuagu;Sa0 Jogo
Evangelista;Sao José do
Mantimento;Sdo Roque do
Cana;simon.
Produtores rurais,
G026 | Grupo02 | CT-FLOR |  R10 Parcialmente Judiciaizado 4.9.1{Implantagéo - Cercamento Subprojeto/Subprocesso assentados, indigenas, 15/02/2018 A definir Em andamento,
quilombolas
Produtores rurais,
G026 | Grupo02 | CT-FLOR |  R10 4.9.1.24 34156 Hectares Cercados, de u total 40679 Entrega/Acio assentados, indigenas, 15/02/2018 01/08/2025 Em andamento,
auiombolas
Produtores rurais,
G026 | Grupo02 | CT-FLOR |  R10 Parcialmente Judiciaizado 4.9.3{Implantagao - Plantio Total Subprojeto/Subprocesso assentados, indigenas, 01/10/2019 A definir Em andamento,
quilombolas
Produtores rurais,
G026 | Grupo02 | CT-FLOR |  R10 4.9.3.25(1797 Hectares Implantados (Plantio Total), de um total 8808 Entrega/Acio assentados, indigenas, 01/10/2019 29/04/2026 Em andamento,
auiombolas
Produtores rurais,
G026 | Grupo02 | CT-FLOR |  R10 Parcialmente Judiciaizado 4.9.4{ Implantagao - Condugao ‘Subprojeto/Subprocesso assentados, indigenas, 01/10/2019 A definir Em andamento,
quilombolas
Produtores rurais,
G026 | Grupo02 | CT-FLOR | R10 4.9.4.2521070 Hectares Implantados (Condugdo), de ur total 31950 Entrega/Acio assentados, indigenas, 01/10/2019 29/04/2026 Em andamento,
auiombolas
Produtores rurais,
G026 | Grupo02 | CT-FLOR |  R1D Parcialmente Judiciaizado 4.9.5{Implantagao - Dessedentagao Subprojeto/Subprocesso assentados, indigenas, 12/08/2019 A definir Em andamento,
quilombolas
Produtores rurais,
G026 | Grupo02 | CT-FLOR |  R10 4.9.5.2527 Bebedouros entregues, de um total sobdemanda Entrega/Acio assentados, indigenas, 12/08/2019 26/01/2026 Em andamento,
auiombolas
Produtores rurais,
G026 | Grupo02 | CT-FLOR |  R1D Parcialmente Judicializado 4.9.6{ Implantagéo - Saneamento Rural Subprojeto/Subprocesso assentados, indigenas, 01/08/2019 A definir Em andamento,
quilombolas
Produtores rurais
. g 240 Mini Estages de Tratamento de Esgoto (E.T.E.) instaladas, ) e
G026 | Grupo02 | CT-FLOR |  R10 49,625 e e Entrega/Acio sssntados ncigenes, 01/08/2019 26/01/2026 Em andamento,
Produtores rurais,
G026 | Grupo02 | CT-FLOR |  R10 Parcialmente Judiciaizado 4.9.7|Implantagéo - Barraginhas Subprojeto/Subprocesso assentados, indigenas, 12/08/2019 A definir Em andamento,
quilombolas
Produtores rurais,
G026 | Grupo02 | CT-FLOR | R10 4.9.7.25175 Barraginhas Entregues, de um total sobdemanda Entrega/Acio assentados, indigenas, 12/08/2019 26/01/2026 Em andamento,
auiombolas




Justificativa.

Revisdo sobre o
. . Lo . Status Fundagso L n—
Grupo | Simara  Documento  scOpO ive) ge Judicializago 1D Nivel Hierérquico Nome da Tarefa Nivel Hierdrquico ador de Definicéo AUe1240 2 peqcrigso/bjetivos  Municipios atendidos  (Subd e e e Ranova Orcamento planejado || Orcamanto reallzado || Orgamanto plantjado -
Definlsio - o o proje ici P L (Avaliagdo Interna) Orgamento realizado  realizado/Orgamento
| PG planejado
Aqucenaifonso
Cléudio; Aguia
BrancajAimorés;Alto
Jequitiba; Alvarenga;Baixo
chceicho de
Ipanema;Conselheiro
Pena;Durandé;Frei
G Pagamentn | Governador
e Servigos Amblentals . |Valadares;Guanhes;bitur
prestados pelas areas em
i G calie i Produtores rurais,
PG026 Grupo 02 | CT-FLOR R10 Sem Judicializagio 4.10[PsA Projeto/Processo/Atividade e @ o R e 0 amrr\" b;:s, indigenas, 01/11/2019 29/10/2030 Em andamento
anhuagu;Manhumirim;Mant a
Soares;Mutum;Pancasipert
conctuindo Santa
nen
(san
Antdnio;Sao Geraldo da
Piedade;S30 Jogo do
Manhuacu;So Jod
EvangelistarSao Roque do
Canad; Simonésia; Taparuba
Produtores rurais,
PGO26 | Grupo02 | CT-FLOR R10 4.10,1{ Pagamentos por Servigos Ambientals (PSA) pagos, de um Entrega/Acio assentados, in 01/11/2019 29/10/2030 Em andamento
otal quilombolas
Produtores ruals,
PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicializagdo 4.10.2|1° Pagamento Anual - PSA ‘Subprojeto/Subprocesso assentados, indigenas, 01/11/2019 29/01/2027 Em andamento
auiomboiss
5678913 Pz e r Servicos Ambientais (PSA) - Produtores rurais,
PGO26 | Grupo02 | CT-FLOR R10 4.10.2.24) 'agamentos por Servigos Ambientais (PSA) pagos Entrega/Acdo assentados, in 01/11/2019 29/01/2027 Em andamento
Ano 1, de um tota 12859676
quiomboias
Produtores ruais,
PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicializagdo 4.10.3|2° Pagamento Anual - PSA ‘Subprojeto/Subprocesso assentados, indigenas, 01/07/2020 29/10/2027 Em andamento
auiomboiss
1043965 P e r Servicos Ambientais (PSA) - Produtores rurais,
PGO26 | Grupo02 | CT-FLOR R10 4.103.24) 'agamentos por Servigos Ambientais (PSA) pagos Entrega/Acdo assentados, in 01/07/2020 29/10/2027 Em andamento
Ano 2, de um tota 12909035
quiomboias
Produtores ruals,
PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicializagdo 4.10.4/3° Pagamento Anual - PSA ‘Subprojeto/Subprocesso assentados, indigenas, 01/07/2021 29/10/2028 Em andamento
auiomboiss
797199 Pagamentos sor Serooes Ao (P9 pogoe Produtores rurais,
PGO26 | Grupo02 | CT-FLOR R10 4.10.4.24) ‘agamentos por Servigos Ambientais (PSA) pagos Entrega/Acio assentados, in 01/07/2021 29/10/2028 Em andamento
Ano 3, de um tota 12929151
quiomboias
Produtores ruais,
PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicializagdo 4.10.5/4° Pagamento Anual - PSA ‘Subprojeto/Subprocesso assentados, indigenas, 01/11/2022 29/10/2029 Em andamento
auiomboiss
750702 Pagmentos sor Serooes Ao (P9 pogoe Produtores rurais,
PGO26 | Grupo02 | CT-FLOR R10 4.10.5.24) 'agamentos por Servigos Ambientais (PSA) pagos Entrega/Aio assentados, in 01/11/2022 29/10/2029 Em andamento
Ano 4, de um tota 12937365
quiomboias
Produtores ruals,
PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicializagdo 4.10.6/5° Pagamento Anual - PSA ‘Subprojeto/Subprocesso assentados, indigenas, 01/02/2024 29/10/2030 Em andamento
auiomboiss
28466 Pagamentos por Servigos Ambientais (PSA) pagos - Ano Produtores rurais,
PG026 Grupo 02 | CT-FLOR R10 4.10.6.24] 9 P o Page Entrega/Acdo assentados, in 01/02/2024 30/03/2030 Em andamento
5, de um total 12950800
quiomboias
Aqucena;fonso
Claudio;Aguia
Branca;Aimorés;Alto
Jequitibd;Alvarenga;Baixo
nesicio de
Ipanema;Conselheiro
Pena;Durandé;Frei
Manutenclo conterpla as | Governador
acges de restauragi alacares;Guanhes;lbitur
ecolégica pés-impl
e deverd ocorrer até que 0
i Lajinhariaania da Produtores rurai
PG026 Grupo 02 | CT-FLOR R10 Parcialmente Judicializado 4.11|Manutengo Projeto/Processo/Atividade restabelecimento da Terra;Linhares;Luisburgo;M assentados, indigenas, 23/12/2019 A definir Em andamento
candicio nlio degradad do |anhuacu;Manhumirim;Mant cutormbolas
Manutencis i o Marr
com duragdo minima de 3 | Soares;Mutum;Pancas;Peri
(trés) anos, a partir do it
término do plantio, con endor;Rio Bananal;Santa
Maria do Suacui;Santa
do Ttuetorsanta
TeresaiSantana do
Vanhuace;Sants
Antdnio;Sao Geraldo da
Piedade;Sa0 Jogo do
Manhuacu;Sto Jodo
Evangelista;Sao José do
Mantimento; o Roque do
Cana;Simonés.
Produtores rurais,
PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Parcialmente Judicializado 4.11.1/12 Ano de Manutenggo Florestal Subprojeto/Subprocesso assentados, indigenas, 23/12/2019 A definir Em andamento
Qulombolas
Produtores rira,
PG026 Grupo 02 | CT-FLOR R10 4.11.1.1|0 Manutencgo Florestal Ano 1, de um total 1 Entrega/Acdo assentados, indigenas, 23/12/2019 27/12/2027 Em andamento
uiomboias
Produtores rurais,
PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Parcialmente Judicializado 4.11.2|22 Ano de Manutenggo Florestal Subprojeto/Subprocesso assentados, indigenas, 04/01/2022 A definir Em andamento
Qulombolas
Produtores riral,
PG026 Grupo 02 | CT-FLOR R10 4.11.2.1| 0 Manutencgo Florestal Ano 2, de um total 1 Entrega/Acdo assentados, indigenas, 04/01/2022 26/12/2028 Em andamento
quiomboias
Produtores rurais,
PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Parcialmente Judicializado 4.11.3|32 Ano de Manutenggo Florestal Subprojeto/Subprocesso assentados, indigenas, 01/01/2023 A definir Em andamento
Qulombolas
Produtores riral,
PG026 Grupo 02 | CT-FLOR R10 4.11.3.1| 0 Manutencgo Florestal Ano 3, de um total 1 Entrega/Acdo assentados, indigenas, 01/01/2023 27/12/2029 Em andamento
quiomboias




ustticativa
Revisio  sobreo
amara  Documento  escopo

Status Fundagdo rgamento restante

. . o
c R 1 -ador de Definicéo Atrelado a o _— 7 realizado ou  Término re . . .
Grupo | RTER = ope,  Nivel de Judicializaggo D Nivel Hierérquico Nome da Tarefa Nivel Hierérquico s Descrigio/Objetivos  Municipios atendidos et o Renova Orgamento planejado ~ Orcamento realizado | Orcamento planejado
. (Avaliaggo Interna) reamento realizado  realizado/Orgamento
Definigo  (citar .
A planejado

Agucena;Afonso
Cléudio;Aguia

Branca; Aimorés;Alto
Jequitiba; Alvarenga;Baixo
i

halé: Coimbra; Colati
onceigéo de
Ipanema;Conselheiro
Pena;Durandé;Frel

A etapa de gesto e
controle da qualidade na
restauracdo florestal,
inicialmente prevé a

Governador
Valadares;Guanhaes;Tbitur

.
execugio e um nventéro | o an produtores rurat,

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicializagéo 4.12| Monitoramento de Terra;Linhares;Luisburgo;M assentados, indigenas, 01/04/2023 28/12/2030 Em andamento
e e i ; ccnombeles
eferéncias ecolégicas que endpolis; Marilandia;Martins.

reas em processs d Soares; Mutum;Pancas; Peri

N
recuperago. Em paralelo e
posteri

endor;Rio Bananal;Santa

Evangelista; S50 José do
Mantimento;S&o Roque do
Canas;Simon..

Produtores rurais

PGO26 | Grupo02 | CT-FLOR R10 4.12.1| Monitoramento da qualidade. ‘Subprojeto/Subprocesso assentados, indigenas, 01/04/2023 28/02/2027 Em andamento
auilombolas
Produtores rurais,
PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.1.1.1{0 Relatério do monitoramento da qualidade ano 1, de um total 1| Entrega/Acéo assentados, indigenas, 01/04/2023 28/02/2026 Em andamento
auilombolas
Produtor
PGO26 | Grupo02 | CT-FLOR R10 4.12.1.2.1/ 0 Relatério do monitoramento da qualidade ano 2, de um total 1 Entrega/Acio assentados, indigenas, 01/06/2023 28/02/2027 Em andamento
auilombolas
Produtores rurais,
PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicializagéo 4.12.2| Monitoramento Ecoldgico assentados, indigenas, 01/06/2023 28/12/2030 Em andamento
quilombolas
0 APPs(Areas de Preservagdo Permanente) e recarga hidricas Produtors
G026 | Grupo02 | CT-FLOR | 10 41221 A7Pellrens de Preservach Entrega/Acio assentados, indigenas, 01/11/2024 28/12/2030 Aniciar
auilombolas
Produtores rurais,
PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.2.2|0 Riqueza de espécies, do total 48 Entrega/Acéo assentados, indigenas, 01/11/2024 28/12/2030 A iniciar
aquilombolas
Produtor
PGO26 | Grupo02 | CT-FLOR R10 4.12.2.3|0 Densidade de regenerantes, do total 2000 Entrega/Acio assentados, indigenas, 01/11/2024 28/12/2030 Alniciar
auilombolas
Produtores rurais,
PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.2.4/0 Cobertura do dossel, do total 0 Entrega/Acéo assentados, indigenas, 01/11/2024 28/12/2030 A iniciar
auilombolas
Acucena;Afonso
Claudio;Aguia
Branca;Aimoré
Jequitibd;Alvarenga; Baixo
o
Chalé;Coimra: Colatina;C
onceigao de
panema;Conselheiro
Pena;Durandé;Frei
Governador
Valadares;Guanhaes;Ibitur
a;Lajinha;Laran] Produtores rurai
PG026 | Grupo02 | CT-FLOR |  Ri0 4.13{ Gerenciamento e Custos diversos e Terra;Linhares;Luisburgo;M assentados, indigenas, 22/08/2016 28/11/2029 Em andamento

quilombolas

enpolis;Marilandia;Martins
Soares;Mutum;Pancas; Peri

Manhuagu;Santo
Anténio;Sdo Geraldo da

Manhuagu;Séo Jodo
Evangelista;S&o José do
Mantimento;S&o Roque do
Canas;simon..




Reviséo
amara  Documento

Status Fundagso

ore

c 5 5 5 . ador de Definido Atrelado a . o . ; realizado ou | Término realizado ou . . SRR
Grupo | SamaT Nivel de Judicializaggo D Nivel Hierérquico Nome da Tarefa Nivel Hierérquico ) Descrigio/Objetivos  Municipios atendidos e 2=k Renova Orgamento planejado  Orgamento realizado | Orcamento planjado -
s (Avaliagao Interna) Orgamento realizado | realizado/Orcamento
planejado
Aimorés;Alpercata;Baixo
(Guandu;Barra Longa;Belo
Orien
tina;Conselneiro
Pena;Corrego
Novo;Dionisio;Fernandes
Repasse d recusos parn | ToUTho7GalfilaGovernad
e pelos noicos | Valadares;Tapuilpabajipati 39 municipios da Area
e Ambiental 2 (localizados
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA |  Ro4 Sem Judicilizaggo 4.1/ Processo de Repasse de Recurso Eixo/Tema (Apolo Técmco & P a ;Marlié nos estados de Minas 29/12/2016 03/09/2027 Em andamento,
Capactacho. E o epasse | Feruto;Pingo- Gerai » Espirko o) ¢
20 39 municipios e 2 2
Lo ‘Soares;Resplendor;Ri
Casca;Rio Doce;Santa Cruz
do Escalvado;Santana do
Parais0; &0 Domingos do
rata;Sdo José
Goiata
Ferros;Sem-
Peixe;Sobralla;Timsteo; Tu
miriting
Depdsito dos RS 500
milhes na conta
segregada da Fundagio
t 39 municipios da Area
Ambiental 2 (localizados
PGO31 | Grupo02 | CT-sHQA | Ro4 Sem Judicilizagio 4.1.1{Processo de Segregagao do Recurso (R$ 500 Mihdes) Projeto/Processo/Atividade nos estados de Minas 29/12/2016 17/12/2021 Concluido 0 0 0
Gerais e Espirito Santo)
cronograma da clausula 2 consércios
170 e Revisdo
Extraordinria n° 2 do
.
Aimorés;Alpercata;Baixo
Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
tina;Conselheiro
Pena;Cérrego
Repasse de Recursodo | Novo;Dionisio;Fernandes
Fundo do Programa para | Tourinho;Galileia;Governad
as Instituicdes Financeiras: |or
Realizar repasse trimestral | Valadares; apu;Ipaba;lpati 39 municipios da Area
de recursos do Fundo de | ngajltueta;Linhares;Marlan Ambiental 2 (localizados
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA | Ro4 4.1.2{Processo de Contrato com Instituigdes Financeiras Projeto/Processo/Atividade recursos compensatérios | a;Marilandia;Marliéria;Naqu nos estados de Minas 27/06/2017 03/09/2027 Em andamento, 3593002324 8571584,05 2735933919 0,2385573
do Programa 31 paraas | ejPeriquito;Pingo- Gerais e Espirito Santo)
2 conséreios
BDMG & BANDES, ‘Soares;Resplendor;
conforme cronograma de | Casca;Rio Doce;Santa Cruz
recur do do
Paraiso;Sa0 Domingos do
Prata;Sao José do
Goiabal; 20 Pedro dos
s;Sem-
Peixe;Sobrala;Timsteo; Tu
miritinga
Aimorés;Alpercata;Baixo
Guandu;Barra Longa;Belo
tina;Conselheiro
Repasse de Recursos aos | EN1COTe80 marés;percatagaixo |
Municlpios: Realizar o Tourno GalteisiGovernad | Oriente Bom Jesus do
repasse de 500 milhdes de g g % . ! .
reais aos 39 municipios da Galno;Bugre: 39 municipios da Area
rea ambiental 2, através | /o0 § con Ambiental 2 (localizados
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA RO4 Sem Judicializagio 4.1.3| Projeto de Repasse de Recursos aos Municipios Projeto/Processo/Atividade de uma instituicdo ngajltueta;Linhares;Marian | Pena;Crrego nos estados de Minas 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento 741158944,4 114289530,9 626869413,5 0,154203807
financeira piblica, g b Gerais  Espirito Santo)
conforme valores teto | iEer 107 et 2 consércios
para cada g
T D (Opiloera630 1 | CascaiRio Doce;Santa Cruz | nga;tuetajLinhares; arian
g o Escalvado;Sdo a;Marilandia; Marli
Domingos do Prata;Sao
J0sé do Goiabal; 530 Pedro
dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrala;Timsteo; Tu
miritinga
R$ 119.899.168,33 de
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA |  Ro4. anag S R D TR Consaics, Entrega/Acio e 21/12/2018 02/09/2027 Em andamento,
total de R$ 754.534.865,48
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA |  Ro4 Sem Judicializagio 4.1.3.3| Aimorés Subprojeto/Subprocesso Aimorés Aimorés Populagao do municiplo de 23/04/2019 02/09/2027 Em andamento,
R$ 496.455,68 de Repasse
0,49(Rs-4) Repasse a0 municpo de Aimords, contrbuindo TN LA
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA RO4 4.1.3.3.8|para um realizado de 120, 11(R$-MM), de um total de Entrega/Acio et 09/03/2021 02/09/2027 Em andamento
433 REHED 119.899.168,33, de um
total de R$ 754.534.865,48
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA |  Ro4 Sem Judicializagio 4.1.3.4| Alpercata Subprojeto/Subprocesso Alpercata Alpercata popuecio do municilo de 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento,
R$479.222,43 de Repasse
0,50(Rs-MM) Repasse ao municipio de Alpercata, contribuindo o “r:‘ﬁ"’“"'
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA RO4 4.1.3.4.9|para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de Entrega/Acio et 02/12/2019 02/09/2027 Em andamento
433 REHED 119.899.168,33, de um
total de R$ 754.534.865,48
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA |  Ro4 Sem Judicializagio 4.1.3.5Baixo Guandu Subprojeto/Subprocesso populago do municiio de 27/06/2017 02/09/2027 Alniciar




ustificat
Revisio  sobreo
Documento  escopo
d utilizado

Status Fundagso. Orgamento restante =
Renova Orgamento planejado  Orgamento realizado | Orgamento planejado -
(Avaliagdo Interna) Oramento realizado realizado/Orcamento
planejado

Nome da Tarefa Nivel Hierérquico M O D 0

. o 7 " Inicio realizado ou  Término realizado ou
TR Descrigio/Objetivos  Municipios atendidos et P

Definiga

R$ 184.323,84 de Repasse
20 municipio de Baixo

0,18(R$-MM) Repasse ao municipio de Baixo Guandu, R e S

PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA RO4 4.1.3.5.5 contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total Entrega/Acio
de 754,53(R$-MM)

26/09/2019 02/09/2027 A iniciar

119.899.168,33, de
ool de R 754.534.865,48

Populagdo do municipio de

PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA R4 Sem Judicializagao 4.1.3.6[Barra Longa Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa borra Lonaa 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento

R$ 543.459,37 Repasse ao
0,57(Rs-4) Repasse a0 muricpo d Brra Lon )
PGO31 | Grupo02 | CT-sHQA RO4 4.1.3.6.8| contribuindo para um realizado de 120,11(R$-" MM), "de um total Entrega/Acio [ERELIITE DI 02/06/2021 02/09/2027 Em andamento

realizado de R
de 754,53(R$-MM) 119.899.168,33, de um

total de R 754.534.865,48

Populagdo do municipio de

PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA R4 Sem Judicializagao 4.1.3.7| Belo Oriente Subprojeto/Subprocesso Belo Oriente Belo Oriente o Oronte 03/12/2021 02/09/2027 Em andamento

R$ 6.006.906,41 de
6,01(Rs-MM) Repasse a0 municipio de Belo Oriente, sse a0 municipio de
PGO3L | G i Belo Oriente, contribuindo
rupo 02 | CT-SHOA | Ro4 4.1.3.7.5| contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total Entrega/Acio 06/07/2023 02/09/2027 Em andamento

de 754,53(Rs-MM)

um
total de R$ 754.534.865,48

Populagao do municipio de

bco31 | Grupooz | crswaa | kos Sem udcazagso 4.1:3.8]Bom Jesus co Galho Subprojeto/Subprocesso bomJesusdoGalno[Bom Jesus doGaho | 2812580 do munic o1/11/2018 oas0912027 £ andamento
R$ 944.114,24 de Repasse
0,95(RS-M) Repasse 30 municipd de Bam Jus do Galho, B TS
PGO31 Grupo 02 | CT-SHQA RO4. 4.1.3.8.7| contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de um mu\ Entrega/Agéo a um :'ealizado de R$ 22/11/2021 02/09/2027 Em andamento
de 754,53(R$-MM) 119.899.168,33, de
total de R$ 754.534.865,48
von | oouz | croven | Ros [S— a159]uere Subprojeta/subproceso sugre sugre Poplaciodo MmO de | 111010 0210912027 em andamento
R$ 4.046.254,58 de
,05(Rs-¥) Repasse 20 municiiode Bugre, contriuindo TR s
P03t | Grupooz | crsa | Ros 41358 paa um realzads e 130,11(R$-MM), Ge um toelce Entrega/Aceo oot o 1670572021 o2/09/2027 £ andarmento
BHERFL) 119.899.168,33, de um
total de R$ 754.534.865,48
rooa | Gupooz | crsmon | nos [ — 4.13.10] caratnga subprojets/Subprocesso caratnga caratnga Popuacao do municpe % | 57/06/2017 0210972027 em ancamento

R$ 553.599,49 de Repasse

0,56(R$-MM) Repasse ao municipio de Caratinga, contribuindo 20 municipio de Caratinga,

ra um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de Entrega/Acdo eptiicolpazlon 21/08/2023 02/09/2027 Em andamento

G031 | Grupo02 | CT-SHQA | Ro4
St realizado d
119.899.168,33, de um
total de R$ 754.534.865,48
booa1 | Grupooz | crswoa | Ros Sem Judcilizasso 4131 colatna Subprojeto/subprocesso Colatna Colatna Populasio domunicpo de [ 70672017 oaj09/2027 em sndamento
R$ 8.907.185,63 de
508 4 Repase a0 i e Coltne, conrndo [T oninERs
poost | Grupooz | crswaa | Ros 4.1:3.11.37| para um relizado de 120, 11(R$-MM), de um totald Entrega/aio ol b 2970772019 02/09/2027 £m andamento
YR 119.899.168,33, de um
total de R$ 754.534.865,48
booa1 | Grupooz | crswoa | Ros Sem Judcilizasso 4.1.3.12] Conselerro pena Subprojeto/subprocesso Conselheiropena Conselheiro ena Populacio do municpo de [ 30472020 oaj0s/2027 em sndamento
R$ 270.219,87 de Repasse
a0 municipio de
0,27(R$-MM) Repasse ao municipio de Conselheiro Pena, Conselheiro Pena,
G031 | Grupo02 | CT-SHQA | Ro4 contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de u total Entrega/Acio contribuindo pera um 30/12/2020 02/09/2027 Em andamento
de 754,53(Rs-MM) realizado de R§
119.899.168,33, de um
total de R$ 754.534.865,48
poos1 | Grupooz | crsman | ros Sem udcilizasio 4.1.3.3] cérrego Novo Subprojeto/Subprocesso Cérrego Novo Cérrego Novo Populagao do municpo de | 37/06/2017 0270972027 £m andamenta
R$ 5.339.029,00 de
5.33(Rs-M) Repsse a0 municipd de Cirego N Reessa sominciiosel
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA RO4 contribuindo para um realizado de 120,11(R-MM), de um total Entrega/Acio e s 17/08/2020 02/09/2027 Em andamento
[ 7EASEGETY) 119.899.168,33, de um
total de R$ 754.534.865,48
PGO31 Grupo 02 CT-SHQA RO4 Sem Judicializagéo 4.1.3.14| Dionisio Subprojeto/Subprocesso Dionisio Dionisio Populaséo do municipio de 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento
R$ 2.879.027,48 de
2,85(Rs-W) Repasse a0 municpio de Dianiio, contriuindo S aRs
poost | Grupooz | crswaa | Ros ara um realzacs de 120,11(k8-M) de um tota de Entrega/aio CETER b 1770972019 02/09/2027 £m andamento
BHERFL) 119.899.168,33, de um
total de R$ 754.534.865,48
booa1 | Grupooz | crswoa | Ros [SE— 4.1.3.15] Fernandes Tournho Subprojeto/subprocesso Fermandes Touriho | Fernandes Tourino | opuesgo domunichiode [ 570650, oaj09/2027 em sndamento
R$ 144.288,06 de Repasse
0, 13(Rs-HW) Repasse a0 municipo d Ferandes Tourlnho, EEm RS e s
PGO31 | Grupo02 | CT-sHQA RO4 4.1.3.15.12| contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total Entrega/Acio IR, CEE LD 10/07/2020 02/09/2027 Em andamento
de 754,53(R3-MM) para um realizado de R$
- 119.899.168,33, de um
total de R$ 754.534.865,48
poos1 | Grupooz | crswan | ros Sem udcilizasio 4.1.3.16] Galéia Subprojeto/Subprocesso Gatlea Galtein Populagao domunicpo de | 37062017 02/09/2027 £m andamenta
R$ 995.753,52 de Repasse
1,02(R-MM) Repasse a0 municipio de Galiléia, contribuindo pRaC Ty
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA RO4 4.1.3.16.10| para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de Entrega/Acio e Tt 07/06/2021 02/09/2027 Em andamento
754,53(R$-MM) 119.899.168,33, de um
total de R$ 754.534.865,48
PGO31 | Grupo02 | CT-sHQA RO4 Sem Judicializacio 4.1.3.17| Governador Valadares Subprojeto/Subprocesso Governador Valadares Governador Valadares Populagdo do municipio de 25/05/2018 02/09/2027 Em andamento

Governador Valadares




ustificat
Reviséo bre o

s
’ . - Status Fundagio Orgamento restante =
CEEE | R Nome da Tarefa Indicador de Definicho Aelade 8 peigso/Objetivos  Municpios atendidos TECTIEba |G| S E Orgamento planejado  Orsamento reslizado.  Orcamento planejado -
o = D [eisa/Siolsel B Cls (Avaliaggo Interna) Orgamento realizado  realizado/Orcamento
— planejado
R$ 841.675,76 de Repasse
a0 municipio de.
0,85(R$-MM) Repasse ao municipio de Governador Valadares, Governador Valadares,
PGO31 Grupo 02 | CT-SHQA RO4 4.1.3.17.18| contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total Entrega/Acao contribuindo para um 02/06/2021 02/09/2027 Em andamento
de 754,53(R$-MM) realizado de R$
119.699.168,33, e um
total de R$ 754.534.865,48
voo31 | Grupooz | crswoa | Ros sem udicaizagdo 4.13.18] 1apu Subprojet/Supprocesso Tapu Tapu Populacio do munipode | 5032019 o2/09/2027 Em sndamento
R$ 5.102.592,44 de
5 12(Rs-M) Repasse a0 muricpo de Iapu, contrindo para Em o
pe031 | Grupooz | Crswoa | Ros .13.16.7|um realzado de 120,11(RS-MM),ce um tora e 754, 53(R6- Entrega/acéo D e ST 0670972019 oz/o92027 £m sndamento
) 119.899.168,33, de um
total de R§ 754.534.865,48
von | oouz | croven | Ros [S— 41319 pae Subprojeta/subproceso iy iy Populacio om0 de | 7/0612017 0210912027 em andamento
R $8.983.506,37 de
5,00(Rs-11) Repasse 20 muricipi ce Ipaba, contrbuindo para eras TRl oo
peo31 | Grupooz | Crswoa | Ros um resiaac de 120,11(R8-), d ur tota e 754 53(RS- Entrega/acéo peatstont e 02/0472020 oz/o92027 £m sndamento
CTD 119.899.168,33, de um
total de R§ 754.534.865,48
PGO31 Grupo 02 | CT-SHQA RO4 Sem Judicializagéo 4.1.3.20|Ipatinga Subprojeto/Subprocesso Ipatinga Ipatinga Populagéo do municipio de 25/05/2018 02/09/2027 Em andamento
R$ 10.345.321,74 de
10,35(Rs-H1) Repasse 20 municiio ce Iatigs, contruino REEMmEERE
peo31 | Grupooz | Crswoa | Ros 1| ate i eatioce e 120,11(R-410 4 ol e Entrega/acéo foathoe oot bk ag /0772020 oz/o92027 £m sndamento
BHERFL) 119.899.168,33, de um
total de R§ 754.534.865,48
veon | oouz | croven | kot [S— 41521 rota Subprojeta/subproceso . aets Populacio o Mmoo de | u/0312010 0210912027 em andamento
R$ 600.454,89 de Repasse
0,55(Rs-11) Repasse 20 municipio de Ituets, contruinco ST SOT,
pe031 | Grupooz | Crswoa | Ros e um realzado ce 120,11(R$ M), ce umtoslce Entrega/acéo B /0772020 oz/o92027 £m sndamento
YR 119.899.168,33, de um
total de R§ 754.534.865,48
b0 | oouz | cronen | hos [S— 4.1522] cmores Subprojeta/subproceso nmores nmores Popiacho do municBE g | 052010 0210912027 em andamento
Ri 4.959.503,24 de
4,96(R5-11) Repasse 20 municiioce Linhares, contriuindo MR
peo31 | Grupooz | Crswoa | Ros 4.13.22.11{ pra um ealzac de 120,11(R8-MH), e um tta e Entrega/acéo et Yo i 16/08/2020 oz/oo2027 £m sndamento
BHERFL) 119.899.168,33, de um
total de R§ 754.534.865,48
PGO31 Grupo 02 | CT-SHQA RO4 Sem Judicializagéo 4.1.3.23| Mariana Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana Populagéo do municipio de 28/03/2019 02/09/2027 Em andamento
R$ 2.639.290,18 de
2648810 Repasi a0 uniilo d Marane, contvindo EEOmmIE
pe031 | Grupooz | Crswoa | Ros 4.13.23.13{ pra um ealzac de 120, 11(RS- M1, e Kt Entrega/acéo sl s 1071172023 oz/o92027 £m sndamento
BHERFL) 119.899.168,33, de um
total de R§ 754.534.865,48
veon | oouz | croven | kot [S— 4:1524] vartand Subprojeta/subproceso artondi artsndi L — 0210912027 em andamento
R$ 97.433,15 de Repasse
0,10(R5-14) Repasse s0 muricipio de Maridndia contriuinco S I
peo31 | Grupooz | Crswoa | Ros e um realzado ce 120,11(R$ M), ce um toslce Entrega/acéo B 091072023 oz/o92027 £m sndamento
YR 119.899.168,33, de um
total de R§ 754.534.865,48
von | orouz | croven | Rt [S— 41325 e Subprojeta/subproceso e e R — 0210912027 em andamento
R$ 506.730,04 de Repasse
0,51(R5-11) Repasse 20 municiio ce Mariéra, contriuindo el ey
pe031 | Grupooz | Crswoa | Ros 12 um ealizado de 120,11(R8 M), de um tota e Entrega/acéo LT o 271072019 oz/o92027 £m sndamento
YR 119.899.168,33, de um
total de R§ 754.534.865,48
b0 | oouz | cronen | hos [S— 4:1326] naawe Subprojeta/subproceso [ oaue Poplacio do MmO de | 4/0012010 0210912027 em andamento
R$ 849.024,38 de Repasse
0,85 4 Repase a0 il e e, contno ESTEE DAL
peo31 | Grupooz | Crswoa | Ros 1 para um resizado de 120, 11(R8-MM), de ur total Entrega/acéo B 15/0372021 oz/o92027 £m sndamento
YR 119.899.168,33, de um
total de R§ 754.534.865,48
veon | oouz | croven | kot [S— 11527 et Subprojeta/subproceso et et Populacio o muncbo de | 7/0612017 0210912027 em andamento
R$ 717.811,43 de Repasse
0,71(R5-11) Repasse 20 municipio ce Periqut, contrbindo ES T SR
peo31 | Grupooz | Crswoa | Ros e um realzado ce 120,11(R$ M), ce um taalce Entrega/acéo B 271072020 oz/o9/2027 £m sndamento
BHERFL) 119.899.168,33, de um
total de R§ 754.534.865,48
voo31 | Grupooz | crswoa | Ros sem udicaizagdo 4.0.3.2] pigo 'dgua Subprojet/Supprocesso A A bopulagho do munipode | 1q/11/2019 o2/09/2027 Em sndamento
R$ 36.516,29 de Repasse
0,04(Rs-11) Repasse a0 municiio de ingo ctkgus, IO
peo31 | Grupooz | Crswoa | Ros contibuindo pare um realzado de 120,11(R8-MM), e um tota Entrega/acéo Tt Sl ey s0/0972021 oz/o92027 £m sndamento
[RUBEGTD 119.899.168,33, de um
total de R§ 754.534.865,48
von | orouz | croven | Rt [S— 4:1.329] R Sores Subprojeta/subprocess o sores o sores Xl — 0210912027 em andamento
R$ 1.153.493,05 de
1,15(Rs-4) Repsse 30 muricpo de RaulSoares, o
peo31 | Grupooz | Crswoa | Ros contibuindo pare um realzado de 120,11(R8 M), de um tota Entrega/acéo R e D 1071172020 oz/oo2027 £m sndamento
[RUBEGTD 119.899.168,33, de um
total de R§ 754.534.865,48




T Justifica
(s | S Status Fundagso Orcamento restante =
e Renova Orgamento planejado  Orcamento realizado | Orgamento planejado

utlisado (Avaliagdo Interna) Oramento realizado realizado/Orcamento

planejado

Nivel de Judiciali Nome da Tarefa Nivel Hierérquico AT DA TG

TR Descrigio/Objetivos  Municipios atendidos

Inicio realizado ou  Término realizado ou
previsto previst

Definicdo (ci

PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA RO4. Sem Judicializaggo 4.1.3.30| Resplendor Subprojeto/Subprocesso Resplendor Resplendor ;Zz:::ﬁ:z,"" municipio de 28/03/2019 02/09/2027 Em andamento
R$ 1.241.111,20 de
1,26(R+MM) Repasse ao municipio de Resplendor, e pri
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA RO4. 4.1.3.30.7| contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total Entrega/Acio par: im realizado de RS 26/05/2022 02/09/2027 Em andamento
de 754,53(Rs-MM) 119.899.168,33, de
total de R$ 754.534.865,48
po03L | Grpooz | crswan | ot Sem Judcalzagso 4.1.2.31] Rl Cosca Subproeto/Subprocesso o Cosca o Cosca Populagao domunicpo de | 37/06/2017 020972027 £m andamenta
R$ 4.484.796,31 de
4,54(Rs-MM) Repasse a0 municipio de Rio Casca, contribuindo (XD
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA |  Ro4 para um realizado e 120,11(R$-MM), de um total de Entrega/Acio TR 21/12/2018 02/09/2027 Em andamento,
PERERERILD) 119.899.168,33, de um
total de R$ 754.534.865,48
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA RO4. Sem Judicializagio 4.1.3.32] Rio Doce Subprojeto/Subprocesso Rio Doce Rio Doce ;ﬁ]‘““}"‘;‘g:" do municipio de 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento
R$ 2.733.288,63 de
2,78(Rs-MM) Repasse a0 municipio de Rio Doce, contribuindo, (XD
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA |  Ro4 9| para um reaiizado de 120,11(R$-MM), de um total de Entrega/Acio e 09/03/2021 02/09/2027 Em andamento,
PERERERILD) 119.899.168,33, de
total de R$ 754.534.865,48
y — - v " " - v - v Populagio do municipio de
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA |  Ro4 Sem Judicializacao 4.1.3.33) Santa Cruz do Escalvado Subprojeto/Subprocesso Santa Cruz do Escalvado [ Santa Cruz do Escalvado | 0PYIA520 40 muncini ¢ 24/09/2019 02/09/2027 Em andamento,
R$ 516.211,81 de Repasse
0,52(Rs-MM) Repasse 30 municiio de Santa Cruz do ORI ST e
po03L | Grpooz | cr-sHan | Ros Escavaldo, contibuind para um realizado de 120,11(RS-MH), Entrega/hsso BEEICES EE D 25/08/2023 020972027 £m andamento
de um total de 754,53(Rs-MM) e
119.899.168,33, de
total de R$ 754.534.865,48
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA RO4. Sem Judicializaggo 4.1.3.34 Santana do Paraiso Subprojeto/Subprocesso Santana do Paraiso Santana do Paraiso ;:::;:?2:2;;:: o de 25/05/2018 02/09/2027 Em andamento
R$ 1.435.210,59 de
Repasse ao municipio de
1,44(R$-MM) Repasse ao municipio de Santana do Paraiso, Santana do Paraiso,
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA |  Ro4 4.1.3.34.11{ contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total Entrega/Acio contribuindo para um 28/12/2020 02/09/2027 Em andamento,
de 754,53(Rs-MM) realizado de R$
119.899.168,33, de um
total de R$ 754.534.865,48
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA |  Ro4 Sem Judicializagio 4.1.3.35| S0 Domingos do Prata Subprojeto/Subprocesso S0 Domingos do Prata | S30 Domingos do Prata | 9PUj2sE0 co municiplo de 25/05/2018 02/09/2027 Em andamento,
0 Dominaos do Prata
R$ 10.299.810,23 de
Repasse a0 municipio de.
10,30(R$-MM) Repasse a0 municipio de 530 Domingos do S&0 Domingos do Prata,
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA |  Ro4 Prata, contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de Entrega/Acio contribuindo para um 12/07/2019 02/09/2027 Em andamento,
um total de 754,53(R$-MM) realizado de R§
119.899.168,33, de um
total de R$ 754.534.865,48
PGO31 | Grupo02 | CT-SHOA RO4 Sem Judicializacao 4.1.3.36| S8 José do Goiabal Subprojeto/Subprocesso S50 José do Goiabal S50 José do Goiabal e e o %@ 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento
R$ 5.431.818,55 de
Repasse ao municipio de
5,42(R$-MM) Repasse ao municipio de &0 José do Goiabal, S0 José do Goiabal,
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA |  Ro4 contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total Entrega/Acio contribuindo para um 21/12/2018 02/09/2027 Em andamento,
de 754,53(Rs-MM) realizado de R$
119.899.168,33, de um
total de R$ 754.534.865,48
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA |  Ro4 Sem Judicializagio 4.1.3.37| S50 Pedro dos Ferros Subprojeto/Subprocesso 50 Pedro dos Ferros 50 Pedro dos Ferros fopulacio do municiio de 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento,
R$ 581.000,00 de Repasse
0,58(Rs-MM) Repasse a0 municipio de 3 Pedro dos Ferros, B
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA |  Ro4 contribuindo para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total Entrega/Acio Sl TTD 09/01/2024 02/09/2027 Em andamento,
e 754,53(Rs-MM) para um realizado de RS
& 119.899.168,33, de um
total de R$ 754.534.865,48
poos1 | Grupooz | crswan | ros Sem udcilizasio 4.1.3.38] sem peice Subprojeto/Subprocesso Sempene sem-peice Populacio do muniipode | 57062017 oz/o9/2027 £m andamenta
R$ 4.245.710,61 de
4,23(R$-MM) Repasse ao municipio de Sem Peixe, contribuindo s
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA |  Ro4 para um realizado e 120,11(R$-MM), de um total de Entrega/Acio e, 15/04/2020 02/09/2027 Em andamento,
PERERERILD) 119.899.168,33, de
total de R$ 754.534.865,48
G031 | Grupo02 | CT-SHQA |  Ro4 Sem Judicializagao 4.1.3.39| Sobrélia Subprojeto/Subprocesso Sobrélia Sobrlia £opuiacio do municiio de 25/05/2018 02/09/2027 Em andamento,
R$ 21.819,66 de Repasse
0,03(Rs+MM) Repasse ao municipio de Sobrdlia, contribuindo omkpie oy
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA RO4 4.1.3.39.8| para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de Entrega/Acio e 02/06/2021 02/09/2027 Em andamento
PERERERILD) 119.899.168,33, de um
total de R$ 754.534.865,48
pGO31 | Grupo02 | CT-SHQA Ro4 Sem Judicializacio 4.1.3.40| Timéteo Subprojeto/Subprocesso Timéteo Timéteo Popu acao do municiplo de 24/09/2019 02/09/2027 Em andamento
R$ 193.037,58 de Repasse
0,20(Rs+MM) Repasse ao municipio de Timéteo, contribuindo e ety
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA RO4 4.1.3.40.14| para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de Entrega/Acio e Tt 07/06/2021 02/09/2027 Em andamento
PERERERILD) 119.899.168,33, de um
total de R$ 754.534.865,48
po03L | Grpooz | crswan | ot Sem Judcalzagso 4.1.2.41] Tumirtinga Subprojeto/Subprocesso rumirtinga rumirtinga populacdo do muricipio de | 57/0612017 020972027 £m andamenta
R$ 1.235.713,14 de
1245514 Repase o muncio e g, oo
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA RO4 1.9 contribuindo para um realizado de 120,11(R-MM), de um total Entrega/Acio e 31/03/2021 02/09/2027 Em andamento
de 754,53(Rs-MM) 119.899.168,33, de
total de R$ 754.534.865,48
o o Populacao dos municipiso
G031 | Grupo02 | CT-SHQA |  Ro4 Sem Judicializagao 4.1.3.42) CONDOESTE Subprojeto/Subprocesso Baixo 5 2ixo i | g Baixo Guandu; 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento
Colatina; Marilandia




n T —
Revisio  sobreo .
. . . Localidade oot Status Fundagdo Orgamento restante = executado =
Cmara  Documento . esCoPO iyel de Judicializagio rérquico Nome da Tarefa Nivel Hierdrquico ~ Indicador de Definicio Atrelado 8 o ic5 /0bjetivos pios atendidos  (Subdiviséo do Pablico-Alvo Eoisrealizacs CoJTE Muiholren(adolt enova Orgamento planejado  Orgamento realizado  Orgamento planejado -
éenica de utilizado Projeto/Subprojeto o (L) LATLD iag
o unicipio) (Avaliagéo Interna) Oramento realizado  realizado/Orcamento
efinicio (citar )
planejado
R$ 16.498.529,89 de
1650085 1) Reposse o consirci o CONDOESTE, Repasse oo consircio o
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA |  Ro4 contribuindo para um realizado de 120,11(R-MM), de um total Entrega/Acdo AT 20/12/2021 02/09/2027 Em andamento
[PBEERID 119.899.168,33, de um
total de R$ 754.534.865,48
Barra Longa; Dionisio;Raul |Barra Longa;Dionisio;Raul o
Rio CascaiRio Rio CascaiRio loniso;
veost | Gupooz | crman | nos Sem Judcilzagho w153 cnet Subprojeto/Subprocesso Docesamacrzdo - |DoosisaniaCrzdo (oo sines g do 2570612018 2271212022 £m andamento
S0 José do ;80 J0sé &0 |Escaivado; a0 Joss do
i o dos i 10.d05 | Gotabal; Sao pedro dos
i i Ferros; Sem Peixe
R$ 2.357.917,48 de
236(Rs-41) Repasse ao consério o CIMVALP, cotrbindo Repasse 20 consrco do
PGO31 | Grupo02 | CT-SHQA RO4. para um realizado de 120,11(R$-MM), de um total de Entrega/Acio T 22/05/2020 22/12/2022 Concluido
DSasa R M) para um realizado de R$
i 119.899.168,33, de um
total de R$ 754.534.865,48
Aimorés;Alpercata;Baixo
Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
finga;C
tina; Conselneiro,
Pena;Cérrego Aimorés;Alpercata;Baixo
i Longa;Belo
Jesus do
técnico aos 39 municipios | or tinga;Cola| Os pontos focais referentes
da drea ambiental 2, tina;Conselh 205 39 municipios da Area
g ; " conforme estabelecido na | nga;Linhares; Mariana; Maril | Pena;Cérrego Ambiental 2 (localizados
G031 | Grupo02 | CT-sHQA | Ro4 Sem Judicializagso 4.2|rocesso de Apoio técnico aos municipios Projeto/Processo/Atividade e S eon  |aoaiuare ; Amblenta) 2 (ocaizad 27/06/2017 03/09/2027 €m andamento 61473629,61 25865672,9 35607956,71 0,420760464
pora auxilié-los no ;i ;i Gerais e Espirito Santo) e
das agoes or 2 consércios
4o programa. Casca;Rio Doce;Santa Cruz | Valadares;Tapu;Tpaba;Tpati
4o G [naiL i
Poraiso;S&0 Domingos do | andia;Mariiéria;Naque:P.
Prata;So José do
Goiabal; S0 Pedro dos
Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia;Timéteo; Tu
m.
G031 | Grupo02 | Cr-sHoA | woa Som udicial 42.12]4845.00 de av0io técnico. do total 0,00 28/06/2018 0210572027 Em andamento
Aimorés;Alpercata;Baixo
Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
i
tina; Conselneiro,
Disponiitzagéo de penajClrego ;
capacitagio aos 39 Guandu;Barrs Longa;Belo
ipios da drea Oriente;Bom Jesus do
ambiental 2, conforme | tinga; Cola| Os pontos focals referentes
estabelecido nas. tina; Ih 3¢ ipios da Area
. . o 75 e 122 u 4 Pena;Corrego Ambiental 2 (localizados
G031 | Grupo02 | CT-SHQA | Ro4 Sem Judicializagio 4.3|Processo de Capacitagso Projeto/Processo/Atividade o it soands copactior |2 i rre Aot 2 {ocaizad 27/06/2017 28/06/2024 Em andamento 1669484,03 1212509,72 456974,31 0,726278118
s servidores piblicos para | SihCTI9U0 nho;Galie: Gerais e Espirito Santo) e
Ges do o 2 consércios
programa e promover a ; ;
ey o CasaiioDocesants oz e
conhecimento loca o ana 00 | aiMarilandia;Mariiéria;..
Paraiso;S&0 Domingos do
Prata;So José do
Goiabal; S0 Pedro dos
Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia;Timéteo; Tu
miriting
Ey— 5200 Ofcinas com empreses e capacacs ¢ o, do Envegaincao 2sioois svosr02e




T Justifica

Revisio  sobreo
amara  Documento  escopo
é ado

Status Fundagso Orcamento restante
Orcamento planejado  Orcamento realizado | Orcamento planejado -

-ador de Definicéo Atrelado a enous
(Avaliagéo Interna) Oramento realizado realizado/Orcamento

c . , . ol " realizado ou  Término realizado ou
Grupo | RTER Nivel de Judicializagdo  ID Nivel Hierarquico Nome da Tarefa Nivel Hierérquico e Descrigio/Objetivos  Municipios atendidos et L

previ

Definigo  (citar

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra
Longa;Belo Oriente;Bom
Jesus do

;Col

tina;Conselheiro
Pena;Corrego
Novo;Dionisio;Fernandes
Tourinho; Galileia;Governad
or Moradores dos muni
Eaoelzenm da drea de abrangéncia
[Risha , atingidos 24/04/2017 24/01/2018 Concluido
ors a;Marilandia; Marliéria;Naqu pelo rompimento da
g e;Periquito;Pingo- barragem de Fundao
D'Agua;Ponte NovaRaul
Soares;Resplendor;Rio

PGO033 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROB. Sem Judicializagdo 4.1| Agbes Emergenciais / Definigéo do Programa Projeto/Processo/Atividade

dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia; Timoteo; Tu
miritinga

Aimorés; Alpercata; Aracruz;
Baixo Guandu;Barra
Longa;Belo Oriente;Bom
Jesus do

Galho;Colatina; Conselheiro
Pena;Dionisio;Fernandes
Tourinho; Galileia;Governad

b
Vsdarestapustpastot
reittuetaiLares arn o e 2 avanginca
e perkutobingo- a socioeconomica atingidos 24/04/2017 24/01/2018 Concluido
D'Agua;Ponte Nova;Raul pelo rompimento da
Soares;Resplendor;Rio barragem de Fundso

Moradores dos municipios

PGO33 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROB Sem Judicializagéo

1| Projeto de Apoio a Educagdo Ambiental Subprojeto/Subprocesso

rros;Sem-
Peixe;Sobrélia; Timéteo;Tu
miri.

3 Apolo a Educagao Ambiental realizado, sendo um processo

PG033 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROB. 4L epete por 3

Entrega/Agdo 24/04/2017 24/01/2018 Concluido

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra
Longa;Belo Oriente;Bom
Jesus do

tinga; Col

tina;Conselheiro
2;Cérrego

por pr
formativos de engajamento
e qualificagdo de jovens.
para elaborar e implantar
2|Projeto Formacéio de Liderancas Jovens Projeto/Processo/Atividade 119,120 projetos territoriais

voltados & revitalizaio
ambiental, social,
econémica e cultural da
bacia do Rio Doce.

Tourinho;Galileia; Governad
b

Valadares;Tapu;Ipaba; Ipati Jovens de 15 a 29 anos
ngajItueta;Linhares;Marian moradores dos municipios
2;Marilandia;Marliéria;Naqu atingidos pelo rompimento
;Periquito;Pingo- da barragem de Funddo
D'Agua;Ponte Nova;Raul
Soares;Resplendor;Rio
ssca;Rio Doce;Santa Cruz
do Escalvado;Santana do
Paraiso;Sdo Domingos do
Prata;So José do

PGO33 | Grupo02 | CT-ECLET |  RO8 Sem Judicializagso

»

290/11/2018 02/01/2026 Em andamento

Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia; Timoteo; Tu
miitinga

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra
Longa;Belo Oriente;Bom
Jesus do

;Col

tinajConselheiro

Novo;Dionisio; Fernandes
Tourinho;Galileia; Governad

Valadares;Tapu; Tpaba; Tpati Jovens de 15 a 29 anos
tueta;Linhares; Marian moradores dos municipios

a;Marilandia; Marliéria;Naqu atingidos pelo rompimento R2A 20 LS 2022 CIED

<;Periquito;Pingo- da barragem de Fundao

D'Agua;Ponte Nova;Raul

Soares;Resplendor;Rio

Casca;Rio Doce;Santa Cruz

o Escalvado;Santana do

Paraiso; &0 Domingos do

PGO33 | Grupo02 | CT-ECLET |  RO8. Sem Judicializagso 2.1 1° Ciclo do Projeto de Liderangas Jovens Subprojeto/Subprocesso 119;120

miritinga

1717 Vagas para capacitagéo de jovens disponibilizadas,

PGO33 | Grupo02 | CT-ECLET | Ro8 4219 contribuindo para um realizado de 2317, de um total de 3000

Entrega/Acio 29/11/2018 16/08/2022 Concluido

033 | Grupo02 | crecier | ros 42.410| 5 PTIeos fomentacos, cortibando para um eatzado de 56, G D SRR Jr——




G033

Grupo 02

CT-ECLET

Reviséo
Documento

Definigso

ustticativa
sobre o

=ono)

(cnar

Nivel de Judicializagéo

Sem Judicializagao

ID Nivel Hierérquico

4.22]

Nome da Tarefa

2° & 3° Ciclo do Projeto de Liderancas Jovens.

Nivel Hierérquico

Subprojeto/Subprocesso

-ador de Definicéo Atrelado a
Projeto/Subprojeto

119;120

Descrigio/Objetivos

Municipios atendidos

morésApercateiaracruz;
Baixo Guandu
LongaBelo OrientesBom

tinga; Col

tina; c«msemem
pena;Cérre

Tourinho;Galileia; Governad

Valadares;Tapu;Ipaba; Ipati
ngajItueta;Linhares; Marian
2;Marilandia;Marliéria;Naqu
;Periquito;Pingo-
D'Agua;Ponte Nova;Raul
Soares;Resplendor;
ssca;Rio Doce;Santa Cruz
do Escalvado;Santana do
Paraiso;Sdo Domingos do
Prata;Sdo José do
olabaiSho pecro dos

Pe\xe Sobraha Timéteo;Tu
miriting

Jovens de 15 2 29 anos
moradores dos municipios
atingidos pelo rompimento
da barragem de Fundao

realizado ou
revisto

02/10/2020

previsto

02/01/2026

Status Fundagdo rcamento restante
enova Orgamento planejado  Orcamento realizado Orgamenm planejado -
(Avaliaggo Interna) Oramento realizado realizado/Orcamento

Em andamento

G033

Grupo 02

CT-ECLET

4224

600 Vagas para capacitagso de jovens disponibilizadas,
contribuindo para um realizado de 2317, de um total de 3000

Entrega/Agdo

02/10/2020

29/02/2024

Concluido

G033

Grupo 02

cT-ECLET

4225

1 Projetos de liderancas jovens fomentados, contribuindo para
um realizado de 56. de um total de 135

Entrega/Acgo

02/10/2020

30/05/2025

Em andamento

G033

Grupo 02

CT-ECLET

‘Sem Judicializagdo

Processo de Interface:
Territérios Sustentév

Educacéio para Planejamento de
s

Projeto/Processo/Atividade

Parceria com 0 MST para
fornecer capaci
educagio amt

Aimorés; AlpercatajAracruz;

Baixo Guandu;arra

Longe;Belo Oriente;Bom
G

tina;Conselheiro
Pena;Cé

Vaiscare; aptpatetpal
nga;tueta;Linhares; Maria

eiPeniqi;inco:
D'Agua;Ponte Nova;Raul
'Soares;ResplendorRi
Casca;Rio Doce;Santa Cruz
do Escalvado;Santana do
Paraiso;S30 Domingos do

Prata;Sem-
Peixe;Sobrélia; Timéteo;Tu
miritinga

Assentados
soraria et

(e Fanda

a reforma

pelo
\ento da barragem
50

24/04/2018

30/07/2027

Em andamento

G033

Grupo 02

cT-ECLET

RO8

Sem Judicializagso

PG27: Mobilizagao, Formagdo e engajamento de Produtores
Rurais para Recuperagio de Nascentes

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra
Longa;Belo Oriente;Bom
Jesus do

tina;Conselheiro
Pena;Cérrego
Novo;Dionisio; Fernandes
Tourinho;Galileia; Governad

or
Valadares;Tapu;Ipaba; Ipati
ngajItueta;Linhares; Marian
2;Marilandia;Marliéria;Naqu
;Periquito;Pingo-
D'Agua;Ponte Nova;Raul
Soares;Resplendor;
Casca;Rio Doce;Santa Cruz
do Escalvado;Santana do

Goiabal;Sao Pedro dos
Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia; Timoteo; Tu
miritinga

Assentados da

reforma

agraria atingidos pelo
rompimento da barragem

de Fundao

24/04/2018

31/08/2020

Concluido

G033

Grupo 02

CT-ECLET

RO8.

43.1.5]

1 Interface com PG27 para o Projeto de Recuperagio de
Nascentes da Bacia do Suagui, Bacia de Pontdes e Lagoas
Bacia do Piranga realizada, sendo um processo que se repete
por 1

Entrega/Acdo

24/04/2018

31/08/2020

Concluido

G033

Grupo 02

CT-ECLET

RO8.

Sem Judicializagéo

PG17, 18 & 26: Projeto de Desenvolvimento dos
Assentamentos da Reforma Agréria - Eixo Educacao,

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra
LongaiBom Jesus do

Col

tina;Conselheiro
Pena;Cérrego
Novo;Dionisio; Fernandes
Tourinho;Galileia; Governad

or
Valadares;Tapu;Ipaba; Ipati
ngajItueta;Linhares; Marian
2;Marilandia;Marliéria;Naqu
;Periquito;Pingo-
D'Agua;Ponte Nova;Raul
Soares;Resplendor;
Casca;Rio Doce;Santa Cruz
do Escalvado;Santana do

olabaiSho pecro dos

Pe\xe Sobraha Timéteo;Tu
miritinga

Assentados da

reforma

agréria atingidos pelo
rompimento da barragem

de Fundao

03/02/2020

28/03/2024

Em andamento

G033

Grupo 02

CT-ECLET

RO8.

a3.4.4]

terface com os PGs17, 18 e 26: Projeto de
Desenvnlvlmentn e O s g
Cribis e

Entrega/Acdo

03/02/2020

28/03/2024

Em andamento




=

Revisso | sobre
Camara Do(umenln sscopo
Técnica

Status Fundagso reamento restante
realizado ou

Lo .
. o : i . érmi . .
Pty et e Descrigao/Objetivos  Municipios atendidos s o uiate Renova T | Gt | Gy

-ador de Definicéo Atrelado a

Nivel de Judicializaggo 1D Nivel Hierérquico Nome da Tarefa Nivel Hierérquico
unici (Avaliagéo Interna) Orgamento realizado  realizado/Orsamento
Definigéo . (cnar Bl

Aimorés; Alpercata; Aracruz;

Baixo Guandu;Barra

Longa;Belo Oriente;Bom

Jesus do

Galho;Bugre; Colatina;Cons

elheiro Pena;Cérrego

Novo;Dionisio;Fernandes

Tourinho;Galileia;Governad

or

Valadares;lapu;Ipaba;Ipan pssentados da reforma
agraria atingidos pelo

PG033 | Grupo02 | CT-ECLET |  RO8 Sem Judicializagéo 4.3.5/PG33-52 - Nova Interfaces Subprojeto/Subprocesso ;Marilandia; Marliéria;Naqu 03/10/2023 30/07/2027 Em andamento

rompimento da barragem
de Fundo

em-
Peixe;Sobrélia; Timéteo; Tu
miritinga

033 | Grupo02 | crecier | ros 4.3.5.3| 0 Novas interfaces realizadas, sendo um processo que se

revete por EEERIED 31/07/2024 30/07/2027

Aimorés; Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Ba
Longa; Belo Oriente;Bom
Jesus do

" I
na;Conseheio

Qualitcar a comunidade | CEILTEI0 o ee

TouiahGallels;Govermad

Veladares:tapuitpabastpat Edcadores ¢ gestores do
ngaItueta;Linhares; arian rede pibica dos muni

23 Mariandia;Marliria;Naqu atinglios elo eriments.
e;periquito;Pingo- da barragem de Fundso
DihguaiPonte NovaiRaul

101;102;103;104;105;106;107;108; 109 | MH92nas educacionais
JL0;ILL112;113;114;115,116

PGO033 | Grupo02 | CT-ECLET Ro8 Sem Judicializagéo

»

Projeto Formagdo de Educadores para Revitalizagdo da Bacia "
o Rio Doce Projeto/Processo/Atividade

26/10/2018 29/03/2027 Em andamento

Experimental p
Retazacso do Rio Doce
m cada municipio.

Casca;Rio Doce;Santa Cruz
do Escalvado;Santana do

?ewxe Sahréha Timéteo;Tu
miritinga

Aimorés; AlpercatajAracruz;
Baixo Guandu;arra
Longa;Bom Jesus do

tina;Conselheiro

or
Valadares; lapuIpaba;Ipati
nga;ltueta;Mariana;Mariién s Ca o

rede piblica dos municipios
atingidos pelo rompimento
da barragem de Fundao

4.4.1| Estudo de viabilidade para concess&o de curso de.
44| especializagdo e bolsa

PGO33 | Grupo02 | CT-ECLET |  RO8 Subprojeto/Subprocesso

26/10/2018 26/07/2019 Concluido
o;Pingo-D'Agua;Ponte
NovaiRaul

Casca;Rio Doce;Santa Cruz
do Escalvado;Santana do
Paraiso;S30 Domingos do

rros;Sem-
Peixe;Sobrélia; Timéteo; Tu
miritinga

1 Documento executivo de Definicao do Programa (conforme
G033 | Grupo02 | CT-ECLET |  Ros 44.1.7|solctagdo 6 NT 16/2018, reftindo concessio) revisado Entrega/Acio 26/10/2018 26/07/2019 Coneluido
o um processo que se repete por 1

Alpercata
Longaj Be\a arenteBom
Jesus d

selheiro Pena;Cérrego.

Tourinho;Galileia;Governad
Valadares;lapu;Ipaba; pati Ealcacores e sesbores o
" Parceria Formago dos Educadores em Minas Gerais a3
PG033 | Grupo02 | CT-ECLET |  R08 Sem Judicializacéo 42| Srierron) 1111311 e s e 05/02/2019 29/03/2027 Em andamento
D'Agua;Ponte Nova;Raul da barragem de Fundao
Soares;Rio Casca;Rio
Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
paraiso;SEoinoringoe do
Prata;S&0 José
Geioval e pedro dos
Ferros;Sem-
Peixe;SobrliaT.
PGO33 | Grupo02 | CT-ECLET |  RO8 4.4.2.3.1.3| 5900 Belsas para o Aperfeigoamento disponibiizadas, do total Entrega/Acio 13/08/2021 31/07/2023 Concluido
y 278 Projetos Pedagégicos Experimentais no N
PG033 | Grupo02 | CT-ECLET |  R08 G R S 13/08/2021 31/12/2024 Em andamento
G033 | Grupo02 | CT-ECLET | Ros 4.4.2.3.2.8]13 Bolsas vara o do total 72 23/02/2024 25/08/2025 Em endamento
y 0 Projetos Pedagogicos na a o
PG033 | Grupo02 | CT-ECLET |  RO8 annang PRSI A 03/06/2024 31/12/2025 Ainiciar
PG033 | Grupo02 | CT-ECLET |  RO8 4.4.2.3.2.10.6| 3201595 Para © Extensio (mestrado) disponibilzadas, do total Entrega/Acio 07/03/2025 29/01/2027 Ainiciar
y 0 Projetos Pedagogicos Experimentais de Extensao (mestrado) o
PG033 | Grupo02 | CT-ECLET |  RO8 acnanioy eI Entrega/Acio 07/03/2025 29/01/2027 Ainiciar
PGO33 | Grupo02 | CT-ECLET |  RO8 4.4.2.3.2.116| | 201595 P22 © Bxtensio (doutorado) disponibiizadas, do total Entrega/Acio 03/11/2023 26/02/2027 Em andamento
y 1 Projetos Pedagdgicos Experimentais de Extensao (doutorado)
PG033 | Grupo02 | CT-ECLET |  RO8 acnani| I Entrega/Acio 03/11/2023 26/02/2027 Em andamento




ustificat
Revisio  sobreo
Documento  escopo

ado

Status Fundagso Orcamento restante
enova Orcamento planejado  Orcamento realizado | Orcamento planejado -
(Avaliagéo Interna) Oramento realizado realizado/Orcamento

. , -ador de Definicéo Atrelado a o _— 7 realizado ou  Término realizado ou
. Nivel de Judicializagdo  ID Nivel Hierarquico Nome da Tarefa Nivel Hierérquico e Descrigio/Objetivos  Municipios atendidos et s
Definigo  (citar

Aimorés; Aracruz;Baixo Educadores e gestores da
Guandu; Colatina; Itueta;Lin rede piblica dos municipios

atingidos pelo rompimento.
v da barragem de Fundao

PGO33 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROB Sem Judicializagao 4.4.3|Parceria Formagao dos Educadores no Espirito Santo [IFES]

; 10;112;114;116 14/03/2019 29/10/2026 Em andamento

PG033 | Grupo02 | CT-ECLET |  R08 4.4.3.3.1.3| 350 Bolsas para o Aperfeigoamento disponibiizadas, do total Entrega/Agio 02/02/2022 31/12/2024 Em andamento

vo3s | oouz | crecier | nos 44331450 ropestasPedagbicas o Apriuamento Omeniass 80 | equncao o220z s E—

PGO033 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROB. 4.4.3.3.2.3| 70 Bolsas para o Especi

agdo disponibilizadas, do total 140 Entrega/Acdo 02/02/2022 30/04/2025 Em andamento

; y 1 Projetos de Educagdo Ambiental Escolar do curso de N
PGO33 | Grupo02 | CT-ECLET |  ROB. 443324 Tomontaton Ao total 1. Entrega/Acio 02/02/2022 30/04/2025 Em andamento

PG033 | Gruo02 | CT-ECLET | RoB 4.4.3.3.3.8]7 Bolsas oara Mestrado tal 7 0210212022 31/07/2023 Concluido
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | ROB. 4.4.3.3.3.9]1 Cursos MOOC elos mestrandos realizados . do total 14 3 02/02/2022 29/04/2026 Em andamento
G033 | Grupo02 | CT-ECLET |  Ro8 4.4.3.3.4.5|1 Bolsas para Doutorado d dototal 7. 02/02/2022 30/09/2026 Em andamento

b33 | opoz | crecier | nos 4.0.3.3.4. L Prletos deInervensho Muncp! fmentados (doutorad) [— oz0212022 3010872026 Emandamento

Aimorés; AlpercataAracruz;
Baixo Guandu;arra
Longe;Belo Oriente;Bom
Jesus do

nascansanars
Cérrego
ionisio;Fernandes
v deuma | TovinhoiGaliesGovernad Worsdres, O5C, ONGs ¢
Projeto rede de atores sociais e representantes do poder
paralisado " - " tituicoe rticulad publico dos municipios da
e Frnecimentn e ades e Plticss Picas parn ’

PG033 Grupo 02 | CT-ECLET RO8. pela CT visto ‘Sem Judicializagao 5| Revitalizagso da Bacia do Rio Doce area de abrangéncia 19/03/2018 A definir Paralisado
proiies

%

Promover o fortalecimento

2

Projeto/Processo/Atividade 1718 pactuados para oI Ko e antn
 monitorar os |2/ & socioeconomica atingidos
de recuperaggo | SIEENIUI0IPING0. pelo rompimento d
P D'Agua;Ponte Nova;Raul da
da bacia do rio Doce, assim |0 9U2/790® Nov barragem de Fundgo
como fomentar praticas de. | docreon e s o
Casca;Rio Doce;Santa Cruz
(= do Escalvado;Santana do.
Paraiso;S&0 Domingos do
Prata;S80 José do
(Goiabal;So Pedro dos

s;Sem-
Peixe;Sobrélia; Timéteo; Tu
miritinga

Aimorés; Alpercata; Aracruz;
Baixo Guandu;Belo
Oriente;Bom Jesus do

tina;Conselheiro
Pena;Cérrego
Novo; Dionisio;Fernandes
Tourinho;Galileia;Governad
or Moradores, OSC, ONGs e
Valadares;lapu;Ipaba; pati representantes do poder
Processo de Monitoramento e Avaliagdo Técnica e Social do ngailtueta;Linhares;arian piblico dos municipios da
1| processos Subprojeto/Subprocesso 2;Marilandia; Marliéria;Naqu 4rea de abrangéncia 14/03/2019 30/04/2021 Coneluido,
&;Periquito;Pingo- socioecondmica atingidos
DrAguaPonte Nova;Raul pelo rompimento da
Soares;Resplendor Rio barragem de Fundéo

PGO33 | Grupo02 | CT-ECLET |  RO8 Sem Judicializagso

Ferros;Sem-
Peixe;Sobrélia; Timéteo; Tu
miritinga

1 Nova estratégia de atuagao do monitoramento a partir de Aracruz;Conceicao da
PG033 | Grupo02 | CT-ECLET |  RO8 4.5.1.2.3[nova contrataco pela CT-ECLET realizadas, sendo um Entrega/Acio 14/02/2020 30/04/2021 Concluido
processo que se repete por 1 Mateus

Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra
Longa;Belo Oriente;Bom
Jesus do

NovorDiniiofemandes
TGt overs Moradores, 056, ONGS &
Valodares; apuitpabasipai
;Itueta;Linhares; Marian los da
Subprojet/Subprocesso noa et Linhares; Merien rea de aprangince
2 arandMardre socoecondmica singidos
D'Agua;Ponte NovaRaul pelo rompimento do
; ! baragem e Funcéo
Soares Rasplendor
CascarRio DocerSanta Cruz
40 Excatvadosantana do

o33 | rupo02 | crecier | ros Sem Judicializaso 4.5.2| Trocas, Monitoramento e Avaliagao (Férum Permanente de

Educagdo para Revitalizagso) 19/03/2018 31/10/2018 Concluido

Goiabal;Sao Pedro dos
Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia; Timoteo; Tu
miritinga

o AracruziConceigao da
| o | e | 4.5,2.1,4 1 Dados e elaboracdo do texto final para realizagao do 2 n

Férum consolidados, sendo um processo que se repete por 1 BT e

iSal 09/04/2018 07/05/2018 Concluido

Mateus




Reviséo
amara  Documento -ador de Definicéo Atrelado a

Status Fundagdo Orcamento restante
enova Orcamento planejado  Orcamento realizado | Orcamento planejado -
(Avaliaggo Interna) reamento realizado  realizado/Orgamento

planejado

c R , . ol " realizado ou  Término re
Grupo | RTER Nivel de Judicializagdo  ID Nivel Hierarquico Nome da Tarefa Nivel Hierérquico s Descrigio/Objetivos  Municipios atendidos et o

Aimorés; AlpercataAracruz;
Baixo Guandu;arra
Longe;Bom Jesus do

tina;Conselheiro
Pena;Cérrego
Novo;Dionisio; Fernandes
‘Tourinho; Galileia; Governad

Moradores, OSC, ONGs e

or
Valadares;lapu;Ipaba; pati
nga;tueta;Linhares; Marian
Subprojeto/Subprocesso n7us 2;Marilandia; Marliéria;Naqu 4rea de abrangéncia 08/02/2023 05/12/2023 Cancelado
socioeconémica atingidos
pelo rompimento da

barragem de Fundgo

5| Execugo (1° Edicio - Semeando Redes) - Escopo rev da

PGO33 | Grupo02 | CT-ECLET |  RO8 Sem Judicializagso 455 Gafinicao (cancelado)

s;Sem-
Peixe;Sobrélia; Timéteo; Tu

miritinga
PG033 | Grupo02 | CI-ECLET | _Ro8 4.5.5.5[120 Vaas de 7 do total 120 5 08/02/2023 05/12/2023 Concluido
G033 | Grupo02 | CT-ECLET | Ros 4.5.5.6120 Proietos ooltticos nedagbaicos fomentados. do total 120 08/02/2023 05/12/2023 Concluido

Moradores, OSC, ONGs e

representantes fer

Aracrus o da publico dos municipios da
PG033 | Grupo02 | CT-ECLET |  R08 ‘Sem Judicializagéo 4.5.10| Terceiro Férum de Educaio Subprojeto/Subprocesso ot ' 4rea de abrangéncia 05/02/2024 28/08/2024 Em andamento
rraFundao; Linhares.

socioeconomica atingidos

pelo rompimento da

barragem de Fundgo
PG033 | Grupo02 | CT-ECLET |  RO8 4.5.10.5 0 Terceiro Férum de Educacio Cultura e Processos Formativos Entrega/Acio 27/08/2024 28/08/2024 Ainiciar

realizado, sendo um processo que se repete por 1




Indicador de Definicdo

Periodicidade

Polaridade

Unidade

Meta Global

Status

Més/ano da
altima
medicdo

Finalistico

Resultado da altima
Medicdo

pGo11 |102 - Cumprimento das demandas de manutencdo predial das Semestral | Maior - Melhor % 100 Em medicdo Finalistico | 01/12/2023 100,00
escolas temporarias
PG011 (I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes Por ano Letivo | Maior — Melhor % 1 Em medigdo Finalistico 01/12/2023 100,00
pGo11 |104 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar Por ano Letivo | Maior - Melhor |~ % 100 Concluido N3o finalistico | 01/12/2023 100,00
aderentes ao escopo
PGO11 ;%iéig:smp”me”t" das atividades de convivéncia das comunidades Semestral | Maior - Melhor % 100 Em medicgo Finalistico | 01/12/2023 100,00
PGO011 |I06 - Satisfagdo do publico alvo com as agdes realizadas Semestral Maior - Melhor % 75 Em medicdo N&o finalistico| 01/12/2023 95,00
PG011 |I07 - Reparagdo por meio das agdes de sociabilidade Anual Maior - Melhor % 75 Em medicdo N&o finalistico| 30/12/2023 96,00
pGo11 |108 - Implantacdo satisfatoria do projeto de apoio pedagdgico nas Bianual | Maior - Melhor | % 1 Em medicio N3o finalistico | 30/12/2022 50,00
escolas publicas de Mariana
pGo11 |109 - Implantacdo satisfatoria do projeto de apoio pedagogico nas Maior - Melhor | % 100 Inicio Posterior N&o finalistico
escolas publicas de Barra Longa
PG011 |I10 - Percentual de implantacdo do Apoio Pedagdgico Maior - Melhor % 1 Em medicdo Finalistico 30/12/2022 52,60
pGo11 |ML1 - Verificacdo de realizagdo de atendimento pelo projeto de apoio Maior - Melhor | % 100 Concluido Finalistico | 01/12/2021 100,00
psicopedagdgico clinico
PG0O11 |I12 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagdgico institucional Anual Maior — Melhor % 100 Em medicdo Finalistico 01/12/2023 100,00
pGo11 |L13 - Profissionais da educagdo capacitados por escola no apoio Anual Maior - Melhor % 50 Em medicdo Finalistico | 01/12/2023 100,00
psicopedagdgico
PGO011 |I14 - Atendimento psicopedagdgico aos egressos impactados Maior — Melhor % 90 Inicio Posterior Finalistico
PGO11 'Ialr: I;I;’r‘i"apr';"tagao satisfatoria do projeto de apoio psicopedagogico Anual Maior - Melhor | % 100 Em mediggo NZo finalistico| 01/12/2023 100,00
pGo11 |L16 - Implantagdo satisfatoria do projeto de apoio psicopedagogico Anual Maior - Melhor % 100 Em medicdo Nio finalistico| 01/12/2023 100,00
em Barra Longa
PGO11 1}7 N Sapautagoes cﬁios‘proflsswnals de educagdo para atuagdo em Medig&o Unica | Maior - Melhor % 100 Inicio Posterior Finalistico
situagdes de emergéncia nas escolas dos reassentamentos
PG012 [I02 - Percentual de pegas restauradas Trimestral Maior — Melhor % 100 Em medicdo Finalistico 01/12/2023 55,00
PG012 [I04 - Percentual de bens culturais reparados Anual Maior — Melhor % 100 Em medicdo Finalistico 01/12/2023 40,00
PG012 [107 - Indice de centros/registros de memoria implementados Anual Maior — Melhor % 100 Em medicdo Finalistico 01/12/2023 88,00
PG012 [108 - Indice de agdes de educacdo patrimonial implementados Semestral Maior — Melhor % 100 Em medicdo Finalistico 01/12/2023 100,00
PGO12 L‘lgsl;g:g;e de agBes de sociabilizaco para as comunidades Semestral | Maior - Melhor % 100 Em medicgo Finalistico | 01/12/2023 100,00
PG013 [102 - Indice de apoio aos projetos aprovados pelo Edital Doce Por edigdo Maior — Melhor % 90 Em medicdo Ndo finalistico| 01/12/2022 98,00
pGo13 |L04 ~ Indice de iniciativas realizadas a partir da formagao em Anual Maior - Melhor % 90 Em medicdo Finalistico | 31/05/2022 102,00
fortalecimento organizacional
pGo13 [104:1 - Indice de conclusdo do Processo formativo em relagdo ao Anual Maior - Melhor % 80 Em medicdo Finalistico | 31/12/2021 98,00
numero de selecionados
PGO13 #%?f;tiiirce”t“a' de implementagdo do plano de empreendedorismo Anual Maior - Melhor % 95 Em medicdo Finalistico | 01/01/2024 50,00
PG013 106 N Perceptl._lal de implementagdo dos Planos de Promogéo do Por edigdo Maior - Melhor % 90 Inicio Posterior Finalistico
Destino Turistico
pGo13 |107 - Percentual de modernizagdo das bibliotecas com termo de Anual Maior - Melhor | % 80 Inicio Posterior N&o finalistico
aceite do Projeto
pGo13 [[07-1 - Percentual de municipios que concluiram a formacdo em Anual Maior - Melhor | % 90 Concluido Finalistico | 31/01/2022 84,50
relacdo ao numero de inscritos




PGO13

108 - Disponibilizagdo de material de capacitagédo para gestores dos
municipios atingidos.

Anual

Maior — Melhor

%

100

Inicio Posterior

Finalistico

PG013

109 - Percentual de pescadores capacitados

102 - Numero de bolsas de formagdo educacional/profissional

Por edigdo

Maior - Melhor

%

90

Em medicdo

Finalistico

01/12/2023

96,00

de 4

PGO15 financiadas Anual Maior — Melhor | Numero 220 Em medigdo Finalistico 01/12/2023 212,00
PG015 [103 - indice de recurso aportado na formagdo educacional Bianual Maior — Melhor % 30 Em medicdo Finalistico 01/12/2022 44,75
PGO15 ig:ni_cgsljg:;gddoes12?:fﬁjba;inf;g3;gziseadOS em demandas Anual Maior - Melhor | NUmero 15 Em medigdo N&o Finalistico| 01/09/2023 5,00
pGo1s |L0° - Indice de recurso investido em pesquisas com TRL* a partir Bianual Maior - Melhor % 50 Em medicdo No Finalistico| 01/12/2023 6,57

102 - % de novos negdcios em substituigdo ao anterior que

PGO017 |102 - Taxa de Reconstrugdo de Benfeitorias Impactadas Anual Maior - Melhor % 100 Em medigdo Finalistico 01/12/2023 80,36

PG017 |I03 - Taxa de assisténcia técnica a produtores rurais Anual Maior - Melhor Horas 64 Inicio Posterior Finalistico

PG017 |IO5 - Taxa de assisténcia técnica individual a produtores rurais Anual Maior — Melhor [Horas/ano 48 Inicio Posterior Finalistico

PG017 |I06 - Taxa de assisténcia técnica coletiva a produtores rurais Anual Maior — Melhor Horas 16 Inicio Posterior Finalistico

pGo17 |I07 - Recomposicdo e/ou adequagdo das areas produtivas Anual Maior - Melhor % 100 Em medicdo Finalistico | 01/12/2023 12,00
impactadas por Unidade de Area

PG017 |I08 - Reconstrugdo e/ou Reforma dos equipamentos danificados Anual Maior - Melhor % 100 Em medicdo Finalistico 01/12/2023 36,00

e

PGO019 b . - Semestral Maior — Melhor % 100 Em medigdo Finalistico 01/12/2023 26,79
acessaram consultoria/assessoria especializada
" U S —
PGO19 ﬂjrcag’ode negécios impactados adequados a novas condicbes de Semestral | Maior - Melhor % 100 Em medicdo N3o Finalistico| 01/12/2023 54,15
PG020 |I02 - Utilizagdo da rede local de fornecedores — 39 Municipios Trimestral Maior — Melhor % 30 Em medicdo N3o finalistico| 01/12/2023 44,00
PG020 [I03 - Relagdo de profissionais admitidos em cada regido - MG e ES Mensal Maior - Melhor % 70 Em medigdo Ndo finalistico| 01/01/2024 85,00
PG020 Ipfl):ni"cgieig“ de profissionais admitidos em cada regido - 46 Mensal Maior - Melhor % 50 Em medicdo Nio finalistico| 01/01/2024 60,00
, - . . . Quantidad . e
PG020 ([I05 - Numero de profissionais qualificados Semestral Maior — Melhor e 4000 Em medigdo Finalistico 01/12/2023 6685,00
. . . Quantidad - RV
PG020 [I06 -Numero de Empresas Capacitadas Anual Maior — Melhor e 400 Em medigdo Finalistico 01/12/2023 370,00
PG020 |Ic - Total de recursos recolhidos por ISS Mensal Maior — Melhor % 50 Em medicdo N3o finalistico| 01/02/2024 77,00
PG020 ga‘lé’;d";;;‘;t;' gfn;zzéffeiztgagg: :;'t’afj‘;?z;a;gee"ge”a's' Mensal Maior - Melhor % N/A Em medicdo Néo finalistico| 01/02/2024 7049053,16
PG020 |I01 - Utilizagdo da rede local de fornecedores - MG e ES Trimestral Maior — Melhor % 70 Em medicdo N3&o finalistico| 01/12/2023 94,00
PG020 |I02 - Utilizacdo da rede local de fornecedores - 39 Municipios Trimestral Maior - Melhor % 30 Em medicdo N&o finalistico| 01/12/2023 44,00
PG020 [I03 - Relagdo de profissionais admitidos em cada regido - MG e ES Mensal Maior - Melhor % 70 Em medigdo N&o finalistico| 01/01/2024 85,00
PG020 I{flj:ni_c;?(';‘;w de profissionais admitidos em cada regido - 46 Mensal Maior - Melhor % 50 Em medicdo Nio finalistico| 01/01/2024 60,00
, _— ) - ) Quantidad i e
PG020 ([I05 - Numero de profissionais qualificados Semestral Maior — Melhor e 4000 Em medigdo Finalistico 01/12/2023 6685,00
, . . Quantidad . .
PG020 [I06 —-Numero de Empresas Capacitadas Anual Maior — Melhor 400 Em medigdo Finalistico 01/12/2023 370,00




PG020 [Ic - Total de recursos recolhidos por ISS Mensal Maior — Melhor % 50 Em medicdo N3o finalistico| 01/02/2024 77,00
pGo20 |I€ - Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, Mensal Maior - Melhor % N/A Em medicdo Nio finalistico| 01/02/2024 7049053,16
realizadas pela Fundagdo Renova nos estados de MG e ES
PG026 |I01 - Riqueza de espécies Anual Maior — Melhor % >40 Inicio Posterior
No
PG026 [I02 - Densidade de regenerantes Anual Maior - Melhor | individuos >2.000 Inicio Posterior
/ha
PG026 [I03 - Cobertura do dossel Anual Menor - Melhor % >=80 Inicio Posterior
PG031 |I02 - Percentual do valor repassado por municipio/consércio Trimestral Maior — Melhor % 100 Em medicdo Finalistico 01/12/2023 15,82
PGO31 Icclis'éfggcse”t“a' de Apoio Tecnico disponibilizado aos Municipios/ Trimestral | Maior - Melhor % 80 Em mediggo N&o Finalistico| 01/12/2023 75,00
PG031 |I04 - Percentual de avaliages qualitativas do Apoio Técnico Trimestral Maior - Melhor % 4,0 (80%) Em medigdo N&o Finalistico| 01/12/2023 95,00
pGo31 103 ~ Percentual de oficinas de capacitagdo ofertadas aos Trimestral | Maior - Melhor % 100 Em medicdo No Finalistico| 01/12/2023 97,00
municipios/ consércios
PG031 |I06 - Percentual de avaliagdes qualitativas das oficinas capacitagdo Trimestral Maior - Melhor % 4,0 (80%) Em medigdo N&o Finalistico| 01/12/2023 93,00
PLANSAB (2019) -
Metas SE para
atendimento com
coleta e fossas
PG031 |I07- Percentual de Coleta de Esgoto Anual Maior - Melhor % sépticas Em medigdo N&o Finalistico| 01/12/2021 86,00
2010 - 86,9%
2017 - 90,6%
2023 - 92,6%
2033 - 96%
PLANSAB (2019) -
Metas SE
. 2008 - 46% i O
PG031 |IO8 - Percentual de Tratamento de Esgoto Anual Maior - Melhor % 2017 - 65.2% Em medicdo N&o Finalistico| 01/12/2021 20,00
2023 - 76,4%
2033 - 90%
PLANSAB (2019) -
Metas SE
. ’ 2008 - 25% i O
PG031 |I09 - Percentual de municipios com coleta seletiva Anual Maior - Melhor % 2017 - 44.2% Em medicdo N&o Finalistico| 01/12/2021 31,43
2023 - 46,8%
2033 - 53%
PLANSAB (2019) -
Metas SE
~ - - oo
PGO31 110 - Percentual de municipios com presenca de lixdes ou aterros Anual Menor — Melhor % 2008 - 19% Em mediggio N3o Finalistico| 01/12/2021 46,15

controlados

2016 - 45,9%
2023 - 24,4%
2033 - 0%




PGO31

I11 - Percentual das faixas do indice de Qualidade da agua (IQA)

Anual

Maior - Melhor

%

Excelente 90< IQA
<100
Bom 70 < IQA <
90
Médio 50 < IQA <
70
Ruim 25 < IQA <
50
Muito Ruim 0 <
IQA =< 25

Em

medigdo

N&o Finalistico

01/12/2022

0,00

PGO031

112 - Percentual de atendimento da legislagdo para Demanda
Bioquimica de Oxigénio (DBO)

Anual

Menor - Melhor

%

< 5mg/L 02,
conforme
Resolugdo
CONAMA

357/2005 para
Classe 2

Em

medigdo

N&o Finalistico

01/12/2022

0,00

PG031

113 - Percentual de atendimento da legislagdo para Oxigénio
Dissolvido (OD)

Anual

Maior - Melhor

%

> 5 mg/L 02,
conforme
Resolugdo
CONAMA

357/2005 para
Classe 2

Em

medigdo

N&o Finalistico

01/12/2022

0,00

PG031

101 - Percentual do valor repassado total

Trimestral

Maior - Melhor

%

100

Em

medicdo

Finalistico

01/12/2023

15,82

PG031

102 - Percentual do valor repassado por municipio/consércio

Trimestral

Maior — Melhor

%

100

Em

medicdo

Finalistico

01/12/2023

15,82

PGO31

103 - Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municipios/
Consorcios

Trimestral

Maior — Melhor

%

80

Em

medigdo

N&o Finalistico

01/12/2023

75,00

PG031

104 - Percentual de avaliagdes qualitativas do Apoio Técnico

Trimestral

Maior - Melhor

%

4,0 (80%)

Em

medigdo

N&o Finalistico

01/12/2023

95,00

PG031

105 - Percentual de oficinas de capacitagéo ofertadas aos
municipios/ consorcios

Trimestral

Maior — Melhor

%

100

Em

medigdo

N&o Finalistico

01/12/2023

97,00

PGO031

106 - Percentual de avaliagdes qualitativas das oficinas capacitagdo

Trimestral

Maior - Melhor

%

4,0 (80%)

Em

medigdo

N&o Finalistico

01/12/2023

93,00

PG031

107- Percentual de Coleta de Esgoto

Anual

Maior — Melhor

%

PLANSAB (2019) -
Metas SE para
atendimento com
coleta e fossas
sépticas
2010 - 86,9%
2017 - 90,6%
2023 - 92,6%
2033 - 96%

Em

medigdo

N&o Finalistico

01/12/2021

86,00

PGO31

108 - Percentual de Tratamento de Esgoto

Anual

Maior - Melhor

%

PLANSAB (2019)
Metas SE
2008 - 46%
2017 - 65,2%
2023 - 76,4%
2033 - 90%

Em

medigdo

N&o Finalistico

01/12/2021

20,00

PG031

109 - Percentual de municipios com coleta seletiva

Anual

Maior - Melhor

%

PLANSAB (2019)
Metas SE
2008 - 25%
2017 - 44,2%
2023 - 46,8%
2033 - 53%

Em

medigdo

N&o Finalistico

01/12/2021

31,43




PG031

110 - Percentual de municipios com presenca de lixdes ou aterros
controlados

Anual

Menor - Melhor

%

PLANSAB (2019) -
Metas SE
2008 - 19%
2016 - 45,9%
2023 - 24,4%
2033 - 0%

Em medigdo

N&o Finalistico

01/12/2021

46,15

PG031

111 - Percentual das faixas do Indice de Qualidade da dgua (IQA)

Anual

Maior — Melhor

%

Excelente 90< IQA
<100
Bom 70 < IQA <
90
Médio 50 < IQA <
70
Ruim 25 < IQA <
50
Muito Ruim 0 <
IQA < 25

Em medigdo

N&o Finalistico

01/12/2022

0,00

PG031

112 - Percentual de atendimento da legislagdo para Demanda
Bioquimica de Oxigénio (DBO)

Anual

Menor - Melhor

%

< 5mg/L 02,
conforme
Resolugdo
CONAMA

357/2005 para
Classe 2

Em medigdo

N&o Finalistico

01/12/2022

0,00

PG031

113 - Percentual de atendimento da legislagdo para Oxigénio
Dissolvido (OD)

102 - Numero de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de

Anual

Maior - Melhor

%

> 5 mg/L 02,
conforme
Resolugdo
CONAMA

357/2005 para
Classe 2

Em medigdo

N&o Finalistico

01/12/2022

0,00

Mestrandos no Espirito Santo

PG033 ) o Anual Maior — Melhor | Inteiro 700 Inicio Posterior Finalistico
Aperfeigoamento no Espirito Santo
103 - Numero de Projetos Pedagdgicos Experimentais de Sala de
PG033 [Aula executados que foram fomentados No Curso de Anual Maior - Melhor | Inteiro 1496 Em medicdo Finalistico 01/12/2023 358,00
Aperfeigopamento em Minas Gerais
PGO033 104 ~ Nimero de Propostas Pedagog|'c.as Aplicadas - PPA fomentadas Anual Maior - Melhor | Inteiro 700 Inicio Posterior Finalistico
no Curso de Aperfeigoamento no Espirito Santo
PG033 105 - ‘queto de bolsas de estudq d|sp0n|b{||zadas para o Curso de Anual Maior — Melhor | Inteiro 72 Inicio Posterior Finalistico
Especializagdo - Lato Sensu em Minas Gerais
pGo33 |L06 ~Numero de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Anual Maior - Melhor | Inteiro 140 Em medicdo Finalistico | 01/12/2023 70,00
Especializagdo - Lato Sensu no Espirito Santo
107 - Numero de Projetos Pedagdgicos Experimentais de Escolas
PG033 [fomentados no Curso de Especializagdo - Lato Sensu - em Minas Anual Maior — Melhor | Inteiro 748 Inicio Posterior Finalistico
Gerais
108 - Numero de Projetos de Educagdo Ambiental Escolar - PEAE
PG033 [fomentados no Curso de Especializagédo - Lato Sensu - no Espirito Anual Maior — Melhor | Inteiro 140 Inicio Posterior Finalistico
Santo
109 - Numero de bolsas disponibilizadas para o Projeto de Extens&o:
PG033 [“Revitalizagdo da Bacia do Rio Doce: desafios para o Plano Municipal Anual Maior — Melhor | Inteiro 36 Inicio Posterior Finalistico
de Educagdo” em Minas Gerais
pGo33 [L10 - Numero de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa = | - o ogtral | Maior - Melhor | Inteiro 14 Concluido Finalistico | 01/06/2023 14,00




111 - Numero de Projetos Pedagdgicos Experimentais dos Municipios

PG033 fomentados a partir dos Projetos de Extensdo em Minas Gerais Anual Maior — Melhor | Inteiro 36 Inicio Posterior Finalistico
PG033 112 - N””?em de Cur§gs MOOC realizados pelos Mestrandos Anual Maior - Melhor | Inteiro 14 Inicio Posterior Finalistico
desenvolvidos no Espirito Santo.
113 - Numero de bolsas para o Projeto de Extensdo “Revitalizagéo
PG033 |da Bacia do Rio Doce: desafios para um Programa de Agdo Anual Maior — Melhor | Inteiro 18 Inicio Posterior Finalistico
Pedagdgica na Regido do Rio Doce” em Minas Gerais
pGo33 |I14 ~ Numero de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa - | o oqtral | Maior - Melhor | Inteiro 7 Concluido Finalistico | 01/12/2022 7,00
Doutorandos no Espirito Santo
115 - Numero de Projetos Pedagdgicos Experimentais da Regido
PG033 fome_ntados a part|_r do Projeto de Extensdo Re:/ltallzagalo _da Bacia Anual Maior - Melhor | Inteiro 18 Inicio Posterior Finalistico
do Rio Doce: desafios para um Programa de Agdo Pedagdgica na
Regido do Rio Doce” em Minas Gerais
116 - Numero de Projetos de Interveng&o Municipal - PIM
PG033 |fomentados nos Projetos de Pesquisa para Doutorandos no Espirito Anual Maior — Melhor | Inteiro 7 Inicio Posterior Finalistico
Santo
PG033 17 - NL_Jmero de Vaga_s D_|s~pon|b|l|_zadas_para_Capau_tagao € Anual Maior — Melhor | Inteiro 120 Inicio Posterior Finalistico
Fortalecimento de Instituigdes Socioambientais Locais
PG033 118 — Ndmero de Projetos Politicos Pedagogicos Territoriais Anual Maior - Melhor | Inteiro 120 Inicio Posterior Finalistico
Fomentados.
pGo33 |19 ~ Nimero de vagas disponibilizadas para a capacitacdo de Anual Maior - Melhor | Unidade 3000 Em medicdo Finalistico | 01/12/2023 2411,00
Liderangas Jovens
PG033 |I20 - Numero de Projetos de Juventudes Fomentados Anual Maior — Melhor | Inteiro 135 Em medicdo Finalistico 01/12/2023 55,00




| 111 - Percentual das faixas do Indice de Qualidade da agua (IQA)

- PERCENTUAL DE FAIXAS DE 104 111 - PERCENTUAL DE FAIXAS DE IQA
LOCALIZAGAO DO PONTO|\io purv|  RUIM MEDIO BOM EXCELENTE 100
Rio Doce - Doce 02] 0% 9% 45% 45% 0% 90%
Conselheiro Pena - Doce 09J 0% 14% 45% 41% 0% 80%,
Rio Doce - Doce 01 0% 8% 61% 31% 0% 0% "
0 Domingos do Prata - Doce 0% 4% 55% 42% 0% 60%
Bom Jesus do Galho - Doce 04 0% 4% 49% 47% 0% 50% b66660657 -
Belo Oriente - Doce 05 0% 14% 67% 19% 0% 0% e ' 5454803279 0616666667
Periguito - Doce 06 0% 5% 47% 46% 2% 3090454545455 0547169556038 0,4736842b508197 0:49,508474576 sapaaazy 0482758621 L -
lovernador Valadares - Doce || 0% 16% 23% 61% 0% 20% ’ y Bk 0,416666667 0 085 70,46§636364
lovernador Valadares - Doce ( 0% 16% 58% 26% 0% R
Tumiritinga - Doce 09 0% 18% 49% 33% 0%
Resplendor - Doce 10 0% 13% 45% 40% 2%
Baixo Guandu - Doce 11 0% 8% 51% 41% 0%
Colatina - Doce 12 0% 3% 45% 52% 0%
Colatina - Doce 13 0% 5% 43% 51% 0%
Colatina - Doce 14 0% 10% 62% 28% 0%
Linhares - Doce 15 0% 7% 48% 45% 0%
Linhares - Doce 16 0% 3% 42% 55% 0% i
Aimores - UHE Aimores 0% 0% 32% 50% 18% = MUTORUIM = RUIM . MEDIO = BOM - m EXCELENTE
Periquito - UHE Baguari 0% 0% 55% 45% 0%
Rio Doce - UHE Candonga 0% 0% 43% 57% 0%
ixo Guandu - UHE Mascarent| 0% 5% 36% 59% 0%

112 - Percentual de atendimento da legislagdo para Demanda Bioquimica de Oxigénio (DBO)

Classe de - "OALDE 112 - Percentual para atendimento a legislagéo para DBO (%
Ponto de Coleta ita da Amospra da Amos| Localizacdo do ponto BO (mg02/ Ena et LOCATTLZACROIDO) ATENDIM 100% ercentual para atendimento a \egisiagao para (%)
no ponto PONTO
(CONAMA 357) ENIOIDA
LEGISLAC
RDO 01J] 19/01/2022 10:17 Rio Doce - Doce 01] 2,58 CLASSE 2 ATENDEU |NAO ATENDEU
RDO 01] 17/02/2022 12:45 Rio Doce - Doce 01] 2,00 CLASSE 2 Rio Doce - Doce 01] 100% 0%
RDO 01J] 15/03/2022 11:38 Rio Doce - Doce 01] 2,00 CLASSE 2 Rio Doce - Doce 02] 100% 0%
RDO 01] 13/04/2022 14:10 Rio Doce - Doce 01] 2,00 CLASSE 2 Conselheiro Pena - Doce 09 100% 0%
RDO 01J 12/05/2022 12:31 Rio Doce - Doce 01] 2,00 CLASSE 2 Sao Domingos do Prata - Doc 100% 0%
RDO 01J] 18/06/2022 13:52 Rio Doce - Doce 01] 2,00 CLASSE 2 Bom Jesus do Galho - Doce (  100% 0% 90%
RDO 01J] 11/07/2022 15:06 Rio Doce - Doce 01] 2,00 CLASSE 2 | Belo Oriente - Doce 05 100% 0%
RDO 01] 15/08/2022|  14:38 Rio Doce - Doce 01J 2,00 CLASSE 2 [ Periquito - Doce 06 100% 0% ee%
RDO 01J 14/09/2022 12:59 Rio Doce - Doce 01] 2,00 CLASSE 2 Governador Valadares - Doce| 100% 0% 6%
RDO 01] 11/10/2022 14:15 Rio Doce - Doce 01] 2,00 CLASSE 2 Governador Valadares - Doce 100% 0%
RDO 01J] 07/11/2022 12:58 Rio Doce - Doce 01] 2,00 CLASSE 2 Tumiritinga - Doce 09 100% 0%
RDO 01] 27/12/2022 15:54 Rio Doce - Doce 01] 2,00 CLASSE 2 Resplendor - Doce 10 100% 0%
RDO 02] 19/01/2022 16:28 Rio Doce - Doce 02] 2,00 CLASSE 2 Baixo Guandu - Doce 11 100% 0%
RDO 02] 24/02/2022 12:06 Rio Doce - Doce 02] 2,00 CLASSE 2 Colatina - Doce 12 100% 0%
RDO 02] 16/03/2022 13:06 Rio Doce - Doce 02] 2,00 CLASSE 2 Colatina - Doce 14 100% 0%
RDO 02] 14/04/2022 12:08 Rio Doce - Doce 02] 2,00 CLASSE 2 Linhares - Doce 15 92% 8%
RDO 02] 13/05/2022 12:38 Rio Doce - Doce 02] 2,00 CLASSE 2 Linhares - Doce 16 100% 0% =ATENDEU  mNAO ATENDEU
RDO 02] 20/06/2022 12:16 Rio Doce - Doce 02] 2,00 CLASSE 2 Aimores - UHE Aimores 100% 0%
RDO 02] 13/07/2022 10:47 Rio Doce - Doce 02] 2,00 CLASSE 2 Periguito - UHE Baguari 100% 0%
RDO 02] 16/08/2022 12:16 Rio Doce - Doce 02] 2,00 CLASSE 2 Rio Doce - UHE Candonga 100% 0%
RDO 02] 15/09/2022 13:27 Rio Doce - Doce 02] 2,00 CLASSE 2 Baixo Guandu - UHE Mascaren| 100% 0%
RDO 02] 25/10/2022 09:52 Rio Doce - Doce 02] 2,00 CLASSE 2
RDO 02] 08/11/2022 12:07 Rio Doce - Doce 02] 2,00 CLASSE 2
RDO 02] 16/12/2022 12:06 Rio Doce - Doce 02] 2,00 CLASSE 2
RDO 09J] 08/01/2022 15:11 lonselheiro Pena - Doce 09 3,36 CLASSE 2
RDO 09] 22/02/2022 17:17 lonselheiro Pena - Doce 09 2,00 CLASSE 2
RDO 09J] 29/03/2022 16:02 lonselheiro Pena - Doce 09 2,00 CLASSE 2
RDO 09] 28/04/2022 09:37 lonselheiro Pena - Doce 09 2,00 CLASSE 2




RDO 09] 10/05/2022 15:18 fonselheiro Pena - Doce 0¢ 2,00 CLASSE 2
RDO 09] 14/06/2022 08:34 lonselheiro Pena - Doce 09 2,00 CLASSE 2
RDO 09] 08/07/2022 09:07 fonselheiro Pena - Doce 0¢ 2,00 CLASSE 2
RDO 09J] 12/08/2022 09:31 lonselheiro Pena - Doce 09 2,00 CLASSE 2
RDO 09] 09/09/2022 09:20 fonselheiro Pena - Doce 0¢ 2,00 CLASSE 2
RDO 09] 07/10/2022 11:01 lonselheiro Pena - Doce 09 2,00 CLASSE 2
RDO 09] 08/11/2022 14:39 fonselheiro Pena - Doce 0¢ 2,00 CLASSE 2
RDO 09J] 08/12/2022 15:58 lonselheiro Pena - Doce 09 2,00 CLASSE 2
RDO 03 20/01/2022 13:35 Domingos do Prata - Docf 2,00 CLASSE 2
RDO 03 19/02/2022 13:53 Domingos do Prata - Doc 2,00 CLASSE 2
RDO 03 18/03/2022 10:53 Domingos do Prata - Docf 2,00 CLASSE 2
RDO 03 28/04/2022 10:41 Domingos do Prata - Doc 2,00 CLASSE 2
RDO 03 16/05/2022 12:33 Domingos do Prata - Docf 2,00 CLASSE 2
RDO 03 21/06/2022 10:25 Domingos do Prata - Doc 2,00 CLASSE 2
RDO 03 13/07/2022 16:36 Domingos do Prata - Docf 2,00 CLASSE 2
RDO 03 17/08/2022 10:16 Domingos do Prata - Doc 2,00 CLASSE 2
RDO 03 20/09/2022 10:46 Domingos do Prata - Docf 2,00 CLASSE 2
RDO 03 13/10/2022 10:33 Domingos do Prata - Doc 2,00 CLASSE 2
RDO 03 17/11/2022 11:05 Domingos do Prata - Docf 2,00 CLASSE 2
RDO 04 27/01/2022 09:31 pm Jesus do Galho - Doce 2,00 CLASSE 2
RDO 04 22/03/2022 09:04 pm Jesus do Galho - Doce 2,00 CLASSE 2
RDO 04 20/04/2022 11:54 pm Jesus do Galho - Doce 2,00 CLASSE 2
RDO 04 18/05/2022 15:02 pm Jesus do Galho - Doce 2,00 CLASSE 2
RDO 04 22/06/2022 12:19 pm Jesus do Galho - Doce 2,00 CLASSE 2
RDO 04 19/07/2022 10:40 pm Jesus do Galho - Doce 2,00 CLASSE 2
RDO 04 26/08/2022 08:53 pm Jesus do Galho - Doce 2,00 CLASSE 2
RDO 04 21/09/2022 14:29 pbm Jesus do Galho - Doce 2,00 CLASSE 2
RDO 04 18/10/2022 14:39 pm Jesus do Galho - Doce 2,00 CLASSE 2
RDO 04 16/11/2022 09:24 pm Jesus do Galho - Doce 2,00 CLASSE 2
RDO 04 21/12/2022 08:57 pm Jesus do Galho - Doce 2,00 CLASSE 2
RDO 05 25/01/2022 15:28 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2
RDO 05 21/02/2022 14:06 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2
RDO 05 23/03/2022 13:11 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2
RDO 05 21/04/2022 16:48 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2
RDO 05 19/05/2022 14:02 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2
RDO 05 23/06/2022 09:57 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2
RDO 05 19/07/2022 15:52 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2
RDO 05 23/08/2022 09:39 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2
RDO 05 22/09/2022 10:10 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2
RDO 05 19/10/2022 10:06 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2
RDO 05 15/11/2022 09:28 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2
RDO 05 20/12/2022 08:49 Belo Oriente - Doce 05 2,00 CLASSE 2
RDO 06 26/01/2022 13:51 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2
RDO 06 21/02/2022 17:11 Periguito - Doce 06 2,00 CLASSE 2
RDO 06 24/03/2022 14:15 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2
RDO 06 22/04/2022 10:45 Periguito - Doce 06 2,00 CLASSE 2
RDO 06 19/05/2022 16:45 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2
RDO 06 23/06/2022 16:53 Periguito - Doce 06 2,00 CLASSE 2
RDO 06 20/07/2022 15:08 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2
RDO 06 26/08/2022 14:22 Periguito - Doce 06 2,00 CLASSE 2
RDO 06 23/09/2022 10:43 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2
RDO 06 20/10/2022 10:06 Periguito - Doce 06 2,00 CLASSE 2
RDO 06 15/11/2022 15:38 Periquito - Doce 06 2,00 CLASSE 2
RDO 06 21/12/2022 15:29 Periguito - Doce 06 2,00 CLASSE 2
RDO 07 06/01/2022 09:10 lvernador Valadares - Docg| 2,00 CLASSE 2
RDO 07 23/02/2022 15:20 lvernador Valadares - Doce| 2,00 CLASSE 2
RDO 07 08/03/2022 13:34 lvernador Valadares - Docg] 2,00 CLASSE 2
RDO 07 05/04/2022 14:57 lvernador Valadares - Doce| 2,00 CLASSE 2
RDO 07 03/05/2022 13:00 lvernador Valadares - Docg] 2,00 CLASSE 2
RDO 07 02/06/2022 12:55 lvernador Valadares - Doce| 2,00 CLASSE 2
RDO 07 05/07/2022 14:13 lvernador Valadares - Docg| 2,00 CLASSE 2
RDO 07 09/08/2022 14:31 lvernador Valadares - Doce| 2,00 CLASSE 2
RDO 07 06/09/2022 16:29 lvernador Valadares - Docg] 2,00 CLASSE 2
RDO 07 05/10/2022 09:35 lvernador Valadares - Doce| 2,00 CLASSE 2
RDO 07 02/11/2022 13:40 lvernador Valadares - Docg] 2,00 CLASSE 2




RDO 07 06/12/2022 12:21 lvernador Valadares - Docg] 2,00 CLASSE 2
RDO 08 06/01/2022 15:13 lvernador Valadares - Doce| 2,00 CLASSE 2
RDO 08 09/02/2022 09:17 lvernador Valadares - Docg| 2,00 CLASSE 2
RDO 08 09/03/2022 09:18 lvernador Valadares - Doce| 2,00 CLASSE 2
RDO 08 06/04/2022 10:19 lvernador Valadares - Docg] 2,00 CLASSE 2
RDO 08 04/05/2022 08:49 lvernador Valadares - Doce| 2,00 CLASSE 2
RDO 08 03/06/2022 08:10 lvernador Valadares - Docg] 2,00 CLASSE 2
RDO 08 06/07/2022 09:26 lvernador Valadares - Doce| 2,00 CLASSE 2
RDO 08 10/08/2022 09:16 lvernador Valadares - Docg| 2,00 CLASSE 2
RDO 08 07/09/2022 09:13 lvernador Valadares - Doce| 2,00 CLASSE 2
RDO 08 05/10/2022 14:49 lvernador Valadares - Docg] 2,00 CLASSE 2
RDO 08 03/11/2022 09:10 lvernador Valadares - Doce| 2,00 CLASSE 2
RDO 08 07/12/2022 08:11 lvernador Valadares - Docg| 2,00 CLASSE 2
RDO 09 07/01/2022 11:57 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2
RDO 09 10/02/2022 12:00 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2
RDO 09 29/03/2022 11:40 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2
RDO 09 07/04/2022 10:59 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2
RDO 09 10/05/2022 10:52 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2
RDO 09 13/06/2022 10:36 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2
RDO 09 07/07/2022 10:25 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2
RDO 09 11/08/2022 10:09 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2
RDO 09 08/09/2022 10:39 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2
RDO 09 06/10/2022 15:04 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2
RDO 09 08/11/2022 10:43 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2
RDO 09 08/12/2022 09:56 Tumiritinga - Doce 09 2,00 CLASSE 2
RDO 10 10/01/2022 16:04 Resplendor - Doce 10 2,94 CLASSE 2
RDO 10 10/02/2022 16:42 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2
RDO 10 11/03/2022 09:28 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2
RDO 10 08/04/2022 10:07 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2
RDO 10 12/05/2022 10:18 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2
RDO 10 14/06/2022 13:04 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2
RDO 10 11/07/2022 09:38 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2
RDO 10 15/08/2022 14:05 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2
RDO 10 12/09/2022 09:24 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2
RDO 10 10/10/2022 14:17 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2
RDO 10 09/11/2022 09:07 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2
RDO 10 13/12/2022 09:15 Resplendor - Doce 10 2,00 CLASSE 2
RDO 11 20/01/2022 13:28 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2
RDO 11 15/02/2022 08:58 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2
RDO 11 15/03/2022 09:39 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2
RDO 11 12/04/2022 15:46 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2
RDO 11 17/05/2022 09:08 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2
RDO 11 16/06/2022 08:47 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2
RDO 11 17/08/2022 09:27 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2
RDO 11 13/09/2022 14:33 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2
RDO 11 12/10/2022 13:50 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2
RDO 11 10/11/2022 12:55 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2
RDO 11 14/12/2022 12:11 Baixo Guandu - Doce 11 2,00 CLASSE 2
RDO 12 28/01/2022 10:57 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2
RDO 12 24/02/2022 12:03 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2
RDO 12 16/03/2022 12:51 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2
RDO 12 18/04/2022 14:11 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2
RDO 12 27/05/2022 10:53 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2
RDO 12 20/06/2022 13:03 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2
RDO 12 14/07/2022 14:09 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2
RDO 12 18/08/2022 14:04 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2
RDO 12 15/09/2022 09:40 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2
RDO 12 14/10/2022 13:54 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2
RDO 12 22/11/2022 10:20 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2
RDO 12 16/12/2022 11:43 Colatina - Doce 12 2,00 CLASSE 2
RDO 14 26/01/2022 13:59 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2
RDO 14 24/02/2022 14:44 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2
RDO 14 17/03/2022 08:50 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2
RDO 14 19/04/2022 09:46 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2
RDO 14 18/05/2022 14:18 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2




RDO 14 21/06/2022 08:23 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2
RDO 14 15/07/2022 09:09 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2
RDO 14 23/08/2022 10:43 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2
RDO 14 15/09/2022 14:22 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2
RDO 14 18/10/2022 09:47 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2
RDO 14 16/11/2022 13:17 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2
RDO 14 20/12/2022 11:01 Colatina - Doce 14 2,00 CLASSE 2
RDO 15 19/01/2022 10:47 Linhares - Doce 15 5,37 CLASSE 2
RDO 15 19/02/2022 09:07 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2
RDO 15 21/03/2022 10:14 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2
RDO 15 20/04/2022 09:12 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2
RDO 15 20/05/2022 10:01 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2
RDO 15 22/06/2022 10:04 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2
RDO 15 19/07/2022 09:11 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2
RDO 15 24/08/2022 09:35 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2
RDO 15 20/09/2022 09:56 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2
RDO 15 19/10/2022 08:31 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2
RDO 15 18/11/2022 10:17 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2
RDO 15 21/12/2022 09:41 Linhares - Doce 15 2,00 CLASSE 2
RDO 16 27/01/2022 10:42 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2
RDO 16 21/02/2022 12:32 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2
RDO 16 24/03/2022 09:22 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2
RDO 16 26/04/2022 10:41 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2
RDO 16 23/05/2022 12:03 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2
RDO 16 23/06/2022 11:13 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2
RDO 16 20/07/2022 10:27 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2
RDO 16 25/08/2022 13:52 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2
RDO 16 21/09/2022 14:17 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2
RDO 16 20/10/2022 12:06 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2
RDO 16 23/11/2022 13:39 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2
RDO 16 22/12/2022 10:58 Linhares - Doce 16 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 20/01/2022 09:17 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 11/02/2022 10:05 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 14/03/2022 14:17 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 11/04/2022 15:07 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 13/05/2022 10:03 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 15/06/2022 08:53 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 11/07/2022 14:00 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 16/08/2022 10:13 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 12/09/2022 13:09 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 11/10/2022 09:28 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 09/11/2022 10:56 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 13/12/2022 11:04 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 05/01/2022 09:32 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 08/02/2022 09:32 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 08/03/2022 09:37 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 05/04/2022 10:49 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 03/05/2022 09:40 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 02/06/2022 09:54 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 05/07/2022 09:37 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 09/08/2022 10:05 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 06/09/2022 12:25 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 04/10/2022 09:49 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 02/11/2022 09:39 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 06/12/2022 09:02 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE CAN 28/01/2022 12:05 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2
UHE CAN 16/03/2022 11:18 Rio Doce - UHE Candongal 2,00 CLASSE 2
UHE CAN 14/04/2022 09:19 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2
UHE CAN 13/05/2022 10:15 Rio Doce - UHE Candongal 2,00 CLASSE 2
UHE CAN 20/06/2022 10:19 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2
UHE CAN 12/07/2022 14:47 Rio Doce - UHE Candongal 2,00 CLASSE 2
UHE CAN 16/08/2022 09:52 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2
UHE CAN 15/09/2022 10:29 Rio Doce - UHE Candongal 2,00 CLASSE 2
UHE CAN 12/10/2022 10:31 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2
UHE CAN 08/11/2022 10:02 Rio Doce - UHE Candongal 2,00 CLASSE 2




UHE CAN 16/12/2022 10:20 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 21/01/2022 08:38 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 17/02/2022 11:18 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 16/03/2022 08:59 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 14/04/2022 08:58 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 18/05/2022 09:23 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 20/06/2022 09:26 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 14/07/2022 09:12 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 18/08/2022 10:02 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 14/09/2022 14:08 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 14/10/2022 08:56 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 16/11/2022 08:47 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 16/12/2022 08:52 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 11/04/2022 15:58 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 13/05/2022 10:43 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 15/06/2022 09:17 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 11/07/2022 14:36 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 03/05/2022 10:06 Periqguito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 02/06/2022 10:12 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 05/07/2022 10:15 Periguito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 09/08/2022 10:31 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 06/09/2022 12:57 Periqguito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 14/04/2022 09:25 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 18/05/2022 09:51 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 20/06/2022 09:43 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 14/07/2022 10:03 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 20/01/2022 10:02 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 11/02/2022 10:53 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 14/03/2022 14:53 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 11/04/2022 16:22 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 13/05/2022 11:04 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 15/06/2022 09:30 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 11/07/2022 15:20 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 16/08/2022 10:41 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 12/09/2022 13:36 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 11/10/2022 10:02 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 09/11/2022 11:19 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE AIM 13/12/2022 11:26 Aimores - UHE Aimores 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 05/01/2022 10:38 Periquito - UHE Baguari 2,25 CLASSE 2
UHE BAG 08/02/2022 10:20 Periqguito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 08/03/2022 10:18 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 05/04/2022 11:27 Periguito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 03/05/2022 10:20 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 02/06/2022 10:34 Periqguito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 05/07/2022 10:38 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 09/08/2022 10:50 Periguito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 06/09/2022 13:15 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 04/10/2022 10:23 Periqguito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 02/11/2022 09:59 Periquito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE BAG 06/12/2022 09:29 Periguito - UHE Baguari 2,00 CLASSE 2
UHE CAN 16/12/2022 10:39 Rio Doce - UHE Candonga 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 21/01/2022 09:19 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 17/02/2022 11:52 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 16/03/2022 09:33 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 14/04/2022 09:40 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 18/05/2022 10:09 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 20/06/2022 10:01 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 14/07/2022 10:25 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 18/08/2022 10:34 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 14/09/2022 14:28 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 14/10/2022 09:24 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 16/11/2022 09:10 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2
UHE MAS 16/12/2022 09:16 ko Guandu - UHE Mascarer| 2,00 CLASSE 2




113 - Percentual de atendimento da legislagdo para Oxigénio Dissolvido (OD)

Classe de
Enquadramento LOCALILZACAO DO A'.’I.EE:CDEI’:,;I-E%ATI;)D: A
nojponto EONED) LEGISLACAO OD
Ponto de coleta ita da a da amosi L li; do do ponto ido in| (CONAMA 357)

RDO 01] 19/01/2022 10:17 Rio Doce - Doce 01] 7,99 CLASSE 2 ATENDEU |NAO ATENDEU
RDO 01J] 17/02/2022 12:45 Rio Doce - Doce 01] 8,18 CLASSE 2 Rio Doce - Doce 01] 0% 100%
RDO 01] 15/03/2022 11:38 Rio Doce - Doce 01] 7,77 CLASSE 2 Rio Doce - Doce 02] 0% 100%
RDO 01J 13/04/2022 14:10 Rio Doce - Doce 01] 7,9 CLASSE 2 Conselheiro Pena - Doce 09| 0% 100%
RDO 01] 12/05/2022 12:31 Rio Doce - Doce 01] 8,54 CLASSE 2 Sao Domingos do Prata - Doc 0% 100%
RDO 01J 18/06/2022 13:52 Rio Doce - Doce 01] 9,13 CLASSE 2 Bom Jesus do Galho - Doce (| 0% 100%
RDO 01] 11/07/2022 15:06 Rio Doce - Doce 01] 8,98 CLASSE 2 | Belo Oriente - Doce 05 0% 100%
RDO 01J] 15/08/2022 14:38 Rio Doce - Doce 01] 8,98 CLASSE 2 | Periguito - Doce 06 0% 100%
RDO 01] 14/09/2022 12:59 Rio Doce - Doce 01] 8,86 CLASSE 2 Governador Valadares - Doce| 0% 100%
RDO 01J 11/10/2022 14:15 Rio Doce - Doce 01] 7,87 CLASSE 2 Governador Valadares - Doce| 0% 100%
RDO 01] 07/11/2022 12:58 Rio Doce - Doce 01] 8,14 CLASSE 2 Tumiritinga - Doce 09 0% 100%
RDO 01J] 27/12/2022 15:54 Rio Doce - Doce 01] 7,87 CLASSE 2 Resplendor - Doce 10 0% 100%
RDO 02] 19/01/2022 16:28 Rio Doce - Doce 02] 8,83 CLASSE 2 Baixo Guandu - Doce 11 0% 100%
RDO 02] 24/02/2022 12:06 Rio Doce - Doce 02) 11,5 CLASSE 2 Colatina - Doce 12 0% 100%
RDO 02] 16/03/2022 13:06 Rio Doce - Doce 02] 8,24 CLASSE 2 Colatina - Doce 14 0% 100%
RDO 02] 14/04/2022 12:08 Rio Doce - Doce 02) 8,32 CLASSE 2 Linhares - Doce 15 8% 92%
RDO 02] 13/05/2022 12:38 Rio Doce - Doce 02] 9,05 CLASSE 2 Aimores - UHE Aimores 0% 100%
RDO 02] 20/06/2022 12:16 Rio Doce - Doce 02] 9,19 CLASSE 2 Periguito - UHE Baguari 0% 100%
RDO 02] 13/07/2022 10:47 Rio Doce - Doce 02] 9,27 CLASSE 2 Rio Doce - UHE Candonga 0% 100%
RDO 02] 16/08/2022 12:16 Rio Doce - Doce 02] 9,49 CLASSE 2 Baixo Guandu - UHE Mascaren| 0% 100%
RDO 02] 15/09/2022 13:27 Rio Doce - Doce 02] 9,03 CLASSE 2
RDO 02] 25/10/2022 09:52 Rio Doce - Doce 02) 8,72 CLASSE 2
RDO 02] 08/11/2022 12:07 Rio Doce - Doce 02] 8,68 CLASSE 2
RDO 02] 16/12/2022 12:06 Rio Doce - Doce 02] 8,17 CLASSE 2
RDO 09] 08/01/2022 15:11 fonselheiro Pena - Doce 0¢ 6,94 CLASSE 2
RDO 09] 22/02/2022 17:17 lonselheiro Pena - Doce 09 7,44 CLASSE 2
RDO 09] 29/03/2022 16:02 fonselheiro Pena - Doce 0¢ 5,14 CLASSE 2
RDO 09J] 28/04/2022 09:37 lonselheiro Pena - Doce 09 7,73 CLASSE 2
RDO 09] 10/05/2022 15:18 fonselheiro Pena - Doce 0¢ 7,29 CLASSE 2
RDO 09] 14/06/2022 08:34 lonselheiro Pena - Doce 09 8,28 CLASSE 2
RDO 09] 08/07/2022 09:07 fonselheiro Pena - Doce 0¢ 8,44 CLASSE 2
RDO 09J] 12/08/2022 09:31 lonselheiro Pena - Doce 09 8,66 CLASSE 2
RDO 09] 09/09/2022 09:20 fonselheiro Pena - Doce 0¢ 8,61 CLASSE 2
RDO 09] 07/10/2022 11:01 lonselheiro Pena - Doce 09 7,49 CLASSE 2
RDO 09] 08/11/2022 14:39 fonselheiro Pena - Doce 0¢ 7,64 CLASSE 2
RDO 09J] 08/12/2022 15:58 lonselheiro Pena - Doce 09 7,5 CLASSE 2
RDO 03 20/01/2022 13:35 Domingos do Prata - Docf 7,84 CLASSE 2
RDO 03 19/02/2022 13:53 Domingos do Prata - Doc| 6,12 CLASSE 2
RDO 03 18/03/2022 10:53 Domingos do Prata - Docf 7,5 CLASSE 2
RDO 03 28/04/2022 10:41 Domingos do Prata - Docf 8,05 CLASSE 2
RDO 03 16/05/2022 12:33 Domingos do Prata - Docf 8,35 CLASSE 2
RDO 03 21/06/2022 10:25 Domingos do Prata - Doc 8,72 CLASSE 2
RDO 03 13/07/2022 16:36 Domingos do Prata - Docf 8,52 CLASSE 2
RDO 03 17/08/2022 10:16 Domingos do Prata - Doc| 9,52 CLASSE 2
RDO 03 20/09/2022 10:46 Domingos do Prata - Docf 8,63 CLASSE 2
RDO 03 13/10/2022 10:33 Domingos do Prata - Doc| 7,68 CLASSE 2
RDO 03 17/11/2022 11:05 Domingos do Prata - Docf 7,97 CLASSE 2
RDO 04 27/01/2022 09:31 pm Jesus do Galho - Doce 8,15 CLASSE 2
RDO 04 22/03/2022 09:04 pm Jesus do Galho - Doce 8,18 CLASSE 2
RDO 04 20/04/2022 11:54 pm Jesus do Galho - Doce 8,63 CLASSE 2
RDO 04 18/05/2022 15:02 pm Jesus do Galho - Doce 8,88 CLASSE 2
RDO 04 22/06/2022 12:19 pm Jesus do Galho - Doce 8,9 CLASSE 2
RDO 04 19/07/2022 10:40 pm Jesus do Galho - Doce 9,04 CLASSE 2
RDO 04 26/08/2022 08:53 pm Jesus do Galho - Doce 8,74 CLASSE 2
RDO 04 21/09/2022 14:29 pbm Jesus do Galho - Doce 8,98 CLASSE 2
RDO 04 18/10/2022 14:39 pm Jesus do Galho - Doce 8,09 CLASSE 2
RDO 04 16/11/2022 09:24 pm Jesus do Galho - Doce 8,2 CLASSE 2
RDO 04 21/12/2022 08:57 pm Jesus do Galho - Doce 8,23 CLASSE 2
RDO 05 25/01/2022 15:28 Belo Oriente - Doce 05 8,39 CLASSE 2
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RDO 05 21/02/2022 14:06 Belo Oriente - Doce 05 10,99 CLASSE 2
RDO 05 23/03/2022 13:11 Belo Oriente - Doce 05 8,66 CLASSE 2
RDO 05 21/04/2022 16:48 Belo Oriente - Doce 05 8,82 CLASSE 2
RDO 05 19/05/2022 14:02 Belo Oriente - Doce 05 9,29 CLASSE 2
RDO 05 23/06/2022 09:57 Belo Oriente - Doce 05 8,77 CLASSE 2
RDO 05 19/07/2022 15:52 Belo Oriente - Doce 05 8,91 CLASSE 2
RDO 05 23/08/2022 09:39 Belo Oriente - Doce 05 9,37 CLASSE 2
RDO 05 22/09/2022 10:10 Belo Oriente - Doce 05 9,03 CLASSE 2
RDO 05 19/10/2022 10:06 Belo Oriente - Doce 05 8,37 CLASSE 2
RDO 05 15/11/2022 09:28 Belo Oriente - Doce 05 8,5 CLASSE 2
RDO 05 20/12/2022 08:49 Belo Oriente - Doce 05 8,68 CLASSE 2
RDO 06 26/01/2022 13:51 Periguito - Doce 06 7,66 CLASSE 2
RDO 06 21/02/2022 17:11 Periquito - Doce 06 8,68 CLASSE 2
RDO 06 24/03/2022 14:15 Periguito - Doce 06 7,59 CLASSE 2
RDO 06 22/04/2022 10:45 Periquito - Doce 06 7,87 CLASSE 2
RDO 06 19/05/2022 16:45 Periguito - Doce 06 8,37 CLASSE 2
RDO 06 23/06/2022 16:53 Periquito - Doce 06 8,49 CLASSE 2
RDO 06 20/07/2022 15:08 Periguito - Doce 06 8,26 CLASSE 2
RDO 06 26/08/2022 14:22 Periquito - Doce 06 8,05 CLASSE 2
RDO 06 23/09/2022 10:43 Periguito - Doce 06 7,7 CLASSE 2
RDO 06 20/10/2022 10:06 Periquito - Doce 06 7,38 CLASSE 2
RDO 06 15/11/2022 15:38 Periguito - Doce 06 6,57 CLASSE 2
RDO 06 21/12/2022 15:29 Periquito - Doce 06 7,28 CLASSE 2
RDO 07 06/01/2022 09:10 lvernador Valadares - Doce| 8,33 CLASSE 2
RDO 07 23/02/2022 15:20 lvernador Valadares - Docg| 8,2 CLASSE 2
RDO 07 08/03/2022 13:34 lvernador Valadares - Doce| 7,38 CLASSE 2
RDO 07 05/04/2022 14:57 lvernador Valadares - Docg] 7,48 CLASSE 2
RDO 07 03/05/2022 13:00 lvernador Valadares - Doce| 7,13 CLASSE 2
RDO 07 02/06/2022 12:55 lvernador Valadares - Docg| 8,54 CLASSE 2
RDO 07 05/07/2022 14:13 lvernador Valadares - Doce| 9,02 CLASSE 2
RDO 07 09/08/2022 14:31 lvernador Valadares - Docg] 9,34 CLASSE 2
RDO 07 06/09/2022 16:29 lvernador Valadares - Doce| 9,57 CLASSE 2
RDO 07 05/10/2022 09:35 lvernador Valadares - Docg] 7,43 CLASSE 2
RDO 07 02/11/2022 13:40 lvernador Valadares - Doce| 6,96 CLASSE 2
RDO 07 06/12/2022 12:21 lvernador Valadares - Docg| 7,43 CLASSE 2
RDO 08 06/01/2022 15:13 lvernador Valadares - Doce| 7,86 CLASSE 2
RDO 08 09/02/2022 09:17 lvernador Valadares - Docg] 7,64 CLASSE 2
RDO 08 09/03/2022 09:18 lvernador Valadares - Doce| 7,41 CLASSE 2
RDO 08 06/04/2022 10:19 lvernador Valadares - Docg] 7,7 CLASSE 2
RDO 08 04/05/2022 08:49 lvernador Valadares - Doce| 7,17 CLASSE 2
RDO 08 03/06/2022 08:10 lvernador Valadares - Docg] 8,25 CLASSE 2
RDO 08 06/07/2022 09:26 lvernador Valadares - Doce| 8,68 CLASSE 2
RDO 08 10/08/2022 09:16 lvernador Valadares - Docg] 8,58 CLASSE 2
RDO 08 07/09/2022 09:13 lvernador Valadares - Doce| 8,86 CLASSE 2
RDO 08 05/10/2022 14:49 lvernador Valadares - Docg] 7,84 CLASSE 2
RDO 08 03/11/2022 09:10 lvernador Valadares - Doce| 7,45 CLASSE 2
RDO 08 07/12/2022 08:11 lvernador Valadares - Docg] 7,87 CLASSE 2
RDO 09 07/04/2022 10:59 Tumiritinga - Doce 09 7,38 CLASSE 2
RDO 09 10/05/2022 10:52 Tumiritinga - Doce 09 7,04 CLASSE 2
RDO 09 13/06/2022 10:36 Tumiritinga - Doce 09 8,31 CLASSE 2
RDO 09 07/07/2022 10:25 Tumiritinga - Doce 09 8,59 CLASSE 2
RDO 09 11/08/2022 10:09 Tumiritinga - Doce 09 8,66 CLASSE 2
RDO 09 08/09/2022 10:39 Tumiritinga - Doce 09 9,49 CLASSE 2
RDO 09 06/10/2022 15:04 Tumiritinga - Doce 09 7,62 CLASSE 2
RDO 09 08/11/2022 10:43 Tumiritinga - Doce 09 7,52 CLASSE 2
RDO 10 10/01/2022 16:04 Resplendor - Doce 10 7,2 CLASSE 2
RDO 10 10/02/2022 16:42 Resplendor - Doce 10 7,34 CLASSE 2
RDO 10 11/03/2022 09:28 Resplendor - Doce 10 7,42 CLASSE 2
RDO 10 08/04/2022 10:07 Resplendor - Doce 10 7,67 CLASSE 2
RDO 10 12/05/2022 10:18 Resplendor - Doce 10 7,35 CLASSE 2
RDO 10 14/06/2022 13:04 Resplendor - Doce 10 8,59 CLASSE 2
RDO 10 11/07/2022 09:38 Resplendor - Doce 10 8,66 CLASSE 2
RDO 10 15/08/2022 14:05 Resplendor - Doce 10 9,21 CLASSE 2
RDO 10 12/09/2022 09:24 Resplendor - Doce 10 8,56 CLASSE 2
RDO 10 10/10/2022 14:17 Resplendor - Doce 10 7,19 CLASSE 2




RDO 10 09/11/2022 09:07 Resplendor - Doce 10 7,71 CLASSE 2
RDO 10 13/12/2022 09:15 Resplendor - Doce 10 7,29 CLASSE 2
RDO 11 20/01/2022 13:28 Baixo Guandu - Doce 11 7,19 CLASSE 2
RDO 11 15/02/2022 08:58 Baixo Guandu - Doce 11 7,66 CLASSE 2
RDO 11 15/03/2022 09:39 Baixo Guandu - Doce 11 7,37 CLASSE 2
RDO 11 12/04/2022 15:46 Baixo Guandu - Doce 11 7,61 CLASSE 2
RDO 11 17/05/2022 09:08 Baixo Guandu - Doce 11 7,27 CLASSE 2
RDO 11 16/06/2022 08:47 Baixo Guandu - Doce 11 8,47 CLASSE 2
RDO 11 17/08/2022 09:27 Baixo Guandu - Doce 11 8,64 CLASSE 2
RDO 11 13/09/2022 14:33 Baixo Guandu - Doce 11 8,23 CLASSE 2
RDO 11 12/10/2022 13:50 Baixo Guandu - Doce 11 7,19 CLASSE 2
RDO 11 10/11/2022 12:55 Baixo Guandu - Doce 11 7,46 CLASSE 2
RDO 11 14/12/2022 12:11 Baixo Guandu - Doce 11 7,18 CLASSE 2
RDO 12 28/01/2022 10:57 Colatina - Doce 12 7,27 CLASSE 2
RDO 12 24/02/2022 12:03 Colatina - Doce 12 9,28 CLASSE 2
RDO 12 16/03/2022 12:51 Colatina - Doce 12 7,33 CLASSE 2
RDO 12 18/04/2022 14:11 Colatina - Doce 12 7,42 CLASSE 2
RDO 12 27/05/2022 10:53 Colatina - Doce 12 7,92 CLASSE 2
RDO 12 20/06/2022 13:03 Colatina - Doce 12 8,66 CLASSE 2
RDO 12 14/07/2022 14:09 Colatina - Doce 12 8,63 CLASSE 2
RDO 12 18/08/2022 14:04 Colatina - Doce 12 8,82 CLASSE 2
RDO 12 15/09/2022 09:40 Colatina - Doce 12 8,52 CLASSE 2
RDO 12 14/10/2022 13:54 Colatina - Doce 12 7,32 CLASSE 2
RDO 12 22/11/2022 10:20 Colatina - Doce 12 7,93 CLASSE 2
RDO 12 16/12/2022 11:43 Colatina - Doce 12 8,01 CLASSE 2
RDO 14 26/01/2022 13:59 Colatina - Doce 14 7,37 CLASSE 2
RDO 14 24/02/2022 14:44 Colatina - Doce 14 8,7 CLASSE 2
RDO 14 17/03/2022 08:50 Colatina - Doce 14 7,39 CLASSE 2
RDO 14 19/04/2022 09:46 Colatina - Doce 14 7,57 CLASSE 2
RDO 14 18/05/2022 14:18 Colatina - Doce 14 7,42 CLASSE 2
RDO 14 21/06/2022 08:23 Colatina - Doce 14 8,51 CLASSE 2
RDO 14 15/07/2022 09:09 Colatina - Doce 14 8,4 CLASSE 2
RDO 14 23/08/2022 10:43 Colatina - Doce 14 8,9 CLASSE 2
RDO 14 15/09/2022 14:22 Colatina - Doce 14 8,65 CLASSE 2
RDO 14 18/10/2022 09:47 Colatina - Doce 14 7,31 CLASSE 2
RDO 14 16/11/2022 13:17 Colatina - Doce 14 7,42 CLASSE 2
RDO 14 20/12/2022 11:01 Colatina - Doce 14 7,57 CLASSE 2
RDO 15 19/01/2022 10:47 Linhares - Doce 15 7,6 CLASSE 2
RDO 15 19/02/2022 09:07 Linhares - Doce 15 8,02 CLASSE 2
RDO 15 21/03/2022 10:14 Linhares - Doce 15 7,55 CLASSE 2
RDO 15 20/04/2022 09:12 Linhares - Doce 15 7,76 CLASSE 2
RDO 15 20/05/2022 10:01 Linhares - Doce 15 7,79 CLASSE 2
RDO 15 22/06/2022 10:04 Linhares - Doce 15 8,58 CLASSE 2
RDO 15 19/07/2022 09:11 Linhares - Doce 15 8,51 CLASSE 2
RDO 15 24/08/2022 09:35 Linhares - Doce 15 8,84 CLASSE 2
RDO 15 20/09/2022 09:56 Linhares - Doce 15 8,59 CLASSE 2
RDO 15 19/10/2022 08:31 Linhares - Doce 15 7,69 CLASSE 2
RDO 15 18/11/2022 10:17 Linhares - Doce 15 7,56 CLASSE 2
RDO 15 21/12/2022 09:41 Linhares - Doce 15 7,45 CLASSE 2
UHE AIM 20/01/2022 09:17 Aimores - UHE Aimores 7,16 CLASSE 2
UHE AIM 11/02/2022 10:05 Aimores - UHE Aimores 7,08 CLASSE 2
UHE AIM 14/03/2022 14:17 Aimores - UHE Aimores 7,77 CLASSE 2
UHE AIM 11/04/2022 15:07 Aimores - UHE Aimores 8,61 CLASSE 2
UHE AIM 13/05/2022 10:03 Aimores - UHE Aimores 7,22 CLASSE 2
UHE AIM 15/06/2022 08:53 Aimores - UHE Aimores 8,38 CLASSE 2
UHE AIM 11/07/2022 14:00 Aimores - UHE Aimores 9,49 CLASSE 2
UHE AIM 16/08/2022 10:13 Aimores - UHE Aimores 9,24 CLASSE 2
UHE AIM 12/09/2022 13:09 Aimores - UHE Aimores 9,46 CLASSE 2
UHE AIM 11/10/2022 09:28 Aimores - UHE Aimores 7,35 CLASSE 2
UHE AIM 09/11/2022 10:56 Aimores - UHE Aimores 7,57 CLASSE 2
UHE AIM 13/12/2022 11:04 Aimores - UHE Aimores 7,08 CLASSE 2
UHE BAG 05/01/2022 09:32 Periquito - UHE Baguari 7,53 CLASSE 2
UHE BAG 08/02/2022 09:32 Periquito - UHE Baguari 7,3 CLASSE 2
UHE BAG 08/03/2022 09:37 Periquito - UHE Baguari 7,3 CLASSE 2
UHE BAG 05/04/2022 10:49 Periquito - UHE Baguari 7,39 CLASSE 2




UHE BAG 03/05/2022 09:40 Periquito - UHE Baguari 6,92 CLASSE 2
UHE BAG 02/06/2022 09:54 Periqguito - UHE Baguari 8,13 CLASSE 2
UHE BAG 05/07/2022 09:37 Periquito - UHE Baguari 8,39 CLASSE 2
UHE BAG 09/08/2022 10:05 Periguito - UHE Baguari 8,22 CLASSE 2
UHE BAG 06/09/2022 12:25 Periquito - UHE Baguari 8,46 CLASSE 2
UHE BAG 04/10/2022 09:49 Periguito - UHE Baguari 7,44 CLASSE 2
UHE BAG 02/11/2022 09:39 Periquito - UHE Baguari 6,79 CLASSE 2
UHE BAG 06/12/2022 09:02 Periguito - UHE Baguari 7,34 CLASSE 2
UHE CAN 28/01/2022 12:05 Rio Doce - UHE Candonga 8,24 CLASSE 2
UHE CAN 16/03/2022 11:18 Rio Doce - UHE Candonga 8,13 CLASSE 2
UHE CAN 14/04/2022 09:19 Rio Doce - UHE Candonga 8,19 CLASSE 2
UHE CAN 13/05/2022 10:15 Rio Doce - UHE Candonga 8,9 CLASSE 2
UHE CAN 20/06/2022 10:19 Rio Doce - UHE Candonga 9,2 CLASSE 2
UHE CAN 12/07/2022 14:47 Rio Doce - UHE Candonga 9,12 CLASSE 2
UHE CAN 16/08/2022 09:52 Rio Doce - UHE Candonga 9,25 CLASSE 2
UHE CAN 15/09/2022 10:29 Rio Doce - UHE Candonga 8,55 CLASSE 2
UHE CAN 12/10/2022 10:31 Rio Doce - UHE Candonga 8,21 CLASSE 2
UHE CAN 08/11/2022 10:02 Rio Doce - UHE Candonga 8,52 CLASSE 2
UHE CAN 16/12/2022 10:20 Rio Doce - UHE Candonga 8,05 CLASSE 2
UHE MAS 21/01/2022 08:38 ko Guandu - UHE Mascarer| 7,2 CLASSE 2
UHE MAS 17/02/2022 11:18 ko Guandu - UHE Mascarer| 7,78 CLASSE 2
UHE MAS 16/03/2022 08:59 ko Guandu - UHE Mascarer| 7,3 CLASSE 2
UHE MAS 14/04/2022 08:58 ko Guandu - UHE Mascarer| 7,58 CLASSE 2
UHE MAS 18/05/2022 09:23 ko Guandu - UHE Mascarer| 7,18 CLASSE 2
UHE MAS 20/06/2022 09:26 ko Guandu - UHE Mascarer| 8,56 CLASSE 2
UHE MAS 14/07/2022 09:12 ko Guandu - UHE Mascarer| 8,38 CLASSE 2
UHE MAS 18/08/2022 10:02 ko Guandu - UHE Mascarer| 8,46 CLASSE 2
UHE MAS 14/09/2022 14:08 ko Guandu - UHE Mascarer| 8,57 CLASSE 2
UHE MAS 14/10/2022 08:56 ko Guandu - UHE Mascarer| 6,87 CLASSE 2
UHE MAS 16/11/2022 08:47 ko Guandu - UHE Mascarer| 7,63 CLASSE 2
UHE MAS 16/12/2022 08:52 ko Guandu - UHE Mascarer| 7,37 CLASSE 2
UHE AIM 11/04/2022 15:58 Aimores - UHE Aimores 7,56 CLASSE 2
UHE AIM 13/05/2022 10:43 Aimores - UHE Aimores 7,15 CLASSE 2
UHE AIM 15/06/2022 09:17 Aimores - UHE Aimores 8,38 CLASSE 2
UHE AIM 11/07/2022 14:36 Aimores - UHE Aimores 8,59 CLASSE 2
UHE BAG 03/05/2022 10:06 Periqguito - UHE Baguari 6,92 CLASSE 2
UHE BAG 02/06/2022 10:12 Periquito - UHE Baguari 8,08 CLASSE 2
UHE BAG 05/07/2022 10:15 Periguito - UHE Baguari 8,39 CLASSE 2
UHE BAG 09/08/2022 10:31 Periquito - UHE Baguari 8,16 CLASSE 2
UHE BAG 06/09/2022 12:57 Periqguito - UHE Baguari 8,26 CLASSE 2
UHE MAS 14/04/2022 09:25 ko Guandu - UHE Mascarer| 7,6 CLASSE 2
UHE MAS 18/05/2022 09:51 ko Guandu - UHE Mascarer| 7,16 CLASSE 2
UHE MAS 20/06/2022 09:43 ko Guandu - UHE Mascarer| 8,5 CLASSE 2
UHE MAS 14/07/2022 10:03 ko Guandu - UHE Mascarer| 8,39 CLASSE 2
UHE AIM 20/01/2022 10:02 Aimores - UHE Aimores 7,16 CLASSE 2
UHE AIM 11/02/2022 10:53 Aimores - UHE Aimores 7,09 CLASSE 2
UHE AIM 14/03/2022 14:53 Aimores - UHE Aimores 7,21 CLASSE 2
UHE AIM 11/04/2022 16:22 Aimores - UHE Aimores 7,44 CLASSE 2
UHE AIM 13/05/2022 11:04 Aimores - UHE Aimores 7,03 CLASSE 2
UHE AIM 15/06/2022 09:30 Aimores - UHE Aimores 8,36 CLASSE 2
UHE AIM 11/07/2022 15:20 Aimores - UHE Aimores 8,49 CLASSE 2
UHE AIM 16/08/2022 10:41 Aimores - UHE Aimores 9,09 CLASSE 2
UHE AIM 12/09/2022 13:36 Aimores - UHE Aimores 8,75 CLASSE 2
UHE AIM 11/10/2022 10:02 Aimores - UHE Aimores 7,05 CLASSE 2
UHE AIM 09/11/2022 11:19 Aimores - UHE Aimores 7,47 CLASSE 2
UHE AIM 13/12/2022 11:26 Aimores - UHE Aimores 7,17 CLASSE 2
UHE BAG 05/01/2022 10:38 Periquito - UHE Baguari 7,48 CLASSE 2
UHE BAG 08/02/2022 10:20 Periguito - UHE Baguari 7,02 CLASSE 2
UHE BAG 08/03/2022 10:18 Periquito - UHE Baguari 7,27 CLASSE 2
UHE BAG 03/05/2022 10:20 Periguito - UHE Baguari 6,87 CLASSE 2
UHE BAG 02/06/2022 10:34 Periquito - UHE Baguari 8,05 CLASSE 2
UHE BAG 05/07/2022 10:38 Periqguito - UHE Baguari 8,35 CLASSE 2
UHE BAG 09/08/2022 10:50 Periquito - UHE Baguari 8,08 CLASSE 2
UHE BAG 06/09/2022 13:15 Periguito - UHE Baguari 8,2 CLASSE 2
UHE BAG 04/10/2022 10:23 Periquito - UHE Baguari 7,35 CLASSE 2




UHE BAG 02/11/2022 09:59 Periquito - UHE Baguari 6,78 CLASSE 2
UHE BAG 06/12/2022 09:29 Periqguito - UHE Baguari 7,35 CLASSE 2
UHE CAN 16/12/2022 10:39 Rio Doce - UHE Candonga 7,74 CLASSE 2
UHE MAS 21/01/2022 09:19 ko Guandu - UHE Mascarer| 7,19 CLASSE 2
UHE MAS 17/02/2022 11:52 ko Guandu - UHE Mascarer| 7,82 CLASSE 2
UHE MAS 16/03/2022 09:33 ko Guandu - UHE Mascarer| 7,25 CLASSE 2
UHE MAS 14/04/2022 09:40 ko Guandu - UHE Mascarer| 7,57 CLASSE 2
UHE MAS 18/05/2022 10:09 ko Guandu - UHE Mascarer| 7,16 CLASSE 2
UHE MAS 20/06/2022 10:01 ko Guandu - UHE Mascarer| 8,51 CLASSE 2
UHE MAS 14/07/2022 10:25 ko Guandu - UHE Mascarer| 8,35 CLASSE 2
UHE MAS 18/08/2022 10:34 ko Guandu - UHE Mascarer| 8,36 CLASSE 2
UHE MAS 14/09/2022 14:28 ko Guandu - UHE Mascarer| 8,37 CLASSE 2
UHE MAS 14/10/2022 09:24 ko Guandu - UHE Mascarer| 6,8 CLASSE 2
UHE MAS 16/11/2022 09:10 ko Guandu - UHE Mascarer| 7,58 CLASSE 2
UHE MAS 16/12/2022 09:16 ko Guandu - UHE Mascarer| 7,31 CLASSE 2




