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DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES - GRUPO 03 - JANEIRO 2024

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS 

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, 
enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram 
enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir deste mês este passará a ser o documento padrão enviado 
mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de imumeras operações manuais 
sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; 
(iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, 
as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade se referem ao ano de 2024 e foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/01/2024. A Fundação Renova 
esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente.

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão 
incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas 
por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na 
execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos 
documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos integralmente ou parcialmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do 
processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o 
Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado 
pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado 
pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.



DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação Descrição
PG Código do Programa, sendo "PGxxx"

Grupo
Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de 
Referência dos Grupos"

Câmara Técnica Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa

CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição
Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que 
foi considerada para elaboração da codificação

CODIFICAÇÃO - Cláusula Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula Item de Cláusula, conforme TTAC

CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade
Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração 
sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo

CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial

CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento
Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa

CODIFICAÇÃO - Cunho Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa

CODIFICAÇÃO - Judicialização Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente 

CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização
Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de 
número

CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF 
relacionado ao dissenso)

Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo 
que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado

Nível de Judicialização
Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está 
"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"

ID Nível Hierárquico
Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada 
na estrutura hierárquica do projeto

Nome da Tarefa Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso



Nível Hierárquico Cronograma
Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ 
Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou 
Item de Controle

Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto
Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou 
não)

Descrição/Objetivos Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municípios atendidos Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Localidade 
(Subdivisão do Município)

Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, 
quando aplicável

Público-Alvo Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto Data de término realizada ou prevista 

Status Fundação Renova
(Avaliação Interna)

Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "Não iniciado"

Orçamento planejado Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento 
realizado

[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]

Percentual financeiro executado = Orçamento 
realizado/Orçamento planejado

[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Revisão Documento de Definição
Justificativa sobre o escopo 
utilizado (citar documento 

CIF relacionado ao dissenso)
Nível de Judicialização ID Nível Hierárquico Nome da Tarefa Nível Hierárquico Descrição/Objetivos Municípios atendidos

Localidade 
(Subdivisão do Município)

Público-Alvo Início realizado ou previsto Término realizado ou previsto
Status Fundação 

Renova
(Avaliação Interna)

 Orçamento planejado  Orçamento realizado 
 Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado 

Percentual financeiro 
executado = Orçamento 

realizado/Orçamento planejado

PG001 Grupo 03 CT-OS Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021 Totalmente Judicializado 0 PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impactados Programa

Levantar informações quanto 
às perdas materiais e das 
atividades econômicas 
impactadas através da 
realização do cadastro 
individualizado de pessoas 
físicas e jurídicas (apenas 
micro e pequenas empresas) 
e famílias diretamente 
atingidas pelo rompimento da 

odas as pessoas/empresas 
(apenas micro e pequenas 
empresas) que solicitaram 
seu cadastramento e foram 
diretamente atingidas, 
considerando seus bens 
materiais e/ou atividades 
econômicas na área 
socioeconômica definida pelo 
TTAC (Inciso VI, VII e VIII da 
Cl

06/11/2015 A definir Em andamento  R$            332.922.273,47  R$            260.129.965,95  R$              72.792.307,52 78%

PG002 Grupo 03 CT-OS Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021 Totalmente Judicializado 0 PG002 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados Programa

Ressarcir pessoas 
físicas/jurídicas que tenham 
sofrido danos materiais, 
lucro cessante e ou morais 
(perdas econômicas) devido 
ao rompimento da barragem 
de Fundão.

Acaiaca;Açucena;Afonso 
Cláudio;Aimorés;Alpercata;Al
varenga;Alvinópolis;Anchieta
;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Brejetuba;Bugre;Carat
inga;Colatina;Conceição da 
Barra;Conselheiro 
Pena;Coroaci;Córrego 
Novo;Cuparaque;Dionísio;Do
m Silvério;Fernandes 
Tourinho;Frei 
Inocêncio;Fundão;Galileia;Ga
liléia;Governador 
Lindenberg;Governador 
Valadares;Guaraciaba;Guara
pari;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mantenópolis;Ma
riana;Marilac;Marilândia;Mat
hias Lobato;Naque;Ouro 
Preto;Pancas;Periquito;Pingo-
D'Água;Pocrane;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio 
Bananal;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Paraíso;São Domingos do 
Prata;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Oriente;São José da 
Safira;São José do 

Pessoas físicas ou jurídicas 
que tenham sofrido danos 
materiais, lucro cessante 
e/ou morais, bem como 
perdas referentes as suas 
atividades econômicas em 
consequência direta do 
rompimento da barragem de 
Fundão

01/01/2015 A definir Em andamento  R$       16.770.754.732,64  R$       14.504.437.184,42  R$         2.266.317.548,22 86%

PG003 Grupo 03 CT-IPCT Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021 0
PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos 
Povos Indígenas

Programa Aracruz;Resplendor 25/02/2016 02/07/2029 Em andamento  R$            836.953.106,25  R$            616.060.309,30  R$            220.892.796,95 74%

PG004 Grupo 03 CT-IPCT Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021 Parcialmente Judicializado 0
PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de 
Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Programa

Implantar as ações 
reparatórias para povos e 
comunidades tradicionais em 
acordo com os impactos 
identificados conforme 
Cláusulas 46 a 53 do Termo 
de Transação e Ajustamento 
de Conduta -TTAC.

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Pont
e Nova;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado

Degredo;Santana do 
Deserto;Marimbondo;Funil;S
ão José do 
Entremonte;Jorge;Matadouro
;Merengo;Pedra 
Escalvado;Sobrado;Esperança
;Empreitada;Chacrinha;Porto 
 Plácido;Pedra Preta;Cana do 
Reino;Viana;Córrego do 
Inácio;Barra do 
Ipiranga;Baú;Sítio do 
Guará;Buraco;F

Quilombolas; Faiscadores; 
Pescadores Artesanais; 
Garimpeiros Tradicionais

04/03/2016 A definir Em andamento  R$            155.733.086,30  R$              74.945.964,72  R$              80.787.121,58 48%

PG008 Grupo 03 CT-Infra Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021 Totalmente Judicializado 0 PG008 - Reconstrução de Vilas Programa

Programa de reconstrução, 
recuperação e realocação de 
Bento Rodrigues, Paracatu 
de Baixo e Gesteira

Barra Longa
Mariana

Gesteira
Bento Rodrigues
Paracatu

Reconstrução, recuperação e 
realocação das localidades de 
Bento Rodrigues, Paracatu 
de Baixo e Gesteira, com 
projetos específicos por 
localidade. Após a conclusão 
da reconstrução e 
reassentamento, realizar 
monitoramento dos 
reassentamentos com 
abrangência dos programas 
sociais nas localidades por 
até 36 meses.

06/11/2015 A definir Em andamento  R$         5.678.848.613,63  R$         4.734.317.953,98  R$            944.530.659,65 83%

PG009 Grupo 03
CT-INFRA
CT-GRSA

Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021
Cláusulas 79, 80 e 81; 

Parágrafo 3º da cláusula 150 do 
TTAC

Totalmente Judicializado 0 PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves Programa

Desassoreamento necessário 
para a retomada das 
condições operacionais da 
UHE Risoleta Neves

Rio Doce, Santa Cruz do 
Escalvado e arredores

01/03/2016 31/05/2023 Concluído  R$         2.081.460.486,76  R$         1.892.340.946,78  R$            189.119.539,98 91%

PG016 Grupo 03 CT-EI Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021 Parcialmente Judicializado 0  PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras Programa

Desenvolver um programa 
para o apoio aos(às) 
pescadores(as), 
aquicultores(as) e 
arreiros(as) 
IMPACTADOS(AS) ao longo 
da ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
através de ações coletivas, 
buscando a recomposição 
das áreas produtivas e das 
condições para produção.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;B
arra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Colatina;Concei
ção da Barra;Córrego 
Novo;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Itueta;Marilândia;
Marliéria;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;Sem-...

Governador Valadares e Rio 
Doce

Pescadores profissionais e 
aquicultores regularizados

01/07/2016 A definir Em andamento  R$            148.639.290,42  R$              50.385.128,57  R$              98.254.161,85 34%

PG021 Grupo 03 CT-OS Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021 Totalmente Judicializado 0 PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial Programa

Fornecer auxílio financeiro 
emergencial à população 
impactada que tenha tido 
comprometimento de sua 
renda em razão de 
interrupção comprovada de 
suas atividades produtivas 
econômicas em decorrência 
do rompimento, conforme 
cláusulas de 137 a 140 e 21 
a 24 d

Aimorés;Alpercata;Aracruz;B
aixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conceição da 
Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Frei 
Inocêncio;Fundão;Galiléia;Go
vernador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itu
eta;Linhares;Mariana;Marilân
dia;Naque;Periquito;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José da 
Safira;São José do 
Goiabal;São Mateus;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Serra;Sobrália;Sooreta
ma;Tumiritinga

O Programa é direcionado ao 
pagamento de auxílio 
financeiro emergencial às 
pessoas atingidas pelo 
rompimento da Barragem de 
Fundão - localizada no 
município de Mariana, Minas 
Gerais, que comprovarem 
perda de atividade produtiva 
ou econômica em decorrência

05/11/2015 A definir Em andamento  R$         3.283.374.504,40  R$         2.726.691.399,25  R$            556.683.105,15 83%

PG023 Grupo 03 CT-GRSA Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021 Parcialmente Judicializado 0 PG023 - Manejo de Rejeitos Programa

O Programa de Manejo de 
Rejeitos tem como objetivo 
geral recuperar as áreas 
afetadas pela deposição de 
rejeitos desde a barragem de 
Fundão em Minas Gerais até 
a zona costeira no Espírito 
Santo, a partir da seleção de 
alternativas de manejo do 
rejeito que 

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Ar
acruz;Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipating
a;Itueta;Linhares;Mariana;M
arilândia;Marliéria;Naque;Per
iquito;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumi
ritinga

Público abrangido ao longo 
dos 17 trechos entre a 
Barragem de Fundão e a foz 
do Rio Doce,  incluindo as 
regiões deltaica e marinha.

10/12/2015 A definir Em andamento  R$            827.309.514,43  R$            621.151.345,91  R$            206.158.168,52 75%



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Revisão Documento de Definição
Justificativa sobre o escopo 
utilizado (citar documento 

CIF relacionado ao dissenso)
Nível de Judicialização ID Nível Hierárquico Nome da Tarefa Nível Hierárquico Descrição/Objetivos Municípios atendidos

Localidade 
(Subdivisão do Município)

Público-Alvo Início realizado ou previsto Término realizado ou previsto
Status Fundação 

Renova
(Avaliação Interna)

 Orçamento planejado  Orçamento realizado 
 Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado 

Percentual financeiro 
executado = Orçamento 

realizado/Orçamento planejado

PG032 Grupo 03 CT-SHQA Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021 0 PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água Programa

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Colatina;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
 
Valadares;Ipaba;Itueta;Linha
res;Mariana;Marilândia;Periq
uito;Resplendor;Santana do 
Paraíso;Tumiritinga

15/01/2016 24/06/2028 Em andamento  R$         1.064.445.170,22  R$            829.800.664,49  R$            234.644.505,73 78%

PG034 Grupo 03 CT-GRSA Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021 Sem Judicialização 0 PG034 - Preparação a Emergências Ambientais Programa

Implantação de ações de 
incremento às estruturas de 
apoio para os sistemas de 
emergências ambientais nos 
Municípios de Mariana, Barra 
Longa, Rio Doce e Santa 
Cruz do Escalvado, de forma 
integrada com a Defesa Civil, 
conforme previsto na 
Cláusula 173 do TT

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

21ª Cia Independente PM 
MG-Ponte Nova; Governo de 
Minas; Defesas Civis 
Municipais de Mariana, Barra 
Longa, Rio Doce e Santa 
Cruz do Escalvado e 
respectivas Secretarias 
Municipais; Agentes públicos 
dos municípios de Mariana, 
Barra Longa, Rio Doce e 
Santa C

02/03/2016 31/10/2025 Em andamento  R$              47.458.236,76  R$              32.793.679,56  R$              14.664.557,20 69%

PG042 Grupo 03 CT-EI Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021 Sem Judicialização 0 PG042 - Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários Programa 10/01/2017 01/08/2025 Em andamento  R$              94.899.939,79  R$              85.088.402,80  R$               9.811.536,99 90%



PG Mês Atualização
Subdivisão Fatos 

Relevantes
Descrição do Fato Relevante

PG002 31/01/2024 N/A
Até o momento, foi realizado o pagamento de 834 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – 
FNE, o que representa 98,58% do total das 846 propostas aceitas. Não houve indenização paga no mês.

PG002 31/01/2024 N/A
Até o momento, 106.762 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto à 4ª Vara Federal, no âmbito 
do Sistema Indenizatório Simplificado.

PG003 31/01/2024 Resplendor
Envio do ofício FR.2024.0095 no dia 15 de janeiro para comunicação sobre consulta feita devido à necessidade de 
troca da água mineral entregue no território;

PG003 29/01/2024 Resplendor  ·Envio do ofício FR.2024.0254 dia 29 de janeiro sobre o processo de criação de Critérios com a comunidade Krenak

PG003 31/01/2024 Resplendor
Avanços no cadastro do aplicativo ArcgGis Field Maps (criação de grupo de acesso, inclusão de logins, assinatura do 
termo de confidencialidade e solicitação para criação do aplicativo) para mapeamento dos pontos geográficos das 
residências no território Krenak

PG003 25/01/2024 Resplendor
Recebimento de documentos da Associação Indígena Nakrerre, no dia 25 de janeiro, e os mesmos foram 
encaminhados para análise do setor de Suprimentos. Esta ação é importante para o andamento do processo de 
cadastro da Associação para início do projeto de Produção de Silagem.

PG003 26/01/2024 Tupiniquim-Guarani

Realizado visita técnica de saúde e segurança na data de 26 de janeiro em conjunto com o Dsei, Sesai, Cacique de 
Nova Esperança, FR, e Hidropoços para validar o local de perfuração na coordenada 19°53'23.81"S; 40° 08'59.06"O. 
Nesse contexto ocorreu a  limpeza e dermação da área para instalação da praça de trabalho com sinalizações de 
segurança na data 27 de janeiro, conforme autorizado pelo cacique da aldeia.

PG003 31/01/2024 Tupiniquim-Guarani
A empresa contratada para realizar o serviço de perfuração de poços no terrítório indígena de Aracruz – ES, concluiu 
a fase de mobilização no mês de janeiro e deve iniciar a execução dos poços nas aldeias indígenas de Nova 
Esperança e de Amarelos respetivamente nos meses de fevereiro e março.

PG004 09/01/2024 Quilombolas Reunião do comitê gestor de acompanhamento do PBAQ em 09.01.2024

PG004 19/01/2024 Quilombolas
Reunião de apresentação e discussão de elaboração do projeto conceitual (fase inicial) para o Complexo de Degredo 
do PBAQ em 19.01.24

PG004 31/01/2024 Quilombolas Formação de Agentes de Desenvolvimento Local, no âmbito do Programa de Educação Ambiental do PBAQ

PG004 31/01/2024 Quilombolas
Execução da oficina de Elaboração de Projetos, no âmbito do Programa de Capacitação de Lideranças Quilombolas 
do PBAQ

PG016 31/01/2024 N/A
Emissão da licença ambiental para a edificação da Associação de Pescadores e Assemelhados de Povoação (APAP) 
– ES



PG Mês Atualização
Subdivisão Fatos 

Relevantes
Descrição do Fato Relevante

PG016 31/01/2024 N/A Entrega do Relatório Final do Painel dos Especialistas.
PG021 31/01/2024 N/A Inclusão de 01 auxílio.
PG021 31/01/2024 N/A Exclusão de 10 auxílios.

PG023 31/01/2024 N/A
Realizado protocolo do relatório do monitoramento da qualidade do ar, referente ao 4ª trimestre de 2023, na CT-
GRSA (Ofício FR.2024.0117), em 19/01/2024 para atendimento a Deliberação CIF 194 de 2018. 

PG009 31/01/2024

-Execução do Plano de chuvas 
23/24;
- Atividades de Bioengenharia  no 
setor 11;
- Drenagens;
- Monitoramento geral.

- Continuidade na execução do plano de chuvas 23/24, sem pontos críticos a destacar.
- Realização de atividades de bioengenharia no setor 11, compreendendo: técnicas de Hidrossemeadura 
convencional, hidrossemeadura com biomassa projetada, semeadura manual a lanço e biomanta.
- Obras de instalação de dispositivos de drenagem (suspensas em razão do período chuvoso serão retomadas em 
24);
- Monitoramento de rotina sem pontos críticos a destacar.

PG032 11/01/2024 N/A

No dia 11 de Janeiro de 2024 o juízo do eixo 9 convocou a Fundação Renova e demais partes interessadas para as 
audiências de conciliação das seguintes localidades:  
Marilandia-Boninsegna/ES, Galiléia/MG, Tumiritinga-Sede/MG, Tumiritinga-São Tomé do Rio Doce/MG, 
Resplendor/MG, Periquito-Pedra Corrida/MG e Itueta/MG.

PG032 26/01/2024 N/A
No dia 26 de Janeiro de 2024 a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE GV o projeto conceitual da UTR da ETA 
Recanto do Sonhos em comprimento a decisão judicial da 4ª Vara Federal.

PG032 26/01/2024 N/A
No dia 26 de Janeiro de 2024 a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE GV o projeto conceitual da UTR da ETA de 
Vila Isa em cumprimento da decisão judicial da 4ª Vara Federal.

PG032 10/01/2024 N/A
Em 10 de Janeiro de 2024 a Fundação Renova protocolou junto ao SANEAR o relatório de andamento das ações das 
melhorias emergenciais das ETAs de Colatina/ES.



PG Mês Atualização Descrição do Grande Número Valor apurado Unidade de Medida

PG001 31/01/2024 Número de cadastros enviados ao CIF 89484 Unidade
PG001 31/01/2024 Número de cadastros enviados ao CIF por Familia 78044 Unidade
PG001 31/01/2024 Número de cadastros enviados ao CIF por pessoas 220311 Unidade
PG001 31/01/2024 Número de solicitações de cadastro 177011 Unidade
PG002 31/01/2024 Dano Água: Número de pessoas atendidas 320179 Unidade
PG002 31/01/2024 Dano Água: Número de propostas aceitas 270372 Unidade
PG002 31/01/2024 Dano Água: Número de propostas que já foram pagas 264988 Unidade

PG002 31/01/2024
Dano Água: Número de propostas que já foram pagas incluindo as Condenações Judiciais e 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

264988 Unidade

PG002 31/01/2024 Dano Geral: Número de indenizações que já foram pagas 10913 Unidade

PG002 31/01/2024 Dano Geral: Número de núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização 10967 Unidade

PG002 31/01/2024 Campanha Mariana: Número de indenizações pagas 834 Unidade
PG002 31/01/2024 Campanha Mariana: Total de propostas aceitas 846 Unidade
PG002 31/01/2024 Número de famílias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenização 1562 Unidade
PG002 31/01/2024 Dano Geral: Valor pago acumulado 2102200862 Unidade
PG002 31/01/2024 Dano Água: Valor pago acumulado 305516726,5 Unidade
PG002 31/01/2024 Sistema simplificado: Quantidade de indenizações pagas 106762 Unidade

PG003 31/01/2024
Número total famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de 
transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.

1641 Unidade

PG003 31/01/2024
Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de 
transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.

1458942,64 R$

PG003 31/01/2024
Número total de famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de 
transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras 
Velhas II.

1641 Unidade

PG003 31/01/2024
Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de 
transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras 
Velhas II.

3771443,62 R$

PG003 31/01/2024
Número total de famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que receberam o valor de 
9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial

181 Unidade

PG003 31/01/2024
Valor total pago as famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que recebem o valor de 
9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial

2300148 R$

PG003 31/01/2024 Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Krenak 600 Unidade
PG003 31/01/2024 Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Krenak 93000 Litros
PG003 31/01/2024 Número de residências atendidas com fornecimento de ração animal-Terra Indígena Krenak 108 Unidade
PG003 31/01/2024 Quantidade de kilos fornecidos de ração animal-Terra Indígena Krenak 4320 Kg



PG Mês Atualização Descrição do Grande Número Valor apurado Unidade de Medida

PG003 31/01/2024 Número de residências atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indígena Krenak 100 Unidade
PG003 31/01/2024 Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indígena Krenak 7500 Kg
PG003 31/01/2024 Número de residências atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indígena Krenak 100 Unidade
PG003 31/01/2024 Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indígena Krenak 240 Ton
PG003 31/01/2024 Número de residências abastecidas com água potável-Terra Indígena Krenak 174 Unidade
PG003 31/01/2024 Número total de m³ abastecidos de água potável-Terra Indígena Krenak 5613,3 m³
PG003 31/01/2024 Número de residências abastecidas com água bruta-Terra Indígena Krenak 65 Unidade
PG003 31/01/2024 Número total de m³ abastecidos de água bruta-Terra Indígena Krenak 1276,4 m³
PG003 31/01/2024 Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Comboios 1641 Unidade
PG003 31/01/2024 Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Comboios 46420 Litros
PG004 31/01/2024 Número de famílias da comunidade quilombola de Degredo abastecidas de água mineral 183 Unidade
PG004 31/01/2024 Número de projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê Gestor 17 Unidade
PG016 31/01/2024 Termos assinados por pescadores informais - Projeto ATER 16 Unidade
PG016 31/01/2024 Termos assinados por pescadores profissionais - Projeto ATER 10 Unidade

PG016 31/01/2024
Números de Informes Trimestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico 
dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização

11 Unidade

PG016 31/01/2024
Número de Relatório Semestral entregue sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico 
dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização

4 Unidade

PG016 31/01/2024 Número de relatórios anuais da caracterização socioeconômica - Projeto Caracterização 2 Unidade

PG016 31/01/2024
Número de projetos coletivos de pescadores e aquicultores contratados - Projetos de Fomento 
para Fortalecimento de Grupos Produtivos

2 Unidade

PG021 31/01/2024 Valor de auxilio financeiro emergencial pago até o momento 2713761475 Unidade
PG021 31/01/2024 Número de titulares que recebem auxílio financeiro emergencial 14085 Unidade

PG021 31/01/2024
Número de pessoas que recebem auxílio financeiro emergencial, considerando titulares e 
dependentes

31480 Unidade

PG042 31/01/2024 Quantidade de Órgãos Compromitentes Ressarcidos (cláusula 143) 2 Unidade
PG042 31/01/2024 Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (cláusula 143) 1 Unidade
PG042 31/01/2024 Valor Ressarcido (cláusula 143) 654720 R$
PG008 02/02/2024 Entrega de chave das casas/ recebimento de pecúnia pela família 7 Unidade
PG008 02/02/2024 Entrega de chaves dos lotes/ recebimento de pecúnia pela família 0 Unidade
PG008 02/02/2024 Entrega dos bens coletivos para os responsáveis (órgão público ou privado) 0 Unidade

PG009 31/01/2024
Volume de sedimentos removidos no período emergencial (removidos até a finalização do 
período emergencial _ 08/2018)

959000 m3

PG009 31/01/2024
Volume de sedimentos removidos do reservatório após obtenção da LOC (removidos ao longo de 
2021 a 2022);

505837 m3



PG Mês Atualização Descrição do Grande Número Valor apurado Unidade de Medida

PG009 31/01/2024
Concretagem de reforço do barramento principal da UHE (realizado ao longo do segundo 
semestre de 2022).

19600 m3

PG009 31/01/2024
Volume total de sedimentos provenientes do reservatório e do descomissionamento de setores, 
dispostos definitivamente na Fazenda Floresta em bacias e no contrapilhamento;

713056 m3

PG032 31/01/2024
Número de sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água 
(ETAs) convencionais e tratamentos simplificados

20 Unidade

PG032 31/01/2024 Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas) 19 Unidade


