


DISCLAIMER - RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES - GRUPO 03 - JANEIRO 2024

PREMISSAS E INFORMAGOES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunido realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatério Mensal de Atividades. Durante trés meses, foram
enviados 2 relatorios (novo relatério, em Excel, e relatério vigente em PDF) e, a partir deste més este passara a ser o documento padrao enviado
mensalmente.

Primeiramente, vale reforcar que a nova versdo do Relatério de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de imumeras operagdes manuais
sobre quatro bases primarias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definigdo;
(iii) Base de dados contendo informacgdes financeiras e; (iv) Base de informacdes de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente,
as informag0des contidas nas bases de dados sao autodeclaradas pelos Programas.

As informacgbes enviadas nesta oportunidade se referem ao ano de 2024 e foram extraidas dos cronogramas referentes a 31/01/2024. A Fundacgdao Renova
esclarece que os cronogramas de execucdo de cada um dos programas sao atualizados anualmente.

Ainda a titulo de esclarecimento, durante o processo de atualizagdo anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudancas nos projetos que estdo
incluidos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razdo de (i) determinagoes judiciais; (ii) alteracdes na duragdo dos programas
por razdes que fogem ao controle da FUNDACAO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alteracdes em razdo de ganhos de eficiéncia na
execucao; ou, ainda, (iv) alteracdes em razao de deliberagdes que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovacao de novas revisdes dos
documentos de definicao destes.

A Fundagdo Renova se reserva ao direito ndo reportar prazos de escopos integralmente ou parcialmente judicializados, face as incertezas intrinsecas do
processo judicial. Nestes casos, as datas de Inicio e Término serdo apresentadas como "A definir".

A composicdao do novo relatério leva em consideragdo 3 grupos que foram previamente definidos e contém informagdes distintas entre eles, sendo que o
Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definicdo aprovado a partir de 2021 e codificacdo protocolada; o Grupo 02 é formado
pelos Programas que possuem documento de definigdo aprovado a partir de 2021 mas ndo possuem codificagdo protocolada; e o Grupo 03 é formado
pelos Programas que nao possuem documento de definicdo aprovado a partir de 2021 e portanto ndo possuem codificacao.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatério Mensal (més-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02,
enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes NUmeros" se aplica apenas ao Grupo 03.



DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINGCAO DE QUAL CAMPO PERTENCE A QUAL GRUPO):

Informacgao Descrigao

PG Cddigo do Programa, sendo "PGxxx"
Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de

Ikl Referéncia dos Grupos"
Camara Técnica Sigla da Camara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICACAO - Programa Programa [P] e numeracao sequencial que representa o Programa

Revisao [R] e numeragao sequencial que representa a versao do Documento de Definicdo que
foi considerada para elaboracao da codificacdo

CODIFICACAO - Cldusula Clausula do TTAC
CODIFICACAO - Item de Clausula Item de Clausula, conforme TTAC

Projeto [P]] seguido de numeracdo sequencial/ Processo [PR] seguido de numeragao
sequencial/ Atividade [AT] autdonoma que ndo esteja incluida em Projeto ou Processo

CODIFICACAO - Revisdo Documento de Defini¢do

CODIFICACAO - Projeto/Processo/Atividade

CODIFICACAO - Subprojeto/Subprocesso Subprojeto [SP]] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeragao sequencial

Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de
numeragao sequencial, conforme escopo do Programa

CODIFICACAO - Cunho Compensatorio [C], quando este for o cunho do Programa

CODIFICACAO - Indicador de Encerramento

CODIFICACAO - Judicializacdo Judicializacao [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente

Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a mengao Eixo [E] seguida de

CODIFICACAO - Eixo de Judicializacdo .
numero

CODIFICACAO - Decisdo de Judicializacdo Decisdo [D] seguida de numeracdo referente a decisdo que promoveu a judicializagdo do tema

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundagdo Renova esta utilizando e o escopo
relacionado ao dissenso) que o CIF considera, justificar o escopo que esta sendo considerado

Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se esta
"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicializagao"

NUmero da estrutura de topicos da tarefa, para representar a posicdo do "tarefa" associada
na estrutura hierarquica do projeto

Nome da Tarefa Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso

Nivel de Judicializagao

ID Nivel Hierarquico




Nivel Hierarquico Cronograma

Informa se a linha trata-se de informagao do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/
Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Nao Relacionados a Projeots; Entrega/ Agao ou
Item de Controle

Indicador de Definicdo Atrelado a Projeto/ Subprojeto

Indicador de Definicdo [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de
numeragao sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou
nao)

Descricdo/Objetivos

Descrigdao/Objetivos conforme documento de definicao, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municipios atendidos

Municipios atendidos conforme documento de definicdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Localidade
(Subdivisdo do Municipio)

Localidade atendida conforme documento de definicao, TTAC e/ou declarado pelo Programa,
quando aplicavel

Publico-Alvo

Publico-Alvo conforme documento de definicdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Inicio realizado ou previsto

Data de inicio realizada ou prevista

Término realizado ou previsto

Data de término realizada ou prevista

Status Fundagcao Renova
(Avaliagcao Interna)

Status "Em andamento"; "Concluido"; "Cancelado"; "Paralisado"; "N&o iniciado"

Orcamento planejado

Orcamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatério

Orcamento realizado

Orcamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatorio

Orcamento restante = Orcamento planejado -Orgamento

realizado

[Orcamento planejado] - [Orcamento realizado]

Percentual financeiro executado = Orgcamento
realizado/Orgcamento planejado

[Orcamento realizado] / [Orcamento planejado]




Status Fundagso Oramento restants Percentual financeiro

Justificativa sobre o escopo

Grupo  Samere Revisio Documento de Definigdo lizado (cta documento | Nive de udicilizache XD Nivel Wiedrauico Nome da Tarefa Nivel Hierfrauico  Descrigéo/Objetivos  Municipios atendidos  (0°o0ea0e | Pablico-Alvo Inicio realizado ou previsto | Término realizado ou previsto enova. Orgamento planejado | Orgamento realizado Orgamento planejad executado = Orgamento
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Camara
Técnica

Revissio Documento de Definigso

Justificativa sobre o escopo
utilizado (citar documento

CIF relacionado ao dissenso)

Nivel de Judicializagso

ID Nivel Hierdrquico Nome da Tarefa

Nivel Hiersrquico

Descrigso/Objetivos

Municipios atendidos.
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Subdivisao Fatos

’T Meés Atualizacao Relevantes

PG002 31/01/2024 N/A

Descricao do Fato Relevante

Até o momento, 106.762 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto a 42 Vara Federal, no @mbito
do Sistema Indenizatorio Simplificado.

PG003 29/01/2024 Resplendor -Envio do oficio FR.2024.0254 dia 29 de janeiro sobre o processo de criagao de Critérios com a comunidade Krenak
Avancos no cadastro do aplicativo ArcgGis Field Maps (criacdo de grupo de acesso, inclusao de logins, assinatura do
PG003 31/01/2024 Resplendor termo de confidencialidade e solicitagao para criacao do aplicativo) para mapeamento dos pontos geograficos das
residéncias no territorio Krenak
Recebimento de documentos da Associacao Indigena Nakrerre, no dia 25 de janeiro, e 0s mesmos foram
PG003 25/01/2024 Resplendor encaminhados para analise do setor de Suprimentos. Esta acdo é importante para o andamento do processo de
cadastro da Associacgao para inicio do projeto de Producéo de Silagem.
Realizado visita técnica de salde e seguranga na data de 26 de janeiro em conjunto com o Dsei, Sesai, Cacique de
o ) Nova Esperanca, FR, e Hidropogos para validar o local de perfuragdo na coordenada 19°53'23.81"S; 40° 08'59.06"0.
PG003 26/01/2024 Tupiniquim-Guarani . ~ . . ~ S
Nesse contexto ocorreu a limpeza e dermacdao da area para instalagao da praca de trabalho com sinaliza¢ées de
seguranca na data 27 de janeiro, conforme autorizado pelo cacique da aldeia.
A empresa contratada para realizar o servi¢o de perfuragdo de pogos no territério indigena de Aracruz - ES, concluiu
PG003 31/01/2024 Tupiniquim-Guarani afase de mobilizagao no més de janeiro e deve iniciar a execugao dos pogos nas aldeias indigenas de Nova
Esperanca e de Amarelos respetivamente nos meses de fevereiro e margo.
|_Peoo4 [ 09/01/2024  Quilombolas [Reunidodocomité gestorde acompanhamentodoPBAQem09.012024
. Reunido de apresentacgao e discussao de elaboracao do projeto conceitual (fase inicial) para o Complexo de Degredo
PG004 19/01/2024 Quilombolas
do PBAQ em 19.01.24
PG004 31/01/2024 Quilombolas Formacao de Agentes de Desenvolvimento Local, no ambito do Programa de Educacao Ambiental do PBAQ
. Execugao da oficina de Elaboragao de Projetos, no dmbito do Programa de Capacitagao de Liderangas Quilombolas
PG004 31/01/2024 Quilombolas do PBAQ



PG Més Atualizacdo UL L) (Ao Descricao do Fato Relevante
Relevantes

PG016 31/01/2024 Entrega do Relatorio Final do Painel dos Especialistas.

PG021 31/01/2024 N/A Exclusdo de 10 auxilios.

No dia 26 de Janeiro de 2024 a Fundagao Renova protocolou junto ao SAAE GV o projeto conceitual da UTR da ETA
PG032 26/01/2024 N/A ) e

Recanto do Sonhos em comprimento a deciso judicial da 42 Vara Federal.

No dia 26 de Janeiro de 2024 a Fundagao Renova protocolou junto ao SAAE GV o projeto conceitual da UTR da ETA de
PG032 26/01/2024 N/A ) . e

Vila Isa em cumprimento da decisao judicial da 42 Vara Federal.

Em 10 de Janeiro de 2024 a Fundagao Renova protocolou junto ao SANEAR o relatério de andamento das a¢oes das
PG032 10/01/2024 N/A ) - .

melhorias emergenciais das ETAs de Colatina/ES.




PG Més Atualizacao

Descricao do Grande Nimero

Valor apurado

Unidade de Medida

PG0O01 31/01/2024 NUmero de cadastros enviados ao CIF por Familia 78044 Unidade
PG0O01 31/01/2024 NUmero de cadastros enviados ao CIF por pessoas 220311 Unidade
PG0O01 31/01/2024 Numero de solicitacdes de cadastro 177011 Unidade
PG002 31/01/2024 Dano Agua: NUmero de propostas aceitas 270372 Unidade
PG002 31/01/2024 Dano Agua: NUmero de propostas que j& foram pagas 264988 Unidade
PG002 31/01/2024 Dar_10 Agua: Numero Sle propostas que ja for_a_m pagas incluindo as Condenagdes Judiciais e 264988 Unidade
Incidente de Resolucao de Demandas Repetitivas
PG002 31/01/2024 Dano Geral: Numero de indenizacbes que ja foram pagas 10913 Unidade
PG002 31/01/2024 Dano Geral: Numero de nucleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenizacdo 10967 Unidade
PG002 31/01/2024 Campanha Mariana: Nimero de indenizagdes pagas 834 Unidade
PG002 31/01/2024 Campanha Mariana: Total de propostas aceitas 846 Unidade
PG002 31/01/2024 NUumero de familias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenizagao 1562 Unidade
PG002 31/01/2024 Dano Geral: Valor pago acumulado 2102200862 Unidade
PG002 31/01/2024 Dano Agua: Valor pago acumulado 305516726,5 Unidade
PG002 31/01/2024 Sistema simplificado: Quantidade de indenizagOes pagas 106762 Unidade
PGO03 31/01/2024 Valor to'EaI pago aslfgmlllas que rgceber,am 0 auxilio de §ub5|stenC|a emergencial, atraves de 145894264 R$
transferéncia bancaria a Associacao Indigena de Comboios.
Numero total de familias que receberam o auxilio de subsisténcia emergencial, através de
PG003 31/01/2024 transferéncia bancaria as AssociagGes Indigenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras 1641 Unidade
Velhas II.
Valor total pago as familias que receberam o auxilio de subsisténcia emergencial, através de
PG003 31/01/2024 transferéncia bancaria as Associacoes Indigenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras 3771443,62 R$
Velhas II.
PGO03 31/01/2024 Numgrg tota! (;Ie fam!llas pertencentes ao acor’qo no Territorio Krgnak gue receberam o valor de 181 Unidade
9 salarios-minimos vigente, referentes ao auxilio extra emergencial
PGO03 31/01/2024 Vanrltc_)taI pago as fe?mlllas pertencentes ao as:grdo no Territorio !(renak que recebem o valor de 2300148 R$
9 salarios-minimos vigente, referentes ao auxilio extra emergencial
PG003 31/01/2024 NUmero de pessoas que receberam dgua mineral-Terra Indigena Krenak 600 Unidade
PG003 31/01/2024 Numero total de litros abastecidos de dgua mineral-Terra Indigena Krenak 93000 Litros
PG003 31/01/2024 Numero de residéncias atendidas com fornecimento de racdo animal-Terra Indigena Krenak 108 Unidade
PG003 31/01/2024 Quantidade de kilos fornecidos de racdo animal-Terra Indigena Krenak 4320 Kg




PG Més Atualizacao

Descricao do Grande Nimero

Valor apurado

Unidade de Medida

PG004 31/01/2024  |Numero de projetos concluidos ou em execucdo com acompanhamento pelo Comité Gestor

PG003 31/01/2024 Numero de residéncias atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indigena Krenak 100 Unidade
PG003 31/01/2024 Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indigena Krenak 7500 Kg
PG003 31/01/2024 Numero de residéncias atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indigena Krenak 100 Unidade
PG003 31/01/2024 Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indigena Krenak 240 Ton
PG003 31/01/2024 Numero de residéncias abastecidas com agua potavel-Terra Indigena Krenak 174 Unidade
PG003 31/01/2024 Numero total de m3 abastecidos de dgua potavel-Terra Indigena Krenak 5613,3 m3
PG003 31/01/2024 NUumero de residéncias abastecidas com agua bruta-Terra Indigena Krenak 65 Unidade
PG003 31/01/2024 Numero total de m3 abastecidos de dgua bruta-Terra Indigena Krenak 1276,4 m3
PG003 31/01/2024 NUmero de pessoas que receberam adgua mineral-Terra Indigena Comboios 1641 Unidade
31/01/2024 NuUmero total de litros abastecidos de dgua mineral-Terra Indigena Comboios Litros

Unidade

para Fortalecimento de Grupos Produtivos

PG0O16 31/01/2024 Termos assinados por pescadores profissionais - Projeto ATER 10 Unidade

PGO16 31/01/2024 NUmeros de Informe; Trlmestr_als entregues sob.re a produga_o pesqueira e perfil socioecondmico 11 Unidade
dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterizacao

PGO16 31/01/2024 NuUmero de Relatorlq Semestra_l entregue sobre a produgao pesqueira e perfil socioeconémico 4 Unidade
dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterizacao

PG0O16 31/01/2024 NUumero de relatdrios anuais da caracterizagdo socioeconémica - Projeto Caracterizagao 2 Unidade

PGO16 31/01/2024 NuUmero de projetos coletivos de pescadores e aquicultores contratados - Projetos de Fomento > Unidade

PG008

02/02/2024

Entrega de chaves dos lotes/ recebimento de pecunia pela familia

PG021 31/01/2024 Numero de titulares que recebem auxilio financeiro emergencial 14085 Unidade

PGO21 31/01/2024 NUmero de pessoas que recebem auxilio financeiro emergencial, considerando titulares e 31480 Unidade
dependentes

PG042 31/01/2024 Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (clausula 143) 1 Unidade

PG042 31/01/2024 Valor Ressarcido (clausula 143) 654720 R$

Unidade

PG008

PG009

02/02/2024

31/01/2024

Entrega dos bens coletivos para os responsaveis (6rgao publico ou privado)

Volume de sedimentos removidos do reservatorio apds obtencdo da LOC (removidos ao longo de

2021 a 2022);

505837

Unidade

m3




PG Més Atualizacao Descricao do Grande Nimero Valor apurado Unidade de Medida

Concretagem de reforgo do barramento principal da UHE (realizado ao longo do segundo
semestre de 2022).

Volume total de sedimentos provenientes do reservatorio e do descomissionamento de setores,
dispostos definitivamente na Fazenda Floresta em bacias e no contrapilhamento;

19600 m3

31/01/2024

713056 m3

31/01/2024

Unidade

31/01/2024 Numero de adutoras concluidas (entre concluidas e reformadas)




