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DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES - GRUPO 01 - JANEIRO 2024

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS 

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, 
enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram 
enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir deste mês este passará a ser o documento padrão enviado 
mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de imumeras operações manuais 
sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; 
(iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, 
as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade se referem ao ano de 2024 e foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/01/2024. A Fundação Renova 
esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente.

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão 
incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas 
por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na 
execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos 
documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos integralmente ou parcialmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do 
processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o 
Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado 
pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado 
pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.



DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação Descrição
PG Código do Programa, sendo "PGxxx"

Grupo
Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de 
Referência dos Grupos"

Câmara Técnica Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa

CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição
Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que 
foi considerada para elaboração da codificação

CODIFICAÇÃO - Cláusula Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula Item de Cláusula, conforme TTAC

CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade
Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração 
sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo

CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial

CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento
Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa

CODIFICAÇÃO - Cunho Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa

CODIFICAÇÃO - Judicialização Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente 

CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização
Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de 
número

ERRATA enviada pelo PG05, referente aos grandes números reportados em 2023:
“Nos meses de setembro de 2023 a janeiro de 2024, os valores referentes aos profissionais (entre assistentes sociais, psicólogos, oficineiros e motoristas) 
nos demais municípios da Calha foram reportados incompletos e por isso, se faz necessária a correção.
O município de Galileia teve os profissionais suplementados e mobilizados para o Plano Municipal de Reparação em Proteção Social desde setembro/23 e 
por isso se faz necessária a inclusão desses profissionais nos valores reportados anteriormente.
No mês de setembro de 2023 foi reportado o valor de 118 profissionais e o correto são 126.
No mês de outubro de 2023 foi reportado o valor de 118 profissionais e o correto são 126.
No mês de novembro de 2023 foi reportado o valor de 107 profissionais e o correto são 115.
No mês de dezembro de 2023 foi reportado o valor de 71 profissionais e o correto são 79.
No mês de janeiro de 202 foi reportado o valor de 65 profissionais e o correto são 73.”



CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF 
relacionado ao dissenso)

Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo 
que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado

Nível de Judicialização
Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está 
"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"

ID Nível Hierárquico
Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada 
na estrutura hierárquica do projeto

Nome da Tarefa Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso

Nível Hierárquico Cronograma
Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ 
Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou 
Item de Controle

Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto
Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou 
não)

Descrição/Objetivos Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municípios atendidos Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Localidade 
(Subdivisão do Município)

Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, 
quando aplicável

Público-Alvo Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto Data de término realizada ou prevista 

Status Fundação Renova
(Avaliação Interna)

Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "Não iniciado"

Orçamento planejado Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento 
realizado

[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]

Percentual financeiro executado = Orçamento 
realizado/Orçamento planejado

[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Programa
Revisão 

Documento 
de Definição

Cláusula
Item de 
Cláusula

Projeto/ 
Processo/ 
Atividade

Subprojeto/ 
Subprocesso 

Indicador de 
Encerramento 

Cunho Judicialização 
Eixo de 

Judicialização
Decisão de 

Judicialização

Justificativa 
sobre o 
escopo 

utilizado 
(citar 

documento 
CIF 

relacionado 
ao dissenso)

Nível de 
Judicialização

ID Nível 
Hierárquico

Nome da Tarefa
Nível 

Hierárquico

Indicador de 
Definição 
Atrelado a 
Projeto/ 

Subprojeto

Descrição/Objetivos Municípios atendidos
Localidade 
(Subdivisão do Município)

Público-Alvo
Início realizado ou 

previsto
Término realizado 

ou previsto

Status Fundação 
Renova

(Avaliação Interna)
 Orçamento planejado  Orçamento realizado 

 Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado 

Percentual 
financeiro 

executado = 
Orçamento 
realizado/ 
Orçamento 
planejado

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Parcialmente 
Judicializado

0 PG005 - Proteção Social Programa

Promover a proteção social, por 
meio de ações socioassistenciais, 
incluindo ações socioculturais e 
apoio psicossocial, desenvolvendo 
o acompanhamento às famílias e 
aos indivíduos impactados pelo 
evento, priorizando os impactados 
com deslocamento físico

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;
Tumiritinga

Famílias/indíviduos vulneráveis 
atingidas cadastradas e/ou em 
situação de vulnerabilidade social, 
profissionais da assistência social, 
profissionais da Proteção Social nos 
munícipios impactados/aderentes e 
comunidades atingidas.

04/04/2016 A definir Em andamento  R$                71.301.290,10  R$                47.607.307,85  R$                23.693.982,25 67%

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01
SPJ01;SPJ02;SP

J03;SPJ04
I01; I02; I03; 

I04
J

D003956483201
88130400

Parcialmente 
Judicializado

4.1 Eixo 1 - Incremento do atendimento à população vulnerável impactada Eixo/Tema

Elevar atendimento às famílias ou 
indivíduos vulneráveis impactados, 
junto aos municípios aderentes, de 
forma proporcional ao impacto, por 
meio de equipamentos públicos, 
rede de proteção social e outras 
entidades em assistência social

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;
Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

04/04/2016 A definir Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.1 Atividades Preliminares Item de Controle

Plano emergencial antes do 
documento de definição para 
atender os atingidos.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;
Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

15/03/2017 29/11/2024 Concluído  R$                 1.433.875,52  R$                 1.433.875,52  R$                                  -   100%

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.1.1  Execução do Plano de Reparação em Proteção Social em Mariana Item de Controle Mariana

Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

16/04/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.1.1.1.1 1 Termo de Acordo Judicial, de um total 1 Entrega/Ação 16/04/2019 25/04/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.1.2

Elaboração dos Mapas de Vulnerabilidade e dos Planos de Reparação em 
Proteção Social e Mobilização das equipes de proteção social nos 
territórios

Item de Controle

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Na
que;Periquito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;
Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

15/03/2017 09/12/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.1.2.1.2 6 Mapas de Vulnerabilidade, de um total 6 Entrega/Ação 07/08/2017 10/11/2017 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.1.3 Execução do Plano de Reparação em Proteção Social em Barra Longa Item de Controle Barra Longa

Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

05/07/2018 31/08/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.1.3.2 1 Termo de Cooperação Técnica e Financeira, de um total 1 Entrega/Ação 18/10/2019 31/08/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01  I02; I03; I04 J
D003956483201

88130400
Parcialmente 
Judicializado

4.1.2 Ofertar vagas de capacitações
Projeto/Processo/

Atividade
I01;I02;I03;I04

Oferta de vagas aos operadores de 
proteção social em capacitações 
focadas no entendimento de como 
o SUAS pode realizar 
acompanhamento familiar em 
situações de crise

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;
Tumiritinga

 Técnicos de referência dos 
equipamentos públicos CRAS e 
CREAS, gestores e demais 
profissionais da Proteção Social que 
atuam nos estados de Minas Gerais 
e Espírito Santo, municípios 
descritos no TTAC e os municípios 
incluídos nas deliberações do CIF.

01/11/2017 A definir Em andamento  R$                    392.972,76  R$                    232.630,74  R$                    160.342,01 59%

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.2.1  Capacitação de Operadores da Proteção Social de Mariana Item de Controle Mariana

 Técnicos de referência dos 
equipamentos públicos CRAS e 
CREAS, gestores e demais 
profissionais da Proteção Social que 
atuam nos estados de Minas Gerais 
e Espírito Santo, municípios 
descritos no TTAC e os municípios 
incluídos nas deliberações do CIF.

01/11/2017 04/10/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.1.7
56 Meses atendendo ao Município de Mariana com capacitações, sendo 
um processo que se repete por  65

Entrega/Ação

Em acordo com Relatório de 
Acompanhamento do Programa 
contendo os resultados dos 
procedimentos realizados pela EY 
para acompanhamento do 
Programa de Proteção Social 
(PG005) - Ciclo 03: no indicador I-1 
o município de Mariana será 
avaliado separadamente de

03/06/2019 04/10/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.1.8
189 Vagas de capacitação ofertadas para os técnicos contratados para 
suplementar o RH, contribuindo para um realizado de 469, de um total 
de 523

Entrega/Ação 03/06/2019 04/10/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.1.9
342 Vagas de capacitação ofertadas para os técnicos do CRAS e CREAS, 
contribuindo para um realizado de 901, de um total de 1039

Entrega/Ação 03/06/2019 04/10/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.1.10
127 Vagas de capacitação ofertadas para técnicos do órgão gestor dos 
municípios/estados, contribuindo para um realizado de 324, de um total 
de 383

Entrega/Ação 03/06/2019 04/10/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.2.2

Capacitação para operadores de proteção social nos municípios do ES e 
MG

Item de Controle

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Na
que;Periquito;Pingo-
D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;
Tumiritinga

 Técnicos de referência dos 
equipamentos públicos CRAS e 
CREAS, gestores e demais 
profissionais da Proteção Social que 
atuam nos estados de Minas Gerais 
e Espírito Santo, municípios 
descritos no TTAC e os municípios 
incluídos nas deliberações do CIF.

10/05/2021 30/06/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.4
33 Meses atendendo 39 Municípios com capacitações (Demais 
Municípios), sendo um processo que se repete por  38

Entrega/Ação 10/05/2021 28/06/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.5
280 Vagas de capacitação ofertadas para os técnicos contratados para 
suplementar o RH, contribuindo para um realizado de 469, de um total 
de 523

Entrega/Ação 10/05/2021 28/06/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.6
559 Vagas de capacitação ofertadas para os técnicos do CRAS e CREAS, 
contribuindo para um realizado de 901, de um total de 1039

Entrega/Ação 10/05/2021 28/06/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.7
197 Vagas de capacitação ofertadas para técnicos do órgão gestor dos 
municípios/estados, contribuindo para um realizado de 324, de um total 
de 383

Entrega/Ação 10/05/2021 28/06/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.3 Suplementação de Mão de Obra para atendimento aos municípios Item de Controle

Aditivos para contratação de  mão 
de obra oara atender aos 
munícipios atingidos.

Barra Longa;Mariana
Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

04/04/2016 30/09/2020 Concluído  R$                 7.577.441,98  R$                 5.023.478,03  R$                 2.553.963,95 66%

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.3.1

 Suplementação de Mão de Obra para atendimento ao município de 
Mariana pelo 1º aditivo contratual

Item de Controle Mariana
Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

02/08/2017 31/12/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.1.2 1 Contrato de suplementação de mão de obra, de um total 1 Entrega/Ação 10/08/2017 31/12/2019 Concluído       



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Programa
Revisão 

Documento 
de Definição

Cláusula
Item de 
Cláusula

Projeto/ 
Processo/ 
Atividade

Subprojeto/ 
Subprocesso 

Indicador de 
Encerramento 

Cunho Judicialização 
Eixo de 

Judicialização
Decisão de 

Judicialização

Justificativa 
sobre o 
escopo 

utilizado 
(citar 

documento 
CIF 

relacionado 
ao dissenso)

Nível de 
Judicialização

ID Nível 
Hierárquico

Nome da Tarefa
Nível 

Hierárquico

Indicador de 
Definição 
Atrelado a 
Projeto/ 

Subprojeto

Descrição/Objetivos Municípios atendidos
Localidade 
(Subdivisão do Município)

Público-Alvo
Início realizado ou 

previsto
Término realizado 

ou previsto

Status Fundação 
Renova

(Avaliação Interna)
 Orçamento planejado  Orçamento realizado 

 Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado 

Percentual 
financeiro 

executado = 
Orçamento 
realizado/ 
Orçamento 
planejado

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.3.2

 Suplementação de Mão de Obra para atendimento ao município de 
Mariana através de 2º e 3º aditivos

Item de Controle Mariana
Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

23/12/2019 30/09/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.2.6 1 Contrato de suplementação de mão de obra, de um total 1 Entrega/Ação 02/01/2020 30/09/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.3.3

 Suplementação de Mão de Obra em Barra Longa através do 1º aditivo 
contratual

Item de Controle Barra Longa
Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

02/08/2017 31/12/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.3.3 1 Contrato de suplementação de mão de obra, de um total 1 Entrega/Ação 10/08/2017 31/12/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.3.4

Suplementação de mão de obra para atendimento ao município de Barra 
Longa através do 2º aditivo contratual

Item de Controle Barra Longa
Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

23/12/2019 30/06/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.4.2 1 Contrato de suplementação de mão de obra, de um total 1 Entrega/Ação 03/01/2020 30/06/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.3.5

Atender (equipe suplementar) a População de Barra Longa através de 4º 
aditivo (Contexto) - Aditivo complementar para seguimento do 
atendimento no município.

Item de Controle Barra Longa
Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

04/04/2016 30/09/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.5.1 1 Contrato de suplementação de mão de obra, de um total 1 Entrega/Ação 04/04/2016 15/12/2017 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01 SPJ02 I01 J
D003956483201

88130400
Parcialmente 
Judicializado

4.1.4 Disponibilização de veículos e cartão combustível e monitoramento
Projeto/Processo/

Atividade
I01

Disponibilização de veículos e 
cartão combustível, visando à 
garantia da realização do trabalho 
social com as famílias nas 
comunidades rurais, indígenas, 
tradicionais e de difícil acesso.

Aimorés;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Conselheiro 
Pena;Itueta;Linhares;Mariana;Naqu
e;Periquito;Pingo-D'Água;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
José do Goiabal

Famílias/indíviduos em situação de 
vulnerabilidade social dos 
municípios aderentes.

02/09/2019 A definir Em andamento  R$                 4.456.343,32  R$                 2.647.475,81  R$                 1.808.867,51 59%

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.4.1

Disponibilização de veículo, cartão combustivel e monitoramento de 
veículo: Mariana

Item de Controle Mariana
Famílias/indíviduos em situação de 
vulnerabilidade social dos 
municípios aderentes.

02/09/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.1.1
53 Meses disponibilizando 5 Veículos para atendimento ao município de 
Mariana, sendo um processo que se repete por  63

Entrega/Ação 02/09/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.1.3
27 Meses atendendo o Município de Mariana com disponibilização de 
veículos, sendo um processo que se repete por  37

Entrega/Ação

Em acordo com Relatório de 
Acompanhamento do Programa 
contendo os resultados dos 
procedimentos realizados pela EY 
para acompanhamento do 
Programa de Proteção Social 
(PG005) - Ciclo 03: no indicador I-1 
o município de Mariana será 
avaliado separadamente de

22/11/2021 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.4.2

Disponibilização de veículo, cartão combustivel e monitoramento de 
veículo para Barra Longa

Item de Controle Barra Longa
Famílias/indíviduos em situação de 
vulnerabilidade social dos 
municípios aderentes.

01/09/2020 29/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.2.1
40 Meses disponibilizando 2 Veículos para o município de Barra Longa, 
sendo um processo que se repete por  40

Entrega/Ação 01/09/2020 29/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.2.3
30 Meses atendendo o Município de Barra Longa com disponibilização de 
veículos, sendo um processo que se repete por  30

Entrega/Ação 06/07/2021 29/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.4.3

Disponibilização de veículo, cartão combustível e monitoramento de 
veículo para os demais municípios atingidos

Item de Controle

Aimorés;Belo Oriente;Bom Jesus 
do Galho;Caratinga;Conselheiro 
Pena;Ipaba;Itueta;Linhares;Naque;
Periquito;Pingo-D'Água;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
José do Goiabal

Famílias/indíviduos em situação de 
vulnerabilidade social dos 
municípios aderentes.

02/03/2020 29/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.3.1
46 Meses disponibilizando 24 Veículos para atendimento aos demais 
município atendidos , sendo um processo que se repete por  46

Entrega/Ação 02/03/2020 28/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.3.3
30 Meses atendendo 16 Municípios com disponibilização de veículos 
(Demais Municípios), sendo um processo que se repete por  30

Entrega/Ação 01/07/2021 29/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01 SPJ03 J
D003956483201

88130400
Parcialmente 
Judicializado

4.1.5
 Apoio às Oficinas para Fortalecimento de Vínculos Familiares e 
Comunitários 

Projeto/Processo/
Atividade

I01

O SCFV é um serviço ofertado de 
forma complementar ao trabalho 
social com famílias realizado por 
meio do Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral às Famílias, 
realiza atendimentos em grupo, 
atividades artísticas, culturais, de 
lazer e esportivas.

Barra Longa;Mariana

Famílias em situação de 
vulnerabilidade, atendidas pela 
assistência social de Mariana e 
Barra Longa.

22/11/2018 A definir Em andamento  R$                    285.712,55  R$                    122.723,74  R$                    162.988,81 43%

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.5.1

 Apoio às oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) de Mariana

Item de Controle Mariana

Famílias em situação de 
vulnerabilidade, atendidas pela 
assistência social de Mariana e 
Barra Longa.

22/11/2018 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.5.1.20
8 Termos de entregas de insumos para o município de Mariana, de um 
total 10

Entrega/Ação 12/08/2021 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.5.1.21
30 Meses atendendo o município de Mariana com termo de entregas de 
insumos, sendo um processo que se repete por  40

Entrega/Ação

Em acordo com Relatório de 
Acompanhamento do Programa 
contendo os resultados dos 
procedimentos realizados pela EY 
para acompanhamento do 
Programa de Proteção Social 
(PG005) - Ciclo 03: no indicador I-1 
o município de Mariana será 
avaliado separadamente de

02/08/2021 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.5.2

 Apoio às oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) em Barra Longa

Item de Controle Barra Longa

Famílias em situação de 
vulnerabilidade, atendidas pela 
assistência social de Mariana e 
Barra Longa.

04/10/2021 23/12/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.5.2.4
3 Termos de entregas de insumos para o município de Barra Longa, de 
um total 3

Entrega/Ação 31/12/2021 23/12/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.5.2.5
13 Meses atendendo o município de Barra Longa com termo de entregas 
de insumos, sendo um processo que se repete por  13

Entrega/Ação 31/12/2021 23/12/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01 SPJ04 I01 J
D003956483201

88130400
Parcialmente 
Judicializado

4.1.6
Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, 
aquisição de equipamentos e insumos 

Projeto/Processo/
Atividade

I01

Repasse de recursos para a 
implementação de um conjunto de 
ações transversais a serem 
realizadas pelo poder público local 
ou por entidades socioassistenciais 
com o objetivo de elevar a 
capacidade de atendimento às 
famílias e indivíduos vulneráveis.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;
Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

06/07/2018 A definir Em andamento  R$                55.490.636,01  R$                36.455.640,40  R$                19.034.995,61 66%

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.6.1

Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, 
aquisição de equipamentos e insumos: Mariana

Item de Controle Mariana
Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

31/05/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.1.10
57 Meses atendendo o município de Mariana com recursos repassados, 
sendo um processo que se repete por  67

Entrega/Ação

Em acordo com Relatório de 
Acompanhamento do Programa 
contendo os resultados dos 
procedimentos realizados pela EY 
para acompanhamento do 
Programa de Proteção Social 
(PG005) - Ciclo 03: no indicador I-1 
o município de Mariana será 
avaliado separadamente de

31/05/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.1.11 6 Recursos repassados , de um total 9 Entrega/Ação 31/05/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.6.3

Execução do Plano de Reparação Social de Mariana através da 
disponibilização de Mobiliário e Equipamentos

Item de Controle Mariana
Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

06/07/2018 02/08/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.3.4
5 Termos de entregas de equipamentos para o município de Mariana, de 
um total 5

Entrega/Ação 16/08/2018 02/08/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.6.4

Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, 
aquisição de equipamentos e insumos: Barra Longa

Item de Controle Barra Longa
Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

28/08/2020 31/08/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.4.1.9 1 Recursos repassados, de um total 1 Entrega/Ação 11/12/2020 31/08/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.4.1.10
25 Meses atendendo o município de Barra Longa com recursos 
repassados, sendo um processo que se repete por  25

Entrega/Ação 28/08/2020 31/08/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.4.1.11
3 Termo de entregas de equipamentos para o município de Barra Longa, 
de um total 3

Entrega/Ação 28/08/2020 31/08/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.6.5

Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, 
aquisição de equipamentos e insumos: MG

Item de Controle

Aimorés;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro 
Pena;Fernandes 
Tourinho;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Naq
ue;Periquito;Pingo-D'Água;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
José do Goiabal

Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

29/01/2020 04/07/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.5.4
39 Meses atendendo 17 Municípios de MG com recursos repassados , 
sendo um processo que se repete por  39

Entrega/Ação 04/03/2020 22/05/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.5.5 9 Recursos repassados, de um total 9 Entrega/Ação 04/03/2020 22/05/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.6.6

Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, 
aquisição de equipamentos e insumos: ES

Item de Controle Linhares
Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

24/07/2020 31/07/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.6.3
36 Meses atendendo 2 Municípios de ES com recursos repassados, sendo 
um processo que se repete por  36

Entrega/Ação 06/08/2020 31/07/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.6.4 4 Recursos repassados, de um total 4 Entrega/Ação 06/08/2020 31/07/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.6.7 Execução de nova estratégia de reparação em proteção social Item de Controle

Aracruz;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Colatina;Galileia;Governad
or 
Valadares;Marilândia;Resplendor;S
ooretama;Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

04/03/2021 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.7.8
26 Meses atendendo 9 Municípios com recursos repassados (Municípios 
de nova estratégia), sendo um processo que se repete por  36

Entrega/Ação 22/12/2021 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.7.9 6 Recursos repassados, de um total 7 Entrega/Ação 22/12/2021 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.6.11

Execução do plano de reparação para municípios com < 50 familias 
vulneráveis atingidas

Item de Controle

Alpercata;Córrego 
Novo;Dionísio;Iapu;Marliéria;São 
Domingos do Prata;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo

Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados

03/05/2021 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.11.4
27 Meses atendendo 10 Municípios com acordo de cooperação técnica 
(Municípios com < 50 familias vulneráveis atingidas), sendo um processo 
que se repete por  27

Entrega/Ação 30/06/2021 28/08/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.11.5 10 Acordos de cooperação técnica, de um total 10 Entrega/Ação 30/06/2021 28/08/2023 Concluído       
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PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.7 Complementação de recursos para segunda fase de cadastro Item de Controle

Abertura de novos cadastros 
conforme decisão judicial

Novos cadastros dos atingidos 31/01/2023 12/08/2024 Em andamento  R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -   0%

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.7.1 Calcular a complementação de recursos para segunda fase de cadastro Item de Controle Novos cadastros dos atingidos 31/01/2023 31/01/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.7.1.1 1 Memorial de cálculo, de um total 1 Entrega/Ação 31/01/2023 31/01/2024 Concluído       
PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.7.2.1 0 Termo de complementação de recursos, de um total 1 Entrega/Ação 02/01/2024 09/04/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.7.3

Assinar termo para realizar a complementação de recursos para 
segunda fase de cadastro

Item de Controle Novos cadastros dos atingidos 10/04/2024 11/07/2024 Não iniciado       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.7.3.1 0 Termo de complementação de recursos, de um total 1 Entrega/Ação 10/04/2024 11/07/2024 Não iniciado       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.1.7.4 Realizar a complementação de recursos para segunda fase de cadastro Item de Controle Novos cadastros dos atingidos 12/07/2024 12/08/2024 Não iniciado       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PR01
SPR01;SPR02;S

PJ05
I05; I06; I07 J

D003956483201
88130400

Parcialmente 
Judicializado

4.2
Eixo 2 – Identificação dos vulneráveis e apoio aos Programas para 
priorização do atendimento do público vulnerável elegível às políticas da 
FR

Eixo/Tema

Elaborar, junto aos Programas de 
interface, planos integrados para 
identificação e apoio no processo 
de priorização dos vulneráveis 
elegíveis às políticas da Fundação 
Renova identificados no Cadastro 
Integrado.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;
Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados.

16/08/2018 A definir Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PR01 SPR01 I05; I06
Sem 

Judicialização
4.2.1

Elaboração de planos integrados junto aos programas de interface, para 
apoio no processo de priorização dos vulneráveis identificados 

Projeto/Processo/
Atividade

I05;I06

Elaborar, junto aos Programas de 
interface, planos integrados para 
identificação e apoio no processo 
de priorização dos vulneráveis 
elegíveis às políticas da Fundação 
Renova identificados no Cadastro 
Integrado.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Galiléia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;
Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados.

01/11/2019 29/11/2024 Em andamento  R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -   0%

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.2.1.1

 Priorização junto aos programas da Fundação Renova (Planos 
Integrados)

Item de Controle

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;
Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas 
cadastradas dos munícipios 
impactados.

01/11/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.1.1.4
47 Meses atendendo 21667 Vulneráveis elegíveis priorizados, sendo um 
processo que se repete por  57

Entrega/Ação 19/03/2020 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.1.1.5
47 Meses atendendo 21667 Vulneráveis elegíveis com a rota de 
reparação concluída, sendo um processo que se repete por  57

Entrega/Ação 19/03/2020 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.1.1.6
47 Meses atendendo 1 Plano Integrado para Priorização dos Vulneráveis, 
sendo um processo que se repete por  57

Entrega/Ação 19/03/2020 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PR01 SPR02 I07 J
D003956483201

88130400
Parcialmente 
Judicializado

4.2.2 Acompanhamento das famílias em deslocamento físico
Projeto/Processo/

Atividade
I07

Elaborar o plano de ação integrado 
para assistência familiar em 
deslocamento impactadas pelo 
alagamento da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no Rio 
Pequeno e acompanhamento das 
famílias em deslocamento

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Sooretama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento da 
lagoa Juparanã em decorrencia do 
Barrameto no Rio Pequeno

16/08/2018 A definir Em andamento  R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -   0%

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Parcialmente 
Judicializado

4.2.2.1
Elaborar o plano de ação integrado para assistência familiar em 
deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno

Item de Controle Linhares;Sooretama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento da 
lagoa Juparanã em decorrencia do 
Barrameto no Rio Pequeno

16/08/2018 30/08/2018 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.1.1
1 Plano de Ação para Atendimento as Famílias em Compensação 
Financeira da Lagoa Juparanã , de um total 1

Entrega/Ação 16/08/2018 30/08/2018 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Parcialmente 
Judicializado

4.2.2.3
Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e 
barramento 1/2021

Item de Controle
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Sooretama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento da 
lagoa Juparanã em decorrencia do 
Barrameto no Rio Pequeno

04/01/2021 30/06/2021 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.3.1
482 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 1° 
Semestre de 2021, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 04/01/2021 30/06/2021 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.3.2 1 Relatório Semetral - 1° Semestre de 2021, de um total 1 Entrega/Ação 04/01/2021 30/06/2021 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Parcialmente 
Judicializado

4.2.2.4
Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e 
barramento 2/2021

Item de Controle
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Sooretama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento da 
lagoa Juparanã em decorrencia do 
Barrameto no Rio Pequeno

01/07/2021 31/12/2021 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.4.1
482 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 2° 
Semestre de 2021, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/07/2021 31/12/2021 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.4.2 1 Relatório Semetral - 2° Semestre de 2021, de um total 1 Entrega/Ação 01/07/2021 31/12/2021 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Parcialmente 
Judicializado

4.2.2.5
Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e 
barramento 1/2022

Item de Controle
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Sooretama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento da 
lagoa Juparanã em decorrencia do 
Barrameto no Rio Pequeno

03/01/2022 30/06/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.5.1
482 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 1° 
Semestre de 2022, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 03/01/2022 30/06/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.5.2 1 Relatório Semetral - 1° Semestre de 2022, de um total 1 Entrega/Ação 03/01/2022 30/06/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Parcialmente 
Judicializado

4.2.2.6
Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e 
barramento 2/2022

Item de Controle
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Sooretama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento da 
lagoa Juparanã em decorrencia do 
Barrameto no Rio Pequeno

01/07/2022 30/12/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.6.1
482 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 2° 
Semestre de 2022, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/07/2022 30/12/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.6.2 1 Relatório Semetral - 2° Semestre de 2022, de um total 1 Entrega/Ação 01/07/2022 30/12/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Parcialmente 
Judicializado

4.2.2.7
Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e 
barramento 1/2023

Item de Controle
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Sooretama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento da 
lagoa Juparanã em decorrencia do 
Barrameto no Rio Pequeno

02/01/2023 30/06/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.7.1
482 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 1° 
Semestre de 2023, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2023 30/06/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.7.2 1 Relatório Semetral - 1° Semestre de 2023, de um total 1 Entrega/Ação 02/01/2023 30/06/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Parcialmente 
Judicializado

4.2.2.8
Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e 
barramento 2/2023

Item de Controle
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Sooretama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento da 
lagoa Juparanã em decorrencia do 
Barrameto no Rio Pequeno

03/07/2023 27/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.8.1
70 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 2° 
Semestre de 2023, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 03/07/2023 27/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.8.2 1 Relatório Semetral - 2° Semestre de 2023, de um total 1 Entrega/Ação 03/07/2023 27/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Parcialmente 
Judicializado

4.2.2.9
Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e 
barramento 1/2024

Item de Controle
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Sooretama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento da 
lagoa Juparanã em decorrencia do 
Barrameto no Rio Pequeno

01/12/2023 A definir Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.9.1
0 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 1° 
Semestre de 2024, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/12/2023 28/06/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.9.2 0 Relatório Semetral - 1° Semestre de 2024, de um total 1 Entrega/Ação 01/12/2023 28/06/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Parcialmente 
Judicializado

4.2.2.10
Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e 
barramento 2/2024

Item de Controle
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Sooretama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento da 
lagoa Juparanã em decorrencia do 
Barrameto no Rio Pequeno

A definir A definir Não iniciado       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.10.1
0 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 2° 
Semestre de 2024, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/07/2024 29/11/2024 Não iniciado       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.10.2 0 Relatório Semetral - 2° Semestre de 2024, de um total 1 Entrega/Ação 01/07/2024 29/11/2024 Não iniciado       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PR01 SPJ05
Sem 

Judicialização
4.2.3 Realização das Oficinas de educação financeira 

Projeto/Processo/
Atividade

Disseminar a educação financeira  
por meio da formação dos 
profissionais que atuam nos CRAS 
e CREAS dos municípios 
impactados e rodas de conversas 
com as comunidades atingidas.

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Caratinga;Colatina;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Galiléia;Iapu;Ipab
a;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;
Marilândia;Marliéria;Naque;Periquit
o;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
José do Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóteo

Profissionais da assistência social 
dos municípios impactados e 
comunidades atingidas.

17/08/2018 30/06/2020 Concluído  R$                 1.256.738,98  R$                 1.256.738,98  R$                                  -   100%

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.2.3.1

Realização das Oficinas de educação financeira no estado do Espírito 
Santo

Item de Controle
Aracruz;Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;Marilândi
a

Profissionais da assistência social 
dos municípios impactados e 
comunidades atingidas.

17/08/2018 17/01/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.3.1.12 5 Oficinas de Educação Financeira, de um total 5 Entrega/Ação 18/10/2018 17/12/2019 Concluído       
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PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Sem 

Judicialização
4.2.3.2 Realização das Oficinas de educação financeira no estado de Minas Gerais Item de Controle

Aimorés;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Caratinga;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Iapu;Ipaba;Ipatin
ga;Itueta;Mariana;Marliéria;Naque;
Periquito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
José do Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóteo

Profissionais da assistência social 
dos municípios impactados e 
comunidades atingidas.

17/08/2018 30/06/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.3.2.30 53 Oficinas de Educação Financeira, de um total 53 Entrega/Ação 06/05/2019 30/06/2020 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08
Sem 

Judicialização
0 PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social Programa

O PG06 configura-se como um 
programa multidisciplinar e 
transversal à atuação da Fundação 
Renova, tendo seus processos 
consolidados em quatro grandes 
pilares: Comunicação, Participação 
e Diálogo Social, Canais de 
Relacionamento e Ouvidoria.

Nacional
População atingida e demais 
públicos interessados.

06/11/2015 30/11/2030 Em andamento  R$              710.224.305,62  R$              452.693.467,58  R$              257.530.838,04 64%

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1 Comunicação Eixo/Tema

Garantir o acesso à informação 
ágil, ampla, transparente e pública, 
em linguagem acessível, adequada 
e compreensível às partes 
interessadas por meio de canais 
permanentes de comunicação e 
interação com a sociedade.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Mateus;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Ti
móteo;Tumiritinga

02/03/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1.1
Processo de Gestão de Canais de Informação e Interação com as 
Comunidades

Item de Controle 02/03/2016 02/07/2030 Em andamento  R$                30.113.403,56  R$                 9.669.638,57  R$                20.443.764,99 32%

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1.1.2 295 Eventos Produzidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 05/12/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1.2 Processo de Produção de Conteúdo Item de Controle 25/11/2016 02/07/2030 Em andamento  R$                38.594.198,86  R$                23.262.289,99  R$                15.331.908,87 60%

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1.2.1.1 4811 Conteúdos Diversos Produzidos, de um total sobdemanda Entrega/Ação 25/11/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1.3 Outros Custos - Histórico
Gastos Não 
Atrelados a 

Projetos

Comunicação Institucional 
realizada anterior à 2021

01/08/2016 31/12/2021 Concluído  R$                10.845.239,92  R$                10.845.239,92 -R$                              0,00 100%

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.2 Ouvidoria Eixo/Tema

A Ouvidoria tem como objetivo 
principal disponibilizar às 
comunidades impactadas pelo 
evento o acesso a um mecanismo 
para manifestações relativas aos 
processos de reparação e 
remediação da Fundação Renova.

Nacional 02/05/2016 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C068 IC.CAPT PJ01
Sem 

Judicialização
4.2.1 Projeto de Implantação da Ouvidoria

Projeto/Processo/
Atividade

Implantar a Ouvidoria da Fundação 
Renova, de maneira a 
disponibilizar o acesso a um 
mecanismo de reclamações às 
comunidades impactadas pelo 
evento.

Nacional
Manifestantes e Comunidades 
impactadas pelo evento.

02/05/2016 01/08/2016 Concluído  R$                    209.384,48  R$                    209.384,48  R$                                  -   100%

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.2.1.3 1 Ouvidoria Criada, de um total 1 Entrega/Ação 02/05/2016 01/08/2016 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071;C072 IC.CAPT PR01
Sem 

Judicialização
4.2.2 Processo de Gestão da Ouvidoria

Projeto/Processo/
Atividade

I01-
Pilarouvidoria;I02

-
Pilarouvidoria;I03

-Pilarouvidoria

A Gestão da Ouvidoria, atua de 
forma autônoma e independente, 
de maneira a reforçar o efetivo 
cumprimento dos Direitos 
Humanos, realizando a gestão das 
manifestações recebidas, 
assegurando que elas sejam 
devidamente registradas, apuradas 
e respondidas.

Nacional
Manifestantes e Comunidades 
impactadas pelo evento.

28/11/2016 02/08/2030 Em andamento  R$                16.185.809,64  R$                 6.815.652,97  R$                 9.370.156,67 42%

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.2.2.1.1
19168 Respostas às manifestações abertas na Ouvidoria, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 28/11/2016 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.3 Participação e Diálogo Social Eixo/Tema

Realizar os processos de 
Participação e Controle Social de 
modo a acolher e garantir que as 
expectativas e necessidades 
expressas pelos atingidos e partes 
interessadas possam ser 
consideradas e influenciar todas as 
etapas de execução dos demais 
programas.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Mateus;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Ti
móteo;Tumiritinga

01/02/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C059;C063
IC.CAPT;IC.PA

RU
PR02

Sem 
Judicialização

4.3.1
Processo de Diálogo Social (Análise de Contexto, Participação e Controle 
Social)

Projeto/Processo/
Atividade

I01-
Pilardiálogo;I02-
Pilardiálogo;I03-
Pilardiálogo;I04-
Pilardiálogo;I05-
Pilardiálogo;I06-
Pilardiálogo;I07-
Pilardiálogo;I08-
Pilardiálogo;I09-
Pilardiálogo;I10-

Pilardiálogo

Realizar a Análise de Contexto: 
Compreensão, Reconhecimento e 
Aproximação; a Participação Social 
nos Programas, Projetos e ações; E 
o Controle Social nos Programas, 
projetos e ações de reparação e 
compensação executados pela 
Fundação Renova.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Mateus;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Ti
móteo;Tumiritinga

População atingida e demais 
públicos interessados.

01/02/2016 02/07/2030 Em andamento  R$              265.104.844,99  R$              150.133.842,24  R$              114.971.002,75 57%

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.3.1.2.1.1 90 Análise de Contexto, Participação e Controle Social, de um total 168 Entrega/Ação 01/08/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.3.1.2.1.2 5537 Reuniões coletivas realizadas, de um total sobdemanda Entrega/Ação 01/08/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4 Canais de Relacionamento Eixo/Tema

Disponibilizar canais permanentes 
de comunicação e interação com a 
sociedade por meio de espaços 
fixos, virtuais e central 0800.

Nacional 01/12/2015 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PJ02
Sem 

Judicialização
4.4.1 Projeto de Implantação dos Canais de Relacionamento

Projeto/Processo/
Atividade

Disponibilizar Canais de 
Relacionamento de forma a facilitar 
o acesso da sociedade às ações 
desenvolvidas pela Renova, bem 
como permitir o compartilhamento 
de informações relativas à 
individualidade de cada 
manifestante.

Nacional

Equipes do Programa de Diálogo; 
Equipes dos programas executados 
pela Fundação Renova; Atingidos e 
demais partes interessadas.

03/03/2016 01/02/2018 Concluído  R$                 3.997.663,24  R$                 3.997.663,24  R$                                  -   100%

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.1.1 1 Canais de Relacionamento Implantados, de um total 1 Entrega/Ação 03/03/2016 01/02/2018 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PJ03
Sem 

Judicialização
4.4.2 Projeto de Instalação de Novos CIAs

Projeto/Processo/
Atividade

Atender à Deliberação 105, com a 
implantação de CIAs nas 
localidades de Povoação, Aracruz e 
São Mateus, todos no Estado do 
Espírito Santo.

Aracruz;Linhares;São Mateus Povoação

Equipes do Programa de Diálogo; 
Equipes dos programas executados 
pela Fundação Renova; Atingidos e 
demais partes interessadas.

01/09/2017 05/02/2018 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.2.1
3 Centros de Informação e Atendimento(CIA's) instalados nos municípios 
de Povoação, Aracruz e São Mateus, de um total 3

Entrega/Ação 01/09/2017 05/02/2018 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PJ04
Sem 

Judicialização
4.4.3 Projeto de Implantação do Portal do Usuário

Projeto/Processo/
Atividade

Atender à Deliberação 105, 
mediante implantação de sistema 
virtual de consulta.

Nacional

Equipes do Programa de Diálogo; 
Equipes dos programas executados 
pela Fundação Renova; Atingidos e 
demais partes interessadas.

01/09/2017 05/01/2018 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.3.1 1 Portal do Usuário criado, de um total 1 Entrega/Ação 01/09/2017 05/01/2018 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PR03 SPR01;SPR02
Sem 

Judicialização
4.4.4 Processo de Gestão dos Canais de Relacionamento

Projeto/Processo/
Atividade

I01-
Pilarcanais;I02-
Pilarcanais;I03-
Pilarcanais;I04-
Pilarcanais;I05-
Pilarcanais;I06-
Pilarcanais;I07-
Pilarcanais;I08-
Pilarcanais;I09-

Pilarcanais

Garantir acesso a informações, 
oferecendo orientações, de forma 
transparente e acessível, sobre 
programas e ações executados 
pela Fundação Renova, por meio 
de: Central 0800, Fale Conosco, 
Centros de Informação e 
Atendimento e Portal do Usuário.

Nacional

Equipes do Programa de Diálogo; 
Equipes dos programas executados 
pela Fundação Renova; Atingidos e 
demais partes interessadas.

01/12/2015 02/08/2030 Em andamento  R$              222.039.624,91  R$              133.815.465,90  R$                88.224.159,01 60%
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PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PR03 SPR01
Sem 

Judicialização
4.4.4.1 Central 0800, fale conosco e portal do usuário

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01-
Pilarcanais;I02-
Pilarcanais;I03-
Pilarcanais;I05-
Pilarcanais;I06-
Pilarcanais;I08-

Pilarcanais

Nacional 03/07/2017 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.4.1.1.1
1284703 Respostas às manifestações abertas na Central 0800, Fale 
conosco e Portal do usuário, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 03/07/2017 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PR03 SPR02
Sem 

Judicialização
4.4.4.2 Centros de informação e atendimento

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01-
Pilarcanais;I02-
Pilarcanais;I03-
Pilarcanais;I04-
Pilarcanais;I07-
Pilarcanais;I09-

Pilarcanais

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Mateus;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Ti
móteo;Tumiritinga

01/12/2015 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.4.2.2.1
316331 Respostas às manifestações abertas nos Centros de Informação 
e Atendimento (CIA's), de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/12/2015 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT AT01
Sem 

Judicialização
4.4.4.3 Núcleo de Informações Institucionais (NII)

Projeto/Processo/
Atividade

Realizar a gestão de demandas 
formais de Poder Público e 
Sociedade Civil Organizada.

Nacional

Equipes do Programa de Diálogo; 
Equipes dos programas executados 
pela Fundação Renova; Atingidos e 
demais partes interessadas.

04/04/2017 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.4.3.1
82 Gestão de solicitações formais através de ofícios recebidos vindos do 
Poder Público e Sociedade Civil Organizada pelo Núcleo de Informações 
Institucionais(NII), de um total 161

Entrega/Ação 04/04/2017 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08
Assessorias Técnicas e Vivência nos Territórios (VimVer) - Gastos Não 
atrelados a projetos

Gastos Não 
Atrelados a 

Projetos
 R$              123.134.135,15  R$              113.944.290,27  R$                 9.189.844,88 93%

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 0 PG007 - Assistência aos Animais Programa Barra Longa;Mariana 05/11/2015 10/01/2027 Concluído  R$                75.248.135,52  R$                59.351.301,96  R$                15.896.833,56 79%

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73

IC.ALNA; 
IC.ALNB;IC.ALN
C;IC.ALND;IC.A

LNE IC.CAPT

PJ01 SPJ01; SPJ02
Sem 

Judicialização
4.1 PF01 - Projeto de ações emergenciais

Projeto/Processo/
Atividade

Disponibilização de equipe, 
materiais e equipamentos para 
resgate de animais nas áreas 
atingidas diretamente pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão, bem como 
inventariamento e monitoramento 
de áreas de risco, e 
disponibilização de canais de 
comunicação. Im

Barra Longa;Mariana 18/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73

IC.ALNA; 
IC.ALNB;IC.ALN
C;IC.ALND;IC.A

LNE IC.CAPT

PJ01 SPJ01
Sem 

Judicialização
4.1.1 Ações SAMARCO e de Transição FUNDAÇÃO RENOVA

Subprojeto/Subpr
ocesso

Barra Longa;Mariana 18/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.1.1.1
1 Ações emergenciais SAMARCO e de transição FUNDAÇÃO RENOVA 
entregues, de um total 1

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 18/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73

IC.ALNA; 
IC.ALNB;IC.ALN
C;IC.ALND;IC.A

LNE IC.CAPT

PJ01 SPJ02
Sem 

Judicialização
4.1.2 Atividades do Projeto de ações emergenciais (Fundação Renova)

Subprojeto/Subpr
ocesso

Barra Longa;Mariana 18/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04
Sem 

Judicialização
4.1.2.2

1 Atividades de resgate de animais extraviados e desalojados, e de 
suporte técnico aqueles que permaneceram nas propriedades de 
origem, de um total 1

Entrega/Ação 28/06/2016 30/12/2016 Concluído       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04
Sem 

Judicialização
4.1.2.4

1 Animais encaminhados para Centros de Recolhimento Animal (CRA's), 
de um total 1

Entrega/Ação 28/06/2016 30/12/2016 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04
Sem 

Judicialização
4.1.2.6 1 Animais cadastrados nos CRA's, de um total 1 Entrega/Ação 28/06/2016 30/12/2016 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNC;IC.AL
ND; IC.ALNF, 

IC.CAPT
PJ02 SPJ03;SPJ04 I02;I03;I04

Sem 
Judicialização

4.2 PF02 - Projeto de assistência aos animais
Projeto/Processo/

Atividade
I01;I02;I03;I04

Consolidar o processo de guarda 
temporária com base técnica 
orientada pelos princípios e 
práticas de bem-estar animal e 
prover assistência aos animais 
acolhidos nos abrigos, incluindo a 
medicina veterinária preventiva e 
clínica de rotina. Consolidar siste

Barra Longa;Mariana 01/09/2016 30/01/2026 Concluído       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNC;IC.AL
ND; IC.CAPT

PJ02 SPJ03 I03;I04
Sem 

Judicialização
4.2.2 Operação de Abrigos e Assistência Veterinária

Subprojeto/Subpr
ocesso

I03;I04 Barra Longa;Mariana 02/01/2017 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.2.1
100 Serviços de operação de abrigos temporários, incluindo atividades 
de assistência veterinária de baixa complexidade, disponibilizados para 
animais., de um total 83

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 02/01/2017 31/07/2025 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04
Sem 

Judicialização
4.2.2.2

27 Resultados em conformidade na avaliação de bem-estar nos Centros 
de Acolhimento Temporário de Animais realizadas e reportadas à 
CTOS/CIF., de um total 21

Entrega/Ação 30/10/2018 31/07/2025 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04
Sem 

Judicialização
4.2.2.3

3 Relatórios anuais entregues a CTOS/CIF dos cursos de capacitação 
técnica e/ou geração de renda relacionados ao manejo de animais 
produtivos., de um total 0

Entrega/Ação 19/12/2019 31/07/2025 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04
Sem 

Judicialização
4.2.2.4

1 Relatório entregue a CTOS/CIF de avaliação dos impactos nos animais 
produtivos abrigados no CATA 2 decorrentes do contato com os rejeitos 
de minério., de um total 0

Entrega/Ação 02/01/2017 31/12/2024 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.3 Clínica Veterinária de Animais de Pequeno Porte Item de Controle Barra Longa;Mariana 02/01/2017 07/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.3.1
100 Serviços de assistência veterinária de média e alta complexidade 
disponibilizados para animais de pequeno porte., de um total 83

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 02/01/2017 31/07/2025 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.4 Hospital Veterinário de Animais de Grande Porte Item de Controle Barra Longa;Mariana 13/01/2017 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.4.1
100 Serviços de assistência veterinária de média e alta complexidade 
disponibilizados para animais de grande porte., de um total 100

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 13/01/2017 30/12/2024 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNF; 
IC.CAPT

PJ02 SPJ04 I02
Sem 

Judicialização
4.2.5 Etapa ordinária de adoção de animais

Subprojeto/Subpr
ocesso

I02 Barra Longa;Mariana 01/09/2016 31/07/2025 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.5.1 100 Processos adotivos finalizados na etapa ordinária, de um total 96 Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 01/09/2016 31/07/2025 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.6 Infraestrutura e Locação de fazenda: CATA 1 e CATA 2 Item de Controle Barra Longa;Mariana 03/10/2016 31/07/2025 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALND;IC.AL
NF;IC.ALNG; 

IC.CAPT
PJ03

SPJ05;SPJ06;SP
J07;SPJ08

I02;I03;I04
Sem 

Judicialização
4.3 PF03 - Projeto de reassentamento e destinação final de animais

Projeto/Processo/
Atividade

I02;I03;I04

Executar as atividades de 
destinação final de animais 
(restituição de tutela ou 
encaminhamento de animais para 
santuários, centros de terapia com 
animais, universidades, institutos 
tecnológicos e instituições afins). 
Realizar monitoramento pós-
ocupação.

Barra Longa;Mariana 02/03/2020 10/07/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALND; 
IC.CAPT

PJ03 SPJ05 I03 4.3.1 Etapa de restituição final de animais de Grande Porte Item de Controle Barra Longa;Mariana 02/03/2020 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04
Sem 

Judicialização
4.3.1.5

1 Processos finalizados de restituições de animais de grande porte nos 
reassentamentos e outras modalidades de atendimento, contribuindo 
para um realizado de 2, de um total de 0

Entrega/Ação 20/03/2020 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALND; 
IC.CAPT

PJ03 SPJ06 I03;I04 4.3.2 Etapa de restituição final de animais de Pequeno Porte Item de Controle Barra Longa;Mariana 08/03/2021 10/07/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.3.2.5
27 Acompanhamentos pós-restituições de animais de pequeno porte 
finalizados nos reassentamentos e outras modalidades de atendimento, 
do total 27

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 03/01/2022 10/07/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04
Sem 

Judicialização
4.3.2.6

1 Processos finalizados de restituições de animais de pequeno porte nos 
reassentamentos e outras modalidades de atendimento, contribuindo 
para um realizado de 2, de um total de 0

Entrega/Ação 08/03/2021 07/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNF; 
IC.CAPT

PJ03 SPJ07 I02 4.3.3 Etapa extraordinária de adoção de animais Item de Controle Barra Longa;Mariana 09/01/2026 10/07/2026 Não iniciado       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.3.3.1 100 Processos adotivos finalizados na etapa extraordinária, de um total 0 Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 09/01/2026 10/07/2026 Não iniciado       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNG; 
IC.CAPT

PJ03 SPJ08 I02 4.3.4 Santuário ou instituições de guarda definitiva de animais Item de Controle Barra Longa;Mariana 21/12/2021 30/06/2025 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.3.4.2
100 Processos concluídos de destinação de animais não adotados para 
santuários e/ou instituições de guarda definitiva., de um total 69

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 21/12/2021 30/06/2025 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.4 Gerenciamento e Custos Diversos
Gastos Não 
Atrelados a 

Projetos

Fiscalização e Gerenciamento de 
contratos

Barra Longa;Mariana 02/01/2017 10/07/2026 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
0 PG018 - Programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica Programa 02/01/2017 30/12/2030 Em andamento  R$              122.981.788,34  R$              114.227.397,85  R$                 8.754.390,49 93%

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1 Tema de Atração de investimentos Eixo/Tema Mariana 13/03/2017 31/12/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129 IC.CAPT PJ01 I02 C
Sem 

Judicialização
4.1.1

Projeto Reativação e Fortalecimento da Cooperativa de Laticínios 
Mariana

Projeto/Processo/
Atividade

I02
Apoio à retomada das atividades 
da Cooperativa de Leite de Mariana 
(CPL-Mariana)

Mariana 1  Município - Mariana/MG 04/04/2017 26/01/2023 Cancelado  R$                 1.275.906,81  R$                 1.275.906,81  R$                                  -   100%

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129 IC.CAPT PJ02 I02 C
Sem 

Judicialização
4.1.2 Projeto Distrito Empresarial

Projeto/Processo/
Atividade

I02
Planejamento e execução de 
infraestrutura adequada para 
atração de novas empresa

Mariana 1  Município - Mariana/MG 03/07/2018 11/09/2025 Em andamento  R$                15.806.619,86  R$                14.815.575,01  R$                    991.044,85 94%

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.1.2.1 Repasse dos recursos para BDMG Item de Controle 03/07/2018 31/10/2022 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.2.1.4 Repasses dos Recursos Item de Controle Mariana 15/09/2022 31/10/2022 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.2.1.4.4
1 Infraestrutura do Distrito Empresarial por meio de repasse de recursos 
para BDMG, contribuindo para um realizado de 3, de um total de 4

Entrega/Ação Mariana 31/10/2022 31/10/2022 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.1.2.2 Plano de Marketing Item de Controle 21/01/2025 11/09/2025 Não iniciado       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.2.2.1 0 Plano de Marketing e Remuneração do BDMG, de um total 1 Entrega/Ação 21/01/2025 11/09/2025 Não iniciado       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129; C130
IC.CAPT; 
IC.ALNB; 
IC.ALNC

PJ03 C
Sem 

Judicialização
4.1.3 Projeto Inteligência de Mercado

Projeto/Processo/
Atividade

Identificação de setores com 
potencial de desenvolvimento e 
diversificação da ec

Mariana 1  Município - Mariana/MG 13/03/2017 30/01/2020 Concluído  R$                 1.148.938,68  R$                 1.148.938,68  R$                                  -   100%

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.1.3.1 Inteligência de Mercado Item de Controle Mariana 11/03/2019 30/01/2020 Concluído       
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PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.3.1.10 1 Estudo sobre Inteligência de Mercado, de um total 1 Entrega/Ação Mariana 30/01/2020 30/01/2020 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129; C130
IC.CAPT; 
IC.ALNC

PJ04 I02 C
Sem 

Judicialização
4.1.4 Projeto Plano Diretor e Plano de mobilidade urbana

Projeto/Processo/
Atividade

I02
Revisão e atualização do plano 
diretor do município de Mariana, 
incluindo mapeam

Mariana 1 Município - Mariana/MG 12/07/2017 30/03/2023 Concluído  R$                10.243.369,39  R$                10.243.369,39  R$                                  -   100%

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.4.1.13.1
1 Plano diretor e Plano de mobilidade urbana de Mariana, contribuindo 
para um realizado de 3, de um total de 4

Entrega/Ação Mariana 13/03/2023 13/03/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129 IC.CAPT PJ05 I02 C
Sem 

Judicialização
4.1.5 Projeto Casa do empreendedor

Projeto/Processo/
Atividade

I02;I06
Implantação de um ambiente de 
apoio aos empreendedores na 
cidade de Mariana/MG c

Mariana 1  Município - Mariana/MG 02/10/2017 31/01/2024 Concluído  R$                 3.324.026,56  R$                 3.317.786,71  R$                        6.239,85 100%

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.5.1.9
1 Entregar a Casa do Empreendedor para a Prefeitura de Mariana, 
contribuindo para um realizado de 3, de um total de 4

Entrega/Ação 16/12/2022 16/12/2022 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.5.2.1
12 Realizar Ações de Incentivo ao Empreendedorismo ao longo do 
primeiro ano de operação da Casa do Empreendedor (12 eventos), do 
total 12

Entrega/Ação 13/02/2023 31/01/2024 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129 IC.CAPT PJ06 I02 C
Sem 

Judicialização
4.1.6 Projeto Incubadora de Negócios Locais 

Projeto/Processo/
Atividade

I02
Fomentar o empreendedorismo a 
partir da construção de um 
ambiente propício para 

Mariana 1  Município - Mariana/MG 12/08/2022 31/12/2025 Em andamento  R$                 2.336.689,02  R$                        9.042,99  R$                 2.327.646,03 0%

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.1.6.3.2

0 Projeto Incubadora de Negócios Locais, contribuindo para um realizado 
de 3, de um total de 4

Entrega/Ação 31/12/2025 31/12/2025 Não iniciado       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2 Tema de Financiamento Eixo/Tema 03/10/2017 29/05/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130 IC.ALNA PJ07 C
Sem 

Judicialização
4.2.1 Projeto Fundo Diversifica Mariana

Projeto/Processo/
Atividade

I03;I04;I07
Os recursos são destinados à 
redução da taxa de juros paga 
pelas empresas na tom

Mariana 150 empresas de Mariana/MG 08/06/2018 29/05/2030 Em andamento  R$                55.029.990,00  R$                25.029.990,00  R$                30.000.000,00 45%

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.2.1.9

101 Operações de crédito, contribuindo para um realizado de 3403, de 
um total de 7500

Entrega/Ação 01/11/2021 29/05/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.2.1.10

1 Município atendido, contribuindo para um realizado de 66, de um total 
de 32

Entrega/Ação 01/09/2023 31/10/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.2.1.11

101 Empreendedores atendidos, contribuindo para um realizado de 
5561, de um total de 7650

Entrega/Ação 01/11/2021 29/05/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130 IC.ALNA PJ08
Sem 

Judicialização
4.2.2 Projeto Fundo Desenvolve Rio Doce

Projeto/Processo/
Atividade

I03;I04;I07
O Fundo tem como objetivo 
principal financiar capital de giro 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linh
ares;Marilândia;Marliéria;Naque;Pe
riquito;Raul Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo

1.454 empresas 03/10/2017 29/05/2030 Em andamento  R$                      64.363,13  R$                40.064.363,13 -R$               40.000.000,00 62247%

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.2.2.6

2778 Operações de crédito, contribuindo para um realizado de 3403, de 
um total de 7500

Entrega/Ação 07/02/2018 01/03/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.2.2.7

35 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 66, de um 
total de 32

Entrega/Ação 07/02/2018 29/03/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.2.2.8

2136 Empreendedores atendidos, contribuindo para um realizado de 
5561, de um total de 7650

Entrega/Ação 07/02/2018 15/03/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130 IC.ALNA PJ09 C
Sem 

Judicialização
4.2.3 Projeto Fundo Compete Rio Doce

Projeto/Processo/
Atividade

I03;I04;I07
O fundo visa o financiamento de 
capital de giro. Para a tomada de 
crédito far-se

Aimorés;Alpercata;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Mari
ana;Marliéria;Naque;Periquito;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo

127 empresas 05/03/2018 31/08/2022 Concluído  R$                    890.000,00  R$                    890.000,00  R$                                  -   100%

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.2.3.1 Fundo Compete MG Item de Controle 05/03/2018 30/06/2021 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.2.3.1.15

187 Operações de crédito, contribuindo para um realizado de 3403, de 
um total de 7500

Entrega/Ação 13/12/2018 30/03/2021 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.2.3.1.16

26 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 66, de um 
total de 32

Entrega/Ação 13/12/2018 30/03/2021 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.2.3.1.17

127 Empreendedores atendidos, contribuindo para um realizado de 
5561, de um total de 7650

Entrega/Ação 13/12/2018 30/03/2021 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130 IC.ALNA PJ10 I01 C
Sem 

Judicialização
4.2.4 Projeto Microcréditos - Banco Comunitário

Projeto/Processo/
Atividade

I01;I03;I04;I07
Os Bancos Comunitários são 
organizações sociais de natureza 
associativa e comuni

Belo 
Oriente;Dionísio;Itueta;Linhares

150 empreendedores 16/09/2019 17/04/2025 Em andamento  R$                 3.177.229,87  R$                 1.957.865,75  R$                 1.219.364,12 62%

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.2.4.2.6 5 Bancos Comunitários Estruturados, de um total 5 Entrega/Ação 11/08/2023 11/08/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.2.4.2.7

337 Operações de crédito, contribuindo para um realizado de 3403, de 
um total de 7500

Entrega/Ação 02/09/2022 19/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.2.4.2.8

4 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 66, de um 
total de 32

Entrega/Ação 02/09/2022 29/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.2.4.2.9

4 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 54, de um 
total de 44

Entrega/Ação 02/09/2022 29/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.2.4.2.10

337 Empreendedores atendidos, contribuindo para um realizado de 
5561, de um total de 7650

Entrega/Ação 02/09/2022 19/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3 Tema de Geração de Renda Eixo/Tema 16/10/2017 19/12/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130

 IC.ALNC; 
IC.ALND; 
IC.ALNE; 
IC.ALNF

PJ11 I01 C
Sem 

Judicialização
4.3.1 Projeto Agroecológico em Assentamentos na Bacia do Rio Doce

Projeto/Processo/
Atividade

I01;I05;I07
Promoção de investimentos em 
áreas produtivas, infraestrutura e 
assistência técn

Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Governador 
Valadares;Linhares;Periquito;São 
Mateus;Tumiritinga

360 famílias 25/10/2018 18/07/2024 Em andamento  R$                 9.669.273,78  R$                 7.394.885,65  R$                 2.274.388,13 76%

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.1.2 ES - Coopterra Item de Controle

Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;São Mateus

03/02/2020 28/09/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.1.2.5

5 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 54, de um 
total de 44

Entrega/Ação 11/01/2022 31/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.1.2.6

204 Empreendedores atendidos, contribuindo para um realizado de 
5561, de um total de 7650

Entrega/Ação 11/01/2022 31/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.1.2.7

204 Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda, 
contribuindo para um realizado de 2860, de um total de 1000

Entrega/Ação 11/01/2022 31/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.1.3 MG - Concentra Item de Controle Periquito;Tumiritinga 01/12/2020 18/07/2024 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.1.3.2.10

3 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 54, de um 
total de 44

Entrega/Ação 02/01/2023 29/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.1.3.2.11

154 Empreendedores atendidos, contribuindo para um realizado de 
5561, de um total de 7650

Entrega/Ação 02/01/2023 29/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.1.3.2.12

154 Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda, 
contribuindo para um realizado de 2860, de um total de 1000

Entrega/Ação 02/01/2023 29/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130

 IC.ALNC; 
IC.ALND; 
IC.ALNE; 
IC.ALNF

PJ12 I01 C
Sem 

Judicialização
4.3.2 Projeto Fomento ao Associativismo e Cooperativismo

Projeto/Processo/
Atividade

I01;I05;I07
Realização de diagnósticos dos 
empreendimentos existentes; 
Desenvolvimento de es

Aimorés;Barra 
Longa;Colatina;Governador 
Valadares;Itueta;Linhares;Mariana;
Periquito;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

40 grupos produtivos 16/10/2017 19/12/2025 Em andamento  R$                 4.253.833,07  R$                 1.454.953,07  R$                 2.798.880,00 34%

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.2.6

12 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 54, de um 
total de 44

Entrega/Ação 21/12/2017 19/12/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.2.7

450 Empreendedores atendidos, contribuindo para um realizado de 
5561, de um total de 7650

Entrega/Ação 21/12/2017 18/12/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.2.8

450 Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda, 
contribuindo para um realizado de 2860, de um total de 1000

Entrega/Ação 21/12/2017 18/12/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130

 IC.ALNC; 
IC.ALND; 
IC.ALNE; 
IC.ALNF

PJ13 I01 C
Sem 

Judicialização
4.3.3 Projeto promoção de negócios coletivos e individuais

Projeto/Processo/
Atividade

I01;I05;I07
Tem como objetivo fortalecer a 
gestão e a competitividade dos 
negócios, assim co

Aimorés;Baixo Guandu;Conselheiro 
Pena;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Itueta;Resple
ndor;São Domingos do Prata;Sem-
Peixe;Tumiritinga

41 grupos produtivos 28/08/2018 30/10/2025 Em andamento  R$                 4.859.234,80  R$                 2.233.238,94  R$                 2.625.995,86 46%

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.3.4

26 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 54, de um 
total de 44

Entrega/Ação 28/11/2018 30/09/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.3.5

1909 Empreendedores atendidos, contribuindo para um realizado de 
5561, de um total de 7650

Entrega/Ação 28/11/2018 30/09/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.3.6

1909 Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda, 
contribuindo para um realizado de 2860, de um total de 1000

Entrega/Ação 28/11/2018 30/09/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130

 IC.ALNC; 
IC.ALND; 
IC.ALNE; 
IC.ALNF

PJ14 I01 C
Sem 

Judicialização
4.3.4 Projeto Cadeias Produtivas

Projeto/Processo/
Atividade

I01;I05;I07
Objetiva promover ações para 
aumento da produção e cultivo em 
modelos sustentáve

Barra Longa;Linhares;Mariana 124 famílias/produtores 16/10/2017 03/11/2025 Em andamento  R$                 5.580.877,28  R$                 2.997.062,73  R$                 2.583.814,55 54%

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.4.2 Cadeia da Meliponicultura - ES (Ciclo 1) Item de Controle Linhares 16/10/2017 11/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.4.2.4

1 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 54, de um 
total de 44

Entrega/Ação 16/09/2021 11/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.4.2.5

64 Empreendedores atendidos, contribuindo para um realizado de 5561, 
de um total de 7650

Entrega/Ação 16/09/2021 11/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.4.2.6

64 Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda, contribuindo 
para um realizado de 2860, de um total de 1000

Entrega/Ação 16/09/2021 11/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.4.3 Cadeia do Cacau - ES Item de Controle Linhares 21/09/2018 29/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.4.3.3

1 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 54, de um 
total de 44

Entrega/Ação 31/01/2023 20/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.4.3.4

79 Empreendedores atendidos, contribuindo para um realizado de 5561, 
de um total de 7650

Entrega/Ação 31/01/2023 20/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.4.3.5

79 Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda, contribuindo 
para um realizado de 2860, de um total de 1000

Entrega/Ação 31/01/2023 20/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.4.4 Cadeia do Leite - MG Item de Controle 21/09/2018 31/07/2024 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.4.4.5

2 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 54, de um 
total de 44

Entrega/Ação 25/03/2024 31/07/2024 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.4.4.6

0 Empreendedores atendidos, contribuindo para um realizado de 5561, 
de um total de 7650

Entrega/Ação 25/03/2024 31/07/2024 Não iniciado       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07
Sem 

Judicialização
4.3.4.4.7

0 Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda, contribuindo 
para um realizado de 2860, de um total de 1000

Entrega/Ação 25/03/2024 31/07/2024 Não iniciado       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04
Sem 

Judicialização
0 Recuperação Ambiental Área 1 Programa

Este Programa tem como objetivo 
geral a recuperação da área 
diretamente Impactada pela 
barragem de Fundão nos Municípios 
de Mariana, Barra Longa, Ponte 
Nova, Santa Cruz do Escalvado e 
Rio Doce 

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos ao 
Programa

01/12/2015 17/11/2026 Em andamento  R$              521.643.097,60  R$              438.993.984,92  R$                82.649.112,68 84%
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PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.1 Gerenciamento e Custos Diversos
Gastos Não 
Atrelados a 

Projetos

Item sem entrega associada no 
cronograma

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos ao 
Programa

01/09/2016 06/08/2026 Em andamento       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C158 IC.CAPT PJ01 I01;I03
Sem 

Judicialização
4.2 Projeto de Plantio Emergencial

Projeto/Processo/
Atividade

I01;I03
objetivo efetuar a revegetação 
inicial, emergencial e temporária, 
por gramíneas 

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos ao 
Programa

08/12/2015 29/07/2016 Concluído  R$                25.675.165,37  R$                25.675.165,37  R$                                  -   100%

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.2.1 685 Plantio Emergencial, do total 685 Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

08/12/2015 29/07/2016 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.2.2 6 Plantio Emergencial, do total 6 Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

08/12/2015 29/07/2016 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C160 IC.CAPT PJ02 I02;I04
Sem 

Judicialização
4.3

Projeto de Regularização das Calhas, Margens, e Controle de Processos 
Erosivos nos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, no Trecho Montante 
da UHE Risoleta Neves

Projeto/Processo/
Atividade

I02;I04
Este projeto tem como objetivo 
efetuar a Regularização de calhas e 
margens e co

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos ao 
Programa

01/12/2015 05/02/2018 Concluído  R$              269.787.670,06  R$              267.549.421,22  R$                 2.238.248,84 99%

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04
Sem 

Judicialização
4.3.1

Executar ações de Reabilitação de Tributários e Controle de Erosão da 
Calha Principal

Subprojeto/Subpr
ocesso

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos ao 
Programa

01/12/2015 05/02/2018 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.3.1.5
113 Regularização das Calhas, Margens e Controle de Erosão na calha 
principal dos rios, de um total 113

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

01/12/2015 05/02/2018 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C159
IC.PARU; 
IC.CAPT

PJ03 SPJ01;SPJ02 I05;I06;I07;I08
Sem 

Judicialização
4.4 Projeto de Restauração Florestal em Propriedades Rurais

Projeto/Processo/
Atividade

I05;I06;I07;I08
Recuperar as áreas de preservação 
permanente e remanescentes de 
vegetação nativ

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos ao 
Programa

01/01/2018 12/08/2026 Em andamento  R$              170.922.642,84  R$              107.279.807,56  R$                63.642.835,28 63%

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04
Sem 

Judicialização
4.4.1

Implantação da restauração florestal em Propriedades Rurais e 
Complementação/Compensação

Subprojeto/Subpr
ocesso

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos ao 
Programa

22/01/2018 31/12/2025 Em andamento       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C159 IC.CAPT PJ03 SPJ01
Sem 

Judicialização
4.4.1.1 Implantação da restauração florestal em Propriedades Rurais

Subprojeto/Subpr
ocesso

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

22/01/2018 31/03/2021 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.4.1.1.11

542 Implantação da restauração florestal nas propriedades impactadas 
(que aderiram a adequação ambiental) em todos os municípios ( 
Mariana, Barra Longa, Ponte Nova,Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado), 
de um total 542

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

22/01/2018 31/03/2021 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.4.1.3
0 Complementação/Compensação da implantação da restauração 
florestal em Propriedades Rurais, de um total 19

Entrega/Ação 02/10/2025 31/12/2025 Não iniciado       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C159 IC.PARU PJ03 SPJ02 I05;I06;I07;I08
Sem 

Judicialização
4.4.2 Manutenção do Plantio Florestal

Subprojeto/Subpr
ocesso

105;106;107;108
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos ao 
Programa

01/01/2018 19/05/2026 Em andamento       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.4.2.6
44 Manutenção do restauro florestal em área impactada (Mariana, Barra 
Longa, Ponte Nova,Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado), sendo um 
processo que se repete por  72

Entrega/Ação 02/01/2018 19/05/2026 Em andamento       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.0 Gastos não atrelados a Projetos
Gastos Não 
Atrelados a 

Projetos
 R$                55.257.611,89  R$                38.489.590,77  R$                16.768.021,12 70%

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 0 PG027 - Recuperação de Nascentes Programa

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;Can
tagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Conselhei
ro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino 
das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom 
Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei 
 Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galileia;Goiabeira;Gonza
ga;Governador 
Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé 
do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;J
osé Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Marilând
ia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquit
o;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio 
do Itambé;Santo Antônio do Rio 
Abaixo;São Domingos das 
Dores;São Geraldo da Piedade;São 
João do Oriente;São João 
Evangelista;São José da Safira;São 
José do Jacuri;São Pedro do 

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

02/03/2016 22/06/2031 Em andamento  R$              331.768.096,24  R$              128.144.122,82  R$              203.623.973,42 39%

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.1 Gerenciamento e Custos diversos
Gastos Não 
Atrelados a 

Projetos

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;Can
tagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Conselhei
ro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino 
das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom 
Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei 
 Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Gover
nador Valadares;Guanhães;Imbé 
de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé 
do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;J
osé Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Marilând
ia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquit
o;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio 
do Itambé;Santo Antônio do Rio 
Abaixo;São Domingos das 
Dores;São Geraldo da Piedade;São 
Geraldo do Baixio;São João do 
Oriente;São João Evangelista;São 
José da Safira;São José do 

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

03/03/2016 02/11/2029 Em andamento  R$                31.547.834,10  R$                16.738.201,73  R$                14.809.632,37 53%

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ01 C
Sem 

Judicialização
4.5 Mobilização de Produtores Rurais

Projeto/Processo/
Atividade

Convocação dos produtores para 
fazerem parte dos editais vigentes.

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;Can
tagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Conselhei
ro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino 
das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom 
Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei 
 Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Gover
nador Valadares;Guanhães;Imbé 
de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé 
do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;J
osé Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Marilând
ia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquit
o;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio 
do Itambé;Santo Antônio do Rio 
Abaixo;São Domingos das 
Dores;São Geraldo da Piedade;São 
Geraldo do Baixio;São João do 
Oriente;São João Evangelista;São 
José da Safira;São José do Jac...

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

02/03/2016 31/10/2024 Em andamento  R$                 6.562.071,12  R$                 2.439.133,13  R$                 4.122.937,99 37%

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.5.46 5000 Inscrições do edital, de um total 5000 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

02/03/2016 29/02/2024 Em andamento       



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Programa
Revisão 

Documento 
de Definição

Cláusula
Item de 
Cláusula

Projeto/ 
Processo/ 
Atividade

Subprojeto/ 
Subprocesso 

Indicador de 
Encerramento 

Cunho Judicialização 
Eixo de 

Judicialização
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PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ02 C
Sem 

Judicialização
4.6 Engajamento / Validação

Projeto/Processo/
Atividade

As ações de engajamento 
busCadastro Ambiental Rural 
(CAR)ão melhor conhecimento 
sobre as  potencialidades da 
propriedade rural e entendimento 
do seu histórico de transformações. 
Estas atividades terão Cadastro 
Ambiental Rural (CAR)áter de 
educação ambient

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;Can
tagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Conselhei
ro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino 
das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom 
Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei 
 Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Gover
nador Valadares;Guanhães;Imbé 
de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé 
do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;J
osé Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Marilând
ia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquit
o;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio 
do Itambé;Santo Antônio do Rio 
Abaixo;São Domingos das 
Dores;São Geraldo da Piedade;São 
Geraldo do Baixio;São João do 
Oriente;São João Evangelista;São 
José da Safira;São José do 

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

31/10/2016 31/10/2024 Em andamento  R$                 5.219.158,31  R$                 3.060.282,67  R$                 2.158.875,64 59%

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.6.46 4479 Nascentes validadas, de um total 5000 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

31/10/2016 31/10/2024 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.7 Apoio à inscrição no CAR Item de Controle

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;Can
tagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Conselhei
ro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino 
das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom 
Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei 
 Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Gover
nador Valadares;Guanhães;Imbé 
de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé 
do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;J
osé Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Marilând
ia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquit
o;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio 
do Itambé;Santo Antônio do Rio 
Abaixo;São Domingos das 
Dores;São Geraldo da Piedade;São 
Geraldo do Baixio;São João do 
Oriente;São João Evangelista;São 
José da Safira;São José do 

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

31/10/2016 22/07/2026 Em andamento  R$                 1.158.491,11  R$                      44.176,61  R$                 1.114.314,50 4%

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.7.31
3242 Nascentes em restauração que possuem CAR, sendo um processo 
que se repete por  3242

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

31/10/2016 22/07/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.8 Elaboração de projetos Item de Controle

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;Can
tagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Conselhei
ro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino 
das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom 
Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei 
 Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Gover
nador Valadares;Guanhães;Imbé 
de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé 
do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;J
osé Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Marilând
ia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquit
o;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio 
do Itambé;Santo Antônio do Rio 
Abaixo;São Domingos das 
Dores;São Geraldo da Piedade;São 
Geraldo do Baixio;São João do 
Oriente;São João Evangelista;São 
José da Safira;São José do 

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

31/10/2016 31/01/2026 Em andamento  R$                 1.737.300,71  R$                 1.307.626,23  R$                    429.674,47 75%

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.8.1 Elaboração de Projetos Básicos Item de Controle
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

31/10/2016 29/10/2025 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.8.1.31 45 Projetos Básicos Entregues, sendo um processo que se repete por  45 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

31/10/2016 29/10/2025 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.8.2 Elaboração de Projetos de PIP Item de Controle
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

31/10/2016 31/01/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.8.2.31 2118 Nascentes com projeto de implantação elaborado, de um total 5000 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

31/10/2016 31/01/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03
SPJ01; SPJ02; 
SPJ03; SPJ04; 
SPJ05; SPJ06

C J E01
D100024222202

04013800
Parcialmente 
Judicializado

4.9 Implantação
Projeto/Processo/

Atividade

Etapa que contempla o isolamento 
dos fatores de perturbação – tais 
como presença de gado, formigas 
cortadeiras, fogo, secas 
prolongadas, e o controle de 
espécies com potencial de invasão 
– bem como as ações diretas 
relativas ao método de restauração 
escol

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;Can
tagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Conselhei
ro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino 
das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom 
Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei 
 Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Gover
nador Valadares;Guanhães;Imbé 
de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé 
do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;J
osé Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Marilând
ia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquit
o;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio 
do Itambé;Santo Antônio do Rio 
Abaixo;São Domingos das 
Dores;São Geraldo da Piedade;São 
Geraldo do Baixio;São João do 
Oriente;São João Evangelista;São 
José da Safira;São José do 

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

29/12/2016 A definir Em andamento  R$              198.798.643,27  R$                73.600.635,56  R$              125.198.007,71 37%

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ01 C J E01
D100024222202

04013800
Parcialmente 
Judicializado

4.9.1 Implantação - Cercamento
Subprojeto/Subpr

ocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

29/12/2016 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.1.61 2532 Nascentes cercadas, de um total 5425 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

29/12/2016 28/09/2025 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ02 C J E01
D100024222202

04013800
Parcialmente 
Judicializado

4.9.3 Implantação - Plantio
Subprojeto/Subpr

ocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

27/04/2017 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.3.32 1608 Nascentes implantadas, de um total 5451 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

27/04/2017 29/04/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ03 C J E01
D100024222202

04013800
Parcialmente 
Judicializado

4.9.4 Implantação - Dessedentação animal
Subprojeto/Subpr

ocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

28/03/2017 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.4.31 23 Bebedouros entregues, sendo um processo que se repete por  23 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

28/03/2017 23/12/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ04 C J E01
D100024222202

04013800
Parcialmente 
Judicializado

4.9.5 Implantação - Saneamento Rural
Subprojeto/Subpr

ocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

28/03/2017 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.5.31
191 Mini Estações de Tratamento de Esgoto (E.T.E.) instaladas, sendo 
um processo que se repete por  191

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

28/03/2017 23/12/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ05 C J E01
D100024222202

04013800
Parcialmente 
Judicializado

4.9.6 Implantação - Barraginhas
Subprojeto/Subpr

ocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

28/03/2017 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.6.31 175 Barraginhas Entregues, sendo um processo que se repete por  175 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

28/03/2017 23/12/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ06 C J E01
D100024222202

04013800
Parcialmente 
Judicializado

4.9.7 Conclusão da Implantação Florestal
Subprojeto/Subpr

ocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

28/12/2017 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.7.31 0 Implantação Florestal concluída, de um total 1 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

28/12/2017 23/12/2026 Em andamento       
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PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04
SPJ07; SPJ08; 
SPJ09; SPJ10; 

SPJ11
C 4.10 Pagamento por serviços ambientais - PSA Item de Controle

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;Can
tagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Conselhei
ro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino 
das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom 
Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei 
 Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Gover
nador Valadares;Guanhães;Imbé 
de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé 
do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;J
osé Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Marilând
ia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquit
o;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio 
do Itambé;Santo Antônio do Rio 
Abaixo;São Domingos das 
Dores;São Geraldo da Piedade;São 
Geraldo do Baixio;São João do 
Oriente;São João Evangelista;São 
José da Safira;São José do 

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2019 29/11/2030 Em andamento  R$                 8.470.119,00  R$                    974.054,47  R$                 7.496.064,53 11%

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.1
657346 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos, de um total 
6577936

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2019 29/11/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ07 C 4.10.2 1º Pagamento Anual - PSA Item de Controle
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2019 29/11/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.2.31
235302 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 1, de 
um total 1252305

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2019 29/11/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ08 C 4.10.3 2º Pagamento Anual - PSA Item de Controle
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/12/2020 29/11/2027 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.3.31
139569 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 2, de 
um total 1296155

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

02/12/2020 29/11/2027 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ09 C 4.10.4 3º Pagamento Anual - PSA Item de Controle
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2022 29/11/2028 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.4.31
125050 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 3, de 
um total 1307261

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2022 29/11/2028 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ10 C 4.10.5 4º Pagamento Anual - PSA Item de Controle
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2023 29/11/2029 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.5.31
129070 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 4, de 
um total 1313816

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2023 29/11/2029 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ11 C 4.10.6 5º Pagamento Anual - PSA Item de Controle
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2024 29/11/2030 Não iniciado       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.6.31
0 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 5, de um total 
1408400

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2024 29/11/2030 Não iniciado       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ05
SPJ12; SPJ13; 

SPJ14
C J E01

D100024222202
04013800

Parcialmente 
Judicializado

4.11 Manutenção
Projeto/Processo/

Atividade

Manutenção contempla as ações de 
restauração ecológica pós-
implantação e deverá ocorrer até́ 
que se comprove o 
restabelecimento da condição não 
degradada do ecossistema.

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;Can
tagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Conselhei
ro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino 
das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom 
Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei 
 Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Gover
nador Valadares;Guanhães;Imbé 
de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé 
do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;J
osé Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Marilând
ia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquit
o;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio 
do Itambé;Santo Antônio do Rio 
Abaixo;São Domingos das 
Dores;São Geraldo da Piedade;São 
Geraldo do Baixio;São João do 
Oriente;São João Evangelista;São 
José da Safira;São José do 

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/12/2017 A definir Em andamento  R$                73.697.682,40  R$                27.151.207,24  R$                46.546.475,15 37%

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ05 SPJ12 C J E01
D100024222202

04013800
Parcialmente 
Judicializado

4.11.1 1º Ano de Manutenção Florestal
Subprojeto/Subpr

ocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/12/2017 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.11.1.31 0 Manutenção Florestal Ano 1, de um total 1 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/12/2017 27/03/2027 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ05 SPJ13 C J E01
D100024222202

04013800
Parcialmente 
Judicializado

4.11.2 2º Ano de Manutenção Florestal
Subprojeto/Subpr

ocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

03/12/2018 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.11.2.31 0 Manutenção Florestal Ano 2, de um total 1 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

03/12/2018 24/06/2028 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ05 SPJ14 C J E01
D100024222202

04013800
Parcialmente 
Judicializado

4.11.3 3º Ano de Manutenção Florestal
Subprojeto/Subpr

ocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/08/2021 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.11.3.31 0 Manutenção Florestal Ano 3, de um total 1 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/08/2021 25/08/2029 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ06 SPJ15; SPJ16
I00; 

I01;I02;I03
C

Sem 
Judicialização

4.12 Monitoramento
Projeto/Processo/

Atividade
I00;I01;I02A;I02

B;I03

A etapa de gestão e controle da 
qualidade na restauração florestal, 
inicialmente prevê a execução de 
um inventário florestal para 
estabelecimento de referências 
ecológicas que nortearão a entrega 
das áreas em processo de 
recuperação. Em paralelo e posteri

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;Can
tagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Conselhei
ro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino 
das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom 
Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei 
 Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Gover
nador Valadares;Guanhães;Imbé 
de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé 
do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;J
osé Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Marilând
ia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquit
o;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio 
do Itambé;Santo Antônio do Rio 
Abaixo;São Domingos das 
Dores;São Geraldo da Piedade;São 
Geraldo do Baixio;São João do 
Oriente;São João Evangelista;São 
José da Safira;São José do 

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

29/07/2018 31/12/2030 Em andamento  R$                 4.060.355,99  R$                 2.585.163,60  R$                 1.475.192,39 64%

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ06 SPJ15 C
Sem 

Judicialização
4.12.1 Monitoramento da qualidade

Subprojeto/Subpr
ocesso

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

29/07/2018 29/09/2027 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.1.1.31 0 Relatório do monitoramento da qualidade ano 1, de um total 1 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

29/07/2018 30/04/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.1.2.29 0 Relatório do monitoramento da qualidade ano 2, de um total 1 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/07/2023 30/04/2027 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ06 SPJ16
I00; 

I01;I02;I03
C

Sem 
Judicialização

4.12.2 Monitoramento ecológico
Subprojeto/Subpr

ocesso
I00;I01;I02A;I02

B;I03
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2022 31/12/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.2.1 75 Nascentes recuperadas, do total 5000 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2022 28/12/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.2.2 66 Riqueza de espécies, do total 48 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2022 28/12/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.2.3 1033 Densidade de regenerantes (Plantio Total), do total 1200 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2022 28/12/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.2.4
1865 Densidade de regenerantes (Condução da regeneração), do total 
2000

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2022 28/12/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.2.5 147 Cobertura do dossel, do total 210 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2022 28/12/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.0 Gastos não atrelados a Projetos
Gastos Não 
Atrelados a 

Projetos

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04
Parcialmente 
Judicializado

0 PG028 Conservação da Biodiversidade 2024_050124 Programa

Identificar e mensurar os impactos 
sobre a biota e ambientes do Rio 
Doce e das regiões da Foz, 
estuarinos e marinhos, permitindo 
a elaboração e implementação de 
medidas para recuperação e 
conservação desta biodiversidade, 
nos ambientes potencialmente impa

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Órgãos ligados à conservação da 
Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, 
IEF, IEMA); Associações de 
pescadores e comitês de bacias

29/06/2016 A definir Em andamento  R$              919.491.578,65  R$              605.488.750,97  R$              314.002.827,68 66%
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PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164
IC.ALNA; 
IC.ALNB; 
IC.ALNC

PJ01
SPJ01; SPJ02; 
SPJ03; SPJ04

I02
Sem 

Judicialização
4.1

Projeto de Recuperação e Conservação  da Fauna Aquática da Área 
Ambiental 1 - Cl.164 - TTAC

Projeto/Processo/
Atividade

I02
Elaborar e implementar medidas 
para a recuperação e conservação 
da fauna aquátic

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Órgãos ligados à conservação da 
Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, 
IEF, IEMA); Associações de 
pescadores e comitês de bacias

29/06/2016 30/06/2027 Em andamento  R$                65.850.244,58  R$                11.086.992,41  R$                54.763.252,17 17%

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164 IC.ALNA PJ01 SPJ01
Sem 

Judicialização
4.1.1

FASE 1: Caracterização da composição, estrutura e aspectos 
populacionais da ictiofauna e de invertebrados aquático da calha e 
tributários do Rio Doce na Área Ambiental 1 (Cl.164 "a" - TR1)

Subprojeto/Subpr
ocesso

Caracterizar a composição, a 
estrutura e aspectos populacionais 
da ictiofauna e 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Órgãos ligados à conservação da 
Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, 
IEF, IEMA); Associações de 
pescadores e comitês de bacias

29/06/2016 19/02/2021 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.1.8.5
1 Caracterização da composição, estrutura e aspectos populacionais da 
ictiofauna e de invertebrados aquático da calha e tributários do rio Doce 
na Área Ambiental 1, de um total 1

Entrega/Ação

Açucena;Aimorés;Baixo 
Guandu;Barra 
Longa;Colatina;Conselheiro 
Pena;Governador 
Valadares;Linhares;Mariana;Periqui
to;Ponte Nova;Raul Soares;Rio 
Casca;Rio Doce;Sem-Peixe

15/01/2019 19/10/2020 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164 IC.ALNB PJ01 SPJ02
Sem 

Judicialização
4.1.2

FASE 2: Avaliação do estado de conservação de espécies de peixes e 
invertebrados aquáticos nativas do Rio Doce na Área Ambiental 1 (CL. 
164 "b" - TR2)

Subprojeto/Subpr
ocesso

Realizar a avaliação do estado de 
conservação de espécies de peixes 
e invertebra

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Órgãos ligados à conservação da 
Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, 
IEF, IEMA); Associações de 
pescadores e comitês de bacias

27/02/2018 19/07/2021 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.2.8.5
1 Avaliação do estado de conservação de espécies da biota aquática do 
rio Doce, de um total 1

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Linhares;Mariana;M
arliéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado;São 
José do Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

05/07/2021 19/07/2021 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164 IC.ALNC PJ01 SPJ03
Sem 

Judicialização
4.1.3

FASE 3: Elaboração do Plano de Ação para Conservação da 
Biodiversidade Aquática (CL 164 "c" - TR3)

Subprojeto/Subpr
ocesso

Elaborar medidas para a 
recuperação e conservação da 
fauna aquática da bacia do 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Órgãos ligados à conservação da 
Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, 
IEF, IEMA); Associações de 
pescadores e comitês de bacias

19/09/2019 17/01/2023 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.3.4.5
1 Elaboração do Plano de Ação para a Conservação da Biodiversidade 
Aquática, de um total 1

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Linhares;Mariana;M
arliéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado;São 
José do Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

02/01/2023 17/01/2023 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164 IC.ALNC PJ01 SPJ04 I02
Sem 

Judicialização
4.1.4

FASE 4: Execução do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade 
Aquática (Cl.164 item "c")

Subprojeto/Subpr
ocesso

I02
Implementar e monitorar medidas 
para a recuperação e conservação 
da fauna aquáti

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naq
ue;Periquito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Órgãos ligados à conservação da 
Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, 
IEF, IEMA); Associações de 
pescadores e comitês de bacias

30/12/2021 30/06/2027 Em andamento       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.4.2.5.5
0 Ações do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática 
concluídas, do total 105

Entrega/Ação 30/06/2027 30/06/2027 Não iniciado       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C165
IC.INC1; 
IC.INC2; 
IC.INC3

PJ02
SPJ05; SPJ06; 
SPJ07; SPJ08; 

SPJ09
I01 J E06

D104461456202
04013800

Parcialmente 
Judicializado

4.2
Avaliação de impacto e monitoramento da biodiversidade aquática 
(Cl.165)

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01
Realizar estudos para identificação 
dos impactos agudos e crônicos 
sobre as espé

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumir...

Órgãos ligados à conservação da 
Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, 
IEF, IEMA); Associações de 
pescadores e comitês de bacias

30/06/2016 A definir Em andamento  R$              853.641.334,09  R$              594.401.758,56  R$              259.239.575,53 70%

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.2.2.1.15
1 Plano de Trabalho da Avaliação de impacto e Monitoramento da 
biodiversidade aquática (Cl.165), de um total 1

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Linhares;Mariana;M
arliéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado;São 
José do Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

22/01/2018 28/02/2018 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04
4.2.3.2.5.2.3.2.

2

0 Campanhas de Monitoramento da biodiversidade aquática (Cl.165 e 
TR4) - Trecho ES, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 
1246

Entrega/Ação
Aracruz;Baixo 
Guandu;Colatina;Conceição da 
Barra;Linhares;São Mateus;Serra

16/05/2024 19/06/2024 Não iniciado       
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PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.2.4.3.1.7.5.3
0 Campanhas de Monitoramento da biodiversidade aquática (CL.165) - 
Trecho MG, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 1246

Entrega/Ação 23/09/2026 21/10/2026 Não iniciado       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.2.5.20
0 Análise Ambiental Integrada e Avaliação de Impactos do Ambiente 
Dulcícola concluída, de um total 1

Entrega/Ação 16/12/2024 24/03/2025 Não iniciado       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C165 IC.CAPT PJ03 SPJ10; SPJ11 I03
Sem 

Judicialização
4.3

Plano de Ação Integrado para recuperação e conservação da 
biodiversidade aquática e dos ambientes costeiro e marinho (Cl. 165)

Subprojeto/Subpr
ocesso

I03
Elaborar e executar o Plano de 
Ação Integrado para Recuperação 
e Conservação da 

Aracruz;Baixo 
Guandu;Colatina;Conceição da 
Barra;Linhares;São Mateus;Serra

Órgãos ligados à conservação da 
Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, 
IEF, IEMA); Associações de 
pescadores e comitês de bacias

30/04/2021 04/07/2028 Em andamento  R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -   0%

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.3.3.9.16
0 Plano de ação integrado da Biodiversidade Aquática elaborado, de um 
total 1

Entrega/Ação 21/06/2024 04/07/2024 Não iniciado       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.3.4.4
0 Ações do plano de ação integrado da Biodiversidade Aquática 
executadas, do total 0

Entrega/Ação 04/06/2024 04/07/2028 Não iniciado       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C166
IC.PAR1; 
IC.PAR2

PJ04 SPJ12; SPJ13 I04
Sem 

Judicialização
4.4 Ações Contingenciais (Cl.166) 

Subprojeto/Subpr
ocesso

I04
Elaborar um planejamento e 
executar, por um período de 5 
anos, eventuais ações d

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Linhares;Mariana;M
arliéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado;São 
José do Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

Órgãos ligados à conservação da 
Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, 
IEF, IEMA); Associações de 
pescadores e comitês de bacias

29/06/2016 21/12/2027 Em andamento  R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -   0%

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.4.3.4
0 Plano de trabalho de execução das ações contingenciais elaborado, de 
um total 1

Entrega/Ação 03/02/2025 15/04/2025 Não iniciado       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.4.5.3 0 Ações Contingenciais executadas, do total 0 Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Linhares;Mariana;M
arliéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado;São 
José do Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

14/12/2027 21/12/2027 Não iniciado       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06
Sem 

Judicialização
0

PG029 - Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da 
Fauna Silvestre

Programa

A Deliberação 722 aprovou a 
alteração do PG29 e CL167 - 
Obrigação de Fazer da FR por 
Obrigação de Pagar com a 
transferência dos recursos, 
permitindo execução de ações pelo 
IBAMA e fortalecimento das 
estruturas de triagem e 
reabilitação fauna silvestre

Nova Lima;Serra NA
Atendimento à fauna silvestre dos 
Estados de MG e ES

29/06/2016 30/11/2024 Em andamento  R$              182.236.404,45  R$                14.450.908,17  R$              167.785.496,28 8%

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 
IC.PAR1; 
IC.PAR2

PJ01
SPJ01; SPJ02; 
SPJ03; SPJ04

I01; I02; I03; 
I04

C
Sem 

Judicialização
4.1 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO CETRAS MG

Projeto/Processo/
Atividade

I01;I02;I03;I04
Construção e Aparelhamento do 
CETRAS MG

Nova Lima NA
Atendimento à fauna silvestre do 
Estado de MG

02/05/2018 28/09/2023 Concluído  R$                 6.534.488,36  R$                 6.427.421,57  R$                    107.066,79 98%

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 
IC.PAR1

PJ01 SPJ01 I01;I02 C
Sem 

Judicialização
4.1.1 Fase 1: Projetos Técnicos do CETRAS MG

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01;I02 Nova Lima NA
Atendimento à fauna silvestre do 
Estado de MG

02/05/2018 07/10/2022 Concluído  R$                 7.990.749,18  R$                 7.604.250,29  R$                    386.498,89 95%

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 4.1.1.4.1.39 17 Projetos técnicos do CETRAS MG elaborados, do total 17 Entrega/Ação 27/07/2021 05/04/2022 Concluído  R$              167.641.493,71  R$                    355.020,84  R$              167.286.472,87 0%

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06
Sem 

Judicialização
4.1.2 Paralisação a pedido do IBAMA MG

Subprojeto/Subpr
ocesso

Nova Lima NA
Atendimento à fauna silvestre do 
Estado de MG

10/10/2022 28/09/2023 Concluído  R$                 6.534.488,36  R$                 6.427.421,57  R$                    107.066,79 98%

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 
IC.PAR1; 
IC.PAR2

PJ02
SPJ05; SPJ06; 
SPJ07; SPJ08

I05; I06; I07; 
I08

C
Sem 

Judicialização
4.2 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO CETRAS ES

Projeto/Processo/
Atividade

I05;I06;I07;I08
Construção e Aparelhamento do 
CETRAS ES

Serra NA
Atendimento à fauna silvestre do 
Estado do ES

25/07/2018 28/09/2023 Concluído  R$                 7.990.749,18  R$                 7.604.250,29  R$                    386.498,89 95%

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 
IC.PAR1

PJ02 SPJ05 I05;I06 C
Sem 

Judicialização
4.2.1 Fase 1: Projetos Técnicos CETRAS ES

Subprojeto/Subpr
ocesso

I05;I06 Serra NA
Atendimento à fauna silvestre do 
Estado do ES

25/07/2018 28/09/2023 Concluído  R$              167.641.493,71  R$                    355.020,84  R$              167.286.472,87 0%

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 4.2.1.4.2 29 Projetos técnicos do CETRAS ES elaborados, do total 29 Entrega/Ação Serra NA 29/09/2022 30/06/2023 Concluído  R$                 6.534.488,36  R$                 6.427.421,57  R$                    107.066,79 98%

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 
IC.PAR1

PJ02 SPJ06 I07 C
Sem 

Judicialização
4.2.2 Fase 2: Construção do CETRAS ES

Subprojeto/Subpr
ocesso

I07 Serra NA
Atendimento à fauna silvestre do 
Estado do ES

17/08/2020 28/09/2023 Concluído  R$                 7.990.749,18  R$                 7.604.250,29  R$                    386.498,89 95%

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06
Sem 

Judicialização
4.3 ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO 722

Projeto/Processo/
Atividade

Atendimento à Deliberação 722 de 
de repasse de recurso financeiro ao 
IBAMA

Nova Lima;Serra NA
Atendimento à fauna silvestre dos 
Estados de MG e ES

29/09/2023 30/10/2024 Em andamento  R$              167.641.493,71  R$                    355.020,84  R$              167.286.472,87 0%

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 4.3.9
0 Repasse de recurso financeiro em atendimento à Deliberação 722, de 
um total 1

Entrega/Ação Nova Lima;Serra NA 03/10/2024 30/10/2024 Não iniciado       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 4.0 Gastos não atrelados a Projetos
Gastos Não 
Atrelados a 

Projetos
 R$                      69.773,19  R$                      64.215,47  R$                        5.557,72 92%

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04
Sem 

Judicialização
0 PG030 Conservação da Biodiversidade Terrestre Programa

Identificação dos impactos oriundos 
do rompimento da Barragem de 
Fundão sobre as espécies de 

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

 365 espécies ameaçadas de 
extinção ou de relevância biológica 
para a região, sendo 150 espécies 
da flora e 176 da fauna vertebrada 
e 39 da fauna invertebrada. A área 
de abrangência geográfica definida 
para as medidas de mitigação, 
recuperação e conservaç

29/06/2016 28/08/2030 Em andamento  R$              355.940.756,33  R$                89.628.617,75  R$              266.312.138,58 25%

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168
IC.CAPT; 
IC.PAR1; 
IC.PAR2

PJ01
SPJ01; SPJ02; 
SPJ03; SPJ04

I01
Sem 

Judicialização
4.1 Projeto de Conservação da Biodiversidade Terrestre

Projeto/Processo/
Atividade

Identificação dos impactos oriundos 
do rompimento da Barragem de 
Fundão sobre as espécies de 

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

 365 espécies ameaçadas de 
extinção ou de relevância biológica 
para a região, sendo 150 espécies 
da flora e 176 da fauna vertebrada 
e 39 da fauna invertebrada. A área 
de abrangência geográfica definida 
para as medidas de mitigação, 
recuperação e conservaç

08/08/2016 13/03/2030 Em andamento  R$              355.940.756,33  R$                89.628.617,75  R$              266.312.138,58 25%

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168 IC.CAPT PJ01 SPJ01
Sem 

Judicialização
4.1.1

Fase 1: Estudo de avaliação do impacto sobre as espécies ameaçadas  
(CL.168)

Projeto/Processo/
Atividade

Identificação dos impactos oriundos 
do rompimento da Barragem de 
Fundão sobre as

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

 365 espécies ameaçadas de 
extinção ou de relevância biológica 
para a região, sendo 150 espécies 
da flora e 176 da fauna vertebrada 
e 39 da fauna invertebrada. A área 
de abrangência geográfica definida 
para as medidas de mitigação, 
recuperação e conservaç

08/08/2016 04/08/2017 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.1.6.7
1 Relatório do Estudo de Avaliação do Impacto sobre as Espécies 
Ameaçadas, de um total 1

Entrega/Ação 09/12/2016 04/08/2017 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168
IC.CAPT; 
IC.PAR2

PJ01 SPJ02
Sem 

Judicialização
4.1.2 Fase 2: Avaliação Ecológica Rápida (Notificação IBAMA nº 678322-E)  

Projeto/Processo/
Atividade

Avaliação dos impactos sobre a 
biodiversidade terrestre do rio 
Doce, mapeamento 

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

 365 espécies ameaçadas de 
extinção ou de relevância biológica 
para a região, sendo 150 espécies 
da flora e 176 da fauna vertebrada 
e 39 da fauna invertebrada. A área 
de abrangência geográfica definida 
para as medidas de mitigação, 
recuperação e conservaç

06/07/2017 31/07/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04
4.1.2.3.3.1.3.1

2
1 Relatório do Monitoramento de Flora terrestre referente à campanha 
em período seco do 1º ciclo de monitoramento, de um total 1

Entrega/Ação 09/04/2019 22/07/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04
4.1.2.3.3.2.3.1

1
1 Relatório Consolidado da 1ª campanha de Fauna Terrestre (período 
seco-ciclo1) à Fundação Renova, de um total 1

Entrega/Ação 08/02/2019 31/07/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.2.3.4.3.10
1 Relatório Consolidado da 2ª Campanha de Monitoramento de Fauna 
Terrestre  (período chuvoso-ciclo1), de um total 1

Entrega/Ação 06/11/2019 31/07/2020 Concluído       
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PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168 IC.PAR1 PJ01 SPJ03
Sem 

Judicialização
4.1.3

Fase 3: Elaboração do Plano de Ação para Conservação da 
Biodiversidade Terrestre (CL 168 - Parágrafo 1º)

Projeto/Processo/
Atividade

Elaborar Plano de Ação para 
conservação da biodiversidade 
terrestre na área de e

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

 365 espécies ameaçadas de 
extinção ou de relevância biológica 
para a região, sendo 150 espécies 
da flora e 176 da fauna vertebrada 
e 39 da fauna invertebrada. A área 
de abrangência geográfica definida 
para as medidas de mitigação, 
recuperação e conservaç

17/04/2017 16/10/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.3.2.7
1 Plano de Trabalho para a elaboração do Plano de Ação para 
Conservação da Biodiversidade Terrestre, de um total 1

Entrega/Ação 07/08/2017 15/02/2018 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.3.3.4.8
1 Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre pela CT-
Bio e CIF (Deliberação nº 419/2020 - 31 de julho de 2020), de um total 1

Entrega/Ação 21/11/2018 31/07/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.3.4.4
1 Livro publicado do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade 
Terrestre, de um total 1

Entrega/Ação 10/04/2019 16/10/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168 IC.PAR2 PJ01 SPJ04 I01
Sem 

Judicialização
4.1.4

Fase 4: Execução do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade 
Terrestre, incluindo Monitoramento de Biodiversidade Terrestre (CL 168 - 
 Parágrafo 1º/Notificação IBAMA nº 678322-E)

Projeto/Processo/
Atividade

I01
Executar ações para conservação 
da biodiversidade terrestre, 
conforme resultados

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

 365 espécies ameaçadas de 
extinção ou de relevância biológica 
para a região, sendo 150 espécies 
da flora e 176 da fauna vertebrada 
e 39 da fauna invertebrada. A área 
de abrangência geográfica definida 
para as medidas de mitigação, 
recuperação e conservaç

01/11/2016 13/03/2030 Em andamento       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.4.1.2.4
1 Relatório de avaliação crítica do Plano de Ação e proposta de um 
Protocolo de inclusão de ações que gerem impacto positivo para a 
biodiversidade terrestre, de um total 1

Entrega/Ação 17/02/2020 01/09/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.4.2.12
3 Relatório anual de monitoria do Plano de ação para Conservação da 
Biodiversidade Terrestre., de um total 10

Entrega/Ação 12/07/2021 13/03/2030 Em andamento       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.4.5
2 Ações concluídas do PABT (Plano de Ação para Conservação da 
Biodiversidade Terrestre), do total 46

Entrega/Ação 25/10/2019 13/03/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10
Sem 

Judicialização
0 PG035 - Informação para a População Programa

O Programa de Informação para a 
População tem como objetivo 
salvaguardar e disponibilizar, de 
modo descentralizado e acessível, 
um acervo de dados e informações 
sobre o rompimento da barragem 
de Fundão e seus desdobramentos.

Públicos Especializados, Pessoas 
Atingidas, Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, visitantes 
e outras pessoas interessadas.

02/03/2016 31/12/2030 Em andamento  R$                48.947.611,00  R$                 6.145.159,14  R$                42.802.451,86 13%

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174
IC.CAPT;IC.PA

R1
PJ01

SPJ01;SPJ02;SP
J03

C
Sem 

Judicialização
4.1

Projeto de Implantação dos Espaços Físicos - Centro de Informações 
Técnicas

Projeto/Processo/
Atividade

Implantar um Centro de 
Informação Técnica da Área 
Ambiental 1 (Mariana – MG) e duas 
bases físicas regionais, sendo uma 
em Minas Gerais (Governador 
Valadares) e outra no Espírito 
Santo (Linhares).

Governador 
Valadares;Linhares;Mariana

Públicos Especializados, Pessoas 
Atingidas, Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, visitantes 
e outras pessoas interessadas.

04/09/2017 31/12/2026 Em andamento  R$                30.530.042,55  R$                 3.753.429,65  R$                26.776.612,89 12%

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.CAPT PJ01 SPJ01 C
Sem 

Judicialização
4.1.1 Centro de Informações Técnicas - Unidade de Mariana

Subprojeto/Subpr
ocesso

Mariana

Públicos Especializados, Pessoas 
Atingidas, Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, visitantes 
e outras pessoas interessadas.

04/09/2017 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.1.1.4.2
0 Unidade do Centro de Informações Técnicas de Mariana entregue, de 
um total 1

Entrega/Ação 31/12/2026 31/12/2026 Não iniciado       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PJ01 SPJ02 C
Sem 

Judicialização
4.1.2 Centro de Informações Técnicas - Unidade de Gov. Valadares

Subprojeto/Subpr
ocesso

Governador Valadares

Públicos Especializados, Pessoas 
Atingidas, Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, visitantes 
e outras pessoas interessadas.

02/01/2018 17/11/2025 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.1.2.6.2
0 Unidade do Centro de Informações Técnicas de Governador Valadares 
entregue, de um total 1

Entrega/Ação 17/11/2025 17/11/2025 Não iniciado       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PJ01 SPJ03 C
Sem 

Judicialização
4.1.3 Centro de Informações Técnicas - Unidade de Linhares

Subprojeto/Subpr
ocesso

Linhares

Públicos Especializados, Pessoas 
Atingidas, Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, visitantes 
e outras pessoas interessadas.

19/07/2018 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.1.3.4.2
0 Unidade do Centro de Informações Técnicas de Linhares entregue, de 
um total 1

Entrega/Ação 31/12/2026 31/12/2026 Não iniciado       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.1.4 Pontos de Acesso do CIT Item de Controle 01/06/2021 23/02/2022 Concluído       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.1.4.1
13 Pontos de Acesso do Centro de Informação Técnica (CIT) instalados 
nos Centros de Informação e Atendimento (CIA's), de um total 13

Entrega/Ação 01/06/2021 23/02/2022 Concluído       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C
Sem 

Judicialização
4.2

Processo de Constituição e Atualização do Inventário de Dados e 
Informações sobre o Rompimento da Barragem de Fundão

Projeto/Processo/
Atividade

1;2;3;6;7

Consolidar e manter atualizado o 
Inventário de Dados e Informações 
sobre o Rompimento da Barragem 
de Fundão.

Online

Públicos Especializados, Pessoas 
Atingidas, Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, visitantes 
e outras pessoas interessadas.

01/07/2019 02/08/2030 Em andamento  R$                 7.121.859,21  R$                      28.192,12  R$                 7.093.667,09 0%

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C065 IC.CAPT PR01
Sem 

Judicialização
4.2.1 Processo de Implantação e Manutenção da Plataforma Interativa

Subprojeto/Subpr
ocesso

1;2;3 Online

Públicos Especializados, Pessoas 
Atingidas, Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, visitantes 
e outras pessoas interessadas.

01/07/2019 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.1.1.2.10 1 Plataforma Interativa Implantada, de um total 1 Entrega/Ação 30/07/2021 30/07/2021 Concluído       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.1.2.2
31 Manutenção da Plataforma Interativa executada, sendo um processo 
que se repete por  110

Entrega/Ação 30/07/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.2 Processo de Descentralização e Itinerância Item de Controle 01/03/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.2.2
35 Processo de Descentralização e Itinerância executado, sendo um 
processo que se repete por  114

Entrega/Ação 01/03/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.3 Processo de Funcionamento da Curadoria  Item de Controle 30/07/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.3.1
31 Acompanhamento da Curadoria executado, sendo um processo que 
se repete por  110

Entrega/Ação 30/07/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PR02
SPR01;SPR02;S

PR03
C

Sem 
Judicialização

4.3
Processo de Funcionamento e Gestão dos Espaços Fisicos - Centro de 
Informações Técnicas

Projeto/Processo/
Atividade

4;5

Promover o adequado 
funcionamento e gestão das 
unidades do Centro de Informação 
Técnica em Mariana (MG), 
Governador Valadares (MG) e 
Linhares (ES) até 2026.

Governador 
Valadares;Linhares;Mariana

Públicos Especializados, Pessoas 
Atingidas, Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, visitantes 
e outras pessoas interessadas.

10/08/2017 31/12/2026 Em andamento  R$                 8.673.348,94  R$                 1.533.615,13  R$                 7.139.733,82 18%

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PR02 SPR01 C
Sem 

Judicialização
4.3.1 Manutenção da unidade do CIT de Mariana

Subprojeto/Subpr
ocesso

4;5 Mariana

Públicos Especializados, Pessoas 
Atingidas, Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, visitantes 
e outras pessoas interessadas.

10/08/2017 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.3.1.3.2
24 Operação da unidade do CIT em Mariana, sendo um processo que se 
repete por  60

Entrega/Ação 01/10/2018 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PR02 SPR02 C
Sem 

Judicialização
4.3.2 Manutenção da unidade do CIT de Governador Valadares

Subprojeto/Subpr
ocesso

4;5 Governador Valadares

Públicos Especializados, Pessoas 
Atingidas, Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, visitantes 
e outras pessoas interessadas.

16/10/2023 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.3.2.3
0 Operação da unidade do CIT em Governador Valadares, sendo um 
processo que se repete por  34

Entrega/Ação 01/03/2024 31/12/2026 Não iniciado       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PR02 SPR03 C
Sem 

Judicialização
4.3.3 Manutenção do CIT Linhares

Subprojeto/Subpr
ocesso

4;5 Linhares

Públicos Especializados, Pessoas 
Atingidas, Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, visitantes 
e outras pessoas interessadas.

02/05/2023 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.3.3.3
0 Operação da unidade do CIT em Linhares, sendo um processo que se 
repete por  34

Entrega/Ação 01/03/2024 31/12/2026 Não iniciado       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.0 Gastos não atrelados a Projetos
Gastos Não 
Atrelados a 

Projetos

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06
Sem 

Judicialização
0 PG036 - Comunicação Nacional e Internacional Programa

Estabelecer sítio eletrônico em no 
mínimo dois idiomas, para divulgar 
as ações e o andamento dos 
programas desenvolvidos em 
função do TTAC. 

Online
Sociedade, comunidades atingidas, 
órgãos reguladores e os diversos 
públicos.

01/06/2016 31/12/2030 Em andamento  R$                33.655.207,50  R$                12.905.677,93  R$                20.749.529,57 38%

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 C175 IC.CAPT PJ01 C
Sem 

Judicialização
4.1 Projeto de Implantação da Plataformas Digitais

Projeto/Processo/
Atividade

Desenvolver site contendo 
informações sobre o andamento e 
evolução dos programas definidos 
no TTAC e conduzidos pela 
Fundação Renova.

Online
Sociedade, comunidades atingidas, 
órgãos reguladores e os diversos 
públicos.

01/06/2016 30/08/2016 Concluído       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.1.1 Implantação da Plataforma Digital Item de Controle 01/06/2016 30/08/2016 Concluído       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.1.1.1 1 Plataforma Digital Implantada, de um total 1 Entrega/Ação 01/06/2016 30/08/2016 Concluído       
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PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 C175 IC.CAPT PR01 C
Sem 

Judicialização
4.2

Processo de Comunicação e Manutenção de Conteúdos e Acesso à 
Informações via Plataformas Digitais

Projeto/Processo/
Atividade

I01;I02;I03;I04;I
05;I06

Manter e atualizar informações 
sobre o andamento dos programas 
e processos de reparação e 
compensação.

Online
Sociedade, comunidades atingidas, 
órgãos reguladores e os diversos 
públicos.

31/08/2016 02/08/2030 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.1
Manutenção de Conteúdos e Acesso à Informações via Plataformas 
Digitais

Item de Controle 31/08/2016 02/08/2030 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.1.1
90 Manutenção de Conteúdos e Acesso à Informações via Plataformas 
Digitais, de um total 169

Entrega/Ação 31/08/2016 02/08/2030 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.2 Revisão e melhoria de usabilidade e acessibilidade do site Item de Controle 03/01/2018 30/11/2023 Concluído       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.2.2
1 Melhoria de usabilidade e acessibilidade do site (fundacaorenova.org), 
de um total 1

Entrega/Ação 03/07/2023 30/11/2023 Concluído       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.3
Transferência de dados da Plataformas Digitais para o repositório do 
programa de informações para a população - PG 35.

Item de Controle 03/08/2026 02/08/2030 Não iniciado       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.3.1
0 Transferência de dados do sítio eletrônico para o repositório do 
programa de informações para a população - PG 35., de um total 1

Entrega/Ação 03/08/2026 02/08/2030 Não iniciado       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.3
Projeto de gestão das melhorias para disponibilização e acesso aos 
dados do Portal da Transparência

Item de Controle 06/12/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.3.1
Gestão das melhorias para disponibilização e acesso aos dados do Portal 
da Transparência

Item de Controle 06/12/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.3.1.2
20 Acompanhamento do processo de melhorias para disponibilização e 
acesso aos dados do Portal da Transparência, de um total 99

Entrega/Ação 30/06/2022 02/08/2030 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.3.1.3
1 Melhoria de usabilidade e acessibilidade do Portal da Transparência 
(transparencia.fundacaorenova.org), de um total 1

Entrega/Ação 03/07/2023 30/11/2023 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
Parcialmente 
Judicializado

0 PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce Programa

Investigar e monitorar a Bacia do 
Rio Doce, áreas estuarinas e 
costeiras (isóbata 10 metros), 
gerando informações sobre a 
qualidade da água e sedimentos 
para subsidiar a tomada de decisão 
e desenvolvimento dos programas 
e ações correlatos.

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópo
lis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Mateus;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Sistema CIF, Programas da 
Fundação Renova, CT-SHQA, CT-
Flor, CT-Saúde e outras CTs, 
Instituições Públicas e Privadas e 
População em Gera, FEAM, 
atingidos da bacia do Rio Doce, 
Secretarias Municipais de Saúde e 
Secretarias Estaduais de Saúde, 
Programas da 

01/03/2016 A definir Em andamento  R$              492.969.726,27  R$              325.515.395,38  R$              167.454.330,89 66%

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
Sem 

Judicialização
4.1 Ações emergenciais de monitoramento Item de Controle

Realizar coletas de água e 
sedimentos em 115 pontos de 
monitoramento no rio Doce, 
afluentes, zona costeira e 
estuarina; Coletas e análise de 
água tratada nas Estações de 
Tratamento de Água (ETA) que 
captam água do Rio Doce; 
Medições diárias de turbidez ao

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópo
lis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Mateus;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Serra;Sobrália;Timóteo;Tumi
ritinga

Sistema CIF, Programas da 
Fundação Renova, CT-SHQA e 
outras CTs, Instituições Públicas e 
Privadas, População em Geral, 
FEAM.

01/03/2016 17/03/2020 Concluído  R$              133.947.703,29  R$              133.947.703,29  R$                                  -   100%

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.1.1
17 Coletas de água e sedimentos em 115 pontos de monitoramento no 
rio Doce, afluentes, zona costeira e estuarina, de um total 17

Entrega/Ação 01/03/2016 31/07/2017 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.1.2
517 Medições diárias de turbidez ao longo do Rio Doce e tributários, de 
um total 517

Entrega/Ação 01/03/2016 31/07/2017 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.1.3
1 Helicóptero disponibilizado para sobrevoos para acompanhamento da 
pluma de turbidez na foz e no mar, de um total 1

Entrega/Ação 01/03/2016 06/09/2019 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.1.5.1
49 Monitoramentos das Estações de Tratamento de Água (ETA) de 
Colatina, de um total 49

Entrega/Ação 01/03/2016 17/03/2020 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C177
IC.CAPT; 
IC.PAR1

PJ01
SPJ01; SPJ02; 

SPR01
Parcialmente 
Judicializado

4.2 PMQQS
Projeto/Processo/

Atividade
I01;I02;I03;I04;I

05

Gerar e disponibilizar para o 
sistema CIF, instituições públicas e 
privadas e a população em geral, 
um banco de dados confiável, de 
qualidade e quantidade de água e 
sedimentos, com parâmetros 
físicos, químicos e biológicos da 
área ambiental I definida do 

Aimorés;Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;Marian
a;Naque;Periquito;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Doce;São 
Domingos do Prata;Tumiritinga

Sistema CIF, Programas da 
Fundação Renova, CT-SHQA e 
outras CTs, Instituições Públicas e 
Privadas e População em Geral.

01/03/2016 A definir Em andamento  R$              220.234.492,38  R$              109.263.247,87  R$              110.971.244,51 50%

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C177;C178
IC.CAPT; 
IC.PAR1

PJ01; PJ02 SPJ01
Sem 

Judicialização
4.2.1 Projeto de Desenvolvimento do PMQQS e Intervenções (PMQQVAI)

Subprojeto/Subpr
ocesso

Desenvolver um programa de 
monitoramento quali-quantitativo 
sistemático (PMQQS) 

Sistema CIF, Programas da 
Fundação Renova, CT-SHQA e 
outras CTs, Instituições Públicas e 
Privadas e População em Geral.

01/08/2016 16/04/2019 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.1.1.2
1 Plano de Monitoramento de rios e mar do Programa de Monitoramento 
Quali-quantitativo Sistêmico de Água e Sedimentos (PMQQS) elaborado, 
de um total 1

Entrega/Ação 01/03/2019 04/04/2019 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C177;C178
IC.CAPT; 
IC.PAR1

PJ01; PJ02 SPJ02
Sem 

Judicialização
4.2.2 Projeto de Implantação do PMQQS e Intervenções (PMQQVAI)

Subprojeto/Subpr
ocesso

Implementar um programa de 
monitoramento quali-quantitativo 
sistemático (PMQQS) 

Sistema CIF, Programas da 
Fundação Renova, CT-SHQA e 
outras CTs, Instituições Públicas e 
Privadas e População em Geral.

01/03/2016 02/10/2017 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.2.1.1
1 Programa de Monitoramento Quali-quantitativo Sistêmico de Água e 
Sedimentos (PMQQS) e Processo de Monitoramento das Intervenções 
(PMQQVAI) implementados, de um total 1

Entrega/Ação 02/01/2017 31/07/2017 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C177 IC.CAPT PJ01 SPR01
I01; I02; I03; 

I04; I05
Parcialmente 
Judicializado

4.2.3 Processo de monitoramento PMQQS
Subprojeto/Subpr

ocesso
I01;I02;I03;I04;I

05

Executar o programa de 
monitoramento quali-quantitativo 
sistemático (PMQQS) de á

Sistema CIF, Programas da 
Fundação Renova, CT-SHQA e 
outras CTs, Instituições Públicas e 
Privadas e População em Geral.

01/08/2017 A definir Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
4.2.3.3.1.1.2.6

4
6626 Coletas de amostras e análises laboratoriais, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2024 28/02/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
4.2.3.3.1.1.2.6

5
4012 Dados validados, de acordo com critério de validação da NT80, de 
um total sobdemanda

Entrega/Ação 14/02/2018 01/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
4.2.3.3.1.1.2.6

6
103651 Dados gerados pelo PMQQS e disponibilizados no portal 
www.monitoramentoriodoce.org , de um total sobdemanda

Entrega/Ação 14/02/2018 01/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
4.2.3.3.1.1.2.6

7
78 Coletas, análises laboratorias e triagens de Laudos do 
monitoramento de rios e mar, de um total 152

Entrega/Ação 01/12/2023 29/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
4.2.3.3.2.1.1.1

07
32344 Dados quantitativos brutos gerados pelas estações automáticas, 
de um total sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2024 01/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
4.2.3.3.2.1.1.1

08
56567 Dados qualitativos brutos gerados pelas estações automáticas, de 
um total sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2024 01/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.4.3.1.77
46 Relatórios mensais de garantia e controle de qualidade (QA/QC), de 
um total 120

Entrega/Ação 01/12/2023 29/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.4.3.2.29
29 Relatórios trimestrais de garantia e controle de qualidade (QA/QC), 
de um total 54

Entrega/Ação 01/12/2023 29/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.5.1.35 33 Boletins das Águas-Rios, de um total 33 Entrega/Ação 07/12/2020 29/09/2023 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.5.2.1.13 12 Boletins das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira, de um total 12 Entrega/Ação 13/01/2021 29/09/2023 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C178 IC.CAPT PJ02
SPJ01; SPJ02; 

SPR02
Sem 

Judicialização
4.3 PMQQVAI

Projeto/Processo/
Atividade

Avaliar, de forma sistemática, a 
variabilidade temporal e espacial 
da qualidade da água, do 
sedimento e das comunidades 
biológicas nas áreas prioritárias e 
demais áreas situadas desde a 
mina da Samarco até a UHE 
Risoleta Neves (Barragem de 
Candonga). 

Acaiaca;Aimorés;Alvinópolis;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linh
ares;Mariana;Marilândia;Marliéria;N
aque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Mateus;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumir...

Bacias de Santarém, Gualaxo do 
Norte, Carmo e Doce

Sistema CIF, CT-SHQA, CT-Flor e 
outras CTs, FEAM.

23/10/2017 29/11/2019 Concluído  R$                 4.070.095,38  R$                 4.070.095,38  R$                                  -   100%

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C178 IC.CAPT PJ02 SPR02
Sem 

Judicialização
4.3.1 Processo de monitoramento das Intervenções (PMQQVAI)

Subprojeto/Subpr
ocesso

Executar o programa de 
monitoramento das intervenções 
(PMQQVAI) e operar as esta

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópo
lis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Conceição 
da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Governad
or 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linh
ares;Mariana;Marilândia;Marliéria;N
aque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Bacias de Santarém, Gualaxo do 
Norte, Carmo e Doce

Sistema CIF, CT-SHQA, CT-Flor e 
outras CTs, FEAM.

23/10/2017 29/11/2019 Concluído       
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PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.3.1.1.1
18 Coletas e análises laboratoriais do monitoramento de água próximo 
às intervenções, de um total 18

Entrega/Ação 23/10/2017 30/04/2019 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.3.1.2.2.5
2 Relatórios do monitoramento de água próximo às intervenções 
protocolados', de um total 2

Entrega/Ação 29/11/2019 29/11/2019 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
Sem 

Judicialização
4.4 Processo de Monitoramento do PMQACH Item de Controle

Desenvolver um programa de 
monitoramento da qualidade da 
água para consumo humano para 
atendimento à solicitação da 
Câmara Técnica de Saúde (CT – 
Saúde).

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bugre;Colatina;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Itueta;Linhares;Mariana;
Periquito;Resplendor;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
José do Goiabal;São Mateus;Tumi...

CT-Saúde, Atingidos da bacia do 
Rio Doce, Secretarias Municipais de 
Saúde e Secretarias Estaduais de 
Saúde.

02/05/2018 31/03/2029 Em andamento  R$                30.776.071,64  R$                23.708.276,21  R$                 7.067.795,43 77%

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
Sem 

Judicialização
4.4.1

Desenvolvimento do Projeto de monitoramento de água para consumo 
humano (PMQACH) - (PF0247)

Item de Controle

Desenvolver um programa de 
monitoramento da qualidade da 
água para consumo humano para 
atendimento à solicitação da 
Câmara Técnica de Saúde (CT – 
Saúde).

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bugre;Colatina;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Itueta;Linhares;Mariana;
Periquito;Resplendor;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
José do Goiabal;São 
Mateus;Tumiritinga

CT-Saúde, Atingidos da bacia do 
Rio Doce, Secretarias Municipais de 
Saúde e Secretarias Estaduais de 
Saúde.

02/05/2018 29/12/2023 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.4.1.7.5
2 Revisão Bianual do Processo de Monitoramento da Qualidade da Água 
para Consumo Humano (PMQACH), de um total 2

Entrega/Ação 24/08/2023 29/12/2023 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
Sem 

Judicialização
4.4.3

Executar o Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para 
Consumo Humano (PMQACH)

Item de Controle 17/09/2018 30/11/2028 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.4.3.75
63 Campanhas de coletas, análises e disponibilização dos laudos do 
monitoramento de água para consumo humano, de um total 121

Entrega/Ação 01/12/2023 30/11/2028 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
Sem 

Judicialização
4.4.4

Elaboração e protocolo dos relatórios do monitoramento de água para 
consumo humano (PMQACH)

Item de Controle 17/06/2019 31/03/2029 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.4.4.2.18
4 Relatórios do Processo de Monitoramento da Qualidade da Água para 
Consumo Humano (PMQACH) protocolados, de um total 9

Entrega/Ação 01/12/2023 31/03/2029 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
Sem 

Judicialização
4.4.5 Elaboração dos Boletins PMQACH Item de Controle 15/01/2021 29/12/2028 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.4.5.2.20
30 Boletins do Processo de Monitoramento da Qualidade da Água para 
Consumo Humano (PMQACH), de um total 75

Entrega/Ação 01/12/2023 29/12/2028 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
Sem 

Judicialização
4.5 Processo de monitoramento sob demanda Item de Controle

Executar monitoramento para a 
elaboração de estudos ambientais, 
atendimento de condicionantes de 
licenciamento ambiental e 
caracterização de recursos hídricos 
conforme demandas de outros 
programas.

Aracruz;Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Periquito;P
onte Nova;Resplendor;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Sem-Peixe

Programas da Fundação Renova, 
principalmente manejo de rejeitos, 
abastecimento, reassentamento e 
demais que necessitarem desse 
escopo.

12/02/2019 31/12/2027 Em andamento  R$                14.890.508,72  R$                13.108.623,79  R$                 1.781.884,94 88%

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
Sem 

Judicialização
4.5.1

Investigação Complementar da Análise de Água, Sedimentos e Material 
Inconsolidado (coloides)

Item de Controle 13/09/2019 11/03/2024 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.1.4.3
1 Relatório Final da Investigação Complementar da Análise de Água, 
Sedimento e Material Inconsolidado (Colóides) - Período seco e chuvoso, 
de um total 1

Entrega/Ação 18/10/2021 03/03/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
Sem 

Judicialização
4.5.3 Monitoramento sob demanda - Candonga - Fazenda Floresta Item de Controle 02/03/2020 14/02/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.3.23
23 Amostragens, triagens de Laudos e disponibilização do 
monitoramento -Candonga - Fazenda Floresta, de um total 23

Entrega/Ação 03/01/2022 10/02/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
Sem 

Judicialização
4.5.4 Monitoramento sob demanda -Terra Indígena de Comboios Item de Controle 02/03/2020 12/05/2020 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.4.1
1 Amostragem, triagem de Laudos e disponibilização do monitoramento -
Terra Indígena de Comboios, de um total 1

Entrega/Ação 02/03/2020 13/04/2020 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
Sem 

Judicialização
4.5.5

Monitoramento sob demanda - Mariana | Manejo de Rejeitos (Barra 
Longa - Descarga Líquida)

Item de Controle 08/09/2020 13/01/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.5.11
11 Amostragens, triagens de Laudos e disponibilização do 
monitoramento - Mariana | Manejo de Rejeitos - Descarga Líquida, de 
um total 11

Entrega/Ação 03/12/2021 13/01/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
Sem 

Judicialização
4.5.6

Monitoramento sob demanda - Mariana | Manejo de Rejeitos (Cachoeira 
Camargo e Ponte de Ouro Fino)

Item de Controle 03/08/2020 29/12/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.6.28
1 Amostragem, triagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - 
 Mariana | Manejo de Rejeitos, de um total 1

Entrega/Ação 11/11/2022 29/12/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
Sem 

Judicialização
4.5.7 Monitoramento RIOS - ACP / Descomissionamento Parte A e B Item de Controle 27/07/2023 30/09/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.7.1.24
3 Amostragens, triagens de Laudos e disponibilização do monitoramento 
- RIOS - ACP, de um total 23

Entrega/Ação 01/12/2023 30/09/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.7.3.24
4 Amostragens, triagens de Laudos e disponibilização do monitoramento 
- RIOS - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24

Entrega/Ação 01/12/2023 30/09/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
Sem 

Judicialização
4.5.8 Monitoramento LAGOAS - ACP / Descomissionamento Parte A e B Item de Controle 01/07/2019 30/09/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.8.2.24
132 Amostragens, triagens de Laudos e disponibilização do 
monitoramento - LAGOAS - ACP, de um total 152

Entrega/Ação 01/12/2023 30/09/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.8.4.24
4 Amostragens, triagens de Laudos e disponibilização do monitoramento 
- LAGOAS - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24

Entrega/Ação 27/07/2023 19/09/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
Sem 

Judicialização
4.5.9 Monitoramento sob demanda - Coletas licenciamento Item de Controle 01/06/2020 31/12/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.9.57
44 Amostragens, triagens de Laudos e disponibilização do 
monitoramento - Coletas licenciamento, de um total 67

Entrega/Ação 01/12/2023 31/12/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
Sem 

Judicialização
4.5.10 Monitoramento sob demanda - Apoio PG32 Item de Controle 01/09/2020 31/12/2027 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.10.54
41 Amostragens, triagens de Laudos e disponibilização do 
monitoramento - Apoio PG32, de um total 88

Entrega/Ação 01/12/2023 31/12/2027 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
Sem 

Judicialização
4.5.11 Monitoramento sob demanda | Outros Item de Controle 12/02/2019 30/01/2026 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.11.1
59 Monitoramentos sob demanda (amostragem, triagem de Laudos e 
disponibilização de laudos), de um total 83

Entrega/Ação 12/02/2019 30/01/2026 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
Sem 

Judicialização
4.6 Plano de ação período chuvoso Item de Controle

Executar Plano de Ações para o 
Período Chuvoso com intuito de 
prevenir e mitigar possíveis 
impactos

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Colatina;Governador 
Valadares;Itueta;Mariana;Periquito;
Resplendor;Tumiritinga

Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, 
Prefeituras, Secretarias e Órgãos 
ambientais relacionados.

03/09/2018 27/09/2021 Concluído  R$                13.157.990,46  R$                13.157.990,46  R$                                  -   100%

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.6.1
2 Planos de ação período chuvoso implementados 2018/2019 e 
2019/2020, de um total 2

Entrega/Ação 03/09/2018 03/08/2020 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.6.2.3.4.1
1 Plano de ação período chuvoso implementado 2020/2021, de um total 
1

Entrega/Ação 05/04/2021 20/04/2021 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
Parcialmente 
Judicializado

4.7 Projetos Estratégicos (Outras demandas mapeadas) Item de Controle

Estudos Ambientais, Parcerias e 
Consultorias. Gerenciamento, 
Fiscalização e Auditorias. 
Comunicação, Licenciamento 
ambiental, fundiário etc.)

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândia;Mar
liéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

05/02/2019 A definir Em andamento  R$                75.892.864,39  R$                28.259.458,39  R$                47.633.406,00 37%

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 0 PG039 - Unidades de Conservação Programa

Dionísio Marliéria Timóteo Aracruz 
Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina 
Antonio Pereira Baixa Verde 
Bandeirantes Barra Alegre Barra 
Grande de Mesquita Barra Longa 
Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach  
Bom Jesus do Bagre Bom Jesus do 
Galho Bonfim da Barra Corrego 

29/06/2016 29/05/2030 Em andamento  R$              171.419.305,30  R$              121.758.707,88  R$                49.660.597,42 71%

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1 Cl. 181 Eixo/Tema 29/06/2016 16/11/2029 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01
SPJ01; SPJ02; 
SPJ03; SPJ04; 

I01; I02; I03
Sem 

Judicialização
4.1.1

Projeto de Avaliação de Impacto das Unidades de Conservação (Ucs) e 
Reparação das Ucs Impactadas – Cl.181, Deliberação 36/2016 e 
179/2018, NT 14/2020

Projeto/Processo/
Atividade

I01;I02:I03
Realizar estudos de avaliação de 
impactos ambientais em UCs 
diretamente afetadas

Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Aracruz
;Barra Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Caratinga;Caravelas;Conceiç
ão da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Governador 
Valadares;Guarapari;Itapemirim;It
ueta;Linhares;Marataízes;Mariana;
Marliéria;Nova Viçosa;Ouro 
Preto;Pingo-D'Água;Piúma;Ponte 
Nova;Prado;Resplendor;Santa Rita 
do Itueto;Santana do Paraíso;São 
José do Goiabal;São 
Mateus;Serra;Timóteo;Vila 
Velha;Vitória

Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina 
Antonio Pereira Baixa Verde 
Bandeirantes Barra Alegre Barra 
Grande de Mesquita Barra Longa 
Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach  
Bom Jesus do Bagre Bom Jesus do 
Galho Bonfim da Barra Corrego 
Novo Cachoeira do Brumado 
Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de 
localização das Unidades de 
Conservação Atendidas pelo 
programa

29/06/2016 16/11/2029 Em andamento  R$                19.816.385,31  R$                11.695.695,10  R$                 8.120.690,21 59%

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01 SPJ01 I01
Sem 

Judicialização
4.1.1.2

Fase 1: Estudos de avaliação dos impactos ambientais (AIA) nas 
Unidades de Conservação 

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01
Realizar estudos de avaliação de 
impactos ambientais em UCs 
diretamente afetadas

Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Aracruz
;Barra Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Caratinga;Caravelas;Conceiç
ão da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fundão;Governador 
Valadares;Guarapari;Itapemirim;It
ueta;Linhares;Marataízes;Mariana;
Marliéria;Nova Viçosa;Ouro 
Preto;Pingo-
D'Água;Piúma;Prado;Resplendor;Sa
nta Rita do Itueto;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Serra;Timóteo;Vila Velha

Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina 
Antonio Pereira Baixa Verde 
Bandeirantes Barra Alegre Barra 
Grande de Mesquita Barra Longa 
Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach  
Bom Jesus do Bagre Bom Jesus do 
Galho Bonfim da Barra Corrego 
Novo Cachoeira do Brumado 
Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de 
localização das Unidades de 
Conservação Atendidas pelo 
programa

07/06/2018 16/10/2025 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04
Sem 

Judicialização
4.1.1.2.4 12 UCs com avaliações de impacto concluídas, do total 53 Entrega/Ação 13/07/2021 23/07/2025 Em andamento       
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PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01 SPJ02
Sem 

Judicialização
4.1.1.3 Fase 2: Elaboração do Plano de Ação de Reparação das UCs Impactadas

Subprojeto/Subpr
ocesso

Planejar ações de reparação para 
os impactos sobre as UCs 
relacionados ao rompim

Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Aracruz
;Barra Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Caratinga;Caravelas;Conceiç
ão da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fundão;Governador 
Valadares;Guarapari;Itapemirim;It
ueta;Linhares;Marataízes;Mariana;
Marliéria;Nova Viçosa;Ouro 
Preto;Pingo-
D'Água;Piúma;Prado;Resplendor;Sa
nta Rita do Itueto;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Serra;Timóteo;Vila Velha

Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina 
Antonio Pereira Baixa Verde 
Bandeirantes Barra Alegre Barra 
Grande de Mesquita Barra Longa 
Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach  
Bom Jesus do Bagre Bom Jesus do 
Galho Bonfim da Barra Corrego 
Novo Cachoeira do Brumado 
Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de 
localização das Unidades de 
Conservação Atendidas pelo 
programa

25/10/2021 03/06/2025 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04
Sem 

Judicialização
4.1.1.3.6

1 Planos de ações de reparação de Ucs impactadas (PERD, Comboios e 
REVIS/APA) finalizados, de um total 3

Entrega/Ação 01/12/2023 30/09/2024 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01 SPJ03 I02; I03
Sem 

Judicialização
4.1.1.4 Fase 3: Implementação das Ações de Reparação das Ucs Impactadas 

Subprojeto/Subpr
ocesso

I02
Executar ações de reparação para 
os impactos sobre as UCs 
relacionados ao rompim

Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Aracruz
;Barra Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Caratinga;Caravelas;Conceiç
ão da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fundão;Governador 
Valadares;Guarapari;Itapemirim;It
ueta;Linhares;Mariana;Marliéria;No
va Viçosa;Ouro Preto;Pingo-
D'Água;Piúma;Prado;Resplendor;Sa
nta Rita do Itueto;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Serra;Timóteo;Vila Velha

Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina 
Antonio Pereira Baixa Verde 
Bandeirantes Barra Alegre Barra 
Grande de Mesquita Barra Longa 
Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach  
Bom Jesus do Bagre Bom Jesus do 
Galho Bonfim da Barra Corrego 
Novo Cachoeira do Brumado 
Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de 
localização das Unidades de 
Conservação Atendidas pelo 
programa

15/03/2023 16/11/2029 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04
Sem 

Judicialização
4.1.1.4.6 0 Ações do plano de reparação implementadas., do total 0 Entrega/Ação 24/04/2025 11/09/2029 Não iniciado       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01 SPJ04 I03
Sem 

Judicialização
4.1.1.5 Fase 4: Monitoramento das UCs impactadas

Subprojeto/Subpr
ocesso

I03
Acompanhar a efetividade das 
ações de reparação nas UCs 
impactadas pelo rompimen

Aimorés;Alcobaça;Aracruz;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Caratinga;Caravelas;Conceiç
ão da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fundão;Governador 
Valadares;Itueta;Linhares;Mariana;
Marliéria;Nova Viçosa;Ouro 
Preto;Pingo-
D'Água;Prado;Resplendor;Santa 
Rita do Itueto;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Serra;Timóteo

Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina 
Antonio Pereira Baixa Verde 
Bandeirantes Barra Alegre Barra 
Grande de Mesquita Barra Longa 
Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach  
Bom Jesus do Bagre Bom Jesus do 
Galho Bonfim da Barra Corrego 
Novo Cachoeira do Brumado 
Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de 
localização das Unidades de 
Conservação Atendidas pelo 
programa

03/09/2024 16/11/2029 Não iniciado       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1
Ações de educação e comunicação (Ações 32 e 33 do PABT) - 
Compartilhado com PG 28 e 30

Item de Controle Dionísio;Marliéria;Timóteo Dionísio; Marliéria; Timóteo 01/09/2021 01/04/2027 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.1
1 Elaborar Plano de Educação e Comunicação da Biodiversidade, de um 
total 1

Entrega/Ação Dionísio;Marliéria;Timóteo 22/10/2021 16/08/2022 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04
Sem 

Judicialização
4.1.1.6.1.6 0 Ações de Educação e Comunicação executadas, de um total 3 Entrega/Ação 01/09/2021 07/12/2026 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.7
Projeto Ciência Cidadã e Educação Ambiental em parceria com a 
UNESCO (Ações 7, 32 e 33 do PABT) - Compartilhado com PG30

Item de Controle Dionísio;Marliéria;Timóteo Dionísio; Marliéria; Timóteo 14/09/2021 01/04/2027 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.7.1.4
1 Entrega do relatório com as inst de ensino selecionadas do projeto e 
plano de trabalho, de um total 1

Entrega/Ação Dionísio;Marliéria;Timóteo 27/12/2021 23/06/2022 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.7.1.7
1 Publicação sobre “Cidadão Cientista na Bacia do Rio Doce”, de um total 
1

Entrega/Ação Dionísio;Marliéria;Timóteo 15/06/2023 30/06/2023 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.7.2.2 0 Programa Ciência Cidada realizado, de um total 1 Entrega/Ação 01/07/2025 01/04/2027 Não iniciado       
PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2 Cl. 182 Eixo/Tema 27/02/2018 30/11/2029 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ02
SPJ05; SPJ06; 

SPJ07; 
I04 C

Sem 
Judicialização

4.2.1 Consolidação do REVIS Santa Cruz
Projeto/Processo/

Atividade
I04

Elaboração e Execução do Plano de 
Manejo, execução das ações 
compensatórias elen

Aracruz;Fundão;Linhares Aracruz

ICMBio e Municipios de localização 
das Unidades de Conservação 
Atendidas pelo programa 
(Linhares, Aracruz e Fundão).

27/02/2018 03/01/2025 Em andamento  R$                43.832.455,52  R$                 2.747.546,30  R$                41.084.909,22 6%

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.1.1.1
Assinatura do Convênio - Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz 
(REVIS)

Subprojeto/Subpr
ocesso

Elaboração e Execução do Plano de 
Manejo, execução das ações 
compensatórias elen

Aracruz;Fundão;Linhares 27/02/2018 20/12/2018 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ02 SPJ05 I04 C
Sem 

Judicialização
4.2.1.1.2

Projeto para a Elaboração do Plano de Manejo do REVIS de Santa Cruz e 
APA Costa das Algas/ICMBio/ES

Subprojeto/Subpr
ocesso

Elaboração do Plano de Manejo Aracruz;Fundão;Linhares Aracruz

ICMBio e Municipios de localização 
das Unidades de Conservação 
Atendidas pelo programa 
(Linhares, Aracruz e Fundão).

31/10/2019 01/11/2019 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.1.1.2.2
1 Projeto para a Elaboração do Plano de Manejo do REVIS de Santa Cruz 
e APA Costa das Algas/ICMBio/ES, de um total 1

Entrega/Ação Aracruz 01/11/2019 01/11/2019 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.1.1.3.1.2.7 1 Elaboração do Plano de Manejo do REVIS, de um total 1 Entrega/Ação Aracruz 04/10/2023 04/10/2023 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.1.1.5.1.4
1 Programa elencado no Plano de Manejo do REVIS de Santa Cruz e APA 
Costa das Algas, de um total 1

Entrega/Ação Aracruz 19/12/2023 20/12/2023 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ02 SPJ07 I04 C
Sem 

Judicialização
4.2.1.1.6 Execução das ações compensatórias do REVIS de Santa Cruz/ICMBio/ES

Subprojeto/Subpr
ocesso

I04
Execução das ações 
compensatórias elencadas pelo 
órgão gestor da UC no Plano de 

Aracruz;Fundão;Linhares Aracruz

ICMBio e Municipios de localização 
das Unidades de Conservação 
Atendidas pelo programa 
(Linhares, Aracruz e Fundão).

01/07/2019 29/12/2023 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ02 SPJ08 I04 C
Sem 

Judicialização
4.2.1.2.1 Atendimento da Deliberação 723

Subprojeto/Subpr
ocesso

Execução do Plano de Manejo Aracruz;Fundão;Linhares 28/09/2023 03/01/2025 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04
Sem 

Judicialização
4.2.1.2.1.1.8

0 Ação compensatória do REVIS de Santa Cruz/ICMBio/ES executada., 
do total 2

Entrega/Ação 16/12/2024 31/12/2024 Não iniciado       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ03 SPR01; SPJ08 I05 C
Sem 

Judicialização
4.2.2 Consolidação do PERD

Projeto/Processo/
Atividade

I05
Realizar repasse de recursos para 
Consolidação do PERD conforme 
definição do Aco

Dionísio;Marliéria;Timóteo Dionísio; Marliéria; Timóteo
IEF e Municipios de localização da 
Unidade a ser criada (Marliéria, 
Dionísio e Timóteo).

22/08/2018 12/03/2024 Em andamento  R$              107.770.464,48  R$              107.315.466,48  R$                    454.998,00 100%

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ03 SPR01 C
Sem 

Judicialização
4.2.2.5

Assinatura da Acordo de Cooperação entre Fundação Renova e Instituto 
Estadual de Florestas para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce 
(PERD)

Subprojeto/Subpr
ocesso

Assinar o Acordo de Cooperação 
com o IEF

Dionísio;Marliéria;Timóteo Dionísio; Marliéria; Timóteo
IEF e Municipios de localização da 
Unidade a ser criada (Marliéria, 
Dionísio e Timóteo).

02/09/2019 30/03/2021 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.2.5.10 1 Assinatura do Acordo de Cooperação, de um total 1 Entrega/Ação Dionísio;Marliéria;Timóteo 02/12/2019 09/02/2021 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ03 SPJ09 I05 C
Sem 

Judicialização
4.2.2.6

Executar as ações de acordo com o Plano de Trabalho do IEF do Parque 
Estadual do Rio Doce (PERD)

Subprojeto/Subpr
ocesso

I05
Realizar repasse de recursos para 
Consolidação do PERD conforme 
definição do Aco

Dionísio;Marliéria;Timóteo Dionísio; Marliéria; Timóteo
IEF e Municipios de localização da 
Unidade a ser criada (Marliéria, 
Dionísio e Timóteo).

07/01/2021 12/03/2024 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.2.6.1.7
4 Realizaçôes de repasses para a execução do Plano de Trabalho do IEF 
do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)., do total 4

Entrega/Ação Dionísio;Marliéria;Timóteo 13/12/2023 27/12/2023 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ04 SPJ10; SPJ11 I06; I07 C
Sem 

Judicialização
4.2.3 Elaboração e execução do Plano de Manejo da APA na Foz do Rio Doce 

Projeto/Processo/
Atividade

I06;I07;I08
Viabilizar a elaboração e 
implementação do Plano de 
Manejo, bem como construir a

Linhares Aracruz; Linhares
ICMBio e Municipio de localização 
da Unidade a ser criada (Linhares).

02/01/2024 29/11/2029 Em andamento  R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -   0%

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ04 SPJ10 I06 C
Sem 

Judicialização
4.2.3.3

0 Projeto para elaboração do Plano de Manejo da APA na Foz do Rio 
Doce, do total 0

Entrega/Ação I06
Viabilizar a elaboração do Plano de 
Manejo para construir a sede da 
Área de Prot

Linhares Aracruz; Linhares
ICMBio e Municipio de localização 
da Unidade a ser criada (Linhares).

02/01/2025 31/07/2025 Não iniciado       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ04 SPJ11 I07 C
Sem 

Judicialização
4.2.3.4

0 Execução dos programas elencados no Plano de Manejo da APA na Foz 
do Rio Doce, do total 0

Entrega/Ação I07
Execução do Plano de Manejo para 
construir a sede da Área de 
Proteção Ambiental 

Linhares Aracruz; Linhares
ICMBio e Municipio de localização 
da Unidade a ser criada (Linhares).

01/08/2025 29/11/2029 Não iniciado       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ05 I08 C
Sem 

Judicialização
4.2.4 Construção da SEDE da APA na Foz do Rio Doce

Projeto/Processo/
Atividade

Construir a sede da Área de 
Proteção Ambiental na foz do rio 
Doce, a ser criada 

Linhares Aracruz; Linhares 25/03/2025 30/11/2029 Não iniciado  R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -   0%

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.4.2 0 Construção da SEDE da APA na Foz do Rio Doce - Cl.182, do total 0 Entrega/Ação Aracruz;Linhares 01/08/2025 30/11/2029 Não iniciado       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.0 Gastos não atrelados a Projetos
Gastos Não 
Atrelados a 

Projetos
 R$                 3.571.980,83  R$                 2.346.942,44  R$                 1.225.038,39 66%

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06
Sem 

Judicialização
0 PG040 - Fomento ao CAR e PRA Programa

Prestar suporte e apoio técnico 
para cadastramento dos imóveis 
rurais no CAR, além de fomentar a 
elaboração e a implementação dos 
respectivos PRA´s conforme 
previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Lin
hares;Mariana;Marilândia;Naque;Pe
riquito;Ponte Nova;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
José do Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001) e que 
aderiram ao Programa.

30/12/2016 26/12/2024 Em andamento  R$                10.837.568,60  R$                 8.382.147,43  R$                 2.455.421,17 77%

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.2 Gerenciamento e Custos Gerais
Gastos Não 
Atrelados a 

Projetos

Item sem entrega associada no 
cronograma

30/12/2016 28/06/2024 Em andamento   

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01
SPJ01;SPJ02;SP

J03;SPJ04
I01 C

Sem 
Judicialização

4.3 Fomento ao CAR 
Projeto/Processo/

Atividade
I01

O Fomento ao CAR se iniciou com o 
fornecimento pelo Instituto 
Estadual de Florestas - IEF da base 
de dados de informações 
ambientais dos CAR ativos no 
Sistema de Cadastro Ambiental 
Rural - SICAR, daqueles situados 
da barragem de fundão a UHE 
Risoleta Neve

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Lin
hares;Mariana;Marilândia;Naque;Pe
riquito;Ponte Nova;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
José do Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001) e que 
aderiram ao Programa.

29/07/2019 28/03/2024 Em andamento  R$                 1.127.674,06  R$                    845.925,26  R$                    281.748,80 75%

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01 SPJ01 C
Sem 

Judicialização
4.3.1 Ações de Apoio

Subprojeto/Subpr
ocesso

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Lin
hares;Mariana;Marilândia;Naque;Pe
riquito;Ponte Nova;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
José do Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001) e que 
aderiram ao Programa.

02/09/2020 28/03/2024 Em andamento       
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PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.1.1.1.2
2 Capacitação sobre análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), de um 
total 2

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Mariana;Marliéria;Naque;Periquit
o;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tum...

21/03/2023 14/07/2023 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.1.2.1
1 Cartilha do Cadastro Ambiental Rural para territórios de Povos e 
Comunidades Tradicionais elaborada, de um total 1

Entrega/Ação 02/01/2023 31/07/2023 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.1.7
0 Relatório de fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) elaborado, 
de um total 2

Entrega/Ação 02/02/2022 29/02/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01 SPJ02 I01 C
Sem 

Judicialização
4.3.2 Alto Rio Doce

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001) e que 
aderiram ao Programa.

29/07/2019 31/01/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01 SPJ03 I01 C
Sem 

Judicialização
4.3.3 Médio Rio Doce

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01

Aimorés;Alpercata;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Na
que;Periquito;Resplendor;Rio 
Casca;Santana do Paraíso;São José 
do Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001) e que 
aderiram ao Programa.

03/05/2021 28/03/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01 SPJ04 I01 C
Sem 

Judicialização
4.3.4 Baixo Rio Doce

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01
Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;Marilândi
a

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001) e que 
aderiram ao Programa.

30/11/2021 28/03/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ02
SPJ05;SPJ06;SP

J07
I02;I03 C

Sem 
Judicialização

4.4 Fomento ao PRA
Projeto/Processo/

Atividade
I02;I03

As ações de fomento ao Programa 
de Regularização Ambiental – PRA, 
em atendimento à Cláusula 183, 
iniciam-se após o fomento do CAR 
dos imóveis rurais atendidos pela 
Fundação Renova com Status Ativo 
na condição “sem pendência”. A 
inscrição do imóvel rural n

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Lin
hares;Mariana;Marilândia;Naque;Pe
riquito;Ponte Nova;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
José do Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001) e que 
aderiram ao Programa.

30/12/2016 28/06/2024 Em andamento  R$                 3.302.286,90  R$                 2.049.081,01  R$                 1.253.205,88 62%

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ02 SPJ05 C
Sem 

Judicialização
4.4.1 Ações de apoio

Subprojeto/Subpr
ocesso

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Lin
hares;Mariana;Marilândia;Naque;Pe
riquito;Ponte Nova;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
José do Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001) e que 
aderiram ao Programa.

30/12/2016 31/05/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.1.1.2
1 Cartilha do Programa de Regularização Ambiental - MG (PRA) 
elaborada, de um total 1

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Mariana;Marliéria;Naque;Periquit
o;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tum...

15/12/2020 16/08/2021 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.1.4.1
1 Relatório de fomento ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) 
elaborado, de um total 1

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Mariana;Marliéria;Naque;Periquit
o;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
Domingos do Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tum...

30/12/2016 10/07/2017 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.1.5.1
1 Minuta do Marco Legal do Programa de Regularização Ambiental - ES 
(PRA) elaborada, de um total 1

Entrega/Ação
Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;Marilândi
a

02/01/2023 31/08/2023 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.1.5.4.4
3 Treinamentos dos Sistemas Agro Florestais (SAF) e Programa de 
Regularização Ambiental (PRA) realizados, de um total 4

Entrega/Ação 14/06/2022 04/03/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ02 SPJ06 C
Sem 

Judicialização
4.4.2 PRA piloto

Subprojeto/Subpr
ocesso

Baixo Guandu;Barra 
Longa;Marilândia

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001) e que 
aderiram ao Programa.

07/03/2019 28/03/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.2.2.2
2 Projeto piloto do Programa de Regularização Ambiental - MG (PRA) 
implantado, de um total 2

Entrega/Ação 31/05/2023 12/07/2023 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.2.3.2
1 Projeto piloto do Programa de Regularização Ambiental - ES (PRA) 
implantado, de um total 2

Entrega/Ação 02/01/2023 28/03/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ02 SPJ07 I02;I03 C
Sem 

Judicialização
4.4.3 PRADA ou Projeto Simplificado

Subprojeto/Subpr
ocesso

I02;I03

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Co
nselheiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Lin
hares;Mariana;Marilândia;Naque;Pe
riquito;Ponte Nova;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São 
José do Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001) e que 
aderiram ao Programa.

25/08/2022 28/06/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.1.2
152 Termos de compromisso dos imóveis assinados Alto Rio Doce, 
contribuindo para um realizado de 306, de um total de 469

Entrega/Ação 03/04/2023 28/06/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.2.2
154 Termos de compromisso dos imóveis assinados Médio Rio Doce, 
contribuindo para um realizado de 306, de um total de 469

Entrega/Ação 03/04/2023 28/06/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.3.3
0 Termos de compromisso dos imóveis assinados Baixo Rio Doce, 
contribuindo para um realizado de 306, de um total de 469

Entrega/Ação
Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;Marilândi
a

05/03/2024 28/06/2024 Não iniciado       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.1.1
192 Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas 
Elaborados no Alto Rio Doce (PRADAs) elaborados, contribuindo para um 
realizado de 382, de um total de 476

Entrega/Ação 25/08/2022 29/02/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.2.1
190 Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas 
Elaborados no Médio Rio Doce (PRADAs) elaborados, contribuindo para 
um realizado de 382, de um total de 476

Entrega/Ação 25/08/2022 31/05/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.3.1
0 Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas Elaborados 
no Baixo Rio Doce (PRADAs) elaborados, contribuindo para um realizado 
de 382, de um total de 476

Entrega/Ação
Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;Marilândi
a

04/03/2024 28/05/2024 Não iniciado       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.2.5
236 Cadastro Ambiental Rural no Alto Rio Doce (CAR), contribuindo para 
um realizado de 588, de um total de 592

Entrega/Ação 29/07/2019 31/01/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.3.1
302 Cadastro Ambiental Rural no Médio Rio Doce (CAR), contribuindo 
para um realizado de 588, de um total de 592

Entrega/Ação 26/05/2021 28/03/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.4.1
50 Cadastro Ambiental Rural no Baixo Rio Doce (CAR), contribuindo 
para um realizado de 588, de um total de 592

Entrega/Ação 30/11/2021 29/02/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.0 Gastos não atrelados a Projetos
Gastos Não 
Atrelados a 

Projetos
 R$                 6.407.607,64  R$                 5.487.141,15  R$                    920.466,49 86%

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 0
PG010 - Recuperação das Demais Comunidades e Infraestrutura 
Impactadas

Programa
Acaiaca;Barra 
Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

06/11/2015 18/12/2027 Em andamento  R$              788.010.638,95  R$              686.189.506,66  R$              101.821.132,29 87%
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PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 
C087; C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 

IC.ALNM; IC. 
CAPT (87)

PJ01
SPJ01; SPJ02; 

SPJ03
I01; I02; I03; 

I04
J E4

D100039810202
04013800

Parcialmente 
Judicializado

4.1 PF0032 - Reforma de Edificações
Projeto/Processo/

Atividade
I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de pontes, 
pinguelas; reconstrução ou reforma 
de estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de edificações

Acaiaca;Barra 
Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

12/4/2015 2/3/2025 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ01 SPJ01
I01; I02; I03; 

I04
Sem 

Judicialização
4.1.1

Reforma de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL (Unidades 
Habitacionais)

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de pontes, 
pinguelas; reconstrução ou reforma 
de estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de edificações

Barra Longa;Mariana 12/4/2015 12/30/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
Sem 

Judicialização
4.1.1.5.1

97 Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Período 
Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, 
de um total de 694

Entrega/Ação 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
Sem 

Judicialização
4.1.1.5.2

2 Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Período Emergencial 
de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 481, de um total 
de 556

Entrega/Ação 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
Sem 

Judicialização
4.1.1.5.3

86 Termos de Aceite da Reforma de Edificações de Unidades 
Habitacionais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para 
um realizado de 642, de um total de 694

Entrega/Ação 12/4/2015 12/30/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.1.5.4
2 Termos de Aceite da Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais 
Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um 
realizado de 110, de um total de 556

Entrega/Ação 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 
C087; C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 

IC.PAR3; IC. 
CAPT (87)

PJ01 SPJ03 I01; I03
Sem 

Judicialização
4.1.6

Reforma de Edificações - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL 
(Fábrica de Manilhas)

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de pontes, 
pinguelas; reconstrução ou reforma 
de estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de edificações

Barra Longa 12/7/2018 12/10/2019 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.6.4.1
1 Reforma da Fábrica de Manilhas de Impacto Direto, contribuindo para 
um realizado de 691, de um total de 694

Entrega/Ação 12/7/2018 12/31/2018 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.6.4.2
1 Termos de Aceite Reforma da Fábrica de Manilhas de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694

Entrega/Ação 12/10/2019 12/10/2019 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM;

PJ01 SPJ02
I01; I02; I03; 

I04
J E4

D100039810202
04013800

Parcialmente 
Judicializado

4.1.7
Reforma de Edificações - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL 
(Unidades Habitacionais)

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de pontes, 
pinguelas; reconstrução ou reforma 
de estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de edificações

Barra Longa;Mariana 12/22/2017 12/4/2024 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.7.3.1
40 Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Pós Período 
Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, 
de um total de 694

Entrega/Ação 3/1/2018 12/4/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.7.3.2
1 Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Pós Período 
Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 
481, de um total de 556

Entrega/Ação 12/3/2018 12/4/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.7.3.3
27 Termos de Aceite da Reforma de Edificações de Unidades 
Habitacionais Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo 
para um realizado de 642, de um total de 694

Entrega/Ação 3/22/2018 12/4/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.7.3.4
0 Termos de Aceite da Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais 
Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um 
realizado de 110, de um total de 556

Entrega/Ação 3/22/2018 12/4/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2 ; 
IC.PAR3; 
IC.ALNE; 
IC.ALNG; 
IC.ALNI; 
IC.ALNP; 
IC.ALNQ; 
IC.ALNS; 
IC.ALNN

PJ02

SPJ04; SPJ05; 
SPJ06; SPJ07; 
SPJ08; SPJ09; 
SPJ10; SPJ11

I01; I02; I03; 
I04

Sem 
Judicialização

4.2 PF0033 - Reforma de Bens Públicos
Projeto/Processo/

Atividade
I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de igrejas 
e outros templos religiosos, 
campos de futebol e espaços de 
prática esportiva de acesso público, 
centros comunitários, praças e 
locais públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa;Mariana 12/4/2015 7/13/2023 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNN

PJ02 SPJ04
I01; I02; I03; 

I04
Sem 

Judicialização
4.2.1 Reforma de Bens Públicos - PERÍODO EMERGENCIAL

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de igrejas 
e outros templos religiosos, 
campos de futebol e espaços de 
prática esportiva de acesso público, 
centros comunitários, praças e 
locais públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa;Mariana 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.1.8.1
1 Reforma de Bens Públicos Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694

Entrega/Ação 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.1.8.2
1 Termos de Aceite Reforma de Bens Públicos Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 
694

Entrega/Ação 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.6
Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL (Drenagem do campo Barralonguense)

Item de Controle Barra Longa 8/1/2017 1/2/2018 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.6.4 1 Drenagem do campo Barralonguense, de um total 1 Entrega/Ação Barra Longa 12/1/2017 12/29/2017 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNS

PJ02 SPJ05 I02; I04
Sem 

Judicialização
4.2.7

Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL (Prédios Públicos)

Subprojeto/Subpr
ocesso

I02;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de igrejas 
e outros templos religiosos, 
campos de futebol e espaços de 
prática esportiva de acesso público, 
centros comunitários, praças e 
locais públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

2/6/2018 5/31/2021 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.7.3.1
8 Reforma de Prédios Públicos de Impacto Indireto, contribuindo para 
um realizado de 481, de um total de 556

Entrega/Ação 3/13/2018 5/17/2021 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.7.3.2
8 Termos de Aceite Reforma de Prédios Públicos de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 110, de um total de 556

Entrega/Ação 3/13/2018 5/31/2021 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNP

PJ02 SPJ06 I02; I04
Sem 

Judicialização
4.2.8

Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL -  (Estruturas de Captação, Tratamento e Distribuição de 
Água)

Subprojeto/Subpr
ocesso

I02;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de igrejas 
e outros templos religiosos, 
campos de futebol e espaços de 
prática esportiva de acesso público, 
centros comunitários, praças e 
locais públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa 2/12/2020 12/17/2020 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.8.6.1
2 Estruturas de Captação, Tratamento e Distribuição de Água de 
Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 481, de um total de 
556

Entrega/Ação 2/27/2020 12/10/2020 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.8.6.2
2 Termos de Aceite Estruturas de Captação, Tratamento e Distribuição 
de Água de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de 
um total de 556

Entrega/Ação 2/27/2020 12/10/2020 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNN

PJ02 SPJ07 I01; I03
Sem 

Judicialização
4.2.9

Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL -  (Estruturas de Educação e Saúde)

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01;I03

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de igrejas 
e outros templos religiosos, 
campos de futebol e espaços de 
prática esportiva de acesso público, 
centros comunitários, praças e 
locais públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Mariana 4/18/2018 8/31/2018 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.9.6.1
2 Estruturas de Educação e Saúde de Impacto Direto, contribuindo para 
um realizado de 691, de um total de 694

Entrega/Ação 5/23/2018 8/21/2018 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.9.6.2
2 Termos de Aceite Estruturas de Educação e Saúde de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694

Entrega/Ação 5/23/2018 8/31/2018 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNI

PJ02 SPJ08 I01; I03
Sem 

Judicialização
4.2.10

Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL (Centros Comunitários e Espaços de Lazer)

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01;I03

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de igrejas 
e outros templos religiosos, 
campos de futebol e espaços de 
prática esportiva de acesso público, 
centros comunitários, praças e 
locais públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

2/6/2018 6/20/2022 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
Sem 

Judicialização
4.2.10.4.1

13 Centros Comunitários e Espaços de Lazer de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694

Entrega/Ação 3/14/2018 6/20/2022 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
Sem 

Judicialização
4.2.10.4.2

13 Termos de Aceite Centros Comunitários e Espaços de Lazer de 
Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 
694

Entrega/Ação 3/14/2018 6/20/2022 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNG

PJ02 SPJ09 I01; I03
Sem 

Judicialização
4.2.11

Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL - (Templos Religiosos)

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01;I03

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de igrejas 
e outros templos religiosos, 
campos de futebol e espaços de 
prática esportiva de acesso público, 
centros comunitários, praças e 
locais públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Mariana 3/1/2018 6/8/2018 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.11.6.1
3 Templos Religiosos de Impacto Direto, contribuindo para um realizado 
de 691, de um total de 694

Entrega/Ação 5/3/2018 6/1/2018 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.11.6.2
3 Termos de Aceite Templos Religiosos de Impacto Direto, contribuindo 
para um realizado de 642, de um total de 694

Entrega/Ação 5/3/2018 6/1/2018 Concluído
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PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNE

PJ02 SPJ10 I02; I04
Sem 

Judicialização
4.2.12

Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL - (Drenagens)

Subprojeto/Subpr
ocesso

I02;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de igrejas 
e outros templos religiosos, 
campos de futebol e espaços de 
prática esportiva de acesso público, 
centros comunitários, praças e 
locais públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa 7/13/2023 7/13/2023 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.12.6.1
1 Drenagens de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 
481, de um total de 556

Entrega/Ação 7/13/2023 7/13/2023 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.12.6.2
1 Termos de Aceite Drenagens de Impacto Indireto, contribuindo para 
um realizado de 110, de um total de 556

Entrega/Ação 7/13/2023 7/13/2023 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNQ

PJ02 SPJ11 I02; I04
Sem 

Judicialização
4.2.13

Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL - (Rede de Esgoto)

Subprojeto/Subpr
ocesso

I02;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de igrejas 
e outros templos religiosos, 
campos de futebol e espaços de 
prática esportiva de acesso público, 
centros comunitários, praças e 
locais públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa 12/23/2019 7/20/2021 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.13.6.1
1 Rede de Esgoto de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado 
de 481, de um total de 556

Entrega/Ação 10/26/2020 12/21/2020 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.13.6.2
1 Termos de Aceite Rede de Esgoto de Impacto Indireto, contribuindo 
para um realizado de 110, de um total de 556

Entrega/Ação 10/26/2020 12/21/2020 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNB

PJ03 I01; I03
Sem 

Judicialização
4.3 PF0035 - Remoção de material

Projeto/Processo/
Atividade

I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de pontes, 
pinguelas; reconstrução ou reforma 
de estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de edificações

Barra Longa;Mariana 6/3/2016 1/8/2021 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.3.1 Remoção - locação de equipamentos - PERÍODO EMERGENCIAL Item de Controle Barra Longa;Mariana 6/3/2016 1/8/2021 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.3.1.2.1
7 Remoção de Material de Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 691, de um total de 694

Entrega/Ação 6/3/2016 1/8/2021 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.3.1.2.2
7 Termos de Aceite Remoção de Material de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694

Entrega/Ação 6/3/2016 1/8/2021 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNF;

PJ04 SPJ12; SPJ13
I01; I02; I03; 

I04
J E8

D100039810202
04013800

Parcialmente 
Judicializado

4.4 PF0038 - Reconstrução de Estruturas de Apoio
Projeto/Processo/

Atividade
I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de pontes, 
pinguelas; reconstrução ou reforma 
de estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de edificações

Barra Longa;Mariana 12/4/2015 12/26/2024 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNF;

PJ04 SPJ12
I01; I02; I03; 

I04
Sem 

Judicialização
4.4.1 Reconstrução de Estruturas de Apoio - PERÍODO EMERGENCIAL

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de pontes, 
pinguelas; reconstrução ou reforma 
de estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de edificações

Barra Longa;Mariana 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.1.13.1
172 Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto 
Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694

Entrega/Ação 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.1.13.2
12 Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto 
Indireto, contribuindo para um realizado de 481, de um total de 556

Entrega/Ação 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.1.13.3
172 Termos de Aceite Reconstrução de Estruturas Rurais Período 
Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, 
de um total de 694

Entrega/Ação 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.1.13.4
12 Termos de Aceite Reconstrução de Estruturas Rurais Período 
Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 
110, de um total de 556

Entrega/Ação 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNF;

PJ04 SPJ13
I01; I02; I03; 

I04
J E8

D100039810202
04013800

Parcialmente 
Judicializado

4.4.3
Reconstrução de Estruturas de Apoio - Infraestrutura  - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de pontes, 
pinguelas; reconstrução ou reforma 
de estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de edificações

Barra Longa;Mariana 6/21/2019 12/26/2024 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.3.4.1
114 Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto 
Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694

Entrega/Ação 8/1/2019 12/26/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.3.4.2
31 Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto 
Indireto, contribuindo para um realizado de 481, de um total de 556

Entrega/Ação 8/1/2019 12/26/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.3.4.3
97 Termos de Aceite Reconstrução de Estruturas Rurais Período 
Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, 
de um total de 694

Entrega/Ação 8/1/2019 12/26/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.3.4.4
20 Termos de Aceite Reconstrução de Estruturas Rurais Período 
Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 
110, de um total de 556

Entrega/Ação 10/1/2019 12/26/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNA; 
IC.ALNK

PJ05 SPJ14; SPJ15
I01; I02; I03; 

I04
Sem 

Judicialização
4.5 PF0039 - Recuperação de Acessos

Projeto/Processo/
Atividade

I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de pontes, 
pinguelas; reconstrução ou reforma 
de estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de edificações

Barra Longa;Mariana 12/4/2015 7/31/2019 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNA; 
IC.ALNK

PJ05 SPJ14
I01; I02; I03; 

I04
Sem 

Judicialização
4.5.1 Recuperação de Acessos - PERÍODO EMERGENCIAL

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de pontes, 
pinguelas; reconstrução ou reforma 
de estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de edificações

Barra Longa;Mariana 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.1.3.1
18 Acessos Recuperados Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694

Entrega/Ação 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.1.3.2
9 Acessos Recuperados Período Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 481, de um total de 556

Entrega/Ação 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.1.3.3
18 Termos de Aceite Acessos Recuperados Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 
694

Entrega/Ação 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
Sem 

Judicialização
4.5.1.3.4

9 Termos de Aceite Acessos Recuperados Período Emergencial de 
Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 
556

Entrega/Ação 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNA; 
IC.ALNK

PJ05 SPJ15
I01; I02; I03; 

I04
Sem 

Judicialização
4.5.4 Recuperação de Acessos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de pontes, 
pinguelas; reconstrução ou reforma 
de estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de edificações

Barra Longa;Mariana 3/21/2019 7/11/2019 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.4.3.1
1 Acessos Recuperados Pós Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694

Entrega/Ação 6/14/2019 7/11/2019 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.4.3.2
4 Acessos Recuperados Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 481, de um total de 556

Entrega/Ação 6/14/2019 7/11/2019 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.4.3.3
1 Termos de Aceite Acessos Recuperados Pós Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 
694

Entrega/Ação 6/14/2019 7/11/2019 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.4.3.4
4 Termos de Aceite Acessos Recuperados Pós Período Emergencial de 
Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 
556

Entrega/Ação 6/14/2019 7/11/2019 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ06 SPJ16; SPJ17 I01; I03
Sem 

Judicialização
4.6 PF0126 - Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal)

Projeto/Processo/
Atividade

I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de pontes, 
pinguelas; reconstrução ou reforma 
de estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de edificações

Barra Longa 12/4/2015 8/27/2020 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ06 SPJ16 I01; I03
Sem 

Judicialização
4.6.1 Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal) - PERÍODO EMERGENCIAL

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de pontes, 
pinguelas; reconstrução ou reforma 
de estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de edificações

Barra Longa 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.6.1.2.1
31 Reforma de Quintais Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694

Entrega/Ação 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.6.1.2.2
31 Termos de Aceite Reforma de Quintais Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 
694

Entrega/Ação 12/4/2015 12/30/2016 Concluído
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PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ06 SPJ17 I01; I03
Sem 

Judicialização
4.6.4

Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal) - Infraestrutura  - PÓS 
PERÍODO EMERGENCIAL

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de pontes, 
pinguelas; reconstrução ou reforma 
de estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de edificações

Barra Longa 6/29/2017 3/28/2018 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.6.4.3.1
155 Reforma de Quintais Pós Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694

Entrega/Ação 2/28/2018 3/27/2018 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.6.4.3.2
155 Termos de Aceite Reforma de Quintais Pós Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 
694

Entrega/Ação 2/28/2018 3/27/2018 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ07 SPJ18; SPJ19
I01; I02; I03; 

I04
J E4

D100039810202
04013800

Parcialmente 
Judicializado

4.7 PF0127 - Reconstrução de Edificações
Projeto/Processo/

Atividade
I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de pontes, 
pinguelas; reconstrução ou reforma 
de estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de edificações

Barra Longa;Mariana 12/4/2015 2/3/2025 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ07 SPJ18 I01; I03
Sem 

Judicialização
4.7.1 Reconstrução de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de pontes, 
pinguelas; reconstrução ou reforma 
de estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de edificações

Barra Longa;Mariana 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.7.1.2.1
1 Reconstrução de Edificações Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694

Entrega/Ação 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.7.1.2.2
1 Termos de Aceite Reconstrução de Edificações Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 
694

Entrega/Ação 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ07 SPJ19 I01; I03 J E4
D100039810202

04013800
Parcialmente 
Judicializado

4.7.6
Reconstrução de Edificações - Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de pontes, 
pinguelas; reconstrução ou reforma 
de estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de edificações

Barra Longa;Mariana 7/26/2017 1/13/2025 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.7.6.3.1
8 Reconstrução de Edificações Pós Período Emergencial de Impacto 
Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694

Entrega/Ação 8/1/2017 1/13/2025 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.7.6.3.2
0 Termos de Aceite Reconstrução de Edificações Pós Período 
Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, 
de um total de 694

Entrega/Ação 9/4/2017 1/13/2025 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNI; 
IC.ALNR

PJ08 I01; I03
Sem 

Judicialização
4.8 PF0128 - Reconstrução de Bens Públicos (Parque de Exposição)

Projeto/Processo/
Atividade

I01;I03

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de igrejas 
e outros templos religiosos, 
campos de futebol e espaços de 
prática esportiva de acesso público, 
centros comunitários, praças e 
locais públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa 11/29/2018 11/9/2022 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.8.5
Reconstrução de Bens Públicos - Infraestrutura (Parque de Exposição) - 
Barra Longa - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL

Item de Controle Barra Longa 12/23/2019 11/9/2022 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
Sem 

Judicialização
4.8.5.10.1

1 Parque de Exposição de Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 691, de um total de 694

Entrega/Ação 8/17/2020 9/23/2022 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
Sem 

Judicialização
4.8.5.10.2

1 Termos de Aceite Parque de Exposição de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694

Entrega/Ação 8/17/2020 9/23/2022 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNH; 
IC.ALNR

PJ09 SPJ20; SPJ21
I01; I02; I03; 

I04
Sem 

Judicialização
4.9 PF0152 - Reforma e Reconstrução de Campo de Futebol

Projeto/Processo/
Atividade

I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de igrejas 
e outros templos religiosos, 
campos de futebol e espaços de 
prática esportiva de acesso público, 
centros comunitários, praças e 
locais públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa;Mariana 12/4/2015 3/31/2025 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNH; 
IC.ALNR

PJ09 SPJ21
I01; I02; I03; 

I04
Sem 

Judicialização
4.9.6

Reconstrução de Campos de Futebol - Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de igrejas 
e outros templos religiosos, 
campos de futebol e espaços de 
prática esportiva de acesso público, 
centros comunitários, praças e 
locais públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa;Mariana 8/15/2016 3/31/2025 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.9.6.7.1
2 Campos de Futebol Pós Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694

Entrega/Ação 2/1/2019 3/31/2025 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.9.6.7.2
0 Campos de Futebol Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 481, de um total de 556

Entrega/Ação 11/13/2023 12/28/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.9.6.7.3
2 Termos de Aceite Campos de Futebol Pós Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 
694

Entrega/Ação 4/1/2019 3/31/2025 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.9.6.7.4
0 Termos de Aceite Campos de Futebol Pós Período Emergencial de 
Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 
556

Entrega/Ação 10/30/2023 12/28/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALND; 
IC.ALNJ; 
IC.ALNO

PJ10 SPJ22; SPJ23
I01; I02; I03; 

I04
Sem 

Judicialização
4.10 PF0153 - Reconstrução de Pontes

Projeto/Processo/
Atividade

I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de pontes, 
pinguelas; reconstrução ou reforma 
de estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de edificações

Barra Longa;Mariana 11/6/2015 7/13/2023 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALND; 
IC.ALNJ; 
IC.ALNO

PJ10 SPJ22 I01; I03
Sem 

Judicialização
4.10.1 Reconstrução de Pontes - PERÍODO EMERGENCIAL

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de pontes, 
pinguelas; reconstrução ou reforma 
de estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de edificações

Barra Longa;Mariana 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
Sem 

Judicialização
4.10.1.4.1

17 Reconstrução de Pontes Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694

Entrega/Ação 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
Sem 

Judicialização
4.10.1.4.2

17 Termos de Aceite Reconstrução de Pontes Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 
694

Entrega/Ação 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALND; 
IC.ALNJ; 
IC.ALNO

PJ10 SPJ23
I01; I02; I03; 

I04
Sem 

Judicialização
4.10.6 Reconstrução de Pontes - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL

Subprojeto/Subpr
ocesso

I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de pontes, 
pinguelas; reconstrução ou reforma 
de estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de edificações

Mariana 11/6/2015 7/13/2023 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.6.12.1
7 Reconstrução de Pontes Pós Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694

Entrega/Ação 11/6/2015 7/13/2023 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.6.12.2
3 Reconstrução de Pontes Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 481, de um total de 556

Entrega/Ação 11/6/2015 7/13/2023 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.6.12.3
7 Termos de Aceite Reconstrução de Pontes Pós Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 
694

Entrega/Ação 11/6/2015 7/13/2023 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.6.12.4
3 Termos de Aceite Reconstrução de Pontes Pós Período Emergencial de 
Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 
556

Entrega/Ação 11/6/2015 7/13/2023 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALND; 
IC.ALNF; 
IC.ALNL; 
IC.ALNO

PR01
SPR01; SPR02; 

SPR03
I02; I04

Sem 
Judicialização

4.11 PF8100 - Manutenção de Acessos
Projeto/Processo/

Atividade
I02;I04

Realizar manutenção das vias 
pavimentadas, não pavimentadas, 
pontes e estruturas de apoio 
relacionadas a vias (porteiras e 
mata-burros), após as obras de 
recuperação das mesmas, nos 
municípios de Barra Longa, 
Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e 
Santa Cruz do 

Acaiaca;Barra 
Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

12/4/2015 4/22/2027 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALND; 
IC.ALNF; 
IC.ALNL; 
IC.ALNO

PR01 SPR01 I02; I04
Sem 

Judicialização
4.11.1 Manutenção de Acessos - PERÍODO EMERGENCIAL

Subprojeto/Subpr
ocesso

I02;I04

Realizar manutenção das vias 
pavimentadas, não pavimentadas, 
pontes e estruturas de apoio 
relacionadas a vias (porteiras e 
mata-burros), após as obras de 
recuperação das mesmas, nos 
municípios de Barra Longa, 
Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e 
Santa Cruz do 

Barra Longa;Mariana 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.1.3.1
3 Manutenção de Acessos - Período Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 481, de um total de 556

Entrega/Ação 12/4/2015 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.1.3.2
3 Termos de Aceite Manutenção de Acessos - Período Emergencial de 
Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 
556

Entrega/Ação 12/4/2015 12/30/2016 Concluído
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PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALND; 
IC.ALNF; 
IC.ALNL; 
IC.ALNO

PR01 SPR02 I02; I04
Sem 

Judicialização
4.11.6

Manutenção de Acessos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL 
(Pontes, Mata-Burro, Porteira e Malhas Viárias)

Subprojeto/Subpr
ocesso

I02;I04

Realizar manutenção das vias 
pavimentadas, não pavimentadas, 
pontes e estruturas de apoio 
relacionadas a vias (porteiras e 
mata-burros), após as obras de 
recuperação das mesmas, nos 
municípios de Barra Longa, 
Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e 
Santa Cruz do 

Acaiaca;Barra 
Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

1/2/2017 7/31/2022 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.6.3.1
9 Manutenção de Acessos - Pontes, Mata-Burro, Porteira e Malhas 
Viárias Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para 
um realizado de 481, de um total de 556

Entrega/Ação 1/2/2017 7/29/2022 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.6.3.2
9 Termos de Aceite Manutenção de Acessos - Pontes, Mata-Burro, 
Porteira e Malhas Viárias Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 110, de um total de 556

Entrega/Ação 1/2/2017 7/29/2022 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNO

PR01 SPR03 I02; I04
Sem 

Judicialização
4.11.7

Manutenção de Acessos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL 
(Acesso e Malhas Viárias)

Subprojeto/Subpr
ocesso

I02;I04

Realizar manutenção das vias 
pavimentadas, não pavimentadas, 
pontes e estruturas de apoio 
relacionadas a vias (porteiras e 
mata-burros), após as obras de 
recuperação das mesmas, nos 
municípios de Barra Longa, 
Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e 
Santa Cruz do 

Acaiaca;Barra 
Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

7/16/2018 3/15/2027 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.7.13.1
349 Manutenção de Acessos em Vias Pavimentadas e Não Pavimentadas 
Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um 
realizado de 481, de um total de 556

Entrega/Ação 9/3/2018 3/15/2027 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.7.13.2
0 Termos de Aceite Manutenção de Acessos em Vias Pavimentadas e 
Não Pavimentadas Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 110, de um total de 556

Entrega/Ação 7/31/2019 3/15/2027 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNO

PR01 SPR03 I02; I04 4.11.8.4 1 Manutenção de Acessos - Gabião Ponte Bueno, de um total 1 Entrega/Ação Barra Longa 9/1/2022 11/9/2022 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.9.4 1 Manutenção de Acessos - Bueiro Barretos, de um total 1 Entrega/Ação Barra Longa Barretos 12/29/2023 3/1/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.10.4
0 Manutenção de Acessos - Nova Drenagem Ponte do Gama, de um total 
1

Entrega/Ação Mariana Ponte do Gama 12/26/2023 3/6/2024 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.11.4 1 Manutenção de Acessos - Gabião de Acaiaca, de um total 1 Entrega/Ação Acaiaca 12/5/2023 1/22/2024 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.12.4 0 Manutenção de Acessos - Drenagem ADME e Pilha / RCC, de um total 1 Entrega/Ação Mariana 3/19/2024 4/4/2024 Não iniciado

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM; 
IC.ALNN; 
IC.ALNC

PR02
SPR04; SPR05; 

SPR06
I02; I04 J E4

D100039810202
04013800

Parcialmente 
Judicializado

4.12 PF8101 - Manutenção de Edificações
Projeto/Processo/

Atividade
I02;I04

A manutenção de edificações visa 
preservar ou recuperar as 
condições ambientais adequadas ao 
uso previsto para as edificações. A 
manutenção de edificações inclui 
todos os serviços realizados para 
prevenir ou corrigir a perda de 
desempenho decorrente da de

Acaiaca;Barra 
Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

06/11/2015 A definir Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM; 
IC.ALNN

PR02 SPR04 I02; I04
Sem 

Judicialização
4.12.1 Manutenção de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL

Subprojeto/Subpr
ocesso

I02;I04

A manutenção de edificações visa 
preservar ou recuperar as 
condições ambientais adequadas ao 
uso previsto para as edificações. A 
manutenção de edificações inclui 
todos os serviços realizados para 
prevenir ou corrigir a perda de 
desempenho decorrente da de

Barra Longa;Mariana 12/1/2016 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.1.1 Manutenção de Edificações - Tarefas Anteriores (Barra Longa) Item de Controle Barra Longa;Mariana 12/1/2016 12/30/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.1.2 Manutenção de Edificações - Tarefas Anteriores (Mariana) Item de Controle Barra Longa;Mariana 12/1/2016 12/2/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNC

PR02 SPR05 I02; I04
Sem 

Judicialização
4.12.2

Manutenção de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL - Demolição de 
Casas

Subprojeto/Subpr
ocesso

I02;I04

A manutenção de edificações visa 
preservar ou recuperar as 
condições ambientais adequadas ao 
uso previsto para as edificações. A 
manutenção de edificações inclui 
todos os serviços realizados para 
prevenir ou corrigir a perda de 
desempenho decorrente da de

Barra Longa;Mariana 11/6/2015 1/29/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.2.1 Manutenção de Edificações - MAEDI-0313 Item de Controle Barra Longa;Mariana 11/6/2015 1/29/2016 Concluído

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM; 
IC.ALNN

PR02 SPR06 I02; I04 J E4
D100039810202

04013800
Parcialmente 
Judicializado

4.12.4
Manutenção de Edificações - Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL (Unidades Habitacionais e Estruturas de Educação e 
Saúde)

Subprojeto/Subpr
ocesso

I02;I04

A manutenção de edificações visa 
preservar ou recuperar as 
condições ambientais adequadas ao 
uso previsto para as edificações. A 
manutenção de edificações inclui 
todos os serviços realizados para 
prevenir ou corrigir a perda de 
desempenho decorrente da de

Barra Longa;Mariana 02/01/2017 A definir Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.5.1
46 Manutenção de Edificações Pós Período Emergencial de Impacto 
Indireto, contribuindo para um realizado de 481, de um total de 556

Entrega/Ação 12/3/2018 7/16/2025 Em andamento

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.5.2
36 Termos de Aceite Manutenção de Edificações Pós Período Emergencial 
de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total 
de 556

Entrega/Ação 12/3/2018 7/16/2025 Em andamento



PG Indicador de Definição
Periodicidad

e
Polaridade Unidade Meta Global Status Finalístico

Mês/ano 
da última 
medição

Resultado da última 
Medição

PG005
I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos 
repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para 
implementação do plano de reparação em proteção social

Anual Maior – Melhor % Em medição Finalístico 01/12/2023 97,00

PG005
I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos 
contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados 
atingidos

Semestral Maior – Melhor % Concluído Não finalístico 01/12/2023 100,00

PG005
I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos 
de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos 
municípios/estados atingidos

Semestral Maior – Melhor % Concluído Não finalístico 01/12/2023 435,00

PG005
I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova 
para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos

Semestral Maior – Melhor % Concluído Não finalístico 01/12/2023 870,00

PG005
I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação 
Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos 
programas aos quais têm direito

Semestral Maior – Melhor % Concluído Não finalístico 01/12/2023 100,00

PG005
I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação 
concluída pelos programas da Fundação Renova

Semestral Maior – Melhor % Concluído Finalístico 01/12/2023 100,00

PG005

I-7 % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao 
acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou 
retorno às suas residências de origem ou entrega da solução 
reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares)

Semestral Maior – Melhor % Em medição Finalístico 01/12/2023 100,00

PG006
I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos 
territórios

Trimestral Maior – Melhor % Em medição Não finalístico 01/12/2023 63,30

PG006
I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida 
sobre as decisões resultantes dos processos participativos

Trimestral Maior – Melhor Pontos Em medição Não finalístico 01/12/2023 9,50

PG006
I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo 
nos territórios

Mensal Maior – Melhor
Quantidad
e absoluta

Em medição Não finalístico 01/01/2024 16,60

PG006
I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as 
tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos

Semestral Maior – Melhor Pontos Em medição Não finalístico 01/12/2023 7,22

PG006
I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às 
informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em 
diálogos coletivos

Semestral Maior – Melhor Pontos Em medição Não finalístico 01/12/2023 8,69

PG006
I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle 
social

Semestral Maior – Melhor Pontos Em medição Não finalístico 01/12/2023 8,88

PG006
I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da 
Fundação Renova

Anual Maior – Melhor % Em medição Não finalístico 01/12/2023 49,79

PG006
I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de 
participação e controle social

Anual Maior – Melhor % Em medição Não finalístico 01/12/2023 7,58

PG006
I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em 
Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios

Mensal Maior – Melhor
Número 
absoluto

Em medição Não finalístico 01/12/2023 26,00

PG006
I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção 
Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos

Trimestral Maior – Melhor Pontos Em medição Não finalístico 01/12/2023 9,52

PG006
I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a 
informações sobre os programas atuantes no território

Anual Maior – Melhor Pontos Em medição Não finalístico 01/12/2023 3,45
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PG006
I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre 
os programas executados pela Fundação Renova no território

Anual Maior – Melhor % Em medição Não finalístico 01/12/2023 7,85

PG006
I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação 
com o território

Anual Maior – Melhor % Em medição Não finalístico 01/12/2023 2,90

PG006
I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação 
com o território

Anual Maior – Melhor % Em medição Não finalístico 01/12/2023 7,10

PG006 I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes Mensal Menor – Melhor % Em medição Não finalístico 01/01/2024 37,82

PG006 I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas Mensal Maior – Melhor % Em medição Não finalístico 01/01/2024 95,66

PG006
I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no 
prazo estipulado

Mensal Maior – Melhor % Em medição Não finalístico 01/01/2024 73,49

PG006 I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias Mensal Maior – Melhor % Em medição Não finalístico 01/01/2024 98,92

PG006
I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da 
central 0800 e fale conosco

Mensal Maior – Melhor % Em medição Não finalístico 01/01/2024 96,84

PG006 I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações Mensal Maior – Melhor % Em medição Não finalístico 01/01/2024 90,91
PG006 I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias Mensal Maior – Melhor % Em medição Não finalístico 01/01/2024 99,29

PG006
I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 
0800 e fale conosco

Mensal Maior – Melhor % Em medição Não finalístico 01/01/2024 98,04

PG006 I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias Mensal Maior – Melhor % Em medição Não finalístico 01/01/2024 97,25

PG006
I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela 
ouvidoria dentro do prazo

Mensal Maior – Melhor % Em medição Não finalístico 01/01/2024 39,83

PG006
I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de 
respostas pela ouvidoria

Mensal Menor – Melhor
Número 
de dias

Em medição Não finalístico 01/01/2024 28,33

PG006 I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria Mensal Maior – Melhor % Em medição Não finalístico 01/01/2024 0,00

PG007
I1 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos 
Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2)

Trimestral Maior – Melhor % Em medição Não finalístico 01/11/2023 96,55

PG007 I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados Bimestral Maior – Melhor % Em medição Finalístico 01/12/2023 95,73

PG007
I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na 
fase final de reparação do direito à moradia (reassentamento 
coletivo, reassentamento familiar, reconstrução e pecúnia)

Bimestral Maior – Melhor % Em medição Finalístico 01/12/2023 16,07

PG007
I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-
ocupação

Bimestral Maior – Melhor % Em medição Finalístico 01/12/2023 33,33

PG018 I01 – Promoção de ações de desenvolvimento Semestral Maior – Melhor % Em medição Finalístico 01/09/2023 93,18
PG018 I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG Anual Maior – Melhor % Em medição Finalístico 01/03/2023 75,00

PG018 I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito Mensal Maior – Melhor Contratos Em medição Não Finalístico 01/12/2023 3287,00

PG018
I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos 
territórios

Mensal Maior – Melhor % Concluído Não Finalístico 01/11/2023 90,00

PG018
I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de 
Renda

Semestral Maior – Melhor
Atendime

ntos
Concluído Não Finalístico 01/07/2023 2603,00

PG018 I06 – Ações de empreendedorismo em Mariana - MG Mensal Maior – Melhor Ações Em medição Não Finalístico 01/01/2024 12,00

PG018 I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18 Semestral Maior – Melhor
Atendime

ntos
Em medição Não Finalístico 01/01/2024 5020,00

PG025 I01 – Índice de Cobertura Vegetal (ICV) Quadrimestral Maior – Melhor % >=80 Concluído Finalístico 31/12/2020 84,00
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PG025 I02 – Índice de solo exposto Anual Menor – Melhor % <=20 Concluído Finalístico 31/12/2020 2,00

PG025 I03 – Biomassa Total da Vegetação Trimestral Maior – Melhor t/ha >=6 Concluído Finalístico 31/03/2020 20,00
PG025 I04 – Índice de Redução de Perda de Solo Anual Maior – Melhor % >=80 Concluído Finalístico 31/03/2020 90,00
PG025 I05 - Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C Bianual Maior – Melhor % >40 Em medição Finalístico 01/11/2022 58,80

PG025
I06 – Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) 
– Cenários A, B e C

Bianual Maior – Melhor
Nº 

indivíduos
/ha

>940 Em medição Finalístico 01/11/2022 1492,00

PG025 I07 – Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C Bianual Menor – Melhor % <=35 Em medição Finalístico 01/11/2022 68,06

PG025 I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C Bianual Menor – Melhor % <15 Em medição Finalístico 01/10/2022 13,11

PG027 I00 – Nascentes recuperadas Anual Maior – Melhor ha 5000 Em medição Finalístico 01/01/2023 75,00
PG027 I01 - Riqueza de espécies Anual Maior – Melhor % >40 Em medição Finalístico 01/01/2023 55,00

PG027 I02A – Densidade de regenerantes (Plantio Total) Anual Maior – Melhor
Nº 

indivíduos
/ha

>1.200 Em medição Finalístico 01/01/2023 1033,00

PG027 I02B – Densidade de regenerantes (Condução da regeneração) Anual Maior – Melhor
Nº 

indivíduos
/ha

>2.000 Em medição Finalístico 01/01/2023 1865,00

PG027 I03 - Cobertura do dossel Anual Maior – Melhor % >=80 Em medição Finalístico 01/01/2023 56,00
PG028 I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165) Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 30/09/2023 100,00

PG028
I02 – Execução do Plano de Ação para Recuperação e Conservação 
(Cláusula 164)

Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/12/2023 16,19

PG028
I03 – Execução do Plano de Ação Integrado para Recuperação e 
Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos 
Ambientes Costeiro e Marinho

Semestral Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico N/A

PG028 I04 – Execução das ações contingenciais (Cláusula 166) Semestral Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico N/A

PG029
I01 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do 
CETRAS MG

Semestral Maior – Melhor % 100 Concluído Não Finalístico 05/04/2022 100,00

PG029
I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do 
CETRAS ES

Semestral Maior – Melhor % 100 Concluído Não Finalístico 29/08/2023 100,00

PG030 I01 – Execução do Plano de Ação Sazonal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/06/2023 44,29

PG035 1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa Trimestral Maior – Melhor
Número 
absoluto

Em medição Não Finalístico 01/12/2023 7446,00

PG035
2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados 
na plataforma interativa

Trimestral Maior – Melhor
Número 
absoluto

Em medição Não Finalístico 01/12/2023 3,60

PG035 3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa Trimestral Maior – Melhor
Número 
absoluto

Em medição Não Finalístico 01/12/2023 3,40

PG035 4. Avaliação da qualidade do conteúdo disponibilizado no cit Trimestral Maior – Melhor
Número 
absoluto

Início Posterior

PG035
5. Avaliação de satisfação com as unidades do cit - net promoter 
score (nps)

Trimestral Maior – Melhor
Número 
absoluto

Início Posterior

PG035
6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e 
itinerância

Trimestral Maior – Melhor
Porcentag

em
Em medição Não Finalístico 01/12/2023 18,00

PG035 7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância Trimestral Maior – Melhor
Número 
absoluto

Em medição Não Finalístico 01/12/2023 4,90
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PG036 I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site Mensal Maior – Melhor #
15 mil sessões 

(acessos)
Em medição Não finalístico 01/01/2024 72614,00

PG036 I02 – Visualizações de páginas de serviço Mensal Maior – Melhor #
20 mil 

visualizações
Em medição Não finalístico 01/01/2024 58028,00

PG036 I03 – Tempo médio de resposta Mensal Menor – Melhor h 1 dia (24 horas) Em medição Não finalístico 01/01/2024 6,40

PG036 I04 – Alcance total no LinkedIn Mensal Maior – Melhor # 100 mil Em medição Não finalístico 01/01/2024 10794,00
PG036 I05 – Alcance Total no Facebook Mensal Maior – Melhor # 1 milhão Em medição Não finalístico 01/01/2024 7043,00

PG036 I06 – Visualizações no Youtube Mensal Maior – Melhor #
1.400 

visualizações/mês
Em medição Não finalístico 01/01/2024 316,00

PG038 I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais Mensal Maior – Melhor % 90 Em medição Não finalístico 01/12/2023 99,94

PG038
I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento 
das estações automáticas

Mensal Maior – Melhor % 90 Em medição Não finalístico 01/01/2024 98,80

PG038
I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das 
estações automáticas

Mensal Maior – Melhor % 80 Em medição Não finalístico 01/01/2024 88,41

PG038
I04 - Percentual de dados validados em função de amostras 
analisadas passíveis de validação

Mensal Maior – Melhor % 90 Em medição Não finalístico 01/12/2023 99,90

PG038
I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal 
www.monitoramentoriodoce.org 

Mensal Maior – Melhor % 95 Em medição Não finalístico 01/11/2023 100,00

PG039 I01 - Quantidade de UCs com avaliação concluída Mensal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/01/2024 22,64
PG039 I03 – Unidades de Conservação com reparação concluída Anual Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico

PG039
I05 – Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do 
Rio Doce (PERD)

Anual Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/11/2023 100,00

PG039 I06 – Elaboração do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce Mensal Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico
PG039 I07 - Execução do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce Mensal Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico
PG039 I08 - Construção da sede da APA na foz do rio Doce Mensal Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico

PG040
I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela 
Fundação Renova

Mensal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/01/2024 0,99

PG040
I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados 
em relação aos imóveis que aderiram ao programa

Mensal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/01/2024 83,00

PG040
I03 – Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos 
proprietários/posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação 
aos imóveis que aderiram ao Programa

Mensal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 01/01/2024 21,00

PG010 I1 – % Obras concluídas de impacto direto Mensal Maior – Melhor % Em medição Finalístico 01/01/2024 98,56
PG010 I2 –  % Obras concluídas de impacto indireto Mensal Maior – Melhor % Em medição Finalístico 01/01/2024 83,28

PG010
I3 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de 
impacto direto concluídas

Mensal Maior – Melhor % Em medição Finalístico 01/01/2024 81,70

PG010
I4 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de 
impacto indireto concluídas

Mensal Maior – Melhor % Em medição Finalístico 01/01/2024 44,78


