


DISCLAIMER - RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAGOES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunido realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatério Mensal de Atividades. Durante trés meses, foram
enviados 2 relatorios (novo relatério, em Excel, e relatério vigente em PDF) e, a partir de fevereiro este passou a ser o documento padrdo enviado
mensalmente.

Primeiramente, vale reforcar que a nova versdo do Relatério de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de imumeras operagdes manuais
sobre quatro bases primarias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definigdo;
(iii) Base de dados contendo informacgdes financeiras e; (iv) Base de informacdes de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente,
as informag0des contidas nas bases de dados sao autodeclaradas pelos Programas.

As informacOes enviadas nesta oportunidade se referem ao ano de 2024 e foram extraidas dos cronogramas referentes a 31/03/2024. A Fundagdo Renova
esclarece que os cronogramas de execugao de cada um dos programas sao atualizados anualmente.

Ainda a titulo de esclarecimento, durante o processo de atualizagdo anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudancas nos projetos que estdo
incluidos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razdo de (i) determinagoes judiciais; (ii) alteracdes na duragdo dos programas
por razdes que fogem ao controle da FUNDACAO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alteracdes em razdo de ganhos de eficiéncia na
execucao; ou, ainda, (iv) alteragdes em razao de deliberagdes que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovacao de novas revisdoes dos documentos
de definicdo destes.

A Fundagdo Renova se reserva ao direito ndo reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face as incertezas intrinsecas do
processo judicial. Nestes casos, as datas de Inicio e Término serdo apresentadas como "A definir".

A composicdao do novo relatério leva em consideragdo 3 grupos que foram previamente definidos e contém informagdes distintas entre eles, sendo que o
Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definicdo aprovado a partir de 2021 e codificacdo protocolada; o Grupo 02 é formado
pelos Programas que possuem documento de definigdo aprovado a partir de 2021 mas ndo possuem codificagdo protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos
Programas que ndo possuem documento de definicao aprovado a partir de 2021 e portanto ndao possuem codificagdo.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatério Mensal (més-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02,
enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes NUmeros" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que,
devido a granularidade e especificidade dos dados, ndo foi possivel reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessario a
inclusdao, em atendimento a Nota Técnica n® 104/2021 da Camara Técnica de Segurancga Hidrica e Qualidade da Agua (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-
SHQA solicita a inclusdo do acompanhamento de todos os indicadores no relatério trimestral.".



ERRATAS

(1) PG10: Apos a transferéncia do escopo do eixo 4 para pecunia via PIM, houve a reducdo de 736 obras de reforma de edificagdes comparado ao relatérios
dos meses anteriores. A alteracdo refere as linhas dos relatérios "Reforma de Edificacbes de Unidades Habitacionais Pds Periodo Emergencial de Impacto
Direto" e "Termos de Aceite Reforma de Edificagdes de Unidades Habitacionais Pos Periodo Emergencial de Impacto Direto".

(2) PG12: Foram corrigidas as divergéncias de valores relacionadas as entregas nos relatérios CIF de jan e fev/ de 2024 do PG12, a saber: "Centros de
Memoria entregues" de 52 realizados para 0, "Registro de Memoria finalizados" de 52 realizados para 23, "Atividades de formacdo e sensibilizacdo em
educacdo patrimonial realizadas" de 28 realizados para 41, "Referéncias culturais impactadas reparadas" de 36 realizados para 132, refletindo a execugao
do nimero de agdes/entregas realizados pelo programa nesses projetos até o momento.

(3) PG19: A entrega “1 Rodada de negocios realizada, de 1 total sob demanda”, pertencente ao subprojeto “Rodada de negdcios 2023 parte 1”, do projeto
“Rodada de negdcios” era reportada anteriormente em 2 linhas de entregas, somando os resultados (0,5+0,5). A partir deste més foi unificado em uma
Unica linha, totalizando o valor de 1 entrega.

(4) PG42: Na entrega da clausula 143, o PG estava considerando o pagamento de 1 aluguel e o ressarcimento de 1 prefeitura como parte dos Orgdos
Compromitentes. Com isso, a entrega foi reportada como: "6 'Orgdos compromitentes ressarcidos no ambito da clausula 143., do total 6". O correto é:
"4 'Orgdos compromitentes ressarcidos no ambito da clausula 143.', do total 4". A divergéncia foi observada neste més, e ajustada.



DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINGCAO DE QUAL CAMPO PERTENCE A QUAL GRUPO):

Informacgao Descrigao

PG Cddigo do Programa, sendo "PGxxx"

Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de

Grupo Referéncia dos Grupos"
Camara Técnica Sigla da Camara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICACAO - Programa Programa [P] e numeracao sequencial que representa o Programa

Revisdo [R] e numeragao sequencial que representa a versao do Documento de Definigdo que

CORNAISAERNG) = RETERD [DOEUMEITD e DEE:E foi considerada para elaboracao da codificacao

CODIFICAGAO - Cldusula Clausula do TTAC

CODIFICAGAO - Item de Clausula Item de Clausula, conforme TTAC

Projeto [P]] seguido de numeracao sequencial/ Processo [PR] seguido de numeracao

COIDNANEATA0) = B0 AT EaEs g A e e sequencial/ Atividade [AT] autdbnoma que nao esteja incluida em Projeto ou Processo

CODIFICACAO - Subprojeto/Subprocesso Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeragao sequencial

Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de

CODIFICACAO - Indicador de Encerramento ~ .
numeragao sequencial, conforme escopo do Programa




DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINGCAO DE QUAL CAMPO PERTENCE A QUAL GRUPO):

Informacgao Descrigao

CODIFICACAO - Cunho

Compensatorio [C], quando este for o cunho do Programa

CODIFICACAO - Judicializagdo

Judicializagao [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente

CODIFICACAO - Eixo de Judicializagdo

Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a mencao Eixo [E] seguida de
numero

CODIFICAGCAO - Decis&o de Judicializacdo

Decisdo [D] seguida de numeracdo referente a decisdo que promoveu a judicializagdo do tema

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF
relacionado ao dissenso)

Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundacao Renova esta utilizando e o escopo
que o CIF considera, justificar o escopo que esta sendo considerado

Nivel de Judicializacao

Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se esta
"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicializagao"

ID Nivel Hierarquico

NUumero da estrutura de tépicos da tarefa, para representar a posicao do "tarefa" associada na
estrutura hierarquica do projeto

Nome da Tarefa

Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso

Nivel Hierarquico Cronograma

Informa se a linha trata-se de informagao do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/
Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Nao Relacionados a Projeots; Entrega/ Agao ou
Item de Controle

Indicador de Definicdo Atrelado a Projeto/ Subprojeto

Indicador de Definicdo [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de
numeragao sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou
nao)




DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINGCAO DE QUAL CAMPO PERTENCE A QUAL GRUPO):

Informacgao Descrigao

Descricao/Objetivos

Descrigao/Objetivos conforme documento de definicdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municipios atendidos

Municipios atendidos conforme documento de definicdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Localidade
(Subdivisdo do Municipio)

Localidade atendida conforme documento de definigdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa,
guando aplicavel

Publico-Alvo

Publico-Alvo conforme documento de definicdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Inicio realizado ou previsto

Data de inicio realizada ou prevista

Término realizado ou previsto

Data de término realizada ou prevista

Status Fundagao Renova
(Avaliagcao Interna)

Status "Em andamento"; "Concluido"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"

Orcamento planejado

Orgamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatério

Orcamento realizado

Orgamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatorio

Orcamento restante = Orcamento planejado -Orgamento

realizado

[Orcamento planejado] - [Orcamento realizado]

Percentual financeiro executado = Orgcamento

realizado/Orgamento planejado

[Orcamento realizado] / [Orcamento planejado]




Percentual
financeiro
Orcamento restante = executado =
Orgamento planejado  Orgamento realizado  Orcamento planejado - Orcamento
Orgamento realizado  realizado/Org

Camara Revisho do (citar  Nivel de 1D Nivel

nicio Término Status Fundag&o
e Al Nome da Tarefa Nivel Hierarquico Descrigio/Objetivos Municipios atendidos Pablico-Alvo realizado ou  realizado ou
documento Judicializagio Hierarquico

Documento de s enova
Definicéo GiF P previsto previsto  (Avaliagéo Interna)

Técnica

Documento de

Levantar informagdes quanto
as perdas materiais e das
atividades econdmicas
impactadas através da

Pessoas/empresas (apenas
micro e pequenas empresas)

que solicitaram cadastramento
e foram diretamente atingidas,

amento
planejado

definicéo ndo Totalmente PGO01 - Levantamento e Cadastro dos realizagdo do cadastro considerando seus bens
@res apme:dn a Judicializado ® Impactados Eiogzma Incividuaizado de pessoas. materiais e/ou atividades (ALY (GEIRE Enbrcanen B CLAZDERED e
partir de 2021 fisicas e juridicas (apenas micro econdmicas na &
e pequenas empresas) socioecondmica definida pelo
familias diretamente atingidas TTAC (Inciso VI, VII e VIII da
pelo rompimento da Clausula 001)
Acaiaca;Acucena;Afonso
Claudio;Amorés;Alpercata;Alva
renga;Alvinépolis; Anchieta; Arac
ruz;Baixo Guandu;Barra
Longa;Belo Oriente;Bom Jesus
do
Galho;Brejetuba; Bugre;Caratin
Novo; Cuparaque; Dionisio;Dom
Silvério; Fernandes
2 Tourinho;frei Pessoas fisicas ou juridicas que
o Ressarcir pessoas Inocéncio; Funddo; Galleia; Galilé P T o
st otrde danos morerae oo Lnaemberggovernador materias lucro cessante ¢/ou
cT-08 definicdo Totalmente 0 PGO02 - Ressarcimento e Indenizago dos Programa cessante e ou morais (perdas  Valadares;Guaraciaba;Guarapa morais, bem como perdas 01/01/2015 A definir Em andamento 14.738.271.527,17 R$  2.032.483.205,69 88%
aprovado pelo Judicializado Impactados econdmicas) devido a0 rij Tapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta;Li eferentes 2 suas atividades
CIF apés 2021 rompimento da barragem de  nhares;Mantendpolis;Mariana; econdmicas em consequéncia
s Marilac; Marilandia; Mathias direta do rempimento da
Lobato; Naque;Ouro arragem de Fundao
Preto;Pancas; Periquito; Pingo-
D'Agua;Pocrane;Ponte
Nova;Resplendor;Rio
Bananal;Rio Casca;Rio
Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santa Maria do
Suagui;Santa Rita do
Itueto;Santa Teresa;Santana
do Paraiso; S Domingos do
Prata;S3o Geraldo
Piedade;S&0 Jodo do
Oripnte'Sn Incé da Safira:Sin
Documento de
CT-1PCT d:;':';e:: R 0 gﬁ:ﬁja;:r;‘;m"az::;‘;s:’:f:s;:na . Programa Aracruz;Resplendor 02/07/20: Em andament 640.924.879,45 R$  196.028.226,87 77%
partir de 2021
Degredo; Santana do
Deserto;Marimbondo; Funil;S&o
Implantar as acbes reparatdrias José do
para povos e comunidades Entremonte;Jorge;Matadouro;
Documento de PG004 - Protecgio & Recuperackio da tradicionais em acordo com os ~ Barra ) Merengo;Pedra Quiombolas; Faiscadores;
def Parcialmente ° impactos identificados Longa;Li o ; "
cT-pcT clalm 0 Qualidade de Vida de Outros Povos e Programa ! ; > ; 0iEsp Pescadores Artesanais; 04/03/2016 A definir Em andamento R$  77.630.404,23 50%
aprovado a Judicializado e e e e conforme Cldusulas 46 a 53 do Nova;Rio DY ta Cruz do inha;Porto e
partir de 2021 Termo de Transacio e Escalvado Placido;Pedra Preta;Cana do P
Ajustamento de Conduta - Reino;Viana;Cérrego do
TTAC. Indcio;Barr:
Ipiranga; Bad;Sitio do
Guara;Buraco;F
Reconstrucéo, recuperacio e
realocaco das localidades de
Bento Rodrigues, Paracatu de
Baixo e Gesteira, com projetos
P, N Frograma da reconsrugso, e especiicosor localdads. ot
CT-Infra aprovado no otaimente 0 PGOO8 - Reconstrugio de Vilas Programa recuperagdo e realocacao de arra Longa Bento Rodrigues. @ conclusao da reconstrugao e gy 1/5015 31/12/2030 Em andamento 4.906.826.967,03 R$  695.365.926,06 88%
e judicializado Bento Rodrigues, Paracatu de  Mariana ot reassentamento, realizar
Baixo e Gesteira monitoramento
reassentamentos com
abrangéncia dos programas
sociais nas localidades por até
36 meses.
.o RioDoce Rio Doce
Néo aprovada Totalmente PGO09 - Recuperagdo do Reservatdrio da para's exomad dos condigpes Santa Cruz do Escavado Santa Cruz do Escalvado Informacdo irrelevante pois ndo o
CT-INFRA |0 2Provade Jodiciaieade 0 DHE R perac: programa e e Rieati€0%  Imediades (Tapera, Imediagdes (Taper: hd aprovacdo da definicgo de  01/03/2016  31/05/2023  Em andamento 1.914.417.132,10 R$  167.043.354,55 92%
Neves; Eixo 5 ari ), Viana, Porto Mair\‘mhnndn, Viana, Porto programa
g Plicido, Merengo, etc) Plicido, Merengo, etc)
Aimorés; Alpercata;Aracruz; Barr
a Longa;Belo Oriente;Bom
Desenvolver um programa para Jesus do
o apoio aos(as) latina;Conceics
Documentolds TMPACTADOS(AS) 0 longo & Nda k|= .rd
cT-El CetijicAolag G o C s aadalasliividaces Programa AREA DE 2 A " TourlmosGovern CO RSOy I pliEnEbe 01/07/2016 A definir Em andamento 52.527.253,13 R$  96.112.037,23 35%
aprovado a Judicializado Aquicolas e Pesqueiras Doce aquicultores regularizados

partir de 2021

através de agdes coletivas,
buscando a recomposigao das
areas produtivas e das
condigdes para produgao.

Valadares;Itueta;Marilandia;Ma
rliéria;Rio Casca;Rio
Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;S&o Domingos do
Prata;Sem-...




Camara
Técnica

Revisio
Documento de
Definigéo

Documento de

do (:
documento
cIF

relacionado
a0 dissenso)

Nivel de
Judicializagéo

1D Nivel
Hierarquico

Nome da Tarefa

Nivel Hierarquico

Descrigéo/Objetivos

Fornecer auxilio financeiro
emergencial & populacéo

impactada que tenha tido
comprometimento de sua

Municipios atendidos

Aimorés; Alpercata; Aracruz; Baix
0 Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre; Caratinga; Colatina
;Conceicéo da
Barra;Conselheiro
Pena;Cérrego

Novo; Dionisio; Fernandes
Tourinho; Frei
Inocéncio; Fundzo; Galiléia; Gove

nicio Término
Piblico-Alvo realizado ou

previsto previsto

0 Programa é direcionado ao
pagamento de auxilio financeiro
emergencial as pessoas
atingidas pelo rompimento da

realizado ou

Status Fundag&o

enova
(Avaliago Interna)

Orgamento planejado

o
Orgamento realizado O

Orgamento realizado

Percentual
inanceiro

in
rcamento restante = executado =
rcamento planejado

Orgamento
realizado/Org
amento
planejado

umento ¢ e -, mma o
PG021 Grupo 03 cT-05. definicao nao Totalmente 0 PG021 - Auxilio Financeiro Emergencial Programa renda em razao de INerrupea0 )y re; 1paba; Ipatinga Ttuet Barragem de Funddo - 05/11/2015 A definir Em andamento R§  3.283.374.504,38 R$ 2.796.722.061,77 R$  486.652.442,61 85%
aprovado a Judicializado comprovada de suas atividades * ! aunga;ltuet localizada no municipio de
d ° : a;Linhares; Mariana; Marilandia; " P
partir de 2021 produtivas econdmicas em 17 iReLesi HAATes Mariana, Minas Gerais, que
decorréncia do rompimento, que; Periquito; Pon o comprovarem perda de
, Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio o >
conforme clausulas de 1372 043 (eP ST LK atividade produtiva ou
140e21a24d oce; Santz econdmica em decorréncia
Escalvado;Santana do
Paraiso; S0 José da Safira; Sao
José do Goiabal;Séo
Mateus;So Pedro dos
Ferros;Sem-
Peixe; Serra; Sobrélia;Sooretam
a;Tumiritinga
Acaiaca;Aimorés; Alpercata; Arac
ruz;Baixo Guandu;Barra
Longa;Belo Oriente;Bom Jesus
do
Galho; Bugre; Caratinga; Colatina
0 Programa de Manejo de ;Conselheiro Pena;Cdrrego
Rejeitos tem como objetivo  Novo;Dionisio;Fernandes
geral recuperar as dreas Tourinho; Galileia; Governador ey N N
Documento de afetadas pela deposicio de  Valadares; apu;Ipaba;Ipatinga; o)
PGO23 Grupo 03 CT-GRSA d:;':';s:: R ';:z‘]'c"::l'l‘;’:: 0 PG023 - Manejo de Rejeitos Programa ;i’::;: e”:‘;ﬁﬂz:z’:g@"‘at’fﬂ f.;’.ﬁ;ﬁ!ﬁﬁm'l";:nﬁﬂﬁf de Fundo e a foz do Rio Doce, ~ 10/12/2015 A definir Em andamento R$ 827.309.514,33 R$ 635.348.231,65 R$  191.961.282,68 77%
d i e i 2y S g incluindo as regides deltaica e
partir de 2021 zona costeira no Espirito Santo, Pingo-D'Agua;Ponte Nova;Raul .
2 partir da selecgo de Soares;Resplendor;Rio (ERHE
alternativas de manejo do Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
rejeito que Escalvado;Santana do
Paraiso;Sdo Domingos do
Prata;So José do Goiabal;Sdo
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe; Sobralia; Timdteo; Tumiriti
nga
Aimorés;Alpercata; Baixo
Guandu;Barra Longa;Belo
Documento de Oriente; Colatina;Fernandes
PG032 Grupo 03 CT-SHQA ":;‘:‘0'3’:‘;;‘? o oo o aistemas de Programa Valadaressipabastoetoimhare 15/01/2016  24/06/2028  Emandamento RS  1.064.445.169,87 R$ 850.089.262,57 R$  214.355.907,30 80%
partir de 2021 ;Mariana; Marilandia; Periquito;
Resplendor;Santana do
Paraiso; Tumiritinga
Implantagéo de agdes de 212 Cia Independente PM MG-
incremento as estruturas de Ponte Nova; Governo de Minas;
apoio para os sistemas de Defesas Civis Municipais de
Documento de emergéncias ambientais nos Mariana, Barra Longa, Rio Doce
PGO34 Grupo 03 CT-GRSA d:;':';s:::? Sem Judicializacio 0 ﬁ“bzl:m;?"“’““ O ENERETEES Programa I’_"ﬂ‘;"g':"":; dneoc'?;asn:r;r:acr:z ::I::; ;::f:g::;‘:’;aézgm - fe:;;‘:gs“;:::rﬁ;‘f“ € 02/03/2016 31/10/2025 Em andamento R$ 47.458.236,76 R$ 34.169.509,01 R$ 13.288.727,75 72%
partir de 2021 do Escalvado, de forma Municipais; Agentes publicos
integrada com a Defesa Civil, dos municipios de Mariana,
conforme previsto na Cléusula Barra Longa, Rio Doce e Santa
173 do TT c
Ressarcir 0s compromitentes
do TTAC e 0s municipios
Documento de. Nao ha impactados, que compreendem
definicao ndo  documento de PG042 - Ressarcimento dos Gastos Piblicos sua drea de abrangéncia, pelos
PGO42 Grupo 03 cT-er orouado a definigo  Sem Judicializago 0 Eardinarion Programa gastos piiblicos extraordinarios 10/01/2017  01/08/2025 Emandamento  R$ 85.088.402,80 R$ 85.088.402,80 R$ - 100%

partir de 2021

aprovado pelo

decorrentes do evento, através
da comprovagdo por meio de
documentos oficiais, observada
a politica de complianc




Més
Atualizacao

Descricao do Grande Nimero

Valor apurado

Unidade de
Medida

Observacao

PG001 31/03/2024 Numero de cadastros enviados ao CIF por Familia 79.499,00 Unidade
PG001 31/03/2024 Numero de cadastros enviados ao CIF por pessoas 222.213,00 Unidade
PG001 31/03/2024 Nuamero de solicitagdes de cadastro 177.011,00 Unidade

PG002 31/03/2024 Dano Geral: Valor pago acumulado 2095434137 Unidade
PG002 31/03/2024 Campanha Mariana: Total de propostas aceitas 846 Unidade
PG002 31/03/2024 Campanha Mariana: Niamero de indenizacdes pagas 835,00 Unidade
PG002 31/03/2024 Numero de familias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenizagdo 1.562,00 Unidade
PG002 31/03/2024 Dano Agua: Nimero de propostas que ja foram pagas 264.988,00 Unidade
PG002 31/03/2024 Dano Agua: Nimero de propostas aceitas 270.372,00 Unidade
PG002 31/03/2024 Dano Agua: Nimero de pessoas atendidas 320.179,00 Unidade
PG002 31/03/2024 Dano_ Agua: Numero d<-.: propostas que ja forafn. pagas incluindo as Condenagdes Judiciais 291.488,00 Unidade
e Incidente de Resolugao de Demandas Repetitivas
PG002 31/03/2024 !Dano.Ger?I: Numero de nucleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de 10.966,00 Unidade
indenizagao
PG002 31/03/2024 Dano Geral: Niumero de indenizagdes que ja foram pagas 10.917,00 Unidade
PG002 31/03/2024 Sistema simplificado: Quantidade de indenizagdes pagas 108.791,00 Unidade

Valor total pago as familias que receberam o auxilio de subsisténcia emergencial, através

PG003 31/03/2024 de transferéncia bancéria a Associacdo Indigena de Comboios. 1.524.326,36 R$
Namero total de familias que receberam o auxilio de subsisténcia emergencial, através

PGO003 31/03/2024 de transferéncia bancaria as AssociacGes Indigenas das Terras de Tupiniquim Guarani e 1.349,00 Unidade
Caieras Velhas II.
Valor total pago as familias que receberam o auxilio de subsisténcia emergencial, através

PGO003 31/03/2024 de transferéncia bancaria as Associagdes Indigenas das Terras de Tupiniquim Guarani e 7.068.647,90 R$
Caieras Velhas II.

PG003 31/03/2024 Numero total de famlllla!s pertc_encentes ao acordo no Te,rrltorlo Krenak que_receberam (o] 181,00 Unidade
valor de 9 salarios-minimos vigente, referentes ao auxilio extra emergencial

PG003 31/03/2024 Valor total pago as fa’m.lllas pgrtencentes ao acordo no’Terrltorlo Krenak que recebem o 2.300.148,00 R$
valor de 9 salarios-minimos vigente, referentes ao auxilio extra emergencial

PG003 31/03/2024 Numero de pessoas que receberam agua mineral-Terra Indigena Krenak 600,00 Unidade




Més Unidade de

Atualizacdo Descricao do Grande Numero Valor apurado Medida Observacao
PGO003 31/03/2024 Numero total de litros abastecidos de agua mineral-Terra Indigena Krenak 93.000,00 Litros
PG003 31/03/2024 wen;:f de residéncias atendidas com fornecimento de racdao animal-Terra Indigena 108,00 Unidade
PG003 31/03/2024 Quantidade de kilos fornecidos de racdo animal-Terra Indigena Krenak 90.720,00 Kg
PG003 31/03/2024 E;Jer::Lo de residéncias atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indigena 100,00 Unidade
PG003 31/03/2024 Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indigena Krenak 7.500,00 Kg
PG003 31/03/2024 Numero de residéncias atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indigena Krenak 100 Unidade
PG003 31/03/2024 Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indigena Krenak 240 Toneladas
PG003 31/03/2024 Numero de residéncias abastecidas com agua potavel-Terra Indigena Krenak 174,00 Unidade
PG003 31/03/2024 Numero total de m3 abastecidos de dgua potavel-Terra Indigena Krenak 5.885,00 m3
PG003 31/03/2024 Numero de residéncias abastecidas com agua bruta-Terra Indigena Krenak 65 Unidade
PG003 31/03/2024 Nuamero total de m3 abastecidos de dgua bruta-Terra Indigena Krenak 957 m3
PG003 31/03/2024 Numero de pessoas que receberam agua mineral-Terra Indigena Comboios 293,00 Unidade
PG003 31/03/2024 Numero total de litros abastecidos de agua mineral-Terra Indigena Comboios 36.120,00 Litros
PGO04 31/03/2024 g:;g:o de projetos concluidos ou em execugao com acompanhamento pelo Comité 17 Unidade
PG008 31/03/2024 Entrega de chaves dos lotes/ recebimento de peclnia pela familia 0 Unidade
PG008 31/03/2024 Entrega dos bens coletivos para os responsaveis (érgdo publico ou privado) 0 Unidade
PG016 31/03/2024 Numero de relatérios anuais da caracterizacdo socioecon6mica - Projeto Caracterizagao 2 Unidade
PGO16 31/03/2024 Nurpero d(::t Rglatorlo Semestral entrggue sobre.a produgao pesqueira e perfll. N 4 Unidade
socioecondmico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterizagao
PGO16 31/03/2024 Nurperos <ile ;nformes Trimestrais en_tregues so.bre a producao p_esquelra e pgrfll : 12 Unidade
socioeconomico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterizagao
PG016 31/03/2024 Termos assinados por pescadores informais - Projeto ATER 70 Unidade
PG016 31/03/2024 Termos assinados por pescadores profissionais - Projeto ATER 17 Unidade
PG021 31/03/2024 Numero de titulares que recebem auxilio financeiro emergencial 14.082,00 Unidade




Unidade de
Medida

Més
Atualizacao

Descricao do Grande Niimero Valor apurado

Observacao

Numero de pessoas que recebem auxilio financeiro emergencial, considerando titulares e

PG021  31/03/2024 4 o dentes

31.477,00 Unidade




Unidade de
Medida

Més
Atualizacao

Descricao do Grande Nimero Valor apurado

Observacao

Em julho de 2023
as obras do
Sistema de
Tratamento de
Agua de Ponte do
Gama (Distrito de
Mariana), foram
concluidas. As
etapas de
comissionamento
20 Unidade e operagao
assistida também
estdo concluidas.
A Fundagao
Renova busca
junto ao SAAE e a
Prefeitura de
Mariana a
formalizagao da
entrega deste

Numero de sistemas de tratamento de dgua concluidos, entre Estacdes de Tratamento

PG032 31/03/2024 de Agua (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados

€scopo.
|__PG042  31/03/2024 Quantidade de Orgéos Compromitentes Ressarcidos (cldusula143) 2 Unidade |
PG042 31/03/2024 Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (cldusula 143) 1 Unidade
PG042 31/03/2024 Ressarcimento aos compromitentes (clausula 141) 19 Unidade
PG042 31/03/2024 Ressarcimento aos compromitentes (clausula 141) 29,95 R$ MM
PG042 31/03/2024 Ressarcimento as prefeituras (clausula 142) 40 Unidade
PG042 31/03/2024 Ressarcimento as prefeituras (cldusula 142) 53,97 R$ MM

PG042 31/03/2024 Valor Ressarcido (clausula 143) 654.720,00 R$ MM




Més
Atualizacao

Subdivisdao Fatos Relevantes

Descricao do Fato Relevante

PG003 14/03/2024 Tupiniquim-Guarani Conclusdo da perfuracdo de um poco na comunidade de Nova Esperanca no ambito do Sistema de Abastecimento de Agua (SAA).
Em 18/03/2024 foi proferida decisdo judicial pela 42 Vara Civel e Agraria da SSJ de Belo Horizonte nos autos 1064344-19.2021.4.01.3800
PG003 18/03/2024 Tupiniquim-Guarani que de_termlnou que ? andagag Renova se abstenha de’dar andamento a qualqut’ar procedn:nento de audltf)r_la. SoI|C|tanF|Ao q_ue‘ caso aIgL.Jm
procedimento de auditoria esteja em andamento, devera ser sustado e seu contetudo devera permanecer sigiloso, sem ciéncia as comunidades
indigenas.
Em 08/03/2024, foi realizada Oficina de Fortalecimento Sociopolitico com os representantes da Comissdo de Caciques para discutir o fluxo do
processo reparatorio, o status dos produtos elaborados e os proximos passos. A oficina gerou os seguintes encaminhamentos:
1)Os indigenas solicitaram assessoria técnica para seu fortalecimento e participagdo e reunides;
PG003 08/03/2024 Tupiniquim-Guarani 2)0s indigenas informaram que desejam iniciar agGes antecipatérios do PBAI e ficaram de apresentar as linhas de projetos; e
3) A Fundagdo Renova informou que este detalhamento pode ser realizado com a empresa H&P, dependendo da manifestagdo dos indigenas
pela continuidade das agles e avaliagdo da FUNAIL.
Em 26/03/2024 foi realizada reunido com os representantes indigenas das terras indigenas de Comboios, Tupiniquim e Caieras Velhas II,
PGO003 26/03/2024 Tupiniquim-Guarani representantes da FUNAI e DPE, com os seguintes encaminhamentos: FUNAI vai apresentar o plano de trabalho das medidas para impacto 4 e
apresentar as comunidades e Comissdo e Conselho vdo apresentar cronograma para discutir comité gestor com as FUNAL.
Montagem de estrutura para cumprimento da Deliberagdo 692 com a realizagdo de assembleias na comunidade Krenak para definicao de
PG003 31/03/2024 Resplendor critério de incluséo de familias. As reunides aconteceram nos dias 24 e 27/02/2024 e 04/03/2024.
Em 08/03/2024 foi proferida decisdo judicial pela 42 Vara Civel e Agraria da SSJ de Belo Horizonte na Agdo Civil Publica n® 6008609-
PG003 18/03/2024 Tupiniquim-Guarani 67.2024.4.06.3800/MG equiparando aos valores do Auxilio Subsisténcia Emergencial (ASE) pagos a Comboios no valor de trés salarios
minimos e uma cesta basica do DIEESE.
PG004 31/03/2024 Quilombolas Reunido online quanto a evolugdo das executoras do PBAQ em 27.03.2024
PG004 31/03/2024 Quilombolas Validacdo pela Comissdo Quilombola de Degredo da lista de nucleos familiares elegiveis ao fornecimento de dgua mineral
ERRATA: Nos relatérios mensais de dezembro de 2020; e janeiro e fevereiro de 2021, no item "Entregas e Fatos relevantes do més", foi
PG004 31/03/2024 Quilombolas reportado, o pagamento do Auxilio Financeiro Emergencial aos titulares da familias elegiveis de Degredo - 176 titulares da Comunidade
Quilombola de Degredo. Entretanto, o total correto para os meses em questdo é 177 pagamentos.
PGO32 01/03/2024 N/A No dia 01 de marco de 2024 o SAAE de Governador Valares/MG protocolou um oficio solicitando a Fundagdo Renova a elaboragdo de um
estudo de viabilidade Técnico e Econdmico do modelo de UTR proposto para as ETAs de Vila Isa e Recanto dos Sonhos.
PGO32 04/03/2024 N/A No dia 04 de_ margo de 2024 o SAAE Governador Valadares protocolou um oficio onde aprova o projeto basico das melhorias da ETA e nova
UTR Santa Rita.
PGO32 04/03/2024 N/A I}lo dia 04 de margo_de 2024, a Fundagao Renov_a protocolou no SANEAR - Colatina/ES, os documentos que compdem o estudo de locagao das
areas das UTRs Marista e Nossa Senhora Aparecida.
PGO32 06/03/2024 N/A No dia 06 de margo de 2024 o SANEAR - Colatina/ES protocolou um oficio junto a Fundagao Renova onde aprova os estudos de locagao das

areas das UTRs Marista e Nossa Senhora Aparecida.




s Subdivisdao Fatos Relevantes Descricao do Fato Relevante

Atualizacao

No dia 13 de margo de 2024, a Fundagdo Renova protocolou no SANEAR - Colatina/ES, os documentos que compdem o projeto basico da
PG032 13/03/2024 N/A Unidade de Tratamento de Residuos (UTR) da ETA Columbia.

No dia 18 de marco de 2024 o SAAE de Galiléia/MG oficializou a Fundagdo Renova a aprovacao do projeto de combate a incéndio e panico
PG032 18/03/2024 N/A (SPCI) e o projeto conceitual e a metodologia do tamponamento dos vazamentos nos filtros da ETA de

Galiléia/MG.

No dia 19 de margo de 2024, a COPASA em reunido com a Fundagao Renova aprova o escopo da captagao alternativa de Tumiritinga/MG
PG032 19/03/2024 N/A proposto pela Fundagdo. Nesta proposta os projetos foram desenvolvidos considerando uma captacao e aducao de 15L/s e um STA capaz de

tratar 5,7L/s (30% da vazao, conforme TTAC).
PG032 26/03/2024 N/A gglg::bzi: de margo de 2024 o SANEAR - Colatina/ES protocolou um oficio junto a Fundagao Renova onde aprova o projeto basico da UTR




