


DISCLAIMER - RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAGOES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunido realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatério Mensal de Atividades. Durante trés meses, foram
enviados 2 relatorios (novo relatério, em Excel, e relatério vigente em PDF) e, a partir de fevereiro este passou a ser o documento padrdo enviado
mensalmente.

Primeiramente, vale reforcar que a nova versdo do Relatério de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de imumeras operagdes manuais
sobre quatro bases primarias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definigdo;
(iii) Base de dados contendo informacgdes financeiras e; (iv) Base de informacdes de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente,
as informag0des contidas nas bases de dados sao autodeclaradas pelos Programas.

As informacOes enviadas nesta oportunidade se referem ao ano de 2024 e foram extraidas dos cronogramas referentes a 31/03/2024. A Fundagdo Renova
esclarece que os cronogramas de execugao de cada um dos programas sao atualizados anualmente.

Ainda a titulo de esclarecimento, durante o processo de atualizagdo anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudancas nos projetos que estdo
incluidos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razdo de (i) determinagoes judiciais; (ii) alteracdes na duragdo dos programas
por razdes que fogem ao controle da FUNDACAO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alteracdes em razdo de ganhos de eficiéncia na
execucao; ou, ainda, (iv) alteracdes em razao de deliberagdes que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovacao de novas revisdes dos
documentos de definicao destes.

A Fundagdo Renova se reserva ao direito ndo reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face as incertezas intrinsecas do
processo judicial. Nestes casos, as datas de Inicio e Término serdo apresentadas como "A definir".

A composicdao do novo relatério leva em consideragdo 3 grupos que foram previamente definidos e contém informagdes distintas entre eles, sendo que o
Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definicdo aprovado a partir de 2021 e codificacdo protocolada; o Grupo 02 é formado
pelos Programas que possuem documento de definigdo aprovado a partir de 2021 mas ndo possuem codificagdo protocolada; e o Grupo 03 é formado
pelos Programas que nao possuem documento de definicdo aprovado a partir de 2021 e portanto ndo possuem codificacao.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatério Mensal (més-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02,
enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes NUmeros" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que,
devido a granularidade e especificidade dos dados, ndo foi possivel reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessario a
inclusdao, em atendimento a Nota Técnica n® 104/2021 da Camara Técnica de Segurancga Hidrica e Qualidade da Agua (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-
SHQA solicita a inclusdo do acompanhamento de todos os indicadores no relatério trimestral.".



ERRATAS

(1) PG10: Apos a transferéncia do escopo do eixo 4 para pecunia via PIM, houve a reducdo de 736 obras de reforma de edificagdes comparado ao relatérios
dos meses anteriores. A alteracdo refere as linhas dos relatérios "Reforma de Edificacbes de Unidades Habitacionais Pds Periodo Emergencial de Impacto
Direto" e "Termos de Aceite Reforma de Edificagdes de Unidades Habitacionais Pos Periodo Emergencial de Impacto Direto".

(2) PG12: Foram corrigidas as divergéncias de valores relacionadas as entregas nos relatérios CIF de jan e fev/ de 2024 do PG12, a saber: "Centros de
Memoria entregues" de 52 realizados para 0, "Registro de Memoria finalizados" de 52 realizados para 23, "Atividades de formacdo e sensibilizacdo em
educacdo patrimonial realizadas" de 28 realizados para 41, "Referéncias culturais impactadas reparadas" de 36 realizados para 132, refletindo a execugao
do nimero de agdes/entregas realizados pelo programa nesses projetos até o momento.

(3) PG19: A entrega “1 Rodada de negocios realizada, de 1 total sob demanda”, pertencente ao subprojeto “Rodada de negdcios 2023 parte 1”, do projeto
“Rodada de negdcios” era reportada anteriormente em 2 linhas de entregas, somando os resultados (0,5+0,5). A partir deste més foi unificado em uma
Unica linha, totalizando o valor de 1 entrega.

(4) PG42: Na entrega da clausula 143, o PG estava considerando o pagamento de 1 aluguel e o ressarcimento de 1 prefeitura como parte dos Orgdos
Compromitentes. Com isso, a entrega foi reportada como: "6 'Orgdos compromitentes ressarcidos no ambito da clausula 143., do total 6". O correto é:
"4 'Orgdos compromitentes ressarcidos no ambito da clausula 143.', do total 4". A divergéncia foi observada neste més, e ajustada.



DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINGCAO DE QUAL CAMPO PERTENCE A QUAL GRUPO):

Informacgao Descrigao

PG Cddigo do Programa, sendo "PGxxx"

Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de

Grupo Referéncia dos Grupos"
Camara Técnica Sigla da Camara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICACAO - Programa Programa [P] e numeracao sequencial que representa o Programa

Revisdo [R] e numeragao sequencial que representa a versao do Documento de Definigdo que

CORNAISAERNG) = RETERD [DOEUMEITD e DEE:E foi considerada para elaboracao da codificacao

CODIFICAGAO - Cldusula Clausula do TTAC

CODIFICAGAO - Item de Clausula Item de Clausula, conforme TTAC

Projeto [P]] seguido de numeracao sequencial/ Processo [PR] seguido de numeracao

CORNAIEHERND) = IPralfEe) FeEEssey/ - IieRe sequencial/ Atividade [AT] autdbnoma que nao esteja incluida em Projeto ou Processo

CODIFICACAO - Subprojeto/Subprocesso Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeragao sequencial

Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de

CODIFICACAO - Indicador de Encerramento ~ !
numeragao sequencial, conforme escopo do Programa




DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINGCAO DE QUAL CAMPO PERTENCE A QUAL GRUPO):

Informacgao Descrigao

CODIFICACAO - Cunho

Compensatorio [C], quando este for o cunho do Programa

CODIFICACAO - Judicializagdo

Judicializagao [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente

CODIFICACAO - Eixo de Judicializagdo

Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a mencao Eixo [E] seguida de
numero

CODIFICAGCAO - Decis&o de Judicializacdo

Decisdo [D] seguida de numeracdo referente a decisdo que promoveu a judicializagdo do tema

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF
relacionado ao dissenso)

Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundacao Renova esta utilizando e o escopo
que o CIF considera, justificar o escopo que esta sendo considerado

Nivel de Judicializacao

Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se esta
"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicializagao"

ID Nivel Hierarquico

Ndmero da estrutura de topicos da tarefa, para representar a posicao do "tarefa" associada
na estrutura hierarquica do projeto

Nome da Tarefa

Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso

Nivel Hierarquico Cronograma

Informa se a linha trata-se de informagao do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/
Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Nao Relacionados a Projeots; Entrega/ Agao ou
Item de Controle

Indicador de Definicdo Atrelado a Projeto/ Subprojeto

Indicador de Definicdo [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de
numeragao sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou
nao)




DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINGCAO DE QUAL CAMPO PERTENCE A QUAL GRUPO):

Informacgao Descrigao

Descricao/Objetivos

Descrigao/Objetivos conforme documento de definicdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municipios atendidos

Municipios atendidos conforme documento de definigdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Localidade
(Subdivisdo do Municipio)

Localidade atendida conforme documento de definigdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa,
guando aplicavel

Publico-Alvo

Publico-Alvo conforme documento de definicdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Inicio realizado ou previsto

Data de inicio realizada ou prevista

Término realizado ou previsto

Data de término realizada ou prevista

Status Fundacdo Renova
(Avaliagao Interna)

Status "Em andamento"; "Concluido"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"

Orcamento planejado

Orcamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatério

Orcamento realizado

Orgamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatério

Orcamento restante = Orcamento planejado -Orgcamento
realizado

[Orcamento planejado] - [Orcamento realizado]

Percentual financeiro executado = Orgamento
realizado/Orcamento planejado

[Orcamento realizado] / [Orcamento planejado]




PGO11

Grupo 02

Camara
Técnica

CT-ECLET

Revisdo
Document u
o

/a sobre o escopo
locumento

dissenso)

Nivel de
Judicializaggo

10
Hierérquico

Nome da Tarefa

Estrutura Escolar e Reintegragao

Nivel Hierérquico

Eixo/Tema

Indicador de
Atrelado a
pm,m/ Subprojeto

Descrigao/Objetivos

Garantir o funcionamento das
estruturas temporérias,
proporcionando a integragio da
comunidade escolar.

Barra Longa;Mariana

Pablico-Alvo

Comunidade escolar axmgma de
Mariana e Barra Long:

real adu ou

01/01/2016

Término
realizado ot
previsto

29/12/2025

Status Fundagdo

Renova
(Avaliagéo Interna)

Em andamento

Orcamento planejado

Oramento realizado

Orcamento restante =
Orgamento planejado -
Orcamento realizado

Percentual
financeiro
executado =
Orcamento
realizado/Org
mento
planejado

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagdo

Projeto de Escolas Impactadas de Mariana
(Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo)

Gmnnr ] funcionamento das
estrutur

101

a integracio da
comunidade escolar.

Mariana

Comunidade escolar atingida de
Mariana

01/01/2016

29/12/2025

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagdo

4111

Aluguel das Escolas Impactadas de Mariana
(Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues)

Subprojeto/Subprocesso

Mariana

Comunidade escolar atingida de
Mariana

01/01/2016

31/12/2024

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

41.1.1.28

0 Espagos para instalago das Escolas
Impactadas de Mariana (Paracatu de Baixo
e Bento Rodrigues) locados, sendo um
processo que se repete por 1

Entrega/Acio

Mariana

01/01/2016

31/12/2024

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagdo

Transporte de alunos e educadores das
Escolas Temporérias de Mariana

Subprojeto/Subprocesso

103;104

Mariana

Comunidade escolar atingida de
Mariana

08/04/2016

31/12/2024

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

0 Transporte de estudantes disponibilizado,
de um tot

Entrega/Acdo

103

Mariana

17/09/2021

31/12/2024

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

0 Transporte escolar aderente ao escopo
atendido, de um total

Entrega/Acio

104

Mariana

17/09/2021

31/12/2024

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagéo

Melhoria da lnfraeslrulura das Escolas
Impactadas de M:

Subprojeto/Subprocesso

102

Mariana

Comunidade escolar atingida de
Mariana

03/12/2018

31/12/2024

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

4.1.1.3.3.10

0 Processo de manuten950 predial para
funcionamento das escolas temporarias de
Mariana executado, de um total

Entrega/Acio

102

Mariana

03/12/2018

31/12/2024

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagdo

4114

Materiais e das Escolas

Impactadas de Mariana

101

Mariana

Comunidade escolar atingida de
Mariana

01/01/2016

02/07/2025

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

0 Processo de fornecimento de materiais e
equipamentos para funcionamento das
escolas tempordrias realizado., de um total

Entrega/Acdo

101

Barra Longa;Mariana

05/08/2021

31/12/2024

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

ROS

Sem Judicializagéo

4.1.1.4.13

Desmobilizagdo Escolas Impactadas de.
Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de
Baixo)

Subprojeto/Subprocesso

Mariana

Comunidade escolar atingida de
Mariana e Barra Longa

02/01/2024

02/07/2025

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

4.1.1.4.13.5

0 Escolas Impactadas de Mariana (Bento
Rodrigues e Paracatu de Baixo)
desmobilizadas, sendo um processo que se
repete por 1

Entrega/Acdo

Mariana

13/06/2024

10/07/2024

Alniciar

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

ROS

‘Sem Judicializagéo

4115

Elaborar o Plano de Transicao da Escolas
Tempordrias para as Escolas Definitivas em
conjunto com a prefeitura

Subprojeto/Subprocesso

Barra Longa;Mariana

Comunidade escolar atingida de
Mariana e Barra Longa

16/06/2020

31/12/2024

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

1 Plano de Transigdo da Escola Temporaria
de Bento Rodrigues, em Mariana, para a
escola definitiva, executado conforme.
cronograma do reassentamento, sendo um
processo que se repete por 1

Entrega/Acio

Mariana

09/07/2021

29/12/2023

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

ROS

0 Plano de Transigéo da Escola Tempordria

de Paracatu de Baixo, em Mariana, para a

escola definitiva, executado conforme

T B B ) b
rocesso que se repete por

Entrega/Acdo

Mariana

12/08/2022

31/12/2024

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagio

Capacitagdo de profisionas para situzgies
le emergéncia - Mari

Subprojeto/Subprocesso

17

Barra Longa;Mariana

Comuridade escolar atingida de
Mariana e Barra Long:

09/10/2023

29/12/2025

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

0 Capacitago de Draﬂsshnals para
situagBes de emergéncia, de um total

Entrega/Acio

17

Mariana

02/09/2024

29/12/2025

A iniciar

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagdo

Projeto de Escolas Impactadas de Barra
Longa (Gustavo Capanema e José de
Vasconcelos Lanna)

Projeto/Processo/Atividade

101;102;103;104

Garantir o funcionamento das
estruturas temporérias,
proporcionando a integraggo da
comunidade escolar.

Barra Longa

Comunidade escolar atingida de
Barra Longa

11/11/2016

28/06/2024

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagdo

4121

Alugar espaco para escola impactada de
Barra Longa - Jose de Vasconcelos Lanna

Subprojeto/Subprocesso

Barra Longa

Comunidade escolar atingida de
Barra Longa

11/11/2016

29/02/2024

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

412154

1 Espago para escola impactada de Barra
Longa - Jose de Vasconcelos Lanna -
locado, sendo um processo que se repete
por 1

Entrega/Acdo

Barra Longa

11/11/2016

29/02/2024

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagéo

4122

e e
Escola de Gest

Subprojeto/Subprocesso

103;104

Barra Longa

Comunidade escolar atingida de
Barra Longa

12/04/2021

31/08/2023

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

412224

1 Transporte de alunos e profissionais da
educagio para as escolas temporarias
ofertado, de um total

Entrega/Acio

103

Barra Longa

30/09/2021

31/08/2023

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagdo

4123

Melhoria da Infraestrutura das Escolas.
Impactadas de Barra Longa

Subprojeto/Subprocesso

Barra Longa

Comunidade escolar atingida de
Barra Longa

17/03/2017

29/12/2023

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

412334

1 Processo de manutencdo predial para
funcionamento das escolas temporérias de
ra Longa executado, de um total

Entrega/Acdo

102

Barra Longa

17/03/2017

29/12/2023

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

ROS

Sem Judicializagéo

4124

Materiais e equipamentos das Escolas
Impactadas de Barra Longa

Subprojeto/Subprocesso

101

Barra Longa

Comunidade escolar atingida de
Barra Longa

17/03/2017

31/08/2023

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

1 Processo de fornecimento de materiais e
equipamentos para funcionamento das
escolas temporérias realizado., de um total

Entrega/Acio

101

Barra Longa;Mariana

02/01/2023

31/08/2023

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

1 Plano de transicao elaborado e
Implementada, sendo um processo que se
repete por

Entrega/Acio

Barra Longa

13/07/2023

31/08/2023

Concluido




Camara
Técnica

Reviséo  Just

Document u
o de
Definicéo

cativa sobre o escopo
cumento
CIF relacionado ao
dissenso)

el de
Judicializaggo

ivel
Hierérquico

Nome da Tarefa

Nivel Hierérquico

bglcs dorls
0 Atrelado a
rotetl Subprotets

Descrigao/Objetivos

Consiste em oferecer apoio
psicopedagégico para
educadores e alunos das
escolas diretamente afetadas

Pablico-Alvo

Comunidade escolar atingida de

Inicio
realizado ou
previsto

Término

visto

realizado ou
previ

Status Fundagdo Orcamento restante =
Orgamento planejado -

Orcamento realizado

Orcamento planejado  Orcamento realizado

Renova
(Avaliagéo Interna)

Percentual
financeiro
executado =
Orcamento
realizado/Org
mento
planejado

PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS a2 Apoio Psicopedagégico Eixo/Tema e e Wranses Barra Longa;Mariana s o 04/11/2016  29/01/2027 Em andamento
(Bento e Paracatu)
enderecando os impactos
diretos.
Consiste em oferecer apoio
psicopedagégico par
educadores e alunos das
PGO11  Grupo02 CT-ECLET RS Sem Judicializagio 421 EEmARATD & 111;112;113;114115 escolas diretamente afetadas o, Comunidade escolar atingida de /11 /2016 20/01/2027 Em andamento
Escolas Impactadas de Mariana o rompimento em Mariana Mariana
(Bento e Paracatu)
enderecando os impactos
diretos.
y Apoio Picopedagaaico Cinico as Escolas Comunidade escolar atingida de p
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializago s212 foclo Peicopedaglore Subprojeto/Subprocesso 111 Mariana Comuni 01/10/2018  30/08/2021 Concluido
PGO11  Grupo02 CT-ECLET RS 42.1.28 e T E 0 Entrega/Agio 11 Mariana 02/03/2020  30/08/2021 Concluido
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagéo 4213 Atendmento Psicopedagégico INStUCONal g pprojeto/Subprocesso 112,113,114,115 Mariana omunidade escolar atinglda ¢ 0510372020 29/01/2027 Em andamento
PGO11  Grupo02 CT-ECLET RS 421311 T O S DERE I, (D Entrega/Acio 13 Mariana 02/03/2020  09/07/2020 Concluido
2 Projetos de apoio psicopedagégico
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS 421314  implantados satisfatoriamente em Mariana, Entrega/Acio 115 Mariana 11/08/2021  13/08/2021 Concluido
do total 100
0 Atendimento Psicopedagégico
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS 421337  Institucional, contribuindo para um Entrega/Acio 12 Mariana 14/09/2021  29/01/2027 Em andamento
realizado de 0, de um total de 100
y 0 Atendimento psicopedagogico aos
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS 42146 OAEIAMENo pocon Entrega/Acio 114 Mariana 29/01/2025  14/11/2025 Alniciar
EEanen e g
nslcapedaqbg
o
y Projeto de Apoio as s St Comunidade escolar atingida de
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagao 422 AR A e 3t 112,116 e e e agans Barra Longa o 01/10/2018  31/12/2025 Em andamento
(Bento e Paracatu)
enderecando os impactos
diretos.
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializaco 4221 Apolo Psicopedagbgico Clinico as Escolas g pprojato/subprocesso Barra Longa Comunidade escolar atingida de 1/10/2018  26/08/2021 Concluido
Impactadas de Barra Mariana
4 Projetos de apoio psicopedagégico
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS implantados satisfatoriamente em Barra Entrega/Acio 116 Barra Longa 11/08/2021  26/08/2021 Concluido
Longa, do total 100
1 Apolo Psicopedagdgico Clnico s Escolas
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS Impactadas de Barra Longa, sendo um Entrega/Acio Barra Longa 01/08/2019  26/08/2021 Concluido
processo que se repete por 1
y Apoio Psicopedagégico Institucional s Comunidade escolar atingida de
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagao 4222 poclo Pelcopecagiao Ipsttucional Subprojeto/Subprocesso 112,116 Barra Longa o 14/09/2021  31/12/2025 Em andamento
0 Atendimento Psicopedaggico
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS 422216  Institucional, contribuindo para um Entrega/Agio 12 Barra Longa 14/09/2021  31/12/2025 Em andamento
realizado de 0, de um total de 100
Proporcionar assisténcia
pedagégica 35 escolas
impactadas, além das demais
escolas da rede publica de
) Mariana e Barra ’ Comunidade escolar atingida de
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS 43 Apoio Pedagégico Eixo/Tema o oroniacso  Barra LongajMariana e e, 28/09/2016  31/12/2026 Em andamento
das metodologias de ensino-
aprendizagem; apoia
A e e o
& periodo de féri
Proporcionar assisténcia
pedagégica s escolas
impactadas, além das demais
e — e o o o
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializago 431 impactadas e as redes publicas de Ensino  Projeto/Processo/Atividade 108;110 ong so Mariana M 28/09/2016  31/12/2025 Em andamento
s proporcionar a diversificagio ariana
dos metadologis ge nsino-
aprendizagem;
SRdodes de socitzaco, lozer
e periodo de féri
PGO11  Grupo02 CT-ECLET RS Sem Judicializagio 4312 EmED = i Subprojeto/Subprocesso 110 Mariana Comunidade escolar atingida de  ,5/55/5517 0571072021 Concluido
rede municipal de Mariana - Mariana
1 Atendimento Pedagégico & rede municipal
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS de Mariana - Compreender, de um total Entrega/Acio 110 Mariana 05/10/2021  05/10/2021 Concluido
y Execusko - lendimento Pedagasico  rede Comunidade escolar atingida de
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagao 43.13 s Subprojeto/Subprocesso 110 Mariana o 14062021 22/11/2022 Concluido
1 Atendimento Pedzgaglca a rede Municipal
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS 431391 de Mariana - CPCD, de um total Entrega/Agio 110 Mariana 15/03/2022  22/11/2022 Concluido
PGO11  Grupo02 CT-ECLET RS Sem Judicializagio 43.1.4 A = L Pe"“‘-“’g"’“ arede 108110 Mariana Comunidade escolar atingida de yg/04/5019 31122025 Em andamento
estadual de Mariana - 33) Mariana
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS O Eecolas com apolo pedagdgico, de um Entrega/Agio 110 Mariana 22/04/2019 31122025 Em andamento
0 Pesquisa de satisfaco do apolo
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS pedagégico em Mariana realizada, de um Entrega/Acio 108 Mariana 08/05/2019  31/12/2025 Em andamento
total
Proporconar assiténcia
pedagégi
Tmpacinton s dos demais
e — e o o o
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializago 432 impactadas e as redes publicas de Ensino  Projeto/Processo/Atividade 109;110 i Barra Longa 23/03/2017  03/03/2026 Em andamento
e arre Longa proporcionar a diversificagio Barra Longa
das metodologias de ensino-
aprendizagem; apoiar
atividades de socializaao, lazer
e periodo de féri
y N Execugao - Atendimento Pedagégico 3 rede Comunidade escolar atingida de -
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializaco 4321 e e B ook Subprojeto/Subprocesso 110 Barra Longa omuisase 23/03/2017  05/10/2021 Concluido
T Atendimento Pedagégico  rede municipal
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS ¢ estadual de Barra longa, de um total Entrega/Acio 110 Barra Longa 23/09/2019  04/03/2020 Concluido
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109110

Barra Longa

Pablico-Alvo
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Orcamento realizado

Percentual
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ealizado/Org
mento
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PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

0 Escolas com apoio pedagdgico, de um
total

Entrega/Acdo

110

Barra Longa

05/10/2021

31/12/2025

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

0 Pesquisa de satisfacio do apoio
pedagégico recebido em Barra Loga
realizada, de um total

Entrega/Acio

109

Barra Longa

13/06/2024

03/03/2026

A iniciar

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Projeto arte, cultura, sociabilidade e
produgdo de saberes para escolas e alunos
impactados de Mariana e Barra Longa

Projeto/Processo/Atividade

105;106;107

Proporcionar a diversificaggo
das metodologias de ensino-
aprendizagem, apoia

atividades de socializagso, lazer

formagdo tedrica na rea de
arte e cultura.

Barra Longa;Mariana

Comunidade escolar atingida de
Mariana e Barra Longa

25/07/2017

31/12/2026

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

ROS

Sem Judicializagéo

4.33.1

Projeto arte, cultura, sociabilidade e
produgdo de saberes para escolas e alunos
impactados de Mariana

Subprojeto/Subprocesso

105;106;107

roporcionar a diversificagso
das metodologias de ensino-

iar
atividades de socializagdo, lazer

formaggo tedrica na 4rea de
arte e cultura.

Mariana

Comunidade escolar atingida de
Mariana

25/07/2017

31/12/2026

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagdo

Atividades de socializagio em Mariana
(2018 2 2020)

Subprojeto/Subprocesso

Mariana

Comunidade escolar atingida de
Mariana

10/01/2018

28/02/2020

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

ROS

4.33.1.3.4

1 Processo de atividades de convivéncia
das comunidades atingidas de Mariana
executadas (2018 a 2020), de um total

Entrega/Acdo

Mariana

10/01/2018

28/02/2020

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagio

Atividades de Integracdo escolar em
Mariana (2018 a 2020)

Subprojeto/Subprocesso

Mariana

Comunidade escolar atingida de
Mariana

26/02/2019

04/03/2019

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagdo

Execugdo de arte, cultura, sociabilidade e
producdo de saberes para escolas e alunos
impactados de Mariana (2021/2022)

Subprojeto/Subprocesso

Mariana

Comunidade escolar atingida de
Mariana

21/09/2021

30/12/2022

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

433.1.56

1 Processo de atividades de convivéncia
das comunidades atingidas de Mariana
executadas (2021 e 2022), de um total
sobdemanda

Entrega/Acio

Mariana

21/09/2021

30/12/2022

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagdo

Execugdo (2023-2026)

Subprojeto/Subprocesso

105;106;107

Mariana

Comunidade escolar atingida de
Mariana

02/01/2023

31/12/2026

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

0 Processo de atividades de convivéncia
das comunidades atingidas de Mariana
executadas (2023 a 2026), de um total

Entrega/Acdo

105

Mariana

02/01/2023

31/12/2026

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

ROS

0 Pesquisa de satisfaco sobre atividades
de convivéncia em Mariana executadas,
contribuindo para um realizado de 0, de
um total de 75

Entrega/Acdo

106

Mariana

10/01/2018

31/12/2026

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

0 Pesquisa de atendimento da reparacéo
por meio das acges de sociabilidade em
Mariana executada, de um total

Entrega/Acdo

107

Mariana

10/01/2018

31/12/2026

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagdo

4332

Projeto arte, cultura, sociabilidade e
produgdo de saberes para escolas e alunos
impactados Barra Longa

Projeto/Processo/Atividade

105;106;107

Proporcionar a diversificacio
PR DECTE
aprendizagem, apola

Sl e e e
e periodo de férias e Bl
atividades de iniciagdo &

formagdo tedrica na 4rea de.
arte e cultura.

Barra Longa

Comunldade escolar atingida de
Barra Long

26/01/2018

31/12/2025

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagio

Atividades de socializagéo em Barra Longa
(2018 a 2020)

Subprojeto/Subprocesso

105

Barra Longa

Comunidade escolar atingida de
Barra Longa

26/01/2018

24/01/2020

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

433213

1 Processo de atividades de convivéncia
jas comunidades atingidas de Barra Longa
realizadas (2018 a 2020), de um total

Entrega/Acio

105

Barra Longa

26/01/2018

24/01/2020

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagdo

Execugdo de arte, cultura, sociabilidade e
producdo de saberes para escolas e alunos
impactados de Barra Longa

Subprojeto/Subprocesso

105;106;107

Barra Longa

Comunidade escolar atingida de
Barra Longa

21/09/2021

31/12/2025

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

433225

1 Processo de atividades de convivéncia
das comunidades atingidas de Barra Longa
realizadas (2021 e 2022), de um total

Entrega/Acio

105

Barra Longa

21/09/2021

30/12/2022

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

0 Processo de atividades de convivéncia
das comunidades atingidas de Barra Longa
realizadas (2023 a 2026), de um total
sobdemand:

Entrega/Acio

105

Barra Longa

02/01/2023

31/12/2025

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

0 Pesquisa de satisfacdo sobre atividades
de convivéncia em Barra Longa realizada,
de um tot:

Entrega/Acio

106

Barra Longa

02/01/2023

31/12/2025

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

0 Pesquisa de atendimento da reparagdo
por meio das acdes de sociabilidade em
Barra Longa realizada, de um total
sobdemanda

Entrega/Acio

107

Resgatar e realizar medidas
s

Barra Longa

Barra Longa;Mariana;Rio nto Rodrigues, Paracatu de

02/01/2023

31/12/2025

Em andamento

N ; 8 .

PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 a1 Ages emergenciais Eixo/Tema emergenc ens maveis, por e om0 o B e 10/12/2015  13/12/2016 Concluido
moveis e integrados

PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 a2 Patrimbnio Material Eixo/Tema M) dasagdes N0 g,y | onga;Mariana 25/10/2016  30/12/2026 Em andamento

eixo material




Percentual

Reviso financeiro
. ; icio Status Fundagio Orcamento restante =  executado =
Cmarnlg [Document IDjNive! Nome da Tarefa Nivel Hierérquico Descricio/Objetivos Rocaiidadsi(Gubd Pablico-Alvo alizado ou  realizado ou Renova Orgamento planejado  Orcamento realizado  Orcamento planejado - Orgamento
Técnica o d Hierarquico Municipio ; ; , v
- previsto previsto  (Avaliaio Interna) Orgamento realizado  realizado/Org
Definigio
amento
planejado
Requalifcar e/ou restaurar as
Capelas de Nossa Senhora das
Mercés, de Sao Bento(Bento
Projeto de Restauracéo/Requalificagao das Rodrigues), Santo Anténio
y capelas atingidas e seus respectivos bens ) (Paracatu de Baixo) e de Nossa '
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializago 42.1 o e e  eavimne e, Projeto/Processo/Atividade. 102; 103 [Siaetielonis Barra Longa;Mariana Mariana e Barra Longa 25/10/2016  30/12/2026 Em andamento
Bens culturais de natureza material (Gesteira) e seus respectivos
bens méveis e integrados,
salvaguardando todo conjunto
na Re
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializaco 4211 Concepgio Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana Barra Longa;Mariana 01/12/2016  30/12/2026 Em andamento
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  ROG Sem Judicializagso s212 Barra Longa;Mariana Barra Longa;Mariana 10/01/2022  19/12/2022 Concluido
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializaco 4213 Manutengéo e preservagio das capelas Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana Barra Longa;Mariana 01/02/2017  31/12/2024 Em andamento
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  ROG Sem Judicializagéo 4214 P luagio das obras de restauro das Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana Barra Longa;Mariana 22/01/2024  30/12/2026 Em andamento
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializaco 4215 Capela de Santo Antsnio Subprojeto/Subprocesso 103 Mariana Paracatu de Baixo Mariana 13/12/2019  16/12/2026 Em andamento
0 Capela de Santo Anténio restaurada,
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 4215515  contribuindo para um realizado de 0, de Entrega/Acio 03/12/2026  16/12/2026 Alniciar
um total de 4
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializagao 4216 Capela Nossa Senhora das Mercés Subprojeto/Subprocesso 103 Mariana Bento Rodrigues Mariana 27/08/2019  23/12/2026 Em andamento
0 Capela Nossa Senhora das Mercés
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 4.2.16.4.1.6  restaurada, contribuindo para um realizado Entrega/Agio 17/12/2026  23/12/2026 Adniciar
e 0, de um total de 4
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializaco 4217 Capela / Ruina de Sdo Bento Subprojeto/Subprocesso 103 Mariana Bento Rodrigues Mariana 23/01/2018  14/12/2026 Em andamento
0 Ruinas de Sao Bento requalficadas,
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  ROG 42.1.7.45  contribuindo para um realizado de 0, de Entrega/Acio 28/09/2026 14122026 Alniciar
um total de
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializagao 4218 Capela Nossa Senhora da Conceigdo Subprojeto/Subprocesso 103 Barra Longa Gestelra Barra Longa 10/02/2020  30/12/2026 Em andamento
0 Capela Nossa Senhora da Conceigao
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 421824 restaurada, contribuindo para um realizado Entrega/Agio 16/12/2026  30/12/2026 Adniciar
e 0, de um total de 4
Restauracao dos bens méveis (Reserva ento Rodrgues:paracaty de
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializaco 4.2.1.10 Técnica) - Eixo 9: Restauro de Bens Subprojeto/Subprocesso 102 Barra Longa;Mariana e Rl g Barra Longa;Mariana 25/10/2016  31/12/2025 Em andamento
culturais de natureza material g
474 Imbveis ¢ bens meveis e integrados ento Rodrgues:paracaty de
PGO12  Grupo02 CT-ECLET RO6 das capelas sob guarda da Reserva Técnica Entrega/Ao Barra Longa;Mariana > Rodrigues;| 13/05/2019 31/12/2024 Em andamento
Baixo;Gesteira
restauros, do total 771
Restaurar/ requalficar s doze
g Parcialmente Projeto de Restauragao dos bens imovels edificagaies - 5 tombadas e 7
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 e amente 422 SIS Projeto/Processo/Atividade 101 e pmoos 27 Barra Longa Barra Longa 09/08/2017 A definir Em andamento
pelas obras de reparagéo.
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  ROG Sem Judicializago 4221 Concepcao Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 09/08/2017  22/09/2017 Concluido
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializaco 4222 Projetos e Aprovagdes Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 06/06/2018  21/10/2024 Em andamento
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  ROG Sem Judicializago 4224 Manutengao dos iméveis de Barra Longa  Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 22/09/2017  30/04/2025 Em andamento
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializagio 4225 A 0GR CL Gl (BRI TS Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 11/09/2024  30/12/2026 A iniciar
imoveis de Barra Longa
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  ROG Sem Judicializagéo 4226 Execucio de Estratéola para QUIaGR0 42 gpprojeto/subprocesso Barra Longa Barra Longa 09/09/2022  30/12/2025 Em andamento
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Parcaimente 4227 EEaED (‘“‘f’fa;:r‘z"s')" EEmER Subprojeto/Subprocesso 101 Barra Longa Barra Longa 02/02/2018 A definir Em andamento
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  ROG Sem Judicializagso 4229 Finalizacéo Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 01/12/2026  30/12/2026 Alniciar
0 Bens imdveis, presentes na definico do
g PG12 no muncipio de Barra Longa (12 . :
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 42291 e ol e Entrega/Aco Barra Longa;Mariana 01/12/2026  30/12/2026 Adniciar
total 12
Bento Rodrigues, Paracatude
Baixo e de Cima, Camargos,
Pedras, Ponte do Gama, Borba
& Campinas, em
y N Monitoramento das agées no  Barra Longa;Mariana;Rio Mariana;Barreto, Gesteira e a
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 43 Patriménio Imaterial Eixo/Tema Monitorament B o vado ene ae o oy 02032016 30/12/2026 Em andamento
Santanado Deserto, Matadouro
& a Sede de Rio Doce; Nova
Soberbo, Viana, Limoeiro,
Jerdnimo, Pedra do Esca
Idealizar e projetar um Bento Rodrigues, Paracatude
memorial que remeta a histdria Baixo e de Cima, Camargos,
da comunidade de Bento Pedras, Ponte do Gama, Borba
Rodrigues até o rompimento da & Campinas, em
g . Projeto de Centros de Memérias e Memorial barragem de Funddo, e que  Barra Longa;Mariana;Rio Mariana;Barreto, Gesteira e a  Mariana, Rio Doce, Santa Cruz
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializaco 431 e Projeto/Processo/Atividade 107 e B D (e O e 02/07/2018  30/12/2026 Em andamento
remanescentes da Capela de Santanado Deserto, Matadouro
Sio Bento. Realizar pequenos & a Sede de Rio Doce; Nova
memoriais em outras Soberbo, Viana, Limoeiro,
comunidades atingid Jerénimo, Pedra do Esca
y N N Barra Longa;Mariana;Rio Barra Longa;Mariana;Rio ]
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializaco 4311 Concepgio Subprojeto/Subprocesso B o e vado B o e ago  02/07/2018  30/07/2021 Concluido
Bento Rodrigues, Paracatude
Baixo e de Cima, Camargos,
Pedras, Ponte do Gama, Borba
e Campinas, em
g Barra Longa; Mariana;Rio Mariana;Barreto, Gestelra e a  Barra Longa;Mariana;Rio
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializaggo 4313 Execuio Subprojeto/Subprocesso 107 B o Soat 3e parre ooy B oo 30/0472021  30/12/2026 Em andamento
Santanado Deserto, Matadouro
& a Sede de Rio Doce; Nova
Soberbo, Viana, Limoeiro,
Jerdnimo, Pedra do Esca
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1
Hierérquico
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rotetl Subprotets

0 Centros de memoria entregue:

Descrigao/Objetivos

Barra Longa;Mariana;Rio

Localidade (Subdi
Municipio

Bento Rodrlgues, Paracatude
Baixo e de Cima, Camargos,
Pedras, Ponte I Gama, Borba
e Campinas, em
Mariana;Barreto, Gesteira e a

Pablico-Alvo

=
realizado ou
revi

visto

Término

realizado ou
revi

visto

Status Fundagdo

Renova
(Avaliagéo Interna)

Orcamento planejado

Oramento realizado

Orcamento restante =
CRIMTIDG G-
Orcamento rea

planejado

PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 4313125 conribindo para um reslzaco 23, de Entrega/Acio B o eivado e e e Congas 26/10/2022  30/12/2025 Em andamento
Santanado Deserto, Matadouro
& a Sede de Rio Doce; Nova
Soberbo, Viana, Limoeiro,
Jerdnimo, Pedra do Esca
23 Registro de memérias finalizados,
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 43.13.1.26  contribuindo para um realizado de 23, de Entrega/Acio 23/12/2021  30/12/2025 Em andamento
um total de 36
0 Memorial de Bento Rodrigues
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  ROG 43.13.1.48  implementado, contribuindo para um Entrega/Acio 13/11/2024  30/12/2026 Alniciar
realizado de 23, de um total de 1
Bento Rodrigues, Paracatude
Baixo e de Cima, Camargos,
Fomentar agées. Pedras, Ponte do Gama, Borba
Socioeducativas em prol do e Campinas, em
g reconhecimets, valoizagdo, - Barra Longa;Mariana;Rio Mariana;Barreto, Gestelra @ @ Mariana, Rio Doce, Santa Cruz
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializaggo 432 Projeto de Educagdo Patrimonial Projeto/Processo/Atividade 108 . e o Do S Arar oo oo o e b Loy e ey 15/11/2017  31/12/2025 Em andamento
B ATt o T Santanado Deserto, Matadouro
histérico, cultural e artistico. & a Sede de Rio Doce; Nova
Soberbo, Viana, Limoeiro,
Jerdnimo, Pedra do Esca
Bento Rodrigues, Paracatude
Baixo e de Cima, Camargos,
Pedras, Ponte do Gama, Borba
e Campinas, em
y Barra Longa;Mariana;Rio Mariana;Barreto, Gesteira ¢ @ Mariana, Rio Doce, Santa Cruz
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  ROG Sem Judicializago 4321 Realizar educagdo patrimonial Subprojeto/Subprocesso 108 B o eaivado o e o Longas e oy 15/11/2017  03/04/2018 Concluido
Santanado Deserto, Matadouro
& a Sede de Rio Doce; Nova
Soberbo, Viana, Limoeiro,
Jerdnimo, Pedra do Esca
Bento Rodrigues, Paracatude
Baixo e de Cima, Camargos,
Pedras, Ponte do Gama, Borba
e Campinas, em
g Oficinas do Diagnéstico de Referéncias Barra Longa; Mariana;Rio Mariana;Barreto, Gestelra @ a  Mariana, Rio Doce, Santa Cruz
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializagao 4322 Ofinas s Subprojeto/Subprocesso 108 B o Soat 3e parre ooy e ey 31/08/2018  16/08/2021 Concluido
Santanado Deserto, Matadouro
& a Sede de Rio Doce; Nova
Soberbo, Viana, Limoeiro,
Jerdnimo, Pedra do Esca
y Educagao Patrimonial - Eixo 4 do plano de Barra Longa;Mariana;Rio Barra Longa;Mariana;Rio
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  ROG Sem Judicializacso 4323 Eouea Subprojeto/Subprocesso 108 B ado B e e ado 1910772021 31/12/2025 Em andamento
Bento Rodrigues, Parocatude
Baixo e de Cima, Cam:
Pedras, Pante 4o Gama, Borba
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 432311 :rgn:?i‘::g:d:: d:nf:’nr‘r:r:‘fﬁeea:::;:m:én Entrega/Agio Bansitongs; Maptana; Riol s"c::"',;m;""““" EEEme 14/10/2021  30/06/2025 Em andamento
pp @rzelr s Godsdl ED 93/A¢ Doce;Santa Cruz do Escalvado ~ Sede de Barra Longa;
total 51
Santanado Deserto, Matadouro
& a Sede de Rio Doce; Nova
Soberbo, Viana, Limoeiro,
Jerénimo, Pedra do Esca
Fortalecer as instituigdes e os Bento Rodrigues, Paracatude
Vinculos comunitirios por meio Baixo e de Cma, Camargos,
o 4 Pedras, Ponte do Gama, Borba
de agdes de valorizagao da
cultur, esporte e lazer locais, g £ Campinas, e cest M 0 Doce, Santa G
y N Proje e valorizagéo do . " Barra Longa;Mariana;Rio ariana;Barreto, Gesteira ea  Mariana, Rio Doce, Santa Cruz
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  ROG Sem Judicializagdo 433 ote ater  Gasveresincis cuorms 109 para que as comunidades Doce;Santa Cruz do Escalvado  Sede de Barra Longa; do Escalvado e Barra Longa 02/03/2016  31/12/2025 Em andamento
atuem de forma ativa no
S e e s Santanado Deserto, Matadouro
referéncias culturais de seus @2 Sede da Rio Doce; Nova
Soberbo, Viana, Limoeiro,
territérios. o
Jerdnimo, Pedra do Esca
Bento Rodrigues, Parocatude
Baixo e de Cima, Cam:
pedras, Ponie 60 Gama, Borba
& Campinas,
g . Barra Longa;Mariana;Rio Wariana;Bareto, Gestelra e a  Mariana, Rio Doce, Santa Cruz
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializaco 4331 Apoio a culturais B D (e O e 02/05/2016  31/12/2025 Em andamento
Santanado Deserto, Matadouro
& a Sede de Rio Doce; Nova
Soberbo, Viana, Limoeiro,
Jerénimo, Pedra do Esca
y N Esporte e Lazer - Eixo 7 do Plano de Barra Longa;Mariana;Rio Barra Longa;Mariana;Rio
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializaco 4332 o Subprojeto/Subprocesso 109 B o e vado B o e ago | 02/03/2016  31/12/2025 Em andamento
209 Agbes de sociabilidade para as
g comunidades por meio de atividades
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 332 e B e raarsadas., Entrega/Acio 30/052022  31/12/2025 Em andamento
do total 291
Desenvolver junto as
comunidades Bento Rodrigues,
Paracatu de Baixo e de Cima,
Projto e Inventrio Particatv, Camargos, Pedras, Ponte do
y Diagnéstico e Plan Gama, Borba e Campinas, em  Barra Longa;Mariana; io Mariana, Rio Doce, Santa Cruz
PGO12 - Grupo 02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializagio 434 Reforindos Culuras (materat ¢ a fo4 Mariana; Barreto, Gesteira e a  Doce;Santa Cruz do Escalvado do Escalvado e Barra Longa 10/05/2017 30/12/2026 Em andamento
imateriais) final em dez25 Sede de Barra Longa; Santana
do Deserto, Matadouro  a
Sede de Rio Doce; Nova
Soberbo, Vian
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  ROG 4341 Diagnstico de referéncias culturais Subprojeto/Subprocesso e Sl Mariana, Rlo Doce, Santa Cruz 40/05/2017  20/11/2019 Concluido

Doce;Santa Cruz do Escalvado

do Escalvado e Barra Longa
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1 Levantamento e inventarios dos bens de
natureza imaterial e material legitimados
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planejado

PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 4341314 Entrega/Agio Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 01/10/2019  29/10/2019 Concluido
pelas comunidades impactadas pelo
Escalvado
fompimento entregues., de um total 1
y 132 Referéncia culturals impactadas - Barra Longa;Mariana;Rio
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 43.43 o 1o Entrega/Acio Do e vado 18/02/2021  30/12/2025 Em andamento
g Implementagio do Plano de Salvaguarda Barra Longa;Mariana;Rio Mariana, Rio Doce, Santa Cruz
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializago 43.44 e e Rt G 92 Subprojeto/Subprocesso 104 B vado e oy 09/12/2019  30/06/2021 Concluido
y ) Monitoramento das acbes no _Barra LongaMariana;Rio
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 44 Patriménio Arquelégico Eixo/Tema 105; 106 bon e 13/04/2016  30/06/2026 Em andamento
Desenvolver junto s
comunidades de Bento
Rodrigues, Paracatu de Baixo
. de Cima, Camargos, Pedras,
Projeto de Inventrio Participativo, . . Pedras,
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializagio 4.4 Diagnbstico e Plano Ponte do Gama, Borb; Barra Longa;Mariana; i Mariana, Rio Doce, Santa Crvz 13/04/2016  30/06/2026 Em andamento
) Campinas, em Mari DocerSants croe do Escalvado do Escalvado e Barra Longa
bens de natureza arqueologica
Barreto, Gesteira e a Sede de
Barra Longa; Santana do
Deserto, Matadouro e a Sede
de Rio Doce; Nova Soberbo, V
laboracio do Inventari Partipative
y Barra Longa; Mariana;Rio Mariana, Rio Doce, Santa Cruz
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializagio 4411 Diagnéstico e Plano d 105 e o e e ey 13/04/2016  30/04/2021 Concluido
bens de natureza
Barra Longa;Mariana;Ponte
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  ROG 4411326 L Planos de gestdo dos sitios arqueoidgicos Entrega/Acdo NovajRio Doce;Santa Cruz do 01/04/2021  30/04/2021 Concluido
implementados, do total 100 NovaiRi
y Execugao do Plano de Salvaguarda dos Barra Longa;Mariana;Rio Barra Longa;Mariana;Rio
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializagio 4412 e Subprojeto/Subprocesso 106, s B o vado | 06/07/2022 30/06/2026 Em andamento
0 Publicages de pesquisa arqueolégica
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 4.4.12.152  realzadss, contribuindo para um realizado Entrega/Agio 17/06/2025  30/06/2026 Alniciar
de 0, de um total de 100
0 Inventério Participativo, Diagnéstico e
Plano de Salvaguarda dos bens de
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 4412154  natureza arqueoldgica realizados, Entrega/Acio 17/06/2025  30/06/2026 Alniciar

contribuindo para um realizado de 0, de
um total de 100

Levantamento das
manifestacdes culturais,
esportivas, de lazer e o

Aracruz;Conceicdo da

Municipios incluidos na 4rea de
abrangéncia socioeconsmica do

o1 Dlogndstco ¢ Avalgto de Impacto
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 41 Exo/Tema inventrio de turismo dos Barra;Fundao;Linhares; Ponte 25/10/2016  09/12/2021 Concluido
G, @IS, FEne s municipios incluidos na drea de Nova;Sao Mateus;Serra BB CADEED0
abrangéncia socioecondmica do d g
TIAC
Em cumprimento as cléusulas
101 € 102 do Termo de
Transago e Ajustamento de
rocess Diagnésico ¢ Avalagho de Conduta (TTAC) 1elEar© gy concagio Hunicipiosnclidos na drea de
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializaco a1 Impacto de Turismo, Cultura, Esporte @ Projeto/Processo/Atividade levantamento das ais, Barra;Fundao;Linhares; Ponte rangéndia socioecondmic 25/10/2016  31/05/2019 Concluido
Lazer (TTAC) - d Nova;Sdo Mateus;Serra G
Espirito Santo.
Zbrangéndia soclosconbmica
Realizar Diagnéstico de impacto no Aracruz;Conceicéo da (U= Z Do
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 4111 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (39 Subprojeto/Subprocesso Barra;Fundao;Linhares; Ponte I 25/10/2016  31/05/2019 Concluido
municipios) Nova;Sdo Mateus;Serra A
Espirito Santo.
Em cumprimento as cldusulas
101 ¢ 102 do Termo de
Transaco e Ajustamento de
Conduta (TTAC), realizar o Municipios incluidos na drea de
Aracruz;Conceido da
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializago 413 novas dreas de 3 e e curas, Barra;Fundao;Linhares;Ponte abrangéncla socloecondmica o 00/02/2018  19/08/2021 Concluido
esportivas, de lazer ¢ o NovaiSto Mateus;Serra Espirito Santo.
inventario de turismo dos
municipios incluidos na érea de
abrangéncia socioeconémica
Regido 5 (Serra/Aracruz/So Aracruz;Conceigio da QoA PaIend
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 4131 Mateus/Conceigo d Subprojeto/Subprocesso Barra;Fundao;Linhares; Ponte R Sl 09/02/2018  25/04/2019 Concluido
Barra/Fundio/Linhares) NovajSdo Mateus;Serra G
Espirito Santo.
Municipios incluidos na drea de
y abrangéncia socioeconémica do
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializago 4132 Ponte Nova e Sooretama Subprojeto/Subprocesso Ponte Nova T e oo 01/11/2018  31/05/2019 Concluido
Espirito Santo.
TR incluidos na drea de
PGO13  Grupo02 CT-ECLET RS ‘Sem Judicializagio 4133 faeiscriacackiabiarctae el Subprojeto/Subprocesso Barra;Fundao;Linhares;Ponte. abrangéncia socioecondmicado 14/07/3919  19/08/2021 Concluido
comunidade i Rohees: TTAC, em Minas Gerais e no
i g Espirito Santo.
1 Avaliagao de impacto das manifestagbes.
culturais, esportivas, de lazer e o inventario
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS 41331 de turismo das novas dreas de abrangéncia Entrega/Aco 16/07/2019  04/12/2019 Concluido

socioeconomica do TTAC, de um total
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Eixo 2 - Fomento ao Potencial Turistico

Nivel Hierérquico

Eixo/Tema

S e2o/Obieti Localidade (Subdi
Descrigao/Objetivos Municipio;

Foco na revitalizagio do
turismo, com atracdo de
investimentos e geracio de
renda; Transversalidade e

nas aces dos
programas da Fundacao liéria
Renova; Promover o resgate de
lacos afetivos, vinculos sociais e
manifestacdes culturais.

Governador
ladares;L ;Mariai

Pablico-Alvo

Prefeituras Municipais de
Mariana, Marliéria,
Governandor Valadares,
Timotéo; Ipatinga e Linhares.
Empresérios do setor de
turismo, atores da produgdo

com o turismo, gestores
publicos. Municipios dos

icio
realizado ou  realizado
previsto previsto

04/10/2016

A definir

Status Fundagdo

Renova
(Avaliagéo Interna)

Em andamento

Orcamento restante =
Orcamento realizado  Orgamento planejado -
Orcamento realizad

Orcamento planejado

Percentual
financeiro

planejado

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagdo

Projeto de Fomento (2017,

2018 € 2019)

Fortalecer o sistema municipal
de turismo, em consonancia
com a Politica Nacional de
Turismo. Apoiar o

e
fortalecimento do 4
empreendedorismo turistico
nos municipios impactados,
contribuindo para a geragao de
renda e a diversificagdo econbm

Prefeituras Municipais de

Empresrios do setor de
turismo, atores da produgdo
associada o turismo,
entidades setoriais de interface
cor mo, gestores
publicos. Municipios dos

04/10/2016

27/08/2021

Concluido

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagdo

4211

Fomento Cultura Esporte Emergencial

Subprojeto/Subprocesso

Mariana

Prefeitura Municipal de
Mariana, empresarios do setor
de turismo, atores da produgao
associada o turismo,
entidades setoriais de interface
com o turismo, g

plblicos. Municipios dos pélos
turisticos e/ou municipios
integrantes.

16/06/2017

13/07/2017

Concluido

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagio

4212

Natal Luz Mariana

Subprojeto/Subprocesso

Mariana

Prefeitura Municipal de
Mariana, empresarios do setor
de turismo, atores da produgso
associada ao turismo,
entidades setoriais de interface
com o turismo, gestores
publicos. Municipios dos polos
turisticos e/ou municipios
integrantes

06/01/2020

31/01/2020

Concluido

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagdo

4213

Reveillon Foz do Rio Doce

Subprojeto/Subprocesso

Mariana

Prefeitura Municipal de
Mariana, empresdrios do setor
de turismo, atores da produgao

com o turismo, gestores
plblicos. Municipios dos pélos
turisticos e/ou municipios
integrantes.

16/06/2017

13/07/2017

Concluido

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagio

4214

Apoio & Eventos de Cultura e Esporte

Subprojeto/Subprocesso

Mariana

Prefeitura Municipal de
Mariana, empresarios do setor
de turismo, atores da produgso

com o turismo, gestores
publicos. Municipios dos polos
turisticos e/ou municipios
integrantes

04/11/2020

01/12/2020

Concluido

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagdo

4215

Eventos Turisticos.

Subprojeto/Subprocesso

Mariana

Prefeitura Municipal de
Mariana, empresdrios do setor
de turismo, atores da produgao

plblicos. Municipios dos pélos
turisticos e/ou municipios
integrantes.

16/06/2017

13/07/2017

Concluido

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagio

4.2.16

Projeto Verdo Povoagdo

Subprojeto/Subprocesso

Mariana

Prefeitura Municipal de
Mariana, empresarios do setor
de turismo, atores da produgo

com o turismo, gestores
publicos. Municipios dos polos
turisticos e/ou municipios
integrantes

19/09/2019

16/10/2019

Concluido

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagdo

4217

Projeto Especial Foz

Subprojeto/Subprocesso

Mariana

Prefeitura Municipal de
Mariana, empresdrios do setor
de turismo, atores da produgao
associada o turismo,
entidades setoriais de interface
com o turismo, g

plblicos. Municipios dos pélos
turisticos e/ou municipios
integrantes.

16/06/2017

13/07/2017

Concluido

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagio

4218

Projeto Especial Mariana

Subprojeto/Subprocesso

Mariana

Prefeitura Municipal de
Mariana, empresarios do setor
de turismo, atores da produgso
associada ao turismo,
entidades setoriais de interface
com o turismo, gestores
publicos. Municipios dos polos
turisticos e/ou municipios
integrantes

16/06/2017

13/07/2017

Concluido

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagdo

4219

Encontro Internacional de Palhagos 2017

Subprojeto/Subprocesso

Mariana

Prefeitura Municipal de
Mariana, empresdrios do setor
de turismo, atores da produgao

com o turismo, gestores
plblicos. Municipios dos pélos
turisticos e/ou municipios
integrantes.

06/05/2019

19/08/2019

Concluido
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Prefeitura Municipal de
Linhares, empresarios do setor
de turismo, atores da produgdo
associada a0 turismo,
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagéo 42.1.10 Festa a0 Herdi Nacional Caboclo Bernardo. g, pprojeto/Subprocesso Linhares entidades setorials de interface  16/06/2017  27/10/2017 Concluido
com o turismo, gestores
pblcos. Municipios dos pélos
turisticos e/ou municipios
integrantes

Prefeitura Municipal de
Linhares, empresarios do setor
S s
associada ao turi

PGO13  Grupo02 CT-ECLET  RO5 Sem Judicializagio 42111 Cireuito Nacional de Surf Subprojeto/Subprocesso Linhares G de interface  16/06/2017  21/03/2019 Concluido
com o turismo, gestor
publicos. Municipios dns palns
turisticos e/ou mun
integrantes

Prefeitura Municipal de
Linhares, empresérios do setor
de turismo, atores da produgio
associada o turismo,
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagdo 4.2.1.12 XII Festa do Robalo 2017 - Povoagéo Subprojeto/Subprocesso Linhares entidades setoriais de inlerface 03/07/2019  13/08/2019 Concluido
com o turismo, gestores
publicos. Municipios. os) pélos
turisticos e/ou municipios
integrantes

Prefeitura Municipal de
Linhares, empresarios do setor
S s
associada ao turism
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  RO5 Sem Judicializagio 42.1.13 Encontro Cultural de Povoagdo 2019 Subprojeto/Subprocesso Linhares antidades setorias de nterface  09/08/2019  01/07/2020 Concluido
com o turismo, gestores
publicos. Municipios dos polos
turisticos e/ou municipios.
integrantes

Prefeitura Municipal de
Linhares, empresérios do setor
de turismo, atores da produc:
associada o turismo,
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  RO5 Sem Judicializagdo 4.2.1.14 Mica Fubica Regéncia 2018 Subprojeto/Subprocesso Linhares entidades setoriais de mlerface 16/06/2017  04/10/2017 Concluido
com o turismo, gestor
publicos. Municipios. os) pélos
xurrsnces e/ou municipios
integrar

Prefeitura Municipal de
Linhares, empresarios do setor
de turismo, atores da produgso
associada ao turismo,
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  RO5 Sem Judicializagio 4.2.1.15 Arraié de todos Povoagdo 2018 Subprojeto/Subprocesso Linhares GESECmECET  AEEE SR Concluido

turisticos e/ou muni
integrantes.

Prefeitura Municipal de
Linhares, empresérios do setor
de turismo, atores da produgéo
associada a0 turismo,
Subprojeto/Subprocesso Linhares entidades setorials de interface  03/07/2019  13/08/2019 Concluido
com o turismo, gestores
plblicos. Municipios dos pélos
turisticos e/ou municipios
integrantes

PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagéo 42116 Sampeonato de Body Board de Povoagio

Prefeitura Municipal de
Linhares, empresarios do setor
de turismo, atores da produgso

PGO13  Grupo02 CT-ECLET  RO5 Sem Judicializagio 42.1.17 Festa da Manjuba 2019 - Povoagdo Subprojeto/Subprocesso Linhares 11/04/2019  07/08/2019 Concluido

turisticos e/ou municipios
integrantes

Prefeitura Municipal de
Linhares, empresérios do setor
de turismo, atores da produgio
associada o turismo,
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  RO5 Sem Judicializagdo 4.2.1.18 Projeto Verdo Regéncia Subprojeto/Subprocesso Linhares entidades setoriais de inlerface 19/09/2019  26/09/2019 Concluido
com o turismo,
publicos. Municipios os pélos
turisticos e/ou municipios
integrantes

Prefeitura Municipal de
Linhares, empresarios do setor
S s
associada ao turism
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  RO5 Sem Judicializagio 4.2.1.19 Fincada e Derrubada do Mastro - Regéncia  Subprojeto/Subprocesso Linhares antidades cetorias de nterface  19/08/2019  27/09/2019 Concluido

turisticos e/ou municipios
integrantes

Prefeitura Municipal de
Linhares, empresérios do setor
de turismo, atores da produ:
associada o turismo,
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagdo 4.2.1.20 Tronbiker 2017 Subprojeto/Subprocesso Linhares entidades setoriais de mlerface 16/06/2017  27/09/2017 Concluido
com o turismo, g
publicos. Munldp\os dos pélos
xurrsnces e/ou municipios
integrar
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PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagao 42121 Ironbiker 2018 Subprojeto/Subprocesso Mariana entidadessetorii Genterface 25/06/2018  05/11/2018 Concluido
o turismo, gestores
pibIcos. Municpios dos pélos
turisticos e/ou municipios
integrantes
Prefeitura Municipal de
Mariana, empresirios o setor
de turismo, atores da produsio
associada 2o turismo,
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializaco 42122 Tronbiker 2019 Subprojeto/Subprocesso Mariana entidades setoriais de interface  09/05/2019  16/08/2019 Concluido
com o turismo, gestores
pbicos. Municipios dos pélos
turisticos e/ou municipios
integrantes
Prefeitura Municipal de
Mariana, empresdrios do setor
de turismo, atores da produgao
associada 2o turismo,
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializaggo 42123 Comunicagao Programa 13 Subprojeto/Subprocesso Mariana entidades setoriais de interface  04/10/2016  04/10/2016 Concluido
com o turismo, gestores
piblicos. Municipios dos pélos
turisticos e/ou municipios
integrantes
Prefeitura Municipal de
Mariana, empresrios o setor
de turismo, atores da produgio
associada o turi
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializaco 42124 Atividades Diversas Subprojeto/Subprocesso Mariana entidades setoriais de interface  16/06/2017  23/06/2017 Concluido
com o turismo, gestores
pbicos. Municipios dos pélos
turisticos e/ou municipios
integrantes
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagéo 42.1.25 2O B AN OREMD Entrega/Acio 16/06/2017  26/08/2021 Concluido
Doce, de um total
Fortalecer o sistema municipal Prefeituras Municipais de
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializaco 422 Projeto de Institucional para 101 de turismo, em CoNSONANCIa  y iana; arliéria Mariana, Mariiéria, 16/01/2020  22/12/2021 Concluido
o Turismo com a Politica Nacional de Governandor Valadares,
Turismo Timotéo; Ipatinga e Linhares
Prefeituras Municipais de
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  RO5 Sem Judicializagio 4222 Execugio Subprojeto/Subprocesso 101 Mariana;Marliéria ”G:":r’;’z'n'::f'w g 08/04/2021  22/12/2021 Concluido
Timotéo; Ipatinga e Linhares
100 Consultoria técnica para elaboragao
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS 42222 efou revisio do plano de Turismo Entrega/Agio Mariana; Marliéria 01/06/2021  30/11/2021 Concluido
municipal, do total 100
poar o desenvolvmento e e
empreendedorismo turistico LEEme oo idalpiedicay
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagéo 423 Processo de Interface do Desenvolvimento  projeto/processo/Atividade 105 nos municipios impactados,  Linhares;Mariana;Marliéria assoclada ao turt 01/10/2020  19/11/2025 Em andamento
do empreendedorismo turistico o D de entidades setoriais de interface
renda e a diversificaco IO,
econdmica local. & g
Empresarios do setor de
turismo, atores da produgao
PGO13  Grupo 02  CT-ECLET ROS Sem Judicializago 4233 MissBes e formagdes Subprojeto/Subprocesso 105 Linhares; Mariana; Marliéria assoclada o turismo, 10/05/2021 19/11/2025 Em andamento
2.3 i i tidadessetoiis d ntrface
com
Dibicos.
1 Fomento de nerchmio empreendedores
turisticos — Missdes empreendedora:
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem 332210 e Entrega/Acio 01/12/2022  19/11/2025 Em andamento
um total de 6
5 Fomento aos empreendedores para o
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem 332211 estino, 01/12/2022  19/11/2025 Em andamento
para um realizado de 6, de um total de 6
Recuperagso da imagem do
polo turistico e consolidagdo do
Processo de Interface de Promogdo do mesmo como destino e Governador Comunidade dos municipios dos
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializaco 424 Destino Turistico: Polo Mariana, Polo Médio  Projeto/Processo/Atividade 106;106.1 destaque no cendrio regional,  Valadares;Linhares;Mariana;Mar pélos turisticos e/ou municipios  04/10/2016  19/11/2025 Em andamento
Rio Doce e Polo Foz estadual ou nacional, liéria integrantes
potencializando o fluxo de
visitantes.
Comunidade do municipio do
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializago 42.422  Video promocional de Mariana Subprojeto/Subprocesso Mariana pélo turisticos e/ou municipios  05/10/2020  31/12/2020 Concluido
integrantes
Comunidade dos municipios dos
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagao 4243 Plano de Promogao do Destino Turistico Subprojeto/Subprocesso  106;106.1 Linhares;Mariana; Marliéria pélos turisticos e/ou municipios  28/05/2021  19/11/2025 Em andamento
integrantes
4 Promoga dos destinos como produtos
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS 424341 turisticos comercializaveis, de um total Entrega/Acio 23/10/2023  21/02/2024 Concluido
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS 424342  LFomento & Missdes Institucionals, do Entrega/Acio 18/12/2023  14/10/2024 Em andamento
Fortalecer a infraestrutura dos
destinos turisticos, definidos
com base no diagnostico de .
Projeto Incremento de para impacto, a partir de reforma ou Comunidade dos municipios dos
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializaco 425 " Mariana pélos turisticos e/ou municipios  01/12/2021  19/11/2025 Em andamento
o turismo construgéo de equipamentos e
p integrantes
estruturas piiblicas condizentes
com o perfil e potencial turistico
do destino.
Instituto Estrada Real,
Secretaria de Estado da Cultura
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagao 4251 Reparagéo e da Estrada Real Mariana T e erai a2 011272021 19/11/2025 Em andamento
de Mariana
0 Construgao do novo trecho da Estrada
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS 4251 Real do Novo Bento, de um total Entrega/Acio 01/12/2021  04/11/2025 Em andamento
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagéo 42514 UlitomosAodalEsuadaiReallcomialnoya Entrega/Acio 04/11/2025  19/11/2025 Alniciar

rota turfstica, de um total




PGO13

Grupo 02

Camara
Técnica

CT-ECLET

cativa sobre o escopo

izado (citar documento

CIF relacionado ao
dissenso)

1
Hierérquico

Parcialmente
Judicializado

Nome da Tarefa

Eixo 3 - Promoggo de Qualidade de Vida

Nivel Hierérquico

rotetl Subprotets

Eixo/Tema

Descrigao/Objetivos

Retomada de atividades que
assegurem qualidade de vida e
bem-estar da populacio;
Valorizacio das. at\wdades de
esporte e lazer com

ccanismas de bem-estar
coletivo

Aimorés; Baixo Guandu;Belo
Oriente;Bom Jesus do

Galho;Bugre; Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego

Novo; Dionisio; Fernandes
Tourinho;Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1
tueta;Linhares; Mariana; Mariland
ia;Marliéria;Periquito; Pingo-
D'Agua;Raul Soares;Rio
Casca;Rio Doce;Santana do
Paraiso;S&o Domingos do
Prata; S0 José do Goiabal;Sem-
Peixe; Sobralia; Timateo; Tumiritin
%

Pablico-Alvo

169 organizacdes sociais
Intituicdes e grupos tradicionais
dos municipios atingidos;
Sistema municipal de cultura e
esporte; Funciondrios e
usuérios das Bibliotecas
publicas dos municipios rea de
abrangéncia socioeconsmica;
398 projetos- Pessoas fisicas,

=
realizado ou
revisto

04/10/2016

Término

visto

A definir

Status Fundagdo Orcamento restante =
CRIMTIDG G-

Orgamento real

Orcamento planejado  Orcamento realizado

Renova
(Avaliagéo Interna)

Em andamento

planejado

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagdo 431

Profeto de Fortalecimento

das Relagdes.

itarias, Valorizagdo e
Cukuml

f 104;104.1

Fortalecer instituicdes e grupos
tradicionais para que atuem
como participes do
desenvolvimento local e para a
melhora da qualidade de vida
em comunidades atingidas.

Linhares; Mariana; Marliéria

169 organizagdes sociais
Intituicdes e grupos tradicionais.
dos municipios atingidos.

24/11/2020

19/11/2025

Em andamento

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagio 43.11

das O

Locais 1

104;104.1

Linhares;Mariana; Marliéria

169 organizagges sociais
Intituigdes e grupos tradicionais
dos municipios atingidos.

24/11/2020

02/05/2022

Concluido

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

ROS

431223

0 Fomento dos projetos das organizacdes

locais capacitadas, de um total sobdemanda

Entrega/Acdo

01/12/2023

30/09/2024

Em andamento

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

431224

2 Capacitagéo e mentoria de organizades
locais, de um total sobdemanda

Entrega/Acdo

01/02/2024

18/06/2024

Em andamento

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

ROS

Sem Judicializagio 43.15

Enfrentamento as perdas de Lazer

Subprojeto/Subprocesso

Linhares; Mariana; Mariiéria

169 organizagges sociais
Intituigdes e grupos tradicionais.
dos municipios atingidos.

19/10/2021

19/11/2025

Em andamento

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

4.3.1.54.2.2

512 Fomento a projetos de melhoria da
qualidade de vida e do lazer, de um total
512

Entrega/Acdo

23/10/2023

14/10/2024

Em andamento

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

ROS

Sem Judicializagio 432

Projeto de

Institucional para

Cultura e Esporte

108;108.1

Fortalecer o sistema municipal

de cultura e esporte, em

consonancia com as Politicas

Nacionais de cultura e esporte,
drea de é

Aimorés; Baixo Guandu;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego
Novo;Di
Tourinho;Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1
tueta;Linhares; Mariana; Mariland

socioecondmica nos Estados de
Minas Gerais e Espirito Santo.

D'Agua;Raul Soares;Rio
Cascaifio Doce;Santana do

Peixe;Sobralia;Timdteo; Tumiritin
%

Sistema municipal de cultura e
porte.

28/05/2021

31/12/2024

Em andamento

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagdo 4322

Execugdo

Subprojeto/Subprocesso  108108.1

Aimorés; Baixo Guandu;Belo
Oriente;Bom Jesus do
GalnosBugre;Caratingay cela:m
Conselheiro Pena; Corr
Novo;DioniosFernances.
Tourinho;Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1
tueta;Linhares; Mariana; Mariland
ia;Marliéria;Periquito; Pingo-
D'Agua;Raul Soares;Rio
Casca;Rio Doce;Santana do
Paraiso;S&o Domingos do
Prata; S0 José do Goiabal;Sem-
Peixe; Sobralia; Timéteo; Tumiritin
%

Sistema municipal de cultura e
esporte

09/08/2021

31/12/2024

Em andamento

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

ROS

4.32.2.4

9 Formagao de gestores publicos

municipais, do total 24

Entrega/Acdo

07/03/2022

02/05/2022

Concluido

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagdo 433

Projeto Incentivo  leitura

Projeto/Processo/Atividade 107;107.1

Promover a modernizaio de

bibliotecas publicas municipais,

conforme drea de abrangéncia
0s est

Aimorés;Baixo Guandu;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena; Corrego
Novo;Dionisio;Fernandes.
Tourinho; Governador
Valadares;1apu;Ipaba;Ipatinga;1
tueta;Linhares;Mariana; Marildnd

tados de
Minas Gerais e Espirito Santo.

D'Agua;Raul Soares;Rio
Casca;Rio Doce;Santana do
Paraiso;S&o Domingos do
Prata; S0 José do Goiabal;Sem-
Peixe; Sobralia; Timéteo; Tumiritin
a

Funciondrios e usuérios das.
Bibliotecas publicas dos.
municipios drea de abrangéncia
socioeconomica.

25/10/2019

30/06/2025

Em andamento

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagdo 4332

Execugio

Subprojeto/Subprocesso 107;107.1

Aimorés; Baixo Guandu;Belo
Oriente;Bom Jesus do
salho,sugre,caraunqa i,
Conselheiro Pena
NovojDioilojFermandes
Tourinho; Governador
Valadares;Tapu;Ipaba;Ipatinga;1
tueta;Linhares; Mariana; Mariland
a;Marliéria; Periquito; Pingo-
D'Agua;Raul Soares;Rio
Casca;Rio Doce;Santana do
Parais0;S30 José do.
Golabal;Sem-
Peixe;Sobralia;Timoteo;Tumiritin
a

Funcionérios e usudrios das
Bibliotecas plblicas dos
municipios drea de abrangéncia
socioeconomica.

03/05/2021

30/06/2025

Em andamento

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

4.33.2.33.4

0 Requalificacéo de bibliotecas publicas

municipais, do total 32

Entrega/Acdo

01/12/2023

30/06/2025

Em andamento




Camara
Técnica

ativa sobre o escopo

izado (citar documento

CIF relacionado ao
dissenso)

1
Hierérquico

Nome da Tarefa

Nivel Hierérquico

Descrigao/Objetivos
pm)em/ Suupmm

Apoiar projetos que promovam
a melhoria da qualidade de
vida da p

Localidade (Subdi
Municipio

Aimorés; Baixo Guanau Belo
Oriente;Bom Jesus d
Galho,sugre,caraunqa Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego
Novo;Dionisio;Fernandes
Tourinho; Governador
Valadares;1apu;Ipaba;Ipatinga;1

Pablico-Alvo

projetos- Pessoas fisicas,
mlcmempreen fed
individuals, colellvos, grupos

=
realizado ou
revisto

Término Status Fundagdo

Renova
visto  (Avaliagao Interna)

Orcamento planejado

Oramento realizado

Orcamento restante =
CRIMTIDG G-
Orcamento rea

planejado

PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagao 434 Projeto Edital Doce Projeto/Processo/Atividade 102 et p e e inormas oraganizacoes sem  14/12/2018  19/11/2025 Em andamento
municipios atingidos ia;Marliéria; Periquito;Pingo- fins lucrativos, cooperativas e
rompimento da barraqem de DAgua Raul Soares;Rio. empresas da drea de
Fundao. Doce;Santana do abrangéncia socioeconémica.
e oo
Prata;So José do Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrélia; Timéteo; Tumiritin
g
Aimorés;Baixo Guandu;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego
Novo; Dionisio;Fernandes 398 projetos- Pessoas fisicas,
Tourinho;Governador microempreendedores
Valadares;lapu;Ipaba;Tpatinga;l individuais, coletivos, grupos
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializaco 43.42 Edital Doce 1 Edigao Subprojeto/Subprocesso 102 tueta;Linhares; Mariana;Mariland informais, oraganizacoes sem  14/12/2018  31/10/2022 Concluido
ia;Marliéria;Periquito;Pingo- fins lucrativos, cooperativas e
D'Agua;Raul Soares;Rio empresas da area
Casca;Rio Doce;Santana do abrangéncia socioeconémica.
Paraiso; o Domingos do
Prata;Sao José do Goiabal;Sem-
Peixe;Sobralia; Timsteo; Tumiritin
N
198 Fomento a projetos que promovam a
PGOI3  Grupo02 CT-ECLET  ROS 43.4.23.2 ;ﬁ:g;:?éﬁ:d;:;d:'vgk;, o Entrega/Agdo 21/12/2020  31/03/2022 Concluido
total
Aimorés;Baixo Guandu;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Gao BugreCaratngeColatrn
Conselheiro Pena;Cérr
Novo;DioniosFernances. 398 projetos- Pessoas fisicas,
Tourinho;Governador icroempreendedores
Valadares; lapu;Ipaba patinga;1 indviduais, coletivos, grupos
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializago 43.43 Edital Doce 2° edicao Subprojeto/Subprocesso 102 tueta;Linhares; Mariana;Mariland informais, oraganizacoes sem  19/10/2021  03/05/2024 Em andamento
ia;Marliéria; Periquito; Pingo- fins lucrativos, cooperativas e
D'Agua;Raul Soares;Rio empresas da drea de
CascaiRio Doce;Santana do abrangéncia socioeconémica.
Paraiso; S0 Domingos do
Prata;Sao José do Goiabal;Sem-
Peixe;Sobralia; Timéteo; Tumirtin
g
198 Fomento a projetos que promovam a
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS 434333 :::::‘:;:?E‘yﬂ:“;:;d;gg:)' e um Entrega/Acio 12/09/2022  29/12/2023 Concluido
total
Aimorés;Baixo Guandu;Belo
Oriente;Bom Jesus
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro penajCérrego
398 projetos- Pessoas fisicas,
microempreendedores
Valadares;lapu;Ipaba;Tpatinga;l individuais, coletivos, grupos
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializaco 43.44 Edital Doce 3¢ edico Subprojeto/Subprocesso 102 tueta;Linhares; Mariana;Mariland informais, oraganizacées sem  06/02/2023  07/03/2025 Em andamento
ia;Marliéria;Periquito;Pingo- fins lucrativos, cooperativas e
D'Agua;Raul Soares;Rio empresas da area de
sca;Rio Doce;Santana do abrangéncia socioeconémica.
Paraiso;Séo Domingos do
Prata;Sao José do Goiabal;Sem-
Peixe;Sobralia; Timsteo; Tumiritin
N
1 Fomento a projetos que promovam a
PGOI3  Grupo02 CT-ECLET  ROS 43.4.4.2.2 x:ﬂ;g?;‘ﬂ:";&;‘;gﬂa)’ o Entrega/Agdo 03/10/2023  08/10/2024 Em andamento
total
Realizar agbes de recuperagio
da Pesca esportiva e amadora,
na bacia do Rio Doce, como
PGOI3  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 435 Projeto ge Receperagio da Pesca Esportiva. projeto/processo/Atividade 109 ";:;:’:e;:::::nffeﬁa Governador Valadares;Linhares ::;‘;:3:5 amadores 06/09/2019  18/11/2025 Em andamento
desenvolvimento local e
recuperagao de patriménio
imaterial.
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagdo 4.3.5.2 Execugio Subprojeto/Subprocesso 109 Governador Valadares;Linhares ::‘“d‘"“s Spadonels 21/06/2022  18/11/2025 Em andamento
1 Recuperagdo da pesca esportiva e
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagdo  4.3.5.2.5.5  amadora, na bacia do Rio Doce., de um Entrega/Acio 28/08/2023  29/08/2025 Em andamento
total
Fortalecer infraestruturas de
cultura, esporte e lazer de (o
Parciaimente Projeto Incremento de para comunidades impactadas que  pe o, Governador
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS 436 103 permitam a mitigacao dos Sove . ’ Comunidades impactadas 04/10/2016 A definir Em andamento
Judicializado Qualidade de Vida g s Valadares;Linhares;Mariana;Rio
fanos do rompimento, através
5 Doce
de reforma ou construgdo de
equipamentos publicos.
Colatina; Conselheiro
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  RO5 Sem Judicializagio 43.6.1 Periodo Emergencial Subprojeto/Subprocesso C:‘:ﬂfr‘;‘fu’:;‘;ﬁ -MarianaiRio Comunidades impactadas 04/10/2016  04/11/2020 Concluido
Doce
7 Reforma de playground em Povoacao
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS 4361211 (ES), contribuindo para um realizado de Entrega/Acio Linhares 31/10/2017  30/01/2018 Concluido

14, de um total de 7




Percentual
financeiro
Status Fundagdo Orcamento restante = executado =
Renova Orcamento planejado ~ Orgamento realizado  Orgamento planejado -~ Orcamento
to  (Avaliagéo Interna) Orcamento realizado  realizado/Org

Revisdo  Justificativa sobre o escopo
Camara Document utilizado (citar documento 10
o d

Técnica CIF relacionado ao cial Hierérquico

Nome da Tarefa Nivel Hierérquico 0 Atrelado a Descrigao/Objetivos Pablico-Alvo realizado ou  realizado ou
Municipio
Definicéo dissenso) evis evis

0/ Subprojeto previsto pre

planejado

Colatina; Conselheiro
Pena;Governador

y Atividades de Repasse para agenda r
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializago 4362 A Subprojeto/Subprocesso e e s MarianasRio Comunidades impactadas 05/10/2020  31/12/2020 Concluido
Doce

PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 4363 Acomp Técnico Projetos Mariana e Foz Subprojeto/Subprocesso Mariana Comunidades impactadas 05/09/2019  31/08/2021 Concluido

PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Parciaimente 4364 Projetos da Foz Subprojeto/Subprocesso 103 Linhares Comunidades impactadas 01/09/2021 A definir Em andamento
0 Equipamentos para retomada das

g atividades de turismo, cultura, esporte e

PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS XS B et A Entrega/Acio Linhares 06/03/2025  07/04/2025 Alniciar
14, dé um total de 7.

PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagéo 4365 praflane MG (Carta Mariana - Praga GOmes g pprojeto/Subprocesso 103 Mariana Comunidade impactada 15/04/2019  30/12/2022 Concluido

7 Revitalizagéo da Praga Gomes Freire em
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  RO5 436532  Mariana (MG), contribuindo para um Entrega/Acdo Mariana 26/02/2021  13/07/2021 Concluido
realizado de 14, de um total de 7

Colatina; Conselheiro
Pena;Governador Comunidades impactadas 19/12/2019  06/11/2025 Em andamento
Valadares;Linhares;Rio Doce

PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 4.3.6.6 Projeto - Parque urbano do Rio Doce (MG)  Subprojeto/Subprocesso

0 Implantagéo do Parque Urbano em Rio
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  RO5 4.3.6.65.10  Doce (MG), contribuindo para um realizado Entrega/Acdo Rio Doce 10/10/2025  06/11/2025 A iniciar
de 14, de um total de 7.

Aimorés;Alpercata; Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego

Tourinho; Galiléia;Governador
Ges para
atendimento as famiias tueta;Linhares; Mariana; Mariland
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  Ro8 Sem Judicializagéo 41 AgBes Emergenciais Projeto/Processo/Atividade atingidas nos primeiros meses, ia; Marliéria;Naque;Periquito;Pin NA
apés o rompimento da go-D'Agua;Raul
barragem. Soares;Resplendor;Rio

Populagéo atingida dos 40

minichlos indikados o TTAC 02/03/2016  24/01/2020 Concluido

Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia; Timéteo; Tumiritin
g

Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena; Corrego
Novo; Dionisio;Fernandes
Tourinho; Galiléia; Governador
Valadares;1apu; Ipaba; Ipatinga;1
. tueta;Linhares;Mariana; Marildnd
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  RO8 Sem Judicializagdo 4.1.1 Levantamento de dados de Saiide Subprojeto/Subprocesso ia; Marliéria;Naque;Periquito;Pin - NA
go-D'Agua;Raul
Soares;Resplendor; Rio
'sca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;S30 Domingos do
Prata;Sdo José do Goiabal;S30
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia; Timoteo; Tumiritin
9a

Populagdo atingida dos 40

municinios Inckados no TTAC 24/08/2017  24/01/2020 Concluido

Aimorés;Alpercata; Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;
Cérrego

vo; Dionisio; Ferna
Tourinho; Galiléia;Governador

PGO14  Grupo02 CT-SAUDE RS 41111 U [HEA DD i (RS A R Entrega/Agio ia;Marliéria;Naque; Periquito; Pin 16/05/2018  30/10/2018 Concluido
FR, de um total 1 s

Soares;Resplendor;Rio

Peixe;Sobralia; Timéteo; Tumiritin
g

. 1 Relatério de levantamento de dados de N .
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  RO8 41112 morbimortalidade - PR, do am total 1 Entrega/Acdo 16/05/2018  30/10/2018 Concluido




PGO14

Grupo 02

Camara
Técnica

CT-SAUDE

ativa sobre o escopo

izado (citar documento

CIF relacionado ao
dissenso)

D
Hierérquico

4.1.1.1.3

Nome da Tarefa

1 Power BI Salide para gestéo integrada
das informacdes de riscos & salide humana
- FR, de um total 1

Atrelado a
rotetl Subprotets

el Hierérquico

Entrega/Acio

Descrigao/Objetivos

Localidade (Subdi
Municipio

Término

Pablico-Alvo realizado ou

icio
realizado ou
revisto previsto

31/10/2018  28/12/2018

Status Fundagdo Orcamento restante =
CRIMTIDG G-

Orgamento real

Orcamento planejado  Orcamento realizado

Renova
(Avaliagéo Interna)

Concluido

planejado

PGO14

Grupo 02

CT-SAUDE

411322

1 Relatério de analise bibliografica de sobre
doencas vetoriais - FR, de um total

Entrega/Acio

13/12/2017  30/05/2018

Concluido

PGO14

Grupo 02

CT-SAUDE

411422

1 Estudo bibliografico e dos dados do

ATASUS sobre a Saiide Mental nos
municipios afetados pelo rompimento da
barragem de Fundo em Mariana/MG -
Instituto de Satde e Sustentabilidade, de
um total 1

Entrega/Acdo

18/01/2018  09/04/2018

Concluido

PGO14

Grupo 02

CT-SAUDE

Sem Judicializagéo 412

Historico de agdes

Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
© Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego
Novo;Dionisio;Fernandes
Tourinho; Galiléia; Governador
Valadares;1apu; Ipaba; Ipatinga;1
tueta;Linhares;Mariana; Marildnd
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Agua;Raul
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;S&o Domingos do
Prata;Sao José do Ge\aha\ Sdo
dro dos Ferros;
Peixe;Sobrélia; Tlmbteo Tumiritin

Populacéo atingida dos 40

municipios indicados no TTAC 02/03/2016

30/04/2019

Concluido

PGO14

Grupo 02

CT-SAUDE

4121

1 Plano de Mlthagaa a0s Impactos em
Satde, de um total

Entrega/Acio

04/07/2016  28/02/2017

Concluido

PGO14

Grupo 02

CT-SAUDE

4123

1 Assisténcia Social e Médica, de um total 1

Entrega/Acdo

02/03/2016  30/08/2016

Concluido

PGO14

Grupo 02

CT-SAUDE

RO8

Sem Judicializagio 413

Preparagao para novas agdes de
Emergéncia por territério

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;
e Feglere] ;Corrego

ia;Marliéria;Naque;Periquito; i
go-D'Agua;Ra
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do

Paraiso; a0 Domingos do
Prata;So José do Goiabal;S30
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia; Timéteo; Tumiritin
92

Populagéo atingida dos 40
municipios indicados no TTAC

15/04/2019  31/12/2019

Concluido

PGO14

Grupo 02

CT-SAUDE

4131

1 Plano Basico para contingéncia de
situages de emergéncia em decorréncia
do rompimento, de um total

Entrega/Acdo

15/04/2019  30/04/2019

Concluido

PGO14

Grupo 02

CT-SAUDE

4132

1 Cadastro de estabelecimentos e
profissionais de satide disponiveis por
territdrio, de um total 1

Entrega/Acdo

02/05/2019  27/06/2019

Concluido

PGO14

Grupo 02

CT-SAUDE

4133

1 Capacitacdo das Equipes de Territdrio
com recursos préprios, de um total 1

Entrega/Acdo

04/11/2019  31/12/2019

Concluido

PGO14

Grupo 02

CT-SAUDE

RO8

Deciséo judicial de 31/01/23 &
19/04/23 determinou a
execuggo dos estudos pelo CIF
e instituiu pericia da AECOM -
Deliberagdes 487, 504, 524,
548 e 656.

Totalmente
Judicializado

102

Fornecimento de evidéncia
cientifica necesséria para
oentriar impacos

Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego

Novo; Dionisio;|
Tourinho; Galiléia;Governador
Valadares;lapu;Ipaba;lpatinga;l

tuetajLinhares; Mariana; Mariiénd
NA

bzrragem e plane]amentn =
respectivas acdes.

o ‘Agua;Raul

Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sao Domingos do
Prata;So José do Goiabal;S30
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia; Timéteo; Tumiritin
g

Populagéo atingida dos 40

municipios indicados no TTAC 05/02/2018

A definir

Paralisado

PGO14

Grupo 02

CT-SAUDE

RO8

Totalmente
Judicializado

Estudo de avaliagdo de risco 3 salde
humana (ARSH)

Subprojeto/Subprocesso 102

Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre; carannga Celat\na‘
Conselheiro Pena;Corre
Novo; Dionisio;| Fernandes.
Tourinho; Galiléia; Governador
Valadares;1apu; Ipaba; Ipatinga;1
tueta;Linhares;Mariana; Marildnd
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Agua;Raul
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;S&o Domingos do
Prata;S&o José do Goiabal;Sao
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe; Sobrélia; Timéteo; Tumiritin

NA

Populacéo atingida dos 40

municipios indicados no TTAC 05/02/2018

A definir

Paralisado
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Hierérquico

Nome da Tarefa

4 Relatdrios de Estudo de Avaliagio de
Risco  Satide Humana em Localidades
Atingidas pelo Rompimento da Barragem

Nivel Hierérquico

Atrelado a
rotetl Subprotets

Descrigao/Objetivos

Localidade (Subdi
Municipio

Término

Pablico-Alvo realizado ou

icio
realizado ou
revisto previsto

Status Fundagdo

Renova
(Avaliagéo Interna)

Orcamento planejado

Oramento realizado

Orcamento restante =
CRIMTIDG G-
Orcamento rea

planejado

PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROS Gaapinny LRI G EEEn Entrega/Acio Barra Longa;Linhares;Mariana 19/02/2019  17/04/2019 Concluido
Ambios), contribuindo para um realizado de
6, de um total de 38
2 Relatérios de Estudo de Avaliagio de
Risco a Satde Humana em Localidades
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROS s2121228  GiSees pepRomemento fo B sgem Entrega/Acdo Barra Longa;Linhares; Mariana 22/04/2019  20/05/2019 Concluido
contribuindo para um realizado de 6, de
um total de
1 Relatrio de Consolidagdo dos Resultados
das Avaliagdes de Risco » Saiide Humana
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROS 421212211 contratada pela Fundagso Renova para a Entrega/Acio Barra Longa;Mariana 01/03/2019  31/05/2019 Concluido
regido de Mariana e Barra Long
(Tecnohidro), de um total 1
1 Relatrio técnico de Avaliago de Risco &
PGO14  Grupo 02 CT-SAUDE RO8 4.21.2.1.2.2.12 ::zzz ::',':::;ﬂ%":gm:ﬂg‘:s?s::m Entrega/Acio Mariana 16/09/2019  08/11/2019 Concluido
total 1
0 Relatorios de Estudo de Avaliagdo de
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  RO8 421231 g‘ﬂlguﬁ::gep:r‘;":‘“r:’m(:ﬁ o 6 de Entrega/Acio 10/01/2025 A definir Paralisado
um total de 3
Aimoreés;Alpercata; Aracruz; Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;
Conselneiro Pena;Corrego
Novo; Dionisio; ernandes
Tourinho;Galiéia;Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1
. Totalmente ; 5 tueta;Linhiares;Mariana;Mariland Populagio atingida dos 40
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  Ro8 422 Estudos Epidemiolégicos e Toxicologico Subprojeto/Subprocesso 102 {a;Marléria;Naque;Periquito;Pin NA : 01/03/2019 A definir Paralisado
Judicializado s municipios indicados no TTAC
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sio Domingos do
Prata; 3o José do Goiabal;Séo
Pedro dos
Ferros;Sobrélia; Timeteo; Tumirit
0 Relatbrios de Estudos Epidemiol6gicos €
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROS 4222211  Toxicolgico, contribuindo para Entrega/Acio 10/01/2025  Adefinir Paralisado
realizado de 6, de um total de 38
Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
© Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galh;BugreCaraingsiConselh
eiro Pena;Cérreg;
Novo; Dionisio; Femandes
Apoio 20 de
agdes de
. stengdo, promosdo, gestio e tuetinhares Horiana; g e
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROS o ente 43 v 2: Apolo e @ pro 101 cagao; e capacidade de  ia;Mariiéria; Naque;Periquito;Pin NA R e e 05/05/2017 A definir Em andamento
Feaporia tos hodes Locas de gurDAguasRe
Satide, por meio de agdes  Soares; Resplendor;Rio
mitigatdrias e reparatdrias.  CascajRio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso; S0 Domingos do
Praa;S3o Joé do Goabal;Sio
dro dos Ferros;
Peive;Sor o Timtao;Tumiritn
Aimorés;Alpercata;Aracruz; Baix
0 Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Consehero pena;CGrrey
Novo;Dio
TourinhoGalléia;Governador
Valadares;lapu;Tpaba; patinga;1
) tueta;Linhares; Mariana; Mariland Populacio atingida dos 40
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROS Sem Judicializaco 431 Equipes Dedicadas de Territério Subprojeto/Subprocesso ajMarliéria;Naque;Periquito;Pin NA pullcBolating 02/04/2019  12/08/2020 Concluido
) municipios indicados no TTAC
Soares; Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sdo Domingos do
Prata;Sgo José do Golabal;S3o
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia; Timdteo; Tumiritin
o
1 Relatério de diagnésticos situacionais de.
) todos os municipios (BI) sobre execucao
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  Ro8 431221 das medidas mitigatorias por parte das Entrega/Acio 20/05/2020  12/08/2020 Concluido

equipes dedicadas de territorios, de um
11




Revisdo
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Camara
Técnica
Definicéo

el de 1D Nivel
Judicializaggo Hierérquico
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Indicador de
inicao Atrelado a

Nivel Hierdrquico  Defi
Projeto/ Subprojeto

Descrigao/Objetivos

Inicio Término
realizado ou
previsto

Pablico-Alvo
revisto

Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego
Novo;Dionisio;Fernandes
Tourinho; Galiléia;Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1
tueta;Linhares; Mariana; Mariland

realizado ou
Drevi

Status Fundagdo Orcamento restante =
Orgamento planejado -

Orcamento realizado

Orcamento planejado  Orcamento realizado

Renova
(Avaliagéo Interna)

Percentual
financeiro
executado =
Orcamento
realizado/Org
mento
planejado

PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  RO8. Sem Judicializagio 432 Capacitagio dos. do sUS ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin NA FEEDC D 25/05/2020  16/09/2022 Concluido
o municipios indicados no TTA
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sao Domingos do
Prata;So José do Goiabal;S30
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrélia; Timéteo; Tumiritin
Y
. 2 Areas Tematicas de Capacitagéo dos
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROS 432313 profissionais do SUS com temas voltados & Entrega/Agio 29/06/2021  16/09/2022 Concluido
emergéncia e desastres, de um total 12
Suspensio dos repasses de
verba em 2023, devido &
PG4 Grupo02 CT-SAUDE  RO8 irregularizacdo de prestaggode ot Plano de Reparado em Salde de Mariana  Subprojeto/Subprocesso 101 Mariana NA Populacio atingida do municiplo  g505/2017 A definir Em andamento
contas pelo municipio. Saldo
disponivel em conta judicial.
) 5 Repasses de verba para suplementacgo
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROS 433321264  deRH (34 ¥ para Mariana 31/052019  31/01/2028 Em andamento
um realizado de 16, de um total de 33
) 1 Reforma do Centro de Atencao
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROB Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSID), de Entrega/Acio Mariana 24/09/2019  19/05/2020 Concluido
um total 1
) 1 Recuperagao do ponto da Atencio
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROS Primaria a Saide na localidade de Ponte do Entrega/Acio Mariana 27/05/2019  15/07/2019 Concluido
Gama, de um total 1
) 59 Locacao de 1 imével para
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROB funcionamento do CONVIVER, sendo um Entrega/Acio Mariana 06/05/2019  31/03/2028 Em andamento
processo que se repete por 107
) 55 Locado de 5 veiculos para atendimento
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROS 43.332.524 a0 municipio de Mariana , sendo um Entrega/Acio Mariana 09/09/2019  31/03/2028 Em andamento
processo que se repete por 103
p— T Aquisicao de
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROB apaancnn  SATEEOCEICIER Mariana 19/07/2019  19/07/2019 Concluido
1 Fornecimentos de medicamentos e
- materiais médicos (ndo contemplados na N
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROS o e esemplados Entrega/Agio Mariana 01/12/2023  31/03/2028 Em andamento
REMUNE), de um total
- 9 Areas Temiticas de Capacitagéo dos - B
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROS 43332934 e g haians Entrega/Acio Mariana 09/11/2021  01/12/2023 Concluido
Dilagéo de prazo e alteragdo de
0 do acordo judicial
poot4  Grupooz Crsaipe  Rgs  Slctados pelomunicpioatéa  Totaimente asa Plano de Reparagdo em Saide de BarTa g0 1o/ porocesso 101 Barra Longa A Populagio atingida do MUNIPO 00 gernr £ andamento
finalizagao dos recursos Judicializado Longa de Barra Longa
financeiros homologados no
Acordo.
) 7 Repasses de verba para suplementagéo
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROS 4.3.42.2.1.223  de RH, contribuindo para um realizado de Entrega/Acio Barra Longa 04/01/2021  10/02/2023 Concluido
16, de um total de 33
) 46 Locagdo de 2 veiculos para atendimento
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROS 20 municipio de Barra Longa, sendo um Entrega/Agio Barra Longa 03/09/2019  30/06/2023 Concluido
processo que se repete por 46
2 Repasses de verba para complementacio
o de exames e consultas especializadas pela
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROB 4342233 e e Entrega/Acio Barra Longa 01/10/2020 297102021 Concluido
de 16, de um total de 33
) 2 Repasses de verba para assisténcia
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROS farmacéutica, contribuindo para um Entrega/Acio Barra Longa 01/10/2020  29/10/2021 Concluido
realizado de 16, de um total de 33
eal 12 Areas Tematicas de Capacitagio dos
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROB P e Entrega/Acio Barra Longa 20/06/2021  16/09/2022 Concluido
0 Repasse tnico referente & Dilagéo de Repasse Gnico referente &
Prazo (Contempla o aluguel de imével e Dilagao de Prazo (Contempla o
" aquisicao de imobiliério, equipamentos & aluguel de imével e aquisigio
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROS o paerte Entrega/Acio e 2duiecZo  Barra Longa 03/06/2024  28/06/2024 Alniciar
mental), contribuindo para um realizado de insumos para atendimento em
16, de um total de 33 satide mental)
Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
0 Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Cérrego
A FR protocolou embargos de Novo;Dionisio;Fernandes
declaracao contra a Delberagao Tourinho;Galléia;Governador
569, que aprova o fluxo de Valadares; lapu;Tpaba;patinga;
) recebimento e avaliacio dos Realizagio de acdes mitigatorias para os tueta;Linhares; Mariana;Mariland
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROS s de agdo em satide parcsiments) 435 possivels impactos em satide, de acordo  Subprojeto/Subprocesso a;Marliéria;Naque; Periquito;Pin  NA popuicdoatngldaiosid 16/08/2019 A definir Paralisado

municipais. Os planos foram
encaminhados sem a realizagio
dos estudos, em desacordo
com o TTAC.

Judicializado

com os resultados dos estudos

go-D'Agua:Raul municipios indicados no TTAC
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;S&0 Domingos do
Prata;S&o José do Goiabal;S&0
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia; Timoteo; Tumiritin
g




PGO14

Grupo 02

Camara
Técnica

Revisdo
Document
ode

Definicéo

CT-SAUDE RO8

ativa sobre o escopo

izado (citar documento

CIF relacionado ao
dissenso)

ivel de
cializagdo

D

. Nome da Tarefa
Hierérquico

0 Ages mitigatdrias para os possiveis
impactos em satde, de acordo com
resultados dos estudos, de um total 40

4.35.1.2

Nivel Hierérquico

Entrega/Acdo

Definigdo Atrelado a
Projeto/ Subprojeto

Descrigao/Objetivos

Desenvolver aces e projetos

Aimorés; Alpercata;Aracruz; Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre; Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego

Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1
tueta;Linhares; Mariana;Mariland
ia;Marliéria; Naque;Periquito; Pin
go-D'Agua;Raul
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sdo Domingos do
Prata; &0 José do Goiabal;Sdo
Pedr dos Ferros;Sem-

Peixe; Sobralia;Timteo; Tumiritin
g

Pablico-Alvo

Inici
realiza
pre

visty

03/08/2026

o
o ou  realizado ou
sto previst

to

A definir

Status Fundagdo

Renova
(Avaliagéo Interna)

Paralisado

Percentual
financeiro
Orcamento restante =
Orgamento planejado -
Orcamento realizad

Orcamento planejado  Orcamento realizado

planejado

PGO1S  Grupo02  CT-ED Ro8 Sem Judicializaco a1 Ambientes de Negécios Eixo/Tema com o intuito de colaborar para 30/07/2018  30/07/2025 Em andamento
o d
Projeto de P empreendedorismo e inovaio Universidades Federais de
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 Sem Judicializaco 411 FeEpd que apoie a criagéo, o Ouro Preto;Vigosa Ouro Preto;Vigosa Minas Gerais (UFMG), Ouro 30/07/2018  30/10/2018 Concluido
=l desenvolvimento sustentavel e Preto (UFOP) e Vigosa (UFV.
Universidades Federais de
PGO1S  Grupo02  CT-ED Ro8 Sem Judicializaco 4113 Execucio do Projeto Subprojeto/Subprocesso Ouro Preto;vigosa Ouro Preto;Vigosa Minas Gerais (UFMG), Ouro 13/09/2018  10/10/2018 Concluido
Preto (UFOP) e Vicosa (UFV.
T Relatorio de Mapeamento da Matriz N -
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 attaz  JRemre de Hepeamenk Entrega/Acio 13/09/2018  11/10/2018 Concluido
Realizacso de programade  Governador Governador Empreendedores que possuem
PGOIS  Grupo02  CT-EL R08 Sem Judicializagso 412 Projeto Hub de Inovagdo Projeto/Processo/Atividade 101;102;104 Aceleragao de Negdcios com o inhares;a inhares;Ma  negécios inovadores em 13/01/2020  14/07/2025 Em andamento
objetivo de_estimular o riana riana diversos niveis de maturidade
Empreendedores que possuem
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 Sem Judicializacao 4122 Projeto Hub de Inovagdo - Mariana Labs  Subprojeto/Subprocesso  101;104 Mariana Mariana. negécios inovadores em 10/06/2020  30/08/2022 Concluido
diversos nivels de maturidade
y 1 Relatério da final do programa de
PGO1S  Grupo02  CT-EL R08 41224410 1 ReRlOT de el o programa 08 Entrega/Acio 29/04/2022  30/06/2022 Concluido
Projeto Hub de Inovagdo - Rodada Eruptesndedoresiqusiposen
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 Sem Judicializagéo 4123 h & Subprojeto/Subprocesso  101;104 Mariana Mariana negécios inovadores em 01/02/2022 31/03/2023 Concluido
Complementar - Mariana Labs
diversos niveis de maturidade
PGOIS  Grupo02  CT-EI RO8 4.1.233.10 ! Relatdrio dafinal do programa de Entrega/Acdo 21/12/2022  12/01/2023 Concluido
aceleragao dos negécios, de um total 1
Projeto do Espaco do Hub na Casa do Empreendedores que possuem
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 Sem Judicializacao 4124 mobilia, Mariana Mariana negécios inovadores em 30/03/2021  08/12/2022 Concluido
equipamento) diversos nivels de maturidade
PGOIS  Grupo02  CT-EI R08 41245 L Espago Hub de Inovasao Mariana Labs na Entrega/Acdo 10/11/2022  08/12/2022 Concluido
Empreendedores que possuem
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 Sem Judicializaco 4126 Hub de Inovagso - GV Subprojeto/Subprocesso 101,104 Governador Valadares Governador Valadares negécios inovadores em 30/08/2021  26/12/2023 Concluido
diversos niveis de maturidade
1 Estudo de Ecossistema de
y empreendedorismo e inovagéo de Mariana, N .
PGO1S  Grupo02  CT-ED Ro8 22 e e e 13, e Entrega/Agio 28/09/2023  22/12/2023 Concluido
m total de 40
3 Relatério da conclus@o da acelerado dos
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 41.26217  negécios, contribuindo para um reaiizado Entrega/Acio 28/09/2023  22/12/2023 Concluido
de 6, de um total de 15
Empreendedores que possuem
PGO1S  Grupo02  CT-ED Ro8 Sem Judicializaco 4127 Execugio do Hub - Linhares Subprojeto/Subprocesso 101,104 Linhares Linhares negécios inovadores em 1771172021 26/12/2023 Concluido
diversos niveis de maturidade
1 Estudo de Ecossistema de
g empreendedorismo e inovagéo de Mariana, . p
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 canpmiG S e e e o Entrega/Acio 09/11/2023  22/12/2023 Concluido
um total d
1 Relatério da conclusao da aceleragao dos
PGO1S  Grupo02  CT-ED Ro8 41.27.217  negécios, contribuindo para um reaiizado Entrega/Agio 09/11/2023  22/12/2023 Concluido
de 6, de um total de 15
Empreendedores que possuem
PGO1S  Grupo02  CT-EL Ro8 Sem Judicializaco 4128 Execugao do Projeto Hub - Ipatinga Subprojeto/Subprocesso 101;102;104 Ipatinga Ipatinga bcios inovadores em 30/12/2021  26/12/2023 Concluido
diversos niveis de maturidade
1 Estudo de Ecossistema de
y empreendedorismo e inovagéo de Mariana, N .
PGO1S  Grupo02  CT-ED Ro8 EEEXE XAt Entrega/Agio 14/03/2023  18/12/2023 Concluido
m total de 40
1 Relatério da concluso da aceleragao dos.
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 41.2.8218  negécios, contribuindo para um reaiizado Entrega/Acio 14/03/2023  18/12/2023 Concluido
de 6, de um total de 15
Empreendedores que possuem
PGOIS  Grupo02  CT-ED Ro8 Sem Judicializaco 4129 Hub de Inovagéo - Mariana Subprojeto/Subprocesso 101,104 Mariana Mariana negécios inovadores em 20/03/2023  22/12/2023 Concluido
diversos niveis de maturidade
1 Estudo de Ecossistema de
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 cipeasy OSSN QNS D, Entrega/Agio 28/06/2023  20/12/2023 Concluido

contribuindo para um realizado de 12, de
um total de 40
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1 Relatério da concluséo da aceleraggo dos
PGO15S  Grupo02  CT-El RO8 4.1.2.9.2.15  negécios, contribuindo para um realizado Entrega/Acio 28/06/2023  20/12/2023 Concluido
de 6, de um total de 15

Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;

ConssihalrolRana;Corieo Aimorés; Alpercata; Aracruz; Baix

© Guandu;Barra Longa;Belo

Tourinho; Galiléia;Governador

Oriente;Bom Jesus do
N Visa apoiare financiar agdes de  tuetaL A HTEHERER .
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 Sem Judicializagio 4.1.2.10 projeto Impulso Rio Doce - Transformagéo  pegjetgprocesso/Atividade 104 fomento a0 rié iquito;pin Conselneiro Pena;Cérrego ENpEEAE (e R 09/01/2023  30/06/2025 Em andamento
J de um de X
i Tourinho; Galiia; Governador
Soares;Resplendor;Rio calicla; cove ’
o e R ruz o Valadares;1apu;Ipaba;patinga;1
iRiolboce; tueta;Linhares; Mariana; Marind

Paraiso;S&0 Domingos do R

Prata;So José do Goiabal;S30

Pedro dos Ferros;Sem-

Peixe;Sobrélia; Timteo; Tumiritin

Y

Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix

© Guandu;Barra Longa;Belo

Oriente;Bom Jesus do

Galho;Bugre; Caratinga; Colatina;

Conselnelro Pena;Corrego Aimorés; Alpercata;Aracruz; Baix

Tourinho; Galléia;Governador 3 SUanduiBarra Longa;Belo

iCalléia; Oriente;Bom Jesus do
Vladares; lapu;Tpaba; Ipatinga; i sdo e
;Linhares; ; : atinga;C

PGOIS  Grupo02  CT-EI Ro8 SemJudicializagso  4.1.2.10.4  XECUSAo Impulso Rio Doce - Subprojeto/Subprocesso 104 ;pin. Conseneiro Pena; G da érea de 04/03/2024  30/06/2025 Em andamento

Transformagao Digital o-D'AguasRaul
Soares; Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;S&o Domingos do
Prata;Sao José do Goiabal;Sd0
edro dos Ferros;Sem-
Peixe; Sobrélia; Timateo; Tumiritin

‘Tourinho; Galiléia; Governador
Valadares;lapu;Ipaba; Ipatinga;1
tueta;Linhares; Mariana; Mariland
ia;Ma..

0 Relatério Final da Capacitagdo e
orientagéo de empreendedores para
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 4.1.2.10.4.11 ::‘ﬂ::‘:g;z e ;‘i‘;‘;‘:ﬂ:z‘:ﬂ“—‘xﬁ © Entrega/Agio 31/01/2025  30/06/2025 A iniciar
egécios, contribuindo para um realizado
de 6, de um total de 15

« Jovens em busca de
capacitagéo e desenvolvimento
profissional; + Potencial
empreendedor, conhecimentos

overnador Governador basicos de empreendedorismo

aladares;Linhares;Mariana  Valadares;Linhares;Mariana e inovagdo e esta na fase de
busca de informagdes; =
Empreendedores que desejam
ter acesso a metodologias
inovadoras que o

Este projeto é voltado & s
PGOIS  Grupo02  CT-EI RO8 Sem Judicializagio 413 Projeto Empreende Rio Doce Projeto/Processo/Atividade transformacdo digital dos v
negécios, processo definitiv

28/09/2020  30/07/2025 Em andamento

Governador Gov Jovens e empresas dos
PGOIS  Grupo02  CT-EL RO8 Sem Judicializagio 4133 Projeto Rio Doce Digital Subprojeto/Subprocesso ValdaresiLnharesiMariana  Valogaresinhoresiariona  TUricPlos atendidos pelo 28/05/2021  28/08/2023 Concluido

3 Relatdrios de finalizagdo do Projeto de
PGOIS  Grupo02  CT-EI RO8 4133618 capacitagio de Jovens em ferramentas de Entrega/Acdo 21/11/2022  28/06/2023 Concluido
&0 Digital, de um total 3

PGOIS  Grupo02  CT-EL RO8 Sem Judicializagio 4134 Projeto Include Subprojeto/Subprocesso P R IR e 18/06/2021  30/07/2025 Em andamento
G015 Grupo02 _ CT-EL R08 4.1.3.4.4.11 3 Laboratérios de robdtica. de um totel 3 07/08/2023___16/10/2023 Concluido
0 Ciclo formativo para jovens na tematica
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 41.3.4.4.12  de robetica, eletronica e mecanica, de um Entrega/Aco 07/08/2023  02/04/2025 Em andamento
total 1
PGOIS  Grupo02  CT-EI RO8 Sem Judicializacio 4135 TZ’;‘;’“"“""”"“" Universitério - Campus g1 rojeto/Subprocesso. Governador Valadares;Linhares Governador Valadares;Linhares Jovens universitarios 26/04/2021  23/08/2023 Concluido

3 Relatdrios de finalizago do Projeto de
capacitagéo de Jovens em Metodologias
PGOIS  Grupo02  CT-EL RO8 4.1.3.55.15  para realizagio de acdes de Entrega/Acdo 22/12/2022  01/06/2023 Concluido
empreendedorismo e inovagéo, de um total
3

Jovens de 15 a 25 anos, com
PGOIS  Grupo02  CT-EI RO8 Sem Judicializagio 4.1.3.6 Jornada do - Raizes Linhares Linhares residéncia nos municipios 06/09/2021  17/05/2024 Em andamento
atendidos pelo projeto

0 Relatdrio da Conclusio da capacitagso de.
Jovens em tematicas complementares as.

PGO15S  Grupo02  CT-EL R08 413647  ofertadas no Ensino Médio, com foco no. Entrega/Acio 11/08/2023  08/04/2024 Em andamento
empreendedorismo e inovag3o socal, de
um total 1
« Gestores publicos atuando
PGOIS  Grupo02  CT-EI Ro8 Sem Judicializagéo 4137 fopaciiacio de Gestores Publcos para Subprojeto/Subprocesso Linhares Linhares em dreas de estimulo a 26/04/2021  31/05/2024 Em andamento
inovagao;

0 Relatério da conclusio da capacitagso de.
PGO15  Grupo02  CT-EI RO8 4.1.3.7.22.10  Gestores Publicos de todo territorio atingido Entrega/Acio 24/10/2023  31/05/2024 Em andamento
na temética de inovacdo, de um total 1

Propiciar & Fundagso Renova e
PGO1S  Grupo02  CT-El RO8 4.2 Inovagio para a Reparagdo Eixo/Tema a seus stakeholders (internos e 04/01/2017  31/07/2025 Em andamento
externos) uma estr

Acordo de cooperaco técnica com

PGOI5S  Grupo02  CT-El RO8 Sem Judicializagdo 421 e

Item de Controle 04/01/2017  15/08/2017 Concluido




Percentual
- financeiro
50

Justificativa sobre o escopo

oo |Crn| e e D Nivel Localidade (Sub iclo) $rmino S JCiatus/puncacae Qrcamsots Testantels
3 Nome da Tarefa Nivel Hierdrquico  Definicdo Atrelado a Descrigso/Objetivos Pablico-Alvo realizado ou realizado ou Renova Orgamento planejado  Orcamento realizado  Orgamento planejado -
Técnica o CIF relacionado a0 cial uico L : Municipio C C =
- L Projeto/ Subprojeto previsto previsto  (Avaliagdo Interna) Orcamento realizad
Definigso dissenso)
planejado
Guandu;Belo Guandu;Belo
Oriente;Caratinga;Colatina;Cone Oriente; Caratinga;Colatina;Conc
eicao da g0 da
1) Apolo financeiro a projetos 2 ; .
PGO1S  Grupo02  CT-EL R08 Sem Judicializagso 422 T e ool oue Projeto/Processo/Atividade 101;102 de pesquisa h inha Pesauisadores/Universitérios  30,01/5017  09/07/2024 €m andamento
(FAPEMIG/FAPES/RENOVA) ! das deMGE ES
e inovacao para recu 3 i ; ;
do Paraiso;Sdo doParaiso;Sio
Timét Timst
e e
540000 Aprovagao da 22 Prestacdo de
PGOIS  Grupo02  CT-EI R08 42235  Contas do Convénio FAPEMIG, de um total Entrega/Acio Mariana 11/04/2022  16/09/2022 Concluido
540000
Belo Belo
Execugo do Convénio Instituic3 Oriente; G Orient Pesquisadores/Universiti
PGOIS  Grupo02  CT-El Ro8 Sem Judicializagio 4226 xecugdo do Convénio Instituigdes Subprojeto/Subprocesso 101,102 esquisadores/Universitarios o511 /2000 09/07/2024 Em andamento
Mineiras e v e das universidades
Paraiso; Timéteo Paraiso;Timsteo
T Relatorios e Finalizagao dos Projetos de
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 4227 Pesquisa, contribindo para um realizado Entrega/Acio 18/05/2023  22/03/2024 Concluido
de 12, dé um total de 40
1 Prestagdes de contas financeira contendo
PGOIS  Grupo02  CT-El Ro8 4228 as bolsas financiadas, contribuindo para um Entrega/Agio 18/05/2023  22/03/2024 Concluido
realizado de 82, de um total de 220
Guandu:C da du;Colatina;Concelcso da
y Execugao do Convénio Instituicses : e:olda ecdo)
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 Sem Judicializacio 4.2.2.10 o Subprojeto/Subprocesso 1017102 i inhares;M Barra inharesjM hesduisadores/Unl ersis 03/12/2020  25/04/2024 Em andamento
1 Relatério de Finalizagao dos Projetos de
PGOIS  Grupo02  CT-EL R08 42211 Pesauisa, contribuindo para um realizado Entrega/Acio 17/04/2023  13/03/2024 Concluido
de 12, de um total de 40
1 Prestago de contas financeira contendo
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 42212 as bolsas financiadas, contribuindo para um Entrega/Acio 17/04/2023  13/03/2024 Concluido
realizado de 82, de um total de 220
Considerada como controle
: . considerando cancelamento do
bots  Gupoce  cre mos adas  Ebboriom e s sgeecoigs  Gasos Mo taos» et 2 seordocom ana " Unhares o502 osios0z2 Conchido
9 G proj d FR 2022_2088 e Oficlo FAPES
DIPRE_N°_071-2023
Classificado como Gastos nao
. atrelados ao Projeto
PGOIS  Grupo02  CT-EI R08 Sem Judicializagéo 424 BT EEEE-GEn  CEg e considerando cancelamento do  Mariana 26/052022  05/01/2024 Cancelado
Projeto conforme Deliberagéo
712
Investimento Direto em
y . pesquisas com foco em Municipios da drea de
PGOIS  Grupo02  CT-EL R08 Sem Judicializago 425 Direto em 3 101102 B s o acio, i toonomica 19/12/2017 27/05/2024 Em andamento
prete
PGOIS  Grupo02  CT-EI R08 Sem Judicializagéo 4251 [ WD em 101 Tumiritinga Tumiritinga Huniciplos(daldreaids] 12/04/2021  27/05/2024 Em andamento
Sécio Economica
1 Estruturagéo de Unidade demonstrativa
y de Pisicultura quanto projeto de inovagao, . ]
PGOIS  Grupo02  CT-El Ro8 P B ik el b Entrega/Agio 01/02/2024  25/03/2024 Concluido
um total de 40
- N Municiios da area de -
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 Sem Judicializaco 4252 Uso do Rejeito - Certificagio Subprojeto/Subprocesso Governador Valadares Governador Valadares e e e omca | 19/12/2017  20/04/2018 Concluido
1 Estudo de Viablldade de Processo de
PGOIS  Grupo02  CT-EL R08 425216  Certiicagao através do Programa de Entrega/Acio 20/03/2018  29/03/2018 Concluido
Rotulagem Ambiental, de um total 1
Uso do Rejelto - Projeto de Pesquisa de
y Caracterizagdo do Solo com Rejeitos e . Municipios da drea de
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 Sem Judicializacio 4253 e oo Rk Subprojeto/Subprocesso 1017102 Governador Valadares Governador Valadares i toonomica 2210372018 12/03/2021 Concluido
produgéo de Blocos Ecolégicos
1 Relatério Final do projeto de pesquisa de
Caracterizagdo o Solo com Refeitos
PGOIS  Grupo02  CT-El Ro8 4253328  Andlise daviabiidade Técnica para Entrega/Agio 30/10/2020  27/11/2020 Concluido
producdo de Blocos Ecolégicos,
contribuindo para um realizado de 12, de
um total de 40
3 Fornecimento3 de bolsas o projeto de
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 4253329 pesquisa, contribuindo para um realizado Entrega/Acio 20/10/2020  17/11/2020 Concluido
de 82, de um total de 220
Novos editais de pesquisa/inovaco e Execugao de novos editals de omicios da 2res de
PGOIS  Grupo02  CT-El Ro8 Sem Judicializagio 425 demais instrumentos de fomento a Projeto/Processo/Atividade 101,102 pesquisa/inovagio e demais funiciplos da & 14/08/2020  31/07/2025 Em andamento
e 280 e de abrangéncia Socio Economica
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amento

planejado
ACaIaCa; ACUCENa; AToNS0
Claudio;Agua Boa;Aguia
Branca;Aimorés; Alcobaga; Alperc
ataiAlto
Jequitibs;Alvarenga;AlvinGpolis;
Anchieta; Aracruz; Baixo
Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jes
Galho; Brejetuba;Bugre; Campan
rio; Cantagalo;Capitio
Andrade;Caratinga; Caravelas;C
Nalé;Combra;Colatina;COLNaIC. x iocoaccona:afonso
onceigao da Barra;Conceigao de Aoy )
Ipanema;Conselheiro e s Lol
) Branca;Amorés; AlcobaaiAlperc
bens; 1 ’ ata;Alto ’
PGOIS  Grupo02  CT-EI RO8 Sem Judicializacio 4261 rojetodel| FomentojajTecrologias: Subprojeto/Subprocesso  101;102 ek 14/08/2020  24/07/2025 Em andamento
22 Inovadoras para Reparagio i Cavati;Dom JoaquimiDom  archietAracnuziBaixo
Silvério;Dores d uandy; Parealfonga; B8
o; . des  Oriente;Bom Jesus do
Tourinho;Ferros;FranciscOpoliiF Goqioir St eioudte
reliinocinco;his! Andrade;Caratinga.
Lagonegro;Fundzo; Galieia;Gali d -
éia;Goiabeira;Gonzaga;Governa
dor Lindenberg;Governador
Valadares;Guanhaes; Guaraciaba
;Guarapari;lapu; bituruna;Imbé
de
Minas;Inhapim;IpabaIpanema;l
patinga;Itambacuri; també do
Mato
Dentro; Itapemirim; Itueta;lina;J
aguaragu;Jampruca;José
0 Recurso destinado ao financiamento de.
PGOIS  Grupo02  CT-EL R08 4261410 projetos de pesquisas com TRL > 4, do Entrega/Acio 06/01/2025  01/07/2025 Alniciar
0 Relatério final dos projetos de
PGOIS  Grupo02  CT-EI RO8 4261411 'c“:n":fﬁﬂf’:gI‘,’:':ﬁ:ﬁ;‘:ﬁ‘:‘fgzﬁgﬁf' - Entrega/Agdo 12/07/2024  01/07/2025 Alniciar
um total de 40
0 Fornecimento de bolsas nos projetos de
PGOIS  Grupo02  CT-EI RO8 4261412 :‘;‘V‘f‘f:ﬂ?:g‘r’:‘::fg;ﬁ:jgiggﬂf‘z" e Entrega/Acio 12/07/2024  01/07/2025 Ainiciar
um total de 220
Aimores;Alpercata;Aracruz; Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
ConssihalrolRana;Corieo Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
Novo;Dionisio;Fernandes
i A o Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
e e )
tuetaiLi jostio Buors Cam e Grupos comunitérios e familias
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 Sem Judicializaco 4262 Projeto de Fomento  Tecnologias Sociais  Subprojeto/Subprocesso é ;i prehee ch da rea de abrangéncia do 04/09/2020  31/07/2025 Em andamento
R Novo;DioniFenances 0% 52
e s Tourinho;Galiéia;Governador
e cruz g Valadares; apu;Tpaba;patinga; 1
tueta;Linhares; Mariana; Marind
Escalvado;Santana do . i i
heado; ia;Ma..
Paraiso;Sao Domingos do i
Prata;So José do Goiabal;S30
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrélia; Timéteo; Tumiritin
a
0 Relatério de concluso da replicagao de,
PGO1S  Grupo02  CT-ED Ro8 426242 tecnologias sociais para geragao de renda Entrega/Agio 26/06/2025  28/07/2025 Adniciar
o territério, de um total 1
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 Sem Judicializaco 4263 Desenvolvimento de Escala - TRL Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana Projetos financiados pelo P15 28/04/2021  31/07/2025 Em andamento
1 Metodologia para avaliagao de
PGO1S  Grupo02  CT-EL R08 426337  maturidade Tecnolégica dos projetos Entrega/Acio 13/06/2023  06/12/2023 Concluido
financiados pelo PG15, de um total 1
Fortalecimento da Poltica Publica de
PGO15  Grupo02  CT-El RO8 Sem Judicializagio 4264 Ecossistemas de Inovacio no Estado do Subprojeto/Subprocesso  101;102 Colatina;L Colatina;L Empreendedores doestado do 051017203 29/12/2023 Concluido
Espirito Santo
1 Termo de repasse financeiro ao Governo
do Estado do Espirito Santo para realizagéo
PGO1S  Grupo02  CT-ED Ro8 426435 ¢ Programa de Aceleracio de fomento 3 Entrega/Agio 13/09/2023  28/12/2023 Concluido
negécios e projetos de inovagao,
contribuindo para um realizado de 12, de
um total de 40
1 Termo de repasse financeiro ao Governo.
do Estado do Espirito Santo para realizagao
PGO1S  Grupo02  CT-EI RO8 426436 ::g"é":g;‘e’“:r:;g‘::fe"l:g::;:"”“e"m a Entrega/Agdo 13/09/2023  28/12/2023 Concluido
contribuindo para um realizado de 82, de
um total de 220
Governador Governador Pesquisadores/
PGOIS  Grupo02  CT-EL R08 Sem Judicializago 4265 Projeto Edital de Economia Verde MG Subprojeto/Subprocesso 101,102 ; ;0ur doestadode  25/01/2023  02/09/2024 Em andamento
0 Preto;Vigosa o Preto;Vicosa MG
0 Termo de Realizagio do repasse
financeiro 3 FAPEMIG para execugso de
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 426535  edial de financiamento 3 projetos de Entrega/Acio 09/02/2024  05/07/2024 Em andamento
inovagdo, contribuindo para um realizado
de 12, de um total de 40
0 Termo de Realizagdo do repasse
financeiro & FAPEMIG para execucdo de
PGO1S  Grupo02  CT-EL R08 426536 edial de financiamento & projetos de Entrega/Acio 09/02/2024  05/07/2024 Em andamento
inovagdo, contribuindo para um realizado
de 82, de um total de 220
financiamento de projetos de Municpios da drea de
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 Sem Judicializacao 42.7 Edital de Fomento & Inovacéo (Edital Senal)  Projeto/Processo/Atividade 101 pesquisa e inovaco, com Barra Longa Barra Longa 30/10/2017  24/01/2022 Concluido
abrangéncia Sécio Economica
Vistas a geraio de solugh
PGOIS  Grupo02  CT-EI Ro8 Sem Judicializagéo 42.7.1 reias S5 rejets Lia Marinha, Subprojeto/Subprocesso 101 Barra Longa Barra Longa s e e e omica | 30/10/2017  30/08/2021 Concluido
3 Relatérios finais do financiamento de trés
PGO1S  Grupo02  CT-EL Ro8 4.2.7.13.4.56.5  projetos de inovago, contribuindo para um Entrega/Aco 18/08/2020  28/12/2020 Concluido
realizado de 12, de um total de 40




Camara
Técnica

Revisdo
Document
ode

Definicéo

Jus!
u

ativa sobre o escopo

izado (citar documento

CIF relacionado ao
dissenso)

Hierérquico

Nome da Tarefa

Nivel Hierérquico

Definigdo Atrelado a
Projeto/ Subprojeto

Descrigao/Objetivos

Término Status Fundagdo
Pablico-Alvo

Renova
(Avaliagéo Interna)

Percentual
financeiro
Orcamento restante =
Orgamento planejado -
Orcamento realizad

Orcamento planejado  Orcamento realizado

planejado

y Projeto de Monitoramento - Estagao de Municipios da drea de
PGOIS  Grupo02  CT-EL R08 Sem Judicializagao 4272 e e e Teny Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa e e womica | 12/05/2020  24/01/2022 Concluido
1 Relatsrio final do monitoramento da
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 427255  Estagio de Tratamento Natural, de um Entrega/Acio 217102021 17/12/2021 Concluido
total 1
Fomentar a formagdo
PGOIS  Grupo02  CT-ED Ro8 Sem Judicializaco 43 Fortalecimento de Capital Humano Eixo/Tema educacional e profissional em 26/05/2021  31/07/2025 Em andamento
temiticas correlatas  recuper
1. Fornecimento de bolsas para Governador Governador Empreendedores participantes
. Projeto de de bolsas para & ’ . £ p
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 Sem Judicializaco 431 ) 102 o lugs inhares;Ma inhares;Ma das rodadas de aceleragdo do  30/06/2022  23/11/2023 Concluido
desenvolvimento de negécios 2 &
& negécios a serem riana riana HUB de Inovaio
Governador Governador Empreendedores participantes
PGO1S  Grupo02  CT-ED Ro8 Sem Judicializaco 4311 Hub de Inovagso - Bolsas Subprojeto/Subprocesso 102 inhares;a inhares;Ma das rodadas de aceleragdo do  30/06/2022  23/11/2023 Concluido
riana riana HUB de Inovagdo
26 Relatérios Finais de concessio de bolsas
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 43.1.16 305 empreendedores, contribuindo para Entrega/Acio 30/06/2022  23/11/2023 Concluido
um realizado de 82, de um total de 220
Guandu;Belo Guandu;Belo
Oriente;Caratinga; Colatina;Cone Oriente; Caratinga;Colatina;Conc » Jovens em busca de
Formecimento de bolsas de €30 68 eicio da capacitagio e desenvolvimento
Projeto de AgBes de fomento & formagdo formagaio educacional a ! profissional; + Estudantes
PGO1S  Grupo02  CT-ED Ro8 Sem Judicializaco 432 Projeto/Processo/Atividade 102 inh: inha arios = 26/05/2021  31/07/2025 Em andamento
educacional e Profissional direcionadas a projetos de R ! s e deseiam
pesqui d S
; ter acesso a
do Paraiso;Sao do Paraiso;Sao inovadoras
Timot Timet
3 S
Aimorés;Alpercata;Aracruz; Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Cérrego ’ : .
oo Do paimare Aimorés; Alpercata;Aracruz; Baix
nga; el
Oriente;Bom Jesusdo - Jovens miores de 18 anos
tueta;L ; selecuinados para os
PGOIS  Grupo02  CT-EI R08 Sem Judicializagéo 4321 et de Bolsas quito;pin Conselnelro Pena;Cérrego 26/05/2021  31/07/2025 Em andamento
go-D'Agua;Raul da e do
i Recursos Hidricos
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do : ! L
Bt tuetaLinhares;ariana; Marind
Paraiso; S0 Domingos do #iae
Prata;So José do Goiabal; 530
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrélia;Timsteo; Tumiritin
g
g 0 Recurso destinado a pesquisas aportado
PGOIS  Grupo02  CT-EI R08 a321an e e e e abon00 Entrega/Acio 170772024 31/07/2025 Alniciar
PGOIS  Grupo02  CT-EI R08 432142  QRelatdrio final de concesso de bolsas aos Entrega/Acio 17/07/2024  31/07/2025 Alniciar
« Jovens em busca de
capacitagao e desenvolvimento
profissional; « Estudantes
PGO1S  Grupo02  CT-EI RS Sem Judicializagio 4322 Empreende Rio Doce - Bolsas Subprojeto/Subprocesso 102 Governador Covernador itarios 28/06/2022  30/06/2023 Concluido
i Empreendedores que desejam
ter acesso a metodologias
inovadoras
50 Certificados de concess3o de bolsas a0s
PGO1S  Grupo02  CT-EL RO8 4323 participantes, contribuindo para um Entrega/Acio 20/12/2022  30/06/2023 Concluido
realizado de 82, de um total de 220
Considerada como Controle
considerando naturreza de
g Gastos Nao Atrelados a Monitoramento, Planejamento
PGOIS  Grupo02  CT-EI R08 441 Custos Diversos P e e en's, 08/12/2017  18/02/2019 Concluido
com vinculo com entrega
finalstica

PGO17  Grupo02  CT-E RO6 a1 Gerenciamento e Custos Diversos b ':,:]x:‘“"‘ 2 Item sem entrega associada 05/10/2017  31/12/2026 Em andamento
PASEA - Reparacao e Adequacdo
parciaimente Socioambiental € Socioecondmica de Plano orfenta o agricultor nos  Barra Longa;Mariana;Ponte Proprietrios de imévels rurais
PGO17  Grupo02  CTEl R06 Parciamente 44 Propriedades Rurais Impactadas Projeto/Processo/Atividade 101;102;103 ajustes e adequagdes Nova;Rio Doce;Santa Cruz do impactados, com cadastrona  01/11/2016 A definir £m andamento
Localizadas entre Funddo e Candonga - necessirios, que véo desde m  Escalvado Fundagéo Renova (PGOOL).
UHE Risoleta Neves
Barra Longa;Mariana;Ponte Proprietarios de imoveis rurais
G017 Grupo02  CTEl R06 Sem Judicializagio 4.43 Alimentagéo Animal - Territério 1 Subprojeto/Subprocesso 101 Nova;Rio Doce;Santa Cruz do impactados, com cadastrona  01/11/2016  31/12/2024 Em andamento
Escalvado Fundagdo Renova (PG001).
PGO17  Grupo02  CT-EI RO6 Sem Judicializagio 44311 e Entrega/Acdo 01/11/2016  30/12/2021 Concluido
Barra Longa; Mariana;Ponte
PGO17  Grupo02  CT-EI R06 Sem Judicializagéo 44321 727 Fastagem alugada, de um total Entrega/Acdo Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 19/12/2016  03/07/2023 Concluido
Escalvado
Barra Longa;Mariana;Ponte Proprietérios de imoves rurais
PGO17  Grupo02  CT-EI R06 Sem Judicializagéo 444 =D REInORNED Subprojeto/Subprocesso Nova;Rio Doce;Santa Cruz do impactados, com cadastrona  08/08/2018  29/12/2023 Concluido
Escalvado Fundagéo Renova (PGO01).
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2621 Plantio Substitutivo, contribuindo Barra Longa; Mariana; Ponte.
PGO17  Grupo02  CT-EL R06 Sem Judicializago 44.42 para um realizado de 5022, de um total de Entrega/Acio NovaRio Doce;Santa Cruz do 23/052019  29/12/2023 Concluido
0 Escalvado
Barra Longa;Mariana;Ponte Proprietérios de imoves rurais
PGO17  Grupo02  CT-EI R06 Sem Judicializagéo 445 D a0 Subprojeto/Subprocesso NovajRio Doce;Santa Cruz do impactados, com cadastrona  07/01/2020  29/05/2026 Em andamento
AL Escalvado Fundagio Renova (PGO01).
g 28 Atividades de Restauragso Florestal em
PGO17  Grupo02  CT-EL R06 Sem Judicializagso 4456 D e oy 35 Entrega/Acio 08/11/2021  30/04/2025 Em andamento
Totaimente Barra Longa;Mariana;Ponte Proprietérios de imoves rurais
PGO17  Grupo02  CT-EL R06 et 446 Infraestrutura Rural Simples  Complexa  Subprojeto/Subprocesso 102 NovajRio Doce;Santa Cruz do impactados, com cadastrona  10/01/2020 A definir Em andamento
Escalvado Fundagéo Renova (PG001).
y Totalmente 92 Infraestruturas rurais simples e
PGO17  Grupo02  CT-EL R06 Jotalmente 4461 A Entrega/Acio 15/06/2020 A definir Em andamento
Barra Longa;Mariana;Ponte Proprietarios de imoveis rurais
PGO17  Grupo02  CT-EL R06 Sem Judicializaco 447 Saneamento Rural Subprojeto/Subprocesso Nova;Rio Doce;Santa Cruz do impactados, com cadastrona  25/07/2022  31/05/2023 Concluido
Escavado Fundagéo Renova (PGO01).
134 Mini-ctes e caixas de gordura Barra Longa;Mariana;Ponte
PGO17  Grupo 02 cT-EL RO6 Sem Judicializagdo 4.4.7.1 9 Entrega/Ao Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 25/07/2022 31/05/2023 Concluido
instaladas, de um total 134 NovaiRlo !
) Barra Longa;Mariana;Ponte Proprietarios de imoveis rurais
PGO17  Grupo02  CT-EL R06 Sem Judicializaco 4.48 Praticas de Conservagio do Solo e da Agua  Subprojeto/Subprocesso Nova;Rio Doce;Santa Cruz do impactados, com cadastrona  03/07/2017  31/12/2024 Em andamento
Escavado Fundagéo Renova (PGO01).
y N 118 Sistemas hidrulicos e pocos N
PGO17  Grupo02  CT-ED R06 Semudicalzaio  4.4.8224 118 Siemas rduicoseposos s Entrega/Agio 08/08/2018  31/12/2024 Em andamento
Barra Longa;Mariana;Ponte Proprietérios de imoves rurais
PGO17  Grupo02  CT-EI RO6 Sem Judicializagio 4.4 ?:ﬁ:;?’[‘?e::fgr‘i‘:le EmEDRu) Subprojeto/Subprocesso 103 Nova;Rio Doce;Santa Cruz do impactados, com cadastrona  05/11/2018  31/12/2026 Em andamento
Escalvado Fundagéo Renova (PG001).
40 Assisténcia Técnica e Extensao Rural
PGO17  Grupo02  CT-EL R06 SemJudicializagdo  4.4.9.2.12  executada Territério I, sendo um processo Entrega/Acio 26/08/2019  31/12/2026 Em andamento
aue se repete por_64
Barra Longa;Mariana;Ponte Proprietérios de imoves rurais
PGO17  Grupo02  CT-EI R06 Sem Judicializagéo 4.4.10 oy e (teoramento Genétco e g pprojeto/Subprocesso NovajRio Doce;Santa Cruz do impactados, com cadastrona  08/08/2018  29/02/2024 Concluido
d Escalvado Fundagdo Renova (PGO01).
PGO17  Grupo02  CT-EI R06 Sem Judicializagéo 4.4.101 2765 Matrizes inseminadas, de um total Entrega/Acio 09/08/2018  29/12/2023 Concluido
Barra Longa;Mariana;Ponte
. 475 Atendimentos realizados de mekhoria . i % p
PGO17  Grupo02  CT-EL R06 Semludcalizaio 441033 oo hiendmentos fesiene Entrega/Acio Nove;Rio Dot Cruz do 29/06/2021  29/12/2023 Concluido
N Barra Longa;Mariana;Ponte Proprietirios de iméveis rurais
PGO17  Grupo02  CT-ED R06 Totaimente 4411 Diversificacio das fontes de renda (Hortas g, gjeto/Subprocesso Nova;Rio Doce;Santa Cruz do impactados, com cadastrona  30/06/2020  22/03/2022 Concluido
Judicializado o
Escalvado Fundago Renova (PGOO1).
Totaimente N -
PGO17  Grupo02  CT-EL R06 Jotalmente 441111 79 Hortas implementadas, de um total 79 Entrega/Agio 30/10/2020  30/11/2021 Concluido
PGO17  Grupo02  CT-EI RO6 Jotamente 441112 84 Pomares implementados, de um total 84 Entrega/Acio 30/10/2020  30/11/2021 Concluido
Unidades Demonstrativas / Fazendas Barra Longa;Mariana;Ponte Proprietarios de imoveis rurais
PGO17  Grupo02  CT-EL R06 Sem Judicializaco 4412 Subprojeto/Subprocesso Nova;Rio Doce;Santa Cruz do impactados, com cadastrona  01/11/2018  04/09/2025 Em andamento
Modelo &
Escavado Fundagéo Renova (PGO01).
PGO17  Grupo02  CT-EI Ro6 Sem Judicializagéo 44121 21 Unidades = 01/11/2018  31/01/2023 Concluido
P < 412 de um total 21
Barra Longa;Mariana;Ponte Proprietérios de imoves rurais
PGO17  Grupo02  CT-EL R06 Sem Judicializacao 4.4.13 Pagamento por Servicos Ambientais (PSA)  Subprojeto/Subprocesso Nova;Rio Doce;Santa Cruz do impactados, com cadastrona  15/12/2022  31/08/2026 Em andamento
Escalvado Fundagéo Renova (PG001).
y 276 Pagamento por servicos ambientais
PGO17  Grupo02  CT-EL R06 Sem Judicializagso 44.1356 [ S Entrega/Acio 15/12/2022 31/08/2026 Em andamento
Almorés;Alpercata;Baixo
Guandu;Belo Oriente; Bom
Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Cérrego
Novo;Fernandes
omente PTIP - Kepamd: & Adequacdo : iiﬁ'ﬁf;:ifﬁ::ﬁ:g Tourinho; Galileia; Governador Proprietérios de imoveis rurais
PGO17  Grupo02  CT-EL R06 45 i i Valadares; Ipaba; Ipatinga; Itueta impactados, com cadastrona  01/09/2016 A definir Em andamento
Judicializado Propriedades Rurals Impactadas. Renova neste trecho S S e aonaus (paoon)
Localizadas & jusante da UHE Risoleta Neves considerou in e o s
Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sao José do
Golabal; Sem-
Peixe;Sobrélia; Tumiritinga
Aimorés;Alpercata;Baixo
Guandu;Belo
Oriente;Bugre; Colatina;Conselh
ciro Pena;Fernandes , ;
Totalmente Tourinho; Galileia; Governador Proprietérios de imdvels rurais
PGO17  Grupo02  CT-ED R06 453 Alimentagéo Animal - Territério It Subprojeto/Subprocesso i Gallea; Gaver impactados, com cadastrona  01/09/2016 A definir Em andamento
Judicializado Valadares;IpabaItueta;Linhares o
Valadare : ] Fundago Renova (PGOO1).
;Naque;Periquito;Resplendor;Ri
o Doce;San
Escalvado;Sem-
Peixe; Tumiritinga
Almorés;Alpercata;Baixo
Guandu;Belo
Oriente;Bugre;Colatina;Conselh
eiro Pena;Fernandes
g Totalmente 90 Silagem entregue Territério I, de um Tourinho; Galilia; Governador
PGO17  Grupo02  CT-EL R06 et 45312 o0 slegem entreg Entrega/Acio ot ares 03/11/2020 A definir Em andamento
iNaque;Periquito;Resplendor;Ri
0 Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Sem-
Peixe;Tumiriting
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Aimorés;Alpercata;Baixo
Guandu;Belo Oriente;Bom
Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Corr
Novo; Galieia;Governador , ;
Totalmente Valadares;Ipabapatinga;tueta Proprietérios de imdvels rurais
PGO17  Grupo02  CT-ED R06 454 Manejo do Uso do Solo (PTIP) Subprojeto/Subprocesso 107 ) ilpaba;Ipatinga;[t. impactados, com cadastrona  02/01/2017 A definir Em andamento
Judicializado Linhares; Marilandia;Naque; Peri x
: . Fundago Renova (PGOO1).
quito;Resplendor;Rio
Casca;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sao José do
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobralia; Tumiritinga
PGO17  Grupo02  CT-EI RO6 Jotaimente 4543 e Entrega/Agio 01/08/2022 A definir Em andamento
Aimorés;Alpercata;Baixo
Guandu;Belo Oriente;Bom
Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselneiro Pena;Corrego
Novo; Galieia;Governador , ;
Totalmente i Valadares;Ipabapatinga;tueta Proprietérios de imdvels rurais
PGO17  Grupo02  CT-ED R06 455 Manejo do Uso da Agua (PTIP) Subprojeto/Subprocesso 108 ) ilpaba;Ipatinga;[t. impactados, com cadastrona  01/08/2022 A definir Em andamento
Judicializado Linhares; Marilandia;Naque; Peri x
: . Fundago Renova (PGOO1).
quito;Resplendor;Rio
Casca;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sao José do
Goiabal;S:
Peixe;Sobralia; Tumiritinga
nte 92 Sistemas de irrigagao reparados, do N
PGO17  Grupo02  CT-EL R06 Jotalmente assiie 92 Seten Entrega/Acio 01/08/2022 A definir Em andamento
PGO17  Grupo02  CT-EI R06 Sem Judicializagéo 4562 § nidades bemonsirativas implantadas 3 Entrega/Acdo 01/02/2024  31/07/2024 Em andamento
Amorés;Alpercata;Baixo
Guandu;Belo Oriente; Bom
Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Cérrego
Novo;Galilia; Governador
LS ol ’ Proprietarios de imoves rur
PGO17  Grupo02  CT-EI RO6 et 457 ?:?:sn—d:e:réit?::; EmEDRu) Subprojeto/Subprocesso 105,106 Yﬁf:;f:ﬁztﬁésﬁ:fx‘::agﬁﬁ me:a;da:, com cadastro 22/08/2019 A definir Em andamento
quito;Resplendor;Rio UEEED RS EL),
sca;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sao José do
Golabal;Sem-
Peixe; Sobrélia; Tumiritinga
Totaimente 25 Assisténcia Técnica e Extensao Rural
PGO17  Grupo02  CT-EL R06 e 457013 individual executada Territério II, sendo um Entrega/Acio 03/05/2021 A definir Em andamento
processo que se repete por 48
Totamente 7 Assisténcia Técnica e Extensao Rural
PGO17  Grupo02  CT-EL R06 et 457114 coletiva executada Territério Il, sendo um Entrega/Acio 15/10/2021 A definir Em andamento
processo que se repete por_16
Mapear, articular e fomentar
agdes que colaborem para
promocao dos negacios dos
Adequagio dos negécios 3 novas condigdes rigiocpicesnteclialarcaldo At
PGO19  Grupo02  CT-EL RO7 a1 quag: ‘o9 igoe: Eixo/Tema abrangéncia do Programa com  Longa; 05/08/2020 19/12/2025 Em andamento
Vistas ao acesso destes a novos Doce;Santa Cruz do Escalvado
mercados ol
fortalecimento/expanso dos ja
existentes.
Monitoramento dos projetos da Caminhos Barra
PGO19  Grupo02  CT-EL R07 Sem Judicializago 411 Homtoramen Projeto/Processo/Atividade Longa;Linhares;Mariana;Rio 506 negécios 05/08/2020  02/01/2023 Concluido
Doce;Santa Cruz do Escalvado
18270 Repasse financeiro para o ratelo do
PGO19  Grupo02  CT-EL RO7 4113 monitoramento da APRO Caminhos da Entrega/Acio 05/08/2021  30/12/2022 Concluido
Retomada, de um total 18270
Promover os novos negécios ¢ Barra
PGO19  Grupo02  CT-EL R07 Sem Judicializagso 412 Marketing Territorial Projeto/Processo/Atividade 101;102;103 negécios em operagao no Longa;Linhares;Mariana;Rio 506 negécios 14/01/2021  05/08/2025 Em andamento
territério de atuacdo do PG19. _Doce;Santa Cruz do Escalvado
Promover os novos negécios ¢ Barra
PGO19  Grupo02  CT-EL RO7 Sem Judicializacao 4121 Projetos 2021 - 2022 Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 negécios em operagdo no Longa;Linhares; Mariana;Rio 506 negécios 14/01/2021  29/09/2022 Concluido
territério de atuacdo do PG19. _Doce;Santa Cruz do Escalvado
PGOIS  Grupo02  CT-EI R07 41217 Lotearketing Territorial desenvolvido, de um Entrega/Acdo 18/08/2022  29/08/2022 Concluido
Promover os novos negacios €
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagio 4122 PG19-01 :: Marketing Territorial - ACG (R0 g, 0 ieto/Subprocesso  101;102;103 negécios em operagdo no Linhares 506 negécios 01/04/2022  20/10/2023 Concluido
Doce Doce Mar) , 2
territbrio de atuagéo do PG19.
PGO19  Grupo02  CT-ED Ro7 41227 L Marketing Territorial desenvalvido, de um Entrega/Agio 06/09/2023  20/10/2023 Concluido
PGOI9  Grupo02  CT-EI RO7 4123 B poneasa Bordada - Barra Longa = gupprojeto/Subprocesso Linhares; Mariana 506 negdcios 28/03/2024  05/09/2025 Em andamento
PGO19  Grupo02  CT-ED Ro7 41233 O Marketing Territorial desenvalvido, de um Entrega/Agio 05/08/2025  05/09/2025 Adniciar
Avaliar tendéncias e
oportunidades de mercado que
podem ser atendidas por micro
& pequenos negdcios atendidos
pela Fundagdo Renova que  Lorre
PGO19  Grupo02  CT-EL RO7 Sem Judicializagao 413 Rodadas de negécios Projeto/Processo/Atividade 101;102;103 B e oo s o LoNga;Linhares; Mariana;io 506 negécios 14/01/2021  22/04/2025 Em andamento
de estratégias de atuagdo o D0c%iSaNta Cruz do Escalvado
Programa junto_ este publico
com vistas a0 ganho de novos
me
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Nome da Tarefa

Rodada de Negécios 2021 - 2022

Nivel Hierérquico

Subprojeto/Subprocesso  101;102;103

Descrigao/Objetivos

Avaliar tendéncias e
oportunidades de mercado que
podem ser atendidas por micro
@ pequenos negécios atendidos
pela Fundacio Renova que
subsidiem e orientem a criagio
de estratégias de atuagdo do
Programa junto_este pliblico
com vistas ao ganho de novos
me

Localidade (Subdi
Municipio

Barra
Longa;Linhares; Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Pablico-Alvo

506 negécios

icio
alizado ou
previsto

14/01/2021

alizado o
previsto

08/12/2022

Status Fundagdo Orcamento restante =
Orcamento realizado  Orgamento planejado -
[
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Renova Orcamento planejado
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PGO19

Grupo 02

CcT-El

4.13.1.4

265 Negbcios beneficiados, de um total

Entrega/Acio

26/10/2022

08/12/2022

Concluido

PGO19

Grupo 02

cT-E

4.1.3.1.5

4 Rodadas de negdcios realizadas, de um

total

Entrega/Acdo

26/10/2022

08/12/2022

Concluido

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagdo

4132

Rodada de Negécios 2023 parte 1 - PU
Feira ArteSanto

Subprojeto/Subprocesso 101;102;103

Avaliar tendéncias e
oportunidades de mercado que
podem ser atendidas por micro
@ pequenos negécios atendidos
pela Fundacio Renova que
subsidiem e orientem a criagio
de estratégias de atuagio do
Programa junto_este pliblico
com vistas ao ganho de novos
me

Barra
LongajLinhares;Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

506 negécios

21/09/2023

25/09/2023

Concluido

PGO19

Grupo 02

41323

1 Rodada de negécios realizada, de um
total

Entrega/Acio

22/09/2023

25/09/2023

Concluido

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagio

4.1.3.4

Rodada de Negcios - Casa Bordada

Subprojeto/Subprocesso  101;102;103

Avaliar tendéncias e
oportunidades de mercado que
podem ser atendidas por micro
& pequenos negdcios atendidos
pela Fundagdo Renova que
subsidiem € orientem a criagéo
de estratégias de atuacéo do
Programa junto_este publico
com vistas a0 ganho de novos
me

Barra
LongajLinhares;Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

506 negécios

21/03/2025

22/04/2025

Alniciar

PGO19

Grupo 02

4.1.3.4.3

0 Rodada de negécios realizadas, de um
total

Entrega/Acdo

31/03/2025

22/04/2025

Aniciar

PGO19

Grupo 02

CcT-El

Sem Judicializagio

Marketplace e Redes Sociais de Negécios

Projeto/Processo/Atividade 101;102;103

Proporcionar aumento da
visibilidade dos produtos locais
visando ganho de novos
mercados pelos negdcios
atingidos.

Barra Longa;Linhares;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

506 negécios

30/09/2022

19/12/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagdo

4141

PG19-06 :: Marketplace e Redes Sociais de

Negécios - Trina

Subprojeto/Subprocesso  101;102;103

Proporcionar aumento da
visibilidade dos produtos locais
visando ganho de novos
mercados pelos negécios
atingidos.

Barra LongaLinhares;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

506 negécios

30/09/2022

20/10/2023

Concluido

PGO19

Grupo 02

4.1.4.1.3

130 Canais de venda desenvolvidos, de um

total 130

Entrega/Acio

Barra Longa;Linhares;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

29/11/2022

20/10/2023

Concluido

PGO19

Grupo 02

Recuperagdo das condicdes de producdo -
Fisicas

Eixo/Tema

Reconstrugdo de
estabelecimentos atingidos,
reposigao dos insumos.
atingidos necessérios &
retomada da operagdo do
negdcio atingido e fomento &
retomada da produgio

Barra
Longa;Linhares; Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

01/03/2016

03/09/2027

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagdo

Perfodo Emergencial Atendidos pela
1ARCO

Projeto/Processo/Atividade 101;103

Reconstrugdo de
estabelecimentos atingidos,
reposigao dos insumos.
atingidos necessérios &
retomada da operagdo do
negdcio atingido e fomento &
retomada da produgio

Barra
LongajLinhares;Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

01/03/2016

26/12/2017

Concluido

PGO19

Grupo 02

4217

171 Negécios atendidos no periodo

Entrega/Acdo

01/03/2016

11/09/2017

Concluido

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagio

Reposigéo de & insumos

101;103

Reposicdo de equipamentos e

econdmica;

Barra
LongajLinhares;Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

316 negécios

30/11/2016

08/10/2026

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagio

4221

Periodo Emergencial Atendidos pela Renova

Subprojeto/Subprocesso  101;103

Reposigio de equipamentos e

ocorridas na atividade
econdmica;

Barra
Longa; Linhares; Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

316 negécios

30/11/2016

08/07/2020

Concluido

PGO19

Grupo 02

4.22.1.9

168 Negécios atendidos no periodo

Entrega/Acio

28/12/2016

08/07/2020

Concluido

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagdo

4222

Reassentamentos

Subprojeto/Subprocesso  101;103

Reposicio de equipamentos e
insumos (se necessério, em
casos de retomada da atividade
anterior) de acordo com o
levantamento das perdas
ocorridas na atividade
econdmica;

Mariana

316 negécios

30/12/2020

08/10/2026

Em andamento

PGO19

Grupo 02

CcT-El

4.2.2.2.6

2 Negécios atendidos com reposicao de.
insumos, de um

Entrega/Acdo

17/08/2023

08/10/2026

Em andamento

PGO19

Grupo 02

cT-r

42227

7 Negdcios atendidos com reposicao de
tal

Entrega/Acio

20/05/2022

27/10/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagéo

4223

Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do
Escalvado

Subprojeto/Subprocesso 101;103

Reposicio de equipamentos e

anterior) de acordo com o
levantamento das perdas
ocorridas na atividade
econdmica;

Barra Longa;Rio Doce;Santa
Cruz do Escalvado

316 negécios

27/02/2019

31/12/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

4.2.2.3.5

58 Negécios atendidos, de um total

Entrega/Acdo

27/02/2019

31/12/2025

Em andamento




PGO19

Grupo 02

Revisdo  Justificativa sobre o escopo
Document utilizado (citar documento
° CIF relacionado ao
dissenso)

Camara
Técnica
Definicéo

Sem Judicializagio

1
Hierrg

4224

uico

Nome da Tarefa

Foz do Rio Doce

o Atrelado a

Nivel Hierdrquico  Def
Projeto/ Subprojeto

Subprojeto/Subprocesso  101;103

Descrigao/Objetivos

Reposicdo de equipamentos e
insumos (se necessdrio, em
casos de retomada da atividade
anterior) de acordo com o
levantamento das perdas
ocorridas na atividade
econdmica;

Localidade (Subdi
Municipio

Linhares

Pablico-Alvo

316 negécios

icio
realizado ou
previsto

01/12/2021

Término

realizado ou
previst

to

20/01/2025

Status Fundagdo Orcamento restante =
Orcamento realizado  Orgamento planejado -
[

reamento realizad

Renova Orcamento planejado
(Avaliagéo Interna)

Em andamento

Percentual
financeiro

planejado

PGO19

Grupo 02

42244

214 Negcios atendidos, de um total

Entrega/Acio

01/02/2022

20/01/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Parcialmente

CcT-El RO7 Judicializado

Reforma e/ou adequago de infraestrutura

Projeto/Processo/Atividade 101;103

Reforma e/ou adequagso de
infraestrutura (se necessario,
em casos de retomada da
atividade anterior)

Barra
Longa;Linhares; Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

236 negécios

09/02/2018

A definir

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagio

4231

Periodo Emergencial Atendidos pela Renova

Subprojeto/Subprocesso  101;103

Reforma e/ou adequagdo de
infraestrutura (se necessario,
em casos de retomada da
atividade anterior)

Barra
Longa; Linhares; Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

236 negécios

09/02/2018

27/01/2021

Concluido

PGO19

Grupo 02

4.23.1.8

1 Negdcio atendido, de um total

Entrega/Acdo

15/02/2018

10/11/2020

Concluido

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagdo

4232

Reassentamentos

Subprojeto/Subprocesso  101;103

Reforma e/ou adequagdo de
infraestrutura (se necessério,
em casos de retomada da
atividade anterior)

Mariana

236 negécios

04/05/2023

03/09/2027

Em andamento

PGO19

Grupo 02

42323

1 Negécio atendido, de um total

Entrega/Acio

15/12/2023

03/09/2027

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Parcialmente
Judicializado

4.2.33

Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do
Escalvado

Subprojeto/Subprocesso  101;103

Reforma e/ou adequagdo de
infraestrutura (se necessario,
em casos de retomada da
atividade anterior)

Barra Longa;Rio Doce;Santa
Cruz do Escalvado

236 negécios

24/09/2020

A definir

Em andamento

PGO19

Grupo 02

4.2.33.5

24 Negécios atendidos, de um total

Entrega/Acdo

24/09/2020

09/12/2024

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagdo

4234

Foz do Rio Doce

Subprojeto/Subprocesso  101;103

Reforma e/ou adequagdo de
infraestrutura (se necessério,
em casos de retomada da
atividade anterior)

Linhares

236 negécios

13/04/2022

23/06/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

CcT-El RO7

42343

0 Negécio atendido, de um total

Entrega/Acio

20/06/2025

23/06/2025

Alniciar

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagdo

Locagéo de espacos

Projeto/Processo/Atividade 101;103

Locagdo de espagos comerciais
temporariamente (se
necessario, em casos de
retomada da atividade
anterior).

Barra
Longa;Linhares; Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

17 negécios

22/02/2017

31/12/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

4.2.4.1.17

1 Negécio atendido na Foz do Rio Doce, de
um tot:

Entrega/Acio

24/05/2018

24/02/2021

Concluido

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagdo

4242

Reassentamentos

Subprojeto/Subprocesso 101;103

Locagdo de espagos comerciais
temporariamente (se
necessario, em casos de
retomada da atividade
anterior).

Mariana

17 negécios

22/02/2017

15/07/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

42423

5 Negbcios atendidos, de um total

Entrega/Acio

29/11/2023

29/12/2023

Concluido

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagdo

4243

Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do
Escalvado

Subprojeto/Subprocesso  101;103

Locagdo de espagos comerciais

retomada da atividade
anterior).

Barra Longa;Rio Doce;Santa
Cruz do Escalvado

17 negécios

15/08/2017

31/12/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

CcT-El RO7

42433

11 Negbcios atendidos, de um total

Entrega/Acio

15/08/2017

29/12/2023

Concluido

PGO19

Grupo 02

Recuperagdo das condigdes de produgao -
Econdmicas

Eixo/Tema

Garantir a recuperagdo das
condigges fisicas dos
estabelecimentos atingidos,
seja para retomada do negdcio

anterior), bem como apoio e
assessoria para estruturagio
destes negécios (fo

Barra
Longa; Linhares; Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

25/05/2017

16/09/2027

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagio

Incentivo & de Negécios

101;102;103

Sensibilizacgo dos
empreendedores para
migracdo da informalidade para
formalidade visando a
profissionalizagéo do negécio
com vistas ao aumento da
competitividade

Barra
Longa;Linhares; Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

225 negécios

17/04/2020

27/10/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagio

4311

Projetos de Incentivo a Formalizago de
Negbcios 2020 - 2022

Subprojeto/Subprocesso  101;102;103

Sensibilizaco dos
empreendedores para
migracdo da informalidade para
formalidade visando a
profissionalizagéo do negécio
com vistas a0 aumento da
competitividade

Barra
Longa; Linhares; Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

225 negécios

17/04/2020

11/04/2022

Concluido

PGO19

Grupo 02

43.1.1.5

2 Cartilhas de Formalizagao de Negdcios,
de um total

Entrega/Acio

31/01/2022

11/04/2022

Concluido

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagdo

4312

Projeto de Incentivo a Formalizagéo de
Negécios - Reassentamento

Subprojeto/Subprocesso  101;102;103

Sensibilizacgo dos
empreendedores para
migracéo da informalidade para
formalidade visando a
profissionalizagdo do negécio
com vistas ao aumento da
competitividade

Mariana

225 negécios

05/09/2022

27/10/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

4.3.1.2.4

14 Negécios Atendidos, de um total

Entrega/Acdo

14/11/2023

27/10/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagdo

Desenvolvimento de Grupos Produtivos.

Projeto/Processo/Atividade 101;102;103

Identificacdo e sensibilizacio de
grupos produtivos por meio da
proposicdo de acges que
desenvolvam e fortalegam o
artesanato, as manifestagoes
culturais e os produtos
agricolas e agropecudrios, a
partir da
criagao/desenvolvimento de
negécios criativos, i

Barra
Longa;Linhares; Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

225 negécios

29/12/2017

30/06/2026

Em andamento




Reviséo cativa sobre o escopo
Camara  Document
Técnica o de

Definicéo dissenso)

Judicializaggo

ivel
Hierérquico

Nome da Tarefa

Projetos Desenvolvimento de Grupos

Nivel Hierérquico

lndlcador de

rotetl Subprotets

Descrigao/Objetivos

Identificagdo e sensibilizacio de
rupos produtivos por meio da
proposicdo de acges que
desenvolvam e fortalegam o
artesanato, as manlrestagaes

Barra
LongajLinhares;Mariana;Rio

Pablico-Alvo

Inicio
realizado ou
previsto

Término

realizado ou

previsto

Status Fundagdo

Renova
(Avaliagéo Interna)

Orcamento planejado

Oramento realizado

Orcamento restante =
Orgamento planejado -
Orcamento realizado

planejado

PGO19  Grupo02  CT-EL RO7 Sem Judicializacao 4321 e L Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 e T LongaLinharesMarianaiRo 225 negécios 29/12/2017  29/06/2022 Concluido
adricos € agropecudrios, a i
partir da
criagao/desenvalimento de
negécios criativos, |
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 432122 175 Negécios Atendidos, de um total Entrega/Acdo 18/05/2022  29/06/2022 Concluido
PGOIS  Grupo02  CT-EI RO7 agnnm DO GmED Entrega/Acio 18/05/2022  29/06/2022 Concluido
PGO19  Grupo02  CT-ED Ro7 432104 L Colecho de produtos desenvolvida, de um Entrega/Agio 18/05/2022  29/06/2022 Concluido
Identficagdo e sensiilizagao de
arupos produtivos por melo da
proposicao de agdes que
desenvolvam e fortalegam
g PG19-01 :: Desenvolvimento de Grupos - 02 artesanato, as manlfestagdes
PGO19  Grupo02  CT-EL RO7 Sem Judicializacao 4322 e Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 bbb Linhares 225 negécios 17/11/2021  29/09/2023 Concluido
agricolas e agropecudrios, a
partir da
criagao/desenvolvimento de
negécios criativos, |
G019 Grupo02 __CT-EL R07 93 Neascios Atendidos, de um total 93 5 08/08/2023 ___20/05/2023 Concluido
PGO19  Grupo02  CT-EL RO7 43 Capacitagdes realizadas, de um total 43 Entrega/Acio 08/08/2023  20/09/2023 Concluido
PGO19  Grupo02  CT-ED Ro7 & Colegio de produtos desenvolvida, de um Entrega/Agio 08/08/2023  20/09/2023 Concluido
Identficagdo e sensiilizagao de
arupos produtivos por melo da
proposicao de agdes que
desenvolvam e fortalecam o
g PG19-37 :: Projeto Vivéncia Rio Doce - 02 atesanato 3s maniestagoes
PGO19  Grupo02  CT-EL RO7 Sem Judicializacao 4323 ey S ou Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 e Linhares 225 negécios 27/09/2023  30/09/2024 Em andamento
D R
partir da
criagao/desenvolvimento de
negécios criativos, |
G019 Grupo02 __CT-EL R07 0 Neascio Atendido, de um total 20 5 20/08/2024___30/05/2024 Ainiciar
PG019  Grupo 02 CT-EL RO7 0 Exedicio realizada. de um tofal 4 20/08/2024__30/09/2024 Alniciar
Identficagdo e sensibilizagio de
grupos produtivos por meio da
proposicao de agdes que
desenvolvam e fortalecam o
PGO19  Grupo02  CT-ED Ro7 Sem Judicializaco 43.24 Desenv. De Grupos Prod. Reassentamento g0 sieto/Subprocesso  101;102;103 artesanato, as manifestagdes y,rjng 225 negécios 28/06/2024  30/06/2026 Adniciar
~Via PU culturais e os produtos
agricolas e agropecusrios, a
partir da
criagéo/desenvolvimento de
negécios criativos, i
PGOI9  Grupo02  CT-EI RO7 O e Ty (T ED) Entrega/Aco 05/09/2024  30/06/2026 Alniciar
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagio 4325 :Z“;zr‘r;;;” Bordada - Barra Longa - g ojeto/Subprocesso 225 negécios 10/10/2023  08/09/2025 Em andamento
PGOI9  Grupo02  CT-EI RO7 O DR ES CIEH A Entrega/Acio 08/08/2025  08/09/2025 Alniciar
Apoiar os empreendedores g
N . . atendidos pelo Programa na ' . ’ ;
PGO19  Grupo02  CT-ED Ro7 Sem Judicializaco 433 Projeto de Capacitagio Projeto/Processo/Atividade 101;102;103 3 N2 . LongajLinhares;MarianaiRio 225 negécios 02/04/2019  11/06/2027 Em andamento
estruturagao/reestruturado de Long2iinhares;Marianaiflo
seus negécios i
‘Apoiar os empreendedores
g . . . o2 atendidos pelo Programa na  Barra Longa; Mariana;Rio ; p
PGO19  Grupo02  CT-EL R07 Sem Judicializaco 4331 Projetos de Capacitado 2019 - 2022 Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 ) i e 225 negécios 02/04/2019  30/12/2022 Concluido
Seus negécios
PGO19  Grupo02  CT-ED Ro7 208 Negbcios Capacitados, de um total 208 Entrega/Agio 18/11/2022  30/12/2022 Concluido
e
g PG19-01 :: Capacitagdo - Contrato ACG 02 atendidos pelo Pro ’
PGO19  Grupo02  CT-EL RO7 Sem Judicializacao 4332 o Dose Doa i Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 e e aotorache o Linhares;Mariana 225 negécios 30/03/2022  31/07/2023 Concluido
seus negdcios
G019 Grupo02 _ CT-EL R07 93 Neabcios Cabacitados, de um total 83 20/06/2023___31/07/2023 Concluido
‘Apoiar 0s empreendedores
g . pacitagso Vivéncia Rio Doce - o2 atendidos pelo Programa ; p
PGO19  Grupo02  CT-EL R07 Sem Judicializaco 4333 el Cpe Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 B i dhe ge. Linhares 225 negécios 27/09/2023  25/01/2024 Concluido
Seus negécios
G019 Grupo02 __CT-EL R07 20 Neadcio Atendido, de um total 20 5 12/01/2024___25/01/2024 Concluido
PG19-57 :: Casa Bordada - Barra Longa -
PGO19  Grupo02  CT-EL RO7 Sem Judicializacao 4334 s Subprojeto/Subprocesso Linhares 225 negécios 26/03/2024  08/09/2025 Em andamento
G019 Grupo02 __CT-EL R07 0 Neascios Atendidos, de um total 0 28/07/2025___08/05/2025 Ainiciar
Apoiar os empreendedores
g Projeto de Capacitacao - 02 atendidos pelo Programa
PGO19  Grupo02  CT-EL RO7 Sem Judicializacao 4335 R 101;102;103 e eotorachs o Mariana 225 negécios 01/12/2023  11/06/2027 Em andamento
seus negdcios
PGOI9  Grupo02  CT-EI RO7 0 Negéclo Capacitado, de um total Entrega/Acdo 30/04/2027  11/06/2027 Alniciar
Cragio e fotalecimento de
Valores das marcas Barra
PGO19  Grupo02  CT-EL RO7 Sem Judicializagao 434 Projeto de Ganho de C S 101;102;103 s 225 negécios 14/12/2020  22/07/2026 Em andamento
consumidores, visando maior  Doce;Santa Cruz do Escalvado
visibiidade destes no mercado
Projetos de Ganho de Competitividade - Barra
PGO19  Grupo02  CT-EL R07 Sem Judicializagso 4.3.41 projetos ge Gann P Subprojeto/Subprocesso Longa;Linhares;Mariana;Rio 225 negécios 14/12/2020  17/05/2021 Concluido
Doce;Santa Cruz do Escalvado
PG019  Grupo02 _ CT-EL RO7 24 Neabcios Atendidos, de um total 24 05/04/2021 __17/05/2021 Concluido
Criagao e fortalecimento de
. valores das marcas de Barra
PGOI9  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 4342 B aproleto de Design - TRINA Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 produtos de atingidos junto aos Longa;Linhares; Mariana;Rio 225 negdcios 09/03/2021  29/09/2023 Concluido
< consumidores, visando maior  Doce;Santa Cruz do Escalvado
visibilidade destes no mercado
PG019  Grupo02 _ CT-EL RO7 130 Neabcios Atendidos, de um total 130 17/08/2025__ 29/08/2023 Concluido
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planejado

G020

Grupo 02

cT-r

ma 1 - Fomento e Monitoramento das
Contratagdes Locais

Eixo/Tema

Fomentar e monitorar os
numeros de Contrataao Local,
de pessoas e empresas locais,
além de realizar a divulgacéo
dos indicadores de Contratagao
Local. Desenvolvendo agdes,
es505 € projetos g

incentive a Contratago Local
de pessoas e empresas, além

13/06/2016

N PG19-36 :: Ganho de C - _ Barra LongaLinhares;Rio ; .
PGO19  Grupo02  CT-ED Ro7 Sem Judicializaco 43.43 pe19-36 12 Ga i 101;102;103 produtos de atigidos junto sos 305 O IRSIE, 225 negécios 03/07/2023  27/09/2023 Concluido
midores, visando maior
Viblidade destes no mareado
G019 Grupo02 _ CT-EL R07 43.435 100 Neadcios Atendidos, de um total 100 5 16/08/2025 __27/05/2023 Concluido
Criagao e fortalecimento de
Valores das marcas de
N Projeto Ganho de C _ ;
PGO19  Grupo02  CT-ED Ro7 Sem Judicializaco 43.44 101;102;103 produtos de atingidos junto aos Mariana 225 negécios 06/06/2022  11/06/2025 Em andamento
Reassentamento - Via PU
consumidores, visando maior
visibiidade destes no mercado
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 43443 O e o L] e, G2 (o Entrega/Acio 18/03/2025  30/04/2025 A iniciar
PGOI9  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 4345 PG19-39 1 Projeto Marketing Digital - Subprojeto/Subprocesso 225 negdcios 02/04/2024  22/07/2026 Alniciar
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 43453 Giesoclatendiotial oty Entrega/Acdo 18/03/2026  30/04/2026 A iniciar
PGO19  Grupo02  CT-EL R07 Sem Judicializacso 4346 PG19-54 i1 Projeto de Ganho de Subprojeto/Subprocesso 225 negécios 26/02/2024  06/06/2025 €m andamento
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 43464 O s o ] e, 2 o Entrega/Acdo 25/04/2025  06/06/2025 A iniciar
Reestruturaggo dos negécios
ou promocao de novos
negécios para retomada das
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagao 435 Projeto de de Negécios 3 101;102;103 f:"\‘:f::;g:n’;“a“’i?m visando Lonqa Linhares; Mariana;Rio 225 negécios 25/05/2017  22/02/2027 Em andamento
que se apresentava antes do eiSanta Cruz do Escalvado
rompimento para os
empreendedores atingidos
Reestruturagso dos negécios
ou promogsc de novos
negacios para retomada das
. Projetos de Planejamento de Negcios condigaes de produgao, visando Do " .
PGO19  Grupo02  CT-EL R07 Sem Judicializaco 4351 Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 5 VSO O hares; Marianaiflo 225 negécios 25/05/2017  11/08/2022 Concluido
2017 - 2022 uma condigao igual ou mekhor 3
Doce;Santa Cruz do Escalvado
que se apresentava ants
rompimento p
empreendedores atingidos
G019 Grupo02 _ CT-EL R07 435112 298 Neabcios Atendidos. de um total 298 01/07/2022 __11/08/2022 Concluido
Reestruturagso dos negécios
ou promogsc de novos
negacios para retomada das
g . PG19-10 :: Desenvolvimento de negécios - o2 condigbes de produco, visando Barra Longa;Mariana;Rio ; p
PGO19  Grupo02  CT-EL R07 Sem Judicializaco 4.3.5.4 e Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 e e m 225 negécios 12/04/2021  31/07/2023 Concluido
que se apresentava antes do
rompimento para os
empreendedores atingidos
G019 Grupo02 _ CT-EL R07 4.3.5.4.10 40 Neabcios Atendidos. de um total 40 20/06/2023___31/07/2023 Concluido
Reestruturaggo dos negécios
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagio 4355 DRIV G2 D Subprojeto/Subprocesso  101;102;103 Condghes g producao, viand % Mariana 225 negécios 13/03/2024  22/02/2027 Em andamento
Reassentamento uma condigao igual ou mekhor 3
que se apresentava antes do
rompimento para os
empreendedores atingidos
PGO19  Grupo 02 CT-EI R07 43554 0 Neabelo atendido. de um total 1 07/01/2027 2210212027 Aliniciar
Reestruturagso dos negécios
ou promogsc de novos
negacios para retomada das
g . Projeto Planejamento de Negécios - IEL/MG o2 condigbes de producao, visando Barra Longa;Linhares;Rio ;
PGO19  Grupo02  CT-EL R07 Sem Judicializaco 4356 b Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 e e 225 negécios 28/10/2022  07/11/2025 Em andamento
que se apresentava antes do
rompimento para os
empreendedores atingidos
G019  Grupo02 _ CT-EL R07 43563 95 Neabeios Atendidos. de um total 100 20/11/2023 071112025 Em andamento
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagio 4.3.5.7 PG19:55 SR anejamento delNegodas AR Sl P Br o oo W 1017102.103 5Tt T UG D 225 negécios 10/01/2024  13/06/2025 Em andamento
S Contratar) 0% Doce;Santa Cruz do Escalvado
PGOIS  Grupo02  CT-EI R07 43574 0 Negéclo atendido, de um total Entrega/Acio 05/05/2025  13/06/2025 Alniciar
Garantir maior poder de
compra aos micro e pequenos
empreendedores para que
estes possam colocar em
. X rética os planos e as metas Do ;
PGO19  Grupo02  CT-EL R07 Sem Judicializaco 436 Projeto de Acesso o Crédito Projeto/Processo/Atividade 101;102;103 P Longa;Linhares; Mariana;Rio 225 negécios 31/01/2022  25/04/2025 Em andamento
gue necessitam de recursos,  pocq;Santa Cruz do Escalvado
tais como compra de i
rcadorias, investimento na
estruturagao/expansdo dos
negécios, etc.
PGOIS  Grupo02  CT-EI R07 4364 3 artiihas de Acesso a0 Crédito, de um Entrega/Acio 26/052022  25/04/2025 Em andamento

31/07/2030

Em andamento

PG020

Grupo 02

CcT-El

Sem Judicializagio 411

Projeto de Aquisicéo de Mobiliério para
Ampliagéo do Sine de Mariana

Projeto/Processo/Atividade

Contribuir com a qualidade e
extensdo do atendimento do
SINE de Mariana por meio da
compra de mobiliério para o
SINE de Mariana.

Mariana

20/07/2017

30/11/2018

Concluido

G020

Grupo 02

cT-r

Sem Judicializagdo 4113

Fornecer do mobilidrio ao Sine Provisorio de
ariana

Subprojeto/Subprocesso

Mariana

08/11/2018

30/11/2018

Concluido
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Nome da Tarefa

1 Entrega de mobiliério para estruturacéo e

Nivel Hierérquico

Descrigao/Objetivos

Localidade (Subdi
Municipio

Pablico-Alvo

=
realizado ou
revisto

érmino

realizado ou

previsto

Status Fundagdo

Renova
(Avaliagéo Interna)

Orcamento planejado

Oramento realizado

Orcamento restante =
CRIMTIDG G-
Orcamento rea

Percentual
financeiro
executado =
Orcamento
realizado/Org
amento
planejado

PGO20  Grupo02  CT-EL RO4 4114 ampliagao do SINE de Mariana., de um Entrega/Acio 08/11/2018  30/11/2018 Concluido
total
Aimoreés;Alpercata; Aracruz; Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego
Novo; Dionisio; Fernandes
Fomentar e Tour
N
PG020  Grupo02  CT-ED R4 Sem Judicializaco 412 Processo d das 5 tueta;Linhares;Mariana;Mariiind 13/06/2016  31/07/2030 Em andamento
contratagdes de méo-de-obra local s ia;Marliéria;Naque; Periquito;Pin
voltadas para a efetivagdo da %I orieriaiNac
priorizacdo da contratacio de gumsf’kﬂ'plm oriRio
méo-de-obra local. Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sao Domingos do
Prata;Sao José do Goiabal;Sao
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia; Timsteo; Tumiritin
N
PG020  Grupo02  CT-EI RO4 Sem Judicializacio 4122 Execugdo P ““‘Le::::‘* Monitoramento das g, ojeto/Subprocesso 13/06/2016  31/07/2030 Em andamento
4441 Profissionais admitidos em cada
G020 Grupo02  CT-EL RO4 22 e el osaemanda Entrega/Acio Defasagem de 30 dias 13/06/2016  31/07/2030 Em andamento
3154 Profissionais admitidos em cada
PGO20  Grupo02  CT-EL RO4 41227 regido - 40 Municipios, de um total Entrega/Acio Defasagem de 30 dias 13/06/2016  31/07/2030 Em andamento
Processo de das
PGO20  Grupo02  CT-EL RO4 Sem Judicializagso 413 ey Lo 3 03/01/2022  31/07/2030 Em andamento
PGO20  Grupo02  CT-EI RO4 Sem Judicializacio 4131 Ez=uEh ""‘“f::::e Monitoramento dos g, ojeto/Subprocesso 03/01/2022  18/07/2030 Em andamento
PGO20  Grupo02  CT-EI RO4 4132 3676 Fornecedores ativos contratados em Entrega/Acdo Defasagem de 30 dias 03/01/2022  31/07/2030 Em andamento
MG ¢ ES, de um total
1828 Fornecedores ativos contratados nos .
PG020  Grupo02  CT-EL RO4 4133 o R T e et Entrega/Acio Defasagem de 30 dias 03/01/2022  31/07/2030 Em andamento
PGO20  Grupo02  CT-EI RO4 Sem Judicializacio a14 Realizacio de Estudos - Contracdo Local  Projeto/Processo/Atividade Visitar e acompanhar 02/01/2017  13/10/2028 Em andamento
S £ e o T =
PGO20  Grupo02  CT-EI RO4 Sem Judicializacao 4141 de pot Mariana 02/01/2017  31/05/2017 Concluido
i
1 Primeiro estudo de prospecgao de
G020 Grupo02  CT-EL RO4 4142 potenciais empreendedores, negécios & Entrega/Acio 02/01/2017  31/05/2017 Concluido
mercado, de um total
Barra
g . Estudo de Prospecgéo de Potenciais Longa; Colatina;Governador p
PG020  Grupo02  CT-EL RO4 Sem Judicializaco 4143 ) e 04/11/2021  20/06/2023 Concluido
Doce;Santa Cruz do Escalvado
Barra
1 Segundo estudo de prospeccao de . '
PG020  Grupo02  CT-EI RO4 414335  potenciais empreendedores, negécios Entrega/Acio e R0 19/05/2023  20/06/2023 Concluido
mercado, de um total sobdemanda SO ON
PGO20  Grupo02  CT-EI RO4 Sem Judicializagéo 4144 [ e Subprojeto/Subprocesso 23/04/2024  16/10/2025 Alniciar
S Torcore s de prospecgdo d
PG020  Grupo02  CT-ED R4 41441 potenciais empreendedores, negscios e Entrega/Agio 23/04/2024  16/10/2025 Adniciar
mercado, de um tota
PG020  Grupo02  CT-EI RO4 Sem Judicializagio 4145 e "ms”e"gf;a‘;ga";;ez";)'a's Subprojeto/Subprocesso 26/04/2027  13/10/2028 A iniciar
0 Quarto estudo de prospecgao de
G020 Grupo02  CT-EL RO4 41451 potenciais empreendedores, negécios e Entrega/Acio 26/04/2027  13/10/2028 Alniciar
mercado, de um total
PGO20  Grupo02  CT-EI RO4 Sem Judicializacao 4146 Estudos Mao de obra Subprojeto/Subprocesso Mariana 21/052021  31/07/2023 Concluido
1 Estudo do mapeamento do perfil
PG020  Grupo02  CT-ED R4 41.4.6.1.1.4  profissional de Mariana, de um total Entrega/Agio Mariana 01/08/2022  31/03/2023 Concluido
Desenvolver estratégias de
fortalecimento da gestio de
pequenas e médias empresas
locais, para que se tornem MG: Mariana, Barra Longa, Ri
ma 2 - Desenvolvimento da mais competitivas no mercado Doce, Santa Cruz do Escalvado,
PG020  Grupo02  CT-EL RO4 42 e Eixo/Tema e e osnaicna] 25/07/2018  03/12/2025 Em andamento
atender as demandas de Resplendor, Ipatinga, Tmoteo.
contratagso da Fundagdo
Renova e seus fornecedores.
Os projetos de
fz":;‘t;‘;:'j:z':r::;:a o MG: Mariana, Barra Longa, Rio
. g de de p: . Doce, Santa Cruz do Escalvado, )
PG020  Grupo02  CT-ED R4 Sem Judicializaco 423 T e saneranss dentro o projeto Programa de Governador Valadares;Mariana  Doce; S2rt2 Cruz do € 26/12/2018  21/05/2021 Concluido
Desenvolvimento Resplendor, Ipatinga, Tmeteo.
Fornecedor.
g . Execugso da Assessoria Técnica de . p
PG020  Grupo02  CT-EL RO4 Sem Judicializaco 4235 B o e o220 SUBProTeto/Subprocesso Governador Valadares;Mariana 08/08/2019  21/05/2021 Concluido
0 niimero de empresas )
POF-Programa de capacitadas foi consolidado  Barra Longa;Governador gir;:i;‘%fj;’:;gg;;:‘z
PGO20  Grupo02  CT-EL RO4 Sem Judicializagso 424 9 3 dentro do projeto Programa de  Valadares; Mariana; Rio g 21/09/2020  31/01/2022 Concluido
Fornecedor MG Edigao 2021/2022 ! Governador Valadars
Desenvolvimento de Doce;Santa Cruz do Escalvado  pors T YoRdeIes
Fornecedor. plendor, Ipating
Barra Longa;Governador
PGO20  Grupo02  CT-EI RO4 Sem Judicializagao 4242 Execuio Subprojeto/Subprocesso Valadares; Mariana;Rio 08/03/2021  31/01/2022 Concluido
Doce;Santa Cruz do Escalvado
fz::;;‘;:'j:';’:r::;:a o MG: Mariana, Barra Longa, Rio
PG020  Grupo02  CT-EI RO4 Sem Judicializagio 425 grama de de dentro do projeto Programa de ~ Colatina;Linhares Doce, Santa Cruz do Escalvado, 08/06/2021  02/08/2022 Concluido
-2 Fornecedor no ES Edigdo 2021/2022 dentro do projeto ” ; Governador Valadares,
Resplendor, Ipatinga, Tméteo.
Fornecedor.
PG020  Grupo02  CT-EL RO4 Sem Judicializaco 4253 Execugio Subprojeto/Subprocesso Colatina;Linhares 04/08/2021  02/08/2022 Concluido
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4.25.3.30.1

Nome da Tarefa

370 CapacitacGes de pequenas e médias
empresas locas pelo POF - Programa de
Desenvolvimento de Fornecedor

contribuinds para um realizade de 370, de
um total de 400

Nivel Hierérquico

Entrega/Acdo

Descrigao/Objetivos

Colatina;Linhares

Inicio
realizado ou
previsto

Pablico-Alvo

19/07/2022

Término

realizado ou
revi

visto

02/08/2022

Status Fundagdo Orcamento restante =
Orgamento planejado -

Orcamento realizado

Orcamento planejado  Orcamento realizado

Renova
(Avaliagéo Interna)

Concluido

Percentual
financeiro
executado =
Orcamento
realizado/Org
mento
planejado

PG020

Grupo 02

Sem Judicializagdo

Projeto +Gestéo (MG e ES)

Projeto/Processo/Atividade

0 nimero de empresas
capacitadas foi consolidado

Baixo
Guandu;Colatina;Governador
iMa

dentro do projeto Programa de.
de

Fornecedor.

riana;Mariléndia;Resplendor

MG: Mariana, Barra Longa, Ri
Doce, Santa Cruz do Escalvado,
Governador Valadares,

Resplendor, Ipatinga, Timéteo.

08/04/2022

03/12/2025

Em andamento

G020

Grupo 02

Sem Judicializagdo

4262

Projeto +Gestdo - Turma 2022

Subprojeto/Subprocesso

Baixo
Guandu; Colatina; Governador
Valadares;Ipatinga;Linhares;Ma
riana; Marilandia;Resplendor

13/07/2022

30/01/2023

Concluido

G020

Grupo 02

Sem Judicializagio

4.2.6.3

Projeto +Gestdo - Turma 2023

Subprojeto/Subprocesso

Aracruz;Baixo Guandu;Barra
Longa; Colatina; Governador
Valadares;patinga;Linhares;Ma
riana; Marilandi

Doce;Santa Cruz do

Escalvado; Timdteo

24/01/2023

30/11/2023

Concluido

G020

Grupo 02

Sem Judicializagdo

4264

Projeto +Gestdo MG e ES -Turma 2024/25

Subprojeto/Subprocesso

Aracruz;Baixo Guandu;Barra
Longa;Colatina; Governador
Valadares;Ipatinga;Linhares;Ma
riana; Mariléndia;Rio
Doce;Santa Cruz do

Escalvado; Timéteo

22/01/2024

03/12/2025

Em andamento

PG020

Grupo 02

0 Capacitacges de e médias
mpresas locais pelo + Gestdo,

contribuindo para um N e 370, de

um total de 400

Entrega/Acio

22/01/2024

03/12/2024

Em andamento

G020

Grupo 02

Tema 3 - Qualificagéo de Mo de Obra

Eixo/Tema

Disponibilizar ades de
capacitagdes profissionais e de
preparacio para o mercado de
trabalho de forma a contribuir
para a retomada das atividades
econdmicas, priorizando a
qualificacéo para atender as
demandas de contratagao da
Fundacio Renova e seus for

ra
Longa;Linhares; Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

03/07/2017

31/12/2025

Em andamento

G020

Grupo 02

Sem Judicializagio

Execuggo dos Contratos de Qualificagdo
Profissional 2017, 2018 e 2019

Projeto/Processo/Atividade

0 numero de pessoas
capacitadas foi consolidado
dentro do projeto de Projeto de
Qualificagéo Profissional.

Barra Longa; Governador
Valadares;Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

10/08/2017

01/02/2022

Concluido

G020

Grupo 02

Sem Judicializagio

4321

Qualificagdo Profissional MINAS GERAIS

Subprojeto/Subprocesso

Barra Longa; Governador
Valadares; Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

10/08/2017

01/02/2022

Concluido

G020

Grupo 02

Sem Judicializagio

4322

Qualificago Profissional ESPIRITO SANTO

Subprojeto/Subprocesso

Baixo
Guandu;Colatina;Linhares; Maria
ndia

10/08/2017

16/12/2019

Concluido

G020

Grupo 02

Sem Judicializagdo

4323

Conclus&o do Projeto de Quauﬁcagao
Profissional 201

0
Gerais e Espirito Santo

Baixo
Guandu; Colatina; Governador
Valadares;Linhares; Mariana; Mar
iléndia;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado

06/01/2020

31/01/2022

Concluido

PG020

Grupo 02

Sem Judicializagéo

Recolocagéo de Mo de Obra Local

Projeto/Processo/Atividade

0 nimero de pessoas
capacitadas foi consolidado
dentro do projeto de Projeto de
Qualificagao Profissional.

Aimorés;Alpercata;| Balxo
Guandu;Barra Longaj
Orienle,l‘alanna Galileia; ol
;Governador

Valadares,lpa(lnga Itueta;Linha
res;Mariana;Marilandia;Naque;P
eriquito;Resplendor;Rio
Doce;Santa Cruz

Escalvado;Sem-

Peixe; Tumiritinga

13/07/2020

22/09/2023

Concluido

G020

Grupo 02

cT-E

Sem Judicializagio

4331

Empresa Especializada RH (Recoloca Rio
Doc

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés; Alpercata;Baixo
Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente; Colatina; Galileia; Galiéia
;Governador
Valadares;Ipatinga; Itueta;Linha
res;Mariana; Marilandia;Naque;P
erquio;Resplendor;Rio
e;Santa Cruz do
Cecatvadorsem:
Peixe; Tumiritinga

21/09/2020

22/09/2023

Concluido

PG020

Grupo 02

Sem Judicializagdo

4332

Qualificagéo Para o Mercado de Trabalho

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;| Balxo
Guandu;Barra Longa;

Oriente; Colatina; Galleia; ol
;Governador
Valadares;Ipatinga; Itueta;Linha
res;Mariana;Marilandia;Naque;P
eriquito;Resplendor;Rio

Peixe;Tumiritinga

Pedra Corrida e Cachoeira
Escura

13/07/2020

30/07/2021

Concluido

G020

Grupo 02

Sem Judicializagdo

Qualificagio

Projeto/Processo/Atividade

0 nimero de pessoas
capacitadas foi consolidado
dentro do projeto de Projeto de
Qualificago Profissional.

Aimorés;Baixo Guandu;Barra
Longa;Belo

Oriente; Colatina; Governador
Valadares;Ipatinga; Itueta;Linha
res;Mariana;Marilandia;Naque;P
eriquito;Resplendor;Rio
Doce;Santa Cruz do

Escalvado; Sem-Peixe

19/06/2020

31/12/2025

Em andamento

PG020

Grupo 02

Sem Judicializagéo

4341

Qualificagéo Profissional MG - 2020/2022 -
SENAT

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Barra Longa;Belo
Oriente;Governador
Valadares;Ipatinga; Itueta;Maria
na;Periquito;Resplendor; Rio
Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Sem-Peixe

Pedra Corrida e Cachoeira

19/06/2020

30/12/2022

Concluido

G020

Grupo 02

Sem Judicializagdo

4342

Qualificagdo Profissional ES - 2020/2022 -
SENAL

Subprojeto/Subprocesso

Baixo
Guandu;Colatina;Linhares; Marila
ndia

Regéncia, Povoagdo e Degredo

19/06/2020

30/12/2022

Concluido

PG020

Grupo 02

Sem Judicializagio

4343

Qualificagéo Profissional ES e MG - 2023

Subprojeto/Subprocesso

Baixo
Guandu;Colatina;Linhares; Marila
ndia

Regéncia e Povoacio

01/08/2023

08/11/2023

Concluido

G020

Grupo 02

Sem Judicializagdo

4344

Recoloca - Ciclo 2

Subprojeto/Subprocesso

01/08/2023

11/12/2023

Concluido
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3158 Preparacdes de pessoas para o
mercado de trabalho (Recoloca Rio Doce),

Nivel Hierarquico

Indicador de
Atrelado a

Localidade (Subdi
Defi
Projeto/ Subprojeto

Descrigao/Objetivos Municipios atendidos

o
realizado ou
previsto

Pablico-Alvo

Término
realizado ou
previsto

Status Fundagio Orcamento restante =
Orcamento planejado -

rcamento realizado

Orgamento planejado  Orgamento realizado

Renova
(Avaliagéo Interna)

Percentual
financeiro
executado =
Orgamento
realizado/Org

planejado

G020 Grupo02  CTEI RO4 4345 ) Entrega/Acio 01/08/2023  11/12/2023 Concluido
de um total de 4000
Qualfficagao Profissional ES - 2020/2023 - Bao
PGO20  Grupo02  CT-EL RO4 Sem Judicializagso 43.456 Qoo Subprojeto/Subprocesso Guandu;Colatina;Linhares;Marila Regéncia e Povoago 19/01/2023  20/10/2023 Concluido
ndia
Aimorés;Barra Longa;Belo
Oriente; Governador
g cinlizaca Qualificago Profissional MG - 2020/2023 - ) Valadares;Ipatinga; tueta;Maria .
G020 Grupo02  CT-EI RO4 Sem Judicilizaio 4347 e Subprojeto/Subprocesso el i 09/01/2023  25/08/2023 Concluido
io Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Sem-Peixe
Aimorés;Baixo Guandu;Barra
Longa;Belo
Oriente;Colatina; Governador
g . Valadares; Ipatinga; ltueta;Linha
PGO20  Grupo02  CT-EL RO4 Sem Judicializago 4349 Qualficago Profissions] MG ¢ ES - 2024 Subprojeto/Subprocesso e e 27/03/2024 3171272024 Em andamento
eriquito;Resplendor;Rio
Doce;Santa Cruz do
Escalvado; Sem-Peixe
3474 Capacitagbes Profissionais de Pessoas
G020 Grupo02  CT-EI RO4 4.3.4.10 ~ Presencial, contribuindo para um Entrega/Agao 01/06/2021  31/12/2024 Em andamento
realizado de 6632, de um total de 4000
PG020  Grupo02  CT-EI RO4 Sem Judicializagio 43.4.12 Montoramento das Qualficactes Subprojeto/Subprocesso 27/01/2025  31/12/2025 A iniciar

PGO26

Grupo 02

CT-FLOR

R10

Pesquisa e Desenvolvimento

Gastos Nao Atrelados a
Projetos

Agucena;Afonso Claudio;Aguia
Branca; Aimorés;Alto

Jequitibs; Alvarenga;Baixo
Guandu;Brejetuba; Caratinga;Ch
alé; Coimbra;Colatina; Conceigio
de Tpanema;Conselheiro
Pena;Durandé;Frei
Inocéncio;Galiléia; Governador
Valadares;Guanhées;Ibituruna;1
nhapim; Ipanema;Itambacuri; tu
eta;lina;Jampruca;Lajinha;Lara

njada
Terra;Linhares; Luisburgo;Manh
uagu; Manhumirim;Mantenépolis
;Mariléndia; Martins
Soares;Mutum;Pancas;Periquito
;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio
Bananal;Santa Maria do
Suagui;Santa Rita do
Itueto; Santa Teresa;Santana
do Manhuagu;Santo
Anténio;S3o Geraldo da
Piedade;S50 Jogo do
Manhuagu;S&o Jodo
Evangelista;S&o José do
Mantimento;S&o Roque do
Canas;s...

Produtores rurais, assentados,

indigenas, quilombolas 01/10/2018

31/01/2024

Concluido




G026

Grupo 02
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CT-FLOR

ativa sobre o escopo

izado (citar documento

CIF relacionado ao
dissenso)

Sem Judicializagio

1
Hierérquico

Nome da Tarefa

Fomento a Cadeia de Sementes e Mudas

(REDE)

Nivel Hierérquico

Projeto/Processo/Atividade

Descrigao/Objetivos

Capacitar e

Agucena;Afonso Claudio;Aguia
Branca; Aimorés;Alto
Jequitibd;Alvarenga;Baixo
Guandu;Brejetuba;Caratinga;Ch
alé; Coimbra; Colatina; Conceicso
elenes Conesk s
Pena;Durandé;

Inocéncio; Gl HemermEsy
ernador

agregar
institucional a um conjunto de
produtores de sementes de
mudas, de forma que
pudessem em alguns anos
trabalhar como associagéo
independente e ter a Fundagio
Renova como mais um de seus
clientes, talvez durante

eta;na;Jampruca;Lajinha;Lara
ja da

Terra;Linhares;Luisburgo; Man|

wagu;Manhumirim; Mantendpolis

;Marilandia; Martins

Soares; Mutum;Pancas;Periquito

iPocrane;Reduto;ResplendorRio

Bananal;Santa Maria do
iagui;Sar

Suag
Ttueto;Santa Teresa;Santana

Evangelista;Sao José do
Mantimento;S30 Roque do
Cana;Simon...

Localidade (Subdi T D
Municipio

Produtores rurais, assentados,
indigenas, quilombolas

=
realizado ou
revisto

21/11/2018

Término
realizado o
revi

u
visto

31/12/2026

Status Fundagdo

Renova
(Avaliagéo Interna)

Em andamento

Orcamento planejado

Oramento realizado

Orcamento restante =
CRIMTIDG G-
Orcamento rea

planejado

PGO26

Grupo 02

CT-FLOR

Sem Judicializagio

187042 Sementes para implantacéio, de

um total 394221

Entrega/Acdo

rodutores rurais, assentados,
indigenas, quilombolas

21/11/2018

31/12/2026

Em andamento

G026

Grupo 02

CT-FLOR

Sem Judicializagio

13980662 Mudas para implantagso, de um

total 24504154

Entrega/Acdo

Produtores rurais, assentados,
indigenas, quilombolas

21/11/2018

31/12/2026

Em andamento

PGO26

Grupo 02

CT-FLOR

Sem Judicializagdo

Mobilizagdo de Produtores Rurais

Projeto/Processo/Atividade

As acdes de mobilizagio se
iniciam com o lancamento do
edital e seguem o fluxo para
divulgago e inscrico.A
metodologia de trabalho &
dividida em duas fases distintas
—etapas regionais e etapas
individuais. As etapas regionais
compreendem atividades em

Agucena;Afonso Claudio;Aguia
Branca;Aimorés; Alto

Jequitibs; Alvarenga;Baixo
Guandu;Brejetuba; Caratinga;Ch
alé;Coimbra; Colatina; Conceigao
de Tpanema;Conselheiro
Pena;Durandé;Frei
Inocéncio;Gallléla; Gonzaga; Gov
ernador
Valadares;Guanhées;Ibituruna;
nhapim; Ipanema;Itambacuri; tu
o Iuna ;Jampruca; Lajinha;Lara

Terra Linhares; Luisburgo;Manh
uagu;Manhumirim;Mantenépolis
;Mariléndia; Martins
Soares;Mutum;Pancas;Periquito
;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio
Bananal;Santa Maria do
Suagui;Santa Rita do

Itueto; Santa Teresa;Santana
do Manhuagu;Santo
Anténio;S3o Geraldo da
Piedade;S&o Jodo do
Manhuagu; Sgo Jodo
Evangelista; Sdo José do
Mantimento; Sao Roque do
Canad;Simon.

Produtores rurais, assentados,
indigenas, quilombolas

01/08/2017

01/11/2023

Concluido

PGO26

Grupo 02

CT-FLOR

Sem Judicializagdo

51814 Numero de inscritos do edital, de.

um total 51814

Entrega/Acio

Produtores rurais, assentados,
indigenas, quilombola:

01/08/2017

31/10/2023

Concluido

PGO26

Grupo 02

CT-FLOR

Sem Judicializagio

EngajamentoValidacdo

Projeto/Processo/Atividade

As agdes de

Agucena;Afonso Claudio;Aguia
Branca;Aimorés; Alto
Jequitib; Alvarenga; Baixo
Guandu;Brejetuba;Caratinga;Ch
alé; Coimbra; Colatina; Conceicdo
de Tpanema;Conselheiro
Pena;Durandé; Frei
Inocéncio; Galiéia; Gonzaga; Gov
ernador

busCadastro Ambiental Rural
(CAR)&0 melhor conhecimento
sobre as potencialidades da
propriedade rural e
entendimento do seu histérico
de Ges. Estas

‘nhapim; IpanemayItambacuri; tu
eta;na; Jampruca;Lajinha;Lara
nja da

rerra; Linhares;Luisburgo; Manh
wagu;Manhumirim; Mantendpolis

atividades terdo Cadastro
Ambiental Rural (CAR)dter de
educagdo ambienta

Soares;Mutum; Pancas; Periquito

;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio
Bananal;Santa Maria do

Suacui; Rita do
Itueto;Santa Teresa;Santana

do Manhuagu;Santo

Anténio;S3o Geraldo da

Pleade; 3o Joso do
Manhuagu;S&o Jod
Euangelito;Sa0 José do
Mantimento; Sao Rogue do

Cana;Simon...

Produtores rurais, assentados,
indigenas, quilombolas

31/08/2017

28/12/2024

Em andamento

G026

Grupo 02

CT-FLOR

Sem Judicializagio

42724 Hectares validados, de um total
724

Entrega/Acdo

Produtores rurais, assentados,
indigenas, quilombolas

31/08/2017

28/12/2024

Em andamento




PGO26

Grupo 02

Camara
Técnica

CT-FLOR

Revisdo
Document u
ode

Definicéo

ativa sobre o escopo

izado (citar documento

CIF relacionado ao
dissenso)

Sem Judicializagio

1
Hierérquico

Nome da Tarefa

Apoio a inscrigdo no CAR

Nivel Hierérquico

Projeto/Processo/Atividade

Atrelado a
rotetl Subprotets

Descrigao/Objetivos

Localidade (Subdi
Municipio

Agucena;Afonso Claudio;Aguia
Branca;Aimorés; Alto
Jequitibd; Alvarenga; Baixo
Guandu;Brejetuba;Caratinga;Ch
alé; Coimbra; Colatina; Conceicdo
de Tpanema;Conselheiro
Pena;Durandé; Frei
Inocéncio; Galiéia; Gonzaga; Gov
ernador
Valadares;Guanhées; Ibituruna; 1
nhapim; IpanemayItambacuri; tu
eta;na;Jampruca;Lajinha;Lara
da

nja

Terra;Linhares;Luisburgo;Manh
wagu;Manhumirim; Mantendpolis
;Marilandia; Martins
Soares;Mutum; Pancas; Periquito
;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio
Bananal;Santa Maria do

Suagui Rita do
Itueto;Santa Teresa;Santana

do Manhuagu;Santo
Anténio;S3o Geraldo da

Pleade; 3o Joso do

Manhuagu; S&o Jod
Euangelito;Sa0 José do
Mantimento; Sao Rogue do
Cana;Simon...

Pablico-Alvo

Produtores rurais, assentados,
indigenas, quilombolas

=
realizado ou
revisto

01/08/2017

Término
realizado ou
revisto

21/06/2026

Status Fundagdo

Renova
(Avaliagéo Interna)

Em andamento

Orcamento planejado

Oramento realizado

Orcamento restante =
CRIMTIDG G-
Orcamento rea

planejado

G026

Grupo 02

CT-FLOR

Sem Judicializagio

37650 Hectares em restauracio que
possuem CAR, de um total sobdemanda

Entrega/Acdo

ftores rurais, assentados,
|nd|genas, quilombolas

01/08/2017

21/06/2026

Em andamento

PGO26

Grupo 02

CT-FLOR

Sem Judicializagdo

Elaboragdo de projetos

Projeto/Processo/Atividade

Utilizagdo dessa ferramenta

Agucena;Afonso Claudio;Aguia
Branca;Aimorés; Alto

Jequitibs; Alvarenga;Baixo
Guandu;Brejetuba; Caratinga;Ch
alé;Coimbra; Colatina; Conceigao
de Tpanema; Conselheiro
Pena;Durandé;Frel

lnocencw Galiléia; Gonzaga; Gov

Valaﬂares Guanhaes; Ibituruna; [

vem das CIF n° 27

€ 65, no qual os PIPs seriam
d\reclonados para elegibilidade
dos

eta; Iuna ;Jampruca;Lajinha;Lara

nja
Terra Linhares; Luisburgo;Manh

Drvdu(ores rurais para receber
0 Pagamento por Servigos
Ambientais (PSA), no dmbito
dos programas 26 e 27.

;Marilandia; Martin
Soares;Mutum;Pancas;Periquito
;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio
Bananal;Santa Maria do
Suagui;Santa Rita do

Itueto; Santa Teresa;Santana
do Manhuagu;Santo
Anténio;S3o Geraldo da
Piedade;S&o Jodo do
Manhuagu; Sgo Jodo
Evangelista; Sdo José do
Mantimento; Sao Roque do
Canag;Simon...

Produtores rurais, assentados,
indigenas, quilombolas

30/10/2017

28/02/2025

Em andamento

PGO26

Grupo 02

CT-FLOR

Sem Judicializagdo

Elaboragao dos Projetos Bsicos

Subprojeto/Subprocesso

Produtores rurais, assentados,
indigenas, quilombolas

30/10/2017

26/02/2025

Em andamento

PGO26

Grupo 02

CT-FLOR

Sem Judicializagdo

4811

69 Projetos Basicos Entregues, de um total
sobdemanda

Entrega/Acio

Produtores rurais, assentados,
indigenas, quilombolas

30/10/2017

26/02/2025

Em andamento

PGO26

Grupo 02

CT-FLOR

Sem Judicializagdo

Elaboragao dos projetos PIP

Subprojeto/Subprocesso

Produtores rurais, assentados,
indigenas, quilombolas

30/10/2017

28/02/2025

Em andamento

PGO26

Grupo 02

CT-FLOR

Sem Judicializagdo

4821

25681 Hectares com projets
implantagao elaborados , o um total 40000

Entrega/Acio

Produtores rurais, assentados,
indigenas, quilombolas

30/10/2017

26/02/2025

Em andamento

G026

Grupo 02

CT-FLOR

Parcialmente
Judicializado

Implantagio

Projeto/Processo/Atividade

Atividades (ou AcBes)
da

Agucena;Afonso Cléudio;Aguia

;Alvarenga;Baixo
Guandu;Brejetuba;Caratinga;Ch
alé; Coimbra; Colatina; Conceicso
lnncencm Galiléia; Gonzaga;Gov

Vzladzres;Guznhies;lhllurunz;l

que contempla o isolamento ou
retirada do fator d

degradaggo (cercamento,
aceiro/controle de fogo, erosio
do entorno, etc), correcéo do
solo (calagem, adubagdo, etc),

eta;lina;Jampruca;Lajinha; Lara
ja da

na
Terra;Linhares;Luisburgo;Manh
wagu;Manhumirim; Mantendpolis
;Marilandia; Martins

Soares;Mutum; Pancas; Periquito

controle de
(capina ou

Bananal;Santa Maria do

Evangelista;Sao José do
Mantimento;S30 Roque do
Cana;Simon...

Produtores rurais, assentados,
indigenas, quilombolas

15/02/2018

A definir

Em andamento

PGO26

Grupo 02

CT-FLOR

Parcialmente
Judicializado

Implantagdo - Cercamento

Subprojeto/Subprocesso

rodutores rurais, assentados,
indigenas, quilombolas

15/02/2018

A definir

Em andamento




Camara
Técnica

ativa sobre o escopo

izado (citar documento

CIF relacionado ao
dissenso)

Nome da Tarefa

34931 Hectares Cercados, de um total

Nivel Hierérquico

Atrelado a
rotetl Subprotets

Descrigao/Objetivos

Término Status Fundagdo

Pablico-Alvo realizado ou

Localidade (Subdi .
Municipio Orcamento planejado

icio
realizado ou
revisto previsto

Renova
(Avaliagéo Interna)

lutores rurais, assentados,

Oramento realizado

Orcamento restante =
CRIMTIDG G-
Orcamento rea

Percentual
financeiro
executado =
Orcamento
realizado/Org
amento
planejado

Prod
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  RI10 49.1.24 Sy Entrega/Acio e e e 15/02/2018  01/08/2025 Em andamento
Parciaimente Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  R10 e 493 Implantagso - Plantio Total Subprojeto/Subprocesso sty i 01/10/2019 A definic Em andamento
y 1980 Hectares Implantados (Plantio Total), Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  RI10 49.3.25 e Entrega/Acio e e e 01/10/2019  29/04/2026 Em andamento
Parciaimente Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  RI10 e 494 Implantaggo - Conducdo Subprojeto/Subprocesso sty i 01/10/2019 A definir Em andamento
y 21324 Hectares Implantados (Condugdo), Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  RI10 49.4.25 i Entrega/Acio e e e 01/10/2019  29/04/2026 Em andamento
Parciaimente Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  RI10 e 495 - e oo 12/08/2019 A definir Em andamento
y 27 Bebedouros entregues, de um total Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  RI10 49.5.25 Sl Entrega/Acio e e e 12/08/2019  26/01/2026 Em andamento
parciaimente Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  RI10 e 496 - Rural sty i 01/08/2019 A definir Em andamento
240 Mini Estagdes de Tratamento de
Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  RI10 49.6.25 Esgoto (E.T.E.) instaladas, de um total Entrega/Acio e e e 01/08/2019  26/01/2026 Em andamento
Parciaimente Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  RI10 e 49.7 Implantaggo - Barraginhas Subprojeto/Subprocesso sty i 12/08/2019 A definir Em andamento
y 175 Barraginhas Entregues, de um total Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  RI10 49.7.25 o Entrega/Acio e e e 12/08/2019  26/01/2026 Em andamento
Agucena;Afonso Claudio;Aguia
Branca; Aimorés;Alto
Jequitib; Alvarenga; Baixo
Guandu;Brejetuba; Caratinga; Ch
alé;Coimbra; Colatina; Conceicio
e panemaiConseiiro
Pena;Durandé:
Inocéncio; Galliio;GonzagaiGov
N nador
Implementagso do mecanismo V12T aniges; thituruna;t
de Pagamento de Servigos
nhapim; Ipanema; Itambacuri;Itu
Ambientais prestados pelas
A s pel eta;lina;Jampruca;Lajinha;Lara
dreas em recuperagio. £ um  £127L0
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  RI10 Sem Judicializagéo 410 PSA Projeto/Processo/Atividade instrumento que visa Terra;Linhares; Luisburgo;Manh Produtores rurais, assentados,  o1/13/2019  29/10/2030 Em andamento
compensar de maneira indigenas, quilombolas
A uagu;Manhumirim; Mantendpolis
econémica os provedores de U251
r ;Marilandia; Martins.
beneficios ambientais e de boas
" e Soares;Mutum;Pancas;Periquito
praticas de uso e ocupacao do ; 2 “
;Pocrane; Reduto;Resplendor; o
solo, constituindo
Bananal;Santa Maria
Suagui;Santa Rita do
Ttuefo;Santa Teresa;Santana
do Manhuacu;Sar
Anténio;S&o Geraldo da
Piedade;Sao Jodo do
Manhuagu;S&o Joso
Evangelista;Sao Roque do
Canas; Simonésia; Taparuba
y 8 Pagamentos por Servigos Ambientais . Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  RI10 4101 (o e ot a8 Entrega/Acio sl 01/11/2019  29/10/2030 Em andamento
PG026  Grupo02  CT-FLOR R10 Sem Judicializagio 4102 10 pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso ;"’::'""a’:s‘;:“':r‘:ﬁ“"m"s' 01/11/2019  29/01/2027 Em andamento
7218617 Pagamentos por Servigos
PG026  Grupo02  CT-FLOR R10 4.102.24 Ambientais (PSA) pagos - Ano 1, de um Entrega/Acio P’:,d“‘“'es '“:s'h“;e““d“s' 01/11/2019  29/01/2027 Em andamento
e e indigenas, quilombolas.
PG026  Grupo02  CT-FLOR R10 Sem Judicializagio 4103 20 Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, o1/07/5020  20/10/2027 Em andamento
indigenas, quilombolas
1072782 Pagamentos por Servigos
PGO26  Grupo02  CT-FLOR R10 4.10.3.24 Ambientais (PSA) pagos - Ano 2, de um Entrega/Agdo P’:,d“‘“'es '“:s'h“;e““d“s' 01/07/2020 29/10/2027 Em andamento
el indigenas, quilombolas.
PG026  Grupo02  CT-FLOR R10 Sem Judicializagio 4104 30 Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, o1/07,5021  20/10/2028 Em andamento
indigenas, quilombolas
207414 Pagamentos por Servigos P
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  RI10 4.10.4.24 Ambientais (PSA) pagos - Ano 3, de um Entrega/Acio = L " 01/07/2021  29/10/2028 Em andamento
e indigenas, quilombolas.
PGO26  Grupo02  CT-FLOR R10 Sem Judicializagio 4105 40 Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso rodutores rurais, assentados, oy /14 5025 20/10/2029 Em andamento
indigenas, quilombolas
280702 Pagamentos por Servicos
PGO26  Grupo02  CT-FLOR R10 4.10.5.24 Ambientais (PSA) pagos - Ano 4, de um Entrega/Agdo FGITRTES WIE) EEEEERS, sy prp) 29/10/2029 Em andamento
e indigenas, quilombolas
PGO26  Grupo02  CT-FLOR R10 Sem Judicializagio 4106 50 pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso rodutores rurais, assentados, oy/0515024  20/10/2030 Em andamento
indigenas, quilombolas
127433 Pagamentos por Servigos P
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  RI10 4.10.6.24 Ambientais (PSA) pagos - Ano 5, de um Entrega/Acio = L " 01/02/2024  30/03/2030 Em andamento
e Tl indigenas, quilombolas




Camara
Técnica

Revisdo
Document u
ode

Defil

ativa sobre o escopo

izado (citar documento

CIF relacionado ao
dissenso)

Parcialmente

Nome da Tarefa

Nivel Hierérquico

Atrelado a
rotetl Subprotets

Descrigao/Objetivos

Manutenggo contempla as
aghes de restauragdo coligica
pos-implantagao e dev

Scorra até aue se comprove o

Localidade (Subdi
Municipio

Agucena;Afonso Claudio;Aguia
Branca;Aimorés; Alto
Jequitibd; Alvarenga; Baixo
Guandu;Brejetuba;CaratingaiCh
alé; Coimbra; Coluna; Conceigao
G Tpanema;Consethers
Pena;Durandé; Frei
Inocéncio; Galiéia; Gonzaga; Gov
ernador
Valadares;Guanhées; Ibituruna; 1
nhapim; IpanemayItambacuri; tu
eta;na;Jampruca;Lajinha;Lara
da

nja
Terra;Linhares;Luisburgo;Manh

Pablico-Alvo

=
realizado ou
revisto

Término

realizado ou
revi

visto

Status Fundagdo

Renova
(Avaliagéo Interna)

Orcamento planejado

Oramento realizado

Orcamento restante =
CRIMTIDG G-
Orcamento rea

Percentual
financeiro
executado =
Orcamento
realizado/Org
amento
planejado

PGO26  Grupo02 CT-FLOR  RI10 411 Manutencio Projeto/Processo/Atividade restabelecimento da condicio ;i " Produtores rurais, assentados, 53155019 A definir Em andamento
Judicializado o SeoonaeZe . uagu;Manhumirim;Mantencpoiss indigenas, quilombolas
Manutengdo com duragio Mariindia;Martins
v G (i) amisea _ SoesMutumipancasperquto
partir do término do plantio, con /7 OCTaNeiRedutoResplendor;Rio
Bananal;Santa Maria do
Suagui;Santa Rita do
Itueto;Santa Teresa;Santana
do Manhuacu;Santo
Anténio;Sio Geraldo da
Pidade;Sao Jodo do
Manhuagu;Sdo Joi
Euangelito;Sa0 José do
Mantimento;S3o Roque do
Canas;Simonés.
Parciaimente . Produtores rurais, assentados,
PG026  Grupo02 CT-FLOR  R10 Parclaimente 4411 12 Ano de Manutengéo Florestal Subprojeto/Subprocesso o 23/12/2019 A definir Em andamento
PG026  Grupo02  CT-FLOR R10 41111 0 Manutengo Florestal Ano 1, de um total 1 Entrega/Acio Produtores rurais, assentados, 531515019 37/12/2027 Em andamento
indigenas, quilombolas
PG026  Grupo02  CT-FLOR R10 e 4112 22 Ano de Manutengéo Florestal Subprojeto/Subprocesso GRS WIE) EEEEERS,  ynyprpp) A definir Em andamento
Judicializado indigenas, quilombolas
PG026  Grupo02  CT-FLOR R10 41121 0 Manutengdo Florestal Ano 2, de um total 1 Entrega/Acio rodutores rurais, assentados, o401 /5025 26/12/2028 Em andamento
indigenas, quilombolas
PG026  Grupo02  CT-FLOR R10 e 4113 33 Ano de Manutengéo Florestal Subprojeto/Subprocesso GRS WIS EEEEERS, oy pr) A definir Em andamento
Judicializado indigenas, quilombolas
PG026  Grupo02  CT-FLOR R10 41131 0 Manutengo Florestal Ano 3, de um total 1 Entrega/Acio Produtores rurais, assentados, o101 /5023 37/12/2029 Em andamento
indigenas, quilombolas
Agucena;Afonso cléualo,AguLa
Branca;Aimorés;Al
D s st
Guandu;BrejetubaCaratinga;Ch
alé;CoimbraColatina;Conceico
e IpanemaiConsehiro
na;Durandé;
lnocénclo,sallléla ey
e
Asapadegesio s convle TSI L
florestal, inicalmente prevé a oo/ omPrucaitejnhaitara
execugo de um inventario ;i ’ ’
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  RI10 Sem Judicializagéo 412 Monitoramento Projeto/Processo/Atividade 100;101;102;103 florestal para CAEHE I S ) Proutores jurals: assentados:  01/04/2023  28/12/2030 Em andamento
de referéncias ecolégicas que 0ot LI CR LI lgenas, at
nortearo o entrega das S16S Soares; Mutum;Pancas;Periquito
e ostany <1539+ jpocrane;Reduto;Resplendor;Rio
G G Bananal;Santa Maria do
Suagui;Santa Rita do
Itueto;Santa Teresa;Santana
do Manhuacu;Santo
Antbio;Sao Geraldo da
Piedade;Sao Jodo do
Manhuagu;So Joso
Evangelista; a0 José do
Mantimento;Sao Roque do
Cana;Simon...
Produtores ruras, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  R10 Sem Judicializagso 412.1 Monitoramento da qualidade Subprojeto/Subprocesso Jstaiavihion 01/04/2023  28/02/2027 Em andamento
0 Relatério do monitoramento da qualidade Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  RI10 saziaa QReptdne o mon Entrega/Acio e oty o 01/04/2023  28/02/2026 Em andamento
0 Relatério do monitoramento da qualidade Produtores ruras, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  R10 saz121  QReBtdne do mon Entrega/Acio st 01/06/2023  28/02/2027 Em andamento
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  RI0 Sem Judicializagso 4122 Monitoramento Ecolégico Subprojeto/Subprocesso  100;101;102;103 = d‘q:;‘::s;:{;:"bsff"“d°s' 01/06/2023  28/12/2030 Em andamento
0 APPs(Areas de Preservagio Permanente)
Produtores ruras, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  R10 412.2.1 § recaga hdrcas recuperacas,do toal Entrega/Acio st 01/11/2024  28/12/2030 Alniciar
y 0 Riqueza de espécies, contribuindo para Produtores rurais, assentados,
PG026  Grupo02 CT-FLOR  RI10 41222 AR RAR Entrega/Acio e oo o 01/11/2024  28/12/2030 Alniciar
Produtores ruras, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  R10 41223 0 Densidade de regenerantes, do total 2000 Entrega/Acio Jstaiavihion 01/11/2024  28/12/2030 Alniciar
PG026  Grupo02 CT-FLOR  RI10 41224 OEIED COE), CATLIERCED Entrega/Aco produtores rurals, assentados, o1/11/2024  28/12/2030 Alniciar

um realizado de 0, de um total de 0

indigenas, quilombolas




Percentual

financeiro

Orcamento restante = executado =

TemmpEAED | Gehmyrthin- | Centnm
realizado/Org

Reviséo ativa sobre o escopo

Camara  Document izado (citar documento

Técnica o de CIF relacionado ao
Definicéo dissenso)

Status Fundagdo
realizado ou  realizado ou
previsto previsto

Nome da Tarefa Nivel Hierarquico o Atrelado a Pablico-Alvo

Pro]etn/ Subprojeto

Descrigao/Objetivos Orcamento planejado

Renova
(Avaliagéo Interna) Orcamento rea

Localidade (Subdi
Municipio

b
Hierérquico

planejado

Gastos Nio Atrelados a

4.13 Gerenciamento e Custos diversos
Projetos

Repasse de recusos para a
segregacdo de conta,
pagamento pelos servicos

Agucena;Afonso Claudio;Aguia
Branca; Aimorés;Alto
Jequitibs;Alvarenga; Baixo
Guandu;Brejetuba; Caratinga;Ch
alé; Coimbra; Colatina; Conceicdo

3
H
<}
2

Inocéncio; Galiéia; Gonzaga; Gov

ernador

Valadares;Guanhées; Ibituruna; 1

nhapim; IpanemayItambacuri; tu

eta;na;Jampruca;Lajinha;Lara
d

nja'da

Terra;Linhares;Luisburgo;Manh

wagu;Manhumirim; Mantendpolis
;Marilandia; Martins

Soares;Mutum; Pancas; Periquito
;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio
Bananal;Santa Maria do

Suagui Rita do
Itueto;Santa Teresa;Santana

do Manhuagu;Santo

Evangelista;Sdo José do
Mantimento;S30 Roque do
Cana;Simon...

Aimorés; Alpercata;Baixo
Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre; Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego
Novo;Dion
Tourinho;Galilia;Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1
tueta;Linhares; Mariana; Mariland

Produtores rurais, assentados,
i bola

indigenas, quilombolas 22/08/2016

28/11/2029

39 municipios da Are:
Ambiental 2 (localizados nos

Sem Judicializaco a1 Processo de Repasse de Recurso Eixo/Tema desInstituigio Finaceira; Apoio  ia; Marliéria;Naque; Periquito;Pin Amblenta) 2 (localizados n 29/12/2016  03/09/2027
Téenico e Capacitacio. Eo - go-D'AguaRaul Espirito Santo) e 2 consércios
repasse aos 39 municipios e 2 Soares;Resplendor;Rio P
consércios.
Peixe;Sobralia; Tméteo; Tumiritin
Depbsito dos RS 500 milhdes
na conta segregada da
Fundagdo Renova: Realizar .
A 39 municipios d
Sem Judicializagio 411 50 de Segregagdo do Recurso (RS prgjerg/processo/Atividade e ambiental2l(localzados nce 29/12/2016  17/12/2021
G -1 snn MilhGes) ¢ per estados de Minas Gerais e
Programa 31, conforme A
f o Santo) e 2 consércios
cronograma da cléusula 170 e
o Extraordinria no 2 do
Aimorés;Alpercata;Baixo
Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Repasse de Recurso do Fundo  onscnelro PenaiCérrego
do Programa para as ToornorGaleaGovernador
Instituigdes Financeiras:
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1
Realizar repasse trimestral de ‘ ‘ pating: o
Processo de Contrato com InstituigBes recursos do Fundo de recursos tUetaiLinhares;Mariana; Mariland Ambiental 2 (localizados nos
Sem Judicializaco 412 Projeto/Processo/Atividade e PercutoiPn 27/06/2017  03/09/2027
Financeiras do Programa estados de Minas Gerais
31 para as instituigbes Espirito Santo) e 2 consércios
financeiras BDMG e BANDES,  202res’ Reslendorlo
Doce;Santa Cruz do
conforme cronograma de
Escalvada Santana do
desembolso de recur
Paraiso;Sao Domingos do
Prata;Sao osé do GombaliSio
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia; Tméteo; Tumiritin
N
Aimorés; Alpercata;Baixo
Guandu;Barra LongaBelo
Oriente;Bom Jesus do
tinga; Colati )
Repasse de Recursos aos ConssihalrolRana;Corieo Guandu;Barra Longa;Belo
Novo;Dionisio; Fern
Municipios: Realizar o repasse OrenceBom Jesus o
R Tourinho;Galileia; Governador
de 500 milhdes de reais aos 39 SHE e ey . 0
0 milnGes de reals 205 32 Valadares;lapu;IpabaTpatinga;l coroid e 39 municipios da Area
. Projeto de Repasse de Recursos aos. e o e anen'®! 2! tueta;Linhares;Mariana;Mariand (On>eerd Pena: Ambiental 2 (localizados nos
Sem Judicializagio 413 o Projeto/Processo/Atividade 101 através de uma instituicio 27/06/2017  02/09/2027

Municipios

financeira publica, conforme
valores teto estabelecidos para
cada municipio (Deliberagdo n°.
75 do CIF), de for

go-D'Agua;Raul
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;S3o Domingos do
Prata;So José do Goiabal;S&0
Pedro dos Ferros;Sem-

e Sobralia; Timateo; Tumiritin

nador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1
tueta;Linhares; Mariana; Mariland
ia;Marl

estados de Minas Gerais e

Espirito Santo) e 2 consorcios




Percentual
financeiro
Inicio Término Status Fundagdo Orcamento restante = executado =
Pablico-Alvo realizado ou  realizado ou Renova Orcamento planejado ~ Orgamento realizado  Orgamento planejado -~ Orcamento
previsto revisto  (Avaliagao Interna) Orcamento realizado  realizado/Org
mento
planejado

ativa sobre o escopo

amara zado (citar documento el de 1D Nivel S A Localidade (Sub
d Municipi

Nome da Tarefa Nivel Hierérquico 0 Atrelado a Descrigao/Objetivos

can
e - LIl Def
Técnica  ode Judicializaggo Hierérquico Projses] [Subpraicts

dissenso)

124,58(R$-MM) Repasse de recurso ao £124.590. 145,23 de Repasse
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 4132 s consrcio, do el 74114(85- Entrega/Acio e o sércios, do total 21/12/2018  02/09/2027 Em andamento
de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializacéo 4133 Aimorés Subprojeto/Subprocesso 102 Amorés Amorés e DM MIEEDE 23/04/2019  02/09/2027 Em andamento
0,49(R$-MM) Repasse ao municipio de R epasse 20
Aimorés, contribuindo para um realizado de P g
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 e SR Entrega/Acio contribuindo para um realizado 09/03/2021  02/09/2027 Em andamento
- . g de R$124.590.145,23, de um
total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializacéo 4134 Abpercata Subprojeto/Subprocesso 102 Abercata Alpercata populacao do municilo de 27/06/2017  02/09/2027 Em andamento
0,50(Rs-MM) Repasse ao municipio de o ge Aperianns
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 :L’j;‘:‘:é(?;‘fﬂ;‘;‘"::f;’fo‘:a"l‘ jealizado Entrega/Acio contribuindo para um realizado 02/12/2019  31/08/2027 Em andamento
EAAvsed de R$124.590.145,23, de um
g total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializacéo 4135 Baixo Guandu Subprojeto/Subprocesso 102 Baixo Guandu Baixo Guandu DD MIEEDE 27/06/2017  02/09/2027 Em andamento
0,18(R$-MM) Repasse ao municipio de i de Bava Gundy
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 f::“;agga;:‘?ﬁﬂ';‘:;[’,‘fﬁ)’z’: o otal Entrega/Acio contribuindo para um realizado 26/09/2019  02/09/2027 Em andamento
et g de R$124.590.145,23, de um
g total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializacéo 4136 Barra Longa Subprojeto/Subprocesso 102 Barra Longa Barra Longa populecao do municilo de 27/06/2017  02/09/2027 Em andamento
0,57(R$-MM) Repasse ao municipio de i de barta tonge,
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 f:a"::a:%"g:'&T‘,’;"(:‘;‘j:’f)”:e“‘:“m total Entrega/Acio contribuindo para um realizado 02/06/2021  31/08/2027 Em andamento
et g de R$124.590.145,23, de um
g total de R$759.726.90,
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializacéo 4137 Belo Oriente Subprojeto/Subprocesso 102 Belo Oriente Belo Oriente Populagao do municplo de Belo  g3/15/201  02/09/2027 Em andamento
6,01(R$-MM) Repasse ao municipio de Belo i de belo Orente,
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 f;f’;‘;g;:’;:;‘d‘;"ﬁ‘:t’:a[:t;"; e"f‘:'fa“‘:(gi Entrega/Acio contribuindo para um realizado 06/07/2023  02/09/2027 Em andamento
g . g de R$124.590.145,23, de um
total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializacéo 4138 Bom Jesus do Galho Subprojeto/Subprocesso 102 Bom Jesus do Gaho Bom Jesus do Galho Populacho do municplo de Bom o1/11/2018  02/09/2027 Em andamento
R$3.476.629,48 Repasse a0
3,48(R$-MM) Repasse a0 municipio de Bom municipio de Bom Jeus do
y Jeus do Galho, contribuindo para um Galho, contribuindo para um
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 T e P2 U Entrega/Acio e o 22/11/2021  02/09/2027 Em andamento
de 741, 14(R$-MM) R$124.590.145,23, de um total
de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializacéo 4139 Bugre Subprojeto/Subprocesso 102 Bugre Bugre populacio do municilo de 21/11/2019  02/09/2027 Em andamento
4,28(R$-MM) Repasse a0 municipio de Rga.270T1255 Repasse a0
Bugre, contribuindo para um realizado de P ore
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 e BT e ins. Entrega/Acio contribuindo para um realizado 18/05/2021  02/08/2027 Em andamento
- . g de R$124.590.145,23, de um
total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializacéo 41.3.10 Caratinga Subprojeto/Subprocesso 102 Caratinga Caratinga fopulacao do municilo de 27/06/2017  02/09/2027 Em andamento
0,67(R$-MM) Repasse ao municipio de o de Carstmge,
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 4.13.10.8 5:’:;‘;‘9753'(‘EK?";‘:‘;'”::UDV:'foga’l"d’:a””“ Entrega/Acio contribuindo para um realizado 21/08/2023  02/09/2027 Em andamento
At de R$124.590.145,23, de um
g total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializacéo 41311 Colatina Subprojeto/Subprocesso 102 Colatina Colatina EAEbMMIEEDE 27/06/2017  02/09/2027 Em andamento
9,23(R$-MM) Repasse ao municipio de i de Comtar e %
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 4131137 fg[f‘;’;a(kg?m;’“;’;‘:’:a(;ia‘l";‘erﬁj';’:j?&f Entrega/Acio contribuindo para um realizado 20/07/2019  02/09/2027 Em andamento
- . g de R$124.590.145,23, de um
total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializacéo 41312 Conselheiro Pena Subprojeto/Subprocesso 102 Conselheiro Pena Conselheiro Pena D OMIEEDE 23/04/2020  02/09/2027 Em andamento
0,27(R$-MM) Repasse a0 municipio de i dé Consenera pens
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 413129 f:;;’ﬂ::‘:’eze;f,‘z?g";‘ﬁ;“ze’z: . Entrega/Acio contribuindo para um realizado 30/12/2020  02/09/2027 Em andamento
et g de R$124.590.145,23, de um
g total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializacéo 41313 Cérrego Novo Subprojeto/Subprocesso 102 Cérrego Novo Cérrego Novo fopulacee do municilo de 27/06/2017  02/09/2027 Em andamento
5,27(R$-MM) Repasse ao municipio de i de Corrago movor
PGO31  Grupo 02  CT-SHQA RO4 4.1.3.13.6 fe‘sa""fg:o”“:e"?ﬁ’,‘;’(‘:;[’;f’j)’z'::;‘ma‘ Entrega/Acio contribuindo para um realizado 17/08/2020  02/09/2027 Em andamento
et g de R$124.590.145,23, de um
g total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializacéo 41314 Dionisio Subprojeto/Subprocesso 102 Dionisio Dionisio [EAEDMMIEEDE 27/06/2017  02/09/2027 Em andamento
2,89(R$-MM) Repasse ao municipio de e o apaibasse 20
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 4.13.14.9 ?;T';;&“m;’“gfz;i’:t;’: e’:j“l“:&:; Entrega/Acio contribuindo para um realizado 17/09/2019  02/09/2027 Em andamento
- . g de R$124.590.145,23, de um
total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializacéo 41315 Fernandes Tourinho. Subprojeto/Subprocesso 102 Fernandes Tourinho Fernandes Tourinho EATEDOMIITHDG 27/06/2017  02/09/2027 Em andamento




Percentual

. financeiro
e e a5 ::"(‘: CIR0CT 0T Localldade (subd icio Término Status Fundagio Orcamento restante = executado =
=g &= T i e Nome da Tarefa Nivel Hierdrquico  Definigdo Atrelado a Descrigio/Objetivos PR Publico-Alvo realizado ou  realizado ou Renova Orcamento planejado | Orgamento realizado  Orcamento planejado -~ Orcamento
dissenso) rq Projeto/ Subprojeto P previsto previsto (Avaliagio Interna) Orcamento realizado  realizado/Org
amento
planejado
R$144.288,06 Repasse a0
0,13(Rs-MM) Repasse ao municipio de municipio de Fernandes
y Fernandes Tourinho, contribuindo para um - Tourinho, contribuindo para um
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 LISz R ), de um rota] Entrega/Acdo T 10/07/2020  05/08/2027 Em andamento
de 741, 14(R$-MM) R$124.500.145,23, de um total
de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02  CT-SHQA RO4 Sem Judicializagio 4.1.3.16 Galiléia Subprojeto/Subprocesso 102 Galileia Galileia PG‘;';::;;G’“ EOmITETDER 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento
1,02(R$-MM) Repasse ao municipio de 2 ehasse a0
Galiléia, contribuindo para um realizado de . ot d
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 L3610 v Go u otal de a1, 1a(RS- Entrega/Acdo contribuindo para um realizado 07/06/2021  02/09/2027 Em andamento
ity g g de R$124.590.145,23, de um
total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02  CT-SHQA RO4 Sem Judicializagdo 4.1.3.17 Governador Valadares Subprojeto/Subprocesso 102 Governador Valadares Governador Valadares PG‘;"’/‘;'::::D‘:‘L;"IE“;::S“’ G 25/05/2018  02/09/2027 Em andamento
R$841.675,76 Repasse a0
0,85(Rs-MM) Repasse ao municipio de municipio de Governador
y Governador Valadares, contribuindo para - Valadares, contribuindo para
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 L7813 S3(Re-). da o Entrega/Acdo i 02/06/2021  02/09/2027 Em andamento
total de 741, 14(R$-MM) R$124.500.145,23, de um total
de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo “SHQA  RO4 em Judicializagio 4131 Tapu ubprojeto/Subprocesso I 1apu Tapu Populagao do municipio de lapu 1 7 Em andamento
G031 Grupo02  CT-S) 0: ‘Sem Judicializacai 3.18 Suby /Suby 02 lagéo d ipio d 28/03/2019  02/09/202 d
5,12(R$-MM) Repasse ao municipio de R$5.102.592,44 Repasse 20
Iapu, contribuindo para um realizado de municiplo de lapu, contribuindo
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 413187 . contrd ) Entrega/Acdo para um realizado de 06/09/2019  31/08/2027 Em andamento
:4);:),73(R5 MM), de um total de 741, 14(R$- R$124.590.145,23, de um total
de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo 02 CT-SHQA RO4 Sem Judicializagdo 4.1.3.19 Tpaba Subprojeto/Subprocesso 102 Tpaba Ipaba ;’:::;"5’“ CORIREIDER 27/06/2017  02/09/2027 Em andamento
9,39(R$-MM) Repasse ao municipio de T AT mepasse a0
Ipaba, contribuindo para um realizado de - municipio de Ipaba,
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 4.13.19.6 128, T2(me v, da o total de 41, 34(RS- Entrega/Acdo contribuindo para um realizado 02/04/2020  31/08/2027 Em andamento
ity g g de R$124.590.145,23, de um
total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo “SHQA  RO4 em Judicializagio 413 Ipatinga ubprojeto/Subprocesso I Ipatinga Ipatinga 5/05/201 7 Em andamento
G031 Grupo02  CT-S| 0 Sem Judicializagéi 3.20 Subprojeto/Subj 02 fobuacio do municipo de 25/05/2018  02/09/202 d
10,42(R$-MM) Repasse ao municipio de AL 974,34 Repasse 20
Ipatinga, contribuindo para um realizado - municipio de Ipatinga,
PGO31  Grupo 02  CT-SHQA RO4 4.1.3.20.7 d”E 12907 3(RS-MM), de um total de Entrega/Aio contribuindo para um realizado 27/07/2020 02/09/2027 Em andamento
ot Ml de R$124.590.145,23, de um
. total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02  CT-SHQA RO4 Sem Judicializagio 4.1.3.21 Ttueta Subprojeto/Subprocesso 102 Ttueta Ttueta ;’l‘:j'::':“"“ EOmITETDER 28/03/2019 02/09/2027 Em andamento
0,59(Rs-MM) Repasse ao municipio de e saepasse 20
Ttueta, contribuindo para um realizado de . ot i
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 413217 T2 7 (me MM, de o ot de 741 34(R- Entrega/Acdo contribuindo para um realizado 27/07/2020  31/08/2027 Em andamento
ity g g de R$124.590.145,23, de um
total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo 02 CT-SHQA RO4 Sem Judicializagso 41322 Linhares Subprojeto/Subprocesso 102 Linhares Linhares E‘:\':\‘;':j;" CORIREIDER 28/05/2019  02/09/2027 Em andamento
4,96(R$-MM) Repasse ao municipio de ;::ﬁ:f;iz’j\‘:\ﬁ‘f“* e
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 4132211 ‘;:’;;T’”“(‘;’;":’;“)"‘;‘;‘:;;al:;: realizado Entrega/Acdo contribuindo para um realizado 18/08/2020  02/09/2027 Em andamento
ot Ml de R$124.590.145,23, de um
. total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02  CT-SHQA RO4 Sem Judicializagio 4.1.3.23 Mariana Subprojeto/Subprocesso 102 Mariana Mariana ;‘;’:‘I’a':‘f“ EOmITETDER 28/03/2019 02/09/2027 Em andamento
3,39(R$-MM) Repasse ao municipio de 2o s Repasse 20
Mariana, contribuindo para um realizado de . ot 4
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 ALaZaIe e e ol de 341, 14(R8- Entrega/Acdo contribuindo para um realizado 10/11/2023  02/09/2027 Em andamento
ity g g de R$124.590.145,23, de um
total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo 02 CT-SHQA RO4 Sem Judicializagso 4.1.3.24 Marilandia Subprojeto/Subprocesso 102 Marilandia Marilandia ;‘;’::g’rf;: CORIREIDER 26/02/2019  02/09/2027 Em andamento
0,10(R$-MM) Repasse a0 municipio de ;ﬁ;;,;féfm':ﬁ;::f:"
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 413246 ;":’]";‘“7‘3'(;:[":"‘f)“‘f“‘:"u"f;f;t‘;ﬁ:a"“"“ Entrega/Acdo contribuindo para um realizado 09/10/2023  02/09/2027 Em andamento
ot Ml de R$124.590.145,23, de um
. total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02  CT-SHQA RO4 Sem Judicializago 4.1.3.25 Marliéria Subprojeto/Subprocesso 102 Marliéria Marliéria P‘;’::i’r‘i" EOmITETDER 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento
0,51(R$-MM) Repasse ao municipio de T anepasse a0
Marliéria, contribuindo para um realizado . ot d
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 413257 e 2 AN, e o ol de Entrega/Acdo contribuindo para um realizado 22/10/2019  02/09/2027 Em andamento
ot Ml de R$124.590.145,23, de um
. total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02  CT-SHQA RO4 Sem Judicializagio 4.1.3.26 Naque Subprojeto/Subprocesso 102 Naque Naque :‘;:‘l’j':“"“ EOmITETDER 24/09/2019 02/09/2027 Em andamento
0,85(Rs-MM) Repasse ao municipio de e aepasse 20
Naque, contribuindo para um realizado de . ot que,
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 413269 120 TR M b o e 741 L4(R- Entrega/Acdo contribuindo para um realizado 19/03/2021  02/09/2027 Em andamento
ity g g de R$124.590.145,23, de um
total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA RO4 Sem Judicializagdo 4.1.3.27 Periquito Subprojeto/Subprocesso 102 Periquito Periquito ::'r’:':::" CORIREIDER 27/06/2017  02/09/2027 Em andamento
0,80(Rs-MM) Repasse ao municipio de e ponepasse 20
Periquito, contribuindo para um realizado - municipio de Periquito,
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 413277 e 124, 3G, o o ol de Entrega/Acdo contribuindo para um realizado 22/10/2020  02/09/2027 Em andamento
ot Ml de R$124.590.145,23, de um
. total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02  CT-SHQA RO4 Sem Judicializagio 4.1.3.28 Pingo D'agua Subprojeto/Subprocesso 102 Pingo-D'Agua Pingo-D'Agua :‘""g‘:]'fg.’fgﬂ‘; CIRETDER 19/11/2019 02/09/2027 Em andamento




Percentual

o cativa sobre o escopo financsiro
" P . icio Término Status Fundagéo Orcamento restante =  executado =
Camara zado (citar documento 1D Nivel S - o /Obicth Localidade (Subd . . - . . :
A . Nome da Tarefa Nivel Hierrquico o Descrigio/Objetivos Publico-Alvo realizado ou  realizado ou Renova Orcamento planejado | Orgamento realizado  Orcamento planejado -~ Orcamento
Técnica de CIF relacionado a0 Judic Hierérquico Municipio : : e 3
= previsto previsto  (Avaliagao Interna) Orcamento realizado  realizado/Org
issenso)
amento
planejado
0,04(R$-MM) Repasse ao municipio de o .
Pingo d'Agua, contribuindo para um . ot 'go d'Agua,
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 413289 Entrega/Acdo contribuindo para um realizado 30/09/2021  02/09/2027 Em andamento
realizado de 124,73(R$-MM), de um total g %
prerppreinss e R$124.590.145,23, de um
. total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 ‘Sem Judicializagio 4.1.3.29 Raul Soares Subprojeto/Subprocesso 102 Raul Soares Raul Soares Populagio do municipo de Raul  50/03/2019  02/09/2027 Em andamento
R$1.169.993,05 Repasse a0
1,17(R$-MM) Repasse a0 municipio de Raul .
:4);:),73(R5-MM), de um total de 741,14(R§- de R$124.590.145,23, de um
total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo 02 CT-SHQA RO4 Sem Judicializagdo 4.1.3.30 Resplendor Subprojeto/Subprocesso 102 Resplendor Resplendor :‘;’;:::f\:‘;rd“ mIHEDER 28/03/2019  02/09/2027 Em andamento
1,26(R$-MM) Repasse ao municipio de ;::z;“:‘ézp’}::::f* e
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 413307 Resplendor, contribuindo para um realizado Entrega/Acdo contribuindo para um realizado 26/05/2022  02/09/2027 Em andamento
de 124,73(Rs-MM), de um total de g %
S LACRE Mr) e R$124.590.145,23, de um
. total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 ‘Sem Judicializagio 41331 Rio Casca Subprojeto/Subprocesso 102 Rio Casca Rio Casca fopulagio do municiplo de Rio 57/06/2017  02/09/2027 Em andamento
4,54(R$-MM) Repasse ao municipio de Rio e To0a Repasse 20
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 413318 asca contribuindo para um realizado de Entrega/Acdo Contribundo para um realizado 21/12/2018  02/09/2027 Em andamento
P 1 1331 124,73(R$-MM), de um total de 741,14(R$- 93/AG < p:
e e R$124.590.145,23, de um
total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 ‘Sem Judicializagio 4.1.3.32 Rio Doce Subprojeto/Subprocesso 102 Rio Doce Rio Doce populagio do municiplo de Rio 57/06/2017  02/09/2027 Em andamento
2,78(Rs-MM) Repasse ao municipio de Rio 82, 733.28803 bepasse 20
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 413329 Doce, contribuindo para um realizado de Entrega/Acdo Contribundo para um realizado 09/03/2021  02/09/2027 Em andamento
P 1 +1.3.32: 124,73(R$-MM), de um total de 741,14(R$- 93/AG: < p:
e e R$124.590.145,23, de um
total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02  CT-SHQA RO4 Sem Judicializagio 4.1.3.33 Santa Cruz do Escalvado Subprojeto/Subprocesso 102 Santa Cruz do Escalvado Santa Cruz do Escalvado ';‘;':“t’;’f:’n‘:zdsn"é‘::"fa";:e 24/09/2019 02/09/2027 Em andamento
R$516.211,81 Repasse a0
0,52(Rs-MM) Repasse ao municipio de municipio de Santa Cruz do
y Santa Cruz do Escavaldo, contribuindo para - Escavaldo, contribuindo para
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 [EER R b NP S A Entrega/Acdo e 25/08/2023  02/09/2027 Em andamento
total de 741, 14(R$-MM) R$124.500.145,23, de um total
de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02  CT-SHQA RO4 Sem Judicializagio 4.1.3.34 Santana do Paraiso Subprojeto/Subprocesso 102 Santana do Paraiso Santana do Paraiso ';‘;':“t’;’"‘f‘;:‘;;‘:é':""“ é 25/05/2018 02/09/2027 Em andamento
R$1.435.210,59 Repasse a0
1,44(R$-MM) Repasse ao municipio de municipio de Santana do
y Santana do Parafso, contribuindo para um - Paraiso, contribuindo para um
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 LR3Il e (R, e um tota] Entrega/Acdo i 28/12/2020  02/09/2027 Em andamento
de 741, 14(R$-MM) R$124.500.145,23, de um total
de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 ‘Sem Judicializagio 4.1.3.35 S#o Domingos do Prata Subprojeto/Subprocesso 102 S&0 Domingos do Prata S#o Domingos do Prata ;Z':r‘l’l':g: o municpio de S8 55/05/2018  02/09/2027 Em andamento
R$10.299.810,23 Repasse a0
10,30(R$-MM) Repasse ao municipio de municipio de Sd0 Domingos do
y Sd0 Domingos do Prata, contribuindo para - Prata, contribuindo para um
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 [EEE S Ikt A Entrega/Acdo el 12/07/2019  02/09/2027 Em andamento
total de 741, 14(R$-MM) R$124.500.145,23, de um total
de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02  CT-SHQA RO4 Sem Judicializagio 4.1.3.36 Sao José do Goiabal Subprojeto/Subprocesso 102 Séo José do Goiabal S0 José do Goiabal ;’(‘]’:é“':‘f’(‘;’n‘:’ ;’I‘“"'c""" desio  7/06/2017 02/09/2027 Em andamento
R$5.431.818,55 Repasse a0
5,42(R$-MM) Repasse a0 municipio de S30 municipio de S30 José do
y José do Goiabal, contribuindo para um - Goiabal, contribuindo para um
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 L3613 3 a(Re M), (o ur total Entrega/Acdo P 21/12/2018  02/09/2027 Em andamento
de 741, 14(R$-MM) R$124.500.145,23, de um total
de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02  CT-SHQA RO4 Sem Judicializagio 4.1.3.37 S&o Pedro dos Ferros Subprojeto/Subprocesso 102 Séo Pedro dos Ferros S&o Pedro dos Ferros ::z”u!’f;'z‘; g;’"’::"""“’ desio  57/06/2017 02/09/2027 Em andamento
R$594.576,83 Repasse a0
0,59(Rs-MM) Repasse a0 municipio de S0 municipio de Sdo Pedro dos
y Pedro dos Ferros, contribuindo para um - Ferros, contribuindo para um
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 LTy a7 a(Re-M), e um total Entrega/Acdo Jisifarhey 09/01/2024  02/09/2027 Em andamento
de 741, 14(R$-MM) R$124.500.145,23, de um total
de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 ‘Sem Judicializagio 4.1.3.38 Sem Peixe Subprojeto/Subprocesso 102 Sem-peixe Sem-Peixe populagio do municiplo de Sem  57/06/2017  02/09/2027 Em andamento
4,23(R$-MM) Repasse a0 municipio de Sem L0 01 Repasse 20
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 413388 Peixe, contribuindo para um realizado de Entrega/Acdo Contribuindo para um realizado 15/04/2020  31/08/2027 Em andamento
:47;:).73(R5-MM), de um total de 741,14(R$- de R$124.590.145,23, de um
total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo 02 CT-SHQA RO4 Sem Judicializagso 4.1.3.39 Sobralia Subprojeto/Subprocesso 102 Sobralia Sobrélia ;Zt‘:;ff" CORIREIDER 25/05/2018  02/09/2027 Em andamento
0,03(R$-MM) Repasse a0 municipio de 19100 ehasse 20
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 413398  Sobralia contribuindo para um realizado de Entrega/Acdo Contribundo pera um realizado 02/06/2021  02/09/2027 Em andamento
P ol +1:3.39. 124,73(R$-MM), de um total de 741,14(R$- 93/AG < p:
e e R$124.590.145,23, de um
total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02  CT-SHQA RO4 Sem Judicializagio 4.1.3.40 Timéteo Subprojeto/Subprocesso 102 Timéteo Timéteo REpHER A ML DR 24/09/2019 02/09/2027 Em andamento
0,20(Rs-MM) Repasse ao municipio de o037 0 hepasse a0
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 4134015 Jmeteo, contribuindo para um realizado de Entrega/Acdo Contribundo pars um realizado 07/06/2021  02/09/2027 Em andamento
P 1 +1.3.40. 124,73(R$-MM), de um total de 741,14(R$- 93/AG: < p:
e e R$124.590.145,23, de um
total de R$759.726.907,90.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA RO4 Sem Judicializagso 4.1.3.41 Tumiritinga Subprojeto/Subprocesso 102 Tumiritinga Tumiritinga ::':r:’l':l‘f:;d“ mIHEDER 27/06/2017  02/09/2027 Em andamento
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1,24(R$-MM) Repasse ao municipio de
Tumiritinga, contribuindo para um realizado
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R$1.235.713,14 Repasse ao
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PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 aL3aLs e Pt ge Entrega/Acso contribuindo para um realizado 31/03/2021  02/09/2027 Em andamento
g de R$124.590.145,23, de um
& total de R$759.726.907,90.
— oo Populaio dos municipiso de
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagio 41342 CONDOESTE Subprojeto/Subprocesso 102 e N, . el . Baixo Guandu; Colatina; 27/06/2017  02/09/2027 Em andamento
Maritandia
16,64(R$-MM) Repasse 20 consércio do o bohasse a0
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 413427  CONDOESTE, contribuindo para um Entrega/Acdo contribuindo para um realizado 20/12/2021  02/09/2027 Em andamento
realizado de 124,73(Rg-MM), de um total contribuindo pare um re
de 741, 14(R$-MM) R 2, de um
g total de R$759.726.907,90.
Barra L i Barra i Populagio dos municipios de
Soares;Rio Casca;Rio Soares;Rio CascajRio
. Doce;Santa Cruz do Doce;Santa Cruz do p
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagio 4.1.3.43 CIMVALPT Subprojeto/Subprocesso 102 o Gl o e ooy el 25/06/2019  2212/2022 Concluido
Goiabal;S0 Pedro dos Goiabal; o Pedro dos Jose do Goiabal; Sio Pedro dos
; Ferros; Sem Peixe
2,36(R$-MM) Repasse ao consércio do o acbasse 20
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 413435  SIMVALPL contribuindo para um realizado Entrega/Acdo contribuindo para um realizado 22/052020  22/12/2022 Concluido
de 124,73(Rs-MM), de um total de contribuindo pare um re
741,14(R$-MM) R 2, de um
g total de R$759.726.907,90.
Amorés;Alpercata;Baixo
Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Cérrego Aimorés; Alpercata;Baixo
polo Novo;Dionisio;Fernandes ‘Guandu;Barra Longa Belo
técnico aos 39 municipios da Jesus do @ ing: OS Pontos focais referentes aos
4rea ambiental 2, conforme L Conselheiro Pena:C: 39 municipios da Area
PGO31  Grupo02 CT-SHQA R4 Sem Judicializagio 42 Processo de Apolo técnico aos municipios  Projeto/Processo/Atividade 103 estabelecido na Deliberagdo no Ambiental 2 (localizados nos 27/06/2017  03/09/2027 Em andamento
'S do CIF, para auxilid-los no 5 . = " ¥ estados de Minas Gerais e
desenvolvimento das agdes do D A0u2iRaul Jourinho;Gallleia;Governador gt Santo) e 2 conséreios
BEEnED, Casca;Rio Doce;Santa Cruz do  Linhares; Mariana; Marilandia;Ma
do ..
Paraiso; S0 Domingos do
Prata;So José do Goiabal; 530
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrélia;Timéteo;Tum. .
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagéo 4212 4931,00 Disponiblizasao de apolo técnico, Entrega/Acdo 28/06/2018  02/09/2027 Em andamento
Amorés;Alpercata;Baixo
Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
de capacitaggo  Conselnelro PenaiCérrego Aimorés;Alpercata;Baixo
20835 munidlos dodrea 30 aor_ GianduBara LongaiBco
2 ingo;Colatina; 23 PO focas efrentes 205
tuetaiLi ; 39 municipios da Area
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializacéo 43 Processo de Capacitagio Projeto/Processo/Atividade 105 omnor ot st i s quito;pin Conselnelro Pena;Cérrego Ambiental 2 (localizados nos 27/06/2017  28/06/2024 Em andamento
para desenvolver as acdes do | 300/Agu2;Raul CHOOMICT0
programa e promover a T S ENE)CBEEIES
do e oantona e 9" tueta;Linhares; Mariana; Marind
loca Paraiso; &0 Domingos do Rl
Prata;So José do Goiabal; 530
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe; Sobrélia; Timéteo; Tumiritin
g
56,00 Oficinas com empresas de
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagso 4313 capacitagao e logistica, de um totel Entrega/Aco 25/10/2018  31/05/2024 Em andamento
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PGO33

Grupo 02

CT-ECLET  RO8

Sem Judicializagio a1

AgBes Emergenciais / Definigéo do Programa_ Projeto/Processo/Atividade

Acges realizadas no periodo
emergencial, antes do PG ser
aprovado em 2018.

Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
uandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre; Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego
Novo; Dionisio; Ferna
Tourinho; Galileia; Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1
tueta;Linhares; Mariana; Mariland
ia;Marliéria;Naque; Periquito; Pin
go-D'Agua: Ponte Nova;Raul
Soares;Resplendor; Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado; S&o Domingos do
Prata;Sao José do Goiabal;S&0
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe; Sobrélia; Timdteo; Tumiritin
%

Moradores dos municipios da
4rea de abrangéncia
socioecondmica atingidos pelo
rompimento da barragem de
Fundgo

24/04/2017  24/01/2018

Concluido

planejado

PGO33

Grupo 02

CT-ECLET  RO8

Sem Judicializagdo 411

Projeto de Apoio a Educagio Ambiental

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata; Aracruz;Baix
© Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Colatina;Conselheiro
Pena;Dionisio;Fernandes
Tourinho; Gallleia; Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1
tueta;Linhares; Mariana; Mariland
a;Marliéria;Naque; Periquito;Pin
go-D'Agua;Ponte Nova;Raul

Paraiso;S&0 Domingos do
Prata;S&o José do Goiabal;S&0
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia; Timoteo; Tumiri...

Moradores dos municipios da
4rea de abrangéncia
socioecondmica atingidos pelo.
rompimento da barragem de
Funddo

24/04/2017  24/01/2018

Concluido

PGO33

Grupo 02

CT-ECLET  RO8

4115

3 Apoio a Educagdo Ambiental realizado,
sendo um processo que se repete por 3

Entrega/Acio

24/04/2017  24/01/2018

Concluido

PGO33

Grupo 02

CT-ECLET  RO8

Sem Judicializagdo 4.2

Projeto Formacao de Liderancas Jovens

Projeto/Processo/Atividade 119120

Oportunizar processos.
formativos de e

Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
© Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego
Novo;Dionisio;Fernandes
Tourinho; Galileia; Governador

qualificagao de jovens para
elaborar e implantar projetos
territoriais voltados &
revitalizagéo ambiental, social,
econdmica e cultural da bacia
do Rio Doce.

tueta;Linhares; Mariana; Mariland
a;Marliéria;Naque; Periquito;Pin
go-D'Agua;Ponte Nova;Raul
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Parais0;S30 Domingos do
Prata;S30 José do Goiabal;S&0
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia;Timoteo;Tumiritin
a

Jovens de 15 a 29 anos
moradores dos municipios
atingidos pelo rompimento da
barragem de Funddo

29/11/2018  30/04/2025

Em andamento

PGO33

Grupo 02

CT-ECLET  RO8

Sem Judicializagio 4.21

1° Ciclo do Projeto de Liderangas Jovens

Subprojeto/Subprocesso

119,120

Aimorés; Alpercata;Aracruz; Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre; Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego

Novo; Dionisio; Ferna
Tourinho; Galileia; Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1
tueta;Linhares; Mariana; Mariland
ia;Marliéria;Naque; Periquito; Pin
go-D'Agua: Ponte Nova;Raul
Soares;Resplendor; Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado; Santana do
Paraiso; S&o Domingos do
Prata;Sao José do Goiabal;Sd0
Pedro dos Ferros;Sem-

Peixe; Sobrélia; Timéteo; Tumiritin
%

Jovens de 15 a 29 anos
moradores dos municipios
atingidos pelo rompimento da
barragem de Fundgo

29/11/2018  16/08/2022

Concluido

PGO33

Grupo 02

CT-ECLET  R08

4219

1611 Vagas para capacitagéo de jovens
disponibilizadas, contribuindo para um
realizado de 3011, de um total de 3000

Entrega/Acdo

29/11/2018  16/08/2022

Concluido

PGO33

Grupo 02

CT-ECLET  RO8

4.2.1.10

55 Projetos fomentados, contribuindo para
um realizado de 55, de um total de 135

Entrega/Acdo

29/11/2018  16/08/2022

Concluido




PGO33

Reviséo cativa sobre o escopo
Camara izado (citar documento
o de

™
CIF relacionado ao Hierdrquico LR G

dissenso)

Técnica

2° e 3° Ciclo do Projeto de Liderancas

G Jovens.

CT-ECLET  R08 Sem Judicializagéo 422

Nivel Hierérquico Descrigao/Objetivos

rotetl Subprotets

Subprojeto/Subprocesso 119,120

Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;

tueta;Linhares; Mariana;Mariland

go-D'Agua:; Ponte Nova;Raul
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sao Domingos do
Prata;So José do Goiabal;S30
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia; Timéteo; Tumiritin
%

Localidade (Subdi
Municipio

=
Pablico-Alvo realizado ou
revisto

Jovens de 15 a 29 anos
moradores dos municipios
atingidos pelo rompimento da
barragem de Fundgo

02/10/2020

Término Status Fundagdo

Renova
visto  (Avaliagao Interna)

30/04/2025 Em andamento

Orcamento restante =
CRIMTIDG G-
Orcamento rea

Orcamento planejado  Orcamento realizado

Percentual
financeiro
executado =
Orcamento
realizado/Org
amento
planejado

PGO33

400 Vagas para capacitagéo de jovens
disponibilizadas, contribuindo para um
realizado de 3011, de um total de 3000

Grupo02  CT-ECLET  RO8 4224

Entrega/Acdo 19

02/10/2020

29/02/2024 Concluido

PGO33

0 Projetos fomentados, contribuindo para

CT-ECLET  R08 um realizado de 55, de um total de 135

Grupo 02 4225

Entrega/Acdo 120

17/08/2022

31/12/2024 Em andamento

PGO33

g Processo de Interface: Educagdo para
Grupo02  CT-ECLET  RO8 Sem Judicializagéo 43 Planejamento de Territdrios Sustentaveis

Parceria com o MST pare
fornecer

Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
© Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego
Novo;Dionisio;Fernandes
Tourinho; Galileia; Governador
Valadares;1apu; Ipaba; Ipatinga;1

Projeto/Processo/Atividade educaggo amblental para

territérios sustentaveis.

tueta;L ;Mariana; M
ia;Marliéria;Naque; Periquito; Pin
j0-D'"Agua; Ponte Nova;Raul
Soares; Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;S&o Domingos do

ata;Sem-
Peixe;Sobrélia;Timéteo; Tumiritin

Assentados da reforma agréria
atingidos pelo rompimento da
barragem de Funddo

24/04/2018

30/07/2027 Em andamento

PGO33

PG27: Mobilizagio, Formaga
engajamento de Produtores Rurais para
Recuperacao de Nascentes

Grupo02 CT-ECLET  RO8 Sem Judicializagio 431

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;
e Ferglere] Correg

Novo; Dionisi
TourinhoGalleia Governador
Valadares;lapu;Ipaba;lpatinga;l
tueta;Linhares; Mariana; Mariland
ia;Marliéria;Naque; Periquito;Pin
go-D'Agua; Ponte Nova;Raul
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sao Domingos do
Prata;S3o José do Goiabal;S30
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia; Timéteo; Tumiritin
%

Assentados da reforma agraria
atingidos pelo rompimento da
barragem de Fundgo

24/04/2018

31/08/2020 Concluido

PGO33

1 Interface com PG27 para o Projeto de
Recuperagdo de Nascentes da Bacia do

Grupo02  CT-ECLET  RO8 4315
do Piranga reallzada sendo um processo

que se repete por 1

Suagui, Bacia de Pontdes e Lagoas e Bacia

Entrega/Acio

24/04/2018

31/08/2020 Concluido

PGO33

PG17, 18 € 26: Projeto de

Grupo02 CT-ECLET  RO8 Sem Judicializagio 434 dos da

Reforma Agraria - Eixo Educagdo.

Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Bom
Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego

Paraiso;S&o Domingos do
Prata;S3o José do Goiabal;S&o
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia; Timéteo; Tumiritin
92

Assentados da reforma agraria
atingidos pelo rompimento da
barragem de Fundgo

03/02/2020

28/03/2024 Concluido

1 Incerva:e com os PGsl7 18 e26: Prvjete

PGO33  Grupo02 CT-ECLET  RO8 4344 03/02/2020  28/03/2024 Concluido

Reforma Agréria - E\xo Educacao reaHzada,
sendo um processo que se repete por 1




PGO33

Camara
Técnica

CT-ECLET

ativa sobre o escopo
izado (citar documento

CIF relacionado ao
dissenso)

1
Hierérquico

Nome da Tarefa

Nivel Hierérquico

Atrelado a
rotetl Subprotets

Descrigao/Objetivos

Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre; Colatina; Conselheir
o Pena;Cérrego

/0;Dionisio;Fernandes.
Tourinho; Galileia;Governador

Valadares;lapu;Tpaba;Ipanema;
Itueta;Linhares; Mariana; Marilan

Pablico-Alvo

Assentados da reforma zgrzrla
iment

=
realizado ou
revi

visto

Término

visto

Status Fundagdo

Renova
(Avaliagéo Interna)

Orcamento restante =
CRIMTIDG G-
Orcamento rea

Orcamento planejado  Orcamento realizado

Percentual
financeiro
executado =
Orcamento
realizado/Org
amento
planejado

Grupo 02 RO8 Sem Judicializaco 435 PG33-52 - Nova Interfaces - ES Subprojeto/Subprocesso dia;Marléria;Naque; Periquitos; atingidos pelo romy 03/10/2023  30/07/2024 Em andamento
ngn-D'l\guz-,ane Nova;Raul barragem de Fundéo
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sao Domingos do
Prata;So José do Goiabal;S30
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrélia; Timéteo; Tumiritin
Y
PG033  Grupo02 CT-ECLET  ROB 436 0 Novas interfaces realizadas, sendo um Entrega/Agio 31/07/2024  30/11/2026 Adniciar
processo que se repete por 0
Aimorés;Alpercata;Aracruz; Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conseheir Fena;Correy
Qualificar a comunidade escolar Novos|
(educadores, gestores e ol e
upervisores) para serem Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;l T S S
Projeto Formaci de Educadores para 101;102;103;104;105;106; faciitadores de mudancas tueta;Linhares; Mariana;Mariland e
PGO33  Grupo02 CT-ECLET RO8 Sem Judicializagéo 4.4 ¢ LT P 10;111;112; \0s contextos. ia;Marliéria;Naque; Periquito;Pin 3 26/10/2018 29/03/2027 Em andamento
Revitalizagao da Bacia do Rio Doce HIEHIE Sy ‘ atingidos pelo rompimento da
113{114115;116 escolares ao qual pertencem e go-D'Agua;Ponte Nova;Raul 2 pi
g : arragem de Fundzo
para criarem uma Escola ares;Resplendor;Rio
Experimental para Revitalizagio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
o Rio Doce em cada municipio. Escalvado;Santana do
raiso;S30 Domingos d
Prata;So José do Goiabal;S30
Pedro dos Ferros;
Peixe;Sobrélia; Timéteo; Tumiritin
9a
Aimorés;Alpercata; Aracruz; Baix
© Guandu;Barra Longa;Bom
Jesus do
GaopugreCaratingaCoatr
Conselheiro Pena;Cérr
Novo;DioniosFernances
Tourinho; Galleia;Governador
Vladares; lapu;Tpaba; Ipatinga;
G033 Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializaca 441 Estudo de viabiidade para concessio de g, Sub anvaberuroimgs e i do ik 26/10/2018  26/07/2019 Concluid
rupe - em Judicializaggo 4 curso de especializacdo e bolsa ubprojeto/Subprocesso s pmaiis i atingidos pelo rompimento da 110/ 107/ oncluido
Soares;Resplendor;Rio barragem de Fundao
CascaRio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso; S0 Domingos do
Prata;Sao José do Goiabal;S30
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe; Sobrala; Timéteo; Tumirtin
1 Documento executivo de Definicao do
PGO33  Grupo02 CT-ECLET  ROB 4417 B S e Entrega/Acio 26/10/2018  26/07/2019 Concluido
sendo um processo que se repete por 1
Alpercata;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga;Conseh
eiro Pena;Corrego
Novo; Dionisio; Fernandes
Tourinho; Galileia; Governador
Valadares; lapu;IpabaIpatinga; Educadores e gestores da rede
Parceria Formagao dos Educadores em 101;103;105;107;108;111; Mariana; Mariiria;Naque; Periqui piblica dos municipios
G033 Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializago 442 e e ron, Subprojeto/Subprocesso 1937107 S At D e e o da  0S/02/2019  29/03/2027 Em andamento
Nova;Raul Soares;Rio barragem de Fundao
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso; S30 Domingos do
Prata;Sao José do Goiabal;S30
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrala; ...
PGO33  Grupo02 CT-ECLET  RO8 anazng  GIBEEED ”"?,:G:f’::‘::ﬁ':’;;”‘;" Entrega/Agio 101 13/08/2021  31/07/2023 Concluido
358 Projetos Pedagbgicos Experimentals no
G033 Grupo02 CT-ECLET  ROS 442314 Aperfeicoamento Fomentados (MG), do Entrega/Acio 103 13/08/2021  30/06/2025 Em andamento
total 1496
0 Bolsas para especializagio
PGO33  Grupo02 CT-ECLET  ROS 442328  disponibllizadas - Latu Sensu - MG, do total Entrega/Acio 105 23/02/2024  18/08/2025 Em andamento
72
0 Projetos Pedagégicos Experimentais na
G033 Grupo02 CT-ECLET  ROS 442329  Especializagso Fomentados - Latu Sensu - Entrega/Acio 107 14/07/2025  31/12/2025 Alniciar
MG, do total 748
[T 0 Bolsas para Extensao (mestrado)
rupo02 CT-ECLET RO 4.4232.106 e Entrega/Acio 109 07/03/2025  29/01/2027 Alniciar
0 Projetos Pedagbgicos Experimentais de
PG033  Grupo02 CT-ECLET  ROS 4.4.23210.7  Extensdo (mestrado) fomentados - MG, do Entrega/Agio 11 07/03/2025  29/01/2027 Adniciar
total 36
PG033  Grupo02 CT-ECLET  RO8 44232116  0PBolsaspara 5‘_“;"5";5’12;‘::’;’3”") Entrega/Agio 13 03/11/2023  30/08/2024 Em andamento
0 Projetos Pedagégicos Experimentais de
PGO33  Grupo02 CT-ECLET  ROS 44232117 Extensdo (doutorado) fomentados - MG, do Entrega/Acio 115 03/11/2023  03/11/2023 Em andamento

total 18




Percentual

- . financeiro
Justificativa sobre o escopo

Revisio . -
o || R eT T — - Término  Status Fundagio Orgamento restante =
Chmarn |[Pocr (GO Sudie D Nl Nome da Tarefa Nivel Hierérquico Descrigo/Objetivos L Piblico-Alvo a Renova Oramento planejado  Orgamento realizado  Orgamento planejado -
Definigso dissenso) rq P (Avaliagio Interna) Orcamento realizad
planejado
Educadores e gestores da rede
04106108+ 110:112: Amorés;Aracruz;Baixo d
PG033  Grupo02 CT-ECLET  RO8. Sem Judicializagio 4.4.3 porcer, D Gl (s Subprojeto/Subprocesso 10 2/104/106/108;110;112; Guandu;Colatina; Itueta;Linhare EUE]E G TS 14/03/2019  29/10/2026 Em andamento
spirito Santo [IFES] 114116 L atingidos pelo rompimento da
& B barragem de Fundo
PGO33  Grupo02 CT-ECLET 443303 J00 Beee B 0 Boer oo Entrega/Acdo 102 02/02/2022  31/07/2024 Em andamento
350 Propostas Pedagégicas no
PG033  Grupo02  CT-ECLET 4.4.33.1.4  Aperfeicoamento fomentatas (ES), do total Entrega/Acio 104 02/02/2022  31/07/2024 Em andamento
700
PGO33  Grupo02 CT-ECLET 443323  [0Bolsaspara ef‘;“‘:‘ﬁg?; 140 Entrega/Acio 106 02/02/2022  31/07/2024 Em andamento
0 Projetos de Educacdo Ambiental Escolar
PGO33  Grupo02  CT-ECLET 443324 docurso de Especializacio fomentados. Entrega/Acio 108 24/09/2024  02/02/2026 Alniciar
(ES), do total 140
PGO33  Grupo02 CT-ECLET 443338 [ 2058 pare Nestrado disponiilzadas Entrega/Acdo 110 02/02/2022  31/07/2023 Concluido
PG033  Grupo02 CT-ECLET 443339 I‘?eg:’lz':d"is”(‘zgf D Entrega/Acio 112 02/02/2022  05/06/2024 Em andamento
PGO33  Grupo02 CT-ECLET 443345 [ 305 para Doutorado disponibilzadas Entrega/Acdo 114 02/02/2022  30/12/2022 Concluido
PG033  Grupo02 CT-ECLET 4.4.33.46 &;’3?;1:7 d‘:;f;:::g;" ;’é"s’;":;’:'mal S Entrega/Acdo 116 02/02/2022  31/12/2025 Em andamento
Aimoreés;Alpercata; Aracruz; Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselneiro Pena;Corrego
Promover o fortalecimento  onscneiro Pena;chrregc
institucional para o Tourinho;Galileia; Governador
estabelecimento de uma rede | CurTho/Gallela;Governador | Moradores, OSC, ONGs e
de atores sociais e instituicses lares; Iapu;lpaba;Ipatinga; representantes do poder
Projeto Fortalecimento de Redes e de de atores soclals @ IMSULISOES  tyeta;Linhares;Mariana; Mariand epresentantes do poder rea
PGO33  Grupo02  CT-ECLET a5 Politicas Publicas para 40 da n7;1s et & e on ™ ia;Marliéria;Nague;Periquito;Pin P e e e omics 19/03/2018 A definir Paralisado
Bacia do Rio Doce " go-D'Agua;Ponte Nova;Raul 9!
processos de recuperacdo da  30-0~9u2;Ponte Nova atingidos pelo rompimento da
bacia do rio Doce, assim como  CO2TSSIRSPENCOTRO barragem de Fundgo
fomentar praticas de educaggo  Coscar o DocesSanta
Paraiso; S0 Domingos do
Prata;Sao José do Goiabal;Sao
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia; Timsteo; Tumiritin
N
Almorés; Alpercata;Aracruz;Baix
uandu;Belo Oriente; Bom
Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Cérrego
Novo;Dionisio;Fernandes
Tourinho; Galleia;Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1 LT CEaCie
PGO33  Grupo02  CT-ECLET 451 Processo de OREEED e averbencuoi. i ok miniios d ree 14/03/2019  30/04/2021 Concluido
G 5 Técnica e Social do Programa B T L de abrangéncia socioecondmica
e Sl atingidos pelo rompimento da
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do BENEE G R
Escalvado;Santana do
Paraiso; S0 Domingos do
Prata;So José do Goiabal; &0
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe; Sobrélia; Timéteo; Tumiritin
g
PGO33  Grupo02  CT-ECLET 45123 e s gy 4 e Entrega/Acio BoreasFundBormares;Sio 14/02/2020  30/04/2021 Concluido
P 512 contratacdo pela CT-ECLET realizadas, 98/As 9 g g
sendo um processo que se repete por 1
Aimores;Alpercata;Aracruz; Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego
Novo;Dionisio;
Tourinho;Galileia; Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1 O e
Trocas, Monitoramento e Avaliagdo (Forum tueta;Linhares; Mariana;Mariland .ﬂmm ] "ms e
PG033  Grupo02 CT-ECLET 452 Permanente e Educagso para Subprojeto/Subprocesso ia;Marliéria;Naque; Periquito;Pin pblco dos municiplos dadrea 10032018 31/10/2018 Concluido
Revitalizagdo) go-D'Agua;Ponte Nova;Raul o 9! = &
e i sngidos plo ompimento da
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do T EDRIED
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sao Domingos do
Prata;S3o José do Goiabal;S30
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrélia; Timéteo; Tumiritin
Y
1 Dados e elaboragdo do texto final para Aracruz;Conceigao da
PGO33  Grupo02  CT-ECLET 45214 realizagio do 20 Férum consolidados, sendo Entrega/Agio Barra;Fundao;Linhares;Sao 09/04/2018  07/05/2018 Concluido
um processo que se repete por 1 Mateus




Percentual

Rey Justificativa sobre o escopo financeiro

Camara Document utilizado (citar documento ivel de 10
°

Inicio
- . Nome da Tarefa Nivel Hierérquico 0 Atrelado a Descrigao/Objetivos Pablico-Alvo realizado ou  realizado ou
CIF relacionado ao cializagdo Hierérquico =c P

Status Fundagio Orcamento restante =
Def 5 Renova
Definigéo dissenso) Projeto/ Subprojeto P to (Avaliagéo Interna)

Orcamento planejado ~ Orgamento realizado |~ Orgamento planejado -
Orcamento realizad

Localidade (Subd
Técnica Municipio

revists

planejado

Aimorés;Alpercata; Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Bom
Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego

Novo; Dionisio;Fern:

Tourinho; Galileia;Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1

Moradores, OSC, ONGs e
representantes do poder

Execugdo (1° Edigdo - Semeando Redes) - e oy MaU iblico dos municipios da drea
PGO33  Grupo02 CT-ECLET RO8 Sem Judicializagio 455 'S icag - 3 Subprojeto/Subprocesso  117;118 ia;Marliéria; Naque; Periquito; Pin (3 A P! 5 09/02/2023 31/12/2025 Cancelado
scopo rev da definicéo (cancelado) priceSy ‘ de abrangéncia socioecondmica
go-D'Agua;Ponte Nova;Raul
g : atingidos pelo rompimento da
Soares;Resplendor;Rio 2 peRelonE
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Ereceneiundzg
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sao Domingos do
Prata;So José do Goiabal;S30
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrélia; Timéteo; Tumiritin
Y
PG033  Grupo02 CT-ECLET  ROB 4555 0 Vagas de capacitagio disponibilizadas - Entrega/Agio 17 09/02/2023  28/06/2024 Em andamento
117, do total 120
y 0 Projetos politicos pedagogicos
PGO33  Grupo02 CT-ECLET  ROS 4556 s Entrega/Acio 18 09/02/2023  31/12/2025 Em andamento
Moradores, 0SC, ONG e
representantes do poder
PGO33  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagéo 45.10 Terceiro Férum de Educagio Subprojeto/Subprocesso Aracruz;Concelgdo da publico dos municipios dadrea o5/05/2024  04/12/2024 Em andamento

Barra;Fundao;Linhares de abrangéncia socioecondmica
atingidos pelo rompimento da
barragem de Funddo

0 Terceiro Férum de Educagdo Cultura e
PGO33  Grupo02 CT-ECLET  RO8 45.10.5 Processos Formativos realizado, sendo um Entrega/Acdo 03/12/2024  04/12/2024
processo que se repete por 1

Alniciar




Indicador de Definicdo Per|c:lc:uda Polaridade Unidade Meta Global Status Finalistico da altima da Gltima Observagéao

PG0O11 102 - Cumprimento das demandas de manutengdo predial das escolas temporarias Semestral MMaéﬁ:o; % 100 Em medicdo  Finalistico 12/2023 100
PG0O11 103 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes e ano 2L = % 1 Em medigdo  Finalistico 12/2023 100
Letivo Melhor
PG0O11 104 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo Por ano Maior - % 100 Em medicdo . Na’o. 12/2023 100
Letivo Melhor finalistico
PG0O11 105 - Cumprimento das atividades de convivéncia das comunidades atingidas Semestral h:/z?r:o_r % 100 Em medigdo  Finalistico 12/2023 100
) « _ ~ . Maior - e N&o
PG0O11 106 - Satisfagdo do publico alvo com as agdes realizadas Semestral % 75 Em medigdo s 12/2023 95
Melhor finalistico
PGO11 107 - Reparagdo por meio das agdes de sociabilidade Anual 2L = % 75 Em medigdo bTs 12/2023 96
Melhor finalistico
PGO11 108 - Implantagao satisfatéria do projeto de apoio pedagdgico nas escolas publicas de Bianual Maior - % 1 Em medicgo . Na’o. 12/2022 50
Mariana Melhor finalistico
109 - Implantacdo satisfatéria do projeto de apoio pedagdgico nas escolas publicas de Maior - Inicio N&o
PGO11 % 100 . o e
Barra Longa Melhor Posterior finalistico
PGO11 110 - Percentual de implantacdo do Apoio Pedagdgico MMaéﬁ:o; % 1 Em medicdo  Finalistico 12/2022 52,6
PGO11 11,1.- Verificagdo de realizagdo de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagdgico Maior - % 100 Concluido Finalistico 12/2021 100
clinico Melhor
PGO11 112 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagdgico institucional Anual MMaéﬁ:o; % 100 Em medicdo  Finalistico 12/2023 100
PG0O11 113 - Profissionais da educagéo capacitados por escola no apoio psicopedagdgico Anual h:/z?r:o_r % 50 Em medigdo  Finalistico 12/2023 100
B ; ) - : Maior - o Inicio T
PG011 114 - Atendimento psicopedagdgico aos egressos impactados Melhor %o 90 Posterior Finalistico
. S . L L ) Maior - o o N&o
PG0O11 115 - Implantagao satisfatdria do projeto de apoio psicopedagdgico em Mariana Anual Melhor %o 100 Em medigdo finalistico 12/2023 100
~ . ps . L - Maior - o s N&o
PGO11 116 - Implantagdo satisfatoria do projeto de apoio psicopedagdgico em Barra Longa Anual Melhor %o 100 Em medigao finalistico 12/2023 100
PGO11 117 - CAapa.C|tagoes dos profissionais de educagao para atuagdo em situagdes de Me,dl.gao Maior - % 100 Imcp Finalistico
emergéncia nas escolas dos reassentamentos unica Melhor Posterior
PG012 104 - Percentual de bens culturais reparados Anual h:/z?r:o_r % 100 Em medigdo  Finalistico 12/2023 40
PG012 107 - Indice de centros/registros de meméria implementados Anual MMaéfl:o_r % 100 Em medicdo  Finalistico 12/2023 88
PG012 108 - Indice de agBes de educagdo patrimonial implementados Semestral h:/z?r:o_r % 100 Em medicdo  Finalistico 12/2023 100
PG012 109 - Indice de agBes de sociabilizagdo para as comunidades deslocadas Semestral MMaéﬁ:o; % 100 Em medicdo  Finalistico 12/2023 100
PG013 102 - Indice de apoio aos projetos aprovados pelo Edital Doce Por edigdo Maior - % 90 Em medicdo N&o 12/2022 98
Melhor finalistico




Indicador de Definigdao

Periodicida

Polaridade Unidade Meta Global Status Finalistico Observacgao

104 - Indice de iniciativas realizadas a partir da formac&o em fortalecimento Maior - o L T
PG013 organizacional Anual Melhor %o 90 Em medicdo  Finalistico 05/2022 102
104.1 - Indice de conclus&o do Processo formativo em relagdo ao nimero de Maior - o s TR
PGO013 selecionados Anual Melhor %o 80 Em medicdo  Finalistico 12/2021 98
PG013 105 - Percentual de implementacg&o do plano de empreendedorismo Turistico Anual h:féﬂ:o_r % 95 Em medigdo  Finalistico 01/2024 50
. = « . P e Maior - Inicio T
PG013 106 - Percentual de implementagao dos Planos de Promogdo do Destino Turistico Por edigao % 90 . Finalistico
Melhor Posterior
PG013 107 - Percentual de modernizagdo das bibliotecas com termo de aceite do Projeto Anual 2L = % 80 ImC'O. ) Na,\o.
Melhor Posterior finalistico
PGO13 .IO7.1. - Percentual de municipios que concluiram a formagdo em relagdo ao nimero de Anual Maior - % 90 Concluido Finalistico 01/2022 84,5
inscritos Melhor
PGO13 IO§ - Disponibilizagdo de material de capacitagdo para gestores dos municipios PorEL Maior - % 100 Imcp Finalistico
atingidos. Melhor Posterior
PG013 109 - Percentual de pescadores capacitados Por edigdo MMaéﬁ:o; % 90 Em medicdo  Finalistico 12/2023 96
PG015 102 - Numero de bolsas de formagao educacional/profissional financiadas Anual h:::l)r:o_r NUmero 220 Em medigdo  Finalistico 12/2023 212
PG015 103 - Indice de recurso aportado na formag&o educacional Bianual MMaéﬁ:o; % 30 Em medicdo  Finalistico 12/2022 44,75
104 - Numero de desafios atendidos baseados em demandas técnicas lancados pelo Maior - , L Nao
PG015 Hub de Inovacio Anual Melhor NuUmero 15 Em medigao Finalistico 09/2023 5
PG015 105 - Indice de recurso investido em pesquisas com TRL* a partir de 4 Bianual Maior - % 50 Em medicdo . Na’o . 12/2023 6,57
Melhor Finalistico

PG017 102 - Taxa de Reconstrugdo de Benfeitorias Impactadas Anual MMaéﬁ:o; % 100 Em medicdo  Finalistico 12/2023 80,36
PG017 103 - Taxa de assisténcia técnica a produtores rurais Anual 2L = Horas 64 ImC'O. Finalistico
Melhor Posterior
A o . Maior - Inicio T
PG017 105 - Taxa de assisténcia técnica individual a produtores rurais Anual Horas/ano 48 . Finalistico
Melhor Posterior
A ot . . Maior - Inicio e
PG017 106 - Taxa de assisténcia técnica coletiva a produtores rurais Anual Horas 16 X Finalistico
Melhor Posterior
PGO17 107 - Recomposigdo e/ou adequagdo das areas produtivas impactadas por Unidade de Anual Maior - % 100 Em medicdo  Finalistico 12/2023 12
Area Melhor
PG017 108 - Reconstrugdo e/ou Reforma dos equipamentos danificados Anual 2L = % 100 Em medicdo  Finalistico 12/2023 36

102 - % de novos negdcios em substituigdo ao anterior que acessaram

Melhor

Maior -

o Ca P

PG019 consultoria/assessoria especializada Semestral Melhor %o 100 Em medicdo  Finalistico 12/2023 26,79

PG019 103 - % de negdcios impactados adequados a novas condigdes de mercado Semestral Maior - % 100 Em medicdo . Na’o . 12/2023 54,15
Melhor Finalistico




Indicador de Definigdao

Periodicida

de Polaridade Unidade Meta Global Status Finalistico da altima

da altima Observagdo

PG020 102 - Utilizagdo da rede local de fornecedores - 39 Municipios Trimestral Maior - % 30 Em medigcdo . Na’o. 12/2023 44
Melhor finalistico
PG020 103 - Relagdo de profissionais admitidos em cada regido - MG e ES Mensal 2L = % 70 Em medigdo ) Na,\o. 02/2024 86
Melhor finalistico
PG020 104 - Relagdo de profissionais admitidos em cada regido — 46 Municipios Mensal Maior - % 50 Em medicdo . Na’o. 02/2024 61
Melhor finalistico
PG020 105 - Numero de profissionais qualificados Semestral h:féﬂ:o_r Quantidade 4000 Em medicdo  Finalistico 12/2023 6685
PG020 106 -Numero de Empresas Capacitadas Anual MMaéﬁ:o; Quantidade 400 Em medigdo  Finalistico 12/2023 370
. Maior - L a N&o
PG020 Ic - Total de recursos recolhidos por ISS Mensal % 50 Em medigdo i 03/2024 71
Melhor finalistico
Ic - Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Maior - o . N&o
PG020 Fundagdo Renova nos estados de MG e ES Mensal Melhor o N/A Em medigao finalistico 03/2024 4572207,96
PG026 101 - Riqueza de espécies Anual Maior - % >40 Inlcp Finalistico
Melhor Posterior
. Maior - No Inicio e
PG026 102 - Densidade de regenerantes Anual Melhor el Bl e >2.000 Posterior Finalistico
PG026 103 - Cobertura do dossel Anual Menor % >=80 Inicio Finalistico
Melhor Posterior

PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consorcio Trimestral MMa;(I)I:o_r % 100 Em medicdo  Finalistico 03/2024 16,57
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consorcio - Aimorés Trimestral h:f;ﬂ:o_r % 100 Em medigdo  Finalistico 03/2024 3,06
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consdrcio - Alpercata Trimestral MMa;(I)I:o_r % 100 Em medigdo  Finalistico 03/2024 6,91
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consorcio - Baixo Guandu Trimestral h:f;ﬂ:o_r % 100 Em medicdo  Finalistico 03/2024 1,1

PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consorcio - Barra Longa Trimestral MMa;(I)I:o_r % 100 Em medicdo  Finalistico 03/2024 4,31
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consorcio - Belo Oriente Trimestral h:f;ﬂ:o_r % 100 Em medicdo  Finalistico 03/2024 37,06
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consorcio - Bom Jesus do Galho Trimestral MMa;(IJI:o_r % 100 Em medicdo  Finalistico 03/2024 29,93
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consorcio - Bugre Trimestral h:f;ﬂ:o_r % 100 Em medicdo  Finalistico 03/2024 62,28
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consorcio - Caratinga Trimestral MMa;(I)I:o_r % 100 Em medicdo  Finalistico 03/2024 2,05
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consorcio - CIMVALPI Trimestral T:;?;O_r % 100 Em medigdo  Finalistico 03/2024 100

PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consorcio - Colatina Trimestral Maior - % 100 Em medicdo  Finalistico 03/2024 16,53

Melhor




Indicador de Defi Polaridade Unidade Meta Global Status Finalistico da

PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consércio - CONDOESTE Trimestral MMaeilol:o; % 100 Em medigdo  Finalistico 03/2024 40,89
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consorcio - Conselheiro Pena Trimestral MMa;(I)I:o_r % 100 Em medicdo  Finalistico 03/2024 1,94
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consdrcio - Cérrego Novo Trimestral MMaeilol:o; % 100 Em medigdo  Finalistico 03/2024 89,11
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consoércio - Dionisio Trimestral MMa;(I)I:o_r % 100 Em medicdo  Finalistico 03/2024 43,71
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consdrcio - Fernandes Tourinho Trimestral MMaeiﬁ:o; % 100 Em medigdo  Finalistico 03/2024 3,69
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consorcio - Galiléia Trimestral MMa;(I)I:o_r % 100 Em medigdo  Finalistico 03/2024 14,38
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consdrcio - Governador Valadares Trimestral MMaeiﬁ:o; % 100 Em medigdo  Finalistico 03/2024 0,89
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consorcio - Iapu Trimestral MMa;(I)I:o_r % 100 Em medicdo  Finalistico 03/2024 56,65
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consdrcio - Ipaba Trimestral MMaeilol:o; % 100 Em medigdo  Finalistico 03/2024 68,12
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consoércio - Ipatinga Trimestral MMa;(I)I:o_r % 100 Em medicdo  Finalistico 03/2024 42,37
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consdrcio - Itueta Trimestral MMaeilol:o; % 100 Em medigdo  Finalistico 03/2024 15,52
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consoércio - Linhares Trimestral MMa;(I)I:o_r % 100 Em medicdo  Finalistico 03/2024 7,92
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consércio - Mariana Trimestral MMaeilol:o; % 100 Em medigdo  Finalistico 03/2024 3,27
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consorcio - Marilandia Trimestral MMa;(I)I:o_r % 100 Em medicdo  Finalistico 03/2024 1,16
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consdrcio - Marliéria Trimestral MMaeilol:o; % 100 Em medigdo  Finalistico 03/2024 7,3

PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consorcio - Naque Trimestral MMa;(I)I:o_r % 100 Em medicdo  Finalistico 03/2024 12,22
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consorcio - Periquito Trimestral MMaeilol:o; % 100 Em medicdo  Finalistico 03/2024 11,65
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consoércio - Pingo D'agua Trimestral MMa;(I)I:o_r % 100 Em medicdo  Finalistico 03/2024 0,52
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consorcio - Raul Soares Trimestral MMaeilol:o; % 100 Em medicdo  Finalistico 03/2024 7,32
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consorcio - Resplendor Trimestral MMa;(I)I:o_r % 100 Em medigdo  Finalistico 03/2024 8,94
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consdrcio - Rio Casca Trimestral MMaeilol:o; % 100 Em medigdo  Finalistico 03/2024 40,42
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consorcio - Rio Doce Trimestral MMa;(I)I:o_r % 100 Em medigdo  Finalistico 04/2024 78,51
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consorcio - Santa Cruz do Escalvado  Trimestral MMaeifl:o; % 100 Em medigdo  Finalistico 04/2024 7,53
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consorcio - Santana do Paraiso Trimestral MMa;(I)I:o_r % 100 Em medigdo  Finalistico 04/2024 7,78




Periodicida

Indicador de Definicdo de Polaridade Unidade Meta Global Status Finalistico da altima Observagdo
AMAAdAi~A=R A
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consdrcio - Sdo Domingos do Prata Trimestral MMael?r:o; % 100 Em medigdo  Finalistico 04/2024 78,22
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consorcio - Sdo José do Goiabal Trimestral MMa:I)I:O_r % 100 Em medicdo  Finalistico 04/2024 100
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consércio - Sdo Pedro dos Ferros Trimestral MMael?r:o; % 100 Em medigdo  Finalistico 04/2024 8,66
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consdrcio - Sem Peixe Trimestral MMa:I)I:O_r % 100 Em medigdo  Finalistico 04/2024 67,61
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consdrcio - Sobralia Trimestral MMael?r:o; % 100 Em medigdo  Finalistico 04/2024 0,31
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consércio - Timéteo Trimestral MMa:I)I:O_r % 100 Em medigdo  Finalistico 04/2024 0,59
PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consorcio - Tumiritinga Trimestral MMael?r:o; % 100 Em medicdo  Finalistico 04/2024 17,77
PG031 103 - Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municipios/ Consorcios Trimestral Maior - % 80 Em medigcdo ) Na}o . 03/2024 110
Melhor Finalistico
_ e - C ; Maior — o o e N&o
PG031 104 - Percentual de avaliagdes qualitativas do Apoio Técnico Trimestral Melhor %o 4,0 (80%) Em medigao Finalistico 03/2024 99
PG031 105 - Percentual de oficinas de capacitagdo ofertadas aos municipios/ consércios Trimestral Maior - % 100 Em medicdo ) Na}o . 03/2024 97
Melhor Finalistico
_ e - - - ; Maior — o o e N&o
PG031 106 - Percentual de avaliagdes qualitativas das oficinas capacitagao Trimestral Melhor %o 4,0 (80%) Em medigao Finalistico 03/2024 93
Maior - PLATNSAD N&o
- o N e
PG031 107- Percentual de Coleta de Esgoto Anual Melhor %o r\(nz,\?}?)clz Em medigao Finalistico 12/2022 83
Maior _ FPLANSAD NEO Ddld DdsE
_ 5 B e
PG031 108 - Percentual de Tratamento de Esgoto Anual Melhor %o S,.qug)c.: Em medigdo Finalistico 12/2022 28 2(3‘2‘3;95
Maior _ FLANSAD N50 DdUo0 DdSsStE
_ . ) o " e
PG031 109 - Percentual de municipios com coleta seletiva Anual Melhor %o (Mzglf)cc Em medigdo Finalistico 12/2022 40 2(‘1123;95
Menor _ FPLANSAD NEO Ddld DdsE
PG031 110 - Percentual de municipios com presenca de lixGes ou aterros controlados Anual % (2019) - Em medigéo T 12/2022 46,15 2022. Os
Melhor N Finalistico S
: Maior - EXCETETTE Néo
_ : . . . o < e
PG031 111 - Percentual das faixas do Indice de Qualidade da agua (IQA) Anual Melhor %o 90<1Ir9nA < Em medigdo Finalistico 12/2023 0
112 - Percentual de atendimento da legislagdo para Demanda Bioquimica de Oxigénio Menor - o A L N&o
PG031 (DBO) Anual Melhor %o (22, ) Em medigdo Finalistico 12/2023 0
Maior — - > mort N&o
_ : : = oA . o e
PG031 113 - Percentual de atendimento da legislagao para Oxigénio Dissolvido (OD) Anual Melhor %o M..cc)i',...,\ Em medigdo Finalistico 12/2023 0
102 - Numero de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeicoamento no Maior - ] Inicio e
PG033 Espirito Santo Anual Melhor Inteiro 700 Posterior Finalistico
103 - Nimero de Projetos Pedagdgicos Experimentais de Sala de Aula executados que Maior - ] L T
HEEE foram fomentados No Curso de Aperfeicoamento em Minas Gerais . Melhor I 1o S meels=e  Ansllsde LA S8
104 - Numero de Propostas Pedagdgicas Aplicadas - PPA fomentadas no Curso de Maior - ] Inicio e
PGO33 Aperfeicoamento no Espirito Santo Anual Melhor Inteiro 700 Posterior Finalistico
105 - Numero de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especializagdo — Maior - ] Inicio T
HEEE Lato Sensu em Minas Gerais . Melhor I 72 Posterior AElEeD
PG033 IL(;fo—é\l:nn;Srr?odgsl;)?:istgssii;studo disponibilizadas para o Curso de Especializagdo - Anual MMa:thro—r Inteiro 140 Em medicdo  Finalistico 12/2023 70
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PG033 107 - Nurne.ro cle Projetos Pedagoglcos. Experlm(—;ntals de Escolas fomentados no Curso PorEL Maior - T 748 Inlcp Finalistico
de Especializagdo - Lato Sensu - em Minas Gerais Melhor Posterior
PGO33 108 - Nur_ngro cle Projetos de Educagdo Alfnblental Escolar - PEAE fomentados no Curso Anual Maior - Inteiro 140 In|C|q Finalistico
de Especializagdo - Lato Sensu - no Espirito Santo Melhor Posterior
109 - Nimero de bolsas disponibilizadas para o Projeto de Extensdo: “Revitalizacdo da Maior - ] Inicio T
A Bacia do Rio Doce: desafios para o Plano Municipal de Educagdo” em Minas Gerais el Melhor e 8 Posterior Arelitee
PGO33 IlO’—_ Numero de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa — Mestrandos no Semestral Maior - Inteiro 14 Concluido Finalistico 06/2023 14
Espirito Santo Melhor
PG033 111 - Numero.de Projetos PeEIagoglcqs Experlmentals dos Municipios fomentados a PorEL Maior - T 36 Inlcp Finalistico
partir dos Projetos de Extensdao em Minas Gerais Melhor Posterior
PGO33 112 - Numero de Cursos MOOC realizados pelos Mestrandos desenvolvidos no Espirito Anual Maior - Inteiro 14 In|C|q Finalistico
Santo. Melhor Posterior
TI35 — INUITETU U€ DOUISdS Pdrd U PTOJELU UE EXCENSdU  KeVIdIZdGdO Ud bdCld U0 KIO Maior — Inl’CiO
PG033 Doce: desafios para um Programa de Ag&o Pedagdgica na Regido do Rio Doce” em Anual Inteiro 18 . Finalistico
Mo i Melhor Posterior
PGO33 114’—_ Numero de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa — Doutorandos no Semestral Maior - Inteiro 7 Concluido Finalistico 12/2022 7
Espirito Santo Melhor
= TtdaoS d pdrtr ao Maior — Inl’CiO i
PGO033 Projeto de Extensdo “Revitalizagdo da Bacia do Rio Doce: desafios para um Programa Anual Inteiro 18 . Finalistico
Aa A~SA DA A mo DaniSa da Dia DNaca” Aama Minmaes Cavais Melhor POSterlor
PGO33 116 - Numero de Projetos de Inter\’/gngao Municipal - PIM fomentados nos Projetos de Anual Maior - Inteiro 7 In|C|q Finalistico
Pesquisa para Doutorandos no Espirito Santo Melhor Posterior
PG033 117 - Ntimero dg Vaga.s D|§pon|bl!|zadas para Capacitagdo e Fortalecimento de PorEL Maior - T 120 Inlcp Finalistico
Instituicdes Socioambientais Locais Melhor Posterior
PG033 118 — Numero de Projetos Politicos Pedagdgicos Territoriais Fomentados. Anual Maior - Inteiro 120 In|C|q Finalistico
Melhor Posterior
PG033 119 - Numero de vagas disponibilizadas para a capacitacdo de Liderancas Jovens Anual MMael?r:o; Unidade 3000 Em medigdo  Finalistico 12/2023 2411
PG033 120 - Numero de Projetos de Juventudes Fomentados Anual MMaé?I:o; Inteiro 135 Em medicdo  Finalistico 12/2023 55




111 - Percentual das faixas do Indice de Qualidade da agua (IQA)

111-Percentual de faixas do indice de IQA 111 - Percentual das faixas do indice de Qualidade da agua (IQA) - 2023
Localizagio do ponto UITO RUIM RUIM MEDIO BOM EXCELENTE 00
Valadares RDO-07 0% 0% 33% 67% 0% e [ |
Periquito UHE BAG 0% 8% 25% 67% 0%
Valadares RDO-08 0% 0% 58% 42% 0% 0%
C iro Pena RDO 09J 0% 8% 58% 33% 0% 70%
RDO-10 0% 8% 42% 50% 0% o
Aimores UHE AIM 0% 8% 8% 75% 8%
Colatina RDO-12 0% 8% 25% 67% 0% o
Baixo Guandu_UHE MAS 0% 8% 50% 42% 0% 0%
Colatina RDO-14 0% 17% 75% 8% 0% 30%
Belo Oriente RDO-05 0% 17% 83% 0% 0% o
Linhares RDO-15 0% 8% 58% 33% 0%
Periquito RDO-06 0% 8% 33% 58% 0% 10% . .
Linhares D016 o o a2 o o o HELC .. I .
Bom Jesus do Galho RDO-04 0% 8% 42% 50% 0% & & & K S
Rio Doce RDO 01J 0% 17% 42% 42% 0% 4 & & é* & o < ‘\00 &
Rio Doce RDO 02) 0% 0% 25% 75% 0% & Be@ &« g 0@?" q@&’ 0@?" é“c? o«
Baixo Guandu RDO-11 0% 0% 33% 67% 0% &
Rio Doce UHE CAN 0% 0% 25% 75% 0% e
Sa0 Domingos do Prata RDO-03 0% 8% 25% 67% 0%

mMUITORUIM ®RUIM © MEDIO mBOM WEXCELENTE

112 - Percentual de atendimento da legislagdo para Demanda Bioquimica de Oxigénio (DBO)

l1ziRercentiialdegtendimentolialiegistacaolnataiDBo 112 - Percentual de atendimento da legislacao para Demanda Bioquimica de Oxigénio

. Atendeu Nao atendeu (DBO) - 2023
Baixo Guandu RDO 11 100% 0%
Belo Oriente RDO 05 100% 0% 1o0%
Bom Jesus do Galho RDO 04 100% 0% o
Colatina RDO 12 100% 0% 70%
Colatina RDO 14 100% 0% 0%
Conselheiro Pena RDO 09) 100% 0% 50%
Governador Valadares RDO 07 100% 0% 40%
Governador Valadares RDO 08 100% 0% 0%
Linhares RDO 15 100% 0% 20%
Linhares RDO 16 100% 0% o
Periquito RDO 06 100% 0% o . e & & & o @ s &
Periquito UHE BAG 100% 0% & P O L qgo
Resplendor RDO 10 100% 0% @\c" &@” &@‘-' @\@ «©
Rio Doce RDO 01) 100% 0% $° S (SR
Rio Doce RDO 02) 100% 0% <& ©
Sao Domingos do Prata RDO 03 100% 0%
Baixo Guandu UHE MAS 100% 0%
Rio Doce UHE CAN 100% % mAtendeu  mNao atendeu
Aimores UHE AIM 100% 0%
113 - Percentual de atendimento da legislagdo para Oxigénio Dissolvido (OD)
113-Percentual de atendimento da legislacao para Ol 113 - Percentual de atendimento da legislagdo para Oxigénio Dissolvido (OD) - 2023
Localizagéo do ponto Atendeu Nao atendeu 100%
Baixo Guandu RDO 11 100% 0% 90%
Belo Oriente RDO 05 100% 0% 80%
Bom Jesus do Galho RDO 04 100% 0% 70%
Colatina RDO 12 100% 0% o
Colatina RDO 14 100% 0% S0
C iro Pena RDO 09) 100% 0% 30%
Valadares RDO 07 100% 0% 20%
Valadares RDO 08 100% 0% 10%
Linhares RDO 15 100% 0% %
Linhares RDO 16 100% 0% r F &S F S
— & & SRS S ¥ ¢ &
Periquito RDO 06 100% 0% & N &
Periquito UHE BAG 100% 0% <
RDO 10 100% 0% <
Rio Doce RDO 01) 100% 0%
Rio Doce RDO 02) 100% 0%
Sao Domingos do Prata RDO 03 100% 0% mAtendeu  mNao atendeu
Baixo Guandu UHE MAS 100% 0%
Rio Doce UHE CAN 100% 0%
Aimores UHE AIM 100% 0%




